




Comune dell'Aquila

DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE

Settore Ricostruzione Privata

Servizio Liquidazione Contributi



Città dell'Aquila

Prot n° 0018936 del 17/02/2023

Prot.n.

USCITA

AVVISO PUBBLICO

LIQUIDAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E/O PARCELLE PROFESSIONALI

Il Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune dell'Aquila ha pubblicato sul sito del Comune dell'Aquila l'elenco delle disposizioni dirigenziali di pagamento e fatture con nulla osta al pagamento, protocollate in uscita e inviate per posta elettronica certificata (PEC), svincolate a tutto il **15 Febbraio 2023**, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della legge 99/2013 (Conversione del DL 76/2013), relative agli stati di avanzamento lavori dei progetti presentati dai beneficiari ai sensi delle O.P.C.M. n° 3779/09, 3790/09, 3820/09 e 3881/10, per i contributi relativi al sisma del 6 Aprile 2009, da erogare mediante finanziamento agevolato e convenzione ABI/COMUNE.

Le disposizioni di pagamento, per coloro che non hanno ancora comunicato la propria PEC, possono essere ritirate dai beneficiari dei contributi o da un loro delegato presso l'ufficio Front Office del Comune dell'Aquila sito in Via Avezzano 11, negli orari per il pubblico del **lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e mercoledì dalle ore 15:30 alle 17:00**.

Si ricorda che le determinazioni dirigenziali di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, da erogare mediante contributo diretto, sono pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila.

L'Aquila, li 17/02/2023

IL DIRIGENTE

Arch. Roberto EVANGELISTI

Fatture svincolate a tutto il 15/02/2023 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
1 AQ-MBAC	12699	02/02/2023	478545	€ 20.000,00	SAL FINALE		10/02/2023
2 AQ-MBAC	12699	02/02/2023	478544	€ 20.000,00	SAL FINALE		10/02/2023
3 AQ-BCE	21069	30/01/2023	478571	€ 1.470,60			10/02/2023
4 AQ-BCE	52720	27/06/2022	478551	€ 1.497,25	SAL FINALE		10/02/2023
5 AQ-BCE	52720	23/02/2022	476984	€ 546,61	SAL FINALE		10/02/2023
6 AQ-BCE	52720	23/02/2022	476983	€ 1.913,11	SAL FINALE		10/02/2023
7 AQ-BCE	52720	23/02/2022	476981	€ 2.333,98	SAL FINALE		10/02/2023
8 AQ-BCE	52720	23/02/2022	476980	€ 14.737,95	SAL FINALE		10/02/2023
9 AQ-BCE	52720	23/02/2022	476979	€ 1.534,00	SAL FINALE		10/02/2023
10 AQ-BCE	52720	23/02/2022	476978	€ 8.246,83	SAL FINALE		10/02/2023
11 AQ-BCE	60975	01/02/2023	478540	€ 22.975,00	SECONDO SAL	05/03/2021	10/02/2023

IL DIRIGENTE
Arch. Roberto EVANGELISTI