

L'Aquila, 08 ottobre 2025

Città dell'Aquila

Prot n° 0114567 del 08/10/2025

Prot.n.

USCITA

AVVISO PUBBLICO

LIQUIDAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E/O PARCELLE PROFESSIONALI


Il Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune dell'Aquila ha pubblicato sul sito del Comune dell'Aquila l'elenco delle disposizioni dirigenziali di pagamento e fatture con nulla osta al pagamento, protocollate in uscita e inviate per posta elettronica certificata (PEC), svincolate a tutto il **6 ottobre 2025**, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della legge 99/2013 (Conversione del DL 76/2013), relative agli stati di avanzamento lavori dei progetti presentati dai beneficiari ai sensi delle O.P.C.M. n° 3779/09, 3790/09, 3820/09 e 3881/10, per i contributi relativi al sisma del 6 aprile 2009, da erogare mediante finanziamento agevolato e convenzione ABI/COMUNE.

Le disposizioni di pagamento, per coloro che non hanno ancora comunicato la propria PEC, possono essere ritirate dai beneficiari dei contributi o da un loro delegato presso l'ufficio Front Office del Comune dell'Aquila sito in Via Avezzano 11, negli orari per il pubblico del **lunedì** dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e **mercoledì** dalle ore 15:30 alle 17:00.

Si ricorda che le determine dirigenziali di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, da erogare mediante contributo diretto, sono pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Carlo CAFAGGI



Fatture svincolate a tutto il **06/10/2025** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
1	AQ-MBAC	04579	26/09/2025	482074	€ 5.897,21	SAL FINALE		06/10/2025
2	AQ-MBAC	04579	26/09/2025	482076	€ 13.084,46	SAL FINALE		06/10/2025
3	AQ-MBAC	04579	26/09/2025	482075	€ 5.670,44	SAL FINALE		06/10/2025
4	AQ-BCE	16181	01/10/2025	482079	€ 1.093,77	SAL FINALE		06/10/2025
5	AQ-BCE	16181	01/10/2025	482077	€ 2.425,82	SAL FINALE		06/10/2025
6	AQ-BCE	16181	01/10/2025	482080	€ 2.449,17	SAL FINALE		06/10/2025
7	AQ-BCE	19877	10/09/2025	18271	€ 2.719,50	SAL Parziale	08/08/2025	19/09/2025
8	AQ-BCE	19877	10/09/2025	18272	€ 8.291,37	SAL Parziale	08/08/2025	16/09/2025
9	AQ-BCE	20827	16/09/2025	18323	€ 560,48	SAL Finale	03/07/2023	19/09/2025
10	AQ-BCE	51165	16/09/2025	18317	€ 122.525,89	SAL Parziale	10/06/2025	19/09/2025
11	AQ-BCE	51165	16/09/2025	18316	€ 3.533,21	SAL Parziale	10/06/2025	19/09/2025
12	AQ-BCE	51205	11/06/2025	17265	€ 2.192,07	SAL Finale	30/05/2021	16/09/2025
13	AQ-BCE	52025	17/09/2025	18325	€ 5.000,00	SAL Parziale	22/07/2025	19/09/2025
14	AQ-BCE	52775	16/09/2025	18311	€ 6.141,40	SAL Parziale	06/08/2025	16/09/2025
15	AQ-BCE	52775	12/09/2025	18295	€ 285.940,34	SAL Parziale	06/08/2025	16/09/2025
16	AQ-BCE	52775	12/09/2025	18294	€ 4.574,82	SAL Parziale	06/08/2025	16/09/2025
17	AQ-BCE	53155	06/05/2023	8949	€ 14.079,20	SAL Finale	06/04/2023	18/09/2025
18	AQ-BCE	53155	08/12/2023	11408	€ 18.910,77	SAL Finale	06/04/2023	18/09/2025
19	AQ-BCE	53155	08/12/2023	11407	€ 51.217,88	SAL Finale	06/04/2023	18/09/2025
20	AQ-BCE	53225	17/09/2025	18334	€ 414,50	SAL Parziale	17/09/2025	19/09/2025
21	AQ-BCE	53225	12/09/2025	18282	€ 112,52	SAL Parziale	20/05/2024	16/09/2025
22	AQ-BCE	53225	17/09/2025	18333	€ 17.347,77	SAL Parziale	17/09/2025	19/09/2025
23	AQ-BCE	53225	17/09/2025	18336	€ 3.689,16	SAL Parziale	17/09/2025	19/09/2025
24	AQ-BCE	53225	17/09/2025	18335	€ 257.730,00	SAL Parziale	17/09/2025	19/09/2025
25	AQ-BCE	60071	21/01/2025	15802	€ 307,96	SAL Finale	29/11/2021	19/09/2025
26	AQ-BCE	60071	21/01/2025	15801	€ 34.622,93	SAL Finale	29/11/2021	19/09/2025
27	AQ-BCE	60071	04/12/2021	3120	€ 419,98	SAL Finale	29/11/2021	19/09/2025
28	AQ-BCE	60282	29/04/2025	16859	€ 1.930,00	SAL Servizi	13/05/2022	16/09/2025
29	AQ-BCE	60282	29/04/2025	16856	€ 1.930,40	SAL Servizi	13/05/2022	16/09/2025
30	AQ-BCE	60304	06/08/2025	18052	€ 8.907,18	SAL Parziale	22/07/2025	15/09/2025
31	AQ-BCE	60304	06/08/2025	18054	€ 49.879,27	SAL Parziale	22/07/2025	15/09/2025
32	AQ-BCE	60358	14/09/2025	18297	€ 191.058,23	SAL Parziale	30/03/2025	18/09/2025
33	AQ-BCE	60358	14/09/2025	18298	€ 92.905,62	SAL Parziale	30/03/2025	18/09/2025
34	AQ-BCE	60419	16/09/2025	18322	€ 4.375,00	SAL Servizi	03/09/2025	19/09/2025
35	AQ-BCE	60419	16/09/2025	18321	€ 762,50	SAL Servizi	03/09/2025	19/09/2025
36	AQ-BCE	60436	15/09/2025	18307	€ 279.892,34	SAL Parziale	14/09/2025	16/09/2025
37	AQ-BCE	60436	15/09/2025	18308	€ 12.688,00	SAL Parziale	14/09/2025	17/09/2025



Comune dell'Aquila

DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE

Settore Ricostruzione Privata

Via Avezzano, n° 11 - 67100 L'Aquila

LIQUIDAZIONI RELATIVE AI PROGETTI PRESENTATI AI
SENSI DELLE O.P.C.M. 3779/09-3790/09-3820/10-

data Pubblicazione

08/10/2025

Fatture svincolate a tutto il **06/10/2025** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
38	AQ-BCE	60436	15/09/2025	18309	€ 7.405,69	SAL Parziale	14/09/2025	17/09/2025
39	AQ-BCE	60436	15/09/2025	18310	€ 54.565,20	SAL Parziale	14/09/2025	17/09/2025
40	AQ-BCE	60587	30/05/2025	17169	€ 357.846,63	SAL Parziale	06/05/2025	16/09/2025
41	AQ-BCE	60593	08/07/2025	17626	€ 188.398,34	Anticipazione 20	07/07/2025	16/09/2025
42	AQ-BCE	60681	17/09/2025	18329	€ 125.741,65	SAL Parziale	05/08/2025	19/09/2025
43	AQ-BCE	60681	17/09/2025	18328	€ 6.957,43	SAL Parziale	05/08/2025	19/09/2025
44	AQ-BCE	60681	17/09/2025	18326	€ 4.380,61	SAL Parziale	05/08/2025	19/09/2025
45	AQ-BCE	60681	17/09/2025	18327	€ 4.138,53	SAL Parziale	05/08/2025	19/09/2025
46	AQ-BCE	60747	12/09/2025	18288	€ 2.041,25	SAL Parziale	01/09/2025	19/09/2025
47	AQ-BCE	60747	12/09/2025	18289	€ 151.708,65	SAL Parziale	01/09/2025	19/09/2025
48	AQ-BCE	60964	25/02/2025	16150	€ 16.264,47	SAL Parziale	31/01/2025	19/09/2025
49	AQ-BCE	60996	17/09/2025	18338	€ 18.941,42	SAL Parziale	20/12/2023	19/09/2025
50	AQ-BCE	60996	17/09/2025	18339	€ 2.199,33	SAL Parziale	20/12/2023	19/09/2025
51	AQ-BCE	60996	18/09/2025	18344	€ 241.926,71	SAL Parziale	20/12/2023	19/09/2025
52	AQ-BCE	61110	03/09/2025	18220	€ 30.859,49	SAL Servizi	21/03/2025	16/09/2025
53	AQ-BCE	61110	10/09/2025	18257	€ 22.037,88	SAL Servizi	21/03/2025	16/09/2025
54	AQ-BCE	61110	10/09/2025	18259	€ 6.593,95	SAL Servizi	21/03/2025	16/09/2025
55	AQ-BCE	61110	10/09/2025	18261	€ 6.991,94	SAL Servizi	21/03/2025	16/09/2025
56	AQ-BCE	61312	06/08/2025	18056	€ 39.027,95	SAL Parziale	29/07/2025	19/09/2025
57	AQ-BCE	61329	04/09/2025	18224	€ 10.856,77	SAL Parziale	25/08/2025	19/09/2025
58	AQ-BCE	61329	04/09/2025	18230	€ 103.139,31	SAL Parziale	25/08/2025	19/09/2025
59	AQ-BCE	61329	04/09/2025	18229	€ 3.265,54	SAL Parziale	25/08/2025	19/09/2025
60	AQ-BCE	61329	04/09/2025	18228	€ 103.139,31	SAL Parziale	25/08/2025	19/09/2025
61	AQ-BCE	61329	04/09/2025	18227	€ 2.731,15	SAL Parziale	25/08/2025	19/09/2025
62	AQ-BCE	61329	04/09/2025	18225	€ 4.113,66	SAL Parziale	25/08/2025	19/09/2025
63	AQ-BCE	61329	04/09/2025	18226	€ 3.610,04	SAL Parziale	25/08/2025	19/09/2025
64	AQ-BCE	61340	09/09/2025	18249	€ 11.080,72	SAL Parziale	04/09/2025	19/09/2025
65	AQ-BCE	61340	09/09/2025	18247	€ 102.892,43	SAL Parziale	04/09/2025	19/09/2025
66	AQ-BCE	61340	09/09/2025	18248	€ 44.322,89	SAL Parziale	04/09/2025	19/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Carlo CAFAGGI

Disposizioni di pagamento in uscita al 06/10/2025, per l'applicazione delle
norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Pratica	Numero	Documento	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	validata il	NOTE
AQ-BCE	13855	disp_pag	482085*				06/10/2025	firma manuale presente in front office

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Carlo CAFAGGI

* Indica che il documento è stato ritirato oppure spedito via PEC al Committente della pratica