

L'Aquila, 4 dicembre 2025

Città dell'Aquila
Prot n° 0140764 del 04/12/2025
Prot.n. _____
USCITA

AVVISO PUBBLICO

LIQUIDAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E/O PARCELLE PROFESSIONALI

Il Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune dell'Aquila ha pubblicato sul sito del Comune dell'Aquila l'elenco delle disposizioni dirigenziali di pagamento e fatture con nulla osta al pagamento, protocollate in uscita e inviate per posta elettronica certificata (PEC), svincolate a tutto il **2 dicembre 2025**, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della legge 99/2013 (Conversione del DL 76/2013), relative agli stati di avanzamento lavori dei progetti presentati dai beneficiari ai sensi delle O.P.C.M. n° 3779/09, 3790/09, 3820/09 e 3881/10, per i contributi relativi al sisma del 6 aprile 2009, da erogare mediante finanziamento agevolato e convenzione ABI/COMUNE.

Le disposizioni di pagamento, per coloro che non hanno ancora comunicato la propria PEC, possono essere ritirate dai beneficiari dei contributi o da un loro delegato presso l'ufficio Front Office del Comune dell'Aquila sito in Via Avezzano 11, negli orari per il pubblico del **lunedì** dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e **mercoledì** dalle ore 15:30 alle 17:00.

Si ricorda che le determine dirigenziali di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, da erogare mediante contributo diretto, sono pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Carlo CAFAGGI



Fatture svincolate a tutto il **02/12/2025** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
1	AQ-BCE	13654	13/11/2025	18939	€ 184.922,44	SAL Parziale	20/10/2025	18/11/2025
2	AQ-BCE	17978	19/09/2025	18372	€ 150.698,16	SAL Parziale	06/08/2025	21/11/2025
3	AQ-BCE	17978	19/09/2025	18375	€ 37.674,54	SAL Parziale	06/08/2025	21/11/2025
4	AQ-BCE	18673	24/11/2025	19111	€ 13.675,63	SAL Parziale	20/11/2025	27/11/2025
5	AQ-BCE	18673	24/11/2025	19112	€ 1.200,00	SAL Parziale	20/11/2025	27/11/2025
6	AQ-BCE	18673	24/11/2025	19113	€ 61.363,80	SAL Parziale	20/11/2025	27/11/2025
7	AQ-BCE	18673	24/11/2025	19114	€ 61.363,80	SAL Parziale	20/11/2025	27/11/2025
8	AQ-BCE	18841	26/11/2025	19162	€ 14.848,04	SAL Finale	23/07/2025	27/11/2025
9	AQ-BCE	18841	26/11/2025	19161	€ 2.527,20	SAL Finale	23/07/2025	27/11/2025
10	AQ-BCE	18841	26/11/2025	19160	€ 12.871,51	SAL Finale	23/07/2025	27/11/2025
11	AQ-BCE	19376	10/11/2025	18865	€ 572.217,98	Anticipazione 20	16/07/2025	18/11/2025
12	AQ-BCE	19857	10/11/2025	18873	€ 144.684,53	SAL Parziale	16/09/2025	19/11/2025
13	AQ-BCE	20221	12/11/2025	18898	€ 6.465,24	SAL Servizi	16/06/2025	21/11/2025
14	AQ-BCE	20329	03/10/2025	482083*	€ 1.978,38	SAL FINALE		Front Office
15	AQ-BCE	20361	12/11/2025	18895	€ 328.451,60	SAL Parziale	06/11/2025	21/11/2025
16	AQ-BCE	20361	13/11/2025	18945	€ 60.480,07	SAL Parziale	06/11/2025	24/11/2025
17	AQ-BCE	51670	20/11/2025	19074	€ 41.942,29	SAL Finale	08/02/2022	27/11/2025
18	AQ-BCE	52040	19/11/2025	19030	€ 1.744,17	SAL Parziale	28/10/2025	27/11/2025
19	AQ-BCE	52040	19/11/2025	19029	€ 1.882,24	SAL Parziale	28/10/2025	27/11/2025
20	AQ-BCE	52040	19/11/2025	19031	€ 1.744,17	SAL Parziale	28/10/2025	27/11/2025
21	AQ-BCE	52040	19/11/2025	19032	€ 107.668,58	SAL Parziale	28/10/2025	27/11/2025
22	AQ-BCE	52200	19/05/2025	17016	€ 915,27	SAL Parziale	13/05/2025	20/11/2025
23	AQ-BCE	52200	19/05/2025	17015	€ 2.571,85	SAL Parziale	13/05/2025	20/11/2025
24	AQ-BCE	52200	19/05/2025	17014	€ 5.940,38	SAL Parziale	13/05/2025	20/11/2025
25	AQ-BCE	52825	11/11/2025	18889	€ 487.570,92	Anticipazione 20		21/11/2025
26	AQ-BCE	52940	12/11/2025	18921	€ 294.376,24	SAL Finale	26/02/2025	26/11/2025
27	AQ-BCE	53035	05/11/2025	18847	€ 4.250,15	SAL Parziale	24/10/2025	27/11/2025
28	AQ-BCE	53035	05/11/2025	18848	€ 27.122,79	SAL Parziale	24/10/2025	27/11/2025
29	AQ-BCE	53035	05/11/2025	18846	€ 494,25	SAL Parziale	24/10/2025	27/11/2025
30	AQ-BCE	53035	05/11/2025	18845	€ 366,00	SAL Parziale	24/10/2025	27/11/2025
31	AQ-BCE	53060	12/11/2025	18914	€ 9.384,89	SAL Parziale	10/11/2025	24/11/2025
32	AQ-BCE	53060	12/11/2025	18916	€ 78.825,87	SAL Parziale	10/11/2025	24/11/2025
33	AQ-BCE	53060	12/11/2025	18915	€ 1.023,72	SAL Parziale	10/11/2025	24/11/2025
34	AQ-BCE	53230	13/11/2025	18944	€ 2.399,17	SAL Parziale	06/06/2025	26/11/2025
35	AQ-BCE	60078	17/11/2025	18995	€ 187.296,04	SAL Finale	31/07/2025	18/11/2025
36	AQ-BCE	60085	26/06/2025	17463	€ 437.213,52	SAL Finale	01/06/2025	21/11/2025
37	AQ-BCE	60101	12/09/2025	18286	€ 21.852,01	SAL Servizi	12/09/2025	26/11/2025

Fatture svincolate a tutto il 02/12/2025 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
38	AQ-BCE	60101	24/11/2025	19108	€ 4.299,14	SAL Servizi	12/09/2025	27/11/2025
39	AQ-BCE	60101	24/11/2025	19107	€ 31.397,70	SAL Servizi	12/09/2025	27/11/2025
40	AQ-BCE	60101	24/11/2025	19106	€ 14.848,28	SAL Servizi	12/09/2025	27/11/2025
41	AQ-BCE	60101	24/11/2025	19105	€ 8.437,61	SAL Servizi	12/09/2025	27/11/2025
42	AQ-BCE	60101	12/09/2025	18287	€ 48.091,74	SAL Servizi	12/09/2025	26/11/2025
43	AQ-BCE	60103	12/11/2025	18906	€ 185.680,00	SAL Parziale	11/09/2025	21/11/2025
44	AQ-BCE	60141	28/08/2025	482011*	€ 82.703,53	SAL FINALE		Front Office
45	AQ-BCE	60141	30/11/2021	476526*	€ 33.690,41	SAL FINALE		Front Office
46	AQ-BCE	60144	17/11/2025	18987	€ 687,49	SAL Parziale	09/10/2025	27/11/2025
47	AQ-BCE	60144	18/11/2025	19018	€ 4.812,50	SAL Parziale	09/10/2025	27/11/2025
48	AQ-BCE	60209	19/11/2025	19025	€ 150.650,93	SAL Parziale	30/10/2025	26/11/2025
49	AQ-BCE	60209	19/11/2025	19028	€ 1.396,72	SAL Parziale	30/10/2025	26/11/2025
50	AQ-BCE	60216	26/11/2025	19139	€ 1.041.574,29	Anticipazione 20		28/11/2025
51	AQ-BCE	60229	10/11/2025	18866	€ 765.498,22	Anticipazione 20	10/11/2025	21/11/2025
52	AQ-BCE	60248	17/11/2025	19011	€ 4.197,72	SAL Servizi	02/06/2025	27/11/2025
53	AQ-BCE	60358	19/11/2025	19062	€ 3.535,20	SAL Parziale	30/09/2025	27/11/2025
54	AQ-BCE	60358	19/11/2025	19061	€ 3.575,76	SAL Parziale	30/09/2025	27/11/2025
55	AQ-BCE	60358	19/11/2025	19060	€ 22.699,03	SAL Parziale	30/09/2025	27/11/2025
56	AQ-BCE	60416	03/11/2025	18805	€ 142.690,88	SAL Parziale	31/10/2025	26/11/2025
57	AQ-BCE	60466	17/11/2025	18994	€ 88.461,31	Anticipazione 20		27/11/2025
58	AQ-BCE	60482	29/10/2025	18750	€ 106.795,19	SAL Parziale	20/10/2025	20/11/2025
59	AQ-BCE	60489	13/11/2025	18953	€ 7.093,48	SAL Servizi		24/11/2025
60	AQ-BCE	60489	20/11/2025	19073	€ 1.680,99	SAL Servizi		27/11/2025
61	AQ-BCE	60489	13/11/2025	18952	€ 22.984,14	SAL Servizi		24/11/2025
62	AQ-BCE	60489	13/11/2025	18951	€ 30.253,35	SAL Servizi		24/11/2025
63	AQ-BCE	60492	15/11/2025	18968	€ 70.581,02	SAL Parziale	21/10/2025	20/11/2025
64	AQ-BCE	60492	15/11/2025	18969	€ 11.722,46	SAL Parziale	21/10/2025	20/11/2025
65	AQ-BCE	60492	15/11/2025	18970	€ 9.660,09	SAL Parziale	21/10/2025	20/11/2025
66	AQ-BCE	60492	15/11/2025	18971	€ 70.581,00	SAL Parziale	21/10/2025	20/11/2025
67	AQ-BCE	60492	15/11/2025	18967	€ 1.681,78	SAL Parziale	21/10/2025	20/11/2025
68	AQ-BCE	60498	12/11/2025	18905	€ 55.219,13	SAL Parziale	11/11/2025	21/11/2025
69	AQ-BCE	60498	14/11/2025	18960	€ 3.438,62	SAL Parziale	11/11/2025	24/11/2025
70	AQ-BCE	60507	14/11/2025	18958	€ 83.535,95	SAL Parziale	07/11/2025	26/11/2025
71	AQ-BCE	60507	14/11/2025	18957	€ 6.296,01	SAL Parziale	07/11/2025	26/11/2025
72	AQ-BCE	60528	12/11/2025	18917	€ 11.314,67	SAL Parziale	06/11/2025	26/11/2025
73	AQ-BCE	60528	12/11/2025	18918	€ 1.971,98	SAL Parziale	06/11/2025	26/11/2025
74	AQ-BCE	60528	12/11/2025	18919	€ 524.145,18	SAL Parziale	06/11/2025	26/11/2025

Fatture svincolate a tutto il 02/12/2025 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
75	AQ-BCE	60529	13/11/2025	18947	€ 138.830,28	SAL Parziale	28/10/2025	24/11/2025
76	AQ-BCE	60529	13/11/2025	18948	€ 14.311,28	SAL Parziale	28/10/2025	24/11/2025
77	AQ-BCE	60535	12/11/2025	18908	€ 3.629,76	SAL Parziale	04/11/2025	24/11/2025
78	AQ-BCE	60535	12/11/2025	18911	€ 6.548,73	SAL Parziale	04/11/2025	24/11/2025
79	AQ-BCE	60535	12/11/2025	18909	€ 1.915,45	SAL Parziale	04/11/2025	24/11/2025
80	AQ-BCE	60535	12/11/2025	18907	€ 1.463,66	SAL Parziale	04/11/2025	24/11/2025
81	AQ-BCE	60535	12/11/2025	18910	€ 112.885,49	SAL Parziale	04/11/2025	24/11/2025
82	AQ-BCE	60571	12/07/2025	17687	€ 4.751,39	SAL Servizi	11/07/2025	21/11/2025
83	AQ-BCE	60571	12/07/2025	17689	€ 5.521,00	SAL Servizi	11/07/2025	21/11/2025
84	AQ-BCE	60571	11/11/2025	18890	€ 29.353,89	SAL Servizi	11/07/2025	21/11/2025
85	AQ-BCE	60571	12/11/2025	18897	€ 2.008,26	SAL Servizi	11/07/2025	21/11/2025
86	AQ-BCE	60577	27/11/2025	19171	€ 272.015,08	Anticipo 20		27/11/2025
87	AQ-BCE	60595	13/11/2025	18946	€ 4.982,85	SAL Parziale	20/10/2025	24/11/2025
88	AQ-BCE	60648	16/11/2025	18981	€ 8.891,45	SAL Parziale	20/10/2025	27/11/2025
89	AQ-BCE	60648	16/11/2025	18980	€ 1.943,41	SAL Parziale	20/10/2025	27/11/2025
90	AQ-BCE	60679	12/11/2025	18912	€ 161.128,62	SAL Parziale	07/10/2025	19/11/2025
91	AQ-BCE	60679	12/11/2025	18913	€ 4.575,59	SAL Parziale	07/10/2025	19/11/2025
92	AQ-BCE	60707	11/11/2025	18888	€ 2.331,64	SAL Servizi	07/11/2025	21/11/2025
93	AQ-BCE	60709	18/11/2025	19016	€ 267.035,82	SAL Parziale	12/11/2025	27/11/2025
94	AQ-BCE	60709	27/11/2025	19173	€ 19.166,09	SAL Parziale	12/11/2025	28/11/2025
95	AQ-BCE	60709	27/11/2025	19174	€ 19.606,72	SAL Parziale	12/11/2025	28/11/2025
96	AQ-BCE	60710	26/11/2025	19140	€ 41.492,86	SAL Parziale	18/11/2025	28/11/2025
97	AQ-BCE	60710	26/11/2025	19141	€ 6.909,06	SAL Parziale	18/11/2025	28/11/2025
98	AQ-BCE	60710	26/11/2025	19142	€ 4.610,31	SAL Parziale	18/11/2025	28/11/2025
99	AQ-BCE	60732	21/11/2025	19092	€ 280.561,35	SAL Parziale	10/11/2025	27/11/2025
100	AQ-BCE	60752	14/11/2025	18966	€ 533.094,75	SAL Parziale	12/11/2025	27/11/2025
101	AQ-BCE	60852	23/09/2025	18406	€ 39.712,90	SAL Parziale	15/09/2025	21/11/2025
102	AQ-BCE	60852	23/09/2025	18408	€ 26.475,28	SAL Parziale	15/09/2025	21/11/2025
103	AQ-BCE	60928	19/11/2025	19049	€ 69.092,51	SAL Parziale	13/11/2025	27/11/2025
104	AQ-BCE	60978	15/11/2025	18974	€ 1.531,77	SAL Parziale	07/11/2025	27/11/2025
105	AQ-BCE	60978	15/11/2025	18972	€ 6.000,00	SAL Parziale	07/11/2025	27/11/2025
106	AQ-BCE	61046	25/11/2025	19130	€ 330.813,99	SAL Parziale	21/11/2025	27/11/2025
107	AQ-BCE	61046	25/11/2025	19129	€ 20.464,87	SAL Parziale	21/11/2025	27/11/2025
108	AQ-BCE	61080	07/10/2025	18528	€ 4.303,28	SAL Servizi	07/10/2025	21/11/2025
109	AQ-BCE	61080	07/10/2025	18529	€ 24.883,10	SAL Servizi	07/10/2025	21/11/2025
110	AQ-BCE	61080	30/10/2025	18787	€ 4.463,12	SAL Servizi	07/10/2025	21/11/2025
111	AQ-BCE	61082	19/11/2025	19035	€ 2.639,46	SAL Parziale	19/09/2025	27/11/2025

Fatture svincolate a tutto il 02/12/2025 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
112	AQ-BCE	61082	19/11/2025	19038	€ 1.721,16	SAL Parziale	19/09/2025	27/11/2025
113	AQ-BCE	61082	19/11/2025	19036	€ 1.201,70	SAL Parziale	19/09/2025	27/11/2025
114	AQ-BCE	61082	19/11/2025	19034	€ 2.156,62	SAL Parziale	19/09/2025	27/11/2025
115	AQ-BCE	61082	19/11/2025	19033	€ 2.639,46	SAL Parziale	19/09/2025	27/11/2025
116	AQ-BCE	61082	19/11/2025	19037	€ 119.785,12	SAL Parziale	19/09/2025	27/11/2025
117	AQ-BCE	61083	18/11/2025	19020	€ 15.600,00	SAL Servizi	16/10/2025	27/11/2025
118	AQ-BCE	61083	18/11/2025	19021	€ 9.765,90	SAL Servizi	16/10/2025	27/11/2025
119	AQ-BCE	61083	18/11/2025	19022	€ 9.765,90	SAL Servizi	16/10/2025	27/11/2025
120	AQ-BCE	61083	18/11/2025	19023	€ 9.859,81	SAL Servizi	16/10/2025	27/11/2025
121	AQ-BCE	61158	04/11/2025	18810	€ 11.220,66	SAL Servizi	03/11/2025	27/11/2025
122	AQ-BCE	61158	04/11/2025	18811	€ 12.390,61	SAL Servizi	03/11/2025	27/11/2025
123	AQ-BCE	61158	04/11/2025	18808	€ 2.666,80	SAL Servizi	03/11/2025	27/11/2025
124	AQ-BCE	61158	04/11/2025	18809	€ 45.537,25	SAL Servizi	03/11/2025	27/11/2025
125	AQ-BCE	61158	04/11/2025	18819	€ 10.156,24	SAL Servizi	03/11/2025	27/11/2025
126	AQ-BCE	61210	24/11/2025	19104	€ 2.398,15	SAL Finale	07/11/2023	27/11/2025
127	AQ-BCE	61232	13/11/2025	18941	€ 10.118,25	SAL Parziale	31/07/2025	24/11/2025
128	AQ-BCE	61232	13/11/2025	18943	€ 66.511,34	SAL Parziale	31/07/2025	24/11/2025
129	AQ-BCE	61245	14/11/2025	18961	€ 429.654,98	Anticipazione 20	18/09/2025	27/11/2025
130	AQ-BCE	61266	04/11/2025	18818	€ 7.186,50	SAL Parziale	29/10/2025	26/11/2025
131	AQ-BCE	61266	04/11/2025	18817	€ 66.296,48	SAL Parziale	29/10/2025	26/11/2025
132	AQ-BCE	61331	17/11/2025	18990	€ 24.472,25	SAL Parziale	10/11/2025	27/11/2025
133	AQ-BCE	61331	17/11/2025	18988	€ 491.111,40	SAL Parziale	10/11/2025	27/11/2025
134	AQ-BCE	61331	17/11/2025	18989	€ 3.256,91	SAL Parziale	10/11/2025	27/11/2025
135	AQ-BCE	61363	05/11/2025	18850	€ 20.667,41	SAL Parziale	15/09/2025	26/11/2025
136	AQ-BCE	61366	17/11/2025	18983	€ 4.334,82	SAL Servizi	23/10/2025	27/11/2025
137	AQ-BCE	61366	17/11/2025	18984	€ 4.334,82	SAL Servizi	23/10/2025	27/11/2025
138	AQ-BCE	61366	17/11/2025	18985	€ 3.102,66	SAL Servizi	23/10/2025	27/11/2025
139	AQ-BCE	61375	19/11/2025	19041	€ 11.750,25	SAL Parziale	20/10/2025	26/11/2025
140	AQ-BCE	61375	19/11/2025	19039	€ 565.590,81	SAL Parziale	20/10/2025	26/11/2025
141	AQ-BCE	61375	19/11/2025	19040	€ 17.246,57	SAL Parziale	20/10/2025	26/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Carlo CAFAGGI