

L'Aquila, 9 febbraio 2026

Prot.n.

AVVISO PUBBLICO

LIQUIDAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E/O PARCELLE PROFESSIONALI

Il Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune dell'Aquila ha pubblicato sul sito del Comune dell'Aquila l'elenco delle disposizioni dirigenziali di pagamento e fatture con nulla osta al pagamento, protocollate in uscita e inviate per posta elettronica certificata (PEC), svincolate a tutto il **5 febbraio 2026**, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della legge 99/2013 (Conversione del DL 76/2013), relative agli stati di avanzamento lavori dei progetti presentati dai beneficiari ai sensi delle O.P.C.M. n° 3779/09, 3790/09, 3820/09 e 3881/10, per i contributi relativi al sisma del 6 aprile 2009, da erogare mediante finanziamento agevolato e convenzione ABI/COMUNE.

Le disposizioni di pagamento, per coloro che non hanno ancora comunicato la propria PEC, possono essere ritirate dai beneficiari dei contributi o da un loro delegato presso l'ufficio Front Office del Comune dell'Aquila sito in Via Avezzano 11, negli orari per il pubblico del **lunedì** dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e **mercoledì** dalle ore 15:30 alle 17:00.

Si ricorda che le determinazioni dirigenziali di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, da erogare mediante contributo diretto, sono pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Carlo CAFAGGI

Fatture svincolate a tutto il 05/02/2026 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
1	AQ-BCE	13654	22/01/2026	19770	€ 41.477,13	SAL Parziale	20/10/2025	04/02/2026
2	AQ-BCE	13654	22/01/2026	19771	€ 35.385,59	SAL Parziale	20/10/2025	04/02/2026
3	AQ-BCE	16094	07/02/2025	481797	€ 1.474,58	SAL FINALE		05/02/2026
4	AQ-BCE	16608	08/01/2026	19646	€ 175.594,40	SAL Parziale	24/12/2025	03/02/2026
5	AQ-BCE	17518	27/01/2026	19825	€ 5.094,15	SAL Finale	05/08/2021	05/02/2026
6	AQ-BCE	17978	27/01/2026	19823	€ 48.928,84	SAL Parziale	27/12/2025	05/02/2026
7	AQ-BCE	17978	27/01/2026	19822	€ 195.715,36	SAL Parziale	27/12/2025	05/02/2026
8	AQ-BCE	19525	26/01/2026	19812	€ 46.809,38	SAL Parziale	23/12/2025	29/01/2026
9	AQ-BCE	19525	26/01/2026	19813	€ 1.921,50	SAL Parziale	23/12/2025	29/01/2026
10	AQ-BCE	19525	26/01/2026	19814	€ 1.508,00	SAL Parziale	23/12/2025	29/01/2026
11	AQ-MBAC	19721	16/02/2022	4145	€ 19.800,00	SAL Finale	12/07/2021	05/02/2026
12	AQ-MBAC	19721	16/02/2022	4143	€ 5.814,35	SAL Finale	12/07/2021	05/02/2026
13	AQ-BCE	19767	17/01/2026	19711	€ 23.968,19	SAL Servizi	08/01/2026	05/02/2026
14	AQ-BCE	20068	27/01/2026	19827	€ 4.340,70	SAL Finale	29/05/2023	05/02/2026
15	AQ-BCE	20089	28/01/2026	19834	€ 25.802,19	SAL Servizi		05/02/2026
16	AQ-BCE	20089	28/01/2026	19835	€ 468,05	SAL Servizi		05/02/2026
17	AQ-BCE	20089	28/01/2026	19833	€ 2.927,93	SAL Servizi		05/02/2026
18	AQ-BCE	20102	19/10/2024	14652	€ 81.518,49	SAL Finale	31/01/2020	30/01/2026
19	AQ-BCE	20473	16/01/2026	19710	€ 7.430,41	SAL Servizi		29/01/2026
20	AQ-BCE	20662	14/01/2026	19675	€ 3.451,14	SAL Parziale	07/11/2025	29/01/2026
21	AQ-BCE	20662	22/01/2026	19769	€ 76.862,50	SAL Parziale	07/11/2025	05/02/2026
22	AQ-BCE	52140	29/01/2026	19852	€ 5.254,77	SAL Finale	24/07/2023	05/02/2026
23	AQ-BCE	52140	26/01/2026	19804	€ 3.551,25	SAL Finale	24/07/2023	05/02/2026
24	AQ-BCE	52140	26/01/2026	19803	€ 18.953,19	SAL Finale	24/07/2023	05/02/2026
25	AQ-BCE	52230	19/01/2026	19715	€ 19,20	SAL Finale	31/10/2023	29/01/2026
26	AQ-BCE	52230	19/01/2026	19716	€ 13.344,71	SAL Finale	31/10/2023	29/01/2026
27	AQ-BCE	52230	20/01/2026	19734	€ 2.541,92	SAL Finale	31/10/2023	03/02/2026
28	AQ-BCE	60103	26/01/2026	19794	€ 4.653,70	SAL Parziale	13/01/2026	05/02/2026
29	AQ-BCE	60103	26/01/2026	19791	€ 171.050,00	SAL Parziale	13/01/2026	05/02/2026
30	AQ-BCE	60103	26/01/2026	19793	€ 4.674,78	SAL Parziale	13/01/2026	05/02/2026
31	AQ-BCE	60103	26/01/2026	19792	€ 4.653,69	SAL Parziale	13/01/2026	05/02/2026
32	AQ-BCE	60199	26/01/2026	19815	€ 11.269,75	SAL Finale	15/05/2025	05/02/2026
33	AQ-BCE	60199	26/01/2026	19816	€ 2.540,07	SAL Finale	15/05/2025	05/02/2026
34	AQ-BCE	60206	19/01/2026	19717	€ 14.424,76	SAL Parziale	19/01/2026	03/02/2026
35	AQ-BCE	60206	19/01/2026	19718	€ 320.161,18	SAL Parziale	19/01/2026	03/02/2026
36	AQ-BCE	60206	28/01/2026	19846	€ 2.572,47	SAL Parziale	19/01/2026	05/02/2026
37	AQ-BCE	60233	30/12/2025	19616	€ 1.290,16	SAL Parziale	18/12/2025	03/02/2026

Fatture svincolate a tutto il 05/02/2026 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
38	AQ-BCE	60233	30/12/2025	19613	€ 1.606,22	SAL Parziale	18/12/2025	03/02/2026
39	AQ-BCE	60233	30/12/2025	19614	€ 518,84	SAL Parziale	18/12/2025	03/02/2026
40	AQ-BCE	60304	14/01/2026	19677	€ 31.720,00	SAL Parziale	27/11/2025	29/01/2026
41	AQ-BCE	60304	17/12/2025	19505	€ 253.910,15	SAL Parziale	27/11/2025	05/02/2026
42	AQ-BCE	60326	26/01/2026	19797	€ 17.410,92	Anticipazione 20	15/01/2026	05/02/2026
43	AQ-BCE	60344	01/12/2025	19225	€ 64.766,34	Anticipazione 20	01/12/2025	05/02/2026
44	AQ-BCE	60371	26/01/2026	19798	€ 46.339,60	Anticipazione 20	15/01/2026	05/02/2026
45	AQ-BCE	60382	29/01/2026	19847	€ 624,99	SAL Parziale	26/01/2026	30/01/2026
46	AQ-BCE	60382	29/01/2026	19848	€ 11.405,72	SAL Parziale	26/01/2026	30/01/2026
47	AQ-BCE	60382	29/01/2026	19849	€ 340.842,73	SAL Parziale	26/01/2026	30/01/2026
48	AQ-BCE	60382	29/01/2026	19850	€ 5.000,00	SAL Parziale	26/01/2026	30/01/2026
49	AQ-BCE	60382	29/01/2026	19851	€ 6.749,66	SAL Parziale	26/01/2026	30/01/2026
50	AQ-BCE	60406	20/01/2026	19739	€ 3.506,16	SAL Finale	27/07/2025	03/02/2026
51	AQ-BCE	60406	20/01/2026	19742	€ 10.027,03	SAL Finale	27/07/2025	03/02/2026
52	AQ-BCE	60406	20/01/2026	19743	€ 5.485,86	SAL Finale	27/07/2025	03/02/2026
53	AQ-BCE	60406	20/01/2026	19744	€ 198.887,05	SAL Finale	27/07/2025	03/02/2026
54	AQ-BCE	60406	20/01/2026	19741	€ 3.092,66	SAL Finale	27/07/2025	03/02/2026
55	AQ-BCE	60406	20/01/2026	19740	€ 37.292,50	SAL Finale	27/07/2025	03/02/2026
56	AQ-BCE	60416	20/01/2026	19735	€ 187.440,00	SAL Parziale	20/01/2026	29/01/2026
57	AQ-BCE	60498	22/01/2026	19776	€ 4.682,85	SAL Parziale	20/01/2026	05/02/2026
58	AQ-BCE	60498	22/01/2026	19777	€ 75.199,77	SAL Parziale	20/01/2026	05/02/2026
59	AQ-BCE	60660	20/01/2026	19721	€ 2.056,14	SAL Servizi	20/01/2026	05/02/2026
60	AQ-BCE	60696	26/01/2026	19806	€ 5.450,97	SAL Parziale	19/12/2025	30/01/2026
61	AQ-BCE	60696	26/01/2026	19807	€ 4.468,01	SAL Parziale	19/12/2025	30/01/2026
62	AQ-BCE	60696	20/01/2026	19749	€ 113.469,96	SAL Parziale	19/12/2025	30/01/2026
63	AQ-BCE	60709	19/01/2026	19719	€ 425.428,75	Anticipazione 20	12/02/2025	03/02/2026
64	AQ-BCE	60774	12/01/2026	19662	€ 6.717,49	SAL Parziale	08/01/2026	03/02/2026
65	AQ-BCE	60774	12/01/2026	19660	€ 150.476,68	SAL Parziale	08/01/2026	03/02/2026
66	AQ-BCE	60774	12/01/2026	19661	€ 8.224,77	SAL Parziale	08/01/2026	03/02/2026
67	AQ-BCE	60789	14/01/2026	19674	€ 552.345,75	Anticipazione 20	03/12/2025	29/01/2026
68	AQ-BCE	60804	21/01/2026	19760	€ 15.733,12	SAL Servizi		05/02/2026
69	AQ-BCE	61002	21/01/2026	19750	€ 13.095,02	SAL Parziale	16/12/2025	30/01/2026
70	AQ-BCE	61002	20/01/2026	19730	€ 193,72	SAL Parziale	16/12/2025	30/01/2026
71	AQ-BCE	61002	20/01/2026	19728	€ 1.111,51	SAL Parziale	16/12/2025	30/01/2026
72	AQ-BCE	61002	21/01/2026	19755	€ 250.397,32	SAL Parziale	16/12/2025	30/01/2026
73	AQ-BCE	61002	21/01/2026	19756	€ 18.003,88	SAL Parziale	16/12/2025	30/01/2026
74	AQ-BCE	61002	21/01/2026	19754	€ 250.397,32	SAL Parziale	16/12/2025	30/01/2026

Fatture svincolate a tutto il 05/02/2026 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
75	AQ-BCE	61276	21/01/2026	19751	€ 9.717,30	SAL Finale	07/07/2025	03/02/2026
76	AQ-BCE	61340	27/01/2026	19828	€ 31.205,71	SAL Parziale	21/01/2026	29/01/2026
77	AQ-BCE	61340	28/01/2026	19837	€ 72.441,82	SAL Parziale	21/01/2026	29/01/2026
78	AQ-BCE	61340	27/01/2026	19830	€ 7.801,43	SAL Parziale	21/01/2026	29/01/2026
79	AQ-BCE	61379	21/01/2026	19758	€ 9.436,31	SAL Servizi	19/01/2026	03/02/2026
80	AQ-BCE	61379	21/01/2026	19757	€ 58.723,65	SAL Servizi	19/01/2026	03/02/2026
81	AQ-BCE	61379	21/01/2026	19759	€ 7.875,00	SAL Servizi	19/01/2026	03/02/2026
82	AQ-BCE	61388	28/01/2026	19838	€ 1.260,00	SAL Parziale	20/01/2026	03/02/2026
83	AQ-BCE	61388	28/01/2026	19840	€ 139.070,75	SAL Parziale	20/01/2026	03/02/2026
84	AQ-BCE	61388	30/01/2026	19854	€ 7.327,17	SAL Parziale	20/01/2026	03/02/2026
85	AQ-BCE	61409	07/01/2026	19640	€ 10.988,00	SAL Servizi	07/01/2026	29/01/2026
86	AQ-BCE	61409	07/01/2026	19639	€ 3.641,00	SAL Servizi	07/01/2026	29/01/2026
87	AQ-BCE	61409	07/01/2026	19641	€ 10.988,00	SAL Servizi	07/01/2026	29/01/2026
88	AQ-BCE	61409	07/01/2026	19638	€ 2.012,00	SAL Servizi	07/01/2026	29/01/2026
89	AQ-BCE	61431	20/01/2026	19722	€ 357.667,51	SAL Parziale	15/12/2025	29/01/2026
90	AQ-BCE	61431	20/01/2026	19723	€ 13.180,86	SAL Parziale	15/12/2025	29/01/2026
91	AQ-BCE	61431	20/01/2026	19724	€ 9.268,44	SAL Parziale	15/12/2025	29/01/2026
92	AQ-BCE	61431	20/01/2026	19726	€ 1.903,20	SAL Parziale	15/12/2025	29/01/2026
93	AQ-BCE	61431	20/01/2026	19725	€ 3.659,13	SAL Parziale	15/12/2025	29/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Carlo CAFAGGI

COPIA DELL'AVVISO
Protocollo Interno N. 18264/2026 del 10-02-2026
Doc. Principale - Class. 6.3 - Copia Documento