




Comune dell'Aquila



L'Aquila, 18 maggio 2015

COMUNICATO STAMPA PRESIDENTE V COMMISSIONE SU STADIO ACQUASANTA

La Commissione di Garanzia e Controllo si è riunita, su richiesta del consigliere Emanuele Imprudente, per esaminare la situazione del campo di Acquasanta e il motivo dei ritardi nella consegna dello stesso alla città.

All'interno del dibattito, è emerso che le problematiche riguardano l'omologazione del manto erboso, che dovrebbe essere di ultima generazione e i riflettori del campo, donati dalle Olimpiadi di Torino, che dovrebbero essere sostituiti da altri più moderni (non a led e dal costo di circa 200.000 euro).

Le spese per il nuovo manto erboso e per i riflettori non erano originariamente previste e, per realizzarle, si è provveduto ad una variante del progetto iniziale che ha visto tagliare molte voci, tra cui il taglio della pavimentazione di alcune zone esterne che sarà meno rifinita di quanto previsto.

L'Assessore Capri, che da poco è subentrato al ramo, ha dimostrato grande sensibilità e disponibilità, garantendo la riconsegna del campo per la fine di giugno.

Alta criticità emersa è legata al fatto che il campo non ha previsto né i seggiolini, né un tabellone e, per un'opera che soltanto dal 2009 è già costata oltre 5.000.000 di euro e' quasi inaccettabile.

A questo vanno aggiunti i costi di gestione, che il Comune non è in grado di affrontare e, quasi certamente, neanche una società sportiva alla quale dovesse essere eventualmente affidata la struttura.

La Commissione continuerà a vigilare sul rispetto dei tempi promessi, sperando che per l'inizio del prossimo campionato la nostra città possa dotarsi di uno stadio moderno e funzionale.

Il presidente della Commissione di Garanzia e Controllo

Avv. Raffele Daniele