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L'Aquila, 4 febbraio 2025

Citta dell'Aquila
Protn” 0013832 ol 04/02/2025

USCITA

Prot.n.

AVVISO PUBBLICO
LIQUIDAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI £/0 PARCELLE PROFESSIONALI

Il Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune dell’Aquila ha pubblicato sul
sito del Comune dell’Aquila I'elenco delle disposizioni dirigenziali di pagamento e fatture con
nulla osta al pagamento, protocollate in uscita e inviate per posta elettronica certificata (PEC),
svincolate a tutto il 31 gennaio 2025, per |'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11
bis delfa legge 99/2013 {Conversione del DL 76/2013), relative agli stati di avanzamento lavori
dei progetti presentati dai beneficiari ai sensi delle 0.P.C.M. n” 3779/09, 3790/09, 3820/09 e
3881/10, per i contributi relativi al sisma del 6 aprile 2009, da erogare mediante finanziamento
agevolato e convenzione ABI/COMUNE.

Le disposizioni di pagamento, per coloro che non hanno ancora comunicato la propria
PEC, possono essere ritirate dai beneficiari dei contributi o da un loro delegato presso 'ufficio
Front Office del Comune dell’Aquila sito in Via Avezzano 11, negli orari per il pubblico del lunedi
dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e mercoledi dalle ore 15:30 alle 17:00.

Si ricorda che le determine dirigenziali di liquidazione degli stati di avanzamento lavori,
da erogare mediante contributo diretto, sono pubblicate sull’Albo Pretorio del Comune
dell’Aquila.

SETTORE RICOSTRUZIONE POST-SISMA, PNRR & PNC, DISABILITY MANAGER
Via Ulisse Nurzia, Via Avezzano - 67100 I’Aquila » Tel. 0862 645439
roberto.evangelisti@comune Jaquila.it » www.comune.laquila.it



DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE LIQUIDAZION! RELATIVE Al PROGETT] PRESENTATI Al
Settore Ricostruzione Privata SENSI DELLE O.P.C.M. 3779/09-3790/09-3820/10-

Conml$2]2“'.‘\qllilﬂ : 0 qq . AL L.
Via Avezzano, n° 11 - 67100 L'Aquila data Pubblicazione { 04/02/2025 1

Fatture svincolate a tutto if 31/01/2025 e non pubblicate precedentemente, per 'applicazione delle
norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione de! D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che
sono in giacenza al Front Office delfla Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (%)
Pratica n. Pratica ricevuta il Prot.int. importo tipo SAL atutto il data consegna
| 14/04/2011  21/01/2025
|12/12/2024  13/01/2025
aamsac | 14717 | 118122004 | 15523 || €3tsgsigsfsaparile 1| 12/12/2024  29/01/2025
AQ-MBAC 147171 | | 18/12/2024 | 15525 ||  €83.753,70 [sAL Paralale | 12/12/2024  13/01/2025
AQMBAC | 147171 | | 18/12/2024 | 15526 || €5.120,89 [sALParzisle || 12/12/2004 | 13/01/2025 |

AQBCE 08805 | | 09/01/2025 | 15658 || €31.543,84 AL Fiale

AQ:MBAC | 14717 | | 18/12/2024 | 15524 ||  €14.902,40 [sAL Parciale

Ww o N U s W N

AQBCE 18673 | | 04/12/2024 15270 | €1.785,00; SAL Servizi ' 02/12/2024 | 16/01/2025
AQ-BCE | 18673 | | 04/12/2024 | 15266 | ea2uaaslfsaseni || 02/12/2024 | 16/01/2025
AQBCE 18673 | | 04/12/2024 | 15267 | €4115g8fsALseniel [ 02/12/2024  16/01/2025
AQBCE | 18673 | | 04/12/2024 | 15268 | €2.00000[sAServizi | 02/12/2024 |  16/01/2025 |

10 AQBCE 18673 | | 04/12/2024 15269 |  €20.56149[sALServizi  { 02/12/2024  16/01/2025 |
|11 AaBCE 19516 | | 09/02/2024 | 11950 || €38.53704[sALFnale [ 10/01/2024 | 21/01/2025 |

AQ-BCE - 19516 |

[y
N

| €10770,08 sALFale | 10/01/2024 | 21/01/2025

| 13 AQ-BCE 19525 | | 09/12/2024 | 15376 | €24.530,58 [sALPaiale || 29/11/2024 | 28/01/2025
| 14 AQBCE 19612 | | 19/02/2024 | 12043 |  €193g5U[SALFinale [ 31/05/2022 | - 28/01/2025

15 AQ-BCE | 20076 | | 16/01/2025 | 15756 || €24.746,37sALFinsle || 12/02/2024 | _21/01/2025
' 16 AQBCE - 20076 | | 16/01/2025 | 15757 ||  €23.775,93 sAL Finale 12/02/2024 | 21/01/2025

€8.394,51 [SAL Finale 12/02/2024 | 21/01/2025

| AQBCE 20076 [ 16/01/2025 | 15759 | e1sse7ilsalfnele | 12/02/2024  21/01/2025

| AQ-BCE | 20076 | | 16/01/2025 | 15760 ||  €2.485,92 [SALFinale '12/02/2024 | 21/01/2025 |
|

|
AQ-BCE | 20076 | | 16/01/2025 | 15758 |
i
|
|
AQ:BCE 20149 | | 21/01/2025 | 15806 |  €84.000,00[SALParsisie | 20/12/2024 | = 28/01/2025
{
L
i

-
-~

[
[2=]

A
[ ]

|
AQBCE 20291 | [ 25/09/2024 | 14380 | €6097.27[SALsenin [ 25/09/2024 ! 29/01/2025
CAQ-BCE 20327 | [13/12/2024 15474 || €7756L67sALPardele [ 12/12/2024 | 29/01/2025
\Q-BCE | 20361 | | 23/01/2025 | 15822 || €120379,13[sALParzisle || 21/01/2025 129/01/2025 |
20361 | |23/01/2005 | 15823 | €5.00000sALParzisle ' 21/01/2025  29/01/2025 |
20361 | 23/01/2025 | 15824 | €132.079,29lsALParziale [ 21/01/2025  29/01/2025
20361 | | 23/01/2025 | 15825 | €714,29[sALParzisle | 21/01/2025 | _29/01/2025 |
" o0a66 | | o0sfo1/2025 | 15621 | €188.26430[5ALFnale || 24/04/2024 | 15/01/2025
20601 | | 13/01/2025 & 15682 €91.300,00]SAL Parziale || 28/10/2024 © 21/01/2025
20656 | 14/01/2025 | 15697 || €9.110,76/[SALFinale || 27/03/2024 | _21/01/2025
- | | 14/01/2025 | 15698 ||  €9.110,76 [SAL Finale | 27/03/2024  21/01/2025
! AQ-BCE | 20658 | | 1a/01/2025 | 15699 |  €9.110,76sALFinale || 27/03/2024 | 21/01/2025
o ‘ 25| 15622 |  €10.78590 |sALPariale | 20/12/2024  21/01/2025
| | o8/o1/2025 | 15623 || €187.539,47 sALPariale | 20/12/2024 | 21/01/2025
AQBCE 51400 | | 08/01/2025 15624 | = €2.27.92[ALparsisle 20/12/2024 | 21/01/2025
BCE 51525 | 25/11/2024 | 15088 || €1275648|SALsenizi || 31/10/2024 | 16/01/2025
|
|
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| 1e01/2025 15700 | esad7200(sALsenia | 31/10/2008  20/01/2025
| 25/11/200 | 15089 || €663z atlsasenn [ 31/10/2028 | 16/01/2025 |
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Fatture svincolate a tutto il 31/01/2025

DIPARTIMENTC PER LA RICOSTRUZIONE

Settore Ricostruzione Privata
Via Avezzano, n® 11~ 67100 L'Aquila

LlQUIDAZIbNI RELATIVE Al PROGETTI PRESENTATI Al
SENSI DELLE O.P.C.M. 3779/09-3790/09-3820/10-

data Pubblicazione (

04/02/2025

norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 {conversione del D.L. 73/2013)

e non pubblicate precedentemente, per |'applicazione delle

Nella pubblicazione sono comprese fe fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che
sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (*)

38
39
40
]
42

43
44

45
46
47
4%

50
51
52
53
54

55,

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70

71
72
73
74

Pratica

AQ-BCE
AQBCE

AQ-BCE
e
AQBCE -
AQBCE
AQ-BCE
AQ:BCE

n. Pratica

51805
51805
51805
51805

51805
51905

ricevuta il Prot.int.

© 11/12/2024 | 15429

51905

51935

51935

| 05/12/2024 | 15336:__:_

| 05/12/2024 | 15335 ||
| 05/12/2024 | 15333 ||
| 05/12/2024 | 15334 |
\"_'69/01]2655’”1' 15643 ||
| 09/01/2025 | 15642 ||

12/01/2025 | 15673 |

importo

tipo SAL

€13.716,10'[SAL Parziale

€ 553 96 ISAL Par2|ale

o tutto il

| 10/07/2024
' 10/07/2024

data consegna
16/01/2025
16/01/2025 |

€ 681,26 |SAL Parziale

. €413 191‘5A|_ barsiale

10/07/2024

10/07/2024

16/01/2025

16/01/2025 |

ciongs/irme  10/07/2024 || t6/0r/2005
€£1.032 63|\5AL frale 1131/03/2022 | 21/01/2025 |
€7.948,00 [sALFinale | 31/03/2022  21/01/2025 |
€11.607,23[sALParziale | 10/12/2024 | _21/01/2025

AQ-BCE 12/01/2025 | 15672 || €120-912:__43?ISAL Parziale | 10/12/2024 - 21/01/2025

AQ-BCE 51935 | | 12/01/2025 | 15671 || €2.493,95[sALPacziale | 10/12/2024 | 21/01/2025
AQ-BCE 51945  10/12/2024 | 15407 |  €7.549,77 [sAL Parziale | 05/11/2024 | 28/01/2025
AQ-BCE 51945 | [ 10/12/2024 | 15406 | €5.04345[SALParzisle [ 05/11/2024 28/01/2025 |
AQ-BCE 51955 | | 09/12/2024 15369 ||  €38.027,86/sALFinale || 21/06/2024  21/01/2025 |
AQBCE | 51955 | 09/12/2024 | 15368 | €278.87096[sALFinale [ 21/06/2024 | 21/01/2025 |
AQBCE . 51955 | 09/12/2024 | 15367 || €11822569[sALFinsle | 21/06/2024  21/01/2025
AQBCE | 52030 | | 15/01/2025 | 15720 || €5.694,07saLparziale | 22/11/2024 | 21/01/2025
AQ-BCE 52105 | 16/01/2025 | 15764 |  €6.185,86 \SALFmale | 12/09/2024 | | 21/01/2025 .
AQBCGE | 52105 | | 14/01/2025 | 15696 | €232197|sALFnale [j12/09/2024 | _21/01/2025 |
AQBCE 52105 | |21/12/2024 15570 | €1.682.609,78!|5AL Finale | 12/09/2024 ' 15/01/2025
AQBCE | 52190 | 1 13/01/2025 | 15694 | €873783 ALrarzile [ 18/11/2004  21/01/2025
AQ-BCE - 52190 | 102/01/2025‘ 15607 || €4.009,32[SAL Parziale | 18/11/2024  21/01/2025
AQ:BCE | 52190 [ 02/01/205 | 15606 | €3.39332ALparsele | 18/11/2024 ; 21/01/2025
AQBCE 52320 | 20/12/2024| 15569 | €113.85652[sAlpardle | 15/12/2024 | 13/01/2025
AQ-BCE 52425 | 01/12/2004 | 15190 | €1964,995ALFinale | 18/03/2021  28/01/2025 |
AQ-BCE 52425 | |01/12/2024 15189 || €58.661,54)SAL Finale | 18/03/2021 28/01/2025
AQ-BCE | 52425 | | 01/12/2024 ] 15188 |  €52.000,00[sALFinale | 18/03/2021  28/01/2025
AQ-BCE 52425 | 01/12/2024 15186 || ‘€225127[ALFinale || 18/03/2020  28/01/2025
AQ-BCE | 53040 | | 15/01/2025 | 15722 ||  €11.901,73 [SAL Finale | 01/05/2023  15/01/2025 |
AQ-BCE | 53080 | 15/01/2025 . 15723 | _ €5.059,77 [SALFinale "jf_'_o'i/os/zoza i 15/01/2025
AQBCE 53040 | 13/01/2005 | 15693 [ €207 d0fsntFnale | 01/05/2023f5'f15/01/2025 |
AQ-BCE . 53040 | | 13/01/2025 | 15692 ||  €3.446,09]SAL Finale 01/05/2023  15/01/2025
AQBCE 53110 | | 09/01/2025 | 15656 || €446217[5ALFinale mmwuﬁ@w%‘
AQ-BCE 53125 . | 13/01/2025 | 15687 |  €3.115,66 [SAL Sevidi | 13/01/2024  21/01/2025
AQBCE 53125 | 13/01/2025 | 15681 || €11.070,87 [sALServizi || 13/01/2024  21/01/2025
AQ-BCE | 53125 13/01/2025 15690 || €827,28 [SAL Servizi 'J 13/01/2024 . 21/01/2025
aaece | 5325 | 13/oyjzops | 15688 | cs7orcosasevi | 13/01/2024 | 21/01/2025
AQ-BCE 53125 . | 13/01/2025 | 15689 | €7.845,64:5At Servid | 13/01/2024 *© 21/01/2025 !
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C‘omunc dell' Aquila

Fatture svincolate a tutto il 31/01/2025

DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE

Settore Ricostruzione Privata
Via Avezzano, n° 11~ 67100 L'Aquila

LIQUIDAZIONI| RELATIVE Al PROGETTI PRESENTATI Al
SENS1 DELLE O.P.C.M. 3779/09-3790/09-3820/10-

data Pubblicazione 1

04/02/2025

norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 {conversione del D.L. 73/2013)

e non pubblicate precedentemente, per |'applicazione delle

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che
sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (*}

75
76,
77
78
79

80
81
82

83
84
85

87
88
89

90,
9L
92,
93

94
95
96
97

98
99

100

101

102

103

104

105
106
107,

108
109
110
111

AQ-BCE
AQ-BCE

AQ-BCE
AQ-BCE

60223
_60223

60223

©05/12/2024
3‘2'7'/'1'1'/2'024i
. 11/12/2024

15301 |
15122 |,
15419 |
27/11/2024 | \

512 ||

€99.030,51[sAL Parziale i}

€18.578 ?é[SAL Parziale

€ 3_000,001 \SAL Parziale

| 18/11/2024

| 18/11/2024 |
| 18/11/2024 °
| 18/11/2024

28/01/2025

Pratica n. Pratica ricevuta il Prot.int. Importo tipo SAL a tutto il data consegna
AQBCE | 53240 | [18/12/2024 | 15541 || €1785,50 AL pereile || 13/12/2024 | 13/01/2025
AQ-BCE 53240 i | 07/01/2025 | 15617 || €105.014,83 [sALParziale | 13/12/2024 | | 13/01/2025 |
AQ:BCE 53240 || 13/12(?9?_??__%..__15542 | e1369,18[saparzale [ 13/12/2024 | 13/01/2005
AQ-BCE 53240 | 18/12/2024 = 15540 | €3.140 34 [SAL Parziale | 13/12/2024  13/01/2025 |
AQBCE | 53240 | | 18/12/2004 | 15544 | €assoos|saLPardele | 13/12/2024 | 13/01/2025 |
AQ-BCE 60024 | 15/01/2025 | 15721 || 5, 75I\SAL Parziale | 03/04/2023  21/01/2025 .
AQBCE 60028 | | 22/01/2025 | 15808 || €120.651,33 lanticiparione 20 || 08/04/2024 | 28/01/2025 |
AQ-BCE 60051 = 10/01/2025 | 15664 || €350010SALFinale  21/07/2021 | 13/01/2025
AQBCE | 60051 | |10/01/2025 | 15663 |  €8e532[sALFnale || 21/07/2021  13/01/2025
AQBCE | 60051 | 10/01/2025 | 15662 |  €1589,92[sALFinale || 21/07/2021, 13/01/2025
AQBCE | 60051 | |10/01/2025 | 15661 | €24.37059[sAFnale | 21/07/2021 | 13/01/2025
AQ-BCE 60051 | | 10/01/2025 15660 | 7€11m124pmfmmé;jf ?éﬂdﬁﬂnl5'1w0ﬂﬂﬁ$j
AQ-BCE - 60070 | |09/01/2025‘ 15649 | BALSeviZi | 09/12/2024 | __'21/01/2025 |
AQ-BCE 60070 | !09/01/2025 15650 || [sALservizi | 09/12/2024 ' 21/01/2025
AQ-BCE | 60078 | |23/01/2025 | 15816 |  €22.951,04 SALpariale | 16/01/2005  29/01/2025 |
AQ-BCE 60078 | 23/01/2025 | 15815 | €238.064,37[SALParziale | 16/01/2025  29/01/2025 |
AQ-BCE 60078 | | 23/01/2025 | 15818 | €2.332,44[sAL Parsiale | 16/01/2025 |  29/01/2025 !
AQBCE 60078  23/01/2025 | 15817 | 75,341/5AL Parziale | 16/01/2025 | 29/01/2025
AQ-BCE 60078 | !'23/01/5055} 15814 | T €67,91sALParziale || 16/01/2025  29/01/2025
AQBCE 60122 | | 16/12/2024 | 15500 || €560.367,48 [sALParzisle || 22/11/2024 | 29/01/2025

AQBCE 60150 | 07/11/2024 | 14872 || | €7.48320(sALparisle [ 30/10/2024 | 16/01/2025
AQ-BCE | 60150 07/11/2024 14873 | €17.465,01 ISAL?‘“’Z‘H’E:.“"...._”:..:i!.”3:‘..3/.1.0/2°,24i 16/01/2025
AQBCE | 60150 : [07/11/2024 | 14874 || € le | 30/10/2024 | _16/01/2025
AQ:BCE 60156 | | 06/12/2024 15349 | | os712/2008 ! 15/01/2005
AQ-BCE 60179 | [ 14/01/2025 | 15709 || _'_._ﬁ__%.___-?3_4.5:.71 \SAL,SFW!?!,” | 13/01/2025 | 21/01/2025 |
AQBCE  eot79 | [14/01/2025 15708 |  €9317,03sALsevial | 13/01/2025  21/01/2025
AQBCE 60179 || 14/01/2025 ] 15707 |  €3.87397[SALSenvii | 13/01/2025 21/01/2025 |
AQ-BCE 60179 | 14/01/2025 | 15706 ||  €11.180,93{|SAL Serviai | 13/01/2025  21/01/2025

AQ-BCE 60179 | | 14/01/2025 | 15705 |  €11.74084llsALSevisi | 13/01/2025  21/01/2025
AQ-BCE 60179 |  14/01/2025 | 15704 | €9.590,77[5ALServiz ©13/01/2025  21/01/2025 |
AQ-BCE 60179 | 14/01/2025 | 15703 | €6.000,00 [SALServizi | 13/01/2025  21/01/2025 |
AQ-BCE 60179 | | 14/01/2025 | 15701 || €220,12 [SAL Servizi || 13/01/2025 :  21/01/2025
AQ-BCE 60179 | | 14/01/2025 | 15702 |  €14.272,51[sAL Serviz | 13/01/2025 | 21/01/2025

28/01/2025

| 28/01/2025

| 28/01/2025
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Comunc ddl Aquila
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Fatture svincolate a tutto il 31/01/2025

DIPARTIMENTC PER LA RICOSTRUZIONE

Settore Ricostruzione Privata
Viia Avezzano, n° 11 - 67100 L'

Aquila

_LEO,UIDAZION[ RELATIVE Al PROGETTI PRESENTATI Al
SENSI DELLE 0.P.C.M. 3779/09-3790/09-3820/10-

data Pubblicazione l

04/02/2025

e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle
norme di cui ali'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013})

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che
sono in giocenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (*)

Pratica n. Pratica ricevuta il Prot.int,
112 AQ-BCE 60252 | 09/01/2025 | 15644 ||
113 AQ:BCE_ 60252 | 09/01/2025 | 15647 | -
114" AQ-BCE 60252 | 09/01/2025 | 15646 |
115 AQ-BCE 60252 | 09/01/2025 | 15645 |
116 AQ-BCE 60282 | | 02/02/2024 11895 |
117 AQ-BCE | 60314 | | 15/01/2025 15727 |
118 AQBCE 60314 | 23/12/2024 | 15588 |
119 AQ-BCE 60314 | | 23/12/2024 | 15589
120 AQ-BCE 60314 | |23/12/2024 | 15590 |
121 AQ-BCE 60314 | | 15/01/2025 | 15724 |
122 AQ-BCE 60314 | |15/01/2025_5 15725 |
123 AQ-BCE 60314 | | 15/01/2025 | 15726 |,
124 AQ-BCE 60316 ! 18/12/2024 | 15546 ||
125 AQBCE | 60316 - | 18/12/2024 | 15547 |
126 AQ- BCEWWQW603“1@3 1 18/12/2024

127 AQBCE | 60347 | | 13/01/2025 | 15674
128 AQ-BCE 60347 | 13/01/2025 |
129 AQ-BCE | 60379 | 13/01/2025

| 13/01/2025 |

- 1,13/01/2025.: LI

€77.907,75 [SAL Finale

€674.981,59) AL Parziale

_'€ 373.287,60 [5AL Paraiale

imparto

€8, 115,64. ‘SAL Parziale

|| 23/12/2024

©29/01/2025

tipo SAL a tutto it dota consegna
€ 21.053,08 [SAL Parzlale | 23/12/2024 * | 29/01/2025
€17.241,94 [sALParziale || 23/12/2024 © 29/01/2025
€425.381,58 [SAL Parziale | 23/12/2024 = 29/01/2025
;
|

 €6.595,941 AL Parziale

£ 152 422 57|‘SAL Pamale N

~ €19,089, 21; ESAL Parziale

€29.521,405AL Pama’e_'_ﬂ"_. )

€ 61 026, 54 ‘SAL Parzlalem

| €268.982,87 [sAL Parziale

€17.485,37 [SAL Parziale
€ 3.056,26: [SAL Parziale
€ 601.328,02 [SAL Parziale

1 11/12/2024

|

|

}

| .
| 1172272024

|

I 11/12/2024

~'13/05/2022
| 1a/12/2024
11/12/2024
| 11/12/2024
| 11/12/2024

| 12/12/2024 "

12/12/2024

I
|| 12/12/2024 -
|
!

N a110/20
! 31/10/2024
| 09/12/2024

30/01/2025 |
17/01/2025
17/01/2025

17/01/2025 |
17/01/2025

_17/01/2025 |

17/01/2025
17/01/2025
15/01/2025
15/01/2025 |
15/01/2025 |
29/01/2025 |

29/01/2025
20/01/2025

€ 28.000,00 [SAL Parziale

| 09/12/2024

131 AQUBCE 60379 _ €28.000,00][sALParziale || 09/12/2024
137 AQBCE 60379 | 15/01/202 ~ €5.583,21/[sALParsiele [ 09/12/2024 |
133 AQ-BCE | 60379 | 15/01/2025 | 15730 |  €77.71382[sALParziale |09/12/2024'i
134 AQBCE 60379 | | 15/01/2025 | 15729 |  €ssa3ifsAparime | 09/12/2024 |
135 AQ-BCE | 60454 | 2025 | 15880 | €B4949[sALParziale | 18/11/2024 |
136 AQ-BCE . 60454 | | 02/12/2024_'_5' | €66.007,41 |SALParz|a|e | 18/11/2024
137 AQ-BCEW; 60454 | | 02/12/2024 | ' €7.808 17 [SAL Parziale || 18/11/2024 |
138 AQ-BCE 60454 | |02/12/2024 B 696,_30;!SAL Parziale |/ 18/11/2024
189 AQ-BCE 60454 | | 02/12/2024 | 15 €1.119,50 [sALParziale || 18/11/2024
140 AQ-BCE 60454 ' 102/12/2024 15194 ||  €68.007,63 [SALParsale | 18/11/2024
141 AQ-BCE 60454 | [ 02/12/2024 | 15193 |  €66.00741[sALParcisle | 18/11/2024
142 AQ-BCE 60498 | 09/01/2025 | | €77.786,21[sALParziale || 07/01/2025
143 AQBCE | 60498 | 10/01/2025 | 15659 |  €6.857L[sALParziale | 07/01/2025
144 AQBCE | 60498 | | 09/01/2025 | €183,86/[SALParzisle | 07/01/2025
145 AQBCE | 60498 | | 09/01/2025 | 15653 |  €123044ljsALPardale || 07/01/2025 |
146 AQ-BCE 60498 09/01/2025 | 15654 ||  €4.843,91) AL Parziale | 07/01/2025 |
147 AQBCE | 60543 | | 28/01/2025 | 15888 |  €6.490,22{sALParziale || 13/01/2025 |
148 AQ-BCE 60543 28/01/2025 | 15895 | €279.456,41!5ALParziate || 13/01/2025 |

20/01/2025

20/01/2025 |

20/01/2025
20/01/2025

| 20/01/2025
30/01/2025

29/01/2025
29/01/2025 |
29/01/2025 |
29/01/2025 |
29/01/2025 |

29/01/2025

21/01/2025

 21/01/2025

21/01/2025 |
21/01/2025
21/01/2025
28/01/2025
28/01/2025
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5 DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE LIQUIDAZIONI RELATIVE Al PROGETTI PRESENTATI Al
- Settore Ricostruzione Privata SENSI DELLE O.P.C.M. 3779/09-3790/09-3820/10-

el v
Gouune delfAquils Via Avezzano, n* 11 - 67100 L'Aquila data Pubblicazione [ 04/02/2025

Fatture svincolate a tutto il 31/01/2025 e non pubblicate precedentemente, per I'applicazione delle
norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 {conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che
sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (*}
Pratica n. Pratica ricevuta il Prot.int, importo tipo SAL a tutto il data consegnu
19 AQBCE 60543 | |28/01/2025 15892 || €3.000,00sApariale [ 13/01/2005  28/01/2025 |
150 AQ-BCE . 60543 | 28/01/2025 | 15890 || €3.864,00 [SALParziale | 13/01/2025 | 28/01/2025 |
\Q-BCE | 60543 | | 28/01/2025 | 15887 |  €3.7786 SALpamale | 13/01/2025 | 28/01/2025
|

Poas

152 60543 | 28/01/2025 | 15891 || '€1'9'.6'24,'50‘-\5AL Parale ' 13/01/2025 | | 28/01/2025 |
153 AQ-BCE | 60628 | | 08/01/2025 | 15625 |  €11.062,28[SALPardiale || 30/07/2024 | 21/01/2025
154 AQ:E 60747, | 09/01/2025 15638 | €7.254, 27I»5A15erwzu O 13/01/2025
155 pqBCE 60774 | |10/01/2025 | 15668 | € 112558475l pardisle ] 23/12/2024 | 21/01/2025 |
. 156 AQ-BCE 60774 | |10/01/2025 15667 |  €9.015,20 [SAL Parziale | 23/12/2024 | 21/01/2025
| 157 AqBcE 60774 | |10/01/2025 | 15666 | €14.061,07[sALPaviale | 23/12/2024  21/01/2025 |
| 158 AQ-BCE 60774 | 10/01/2025 | 15665 | €se3 59:[SALParzia§e” |/ 2371272024 2170172025 |
| 159 AQ-BCE | 60808 | |20/12/2024 | 15565 || €225.610,00SALPardale || 13/12/2024 . 29/01/2025 |
| 160 AQBCE 60879 | 21/01/2025 | 15804 | 00 [sALParzisle | 15/01/2025 | 24/01/2025
161 AQBCE | 60896 | | 16/01/2005 ] 15763 || e3.51141 [sALparsdle | 27/12/200 |  29/01/2025 |
162 AQ-BCE ' 60896 | ?16/01/2025 15761 | €74 052,00 [SAL Parziale i 27/12/2024 | 29/01/2025

esmpulALparziale || 27/12/2024 25/01/2025 |
| €1164,77|sALParzile |} 27/12/2004 21/01/2025

16/01/2025 | 15762 |
13/01/2025 15677 |

| 153 AQ-BCE | 60896
164 AQBCE 60896

|
I

| 165 AQ-BCE 60896 | | 13/01/2025 | 15678 |  €1.718,30 [SAL Parciale ! 27/1272024  21/01/2025

165 AQBCE 60896 | | 13/01/2025 15680 |  €346079[sALParziale | 27/12/2024  21/01/2025 |

| 167 AQ-BCE | 60896 | | 13/01/2025 | 15681 |  €2.167,18[sALperaiale | 27/12/2024  21/01/2025 |

| 168 60921 | 08/01/2025 15620 ||  €15.865,42 iSAL Parziale ! 16/12/2024 |  16/01/2025

169 AQ-BCE 60821 | 08/01/2025 | 15619 || €227.730,26[sALparziale | 16/12/2024 | 16/01/2025

© €4753,19[SALSeniel | 12/12/2024 | | 21/01/2025
€11.64092sAservid  [[ 12/12/2024 | 21/01/2025
€11544,20SALFnale [/ 10/10/2024  24/01/2025
€36.795,48[5ALFinale | 10/10/2024 | 24/01/2025
€301.394,43[SALParziale | 17/12/2024  13/01/2025 |

170 60946 | 16/12/2024 | 15497

. 60946 | | 16/12/2024 | 15498 |
‘ | 61160 | 18/10/2024 | 14645 |
| 173 AQBCE | 61160 | 18/10/2024 | 14646 |

174 AQBCE | 61198 i | 20/12/2024 15564 ||

171 AQ-BCE
172

ws AqBCce 61205 | |03/01/204 | 11613 | €131.40584 fSaLparasle [ 38/12/2023  16/01/2025 |
| 176 AQBCE 61210 | 117/01/2025 15771 | €15.131,33[SAL Finale . | 07/11/2023 ' 17/01/2025
| 177 AQ-BCE | 61283 | |17/12/2024 | 15515 || €5684,00sALSenizi || 17/12/2024"_ 21/01/2025
| 178 AQBCE 61283 | 17/12/2024 | 15516 || €1264.84[SALSenvii | 17/12/2024 | 21/01/2025
| 179 AQ-BCE 61283 | |17/12/2024] 15517 || €3.789,33[SALServii | 17/12/2024 | 21/01/2025
| 180 AQ-BCE 61283 | 17/12/2024 | 15518 | €94734[sALSenizi | 17/12/2024 | 21/01/2025
| ist AQ-BCE | 61283 | | 17/12/2024 | 15520 | €5.787,96[sAServiri [[17/12/2024 1 21/01/2025

182 AQ:BCE 61283 | 17/12/2024 15514 | e1soag7sALsenia (| 17/12/2024  21/01/2025

183 AQ-BCE | 61373 | §19/12/2024‘ 15554 | €2.000,00][SAL Servizi I 1sfo1/2005
edasce | e aympon s | casmoslmsed | asioyas
| 185 AQBCE | 61373 |19/12/2024 | 15557 | €6.999,99[sALServid |  16/01/2025 |
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lu“*TJ DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE LIQUIDAZIONI RELATIVE Al PROGETTI PRESENTATI Al
‘i. Settore Ricostruzione Privata SENS!I DELLE O.P.C.M. 3779/09-3790/09-3820/10-

(i
Comune dellAquly Via Avezzano, n° 11- 67100 L'Aquila data Pubblicazione | 04/02/2025 |

Fatture svincolate a tutta il 31/01/2025 e non pubblicate precedentemente, per 'applicazione delle
norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 {conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che
sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell’elenco, sono contrassegnate da (*)

Pratica n. Pratica ricevuta il Prot.int. Importo tipo SAL a tuttofl " data consegna
186 AQBCE 61381 | | 17/01/2025 | 15779 |  €53.043,75 [Anticipazione 20

| 23112/2024  24/01/2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZ|

Gegbm. Carlo CAFA@I
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