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Anello dei Sottoservizi

  Costruzione dell'anello dei sottoservizi - FASE 1   Costruzione dell'anello dei sottoservizi - FASE 2

  Costruzione dell'anello dei sottoservizi - FASE FINALE
Il sistema della rete dei sottoservizi:
La ricostruzione di Onna prevede che anche la sua rete infrastrutturale sotterranea venga
realizzata ex-novo. Il livello di distruzione del borgo obbliga a progettare le reti come si
trattasse di una nuova urbanizzazione. Lo schema progettuale ad anelli collegati da una
dorsale centrale che corre sotto via dei Martiri, corrisponde alla forma urbana storica e riduce
quanto più possibile l'estensione delle reti principali con ovvie economie di scala. Si
suggerisce uno sviluppo della ricostruzione per macro-settori in modo tale da garantire la
massima efficienza delle reti nelle varie fasi e da impedire che quanto già realizzato non
venga danneggiato dai cantieri successivi. Lo schema per fasi è da considerare pertanto
come strategia da sviluppare nelle fasi successive di progetto e di cantierizzazione degli
interventi.

Fase 1:

Si realizza la dorsale centrale di via dei Martiri, costruendo i presupposti per la realizzazione degli anelli dei sottoservizi.

Il villaggio temporaneo è ancora ampiamente abitato.

Il depuratore è in funzione per le zone residenziali già collegate.

Fase 2:

Si realizzano parte degli anelli dei sottoservizi, in continuità con gli interventi di ricostruzione degli aggregati afferenti.

Il villaggio temporaneo è ancora abitato.

Il depuratore è in funzione per le zone residenziali già collegate.

Si sviluppano gli interventi sul territorio circostante (interventi di ripristino dei canali, bacini di laminazione, fitodepurazione)

Fase 3:

Gli anelli dei sottoservizi sono completati, così come la realizzazione di strade e piazze del centro storico.

Gli interveti di ricostruzione delle residenze sono giunti a riconfigurare il borgo con un volume complessivo tale da garantire la continuità dei fronti.

Le nuove abitazioni possiedono reti impiantistiche efficienti e la rete separata di smaltimento delle acque permette di gestire al meglio il territorio.

Il villaggio temporaneo è stato smantellato.

Il depuratore è in funzione solo come stazione di pompaggio e le acque reflue sono trattate presso il depuratore di Fossa.

Gli interventi sul territorio circostante (interventi di ripristino dei canali, bacini di laminazione, fitodepurazione) giungono ad un livello di sviluppo tale da generare una
rigenerazione dell'ambiente anche in termini di potenzialità economiche.

Legenda:

Perimetro d'inviluppo del centro storico

Aree edificate da dismettere

Edifici del borgo storico crollati in seguito al terremoto

Edifici del borgo non demoliti in seguito al terremoto

Edifici pubblici e di culto (pre-sisma e storici)

Edifici pubblici e di culto realizzati dopo il terremoto

Aree artigianali

Fiume

Perimetro degli aggregati

Area destinata a fitodepurazione e attività legate al parco fluviale

Mantenimento e formazione di nuovi filari d'alberi e siepi

Anello dei sottoservizi e collegamento agli aggregati

Aree edificate residenziali

Area d'intervento naturalistico lungo il fiume Aterno

AZ AZ GM00 marzo 2011 consegna amministrazione comunale

EDP AZ GM01 ottobre 2011 consegna per approvazione

NN

N


	PR07 anello sottoservizi

