

Allegato 2_CRONOPROGRAMMA

1° Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune dell'Aquila – Cronoprogramma																									
FASI	Att.	Descrizione attività (dalla nomina del gruppo di lavoro)	1^ annualità												2^ annualità										
			Numero giorni																						
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690
Fase 1	1	Organizzazione piano di lavoro																							
	2	Istituzione tavolo di partecipazione. Avvio consultazioni. Eventuali accordi/convenzioni con partners istituzionali.																							
	3	Redazione Documento preliminare																							
Fase 2	4	Iter approvativo Documento preliminare.																							
Fase 3	5	Avvio fase formativa del Piano: mappatura delle criticità e dei bisogni (esito delle consultazioni)																							
Fase 4	6	Rilievo e mappatura degli ostacoli																							
	6	Redazione P.E.B.A.																							
Fase 5	7	Iter approvativo del P.E.B.A.																							

N.B.: L'avvio dei lavori si intende dalla nomina del gruppo di lavoro (vedi punto 5) e 6) del dispositivo della delibera).