



L'AQUILA
2026
Capitale italiana
della Cultura

Settore Transizione Ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile

Cronoprogramma sfalcio erba comunale

Periodo aprile - maggio 2026

PERIODO	LOTTO 1 - "Aree verdi zona OVEST capoluogo" Località/Aree interessate	LOTTO 2 - "Aree verdi zona OVEST frazioni" Località/Aree interessate	LOTTO 3 "Aree verdi zona EST capoluogo" Località/Aree interessate	LOTTO 4 - "Aree verdi zona EST frazioni" Località/Aree interessate	LOTTO 5 - "Viabilità principale competenza comunale" Località/Aree interessate
13-18 aprile	PETTINO - VIA ANTICA ARISCHIA PETTINO - VIA FICARA Complessi scolastici VILLA GIOIA PARCO UNICEF	PAGLIARE DI SASSA Complessi abitativi C.A.S.E. COPPITO Complessi abitativi C.A.S.E. PRETURO Complessi abitativi M.A.P. CESE DI PRETURO Complessi abitativi C.A.S.E.	TORRIONE Complessi scolastici VIA SCARFOGLIO Complessi scolastici COLLE CAPOCROCE	PAGANICA Complessi abitativi C.A.S.E.	
20-24 aprile	Completamento interventi nelle aree già avviate PETTINO Complessi scolastici TERMINAL - PARCO DEL SOLE COPPITO - MURATA GIGOTTI	PRETURO Complessi scolastici PRETURO SAN MARCO DI PRETURO SASSA Complessi scolastici SASSA Complessi abitativi M.A.P. TUTTI I MONUMENTI	Completamento interventi nelle aree già avviate TORRIONE e Complessi scolastici VIALE CORRADO IV E Aree limitrofe COLLE SAPONE Complessi scolastici GIGNANO PIAZZA e Complessi scolastici S. FRANCESCO Complessi scolastici	Completamento interventi nelle aree già avviate PAGANICA Complessi scolastici TEMPERA Complessi scolastici	SS 80 SS 17
27-30 aprile	Completamento interventi nelle aree già avviate USCITA L'AQUILA OVEST QUARTIERE S. ANTONIO Complessi abitativi C.A.S.E. PETTINO	SAN VITTORINO ARISCHIA	Completamento interventi nelle aree già avviate S. BARBARA S. SISTO SANTANZA S. FRANCESCO	Completamento interventi nelle aree già avviate BAZZANO Complessi scolastici BAZZANO TEMPERA	VIALE CORRADO IV - CONTROVIALE VIALE XXV APRILE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI VIALE SAN G. BOSCO VIA ROMA VIALE GRAN SASSO - VIALE NIZZA
4-8 maggio	Completamento interventi nelle aree già avviate CANSATESSA PILE	ROIO PIANOLA	Completamento interventi nelle aree già avviate S. ELIA Complessi abitativi C.A.S.E. 1 E 2 VIA PIEMONTE VALLE PRETARA	ONNA MONTICCHIO BAGNO SAN GREGORIO	VIA STRINELLA VIALE F. CRISPI VIA XX SETTEMBRE VIALE CROCE ROSSA
11-15 maggio	Completamento interventi nelle aree già avviate CENTRO - VIA AVEZZANO COPPITO	COLLE DI PRETURO SANTI DI PRETURO CASALINE DI PRETURO MENZANO DI PRETURO COLLEMARE POGGIO SANTA MARIA SAN MARTINO	Completamento interventi nelle aree già avviate TORRETTA GIGNANO AREA TRA VIA TAGLIACOZZO E VIA STRINELLA	COLLEBRINCIONI ARAGNO ASSERGI CAMARDA FILETTO	VIALE A. PANELLA VIA A. CENCIONI CIRCUITO DI COLLEMAGGIO VIA CODALUNGA VIA XXIV MAGGIO VIA GUALTIERI D'OCRE

Il presente cronoprogramma indica i periodi previsti per gli interventi di sfalcio dell'erba sul territorio comunale. Le località e le date sono indicative e potrebbero subire variazioni in relazione alle condizioni meteo o a esigenze operative.

Per segnalazioni:

email segnalazioniverde@comune.laquila.it
telefono 0862 645363-402