

| | | | | | | | | | | Totale Lavori | | | € 4.734.727,15 | € 76.398.541,33 | € 195.239.343,05 | | | | |
|---------------------|--|--------|------------|------------------------|--|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|--|--|--|--|
| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVVISORIE | N.ORD. | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC | | | | |
| COGEA SRL | PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | | € 15.879,89 | 13626 | 19/05/2009 | | SOMMA UF | | | | |
| COGEA SRL | RIFACIM. STRADA | | | | VIA BEATO CESIDIO, VIA PAOLUCCI E VIA PELLEGRINO | L'AQUILA | | S.U. | | | € 346.597,84 | 98 | 17/06/2009 | FINALE | SOMMA UF | | | | |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE PARZ | 309 | 20/05/2009 | | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 54 | PAGANICA | 109 | 22/06/2009 | | | € 17.653,01 | 574 | 02/10/2009 | SAL FINALE | | | | | |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE TOTA | 355 | 22/05/2009 | | VIA VITTORIO EMANUELE 30/36 | PAGANICA | 109 | 22/06/2009 | | | € 2.720,85 | 574 | 02/10/2009 | SAL FINALE | | | | | |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE PARZ | 356 | 22/05/2009 | | VIA DELLE VIGNE | PAGANICA | 109 | 22/06/2009 | | | € 18.312,05 | 574 | 02/10/2009 | SAL FINALE | | | | | |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE PARZ | 361 | 22/05/2009 | | VIA CIMINIELLO | PAGANICA | 109 | 22/06/2009 | | | € 351,50 | 574 | 02/10/2009 | SAL FINALE | | | | | |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE PARZ | 369 | 22/05/2009 | | VIA IOVNITTI 28/30 | PAGANICA | 109 | 22/06/2009 | | | € 7.407,52 | 574 | 02/10/2009 | SAL FINALE | | | | | |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE PARZ | 370 | 22/05/2009 | | VIA IOVNITTI FRONTE 38 | PAGANICA | 109 | 22/06/2009 | | | € 3.140,88 | 574 | 02/10/2009 | SAL FINALE | | | | | |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE TOTA | 371 | 22/05/2009 | | VIA DELLE VIGNE 11 | PAGANICA | 109 | 22/06/2009 | | | € 14.295,10 | 574 | 02/10/2009 | SAL FINALE | | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | | | | | | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA OBERDAN 62 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 63.470,96 | 230 | 11/03/2011 | 1° SAL | DURC ORIG | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA OBERDAN 56-58 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 58.637,76 | 312 | 26/04/2011 | 1° SAL | DURC ORIG | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AIE SCARAZZE 3 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 28.837,62 | 631 | 21/09/2011 | 1° SAL | DURC ORIG | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AIE SCARAZZE 7 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 107.751,53 | 229 | 11/03/2011 | 1° SAL | DURC ORIG | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI N. 46-48-50-52 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 126.824,44 | 236 | 16/03/2011 | 1° SAL | DURC ORIG | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VITTORIO EMANUELE DAL 2 AL 16 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 111.097,30 | 228 | 11/03/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VITTORIO EMANUELE 20-36 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 71.260,74 | 389 | 07/06/2011 | 1° SAL | DURC ORIG | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEGLI ANGELI N.72 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 57.933,88 | 227 | 11/03/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROMA N. 2-4 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 35.764,07 | 222 | 11/03/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA EDOARDO SCARFOGLIO N.7 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 63.233,19 | 237 | 16/03/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLE BRECCIE N. 2-4 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 152.317,45 | 224 | 11/03/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 9-11-13 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 62.330,69 | 313 | 26/04/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 18-20-22 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 38.461,34 | 603 | 12/09/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 25 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 32.661,90 | 226 | 11/03/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 27 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 31.259,00 | 223 | 11/03/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 28-30 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 46.305,34 | 721 | 06/10/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA UMBERTO I, N. 5-7-9 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 153.946,72 | 69 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA UMBERTO I°, N.10 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 143.999,18 | 68 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA UMBERTO I°, N.3 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 141.312,67 | 220 | 11/03/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | TORRINO | PIAZZA UMBERTO I° | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 6.972,43 | 720 | 06/10/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA IOVENITTI 3-5 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 39.456,00 | 605 | 12/09/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA MONTESANTO 5 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 36.731,14 | 604 | 12/09/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELL'OLIVO 1 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 46.123,94 | 602 | 12/09/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL MUNICIPIO 4-6-8-10 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 94.380,10 | 630 | 21/09/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL PIANELLO 7-9-11-13 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 27.064,89 | 718 | 06/10/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL PIANELLO 74 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 16.892,32 | 719 | 06/10/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA IOVENITTI 15-17 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 34.328,54 | 820 | 05/12/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROMA 5 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 25.729,67 | 821 | 05/12/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA IOVENITTI 6-8 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 16.459,53 | 822 | 05/12/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 3-5 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | € 44.321,19 | 823 | 05/12/2011 | 1° SAL | DURC OK | | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------|--|-------|------|-----------------------------|--|-----------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|-----------|
| | | | | | | | | | € - | € - | € 2.342.224,17 | | | | |
| CORMAS SRL NON PIU | FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA TRANSENNATURA CON PANNELLI DI RETE METALLICA | | | | VIA CORSO FEDERICO II, QUATTRO CANTONI | L'AQUILA | 123 | 25/06/2009 | | | € 101.530,80 | 607 | 09/10/2009 | | |
| | | | | | | | | | € - | | € 101.530,80 | | | | |
| CONSORZIO CAPP | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO PIAZZA IX MAI | VIA DELLE GRAZIE 28-30-32-34 | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | | | € 174.910,90 | 127 | 10/03/2010 | 1° SAL | |
| CONSORZIO CAPP | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO PIAZZA IX MAI | VIA SAN CRISANTE 14-16-18-20-22 | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | | | € 467.485,31 | 125 | 10/03/2010 | 1° SAL | |
| CONSORZIO CAPP | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO PIAZZA IX MAI | VIA SAN CRISANTE 14-16-18-20-22 | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € 587.499,56 | | € 108.660,51 | 599 | 01/09/2011 | SAL FINALE | |
| CONSORZIO CAPP | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO PIAZZA IX MAI | VIA SAN CRISANTE 24-26-28 | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | | | € 353.426,05 | 126 | 10/03/2010 | 1° SAL | |
| CONSORZIO CAPP | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO PIAZZA IX MAI | VIA SAN CRISANTE 24-26-28 | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € 489.979,61 | | € 127.845,31 | 589 | 01/09/2011 | SAL FINALE | |
| CONSORZIO CAPP | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO PIAZZA IX MAI | VIA FORTEBRACCIO -via delle grazie e via san crisante | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | | | € 84.757,67 | 273 | 21/05/2010 | 1° SAL | |
| CONSORZIO CAPP | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO PIAZZA IX MAI | VIA FORTEBRACCIO -via delle grazie e via san crisante | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | | | € 701.897,60 | 595 | 01/09/2011 | SAL FINALE | |
| CONSORZIO CAPP | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FLORIS-BOTTA | PIAZZA IX MARTIRI | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | | | € 398.115,53 | 566 | 21/09/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO CAPP | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FLORIS-BOTTA | PIAZZA IX MARTIRI | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € 836.370,95 | | € 423.179,87 | 596 | 01/09/2011 | SAL FINALE | DURC RICH |
| CONSORZIO CAPP | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CAMERA DI COMMERCIO | PIAZZA IX MARTIRI | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € 188.004,23 | | € 184.756,79 | 203 | 09/03/2011 | 1° SAL E FIN | DURC ORIG |
| CONSORZIO CAPP | PUNTELLAMENTO | | | HOTEL SOLE | LARGO S.SILVESTRO 4 | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | | | € 82.702,40 | 446 | 22/06/2011 | 1° E ULTIMO SAL | |
| | | | | | | | | | € - | € 2.101.854,35 | € 3.107.737,94 | | | | |
| CORMAS SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PICA ALFIERI | VIA ANDREA BAFILE | L'AQUILA | 318 | 11/09/2009 | | | € 645.119,01 | 528 | 29/09/2009 | 1° SAL | |
| CORMAS SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PICA ALFIERI | VIA ANDREA BAFILE | L'AQUILA | 318 | 11/09/2009 | | | € 539.511,56 | 160 | 25/03/2010 | 2° SAL | |
| CORMAS SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PICA ALFIERI | VIA ANDREA BAFILE | L'AQUILA | 318 | 11/09/2009 | € 1.611.616,47 | | € 398.361,06 | 584 | 26/08/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € 1.611.616,47 | € 1.582.991,63 | | | | |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BRANCONI FARINOS | PIAZZA SAN SILVESTRO | L'AQUILA | 127 | 02/07/2009 | | | | | | | BY CARISP |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | COMPLESSO DELIMITATO DAL | CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA TRE MARIE, VIA PATINI, PIAZZA DUOMO | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | | | | | | | BY CARISP |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PATINI 27 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | | | € 104.632,02 | 470 | 29/07/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PATINI 27 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | | | € 119.090,46 | 181 | 08/03/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PATINI 27 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € 228.669,07 | | € 981,67 | 858 | 06/12/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PATINI 1-19 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | | | € 243.157,98 | 138 | 22/02/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PATINI 1-19 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € 292.709,54 | | € 44.465,70 | 140 | 22/02/2011 | 2° SAL FINAL | DURC OK |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | TETTO | VIA PATINI 27 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € 38.617,16 | | € 37.962,53 | 703 | 04/10/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA TRE MARIE 2-4-6-10 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € 101.339,94 | | € 99.640,01 | 58 | 01/02/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA TRE MARIE 2C-4-6-10 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € 35.637,60 | | € 35.035,16 | 702 | 04/10/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | PORTICI | VIA TRE MARIE 3 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € 48.515,93 | | € 47.687,16 | 799 | 09/11/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CARISPAQ | EDIFICIO SU VIA PATINI 39 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | | | € 599.435,65 | 397 | 15/06/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CARISPAQ | PORTICI SU VITTORIO EMANUELE II, EDIFICIO SU VUA PATINI 39 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € 651.970,92 | | € 40.924,04 | 398 | 15/06/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CARISPAQ LOTTO II | ISOLATO CARISPAQ LOTTO II | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € 715.279,40 | | € 702.535,04 | 399 | 15/06/2011 | STATO FINAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL GUASTO 2-4 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | | | € 224.653,34 | 494 | 03/08/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL GUASTO 2-4 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | € 460.639,31 | | € 227.984,06 | 39 | 01/02/2011 | 2° SAL FINAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO FEDERIC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI 89 | L'AQUILA | 312 | 11/09/2009 | | | € 279.035,09 | 355 | 17/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|--|---|---------------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI 89 | L'AQUILA | 312 | 11/09/2009 | | € 563.041,22 | € 273.002,44 | 564 | 21/09/2010 | 2° SAL E FIN/ | DURC OK |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO/d em.parz | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISO | VIA GARIBALDI 75-79 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | | | € 83.162,00 | 311 | 04/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO/d em.parz | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISO | VIA GARIBALDI 75-79 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | | | € 166.760,06 | 348 | 16/06/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO/d em.parz | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISO | VIA GARIBALDI 75-79 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | | | € 21.939,58 | 180 | 08/03/2011 | 3° SAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO/d em.parz | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISO | VIA GARIBALDI 75-SVINCOLO QUOTA GARANZIA | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | € | 277.674,97 | € 1.173,52 | 248 | 24/03/2011 | 4° SAL FINAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | COPERTURA PROVVISORIA PROGETTO INTEGRATIVO | VIA GARIBALDI 75-79 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | | | € 526.605,60 | 143 | 22/02/2011 | 1° SAL E ULT | DURC ORIG |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | COPERTURA PROVVISORIA PROGETTO INTEGRATIVO | VIA GARIBALDI 75-79 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | € | 537.556,23 | € 2.361,90 | 209 | 09/03/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI 79-85 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | | | € 364.341,13 | 48 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI 79-85 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | € | 922.827,54 | € 548.497,16 | 139 | 22/02/2011 | 2° SAL FINAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | INCROCIO VIA DEL GUASTO, VIA DI GIGNANO | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | € | 77.199,39 | € 75.923,54 | 40 | 01/02/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | PAL. FARINOSI BRANCONI | P.ZZA SAN SILVESTRO | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | | | € 352.331,05 | 420 | 16/06/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 4.951.678,22 | € 5.223.317,89 | | | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 252 | 24/06/2009 | EDIFICI | VIA DEL CERASO | ROIO PIANO | 581 | 15/10/2009 | | | € 15.469,76 | 1162 | 18/11/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI VARI | VIE VARIE | ARISCHIA | 210 | 12/08/2009 | | | € 370.752,70 | 611 | 12/10/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI VARI | VIE VARIE | ARISCHIA | 388 | 22/09/2009 | | | € 191.049,81 | 1309 | 01/12/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ALFIERI BARONE GI | VIA I PALAZZO | ARISCHIA | 114 | 24/06/2009 | | | € 35.729,85 | 573 | 02/10/2009 | 1° SAL | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI PARZIALI | 100 | 09/06/2009 | | VIA CORSO 22 | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | | € 6.758,90 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | 101 | 09/06/2009 | | VIA ED ARCO PESCE | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | | € 3.242,79 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE PARZIALE | 102 | 09/06/2009 | | VIA CASTEL DELL'OVO, ANGOLO VIA ED ARCO PESCE | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | | € 22.084,83 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE PARZIALE | 106 | 09/06/2009 | | VIA COLLEBRINCIONI, 3 | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | | € 99.078,59 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE PARZIALE | 105 | 09/06/2009 | | VIA CORSO, 95 | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | | € 2.962,88 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE PARZIALE | 122 | 09/06/2009 | | VIA SECONDO CRESCENZI, 2, 4, 6 | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | | € 2.962,88 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | 124 | 09/06/2009 | | VIA SECONDO CRESCENZI, 30 | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | | € 11.334,48 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | 133 | 11/06/2009 | | VIA SECONDO CIANTRELLA | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | | € 43.723,96 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | 139 | 11/06/2009 | | VIA CORSO | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | | € 6.795,79 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | 139 | 11/06/2009 | | VIA CORSO | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | € | 10.366,65 | € 10.178,78 | 241 | 21/03/2011 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | SMALTIMENTO AMIANTO | | | | XXXX | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | | € 3.600,00 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | | | EDIFICI | VIA CACCIANO, VIA ARCO RUGGERI, VIA MARTELLUCCI | ARISCHIA | 388 | 22/09/2009 | | | € 31.788,52 | 88 | 01/02/2011 | SAL FINALE | RUP MORE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | | | | LARGO MASSAI | ROIO COLLE | 214 | 24/08/2009 | | | | | | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 711 | 13/08/2009 | | PIAZZA DEGLI APPENNINI, 2 | VALLE PRETARA | 216 | 24/08/2009 | | | € 8.406,47 | 1036 | 10/11/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | | | | VIA DEL PARADOSSO III, 8 E 10 | PIANOLA | 229 | 24/08/2009 | | | € 50.672,79 | 1037 | 10/11/2009 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE PARZIALE | 1000 | 09/09/2009 | HOTEL DUCA DEGLI ABRUZZI | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA | 301 | 10/09/2009 | | | | | | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE EDIFICI | 55-758-76 | 08/09 - 14/09/09 - 26/08/09 - | | | ARISCHIA | 388 | 22/09/2009 | | | | | | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 2298 | 16/12/2009 | EDIFICI | VIA CAVOUR 16 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | | € 10.855,86 | 119 | 10/03/2010 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 645 | 02/07/2010 | EDIFICI | VIA CAVOUR 1 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | € | 6.589,44 | € 6.470,03 | 243 | 23/03/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 2299 | 16/12/2009 | EDIFICI | VIA LUCOLI | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | | € 15.900,77 | 118 | 10/03/2010 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE EDIFICI | 251 | 24/06/2009 | | VIA CAVOUR, 18-20 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | | € 19.865,15 | 40 | 27/01/2010 | SAL FINALE? | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------|--|-----------|----------------------|------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|----------------|-------------|------|
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | VIA DEI GIARDINI | ROIO PIANO, ROIO COLLE E SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | | € 17.908,13 | 41 | 27/01/2010 | SAL FINALE? | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 647 | 29/06/2011 | EDIFICI | VIA DEI GIARDINI | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | € 8.886,59 | € 8.725,55 | 567 | 08/08/2011 | SAL FINALE | DURC OK | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 1730 | 04/11/2009 | EDIFICI | VIA CASALE 4-6 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 14.874,54 | 20 | 07/01/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 1735 | 04/11/2009 | EDIFICI | VIA BELVEDERE | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 4.484,23 | 18 | 07/01/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 1733 | 04/11/2009 | EDIFICI | VIA BELVEDERE 13 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 13.587,32 | 111 | 09/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 1734 | 04/11/2009 | EDIFICI | LARGO BELVEDERE, 2 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 13.236,37 | 104 | 09/03/2010 | SAL FINALE | DURC OK | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 2207 | 11/12/2009 | EDIFICI | VIA MAZZINI-VIA FONTE | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 3.816,23 | 117 | 10/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 1069 | 14/09/2009 | EDIFICI | VIA S.NICOLA AIA PRIMA | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 29.277,94 | 113 | 09/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 2296 | 16/12/2009 | EDIFICI | VIA PIZZOLI, 7-10-14-18 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 30.483,02 | 105 | 09/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 1680 | 02/11/2009 | EDIFICI | VIA LUCOLI 12-14 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 18.798,46 | 114 | 09/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 1744 | 04/11/2009 | EDIFICI | VIA DEL CERASO | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 14.057,62 | 121 | 10/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI E RIMOZIONE MACERIE | 252 | 24/06/2009 | EDIFICI | VIA DEL CERASO | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | € 1.276,42 | € 1.255,50 | 254 | 24/03/2011 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 2300 | 16/12/2009 | EDIFICI | VIA CAVOUR 9 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 3.123,26 | 116 | 10/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 365-252 | 09-22/05/09-24/06/09 | | VIA DELLA LIBERAZIONE 3 | ROIO PIANO | 581 | 02/10/2009 | | € 33.184,22 | 39 | 27/01/2010 | SAL FINALE? | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 365 | 22/05/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA PRINCIPE UMBERTO | ROIO POGGIO | 581 | 02/10/2009 | | € 73.629,79 | 1165 | 18/11/2009 | 1° SAL | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE/RIMOZIONE AMIANTO | 365 | 22/05/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA PRINCIPE UMBERTO | ROIO POGGIO | 581 | 02/10/2009 | | € 600,00 | 106 | 09/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 365-252 | 09-22/05/09-24/06/09 | | VIA DEL CERASO | ROIO PIANO, ROIO POGGIO | 581 | 02/10/2009 | | € 15.469,76 | 1162 | 18/11/2009 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 43-1444 d | 14/10/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA PRINCIPE UMBERTO N. 28-30, VIA PRINCIPE UMBERTO N. 3-5, VIA MADONNA DI ROIO N. 8-10-12 | ROIO POGGIO | 745 | 15/10/2009 | | | | | | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1697 | 02/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA GARIBALDI 35 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 12.877,54 | 22 | 07/01/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1728 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI 10 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 14.414,34 | 24 | 07/01/2010 | SAL FINALE | | |
| | DEMOLIZIONE | 1729 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA RIPA | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 40.234,34 | 123 | 10/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1770 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA DEGLI ORTI | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 3.689,02 | 124 | 10/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1770 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA DEGLI ORTI integrazione | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 2.593,15 | 573 | 05/10/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1732 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | LARGO CASCATA ANGOLO VIA BELVEDERE | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 9.511,13 | 110 | 09/03/2010 | SAL FINALE | | |
| | DEMOLIZIONE | 1761 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI SNC | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 17.794,14 | 122 | 10/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1769 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI 22 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 10.529,29 | 120 | 10/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1736 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA GARIBALDI 27-29 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 12.015,66 | 19 | 07/01/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1736 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA GARIBALDI 15 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | € 8.720,44 | € 8.604,62 | 315 | 07/06/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2216 | 11/12/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA GARIBALDI 3-5 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | € 13.369,71 | € 13.169,11 | 328 | 08/06/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2209 | 16/12/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA DEI MUTI | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 21.224,66 | 112 | 09/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1766 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI 3 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 9.509,44 | 23 | 07/01/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1771 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI 16 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 11.479,72 | 21 | 07/01/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1762 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI (di fronte al civ.32) | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 8.133,98 | 109 | 09/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1767 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI 15 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 17.667,72 | 108 | 09/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1763 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI 1-2, ANGOLO VIA DELLA FONTE | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 41.045,12 | 107 | 09/03/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA COPPITO 1 | COLLE DI ROIO | 585 | 02/10/2009 | € 12.759,19 | € 12.527,96 | 564 | 08/08/2011 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1696 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA GARIBALDI 25 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 6.130,20 | 17 | 07/01/2010 | SAL FINALE | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2215 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA GARIBALDI 6 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | € 5.799,44 | € 5.736,38 | 316 | 07/06/2010 | SAL FINALE | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|--|--------------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|---------------|---------------|
| DOMUS DEI FRATELLI | PROTEZIONE COPERTURE POST DEMOLIZIONI | 2215 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA GARIBALDI 6 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | | € 1.136,77 | 242 | 23/03/2011 | SAL FINALE | DURC CON |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI, VIA D'AVILA | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 5.308,66 | € 5.212,46 | 556 | 08/08/2011 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2217 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA BARETE | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 22.883,38 | € 22.883,38 | 302 | 04/06/2010 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2218 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA COPPITO 1, VIA DEL PORTONE | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 31.972,94 | € 31.435,56 | 567 | 23/09/2010 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2219 | 11/12/2009 | EDIFICI | VIA COPPITO 14 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 8.830,90 | € 8.830,90 | 304 | 04/06/2010 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | RIMOZIONE AMIANTO | 1190 | 25/09/2009 | EDIFICIO | VIA DELL'ARCO ANGOLO ARCO VIA CIPIGCHIA | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | | € 1.920,00 | 305 | 04/06/2010 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 2208 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA DELLA PARROCCHIA 1 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | € 11.936,83 | € 12.078,85 | | | | SAL FINALE | il cartaceo r |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 2208 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA DELLA PARROCCHIA 1 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | € 9.520,79 | € 9.652,59 | | | | SAL FINALE | DURC OK |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 2208 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA DELLA PARROCCHIA 2 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 12.966,12 | € 12.787,07 | 162 | 08/03/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 207 | 10/03/2010 | EDEFICIO | VIA MAZZINI ANGOLO VIA DELLA FONTE 28 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 7.517,90 | € 7.517,90 | 308 | 04/06/2010 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 203 | 10/03/2010 | EDEFICIO | VIA MAZZINI 25-27 | S.RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | | € 22.309,21 | 350 | 17/06/2010 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 204 | 10/03/2010 | EDEFICIO | VIA CASALE 5 | S.RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | | € 9.152,68 | 351 | 17/06/2010 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2274-197-200-206-205 | | EDIFICI | VIA CAVOUR 40, VIA ROCCADI CAMBIO 1-5, VIA CAVOUR 6-8, | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 91.360,80 | € 89.699,70 | 439 | 15/07/2010 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 2295 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA ARCO DELLA SCUOLA | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 9.805,54 | € 9.688,13 | 597 | 13/10/2010 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 781 | 07/10/2010 | EDIFICIO | VIA CAVOUR VIA DELLA PARROCCHIA | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 16.934,95 | € 16.694,40 | 59 | 01/02/2011 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 2280 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA SAN FRANCO 16 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 17.573,75 | € 17.322,64 | 60 | 01/02/2011 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 1682 | 02/11/2009 | EDIFICIO | VIA LUCOLI 3 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 16.235,04 | € 15.916,72 | 61 | 01/02/2011 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 153 | 01/03/2010 | EDIFICIO | VIA SAN NICOLA, VIA PARROCCHIA | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 33.884,72 | € 33.359,85 | 62 | 01/02/2011 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 202 | 10/03/2010 | EDIFICIO | VIA SAN NICOLA, VIA PARROCCHIA, VIA AIA PRIMA | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 72.426,05 | € 71.270,12 | 764 | 20/10/2011 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 2288 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAVOUR VIA DEI GIARDINI | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 16.542,59 | € 16.318,73 | 81 | 01/02/2011 | 1° SAL | |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 2287 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAVOUR 23 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 16.684,49 | € 16.448,36 | 86 | 01/02/2011 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI GIZZI SRL | | 2297 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAVOUR 24-26 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 5.674,05 | € 5.571,22 | 563 | 08/08/2011 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2287 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAVOUR 25 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 13.320,69 | € 13.079,28 | 565 | 08/08/2011 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2297 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAVOUR | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 37.906,84 | € 37.219,88 | 807 | 09/11/2011 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI GIZZI SRL | | 701 | 10/08/2010 | EDIFICIO | VIA CAVOUR 17, VIA OCRE 2-4 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | € 48.581,17 | € 49.464,46 | | 922 | 23/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2287 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAVOUR -ROCCA DI CAMBIO | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 2.785,60 | € 2.735,12 | 566 | 08/08/2011 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 239 | 22/10/2010 | EDIFICIO | VIA GUARDIABOSCHI | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 9.442,37 | € 9.323,01 | 87 | 01/02/2011 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 239 | 22/10/2010 | EDIFICIO | VIA MADONNA DELLE STELLE 1-3-5 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 16.353,89 | € 16.126,45 | 158 | 08/03/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2285 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA MADONNA DELLE STELLE 3-5-7 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | | € 29.017,65 | 733 | 10/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 228-229-2 | 22/06/2009 | EDIFICIO | VIA ROSCETTI 5-11-13-14 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 44.864,38 | € 44.151,31 | 160 | 08/03/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC ORIG |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 228-229-2 | 22/06/2009 | EDIFICIO | VIA ROSCETTI 13 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | | € 2.806,71 | 161 | 08/03/2011 | 1° SAL | DURC CUM |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2281-228 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA DELLA CIVETTA 3-9 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 3.230,52 | € 3.171,98 | 806 | 09/11/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| DOMUS DEI FRATELLI | RIMOZIONE AMIANTO | 2274 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAVOUR 40 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | | € 1.560,00 | 575 | 05/10/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2211 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA DEI MUTI ANGOLO VIA DEL PORTONE | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | | € 11.136,64 | 575 | 05/10/2010 | SAL FINALE | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------------|------------------|-------|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2214 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA COPPITO 2 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | | € 4.871,12 | 575 | 05/10/2010 | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2216 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA GARIBALDI 3-5 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | | € 3.030,44 | 575 | 05/10/2010 | SAL FINALE | |
| | | | | | | | | | € - | € 20.941,50 | € 20.598,20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SAL FINALE | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 206 | 10/03/2010 | EDEFICI | PIAZZA DELLA PAGLIAIA | | 585 | 02/10/2009 | | | € 4.737,72 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 424 | 24/05/2010 | INTEGRAZ.N. 642 DEL 2-7-2010 | VIA AIA JIENCA 9-11 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | | € 13.393,98 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 201 | 10/03/2010 | EDEFICI | VIA DELLA PARROCCHIA 6 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | | € 9.920,26 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 423 | 24/05/2010 | EDIFICI | VIA AIA JENCA 7 | ROIO POGGIO | 585 | 02/10/2009 | | | € 7.698,08 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 529 | 24/05/2010 | EDIFICI | VIA AIA DEL CERASO 7 | | 585 | 02/10/2009 | | | € 7.729,54 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 199 | 10/03/2010 | EDIFICI | VIA SACCHETTI 2 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | | € 4.378,50 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 532 | 24/05/2010 | EDIFICI | VIA AIA DEL CERASO 4 | | 585 | 02/10/2009 | | | € 10.490,51 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 523 | 24/05/2010 | EDIFICI | VIA AIA DEL CERASO 11-13 | | 585 | 02/10/2009 | | | € 12.769,74 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 523 | 24/05/2010 | EDIFICI | VIA AIA DEL CERASO 11-13 E RETT. 610 DEL 25-6-2010 | | 585 | 02/10/2009 | | | € 6.696,67 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 205 | 10/03/2010 | EDIFICI | VIA DELLA PARROCCHIA 11 | | 585 | 02/10/2009 | | | € 2.594,46 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI | ROIO PIANO | | 585 | 02/10/2009 | € - | € 81.749,61 | € 80.409,46 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € 70.038,79 | € 752.930,54 | € 2.219.199,90 | | | | |
| SOLDATI NAZZARENO | | | | | X | | | S.U. | | | € 9.238,11 | 70 | 01/06/2009 | SOMMA URGENZA | |
| SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI VARI | VIE VARIE | | 129 | 08/07/2009 | | | € 175.528,31 | 947 | 05/11/2009 | SAL FINALE | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE PARZ | 114 | 09/06/2009 | | VIA PIZZALONGA, 14 | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE TOTA | 118 | 09/06/2009 | | VIA SOLDATI | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE PARZ | 120 | 09/06/2009 | | VIA PIZZALONGA | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE PARZ | 123 | 09/06/2009 | | VIA CANI | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE PARZ | 104 | 09/06/2009 | | VIA MARTELLUCCI, 11 | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE PARZ | 122 | 09/06/2009 | | VIA SECONDO CRESCENZI,21 | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE TOTA | 107 | 09/06/2009 | | PIAZZA URSINI | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE TOTA | 103 | 11/06/2009 | | VIA MARTELLUCCI, 11 | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI | VIA DELLA CROCE VIA BURRI 9, VIA DELLA PARROCCHIA VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 6 | SAN GREGORIO-ROIO COLLE, -L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | | | € 14.613,18 | | 01/09/2009 | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS | VIA CAMPONESCHI | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | | | € 457.831,90 | 365 | 18/06/2010 | 1° SAL | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS | VIA CAMPONESCHI | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | | | € 267.345,12 | 637 | 02/12/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS | VIA CAMPONESCHI | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | | | € 243.610,02 | 63 | 01/02/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS | VIA CAMPONESCHI | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | | | € 235.642,61 | 247 | 24/03/2011 | 4° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---|------------------|-------|------------|---------------------------------|---|------------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|--------------|-------------------|
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BURRI N. 5-7-9 | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | | | € 270.667,40 | 73 | 17/02/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| N.E.D. COSTRUZIONI DI SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BURRI N. 5-7-9 | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | | | € 195.622,94 | 349 | 16/06/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| N.E.D. COSTRUZIONI DI SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BURRI N. 5-7-9 | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | € 2.068,23 | € 475.886,54 | | | | | SVINCOLO RITENUTE |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | 22/06/2009 | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DELLA CROCE | SAN GREGOF | 152 | 13/07/2009 | | | € 7.833,57 | 44 | 27/01/2010 | SAL FINALE | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | 22/06/2009 | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DELLA PARROCCHIA | ROIO COLLE | 152 | 13/07/2009 | | | € 12.188,03 | 46 | 27/01/2010 | SAL FINALE | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | 22/06/2009 | IMMOBILI SITI IN VIA: | INCROCIO VIA DELLA PARROCCHIA | ROIO COLLE | 223 | 24/08/2009 | | | € 15.681,19 | 47 | 27/01/2010 | SAL FINALE | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | 202 | 22/06/2009 | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI, 6 | L'AQUILA | 223 | 24/08/2009 | | | € 138.204,40 | 48 | 27/01/2010 | SAL FINALE | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO UBICATO TRA: | VIA BURRI, 5-28, VIA DEGLI SCARDASSIERI N. 3-26-30-32-34 | L'AQUILA | 1033 | 10/11/2009 | | | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE SITO IN. | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI ANGOLO VIA BRANCONI | L'AQUILA | 539 | 01/10/2009 | | | € 61.405,96 | 72 | 12/02/2010 | SAL FINALE | DORC OK |
| | | | | | | | | | € 2.068,23 | | € 2.105.412,74 | | | | |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FARRONI | VIA BARACCHETTA 1/3 | L'AQUILA | 132 | 08/07/2009 | | | € 167.741,91 | 1313 | 01/12/2009 | 1° SAL | |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FARRONI | VIA DELLA BARACCHETTA | L'AQUILA | 132 | 08/07/2009 | | | € 58.047,27 | 143 | 15/03/2010 | 2° E ULTIMO | DURC OK |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO CASALE LAURINI | VIA COLLEVERNESCO | SANT'ELIA | 137 | 08/07/2009 | | | € 49.164,48 | 1161 | 18/11/2009 | SAL FINALE | |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO AGNIFILI | PIAZZA DEL CARDINALE 29-31 | L'AQUILA | 314 | 11/09/2009 | | | € 76.839,94 | 147 | 15/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO AGNIFILI | PIAZZA DEL CARDINALE 29-31 | L'AQUILA | 314 | 11/09/2009 | | | € 308.511,17 | 43 | 01/02/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DEL CARDINALE 23, VIA DELLA BARACCHETTA 16, VIA AGNIFILI 3 | L'AQUILA | 314 | 11/09/2009 | | | € 107.555,90 | 699 | 04/10/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MAROTTA | VIA ROCCA DI CORNO 49 | L'AQUILA | 315 | 11/09/2009 | | | € 200.585,61 | 162 | 25/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MAROTTA | VIA ROCCA DI CORNO 49 | L'AQUILA | 315 | 11/09/2009 | | | € 151.058,53 | 389 | 29/06/2010 | 2° SAL | DURC ORIG |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MAROTTA | VIA ROCCA DI CORNO 49 | L'AQUILA | 315 | 11/09/2009 | | | € 95.055,70 | 51 | 01/02/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BATTAGLIA | PIAZZA DEL CARDINALE 35 | L'AQUILA | 319 | 11/09/2009 | | | € 228.083,95 | 6 | 07/01/2010 | 1° SAL | |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BATTAGLIA | PIAZZA DEL CARDINALE 35 | L'AQUILA | 319 | 11/09/2009 | | | € 75.168,17 | 146 | 15/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BATTAGLIA | PIAZZA DEL CARDINALE 35 | L'AQUILA | 319 | 11/09/2009 | | € 334.109,42 | € 35.978,23 | 418 | 15/07/2010 | 3° SAL FINAL | DURC ORIG |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | CASA CIRILLO | VIA DEI DRAPPIERI | L'AQUILA | 1719 | 21/01/2010 | | | € 158.043,43 | 398 | 30/06/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € 334.109,42 | € 1.711.834,29 | | | | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | | | LAVORI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | ???????????????????? | ????? | | S.U. | | | € 18.974,40 | 62 | 26/05/2009 | | SOMMA UF |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 253 | 17/04/2009 | EDIFICI | VIA ANTICA ARISCHIA 45-47-49 | PETTINO | | S.U. | | | € 35.602,08 | 57 | 26/05/2009 | | SOMMA UF |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 252 | 17/04/2009 | ECOMOSTRO-CONSORZIO AGRARIO | PIAZZA DEI CADUTI 8, STAZIONE FS L'AQUILA, VIA TANCREDI DA PENTIMA FUORI PORTA RIVERA | L'AQUILA | | S.U. | | | € 241.361,64 | 58 | 26/05/2009 | | SOMMA UF |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 417 | 21/04/2009 | EX LORENZINI | VIA DELLA CROCE ROSSA 6 | L'AQUILA | | S.U. | | | € 84.474,72 | 59 | 26/05/2009 | | SOMMA UF |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 692 | 23/04/2009 | | VIA DELLE BRECCE 12 | PAGANICA | | S.U. | | | € 20.868,38 | 60 | 26/05/2009 | | SOMMA UF |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 301 | 18/04/2009 | EDIFICIO | VERSANTE PROSPICIENTE VIA FALCONE | COPPITO | | S.U. | | | € 13.322,84 | 61 | 26/05/2009 | | SOMMA UF |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 93 | 14/04/2009 | | PIAZZA DELLA CHIESA1, LARGO 3 VASCHE | GIGNANO | | S.U. | | | € 72.137,28 | 55 | 26/05/2009 | | SOMMA UF |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 59 | 12/04/2009 | | STRADA PER TEMPERA SR 17 | TEMPERA | | S.U. | | | € 9.995,98 | 56 | 26/05/2009 | | SOMMA UF |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 250 | 17/04/2009 | | VIA DELLA ROCCHETTA FRONTE CIV.1-3 | PETTINO | | S.U. | | | € 129.100,37 | 54 | 26/05/2009 | | SOMMA UF |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ALFIERI | PIAZZETTA ALFIERI | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | | € 341.927,68 | 1311 | 01/12/2009 | SAL FINALE | ESECUTIVO |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ALFIERI | VIA GORIANO VALLE 16 | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | | € 341.075,97 | 1312 | 01/12/2009 | 1° SAL | AGGIUNTO |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GALLI MARINUCCI | VIA XX SETTEMBRE 17 | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | | € 204.964,89 | 428 | 24/09/2009 | 1° SAL | ESECUTIVO |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVVISORIE | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|-------------------------------|-------------------|-------|------|---|--|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|----------------|------------|------|
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GALLI MARINUCCI | VIA XX SETTEMBRE 17 | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | € 254.396,25 | € 44.800,32 | 597 | 01/09/2011 | SAL FINALE | DURC OK | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VASTARINI/CRESI | VIA ROMA | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | | | | | | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO SITO TRA: | VIA CAMPO DI FOSSA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | | | | | | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GENTILESCHI | VIA GARIBALDI 52 | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | | | | | | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO 2B | VIA XX SETTEMBRE, via campo di fossa | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | € 162.382,21 | 291 | 26/05/2010 | 1° E UNICO S | MANCANO | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI * | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA DELLE GRAZIE, VIA FABIO CANNELLA, VIA PIZZADOCA, CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CINGHIALE, VIA SAN CRISANTE, VIA DEL GUASTATORE, VIA DEL SIMONETTO, VIA GIUSEPPE PICA. | L'AQUILA | 150 | 13/07/2009 | | | | | | | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GAGLIARDI SARDI | PIAZZA S. FLAVIANO | L'AQUILA | 306 | 10/09/2009 | | € 517.759,97 | 1310 | 01/12/2009 | 1° SAL | ESECUTIVO | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GAGLIARDI SARDI | PIAZZA S. FLAVIANO | L'AQUILA | 306 | 10/09/2009 | | € 192.856,44 | 562 | 21/09/2010 | 2° SAL | NO DURC OK | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GAGLIARDI SARDI | PIAZZA S. FLAVIANO | L'AQUILA | 306 | 10/09/2009 | € 914.331,92 | € 186.779,18 | 480 | 20/07/2011 | SAL FINALE | DURC RICHI | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO EX MARINACCI | VIA XX SETTEMBRE 15 | L'AQUILA | 302 | 10/09/2009 | | € 377.938,36 | 427 | 24/09/2009 | 1° SAL | ESECUTIVO | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO EX MARINACCI | VIA XX SETTEMBRE 15 | L'AQUILA | 302 | 10/09/2009 | | € 308.588,74 | 161 | 25/03/2010 | 2° SAL | | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO EX MARINACCI | VIA XX SETTEMBRE 15 | L'AQUILA | 302 | 10/09/2009 | € 889.123,00 | € 186.116,95 | 598 | 01/09/2011 | SAL FINALE | DURC OK | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO CIRCONDATO DA: | PIAZZA CHIARINO, VIA GARIBALDI, VIA CASCINA, VIA PAVESI | L'AQUILA | 304 | 10/09/2009 | | € 210.036,42 | 426 | 24/09/2009 | 1° SAL | ESECUTIVO | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA CHIARINO | L'AQUILA | 304 | 10/09/2009 | | € 367.076,29 | 547 | 31/08/2010 | 1° SAL | DURC OK | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA CHIARINO | L'AQUILA | 304 | 10/09/2009 | € 395.354,94 | € 20.913,66 | 482 | 20/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASCINA ANGOLO VIA GARIBALDI | L'AQUILA | 304 | 10/09/2009 | | € 215.700,16 | 272 | 21/05/2010 | 1° SAL | | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASCINA ANGOLO VIA GARIBALDI | L'AQUILA | 304 | 10/09/2009 | € 344.407,66 | € 123.242,30 | 481 | 20/07/2011 | SAL FINALE | DURC RICHI | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASCINA ANGOLO VIA PAVESE | L'AQUILA | 304 | 10/09/2009 | € 162.831,96 | € 159.833,69 | 19 | 01/02/2011 | 1° SA E FINAI | DURC OK | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO S. TERESA | VIA SANTA TERESA VIA BARETE, VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO | L'AQUILA | 303 | 10/09/2009 | | € 381.657,31 | 425 | 24/09/2009 | 1° SAL | ESECUTIVO | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO S. TERESA | VIA SANTA TERESA VIA BARETE, VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO | L'AQUILA | 303 | 10/09/2009 | € 908.036,74 | € 620.088,26 | 483 | 20/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CRESI | VIA SANTA TERESA VIA BARETE, VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO | L'AQUILA | 303 | 10/09/2009 | | € 271.104,05 | 186 | 08/03/2011 | 1° SAL | DURC OK | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CRESI | VIA SANTA TERESA VIA BARETE, VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO | L'AQUILA | 303 | 10/09/2009 | | € 124.384,12 | 478 | 20/07/2011 | 2° SAL | DURC OK | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO RICOMPRESO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA XX SETTEMBRE, CORSO FEDERICO II, VIA SANT'AGOSTINO | L'AQUILA | 503 | 29/09/2009 | | € 78.248,89 | 1198 | 20/11/2009 | SAL FINALE | ESECUTIVO | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO RICOMPRESO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA GORIANO VALLE, VA CELESTINO V E VICO DI PICENZE | L'AQUILA | 579 | 02/10/2009 | | | | | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|--|------------------|-------|------|-------------------------------|--|-----------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GORIANO VALLE 26-28 | L'AQUILA | 579 | 02/10/2009 | | | € 173.697,66 | 421 | 16/06/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GORIANO VALLE 26-28 | L'AQUILA | 579 | 02/10/2009 | | € 203.496,65 | € 26.118,36 | 479 | 20/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 4.071.979,12 | € 6.263.129,57 | | | | |
| CORMAS SRL | PUNTELLAMENTO | | | | VIA DEL CINGHIALE, CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA GIUSEPPE PICA, VIA SIMONETTO, VIA DEL GUASTATORE, VIA PIZZADDOCA VIA SAN CRISANTE | L'AQUILA | 577 | 02/10/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | | € - | | | | |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA GARIBALDI DA 5 A 31 E DA 2 A 22; VIA SANT'AMICO 1,1A,3,3A,5,7,9,11,13,15; VIA TRE SPIGHE 2,4,4A; VIA DELLA GENCA DA 2 A 16 E DA 1 A 27; ARCO E VIA DINGHELLI 2,4,6,8,10; VIA CAMARDA DA 1 A 19 E DA 2 A 32; VIA FILETTO 2,4,6,8; ARCO TUNISIA 4 E 5. | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | | | | | | |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA DELLA GENCA 7-5-3-1, VIA GARIBALDI 19-17-15-13, VIA CAMARDA 2-4-6-8-10 | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | € 294.468,28 | € 289.010,86 | 499 | 03/08/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA DELLA GENCA 15-27, VIA CAMARDA 20-30-32 | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | | € 401.573,42 | 175 | 25/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA FILETTO 6?, PART 727 E 728 FOGLIO 98 | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | € 116.317,55 | € 114.417,33 | 289 | 26/05/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA GARIBALDI 5 E 11, VIA CAMARDA 1-4, VIA FILETTO 2-4 | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | € 284.034,16 | € 278.792,35 | 290 | 26/05/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA GARIBALDI 10-12-14 | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | € 253.235,94 | € 248.550,75 | 197 | 09/03/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA CARLO FRANCHI 3 | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | € 82.091,74 | € 80.588,75 | 192 | 09/03/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA GARIBALDI 18-20, ANGOLO VIA ARDINGHELLI 2-4-6-8-10 | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | € 548.141,60 | € 537.963,08 | 511 | 25/07/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 1.578.289,27 | € 1.950.896,54 | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS-SIMEONIBUS | VIA INDIPENDENZA 21 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | € 749.789,99 | 862 | 29/10/2009 | 1° SAL | ESECUTIVO |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS-SIMEONIBUS | VIA INDIPENDENZA 21 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | € 272.020,65 | 129 | 12/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICCOZZI | VIA INDIPENDENZA 9,11,13,15 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICCOZZI | VIA INDIPENDENZA 13 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | € 501.726,51 | 423 | 16/06/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICCOZZI | VIA INDIPENDENZA 13 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | € 462.702,23 | 791 | 09/11/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA INDIPENDENZA 1,3,5,7 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | PIAZZA DUOMO DA 43 A 49 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DEL SUFFRAGIO 4,5,6,8,10,12,14,16,18 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---|------------------|-------|------|--|---|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|--------------|---------|
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI DELIMITATI DA: | VIA DEL SUFFRAGIO, PIAZZA DUOMO, VIA DELL'INDIPENDENZA | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | € 341.152,92 | € 335.155,44 | 300 | 04/06/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO LE CANCELLE | VIA SIMEONIBUS 8 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | € 82.693,05 | 128 | 12/03/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | P.ZZA SAN MARCO, VIA BATTISTI, C.SO FEDERICO II, VICO | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | € 827.375,34 | 337 | 14/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | P.ZZA SAN MARCO, VIA BATTISTI, C.SO FEDERICO II, VICO | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | € 745.823,82 | 712 | 04/10/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DEI RAMIERI 6 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DEI NERI 3,5. | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | CASA CANONICA | CASA CANONICA 2,4,6 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA FORCONA 7,9 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € 341.152,92 | € 3.977.287,03 | | | | |
| WALTER FREZZA COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DI PAOLA | CORSO VITTORIO EMANUELE II, 99 | L'AQUILA | 138 | 08/07/2009 | | | € 175.840,60 | 491 | 30/07/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| WALTER FREZZA COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NATELLIS | CORSO VITTORIO EMANUELE II, 112 | L'AQUILA | 140 | 08/07/2009 | | | | | | | |
| WALTER FREZZA COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NATELLIS | CORSO VITTORIO EMANUELE II 108-114, VIA NAVELLI 1-7, VIA BOMINACO 2-4 | L'AQUILA | 140 | 08/07/2009 | | | € 470.114,60 | 486 | 30/07/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| WALTER FREZZA COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NARDIS | VIA DELL'ARCIVESCOVADO, S.MARCIA NO 6-8-10, VIA VETUSTI 7-9-11-13 | L'AQUILA | 1502 | 10/12/2009 | | | | | | | |
| WALTER FREZZA COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA SAN MARCIANO 6-10, VIA VETUSTI 7-13 | L'AQUILA | 1502 | 10/12/2009 | | | € 413.878,62 | 486 | 21/07/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 1.059.833,82 | | | | |
| ARMIDO FREZZA SRL | PUNTELLAMENTO | 256 | | PALAZZO CAPPELLI | CORSO VITTORIO EMANUELE II, 23 | L'AQUILA | 139 | 08/07/2009 | | | € 548.929,79 | 511 | 24/08/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| ARMIDO FREZZA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PICA | CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SIMONETTO, VIA S. CRISANTE, VIA DEL GUASTATORE | L'AQUILA | 141 | 08/07/2009 | | | € 218.624,79 | 528 | 27/08/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| ARMIDO FREZZA SRL | PUNTELLAMENTO | | | UNIVERSITA' | PIAZZA DEL TEATRO, VIA VERDI 28 | L'AQUILA | 1501 | 10/12/2009 | | € 377.499,07 | € 368.867,32 | 591 | 01/09/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 377.499,07 | € 1.136.421,90 | | | | |
| COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA-COSTRUZIONI IANNINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI | XXXX | L'AQUILA | 143 | 10/07/2009 | | | € 869.853,89 | 1056 | 10/11/2009 | 1° SAL | |
| COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA-COSTRUZIONI IANNINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI | XXXX | L'AQUILA | 143 | 10/07/2009 | | | € 695.460,41 | 200 | 30/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA-COSTRUZIONI IANNINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO DI COLANTONI 28-30-32 | L'AQUILA | 143 | 10/07/2009 | | | € 1.200.363,87 | 232 | 04/05/2010 | 3° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|--|------------------|-------|------|--|---|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA- | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO DI COLANTONI 28-30-32 | L'AQUILA | 143 | 10/07/2009 | | | € 714.327,17 | 338 | 14/06/2010 | 4° SAL | DURC OK |
| COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA- | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO DI COLANTONI 28-30-32 | L'AQUILA | 143 | 10/07/2009 | | | € 1.711.905,84 | 554 | 16/09/2010 | 5° SAL | DURC OK |
| COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA- | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO DI COLANTONI 28-30-32 | L'AQUILA | 143 | 10/07/2009 | | | € 473.065,44 | 623 | 12/11/2010 | 6° SAL | DURC ORIG |
| COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA-COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | NELLE FRAZ. DI BRECCIASECCA E POGGIO SANTA MARIA | L'AQUILA | 8783 | 11/03/2010 | € 232.865,21 | € 237.458,32 | | | | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| | | | | | | | | | € 232.865,21 | € 237.458,32 | € 5.664.976,62 | | | | |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ALFIERI / GALLO | VIA CIMINO | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | | € 192.046,47 | 629 | 13/10/2009 | 1° SAL | |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO EX DISTRETTO MILITARE | VIA SASSA | L'AQUILA | 146 | 13/07/2009 | | | € 419.461,08 | 626 | 13/10/2009 | 1° SAL | |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO EX DISTRETTO MILITARE | VIA SASSA | L'AQUILA | 146 | 13/07/2009 | | | € 872.873,81 | 322 | 07/06/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | MONASTERO DI SANTA CATERINA MURO DI CINTA | VIA DEL CEMBALO DI COLANTONI | L'AQUILA | 146 | 13/07/2009 | | | € 44.154,10 | 628 | 13/10/2009 | 1° SAL | |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | EX MONASTERO DI SANTA CATERINA | VIA SASSA | L'AQUILA | 146 | 13/07/2009 | | | € 833.833,84 | 110 | 02/02/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | EX MONASTERO DI SANTA CATERINA | VIA SASSA | L'AQUILA | 146 | 13/07/2009 | | | € 120.175,20 | 696 | 04/10/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | MURO PERIMETRALE MONASTERO S.CATERINA | VIA CEMBALI DEI COLANTONI | L'AQUILA | 146 | 13/07/2009 | € 44.921,90 | € 44.305,07 | | 610 | 26/10/2010 | 1° E ULTIMO | DURC OK |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PADRI ORATORIO | VIA SASSA,3 | L'AQUILA | 146 | 13/06/2009 | | | | | | | |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FRANCHI | VIA SASSA,56 | L'AQUILA | 146 | 13/06/2009 | | | € 288.960,13 | 627 | 13/10/2009 | 1° SAL | |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BENEDETTI | VIA SASSA | L'AQUILA | 146 | 13/06/2009 | | | € 158.754,91 | 625 | 13/10/2009 | 1° SAL | |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BENEDETTI | VIA SASSA | L'AQUILA | 146 | 13/06/2009 | | | € 399.226,14 | 323 | 07/06/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | EX-CHIESA SAN FILIPPO | VIA CAVOUR, VIA SASSA, VIA CEMBALO DI COLANTONI, VIA CESURA | L'AQUILA | 146 | 13/06/2009 | | | | | | | |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | CORSO FEDERICO II, VIA CIMINO, VI AROSSO GUELFAGLIONE, VIA SANTA GIUSTA | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | | | | | | |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DRAGONETTI | VIA SANTA GIUSTA 10 | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | | € 827.714,42 | 317 | 07/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO DUOMO | CORSO FEDERICO II, VIA DRAGONETTI, VIA | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | | € 395.313,26 | 300 | 19/04/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIUCCI | VIA CIMINO | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | | € 453.132,27 | 417 | 16/06/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | CONDOMINIO NON VINC. | VIA SASSA 19-21 | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | | | | | 1° SAL | DURC OK |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | CASA DELL'ARCIPRETE | VIA SASSA | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | | € 304.687,62 | 428 | 17/06/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | STUDIO MARIANI | VIA SASSA | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | | € 234.576,19 | 371 | 20/05/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RAINALDI | VIA CRISPOMONTI 9-11-13, VIA ROSSO GUELFAGLIONE 22-24-26 | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | | € 474.873,41 | 419 | 16/06/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO FRA | VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO, VIA S. GIUSTA, VIA ROSSO GUELFAGLIONE | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | | € 663.005,55 | 773 | 02/11/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| TECNOGROUP SRL | LIQUIDAZ. CSE | | | ISOLATO FRA | VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO, VIA S. GIUSTA, VIA ROSSO GUELFAGLIONE | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | | € 25.753,07 | 794 | 09/11/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € 44.921,90 | € 6.752.848,54 | | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|-------------------------------------|--|-------|------|---|---|------------------------------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| ATI TECNOGROUP SRL E TRAVAGLINI SRL | PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | BAGNO GRANDE E BAGNO PICCOLO | 582 | 02/10/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | | € - | | | | |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO LELY | VIA PAGANICA | L'AQUILA | 133 | 08/08/2009 | | | € 805.641,90 | 808 | 22/10/2009 | 1° SAL | |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CAPPÀ | VIA PAGANICA, VIA GARIBALDI | L'AQUILA | 148 | 13/07/2009 | | | | | | | |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO TRA | VIA SAN MARTINO, VIA PAVESI E PIAZZA CHIARINO | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 498.636,41 | 70 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO TRA | VIA SAN MARTINO, VIA PAVESI E PIAZZA CHIARINO | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | € 679.822,26 | | € 169.024,63 | 416 | 16/06/2011 | 2° SAL FINALE | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PERRONE | VIA ED ARCO DEI VENEZIANI, VIA PAVESI E | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 302.125,95 | 71 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PERRONE | VIA ED ARCO DEI VENEZIANI, VIA PAVESI E | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | € 368.191,54 | | € 59.656,40 | 370 | 20/05/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ARDINGHELLI | PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 272.429,67 | 587 | 12/10/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ARDINGHELLI | PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 279.501,00 | 633 | 26/11/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ARDINGHELLI | PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 128.293,45 | 356 | 19/05/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ARDINGHELLI | PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 54.159,73 | 713 | 04/10/2011 | 4° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ARDINGHELLI | PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | 12538,36 | € 760.652,53 | | 919 | 23/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA | VIA PAGANICA 48-54 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 432.541,96 | 193 | 30/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA | VIA PAGANICA 48-54 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 149.512,13 | 386 | 28/06/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA | VIA PAGANICA 48-54 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 99.512,26 | 487 | 21/07/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA | VIA PAGANICA 33-35-37, VIA GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. MARIA PAGANICA 13-15 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 393.319,66 | 190 | 30/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA | VIA PAGANICA 33-35-37, VIA GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. MARIA PAGANICA 13-15 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 71.090,06 | 489 | 21/07/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "B" | VIA PAGANICA, 36-46 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 571.242,89 | 191 | 30/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "B" | VIA PAGANICA, 36-46 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 103.119,05 | 384 | 28/06/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "B" | VIA PAGANICA, 36-46 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 42.086,35 | 488 | 21/07/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "E" | VIA PAGANICA 1-9 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 248.647,48 | 234 | 05/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "E" | VIA PAGANICA 1-9 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 405.166,02 | 631 | 26/11/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "D" | VIA PAGANICA 2-20 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 409.312,14 | 235 | 05/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "D" | VIA PAGANICA 2-20 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 408.442,90 | 385 | 28/06/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "D" | VIA PAGANICA 2-20 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 139.019,27 | 333 | 02/05/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "F" | VIA PAGANICA 11-15 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 270.371,61 | 236 | 05/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "F" | VIA PAGANICA 11-15 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 367.765,83 | 632 | 26/11/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "G" | VIA PAGANICA 17-21 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 435.076,65 | 233 | 05/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "G" | VIA PAGANICA 17-21 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 177.475,00 | 630 | 26/11/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "C" | VIA PAGANICA, 22-34 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 384.651,85 | 192 | 30/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "C" | VIA PAGANICA, 22-34 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 92.387,06 | 490 | 21/07/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | | VIA PAGANICA 23-27 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | | € 68.907,98 | 355 | 19/05/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € 12.538,36 | € 1.808.666,33 | € 7.839.117,29 | | | | |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA VASCAPENTA | GIGNANO | 149 | 13/07/2009 | | | | | | | |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | CASTELLO RIVERA | PIAZZA SAN SISTO, 1 | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | | € 362.339,76 | 249 | 04/09/2009 | SAL FINALE? | ESECUTIVO |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIAVOLI-CORTELLI | VIA GUELLI-VIA MINICUCCI D'UGOLINO (SAN PIETRO) | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | | | | | | |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RIVERA | PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | | € 299.603,69 | 860 | 29/10/2009 | 1° SAL | ESECUTIVO |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------------------------|------------------|-------|------|--|---|-----------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RIVERA | PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | | € 177.679,80 | 172 | 25/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RIVERA | PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | | € 206.306,76 | 357 | 17/06/2010 | 3° SAL | DURC OK |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RIVERA | PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | € 864.375,85 | € 166.034,64 | 141 | 22/02/2011 | 4° SAL E FIN/ | DURC orig |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | CASA ZECCHERJ | VIA COLLE DI ROIO, 1 E 3 | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | | € 85.964,77 | 861 | 29/10/2009 | 1° SAL | ESECUTIVO |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | CASA ZECCHERJ | VIA COLLE DI ROIO, 1 E 3 | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | | € 110.335,45 | 171 | 25/03/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PORCINARI | VIA ROMA 33 | L'AQUILA | 476 | 28/09/2009 | | | € 373.705,65 | 584 | 12/10/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PORCINARI | VIA ROMA 33 | L'AQUILA | 476 | 28/09/2009 | | | € 182.711,36 | 176 | 08/03/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PORCINARI | VIA ROMA 33 | L'AQUILA | 476 | 28/09/2009 | | | € 79.170,30 | 372 | 20/05/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA PAVESI, VIA CASCINA, VIA ARCO DEI VENEZIANI, VIA SAN MARTINI | L'AQUILA | 590 | 07/10/2009 | | | | | | | |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES | TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO | L'AQUILA | 748 | 19/10/2009 | | | | | | | |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PADRE SISTO CENTI N.9 | L'AQUILA | 1188 | 20/11/2009 | | | € 120.824,55 | 292 | 26/05/2010 | SAL FINALE | DURC orig |
| | | | | | | | | | € - | € 864.375,85 | € 2.164.676,73 | | | | |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | MULINO GASBARRI | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | | € 68.721,50 | 356 | 17/06/2010 | 1° SAL | DURC orig |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | MULINO GASBARRI | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | | € 66.488,50 | 442 | 15/07/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | MULINO GASBARRI | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | | € 94.768,63 | 231 | 11/03/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | MULINO GASBARRI | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | | € 5.890,74 | 601 | 12/09/2011 | 4° SAL E ULT | DURC OK |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | EX RAMERIA | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | | € 192.861,41 | 117 | 08/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | EX RAMERIA | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | | € 83.162,94 | 232 | 11/03/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | EX RAMERIA | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | | € 148.550,78 | 600 | 12/09/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VICENTINI | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | | € 107.161,51 | 434 | 17/06/2011 | 1° SAL | DURC orig |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VICENTINI | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | | € 160.921,10 | 789 | 08/11/2011 | 2° SAL | DURC orig |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 928.527,11 | | | | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA ALFIERI, PIAZZETTA ALFIERI, VIA DEL GRIFO, VIA CASCELLA, VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA CIMINO, VIA DRAGONETTI, VIA BAZZANO, VIA S. GIUSTA, PIAZZA S. GIUSTA, VIA GORIANO VALLI, VIA DEL DRAGO | L'AQUILA | 158 | 14/07/2009 | | | | | | | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | S.GIUSTA, VIA BAZZANO, VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA VICO DEL DRAGO (COMP.53 LOTTO C) | L'AQUILA | 158 | 14/07/2009 | | € 762.906,97 | € 750.403,12 | 570 | 28/09/2010 | SAL UNICO F | DURC OK |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA CIMINO, VIA CAMPANA, VIA GORIANO VALLE, PZZITTA ALFIERI (COMP. 53 LOTTO D) | L'AQUILA | 158 | 14/07/2009 | | | € 528.030,27 | 154 | 19/03/2010 | SAL UNICO F | DURC OK |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DEL GRIFO, VIA ED ARCO ALFIERI, VIA BAZZANO, VIA ROSSO GUELFAGLIONE (COMP. 53 LOTTO A) | L'AQUILA | 158 | 14/07/2009 | | € 1.077.156,62 | € 1.057.663,43 | 195 | 09/03/2011 | SAL UNICO F | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------------------------|--|-------|------|--------------------------------|---|---|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------------|---------|
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CAMPONESCHI | COMP.136 | L'AQUILA | 1037 | 01/12/2009 | | | € 796.455,46 | 202 | 09/03/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CAMPONESCHI | COMP.136 | L'AQUILA | 1037 | 01/12/2009 | € 418.826,33 | | | 907 | 21/12/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA RIPA | VALLESINDOLA DI BAGNO | 927 | 04/11/2009 | | | € 97.726,16 | 86 | 03/03/2010 | SAL UNICO E DURC OK | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELL'ARCO FORMICAIO | VALLESINDOLA DI BAGNO | 927 | 04/11/2009 | | | € 16.557,52 | 250 | 12/05/2010 | SAL UNICO E DURC OK | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA ZUZZI 3 | CIVITA DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | | € 65.684,53 | 251 | 12/05/2010 | SAL UNICO E DURC OK | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA CARBONIERA 25 | CIVITA DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 119.244,57 | € 117.215,58 | 474 | 15/07/2011 | SAL UNICO E DURC OK | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI | VIA CARBONIERA 32 | CIVITA DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | | € 287.101,74 | 252 | 12/05/2010 | SAL UNICO E DURC OK | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA CARBONIERA 30 | CIVITA DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 73.153,64 | € 72.045,55 | 544 | 31/08/2010 | SAL UNICO E DURC OK | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DEL LAGO 36 | CIVITA DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 88.169,12 | € 86.694,94 | 473 | 15/07/2011 | SAL UNICO E DURC OK | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE | | | EDIFICI | VIA LA CAVA 3-5 | S.ANGELO DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 52.569,52 | € 51.779,44 | 546 | 31/08/2010 | SAL UNICO E DURC OK | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELLA FONTE 5 | S.ANGELO DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 80.714,26 | € 79.359,99 | 627 | 12/11/2010 | SAL UNICO E DURC OK | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELLA CHIESA 29 | S.ANGELO DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 68.803,54 | € 67.685,99 | 624 | 12/11/2010 | SAL UNICO E DURC OK | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI | VIA MARSICANA 102-108 | CIVITA DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 107.054,39 | € 105.283,90 | 8 | 01/02/2011 | SAL UNICO E DURC OK | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELLA CHIESA 2 | S.BENEDETTO DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 46.363,24 | € 45.674,27 | 545 | 31/08/2010 | SAL UNICO E DURC OK | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA PALOMBAIA 1-3 | S.BENEDETTO DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 34.585,56 | € 33.987,54 | 472 | 15/07/2011 | SAL UNICO E DURC OK | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | CIMITERO | SAN BENEDETTO DI BAGNO, VALLESINDOLA, SANT'ANGELO DI BAGNO, CIVITA DI BAGNO | SAN BENEDETTO DI BAGNO, VALLESINDOLA, SANT'ANGELO DI BAGNO, CIVITA DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | | € 12.306,61 | 9 | 07/01/2010 | SAL FINALE | |
| | | | | | | | | | € 418.826,33 | € 2.510.721,43 | € 4.271.656,04 | | | | |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | LARGO TUNISIA, VIA DEL GATTO, PIAZZA REGINA MARGHERITA, VIA DEL CROCEFISSO, VIA CASTELLO, VIA ASSERGI, VIA DEI SALI, VIA DEL CARMINE, PIAZZA DELLA COMMENDA, VIA POGGIO | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | | | | | | |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO LUCENTINI BONANNI | PIAZZA REGINA MARGHERITA | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | | € 203.256,02 | 430 | 24/09/2009 | 1° SAL E ULTIMO | |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE | VIA CASTELLO E VIA DEI SALI | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | | € 300.733,29 | 429 | 24/09/2009 | 1° SAL E ULTIMO | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVVISORIE | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|------------------------------|-------------------|-------|------|--|---|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|---------------|---------|
| CIFOLELLI EDILIZIA | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE | PIAZZA SANTA ELISABETTA 4 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | € 134.568,30 | € 132.281,38 | € 132.281,38 | 555 | 08/08/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE | PIAZZA SANTA ELISABETTA 5 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 284.477,51 | € 284.477,51 | 139 | 15/03/2010 | 1° SAL E ULT | DURC OK |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE | VIA CASTELLO 33-35 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 280.250,05 | € 280.250,05 | 140 | 15/03/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA SINIZZO ANGOLO AGGR.4907737 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 438.709,77 | € 438.709,77 | 404 | 30/06/2010 | 1° E ULTIMO | DURC OK |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA DEL CROCIFFISSO N.6, AGGR.4904540 | L'AQUILA | 798 | 13/01/2010 | € 102.404,75 | € 100.591,52 | € 100.591,52 | 422 | 15/07/2010 | 1° E ULTIMO | DURC OK |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CERRONI | VIA POGGIO PICENZE 21 | L'AQUILA | 798 | 13/01/2010 | € 243.561,95 | € 239.303,35 | € 239.303,35 | 443 | 20/06/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ARCO DELLE TERZIARIE | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | € 66.731,51 | € 65.582,00 | € 65.582,00 | 399 | 30/06/2010 | 1° E ULTIMO | DURC OK |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE | VIA SANTA ELISABETTA 13 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 129.343,29 | € 129.343,29 | 804 | 21/10/2009 | SAL FINALE | |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASTELLO 59-63 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 146.340,90 | € 146.340,90 | 803 | 21/10/2009 | SAL FINALE | |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE | VIA ZARA 1/B | L'AQUILA | 1947 | 07/10/2009 | | € 377.396,37 | € 377.396,37 | 42 | 27/01/2010 | 1° SAL | |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE CIRCOSCRITTO DALLE VIE | P.ZZA REGINA MARGHERITA, ANGOLO VIA CASTELLO | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 92.896,82 | € 92.896,82 | 832 | 27/10/2009 | 1° SAL | |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | DEMOLIZIONE | | | IMMOBILE | VIA ROTTWEIL 12 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | € 87.055,44 | € 85.636,85 | € 85.636,85 | 849 | 06/12/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 634.321,95 | € 2.876.799,12 | | | | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA COLLEPIETRO 1-3 | L'AQUILA | 245 | 28/08/2009 | | € 208.641,92 | € 208.641,92 | 1123 | 13/11/2009 | 1° SAL | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA COLLEPIETRO 1-3 | L'AQUILA | 245 | 28/08/2009 | | € 39.838,32 | € 39.838,32 | 96 | 09/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | ACQUISTO PONTEGGI | | | PALAZZO | VIA COLLEPIETRO 1-3 | L'AQUILA | 245 | 28/08/2009 | | € 57.170,96 | € 57.170,96 | 257 | 12/05/2010 | 3° SAL | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA COLLEPIETRO 1-3 | L'AQUILA | 245 | 28/08/2009 | € 310.653,15 | € 29,41 | € 29,41 | 359 | 19/05/2011 | SAL FINALE | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | VIA ACCURSIO DAL N. 22 AL N. 30, VIA COLLEPIETRO DAL N. 1 AL N. 7, VIA CHIASSO DAL | VIA COLLEPIETRO 5-7, CHIASSETTO DEL CAMPANARO 1-3-5-7-9 | L'AQUILA | 385 | 22/09/2009 | | € 298.398,72 | € 298.398,72 | 329 | 08/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | VIA ACCURSIO DAL N. 22 AL N. 30, VIA COLLEPIETRO DAL N. 1 AL N. 7, VIA CHIASSO DAL | VIA COLLEPIETRO 5-7, CHIASSETTO DEL CAMPANARO 1-3-5-7-9 | L'AQUILA | 385 | 22/09/2009 | | € 171.760,05 | € 171.760,05 | 433 | 15/07/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | VIA ACCURSIO DAL N. 22 AL N. 30, VIA COLLEPIETRO DAL N. 1 AL N. 7, VIA CHIASSO DAL | VIA COLLEPIETRO 5-7, CHIASSETTO DEL CAMPANARO 1-3-5-7-9 | L'AQUILA | 385 | 22/09/2009 | € 470.432,83 | € 70,82 | € 70,82 | 323 | 02/05/2011 | SAL FINALE | |
| A.T.I. SOCCODATO GEOM. ENNIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DEL CAPITANO | VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | € 298.218,80 | € 298.218,80 | 91 | 03/03/2010 | 1° SAL | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DEL CAPITANO | VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | € 287.356,31 | € 287.356,31 | 432 | 15/07/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DEL CAPITANO | VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € - | € 595.206,49 | € 595.206,49 | 411 | 16/06/2011 | SAL FINALE | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | VIA ACCURSIO DAL N. 14 AL N. 20, VIA COLLEPIETRO DAL N. 2 AL N. 10, VIA BOMINACO DAL N. 3 AL N. 17 | VIA BOMINACO 7-5-3, VIA ACCURSIO 14-16-18, | L'AQUILA | 383 | 22/09/2009 | | € 296.740,37 | € 296.740,37 | 306 | 04/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | VIA ACCURSIO DAL N. 14 AL N. 20, VIA COLLEPIETRO DAL N. 2 AL N. 10, VIA BOMINACO | VIA BOMINACO 7-5-3, VIA ACCURSIO 14-16-18, | L'AQUILA | 383 | 22/09/2009 | | € 189.721,52 | € 189.721,52 | 508 | 24/08/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | VIA ACCURSIO DAL N. 14 AL N. 20, VIA COLLEPIETRO DAL N. 2 AL N. 10, VIA BOMINACO | VIA BOMINACO 7-5-3, VIA ACCURSIO 14-16-18, | L'AQUILA | 383 | 22/09/2009 | | € 45.823,21 | € 45.823,21 | 345 | 17/05/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO IN | VIA BOMINACO 9-11 | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | € 462.323,57 | € 462.323,57 | 198 | 09/03/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO IN | VIA BOMINACO 9-11 | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | € 64.461,54 | € 64.461,54 | 361 | 19/05/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CARLI BENEDETTI | VIA ACCURSIO 17 | L'AQUILA | 161 (206) | 16/07/2009 | | € 337.368,91 | € 337.368,91 | 248 | 02/09/2009 | 1° SAL | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CARLI BENEDETTI | VIA ACCURSIO 17 | L'AQUILA | 161 (206) | 16/07/2009 | | € 142.973,35 | € 142.973,35 | 802 | 21/10/2009 | 2° SAL | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | ACQUISTO PONTEGGI | | | PALAZZO CARLI BENEDETTI | VIA ACCURSIO 17 | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | € 191.481,52 | € 191.481,52 | 253 | 12/05/2010 | 3° SAL ACQ | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|----------------------------|---------------------|-------|------|-------------------------------------|--|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-----------|
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CARLI BENEDETTI | VIA ACCURSIO 17 | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 535.809,22 | 561 | 21/09/2010 | 1° SAL PROG | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CARLI BENEDETTI | VIA ACCURSIO 17 | L'AQUILA | 161 (206) | 16/07/2009 | € 1.229.328,46 | € | 47,82 | 54 | 01/02/2011 | APPROVAZ. STATO FINA | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | CASA BUCCIO DI RANALLO | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 16/07/2009 | | | € 121.000,80 | 45 | 27/01/2010 | 1° SAL | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | CASA BUCCIO DI RANALLO | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 10.084,24 | 97 | 09/03/2010 | 2° SALULTIM | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | ACQUISTO PONTEGGI | | | CASA BUCCIO DI RANALLO | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 12.005,92 | 256 | 12/05/2010 | ACQUISTO PONTEGGI | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | REGOLARE ESECUZIONE | | | CASA BUCCIO DI RANALLO | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € 145.389,95 | € | 69,72 | 322 | 02/05/2011 | SAL FINALE | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI DE ROSIS | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 16/07/2009 | | | € 447.692,40 | 928 | 04/11/2009 | 1° SAL | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI DE ROSIS | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 116.234,00 | 95 | 09/03/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | ACQUISTO PONTEGGI | | | PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI DE ROSIS | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 131.819,92 | 255 | 12/05/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | ACQUISTO PONTEGGI | | | PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI DE ROSIS | VIA ACCURSIO 6-10 PROG. INTEGR. | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 384.466,67 | 509 | 24/08/2010 | 1° SAL E ULT | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI DE ROSIS | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € 1.100.041,20 | € | 88,66 | 426 | 17/06/2011 | SAL FINALE | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNT-ACQ.PONT. | | | EDIFICIO IN | VIA ACCURSIO 20 | L'AQUILA | 419 | 22/09/2009 | | | € 513.387,50 | 52 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO IN | VIA ACCURSIO 20 | L'AQUILA | 419 | 22/09/2009 | | | € 218.429,34 | 113 | 02/02/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO IN | VIA ACCURSIO 20 | L'AQUILA | 419 | 22/09/2009 | € - | € 745.252,91 | | 410 | 16/06/2011 | SAL FINALE | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA ACCURSIO DAL N. 5 AL N. 11A VIA BOMINACO DAL N. 12 AL N. 16 | L'AQUILA | 417 | 22/09/2009 | | | | | | | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA NAVELLI DAL 12 AL 32, VIA ACCURSIO DAL 2 AL 6 CORSO PRINCIPE UMBERTO DAL N. 1 AL 12 8PALAZZO GALEOTA9 | L'AQUILA | 418 | 22/09/2009 | | | | | | | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL N. 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA L N. 46 AL N. 56 | L'AQUILA | 419 | 22/09/2009 | | | € 271.974,72 | 362 | 19/05/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL N. 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA L N. 46 AL N. 56 | L'AQUILA | 419 | 22/09/2009 | | | € 301.534,18 | 590 | 01/09/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NAPOLEONE | VIA DELLE AQUILE | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 459.130,00 | 7 | 07/01/2010 | 1° SAL | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NAPOLEONE | VIA DELLE AQUILE | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 468.825,24 | 586 | 12/10/2010 | 2° SAL | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NAPOLEONE | VIA DELLE AQUILE | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 136.106,56 | 334 | 02/05/2011 | 3° SAL | NO DURC |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | MULINO DI SAN GREGORIO | | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 106.812,91 | 94 | 09/03/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | ACQUISTO PONTEGGI | | | MULINO DI SAN GREGORIO | | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 14.449,82 | 254 | 12/05/2010 | SAL FINALE | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | MULINO DI SAN GREGORIO | | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € 123.507,33 | € | 72,04 | 427 | 17/06/2011 | SAL FINALE | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA NAVELLI 9,11,13,15,17 | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 370.395,97 | 93 | 09/03/2010 | 1° SAL | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA NAVELLI 9,11,13,15,17 | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € - | € 377.096,61 | | 350 | 17/05/2011 | APPROVAZ. STATO FINA | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA NAVELLI 12-32, VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 555.743,28 | 592 | 12/10/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA NAVELLI 12-32, VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 229.313,12 | 792 | 09/11/2011 | 2° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|----------------------------|--|------------|---------------|--------------------------------|---|-------------------------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------|----------|
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA NAVELLI 12-32, VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | | | € 230.898,56 | 805 | 09/11/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA NAVELLI DAL N. 25 AL N. 33 (VIA NAVELLI 29) | L'AQUILA | 420 | 22/09/2009 | | | € 322.507,60 | 249 | 11/05/2010 | 1° E ULTIMO | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA NAVELLI DAL N. 25 AL N. 33 (VIA NAVELLI 29) | L'AQUILA | 420 | 22/09/2009 | € 327.834,18 | € 71,28 | | 358 | 19/05/2011 | SAL FINALE | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS ED IL MULINO | | SAN GREGORIO | 730 | 15/10/2009 | | | | | | | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA DEL PALAZZO | SAN GREGORIO | 730 | 15/10/2009 | | | € 322.097,28 | 98 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA DEL PALAZZO | SAN GREGORIO | 730 | 15/10/2009 | | | € 331.797,81 | 99 | 01/02/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA DEL PALAZZO | SAN GREGORIO | 730 | 15/10/2009 | | | € 282.370,16 | 211 | 09/03/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA DEL PALAZZO | SAN GREGORIO | 730 | 15/10/2009 | | | € 161.648,49 | 212 | 09/03/2011 | 4° SAL | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | LIQ. CSE | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA DEL PALAZZO | SAN GREGORIO | 730 | 15/10/2009 | | | € 11.180,54 | 391 | 07/06/2011 | SAL FINALE | REGOLARE |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | COLLEBRINGIONI - ARAGNO | 586 | 02/10/2009 | | | | | | | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 1357 | 07/10/2009 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA LUCCHINO 6 | COLLEBRINGIONI | 586 | 02/10/2009 | € 27.836,27 | € 27.437,22 | | 5 | 01/02/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 1357 | 07/10/2009 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA BONAPARTE 21 | COLLEBRINGIONI | 586 | 02/10/2009 | € 27.790,93 | € 27.359,94 | | 512 | 24/08/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 2025 | 24/11/2009 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA INGHETTO 18-22 | COLLEBRINGIONI | 586 | 02/10/2009 | € 22.261,91 | € 21.946,09 | | 510 | 24/08/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | 49 | 14/02/2011 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA INGHETTO 19-17-15-9-7-11-3-1-23-5 | COLLEBRINGIONI | 586 | 02/10/2009 | € 28.174,67 | € 27.695,35 | | 779 | 03/11/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 2025 | 24/11/2009 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA INGHETTO 8 | COLLEBRINGIONI | 586 | 02/10/2009 | € 20.777,69 | € 20.489,41 | | 559 | 17/09/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA | 1132 | 26/03/2010 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA BONAPARTE PART. 306-307 | COLLEBRINGIONI | 586 | 02/10/2009 | € 17.785,42 | € 17.478,82 | | 576 | 05/10/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 452 E 1130 | 2009 E 26-03- | EDIFICI UBICATI IN: | VIA BONAPARTE PART 316 | COLLEBRINGIONI | 586 | 02/10/2009 | € 19.846,17 | € 19.573,36 | | 214 | 09/03/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 2025 | 24/11/2009 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA COLLEMEZZANO 31 | COLLEBRINGIONI | 586 | 02/10/2009 | € 27.802,06 | € 27.403,79 | | 577 | 05/10/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 2026 | 24/11/2009 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA ARCO DELLA GIUDEA 4 | COLLEBRINGIONI | 586 | 02/10/2009 | € 25.441,78 | € 25.084,03 | | 83 | 01/02/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | 45 | 14/02/2011 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA DEL FALSO6-8-14-22-41-57-67-69-71 | COLLEBRINGIONI | 586 | 02/10/2009 | € 78.291,80 | € 76.898,55 | | 808 | 15/11/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 5.720.751,81 | € 10.451.811,63 | | | | |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | DISS.IDROG. | 101-301 | 14/06/2009 | | | COPPITO | 30 | 14/05/2009 | | | € 230.654,64 | 92 | 13/06/2009 | SAL FINALE | |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ZUZI | VIA DELLE BONENOVELLE,13-15-17-17a-17b | L'AQUILA | 162 | 16/07/2009 | | | € 606.812,80 | 805 | 21/10/2009 | 1° SAL | |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ZUZI | VIA DELLE BONENOVELLE,13-15-17-17a-17b | L'AQUILA | 162 | 16/07/2009 | | | € 26.618,11 | 303 | 26/04/2011 | 2° SAL E ULT | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLE BONENOVELLE,11-13 | L'AQUILA | 162 | 16/07/2009 | | | € 208.055,47 | 806 | 21/10/2009 | 1° SAL | |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PORTALE PALAZZO ZUZZI | PIAZZA ROCCA DI CORNO | L'AQUILA | 162 | 16/07/2009 | | | € 754.718,62 | 79 | 18/02/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | PIAZZA ROCCA DI CORNO E VIA VIGLIANO | L'AQUILA | 162 | 16/07/2009 | | | € 447.690,03 | 151 | 15/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | DEMOLIZIONE TOTALE | | | | VIA DEL BARGELLO, 14 | L'AQUILA | 234 | 28/08/2009 | | | | | | | |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | DEMOLIZIONE TOTALE | 954 | 04/09/2009 | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA BARGELLO 6-8-10 ANGOLO VIA ANGIOINA 21-23 | L'AQUILA | 321 | 11/09/2009 | | | | | | | |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA SAN DOMENICO, VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA AMITERNINI | L'AQUILA | 321 | 11/09/2009 | | | € 200.834,14 | 483 | 30/07/2010 | 1° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|----------------------------|------------------|-------|------------|--|--|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|--------------------|---------------|-----------|
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | CHIASSETTO DEGLI ORTOLANI, VICO DEI ROIANI, VIA CESURA | L'AQUILA | 505 | 29/09/2009 | | | | | | | |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CESURA | VIA CESURA | L'AQUILA | 1618 | 29/09/2009 | | | € 330.074,59 | 381 | 28/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | PIAZZA ROCCA DI CORNO, VIA ROCCA DI CORNO, VIA DELLE BONE NOVELLE | L'AQUILA | 506 | 29/09/2009 | | | | | | | |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA VETUSTI 26 | L'AQUILA | 506 | 29/09/2009 | | | € 49.974,87 | 270 | 21/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ROCCA DI CORNO 2 | L'AQUILA | 506 | 29/09/2009 | | | € 21.408,60 | 177 | 25/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | DISS.IDROG. | 636 | 07/08/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA VASCHE DEL VENTO N. 27-27A 27B-27C | L'AQUILA | 252 | 08/09/2009 | | | € 41.387,20 | 271 | 21/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE RUBEIS | | PAGANICA | 1066 | 11/11/2009 | | | € 423.591,85 | 383 | 28/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 3.341.820,92 | | | | |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MANIERI | VIA BAZZANO,2 | L'AQUILA | 163 | 16/07/2009 | | | € 228.740,79 | 43 | 27/01/2010 | 1° SAL | |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MANIERI | VIA BAZZANO,2 | L'AQUILA | 163 | 16/07/2009 | | | € 340.174,39 | 7 | 07/01/2010 | 2° SAL | |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MANIERI | VIA BAZZANO,2 | L'AQUILA | 163 | 16/07/2009 | | | € 163.899,32 | 165 | 25/03/2010 | 3° SAL | DURC OK |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DELLE ROCCE | PAGANICA | 164 | 16/07/2009 | | | | | | | |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA SALITA DELLE PRIGIONI,11 | PAGANICA | 164 | 16/07/2009 | | | | | | | |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | LARGO GARIBALDI, 6 | PAGANICA | 164 | 16/07/2009 | | | | | | | |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NANNICELLI | LARGO GARIBALDI 5-6 | PAGANICA | 164 | 16/07/2009 | | | € 213.268,49 | 258 | 04/04/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NANNICELLI | LARGO GARIBALDI 5-6 | PAGANICA | 164 | 16/07/2009 | | | € 47.330,43 | 750 | 20/10/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 993.413,42 | | | | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 165 | 16/07/2009 | | | € 226.513,61 | 807 | 22/10/2009 | 1° SAL | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 165 | 16/07/2009 | | | € 261.292,21 | 53 | 27/01/2010 | 2° SAL | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 165 | 16/07/2009 | € 1.093.389,17 | € 581.052,48 | 353 | 17/06/2010 | 3° E ULTIMO | DURC ORIG | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 165 | 16/07/2009 | | | € 4.802,49 | 23 | 01/02/2011 | SVINCOLO FINO | DURC |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SAN GIULIANO | | L'AQUILA | 166 | 16/07/2009 | | | € 62.982,22 | 391 | 29/06/2010 | 1° E UNICO S | DURC OK |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SAN GIULIANO | | L'AQUILA | 166 | 16/07/2009 | € 64.232,27 | € 269,59 | 27 | 01/02/2011 | SVINCOLO FINO | DURC | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE ANGELIS | VIA VETUSTI | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | | € 137.394,80 | 51 | 27/01/2010 | 1° SAL | TIS |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE ANGELIS | VIA VETUSTI | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | | € 42.288,34 | 153 | 19/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE ANGELIS | | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | € 182.561,67 | € 51,79 | 20 | 01/02/2011 | SVINCOLO FINO | DURC | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO OLIVA VETUSTI | VIA S. MARCIANO, VIA DELL'ARCIVESCOVADO, VIA VIGLIANO, VIA VETUSTI | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | | € 148.433,85 | 1038 | 10/11/2009 | 1° SAL | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO OLIVA VETUSTI | VIA VETUSTI | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | | € 338.435,30 | 50 | 27/01/2010 | 2° SAL | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO OLIVA VETUSTI | VIA VETUSTI | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | | € 368.767,46 | 176 | 25/03/2010 | 3° SAL | DURC OK |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO OLIVA VETUSTI | VIA VETUSTI | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | € 875.994,15 | € 3.921,90 | 26 | 01/02/2011 | SVINCOLO FINO | DURC | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIPRIANI | VIA VETUSTI | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | | € 125.880,12 | 8 | 07/01/2010 | 1° SAL | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIPRIANI | VIA VETUSTI | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | | € 19.292,49 | 142 | 15/03/2010 | 2° SAL FINAL | DURC OK |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIPRIANI | VIA VIGLIANO | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | € - | € 148.213,14 | 30 | 01/02/2011 | APPROVAZ. REGOLARE | | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BRANDANI | VIA BOMINACO 12-14 | L'AQUILA | 232 | 26/08/2009 | | | € 377.973,45 | 521 | 27/08/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BRANDANI | VIA BOMINACO 12-14 | L'AQUILA | 232 | 26/08/2009 | € 425.434,17 | € 39.900,52 | 613 | 27/10/2010 | 2° SAL E FIN/ | DURC OK | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS E PALAZZO CAMPIONE | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | | € 238.636,43 | 1125 | 13/11/2009 | 1° SAL | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | | € 332.452,29 | 52 | 27/01/2010 | 2° SAL | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | € 993.910,45 | € 400.371,92 | 352 | 17/06/2010 | 3° E ULTIMO | DURC OK | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|----------------------|------------------|-------|------|---|---|-----------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|--------------|
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | | € 4.466,53 | 24 | 01/02/2011 | SVINCOLO FINO | NO DURC |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CAMPIONE | VIA SAN MARCIANO 20 | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | | € 146.926,88 | 431 | 24/09/2009 | 1° SAL E ULTIMO | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CAMPIONE | VIA SAN MARCIANO 20 | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | | € 24.108,91 | 274 | 21/05/2010 | 2° E ULTIMO | DURC OK |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CAMPIONE | VIA SAN MARCIANO 20 | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | € 174.433,86 | € 682,07 | 29 | 01/02/2011 | 3° SVINCOLO | NO DURC |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PALITTI DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | | € 175.237,11 | 141 | 15/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PALITTI DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | | € 96.434,26 | 295 | 26/05/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PALITTI DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 277.039,57 | € 1.203,41 | 35 | 01/02/2011 | SAL FINALE | approvaz.q.e |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ARDUINI | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | | € 11.951,50 | 275 | 21/05/2010 | 1° E ULTIMO | DURC OK |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ARDUINI | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 19.986,65 | € 7.638,40 | 36 | 01/02/2011 | 2° SAL E FINI | DURC OK |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | | VIA DELL'ARCIVESCXOVADO 13-15 | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | | € 349.218,55 | 188 | 30/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | | VIA DELL'ARCIVESCXOVADO 13-15 | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | | € 176.877,78 | 288 | 26/05/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | | VIA DELL'ARCIVESCXOVADO 13-15 | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 759.182,96 | € 216.097,91 | 390 | 29/06/2010 | 3° E ULTIMO | DURC OK |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | | VIA DELL'ARCIVESCXOVADO 13-15 | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | | € 3.372,36 | 25 | 01/02/2011 | SVINCOLO FINALE | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO COMP. 66 INTEGRAZIONE | VIA DELL'ARCIV-VIA SAN MARCIANO- VIA VETUSTI E VIA | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 6.689,14 | € 6.569,20 | 193 | 09/03/2011 | 1° SAL E FINI | NO DURC |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CHIESA S. MARIA DEL SOCCORSO E LOCALI ADIACENTI | | L'AQUILA | 1008 | 09/11/2009 | | | € 186.138,35 | 195 | 30/03/2010 | 1° SAL E ULT | DURC ORIG |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CHIESA S. MARIA DEL SOCCORSO E LOCALI | | L'AQUILA | 1008 | 09/11/2009 | | € 189.094,83 | € 817,11 | 22 | 01/02/2011 | SVINCOLO FINO | NO DURC |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | CORSO VITTORIO EMANUELE 136-140 | L'AQUILA | 13300(ES) | 12/04/2010 | | € 85.832,09 | € 84.332,91 | 482 | 30/07/2010 | 1° SAL E FINI | DURC ORIG |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | ORATORIO S.ANTONIO DE NARDIS | | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | | € 247.673,50 | 523 | 27/08/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | ORATORIO S.ANTONIO DE NARDIS | | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | € 252.709,09 | € 1.086,11 | 28 | 01/02/2011 | SVINCOLO FINO | NO DURC |
| | | | | | | | | | € - | € 5.548.703,21 | € 5.451.546,11 | | | | |
| MD LEADER | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA FORTEBRACCIO, VIA TORREGGIANI, VIA COSTA DUE STELLE, VIA DELLE GRAZIE | L'AQUILA | 177 (205) | 24/07/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | | € - | | | | |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 39 | VIA DELLE GRAZIE 19 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 412.579,21 | 269 | 21/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 39 | VIA DELLE GRAZIE 19 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 766.691,80 | 56 | 01/02/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 39 | VIA DELLE GRAZIE 19 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 301.679,76 | 854 | 06/12/2011 | 3° SAL | DURC ORIG |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA C.DEL POPOLO N 6-8-10 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 153.956,56 | 278 | 21/05/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA C.DEL POPOLO N 6-8-10 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 304.214,89 | 319 | 02/05/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | | VIA FORTEBRACCIO 19-21, VIA ROMANELLI 23-25-27 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 166.969,27 | 340 | 14/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIF.10-11-12 | VIA FORTEBRACCIO 19-21, VIA ROMANELLI 23-25-27 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 155.417,82 | 369 | 20/05/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | | VIA FORTEBRACCIO 33-35-37 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 66.747,29 | 276 | 21/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | | VIA FORTEBRACCIO 39-41 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 134.589,84 | 277 | 21/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | | VIA FORTEBRACCIO 39-41 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 138.996,88 | 318 | 02/05/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA FORTEBRACCIO 45, V19A LEPIDI 20 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 72.120,23 | 339 | 14/06/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 9-15 | VIA FORTEBRACCIO 29-31 ANGOLO VIA ROMANELLI 13 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 92.318,75 | 320 | 02/05/2011 | 1° SAL | |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 3 | VIA FORTEBRACCIO 49, VIA CAVALIER DEL POPOLO 13 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 48.568,76 | 357 | 19/05/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|----------------------------|------------------|-------|------------|------------------------|--|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|--------------|-----------|
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 3 | VIA FORTEBRACCIO 49, VIA CAVALIER DEL POPOLO 13 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 32.975,03 | 855 | 06/12/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 43 | VIA FORTEBRACCIO, VIA TORREGIANI, VIA COSTA 2 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 74.298,91 | 496 | 21/07/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 48 | VIA LEPIDI 6-8-10-12, VIA ROMANELLI 4 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 244.345,42 | 704 | 04/10/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 50 | VIA ROMANELLI 6, VIA BENEDETTI 7, (CASA TORRE) | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | | € 182.625,94 | 705 | 04/10/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 3.349.096,36 | | | | |
| VITALI S.P.A. | DEMOLIZIONE | | | CONDOMINIO | VIA GERMANIA 1-3-5 | PETTINO | 198 | 13/07/2010 | | | € 284.923,70 | 444 | 20/06/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 284.923,70 | | | | |
| DITTA TERENCEZIO CAPANNOLO | DEMOLIZIONE | 554 | 29/07/2009 | | VIA MARTELLUCCI | ARISCHIA | 207 | 12/08/2009 | | | € 8.375,83 | 1040 | 10/11/2009 | | |
| DITTA TERENCEZIO CAPANNOLO | DEMOLIZIONE | 539 | 29/07/2009 | | PIAZZA DEL FABBRO | ARISCHIA | 207 | 12/08/2009 | | | € 8.966,18 | 1040 | 10/11/2009 | | |
| DITTA TERENCEZIO CAPANNOLO | DEMOLIZIONE | 549 | 29/07/2009 | | PIAZZA MARIELLA | ARISCHIA | 207 | 12/08/2009 | | | € 4.679,83 | 1040 | 10/11/2009 | | |
| DITTA TERENCEZIO CAPANNOLO | DEMOLIZIONE | 550 | 29/07/2009 | | PIAZZA MARIELLA | ARISCHIA | 207 | 12/08/2009 | | | € 13.464,00 | 1040 | 10/11/2009 | | |
| DITTA TERENCEZIO CAPANNOLO | DEMOLIZIONE | 559 | 29/07/2009 | | PIAZZA CANI | ARISCHIA | 207 | 12/08/2009 | | | € 16.733,92 | 1040 | 10/11/2009 | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 52.219,76 | | | | |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GUALTIERI | VIA SAN MICHELE, PIAZZA SANTA GIUSTA, VIA GORIANO VALLE, VIA DEI GIARDINI, | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | | | € 246.950,00 | 1167 | 18/11/2009 | 1° SAL | |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GUALTIERI | VIA SAN MICHELE, PIAZZA SANTA GIUSTA, VIA GORIANO VALLE, VIA DEI GIARDINI, | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | | | € 110.830,40 | 78 | 18/02/2010 | 2° SAL | durc ok |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GUALTIERI | VIA SAN MICHELE, PIAZZA SANTA GIUSTA, VIA GORIANO VALLE, VIA DEI GIARDINI, | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | € 388.633,34 | € 22.044,02 | € 410.677,36 | 608 | 15/09/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA DEI FRANCESI 13 | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | | | € 356.927,57 | 77 | 18/02/2010 | 1° SAL | durc ok |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA DEI FRANCESI 13 | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | | | € 18.920,00 | 187 | 30/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA DEI FRANCESI 13 | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | € 446.975,26 | € 63.825,76 | € 510.801,02 | 360 | 19/05/2011 | 3° SAL FINAL | DURC OK |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA DEI FRANCESI, VIA CELESTINO V, VIA GORIANO VALLE | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | | | € 199.854,53 | 149 | 15/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA DEI FRANCESI, VIA CELESTINO V, VIA GORIANO VALLE | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | € 214.159,79 | € 9.377,46 | € 223.537,25 | 457 | 07/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA CELESTINO V N.31-33-35, VIA GORIANO VALLE | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 137.416,68 | 527 | 27/08/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA CELESTINO V N.31-33-35, VIA GORIANO VALLE | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | € 144.091,69 | € 4.221,49 | € 148.313,18 | 762 | 20/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA DEI FRANCESI, VIA CELESTINO V 17-19-21, VIA SAN MICHELE 6 | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 231.221,55 | 531 | 27/08/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA DEI FRANCESI, VIA CELESTINO V 17-19-21, VIA SAN MICHELE 6 | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | € 240.113,70 | € 4.789,39 | € 244.903,09 | 859 | 06/12/2011 | 2° SAL FINAL | DURC ORIG |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 342.009,88 | 318 | 07/06/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 33.658,93 | 530 | 27/08/2010 | 2° SAL | DURC ORIG |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 175.620,61 | 413 | 16/06/2011 | 3° SAL | DURC ORIG |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 44.777,83 | 440 | 20/06/2011 | 4° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVVISORIE | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINATA. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|-------------------------|-------------------|-------|------|----------------------------|--|------------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 103.040,08 | 708 | 04/10/2011 | 5° SAL | DURC ORIG |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 94.435,82 | 599 | 13/10/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 215.808,54 | 422 | 16/06/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 109.759,75 | 814 | 24/11/2011 | 3° SAL | DURC ORIG |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 260.514,41 | 614 | 27/10/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 410.590,43 | 108 | 02/02/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 81.746,94 | 611 | 16/09/2011 | 3° SAL | DURC ORIG |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 82.576,33 | 746 | 13/10/2011 | 4° SAL | DURC ORIG |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 104.165,80 | 815 | 24/11/2011 | 5° SAL | DURC ORIG |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA COPPITO, VIA PRETATTI- VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI- VIA SAN BENEDETTO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | | € 215.236,30 | 763 | 20/10/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € 1.433.973,78 | € 3.680.320,50 | | | | |
| TADDEI SPA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ROSSI MARGHERITA | VIA DEI CUOI, 1 | L'AQUILA | 213 | 24/08/2009 | | | € 104.876,99 | 830 | 27/10/2009 | 1° SAL | |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ROSSI MARGHERITA | VIA DEI CUOI, 1 | L'AQUILA | 213 | 24/08/2009 | | | € 231.171,76 | 37 | 27/01/2010 | 2° SAL | |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ROSSI MARGHERITA | VIA DEI CUOI, 1 | L'AQUILA | 213 | 24/08/2009 | € 528.935,14 | € 182.969,06 | 417 | 15/07/2010 | 3° SAL | DURC OK | |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO JACOPO NOTAR NANNI | VIA BOMINACO, 20 | L'AQUILA | 222 | 24/08/2009 | | | € 202.248,69 | 1398 | 07/12/2009 | 1° SAL | |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO JACOPO NOTAR NANNI | VIA BOMINACO, 20 | L'AQUILA | 222 | 24/08/2009 | | | € 92.516,24 | 246 | 10/05/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA CHIARA | BORGIO RIVERA | L'AQUILA | 228 | 24/08/2009 | | | € 376.337,64 | 312 | 04/06/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA CHIARA | BORGIO RIVERA | L'AQUILA | 228 | 24/08/2009 | | | € 816.659,95 | 313 | 04/06/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA CHIARA | BORGIO RIVERA | L'AQUILA | 228 | 24/08/2009 | | | € 1.113.789,98 | 380 | 28/06/2010 | 3° SAL | DURC ORIG |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA CHIARA | BORGIO RIVERA | L'AQUILA | 228 | 24/08/2009 | | | € 390.738,30 | 605 | 18/10/2010 | 4° SAL | DURC ORIG |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA CHIARA | BORGIO RIVERA | L'AQUILA | 228 | 24/08/2009 | | | € 368.942,36 | 626 | 12/11/2010 | 5° SAL | DURC ORIG |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA CHIARA | BORGIO RIVERA | L'AQUILA | 228 | 24/08/2009 | € 3.179.345,41 | € 51.086,51 | 159 | 08/03/2011 | 6° SAL E FIN/ | DURC ORIG | |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | CASA VESPA | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24 | L'AQUILA | 225 | 24/08/2009 | | | € 117.243,68 | 863 | 29/10/2009 | 1° SAL | |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | CASA VESPA | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24 | L'AQUILA | 225 | 24/08/2009 | | | € 124.603,16 | 57 | 27/01/2010 | 2° SAL | |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | CASA VESPA | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24 | L'AQUILA | 225 | 24/08/2009 | | | € 153.737,12 | 185 | 30/03/2010 | 3° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | CASA VESPA | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24 | L'AQUILA | 225 | 24/08/2009 | | | € 173.130,87 | 324 | 08/06/2010 | 4° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | CASA VESPA | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24 | L'AQUILA | 225 | 24/08/2009 | | | € 91.025,47 | 423 | 15/07/2010 | 5° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | CASA VESPA | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24 | L'AQUILA | 225 | 24/08/2009 | € 705.346,36 | € 32.416,99 | 569 | 28/09/2010 | 6° SAL E FIN/ | DURC OK | |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIOCCOZZI | PIAZZA AIA I | ROIO PIANO | 226 | 24/08/2009 | | | € 85.571,89 | 831 | 27/10/2009 | 1° SAL | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|-------------------------|------------------|-------|------|--------------------------------|--|-------------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------------|---------|
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICCOZZI | PIAZZA AIA I | ROIO PIANO | 226 | 24/08/2009 | | | € 122.022,25 | 1397 | 07/12/2009 | 2° SAL | |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICCOZZI | PIAZZA AIA I | ROIO PIANO | 226 | 24/08/2009 | | | € 86.797,84 | 186 | 30/03/2010 | 3° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICCOZZI | PIAZZA AIA I | ROIO PIANO | 226 | 24/08/2009 | | | € 122.314,16 | 245 | 10/05/2010 | 4° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICCOZZI | PIAZZA AIA I | ROIO PIANO | 226 | 24/08/2009 | | | € 101.483,80 | 382 | 28/06/2010 | 5° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICCOZZI | PIAZZA AIA I | ROIO PIANO | 226 | 24/08/2009 | € 542.976,65 | € 14.676,70 | | 424 | 15/07/2010 | 6° SAL E FIN/ | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO SAN BERNARDO | VIA XX SETTEMBRE | L'AQUILA | 9919 | 19/03/2010 | | | € 339.182,27 | 479 | 30/07/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO SAN BERNARDO | VIA XX SETTEMBRE | L'AQUILA | 9919 | 19/03/2010 | | | € 818.174,49 | 21 | 01/02/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| TADDEI SPA | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO SAN BERNARDO | VIA XX SETTEMBRE | L'AQUILA | 9919 | 19/03/2010 | € 1.676.942,74 | € 495.321,56 | | 259 | 04/04/2011 | 3° SAL FINALE | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 6.633.546,30 | € 6.809.039,73 | | | | |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA BUCCIO DA RANALLO E VIA ANGIOINA | L'AQUILA | 215 | 24/08/2009 | | | | | | | |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | | VIA BUCCIO DA RANALLO 51-53-55 | L'AQUILA | 215 | 24/08/2009 | | | € 299.910,01 | 293 | 26/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA BUCCIO DI RANALLO 45-47-49 | L'AQUILA | 215 | 24/08/2009 | | | € 318.958,31 | 851 | 06/12/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO DI RANALLO, VIA SAN QUINZIANO | L'AQUILA | 215 | 24/08/2009 | | | € 547.113,65 | 37 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO DI RANALLO, VIA SAN QUINZIANO | L'AQUILA | 215 | 24/08/2009 | | | € 33.726,79 | 177 | 08/03/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA GARIBALDI, LARGO TUNISIA, VIA FILETTO | L'AQUILA | 542 | 01/10/2009 | | | | | | | |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | VILLA PALITTI | VIA UMBERTO I, SNC | ROIO POGGIO | 230 | 24/08/2009 | | | € 401.917,28 | 173 | 25/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | VILLA PALITTI | VIA UMBERTO I, SNC | ROIO POGGIO | 230 | 24/08/2009 | | | € 453.498,20 | 142 | 22/02/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | VILLA PALITTI | VIA UMBERTO I, SNC | ROIO POGGIO | 230 | 24/08/2009 | € 911.278,87 | € 38.897,62 | | 424 | 16/06/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA PISCIANOLA, VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA FORCONA, VIA DONADEI DALL' 1 AL 13 E DAL 2 AL 16 | L'AQUILA | 241 | 28/08/2009 | | | € 140.567,19 | 13 | 07/01/2010 | SAL FINALE | |
| | | | | | | | | | | € 143.072,07 | | 524 | 25/07/2011 | APPROVAZ. QUADRO EC | |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | PIAZZA DELLA PREFETTURA 16-18, VIA DELL'ARCIVESCOVADO 26- | L'AQUILA | 241 | 28/08/2009 | € 677.982,67 | € 665.326,82 | | 112 | 02/02/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | PIAZZA DELLA PREFETTURA, VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA ALEMANNI | L'AQUILA | 241 | 28/08/2009 | | | € 676.192,09 | 170 | 25/03/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | PIAZZA DELLA PREFETTURA, VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA ALEMANNI | L'AQUILA | 241 | 28/08/2009 | € 688.689,12 | | | 525 | 25/07/2011 | APPROVAZ. QUADRO EC | |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | DEMOLIZIONE ? | | | PALAZZO FOGLIO 97 PART. 2139 | VIA BUCCIO DI RANALLO VIA DELLE CARCERI | L'AQUILA | 215 | 24/08/2009 | | | € 104.664,43 | 492 | 21/07/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FOGLIO 101 PART.1399 | VIA DEGLI ALEMANNI 11-13-15-17, DONADEI 6-8-10, | L'AQUILA | 983 | 20/08/2009 | € 507.689,03 | € 498.450,67 | | 366 | 19/05/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FOGLIO 101 PART. 1392 | VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA 13-15-17, VIA DEGLI ALEMANNI 16-18 | L'AQUILA | 983 | 20/08/2009 | € 577.597,92 | € 567.064,79 | | 364 | 19/05/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FOGLIO 101 PART. 1385 | VIA DEGLI ALEMANNI 6-8 | L'AQUILA | 983 | 20/08/2009 | € 109.609,38 | € 107.691,32 | | 344 | 17/05/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FOGLIO 101 PART. 1397 | VIA DEGLI ALEMANNI 23-25-27 | L'AQUILA | 983 | 20/08/2009 | € 498.423,22 | € 489.341,54 | | 365 | 19/05/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ALEMANNI 1-3-5-7, ARCIVESCOVADO 25-27-29, DONADEI 2-2A-4A | L'AQUILA | 241 | 28/08/2009 | € 742.663,25 | € 729.064,95 | | 363 | 19/05/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---|--|-------|------------|--|---|-----------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|--------------|-----------|
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FOGLIO 97 PART. 2167 | VIA ANGIOINA 2-4-6 | L'AQUILA | | | | | € 90.998,20 | 304 | 26/04/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 4.857.005,53 | € 6.163.383,86 | | | | |
| VISAN SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA CRISPOMONTI, VIA DELLE GRAZIE, VIA FABIO CANNELLA | L'AQUILA | 219 | 24/08/2009 | | | | | | | |
| VISAN SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIDONIO, PALAZZO CIPOLLONI, PALAZZO MARI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 219 | 24/08/2009 | | | € 1.489.339,32 | 491 | 21/07/2011 | 1 SAL E ULTI | DURC OK |
| VISAN SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIDONIO, PALAZZO CIPOLLONI, PALAZZO MARI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 219 | 24/08/2009 | | € 1.524.491,48 | € 7.045,14 | 700 | 04/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 1.524.491,48 | € 1.496.384,46 | | | | |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | VIA ROMA, PIAZZA SAN PIETRO, VIA E PIAZZA SAN DOMENICO, VIA SATURNINO, VIA ANTONELLI, VIA FORCELLA, VIA DEL PAVONE | VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40 | L'AQUILA | 220 | 24/08/2009 | | | € 439.028,36 | 55 | 27/01/2010 | 1° SAL | ATTO ESE |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40 | L'AQUILA | 220 | 24/08/2009 | | | € 745.158,93 | 371 | 21/06/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40 | L'AQUILA | 220 | 24/08/2009 | | | € 506.955,03 | 498 | 03/08/2010 | 3° SAL | DURC ORIG |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA SATURNINO 24-27-28 | L'AQUILA | 220 | 24/08/2009 | | | € 143.671,13 | 780 | 03/11/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | DEMOLIZIONE PARZ | 962 | 04/09/2009 | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIALE CORRADO V CIV 50 | L'AQUILA | 300 | 10/09/2009 | | | € 186.052,32 | 54 | 27/01/2010 | 1° SAL | ATTO ESE |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | DEMOLIZIONE PARZ | 962 | 04/09/2009 | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIALE CORRADO V CIV 50 | L'AQUILA | 300 | 10/09/2009 | € 31.680,00 | | | | | 2° SAL | DURC OK |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA ANTONELLI, VIA DEI SETAIOLI, VIA DELL'ANNUNZIATA | L'AQUILA | 313 | 11/09/2009 | | | | | | | |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | CHIESA DELL'ANNUNZIATA | VIA DELL'ANNUNZIATA | L'AQUILA | 313 | 11/09/2009 | | | € 323.366,64 | 781 | 03/11/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | CHIESA DELL'ANNUNZIATA | VIA DELL'ANNUNZIATA | L'AQUILA | 313 | 11/09/2009 | € 171.496,99 | | | 891 | 14/12/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | MURO | VIA BURRI E VIA DELL'ANNUNZIATA | L'AQUILA | 347 | 17/09/2009 | | | € 110.927,00 | 372 | 21/06/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BURRI GATTI | VIA BURRI, VIA DELL'ANNUNZIATA | L'AQUILA | 347 | 17/09/2009 | | | € 319.878,22 | 539 | 30/08/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BURRI GATTI | VIA BURRI, VIA DELL'ANNUNZIATA | L'AQUILA | 347 | 17/09/2009 | | | € 164.829,77 | 173 | 08/03/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BURRI GATTI | VIA BURRI, VIA DELL'ANNUNZIATA | L'AQUILA | 347 | 17/09/2009 | | | € 113.607,92 | 785 | 03/11/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | | | | | | |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | TUNNEL | | | EDIFICI | VIA SANTA GIUSTA | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | | € 75.636,56 | 351 | 17/05/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA SANTA GIUSTA 16-17 | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | | € 79.483,96 | 748 | 17/10/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|--|------------------|-------|------|-------------------------|---|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI AGGREG. 4912272 | SS17 | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | | € 130.417,30 | 579 | 25/08/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA XXV APRILE | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | | € 28.220,93 | 580 | 25/08/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | PIAZZA MAIELLA 4 | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | | € 52.016,94 | 732 | 10/10/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI Z8 | VIA CHIASETTO DELLE MANDRE 1-2, VIA NAZARIO SAURO | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | | € 37.700,84 | 765 | 25/10/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DEL CHIASETTO C CIV. 2 | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | | € 61.432,84 | 778 | 03/11/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELLA COLONNETTA Z34 | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | | € 19.952,97 | 811 | 21/11/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA GRAN SASSO | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | | € 10.773,32 | 817 | 05/12/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA GRAN SASSO ANGOLO PIAZZA MAIELLA | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | | € 21.696,02 | 837 | 06/12/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | PARATIA | | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | | € 11.043,04 | 871 | 09/12/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € 203.176,99 | € - | € 3.581.850,04 | | | | |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA AMITERNINA, VIA SALLUSTIO, VIA ANTONELLI, VIA DELLA ROSA, VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA ANGIOINA, VIA DEI SETAIOLI | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | | € 402.130,15 | 163 | 25/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA ANTONELLI N. 1-3-5-7-9, VIA SALLUSTIO N. 107-109 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | | € 621.469,68 | 354 | 17/06/2010 | 2° SAL | DURC ORIG |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA ANTONELLI N. 1-3-5-7-9, VIA SALLUSTIO N. 107-109 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | | € 215.033,78 | 200 | 09/03/2011 | 3° SAL | DURC ORIG |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA AMITERNINI N. 3-5 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | | € 12.892,76 | 138 | 15/03/2010 | 1° SAL FINALE | DURC OK |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FALCONE | VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA AMITERNINI | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | | € 347.336,83 | 488 | 30/07/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FALCONE | VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA AMITERNINI | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | | € 569.113,61 | 609 | 26/10/2010 | 2° SAL | DURC ORIG |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FALCONE | VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA AMITERNINI | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | | € 393.133,36 | 430 | 17/06/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ANGIOINA 3 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | | € 114.840,58 | 431 | 17/06/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ANGIOINA 3 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | € 4.833,98 | € 121.915,02 | | 914 | 21/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ANGIOINA 5 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | € 141.421,53 | | | 892 | 14/12/2011 | 1° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|--|------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|---|-----------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFABANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FOGL. 98 PART.2196 | VIA ANGIOINA 13-15-17 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | € 312.676,56 | | | 913 | 21/12/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFABANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | ISTITUTO PADRE MINOZZI | VIA DELL'ANNUNZIATA-VIA DEI SETAIOLI | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | | € 824.964,55 | 706 | 04/10/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € 458.932,07 | € 121.915,02 | € 3.500.915,30 | | | | |
| IMPRESA EDILE GASPARI GABRIELE SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZETTO DEI NOBILI | PIAZZA DEI GESUITI | L'AQUILA | 224 | 24/08/2009 | | | € 116.822,97 | 16 | 07/01/2010 | SAL FINALE | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 116.822,97 | | | | |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIPOLLONI | VIA SAN MARCIANO 31, VIA GHIBELLINI, VIA DEL SEMINARIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL CARDINALE | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | | € 222.243,46 | 63 | 28/01/2010 | 1° SAL | |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIPOLLONI | VIA SAN MARCIANO 31, VIA GHIBELLINI, VIA DEL SEMINARIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | € 239.937,73 | € 13.575,85 | | 573 | 09/08/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VISCA | P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | | € 188.359,44 | 32 | 26/01/2010 | 1° SAL | |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VISCA | P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | | € 307.858,47 | 87 | 03/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VISCA | P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | € 583.386,24 | € 76.844,37 | | 299 | 04/06/2010 | 3° SAL FINAL | DURC OK |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL SEMINARIO 8-10.12.14-16 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | | € 356.289,01 | 360 | 17/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL SEMINARIO 8-10.12.14-16 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | € 364.951,13 | € 2.307,84 | | 572 | 09/08/2011 | SAL FINALE | DURC RICH |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEI GHIBELLINI 6-8, VIA MONTELUCCO 4 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | | € 203.521,48 | 358 | 17/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEI GHIBELLINI 6-8, VIA MONTELUCCO 4 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | € 304.857,10 | € 111.180,17 | | 571 | 09/08/2011 | 2° SAL FINAL | DURC RICH |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | CASA D'ASCANIO | VIA DEI GHIBELLINI 13-15, VIA MONTELUCCO 2 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | € 13.554,40 | € 13.354,74 | | 183 | 08/03/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | CASA PERFETTO | VIA DEI GHIBELLINI 4 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | € 51.090,40 | € 50.274,22 | | 184 | 08/03/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 1.557.777,00 | € 1.545.809,05 | | | | |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | | TRAVERSA VIA ARCO CONCEDUTO, 2 | ASSERGI | 233 | 28/08/2009 | | | | | | | |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | 277-270-273-271-268-272-276-269 | 24/06/2009 | | PIAZZA PORTA DEL COLLE 6, DIA DEL FORNO VECCHIO 26-28, VIA DEL FORNO VECCHIO 18, VIA DELL'ARCO 46-58, VIA DEL COLLE 48-50, VIA DELLA COSTA 54, VIA DELLA COSTA 7-9, VIA DELLA PORTELLA 14 | ASSERGI | 308 | 00/01/1900 | | | | | | | |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA COSTA 54 | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | € 30.908,75 | € 30.416,35 | | 465 | 26/07/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | TRAVERSA VIA ARCO CONCEDUTO, | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | € 11.904,90 | € 11.715,51 | | 478 | 29/07/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA COSTA 7-9 | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | € 13.486,16 | € 13.271,55 | | 473 | 29/07/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA PORTA DEL COLLE 6 | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | € 11.207,56 | € 11.029,25 | | 472 | 29/07/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL COLLE 48-50 | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | € 19.644,33 | € 19.331,58 | | 471 | 29/07/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|----------|------|
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO VECCHIO 26-28 | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | € 8.941,89 | € 8.799,65 | 474 | 29/07/2010 | 1° SAL E FIN/ DURC OK | | |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA PORTELLA | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | € 3.745,13 | € 3.685,60 | 475 | 29/07/2010 | 1° SAL E FIN/ DURC OK | | |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELL'ARCO | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | € 40.553,16 | € 39.902,45 | 476 | 29/07/2010 | 1° SAL E FIN/ DURC OK | | |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO VECCHIO 18 | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | € 6.139,39 | € 6.041,74 | 477 | 29/07/2010 | 1° SAL E FIN/ DURC OK | | |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA VIGNA DEI COLLI 10 | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | € 13.870,38 | € 13.671,75 | 541 | 30/08/2010 | 1° SAL E FIN/ DURC OK | | |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA VIGNA DEI COLLI SNC | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | € 6.760,46 | € 6.669,79 | 540 | 30/08/2010 | 1° SAL E FIN/ DURC OK | | |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA VIGNA DEI COLLI SNC | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | € 7.555,62 | € 7.442,01 | 163 | 08/03/2011 | 1° SAL E FIN/ DURC OK | | |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | DEMOLIZIONE | 197-275-274-264 | 20/06/09 - 24/06/09 | | VIA VIGNA COLLI 10, VIA DEL RIO PIAZZA S. FRANCO, VIA VIGNA COLLI | ASSERGI | 309 | 11/09/2009 | € - | € 174.717,73 | € 171.977,23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DELLE ROCCE | PAGANICA | | S.U. | € 65.001,98 | | 80 | 08/06/2009 | SAL FINALE | SOMMA UP | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DELLA RIGA | SAN GREGORIO | | S.U. | € 22.011,79 | | 81 | 08/06/2009 | SAL FINALE | SOMMA UP | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 363 | 22/05/2009 | EDIFICIO | VIA VITTORIO EMANUELE 1-3-5 | PAGANICA | | S.U. | € 28.955,69 | | 112 | 24/06/2009 | SAL FINALE | SOMMA UP | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | | | | SS 17 KM 42+200 | PAGANICA | | S.U. | € 18.370,61 | | 82 | 08/06/2009 | SAL FINALE | SOMMA UP | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | | | TEMPERA | 235 | 28/08/2009 | | | | | | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 171 | 18/06/2009 | | VIA DELLA TORRETTA, 11 | SANT'ELIA | 236 | 28/08/2009 | € 11.977,57 | | 49 | 27/01/2010 | SAL FINALE | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 282 | 25/06/2009 | | VIA DEL BORGO, 22 | BAZZANO | 237 | 28/08/2009 | € 6.820,91 | | 1129 | 13/11/2009 | SAL FINALE | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 194 | 20/06/2009 | | | BAZZANO | 238 | 28/08/2009 | | | | | | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 365 | 22/05/2009 | | VIA PRINCIPE UMBERTO, 9, 22, 24, 25, 26. | ROIO POGGIO | 239 | 28/08/2009 | | | | | | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 142 | 11/06/2009 | | VIA SANT'ELIA 12,14,16 | SANT'ELIA | 380 | 22/09/2009 | € 23.800,70 | | 1126 | 13/11/2009 | SAL FINALE | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 870 | 28/08/2009 | | VIA SAN GIULIANO, 6 | L'AQUILA | 382 | 22/09/2009 | € 13.114,75 | | 1130 | 13/11/2009 | SAL FINALE | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 739 | 18/08/2009 | | VIA DEGLI ORTI, 13 | PAGANICA | 433 | 24/09/2009 | € 8.864,53 | | 490 | 30/07/2010 | SAL FINALE | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 365 | 09/07/2009 | | VIA DELLE MACCHIOLE 5,7,11 | L'AQUILA | 381 | 22/09/2009 | | | | | | | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA RUSTICI N.2, 2A, 4 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 74.710,01 | | 166 | 08/03/2011 | 1° SAL | DURC OK | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA RUSTICI 6-8-10 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 87.018,60 | | 170 | 08/03/2011 | 1° SAL | DURC OK | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6, VIA ED ARCO CIRILLO 14-16 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 122.466,62 | | 165 | 08/03/2011 | 1° SAL | DURC OK | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6, VIA ED ARCO CIRILLO 14-16 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 66.509,99 | | 329 | 02/05/2011 | 2° SAL | DURC OK | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3, VIA ED ARCO DEL CAPRO 19-21 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 81.457,43 | | 191 | 08/03/2011 | 1° SAL | DURC OK | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3, VIA ED ARCO DEL CAPRO 19-21 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 102.203,72 | | 691 | 03/10/2011 | 2° SAL | DURC OK | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO QUINZI | VIA BAFILE | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 124.185,91 | | 325 | 08/06/2010 | 1° SAL | DURC OK | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO QUINZI | VIA BAFILE | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 71.100,50 | | 396 | 30/06/2010 | 2° SAL | DURC OK | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO QUINZI | VIA BAFILE | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 41.977,36 | | 565 | 21/09/2010 | 3° SAL | DURC OK | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO QUINZI | VIA BAFILE | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 62.828,00 | | 33 | 01/02/2011 | 4° SAL | DURC OK | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO QUINZI | VIA BAFILE | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 124.073,36 | | 137 | 22/02/2011 | 5° SAL | DURC OK | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO QUINZI | VIA BAFILE | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 263.355,87 | | 353 | 19/05/2011 | 6° SAL | DURC OK | |
| I PLATANI SRL | APPARATI DECORATIVI | | | PALAZZO QUINZI | VIA BAFILE | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 57.331,37 | | 850 | 06/12/2011 | 1° SAL | DURC OK | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------|------------------|-------|------|--|---|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|--------|-----------|
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 ANGOLO VIA ROMA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 167.260,03 | 174 | 25/03/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 ANGOLO VIA ROMA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 183.046,41 | 401 | 30/06/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 ANGOLO VIA ROMA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 214.991,34 | 529 | 27/08/2010 | 3° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 ANGOLO VIA ROMA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 149.336,00 | 164 | 08/03/2011 | 4° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BERTI | VIA S.MARTINO 2, ANGOLO VIA DEI LOMBARDI | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 159.987,86 | 158 | 25/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BERTI | VIA S.MARTINO 2, ANGOLO VIA DEI LOMBARDI | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 69.596,47 | 34 | 01/02/2011 | 2° SAL | DURC orig |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASERMA ANGELINI 5-7 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 105.906,80 | 133 | 15/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASERMA ANGELINI 5-7 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 101.845,92 | 174 | 08/03/2011 | 2° SAL | DURC orig |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO CIRILLO 6-8 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 60.768,19 | 167 | 25/03/2010 | 1° SAL | durc ok |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO CIRILLO 2 E VIA ARISCHIA 7 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 221.377,53 | 135 | 15/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO CIRILLO 2 E VIA ARISCHIA 7 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 29.486,90 | 402 | 30/06/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ARISCHIA 6 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 82.592,65 | 166 | 25/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ARISCHIA 9 ANGOLO VIA ED ARCO DEL CAPRO | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 105.763,59 | 448 | 15/07/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ARCO CIRILLO 1, VIA ARISCHIA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 162.147,84 | 134 | 15/03/2010 | 1° SAL | durc ok |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ARCO CIRILLO 1, VIA ARISCHIA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 44.730,61 | 167 | 08/03/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEL CAPRO 13, ANGOLO VIA DELLA MEZZALUNA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 71.367,18 | 400 | 30/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEL CAPRO 13, ANGOLO VIA DELLA MEZZALUNA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 25.688,87 | 55 | 01/02/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA DELLA MEZZALUNA 2-6-8 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 104.394,52 | 64 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEL CAPRO 15 ANGOLO VIA ARISCHIA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 92.128,63 | 1401 | 07/12/2009 | 1° SAL | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEL CAPRO 15 ANGOLO VIA ARISCHIA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 53.495,23 | 145 | 15/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ARCO DEL CAPRO 27-29 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 112.738,45 | 802 | 09/11/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA RUSTICI 2 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 91.868,95 | 196 | 30/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ZANCHIELLO | VIA CASCINA 28 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 236.498,80 | 169 | 25/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ZANCHIELLO | VIA CASCINA 28 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 37.007,82 | 395 | 30/06/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ZANCHIELLO | VIA CASCINA 28 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 68.954,26 | 522 | 27/08/2010 | 3° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ZANCHIELLO | VIA CASCINA 28 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 70.022,50 | 598 | 13/10/2010 | 4° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ZANCHIELLO | VIA CASCINA 28 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 81.338,42 | 697 | 04/10/2011 | 5° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA RUSTICI 4, VIA ED ARCO CIRILLO | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 70.940,07 | 1124 | 13/11/2009 | 1° SAL | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CHIARIZIA E PALAZZO CAMILLI CICCCHETTI | VIA CASCINA 11 e 4-6-8 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 94.932,15 | 1128 | 13/11/2009 | 1° SAL | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CHIARIZIA E PALAZZO CAMILLI CICCCHETTI | VIA CASCINA 11 e 4-6-8 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 77.222,08 | 408 | 01/07/2010 | 2° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CHIARIZIA E PALAZZO CAMILLI CICCCHETTI | VIA CASCINA 11 e 4-6-8 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 240.814,65 | 516 | 26/08/2010 | 3° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASCINA 12 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 74.398,74 | 407 | 01/07/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASCINA 12 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 182.173,18 | 526 | 27/08/2010 | 2° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASCINA 19-21-23-25 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 71.080,33 | 406 | 01/07/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASCINA 33-35-37 E VIA PAVESI | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 123.901,44 | 1405 | 07/12/2009 | 1° SAL | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CASCINA 31 ANGOLO VIA ED ARCO DEI VENEZIANI | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 92.888,16 | 1403 | 07/12/2009 | 1° SAL | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CASCINA 27 ANGOLO VIA CASERMA ANGELINI | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 72.396,06 | 1402 | 07/12/2009 | 1° SAL | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | ANGOLO VIA CASCINA 20-24 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 96.630,04 | 392 | 29/06/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------|------------------|-------|------------|---|--|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|-------------|-----------|
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CASCINA 15 ANGOLO VIA DEI LOMBARDI | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 102.838,36 | 1404 | 07/12/2009 | 1° SAL | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PILERA | VIA CASCINA 8-10 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 37.543,51 | 1132 | 13/11/2009 | 1° SAL | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | ANGOLO VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 25,27,29-VIA SAN MARTINO 6 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 268.587,27 | 5 | 07/01/2010 | 1° SAL | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | ANGOLO VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 25,27,29-VIA SAN MARTINO 6 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 163.338,14 | 397 | 30/06/2010 | 2° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 20-22 24 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 46.713,32 | 157 | 25/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 20-22 24 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 189.703,03 | 484 | 30/07/2010 | 2° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 20-22 24 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 49.462,56 | 168 | 08/03/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ROMA 17-19-21-23 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 131.042,11 | 409 | 16/06/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ROMA 17-19-21-23 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 53.063,83 | 783 | 03/11/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PERRONE, VIA PAVESI ANGOLO VIA PAGANICA | VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI, VIA CASCINA, VIA SAN MARTINO, VIA ROMA, VIA DELLA MEZZALUNA, VIA ARISCHIA, VIA CASERMA ANGELINI, VIA DEI VENEZIANI, VIA DEI LOMBARDI, VIA SAN BENEDETTO IN PERILLIS, VIA DEI GUELF | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 131.011,67 | 1133 | 13/11/2009 | 1° SAL | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA DEI GUELF 12,14, ANGOLO VIA ED ARCO DEL CAPRO | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 79.099,37 | 695 | 03/10/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA DEI GUELF 12,14, ANGOLO VIA ED ARCO DEL CAPRO | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 34.846,61 | 747 | 13/10/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA DELLA MEZZALUNA 13 e VIA DEL CAPRO | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 89.590,15 | 33 | 26/01/2010 | 1° SAL | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CASERMA ANGELINI 3 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | | € 82.432,28 | 31 | 26/01/2010 | 1° SAL | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 397 | 14/07/2009 | | VIA SAN GIULIANO, DALL' 8 AL 50 | L'AQUILA | 212 | 24/08/2009 | | | € 113.985,85 | 1131 | 13/11/2009 | SAL FINALE | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 362 | 09/07/2009 | | VIA CAPOVERA | TEMPERA | 217 | 24/08/2009 | | | | | | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 362 | 09/07/2009 | | VIA DELLA CURA ANGOLO VIA DELLE MOLE | TEMPERA | 218 | 24/08/2009 | | | € 38.951,06 | 1127 | 13/11/2009 | SAL FINALE | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 3 | 26/05/2009 | | VIA COLLEVERNESCO, 59 | SANT'ELIA | 227 | 24/08/2009 | | | € 40.246,02 | 481 | 30/07/2010 | SAL FINALE | NO DURC X |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 751 | 18/08/2009 | | VIA COLLEVERNESCO, 22 | SANT'ELIA | 1077 | 12/11/2009 | | | € 12.072,22 | 144 | 15/03/2010 | SAL FINALE? | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 1118 | 21/09/2009 | | VIA COLLEVERNESCO, 25-27-31, STRADA PRIMA 18-20 | SANT'ELIA | 1076 | 12/11/2009 | | | € 39.261,24 | 64 | 28/01/2010 | SAL FINALE? | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 7.283.644,54 | | | | |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | PIAZZETTA DELLA MISERICORDIA | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | | | € 115.541,70 | 38 | 27/01/2010 | SAL FINALE | |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA DELLE STIMMATINE 2-4, EDIFICIO VIA DELLE STIMMATINE 6, EDIFICIO VIA BRANCONI 6-8, EDIFICIO VIA DI CIGNANO 3-5, VIA SAN SILVESTRO 9-11. | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 40.211,67 | € 39.629,54 | | 362 | 18/06/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI CONTI-SCARPETTI | DEMOLIZIONE | | | comparto 79 | VIA BRANCONI 3 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 77.280,78 | € 76.149,17 | | 42 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI CONTI-SCARPETTI | DEMOLIZIONE | | | comparto 79 | VIA BRANCONI 3, VIA DI GIGNANO 3 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 34.701,91 | € 34.175,51 | | 593 | 01/09/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA BRANCONI 7-9 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | | € 102.921,82 | | 438 | 17/06/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA BRANCONI 7-9 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 109.075,24 | € 4.317,30 | | 594 | 01/09/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA BRANCONI 15 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 49.805,67 | € 49.068,95 | | 375 | 22/06/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA DEL GUASTO 6 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | | € 315.447,54 | | 449 | 15/07/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA DEL GUASTO 6 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | | € 308.640,86 | | 252 | 24/03/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA DEL GUASTO 6 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 720.453,46 | € 83.480,00 | | 755 | 20/10/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|--|------------------|----------|--------------------|---|---|------------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA BRANCONI 9-13, VIA DEL GUASTO 8-24A, VIA VICO DI NUCCIA 6-8, MURO E PORTALE PIOAZZETTA DELLA MISERICORDIA, PORTALE SAN SILVESTRO 19, MURO DI RECINZIONE VIA ED ARCO DELLA | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 29.541,13 | | € 29.117,35 | 376 | 22/06/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SAN SILVESTRO 3 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | | | € 136.077,70 | 175 | 08/03/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SAN SILVESTRO 3 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 143.058,28 | | € 4.531,46 | 754 | 20/10/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI CONTI-SCARPETTI | DEMOLIZIONE | | | comparto 79 | VIA DELLE STIMMATINE 8 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 42.773,44 | | € 42.169,66 | 179 | 08/03/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € 1.246.901,58 | € 1.341.268,56 | | | | |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MANNETTI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 139 | L'AQUILA | 242 | 28/08/2009 | | | € 237.618,58 | 137 | 15/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MANNETTI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 139 | L'AQUILA | 242 | 28/08/2009 | | | € 253.094,94 | 201 | 09/03/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VENTURA | VIA ROMA, 26 | L'AQUILA | 243 | 28/08/2009 | | | € 337.667,32 | 34 | 26/01/2010 | 1° SAL | |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CARLI | PIAZZA RIVERA | L'AQUILA | 244 | 28/08/2009 | | | € 491.271,07 | 56 | 27/01/2010 | 1° SAL | |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CARLI | PIAZZA RIVERA | L'AQUILA | 244 | 28/08/2009 | | | € 246.094,17 | 197 | 30/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| SILVA COSTRUZIONI SRL- STEDA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CARLI | PIAZZA RIVERA | L'AQUILA | 244 | 28/08/2009 | | | € 1.268.714,00 | 707 | 04/10/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BAFILE | VIA GARIBALDI, 60 | L'AQUILA | 1009 | 09/11/2009 | | | € 186.233,49 | 150 | 15/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 3.020.693,57 | | | | |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17 | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | | | € 315.768,17 | 4 | 07/01/2010 | 1° SAL | ATTO ESE |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17 | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | | | € 306.642,51 | 247 | 10/05/2010 | 2° SAL | DURC ORIG |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | | | € 189.826,72 | 450 | 15/07/2010 | 3° SAL | DURC OK E |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | | | € 93.727,29 | 591 | 12/10/2010 | 4° SAL | DURC ORIG |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | | | € 258.899,22 | 115 | 02/02/2011 | 5° SAL | DURC ok |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | | | € 104.775,98 | 196 | 09/03/2011 | 6° SAL | DURC ORIG |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | | | € 225.894,12 | 378 | 06/06/2011 | 7° SAL | DURC ok |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | | | € 139.562,12 | 569 | 09/08/2011 | 8° SAL | DURC ORIG |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | | | € 119.948,35 | 737 | 10/10/2011 | 9° SAL | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 1.755.044,48 | | | | |
| IANNI UMBERTO COSTRUZIONI DI ANGELONE GIUSEPPE SAS | PUNTELLAMENTO | 18 - 281 | 7/05/09 - 25/06/09 | CASA CAPANNOLO PIERO | VIA FONTEGROSSA 13B-C-D | SAN GIACOM | 305 | 10/09/2009 | | | € 19.655,83 | 60 | 28/01/2010 | SAL FINALE | |
| IANNI UMBERTO COSTRUZIONI DI ANGELONE GIUSEPPE SAS | PUNTELLAMENTO | 18 - 281 | 7/05/09 - 25/06/09 | CASA TAMBE' IGNAZIO | VIA LUIGI DI NATALE | SAN GIACOM | 305 | 10/09/2009 | | | € 8.017,60 | 59 | 27/01/2010 | SAL FINALE | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|--|--|-------|------------|----------------------------|--|-----------------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------------|-----------|
| IANNI UMBERTO COSTRUZIONI DI ANGELONE GIUSEPPE | PUNTELLAMENTO | 20 | 27/05/2009 | CASA DI DE SIMONE FERNANDO | VIA COLLE SAPONE ALTA N 14 | L'AQUILA | 305 | 10/09/2009 | | € 55.897,32 | € 54.909,07 | 777 | 03/11/2011 | SAL FINALE | |
| IANNI UMBERTO COSTRUZIONI DI ANGELONE GIUSEPPE SAS | DEMOLIZIONE | 1694 | 02/11/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA SAN MARCIANO, | L'AQUILA | 1064 | 11/11/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € 55.897,32 | € 82.582,50 | | | | |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | | ANGOLO VIA CELESTINO V - CORSO FEDERICO II PER 30 METRI A SALIRE | L'AQUILA | 310 | 11/09/2009 | | | € 339.939,81 | 1160 | 18/11/2009 | SAL FINALE | |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | | ANGOLO VIA CELESTINO V - CORSO FEDERICO II PER 30 | L'AQUILA | 310 | 11/09/2009 | | € 346.321,68 | | 522 | 25/07/2011 | APPROVAZ. QUADRO EC | |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | | TRATTO VIARIO VIA SAN BERNARDINO E FACCIATA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS | L'AQUILA | 311 | 11/09/2009 | | | € 685.575,61 | 1163 | 18/11/2009 | SAL FINALE | |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | | TRATTO VIARIO VIA SAN BERNARDINO E FACCIATA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS | L'AQUILA | 311 | 11/09/2009 | | € 698.567,13 | | 521 | 25/07/2011 | APPROVAZ. QUADRO EC | |
| OPERA SRL | PERCORSO PROTETTO SICUREZZA PEDONALE E VEICOLARE PERCORSO PROTETTO | | | | VIA PER FOSSA | MONTICCHIO | 392 | 22/09/2009 | | | € 148.557,94 | 864 | 29/10/2009 | SAL FINALE | |
| OPERA SRL | PERCORSO PROTETTO SICUREZZA PEDONALE E VEICOLARE PERCORSO PROTETTO | | | | VIA PER FOSSA | MONTICCHIO | 392 | 22/09/2009 | | € 151.291,24 | | 532 | 25/07/2011 | APPROVAZ. QUADRO EC | |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI FRA | VIA TEMPERA E VIA SAN BERNARDINO | L'AQUILA | 1250 | 26/11/2009 | | | € 311.562,18 | 32 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI FRA | VIA TEMPERA E VIA SAN BERNARDINO | L'AQUILA | 1250 | 26/11/2009 | | € 575.537,60 | € 253.421,83 | 188 | 08/03/2011 | 2° SAL FINAL | DURC OK |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI FRA | VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S. BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI DA CAPESTRANO | L'AQUILA | 1250 | 26/11/2009 | | | € 314.276,68 | 437 | 17/06/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI FRA | VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S. BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI DA CAPESTRANO | L'AQUILA | 1250 | 26/11/2009 | | € 393.018,85 | € 71.629,00 | 494 | 21/07/2011 | 2° SAL FINAL | DURC ORIG |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | SCUOLA DE AMICIS | SCUOLA DE AMICIS | L'AQUILA | 1250 | 26/11/2009 | | | € 1.879.148,93 | 394 | 07/06/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 2.164.736,50 | € 4.004.111,98 | | | | |
| IMPRESA EDILE BARATELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | VILLA MASCIS | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 7 | L'AQUILA | 315 BIS | 11/09/2009 | | | € 43.157,06 | 14 | 07/01/2010 | SAL FINALE | |
| IMPRESA EDILE BARATELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | CONDOMINIO SITO IN: | VIA FRANCESCO CRISPI 28 - SCALA E - | L'AQUILA | 320 | 11/09/2009 | | | € 18.176,27 | 15 | 07/01/2010 | SAL FINALE | |
| IMPRESA EDILE BARATELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | VILLA SILVESTRELLA | VIA GIOVANNI BOSCO 11-13 | L'AQUILA | 317 | 11/09/2009 | | | € 29.002,06 | 152 | 15/03/2010 | SAL FINALE | durc ok |
| IMPRESA EDILE BARATELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO DEI SALESIANI | VIA DON BOSCO | L'AQUILA | 391 | 22/09/2009 | | | € 24.213,25 | 12 | 07/01/2010 | SAL FINALE | ATTO ESEC |
| IMPRESA EDILE BARATELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SANT'ANNA | CESE DI PRETURO | 3162 | 02/02/2010 | | € 2.573,04 | € 2.530,21 | 368 | 18/06/2010 | SAL FINALE | durc ok |
| IMPRESA EDILE BARATELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CUSTOZA N.5 | CESE DI PRETURO | 3162 | 02/02/2010 | | € 11.058,78 | € 10.689,14 | 366 | 18/06/2010 | SAL FINALE | durc ok |
| IMPRESA EDILE BARATELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA MARCHESE QUINZI | CESE DI PRETURO | 3162 | 02/02/2010 | | € 3.024,52 | € 2.976,69 | 374 | 21/06/2010 | SAL FINALE | durc ok |
| IMPRESA EDILE BARATELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SAN GIOVANNI | CESE DI PRETURO | 3162 | 02/02/2010 | | € 20.121,71 | € 19.760,10 | 373 | 21/06/2010 | SAL FINALE | durc ok |
| IMPRESA EDILE BARATELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SAN GIOVANNI | CESE DI PRETURO | 3162 | 02/02/2010 | | € 6.015,47 | € 5.909,10 | 450 | 29/06/2011 | SAL FINALE | durc ok |
| IMPRESA EDILE BARATELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO- TETTOIA | VIA SAN GIOVANNI | CESE DI PRETURO | 3162 | 02/02/2010 | | € 8.631,22 | € 8.490,56 | 451 | 29/06/2011 | SAL FINALE | durc ok |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------------|------------------|----------|------------------|--|--|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|------------|--|
| | | | | | | | | | € - | € 51.424,74 | € 164.904,44 | | | | |
| ARRIGO DE NUNTIIS | DEMOLIZIONE | 710 | 13/08/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | SS 615 | PIANOLA | 316 | 11/09/2009 | | | € 23.904,62 | 201 | 30/03/2010 | SAL FINALE | durc ok |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 23.904,62 | | | | |
| SERVIZI INTEGRATI SRL | | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | COSTA MASCIARELLI DAL N. 2 AL 34 (SOLO PARI), VIA FORTEBRACCIO DAL N. 89 AL 109 (SOLO DISPARI), PIAZZETTA DI PORTA BAZZANO N. 1-2-3-4, VICO SDRUCCIOLO DEI CIUCHI DAL N. 1 AL 7, VIA SDRUCCIOLO DEI POETI DAL N. 1 AL 12, VIA CRISPOMONTI DAL N. 51 AL N. 63 | L'AQUILA | 324 | 11/09/2009 | | | | | | | COMPARTO NON PIU' DI SERVIZI INTEGRATI E AFFIDATO A COMPAGNIA DEL PROGETTO |
| COMPAGNIA DEL PROGETTO | | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | COSTA MASCIARELLI DAL N. 2 AL 34 (SOLO PARI), VIA FORTEBRACCIO DAL N. 89 AL 109 (SOLO DISPARI), PIAZZETTA DI PORTA BAZZANO N. 1-2-3-4, VICO SDRUCCIOLO DEI CIUCHI DAL N. 1 AL 7, VIA SDRUCCIOLO DEI POETI | | | | | | | | | | |
| COMPAGNIA DEL PROGETTO | | | | EDIFICIO | VIA COSTA MASCIARELLI N.30 | L'AQUILA | 1249 | 26/11/2009 | | | € 64.181,17 | 408 | 16/06/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| COMPAGNIA DEL PROGETTO | | | | EDIFICIO | VIA COSTA MASCIARELLI N. 6-8-10-12 | L'AQUILA | 1249 | 26/11/2009 | | | € 212.010,56 | 456 | 07/07/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 276.191,73 | | | | |
| ZOPPOLI & PULCHER | DEMOLIZIONE | 964 | 04/09/2009 | IMMOBILE UBICATO TRA: | VIA PORTA NAPOLI E VIA CORRIDONI CON ACCESSI DA VIA PORTA NAPOLI N. 1-5 E VIA CORRIDONI N. 26 | L'AQUILA | 323 | 11/09/2009 | | € 57.200,04 | € 56.160,00 | 330 | 11/06/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ZOPPOLI & PULCHER | DEMOLIZIONE | 638-1614 | 7/08/09-26/10/09 | IMMOBILI SITI IN: | VIA XX SETTEMBRE N. 46/52, VIA CAMPO DI FOSSA N. 6A-6B-6 | L'AQUILA | 926 | 03/11/2009 | | € 36.593,34 | € 35.928,00 | 331 | 11/06/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € 93.793,38 | € 92.088,00 | | | | |
| COSTRUZIONI GIACOMANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA: | VIA PATINI DAL N. 2 AL N. 22, VIA TRE MARIE DAL N. 14 AL N. 26, DAL N. 1 AL N. 19, E PIAZZA DUOMO DAL N. 13 AL N. 19; VIA SASSA DAL N. 2 AL N. 18, PIAZZA DUOMO N. 29 AL N. 31, VIA ROIO DAL N. 1 AL N. 27, VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL N. 1 AL N. 3 | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | | | | | | |
| COSTRUZIONI GIACOMANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA: | COSTA SAN FLAVIANO N. 2-2A-4-6, VIA FORTEBRACCIO DAL N. 59 AL N. 73, COSTA DUE STELLE N. 1-3-5-13-15 E PIAZZA SAN FLAVIANO N. 2-3, VIA SAN FLAVIANO DAL N. 19 AL N. 41, VIA DELLE GRAZIE DAL N. 7 AL N. 11, VIA CRISPOMONTI DAL N. 14 AL N. 40, USCITA PIAZZA SAN FLAVIANO N. 2-4-6, VIA DEI SARDI N. 6, VIA DEI TORREGIANI N. 1 E PIAZZA SAN FLAVIANO N. 4. | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | | | | | | |
| COSTRUZIONI GIACOMANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI ED EDIFICIO ADIACENTE UBICATI IN: | ANGOLO VIA CEMBALO DI COLANTONI, VIA DEGLI SCARDASSIERI VIA SASSA | L'AQUILA | 1039 | 10/11/2009 | | | | | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|------------|--|--|-------------------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| COSTRUZIONI GIACOMANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, VIA TRE MARIE E VIA CAVOUR, | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | | | | | | | |
| COSTRUZIONI GIACOMANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. 60 | L'AQUILA | 858 | 29/10/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € - | | | | |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 381 - 382 | 22/05/2009 | | VIA DEL FORNO | COPPITO | 379 | 22/09/2009 | | | € 38.193,48 | 1399 | 07/12/2009 | SAL FINALE | |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 17.048,76 | € 16.756,29 | 525 | 27/08/2010 | SAL FINALE | ?????? |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 9 | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 17.048,76 | € 16.756,29 | | | SAL FINALE | DURC ORIG |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI ANGOLO VIA DELLA PRETURA | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 25.419,05 | € 24.893,65 | 632 | 21/09/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROIO | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 10.185,02 | € 10.013,23 | 419 | 15/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| COAF SRL | DEMOLIZIONE | 268 | 19/03/2010 | EDIFICIO | VIA DELLA FONTE N. 11 | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | | € 114.882,04 | 593 | 13/10/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| COAF SRL | DEMOLIZIONE | 268 | 19/03/2010 | EDIFICIO | VIA DELLA FONTE N. 11 | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 142.355,72 | € 25.074,30 | 305 | 26/04/2011 | 2° SAL FINALE | DURC ORIG |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA FONTE ORTA | PAGLIARE DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 18.690,80 | € 18.367,64 | 557 | 17/09/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| COAF SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA FONTE ORTA | PAGLIARE DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 32.825,16 | € 32.288,35 | 532 | 26/07/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO E PASSAGGIO PROTETTO | 668 | 14/07/2010 | EDIFICIO | VIA DELL'ARCO | PAGLIARE DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 13.988,89 | € 13.757,89 | 240 | 16/03/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 666 | 14/07/2010 | EDIFICIO | VIA DELL'ARCO | PAGLIARE DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 17.734,45 | € 17.425,11 | 348 | 17/05/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA MADONNA DELLE PAGLIARE | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 12.373,68 | € 12.162,02 | 261 | 06/04/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA PRETURA 5 | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 36.104,85 | € 35.499,08 | 239 | 16/03/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROIO ANGOLO VIA MERUCI | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 48.871,62 | € 48.013,87 | 349 | 17/05/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| COAF SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA MERUCI | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 20.285,07 | € 19.955,16 | 540 | 27/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 170 | 31/05/2011 | EDIFICIO | VIA MERUCI 39 | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 4.791,54 | 4712,94 | 869 | 09/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 825 | 08/11/2010 | EDIFICIO | VIA BARONI VICO MERUCI | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 11.857,30 | € 11.654,87 | 574 | 09/08/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 826 | 08/11/2010 | EDIFICIO | VIA BARONI VICO MERUCI | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 16.113,70 | € 15.837,43 | 575 | 09/08/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 868 | 09/12/2011 | EDIFICIO | VIA BARONI 5 | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 7.322,63 | 7199,25 | 868 | 09/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | CIMITERO | ?????? | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 9.324,97 | € 9.170,51 | 576 | 09/08/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 169 | 31/05/2011 | PORTALE INGRESSO CIMITERO | ?????? | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 1.197,86 | 1178,75 | 870 | 09/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| COAF SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA PORTA NUOVA 8-10 | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 31.912,99 | € 31.389,08 | 531 | 26/07/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PORTANUOVA ANGOLO VIA CECCHINI | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 39.878,92 | € 39.198,12 | 529 | 26/07/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| COAF SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA CECCHINI FRA 5 E 13 | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 35.015,46 | € 34.439,29 | 534 | 26/07/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 168 | 31/05/2011 | EDIFICIO | VIA L'AQUILA 162 | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 5.788,73 | 5684,97 | 867 | 09/12/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € 576.135,93 | € 604.503,61 | | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|------------------------|------------------|-------|------|-------------------------------|--|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| ECOPROGET | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA AGNIFILI N. 5-7, VIA DEI MURICCIOLI N. 1-1A-2, VIA SANTA CHIARA D'AQUILI N. 12-15-16-17-18-20-22, VIA PERSICHETTI N. 28-30, VIA DEI CAPPUCCININ. 1-2-3, VIA LEONE ALATO N. 3-5-7-9, VIA COLLE ROIO N. 13 | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | | | | | | |
| ECOPROGET | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA PERSICHETTI 28-30 | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | | € 125.869,02 | 164 | 25/03/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| ECOPROGET | PUNTELLAMENTO | | | ISTITUTO FERRARI | EDIFICIO SACRO CUORE SUORE ZELATRICI VIA S.CHIARA D'AQUILI, VIA DEI MURICCIOLI E VICOLO DEI CAPPUCCINI | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | € 22.449,80 | € 22.113,87 | 182 | 08/03/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| ECOPROGET | PUNTELLAMENTO | | | VILLA FABI | VIA SANTA CHIARA D'AQUILI 15 | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | € 50.999,44 | € 50.201,25 | 199 | 09/03/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| ECOPROGET | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA LEONE ALATO 3 | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | € 69.642,24 | € 68.533,44 | 330 | 02/05/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| ECOPROGET | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SANTA CHIARA D'AQUILI, VIA DELLA ZECCA E VIA COLLE DI ROIO | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | € 149.440,13 | € 146.924,05 | 415 | 16/06/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| ECOPROGET | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA SANTA CHIARA D'AQUILI, VIA MURRICCIOLI, VIA LEONE ALATO E VIA AGNIFILI | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | | € 84.773,32 | 414 | 16/06/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ECOPROGET | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA SANTA CHIARA D'AQUILI, VIA MURRICCIOLI, VIA LEONE ALATO E VIA AGNIFILI | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | | € 51.369,48 | 698 | 04/10/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 292.531,61 | € 549.784,43 | | | | |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA: | VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 390 | 22/09/2009 | | | € 301.265,98 | 314 | 07/06/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA: | VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 390 | 22/09/2009 | | | € 365.228,48 | 441 | 15/07/2010 | 2° SAL | DURC ORIG |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA: | VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 390 | 22/09/2009 | | | € 312.493,62 | 487 | 30/07/2010 | 3° SAL | DURC OK |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA: | VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 390 | 22/09/2009 | | | € 321.014,18 | 50 | 01/02/2011 | 4° SAL | DURC ORIG |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA: | VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 390 | 22/09/2009 | | | € 292.177,25 | 204 | 09/03/2011 | 5° SAL | DURC ORIG |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA: | VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 390 | 22/09/2009 | | | € 311.065,32 | 493 | 21/07/2011 | 6° SAL | DURC ORIG |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA: | VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 390 | 22/09/2009 | | | € 498.735,38 | 775 | 03/11/2011 | 7° SAL | DURC ORIG |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | | € 459.507,31 | 35 | 27/01/2010 | 1° SAL | |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | | € 813.359,45 | 25 | 07/01/2010 | 2° SAL | |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | | € 718.843,33 | 440 | 15/07/2010 | 3° SAL | DURC OK |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | | € 343.289,75 | 507 | 24/08/2010 | 4° SAL | DURC OK |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | | € 222.450,27 | 590 | 12/10/2010 | 5° SAL | DURC OK |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | | € 291.583,98 | 45 | 01/02/2011 | 6° SAL | DURC OK |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | | € 418.490,03 | 187 | 08/03/2011 | 7° SAL | DURC OK |
| FIORDIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | | € 385.426,56 | 786 | 03/11/2011 | 8° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 6.054.930,89 | | | | |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTINORI | VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMICO, VIA DELLE TRE SPIGHE VIA DEL GUASTO | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | | € 280.506,55 | 74 | 17/02/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTINORI | VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMICO, VIA DELLE TRE SPIGHE VIA DEL GUASTO | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | | € 277.909,48 | 85 | 03/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTINORI | VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMICO, VIA DELLE TRE SPIGHE VIA DEL GUASTO | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 688.768,66 | € 118.033,38 | 589 | 12/10/2010 | 3° SAL E FIN/ | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|--|--------------------------------|-------|------|--|--|-----------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|--------------------|----------|
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FARINOSI BRANCONIO | VIA GARIBALDI, VIA COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI 67. | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | | € 237.667,98 | 75 | 17/02/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FARINOSI BRANCONIO | VIA GARIBALDI, VIA COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI 67. | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | | € 59.753,01 | 363 | 18/06/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FARINOSI BRANCONIO | VIA GARIBALDI, VIA COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI 67. | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 363.804,43 | € 59.904,90 | 585 | 12/10/2010 | 3° SAL E FIN/ | DURC OK |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO | FABBR. VIA ANTINORI N.8 | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | | € 330.561,69 | 268 | 21/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO | FABBR. VIA ANTINORI N.8 | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | | € 39.907,26 | 387 | 29/06/2010 | 2° SAL | DURC ORI |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO | FABBR. VIA ANTINORI N.8 | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 390.501,10 | € 13.165,13 | 611 | 26/10/2010 | 3° SAL E FIN/ | DURC OK |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO | VIA ANTINORI N.26 E MURO PERICOLANTE SU VIA 3 SPIGHE | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | | € 70.508,36 | 100 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO | VIA ANTINORI N.26 E MURO PERICOLANTE SU VIA 3 SPIGHE | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 179.657,63 | € 105.900,43 | 436 | 17/06/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI ANGOLO VIA DEL GUASTO E VIA COLLEBRINCIONI | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | | € 202.339,82 | 388 | 29/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI ANGOLO VIA DEL GUASTO E VIA COLLEBRINCIONI | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 280.271,81 | € 73.032,92 | 185 | 08/03/2011 | 2° SAL E FIN/ | DURC OK |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL GUASTO ANGOLO VIA TRE SPIGHE | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | | € 74.354,78 | 467 | 27/07/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL GUASTO ANGOLO VIA TRE SPIGHE | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 94.564,42 | € 18.813,14 | 588 | 12/10/2010 | 2° SAL E FIN/ | DURC OK |
| GEOM.STEFANO IOVINELLI | COORDINATORE DELLA SICUREZZA | | | LIQUIDAZIONE IVA 20% | ISOLATO VIA GARIBALDI VIA SANT'AMICO VIA TRE SPIGHE, BVIA DEL GUASTO | | | 23/11/2009 | € 10.311,39 | | | 206 | 09/03/2011 | SAL ? | |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA COLLEBRINCIONI 14-16 | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | | € 220.987,87 | 435 | 17/06/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| DE SANTIS ANTONIO | LIQUIDAZ. SPESE TECNICHE E CSE | | | PALAZZO DUCALE | PIAZZA UMBERTO I | PAGANICA | 257 | 30/03/2011 | € 16.067,75 | | | 924 | 23/12/2011 | PROGETTAZIONE ESEC | |
| | | | | | | | | | € 26.379,14 | € 1.997.568,05 | € 2.183.346,70 | | | | |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E GIANCARLO MARIANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DI NANNA | VIA XX SETTEMBRE | L'AQUILA | 535 | 30/09/2009 | | | € 217.891,84 | 202 | 30/03/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E GIANCARLO MARIANI SRL | COMPETENZE TECNICHE | | | PALAZZO DI NANNA | VIA XX SETTEMBRE | L'AQUILA | 535 | 30/09/2009 | | | € 3.720,14 | 496 | 03/08/2010 | | NO DURC |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E GIANCARLO MARIANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI, VIA CELESTINO V, VIA GORIANO VALLE | L'AQUILA | 541 | 01/10/2009 | | | | | | | |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO SALSICCIA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI 22 | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | | € 323.998,06 | 204 | 30/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---|------------------|-------|------|--|--|------------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI 22 | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | | € 96.718,24 | 495 | 03/08/2010 | 2° SAL | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI 22 | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | € 7.269,59 | € 435.749,71 | | 910 | 21/12/2011 | 3° SAL FINAL | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI 30 | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | € 80.182,36 | € 78.840,34 | 44 | 01/02/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI 47 | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | € 240.791,83 | | 171 | 08/03/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO | COMPETENZE CSE | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI 47 | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | € 9.468,87 | | 321 | 02/05/2011 | 1° SAL | NO DURC |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI 47 | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | € 306.257,03 | € 50.814,70 | 865 | 09/12/2011 | 2° SAL FINAL | DURC OK |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO SALSICCIA | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 107 | CELESTINO V | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | | € 124.498,12 | 203 | 30/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 107 | CELESTINO V | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | | € 509.442,09 | 497 | 03/08/2010 | 2° SAL | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 107 | CELESTINO V | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | € 25.413,79 | € 37.476,75 | | 909 | 21/12/2011 | 3° SAL FINAL | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI 12-14 | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 36.107,38 | € 35.557,20 | 340 | 17/05/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA CAPAULO 5 | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 16.033,75 | € 15.808,11 | 373 | 20/05/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA CAPAULO 6-8 | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 159.479,97 | € 156.727,02 | 587 | 29/08/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI 20-22 | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 50.151,11 | € 49.331,37 | 396 | 07/06/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI 4 | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 39.400,02 | € 38.767,30 | 395 | 07/06/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI 4 | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 87.341,91 | € 85.890,01 | 449 | 29/06/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI 9 | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 37.686,47 | € 37.140,72 | 453 | 07/07/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI 9-19 | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 55.500,55 | € 54.588,00 | 530 | 26/07/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CIOTTI 26 | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 14.803,75 | € 14.598,65 | 583 | 26/08/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI (PROG.13) | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 77.673,72 | € 76.373,14 | 544 | 27/07/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI (PROG.11) | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | | € 51.623,37 | 588 | 01/09/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI (PROG.11) | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | | € 22.303,57 | 711 | 04/10/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA FONTANA-VICO CIOTTI | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 58.543,89 | € 57.578,39 | 471 | 15/07/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CAPAULO, VIA DELLA CROCE | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 67.757,20 | € 66.630,75 | 470 | 15/07/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA CROCE 6 | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 51.489,85 | € 50.648,09 | 469 | 15/07/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA CROCE 8 | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 34.756,63 | € 34.211,48 | 613 | 20/09/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELL'AIA | COLLEFRACI | 8779 | 11/03/2010 | | € 169.372,88 | € 166.445,31 | 581 | 25/08/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € 32.683,38 | € 1.815.764,93 | € 2.670.406,71 | | | | |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: P.ZZA PALAZZO, VIA PATINI, VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO. | PIAZZA PALAZZO, VIA PATINI, VIA MARRELLI VIA SALLUSTIO | L'AQUILA | 348 | 18/09/2009 | | | | | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---|---|-------|------|--|---|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: P.ZZA PALAZZO, VIA PATINI, VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO. | EDIFICIO FRA PIAZZA PALAZZO E VIA MARRELLI | L'AQUILA | 348 | 18/09/2009 | | € 237.410,30 | € 233.263,46 | 428 | 15/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: P.ZZA PALAZZO, VIA PATINI, VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO. | EDIFICIO TRA P.ZZA PALAZZO E VIA PATINI | L'AQUILA | 348 | 18/09/2009 | | € 391.871,83 | € 384.950,39 | 421 | 15/07/2010 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO TRA: | VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO E VIA PATINI. FOGLIO 98 PART. 1560-1561-1562-1564-1565-1567-1568 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 543.192,93 | € 533.513,68 | 46 | 01/02/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC ORIG |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PRETATTI 42, VIA DELLO STATUARIO 5 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 86.585,71 | | 326 | 08/06/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PRETATTI 44, VIA DELLO STATUARIO 10 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 122.646,49 | | 198 | 30/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PRETATTI 44, VIA DELLO STATUARIO 10 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 170.144,22 | € 44.860,79 | 446 | 15/07/2010 | 2° SAL E FINA | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | | | | 274 | 13/04/2011 | SAL? | |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 88 | VIA DELL'OSPIZIO 4-6 ANGOLO P.ZZA S. LUCIA, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI 55-57, V. PRETATTI 46-48-48A, V.DELLO STATUARIO 4-6-8, V.ROCCA DELLE VENE 5-7 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 41.552,61 | € 40.953,65 | 436 | 15/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 88 | VIA PRETATTI 35-43, VIA ARCO DELLA LUPA 1-3 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 429.466,91 | | 146 | 03/03/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 88 | VIA PRETATTI 35-43, VIA ARCO DELLA LUPA 1-3 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 290.843,58 | | 701 | 04/10/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 88 | VIA PRETATTI 35-43, VIA ARCO DELLA LUPA 1-3 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | 185989,75 | | | 908 | 21/12/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 69, VIA ROMA 87-89-91 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 153.387,34 | | 199 | 30/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 69, VIA ROMA 87-89-91 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 196.036,23 | € 39.570,26 | 447 | 15/07/2010 | 2° SAL E FIN/ | DURC OK |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 61-63 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 35.991,35 | € 35.465,86 | 438 | 15/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 65-67 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | RETTIFICATA | | | 437 | 15/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI | RETTIFICA DET.DIRIG. N° 437 DEL 15-7-2010 | | | | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 65-67 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 53.962,41 | € 53.158,90 | 580 | 11/10/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SANTA LUCIA N.1 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 22.611,08 | € 22.306,91 | 420 | 15/07/2010 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PRETATTI 51 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 86.548,01 | € 85.137,61 | 852 | 06/12/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PRETATTI 30-38, VIA ROMA 93-101 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | 277708,29 | | | 923 | 23/12/2011 | 1° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------|------------------|-------|------------|--|---|--------------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | | € 463.698,04 | € 1.779.320,97 | € 2.556.111,54 | | | | |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FIBBIONI- LOPEZ- BAIOCOCCO | VIA SAN BERNARDINO, VIA TEMPERA, VIA VERDI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 421 | 23/09/2009 | | | € 835.727,12 | 596 | 13/10/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FIBBIONI- LOPEZ- BAIOCOCCO | VIA SAN BERNARDINO, VIA TEMPERA, VIA VERDI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 421 | 23/09/2009 | | | € 855.589,45 | 57 | 01/02/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FIBBIONI- LOPEZ- BAIOCOCCO | VIA SAN BERNARDINO, VIA TEMPERA, VIA VERDI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 421 | 23/09/2009 | | | € 1.433.201,03 | 368 | 20/05/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA: | CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 422 | 23/09/2009 | | | € 784.695,87 | 155 | 22/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA: | CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 422 | 23/09/2009 | | | € 1.119.861,11 | 229 | 29/04/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA: | CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 422 | 23/09/2009 | | | € 325.451,02 | 248 | 10/05/2010 | 3° SAL | DURC OK |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA: | CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 422 | 23/09/2009 | | | € 889.680,43 | 456 | 23/07/2010 | 4° SAL | DURC ORIG |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA: | CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 422 | 23/09/2009 | | | € 300.129,68 | 114 | 02/02/2011 | 5° SAL | DURC OK |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA: | CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 422 | 23/09/2009 | | | € 141.420,66 | 314 | 28/04/2011 | 6° SAL FINAL | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 6.685.756,37 | | | | |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | 1574 | 23/10/2009 | EDIFICIO UBICATO IN: | VIA PADRE SISTO CENTI | VASCHE DI PI | 1188 | 20/11/2009 | | | | | | | |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | | | € 296.155,66 | 1400 | 07/12/2009 | 1° SAL | ESECUTIVO |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | | | € 363.627,20 | 15 | 07/01/2010 | 2° SAL | ESECUTIVO |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | | | € 217.030,16 | 80 | 18/02/2010 | 3° SAL | DURC OK |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | | | € 250.423,60 | 156 | 25/03/2010 | 4° SAL | DURC OK |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASETTO DEGLI EBREI, | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | | | € 404.077,60 | 303 | 04/06/2010 | 5° SAL | DURC ORIG |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASETTO DEGLI EBREI, | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | | | € 384.619,93 | 537 | 30/08/2010 | 6° SAL | DURC ORIG |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | | | € 224.409,55 | 47 | 01/02/2011 | 7° SAL | DURC ORIG |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|--|------------------|-------|------------|--|--|-----------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-------------------------|-----------|
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | € 2.189.799,07 | | € 9.812,57 | 795 | 09/11/2011 | 8° SAL FINALE NO DURC S | |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA FORTEBRACCIO ANGOLO VIA S.FLAVIANO , 75-77-79 | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | | | € 284.726,49 | 432 | 17/06/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA FORTEBRACCIO ANGOLO VIA S.FLAVIANO , 75-77-79 | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | | | € 91.543,38 | 853 | 06/12/2011 | 2° E ULTIMO | DURC ORIG |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO MICARELLI RICOMPRESO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA: | VILLA SAN BASILIO, VIA FORTEBRACCIO, VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI | L'AQUILA | 560 | 01/10/2009 | | | | | | | |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO MICARELLI RICOMPRESO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA: | VILLA SAN BASILIO, VIA FORTEBRACCIO, VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI | L'AQUILA | 560 | 01/10/2009 | | | € 448.839,58 | 796 | 09/11/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CASINA DELLE DELIZIE BRANCONIO | VIA COPPITO, 28 | L'AQUILA | 1187 | 20/11/2009 | | | € 354.742,85 | 301 | 04/06/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CASINA DELLE DELIZIE BRANCONIO | VIA COPPITO, 28 | L'AQUILA | 1187 | 20/11/2009 | | | € 171.478,78 | 331 | 02/05/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EX LICEO SCIENTIFICO | VIA MAIELLA | L'AQUILA | 442 | 20/06/2011 | € 51.179,72 | | | | | 1 SAL E ULTI | DURC RICH |
| | | | | | | | | | € 51.179,72 | € 2.189.799,07 | € 3.501.487,35 | | | | |
| TOL.SA.SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISTITUTO DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA BAMBINA AL TEMPIO | COSTA MASCIARELLI, COSTA DI PICENZE, VIA CELESTINO V E VICO DI PICENZE | L'AQUILA | 432 | 24/09/2009 | | | € 202.837,54 | 361 | 17/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| TOL.SA.SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO PICENZE 10-12 | L'AQUILA | 432 | 24/09/2009 | | | € 169.088,62 | 249 | 24/03/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 371.926,16 | | | | |
| EDILCISA SRL | DEMOLIZIONE | 1176 | 25/09/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA DEI GIBELLINI 4 | L'AQUILA | 532 | 30/09/2009 | | | € 8.040,00 | 58 | 27/01/2010 | SAL FINALE | ESECUTIVO |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 8.040,00 | | | | |
| MAZZI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SPA | DEMOLIZIONE | 1174 | 25/09/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA CASTIGLIONE | L'AQUILA | 533 | 30/09/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € - | | | | |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO | VIA GARIBALDI 5-7 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | | € 320.669,44 | 307 | 04/06/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO | VIA GARIBALDI 5-7 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | | € 161.754,18 | 53 | 01/02/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO | VIA GARIBALDI 5-7 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | € 353.041,95 | | | | | 3° SAL | DURC ORIG |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO | VIA GARIBALDI 70-72 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | | € 154.734,26 | 309 | 04/06/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO | VIA GARIBALDI 70-72 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | | € 183.449,34 | 582 | 12/10/2010 | 2° SAL | DURC ORIG |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|--|------------------|-------|------------|--|--|-----------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-----------------------------|-----------|
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO | VIA GARIBALDI 70-72 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | € 331.407,00 | | | 890 | 14/12/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO | VIA RUSTICI 14, ANGOLO VIA DEL CAPRO 30 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 20.756,44 | € 20.463,12 | 519 | 26/08/2010 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE | DURC OK |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | | VIA RUSTICI 27-29 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 95.892,12 | € 94.424,31 | 31 | 01/02/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE | DURC OK |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | | VIA RUSTICI 20, VIA MINICUCCIO D'UGOLINO 16 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 28.008,50 | € 27.571,74 | 205 | 09/03/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE | DURC OK |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | | VIA RUSTICI 20, VIA MINICUCCIO D'UGOLINO 16 MURO D'ANGOLO | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 25.512,52 | € 25.131,64 | 210 | 09/03/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE | DURC OK |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | | VIA COPPITO 19-21-23-25-27 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 144.385,98 | € 141.903,43 | 367 | 20/05/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE | DURC OK |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | | VIA COPPITO 20-22 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | € 180.727,64 | € 183.936,90 | | 889 | 14/12/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE | DURC OK |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | | VIA COPPITO 15-17B | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 93.820,47 | € 92.234,98 | 866 | 09/12/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE | DURC OK |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | | VIA ARISCHIA 17 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 92.473,73 | € 90.939,78 | 801 | 09/11/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE | DURC OK |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | | VIA ARISCHIA 27-29-31 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | € 111.010,60 | € 112.865,63 | | 888 | 14/12/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE | DURC OK |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | | VIA SAN PIETRO 1-3-5 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 166.516,92 | € 163.624,75 | 803 | 09/11/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE | DURC OK |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | | VIA DEGLI ALBANESI 10 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 31.194,66 | € 30.693,98 | 694 | 03/10/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE | DURC OK |
| ACCULIATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | | VIA RUSTICI ANGOLO VIA DEGLI ALBANESI | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 158.335,24 | € 155.572,85 | 692 | 03/10/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE | DURC OK |
| | | | | | | | | | € 976.187,19 | € 1.153.699,11 | € 1.663.167,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIOTTI CARLO | PREST.SERVIZI | | | | | | | | | | € 54.163,12 | 67 | 01/06/2009 | | SOMMA UF |
| CIOTTI CARLO | PUNTELLAMENTO | 1117 | 29/09/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA COPPITO 4 | L'AQUILA | 504 | 29/09/2009 | | | € 21.804,19 | 36 | 27/01/2010 | SAL FINALE | ESECUTIVO |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 75.967,31 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMIP EURO COMPANY SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FRANCHI, CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA MAZZINI, VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 538 | 01/10/2009 | | | | | | | |
| AMIP EURO COMPANY SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICOGNA | CORSO VITTORIO EMANUELE 148-158 | L'AQUILA | 538 | 01/10/2009 | | | € 374.020,79 | 106 | 02/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|-------------------------------------|--|-------|------------|------------------------------|--|-------------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|---------------|----------|
| AMIP EURO COMPANY SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CRICCHI | COMPARTO P.ZZA S.MARIA PAGANICA, VIA LEOSINI, VIA | L'AQUILA | 538 | 01/10/2009 | | | € 269.321,48 | 563 | 21/09/2010 | 1° SAL | DURC ORI |
| AMIP EURO COMPANY SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CRICCHI | COMPARTO P.ZZA S.MARIA PAGANICA, VIA LEOSINI, VIA | L'AQUILA | 538 | 01/10/2009 | | | € 262.790,38 | 107 | 02/02/2011 | 2° SAL | DURC ORI |
| AMIP EURO COMPANY SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CRICCHI | COMPARTO P.ZZA S.MARIA PAGANICA, VIA LEOSINI, VIA | L'AQUILA | 538 | 01/10/2009 | | | € 103.430,43 | 455 | 07/07/2011 | 3° SAL | DURC ORI |
| AMIP EURO COMPANY SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 101 | CORSO VITTORIO EMANUELE 166 | L'AQUILA | 538 | 01/10/2009 | | | € 159.674,49 | 431 | 15/07/2010 | 1° SAL | DURC ORI |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 1.169.237,57 | | | | |
| SEYCA SYSTEM DI DEL BEATO MASSIMO | PUNTELLAMENTO | 1214 | 29/09/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA DELLA ROCCHETTA N. 16-18-20-22 | L'AQUILA | 536 | 30/09/2009 | | | € 39.161,37 | 148 | 15/03/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 39.161,37 | | | | |
| ETTORE DE NUNTIIS | PUNTELLAMENTO | 1220 | 29/09/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA DEL PARADOSSO III N. 24 | PIANOLA | 543 | 01/10/2009 | | € 153.439,12 | € 150.732,15 | 635 | 22/09/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC ORI |
| ETTORE DE NUNTIIS | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 | L'AQUILA | 580 | 02/10/2009 | | | | | | | |
| ETTORE DE NUNTIIS | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA DELL'AQUILA 48 | ROIO POGGIO | 10534 | 23/03/2010 | | € 51.505,10 | € 50.610,94 | 536 | 30/08/2010 | 1° E ULTIMO | DURC ORI |
| ETTORE DE NUNTIIS | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA FONTE AUGELLI 4 | PIANOLA | 10534 | 23/03/2010 | | € 28.579,41 | € 28.087,90 | 377 | 22/06/2010 | 1° E ULTIMO | DURC ORI |
| ETTORE DE NUNTIIS | DEMOLIZIONE | 26 | 27/05/2010 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA FONTE AUGELLI 4 | PIANOLA | 10534 | 23/03/2010 | | € 35.283,03 | € 34.704,62 | 429 | 15/07/2010 | 1° E ULTIMO | DURC OK |
| ETTORE DE NUNTIIS | PUNTELLAMENTO | | | PORTALE CIMITERO MONUMENTALE | SS 17 BIS | L'AQUILA | 10534 | 23/03/2010 | | € 12.300,14 | € 12.098,35 | 560 | 20/09/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC ORI |
| | | | | | | | | | € - | € 281.106,80 | € 276.233,96 | | | | |
| MARZI MORENO COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA A. DI NINO 10 | L'AQUILA | 540 | 01/10/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € - | | | | |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | ONNA-MONTI | 584 | 02/10/2009 | | | | | | | |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DOMENICO CICCONE 25-27 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 19.470,65 | € 19.203,34 | 517 | 26/08/2010 | SAL FINALE | DURC ORI |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DOMENICO CICCONE 31 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 43.006,78 | € 42.312,23 | 84 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA ACCONCI ANGOLO PIAZZA SANT'ANTONIO | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 30.768,75 | € 30.281,34 | 538 | 30/08/2010 | SAL FINALE | DURC ORI |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SANT'ANTONIO 5-7, VIA PIEDI LA CROCE | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 27.852,34 | € 27.459,08 | 128 | 22/02/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC ORI |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA DELL'OSPEDALE 2-4 ANGOLO VIA BAFILE | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 12.884,78 | € 12.699,32 | 518 | 26/08/2010 | SAL FINALE | DURC ORI |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ARCO OGNIBENE | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 21.549,00 | € 21.256,15 | 77 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CHIASSETTO DELL'ARCO | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 19.706,43 | € 19.442,98 | 7 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC ORI |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ARCO BOTTONE 3, VIA FORRAGINILE 16 ANGOLO VIA SANT'ANTONIO, VIA BAFILE 55-57 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 42.708,05 | € 42.075,47 | 130 | 22/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL MULINO 7 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 28.283,48 | € 27.883,38 | 129 | 22/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA FORRAGINILE 18-20 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 18.086,20 | € 17.848,34 | 131 | 22/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA BAFILE 6 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 43.030,78 | € 42.402,54 | 270 | 11/04/2011 | SAL FINALE | DURC ORI |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|-------------------------------------|------------------|-------|------------|------------------------|--|---------------------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|---------------|------------|
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA BAFILE 44-46 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 39.315,44 | € 38.692,09 | 392 | 07/06/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA ANIME SANTE 6 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | | € 46.288,87 | 390 | 07/06/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO SPAGNOLI | PIAZZA CASTELLO 2 | MONTICCHIO | 127 | 29/10/2010 | | | € 78.427,89 | 562 | 08/08/2011 | 1° SAL | MANCA DURC |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA MARIANA 2-4-6- | ROIO POGGIO-PIANOLA | 605 | 09/10/2009 | | | € 66.467,27 | 136 | 15/03/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 477 | 24/07/2009 | EDIFICIO | VIA DEL NIBBIO 17 | PIANOLA | 605 | 09/10/2009 | € 45.877,81 | | € 40.302,32 | 296 | 26/05/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | 24 | 27/05/2009 | EDIFICIO | VIA PADRE SISTO CENTI 30 | PIANOLA | 605 | 09/10/2009 | € 81.172,14 | | € 79.813,13 | 150 | 08/03/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA DEL PICCHIO 2 | PIANOLA | 605 | 09/10/2009 | € 30.560,92 | | € 30.074,02 | 582 | 26/08/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 694 | 05/08/2010 | EDIFICIO | VIA DEL MALEPASSO 20 | PIANOLA | 605 | 09/10/2009 | € 9.890,63 | | € 9.729,79 | 787 | 03/11/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA UMBERTO I N. 18-20 | ROIO POGGIO | 1968 | 09/10/2009 | € 109.062,32 | | € 108.958,17 | 327 | 08/06/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA UMBERTO I N. 19 | ROIO POGGIO-PIANOLA | 605 | 09/10/2009 | € 151.783,08 | | € 149.375,77 | 430 | 15/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA GATTO, VIA DELL'ORTICA, PIAZZA MISSIONARI, ARCO DEI MEDICI, VIA DEI MURATORI | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 226.582,55 | | € 223.186,51 | 601 | 14/10/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA AIA SAN LORENZO | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 45.343,70 | | € 44.698,51 | 602 | 14/10/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA DEL CROCIFISSO 1 ANGOLO VIA UMBERTO | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 60.051,89 | | € 59.187,72 | 583 | 12/10/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAM-DEM | | | EDIFICIO | VIA UMBERTO I N. 21-23-25 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | | € 24.839,75 | 714 | 05/10/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAM-DEM | 138 | | EDIFICIO | VIA SPETINO VIA LA COSTA | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | | € 32.459,01 | 603 | 14/10/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | 138 | | EDIFICIO | VIA SPETINO 8-6-4-2, VIA LA COSTA 7-5-3-1 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | | € 78.088,72 | 558 | 08/08/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA DELL'ORTICA PIAZZA DEI MISSIONARI | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | | € 24.372,83 | 156 | 08/03/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA DELL'ORTICA PIAZZA DEI MISSIONARI | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 47.245,85 | | € 48.004,40 | | | 2° SAL E FIN/ | RICHIEDEF |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA PICCIARILLA, VIA DEI MURATORI, VIA DEL GAMBERO | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 11.996,62 | | € 11.832,87 | 342 | 17/05/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 557 | 31/05/2010 | EDIFICIO | PIAZZA DEI MISSIONARI, ARCO DEI MEDICI | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 140.160,60 | | € 138.008,57 | 151 | 08/03/2011 | 1 SAL E FINA | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 554 | 31/05/2010 | EDIFICIO | VIA DELL'AQUILA | ROIO POGGIO | 1968 | 09/10/2009 | € 8.528,73 | | € 8.431,43 | 155 | 08/03/2011 | 1 SAL E FINA | durc ok |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 74 | 03/07/1905 | EDIFICIO | VIA DELL'AQUILA 18-20 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 24.167,63 | | € 23.794,46 | 560 | 08/08/2011 | 1 SAL E FINA | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 559 | 31/05/2010 | EDIFICIO | VIA DEL PAONE-CHIASSETTO DEI MASTINI VIA ARTISTICA | ROIO POGGIO | 1968 | 09/10/2009 | € 210.111,24 | | € 206.865,82 | 152 | 08/03/2011 | 1 SAL E FINA | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 137 | 01/03/2010 | EDIFICIO | VIA DEL GATTO, VIA DEI MURATORI, VIA DEL GAMBERO | ROIO POGGIO | 1968 | 09/10/2009 | € 24.313,52 | | € 23.969,83 | 153 | 08/03/2011 | 1 SAL E FINA | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|-------------------------------------|--|---------|-----------------|---|--|-------------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------|---------|
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DELLE SUORE "SERVE DI MARIA RIPARATRICE" | | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 123.674,90 | € 121.758,79 | | 85 | 01/02/2011 | 1° SAL E FINA | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | 255 | 24/06/2009 | EDIFICI | VIA DEL GATTO 5-7 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 7.298,31 | € 7.227,16 | | 154 | 08/03/2011 | 1° SAL E FIN | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA UMBERTO 31-33-35 VIA AIA D'UN VENTO | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 41.087,00 | | 82 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 737 | 30/08/2010 | EDIFICIO | VIA UMBERTO I TRA CIV. 13-15 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 27.515,96 | € 27.083,37 | | 561 | 08/08/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 496 | 18/05/2010 | EDIFICIO | VIA UMBERTO I ANGOLO VIA DEL CROCISSO | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 29.745,70 | € 29.271,48 | | 557 | 08/08/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA AIA SAN LORENZO ANGOLO VIA DEL GATTO | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 36.663,65 | € 36.082,63 | | 343 | 17/05/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | RIEMPIMENTO CAVITA' NATURALE | | | PRESSO EDIFICIO | VIA UMBERTO I, PRESSO CIV. 10 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 19.186,07 | | 717 | 06/10/2011 | 1° E ULTIMO | DURC OK |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | 744 | 18/08/2009 | EDIFICIO | VIA AIA SAN LORENZO 8-10 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 17.251,37 | € 17.006,07 | | 790 | 09/11/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| | | | | | | | | | € 47.245,85 | € 1.816.420,35 | € 2.149.432,09 | | | | |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 12-16 | L'AQUILA | 562 | 01/10/2009 | € 91.212,96 | € 89.587,47 | | 489 | 30/07/2010 | 1° SAL E FIN | DURC OK |
| CARMINE D'ALESSANDRO | DEMOLIZIONE | 296-713 | 9/06/09-13/08/0 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 13-15-17 | L'AQUILA | 562 | 01/10/2009 | € 40.628,27 | | | 294 | 26/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CARMINE D'ALESSANDRO | DEMOLIZIONE | 296-713 | 9/06/09-13/08/0 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 13-15-17 | L'AQUILA | 562 | 01/10/2009 | € 20.192,29 | | | 250 | 24/03/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| CARMINE D'ALESSANDRO | DEMOLIZIONE | 296-713 | 9/06/09-13/08/0 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 13-15-17 | L'AQUILA | 562 | 01/10/2009 | € 62.087,91 | € 269,44 | | 568 | 09/08/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | PIAZZA FONTESECCO | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | € 323.664,08 | | | 82 | 22/02/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | PIAZZA FONTESECCO | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | € 250.424,04 | | | 205 | 31/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | PIAZZA FONTESECCO | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | € 65.834,02 | | | 194 | 09/03/2011 | 3° ULTIMO S/ | DURC OK |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | PIAZZA FONTESECCO | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | € 654.784,26 | € 2.948,59 | | 592 | 01/09/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA SASSA | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | € 86.162,87 | | | 81 | 22/02/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA SASSA | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | € 295.053,69 | | | 206 | 31/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA SASSA | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | € 90.001,05 | | | 207 | 09/03/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA SASSA 62-64-66-68 | L'AQUILA | 1720 | 21/01/2010 | € 155.981,56 | | | 782 | 03/11/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| CARMINE D'ALESSANDRO | COMPETENZE TECNICHE | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA SASSA | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | € 7.904,20 | | | 41 | 01/02/2011 | 1° E 2° SAL | NO DURC |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA SASSA | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | € 149.269,30 | | | | | 3° SAL | DURC OK |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | 55 | | BAFILE MARZIO | VIA GOZZANO | L'AQUILA | 1596 | 16/12/2009 | € 50.120,89 | | | 92 | 03/03/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| | | | | | | | | | € 149.269,30 | € 808.085,13 | € 1.478.772,46 | | | | |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | | | | | | |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 259 | 19/03/2010 | EDIFICIO | VIA VICO DEL MURO, 10 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 98.507,73 | € 96.758,38 | | 460 | 23/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 52 | 08/02/2010 | EDIFICIO | VIA VICO PRIMO, 16-18 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 6.021,96 | € 5.919,07 | | 427 | 15/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 63 | 27/05/2009 | EDIFICIO | VIA RUSTICI | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 35.799,86 | € 35.188,08 | | 461 | 23/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 380 | 22/05/2010 | EDIFICIO | VIA FIUME 10 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 82.137,08 | € 80.797,21 | | 426 | 15/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------|------------------|-------|------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|------------|---------|
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 2076 | 27/11/2009 | EDIFICIO | VIA VICO PRIMO 39 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 69.084,58 | € 67.871,36 | € 67.871,36 | 425 | 15/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 260 | 19/03/2010 | EDIFICIO | VIA DELLA FERRIERA 1 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 32.543,44 | € 31.989,80 | € 31.989,80 | 462 | 23/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 264 | 19/03/2010 | EDIFICIO | VIA VICO DEL FORNO 2 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 42.481,14 | € 41.750,09 | € 41.750,09 | 458 | 23/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 262 | 19/03/2010 | EDIFICIO | VIA FIUME 4 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 42.521,91 | € 41.789,67 | € 41.789,67 | 459 | 23/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 2408 | 30/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAPO L'AIÀ 9 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 4.972,67 | € 4.887,57 | € 4.887,57 | 466 | 27/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 2075 | 27/11/2009 | EDIFICIO | VIA VICO SECONDO 4 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 42.880,11 | € 42.141,44 | € 42.141,44 | 457 | 23/07/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 2017 | 24/11/2009 | EDIFICIO | VIA CAPO IL MURO | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 206.590,94 | € 203.027,82 | € 203.027,82 | 501 | 12/08/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 265 | 19/03/2010 | EDIFICIO | PIAZZA OLMETTO ACCANTO N.23 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 114.230,75 | € 112.274,49 | € 112.274,49 | 548 | 08/09/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 619 | 25/06/2010 | EDIFICIO | VIA FIUME 3 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 94.000,79 | € 92.333,92 | € 92.333,92 | 550 | 08/09/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 475 | 14/05/2010 | EDIFICIO | PIAZZA OLMETTO 5 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 11.629,32 | € 11.434,11 | € 11.434,11 | 551 | 08/09/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 623 | 25/06/2010 | EDIFICIO | VIA FIUME 5 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 63.887,92 | € 62.769,88 | € 62.769,88 | 549 | 08/09/2010 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 620 | 25/06/2010 | EDIFICIO | VIA CAPO IL MURO 19, ANGOLO VICO CAPO IL MURO | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 60.949,75 | € 59.885,08 | € 59.885,08 | 72 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 625 | 25/06/2010 | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 24, ANGOLO VIA CARPIONE | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 38.566,02 | € 37.905,27 | € 37.905,27 | 65 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 626 | 25/06/2010 | EDIFICIO | VIA MAZZINI SNC | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 38.113,57 | € 37.473,34 | € 37.473,34 | 66 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 621 | 25/06/2010 | EDIFICIO | VIA MAZZINI SNC, RETRO VIA CAPO IL MURO 25 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 10.027,21 | € 9.857,74 | € 9.857,74 | 73 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA FORNACE 8-12 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 3.047,75 | € 2.995,29 | € 2.995,29 | 92 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 476 | 14/05/2010 | EDIFICIO | VICO DEL FORNO ANGOLO VIA DEL FORNO | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 25.990,14 | € 25.556,20 | € 25.556,20 | 75 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 622 | 25/06/2010 | EDIFICIO | VIA RUSTICI 7-9 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 62.027,57 | € 60.943,34 | € 60.943,34 | 93 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 27 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 31.612,85 | € 31.076,51 | € 31.076,51 | 89 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO ANG. CORTILE 1 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 56.986,44 | € 55.993,59 | € 55.993,59 | 90 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA COSTARELLA 1 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 82.493,10 | € 81.036,45 | € 81.036,45 | 91 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 573 | 09/06/2010 | EDIFICIO | VIA DEL CORSO 57-59 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 51.688,38 | € 50.791,13 | € 50.791,13 | 74 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 382 | 22/05/2010 | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 31 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 47.467,99 | € 46.646,80 | € 46.646,80 | 67 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 70 | 28/05/2010 | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 6 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 41.859,94 | € 41.139,59 | € 41.139,59 | 76 | 01/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 2020 | 24/11/2009 | EDIFICIO | PIAZZA COSTARELLA 4 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 25.396,04 | € 24.972,15 | € 24.972,15 | 132 | 22/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 624 | 25/06/2010 | EDIFICIO | VIA FIUME 10 CORTILE INTERNO | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 30.085,52 | € 29.574,93 | € 29.574,93 | 133 | 22/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA RUSTICI 11-13 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 28.539,83 | € 28.055,86 | € 28.055,86 | 134 | 22/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 49 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 39.706,75 | € 39.025,55 | € 39.025,55 | 135 | 22/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 618 | 25/06/2010 | EDIFICIO | VIA CAPO IL MURO 32A | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 50.375,16 | € 49.523,54 | € 49.523,54 | 136 | 22/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA RUSTICI 15 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 31.059,62 | € 30.532,92 | € 30.532,92 | 126 | 22/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 659 | 14/07/2010 | EDIFICIO | VIA CASTELLO 24-26 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 51.701,39 | € 50.804,14 | € 50.804,14 | 127 | 22/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 2015 | 24/11/2009 | EDIFICIO | VIA CASTELLO 26-27 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 183.932,75 | € 183.932,75 | € 183.932,75 | 715 | 05/10/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 2015 | 24/11/2009 | EDIFICIO | VIA CASTELLO 26-27 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 114.757,34 | € 114.757,34 | € 114.757,34 | 874 | 09/12/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VICO DEL FORNO | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 3.439,90 | € 3.381,59 | € 3.381,59 | 233 | 11/03/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 2010 | 24/11/2009 | EDIFICIO | VIA CASTELLO 7-9-11 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 37.016,08 | € 36.394,70 | € 36.394,70 | 125 | 22/02/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA VETRERIA | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 36.169,33 | € 35.569,24 | € 35.569,24 | 148 | 08/03/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO DEL FORNO 9-11, VIA DELL'ARCO | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 22.321,90 | € 21.940,75 | € 21.940,75 | 149 | 08/03/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA FIUME 8 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 16.935,84 | € 16.647,44 | € 16.647,44 | 147 | 08/03/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA FORNACE 3 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 11.953,95 | € 11.751,07 | € 11.751,07 | 217 | 11/03/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CAPO IL MURO 33 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 23.351,05 | € 22.957,51 | € 22.957,51 | 216 | 11/03/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIAB CIAVOLA 37-39 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 10.476,91 | € 10.298,99 | € 10.298,99 | 218 | 11/03/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CIAVOLA 79 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 5.601,10 | € 5.505,59 | € 5.505,59 | 219 | 11/03/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4908676 | VIA FUORI LA E MURA | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 31.722,03 | € 31.186,19 | € 31.186,19 | 459 | 14/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CAPO IL MURO CON ANGOLO VICO DEL MURO | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 51.076,08 | € 50.194,44 | € 50.194,44 | 458 | 14/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CARPIONE 5 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 7.770,03 | € 7.639,81 | € 7.639,81 | 465 | 14/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA VETRERIA 14-16-18 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 16.090,89 | € 15.817,78 | € 15.817,78 | 461 | 14/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CASTELLO 2-4 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 17.475,80 | € 17.180,07 | € 17.180,07 | 460 | 14/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA OLMETTO 12 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 15.121,26 | € 14.865,82 | € 14.865,82 | 462 | 14/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4908732 | VICOLO PROSEGUIMENTO CHIASSETTO | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 9.446,20 | € 9.286,42 | € 9.286,42 | 463 | 14/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA MAZZINI 8 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 8.968,90 | € 8.818,69 | € 8.818,69 | 464 | 14/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | CHIASSETTO DELLA VETRERIA | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 7.711,98 | € 7.582,75 | € 7.582,75 | 467 | 14/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA COSTARELLA 8 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 7.291,92 | € 7.169,92 | € 7.169,92 | 466 | 14/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZETTA CAPO L'AIÀ 45 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 4.055,35 | € 3.985,97 | € 3.985,97 | 468 | 15/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA VETRERIA 13 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 21.364,82 | € 21.002,59 | € 21.002,59 | 535 | 26/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CAPO IL MURO 32 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 6.425,40 | € 6.320,67 | € 6.320,67 | 537 | 26/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA FORNACE | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 13.994,11 | € 13.762,19 | € 13.762,19 | 536 | 26/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA SELVETTA 8 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 5.890,27 | € 5.792,72 | € 5.792,72 | 538 | 26/07/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA RUSTICI 15 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 2.410,40 | € 2.369,84 | € 2.369,84 | 731 | 10/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------------------|------------------|-------|------------|--|--|-----------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|------------|---------|
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL CORSO 15 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 12.306,33 | € 12.099,05 | € 12.099,05 | 680 | 03/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VETRERIA 15 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 9.424,26 | € 9.265,52 | € 9.265,52 | 684 | 03/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VETRERIA 17 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 3.573,81 | € 3.513,66 | € 3.513,66 | 730 | 10/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VETRERIA 19 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 14.133,14 | € 13.895,48 | € 13.895,48 | 681 | 03/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 29 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 9.388,04 | € 9.229,91 | € 9.229,91 | 683 | 03/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA FIUME 22 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 9.959,58 | € 9.791,84 | € 9.791,84 | 682 | 03/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA MAINETTA 6 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 5.770,25 | € 5.674,75 | € 5.674,75 | 686 | 03/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL CORSO 103 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 8.051,38 | € 7.915,79 | € 7.915,79 | 685 | 03/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VETOIO 2 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 6.423,83 | € 6.315,66 | € 6.315,66 | 647 | 26/09/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VICO PRIMO 22 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 10.694,40 | € 10.514,49 | € 10.514,49 | 766 | 25/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA FERRIERA 5-7 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 5.596,63 | € 5.502,51 | € 5.502,51 | 767 | 25/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VICO PRIMO 41 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 4.529,14 | € 4.452,99 | € 4.452,99 | 768 | 25/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 36 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 2.859,62 | € 2.811,56 | € 2.811,56 | 769 | 25/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 543 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA DEL FORNO SNC | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 3.467,43 | € 3.409,13 | € 3.409,13 | 825 | 05/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 535 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA CASTELLO 15-19-21-23 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 11.774,86 | € 11.576,76 | € 11.576,76 | 831 | 05/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 559 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA VICO PRIMO 5 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 3.617,45 | € 3.556,64 | € 3.556,64 | 826 | 05/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 547 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA VETRERIA 24 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 2.622,27 | € 2.578,20 | € 2.578,20 | 828 | 05/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 554 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA MONTAGNINO SNC | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 2.297,26 | € 2.258,65 | € 2.258,65 | 824 | 05/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 549 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA DELL'ARCO 8 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 13.739,57 | € 13.508,75 | € 13.508,75 | 876 | 09/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 536 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA COSTARELLA 2-4 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 5.884,69 | € 5.785,73 | € 5.785,73 | 834 | 05/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 533 | 14/11/2011 | EDIFICIO | PIAZZA LA SELVA | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 12.832,76 | € 12.616,98 | € 12.616,98 | 875 | 09/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 555 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA MONTAGNINO 9-9A-9B | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 24.448,01 | € 24.039,38 | € 24.039,38 | 830 | 05/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 552 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA FORNACE 16 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 8.910,55 | € 8.760,66 | € 8.760,66 | 832 | 05/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 539 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 12A | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 6.926,41 | € 6.809,91 | € 6.809,91 | 833 | 05/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 556 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA MONTAGNINO 25 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 6.518,06 | € 6.408,43 | € 6.408,43 | 829 | 05/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 534 | 14/11/2011 | EDIFICIO | PIAZZA DSELL'AIA 10 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 3.819,02 | € 3.754,82 | € 3.754,82 | 827 | 05/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 265 | 19/03/2010 | EDIFICIO | PIAZZA OLMETTO DOPO CIV.23 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 26.841,57 | € 26.397,46 | € 26.397,46 | 877 | 09/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA MAZZINI DOPO VIA VAPO IL MURO CIV. 25 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 19.167,59 | € 18.850,55 | € 18.850,55 | 878 | 09/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 11 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 9.197,02 | € 9.354,38 | € 9.354,38 | 902 | 20/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CASTELLO 24-26 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 35.681,94 | € 36.291,59 | € 36.291,59 | 903 | 20/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA RUSTICI, VIA DEI NOBILI | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 15.518,16 | € 15.782,93 | € 15.782,93 | 904 | 20/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA CASTELLO DOPO CIV. 5 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 11.018,05 | € 11.203,24 | € 11.203,24 | 905 | 20/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CAPO IL MURO ANGOLO VIA DELLA SELVETTA | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 13.214,43 | € 13.440,30 | € 13.440,30 | 906 | 20/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| | | | | | | | | | € 84.629,60 | € 2.490.717,07 | € 2.662.130,41 | | | | |
| BIPINI VITTORIO COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DELLA GENCA, VIA GARIBALDI, VIA S. AMICO VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA | 678 | 13/10/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € - | | | | |
| ATI ECOANNIBALE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROMA 114-116-118-120-122, VIA PALLANTE 2-4-6, VIA LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO 1 | L'AQUILA | 22945 | 15/06/2010 | | | € 119.752,16 | 172 | 08/03/2011 | 1° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|------------------------------|--|--|------------|------------------------|---|-------------------------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| ATI ECOANNIBALE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROMA 114-116-118-120-122, VIA PALLANTE 2-4-6, VIA LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO 1 | L'AQUILA | 22945 | 15/06/2010 | | | € 262.768,52 | 570 | 09/08/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| ATI ECOANNIBALE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROMA 114-116-118-120-122, VIA PALLANTE 2-4-6, VIA LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO 1 | L'AQUILA | 22945 | 15/06/2010 | | | € 256.553,65 | 864 | 09/12/2011 | 3° E ULTIMO | DURC OK |
| ATI ECOANNIBALE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROMA 86-88-90-92-94, VIA GIOVANNI XXIII 1-1A, VIA DELLA CUTRETTOLA 2-4 | L'AQUILA | 22945 | 15/06/2010 | | € 63.656,09 | € 62.615,02 | 178 | 08/03/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| ATI ECOANNIBALE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROMA, VIA CUTRETTOLA, VIA LOPARDI, VIA MADONNA DELLA NEVE | L'AQUILA | 22945 | 15/06/2010 | | € 115.520,35 | € 113.559,29 | 776 | 03/11/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 179.176,44 | € 815.248,64 | | | | |
| PACIFICI EMIDIO | PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | | € 50.962,12 | 38 | 19/05/2009 | | SOMMA UF |
| PACIFICI EMIDIO | PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | | € 35.583,64 | 32 | 19/05/2009 | | SOMMA UF |
| PACIFICI EMIDIO | DEMOLIZIONE | 344 | 20/04/2009 | EDIFICIO UBICATO IN: | VIA DELLE CAVE | GIGNANO | | S.U. | | | € 50.776,47 | 101 | 17/06/2009 | SAL FINALE | SOMMA UF |
| PACIFICI EMIDIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VIVIO | VIA DEL CAPRO N. 14 | L'AQUILA | 595 | 08/10/2009 | | | € 128.824,79 | 61 | 28/01/2010 | 1° SAL | |
| PACIFICI EMIDIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VIVIO | VIA DEL CAPRO N. 14 | L'AQUILA | 595 | 08/10/2009 | | | € 29.223,28 | 194 | 30/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| PACIFICI EMIDIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VIVIO | VIA DEL CAPRO N. 14 | L'AQUILA | 595 | 08/10/2009 | | | € 55.136,88 | 369 | 21/06/2010 | 3° SAL | DURC ORIG |
| PACIFICI EMIDIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO UBICATO IN: | VIA ROMA 128 | L'AQUILA | 1549 | 14/12/2009 | | | € 44.049,59 | 230 | 29/04/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| PACIFICI EMIDIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO UBICATO IN: | VIA ROMA 128 | L'AQUILA | 1549 | 14/12/2009 | | | € 67.875,42 | 370 | 21/06/2010 | 2° SAL | DURC ORIG |
| PACIFICI EMIDIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO UBICATO IN: | VIA ROMA 128-136 | L'AQUILA | 1549 | 14/12/2009 | | | € 72.978,01 | 798 | 09/11/2011 | 3° SAL | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 535.410,20 | | | | |
| CONS.I.T.S.C.R.L. | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | FILETTO - PESCOMAGGIORE | 596 | 08/10/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € - | | | | |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | | | | | | | |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELLA CROCE N. 2-4 | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | | | € 59.226,00 | 221 | 11/03/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | DEMOLIZIONI | | | EDIFICI | S.S.17 CIV. 29-31 | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | € 19.209,42 | € 18.885,11 | | 347 | 17/05/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | DEMOLIZIONI | | | EDIFICI | SS.17 BIS, CIV. 14-16-18 | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | € 19.248,92 | € 18.923,93 | | 79 | 01/02/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | DEMOLIZIONI | | | EDIFICI | SS. 17 CIV. 9 /A | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | € 14.927,72 | € 14.675,77 | | 234 | 16/03/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | DEMOLIZIONI | | | EDIFICI | VIA L'AQUILA 13 | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | € 34.991,92 | € 34.400,56 | | 80 | 01/02/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | PIAZZETTA DELLE OCHE 1-2-3-4-5-6-7 | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | | | € 86.428,55 | 78 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | DEMOLIZIONI | | | EDIFICI | VIA MONS. MARIO PIMPO | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | € 7.832,47 | € 7.700,33 | | 235 | 16/03/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC ORIG |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | DEMOLIZIONI E RIMOZIONE AMIANTO | | | EDIFICI | VIA CUTINA | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | € 8.966,07 | € 8.814,85 | | 225 | 11/03/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC ORIG |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | DEMOLIZIONI | 1421-1422-1423-1486-1488-1489-1490-1491- | | EDIFICI | VIA DELLA CROCE S.N.C., LARGO DELLE BIADE 3, VIA DEL COLLETRONE 9, VIA DELLA CROCE 19, LARGO DELLE BIADE 10-11, VIA CAPOVERA 42, LARGO DELLE BIADE S.N.C., LARGO DELLE BIADE 5, VIA DELLA CROCE 11. | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | | | € 129.741,56 | 493 | 03/08/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC ??? |
| | | | | | | | | | € - | € 105.176,52 | € 378.796,66 | | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------------------|--|---------|------------|--|--|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|--------------|---------|
| ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IACOBUCCI CIRCOSCRITTO DA: | CORSO FEDERICO II, VIA BAZZANO, VIA ROSSO GUELFAGLIONE VIA CELESTINO V | L'AQUILA | 384 | 22/09/2009 | | | | | | | |
| ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IACOBUCCI CIRCOSCRITTO DA: | CORSO FEDERICO II, VIA BAZZANO, VIA ROSSO GUELFAGLIONE VIA CELESTINO V | L'AQUILA | 384 | 22/09/2009 | | | € 602.581,61 | 111 | 02/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEGLI ORTOLANIN. 1A-3-5-7-9-11-13-19-21-25, VIA FONTESECCO N. 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32, PIAZZA FONTESECCO N. 7-8-9-10-11, VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 8-10-18-20-22 | L'AQUILA | 945 | 04/11/2009 | | | | | | | |
| ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | PIAZZA BARISCIANELLO ANGOLO VIA FORTEBRACCIO N. 8-10-12-14-16-18, VIA FORTEBRACCIO N. 20-22-24-26-28-30-32-34-36, PIAZZA BARISCIANELLO N. 1A-2-3-5, VIA VINCENZO SPERANZAN. 1, VIA VINCENZO CAMERINI N. 3, VIA FORFONA N. 1-3-SNC VIA S. JACOPO N. 2 | L'AQUILA | 946 | 04/11/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 602.581,61 | | | | |
| NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | CAMARDA | 746 | 15/10/2009 | | | | | | | |
| NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA | PUNTELLAMENTO | 431-432 | | EDIFICI | VIA DEL VALLONE, 25 | CAMARDA | 746 | 15/10/2009 | | | € 99.298,05 | 403 | 16/06/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA | DEMOLIZIONE | 874 | 28/08/2009 | EDIFICIO | VIA TERRATA 4 | CAMARDA | 746 | 15/10/2009 | | | € 70.171,89 | 809 | 17/11/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 169.469,94 | | | | |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA VERDI, VIA POGGIO PICENZE, VIA DEL CARMINE (ESCLUSO PALAZZO DI PAOLA | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | | | | | | | |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO TRA | CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | | | € 113.632,33 | 444 | 15/07/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PALITTI "LA GALLERIA" | CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | | | € 53.862,10 | 18 | 01/02/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PALITTI "LA GALLERIA" | CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | € 228.510,45 | € 221.621,22 | | 860 | 06/12/2011 | 3° SAL FINAL | DURC OK |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BURRI-GATTI | CORSO VITTORIO EMANUELE E VIA DEL CARMINE | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | | | € 132.464,41 | 109 | 02/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BURRI-GATTI | CORSO VITTORIO EMANUELE E VIA DEL CARMINE | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | € 410.182,40 | € 270.526,99 | | 485 | 21/07/2011 | 2° SAL FINAL | DURC OK |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FIOMUSI GUELF | CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | | | € 74.040,02 | 17 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FIOMUSI GUELF | CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | | | € 150.387,52 | 101 | 02/02/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FIOMUSI GUELF | CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | € 438.161,05 | € 205.147,86 | | 774 | 03/11/2011 | 3° SAL FINAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---|------------------|-------|------------|--|---|-----------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | | | € - | € 1.076.853,90 | € 1.221.682,45 | | | | |
| EDIL 2000 SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA SALLUSTIO, VIA CAMPONESCHI, VIA BURRI, VIA SCARDASSIERI | L'AQUILA | 1122 | 13/11/2009 | | | | | | | |
| EDIL 2000 SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO COMP. 109 SUB 2 | VIA DEGLI SCARDASSIERI ANGOLO VIA BURRI | L'AQUILA | 1122 | 13/11/2009 | | | € 501.134,62 | 484 | 20/07/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| EDIL 2000 SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA SANT'ANDREA N. 2-7-9-10-16, VIA COLA DELL'AMATRICE N. 5-7-9-11-13 | L'AQUILA | 1078 | 12/11/2009 | | | | | | | |
| EDIL 2000 SRL | DEMOLIZIONE | 1692 | 02/11/2009 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA COLA DELL'AMATRICE 11 | L'AQUILA | 1078 | 12/11/2009 | | € 118.914,20 | € 117.040,19 | 16 | 01/02/2011 | 1° SAL E FIN/ | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € 118.914,20 | € 618.174,81 | | | | |
| DI COLA MICHELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA ROMA, VIA BARETE, VIA SANTA TERESA, VIALE DUCA DELGI ABRUZZI | L'AQUILA | 1065 | 11/11/2009 | | | | | | | |
| DI COLA MICHELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA ROMA, VIA BARETE, VIA SANTA TERESA, VIALE DUCA DELGI ABRUZZI | L'AQUILA | 769 | 08/02/2010 | | | € 382.080,84 | 359 | 17/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| DI COLA MICHELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA ROMA, VIA BARETE, VIA SANTA TERESA, VIALE DUCA DELGI ABRUZZI | L'AQUILA | 769 | 08/02/2010 | | | € 148.393,83 | 38 | 01/02/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| DI COLA MICHELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA ROMA, VIA BARETE, VIA SANTA TERESA, VIALE DUCA DELGI ABRUZZI | L'AQUILA | 769 | 08/02/2010 | | € 694.775,95 | € 150.810,99 | 784 | 03/11/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| DI COLA MICHELE | PUNTELLAMENTO | | | CINTA MURARIA | VIA DELL'ARCO | ASSERGI | 1850 | 12/04/2010 | | € 310.404,21 | € 304.956,55 | 515 | 25/08/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 1.005.180,16 | € 986.242,21 | | | | |
| ATI MEES IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO, EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA, SOC. CONSORTILE ERIGEO ARL E MAZZI IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SPA | PUNTELLAMENTO | | | COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL: | CONVITTO NAZIONALE, CAMERA DI COMMERCIO BIBLIOTECA PROVINCIALE E DELLE STRADE CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO | L'AQUILA | 886 | 02/11/2009 | | | | | | | |
| ATI MEE IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO, EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA, SOC. CONSORTILE ERIGEO | PUNTELLAMENTO | | | COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL: | COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO | L'AQUILA | 886 | 02/11/2009 | | | € 623.832,52 | 505 | 20/08/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| ATI MEE IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO, EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA, SOC. CONSORTILE ERIGEO | PUNTELLAMENTO | | | COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL: | COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO | L'AQUILA | 886 | 02/11/2009 | | | € 2.415.171,10 | 600 | 13/10/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| ATI MEE.... | PARCELLA | | | COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL: | COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO | L'AQUILA | 886 | 02/11/2009 | | | € 329.361,32 | 49 | 01/02/2011 | 2° SAL | NO DURC |
| ATI MEE IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO, EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | | | COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL: | COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO | L'AQUILA | 886 | 02/11/2009 | | | € 514.967,13 | 477 | 20/07/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| ATI MEE IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO, EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | | | COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL: | COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO | L'AQUILA | 886 | 02/11/2009 | € 1.155.440,25 | | | 920 | 23/12/2011 | 4° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|--|--|-------|------|------------------------------|--|--------------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | | | € 1.155.440,25 | € - | € 3.883.332,07 | | | | |
| NEON APPALTI SRL | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | SAN GREGORIO | 606 | 09/10/2009 | | | | | | | |
| NEON APPALTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL PALAZZO N.27 | SAN GREGORIO | 150 | 30/03/2011 | | | € 42.387,39 | 753 | 20/10/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 42.387,39 | | | | |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO UBICATO IN: | VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 | L'AQUILA | 1150 | 16/11/2009 | | | | | | | |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO | PUNTELLAMENTO | | | VECCHIA CHIESA DI PETTINO | VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 | L'AQUILA | 1150 | 16/11/2009 | | | € 137.083,74 | 607 | 13/09/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO | PUNTELLAMENTO | | | VECCHIA CHIESA DI PETTINO | VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 | L'AQUILA | 1150 | 16/11/2009 | € 487.985,57 | € 341.889,17 | | 810 | 21/11/2011 | 2° SAL FINAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES | TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO | L'AQUILA | 748 | 19/10/2009 | | | | | | | RETTIFICA |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES | TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO | L'AQUILA | 1007 | 09/11/2009 | | | € 288.735,82 | 169 | 08/03/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES | TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO | L'AQUILA | 1007 | 09/11/2009 | | | € 709.322,40 | 441 | 20/06/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES | TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO | L'AQUILA | 1007 | 09/11/2009 | | | € 740.390,51 | 648 | 28/09/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 487.985,57 | € 2.217.421,64 | | | | |
| CONTI SRL | | | | IMMOBILI UBICATI IN: | VIALE FRANCESCO CRISPI N. 6-6A-8, VIA PIAVE N. 1-3-5-2A-2D-2E, VIA G. D'ANNUNZIO N. 5-7-9-11 | L'AQUILA | 1151 | 16/11/2009 | | | | | | | |
| CONTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | FABBRICATO | VIA CRISPI N.8 | L'AQUILA | 1151 | 16/11/2009 | | | € 24.902,71 | 281 | 25/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PLACIDI | VIA PIAVE N. 1 | L'AQUILA | 1151 | 16/11/2009 | | | € 290.915,86 | 282 | 25/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONTI SRL | | | | PALAZZO PLACIDI | VIA PIAVE N. 1 | L'AQUILA | 1151 | 16/11/2009 | € 435.292,90 | € 136.646,25 | | 251 | 24/03/2011 | 2° SAL E FIN/ | DURC OK |
| CONTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | FABBRICATO | VIA PIAVE N. 3-5 | L'AQUILA | 1151 | 16/11/2009 | | | € 60.313,73 | 279 | 25/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | FABBRICATO | VIA PIAVE N. 3-5 | L'AQUILA | 1151 | 16/11/2009 | € 197.336,32 | € 133.627,20 | | 253 | 24/03/2011 | 2° SAL E FIN/ | DURC OK |
| CONTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | FABBRICATO | VIA PIAVE N. 2A, 2B, 2C | L'AQUILA | 1151 | 16/11/2009 | | | € 30.412,18 | 280 | 25/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 632.629,22 | € 676.817,93 | | | | |
| MIC - MOLISANA INERTI CONGLOMERATI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CENTI | PIAZZA SANTA GIUSTA | L'AQUILA | 1308 | 01/12/2009 | | | € 736.148,17 | 364 | 18/06/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| MIC - MOLISANA INERTI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CENTI | PIAZZA SANTA GIUSTA | L'AQUILA | 1308 | 01/12/2009 | | | € 282.673,72 | 116 | 08/02/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| MIC - MOLISANA INERTI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CENTI | PIAZZA SANTA GIUSTA | L'AQUILA | 1308 | 01/12/2009 | € 1.263.512,20 | € 242.171,51 | | 429 | 17/06/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € 1.263.512,20 | € 1.260.993,40 | | | | |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI | PUNTELLAMENTO | | | EX BANCO DI NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 316 | 29/04/2011 | | | € 294.946,26 | 687 | 03/10/2011 | 1° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|----------------------------------|----------------------------------|-------|------|---------------------------------------|--|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|------------|-----------|
| CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI | COMPETENZE TECNICHE | | | EX BANCO DI NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 316 | 29/04/2011 | | | € 25.151,93 | 688 | 03/10/2011 | 1° SAL | NO DURC |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI | PUNTELLAMENTO | | | EX BANCO DI NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 316 | 29/04/2011 | | | € 328.757,00 | 873 | 09/12/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 648.855,19 | | | | |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | FABBRICATO 1 E FABBRICATO 2 | 1)TRA: VIA PATINI DAL 2 AL 22, VIA TRE MARIE DAL 14 AL 26, VIA MARRELLI DALL'1 AL 19 E P.ZZA D'UOMO DAL 13 AL 19. 2)TRA VIA SASSA DAL 2 AL 18, P.ZZA DUOMO DAL29 AL 31, VIA ROIO DALL'1 AL 27, VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL 1 AL 3 | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | | € 308.042,66 | 62 | 28/01/2010 | 1° SAL | |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | FABBR. N. 82 | TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, VIA CAVOUR DAL 1 AL 13. | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | | € 366.074,48 | 159 | 25/03/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | FABBR. N. 82 | TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, VIA CAVOUR DAL 1 AL 13. | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | | € 17.811,17 | 285 | 26/05/2010 | 3° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | FABBR. N. 82 | TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, VIA CAVOUR DAL 1 AL 13. | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | € 93.843,64 | € 802.972,16 | | 916 | 21/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FOGLIO 101 PART. 1488 E 1485 | VIA PATINI 6-22, VIA TRE MARIE 14-20 | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | | € 63.039,19 | 354 | 19/05/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO PROIMECO | LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE | | | EDIFICIO FOGLIO 101 PART. 1488 E 1485 | VIA PATINI 6-22, VIA TRE MARIE 14-20 | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | € 3.750,05 | | | 911 | 21/12/2011 | 1° SAL | CORREGG |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. 60 | L'AQUILA | 858 | 29/10/2009 | | | € 215.319,83 | 287 | 26/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. 60 | L'AQUILA | 858 | 29/10/2009 | | | € 21.735,30 | 103 | 02/02/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | TORRETTA VIA MARRELLI | VIA MARRELLI | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | | € 218.482,78 | 179 | 25/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | TORRETTA VIA MARRELLI | VIA MARRELLI | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | | € 9.843,29 | 286 | 26/05/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | BACCANALE | VIA TORREGIANI | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | | € 120.926,14 | 180 | 25/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | BACCANALE | VIA TORREGIANI | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | | € 6.600,20 | 284 | 26/05/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI IN | COSTA S.FLAVIANO, VIA FORTEBRACCIO, COSTA 2 STELLE E PIAZZA SAN FLAVIANO | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | | € 159.159,36 | 283 | 26/05/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI IN | COSTA S.FLAVIANO, VIA FORTEBRACCIO, COSTA 2 STELLE E PIAZZA SAN FLAVIANO | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | | € 52.429,15 | 332 | 02/05/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | FABBR. 82 | PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA DEGLI SCARDASSIERI, VIA SASSA | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | | € 218.545,38 | 443 | 15/07/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | FABBR. 82 | PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA DEGLI SCARDASSIERI, VIA SASSA | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | | € 211.636,52 | 105 | 02/02/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | FABBR. 82 | PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA DEGLI SCARDASSIERI, VIA SASSA | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | € 67.244,13 | | | 917 | 21/12/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA TRE MARIE 15-17, VIA PATINI 24-28 | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | | € 46.213,03 | 208 | 09/03/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE | | | EDIFICI | VIA TRE MARIE 15-17, VIA PATINI 24-28 | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | € 3.040,67 | | | 918 | 21/12/2011 | 1° SAL | 1° SAL PA |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------|----------------------------------|-------|------------|---|---|-----------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-----------|
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | PART 1578 FOGLIO 101 | VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2-4 | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | | | € 476.419,99 | 435 | 15/07/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | PART 1578 FOGLIO 101 | VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2-4 | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | | | € 471.368,99 | 514 | 24/08/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | PART 1578 FOGLIO 101 | VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2-4 | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | | | € 50.325,04 | 104 | 02/02/2011 | 3° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE | | | PART 1578 FOGLIO 101 | VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2-4 | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | | | € 33.067,84 | 857 | 06/12/2011 | SAL FINALE PARCELLA | |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | PART 1577 FOGLIO 101 | VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE 33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA MACHILONE 1 | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | | | € 124.719,65 | 445 | 15/07/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | PART 1577 FOGLIO 101 | VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE 33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA MACHILONE 1 | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | | | € 19.495,54 | 102 | 02/02/2011 | 2° SAL | DURC ? |
| CONSORZIO PROIMECO | LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE | | | PART 1577 FOGLIO 101 | VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE 33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA MACHILONE 1 | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | | | € 7.820,69 | 856 | 06/12/2011 | 1° E 2° SAL PARCELLA | |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MIMI PART 1667 | VIA CEMBALO DEI COLANTONI, VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA SASSA | L'AQUILA | 1039 | 10/11/2009 | | | € 177.583,44 | 434 | 15/07/2010 | 1° SAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MIMI PART 1667 | VIA CEMBALO DEI COLANTONI, VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA SASSA | L'AQUILA | 1039 | 10/11/2009 | | | € 109.309,50 | 95 | 01/02/2011 | 2° SAL | DURC ? |
| CONSORZIO PROIMECO | LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE | | | COMPARTO CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MIMI PART 1667 | VIA CEMBALO DEI COLANTONI, VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA SASSA | L'AQUILA | 1039 | 10/11/2009 | € 11.226,70 | | | 912 | 21/12/2011 | 1° E 2° SAL PARCELLA | |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MIMI PART 1667 | CHIESA DI SAN GIUSEPPE DEI MINIMI | L'AQUILA | 1039 | 10/11/2009 | | € 47.441,12 | € 46.770,72 | 324 | 02/05/2011 | 1° SAL E FIN | DURC ORIG |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | | VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41, VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, VIA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40, PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6 | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | | € 362.417,97 | 513 | 24/08/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | | VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41, VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, VIA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40, PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6 | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | | € 9.252,54 | 433 | 17/06/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | | VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41, VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, VIA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40, PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6 | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | € 25.374,24 | € 404.125,51 | | 915 | 21/12/2011 | 3° SAL FINAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CRISPOMONTI 42-42~44-46-48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, VIA CESARE CAMPANA 1 | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | | € 335.204,16 | 96 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CRISPOMONTI 42-42~44-46-48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, VIA CESARE CAMPANA 1 | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | | € 57.520,93 | 412 | 16/06/2011 | 2° SAL | DURC ORIG |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CRISPOMONTI 56-58-60-62-66, VIA CESARE CAMPANA 5-7-9-11-13-15-17, VIA FORTEBRACCIO 67 | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | | € 18.457,16 | 190 | 08/03/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FOGLIO 101 PART. 1089 | VIA CESARE CAMPANA 3-13 | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | | € 100.098,92 | 97 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC ? |
| | | | | | | | | | € 204.479,43 | € 1.254.538,79 | € 4.435.691,56 | | | | |
| PROJOB S.R.L. | FORNITURA TRANSENNE ORSOGRIL | 1070 | 04/09/2009 | | | | | | | | € 166.716,00 | 604 | 09/10/2009 | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---|---------------------|-------|------------|------------------------------|---|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|---------|
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | FABBRICATI BORGO RIVERA | VIA S.JACOPO DELLA RIVERA ANGOLO VIA POGGIO SANTA MARIA, VIA BORGO RIVERA 4-6-8, MURO DI CONTENIMENTO ANTESTANTE L'HOTEL 99 CANNELLE, PIAZZA SAN VITO 4-5-6 | L'AQUILA | 5104 | 15/02/2010 | € 191.981,66 | | € 188.471,49 | 485 | 30/07/2010 | 1° E ULTIMO | DURC OK |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4925745 | ???????????????? | COLLEMARE | 8780 | 11/03/2010 | | | € 88.475,20 | 306 | 26/04/2011 | 1° SAL | |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4925764 - 410 | ???????????????? | COLLEMARE | 8780 | 11/03/2010 | | | € 66.877,80 | 307 | 26/04/2011 | 1° SAL | |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4925722 | ???????????????? | COLLEMARE | 8780 | 11/03/2010 | | | € 35.543,20 | 308 | 26/04/2011 | 1° SAL | |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4925720 | ???????????????? | COLLEMARE | 8780 | 11/03/2010 | | | € 21.455,50 | 309 | 26/04/2011 | 1° SAL | |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4925719 | ???????????????? | COLLEMARE | 8780 | 11/03/2010 | | | € 93.022,60 | 310 | 26/04/2011 | 1° SAL | |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4925719 | ???????????????? | COLLEMARE | 8780 | 11/03/2010 | € 28.648,51 | € 123.877,07 | | 894 | 14/12/2011 | 2° SAL FINALE | |
| | | | | | | | | | € 28.648,51 | € 315.858,73 | € 660.561,79 | | | | |
| CONSORZIO RICOSTRUIRE L'AQUILA | PUNELLAMENTO | | | AGGREGATO | VIA ROMA VIA PRETATTI VIA S.CROCE VIA PIZZOLI | L'AQUILA | 1615 | 18/12/2009 | | | | | | | |
| CONSORZIO RICOSTRUIRE L'AQUILA | PUNELLAMENTO | | | LOCANDA ORAZI | VIA ROMA 175 | L'AQUILA | 1615 | 18/12/2009 | | | € 68.221,53 | 317 | 02/05/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 68.221,53 | | | | |
| ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL | DEMOLIZIONE | | | PALAZZO | VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST | L'AQUILA | 812 | 22/10/2009 | | | € 191.520,00 | 178 | 25/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL | DEMOLIZIONE | | | PALAZZO | VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST | L'AQUILA | 812 | 22/10/2009 | | | € 217.440,00 | 224 | 20/04/2010 | 2° SAL | DURC OK |
| ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL | perizia di variante | | | PALAZZO | VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST | L'AQUILA | 812 | 22/10/2009 | | | | 553 | 13/09/2010 | 3° SAL | DURC OK |
| ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL | DEMOLIZIONE | | | PALAZZO | VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST | L'AQUILA | 812 | 22/10/2009 | | | € 25.995,94 | 608 | 25/10/2010 | 3° SAL | DURC OK |
| ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL | DEMOLIZIONE | | | PALAZZO | VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST | L'AQUILA | 812 | 22/10/2009 | | | € 62.084,06 | 784 | 21/12/2010 | 3° SAL | DURC OK |
| ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL | DEMOLIZIONE | | | PALAZZO | VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST | L'AQUILA | 812 | 22/10/2009 | | | € 108.240,00 | 738 | 12/10/2011 | 4° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 605.280,00 | | | | |
| EURO PIEMME | DEMOLIZIONE | 102 | 09/02/2010 | PALAZZO | VIA XX SETTEMBRE, 79 | L'AQUILA | 4703 | 11/02/2010 | | | € 51.358,78 | 168 | 25/03/2010 | 1° SAL | DURC OK |
| EURO PIEMME | DEMOLIZIONE | 102 | 09/02/2010 | PALAZZO | VIA XX SETTEMBRE, 79 | L'AQUILA | 4703 | 11/02/2010 | | | € 273.399,43 | 716 | 05/10/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 324.758,21 | | | | |
| MARZI TERENCEZIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA FONTANELLA 6 | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | € 39.905,74 | € 39.295,08 | | 451 | 15/07/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| MARZI TERENCEZIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA PALOMMARETTA | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | € 41.989,24 | € 41.349,84 | | 346 | 16/06/2010 | 1° SAL E FINALE | |
| MARZI TERENCEZIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CENTRALE ANGOLO VIA VASCARELLA | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | € 25.001,01 | € 24.630,29 | | 524 | 27/08/2010 | 1° SAL E FINALE | |
| MARZI TERENCEZIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CAVOUR | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | € 49.232,79 | € 48.479,53 | | 533 | 30/08/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |
| MARZI TERENCEZIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CENTRALE ANGOLO VIA SCALETTA | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | € 11.007,80 | € 10.849,35 | | 534 | 30/08/2010 | 1° SAL E FIN/ | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|-------------------------|------------------------|-------|------|------------------------|--|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|-------------------------|------|
| MARZI TERENCEZIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CENTRALE | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | € 37.039,64 | € 36.470,83 | € 36.470,83 | 625 | 12/11/2010 | 1° SAL E FIN/ DURC ORIG | |
| MARZI TERENCEZIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AMITERNINA | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | € 18.906,95 | € 18.614,31 | € 18.614,31 | 119 | 11/02/2011 | 1° SAL E FIN/ DURC ORIG | |
| MARZI TERENCEZIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AMITERNINA, VIA DEL CANTARELLO | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | € 33.780,56 | € 33.273,97 | € 33.273,97 | 628 | 16/11/2010 | 1° SAL E FIN/ DURC OK | |
| MARZI TERENCEZIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AMITERNINA, MONTE PRETURO E VIA CENTRALE | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | € 39.877,39 | € 39.278,65 | € 39.278,65 | 246 | 24/03/2011 | 1° SAL E FINALE | |
| MARZI TERENCEZIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AMITERNINA-VIA COLLE PRETURO | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | € 18.598,64 | € 18.342,35 | € 18.342,35 | 586 | 29/08/2011 | 1° SAL E FINALE | |
| | | | | | | | | | € - | € 315.339,76 | € 310.584,20 | | | | |
| COCOCCIA TONINO | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | | € 35.886,29 | 47 | 19/05/2009 | SOMMA UF | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 35.886,29 | | | | |
| ICS Stanchieri Quintino | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | | € 48.764,40 | 42 | 19/05/2009 | SOMMA UF | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 48.764,40 | | | | |
| CLAUDIO D'ALESSANDRO | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | | € 20.340,71 | 40 | 19/05/2009 | SOMMA UF | |
| CLAUDIO D'ALESSANDRO | NEW JERSEY | | | | VIA XX SETTEMBRE | L'AQUILA | | S.U. | | | € 39.800,00 | 339 | 17/05/2011 | SAL ? | |
| CLAUDIO D'ALESSANDRO | SMONTAGGIO CONTROLLATO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA SAN SALVATORE 15, E SUCCESSIVO AL CIVICO 55 POGGIO SANTA MARIA | L'AQUILA | 180 | 27/07/2009 | | | € 106.220,57 | 1164 | 18/11/2009 | SAL FINALE | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 166.361,28 | | | | |
| CORRADINO PALMERINI | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | | € 26.254,37 | 33 | 19/05/2009 | SOMMA UF | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 26.254,37 | | | | |
| Soc. P.D.M. | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | | € 48.263,37 | 69 | 01/06/2009 | SOMMA UF | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 48.263,37 | | | | |
| SETTE CROCE | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | | € 16.808,43 | 41 | 19/05/2009 | SOMMA UF | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 16.808,43 | | | | |
| CICOLANI ENZO | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | | € 47.285,07 | 45 | 19/05/2009 | SOMMA UF | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 47.285,07 | | | | |
| WALTER MARTINELLI | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | | € 17.825,54 | 37 | 19/05/2009 | SOMMA UF | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 17.825,54 | | | | |
| Soc. S.E.F.A. | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | | € 24.327,77 | 36 | 19/05/2009 | SOMMA UF | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 24.327,77 | | | | |
| DELTA IMPIANTI | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | | € 39.630,62 | 39 | 19/05/2009 | SOMMA UF | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 39.630,62 | | | | |
| AQUILANA CALCESTRUZZI | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | | € 48.096,23 | 48 | 19/05/2009 | SOMMA UF | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 48.096,23 | | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------|---|-----------------------------------|-----------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|---------------------|----------|
| SARRA MARMI | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | € - | € - | € 20.248,74 | 46 | 19/05/2009 | | SOMMA UF |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 20.248,74 | | | | |
| M.A.R.I.S. Costruzioni | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | € - | € - | € 16.632,53 | 144 | 13/07/2009 | | SOMMA UF |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 16.632,53 | | | | |
| F.LLI LALLI | DEMOLIZIONE | 362-364 | 22/05/2009 | EDIFICI | VIA VITTORIO EMANUELE 12 E S.N.C. | PAGANICA | | S.U. | € - | € - | € 12.937,02 | 113 | 24/06/2009 | SAL FINALE | SOMMA UF |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 12.937,02 | | | | |
| AUTODEMOLIZIONE SAN VITTORINO | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | € - | € - | € 29.154,64 | 49 | 19/05/2009 | | SOMMA UF |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 29.154,64 | | | | |
| CICOLANI ADELFO | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | € - | € - | € 18.540,24 | 50 | 19/05/2009 | | SOMMA UF |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 18.540,24 | | | | |
| RIMA SRL | FORNITURA MATERIALI | | | FACCIAE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA | | ONNA | 231 | 29/04/2010 | | | € 7.366,70 | 594 | 13/10/2010 | | |
| RIMA SRL | FORNITURA MATERIALI | | | FACCIAE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA | | ONNA | 231 | 29/04/2010 | | | € 2.399,40 | 579 | 05/10/2010 | | |
| RIMA SRL | FORNITURA MATERIALI | | | FACCIAE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA | | ONNA | 231 | 29/04/2010 | | | € 12.097,74 | 535 | 30/08/2010 | | |
| RIMA SRL | FORNITURA MATERIALI | | | FACCIAE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA | | ONNA | 231 | 29/04/2010 | | | € 1.765,22 | 520 | 27/08/2010 | | |
| RIMA SRL | FORNITURA MATERIALI | | | FACCIAE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA | | ONNA | 231 | 29/04/2010 | | | € 46.815,37 | 452 | 15/07/2010 | | |
| RIMA SRL | FORNITURA RECINZIONE PROVVISORIA | | | | | ONNA | 231 | 29/04/2010 | | | € 12.278,69 | 835 | 06/12/2011 | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 82.723,12 | | | | |
| VE-BA Elettroimpianti | OPERE DI URBANIZZAZIONE | | | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | | ONNA | 125 | 26/06/2009 | | | € 213.510,00 | 344 | 16/09/2009 | 1° SAL | |
| VE-BA Elettroimpianti | OPERE DI URBANIZZAZIONE | | | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | | ONNA | 125 | 26/06/2009 | | | € 269.720,00 | 1254 | 27/11/2009 | 2° SAL | |
| VE-BA Elettroimpianti | OPERE DI URBANIZZAZIONE | | | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | | ONNA | 125 | 26/06/2009 | | | € 17.869,50 | 606 | 13/09/2011 | SAL FINALE | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 501.099,50 | | | | |
| COSSU IMPIANTI S.R.L. | ALLACCIO UTENZE GAS | | | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | | ONNA | 209 | 12/08/2009 | | | € 58.870,79 | 1252 | 27/11/2009 | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 58.870,79 | | | | |
| MARIANI BRUNO E DELTA IMPIANTI s.a.s. | ALLACCIO UTENZE FOGNARIE E IDRICHE | | | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | | ONNA | | | | | € 38.720,00 | 423 | 23/09/2009 | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 38.720,00 | | | | |
| MANTINI SRL | RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO | | | | | | | | | | € 17.784,99 | 405 | 30/06/2010 | ATTO ESECUTIVO !!!! | |
| MANTINI SRL | RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO | | | | | | | | | | € 7.936,43 | 542 | 30/08/2010 | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 25.721,42 | | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|-----------------------------|--|-------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|---------------------------------------|---------|
| Soc. SIGMA S.r.l. | occupazione e danno | | | IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI | O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 | | | | | | € 126.731,00 | 581 | 12/10/2010 | | |
| A.S.D. C.U.S. L'Aquila | occupazione e danno | | | IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI | O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 | | | | | | € 144.783,00 | 581 | 12/10/2010 | | |
| Green Garden S.r.l. | occupazione e danno | | | IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI | O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 | | | | | | € 128.971,04 | 581 | 12/10/2010 | | |
| A.S.D. Virtus L'Aquila | occupazione e danno | | | IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI | O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 | | | | | | € 23.120,00 | 581 | 12/10/2010 | | |
| A.S.D. San Gregorio | occupazione e danno | | | IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI | O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 | | | | | | € 12.448,00 | 581 | 12/10/2010 | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 436.053,04 | | | | |
| INNAMORATI EDILIZIA | RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE | | | | | | | | | | € 7.575,12 | 552 | 09/09/2010 | 1° SAL | |
| INNAMORATI EDILIZIA | RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE | | | | | | | | | | € 9.018,00 | 578 | 05/10/2010 | 2° SAL | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 16.593,12 | | | | |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | FORNITURA PASS E RELAT. GEST. DATABASE | | | | | | | | | | € 7.040,00 | 555 | 17/09/2010 | | |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO | | | | | | | | | | € 80.356,32 | 556 | 17/09/2010 | COMPETENZE | |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO | | | | | | | | | | € 23.808,00 | 401 | 16/06/2011 | COMPETENZE | |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO | | | | | | | | | | € 23.808,00 | 527 | 25/07/2011 | COMPETENZE | |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO | | | | | | | | | | € 65.508,84 | 526 | 25/07/2011 | COMPETENZE BIMESTRE | |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO | | | | | | | | | | € 65.508,84 | 609 | 15/09/2011 | COMPETENZE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO | |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO | | | | | | | | | | € 65.508,84 | 819 | 05/12/2011 | COMPETENZE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE | |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | PASS AUTO E GESTIONE DATABASE | | | | | | | | | | € 5.324,00 | 818 | 05/12/2011 | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 336.862,84 | | | | |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 1 | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 34.141,31 | 9 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 1 | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | € 34.837,82 | € 148,08 | € 148,08 | 614 | 20/09/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PORZIONE STRADALE LUNGO VIA CENTRALE | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 184.212,90 | 11 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CENTRALE , VIA ORTO PIETRAMICO | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 175.723,40 | 12 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA DEL PALAZZO | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 66.934,46 | 10 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | COMPARTO 1 | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 107.313,28 | 213 | 09/03/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | COMPARTO 1 | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 272.664,36 | 793 | 09/11/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | AGGR. 4,62,70---AGGR.63---AGGR.5,7,66 | COMPARTO 2 | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 30.050,16 | 797 | 09/11/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | COMPARTO 3 | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 96.556,22 | 215 | 09/03/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FG 14 PART 1159 | VIA CENTRALE 45 | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 112.909,81 | 393 | 07/06/2011 | 1° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|-------------------------------|---------------------------------|-------|------------|--|---|-------------|----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|-----------|
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 11 FG 14 PART 2640 | PIAZZA DEL PALAZZO | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | € 56.670,15 | € 55.746,80 | 425 | 16/06/2011 | STATO FINAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 19FG 14 PART 1031 | VIA DELLA CALDAIA | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | € 80.551,56 | € 79.213,02 | 407 | 16/06/2011 | STATO FINAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO F14 PART 1156-1157 | VIA RIPA CENTRALE | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 56.764,97 | 741 | 13/10/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO F14 PART 1145-1148-1149-2268 | VIA RIPA CENTRALE | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 54.793,36 | 740 | 13/10/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO F14 PART 1161-1175-1177-1180-1182 | VIA RIPA CENTRALE | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 158.457,18 | 739 | 13/10/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FG 14 PART 1222 AGGR 4900484 | VIA RIPA CENTRALE | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 35.875,31 | 679 | 03/10/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 36 (CHIESA) | VIA CENTRALE | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 127.933,35 | 615 | 20/09/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 36 (CHIESA) | VIA CENTRALE | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | € 60.552,68 | € 63.862,32 | | 901 | 20/12/2011 | SAL FINALE | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FG 14 PART 1122-1123-1126-1127-1128-1129-1132-1133-2564-2667 AGGR | VIA CENTRALE | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | | € 65.112,86 | 745 | 13/12/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 15-16 F 14 PART 1037-1038 | VIA DELLA CALDAIA | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | € 99.510,71 | € 97.835,41 | 616 | 20/09/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | (EDIFICIO 9-10) FG 14 PART 1106-1107 | VIA CENTRALE 9-10-12- | BAGNO GRAN | 622 | 13/10/2009 | | € 43.420,60 | € 42.729,98 | 872 | 09/12/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO AGGR. 4903434 | VIA DEGLI ORTI | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | | € 40.476,23 | 13 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO AGGR. 4918170 | VIA DEGLI ORTI | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | | € 4.291,68 | 15 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | | € 32.838,76 | 14 | 01/02/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO AGGR. 4918170 | VIA DELLA FONTE, VIA DELLA CHIESA | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | | € 18.600,42 | 273 | 11/04/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DELLA FONTE, VIA DELLE CANAPINE, DELLA CHIESA | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | | € 57.599,75 | 272 | 11/04/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO AGGR.4900581, 4900589 | VIA CASTELLO | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | | € 22.744,50 | 271 | 11/04/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FG 15 PART 2651-2655 AGGR. 4918170 | VIA CASTELLO 3-5, PIAZZA ROTILIO 4-3, | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | | € 109.524,32 | 690 | 03/10/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO F 14 PART 2673 | VIA DELLA FONTE | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | | € 7.485,08 | 689 | 03/10/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO F 15 PART 768 | VIA CANAPINE 4-6-8-10 | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | | € 66.983,43 | 743 | 13/10/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FG 14 PART. 735-739-744-746-2657 | PIAZZA ROTILIO, VIA DELLA FONTE, VIA POMPEO | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | | € 109.438,33 | 742 | 13/10/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO F 15 PART 676 AGGR. 49003458 | VIA CANAPINE | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | | € 12.958,77 | 744 | 13/10/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AIA CHIAVELLA 16, LILLETTA | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | € 37.035,41 | € 37.626,57 | | 900 | 20/12/2011 | 1° SAL FINAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € 97.588,09 | € 416.479,73 | € 2.338.057,49 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAIA Srl | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GAGLIOFFI SEDE DEL LICEO D.COTUGNO | | L'AQUILA | 5130 | 15/02/2010 | | | € 356.554,95 | 189 | 08/03/2011 | 1° SAL | DURC ORIG |
| GAIA Srl | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GAGLIOFFI SEDE DEL LICEO D.COTUGNO | | L'AQUILA | 5130 | 15/02/2010 | | € 709.466,51 | € 340.450,23 | 736 | 10/10/2011 | SAL FINALE | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € 709.466,51 | € 697.005,18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENEL RETE GAS | REALIZZAZIONE RETE GAS | | | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | | ONNA | | | | | € 96.349,25 | 713 | 14/12/2010 | 1° SAL | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 96.349,25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | DEMOLIZIONE | 1119 | 21/09/2009 | EDIFICIO | COLLEVERNESCO 20-27 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | | € 46.677,67 | € 45.903,06 | 157 | 08/03/2011 | 1° SAL E FINALE | DURC ORIG |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE | 751 | | EDIFICIO | COLLEVERNESCO 22 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | € 18.852,67 | € 19.159,61 | | 893 | 14/12/2011 | 1° SAL E FINALE | DURC ORIG |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|--|---------------------------------------|-------|------------|-------------------------|--|----------------------|----------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|---------------------------------------|-----------|
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA COLLEVERNESCO 49 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | € 7.469,37 | € 7.359,23 | € 7.359,23 | 404 | 16/06/2011 | 1° SAL E FINALE | DURC ORIG |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA COLLEVERNESCO 68 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | € 46.079,83 | € 45.309,06 | € 45.309,06 | 760 | 20/10/2011 | 1° SAL E FINALE | DURC ORIG |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | COLLEVERNESCO 70 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | € 44.134,43 | € 43.376,30 | € 43.376,30 | 346 | 17/05/2011 | 1° SAL E FINALE | DURC ORIG |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA COLLEVERNESCO SNC | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | € 26.556,39 | € 26.122,70 | € 26.122,70 | 761 | 20/10/2011 | 1° SAL E FINALE | DURC ORIG |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | DEMOLIZIONE | 1447 | 14/10/2009 | EDIFICIO | VIA SANT'ELIA DI FRONTE AL CIV.24 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | € 33.086,63 | € 32.583,21 | € 32.583,21 | 311 | 26/04/2011 | 1° SAL E FINALE | DURC ORIG |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA TORRETTA 1 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | € 5.325,66 | € 5.247,15 | € 5.247,15 | 405 | 16/06/2011 | 1° SAL E FINALE | DURC ORIG |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | BERLVEDERE VINCOLATO | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | € 42.688,67 | € 41.966,91 | € 41.966,91 | 634 | 22/09/2011 | 1° SAL E FINALE | DURC ORIG |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA STRADA PRIMA 1 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | € 54.371,51 | € 53.470,48 | € 53.470,48 | 800 | 09/11/2011 | 1° SAL E FINALE | DURC ORIG |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | DEMOLIZIONE | 426 | 26/04/2009 | EDIFICIO | LOC. LORETUCCIO | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | | | | | | SAL PRIMO ED ULTIMO OPPURE FINALE???? | |
| | | | | | | | | | € 18.852,67 | € 325.549,77 | € 301.338,10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| GEOM RENZO PARISSE E P.I. BERARDINO PAOLUCCI | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | ONNA | | | | | € 7.547,39 | 6 | 01/02/2011 | SAL ? | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 7.547,39 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSORZIO L'AQUILA NUOVA- EDILGISIA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA FORTEBRACCIO 58 | L'AQUILA | 3141 | 02/02/2010 | € 94.628,44 | € 92.987,41 | € 92.987,41 | 418 | 16/06/2011 | 1° SAL FINALE | DURC ORIG |
| | | | | | | | | | € - | € 94.628,44 | € 92.987,41 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN MARCO COSTRUZIONI DI CIAMMETTI GINO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL PESCHIO 1/A | SAN MARCO DI PRETURO | 2612 | 28/01/2010 | € 35.165,52 | € 34.635,35 | € 34.635,35 | 464 | 26/07/2010 | 1° SAL E FINALE | |
| | | | | | | | | | € - | € 35.165,52 | € 34.635,35 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL | RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI 2 SERBATOI | | | EDIFICI | VIA GENERALE FRANCESCO ROSSI 22, VIA LUIGI STURZO 33 | L'AQUILA | | | | | € 5.280,00 | 453 | 15/07/2010 | 1° SAL | |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 5.280,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPALDO INTERNATIONAL SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96 | L'AQUILA | 26602 | 02/02/2011 | | € 246.606,83 | | 301 | 19/04/2011 | 1° SAL | |
| PIERO IRTI CSE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96 | L'AQUILA | 26602 | 02/02/2011 | | € 15.239,65 | | 341 | 17/05/2011 | 1° SAL | |
| CAPALDO INTERNATIONAL SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96 | L'AQUILA | 26602 | 02/02/2011 | | € 65.496,20 | | 402 | 16/06/2011 | 2° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 327.342,68 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSORZIO STABILE LE ALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BUCCIO DI RANALLO 90-92 | L'AQUILA | 884 | 24/08/2009 | | € 139.628,79 | | 495 | 21/07/2011 | 1° SAL | |
| CONSORZIO STABILE LE ALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DEL GOVERNO | PIAZZA DELLA PREFETTURA | L'AQUILA | 26619 | 23/05/2011 | | € 1.013.258,31 | | 804 | 09/11/2011 | 1° SAL | DURC OK |
| | | | | | | | | | € - | € - | € 1.152.887,10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPECCHIO F.LLI SRL | PUNTELLAMENTO | | | MURO DI SOSTEGNO | VIA G. D'OCRE | L'AQUILA | 3160 | 02/02/2010 | | € 193.290,95 | | 476 | 19/07/2011 | 1° SAL | DURC OK |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINA T. | DATA | Importo da liquidare | Q.T.E. FINALE | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | DURC |
|------------------------|-----------------|-------|------|------------------------|-----|-----------|----------------------|------|----------------------|---------------|-------------------|--------|-------------------|-----|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |