



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

REPORT RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PARERI N. 22

PROGETTO PARTE II

04 - 02 - 2015 ore 09,30

AQBCE	ESITO	MOTIVAZIONE
50038	Pratica conclusa	PARERE FAVOREVOLE
60039	Pratica conclusa	PARERE FAVOREVOLE
50113	Pratica conclusa	PARERE FAVOREVOLE
50036	Pratica conclusa	PARERE FAVOREVOLE
50053	Pratica conclusa	PARERE FAVOREVOLE
50085	Pratica conclusa	L'USRA ha per quanto di competenza formulato PARERE FAVOREVOLE. La Soprintendenza BAP è in attesa di verificare la documentazione ricevuta rispetto alla check list pubblicata con Determina USRA n.302 del 26.09.2014. Il Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila ha espresso PARERE NEGATIVO . In via preliminare si rileva aumento di volume per la modifica delle coperture e incremento di superficie utile che rendono il progetto non conforme alle NTA del PRG e al DDC 65 del 26/06/2014.
50011	Pratica conclusa	L'USRA ha espresso PARERE FAVOREVOLE. La Soprintendenza BAP esprime PARERE FAVOREVOLE. Il Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila ha espresso PARERE NEGATIVO . Sono in corso contatti con i professionisti per risolvere le criticità riscontrate.
50066	Pratica incompleta.	La Soprintendenza BAP è in attesa della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti con nota inviata all'USRA con prot MBAC-SBAP-ABR26 14201 del 10/09/2014. Il Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila sta completando l'istruttoria della documentazione integrativa di completamento richiesta nel mese di agosto 2014 e pervenuta al medesimo settore solo nel mese di dicembre 2014 .
50043	Pratica incompleta.	La Soprintendenza BAP è in attesa della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti con nota inviata all'USRA con prot MBAC-SBAP-ABR26 14137 del 09/09/2014. Il Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila è ancora in attesa della documentazione integrativa di completamento richiesta nel mese di agosto 2014. L'USRA per il momento non si è pronunciata in via definitiva, in quanto per la pratica de qua si presenta un acollo spesa per il quale il Consorzio ha dichiarato di non volersi caricare tale onere economico. <u>Tuttavia i progettisti e il Presidente del Consorzio hanno dato disponibilità ad un incontro per il giorno mercoledì 11/02/2015 ore 9.30.</u>
50117	Pratica incompleta.	La Soprintendenza BAP è in attesa della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti con nota inviata all'USRA con prot MBAC-SBAP-ABR26 14537 del 16/09/2014.



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

		Il Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila comunica che ai fini del rilascio del titolo edilizio risulta comunque necessario che venga predisposto il calcolo e la verifica del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 DPR 380/2001 ed acquisito il parere favorevole della Soprintendenza BAP.
50014	Pratica incompleta.	L'USRA ha espresso PARERE FAVOREVOLE . Il Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila è ancora in attesa della documentazione integrativa di completamento richiesta nel mese di agosto 2014. Si evidenzia quindi che la pratica non può essere conclusa in quanto ad oggi, sebbene i mesi trascorsi, gli interessati non hanno ancora inviato al Comune la documentazione richiesta.
50072	Pratica incompleta.	L'USRA ha reso un parere del tenore seguente: " la pratica non è istruibile in quanto l'istante ha presentato a corredo della richiesta documentazione riconducibile alla normativa relativa alla vecchia procedura e non alla nuova procedura."
60029	Pratica incompleta.	L'USRA ha espresso PARERE FAVOREVOLE . Il Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila comunica che l'efficacia della DIA è subordinata alla presentazione del calcolo e la verifica del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 DPR 380/2001 nonché ad una maggiore documentazione attestante la legittimità dell'intero aggregato
50092	Pratica incompleta.	L'USRA ha espresso PARERE FAVOREVOLE . Il Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila comunica che la DIA non può esplicitare la sua efficacia in quanto non risultano definite le pratiche di condono indicate sull'istanza.
50119	Pratica incompleta.	Il Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila è ancora in attesa di risposta alla nota inviata agli interessati prot. 78420 del 04/09/2014.
50070	Pratica in istruttoria	Il Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila sta avviando l'istruttoria della documentazione integrativa di completamento richiesta nel mese di agosto 2014 e ricevuta il 03.02.2015 . Si evidenzia quindi che la pratica non può essere conclusa in quanto gli interessati hanno inviato al Comune la documentazione richiesta solo nel mese di febbraio 2015.
50069	Pratica in istruttoria	L'USRA ha espresso PARERE FAVOREVOLE . La Soprintendenza BAP è in attesa di verificare la documentazione ricevuta rispetto alla check list pubblicata con Determina USRA n.302 del 26.09.2014. Il Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila sta completando l'istruttoria della documentazione ricevuta.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE
PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

ad Interim

Avv. Carlo Pirozzolo

