DET.
DENOMINAZIONE | 5p e pROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' |ORDINA| DATA| Importo da lig NepDET |  DATA SAL
DITTA = LIQUIDAZ.
13626,1
COGEA SRL PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 15.879,89 34 19/05/2009
VIA BEATO CESIDIO, VIA )
COGEA SRL RIFACIM. STRADA PAOLUGGI E VIA PELLEGRING  LAQUILA s.u. € 346.597,84 98  17/06/2009 FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ| 309 20/05/2009 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 54 PAGANICA 109 22/06/2009 € 17.653,01 574  02/10/2009|SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE TOTA 355 22/05/2009 VIA VITTORIO EMANUELE 30/36 | PAGANICA 109 22/06/2009 € 2.720,85 574 02/10/2009|SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 356 22/05/2009 VIA DELLE VIGNE PAGANICA 109 22/06/2009 € 18.312,05 574 02/10/2009|SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 361 22/05/2009 VIA CIMINIELLO PAGANICA 109 22/06/2009 € 351,50 574 02/10/2009|SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ, 369 22/05/2009 VIA IOVNITTI 28/30 PAGANICA 109 22/06/2009 € 7.407,52 574 02/10/2009|SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 370 22/05/2009 VIA IOVNITTI FRONTE 38 PAGANICA 109 22/06/2009 € 3.140,88 574 02/10/2009|SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE TOTA 371 22/05/2009 VIA DELLE VIGNE 11 PAGANICA 109 22/06/2009 € 14.295,10 574 02/10/2009|SAL FINALE
PUNTELLAMENTI E
COGEA SRL DEMOLIZIONI DI PAGANICA 592 08/10/2009
PICCOLA ENTITA'
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA OBERDAN 62 PAGANICA 592 08/10/2009 € 63.470,96 230 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA OBERDAN 56-58 PAGANICA 592 08/10/2009 € 58.637,76 312 26/04/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AIE SCARAZZE 3 PAGANICA 592 08/10/2009 € 28.837,62 631 21/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AIE SCARAZZE 7 PAGANICA 592 08/10/2009 € 107.751,53 229 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO fg?:?ozg“ DEGLIABRUZZIN. |5 pGaNiCA 592 08/10/2009 € 126.824,44 236|  16/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO Xﬁ\é'TTOR'O EMANUELEDAL 2 |paGanicA 592 08/10/2009 € 111.097,30 228 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VITTORIO EMANUELE 20-36  |PAGANICA 592 08/10/2009 € 71.260,74 389|  07/06/20111° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEGLI ANGELI N.72 PAGANICA 592 08/10/2009 € 57.933,88 227|  11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROMA N. 2-4 PAGANICA 592 08/10/2009 € 35.764,07 222 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA EDOARDO SCARFOGLION.7  [PAGANICA 592 08/10/2009 € 63.233,19 237|  16/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE BRECGCE N. 2-4 PAGANICA 592 08/10/2009 € 152.317,45 224 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 9-11-13 |PAGANICA 592 08/10/2009 € 62.330,69 313  26/04/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 18-20-22| PAGANICA 592 08/10/2009 € 38.461,34 603|  12/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIADUCA DEGLIABRUZZIN. 25 |PAGANICA 592 08/10/2009 € 32.661,90 226 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLIABRUZZIN. 27 |PAGANICA 592 08/10/2009 € 31.259,00 223|  11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIADUCA DEGLI ABRUZZIN. 28-  |pAGANICA 592 08/10/2009| € 46.305,34 721|  06/10/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I, N. 5-7-9 PAGANICA 592 08/10/2009 € 153.946,72 69|  01/02/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I, N.10 PAGANICA 592 08/10/2009 € 143.999,18 68| 01/02/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I°, N.3 PAGANICA 592 08/10/2009 € 141.312,67 220 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO TORRINO PIAZZA UMBERTO I° PAGANICA 592 08/10/2009| € 6.972,43 7200 06/10/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 3-5 PAGANICA 592 08/10/2009 € 39.456,00 605 12/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MONTESANTO 5 PAGANICA 592 08/10/2009 € 36.731,14 604 12/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELL'OLIVO 1 PAGANICA 592 08/10/2009 € 46.123,94 602 12/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL MUNICIPIO 4-6-8-10 PAGANICA 592 08/10/2009 € 94.380,10 630  21/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PIANELLO 7-9-11-13 PAGANICA 592 08/10/2009| € 27.064,89 718 06/10/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PIANELLO 74 PAGANICA 592 08/10/2009| € 16.892,32 719 06/10/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 15-17 PAGANICA 592 08/10/2009| € 34.328,54 820  05/12/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROMA 5 PAGANICA 592 08/10/2009| € 25.729,67 821 05/12/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 6-8 PAGANICA 592 08/10/2009| € 16.459,53 822 05/12/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 3-5 PAGANICA 592 08/10/2009| € 44.321,19 823 05/12/2011|1° SAL
€ 218.073,91 | € 2.124.150,26
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DELLA VIA CORSO FEDERICO I, .
CORMAS SRL NON PIU 0 A Nee \NATURA QUATTRO CANTONI L'AQUILA 123 25/06/2009 € 101.530,80 607 09/10/2009
CON PANNELLI DI
RETE METALLICA
€ - | € 101.530,80
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX MARTII VIA DELLE GRAZIE 28-30-32-34 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 174.910,90 127 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX MARTII VIA SAN CRISANTE 14-16-18-20-22 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 467.485,31 125 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX MARTII VIA SAN CRISANTE 14-16-18-20-22 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 108.660,51 599  01/09/2011 SAL FINALE
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX MARTII VIA SAN CRISANTE 24-26-28 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 353.426,05 126 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX MARTII VIA SAN CRISANTE 24-26-28 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 127.845,31 589  01/09/2011 SAL FINALE
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX MARTII\YIA FORTEBRACCIO -via delle L'AQUILA 747 19/10/2009 € 84.757,67 273)  21/05/2010|1° SAL
grazie e via san crisante
CONSORZIO CAPPA  [PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA X MARTI| VA FORTEBRACCIO -via delle L'AQUILA 747 19/10/2009 € 701.897,60 595  01/09/2011|SAL FINALE
grazie e via san crisante
CONSORZIO CAPPA  [PUNTELLAMENTO PALAZZO FLORIS-BOTTA PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 398.115,53 566 21/09/2010|1° SAL
CONSORZIO CAPPA  [PUNTELLAMENTO PALAZZO FLORIS-BOTTA PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 € 423.179,87 596/  01/09/2011|SAL FINALE
CONSORZIO CAPPA  [PUNTELLAMENTO Eg';\%égggwm ol PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 € 184.756,79 203 09/03/2011[1° SAL E FINALE
CONSORZIO CAPPA  [PUNTELLAMENTO HOTEL SOLE LARGO S.SILVESTRO 4 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 82.702,40 446|  22/06/2011|1°E ULTIMO SAL|
€ - € 3.107.737,94
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ALFIERI VIA ANDREA BAFILE L'AQUILA 318 11/09/2009 € 645.119,01 528]  29/09/2009|1° SAL
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ALFIERI VIA ANDREA BAFILE L'AQUILA 318 11/09/2009 € 539.511,56 160  25/03/20102° SAL
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ALFIERI VIA ANDREA BAFILE L'AQUILA 318 11/09/2009 € 398.361,06 584|  26/08/2011|SAL FINALE
€ - € 1.582.991,63
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANCONI FARINOSI _ [PIAZZA SAN SILVESTRO L'AQUILA 127 02/07/2009
CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO COMPLESSO DELIMITATO DALLE {TRE MARIE, VIA PATINI, PIAZZA  [LAQUILA 130 07/07/2009
DUOMO
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 104.632,02 470)  29/07/2010|1° SAL
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 119.090,46 181|  08/03/2011|2° SAL
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009| € 981,67 858  06/12/2011|SAL FINALE
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 1-19 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 243.157,98 138|  22/02/2011|1° SAL
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 1-19 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 44.465,70 140  22/02/2011|2° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO TETTO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 37.962,53 703|  04/10/2011|1° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA TRE MARIE 2-4-6-10 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 99.640,01 58|  01/02/2011|1° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA TRE MARIE 2C-4-6-10 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 35.035,16 702|  04/10/2011|1° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA TRE MARIE 3 L'AQUILA 130 07/07/2009| € 36.925,01 799|  09/11/2011|1° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO TETTO VIA TRE MARIE 3 L'AQUILA 130 07/07/2009| € 47.687,16 799  09/11/2011|1° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ EDIFICIO SU VIA PATINI 39 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 599.435,65 397 15/06/2011(1° SAL
PORTICI SU VITTORIO EMANUELE |
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ 1L EDIFICIO SU VIUA PATINI 39 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 40.924,04 398)  15/06/2011|SAL FINALE
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ LOTTO Il ISOLATO CARISPAQ LOTTO Il L'AQUILA 130 07/07/2009 € 702.535,04 399|  15/06/2011|STATO FINALE
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL GUASTO 2-4 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 224.653,34 494  03/08/2010|1° SAL
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL GUASTO 2-4 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 227.984,06 39|  01/02/2011|2° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 89 L'AQUILA 312 11/09/2009 € 279.035,09 355 17/06/2010|1° SAL
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 89 L'AQUILA 312 11/09/2009 € 273.002,44 564,  21/09/2010|2° SAL E FINALE
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CONSORZIO FEDERIC :ng;FZLLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLAT VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 83.162,00 31 04/06/2010|1° SAL
CONSORZIO FEDERIC :ng;FZLLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATVIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 166.760,06 348 16/06/2010|2° SAL
CONSORZIO FEDERIC :ng;FZLLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLAT VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 21.939,58 180, 08/03/2011|3° SAL
CONSORZIO FEDERIC PUNTELLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLAT VIA GARIBALDI 75-SVINCOLO L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 1.173,52 248| 24/03/2011|4° SAL FINALE

em.parz QUOTA GARANZIA
COPERTURA PROVVISORIA
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 526.605,60 143|  22/02/2011|1°SAL E ULTIMO|
PROGETTO INTEGRATIVO
COPERTURA PROVVISORIA
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 2.361,90 209| 09/03/2011|SAL FINALE
PROGETTO INTEGRATIVO
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 79-85 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 364.341,13 48| 01/02/2011|1°SAL
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 79-85 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 548.497,16 139  22/02/2011|2° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO ::’)\‘\%F:gﬁk?\j(\jl)m DEL GUASTO, ViA L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 75.923,54 40| 01/02/2011|1°SAL FINALE
CONSORZIO FEDERIC|PUNTELLAMENTO PAL. FARINOSI BRANCONI P.ZZA SAN SILVESTRO L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 352.331,05 420 16/06/2011|1° SAL
€ 85.593,84 | € 5.174.649,06
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 252 24/06/2009 |EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 581 15/10/2009 € 15.469,76 1162 18/11/2009 |SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONE EDIFICI VARI VIE VARIE ARISCHIA 210 12/08/2009 € 370.752,70 611 12/10/2009 |SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE EDIFICI VARI VIE VARIE ARISCHIA 388 22/09/2009 € 191.049,81 1309| 01/12/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI BARONE GIUSE VIA | PALAZZO ARISCHIA 114 24/06/2009 € 35.729,85 573|  02/10/2009|1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI [P)igzolkll_zllom 100 09/06/2009 VIA CORSO 22 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 6.758,90 575|  02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ?g!r/IAOLLEIZIONE 101 09/06/2009 VIA ED ARCO PESCE ARISCHIA 128 03/07/2009 € 3.242,79 575/  02/10/2009|SAL FINALE
DEMOLIZIONE VIA CASTEL DELL'OVO, ANGOLO
DOMUS DEI FRATELLI PARZIALE 102 09/06/2009 VIA ED ARCO PESCE ARISCHIA 128 03/07/2009 € 22.084,83 575/  02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI EigZOIkLZéONE 106 09/06/2009 VIA COLLEBRINCIONI, 3 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 99.078,59 575|  02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI EigZOIkLZéONE 105 09/06/2009 VIA CORSO, 95 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 2.962,88 575/  02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI EigZOIkLZéONE 122 09/06/2009 VIA SECONDO CRESCENZI,2, 4,6 |ARISCHIA 128 03/07/2009 € 2.962,88 575|  02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ?g!r/IAOLLEIZIONE 124 09/06/2009 VIA SECONDO CRESCENZI, 30 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 11.334,48 575/  02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ?g!r/IAOLLEIZIONE 133 11/06/2009 VIA SECONDO CIANTRELLA ARISCHIA 128 03/07/2009 € 43.723,96 575|  02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ?g!r/IAOLLEIZIONE 139 11/06/2009 VIA CORSO ARISCHIA 128 03/07/2009 € 6.795,79 575/  02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ?S.AFISLLE‘Z‘ONE 139 11/06/2009 VIA CORSO ARISCHIA 128 03/07/2009 € 10.178,78 241 21/03/2011 |SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI im&LJ.:_'\gENTO XXXX ARISCHIA 128 03/07/2009 € 3.600,00 575/  02/10/2009|SAL FINALE
DEMOLIZIONE VIA CACCIANO, VIA ARCO
N ?
DOMUS DEI FRATELLI TOTALE EDIFICI RUGGERI, VIA MARTELLUCCI ARISCHIA 388 22/09/2009 € 31.788,52 88|  01/02/2011|SAL FINALE ?
DOMUS DEI FRATELLI PUNTELLAMENTO LARGO MASSAI ROIO COLLE 214 24/08/2009
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE M 13/08/2009 PIAZZA DEGLI APPENNINI, 2 \F/’QII_EEI'EARA 216 24/08/2009 € 8.406,47 1036 10/11/2009 | SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI .I?S.IMELLI;ZIONE VIA DEL PARADOSSO Ill, 8 E 10 PIANOLA 229 24/08/2009 € 50.672,79 1037|  10/11/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI EEQZ?;ILZEIONE 1000 09/09/2009 |HOTEL DUCA DEGLI ABRUZZI VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI L'AQUILA 301 10/09/2009
DOMUS DEI FRATELLI Egm%‘lIZIONE 755-758-76108/09 - 14/09/09 - 26/08/09 - ARISCHIA 388 22/09/2009
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONI 2298 16/12/2009 |EDIFICI VIA CAVOUR 16 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 10.855,86 119 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONI 645 02/07/2010 |EDIFICI VIA CAVOUR 1 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 6.470,03 243|  23/03/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONI 2299 16/12/2009 |EDIFICI VIA LUCOLI ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 15.900,77 118 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 251 24/06/2009 VIA CAVOUR, 18-20 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 19.865,15 40| 27/01/2010|SAL FINALE?
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PUNTELLAMENTI E 28:8 EISI[\‘L%
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONI DI VIA DEI GIARDINI 585 02/10/2009 € 17.908,13 a 27/01/2010|SAL FINALE?
8 E SANTA
PICCOLA ENTITA'
RUFINA
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 647 29/06/2011  |EDIFICI VIA DEI GIARDINI ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 8.725,55 567| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONI 1730 04/11/2009 | EDIFICI VIA CASALE 4-6 EKLAJ':;I;\IAA 585 02/10/2009 € 14.874,54 20| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONI 1735 04/11/2009 | EDIFICI VIA BELVEDERE EGEKA 585 02/10/2009 € 4.484,23 18|  07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONI 1733 04/11/2009 | EDIFICI VIA BELVEDERE 13 EGEKA 585 02/10/2009 € 13.587,32 111 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONI 1734 04/11/2009 | EDIFICI LARGO BELVEDERE, 2 EGEKA 585 02/10/2009 € 13.236,37 104/  09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONI 2207 11/12/2009 |EDIFICI VIA MAZZINI-VIA FONTE EGEKA 585 02/10/2009 € 3.816,23 117|  10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONI 1069 14/09/2009 |EDIFICI VIA S.NICOLA AIA PRIMA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 29.277,94 113|  09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONI 2296 16/12/2009 |EDIFICI VIA PIZZOLI, 7-10-14-18 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 30.483,02 105|  09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONI 1680 02/11/2009 | EDIFICI VIA LUCOLI 12-14 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 18.798,46 114]  09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONI 1744 04/11/2009 | EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 14.057,62 121 10/03/2010|SAL FINALE
DEMOLIZIONI E
DOMUS DEI FRATELLI|RIMOZIONE 252 24/06/2009 |EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 1.255,50 254|  24/03/2011|SAL FINALE
MACEDIE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONI 2300 16/12/2009 |EDIFICI VIA CAVOUR 9 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 3.123,26 116/  10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 8-365-252 ¢)/09-22/05/09-24/06/09 VIA DELLA LIBERAZIONE 3 ROIO PIANO 581 02/10/2009 € 33.184,22 39| 27/01/2010|SAL FINALE?
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 365 22/05/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA PRINCIPE UMBERTO gggGlO 581 02/10/2009 € 73.629,79 1165 18/11/2009|1° SAL
DEMOLIZIONE/RIM . ROIO
DOMUS DEI FRATELLI OZIONE AMIANTO 365 22/05/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA PRINCIPE UMBERTO POGGIO 581 02/10/2009 € 600,00 106/  09/03/2010|SAL FINALE
ROIO PIANO,
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 3-365-252 ¢)/09-22/05/09-24/06/09 VIA DEL CERASO ROIO 581 02/10/2009 € 15.469,76 1162  18/11/2009|SAL FINALE
POGGIO
VIA PRINCIPE UMBERTO N. 28-30, ROIO
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 443-1444 d¢  14/10/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA PRINCIPE UMBERTO N. 3-5, POGGIO 745 15/10/2009
VIA MADONNA DI ROIO N. 8-10-12
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 1697 02/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 35 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 12.877,54 22| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 1728 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 10 E(LAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 14.414,34 24| 07/01/2010|SAL FINALE
DEMOLIZIONE 1729 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA RIPA E(LAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 40.234,34 123|  10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 1770 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA DEGLI ORTI E(LAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 3.689,02 124|  10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 1770 04/11/2009  |IMMOBILI UBICATI IN: VIA DEGLI ORTI integrazione gt\JEITNAA 585 02/10/2009 € 2.593,15 573| 05/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 1732 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: LARGO CASCATA ANGOLO VIA SANTA 585 02/10/2009 € 9.511,13 110/  09/03/2010|SAL FINALE
BELVEDERE RUFINA
DEMOLIZIONE 1761 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI SNC E(LAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 17.794,14 122|  10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 1769 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 22 E(LAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 10.529,29 120|  10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 1736 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 27-29 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 12.015,66 19| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 1736 04/11/2009  |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 15 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 8.604,62 315|  07/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 2216 11/12/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 3-5 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 13.169,11 328| 08/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 2209 16/12/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA DEI MUTI ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 21.224,66 112]  09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 1766 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 3 EGEKA 585 02/10/2009 € 9.509,44 23| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 177 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 16 EGEKA 585 02/10/2009 € 11.479,72 21 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 1762 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI (di fronte al civ.32) EGEKA 585 02/10/2009 € 8.133,98 109  09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 1767 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 15 EGEKA 585 02/10/2009 € 17.667,72 108|  09/03/2010|SAL FINALE
. VIA MAZZINI 1-2, ANGOLO VIA SANTA
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 1763 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: DELLA FONTE RUFINA 585 02/10/2009 € 41.045,12 107|  09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA COPPITO 1 gg‘%E ol 585 02/10/2009 € 12.527,96 564| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI DEMOLIZIONE 1696 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 25 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 6.130,20 17|  07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 2215 11/12/2009 |EDIFICIO VIA GARIBALDI 6 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 5.736,38 316| 07/06/2010|SAL FINALE
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DOMUS DEI FRATELLI|COPERTURE POST 2215 11/12/2009  |EDIFICIO VIA GARIBALDI 6 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 1.136,77 242|  23/03/2011|SAL FINALE
DEMOLIZIONI

DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA GARIBALDI, VIA D'AVILA ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 5.212,46 556| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 2217 11/12/2009 |EDIFICIO VIA BARETE ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 22.883,38 302| 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONE 2218 11/12/2009  |EDIFICIO g?RQF%T\IFI’ElTO 1, VIA DEL ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 31.435,56 567| 23/09/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 2219 11/12/2009 |EDIFICI VIA COPPITO 14 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 8.830,90 304| 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI EVI\’/\IIII/(\)&IF%NE 1190 25/09/2009 |EDIFICIO x:ﬁ (D;:E}ll]l(_;éﬁﬁxo ANGOLO ARCO ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 1.920,00 305/ 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009  |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 1 ROIO COLLE 585 02/10/2009| € 11.936,83 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009  [EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 1 ROIO COLLE 585 02/10/2009| € 9.520,79 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009  [EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 2 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 12.787,07 162  08/03/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 207 10/03/2010  |EDEIFICIO \F/g\NMrézzzBINl ANGOLO VIA DELLA ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 7.517,90 308| 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONE 203 10/03/2010  |EDEIFICIO VIA MAZZINI 25-27 S.RUFINA 585 02/10/2009 € 22.309,21 350| 17/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 204 10/03/2010  |EDEIFICIO VIA CASALE 5 S.RUFINA 585 02/10/2009 € 9.152,68 351 17/06/2010 |SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONE 2274-197-200-206-205 EDIFICI XTM%/I\S?%R\A}I(Z\ éfvg%%(;;gm ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 89.699,70 439|  15/07/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|PUNTELLAMENTO  |2295 16/12/2009 |EDIFICIO VIA ARCO DELLA SCUOLA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 9.688,13 597|  13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|PUNTELLAMENTO 781 07/10/2010  |EDIFICIO X:&AR%%\Q%L:‘TAWA DELLA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.694,40 59| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|PUNTELLAMENTO  |2280 16/12/2009 |EDIFICIO VIA SAN FRANCO 16 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 17.322,64 60| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| PUNTELLAMENTO 1682 02/11/2009  |EDIFICIO VIA LUCOLI 3 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 15.916,72 61 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|PUNTELLAMENTO |153 01/03/2010  |EDIFICIO \F]/K\Ri/\o’\égﬁgl'/\ VIA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 33.359,85 62|  01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|PUNTELLAMENTO  |202 10/03/2010  [EDIFICIO X:&AREQDI\(IDZE(:LCIAVL\AIA PRIMA ROIO PIANO 585 02/10/2009| € 71.270,12 764|  20/10/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|PUNTELLAMENTO  |2288 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR VIA DEI GIARDINI ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.318,73 81 01/02/2011|1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO  |2287 16/12/2009 |[EDIFICIO VIA CAVOUR 23 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.448,36 86| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI GIZZI SRL 2297 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR 24-26 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 5.571,22 563|  08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONE 2287 16/12/2009 |[EDIFICIO VIA CAVOUR 25 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 13.079,28 565/  08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 2297 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR ROIO PIANO 585 02/10/2009| € 37.219,88 807| 09/11/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONE 2287 16/12/2009 |[EDIFICIO VIA CAVOUR -ROCCA DI CAMBIO  |ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 273512 566 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|PUNTELLAMENTO  |239 22/10/2010 |EDIFICIO VIA GUARDIABOSCHI ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 9.323,01 87| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|PUNTELLAMENTO  |239 22/10/2010 |EDIFICIO ;/IA MADONNA DELLE STELLE 1-3- ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.126,45 158  08/03/2011|1°SAL
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 2285 16/12/2009 |EDIFICIO \7”A MADONNA DELLE STELLE 3-5- ROIO PIANO 585 02/10/2009| € 29.017,65 733|  10/10/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|PUNTELLAMENTO |228-229-23 22/06/2009 |EDIFICIO VIA ROSCETTI 5-11-13-14 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 44.151,31 160|  08/03/2011|1°SAL E FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|PUNTELLAMENTO |228-229-23 22/06/2009 |EDIFICIO VIA ROSCETTI 13 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 2.806,71 161 08/03/2011|1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONE 2281-2284| 16/12/2009 |EDIFICIO VIA DELLA CIVETTA 3-9 ROIO PIANO 585 02/10/2009| € 3.171,98 806/ 09/11/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI imgrlelT%NE 2274 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR 40 gﬁg}r'\ﬁ\ 585 02/10/2009 € 1.560,00 575|  05/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 2211 11/12/2009  [EDIFICIO \p/g\ﬁl?rlg[\’j\gu-” ANGOLO VIA DEL ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 11.136,64 575/  05/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI| DEMOLIZIONE 2214 11/12/2009  [EDIFICIO VIA COPPITO 2 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 4.871,12 575|  05/10/2010|SAL FINALE
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DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 2216 16/12/2009 |EDIFICIO VIA GARIBALDI 3-5 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 3.030,44 575/ 05/10/2010|SAL FINALE
€ - € 20.598,20
SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 206 10/03/2010 |EDEIFICI PIAZZA DELLA PAGLIAIA 585 02/10/2009 € 4.737,72 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 424 24/05/2010 |INTEGRAZ.N. 642 DEL 2-7-2010 VIA AIA JIENCA 9-11 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 13.393,98 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 201 10/03/2010 |EDEIFICI VIA DELLA PARROCCHIA 6 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 9.920,26 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 423 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA JENCA 7 SggG\O 585 02/10/2009 € 7.698,08 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 529 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 7 585 02/10/2009 € 7.729,54 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 199 10/03/2010 |EDIFICI VIA SACCHETTI 2 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 4.378,50 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 532 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 4 585 02/10/2009 € 10.490,51 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 523 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 11-13 585 02/10/2009 € 12.769,74 595 13/10/2010|SAL FINALE
VIA AIA DEL CERASO 11-13 E
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 523 24/05/2010 |EDIFICI RETT. 610 DEL 25-6-2010 585 02/10/2009 € 6.696,67 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE 205 10/03/2010 |EDIFICI VIA DELLA PARROCCHIA 11 585 02/10/2009 € 2.594,46 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI|DEMOLIZIONE EDIFICI ROIO PIANO 585 02/10/2009| € - € 80.409,46 595 13/10/2010|SAL FINALE
€ 158.965,27 | € 2.078.520,27
SOLDATI
NAZZARENO X S.uU. € 9.238,11 70,  01/06/2009| SOMMA URGENZ
SOLDATI DEMOLIZIONE EDIFICI VARI VIE VARIE 129 08/07/2009 € 175.528,31 947|  05/11/2009|SAL FINALE
NAZZARENO B
IMPRESA SOLDATI
NAZZARENO DEMOLIZIONE PARZ 114 09/06/2009 VIA PIZZALONGA, 14 ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
|NAZZARENO DEMOLIZIONE TOTA 118 09/06/2009 VIA SOLDATI ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
|NAZZARENO DEMOLIZIONE PARZ 120 09/06/2009 VIA PIZZALONGA ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
|NAZZARENO DEMOLIZIONE PARZ 128 09/06/2009 VIA CANI ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
|NAZZARENO DEMOLIZIONE PARZ 104 09/06/2009 VIA MARTELLUCCI, 11 ARISCHIA 129 03/07/2009
|m;§iié§8LDATI DEMOLIZIONE PARZ 122 09/06/2009 VIA SECONDO CRESCENZI,21 ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
|NAZZARENO DEMOLIZIONE TOTA 107 09/06/2009 PIAZZA URSINI ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
NAZZARENO DEMOLIZIONE TOTA 103 11/06/2009 VIA MARTELLUCCI, 11 ARISCHIA 129 03/07/2009
VIA DELLA CROCE VIA BURRI 9 SAN
IMPRESA SOLDATI PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA VIA DELLA PARROCCHIA VIA GREGORIO- 152 13/07/2009 € 14.613,18 01/09/2009
NAZZARENO CAMPONESCHI ROIO COLLE,
SANTA MARIA DEGLI ANGELI 6 )
-L'AQUILA
m;gizésgLDAﬂ PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 457.831,90 365 18/06/2010|1° SAL
m;gizésgLDAﬂ PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 267.345,12 637| 02/12/2010|2° SAL
m;gizésgLDAﬂ PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 243.610,02 63| 01/02/2011|3° SAL
m;gizésgLDAﬂ PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 235.642,61 247|  24/03/2011|4° SAL
mngiiéﬁgl‘DAﬂ PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009 € 270.667,40 73 17/02/2010|1° SAL
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N.E.D. COSTRUZIONI
DI SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009 € 195.622,94 349 16/06/2010|2° SAL
NAZZARENO
N.E.D. COSTRUZIONI
DI SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009| € 2.068,23 SVINCOLO RITEI
NAZZARENO
m;giﬁéﬁgLDAﬂ PUNTELLAMENTO 22/06/2009 |IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DELLA CROCE SAN GREGOF 152 13/07/2009 € 7.833,57 44 27/01/2010|SAL FINALE
m;giﬁgﬁgLDAﬂ PUNTELLAMENTO 22/06/2009 |IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DELLA PARROCCHIA ROIO COLLE 152 13/07/2009 € 12.188,03 46 27/01/2010|SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI . INCROCIO VIA DELLA
NAZZARENO PUNTELLAMENTO 22/06/2009 |IMMOBILI SITI IN VIA: PARROCCHIA ROIO COLLE 223 24/08/2009 € 15.681,19 a7 27/01/2010|SAL FINALE
m;giﬁgﬁgLDAﬂ PUNTELLAMENTO 202 22/06/2009 |IMMOBILI SITI IN VIA: \éIA SANTA MARIA DEGLI ANGEL, L'AQUILA 223 24/08/2009 € 138.204,40 48 27/01/2010|SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI . VIA BURRI. 5-28, VIA DEGLI \
NAZZARENO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO TRA: SCARDASSIERI N. 3-26-30-32-34 L'AQUILA 1033 10/11/2009
IMPRESA SOLDATI VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI .
NAZZARENO PUNTELLAMENTO IMMOBILE SITO IN. ANGOLO VIA BRANCONI L'AQUILA 539 01/10/2009 € 61.405,96 72 12/02/2010|SAL FINALE
€ 206823 | €  2.105.412,74
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO FARRONI VIA BARACCHETTA 1/3 L'AQUILA 132 08/07/2009 € 167.741,91 1313 01/12/2009|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO FARRONI VIA DELLA BARACCHETTA L'AQUILA 132 08/07/2009 € 58.047,27 143 15/03/2010|2° E ULTIMO SAY
ROSA EDILIZIASRL  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO CASALE LAURINI VIA COLLEVERNESCO SANT'ELIA 137 08/07/2009 € 49.164,48 1161 18/11/2009 |SAL FINALE
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO AGNIFILI PIAZZA DEL CARDINALE 29-31 L'AQUILA 314 11/09/2009 € 76.839,94 147 15/03/2010|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO AGNIFILI PIAZZA DEL CARDINALE 29-31 L'AQUILA 314 11/09/2009 € 308.511,17 43 01/02/2011|2° SAL
VIA DEL CARDINALE 23, VIA DELLA|, , o
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI BARACCHETTA 16. VIA AGNIFILI 3 L'AQUILA 314 11/09/2009 € 107.555,90 699 04/10/2011|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 200.585,61 162 25/03/2010(1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 151.058,53 389 29/06/2010(2° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 95.055,70 51 01/02/2011|3° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 228.083,95 6 07/01/2010{1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 75.168,17 146 15/03/2010|2° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 35.978,23 418 15/07/2010|3° SAL FINALE
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO CASA CIRILLO VIA DEI DRAPPIERI L'AQUILA 1719 21/01/2010 € 158.043,43 398 30/06/2010|1° SAL
€ - e 171183429
ORIONE LAVORI E PRESTAZIONI DI
COSTRUZIONI PRESTAZ. SERVIZI SERVIZI 277222222?2722272? 27?77 S.U. € 18.974,40 62 26/05/2009
ORIONE PRESTAZ. SERVIZI 253 17/04/2009 |EDIFICI VIA ANTICA ARISCHIA 45-47-49 PETTINO S.U. € 35.602,08 57 26/05/2009
COSTRUZIONI
ORIONE PIAZZA DEI CADUTI 8, STAZIONE
COSTRUZIONI PRESTAZ. SERVIZI 252 17/04/2009 igg%&gTRo»CONSORZIO FS L'AQUILA, VIA TANCREDI DA L'AQUILA S.U. € 241.361,64 58 26/05/2009
GENERALI PENTIMA FUORI PORTA RIVERA
83'8%'\;(%Z|ONI PRESTAZ. SERVIZI 417 21/04/2009 |EX LORENZINI VIA DELLA CROCE ROSSA 6 L'AQUILA S.uU. € 84.474,72 59 26/05/2009
ORIONE
COSTRUZIONI PRESTAZ. SERVIZI 692 23/04/2009 VIA DELLE BRECCE 12 PAGANICA S.U. € 20.868,38 60 26/05/2009
ORIONE VERSANTE PROSPICIENTE VIA
COSTRUZIONI PRESTAZ. SERVIZI 301 18/04/2009 |EDIFICIO FALCONE COPPITO S.U. € 13.322,84 61 26/05/2009
ORIONE PIAZZA DELLA CHIESA1, LARGO 3
COSTRUZIONI PRESTAZ. SERVIZI 93 14/04/2009 VASCHE GIGNANO S.U. € 72.137,28 55 26/05/2009
ORIONE
COSTRUZIONI PRESTAZ. SERVIZI 59 12/04/2009 STRADA PER TEMPERA SR 17 TEMPERA S.U. € 9.995,98 56 26/05/2009
ORIONE VIA DELLA ROCCHETTA FRONTE
COSTRUZIONI PRESTAZ. SERVIZI 250 17/04/2009 CIV.1-3 PETTINO S.U. € 129.100,37 54 26/05/2009
ORIONE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI PIAZZETTA ALFIERI L'AQUILA 134 08/07/2009 € 341.927,68 1311 01/12/2009|SAL FINALE
GENERALI
8glsc')l":1EUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI VIA GORIANO VALLE 16 L'AQUILA 134 08/07/2009 € 341.075,97 1312 01/12/2009|1° SAL
ORIONE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO GALLI MARINUCCI VIA XX SETTEMBRE 17 L'AQUILA 134 08/07/2009 € 204.964,89 428 24/09/2009|1° SAL
GENERALI
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DENOMINAZIONE

DET.

DATA

OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO vIA LOCALITA' |ORDINA| DATA| Importo da lig Importo N°DET SAL
DITTA 2 LIQUIDAZ.
ORIONE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO GALLI MARINUCGI VIA XX SETTEMBRE 17 LAQUILA 134 08/07/2009 4480032 |  597| 01/09/2011|SAL FINALE
GENERALI
ORIONE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO VASTARINI/CRES! VIA ROMA L'AQUILA 134 08/07/2009
GENERALI
ORIONE VIA GAMPO DI FOSSA INCROGIO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO SITO TRA: L'AQUILA 134 08/07/2009
VIA XX SETTEMBRE
GENERALI
ORIONE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO GENTILESGHI VIA GARIBALDI 52 L'AQUILA 134 08/07/2009
GENERALI
ORIONE i i
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO 2B :"A XX SETTEMBRE, via campo di ;g o 134 08/07/2009 162.382,21 201|  26/05/2010|1°E UNICO SAL
wuelnuA 0ssa
VIA DELLE GRAZIE, VIA FABIO
CANNELLA, VIA PIZZADOGA,
ORIONE CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO '\ﬁg"mo CIRCOSCRITTO DALLE |ne| GINGHIALE, VIA SAN L'AQUILA 150 13/07/2009
GENERALI * CRISANTE, VIA DEL
GUASTATORE, VIA DEL
SIMONETTO, VIA GIUSEPPE PICA.
ORIONE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO GAGLIARDI SARDI PIAZZA S. FLAVIANO L'AQUILA 306 10/09/2009 517.75097 | 1310] 01/12/2009 1°SAL
GENERALI
ORIONE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO GAGLIARDI SARDI PIAZZA S. FLAVIANO L'AQUILA 306 10/09/2009 192.856,44 | 562 21/09/2010|2° SAL
SRIONE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO GAGLIARDI SARDI PIAZZA S. FLAVIANO LAQUILA 306 10/09/2009 18677918 |  480|  20/07/2011 SAL FINALE
ORIONE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO EX MARINACGI VIA XX SETTEMBRE 15 L'AQUILA 302 10/09/2009 377.938,36 | 427 24/09/2009 1° SAL
GENERALI
ORIONE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO EX MARINACGI VIA XX SETTEMBRE 15 L'AQUILA 302 10/09/2009 308.588,74 | 161  25/03/2010/2° SAL
GENERALI
ORIONE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO EX MARINACCI VIA XX SETTEMBRE 15 LAQUILA 302 10/09/2009 18611695 | 598 01/09/2011|SAL FINALE
GENERALI
ORIONE AGGLOMERATO CIRCONDATO | PIAZZA GHIARINO, VIA GARIBALDI
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO ¢ : " LAQUILA 304 10/09/2009 210.036,42 | 426  24/09/2009 1° SAL
DA: VIA GASCINA, VIA PAVESI
GENERALI
RIONE
gosomumom PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA GHIARINO LAQUILA 304 10/09/2009 367.07629 547  31/08/2010 1°SAL
RIONE
gosomumom PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA GHIARINO LAQUILA 304 10/09/2009 2091366 482  20/07/2011 SAL FINALE
ORIONE VIA CASCINA ANGOLO VIA
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO L'AQUILA 304 10/09/2009 21570016 |  272| 21/05/20101°SAL
GARIBALDI
GENERALI
ORIONE VIA CASCINA ANGOLO VIA ‘ o
o o PUNTELLAMENTO PALAZZO A L'AQUILA 304 10/09/2009 12324230 | 481 20/07/2011|SAL FINALE
ORIONE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO gfv‘égéc”\“* ANGOLO VIA LAQUILA 304 10/09/2009 150.833,69 19)  01/02/2011|1°SA E FINALE
ORIONE VIA SANTA TERESA VIA BARETE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO CONVENTO S. TERESA * |LAQUILA 303 10/09/2009 381.657,31 425/ 24/09/2009|1° SAL
VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO
GENERALI
ORIONE VIA SANTA TERESA VIA BARETE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO CONVENTO S. TERESA * |UaQuILA 303 10/09/2009 620.088,26 |  483| 20/07/2011|SAL FINALE
oAt VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO
ORIONE VIA SANTA TERESA VIA BARETE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO CRES| © |UaquiLA 303 10/09/2009 271.104,05| 186 08/03/20111°SAL
VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO
GENERALI
ORIONE VIA SANTA TERESA VIA BARETE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO CRESI + |UaquiLA 303 10/09/2009 12438412 | 478 20/07/2011|2° SAL
e VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO
ORIONE EDIFICIO RICOMPRESO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO gg‘éﬁ%gfmza,&?:?gsﬂNo L'AQUILA 503 20/09/2009 7824889 | 1198| 20/11/2009 SAL FINALE
GENERALI DA: '
ORIONE EDIFICIO RICOMPRESO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO X?ngﬁ:\fge ZAVLIIC-)E) \I;IAPICENZE L'AQUILA 579 02/10/2009
GENERALI DA:
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DENOMINAZIONE

DET.

DATA

e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' ongmA DATA| Importo da liq CPEED || e SAL
ORIONE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GORIANO VALLE 26-28 L'AQUILA 579 02/10/2009 173.697,66 | 421 16/06/2011|1°SAL
GENERALI
ORIONE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GORIANO VALLE 26-28 L'AQUILA 579 02/10/2009 26.118,36 | 479 20/07/2011|SAL FINALE
GENERALI
€ - 6.263.129,57
VIA DEL CINGHIALE, CORSO
VITTORIO EMANUELE, VIA
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO GIUSEPPE PICA, VIA SIMONETTO, |L'AQUILA 577 02/10/2009
VIA DEL GUASTATORE, VIA
PIZZADOCA VIA SAN CRISANTE
€ - -
VIA GARIBALDI DA5A 31 EDA2 A
22; VIA SANT'AMICO
1,1A3,3A,5,7,9,11,13,15; VIA TRE
SIMA COSTRUZIONI SPIGHE 2,4,4A; VIA DELLA GENCA
SRLRESTAURIE  |PUNTELLAMENTO DA2A 16 E DA 1 A 27; ARCO E VIA |L'AQUILA 135 08/07/2009
RISTRUTTURAZIONI DINGHELLI 2,4,6,8,10; VIA
CAMARDA DA 1 A 19 E DA 2 A 32;
VIA FILETTO 2,4,6,8; ARCO
TUNISIA 4 E 5.
SIMA COSTRUZIONI VIA DELLA GENCA 7-5-3-1, VIA
SRLRESTAURIE  |PUNTELLAMENTO GARIBALDI 19-17-15-13, VIA L'AQUILA 135 08/07/2009 289.010,86 | 499  03/08/2010|1° SAL E FINALE
RISTRUTTURAZIONI CAMARDA 2-4-6-8-10
SIMA COSTRUZIONI
SRLRESTAURIE  |PUNTELLAMENTO ‘C’K‘M'i\%[';: 260?;“0?92‘ 527 ViR L'AQUILA 135 08/07/2009 401.573,42 175 25/03/2010|1°SAL
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
¥4
SRLRESTAURIE  PUNTELLAMENTO ‘F"C?GFL'I";;;O 62. PART727E728 | pquita 135 08/07/2009 114.417,33 289  26/05/2010 1°SAL E FINALE
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
SRLRESTAURIE  |PUNTELLAMENTO ng‘i‘;‘F[‘)'E‘:f‘\flf ;|1L'EVT|¢0 oa  |LAQUILA 135 08/07/2009 278.792,35 | 290  26/05/2010|1° SAL E FINALE
RISTRUTTURAZIONI i
SIMA COSTRUZIONI
SRLRESTAURIE  |PUNTELLAMENTO VIA GARIBALDI 10-12-14 L'AQUILA 135 08/07/2009 248.550,75 197|  09/03/2011|1° SAL E FINALE
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
SRLRESTAURIE  |PUNTELLAMENTO VIA CARLO FRANCHI 3 L'AQUILA 135 08/07/2009 80.588,75 192|  09/03/2011|1° SAL E FINALE
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
SRLRESTAURIE  |PUNTELLAMENTO Xﬁoﬁf&iﬁ?!ﬁég QNGOLO VIAILaquiLa 135 08/07/2009 537.963,08 | 511 25/07/2011|1° SAL E FINALE
RISTRUTTURAZIONI
€ - 1.950.896,54
SCIMIA ARTE E PALAZZO DE MARCHIS- , .
COSTRUZIONI SR PUNTELLAMENTO SIMEONIBUS VIA INDIPENDENZA 21 L'AQUILA 136 08/07/2009 74978999 862  29/10/2009|1°SAL
SCIMIA ARTE E PALAZZO DE MARCHIS- ‘ .
COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO SIMEONIBUS VIA INDIPENDENZA 21 L'AQUILA 136 08/07/2009 272.020,65 129 12/03/2010[2° SAL
SCIMIA ARTE E )
COSTRUZIONI SR PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 9,11,13,15  |L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 13 L'AQUILA 136 08/07/2009 501.726,51 423|  16/06/2011|1° SAL
COSTRUZIONI SRL /26
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 13 L'AQUILA 136 08/07/2009| € 462.702,23 791  09/11/2011|2° SAL
COSTRUZIONI SRL S
SCIMIA ARTE E ) )
COSTRUZIONI SR PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA INDIPENDENZA 1,3,5,7 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E ) )
COSTRUZIONI SR PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: PIAZZA DUOMO DA 43 A 49 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE & PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DEL SUFFRAGIO L'AQUILA 136 08/07/2009

COSTRUZIONI SRL

4,5,6,8,10,12,14,16,18
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DENOMINAZIONE

DET.

DATA

iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO viA Lol e DATA| Importo da liq p NeDET| | ST SAL
SCIMIA ARTE E _ VIA DEL SUFFRAGIO, PIAZZA ‘
o NISAL  |PUNTELLAMENTO EDIFICI DELIMITATI DA: BUOMO. VIA DELLINDIPEMBENZA | LAQUILA 136 08/07/2009 € 33515544 | 300|  04/06/2010|SAL FINALE
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO LE CANCELLE VIA SIMEONIBUS 8 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 8269305 | 128 12/03/2010|SAL FINALE
COSTRUZIONI SRL 698,
SCIMIA ARTE E P.ZZA SAN MARGO, VIA BATTISTI, | | .
e R T |PUNTELLAMENTO PALAZZO 050 FEDERICO 1L VIeO L'AQUILA 136 08/07/2009 € 827.37534 |  337|  14/06/2010/1°SAL
SCIMIA ARTE E P.ZZA SAN MARCO, VIA BATTISTI, | | .
G ForL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO 50 FEDERICO 1L VIeO L'AQUILA 136 08/07/2009| € 745.823,82 712)  04/10/2011/2° SAL
SCIMIA ARTE E ] }
G N sRL | PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DEI RAMIERI 6 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E i ;
G N sRL | PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DEI NERI 35. L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E }
G T i GRL | PUNTELLAMENTO CASA CANONICA CASA CANONICA 2,4,6 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E ) VIA DELLARCIVESCOVADO }
G N sRL | PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: 202224 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E ) ;
G N sRL | PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA FORCONA 7,9 L'AQUILA 136 08/07/2009
€ 1.208.526,05 | € 2.768.760,98
o TEn T N |PUNTELLAMENTO PALAZZO DI PAOLA SPRSOVITTORIO EMANUELE L Iy pquiLa 138 08/07/2009 € 175.840,60 | 491 30/07/2010/1° SAL
WALTER FREZZA CORSO VITTORIO EMANUELE Il, | ,
oS TR PUNTELLAMENTO PALAZZO NATELLIS oW L'AQUILA 140 08/07/2009
WALTER ez CORSO VITTORIO EMANUELE Il
PUNTELLAMENTO PALAZZO NATELLIS 108-114, VIANAVELLI 17, VA |'AQUILA 140 08/07/2009 € 47011460 | 486| 30/07/2010/1° SAL
COSTRUZIONI
BOMINACO 2-4
WALTER FREZZA via
IARISHNG PUNTELLAMENTO PALAZZO NARDIS DELL'ARCIVESCOVADO,S.MARCIA LAQUILA | 1502 10/12/2009
NO 6-8-10, VIA VETUSTI 7-9-11-13
WALTER FREZZA VIA SAN MARGIANO 6-10, VIA ‘ .
SIS A PUNTELLAMENTO PALAZZO AR ARICOA LAQUILA | 1502 10/12/2009 € 41387862 |  486| 21/07/2011/1°SAL
€ - € 1.059.833,82
ARMIDO FREZZA SRL [PUNTELLAMENTO | 256 PALAZZO CAPPELLI SORSOVITTORIO EMANUELE L Iy pquiLa 139 08/07/2009 € 548.920.79 | 511  24/08/2010|1°SAL
CORSO VITTORIO EMANUELE
ARMIDO FREZZA SRL |PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ILVIA SIMONETTO, VIA S. L'AQUILA 141 08/07/2009 € 21862479 | 528 27/08/2010/1°SAL
CRISANTE, VIA DEL GUASTATORE
ARMIDO FREZZA SRL |PUNTELLAMENTO UNIVERSITA' PiAZZA DELTEATRO, VIAVERDL i pquia | 1501 10/12/2009 € 368.867.32 |  591| 01/09/20111° SAL FINALE
€ - € 1.136.421,90
COSTITUENDA AT,
SAC SOOIETA PALAZZO COLANTONI, CARLI,
PUNTELLAMENTO VICENTINI, VISCONTI, XXX L'AQUILA 143 10/07/2009 € 869.853,89 | 1056  10/11/2009 1°SAL
COSTRUZIONI SPA- PERSICHETH
COSTRUZIONI
IANNINI SRL
COSTITUENDA AT,
RS MJCIETA PALAZZO COLANTONI, CARLI,
PUNTELLAMENTO VIGENTINI, VISCONTI, XXX L'AQUILA 143 10/07/2009 € 69546041 | 200 30/03/2010|2° SAL
COSTRUZIONI SPA- A
COSTRUZIONI
IANNINI SRL
COSTITUENDA AT,
RS MJCIETA PALAZZO COLANTONI, CARLI,  |VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL
PUNTELLAMENTO VICENTINI, VISCONTI, 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO |LAQUILA 143 10/07/2009 € 120036387 | 232 04/05/2010/3° SAL
COSTRUZIONI SPA- PERSICHETTI DI'COLANTONI 28-30-32
COSTRUZIONI
IANNINI SRL
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DET.

DENOMINAZIONE | 5p e pROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' |ORDINA DATA| Importo da liq NepDET |  DATA SAL
DITTA & LIQUIDAZ.
COSTITUENDA AT.I. PALAZZO COLANTONI, CARLI, | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL
SAC SOCIETA PUNTELLAMENTO VIGENTINI, VISCONTI, 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO|L'AQUILA 143 10/07/2009 € 714.327,17 338 14/06/2010|4° SAL
APPALTI PERSICHETTI DI COLANTONI 28-30-32
COSTRIIZIONI SPA-
COSTITUENDA AT PALAZZO COLANTONI, CARLI,  |VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL
SAC SOCIETA PUNTELLAMENTO VICENTINI, VISCONTI, 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO [L'AQUILA 143 10/07/2009 € 1.711.905,84 554 16/09/2010(5° SAL
APPALTI PERSICHETTI DI COLANTONI 28-30-32
COSTRUZIONI SPA-
COSTITUENDA AT.I. PALAZZO COLANTONI, CARLI, | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL
SAC SOCIETA PUNTELLAMENTO VIGENTINI, VISGONTI, 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO|L'AQUILA 143 10/07/2009 € 473.065,44 623  12/11/2010(6° SAL
APPALTI PERSICHETTI DI COLANTONI 28-30-32
COSTRIIZIONI SPA-
COSTITUENDA A T.I.
SAC SOCIETA' NELLE FRAZ. DI BRECCIASECCAE |, o
She o PUNTELLAMENTO EDIFICI BOGGIO SANTA MARIA L'AQUILA 8783 11/03/2010| € 232.865,21 1°SAL E FINALE
COSTRIIZIONI SPA-
€ 232.865,21 | € 5.664.976,62
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI / GALLO VIA CIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 192.046,47 629 13/10/2009|1° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO m}ﬁﬁg EXDISTRETTO VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 419.461,08 626|  13/10/2009 1° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO m'l’;f\é(é EXDISTRETTO VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 872.873,81 322 07/06/2010 2° SAL
MONASTERO DI SANTA , .
TECNOGROUP SRL  PUNTELLAMENTO A SO T VIA DEL CEMBALO DI COLANTONI L'AQUILA 146 13/07/2009 € 44.154,10 628  13/10/2009 1°SAL
TEGCNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO giT"AE%'I\‘A’fTERO DI SANTA VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 833.833,84 10| 02/02/2011|1°SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO giT"AE%'I\‘A’fTERO DI SANTA VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 120.175,20 696| 04/10/2011|2° SAL
MURO PERIMETRALE ) .
TECNOGROUP SRL  PUNTELLAMENTO M AT VIA CEMBALI DEI COLANTONI L'AQUILA 146 13/07/2009 € 44.305,07 610  26/10/2010 1°E ULTIMO SAL|
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO PADRI ORATORIO VIA SASSA,3 L'AQUILA 146 13/06/2009
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO FRANCHI VIA SASSA,56 L'AQUILA 146 13/06/2009 € 288.960,13 627  13/10/2009 1° SAL
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO BENEDETTI VIA SASSA L'AQUILA 146 13/06/2009 € 158.754,91 625/  13/10/2009/1° SAL
TECNOGROUP SRL _|PUNTELLAMENTO PALAZZO BENEDETTI VIA SASSA LAQUILA 146 13/06/2009 € 399.228,14 323 07/06/20102° SAL
VIA CAVOUR,VIA SASSA VIA
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO EX-GHIESA SAN FILIPPO CEMBALO DI COLANTONI, VIA  |L'AQUILA 146 13/06/2009
CESURA
CORSO FEDERICO I1,VIA CIMINO,
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO '\ﬁgLATO CIRCOSCRITTO DALLE |\ 'AROSSO GUELFAGLIONE, VIA | L'AQUILA 147 13/07/2009
SANTA GIUSTA
TECNOGROUP SRL _|PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI VIA SANTA GIUSTA 10 LAQUILA 147 13/07/2009 € 827.714,42 317]  07/06/2010]1° SAL
CORSO FEDERICO II, VIA ‘ .
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO ISOLATO DUOMO conso fEnER e L'AQUILA 147 13/07/2009 395.313,26 300] 19/04/2011|1° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO GIUCCI VIA CIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 453.132,27 417|  16/06/2011|1° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO CONDOMINIO NON VING. VIA SASSA 19-21 LAQUILA 147 13/07/2009 1°SAL
TEGCNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO CASA DELL'ARCIPRETE VIA SASSA L'AQUILA 147 13/07/2009 € 304.687,62 428 17/06/2011|1° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO STUDIO MARIANI VIA SASSA L'AQUILA 147 13/07/2009 € 234.576,19 371 20/05/2011|1° SAL
VIA CRISPOMONTI 9-11-13, VIA ‘ .
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO RAINALDI OSSO GUELEAGLIONE 2524 26 |WAQUILA 147 13/07/2009 € 474.873,41 419 16/06/2011/1°SAL
VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO, VIA
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO ISOLATO FRA S. GIUSTA, VIA ROSSO L'AQUILA 147 13/07/2009| € 663.005,55 773 02/11/2011/1°SAL
GUELFAGLIONE
VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO, VIA
TECNOGROUP SRL  |LIQUIDAZ. CSE ISOLATO FRA S. GIUSTA, VIA ROSSO L'AQUILA 147 13/07/2009| € 25.753,07 794 09/11/20111°SAL
GUELFAGLIONE
€ 688.758,62 | € 6.064.089,92
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DET.
DENOMINAZIONE |5 e pROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' |ORDINA| DATA| Importo da lig nepeT |  DATA SAL
DITTA = LIQUIDAZ.
ATI TECNOGROUP  |PUNTELLAMENTI E gﬁ&ng e
SRL E TRAVAGLINI  |DEMOLIZIONI DI BAGNO 582 02/10/2009
SRL PICCOLA ENTITA' PICCOLO
€ - € -
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO LELY VIA PAGANICA L'AQUILA 133 08/08/2009 € 805.641,90 808|  22/10/2009[1° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAPPA VIA PAGANICA, VIA GARIBALDI  |L'AQUILA 148 13/07/2009
VIA SAN MARTINO, VIA PAVESIE |, .
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO TRA PIAZZA CHIARING L'AQUILA 307 10/09/2009 € 498.636,41 70| 01/02/2011|1°SAL
VIA SAN MARTINO, VIA PAVESIE |, .

MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO TRA PIAZZA CHIARING L'AQUILA 307 10/09/2009 € 169.024,63 416  16/06/2011|2° SAL FINALE
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PERRONE grvig‘AERco DEIVENEZIANL VIA 1, pquiLa 307 10/09/2009 € 302.125,95 71| 01/02/2011|1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PERRONE \P’K*V'E'S‘AERCO DEIVENEZIANL VIA 1\ pquiLa 307 10/09/2009 € 59.656,40 370 20/05/2011|SAL FINALE
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA |L'AQUILA 307 10/09/2009 € 272.429,67 587  12/10/2010|1° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA |L'AQUILA 307 10/09/2009 € 279.501,00 633 26/11/2010|2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA |L'AQUILA 307 10/09/2009 € 128.293,45 356 19/05/2011|3° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA |L'AQUILA 307 10/09/2009| € 54.159,73 713|  04/10/2011|4° SAL

EDIFICI RICOMPRESI
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO  VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 432.541,96 193 30/03/2010 1°SAL

DA VIA

EDIFICI RICOMPRESI
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO  VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 149.512,13 386 28/06/2010 2° SAL

DA VIA

EDIFICI RICOMPRESI
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO  VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 99.512,26 487  21/07/2011 3° SAL

DA VIA

EDIFICI RICOMPRESI VIA PAGANICA 33-35-37, VIA
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO  GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 393.319,66 190 30/03/2010 1°SAL

DA VIA PAGANICA 13-15

EDIFICI RICOMPRESI VIA PAGANICA 33-35-37, VIA
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO  GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 71.090,06 489 21/07/2011 2° SAL

DA VIA PAGANICA 13-15
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "B" VIA PAGANICA, 36-46 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 571.242,89 191 30/03/2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "B" VIA PAGANICA, 36-46 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 103.119,05 384 28/06/2010 2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "B" VIA PAGANICA, 36-46 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 42.086,35 488 21/07/2011 3°SAL
MANCINI SRL |PUNTELLAMENTO | |PALAZZO "E" |VIA PAGANICA 1-9 |L'AQuILA 307 10/09/2009| | € 248.647,48 | 234)  05/05/2010]1° SAL
MANCINI SRL [PUNTELLAMENTO | [PALAZZO "E" [VIA PAGANICA 1-9 [L'AQUILA 307 10/09/2009| [€ 405.166,02 | 631] 26/11/2010[2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 409.312,14 235  05/05/2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 408.442,90 385  28/06/2010 2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 139.019,27 333 02/05/2011 3°SAL
MANCINI SRL |PUNTELLAMENTO | |PALAZZO "F" |VIA PAGANICA 11-15 |L'AQUILA 307 10/09/2009| | € 270.371,61 | 236)  05/05/2010]1° SAL
MANCINI SRL [PUNTELLAMENTO | |PALAZZO "F* [VIA PAGANICA 11-15 [LAQuILA 307 10/09/2009| I3 36776583 | 632 26/11/2010[2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "G" VIA PAGANICA 17-21 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 435.076,65 233 05/05/2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "G" VIA PAGANICA 17-21 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 177.475,00 630  26/11/2010 2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO " VIA PAGANICA, 22-34 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 384.651,85 192]  30/03/2010|1° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "C" VIA PAGANICA, 22-34 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 92.387,06 490  21/07/2011|2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO VIA PAGANICA 23-27 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 68.907,98 355 19/05/2011|1° SAL

€ 54.159,73 | € 7.784.957,56

%%HSEF,SQR%PO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA VASCAPENTA GIGNANO 149 13/07/2009
|:,NF'{%HSEPS££\H“O PUNTELLAMENTO CASTELLO RIVERA PIAZZA SAN SISTO, 1 L'AQUILA 149 13/07/2009 € 362.339,76 249 04/09/2009 SAL FINALE?
IMPRESA GINO VIA GUELFI-VIA MINICUCCI ,
|F,ROSF,EH"\‘I PUNTELLAMENTO PALAZZO CIAVOLI-CORTELLI DUGOLINO (SAN PIETRO) L'AQUILA 149 13/07/2009
%%HSEF,SQR%PO PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |L'AQUILA 149 13/07/2009 € 299.603,69 860  29/10/2009|1° SAL
MR%RSES;R%\‘O PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO L'AQUILA 149 13/07/2009 € 177.679,80 172|  25/03/2010|2° SAL
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DET.
DENOMINAZIONE OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' (ORDINA| DATA| Importo da N°DET DATA SAL
DITTA T - o LIQUIDAZ.
IMPRESA GINO , N
PROSPERINI PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO L'AQUILA 149 13/07/2009 206.306,76 357| 17/06/2010|3° SAL
MRPORSEPS;R(I?\H\‘O PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO L'AQUILA 149 13/07/2009 166.034,64 141 22/02/2011|4° SAL E FINALE
E’\%Fé)RSEPSEARﬁH\IO PUNTELLAMENTO CASA ZECCHERJ VIA COLLE DIROIO, 1 E3 L'AQUILA 149 13/07/2009 85.964,77 861 29/10/2009 1° SAL
g\gF(’)RSEPSEARﬁ\H\‘O PUNTELLAMENTO CASA ZECCHERJ VIA COLLE DI ROIO, 1 E3 L'AQUILA 149 13/07/2009 110.335,45 171 25/03/2010|SAL FINALE
g\gF(’)RSEPSEARﬁ\H\‘O PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI VIA ROMA 33 L'AQUILA 476 28/09/2009 373.705,65 584 12/10/2010(1° SAL
IMPRESA GINO ' °
PROSPERINI PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI VIA ROMA 33 L'AQUILA 476 28/09/2009 182.711,36 176  08/03/2011|2° SAL
MRPORSEPS;R(I?\H\‘O PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI VIA ROMA 33 L'AQUILA 476 28/09/2009 79.170,30 372|  20/05/2011|3° SAL
IMPRESA GINO EDIFICI RICOMPRESI VIA PAVESI, VIA CASCINA, VIA
PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO  |/ARCO DEI VENEZIANI, VIA SAN L'AQUILA 590 07/10/2009
PROSPERINI DA: MARTINI
IMPRESA GINO PALAZZO DRAGONETTI DE TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCO, |,
PROSPERINI PUNTELLAMENTO TORRES VIA DEL SEMINARIO L'AQUILA 748 19/10/2009
g\gF(’)RSEPSEARﬁ\H\‘O PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PADRE SISTO CENTIN.9 L'AQUILA 1188 20/11/2009 120.824,55 292|  26/05/2010|SAL FINALE
€ - 2.164.676,73
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 68.721,50 356 17/06/2010|1° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 66.488,50 442 15/07/2010|2° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 94.768,63 231 11/03/2011|3° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 5.890,74 601 12/09/2011{4° SAL E ULTIMQ|
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 192.861,41 117 08/02/2011|1°SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 83.162,94 232 11/03/2011|2° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 148.550,78 600 12/09/2011|3° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 107.161,51 434 17/06/2011|1° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009| € 160.921,10 789 08/11/2011|2° SAL
€ 160.921,10 767.606,01

VIA ALFIERI, PIAZZETTA ALFIERI,

VIA DEL GRIFO, VIA CASCELLA,
SO.AL.CO SAS DI VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: CIMINO, VIA DRAGONETTI, VIA L'AQUILA 158 14/07/2009
ALBANI BAZZANO, VIA S. GIUSTA, PIAZZA

S. GIUSTA, VIA GORIANO VALLI,

VIA DEL DRAGO
SO.AL.CO SAS DI S.GIUSTA, VIA BAZZANO, VIA
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIIN VIA: ROSSO GUELFAGLIONE, VIA VICO |L'AQUILA 158 14/07/2009 750.403,12 570/ 28/09/2010|SAL UNICO FINA
ALBANI DEL DRAGO (COMP.53 LOTTO C)
SO.AL.CO SAS DI VIA CIMINO, VIA CAMPANA, VIA
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: GORIANO VALLE, PZZTTA ALFIERI |[L'AQUILA 158 14/07/2009 528.030,27 154 19/03/2010{SAL UNICO FINA
ALBANI (COMP. 53 LOTTO D)
SOALCO SAS DI ALFIER, VIA BZZANO, VIA
E&LENFD ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIIN VIA: ROSSO GUELFAGLIONE (COMP. L'AQUILA 158 14/07/2009 1.057.663,43 195/  09/03/2011|SAL UNICO FINAI

53 LOTTO A)
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DET.

DENOMINAZIONE | 5p e pROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' |ORDINA| DATA| Importo da NepDET |  DATA SAL
DITTA = ! LIQUIDAZ.
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPONESCHI COMP.136 L'AQUILA 1037 01/12/2009 796.455,46 202|  09/03/20111° SAL
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI VALLESINDO
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA RIPA 927 04/11/2009 97.726,16 86|  03/03/2010|SAL UNICO E FI
I LA DI BAGNO
SO.AL.CO SAS DI VALLESINDO
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELL'ARCO FORMICAIO 927 04/11/2009 16.557,52 250  12/05/2010SAL UNICO E FI
AL LA DI BAGNO
SO.AL.CO SAS DI cViTA DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA ZUZZI 3 587 02/10/2009 65.684,53 251 12/05/2010/SAL UNICO E FI
ALBANI BAGNO
SO.AL.CO SAS DI CNVITA DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 25 BAGNO 587 02/10/2009 117.215,58 474 15/07/2011|SAL UNICO E FI
Al RANI
SO.AL.CO SAS DI cViTA DI
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA CARBONIERA 32 587 02/10/2009 287.101,74 252 12/05/2010SAL UNICO E FI
ALBANI BAGNO
SO.AL.CO SAS DI CIVITA DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 30 BAGNO 587 02/10/2009 72.045,55 544  31/08/2010|SAL UNICO E FI
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI CIVITA DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DEL LAGO 36 BAGNO 587 02/10/2009 86.694,94 473|  15/07/2011|SAL UNICO E FI
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA LA CAVA 3-5 SANGELO DIl 557 02/10/2009 51.779,44 546  31/08/2010/SAL UNICO E FI
ALBAN] E DEMOLIZIONE BAGNO
SO.AL.CO SAS DI S ANGELO DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA FONTE 5 j 587 02/10/2009 79.359,99 627|  12/11/2010|SAL UNICO E FI
BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI S ANGELO DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CHIESA 29 . 587 02/10/2009 67.685,99 624  12/11/2010/SAL UNICO E FI
BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI cvitA DI
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA MARSICANA 102-108 587 02/10/2009 105.283,90 8|  01/02/2011|SAL UNICO E FI
BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI S.BENEDETT
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CHIESA 2 : 587 02/10/2009 45.674,27 545  31/08/2010/SAL UNICO E FI
ALBAN 0O DI BAGNO
SO.AL.CO SAS DI S BENEDETT
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA PALOMBAIA 1-3 : 587 02/10/2009 33.987,54 472|  15/07/2011|SAL UNICO E FI
0O DI BAGNO
ALBANI
SAN
BENEDETTO
DI BAGNO,
SO.AL.CO SAS DI PUNTELLAMENTI E SAN BENEDETTO DI BAGNO, VALLESINDO
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONI DI CIMITERO VALLESINDOLA, SANT'ANGELO DI |LA, 587 02/10/2009 12.306,61 9 07/01/2010 SAL FINALE
ALBANI PICCOLA ENTITA' BAGNO, CIVITA DI BAGNO SANT'ANGEL
0 DI BAGNO,
CIVITA DI
BAGNO
€ 4.271.656,04
LARGO TUNISIA, VIA DEL GATTO,
PIAZZA REGINA MARGHERITA, VIA
CIFOLELLI EDILIZIA ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE |DEL CROCEFISSO, VIA CASTELLO, | ,
SAL PUNTELLAMENTO VIE VIA ASSERGI, VIA DEI SALL VIA | LAQUILA 159 14/07/2009
DEL CARMINE, PIAZZA DELLA
COMMENDA, VIA POGGIO
CIFOLELLI EDILIZIA , .
oRL PUNTELLAMENTO PALAZZO LUCENTINI BONANNI  [PIAZZA REGINA MARGHERITA  [L'AQUILA 159 14/07/2009 203.256,02 430  24/09/2009|1° SAL E ULTIMO|
CIFOLELLIEDILIZIA  pnTEL| AVENTO IMMOBILE VIACASTELLOE VIADEISALI  L'AQUILA 159 14/07/2009 30073329 429  24/09/2009 1°SAL E ULTIMO|
CIFOLELLIEDILIZIA|PUNTELLAMENTO IMMOBILE PIAZZA SANTA ELISABETTA 4 L'AQUILA 159 14/07/2009 132.281,38 555  08/08/2011|1°SAL E FINALE
CIFOLELLIEDILIZIA  |pUNTELLAMENTO IMMOBILE PIAZZA SANTA ELISABETTA 5 L'AQUILA 159 14/07/2009 284.477,51 139|  15/03/2010|1° SAL E ULTIMO
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DET.
DENOMINAZIONE | 5p e pROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' |ORDINA| DATA| Importo da liq NepDET |  DATA SAL
DITTA T LIQUIDAZ.
CIFOLELLIEDILIZIA |5\ TELLAMENTO IMMOBILE VIA CASTELLO 33-35 L'AQUILA 159 14/07/2009 € 280.250,05 140|  15/03/2010|SAL FINALE
CIFOLELLI EDILIZIA VIA SINIZZO ANGOLO ‘ N
o PUNTELLAMENTO PALAZZO OB daa L'AQUILA 159 14/07/2009 € 43870977 | 404|  30/06/2010|1°E ULTIMO SAL|
CIFOLELLIEDILIZIA |5\ TELLAMENTO PALAZZO XQGDRE‘&Q%?&%‘F‘SSO N6, L'AQUILA 798 13/01/2010 € 100.591,52 | 422|  15/07/2010|1°E ULTIMO SAL
CIFOLELLIEDILIZIA  |pUNTELLAMENTO PALAZZO CERRONI VIA POGGIO PICENZE 21 L'AQUILA 798 13/01/2010 € 239.303,35 443 20/06/2011|1° SAL FINALE
CIFOLELLIEDILIZIA |5\ TELLAMENTO PALAZZO VIA ARCO DELLE TERZIARIE L'AQUILA 159 14/07/2009 € 65.582,00 |  399| 30/06/20101°E ULTIMO SAL]
g'FfLOLELL' EDILIZIA | byNTELLAMENTO IMMOBILE VIA SANTA ELISABETTA 13 L'AQUILA 159 14/07/2009 € 129.343,29 | 804  21/10/2009 SAL FINALE
g'FfLOLELL' EDILIZIA | byNTELLAMENTO PALAZZO VIA GASTELLO 59-63 L'AQUILA 159 14/07/2009 € 146.340,90 | 803|  21/10/2009 SAL FINALE
CIFOLELLIEDILIZIA b nTELLAMENTO IMMOBILE VIA ZARA 1/B L'AQUILA 1947 07/10/2009 € 377.396,37 42| 27/01/2010/1°SAL
CIFOLELLI EDILIZIA IMMOBILE CIRCOSCRITTO DALLE |P.ZZA REGINA MARGHERITA, . N
ShL PUNTELLAMENTO ViE ANGOLO VIA GASTELLG L'AQUILA 159 14/07/2009 € 92.896,82 832 27/10/2009|1°SAL
g‘FfLOLEL“ EDILIZIA | peMoLIZIONE IMMOBILE VIA ROTTWEIL 12 L'AQUILA 159 14/07/2009| € 85.636,85 849  06/12/20111° SAL FINALE
€ 85.636,85 | € 2.791.162,27

GNTI';E?.?CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 € 20864192 1123 13/11/2009 1°SAL
GNTI";Ei‘?CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 € 39.838,32 96 09/03/2010 2° SAL
GNTI';Ei(?CCODATO " ACQUISTO PONTEGGI PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 € 5717096 257  12/05/2010 3°SAL
GNTI";Eg‘?CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 € 2041 359  19/05/2011 SAL FINALE
AT1 SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 22 ALN.  |VIA GOLLEPIETRO 5-7,
Unieer ~ |PUNTELLAMENTO 30, VIA COLLEPIETRO DALN. 1 |GHIASSETTO DEL CAMPANARO 1- |L'AQUILA 385 22/09/2009 € 29839872 | 320  08/06/2010|1°SAL

ALN. 7, VIA CHIASSO DAL N. 1 AL |3-5.7-9
AT1 SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 22 ALN. _|VIA COLLEPIETRO 57,
Unieer * |PUNTELLAMENTO 30, VIA COLLEPIETRO DALN. 1 |GHIASSETTO DEL CAMPANARO 1- |L'AQUILA 385 22/09/2009 € 171.760,05| 433  15/07/2010(2° SAL

ALN. 7, VIA CHIASSO DAL N. 1 AL |3-5.7.9
AT SOCCODATO VIA ACCURSIO DALN. 22 ALN. _|VIA GOLLEPIETRO 5.7,
UNIREST " PUNTELLAMENTO 30, VIA COLLEPIETRO DALN. 1 |GHIASSETTO DEL GAMPANARO 1- |'AQUILA 385 22/09/2009 € 7082 323 02/05/2011 SAL FINALE

AL N. 7, VIA CHIASSO DAL N. 1 AL |3.5.7.9
AT. SOCCODATO ‘ D
RO BN PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL GAPITANO VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE  [L'AQUILA (161 (206) 10/08/2009 € 298.218,80 91| 03/03/2010/1°SAL
ﬁNT‘-gEicT’CCODATO * |PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL CAPITANO VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE  |L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 € 287.356,31 432 15/07/2010[2° SAL
GNTI-;E??CCODATO *  PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL GAPITANO VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE |L'AQUILA (161 (206) 10/08/2009| € - 411|  16/06/2011 SAL FINALE

VIA ACCURSIO DAL N. 14 AL N.
A.T.l. SOCCODATO - 20, VIA COLLEPIETRO DALN.2  |VIA BOMINAGO 7-5-3, VIA ‘ .
Unieer PUNTELLAMENTO ALN. 10, VIA BOMINACO DAL 1. 3 |AGCURSIO 121615, L'AQUILA 383 22/09/2009 € 296.740,37 | 306  04/06/2010|1°SAL

ALN. 17

VIA ACCURSIO DAL N. 14 AL N.
GNT‘";EECT)CCODATO " |PUNTELLAMENTO 20, VIA COLLEPIETRO DAL N. 2 X?&%"g:gﬁaﬁ 5:15;' VIA L'AQUILA 383 22/09/2009 € 189.721,52 | 508|  24/08/2010(2° SAL

AL N. 10, VIA BOMINACO DAL N. 3 i

VIA ACCURSIO DAL N. 14 AL N.
GNT“QEE(?CCODATO ~ |PUNTELLAMENTO 20, VIA COLLEPIETRO DAL N. 2 X?&%"ggﬁiﬂ g:fés‘ VIA L'AQUILA 383 22/09/2009 € 45.823,21 345 17/05/2011/3° SAL

AL N. 10, VIA BOMINACO DAL N. 3 i
GNT"F;EECT’CCODATO * |PUNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA BOMINACO 9-11 LAQUILA  [161 (206) 10/08/2009 € 462323 57 198  09/03/2011|1°SAL
GNT“QEE(?CCODATO ~ |PUNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA BOMINACO 9-11 L'AQUILA  [161 (206) 10/08/2009 € 64.461,54 | 361 19/05/2011|2° SAL
GNTI'QE??CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO GARLI BENEDETTI VIA AGCURSIO 17 L'AQUILA  [161 (206) 16/07/2009 € 337.368,91 248  02/09/2009|1°SAL
GNTI'QE??CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO GARLI BENEDETTI VIA AGCURSIO 17 LAQUILA  [161 (206) 16/07/2009 € 14297335 | 802  21/10/2009 2°SAL
A.T.I. SOCCODATO - ‘ .
Onimeer ACQUISTO PONTEGGI PALAZZO CARLI BENEDETTI VIA ACCURSIO 17 LAQUILA  [161 (206) 10/08/2009 € 191.481,52 | 253  12/05/2010(3° SAL ACQ
AT.l. SOCCODATO - |o 1L | AMENTO PALAZZO CARLI BENEDETTI VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA  [161 (206) 10/08/2009 € 53580922 |  561| 21/09/2010|1° SAL PROG INT]

UNIREST
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DENOMINAZIONE

DET.

DATA

o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA Lol e DATA| Importo da liq NeDET| | ST SAL
A eaaCCOPATO - pUNTELLAMENTO PALAZZO CARLI BENEDETTI VIA ACCURSIO 17 LAQUILA  [161(208)  16/07/2009 4782 54| 01/02/2011 APPROVAZ. STA
Aeal CCOPATO - puNTELLAMENTO CASA BUCCIO DI RANALLO VIA AGGURSIO LAQUILA  161(206)  16/07/2009 121.000,80 45| 27/01/2010/1°SAL
A eag CCOPATO  pUNTELLAMENTO CASA BUCCIO DI RANALLO VIA ACCURSIO LAQUILA  [161(206)  10/08/2009 10.084,24 97| 09/03/2010[2° SALULTIMO
e COPATO acauisTo PONTEGG! CASA BUGCIO DI RANALLO VIA ACCURSIO LAQUILA  [161(206]  10/08/2009 1200592 |  256| 12/05/2010|ACQUISTO PONT
B el CCOPATO  ReGolLARE ESECUZIONE CASA BUCCIO DI RANALLO VIA AGGURSIO LAQUILA  [161(208)  10/08/2009 69,72 | 322 02/05/2011 SAL FINALE
B el CCOPATO - puNTELLAMENTO PALRZZO LEPIDIALESSSANDRI 14 AcCURSIO LAQUILA  161(206)  16/07/2009 44769240 928 04/11/2009 1°SAL
AT.. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI ‘
Onimeer PUNTELLAMENTO AN VIA ACCURSIO LAQUILA  [161(206)  10/08/2009 116.234,00 95| 09/03/2010|SAL FINALE
ATl SOCCODATO - |5 cquisTo PONTEGG PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI |z accursio LAQUILA  [161(208)  10/08/2009 131.819,92 | 255/  12/05/2010|SAL FINALE
UNIREST DE ROSIS
AT.. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI | VIA ACCURSIO 6-10 PROG. ‘ .
Onimeer ACQUISTO PONTEGGI AN Ao LAQUILA  [161(206)  10/08/2009 384.466,67 | 509 24/08/2010|1° SAL E ULTIMO|
AT.I. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI .
UNIREST PUNTELLAMENTO DE ROSIS VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206)| 10/08/2009 88,66 426 17/06/2011 |SAL FINALE
g CCOPATO  pUNT AGQ.PONT, EDIFICIO IN VIA ACCURSIO 20 LAQUILA 419 22/09/2009 513.387,50 52| 01/0212011|1°SAL
e COPATO - pUNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA ACGURSIO 20 LAQUILA 419 22/09/2009 21842034 | 113  02/02/2011|2° SAL
Aeal CCOPATO - puNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA AGCURSIO 20 L'AQUILA 419 22/09/2009| € - 410 16/06/2011 SAL FINALE
AT.. SOCGODATO - ! VIA AGCURSIO DAL N. 5 ALN. 11A, | ,
UNIFEST PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: V1A BOMINAGD DAL N Jp Al N, 1o [LAQUILA 417 22/09/2009
VIA NAVELLI DAL 12 AL 32, VIA
AT.. SOCGODATO - ) ACCURSIO DAL 2 AL6GORSO |,
UNIREST PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: PRINCIPE UMBERTO DAL N, 1 AL |-AGUILA 418 22/09/2009
12 8PALAZZO GALEOTA9
AT1 SOCCODATO - VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL N.
L PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA L N. |L'AQUILA 419 22/09/2009 27197472 | 362 19/05/2011|1°SAL
UNIREST
46 ALN. 56
ATL SOCCODATO - VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL N.
L PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA L N. |'AQUILA 419 22/09/2009 30158418 | 590| 01/09/2011|2° SAL
UNIREST
46 ALN. 56
e CCOPATO * puNTELL AMENTO PALAZZO NAPOLEONE VIA DELLE AQUILE LAQUILA  161(206)  10/08/2009 459.130,00 7 07/01/2010 1°SAL
iear CCOPATO * pUNTELLAMENTO PALAZZO NAPOLEONE VIA DELLE AQUILE LAQUILA  161(206)  10/08/2009 46882524 586  12/10/2010 2°SAL
el CCOPATO - pUNTELLAMENTO PALAZZO NAPOLEONE VIA DELLE AQUILE LAQUILA  161(206)  10/08/2009 136.10656 334 020052011 3°SAL
el CCOPATO - pUNTELLAMENTO MULINO DI SAN GREGORIO LAQUILA 161 (206)  10/08/2009 106.812,01 94 09/03/2010 SAL FINALE
heae CCOPATO  acauisTo PONTEGG MULINO DI SAN GREGORIO LAQUILA 161 (206)  10/08/2009 1444982 254  12005/2010 SAL FINALE
A eaaCCOPATO - pUNTELLAMENTO MULINO DI SAN GREGORIO LAQUILA  161(208)  10/08/2009 7204 427 17/06/2011 SAL FINALE
iear CCOPATO * pUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA NAVELLI 9,11,13,15,17 LAQUILA  161(206)  10/08/2009 370.395,97 93 09/03/2010 1°SAL
PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA NAVELLI 9,11,13,15,17 LAQUILA  161(208)  10/08/2009 € - 350  17/05/2011 APPROVAZ. STA
AT.. SOCCODATO - _ PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA ‘ .
Oibeey PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: R A Raumsilo |UAQUILA 161 (208)  10/08/2009 55574328 | 502  12/10/2010/1° SAL
AT.. SOCCODATO - _ PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA ‘ .
Dibeey PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: R A naumsio |UAQUILA 161 (208)  10/08/2009 € 229.313,12 782)  00/11/2011|2° SAL
ATl SOCCODATO - | \TELL AMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA LAQUILA (161 (206)  10/08/2009| € 230.898,56 805 09/11/2011/3° SAL

UNIREST

NAVELLI 12-32, VIA ACCURSIO
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DENOMINAZIONE

DET.

DATA

Dia OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' on.:ruNA DATA| Importo da lig N°DET | | \cuiDAz. SAL
A.T.I. SOCCODATO - ] VIA NAVELLI DAL N. 25 AL N. 33 } B
UNIREST PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: (VIA NAVELLI 29) L'AQUILA 420 22/09/2009 € 322.507,60 249  11/05/2010|1° E ULTIMO SAL
A.T.l. SOCCODATO - i VIA NAVELLI DAL N. 25 AL N. 33 ,
UNIREST PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: (VIA NAVELLI 29) L'AQUILA 420 22/09/2009 € 71,28 358 19/05/2011|SAL FINALE
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO DE NARDIS ED IL SAN
UNIREST PUNTELLAMENTO MULING GREGORIO 730 15/10/2009
A.T.I. SOCCODATO - SAN .
UNIREST PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA DEL PALAZZO CREGORIO 730 15/10/2009 € 322.097,28 98|  01/02/2011|1°SAL
A.T.l. SOCCODATO - SAN )
UNIREST PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA DEL PALAZZO CREGORIO 730 15/10/2009 € 331.797,81 99|  01/02/2011[2° SAL
A.T.I. SOCCODATO - SAN .
UNIREST PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA DEL PALAZZO CREGORIO 730 15/10/2009 € 282.370,16 211|  09/03/2011(3° SAL
A.T.l. SOCCODATO - SAN )
UNIREST PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA DEL PALAZZO CREGORIO 730 15/10/2009 € 161.648,49 212|  09/03/2011|4° SAL
A.T.l. SOCCODATO - SAN
UNIREST LlQ. CSE PALAZZO DE NARDIS VIA DEL PALAZZO GREGORIO 730 15/10/2009 € 11.180,54 391 07/06/2011|SAL FINALE
PUNTELLAMENTI E COLLEBRINC
GNTI';iEch)CCODATO " |DEMOLIZIONI DI IONI - 586 02/10/2009
PICCOLA ENTITA' ARAGNO
GNT“QEE‘?CCODATO " |DEMOLIZIONE 1357 07/10/2009  |EDIFICI UBICATI IN: VIA LUCCHINO 6 %?\IL‘LEBR‘NC 586 02/10/2009 € 27.437,22 5| 01/02/2011|1° SAL E FINALE
GNT‘";EECT)CCODATO " |DEMOLIZIONE 1357 07/10/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE 21 ICO?\‘L‘LEBR‘NC 586 02/10/2009 € 27.359,94 512|  24/08/2010|1° SAL E FINALE
GNT“QEE‘?CCODATO " |DEMOLIZIONE 2025 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 18-22 %?\IL‘LEBR‘NC 586 02/10/2009 € 21.946,09 510/  24/08/2010|1° SAL E FINALE
A T.l. SOCCODATO - |p T L AMENTO 49 14/02/2011  |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 19-17-15-6-7-11-3-1- \COLLEBRING | 02/10/2009| € 27.695,35 779|  03/11/2011|1° SAL E FINALE
UNIREST 235 IONI
GNT“QEE‘?CCODATO " |DEMOLIZIONE 2025 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 8 %?\IL‘LEBR‘NC 586 02/10/2009 € 20.489,41 559|  17/09/2010|1° SAL E FINALE
_ |DEMOLIZIONE E
GNT“QEE‘?CCODATO MESSA IN 1132 26/03/2010 |EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE PART. 306-307 %?\IL‘LEBR‘NC 586 02/10/2009 € 17.478,82 576 05/10/2010|1° SAL E FINALE
GNT“QEE‘?CCODATO " |DEMOLIZIONE 452 E 1132/2009 E 26-03-|EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE PART 316 %?\IL‘LEBR‘NC 586 02/10/2009 € 19.573,36 214|  09/03/2011|1° SAL E FINALE
GNT‘";EECT)CCODATO " |DEMOLIZIONE 2025 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA COLLEMEZZANO 31 ICO?\‘L‘LEBR‘NC 586 02/10/2009 € 27.403,79 577|  05/10/2010|1° SAL E FINALE
GNT‘";EECT)CCODATO " |DEMOLIZIONE 2026 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA ARCO DELLA GIUDEA 4 ICO?\‘L‘LEBR‘NC 586 02/10/2009 € 25.084,03 83|  01/02/2011|1° SAL E FINALE
A T.l. SOCCODATO - |py\reL | AMENTO 45 14/02/2011  |EDIFICI UBICATI IN: VIA DEL FALSO6-8-14-22-41-57-67- \COLLEBRING | ¢ 02/10/2009| € 76.898,55 808|  15/11/2011|1° SAL E FINALE
UNIREST 69-71 IONI
€ 564.805,58 | € 9.887.006,05
$8$‘TS§L\RZ'O STABILE 55, 1DROG. 101-301 | 14/06/2009 COPPITO 30 14/05/2009 € 230.654,64 92| 13/06/2009|SAL FINALE
CONSORZIO STABILE b\ AMENTO PALAZZO zUzI VIR RIS NS  1gnmuz 162 16/07/2009 € 606.812,80 805  21/10/2009 1°SAL
TOTTEA 17-17a-17b
CONSORZIO STABILE b\ | AMENTO PALAZZO ZUZI A DAL EENENOHEUE ISR 1z 162 16/07/2009 € 26.618,11 303 26/04/2011 2° SAL E ULTIMO)
TOTTEA 17-17a-17b
?g}“fgfz'o STABILE | o NTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE BONENOVELLE,11-13  |L'AQUILA 162 16/07/2009 € 208.055,47 806/  21/10/2009|1° SAL
$8$TS§ARZ‘O STABILE | b NTELLAMENTO PORTALE PALAZZO ZUZZI PIAZZA ROCCA DI CORNO L'AQUILA 162 16/07/2009 € 754.718,62 79|  18/02/2010|1° SAL
CONSORZIO STABILE PIAZZA ROCCA DI CORNOE VIA |, R
TOTTEA PUNTELLAMENTO PALAZZO VIGLIAND L'AQUILA 162 16/07/2009 € 447.690,03 151|  15/03/2010|1° SAL
?81'1?&%0 STABILE | hEMOLIZIONE TOTALE VIA DEL BARGELLO, 14 L'AQUILA 234 28/08/2009
CONSORZIO STABILE . VIA BARGELLO 6-8-10 ANGOLO ,
TOTTEA DEMOLIZIONE TOTA 954 04/09/2009 |IMMOBILI SITI IN VIA: VIA ANGIOINA 21.23 L'AQUILA 321 11/09/2009
VIA SAN DOMENICO, VIA DEL
CONSORZIO STABILE | o\ 7ELLAMENTO EDIFICI FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA  |L'AQUILA 321 11/09/2009 € 200.834,14 483|  30/07/2010|1° SAL
TOTTEA
AMITERNINI
EDIFICI RICOMPRESI
CONSORZIO STABILE s CHIASSETTO DEGLI ORTOLANI, |,
TOTTEA PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO | vion™ e moiany, via CESURA |- AQUILA 505 29/09/2009

DA:
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DENOMINAZIONE

DET.

DATA

iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' OR.IIZ-)INA DATA| Importo da lig NeDET| | ST SAL
CONSORZIO STABILE b NTELLAMENTO PALAZZO CESURA VIA CESURA L'AQUILA 1618 20/09/2009 € 330.07459 |  381| 28/06/2010|1°SAL
EDIFICI RICOMPRESI PIAZZA ROCCA DI CORNO, VIA
CONSORZIO STABILE pNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GIRCOSCRITTO  |ROCGA DI CORNO, VIADELLE  L'AQUILA 506 20/09/2009
DA: BONE NOVELLE
CONSORZIO STABILE b NTELLAMENTO PALAZZO VIA VETUSTI 26 L'AQUILA 506 20/09/2009 € 49.97487 | 270  21/05/2010|1°SAL
CONSORZIO STABILE b NTELLAMENTO PALAZZO VIA ROCCA DI CORNO 2 L'AQUILA 506 20/09/2009 € 2140860 | 177  25/03/2010|1°SAL
CONSORZIO STABILE |15 IpROG. 636 | 07/08/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: YA YASCHE DEL VENTO N. 27:27A | pqui 252 08/09/2009 € 4138720 | 271|  21/05/2010|1°SAL
CONSORZIO STABILE b NTELLAMENTO PALAZZO DE RUBEIS PAGANICA | 1066 11/11/2009 € 42359185 |  383| 28/06/2010|1°SAL
€ - € 3.341.820,92
gloﬁ"\ig\;ﬁ”ﬂ"' PUNTELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO,2 L'AQUILA 163 16/07/2009 € 208.740,79 43| 27/01/2010/1°SAL
SIOSLETS\JHATELL' PUNTELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO,2 L'AQUILA 163 16/07/2009 € 340.174,39 7| o7/01/2010[2°sAL
e ATELLlpUNTELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO.2 L'AQUILA 163 16/07/2009 € 163.809.32 | 165 25/03/2010(3° SAL
gloﬁ"\ig\;ﬁ”ﬂ"' PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DELLE ROCCE PAGANICA | 164 16/07/2009
gloﬁ"\ig\;ﬁ”ﬂ"' PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA SALITA DELLE PRIGIONI11  |PAGANICA | 164 16/07/2009
gloﬁ"\ig\;ﬁ”ﬂ"' PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: LARGO GARIBALDI, 6 PAGANICA | 164 16/07/2009
S?,SL%TDA(')FRATELL' PUNTELLAMENTO PALAZZO NANNICELLI LARGO GARIBALDI 5-6 PAGANICA | 164 16/07/2009 € 21326849 | 258  04/04/2011|1°SAL
g?ﬁLiEAéFRATELL' PUNTELLAMENTO PALAZZO NANNICELLI LARGO GARIBALDI 56 PAGANICA | 164 16/07/2009| € 47.330,43 750|  20/10/2011|2° SAL
€ 47.330,43 | € 946.082,99
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO gggggm%gﬁl’*”m MARIADEI | 0RS0 VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 165 16/07/2009 € 206.513,61 807|  22/10/2009/1° SAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO gggggm%gﬁl’*”m MARIADEI | 0RS0 VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 165 16/07/2009 € 261.202,21 53 27/01/2010|2° SAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO gg’c\‘ggm\%gﬁfwm MARIA DEl | 6ORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 165 16/07/2009 € 581.05248 |  353| 17/06/2010(3° E ULTIMO SAL|
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO o DASANTA MARIA DEI | 0RO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 165 16/07/2009 € 4.802,49 23 01/02/2011|SVINCOLO FINAL
ARCHEORES SRL __|PUNTELLAMENTO CONVENTO DI SAN GIULIANO LAQUILA 166 16/07/2009 € 62.962.22 | 391| 29/06/2010/1° E UNICO SAL
ARCHEORES SRL __|PUNTELLAMENTO CONVENTO DI SAN GIULIANO L'AQUILA 166 16/07/2009 € 269,59 27 01/02/2011|SVINCOLO FINALl
ARCHEORES SRL __|PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS VIA VETUSTI L'AQUILA 246 28/08/2009 € 137.394.80 51 27/01/2010[1° SAL
ARCHEORES SRL __|PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS VIA VETUSTI LAQUILA 246 28/08/2009 € 42.288.34 | 153  19/03/2010]2° SAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS L'AQUILA 246 28/08/2009 € 51,79 20 01/02/2011|SVINCOLO FINAL
VIA S. MARCIANO, VIA
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI DELL'ARCIVESCOVADO, VIA L'AQUILA 167 16/07/2009 € 14843385 | 1038 10/11/2009 1°SAL
VIGLIANO, VIA VETUSTI
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI VIA VETUSTI L'AQUILA 167 16/07/2009 € 338.435,30 50| 27/01/2010 2° SAL
ARCHEORES SRL __|PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 368.767.46 | 176 _25/03/2010/3° SAL
ARCHEORES SRL _|PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI VIA VETUSTI L'AQUILA 167 16/07/2009 € 3.921.90 26| 01/02/2011 SVINGOLO FINAL
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO GIPRIANI VIA VETUSTI L'AQUILA 167 16/07/2009 € 125.880,12 8| 07/01/2010/1°SAL
ARCHEORES SRL __|PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPRIANI VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 19.202.49 | 142] 15/03/2010/2° SAL FINALE
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPRIANI VIA VIGLIANO L'AQUILA 167 16/07/2009| € - 30| 01/02/2011 APPROVAZ. REG
ARCHEORES SRL |PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANDANI VIA BOMINACO 12-14 L'AQUILA 232 26/08/2009 € 377.97345|  521| 27/08/2010|1°SAL
ARCHEORES SRL |PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANDANI VIA BOMINACO 12-14 LAQUILA 232 26/08/2009 € 3090052 |  613] 27/10/2010|2° SAL E FINALE
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO Z’;’KAAPZI?)?\‘?E NARDIS E PALAZZO |y sAN MARCIANO L'AQUILA 246 28/08/2009 € 238.636,43 | 1125 13/11/2009|1°SAL
ARCHEORES SRL __|PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA SAN MARCIANO LAQUILA 246 28/08/2009 € 332.452,29 52 27/01/2010|2° SAL
ARCHEORES SRL |PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA SAN MARCIANO LAQUILA 246 28/08/2009 € 400.371.92|  352] 17/06/2010|3° E ULTIMO SAL
ARCHEORES SRL |PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 246 28/08/2009 € 4.466.53 24| 01/02/2011 SVINGOLO FINAL
ARCHEORES SRL |PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPIONE VIA SAN MARCIANO 20 LAQUILA 167 16/07/2009 € 146.926.88 | 431 24/09/2009|1° SAL E ULTIMO|
ARCHEORES SRL __|PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPIONE VIA SAN MARCIANO 20 CAQUILA 246 28/08/2009 € 24.108,91 274 21/05/2010]2° E ULTIMO SAL|
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPIONE VIA SAN MARGIANO 20 L'AQUILA 246 28/08/2009 € 682,07 20| 01/02/2011 3° SVINCOLO FI
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DET.

DENOMINAZIONE | 5p e pROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' |ORDINA DATA| Importo da lig p NepDET |  DATA SAL
DITTA 2! LIQUIDAZ.
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO PALITTI DE NARDIS  |VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 175.237,11 141 15/03/2010/1° SAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO PALITTI DE NARDIS  |VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 9643426 | 295 26/05/2010(2° SAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO PALITTI DE NARDIS  |VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 1.203,41 35 01/02/2011|SAL FINALE appr
ARCHEORES SRL __|PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDUINI VIA SAN MARCIANO CAQUILA 167 16/07/2009 € 11.951.50 | 275 21/05/2010/1° E ULTIMO SAL]
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDUINI VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 7.638,40 36| 01/02/2011|2° SAL E FINALE
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO VIA DELL'ARCIVESCXOVADO 13-15|L'AQUILA 167 16/07/2009 € 349.21855| 188 30/03/2010|1°SAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO VIA DELL'ARCIVESCXOVADO 13-15|L'AQUILA 167 16/07/2009 € 176.877.78 | 288 26/05/2010(2° SAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO VIA DELL'ARCIVESCXOVADO 13-15|L'AQUILA 167 16/07/2009 € 216.097.91 390  29/06/2010 3° E ULTIMO SAL|
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO VIA DELL'ARGIVESCXOVADO 13-15|'AQUILA 167 16/07/2009 € 3372,36 25 01/02/2011|SVINCOLO FINAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO m—é\éégz?gm;' 86 mﬂ%ﬁkﬁéﬁgixvﬁéﬁu Evia  |UAQUILA 167 16/07/2009 € 656920 193  09/03/2011|1°SAL E FINALE
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO gggggégé"ﬁégfﬁ ADIAGENT] L'AQUILA 1008 09/11/2009 € 186.138.35 | 195 30/03/2010|1°SAL E ULTIMO|
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO gggggégé?égfﬁ ADIAGENT! L'AQUILA 1008 09/11/2009 € 817,11 22 01/02/2011|SVINCOLO FINAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO EDIFICI CORSOVITTORIO EMANUELE 136 nquita 13000y 12/04/2010 € 84.332,91 482  30/07/2010|1° SAL E FINALE
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO A IRRIO S ANTONIO BE L'AQUILA 246 28/08/2009 € 247.67350 | 523 27/08/2010[1° SAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO SERAEPSRIO S-ANTONIO DE L'AQUILA 246 28/08/2009 € 1.086,11 28 01/02/2011|SVINCOLO FINAL
€ - € 5.451.546,11
MD LEADER PUNTELLAMENTO '\ﬁg"mo CIRCOSCRITTO DALLE ¥3\R;%2§imc\:/il\%gls%\ DUE |LAQUILA  177(205)  24/07/2009
STELLE, VIA DELLE GRAZIE
€ - e -

JUE FORUR PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 412.579,21 269  21/05/2010|1° SAL

E FORUR PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 766.691,80 56 01/02/2011|2° SAL

E FORUR PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009| € 301.679,76 854| 06/12/2011(3° SAL

E FORUR PUNTELLAMENTO \IOLATO CIRCOSCRITTO DALLE y1a 6 DEL POPOLO N 6:6-10 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 153.956,56 | 278  21/05/2010|1°SAL
S‘%‘EA?:E_UR PUNTELLAMENTO \SOLATO GIRCOSCRITTO DALLE |15 ¢ pEL POPOLO N 6:8-10 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 30421489 |  319| 02/05/2011|2° SAL

E FORUR PUNTELLAMENTO oI EBRASCIO 1921 VA L aquiLa 205 10/08/2009 € 166.969.27 | 340  14/06/2010|1° SAL
gléif‘:ﬁm PUNTELLAMENTO EDIF.10-11-12 Xg:fﬁg&?g@ggg 1921, VIA- | aquita 205 10/08/2009 € 155.417,82 | 360| 20/05/2011|2°SAL
S‘%‘EA?:E_UR PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRACCIO 33-35-37  |L'AQUILA 205 10/08/2009 € 66.747,20 | 276 21/05/2010|1°SAL
S‘%‘EA?:E_UR PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRACCIO 39-41 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 134.589.84 | 277 21/05/2010/1°SAL
S‘%‘EA?:E_UR PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRACCIO 39-41 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 138.996,88 | 318 02/05/2011|2°SAL
S‘%‘EA?:E_UR PUNTELLAMENTO \SOLATO GIRCOSCRITTO DALLE \L"E’;E‘?ZZEBRACC'O 45, VI9A L'AQUILA 205 10/08/2009 € 7212023 | 339  14/06/2010/1°SAL
S‘%‘EA?:E_UR PUNTELLAMENTO EDIFICIO 9-15 X‘,\f&‘i@s&ﬁgﬁﬁgﬁ " L'AQUILA 205 10/08/2009 € 9231875 | 320 02/05/2011|1°SAL
S‘%‘EA?:E_UR PUNTELLAMENTO EDIFICIO 3 Xf&?é&%?fﬁg'&‘g \1"; L'AQUILA 205 10/08/2009 € 4856876 | 357 19/05/2011|1°SAL
S‘%‘EA?:E_UR PUNTELLAMENTO EDIFICIO 3 Xf&?é&%?fﬁg'&‘g \1"; L'AQUILA 205 10/08/2009| € 32.975,03 855 06/12/2011 2° SAL
S‘%‘EA?:E_UR PUNTELLAMENTO EDIFICIO 43 ¥g;§;g§ﬁm?f ::%QITV: ) L'AQUILA 205 10/08/2009 € 74.298,91 496|  21/07/2011/1° SAL
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QUE ROBUR VIA LEPIDI 6-8-10-12, VIA ‘ X
N PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48 o L'AQUILA 205 10/08/2009 € 24434542 |  704| 04/10/2011|1°SAL
QUE ROBUR VIA ROMANELLI 6, VIOA ‘ .
g PUNTELLAMENTO EDIFICIO 50 BENEDETTI 7 (OASA TORRE)  |WAQUILA 205 10/08/2009 € 18262594 | 705 04/10/2011|1°SAL
€ 334.654,79 | € 3.014.441,57
VITALI S.P.A. DEMOLIZIONE CONDOMINIO VIA GERMANIA 1-3-5 PETTINO 198 13/07/2010| € 284.923,70 444 20/06/2011|SAL FINALE
€ 284.923,70 | € -
8'ATPT :NT,\‘ES‘LEONZ'O DEMOLIZIONE 554 | 29/07/2009 VIA MARTELLUGCI ARISCHIA 207 12/08/2009 € 837583 1040  10/11/2009
8'ATPT :NT,\‘ES‘LEONZ'O DEMOLIZIONE 539 | 29/07/2009 PIAZZA DEL FABBRO ARISCHIA 207 12/08/2009 € 896618 1040  10/11/2009
8'ATPT :NT,\‘ES‘LEONZ'O DEMOLIZIONE 549 | 29/07/2009 PIAZZA MARIELLA ARISCHIA 207 12/08/2009 € 467983 1040  10/11/2009
8'ATPT :NT,\‘ES‘LEONZ'O DEMOLIZIONE 550 | 29/07/2009 PIAZZA MARIELLA ARISCHIA 207 12/08/2009 € 1346400 1040  10/11/2009
DITTATERENZIO |56y 1710NE 559 | 29/07/2009 PIAZZA GANI ARISCHIA 207 12/08/2009 € 1673392 | 1040  10/11/2009
CAPANNOLO
€ - € 52.219,76
VIA SAN MICHELE, PIAZZA SANTA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GUALTIERI GIUSTA, VIA GORIANO VALLE, VIA L'AQUILA 211 21/08/2009 € 24695000 1167  18/11/2009 1°SAL
DEI GIARDINI,
VIA SAN MICHELE, PIAZZA SANTA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GUALTIERI GIUSTA, VIA GORIANO VALLE, VIA L'AQUILA 211 21/08/2009 € 110.830,40 78 18/02/2010 2° SAL
DEI GIARDINI,
VIA SAN MICHELE, PIAZZA SANTA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GUALTIERI SR M e D i vy LEA 211 21/08/2009 € 2204402 608  15/09/2011 SAL FINALE
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA DEI FRANGESI 13 L'AQUILA 211 21/08/2009 € 356.927,57 77| 18/02/2010[1° SAL
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA DEI FRANGESI 13 LAQUILA 211 21/08/2009 € 18.920,00 | 187 30/03/2010[2° SAL
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA DEI FRANGESI 13 LAQUILA 211 21/08/2009 € 63.825.76 | 360 19/05/2011/3° SAL FINALE
VIA DEI FRANGESI, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 CELESTINO V, VIA GORIANO L'AQUILA 211 21/08/2009 € 19985453 | 149  15/03/2010|1°SAL
VALLE
VIA DEI FRANGESI, VIA ‘
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 o o L'AQUILA 211 21/08/2009 € 937746 |  457| 07/07/2011|SAL FINALE
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA CELESTINO VIN.31-33-35, VIA |, \qjip 464 25/09/2009 € 13741668 |  527| 27/08/2010|1°SAL
GORIANO VALLE
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA CELESTINO VIN.31-33-35, VIA |, \quiia 464 25/09/2009| € 4.221,49 762|  20/10/2011|SAL FINALE
GORIANO VALLE
VIA DEI FRANCESI, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 CELESTINO V 17-19-21, VIASAN  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 231.221,55 | 531 27/08/2010/1° SAL
MICHELE 6
VIA DEI FRANCESI, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 CELESTINO V 17-19-21, VIASAN  |L'AQUILA 464 25/09/2009| € 4.789.39 859|  06/12/2011 2° SAL FINALE
MICHELE 6
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI L'AQUILA 464 25/09/2009 € 342.009.88 |  318| 07/06/2010|1°SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI L'AQUILA 464 25/09/2009 € 3365893 |  530| 27/08/2010|2° SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI L'AQUILA 464 25/09/2009 € 175.620,61 413 16/06/2011)3° SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI L'AQUILA 464 25/09/2009 € 4477783 |  440|  20/06/2011|4° SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI L'AQUILA 464 25/09/2009 € 103.040,08 | 708 04/10/2011|5°SAL

ABRUZZI
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VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 SAN PIETRO E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 € 94.435,82 599 13/10/2010|1° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 SAN PIETRO E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 € 215.808,54 422 16/06/2011|2° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 SAN PIETRO E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009| € 109.759,75 814|  24/11/2011|3° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA |, N
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 ROMA E PIAZZA SAN PIETRO L'AQUILA 464 25/09/2009 € 260.514,41 614  27/10/2010|1° SAL
VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA |, °
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 ROMA E PIAZZA SAN PIETRO L'AQUILA 464 25/09/2009 € 410.590,43 108  02/02/2011|2° SAL
VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA |, N
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 ROMA E PIAZZA SAN PIETRO L'AQUILA 464 25/09/2009 € 81.746,94 611 16/09/2011|3° SAL
VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA |, °
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 ROMA E PIAZZA SAN PIETRO L'AQUILA 464 25/09/2009| € 82.576,33 746 13/10/2011|4° SAL
VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA |, N
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 ROMA E PIAZZA SAN PIETRO L'AQUILA 464 25/09/2009| € 104.165,80 815  24/11/2011|5° SAL
VIA COPPITO, VIA PRETATTI-
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI- VIA |L'AQUILA 464 25/09/2009| € 215.236,30 763|  20/10/2011|1° SAL
SAN BENEDETTO
€ 520.749,06 | € 3.159.571,44
TADDEI SPA PUNTELLAMENTO PALAZZO ROSSI MARGHERITA | VIA DEI CUOI, 1 L'AQUILA 213 24/08/2009 € 104.876,99 830| 27/10/2009|1° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO PALAZZO ROSSI MARGHERITA | VIA DEI CUOI, 1 L'AQUILA 213 24/08/2009 € 231.171,76 37| 27/01/2010|2° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO PALAZZO ROSSI MARGHERITA  |VIA DEI CUOI, 1 L'AQUILA 213 24/08/2009 € 182.969,06 417|  15/07/2010|3° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO PALAZZO JACOPO NOTAR NANNI | VIA BOMINACO, 20 L'AQUILA 222 24/08/2009 € 202.248,69 1398 07/12/2009|1° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO PALAZZO JACOPO NOTAR NANNI |VIA BOMINACO, 20 L'AQUILA 222 24/08/2009 € 92.516,24 246 10/05/2010|2° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO CONVENTO DI SANTA CHIARA BORGO RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 € 376.337,64 312]  04/06/2010|1° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO CONVENTO DI SANTA CHIARA BORGO RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 € 816.659,95 313|  04/06/2010|2° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO CONVENTO DI SANTA CHIARA BORGO RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 € 1.113.789,98 380| 28/06/2010|3° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO CONVENTO DI SANTA CHIARA BORGO RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 € 390.738,30 605 18/10/2010|4° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO CONVENTO DI SANTA CHIARA BORGO RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 € 368.942,36 626 12/11/2010|5° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO CONVENTO DI SANTA CHIARA BORGO RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 € 51.086,51 159|  08/03/2011|6° SAL E FINALE
(E;gl';\ldsé)RZIO STABILE PUNTELLAMENTO CASA VESPA ;IéAng‘LtL ARCIVESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 117.243,68 863  29/10/2009|1° SAL
(E;gl';\ldsé)RZIO STABILE PUNTELLAMENTO CASA VESPA ;I(;AZEE‘L‘L ARCIVESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 124.603,16 57| 27/01/2010/2° SAL
gg‘%sc)ORZIO STABILE PUNTELLAMENTO CASA VESPA \Z%AZSEEL‘ARCIVESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 153.737,12 185/ 30/03/2010(3° SAL
ggmsOOszo STABILE PUNTELLAMENTO CASA VESPA \ZI‘OAZSEEL‘ARCNESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 173.130,87 324/ 08/06/2010|4° SAL
ggmsOOszo STABILE PUNTELLAMENTO CASA VESPA \ZI‘OAZSEEL‘ARCNESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 91.025,47 423 15/07/2010|5° SAL
ggmsOOszo STABILE PUNTELLAMENTO CASA VESPA \ZI‘OAZSEEL‘ARCNESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 32.416,99 569 28/09/2010|6° SAL E FINALE
(E;gl';\ldsé)RZIO STABILE PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOzzI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 85.571,89 831 27/10/2009 | 1° SAL
(E;gl';\ldsé)RZIO STABILE PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOzzI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 122.022,25 1397  07/12/2009|2° SAL
gg‘%sc)ORZIO STABILE PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 86.797,84 186/ 30/03/2010(3° SAL
CONSORZIO STABILE PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 122.314,16 245 10/05/2010|4° SAL

EDIMO
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gg‘wsoom\o STABILE | o NTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO | 226 24/08/2009 € 10148380 | 382 28/06/2010(5° SAL
gg‘wsoom\o STABILE | o NTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO | 226 24/08/2009 € 1467670 | 424 15/07/2010/6° SAL E FINALE
gg‘wsoom\o STABILE | o NTELLAMENTO CONVENTO SAN BERNARDO | VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 9919 19/03/2010 € 339.18227 |  479| 30/07/2010|1°SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO CONVENTO SAN BERNARDO | VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 9919 19/03/2010 € 818.174,49 21| 01/02/2011 2° SAL
TADDEI SPA PUNTELLAMENTO CONVENTO SAN BERNARDO | VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 9919 19/03/2010 € 49532156 |  259|  04/04/2011|3° SAL FINALE
€ - € 6.809.039,73
DIPE COSTRUZIONI ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE |VIA BUCCIO DA RANALLOE VIA |,
NG PUNTELLAMENTO e ANGIONA L'AQUILA 215 24/08/2009
e COSTRUZION! b NTELLAMENTO VIA BUCCIO DA RANALLO 51-53-55 | 'AQUILA 215 24/08/2009 € 299.910,01 203|  26/05/2010|1°SAL
e COSTRUZION!lpNTELLAMENTO EDIFICIO VIA BUCCIO DI RANALLO 45-47-49 |L'AQUILA 215 24/08/2009| € 318.958,31 851| 06/12/2011|1°SAL
DIPE COSTRUZIONI PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO DI | , .
o PUNTELLAMENTO EDIFICIO BAALLOL VIA SAN QUINZIANG | LAQUILA 215 24/08/2009 € 547.113,65 37 01/02/2011|1° SAL
DIPE COSTRUZIONI PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO DI | , .
o PUNTELLAMENTO EDIFICIO AALLOL VIA SAN QUINZIANG | LAQUILA 215 24/08/2009 € 3372679 |  177]  08/03/2011|2° SAL
DIPE COSTRUZIONI ~|VIA GARIBALDI, LARGO TUNISIA, | ,
NG PUNTELLAMENTO ISOLATO GIRCOSCRITTO DA: |\ SAREAY L'AQUILA 542 01/10/2009
e COSTRUZION! b NTELLAMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO |, SNC ROIO POGGI( 230 24/08/2009 € 401.917,28 |  173| 25/03/20101°SAL
o COSTRUZION! N TELL AMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO |, SNC ROIO POGGI( 230 24/08/2009 € 45349820 | 142 22/02/2011|2° SAL
[S’;\‘P(:E COSTRUZIONI | o\ TELLAMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO I, SNC ROIO POGGI( 230 24/08/2009 € 38.897,62 | 424 16/06/2011|SAL FINALE
VIA PISCIANOLA, VIA SAN
DIPE COSTRUZIONI ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE FRANCESCO DI PAOLA, VIA ,
R PUNTELLAMENTO e o A e ey 2GR 241 28/08/2009 € 140.567,19 13 07/01/2010 SAL FINALE
AL13 E DAL 2AL 16
524 25/07/2011 APPROVAZ. QUA
DIPE COSTRUZIONI PIAZZA DELLA PREFETTURA 16- |, .
e PUNTELLAMENTO ‘ ‘PALAZZO T VA DELLAROIVESCOVADG 26. ‘LAOUILA ‘ 241 28/08/2009 € 665.326,82 ‘ 112  02/02/20111° SAL E FINALE
DIPE COSTRUZION! PIAZZA DELLA PREFETTURA, VIA
B PUNTELLAMENTO PALAZZO SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA  L'AQUILA 241 28/08/2009 € 67619209 170  25/03/2010 SAL FINALE
ALEMANNI
BIPE COSTRUZION! PIAZZA DELLA PREFETTURA, VIA
e PUNTELLAMENTO PALAZZO SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA  L'AQUILA 241 28/08/2009 505  25/07/2011 APPROVAZ. QUA
ALEMANNI
DIPE COSTRUZIONI VIA BUCCIO DI RANALLO VIA
) ‘ .
S DEMOLIZIONE ? PALAZZO FOGLIO 97 PART. 2139 |17 BYOCI0 DUF L'AQUILA 215 24/08/2009 € 104.664,43 | 492 21/07/2011|1°SAL
DIPE COSTRUZIONI |5\ 7L L AMENTO PALAZZO FOGLIO 101 PART. 1399 | /A DEGLI ALEMANNITT-13-15-17, |, 5y 983 20/08/2009 € 498.450,67 |  366| 19/05/2011|1°SAL E FINALE
SNC DONADEI 6-8-10,
DIPE COSTRUZIONI VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA 131 , R
S PUNTELLAMENTO PALAZZO FOGLIO 101 PART. 1392 |}/ 5"\ FRATIGESEE B FHOLA 19 1Laquita 983 20/08/2009 € 567.06479 |  364| 19/05/2011|1°SAL E FINALE
[S’;\‘P(:E COSTRUZIONI | o\ TELLAMENTO PALAZZO FOGLIO 101 PART. 1385|VIA DEGLI ALEMANNI 6-8 L'AQUILA 983 20/08/2009 € 107.69132 | 344 17/05/20111° SAL E FINALE
[S’;\‘P(:E COSTRUZIONI | o\ TELLAMENTO PALAZZO FOGLIO 101 PART. 1397 |VIA DEGLI ALEMANNI 23-2527  |L'AQUILA 983 20/08/2009 € 489.34154 |  365| 19/05/2011|1°SAL E FINALE
VIA ALEMANNI 1-3.57,
DIPE COSTRUZION! |5 \7ELLAMENTO PALAZZO ARCIVESCOVADO 25-27-29, L'AQUILA 241 28/08/2009 € 720.064,95 | 363 19/05/2011|1° SAL E FINALE
SNC
DONADEI 2-2A-4A
[S’;\‘P(:E COSTRUZIONI | o\ TELLAMENTO PALAZZO FOGLIO 97 PART. 2167 |VIA ANGIOINA 2-4-6 L'AQUILA € 9099820 | 304 26/04/2011|1°SAL
€ 318.958,31 | € 5.844.425,55
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VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA
VISAN SRL PUNTELLAMENTO '\ﬁ(E)LATO CIRCOSCRITTO DALLE | 52iSpOMONTI, VIA DELLE L'AQUILA 219 24/08/2009
GRAZIE, VIA FABIO CANNELLA
PALAZZO CIDONIO, PALAZZO }
VISAN SRL PUNTELLAMENTO CIPOLLONI PALAZZO MARY CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 219 24/08/2009 1.489.339,32 491|  21/07/2011|1 SAL E ULTIMO
PALAZZO GIDONIO, PALAZZO .
VISAN SRL PUNTELLAMENTO CIPOLLONI PALAZZO MAR CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 219 24/08/2009 7.045,14 700 04/10/2011|SAL FINALE
€ - 1.496.384,46
i ot P S TR
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO " \VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40 L'AQUILA 220 24/08/2009 439.028,36 55/ 27/01/2010|1° SAL
CRIGCH GAY. GARLO VIA SATURNINO, VIA ANTONELLI,
: VIA FORCELLA, VIA DEL PAVONE
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40 L'AQUILA 220 24/08/2009 745.158,93 371 21/06/20102° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICGARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40 L'AQUILA 220 24/08/2009 506.955,03 498|  03/08/2010/3° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SATURNINO 24-27-28 L'AQUILA 220 24/08/2009| € 143.671,13 780  03/11/2011|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- DEMOLIZIONE PARZ| 962 04/09/2009 '\ﬁSLATO CIRCOSCRITTO DALLE | £ GORRADO V CIV 50 L'AQUILA 300 10/09/2009 186.052,32 54/ 27/01/2010|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- DEMOLIZIONE PARZ| 962 04/09/2009 '\ﬁgLATO CIRCOSCRITTO DALLE || £ CORRADO V CIV 50 L'AQUILA 300 10/09/2009| € 31.680,00 2°SAL
CRICCHI CAV CARIO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: m SEISEEIN_LLJIN;:QT?AEI SETAIOLL | aquiLa 313 11/09/2009
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICGARDO SRL- PUNTELLAMENTO CHIESA DELL'ANNUNZIATA VIA DELLANNUNZIATA L'AQUILA 313 11/09/2009| € 323.366,64 781)  08/11/20111°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO CHIESA DELL'ANNUNZIATA VIA DELL'ANNUNZIATA L'AQUILA 313 11/09/2009| € 171.496,99 2°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATl CATENA VIA BURRI E VIA }
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO MURO DELLANNUNZIATA L'AQUILA 347 17/09/2009 110.927,00 372 21/06/2010/1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICGARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI VIA BURRI, VIA DELLANNUNZIATA [L'AQUILA 347 17/09/2009 319.878,22 539 30/08/2010|1° SAL
CRIGGHI GAV. CARLO
ATI CATENA
RICGARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI VIA BURRI, VIA DELLANNUNZIATA |[L'AQUILA 347 17/09/2009 164.829,77 173|  08/08/2011|2° SAL
CRIGGHI GAV. CARLO
ATI CATENA
RICGARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI VIA BURRI, VIA DELLANNUNZIATA [L'AQUILA 347 17/09/2009| € 113.607,92 785 03/11/2011/3° SAL
CRIGCHI GAV. CARLO
ATI CATENA VIA SALLUSTIO, VIA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:  |CAMPONESCHI, VIA BURRI, VIA  |L'AQUILA 347 17/09/2009| € 102.847,00 1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO DELL'ANNUNZIATA
ATI CATENA PUNTELLAMENTI E
RICCARDO SRL- DEMOLIZIONI DI BAZZANO 583 02/10/2009
CRICCHI CAV. CARLO PICCOLA ENTITA'
ATI CATENA
RICGARDO SRL- TUNNEL EDIFICI VIA SANTA GIUSTA BAZZANO 583 02/10/2009 75.636,56 351 17/05/20111° SAL

CRICCHI CAV. CARLO
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ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SANTA GIUSTA 16-17 BAZZANO 583 02/10/2009| € 79.483,96 748  17/10/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI AGGREG. 4912272 SS17 BAZZANO 583 02/10/2009 € 130.417,30 579| 25/08/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA XXV APRILE BAZZANO 583 02/10/2009 € 28.220,93 580 25/08/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI PIAZZA MAIELLA 4 BAZZANO 583 02/10/2009| € 52.016,94 732 10/10/2011|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI \1/|2A (\:/'I_XAI\ISASZiTF;rIg gib;%MANDRE BAZZANO 583 02/10/2009| € 37.700,84 765/ 25/10/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO .
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DEL CHIASSETTO C CIV. 2 BAZZANO 583 02/10/2009| € 61.432,84 778  03/11/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA COLONNETTA Z34 BAZZANO 583 02/10/2009| € 19.952,97 811 21/11/2011|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA GRAN SASSO BAZZANO 583 02/10/2009| € 10.773,32 817| 05/12/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI \P/::ZiiA’\;‘ASIéSiO ANGOLO BAZZANO 583 02/10/2009| € 21.696,02 837| 06/12/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PARATIA BAZZANO 583 02/10/2009| € 11.043,04 871 09/12/2011|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
€ 1.180.769,61 | € 2.707.104,42

VIA AMITERNINA, VIA SALLUSTIO,
INVESTMENT TRUST VIA ANTONELLI, VIA DELLA ROSA,
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA DEL FALCO, VIA DEL L'AQUILA 221 24/08/2009 € 402.130,15 163  25/03/2010|1°SAL
CIANFARANO E C. SS BARGELLO, VIA ANGIOINA, VIA

DEI SETAIOLI
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI \S/rL/L\l’]g'(F)I(N)EV\II_Li 0’;‘:116375'779’ VIA L'AQUILA 221 24/08/2009 € 621.469,68 354| 17/06/2010|2° SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI \S/rL/L\l’]g'(F)I(N)EV\II_Li 0’;‘:116375'779’ VIA L'AQUILA 221 24/08/2009 € 215.033,78 200/ 09/03/2011|3° SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA AMITERNINI N. 3-5 L'AQUILA 221 24/08/2009 € 12.892,76 138  15/03/2010|1° SAL FINALE
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL \ o
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO. VIA AMITERNINI L'AQUILA 221 24/08/2009 € 347.336,83 488 30/07/2010|1°SAL
GIANFARANO E C_SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL \ o
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO. VIA AMITERNINI L'AQUILA 221 24/08/2009 € 569.113,61 609 26/10/2010|2° SAL
GCIANFARANO E C_SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL \ °
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO. VIA AMITERNINI L'AQUILA 221 24/08/2009 € 393.133,36 430 17/06/2011|3° SAL
GIANFARANO E C_SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 3 L'AQUILA 221 24/08/2009 € 114.840,58 431 17/06/2011|1° SAL
GIANFARANO E C_SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 5 L'AQUILA 221 24/08/2009| € 141.421,53 i
ICIANFABANOE C SS
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INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO FOGL. 98 PART.2196 | VIA ANGIOINA 13-15-17 L'AQUILA 221 24/08/2009| € 312.676,56
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST ‘
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO ISTITUTO PADRE MINOZZI b DESLANNUNZIATAVIADEL ypquia 221 24/08/2009 € 824.96455|  706| 04/10/2011|1° SAL
CIANFABANO E C. SS
€ 454.098,09 | € 3.500.915,30
IMPRESA EDILE
GASPARI GABRIELE | PUNTELLAMENTO PALAZZETTO DEI NOBILI PIAZZA DEI GESUITI L'AQUILA 224 24/08/2009 € 116.822,97 16| 07/01/2010 SAL FINALE
SRL
€ - e 116.822,97
VIA SAN MARGIANO 31, VIA
JANNI ANGELO E GHIBELLINI, VIA DEL SEMINARIO, 5
P ane PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPOLLONI VIA MONTELUGO. VIA DEL L'AQUILA 231 24/08/2009 € 202243 46 63 28/01/2010 1°SAL
CARDINALE
AN ANGELO £ VIA SAN MARGIANO 31, VIA
L ane PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPOLLONI GHIBELLINI, VIA DEL SEMINARIO, LAQUILA 231 24/08/2009 € 1357585 573  09/08/2011 SAL FINALE
VIA MONTELUCO, VIA DEL
IANNI ANGELO E ,
PN PUNTELLAMENTO PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARCIANO 23 L'AQUILA 231 24/08/2009 € 188.359,44 32| 26/01/2010/1° SAL
PNNIANGELOE  pUNTELLAMENTO PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARGIANO 2-3 L'AQUILA 231 24/08/2009 € 307.858,47 87 03/03/2010)2° SAL
IANNI ANGELO E ‘ .
NS PUNTELLAMENTO PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 LAQUILA 231 24/08/2009 € 76.84437 |  299|  04/06/2010(3° SAL FINALE
PNNIANGELOE  |pUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL SEMINARIO 8-10.12.14-16 |L'AQUILA 231 24/08/2009 € 356.289,01 | 360 17/06/2010|1°SAL
PNNAGEOE  lPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL SEMINARIO 8-10.12.14-16 |L'AQUILA 231 24/08/2009 € 230784 | 572 09/08/2011 SAL FINALE
IANNI ANGELO E VIA DEI GHIBELLINI 6-8, VIA ‘ .
NS PUNTELLAMENTO EDIFICIO P OFL CHieEl LAQUILA 231 24/08/2009 € 20352148 | 358  17/06/2010|1°SAL
IANNI ANGELO E VIA DEI GHIBELLINI 6-8, VIA ‘ .
NS PUNTELLAMENTO EDIFICIO P OFL CHieEl LAQUILA 231 24/08/2009 € 111.18047 | 571|  09/08/2011|2° SAL FINALE
IANNI ANGELO E } VIA DEI GHIBELLINI 1315, VA | ., .
FNYTS PUNTELLAMENTO CASA DASCANIO P OEL CHieE LAQUILA 231 24/08/2009 € 13.354,74 | 183 08/03/2011|1° SAL E FINALE
IANNI ANGELO E ‘ .
NS PUNTELLAMENTO CASA PERFETTO VIA DEI GHIBELLINI 4 LAQUILA 231 24/08/2009 € 5027422 |  184| 08/03/2011|1°SAL E FINALE
€ - € 1.545.809,05
ASSERGI
COSTRUZIONIDI  |PUNTELLAMENTO Egﬁ‘éi%%‘%“‘zmco ASSERGI 233 28/08/2009
ACITELLI PAOLO :
PIAZZA PORTA DEL COLLE 6, DIA
- DEL FORNO VECCHIO 26-28, VIA
ASSERGI e DEL FORNO VECCHIO 18, VIA
COSTRUZIONIDI  PUNTELLAMENTO | 275271 | 54106/2009 DELL'ARCO 46-58, VIA DEL COLLE | ASSERGI 308 00/01/1900
ACITELLI PAOLO paA 4850, VIA DELLA COSTA 54, VIA
DELLA COSTA 7-9, VIA DELLA
PORTELLA 14
ASSERGI
COSTRUZIONI DI |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA COSTA 54 ASSERGI 308 11/09/2009 € 3041635 | 465 26/07/2010/1°SALE FINALE
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI |PUNTELLAMENTO EDIFICIO LR eron S ARCO ASSERGI 308 11/09/2009 € 1171551 | 478  29/07/2010/1° SAL E FINALE
ACITELLI PAOLO :
ASSERGI
COSTRUZIONI DI |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA COSTA 7-9 ASSERGI 308 11/09/2009 € 13.271,55 | 473|  29/07/2010|1° SAL E FINALE
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI |PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA PORTA DEL COLLE 6 ASSERGI 308 11/09/2009 € 11.02025 |  472]  20/07/2010|1° SAL E FINALE
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL COLLE 48-50 ASSERGI 308 11/09/2009 € 19.331,58 | 471]  29/07/2010|1° SAL E FINALE

ACITELLI PAOLO
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ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO VECCHIO 26-28  |ASSERGI 308 11/09/2009 € 8.799,65 474|  29/07/2010|1° SAL E FINALE
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PORTELLA ASSERGI 308 11/09/2009 € 3.685,60 475 29/07/2010|1° SAL E FINALE
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELL'ARCO ASSERGI 308 11/09/2009 € 39.902,45 476 29/07/2010|1° SAL E FINALE
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO VECCHIO 18 ASSERGI 308 11/09/2009 € 6.041,74 477|  29/07/2010|1° SAL E FINALE
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI COLLI 10 ASSERGI 308 11/09/2009 € 13.671,75 541 30/08/2010|1° SAL E FINALE
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI COLLI SNC ASSERGI 308 11/09/2009 € 6.669,79 540 30/08/2010|1° SAL E FINALE
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI COLLI SNC ASSERGI 308 11/09/2009 € 7.442,01 163| 08/03/2011|1°SAL E FINALE
ACITELLI PAOLO
ASSERGI 197-275- VIA VIGNA COLLI 10, VIA DEL RIO
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE 274-264 D/06/09 - 24/06/09 PIAZZA S. FRANCO, VIA VIGNA ASSERGI 309 11/09/2009
ACITELLI PAOLO COLLI
€ - € 171.977,23

| PLATANI SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE ROCCE PAGANICA S.u. € 65.001,98 80|  08/06/2009(SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLA RIGA SAN GREGORIO S.u. € 22.011,79 81 08/06/2009 |SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 363 22/05/2009 |[EDIFICIO VIA VITTORIO EMANUELE 1-3-5 PAGANICA S.u. € 28.955,69 112|  24/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE SS 17 KM 42+200 PAGANICA S.u. € 18.370,61 82|  08/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO TEMPERA 235 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 171 18/06/2009 VIA DELLA TORRETTA, 11 SANT'ELIA 236 28/08/2009 € 11.977,57 49|  27/01/2010|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 282 25/06/2009 VIA DEL BORGO, 22 BAZZANO 237 28/08/2009 € 6.820,91 1129 13/11/2009 | SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 194 20/06/2009 BAZZANO 238 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 365 22/05/2009 \2,:_’A22RINCIPE UMBERTO, 9, 22, 24, ROIO POGGI( 239 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 142 11/06/2009 VIA SANT'ELIA 12,14,16 SANT'ELIA 380 22/09/2009 € 23.800,70 1126 13/11/2009 | SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 870 28/08/2009 VIA SAN GIULIANO, 6 L'AQUILA 382 22/09/2009 € 13.114,75 1130 13/11/2009 | SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 739 18/08/2009 VIA DEGLI ORTI, 13 PAGANICA 433 24/09/2009 € 8.864,53 490  30/07/2010|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 365 09/07/2009 VIA DELLE MACCHIOLE 5,7,11 L'AQUILA 381 22/09/2009
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICIN.2, 2A, 4 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 74.710,01 166/ 08/03/2011|1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICI 6-8-10 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 87.018,60 170,  08/03/2011|1°SAL

VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6, , °
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO CIRILLO 14-16 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 122.466,62 165/  08/03/2011|1°SAL

VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6, , °
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO CIRILLO 14-16 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 66.509,99 329| 02/05/2011|2° SAL

VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3, VIA |, N
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ED ARCO DEL CAPRO 19-21 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 81.457,43 191 08/03/2011|1° SAL

VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3, VIA |, N
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ED ARCO DEL CAPRO 19-21 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 102.203,72 691 03/10/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 124.185,91 325/ 08/06/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 71.100,50 396/ 30/06/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 41.977,36 565 21/09/2010|3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 62.828,00 33| 01/02/2011|4° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 124.073,36 137| 22/02/2011|5°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 263.355,87 353 19/05/2011|6° SAL
| PLATANI SRL APPARATI DECORATIVI PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009| € 57.331,37 850 06/12/2011|1°SAL
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VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 167.260,03 174 25/03/2010|1° SAL
ANGOLO VIA ROMA
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 183.046,41 401 30/06/2010|2° SAL
ANGOLO VIA ROMA
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 214.991,34 529 27/08/2010|3° SAL
ANGOLO VIA ROMA
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 149.336,00 164 08/03/2011|4° SAL
ANGOLO VIA ROMA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BERTI \é:?l EOMI\}\A;;FIK’\I‘D(I) 2, ANGOLO VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 159.987,86 158  25/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BERTI \[;:?I EOMI\;\;ATF!\E‘)? 2, ANGOLO VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 69.596,47 34| 01/02/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASERMA ANGELINI 5-7 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 105.906,80 133 15/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASERMA ANGELINI 5-7 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 101.845,92 174  08/03/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO CIRILLO 6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 60.768,19 167| 25/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO X:R/‘\ISESH/I\/’\qgo CIRILLO 2 EVIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 221.377,53 135 15/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO X:R/‘\ISESH/I\/’\qgo CIRILLO 2 EVIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 29.486,90 402|  30/06/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ARISCHIA 6 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 82.592,65 166| 25/03/2010|1° SAL
VIA ARISCHIA 9 ANGOLO VIAED |, °
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARCO DEL CAPRO L'AQUILA 145 13/07/2009 € 105.763,59 448  15/07/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO X:‘i‘\lé\g:lg CIRILLO 1, VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 162.147,84 134  15/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO X:‘i‘\lé\g:lg CIRILLO 1, VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 44.730,61 167 08/03/2011|2° SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 13, \ N
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA DELLA MEZZALUNA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 71.367,18 400/ 30/06/2010|1° SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 13, \ N
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA DELLA MEZZALUNA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 25.688,87 55| 01/02/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA DELLA MEZZALUNA 2-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 104.394,52 64| 01/02/2011|1°SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 15 ' °
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA ARISCHIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 92.128,63 1401 07/12/2009|1° SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 15 , N
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA ARISCHIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 53.495,23 145 15/03/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ARCO DEL CAPRO 27-29 L'AQUILA 145 13/07/2009| € 112.738,45 802| 09/11/2011|1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICI 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 91.868,95 196  30/03/2010 1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 236.498,80 169| 25/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 37.007,82 395/ 30/06/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 68.954,26 522/ 27/08/2010|3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 70.022,50 598 13/10/2010|4° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 81.338,42 697| 04/10/2011|5° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO XIIQIF:BSTICI & UAEDAED L'AQUILA 145 13/07/2009 € 70.940,07 1124 13/11/2009 1°SAL
PALAZZO CHIARIZIA E PALAZZO ' o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO GAMILLI CICCHETT! VIA CASCINA 11 e 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 94.932,15 1128  13/11/2009|1° SAL
PALAZZO CHIARIZIA E PALAZZO \ N
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO CAMILLI CICCHETT! VIA CASCINA 11 e 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 77.222,08 408 01/07/2010|2° SAL
PALAZZO CHIARIZIA E PALAZZO \ N
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO CAMILLI CICCHETT! VIA CASCINA 11 e 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 240.814,65 516/ 26/08/2010|3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 12 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 74.398,74 407| 01/07/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 12 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 182.173,18 526/ 27/08/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 19-21-23-25 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 71.080,33 406 01/07/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO \F{K\V(égISCINA 33-35-37 EVIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 123.901,44 1405  07/12/2009|1° SAL
VIA CASCINA 31 ANGOLO VIAED |, 3
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ARCO DEI VENEZIANI L'AQUILA 145 13/07/2009 € 92.888,16 1403  07/12/2009 1°SAL
VIA CASCINA 27 ANGOLO VIA ' o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO CASERMA ANGELINI L'AQUILA 145 13/07/2009 € 72.396,06 1402  07/12/2009|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ANGOLO VIA CASCINA 20-24 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 96.630,04 392] 29/06/2010/1°SAL
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| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \ng)AMCBAASR(glr\‘A 15 ANGOLO VIADEL || pqyiia 145 13/07/2009 € 102.838,36 | 1404  07/12/2009|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PILERA VIA CASGINA 8-10 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 3754351 1132 13/11/2009 1°SAL
ANGOLO VIA ED ARCO DEI
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VENEZIANI 25,27,29-VIA SAN L'AQUILA 145 13/07/2009 € 268.567,27 5| 07/01/2010/1°SAL
MARTINO 6
ANGOLO VIA ED ARCO DEI
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VENEZIANI 25,27,29-VIA SAN L'AQUILA 145 13/07/2009 € 16333814 | 397| 30/06/2010[2° SAL
MARTINO 6
VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO 8,
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 20-22{L'AQUILA 145 13/07/2009 € 4671332 | 157 25/03/2010|1°SAL
24
VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO 8,
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 20-22{L'AQUILA 145 13/07/2009 € 18970303 |  484| 30/07/2010|2° SAL
24
VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO 8,
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 20-22{L'AQUILA 145 13/07/2009 € 4946256 | 168  08/03/2011|3° SAL
24
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 131.042,11 409  16/06/2011|1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 L'AQUILA 145 13/07/2009| € 53.063,83 783|  03/11/2011|2° SAL
VIA DEL GAPRO, VIA RUSTICI, VIA
CASCINA, VIA SAN MARTINO, VIA
ROMA, VIA DELLA MEZZALUNA,
PALAZZO PERRONE, VIA PAVES! |VIA ARISCHIA, VIA CASERMA , .
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO NGOLOVIA PAGARICA ANGELINT VIA DEI VENEZIANI, via LAQUILA 145 13/07/2009 € 131.011,67 | 1133 13/11/2009|1° SAL
DEI LOMBARDI,VIA SAN
BENEDETTO IN PERILLIS, VIA DEI
GUELFI
VIA DEI GUELFI 12,14, ANGOLO |, .
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO NS L'AQUILA 145 13/07/2009 € 79.09937 | 695 03/10/2011|1° SAL
VIA DEI GUELFI 12,14, ANGOLO | , i
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO NS L'AQUILA 145 13/07/2009| € 34.846,61 747|  13/10/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO XE‘L%E{'F','RAOMEZZALUNA 18eVIA | aquiLa 145 13/07/2009 € 89.590,15 33 26/01/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASERMA ANGELINI 3 LAQUILA 145 13/07/2009 € 82.432,28 31 26/01/2010[1° SAL
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 397 | 14/07/2009 VIA SAN GIULIANO, DALL' 8 AL50 |L'AQUILA 212 24/08/2009 € 113.985,85 | 1131 13/11/2009 SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 362 | 09/07/2009 VIA CAPOVERA TEMPERA 217 24/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 362 | 09/07/2009 \éE\LEEk;—SéURA ANGOLOVIA IrevpERA 218 24/08/2009 € 3895106 | 1127] 13/11/2009 SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 3 26/05/2009 VIA COLLEVERNESCO, 59 SANTELIA | 227 24/08/2009 € 40.246.02 | 481 30/07/2010 SAL FINALE
I PLATANI SRL DEMOLIZIONE 751 18/08/2009 VIA COLLEVERNESCO, 22 SANTELIA | 1077 12/11/2009 € 12.072.22 | 144 15/03/2010|SAL FINALE?
VIA COLLEVERNESCO, 25-27-31
j , ) ?
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 1118 | 21/09/2009 AR PR SANTELIA | 1076 12/11/2009 € 39.261,24 64 28/01/2010| SAL FINALE?
€  257.080,26 | €  7.025.664,28
g&%g’g'ﬁ PUNTELLAMENTO comparto 79 PIAZZETTA DELLA MISERICORDIA L'AQUILA 240 28/08/2009 € 115.541,70 38 27/01/2010 SAL FINALE
VIA DELLE STIMMATINE 2-4,
T GONT EDIFICIO VIA DELLE STIMMATINE
o PUNTELLAMENTO comparto 79 6, EDIFICIO VIA BRANCONI 6-8,  |L'AQUILA 240 28/08/2009 € 3062054 |  362| 18/06/2010|SAL FINALE
EDIFICIO VIA DI CIGNANO 35, VIA
SAN SILVESTRO 9-11.
’S*(T:‘A%ng'ﬁ DEMOLIZIONE comparto 79 VIA BRANCONI 3 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 76.149,17 42| 01/02/2011|SAL FINALE
QEA%CF’,E;'T" DEMOLIZIONE comparto 79 \3”A BRANCONI 3, VIA DI GIGNANO || pquia 240 28/08/2009 € 34.175,51 503|  01/09/2011|SAL FINALE
’S*(T:‘A%ng'ﬁ PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 7-9 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 102.921,82 | 438 17/06/2011|1°SAL
QEA%CF’,E;'T" PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 7-9 L'AQUILA 240 28/08/2009| € 4317,30 594  01/09/2011|SAL FINALE
’S*(T:‘A%ng'ﬁ PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 15 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 49.068,95| 375 22/06/2010|SAL FINALE
é&%%glﬁ PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 315.447,54 449 15/07/2010/1° SAL
é&%%glﬁ PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 308.640,86 252 24/03/20112° SAL
é&%%glﬁ PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 L'AQUILA 240 28/08/2009| € 83.480,00 755 20/10/2011|SAL FINALE
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VIA BRANCONI 9-13, VIA DEL
GUASTO 8-24A, VIA VICO DI
ATI CONTI- NUCCIA 6-8, MURO E PORTALE ‘
SCARPETT! PUNTELLAMENTO comparto 79 PIOAZZETTA DELLA L'AQUILA 240 28/08/2009 29.117,35 376  22/06/2010|SAL FINALE
MISERICORDIA, PORTALE SAN
SILVESTRO 19, MURO DI
ATI CONTI- } .
SCARPETT! PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN SILVESTRO 3 L'AQUILA 240 28/08/2009 136.077,70 175  08/03/2011|1° SAL
ATI CONTI- }
SCARPETTI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN SILVESTRO 3 L'AQUILA 240 28/08/2009| € 4.531,46 754|  20/10/2011|SAL FINALE
ATI CONTI- . .
SCARPETTI DEMOLIZIONE comparto 79 VIA DELLE STIMMATINE 8 L'AQUILA 240 28/08/2009 42.169,66 179  08/03/2011|1° SAL E FINALE
€ 92.328,76 1.248.939,80
:\;&/A COSTRUZIONI |5\ LAMENTO PALAZZO MANNETTI CORSO VITTORIO EMANUELE, 139 [L'AQUILA 242 28/08/2009 237.618,58 137 15/03/20101° SAL
E‘EEIVA COSTRUZIONI |pyNTELLAMENTO PALAZZO MANNETTI CORSO VITTORIO EMANUELE, 139 [L'AQUILA 242 28/08/2009 253.094,94 201|  09/03/2011|2° SAL
gﬂi’ A COSTRUZIONI |\ reL | AMENTO PALAZZO VENTURA VIA ROMA, 26 L'AQUILA 243 28/08/2009 337.667,32 34| 26/01/2010|1° SAL
gﬂi’ A COSTRUZIONI |\ TEL | AMENTO PALAZZO CARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 491.271,07 56/  27/01/2010|1° SAL
E‘REC/ A COSTRUZION! o \TELLAMENTO PALAZZO CARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 246.094,17 197  30/03/2010|2° SAL
E‘REC/ A;SSI\RUZ‘ON' PUNTELLAMENTO PALAZZO CARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 1.268.714,00 707|  04/10/2011|3° SAL
:\;&/A COSTRUZIONI |5\ L LAMENTO PALAZZO BAFILE VIA GARIBALDI, 60 L'AQUILA 1009 09/11/2009 186.233,49 150  15/03/20101° SAL
€ - 3.020.693,57
. PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11,
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO Ef;ééég;?%'gkﬁgﬁgo VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA L'AQUILA 250 08/09/2009 315.768,17 4| 07/01/2010|1°SAL
DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17
) PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11,
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO zf\;ééég;#%'gkﬁgbﬁ\go VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA |L'AQUILA 250 08/09/2009 306.642,51 247|  10/05/2010[2° SAL
DI CORNO 8A,5,7,9,11,13,15,17
PALAZZO RUSTICI ISOLATO PIAZZA SAN MARCIANO, 8,911, | . .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DALLE VIE VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA |AQUILA 250 08/09/2009 189.826,72 450|  15/07/2010|3° SAL
PALAZZO RUSTICI ISOLATO PIAZZA SAN MARCIANO, 8,911, | . .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DALLE VIE VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA |WAQUILA 250 08/09/2009 93.727,29 591|  12/10/2010|4° SAL
PALAZZO RUSTICI ISOLATO PIAZZA SAN MARCIANO, 8,911, | . .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DALLE VIE VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA |AQUILA 250 08/09/2009 258.899,22 115 02/02/2011|5° SAL
PALAZZO RUSTICI ISOLATO PIAZZA SAN MARCIANO, 8,911, | . .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DALLE VIE VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA |AQUILA 250 08/09/2009 104.775,98 196  09/03/2011|6° SAL
PALAZZO RUSTICI ISOLATO PIAZZA SAN MARCIANO, 8,911, | . .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DALLE VIE VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA |AQUILA 250 08/09/2009 225.894,12 378|  06/06/2011|7° SAL
PALAZZO RUSTICI ISOLATO PIAZZA SAN MARCIANO, 8,911, | . .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DALLE VIE VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA |AQUILA 250 08/09/2009 139.562,12 569|  09/08/2011|8° SAL
PALAZZO RUSTICI ISOLATO PIAZZA SAN MARCIANO, 8,911, | . .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DALLE VIE VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA |AQUILA 250 08/09/2009| € 119.948,35 737|  10/10/2011|9° SAL
€ 119.948,35 1.635.096,13
IANNI UMBERTO
COSTRUZIONI DI
ECENSNE PUNTELLAMENTO 18- 281 7/05/09 - 25/06/C CASA CAPANNOLO PIERO VIA FONTEGROSSA 13B-C-D SAN GIACOM( 305 10/09/2009 19.655,83 60  28/01/2010 SAL FINALE
GIUSEPPE SAS
IANNI UMBERTO
COSTRUZIONI DI .
ECENSNE PUNTELLAMENTO 18- 281 7/05/09 - 25/06/C CASA TAMBE' IGNAZIO VIA LUIGI DI NATALE SAN GIACOM( 305 10/09/2009 8.017,60 59 27/01/2010 SAL FINALE
GIUSEPPE SAS

29/56



DENOMINAZIONE

DET.

DATA

OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' |ORDINA| DATA| Importo da lig Importo N°DET SAL
DITTA = LIQUIDAZ.
IANNI UMBERTO
2ﬁggﬁgﬁENl DI PUNTELLAMENTO 20 27/05/2009 |CASA DI DE SIMONE FERNANDO |VIA COLLE SAPONE ALTAN 14 |L'AQUILA 305 10/09/2009 € 54.909,07 777, 03/11/2011|SAL FINALE
JANNI UMBERTO
23223&'5”' ol DEMOLIZIONE 1694 02/11/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: VIA SAN MARCIANO, L'AQUILA 1064 11/11/2009
GIUSEPPE SAS
€ 54.909,07 | € 27.673,43
ANGOLO VIA CELESTINO V -
OPERA SRL PUNTELLAMENTO CORSO FEDERICO Il PER 30 L'AQUILA 310 11/09/2009 € 339.939,81 1160 18/11/2009 SAL FINALE
METRI A SALIRE
ANGOLO VIA CELESTINO V -
OPERA SRL PUNTELLAMENTO co?&(s)oiEDE(F:ucosn PE% 30 L'AQUILA 310 11/09/2009 522/  25/07/2011 APPROVAZ. QUA
TRATTO VIARIO VIA SAN
OPERA SRL PUNTELLAMENTO BERNARDINO E FACCIATA L'AQUILA 311 11/09/2009 € 685.575,61 1163 18/11/2009 SAL FINALE
SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS
TRATTO VIARIO VIA SAN
OPERA SRL PUNTELLAMENTO BERNARDINO E FACCIATA L'AQUILA 311 11/09/2009 521  25/07/2011 APPROVAZ. QUA
SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS
PERCORSO
PROTETTO
OPERA SRL SICUREZZA VIA PER FOSSA MONTICCHIO 392 22/09/2009 € 148.557,94 864  29/10/2009 SAL FINALE
PEDONALE E
VEICOLARE
PERCORSO
OPERA SRL SeTETS VIA PER FOSSA MONTICCHIO 392 22/09/2009 532 25/07/2011 APPROVAZ. QUA
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA VIA TEMPERA E VIA SAN L'AQUILA 1250 26/11/2009 € 311.562,18 32| 01/02/2011[1° SAL
BERNARDINO
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA E?RL%E\ESS E VIA SAN L'AQUILA 1250 26/11/2009 € 253.421,83 188  08/03/2011|2° SAL FINALE
VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S.
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI  |L'AQUILA 1250 26/11/2009 € 314.276,68 437 17/06/2011|1° SAL
DA CAPESTRANO
VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S.
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI  |L'AQUILA 1250 26/11/2009 € 71.629,00 494|  21/07/2011|2° SAL FINALE
DA CAPESTRANO
OPERA SRL PUNTELLAMENTO SCUOLA DE AMICIS SCUOLA DE AMICIS L'AQUILA 1250 26/11/2009 € 1.879.148,93 394/  07/06/2011|1° SAL FINALE
€ - |€  4.004.111,98
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO VILLA MASCI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 7 L'AQUILA 315BIS 11/09/2009 € 43.157,06 14| 07/01/2010 SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE e
IMPRESA EDILE . VIA FRANCESCO CRISPI 28 - ,
BARATTELLI DANIELE PUNTELLAMENTO CONDOMINIO SITO IN: SCALAE - L'AQUILA 320 11/09/2009 € 18.176,27 15/ 07/01/2010 SAL FINALE
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO VILLA SILVESTRELLA VIA GIOVANNI BOSCO 11-13 L'AQUILA 317 11/09/2009 € 29.002,06 152|  15/03/2010|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE . e e
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEI SALESIANI VIA DON BOSCO L'AQUILA 391 22/09/2009 € 24.213,25 12| 07/01/2010 SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE e
IMPRESA EDILE , CESEDI
BARATTELLI DANIELE |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SANT'ANNA PRETURO 3162 02/02/2010 € 2.530,21 368  18/06/2010|SAL FINALE
IMPRESA EDILE CESE DI P
BARATTELLI DANIELE |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CUSTOZA N.5 PRETURO 3162 02/02/2010 € 10.689,14 366  18/06/2010|SAL FINALE
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MARCHESE QUINZI CESED! 3162 02/02/2010 € 2.976,69 374 21/06/2010|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO 27
IMPRESA EDILE CESE DI .
BARATTELLI DANIELE |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN GIOVANNI PRETURO 3162 02/02/2010 € 19.760,10 373 21/06/2010|SAL FINALE
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CESEDI
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN GIOVANNI 3162 02/02/2010 590910 | 450  29/06/2011|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO- TETTOIA VIA SAN GIOVANNI CESEDI 3162 02/02/2010 8.49056 | 451  29/06/2011|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO w
€ 164.904,44
ARRIGO DE NUNTIIS |DEMOLIZIONE 710 | 13/08/2009 |IMMOBILE UBICATO IN 5S6i5 PIANOLA 316 11/08/2009 2390462 | 201| 30/03/2010|SAL FINALE
€ 23.904,62

COMPAGNIA DEL

COSTA MASCIARELLI DAL N. 2 AL
34 (SOLO PARI), VIA
FORTEBRACCIO DAL N. 89 AL 109

GIACOMANTONIO

DA VIA:

SASSA DAL N. 2 AL N. 18, PIAZZA
DUOMO N. 29 AL N. 31, VIA ROIO
DALN. 1 AL N. 27, VIA DEGLI
SCARDASSIERI DALN. 1 ALN. 3

ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | (SOLO DISPARI), PIAZZETTA DI
PROGETTO PORTA BAZZANO N. 1-2-3-4, VICO

SDRUCCIOLO DEI CIUGHI DAL N. 1

AL 7. VIA SDRUCCIOLO DEI POETI
COMPAGNIA DEL EDIFICIO VIA COSTA MASCIARELLIN.30  |L'AQUILA 1249 26/11/2009 64.181,17 | 408 16/06/2011|1°SAL
PROGETTO
COMPAGNIA DEL VIA COSTA MASCIARELLI N. 6-8-101, , .
CouERany EDIFICIO b L'AQUILA 1249 26/11/2009 212.01056 |  456| 07/07/2011|1° SAL

€ 276.191,73
ViA PORTA NAPOLI E VA
_ CORRIDONI CON ACCESSI DA VIA | |

ZOPPOLI & PULCHER [DEMOLIZIONE 964 | 04/09/2009 |IMMOBILE UBICATO TRA: N Aeees! L'AQUILA 323 11/09/2009 56.160,00 | 330 11/06/2010|SAL FINALE

CORRIDONI N. 26

PPN VIA XX SETTEMBRE N. 4652, VIA_ | |
ZOPPOLI & PULCHER [DEMOLIZIONE 638-1614 |7/08/09-26/10/0|IMMOBILI SITI IN e SETTERE L oo, L'AQUILA 926 03/11/2009 3592800 | 331 11/06/2010|SAL FINALE
€ 92.088,00

VIA PATINI DAL N. 2 AL N, 22, VIA

TRE MARIE DAL N. 14 AL N. 26,

DAL N. 1 ALN. 19, E PIAZZA

EDIFICI RICOMPRESI : \

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO NELLISOLATO GIRCOSCRITTO | DUOMODALN. 18 ALN. 19; VIA' 1) a1 o 349 18/09/2009
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DET.
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DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' OR.I;)INA DATA| Importo da liq N°DET LIQUIDAZ. SAL
COSTA SAN FLAVIANO N. 2-2A-4-6,
VIA FORTEBRACCIO DAL N. 59 AL
N. 73, COSTA DUE STELLE N. 1-3-5-
13-15 E PIAZZA SAN FLAVIANO N.
COSTRUZIONI EDIFICI RICOMPRESI 2-3, VIA SAN FLAVIANO DAL N. 19
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO  |ALN. 41, VIA DELLE GRAZIE DAL |L'AQUILA 387 22/09/2009
DA VIA: N.7 AL N. 11, VIA CRISPOMONTI
DAL N. 14 AL N. 40, USCITA PIAZZA
SAN FLAVIANO N. 2-4-6, VIA DEI
SARDI N. 6, VIA DEI TORREGIANI
N. 1 E PIAZZA SAN FLAVIANO N. 4.
COSTRUZIONI CHIESA SAN GIUSEPPE DEI ANGOLO VIA CEMBALO DI
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO MINIMI ED EDIFICIO ADIACENTE |COLANTONI, VIA DEGLI L'AQUILA 1039 10/11/2009
UBICATI IN: SCARDASSIERI VIA SASSA
EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI B VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, VIA '
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO EELL ISOLATO CIRCOSCRITTO TRE MARIE E VIA CAVOUR, L'AQUILA 1063 11/11/2009
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. 60 |L'AQUILA 858 29/10/2009
GIACOMANTONIO i i
€ - -
COAF SRL PUNTELLAMENTO | 381-382 | 22/05/2009 VIA DEL FORNO COPPITO 379 22/09/2009 38.193,48 1399  07/12/2009 |SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI SASSA 8781 11/03/2010 16.756,29 525/  27/08/2010|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 9 SASSA 8781 11/03/2010 16.756,29 SAL FINALE
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ANGOLO VIA DELLA PRETURA SASSA 8781 11/03/2010 24.893,65 632| 21/09/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROIO SASSA 8781 11/03/2010 10.013,23 419 15/07/2010|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL DEMOLIZIONE 268 19/03/2010 |EDIFICIO VIA DELLA FONTE N. 11 SASSA 8781 11/03/2010 114.882,04 593 13/10/2010|1° SAL
GENZANO DI
COAF SRL DEMOLIZIONE 268 19/03/2010 |EDIFICIO VIA DELLA FONTE N. 11 SASSA 8781 11/03/2010 25.074,30 305| 26/04/2011|2° SAL FINALE
PAGLIARE DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FONTE ORTA SASSA 8781 11/03/2010 18.367,64 557|  17/09/2010|SAL FINALE
PAGLIARE DI
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA FONTE ORTA SASSA 8781 11/03/2010 32.288,35 532| 26/07/2011|SAL FINALE
PUNTELLAMENTO E PAGLIARE DI
COAF SRL PASSAGGIO 668 14/07/2010 |EDIFICIO VIA DELL'ARCO 8781 11/03/2010 13.757,89 240 16/03/2011|SAL FINALE
PROTETTO SASSA
PAGLIARE DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 666 14/07/2010 |EDIFICIO VIA DELL'ARCO SASSA 8781 11/03/2010 17.425,11 348| 17/05/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MADONNA DELLE PAGLIARE SASSA 8781 11/03/2010 12.162,02 261 06/04/2011 |SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PRETURA 5 SASSA 8781 11/03/2010 35.499,08 239 16/03/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROIO ANGOLO VIA MERUCI SASSA 8781 11/03/2010 48.013,87 349 17/05/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA MERUCI SASSA 8781 11/03/2010 19.955,16 540 27/07/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 170 31/05/2011 |EDIFICIO VIA MERUCI 39 SASSA 8781 11/03/2010 4712,94 869| 09/12/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 825 08/11/2010 |EDIFICIO VIA BARONI VICO MERUCI SASSA 8781 11/03/2010 11.654,87 574| 09/08/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 826 08/11/2010 |EDIFICIO VIA BARONI VICO MERUCI SASSA 8781 11/03/2010 15.837,43 575/ 09/08/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 868 09/12/2011  |EDIFICIO VIA BARONI 5 SASSA 8781 11/03/2010 7199,25 868| 09/12/2011|SAL FINALE
SASSA
COAF SRL PUNTELLAMENTO CIMITERO 2?97?77 8781 11/03/2010 9.170,51 576/ 09/08/2011|SAL FINALE
SASSA
COAF SRL PUNTELLAMENTO 169 31/05/2011 |PORTALE INGRESSO CIMITERO 7?7?27 8781 11/03/2010 1178,75 870/ 09/12/2011|SAL FINALE
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DET.
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DITTA > LIQUIDAZ.
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA PORTA NUOVA 8-10 SASSA 8781 11/03/2010 € 31.389,08 |  531| 26/07/2011|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO X?C%%F“,\]ANUOVA ANGOLOVIA | ps5a 8781 11/03/2010 € 39.198,12 |  529| 26/07/2011|SAL FINALE
ASSA
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CECCHINI FRA 5 E 13 SASS 8781 11/03/2010 € 3443929 |  534| 26/07/2011|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO | 168 | 31/052011 |[EDIFICIO VIA 'AQUILA 162 SASSA 8781 11/03/2010 5684,97 867| 09/12/2011|SAL FINALE
€ 18.775,91 | € 585.727,70
VIA AGNIFILI N. 57, VIA DEI
MURICCIOLI N, 1-1A-2, VIA SANTA
CHIARA D'ACQUILI N, 12-15-16-17-
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: 18-20-22, VIA PERSICHETTIN. 28- |L'AQUILA 386 22/09/2009
30, VIA DEI CAPPUCCININ. 1-2-3,
VIA LEONE ALATO N. 3-5-7-9, VIA
COLLE ROIO N. 13
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: VIA PERSICHETTI 28-30 L'AQUILA 386 22/09/2009 € 12586902 164  25/03/2010 SAL FINALE
EDIFICIO SACRO CUORE SUORE
ZELATRICI VIA S.CHIARA D'AQUILL| , .
ECOPROGET PUNTELLAMENTO ISTITUTO FERRARI e A e aquILA 386 22/09/2009 € 2211387 | 182 08/03/2011|1° SAL E FINALE
CAPPUCCINI
ECOPROGET PUNTELLAMENTO VILLA FABI VIA SANTA CHIARA D'AQUILII 15 |L'AQUILA 386 22/09/2009 € 50201,25 |  199| 09/03/2011|1°SAL E FINALE
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA LEONE ALATO 3 L'AQUILA 386 22/09/2009 € 6853344 | 330 02/05/2011|1°SAL E FINALE
VIA SANTA CHIARA D'AQUILL, VIA
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICIO DELLA ZEGOAE VIA COLLE DI |L'AQUILA 386 22/09/2009 € 146.924.05 | 415 16/06/20111°SAL E FINALE
e
VIA SANTA CHIARA D'AQUILL, VIA
ECOPROGET DEMOLIZIONE EDIFICI UBICATI IN: MURRICCIOLI, VIA LEONE ALATO |L'AQUILA 386 22/09/2009 € 8477332 |  414| 16/06/2011|1° SAL
E VIA AGNIFILI
VIA SANTA CHIARA D'AQUILL, VIA
ECOPROGET DEMOLIZIONE EDIFICI UBICATI IN: MURRICCIOLI, VIA LEONE ALATO |L'AQUILA 386 22/09/2009 € 5136948 | 698 04/10/2011(2°SAL
E VIA AGNIFILI
€ - € 549.784,43
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO _|VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA | | .
ey PUNTELLAMENTO . Ao vy L'AQUILA 390 22/09/2009 € 301.26598 |  314| 07/06/2010/1° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO _|VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA | . .
et PUNTELLAMENTO o o L'AQUILA 390 22/09/2009 € 36522848 | 441 15/07/2010[2° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO _ |VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA |, .
et PUNTELLAMENTO . A ety L'AQUILA 390 22/09/2009 € 312.49362|  487| 30/07/2010/3° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO _|VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA | . .
fomoead PUNTELLAMENTO o N el L'AQUILA 390 22/09/2009 € 321.014,18 50 01/02/2011|4° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO _ |VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA |, .
et PUNTELLAMENTO . A ety L'AQUILA 390 22/09/2009 € 202.17725|  204| 09/03/2011/5° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO _|VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA | . .
ety PUNTELLAMENTO o o L'AQUILA 390 22/09/2009 € 311.06532 |  493| 21/07/2011|6° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO _ |VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA |, .
et PUNTELLAMENTO . e ety L'AQUILA 390 22/09/2009| € 498.735,38 775  03/11/2011)7° SAL
;L?;ﬂﬁomélm PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 459.507,31 35 27/01/2010|1° SAL
;L?;ﬂﬁomélm PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 813.359,45 25 07/01/2010|2° SAL
e PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 71884333 | 440  15/07/2010|3° SAL
et PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 34328975 |  507| 24/08/2010/4° SAL
;&Z&'ﬁggm PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 20245027 | 590,  12/10/2010|5° SAL
ety PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 291.583,98 45| 01/02/2011/6° SAL
;&Z&'ﬁggm PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 418.490,03 187 08/03/20117° SAL
et PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009| € 385.426,56 786|  03/11/2011|8° SAL
€ 884.161,94 | € 5.170.768,95
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VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMICO,
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI VIA DELLE TRE SPIGHE VIADEL  |L'AQUILA 465 28/09/2009 280.506,55 74| 17/02/2010(1° SAL
GUASTO
VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMICO,
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI VIA DELLE TRE SPIGHE VIADEL  |L'AQUILA 465 28/09/2009 277.909,48 85| 03/03/2010(2° SAL
GUASTO
VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMICO,
DE SANTIS ANTONIO |[PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI VIA DELLE TRE SPIGHE VIADEL  |L'AQUILA 465 28/09/2009 118.033,38 589 12/10/2010|3° SAL E FINALE
GUASTO
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO PALAZZO FARINOSI BRANCONIO |COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI  [L'AQUILA 465 28/09/2009 237.667,98 75 17/02/2010|1° SAL
67,
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO PALAZZO FARINOSI BRANCONIO |COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI  [L'AQUILA 465 28/09/2009 59.753,01 363 18/06/2010|2° SAL
67,
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO PALAZZO FARINOSI BRANCONIO |COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI  |L'AQUILA 465 28/09/2009 59.904,90 585 12/10/2010|3° SAL E FINALE
67,
ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E |FABBR. VIA ANTINORI N.8 L'AQUILA 465 28/09/2009 330.561,69 268| 21/05/2010|1° SAL
VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO |[PUNTELLAMENTO TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E |FABBR. VIA ANTINORI N.8 L'AQUILA 465 28/09/2009 39.907,26 387| 29/06/2010|2° SAL
VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E |FABBR. VIA ANTINORI N.8 L'AQUILA 465 28/09/2009 13.165,13 611 26/10/2010|3° SAL E FINALE
VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO |[PUNTELLAMENTO TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA ANTINORIN.26 E MURO L'AQUILA 465 28/09/2009 70.508,36 100, 01/02/2011|1°SAL
PERICOLANTE SU VIA 3 SPIGHE
VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA ANTINORI N.26 E MURO L'AQUILA 465 28/09/2009 105.900,43 436 17/06/2011|SAL FINALE
PERICOLANTE SU VIA 3 SPIGHE
VIA DEL GUASTO
VIA GARIBALDI ANGOLO VIADEL |, N
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO EDIFICIO GUASTO E VIA COLLEBRINCIONI L'AQUILA 465 28/09/2009 202.339,82 388| 29/06/2010|1° SAL
VIA GARIBALDI ANGOLO VIADEL |, N
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO EDIFICIO GUASTO E VIA COLLEBRINCIONI L'AQUILA 465 28/09/2009 73.032,92 185 08/03/2011|2° SAL E FINALE
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO EDIFICIO ¥:§EDSEPL|§:1J£STO ANGOLO VIA L'AQUILA 465 28/09/2009 74.354,78 467| 27/07/2010|1° SAL
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO EDIFICIO ¥'I:¢EDSEPI]§S€STO ANGOLO VIA L'AQUILA 465 28/09/2009 18.813,14 588 12/10/2010|2° SAL E FINALE
GEOM.STEFANO ISOLATO VIA GARIBALDI VIA
. COORDINATORE DELLA SICUREZZA LIQUIDAZIONE IVA 20% SANT'AMICO VIA TRE SPIGHE, 23/11/2009| € 10.311,39 206/ 09/03/2011|SAL ?
IOVINELLI
BVIA DEL GUASTO
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEBRINCIONI 14-16 L'AQUILA 465 28/09/2009 220.987,87 435 17/06/2011|1° SAL FINALE
€ 10.311,39 2.183.346,70
ATI SEMA
(oGl = PUNTELLAMENTO PALAZZO DI NANNA VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 535 30/09/2009 217.891,84 202  30/03/2010 SAL FINALE
GIANCARLO MARIANI R
SRL
ATI SEMA
COSTRUZIONI E COMPETENZE TECNICHE PALAZZO DI NANNA VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 535 30/09/2009 3.720,14 496/ 03/08/2010

GIANCARLO MARIANI
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ATI SEMA
EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E ; VIA DEI GIARDINI, VIA CELESTINO |,
GIANGARLG MARIANI PUNTELLAMENTO gEFL ISOLATO GIRCOSCRITTO |1/ " A oia N0 VALLE L'AQUILA 541 01/10/2009
SRL ’
égss'r?ﬂ;om c EDIFICI RICOMPRESI
NG OSVALDO PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GIRCOSCRITTO  [VIA DEI GIARDINI L'AQUILA 630 13/10/2009 € 323.998,06 204 30/03/2010/1° SAL
SALCICCIA DA
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO CIRCOSCRITTO  |VIA DEI GIARDINI L'AQUILA 630 13/10/2009 € 96.718,24 495 03/08/2010 2° SAL
ING.OSVALDO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO CIRCOSCRITTO | VIA DEI GIARDINI 30 L'AQUILA 630 13/10/2009 € 78.840,34 44)  01/02/2011|1° SAL E FINALE
ING.OSVALDO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO CIRCOSCRITTO  |VIA DEI GIARDINI 47 L'AQUILA 630 13/10/2009 € 240.791,83 171|  08/03/2011|1°SAL
ING.OSVALDO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E COMPETENZE CSE NELLISOLATO CIRCOSCRITTO  |VIA DEI GIARDINI 47 L'AQUILA 630 13/10/2009 € 9.468,87 321 02/05/2011|1° SAL
ING.OSVALDO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO CIRCOSCRITTO  |VIA DEI GIARDINI 47 L'AQUILA 630 13/10/2009| € 50.814,70 865  09/12/20112° SAL FINALE
ING.OSVALDO DA:
ATI SEMA
ﬁ\‘%sgg\%g‘g E PUNTELLAMENTO COMPARTO 107 CELESTINO V L'AQUILA 630 13/10/2009 € 124.498,12 203|  30/03/2010]1° SAL
SALCICCIA
ATl SEMA PUNTELLAMENTO COMPARTO 107 CELESTINO V L'AQUILA 13/10/2 € 442 9 °SAL
COSTRUZIONI E 630 3/10/2009 509.442,09 497|  03/08/2010/2°S
ATI SEMA
COSTRUZION! E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 12-14 COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 35.557,20 340 17/05/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! E DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CAPAOLO 5 COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 15.808,11 373 20/05/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZIONI E DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CAPAOLO 6-8 COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 156.727,02 587|  29/08/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 20-22 COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 49.331,37 396  07/06/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 4 COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 38.767,30 395 07/06/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 4 COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 85.890,01 449|  29/06/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 9 COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 37.140,72 453 07/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 9-19 COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 54.588,00 530 26/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CIOTTI 26 COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 14.598,65 583  26/08/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG.13) COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 76.373,14 544|  27/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG.11) COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 51.623,37 588  01/09/20111° SAL
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG.11) COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 22.303,57 711)  04/10/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA FONTANA-VICO CIOTT! |COLLEFRACI[ 8779 11/03/2010 € 57.578,39 471 15/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAPAOLO, VIA DELLA GROCE |COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 66.630,75 470 15/07/2011|SAL FINALE
ATl SEMA PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA CROCE 6 COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 50.648,09 469|  15/07/2011|SAL FINALE
COSTRUZIONI E
ATl SEMA PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA CROCE 8 COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 34.211,48 613 20/09/2011|SAL FINALE
COSTRUZIONI E
ATI SEMA
COSTRUZION! E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELL'AIA COLLEFRACI] 8779 11/03/2010 € 166.445,31 581  25/08/2011|SAL FINALE
€ 50.814,70 | €  2.619.592,01
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DET.

DATA

o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA ongmA DATA| Importo da lig P N°DET | |\~ ipaz. SAL

ATIING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI

ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:
ARL, CEIR. PUNTELLAMENTO P.ZZA PALAZZO, VIA PATINI, VIA |T'AZZA PALAZZO, VIA PATINI VIA ) iy 348 18/09/2009
COSTRUZIONI EDILI MARRELLL VIA SALLUSTIO MARRELLI VIA SALLUSTIO
INDUSTRIALI SRL E ’ '
STING SRL
ATI ING. ETTORE E

ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:
GUIDO DI VEROLI | NTEL L AMENTO P.ZZA PALAZZO, VIA PATINI, via |EDITICIO FRA PIAZZAPALAZZOE | i p 348 18/09/2009 233.263,46 428 15/07/2010|SAL FINALE
ARL, C.E.LR. MARRELLL VIA SALLUSTIO VIA MARRELLI
COSTRUZIONI EDILI ’ :
ALNS ETTORE & ISOLATO CIRCOSCRITTO DA
GUIDO DI VEROLI :
ARL G.E.LR. PUNTELLAMENTO P.ZZA PALAZZO, VIA PATINI, VIA \E/‘[KFF,‘ST?NT‘RA PZZAPALAZZOE | pquiLa 348 18/09/2009 384.950,39 421|  15/07/2010|SAL FINALE
COSTRUZION! EDILI MARRELLI, VIA SALLUSTIO.
ATI ING. ETTORE E
EFL;“LDS S‘I\QERO“ VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO E

s PUNTELLAMENTO EDIFICIO TRA: VIA PATINI. FOGLIO 98 PART. 1560-[L'AQUILA 594 08/10/2009 533.513,68 46)  01/02/2011|1° SAL E FINALE
COSTRUZIONI EDILI 1561-1562-1564-1565-1567-1568
INDUSTRIALI SRL E
STING SRL
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PRETATTI 42, VIA DELLO L'AQUILA 594 08/10/2009 86.585,71 326 08/06/2010|1° SAL
ARL. C.E.IR. STATIUARIO 5
ATIING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI VIA PRETATTI 44, VIA DELLO } )
AL CEIR PUNTELLAMENTO EDIFICIO STATIUARIO 10 L'AQUILA 594 08/10/2009 122.646,49 198  30/03/2010|1° SAL
COSTRUZIONI EDILL
AT ING. ETTORE £ VIA PRETATTI 44, VIA DELLO
GUIDO DI VEROLI  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO ’ L'AQUILA 594 08/10/2009 44.860,79 446|  15/07/2010|2°SAL E FINALE
ARL C.ELR, STATIUARIO 10
274/ 13/04/2011|SAL?

ATI ING. ETTORE E VIA DELL'OSPIZIO 4-6 ANGOLO
GUIDO DI VEROLI P.ZZA'S. LUCIA, V.LE DUCA DEGLI
ARL, C.E.LR. PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 ABRUZZI 55-57, V. PRETATTI 46-48-|L'AQUILA 594 08/10/2009 40.953,65 436  15/07/2010|SAL FINALE
COSTRUZIONI EDILI 48A, V.DELLO STATUARIO 4-6-8,
INDUSTRIALI SRL E V.ROCCA DELLE VENE 5-7
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI VIA PRETATTI 35-43, VIA ARCO
ARL, C.E.L.R. PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 DELLA LUPA 1-3 o L'AQUILA 594 08/10/2009 429.466,91 146  03/03/2011|1°SAL
COSTRUZIONI EDILI E
INDUSTRIALI SRL E
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI VIA PRETATTI 35-43, VIA ARCO
ARL, C.E.LR. PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 DELLA LUPA 1 35-43, L'AQUILA 594 08/10/2009 290.843,58 701 04/10/2011|2° SAL
COSTRUZIONI EDILI 3
INDUSTRIALI SRL E
ATI ING. ETTORE E EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI PUNTELLAMENTO NELLSOLATO CIRCOSCRITTO | V/ALE DUCA DEGLIABRUZZI69, |, )y p 594 08/10/2009 153.387,34 199|  30/03/2010|1°SAL
ARL, C.E.I.R. DA: VIA ROMA 87-89-91
COQTRIIZIANI ENNL L i}
ATI ING. ETTORE E

EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI : VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 69, | , .
ARL. C.ELR, PUNTELLAMENTO gsusouwo CIRCOSCRITTO |y hin 57-89-01 L'AQUILA 594 08/10/2009 39.570,26 447|  15/07/2010|2° SAL E FINALE
COSTRUZIONI EDILI :
ATI ING. ETTORE E EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI  |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO  |VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 61-63 |L'AQUILA 594 08/10/2009 35.465,86 438|  15/07/2010|SAL FINALE
ARL, C.E.LR. DA:
ATIING. ETTORE E EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI  |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO  |VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 65-67 |L'AQUILA 594 08/10/2009|  RETTIFICATA 437|  15/07/2010|SAL FINALE
ARL, C.E.LR. DA:
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI  |RETTIFICA DET.DIRIG. N° 437 DEL 15-7-2010 VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 65-67 [L'AQUILA 594 08/10/2009 53.158,90 580|  11/10/2010|SAL FINALE
ARL, C.E.LR.
ATIING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SANTA LUCIA N. 1 L'AQUILA 594 08/10/2009 22.306,91 420/  15/07/20101° SAL FINALE
ARI CFIR
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PRETATTI 51 L'AQUILA 594 08/10/2009| € 85.137,61 852|  06/12/2011|1° SAL FINALE
ARlI CFEFIR

€ 85.137,61 2.470.973,93
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DENOMINAZIONE OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' (ORDINA| DATA| Importo da liq N°DET DATA SAL
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VIA SAN BERNARDINO, VIA
g:f COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO Ez:‘ggég FIBBIONI- LOPEZ- TEMPERA, VIA VERDI CORSO L'AQUILA 421 23/09/2009 835.727,12 596 13/10/2010|1° SAL
VITTORIO EMANUELE
VIA SAN BERNARDINO, VIA
g:f COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO Ez:‘ggég FIBBIONI- LOPEZ- TEMPERA, VIA VERDI CORSO L'AQUILA 421 23/09/2009 855.589,45 57| 01/02/2011|2° SAL
VITTORIO EMANUELE
VIA SAN BERNARDINO, VIA
g:f COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO Ez:‘ggég FIBBIONI- LOPEZ- TEMPERA, VIA VERDI CORSO L'AQUILA 421 23/09/2009 1.433.201,03 368| 20/05/2011|3° SAL
VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA
g:f COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO (P)?Fi_ééég;ﬁ%NSA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO  |L'AQUILA 422 23/09/2009 784.695,87 155/  22/03/2010|1° SAL
. VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA
g:f COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO (P)?Fi_ééég;ﬁ%NSA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO  |L'AQUILA 422 23/09/2009 1.119.861,11 229| 29/04/2010|2° SAL
. VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA
g:f COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO (P)?Fi_ééég;ﬁ%NSA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO  |L'AQUILA 422 23/09/2009 325.451,02 248| 10/05/2010|3° SAL
. VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA
g:f COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO (P)?Fi_ééég;ﬁ%NSA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO  |L'AQUILA 422 23/09/2009 889.680,43 456 23/07/2010|4° SAL
. VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA
g;f" COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO zf;ééég;;?r%leA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO  |L'AQUILA 422 23/09/2009 300.129,68 114 02/02/2011|5° SAL
. VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA
g:f COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO (P)?Fi_ééég;ﬁ%NSA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO  |L'AQUILA 422 23/09/2009 141.420,66 314|  28/04/2011|6° SAL FINALE
. VITTORIO EMANUELE
€ 6.685.756,37
COID SRLE )
RESTAURI PUNTELLAMENTO 1574 23/10/2009 |EDIFICIO UBICATO IN: VIA PADRE SISTO CENTI VASCHE DI P 1188 20/11/2009
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI P
COID SRLE B SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, |, o
RESTAURI PUNTELLAMENTO gil-_LISOLATO CIRCOSCRITTO CHIASSETTO DEGLI EBREI, L'AQUILA 1180 08/09/2009 296.155,66 1400 07/12/2009|1° SAL
. COSTA CESARE CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI P
COID SRLE B SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, |, o
RESTAURI PUNTELLAMENTO gil-_LISOLATO CIRCOSCRITTO CHIASSETTO DEGLI EBREI, L'AQUILA 1180 08/09/2009 363.627,20 15| 07/01/2010|2° SAL
: COSTA CESARE CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI .
COID SRLE B SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, | , N
RESTAURI PUNTELLAMENTO gi!_LISOLATO CIRCOSCRITTO CHIASSETTO DEGLI EBREI, L'AQUILA 1180 08/09/2009 217.030,16 80 18/02/2010|3° SAL
. COSTA CESARE CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI ‘
COID SRLE . SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, | , N
RESTAURI PUNTELLAMENTO gi!_LISOLATO CIRCOSCRITTO CHIASSETTO DEGLI EBREI, L'AQUILA 1180 08/09/2009 250.423,60 156 25/03/2010|4° SAL
. COSTA CESARE CAMPANA
COID SRL E EDIFICI RICOMPRESI VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
RESTAURI PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO  |SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, [L'AQUILA 1180 08/09/2009 404.077,60 303| 04/06/2010|5° SAL
DA: CHIASSETTO DEGLI EBREI,
COID SRL E EDIFICI RICOMPRESI VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
RESTAURI PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO  |SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, [L'AQUILA 1180 08/09/2009 384.619,93 537| 30/08/2010|6° SAL
DA: CHIASSETTO DEGLI EBREI,
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI ‘
COID SRLE . SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, | , N
RESTAURI PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO CHIASSETTO DEGLI EBREI, L'AQUILA 1180 08/09/2009 224.409,55 47| 01/02/2011|7° SAL
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COSTA CESARE CAMPANA




DENOMINAZIONE

DET.

DATA

o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA OR.Ii'.)INA DATA| Importo da lig p N°DET | |\~ ipaz. SAL
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI :
COID SRLE ; SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, | , .
RESTAURI PUNTELLAMENTO gi!_LISOLATO CIRCOSCRITTO | 3\ s SeF 0 DEGLI EBREL L'AQUILA 1180 08/09/2009| € 9.812,57 795/ 09/11/2011/8° SAL FINALE
: COSTA CESARE CAMPANA
COID SRLE VIA FORTEBRACCIO ANGOLO VIA | .
HESTAURI PUNTELLAMENTO SELAVIANG. 759779 L'AQUILA 1180 08/09/2009 € 284.726,49 432 17/06/2011|1° SAL
COID SRLE VIA FORTEBRACCIO ANGOLO VIA | , .
HESTAURI PUNTELLAMENTO SELAVIANG. 759779 L'AQUILA 1180 08/09/2009| € 91.543,38 853|  06/12/2011|2° E ULTIMO SAL|
oD SALE CONVENTO MICARELLI VILLA SAN BASILIO, VIA
RESTAURI PUNTELLAMENTO RICOMPRESO NELLISOLATO  |FORTEBRACCIO, VIA SANTA L'AQUILA 560 01/10/2009
CIRCOSCRITTO DA VIA: MARIA DEGLI ANGELI
COID SALE CONVENTO MICARELLI VILLA SAN BASILIO, VIA
HESTAURI PUNTELLAMENTO RICOMPRESO NELLISOLATO  [FORTEBRACCIO, VIA SANTA L'AQUILA 560 01/10/2009| € 448.839,58 796  09/11/2011|1° SAL
CIRCOSCRITTO DA VIA: MARIA DEGLI ANGELI
COIDSRLE CASINA DELLE DELIZIE ) N
HESTAURI PUNTELLAMENTO BRANCONIO VIA COPPITO, 28 L'AQUILA 1187 20/11/2009 € 354.742,85 301 04/06/2010]1° SAL
COID SRLE CASINA DELLE DELIZIE } .
HESTAURI PUNTELLAMENTO BRANGONIO VIA COPPITO, 28 L'AQUILA 1187 20/11/2009 € 171.478,78 331 02/05/2011(2° SAL
€ 550.195,53 | € 2.951.291,82
ISTITUTO DELLA COSTA MASCIARELLI, COSTA DI
TOL.SA.SRL PUNTELLAMENTO PRESENTAZIONE DI MARIA PICENZE, VIA CELESTINOVE  |L'AQUILA 432 24/09/2009 € 202.837,54 361 17/06/20101° SAL
BAMBINA AL TEMPIO VICO DI PICENZE
TOL.SA.SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO PICENZE 10-12 L'AQUILA 432 24/09/2009 € 169.088,62 249|  24/03/2011|1° SAL
€ - € 371.926,16
EDILCISA SRL DEMOLIZIONE 1176 | 25/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: VIA DEI GHIBELLINI 4 L'AQUILA 532 30/09/2009 € 8.040,00 58/ 27/01/2010|SAL FINALE
€ - 8.040,00
MAZZI IMPRESA
GENERALE DEMOLIZIONE 1174 | 25/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: VIA CASTIGLIONE L'AQUILA 533 30/09/2009
COSTRUZIONI SPA
€ - € -
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA COPPITO,
ggﬁégﬂﬁ%’&. PUNTELLAMENTO | 1174 x:ﬁ gz:_sg:}'jﬁg 'CIiAF';‘U';'%TCFI‘E' VIA GARIBALDI 5-7 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 320.669,44 307|  04/06/20101° SAL
EDILFRAIR VIA D'UGOLINO
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA COPPITO,
COSTRUZIONI VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, : } .
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO | 1174 VIA DEL GAPRO. VIA RUSTIGI E | /A GARIBALDI 5.7 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 161.754,18 53/ 01/02/2011|2° SAL
|EDILFRAIR VIA D'UGOLINO
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA COPPITO,
COSTRUZIONI VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, : , .
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO | 1174 VIA DEL CAPRO. VIA RUSTICI E | /A GARIBALDI 5.7 L'AQUILA 593 08/10/2009| € 353.041,95 3°SAL
|EDILFRAIR VIA D'UGOLINO
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA COPPITO,
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO | 1174 x:ﬁ gg'fg:;gg 'QIiAF’;‘UZ'TEIEFI‘CE" VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 154.734,26 309  04/06/2010]1° SAL
EDILFRAIR VIA D'UGOLINO
—égg;'ugém‘\zz' VIA PORCINARO, VIA COPPITO,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO | 1174 x:ﬁ gg[sg:;gg'cli‘\gugﬁg‘g VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 183.449,34 582  12/10/2010(2° SAL
EDILFRAIR VIA D'UGOLINO
%‘g&m’\zz' VIA PORCINARO, VIA COPPITO,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO | 1174 x:ﬁ SE:_SS:}LAR;C\)”QSAF’(\‘UZITEIETS VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 593 08/10/2009| € 331.407,00 3°SAL
EDILFRAIR VIA D'UGOLINO
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ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA COPPITO, 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, |VIA RUSTICI 14, ANGOLO VIA DEL | |,

GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA DEL GAPRO, VIA RUSTICI E |CAPRO 30 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 20.463,12 519  26/08/2010
EDILFRAIR VIA D'UGOLINO SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 1 VIA RUSTICI 27-2 L'AQUILA /10/2 € 4.424,31 3 102!
GENERALI SPA- 06 29 593 08/10/2009 94.424,3 1) 01/02/2011
EDILFRAIR SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 gfﬁggﬁ;‘g‘fe‘)‘ VIAMINICUCCIO |, pquiia 593 08/10/2009 € 27.571,74 205  09/03/2011
EDILFRAIR
~AcTDELIZINM SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI VIA RUSTICI 20, VIA MINICUCCIO | |,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 DUGOLING 16 MURO D'ANGOLG |WAQUILA 593 08/10/2009 € 25.131,64 210/  09/03/2011
EDILFRAIR SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA COPPITO 19-21-23-25-27 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 141.903,43 367|  20/05/2011
EDILFRAIR SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA COPPITO 20-22 L'AQUILA 593 08/10/2009| € 180.727,64
EDILFRAIR SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 1 VIA COPPITO 15-17B L'AQUILA /10/2009| € 2.234 866 /12
GENERALI SPA- 06 5- 593 08/10/2009 92.234,98 09/12/2011
EDILFRAIR SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 1 VIA ARISCHIA 17 L'AQUILA /10/2009| € 7 80 11/
GENERALI SPA- 06 593 08/10/2009 90.939,78 1) 09/11/2011
EDILFRAIR SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA ARISCHIA 27-29-31 L'AQUILA 593 08/10/2009| € 111.010,60
GENERALI SPA- SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA SAN PIETRO 1-3-5 L'AQUILA 593 08/10/2009| € 163.624,75 803|  09/11/2011
GENERALI SPA- SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA DEGLI ALBANESI 10 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 30.693,98 694  03/10/2011
EDILFRAIR
~ncTDELIZIAN SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 X‘LAB;*HS;‘C‘ ANGOLO VIADEGLI |, \qyiip 593 08/10/2009 € 155.572,85 692|  03/10/2011
EDILFRAIR
~ncTDEIZION SAL E FINALE
€ 1.322.986,70 | € 1.316.368,29
CIOTTI CARLO PREST.SERVIZI € 54.163,12 67| 01/06/2009
CIOTTI CARLO PUNTELLAMENTO 1117 | 29/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: VIA COPPITO 4 L'AQUILA 504 29/09/2009 € 21.804,19 36 27/01/2010|SAL FINALE
€ - 75.967,31
AMIP EURO VIA FRANCHI, CORSO VITTORIO
PUNTELLAMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:  |[EMANUELE II, VIA MAZZINI, VIA  |L'AQUILA 538 01/10/2009
COMPANY SRL
ACCURSIO
AMIP EURO CORSO VITTORIO EMANUELE 148- | , .
COMPANY SAL PUNTELLAMENTO PALAZZO CICOGNA To8 L'AQUILA 538 01/10/2009 € 374.020,79 106  02/02/2011|1°SAL
AMIP EURO COMPARTO P.ZZA S.MARIA . .
COMPANY SAL PUNTELLAMENTO PALAZZO CRICCHI PAGANICA. VIA LEOSINI, VIA L'AQUILA 538 01/10/2009 € 269.321,48 563  21/09/2010|1° SAL
AMIP EURO COMPARTO P.ZZA S.MARIA . .
COMPANY SAL PUNTELLAMENTO PALAZZO CRICCHI PAGANICA. VIA LEOSINI, VIA L'AQUILA 538 01/10/2009 € 262.790,38 107|  02/02/2011|2° SAL
AMIP EURO PUNTELLAMENTO PALAZZO CRICCHI COMPARTO P.ZZA S.MARIA L'AQUILA 538 01/10/2009 € 103.430,43 455 07/07/2011|3° SAL

COMPANY SRL

PAGANICA, VIA LEOSINI, VIA
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AMIP EURO ) B
COMPANY SAL PUNTELLAMENTO COMPARTO 101 CORSO VITTORIO EMANUELE 166 |L'AQUILA 538 01/10/2009 € 159.674,49 431|  15/07/2010|1° SAL

€ € 1.169.237,57
SEYCA SYSTEM DI . VIA DELLA ROCCHETTAN. 16-18- |,
DEL BEATO MASSIMO| PUNTELLAMENTO 1214 29/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: 2009 L'AQUILA 536 30/09/2009 € 39.161,37 148|  15/03/2010|SAL FINALE

€ € 39.161,37
ETTORE DE NUNTIIS [PUNTELLAMENTO 1220 29/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: VIA DEL PARADOSSO Il N. 24 PIANOLA 543 01/10/2009 € 150.732,15 635 22/09/2011]1° SAL E FINALE
ETTORE DE NUNTIIS |PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 580 02/10/2009
ETTORE DE NUNTIIS [PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: VIA DELL'AQUILA 48 Sggewo 10534 23/03/2010 € 50.610,94 536 30/08/2010|1°E ULTIMO SAL|
ETTORE DE NUNTIIS [PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: VIA FONTE AUGELLI 4 PIANOLA 10534 23/03/2010 € 28.087,90 377|  22/06/2010]1° E ULTIMO SAL|
ETTORE DE NUNTIIS |DEMOLIZIONE 26 27/05/2010 [IMMOBILE UBICATO IN: VIA FONTE AUGELLI 4 PIANOLA 10534 23/03/2010 € 34.704,62 429]  15/07/2010]1° E ULTIMO SAL]|
ETTORE DE NUNTIIS |PUNTELLAMENTO PORTALE CIMITERO SS 17 BIS L'AQUILA 10534 23/03/2010 € 12.098,35 560  20/09/2010|1° SAL E FINALE

MONUMENTALE

€ € 276.233,96
MARZI MORENO . ,
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: VIA A. DI NINO 10 L'AQUILA 540 01/10/2009

€ € -
EDIL FRAIR PUNTELLAMENTI E
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI DI ONNA-MONTI( 584 02/10/2009
GENERALI SPA PICCOLA ENTITA'
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DOMENICO CICCONE 25-27  |MONTICCHIO| 584 02/10/2009 € 19.203,34 517|  26/08/2010|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DOMENICO CICCONE 31 MONTICCHIO| 584 02/10/2009 € 42.312,23 84|  01/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA ACCONCI ANGOLO PIAZZA - \yioNTiGoHIO| 584 02/10/2009 € 30.281,34 538  30/08/2010|SAL FINALE

SANT'ANTONIO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR VIA SANT'ANTONIO 5-7, VIA PIEDI R
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO LA CROGE MONTICCHIO| 584 02/10/2009 € 27.459,08 128  22/02/2011|1° SAL E FINALE
EDIL FRAIR }
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA DELL'OSPEDALE 2-4 ANGOLO \yionTicoHIO| 584 02/10/2009 € 12.699,32 518  26/08/2010|SAL FINALE
VIA BAFILE

GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ARCO OGNIBENE MONTICCHIO| 584 02/10/2009 € 21.256,15 77| 01/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CHIASSETTO DELL'ARCO MONTICCHIO| 584 02/10/2009 € 19.442,98 7| 01/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR VIA ARCO BOTTONE 3, VIA
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO FORRAGINILE 16 ANGOLO VIA MONTICCHIO| 584 02/10/2009 € 42.075,47 130  22/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA SANT'ANTONIO, VIA BAFILE 55-57
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL MULINO 7 MONTICCHIO| 584 02/10/2009 € 27.883,38 129|  22/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORRAGINILE 18-20 MONTICCHIO| 584 02/10/2009 € 17.848,34 131|  22/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA BAFILE 6 MONTICCHIO| 584 02/10/2009 € 42.402,54 270)  11/04/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA BAFILE 44-46 MONTICCHIO| 584 02/10/2009 € 38.692,09 392|  07/06/2011|SAL FINALE

GENERALI SPA
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DENOMINAZIONE

DET.

DATA

OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' |ORDINA| DATA| Importo da liq N°DET SAL
DITTA 2 LIQUIDAZ.
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ANIME SANTE 6 MONTICCHIO| 584 02/10/2009 46.288,87 | 390 07/06/2011|1°SAL
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO SPAGNOLI PIAZZA CASTELLO 2 MONTICGHIO| 127 29/10/2010 7842789 | 562 08/08/2011|1°SAL
GENERALI SPA
EDIL FRAIR ROIO
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA MARIANA 2-4-6- POGGIO- 605 09/10/2009 66.467,27 |  136|  15/03/2010/SAL FINALE
GENERALI SPA PIANOLA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 477 | 24/07/2009 |EDIFICIO VIA DEL NIBBIO 17 PIANOLA 605 09/10/2009 4030232 |  296| 26/05/2010|SAL FINALE
GENERALI SPA
E?)IQLTFRFBL\ZIEW PUNTELLAMENTO 24 27/05/2009 |EDIFICIO VIA PADRE SISTO CENTI 30 PIANOLA 605 09/10/2009 79.813,13 150|  08/03/2011|1° SAL E FINALE
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA DEL PICCHIO 2 PIANOLA 605 09/10/2009 3007402 | 582  26/08/2011|1° SAL E FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 694 | 05/08/2010 |EDIFICIO VIA DEL MALEPASSO 20 PIANOLA 605 09/10/2009| € 9.729,79 787|  03/11/2011|1° SAL E FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR ROI0
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA UMBERTO | N. 18-20 POGEIO 1968 09/10/2009 108.958,17 |  327| 08/06/2010 |SAL FINALE
CENERALLSPA
EDIL FRAIR ROIO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA UMBERTO | N. 19 POGGIO- 605 09/10/2009 14937577 |  430| 15/07/2010|SAL FINALE
GENERALI SPA PIANOLA
EDIL FRAIR VIA GATTO, VIADELLORTICA, |
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO PIAZZA MISSIONARI, ARCO DEI |50 605 09/10/2009 223.186,51 601|  14/10/2010|SAL FINALE
GENERALI SPA MEDICI, VIA DEI MURATORI
EDIL FRAIR ROIO
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA AIA SAN LORENZO POGBIO 605 09/10/2009 44,698 51 602|  14/10/2010|SAL FINALE
oot oo
EDIL FRAIR
VIA DEL CROCIFISSO 1 ANGOLO  |ROIO .
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA UBERTS POGBIO 605 09/10/2009 5018772 |  583| 12/10/2010|1° SAL E FINALE
AEMEDAL @A
EDIL FRAIR ROIO .
oS TRUZION! PUNTELLAM-DEM EDIFICIO VIA UMBERTO | N. 21-23-25 POGBIO 605 09/10/2009| € 24.839,75 714 05/10/2011|1°SAL
EDIL FRAIR ROIO .
[t PUNTELLAM-DEM 138 EDIFICIO VIA SPETINO VIA LA COSTA oo 605 09/10/2009 32.459,01 603|  14/10/2010/1° SAL
EDIL FRAIR VIA SPETINO 8-6-4-2, VIA LA ROIO .
GOSTRUZION! PUNTELLAMENTO 138 EDIFICIO i POGEIO 605 09/10/2009 78.088,72 | 558 08/08/2011|2°SAL
EDIL FRAIR j
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO &'@5@%&?'“ PIAZZA DEI Sg(I?GIO 605 09/10/2009 2437283 | 156 08/03/2011|1° SAL
GENERALI SPA
EDIL FRAIR )
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO \,\’A'I’;SDE)L,\"'/S?TT'CA PIAZZA DEI ?g&lo 605 09/10/2009| € 47.245,85 2°SAL E FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
VIA PICCIARILLA, VIA DEI ROIO
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO MURRT O Vi DeL GAMBERG  |POGaIo 605 09/10/2009 11.832,87 | 342 17/05/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR PIAZZA DEI MISSIONARI, ARCO  [ROIO
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 557 | 31/05/2010 |EDIFICIO . 605 09/10/2009 138.00857 |  151| 08/03/2011|1 SAL E FINALE
DEI MEDICI POGGIO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR .
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 554 | 31/052010 |EDIFICIO VIA DELL'AQUILA 1968 09/10/2009 843143 | 155  08/03/2011|1 SAL E FINALE
POGGIO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR f000
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 74 03/07/1905 |EDIFICIO VIA DELL'AQUILA 18-20 605 09/10/2009 2379446 |  560| 08/08/2011|1 SAL E FINALE
POGGIO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR VIA DEL PAONE-CHIASSETTO DEI |ROIO
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 559 | 31/05/2010 |EDIFICIO 1968 09/10/2009 20686582 | 152  08/03/2011|1 SAL E FINALE
MASTINI VIA ARTISTICA POGGIO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
VIA DEL GATTO, VIA DEI ROIO
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 137 | 01/03/2010 |EDIFICIO MURATOm VIA Det. GAMBERG  POGGIO 1968 09/10/2009 2396983 |  153| 08/03/2011|1 SAL E FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
CONVENTO DELLE SUORE ROIO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO SERVE Dl MARIA BIPARATRICE" POGEIO 605 09/10/2009 121.758,79 85/ 01/02/2011|1 SAL E FINALE

GENERALI SPA
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DET.
DENOMINAZIONE | 5p e pROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' |ORDINA| DATA| Importo da lig NepDET |  DATA SAL
DITTA = > LIQUIDAZ.
EDIL FRAIR ROI0
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 255 24/06/2009 |EDIFICI VIA DEL GATTO 5-7 605 09/10/2009 € 7.227,16 154/  08/03/2011|1° SAL E FINALE
POGGIO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA UMBERTO 31-33-35 VIAAIA - |ROIO 605 09/10/2009 € 41.087,00 82|  01/02/2011|1°SAL
D'UN VENTO POGGIO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR ROIO
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 737 30/08/2010 |EDIFICIO VIA UMBERTO | TRA CIV. 13-15 605 09/10/2009 € 27.083,37 561|  08/08/2011|SAL FINALE
POGGIO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR VIA UMBERTO | ANGOLO VIA DEL [ROIO
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 496 18/05/2010 |EDIFICIO 605 09/10/2009 € 29.271,48 557|  08/08/2011|SAL FINALE
CROCIFISSO POGGIO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIAAIA SAN LORENZO ANGOLO | ROIO 605 09/10/2009 € 36.082,63 343|  17/05/2011|SAL FINALE
VIA DEL GATTO POGGIO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI RIEMPIMENTO PRESSO EDIFICIO VIA UMBERTO I, PRESSO CIV. 10 |ROI0 605 09/10/2009| € 19.186,07 717|  06/10/2011|1° E ULTIMO SAL|
CAVITA' NATURALE POGGIO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR ROIO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 744 18/08/2009 |EDIFICIO VIA AIA SAN LORENZO 8-10 605 09/10/2009| € 17.006,07 790|  09/11/2011|SAL FINALE
POGGIO
GENERALI SPA
€ 118.007,53 | € 2.078.670,41
CARMINE . )
DALESSANDRO PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 12-16|L'AQUILA 562 01/10/2009 € 89.587,47 489  30/07/2010|1° SAL E FINALE
SQTE'SEEANDRO DEMOLIZIONE 296-713 19/06/09-13/08/0/IMMOBILE UBICATO IN: Y;A SANTANTONIO PINTO N. 13151, pqia 562 01/10/2009 € 40.628,27 294  26/05/2010|1° SAL
CARMINE DEMOLIZIONE 296-713 19/06/09-13/08/0/IMMOBILE UBICATO IN: VIA SANTANTONIO PINTON. 13151, . ) 562 01/10/2009 € 20.192,29 250  24/03/2011|2° SAL
D'ALESSANDRO 17
CARMINE DEMOLIZIONE 296-713 19/06/09-13/08/0/IMMOBILE UBICATO IN: VIA SANTANTONIO PINTON. 13-151, ) 562 01/10/2009 € 269,44 568|  09/08/2011|SAL FINALE
D'ALESSANDRO 17
SQTE'SEEANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 € 323.664,08 82|  22/02/2010|1° SAL
g‘//\\RL’\ENS’\éiNDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 € 250.424,04 205  31/03/2010|2° SAL
g‘//\\RL’\ENS’\éiNDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 € 65.834,02 194  09/03/2011|3° ULTIMO SAL
gﬁglsgir\mno PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 € 2.948,59 592|  01/09/2011|SAL FINALE
CARMINE ) .
DALESSANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 86.162,87 81|  22/02/2010|1° SAL
CARMINE ) .
DALESSANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 295.053,69 206|  31/03/2010|2° SAL
CARMINE PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 90.001,05 207|  09/03/2011|3° SAL
D'ALESSANDRO PO
CARMINE PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SASSA 62-64-66-68 L'AQUILA 1720 21/01/2010| € 155.981,56 782|  03/11/2011|1° SAL
D'ALESSANDRO -
CARMINE ,
D'ALESSANDRO COMPETENZE TECNICHE PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 7.904,20 41| 01/02/2011/1°E 2°SAL
CARMINE
PUNTELLAMENTY PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 1 1/10/2 149.2 °SAL
DALESSANDRO u o 0 ANTO SASS Qu 56 01/10/2009| € 9.269,30 3°s,
CARMINE )
DALESSANDRO PUNTELLAMENTO 55 BAFILE MARZIO VIA GOZZANO L'AQUILA 1596 16/12/2009 € 50.120,89 92|  03/03/2010|SAL FINALE
€ 305.250,86 | € 1.322.790,90
PUNTELLAMENTI E
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONI DI COPPITO 598 08/10/2009
PICCOLA ENTITA'
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 259 19/03/2010 |EDIFICIO VIA VICO DEL MURO, 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 96.758,38 460 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 52 08/02/2010 |EDIFICIO VIA VICO PRIMO, 16-18 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.919,07 427| 15/07/2010]SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 63 27/05/2009 |EDIFICIO VIA RUSTICI COPPITO 598 08/10/2009 € 35.188,08 461 23/07/2010]SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 380 22/05/2010 |EDIFICIO VIA FIUME 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 80.797,21 426]  15/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 2076 | 27/11/2009 |EDIFICIO VIA VICO PRIMO 39 COPPITO 598 08/10/2009 € 67.871,36 425]  15/07/2010]SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 260 19/03/2010 |EDIFICIO VIA DELLA FERRIERA 1 COPPITO 598 08/10/2009 € 31.989,80 462  23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 264 19/03/2010 |EDIFICIO VIA VICO DEL FORNO 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.750,09 458 23/07/2010]SAL FINALE
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DET.

DENOMINAZIONE |0 e PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' |ORDINA| DATA| Importo da nepeT |  DATA SAL
DITTA = 4 g LIQUIDAZ.
EDIL DAMA SRL PUNTELLAVMENTO | 262 19/03/2010_|EDIFICIO VIA FIUME 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.789,67 | 459] 23/07/2010 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO | 2408 | 30/12/2009 |EDIFICIO VIA CAPO L'AIA 9 COPPITO 598 08/10/2009 € 4.887,57 | 466] 27/07/2010]SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO | 2075 | 27/11/2009 |EDIFICIO VIA VICO SECONDO 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 42.141,44 | 457] 23/07/2010/SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2017 | 24/11/2009 |EDIFICIO VIA CAPO IL MURO COPPITO 598 08/10/2009 € 203.027,82 | 501 12/08/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 265 19/03/2010 |EDIFICIO PIAZZA OLMETTO ACCANTO N.23 |COPPITO 598 08/10/2009 € 112.274,49 | 548|  08/09/2010 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO | 619 | 25/06/2010 |EDIFICIO VIA FIUME 3 COPPITO 598 08/10/2009 € 92.333,92 | 550] 08/09/2010]SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 475 14/05/2010_|EDIFICIO PIAZZA OLMETTO 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.434,11 551 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO | 623 | 25/06/2010 |EDIFICIO VIA FIUME 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 62.769,88 | 549] 08/09/2010SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO | 620 | 25/06/2010 |EDIFICIO VIA GAPO IL MURO 19, ANGOLO | 55ppi70 598 08/10/2009 € 59.885,08 72| 01/02/2011|SAL FINALE
VICO CAPO IL MURO 5
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO | 625 | 25/06/2010 |EDIFICIO XK‘R?]T(')';SRNO 24, ANGOLOVIA | c0ppiT0 598 08/10/2009 € 37.905,27 65| 01/02/2011SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 626 | 25/06/2010 |EDIFICIO VIA MAZZINI SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 37.473,34 66| 01/02/2011|SAL FINALE
VIA MAZZINI SNC, RETRO VIA
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO | 621 25/06/2010 |[EDIFICIO CAPO 1L MURO 26 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.857,74 73| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE 8-12 COPPITO 598 08/10/2009 € 2.995,29 92|  01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 476 14/05/2010 |EDIFICIO ‘ég’&gﬂ;\‘?mo ANGOLOVIA | 60ppiTo 598 08/10/2009 € 25.556,20 75| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO | 622 | 25/06/2010 |EDIFICIO VIA RUSTICI 7-9 COPPITO 598 08/10/2009 € 60.943,34 93|  01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 27 COPPITO 598 08/10/2009 € 31.076,51 89 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO ANG. CORTILE 1 _|COPPITO 598 08/10/2009 € 55.993,59 90| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 1 COPPITO 598 08/10/2009 € 81.036,45 91| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO | 573 | 09/06/2010 |EDIFICIO VIA DEL CORSO 57-59 COPPITO 598 08/10/2009 € 50.791,13 74 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO | 382 | 22/05/2010 |EDIFICIO VIA DEL FORNO 31 COPPITO 598 08/10/2009 € 46.646,80 67| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 70 28/05/2010_|EDIFICIO VIA DEL FORNO 6 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.139,50 76| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2020 | 24/11/2009 |EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 24.972,15 132 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO | 624 | 25/06/2010 |EDIFICIO VIA FIUME 10 CORTILE INTERNO _|COPPITO 598 08/10/2009 € 29.574,93 133 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA RUSTICI 11-13 COPPITO 598 08/10/2009 € 28.055,86 134 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 49 COPPITO 598 08/10/2009 € 39.025,55 135 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 618 | 25/06/2010 |EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 32A COPPITO 598 08/10/2009 € 49.523,54 136 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA RUSTICI 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 30.532,92 126 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAVMENTO | 659 14/07/2010_|EDIFICIO VIA CASTELLO 24-26 COPPITO 598 08/10/2009 € 50.804,14 127|  22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2015 | 24/11/2009 |EDIFICIO VIA CASTELLO 26-27 COPPITO 598 08/10/2009] € 183.932,75 715]  05/10/2011]1°SAL
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2015 | 24/11/2009 |EDIFICIO VIA CASTELLO 26-27 COPPITO 598 08/10/2009| € 114.757,34 874  09/12/2011|2° SAL
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VICO DEL FORNO COPPITO 598 08/10/2009 € 338159 | 233] 11/03/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2010 | 24/11/2009 |EDIFICIO VIA CASTELLO 7-9-11 COPPITO 598 08/10/2009 € 125 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA COPPITO 598 08/10/2009 € 35.569,24 148 08/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \é'ECS_‘E:égORNO o1 VIA COPPITO 598 08/10/2009 € 21.940,75 149  08/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FIUME 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 16.647,44 147|_ 08/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE 3 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.751,07 | 217]  11/03/2011]SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 33 COPPITO 598 08/10/2009 € 216 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIAB CIAVOLA 37-39 COPPITO 598 08/10/2009 € 218 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CIAVOLA 79 COPPITO 598 08/10/2009 € 550559 | 219] 11/03/2011SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4908676 VIA FUORI LA E MURA COPPITO 598 08/10/2009 € 31.186,19 | 459] 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO x:égg’;? ;'A'U"Q%RO CONANGOLO |5ppi70 598 08/10/2009 € 50.194,44 |  458|  14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CARPIONE 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.639,81 465 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA 14-16-18 __|COPPITO 598 08/10/2009 € 461|_ 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASTELLO 2-4 COPPITO 598 08/10/2009 € 17.180,07 | 460]  14/07/2011]SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA OLMETTO 12 COPPITO 598 08/10/2009 € 14.865,82 | 462] 14/07/2011SAL FINALE
VICOLO PROSEGUIMENTO
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4908732 CHIASSETTO COPPITO 598 08/10/2009 € 928642 | 463  14/07/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MAZZINI 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 8.818,69 |  464] 14/07/2011SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO CHIASSETTO DELLA VETRERIA __|COPPITO 598 08/10/2009 € 467|_ 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 466 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZETTA CAPO L'AIA 45 COPPITO 598 08/10/2009 € 3.985,97 | 468] 15/07/2011SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA 13 COPPITO 598 08/10/2009 € 21.00259 | 535 26/07/2011/SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 32 COPPITO 598 08/10/2009 € 632067 | 537 26/07/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE COPPITO 598 08/10/2009 € 13.762,19 | 536  26/07/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA SELVETTA 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 579272 | 538 26/07/2011SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA RUSTICI 15 COPPITO 598 08/10/2009| € 2.369,84 731|  10/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL CORSO 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 12.099,05 | 680  03/10/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 15 COPPITO 508 08/10/2009 € 926552 |  684) 03/10/2011 SAL FINALE
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EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 17 COPPITO 598 08/10/2009| € 3.513,66 730|  10/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 19 COPPITO 598 08/10/2009 € 13.895,48 681  03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 29 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.229,91 683  03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FIUME 22 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.791,84 682  03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MAINETTA 6 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.674,75 686 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL CORSO 103 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.915,79 685 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASTELLO 26-27 COPPITO 598 08/10/2009| € 183.932,75 715|  05/10/2011|1° SAL
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETOIO 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.315,66 647|  26/09/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VICO PRIMO 22 COPPITO 598 08/10/2009| € 10.514,49 766 25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA FERRIERA 5-7 COPPITO 598 08/10/2009| € 5.502,51 767|  25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VICO PRIMO 41 COPPITO 598 08/10/2009| € 4.452,99 768  25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 36 COPPITO 598 08/10/2009| € 2.811,56 769  25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 543 14/11/2011 |EDIFICIO VIA DEL FORNO SNC COPPITO 598 08/10/2009| € 3.409,13 825  05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 535 14/11/2011 |EDIFICIO VIA CASTELLO 15-19-21-23 COPPITO 598 08/10/2009| € 11.576,76 831/  05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 559 14/11/2011 |EDIFICIO VIA VICO PRIMO 5 COPPITO 598 08/10/2009| € 3.556,64 826 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 547 14/11/2011 |EDIFICIO VIA VETRERIA 24 COPPITO 598 08/10/2009| € 2.578,20 828 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 554 14/11/2011 |EDIFICIO VIA MONTAGNINO SNC COPPITO 598 08/10/2009| € 2.258,65 824| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 549 14/11/2011 |EDIFICIO VIA DELL'ARCO 8 COPPITO 598 08/10/2009| € 13.508,75 876 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 536 14/11/2011 |EDIFICIO VIA COSTARELLA 2-4 COPPITO 598 08/10/2009| € 5.785,73 834| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 533 14/11/2011 |EDIFICIO PIAZZA LA SELVA COPPITO 598 08/10/2009 875/ 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 555 14/11/2011 |EDIFICIO VIA MONTAGNINO 9-9A-9B COPPITO 598 08/10/2009| € 24.039,38 830 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 552 14/11/2011 |EDIFICIO VIA FORNACE 16 COPPITO 598 08/10/2009| € 8.760,66 832  05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 539 14/11/2011 |EDIFICIO VIA DEL FORNO 12A COPPITO 598 08/10/2009| € 6.809,91 833|  05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 556 14/11/2011 |EDIFICIO VIA MONTAGNINO 25 COPPITO 598 08/10/2009| € 6.408,43 829  05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 534 14/11/2011 |EDIFICIO PIAZZA DSELL'AIA 10 COPPITO 598 08/10/2009| € 3.754,82 827| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 265 19/03/2010 |EDIFICIO PIAZZA OLMETTO DOPO CIV.23  |COPPITO 598 08/10/2009| € 26.397,46 877| 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO \,\;'CR"Q}Aéﬁ{,N'Z'gOPO VIAVAPOIL|ooppiTo 598 08/10/2009| € 18.850,55 878  09/12/2011|SAL FINALE
€ 649.482,96 | € 2.183.963,22
BIPINI VITTORIO EDIFICI RICOMPRESI VIA DELLA GENCA, VIA
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO  |GARIBALDI, VIA S. AMICO VIALE  |L'AQUILA 678 13/10/2009
DA: DUCA DEGLI ABRUZZI
€ - € -
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
ATI ECOANNIBALE  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PALLANTE 2-4-6, VIA LOPARDI |L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 119.752,16 172|  08/03/2011|1°SAL
E VIA DEL PAPAVERO 1
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
ATI ECOANNIBALE  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PALLANTE 2-4-6, VIA LOPARDI |L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 262.768,52 570/  09/08/2011|2° SAL
E VIA DEL PAPAVERO 1
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
ATI ECOANNIBALE  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PALLANTE 2-4-6, VIA LOPARDI |L'AQUILA 22945 15/06/2010| € 256.553,65 864 09/12/2011|3° E ULTIMO SAL
E VIA DEL PAPAVERO 1
VIA ROMA 86-88-90-92-94, VIA
ATI ECOANNIBALE  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO GIOVANNI XXIII 1-1A, VIADELLA  |L'/AQUILA 22945 15/06/2010 € 62.615,02 178|  08/03/2011|1° SAL FINALE
CUTRETTOLA 2-4
VIA ROMA, VIA CUTRETTOLA, VIA
ATI ECOANNIBALE  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO LOPARDI, VIA MADONNA DELLA  |L'AQUILA 22945 15/06/2010| € 113.559,29 776  03/11/2011|1° SAL FINALE
NEVE
€ 370.112,94 | € 445.135,70
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PACIFICI EMIDIO PRESTAZ. SERVIZI s.u. € 50.962,12 38| 19/05/2009
PACIFICI EMIDIO PRESTAZ. SERVIZI S.u. € 35.583,64 32| 19/05/2009
PACIFICI EMIDIO DEMOLIZIONE 344 20/04/2009 |EDIFICIO UBICATO IN: VIA DELLE CAVE GIGNANO s.u. € 50.776,47 101|  17/06/2009 |SAL FINALE
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 L'AQUILA 595 08/10/2009 € 128.824,79 61| 28/01/2010[1°SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 L'AQUILA 595 08/10/2009 € 29.223,28 194 30/03/2010(2° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 L'AQUILA 595 08/10/2009 € 55.136,88 369] 21/06/2010[3° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: VIA ROMA 128 L'AQUILA 1549 14/12/2009 € 44.049,59 230]  29/04/2010[1° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: VIA ROMA 128 L'AQUILA 1549 14/12/2009 € 67.875,42 370/ 21/06/2010(2° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: VIA ROMA 128-136 L'AQUILA 1549 14/12/2009| € 72.978,01 798|  09/11/2011|3° SAL
€ 72.978,01 | € 462.432,19
PUNTELLAMENTI E FILETTO -
CONS.I.T.S.C.R.L. DEMOLIZIONI DI PESCOMAG | 596 08/10/2009
PICCOLA ENTITA' GIORE
€ - € -
PUNTELLAMENTI E
ggh%[gﬁ\ék AT SR DEMOLIZIONI DI TEMPERA 591 08/10/2009
PICCOLA ENTITA'
SOLBIT SEVI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CROCE N. 2-4 TEMPERA 591 08/10/2009 € 59.226,00 221 11/03/2011|1° SAL
CONGLOMERATI SRL : 226,
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI $.8.17 CIV. 29-31 TEMPERA 591 08/10/2009 € 18.885,11 347  17/05/2011|1° SAL FINALE
CONGLOMERATI SRL - : e
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI SS.17 BIS, CIV. 14-16-18 TEMPERA 591 08/10/2009 € 18.923,93 79| 01/02/2011|1° SAL E FINALE
CONGLOMERATI SRL . , CIV. .
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI SS.17 CIV. 9/A TEMPERA 591 08/10/2009 € 14.675,77 234 16/03/2011|1° SAL E FINALE
CONGLOMERATI SRL g - 675,
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA L'AQUILA 13 TEMPERA 591 08/10/2009 € 34.400,56 80| 01/02/2011|1°SAL E FINALE
CONGLOMERATI SRL 400,
SOLBIT SEVI PIAZZETTA DELLE OCHE 1-2-3-4-5- .
CONGLOMERATI SRL |PUNTELLAMENTO EDIFICI 67 TEMPERA 591 08/10/2009 € 86.428,55 78| 01/02/2011|1° SAL
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA MONS. MARIO PIMPO TEMPERA 591 08/10/2009 € 7.700,33 235 16/03/2011|1° SAL E FINALE
CONGLOMERATI SRL - 700,
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI E
RIMOZIONE EDIFICI VIA CUTINA TEMPERA 591 08/10/2009 € 8.814,85 225 11/03/2011|1° SAL E FINALE
CONGLOMERATI SRL |1 ot
1421-1422] VIA DELLA CROCE S.N.C., LARGO
DELLE BIADE 3, VIA DEL
1423-1486- COLLETRONE 9, VIA DELLA
SOLBIT SEVI CROCE 19, LARGO DELLE BIADE .
CONGLOMERATI SRL | PEMOLIZIONI 1488-1489- EDIFICI 10-11, VIA CAPOVERA 42, LARGO | TEMPERA 591 08/10/2009 € 129.741,56 493 03/08/2010|1° SAL E FINALE
1490-1491- DELLE BIADE S.N.C., LARGO
DELLE BIADE 5, VIA DELLA CROCE
1492 11.
€ - € 378.796,66
CORSO FEDERICO I, VIA
g;ki?grifgfs?em » [PUNTELLAMENTO gf;ééégé’?fT%ngp' BAZZANO, VIA ROSSO L'AQUILA 384 22/09/2009
: GUELFAGLIONE VIA CELESTINO V
CORSO FEDERICO II, VIA
ATI CONSORZIO PALAZZO IACOBUCCI : , .
SARAEDIL SisTEMA |PUNTELLAMENTO CIRCOSGAITTO DA: BAZZANO, VIA ROSSO L'AQUILA 384 22/09/2009 € 602.581,61 11| 02/02/2011|1° SAL
GUELFAGLIONE VIA CELESTINO V
VIA DEGLI ORTOLANIN. 1A-3-5-7-9-
11-13-19-21-25, VIA FONTESECCO
EDIFICI RICOMPRESI J
ATI CONSORZIO PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GIRCOSCRITTO |- 24-6:810-12:14-16-18-20:22-24- |, \p o 945 04/11/2009

SARA-EDIL SISTEMA

DA:

26-28-30-32, PIAZZA FONTESECCO
N. 7-8-9-10-11, VIA SANT'ANTONIO
PINTO N. 8-10-18-20-22
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PIAZZA BARISCIANELLO ANGOLO
VIA FORTEBRACCIO N. 8-10-12-14-
16-18, VIA FORTEBRACCIO N. 20-
ATI CONSORZIO EDIFICI RICOMPRESI 22-24-26-28-30-32-34-36, PIAZZA
SARA-EDIL SISTEMA [PUNTELLAMENTO NELLISOLATO CIRCOSCRITTO  |BARISCIANELLO N. 1A-2-3-5, VIA |L'AQUILA 946 04/11/2009
DA: VINCENZO SPERANZAN. 1, VIA
VINCENZO GAMERINI N. 3, VIA
FORFONA N. 1-3-SNC VIA S.
JACOPO N. 2
€ - € 602.581,61
PUNTELLAMENTI E
ﬁ%ﬁ'IESSTRU'AMO DEMOLIZIONI DI CAMARDA 746 15/10/2009
PICCOLA ENTITA'
[{ggzl‘fgsmummo PUNTELLAMENTO | 431-432 EDIFICI VIA DEL VALLONE, 25 CAMARDA 746 15/10/2009 € 99.298,05 403 16/06/20111°SAL
[{ggzl‘fgsmummo DEMOLIZIONE 874 28/08/2009 |[EDIFICIO VIA TERRATA 4 CAMARDA 746 15/10/2009| € 70.171,89 809 17/11/2011|1°SAL
€ 70.171,89 | € 99.298,05
FAM SRL PUNTELLAMENTO gil__L ISOLATO CIRCOSCRITTO | 2 "oA auiNE (ESCLUSO L'AQUILA 1010 09/11/2009
: PALAZZO DI PAOLA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO TRA VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 € 113.632,33 444)  15/07/20101°SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PALITTI "LA GALLERIA" |VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 € 53.862,10 18|  01/02/2011[2° SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PALITTI "LA GALLERIA" |VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009] € 221.621,22 860|  06/12/2011|3° SAL FINALE
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI-GATTI CORSOVITTORIO EMANUELEE .5y 5 1010 09/11/2009 € 132.464,41 109|  02/02/2011|1°SAL
VIA DEL CARMINE
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI-GATTI CORSO VITTORIO EMANUELEE \, pquiia 1010 09/11/2009 € 270.526,99 485|  21/07/2011|2° SAL FINALE
VIA DEL CARMINE
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO FILOMUS| GUELFI VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 € 74.040,02 17| 01/02/2011|1° SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO FILOMUSI GUELFI VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 € 150.387,52 01| 02/02/2011(2° SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO FILOMUS| GUELFI VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009| € 205.147,86 774 03/11/20113° SAL FINALE
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
€ 426.769,08 | € 794.913,37
EDIFICI RICOMPRESI VIA SALLUSTIO, VIA
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO  |CAMPONESCHI, VIA BURRI, VIA  |L'AQUILA 1122 13/11/2009
DA: SCARDASSIERI
VIA DEGLI SCARDASSIERI ‘ 1 .
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO COMP. 109 SUB 2 ANGOLO VIA BURRI L'AQUILA 1122 13/11/2009 € 501.134,62 484  20/07/20111°SAL
VIA SANT'ANDREA N. 2-7-9-10-16,
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: VIA COLA DELL'AMATRICE N. 5-7-9- 'AQUILA 1078 12/11/2009
11-13
EDIL 2000 SRL DEMOLIZIONE 1692 | 02/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA COLA DELL'AMATRICE 11 L'AQUILA 1078 12/11/2009 € 117.040,19 16| 01/02/20111°SAL E FINALE
€ - € 618.174,81
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EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DICOLAMICHELE | PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GIRCOSCRITTO  |SANTA TERESA, VIALE DUCA  L'AQUILA 1065 11/11/2009
DA: DELGI ABRUZZI
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DI COLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GIRCOSCRITTO | SANTA TERESA, VIALE DUCA LAQUILA 769 08/02/2010 € 382080,84 |  359| 17/06/2010[1°SAL
DA: DELGI ABRUZZI
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GIRCOSCRITTO | SANTA TERESA, VIALE DUCA LAQUILA 769 08/02/2010 € 148.393,83 38 01/02/2011|2° SAL
DA: DELGI ABRUZZI
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GIRCOSCRITTO | SANTA TERESA, VIALE DUCA LAQUILA 769 08/02/2010| € 150.810,99 784  03/11/2011|SAL FINALE
DA: DELGI ABRUZZI
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO CINTA MURARIA VIA DELL'ARCO ASSERGI 1850 12/04/2010 € 304.956,55 | 515 25/08/2010|1° SAL E FINALE
€ 150.810,99 | € 835.431,22
ATI MEES IMPRESA
COSTRUZIONI
SOCCODATO GEOM. CONVITTO NAZIONALE, CAMERA
ENNIO, EDILFRAIR DI COMMERCIO BIBLIOTECA
COSTRUZIONI COMPLESSO COSTITUITO DAl |PROVINGIALE E DELLE STRADE | ,
GENERALI SPA, 50C. |PUNTELLAMENTO FABBRICATI SEDE DEL: CORSO VITTORIO EMANUELE 1I, |-AQUILA 886 02/11/2009
CONSORTILE VIA SALLUSTIO, VIA PATINI,
ERIGEO ARL E MAZZI CORSO PRINCIPE UMBERTO
IMPRESA GENERALI
COSTRUZIONI SPA
ATI MEE IMPRESA
gggégﬁ%\ueeom. COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO
COMPLESSO COSTITUITO DAl |DA: CORSO VITTORIO EMANUELE | | .
Egg%jz[:g;?AlR PUNTELLAMENTO oS STt I VIA SALLUSTIO, VIA PATINI |AQUILA 886 02/11/2009 € 623.832,52 | 505 20/08/2010[1° SAL
GENERALI SPA. SOG. CORSO PRINCIPE UMBERTO
CONSORTILE
ATI MEE IMPRESA
ggggg%i‘%‘“% ou COMPARTO T 20 GIRCOSCRITTO
- COMPLESSO COSTITUITO DAl [DA: CORSO VITTORIO EMANUELE | | i
ENNIO, EDILFRAIR |PUNTELLAMENTO v g A B U TIO i PN LAQUILA 886 02/11/2009 € 2415471,10| 600 13/10/2010/2° SAL
COSTRUZIONI CORSO PRINCIPE UMBERTO
GENERALI SPA, SOC.
CONSORTILE
COMPARTO T 20 GIRCOSCRITTO
COMPLESSO COSTITUITO DAl |DA: CORSO VITTORIO EMANUELE | , s
ATIMEE. .. PARCELLA C R BRICAT StE DEL. V1A SALLUSTIO Vi PATING - | LAQUILA 886 02/11/2009 € 329.361,32 49 01/02/20112° SAL
CORSO PRINCIPE UMBERTO
ATI MEE IMPRESA COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO
COSTRUZIONI COMPLESSO COSTITUITO DAl [DA: CORSO VITTORIO EMANUELE | | .
S OCCOmATO GEOM. | PUNTELLAMENTO v g V1A SALLUSTIO. VIA PATINL - |LAQUILA 886 02/11/2009 € 514.967,13 |  477| 20/07/2011|3° SAL
ENNIO, EDILFRAIR CORSO PRINGIPE UMBERTO
€ - € 3.883.332,07
PUNTELLAMENTI E AN
NEON APPALTI SRL | DEMOLIZIONI DI OREGORIO | 696 09/10/2009
PICCOLA ENTITA'
NEON APPALTI SRL  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PALAZZO N.27 ZQNEGOR‘O 150 30/03/2011| € 42.387,39 753|  20/10/2011|1°SAL
€ 42.387,39 | € -
CONSORZIO STABILE
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBIGATO IN: VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009
INNOVAZIONE E : :

RESTAURO
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CONSORZIO STABILE
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO VECCHIA CHIESA DI PETTINO VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009 € 137.083,74 607|  13/09/2011|1° SAL
INNOVAZIONE E
CONSORZIO STABILE
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO VECCHIA CHIESA DI PETTINO  |VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009| € 341.889,17 810/  21/11/2011|2° SAL FINALE
INNOVAZIONE E
CONSORZIO STABILE
ABRUZZESE PALAZZO DRAGONETTI DE TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCO, |,
INNOVAZIONE E PUNTELLAMENTO TORRES VIA DEL SEMINARIO L'AQUILA 748 19/10/2009
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
ABRUZZESE PALAZZO DRAGONETTI DE TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCO, |,, R
INNOVAZIONE E PUNTELLAMENTO TORAES VIA DEL SEMINARIO L'AQUILA 1007 09/11/2009 € 288.735,82 169|  08/03/2011|1°SAL
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
ABRUZZESE PALAZZO DRAGONETTI DE TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCO, |,, R
INNOVAZIONE E PUNTELLAMENTO TORRES VIA DEL SEMINARIO L'AQUILA 1007 09/11/2009 € 709.322,40 441|  20/06/2011|2° SAL
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
ABRUZZESE PALAZZO DRAGONETTI DE TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCO, |,, R
INNOVAZIONE E PUNTELLAMENTO TORRES VIA DEL SEMINARIO L'AQUILA 1007 09/11/2009 € 740.390,51 648  28/09/2011(3° SAL
RESTAURO

€ 341.889,17 | € 1.875.532,47

VIALE FRANCESCO CRISPI N. 6-6A-
CONTI SRL IMMOBILI UBICATI IN: 8, VIA PIAVE N. 1-3-5-2A-2D-2E, VIA |L'AQUILA 1151 16/11/2009
G. D'ANNUNZIO N. 5-7-9-11

CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA CRISPI N.8 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 24.902,71 281|  25/05/2010(1° SAL
CONTI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PLACIDI VIA PIAVE N. 1 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 290.915,86 282  25/05/2010|1° SAL
CONTI SRL PALAZZO PLACIDI VIA PIAVE N. 1 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 136.646,25 251 24/03/2011[2° SAL E FINALE
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 3-5 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 60.313,73 279  25/05/2010|1° SAL
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 3-5 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 133.627,20 253|  24/03/2011[2° SAL E FINALE
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 2A, 2B, 2C L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 30.412,18 280 25/05/2010(1° SAL

€ - € 676.817,93
MIC - MOLISANA
INERTI PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 736.148,17 364 18/06/2010|1° SAL
CONGLOMERATI SRL
MIC - MOLISANA . °
INERT! PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 282.673,72 116|  08/02/2011|2° SAL
MIC - MOLISANA }
INERTI PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 242.171,51 429|  17/06/2011|SAL FINALE

€ - € 1.260.993,40
CONSORZIO STABILE | b\ | AMENTO EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE L'AQUILA 316 29/04/2011 € 294.946,26 687  03/10/2011|1°SAL
ABRUZZO LAVORI
CONSORZIO STABILE |COMPETENZE s )
ABRUZZO LAVORI  [TECNICHE EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE L'AQUILA 316 29/04/2011 € 25.151,93 688  03/10/2011[1° SAL
CONSORZIO STABILE | b\ | AMENTO EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE L'AQUILA 316 29/04/2011 € 328.757,00 873|  09/12/2011|2° SAL
ABRUZZO LAVORI

€ 328.757,00 | € 320.098,19
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DENOMINAZIONE

DET.

DATA

OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' (ORDINA| DATA| Importo da liq N°DET SAL
DITTA T LIQUIDAZ.
1)TRA: VIA PATINI DAL 2 AL 22,
VIA TRE MARIE DAL 14 AL 26, VIA
MARRELLI DALL'1 AL 19 E P.ZZA
CONSORZIO PUNTELLAMENTO FABBRICATO 1 E FABBRICATO |D'UOMO DAL 13 AL 19. 2)TRAVIA| | 'aquiLA 349 18/09/2009 308.042,66 62| 28/01/2010| 1°SAL
PROIMECO 2 SASSA DAL 2 AL 18, P.ZZA DUOMO
DAL29 AL 31, VIA ROIO DALL'1 AL
27, VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL
1A 2
TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL 28,
CONSORZIO VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, VIA . o
PROIMECO PUNTELLAMENTO FABBR. N. 82 TRE MARIE DAL 28 AL 46, VIA L'AQUILA 349 18/09/2009 366.074,48 159|  25/03/2010| 2° SAL
CAVOUR DAL 1 AL 13.
TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL 28,
CONSORZIO VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, VIA B o
PROIMECO PUNTELLAMENTO FABBR. N. 82 TRE MARIE DAL 26 AL 46, VIA L'AQUILA 349 18/09/2009 17.811,17 285|  26/05/2010| 3°SAL
CAVOUR DAL 1 AL 13.
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 PART. VIA PATINI 6-22, VIA TRE MARIE \ o
PROIMECO PUNTELLAMENTO 1288 E 1485 1420 L'AQUILA 349 18/09/2009 63.039,19 354/  19/05/2011| 1°SAL
CONSORZIO . .
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. 60 | L'AQUILA 858 29/10/2009 215.319,83 287 26/05/2010| 1°SAL
CONSORZIO B
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. 60 | L'AQUILA 858 29/10/2009 21.735,30 103 02/02/2011| 2° SAL
CONSORZIO .
PROIMECO PUNTELLAMENTO TORRETTA VIA MARRELLI VIA MARRELLI L'AQUILA 349 18/09/2009 218.482,78 179 25/03/2010| 1°SAL
CONSORZIO . .
PROIMECO PUNTELLAMENTO TORRETTA VIA MARRELLI VIA MARRELLI L'AQUILA 349 18/09/2009 9.843,29 286 26/05/2010| 2° SAL
CONSORZIO .
PROIMECO PUNTELLAMENTO BACCANALE VIA TORREGIANI L'AQUILA 387 22/09/2009 120.926,14 180 25/03/2010| 1°SAL
CONSORZIO . .
PROIMECO PUNTELLAMENTO BACCANALE VIA TORREGIANI L'AQUILA 387 22/09/2009 6.600,20 284 26/05/2010| 2° SAL
CONSORZIO COSTA S.FLAVIANO, VIA
PROIMECO PUNTELLAMENTO IMMOBILI IN FORTEBRACCIO, COSTA 2 STELLE | L'AQUILA 387 22/09/2009 159.159,36 283 26/05/2010| 1°SAL
E PIAZZA SAN FLAVIANO
CONSORZIO COSTA S.FLAVIANO, VIA
PROIMECO PUNTELLAMENTO IMMOBILI IN FORTEBRACCIO, COSTA 2 STELLE | L'AQUILA 387 22/09/2009 52.429,15 332 02/05/2011| 2° SAL
E PIAZZA SAN FLAVIANO
CONSORZIO PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA . o
PROIMECO PUNTELLAMENTO FABBR. 82 DEGL! SCARDASSIERI, VIA SASSA | LAGUILA 349 18/09/2009 218.545,38 443 15/07/2010| 1°SAL
CONSORZIO PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA . o
PROIMECO PUNTELLAMENTO FABBR. 82 DEGL! SCARDASSIERI, VIA SASSA | LAGUILA 349 18/09/2009 211.636,52 105 02/02/2011| 2° SAL
CONSORZIO VIA TRE MARIE 15-17, VIA PATINI . o
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICI 24.28 L'AQUILA 349 18/09/2009 46.213,03 208 09/03/2011| 1°SAL
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2- | L'AQUILA 1063 11/11/2009 476.419,99 435 15/07/2010| 1° SAL
2
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE .
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2- L'AQUILA 1063 11/11/2009 471.368,99 514 24/08/2010| 2° SAL
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2- | L'AQUILA 1063 11/11/2009 50.325,04 104 02/02/2011| 3° SAL
4
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
PROIMECO LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE PART 1578 FOGLIO 101 MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2- | L'AQUILA 1063 11/11/2009| € 33.067,84 857 06/12/2011| SAL FINALE PAH
4
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
PUNTELLAMENTO PART 1577 FOGLIO 101 33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA L'AQUILA 1063 11/11/2009 124.719,65 445 15/07/2010| 1° SAL
PROIMECO
MACHILONE 1
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART 1577 FOGLIO 101 33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA L'AQUILA 1063 11/11/2009 19.495,54 102 02/02/2011| 2° SAL
MAAALIN ANIE 4
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
PROIMECO LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE PART 1577 FOGLIO 101 33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA L'AQUILA 1063 11/11/2009| € 7.820,69 856 06/12/2011| 1°E 2° SAL PAR!

MACHILONE 1




DENOMINAZIONE

DET.

DATA

OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA" [ORDINA DATA| Importo da lig N°DET SAL
DITTA = L LIQUIDAZ.
VIA CEMBALO DEI COLANTONI,
CONSORZIO COMPARTO CHIESA SAN , .
PROIMECO PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MIMI PART 1667 \S/KAS[S)iGLl SCARDASSIERIE VIA | LAQUILA 1039 10/11/2009 177.583,44 434)  15/07/2010| 1°SAL
VIA CEMBALO DEI COLANTONI,
CONSORZIO COMPARTO CHIESA SAN ) .
PROIMECO PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MIVI PART 1667 \S/KAS[S)iGLl SCARDASSIERIE VIA | LAQUILA 1039 10/11/2009 109.309,50 95|  01/02/2011| 2°SAL
CONSORZIO COMPARTO CHIESA SAN CHIESA DI SAN GIUSEPPE DEI , .
PROIMECO PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MIMI PART 1667 | MINIMI L'AQUILA 1039 10/11/2009 46.770,72 324)  02/05/2011| 1°SAL E FINALE|
VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41, VIA
CONSORZIO DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, VIA | |, .
PROIMECO PUNTELLAMENTO CRISPOMONTI DAL 14 AL 40 L'AQUILA 387 22/09/2009 362.417,97 513|  24/08/2010| 1°SAL
PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6
VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41, VIA
CONSORZIO DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, VIA |, .
PROIMECO PUNTELLAMENTO CRISPOMONT! DAL 14 AL 40, L'AQUILA 387 22/09/2009 9.252,54 433 17/06/2011| 2° SAL
PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6
CONSORZIO VIA CRISPOMONTI 42-42°-44-46-48
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, VIA | L'AQUILA 387 22/09/2009 335.204,16 96| 01/02/2011| 1°SAL
CESARE CAMPANA 1
CONSORZIO VIA CRISPOMONTI 42-42°-44-46-48
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, VIA | L'AQUILA 387 22/09/2009 57.520,93 412)  16/06/2011| 2° SAL
CESARE CAMPANA 1
NSORZ VIA CRISPOMONTI 56-58-60-62-
F?F? Iag o PUNTELLAMENTO EDIFICIO 66, VIA CESARE CAMPANA 5-7-9- | | 'AQUILA 387 22/09/2009 18.457,16 190/  08/03/2011| 1°SAL
OIMECO 11-13-15-17, VIA FORTEBRACCIO
CONSORZIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO FOGLIO 101 PART. VIA CESARE CAMPANA 3-13 L'AQUILA 387 22/09/2009 100.098,92 97|  01/02/2011| 1°SAL
PROIMECO 1089
€ 40.888,53 4.394.803,03
FORNITURA
PROJOB S.R.L. TRANSENNE 1070 04/09/2009 166.716,00 604  09/10/2009
ORSOGRIL
VIA'S.JACOPO DELLA RIVERA
ANGOLO VIA POGGIO SANTA
MARIA, VIA BORGO RIVERA 4-6-8,
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO FABBRICATI BORGO RIVERA MURO DI CONTENIMENTO L'AQUILA 5104 15/02/2010 188.471,49 485 30/07/2010|1°E ULTIMO SAL|
ANTESTANTE L'HOTEL 99
CANNELLE, PIAZZA SAN VITO 4-5-
6
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925745 22222229222222? COLLEMARE | 8780 11/03/2010 88.475,20 306) 26/04/2011[1° SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925764 - 410 [22222222222222? COLLEMARE | 8780 11/03/2010 66.877,80 307 26/04/2011[1° SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925722 22227229222222? COLLEMARE | 8780 11/03/2010 35.543,20 308  26/04/2011[1° SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925720 22227229222222? COLLEMARE | 8780 11/03/2010 21.455,50 309 26/04/2011[1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925719 22222229222222? COLLEMARE | 8780 11/03/2010 93.022,60 310 26/04/2011[1° SAL
€ - 660.561,79
CONSORZIO
RICOSTRUIRE PUNELLAMENTO AGGREGATO VIA ROMA VIA PRETATTI VIA L'AQUILA 1615 18/12/2009
\ S.CROGCE VIA PIZZOLI
L'AQUILA
CONSORZIO
RICOSTRUIRE PUNELLAMENTO LOCANDA ORAZI VIA ROMA 175 L'AQUILA 1615 18/12/2009 68.221,53 317|  02/05/2011[1° SAL
L'AQUILA
€ - 68.221,53
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DENOMINAZIONE

DET.

DATA

OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' |ORDINA DATA| Importo da lig N°DET SAL
DITTA > LIQUIDAZ.
ATl LA REGENTE
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO \E/?TGERMAN‘A TS LATO | quita 812 22/10/2009 € 191.520,00 178 25/03/2010|1°SAL
STRADE SRL
ATl LA REGENTE
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO \E/?TGERMAN‘A 7S LATO | quita 812 22/10/2009 € 217.440,00 |  224)  20/04/2010|2° SAL
STRADE SRL
ATl LA REGENTE o1
SAL E ABRUZZO perizia di variante PALAZZO ‘E’?TGERMAN‘A 791113, LATO ) aquia 812 22/10/2009 553|  13/09/2010/3° SAL
QTRANE QDI
ATI LA REGENTE o1
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO i GERMANIAT-9-1118, LATO . aquiLa 812 22/10/2009 € 2599594 |  608| 25/10/2010|3° SAL
QTRANE QRI
AT LA REGENTE o1
SAL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO \E/?TGERMAN‘A 7SS LATO | quita 812 22/10/2009 € 62.084,06 | 784 21/12/2010(3° SAL
QTRANE QDI
ATI LA REGENTE o1
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO i GERMANIAT-9-1118, LATO . aquiLa 812 22/10/2009 € 10824000 |  738| 12/10/2011|4°SAL
STRANDE CP)
€ - € 605.280,00
EURO PIEMME DEMOLIZIONE 102 | 09/02/2010 |PALAZZO VIA XX SETTEMBRE, 79 LAQUILA 4703 11/02/2010 € 51.358,78 | 168 25/03/2010|1° SAL
EURO PIEMME DEMOLIZIONE 102 | 09/02/2010 |PALAZZO VIA XX SETTEMBRE, 79 LAQUILA 4703 11/02/2010] € 273.309,43 716 05/10/2011|SAL FINALE
€ 273.399,43 | € 51.358,78
MARZI TERENZIO _|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA FONTANELLA 6 PRETURO | 62000 23/03/2010 € 3929508 | 451 15/07/2010]1° SAL E FINALE
MARZI TERENZIO __|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PALOMMARETTA PRETURO | 62000 23/03/2010 € 4134984 | 346] 16/06/2010|1° SAL E FINALE
VARZITERENZIO|pUNTELLAMENTO EDIFICIO Y SN ANGOLO VIA PRETURO | 62000 23/03/2010 € 2463029 |  524| 27/08/2010|1° SAL E FINALE
MARZI TERENZIO __|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAVOUR PRETURO | 62000 23/03/2010 € 4847953 | 533 30/08/2010/1° SAL E FINALE
MARZITERENZIO o N TELLAMENTO EDIFICIO VIA CENTRALE ANGOLO VIA PRETURO | 62000 23/03/2010 € 10.849,35| 534 30/08/2010|1°SAL E FINALE
sas. SCALETTA
QAQEZI TERENZIO b NTELLAMENTO EDIFICIO VIA CENTRALE PRETURO | 62000 23/03/2010 € 36.470,83 | 625 12/11/2010|1°SAL E FINALE
VARZITERENZIO|pUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AMITERNINA PRETURO | 62000 23/03/2010 € 18.614.31 119]  11/02/2011|1° SAL E FINALE
MARZITERENZIO o\ TELLAMENTO EDIFICIO VIA AMITERNINA, VIA DEL PRETURO | 62000 23/03/2010 € 3327397 | 628 16/11/2010|1°SAL E FINALE
sas. CANTARELLO
MARZI TERENZIO VIA AMITERNINA , MONTE )
VAR PUNTELLAMENTO EDIFICIO N T T PRETURO | 62000 23/03/2010 € 3027865 | 246 24/03/2011|1°SAL E FINALE
QAQEZI TERENZIO b NTELLAMENTO EDIFICIO \;QE?SAFLBERN'NA'V'A COLLE PRETURO | 62000 23/03/2010 € 1834235 586 29/08/2011/1°SAL E FINALE
€ - € 310.584,20
COCOCCIA TONINO _|LAV.PRESTAZ. SERVIZI sU. € 35.886,29 47] 19/05/2009
€ - € 35.886,29
ICS Stanchieri Quintino |LAV.PRESTAZ. SERVIZI s.u. € 48.764,40 42 19/05/2009
€ - € 48.764,40
CLAUDIO
e DR LAV.PRESTAZ. SERVIZI s.u. € 20.340,71 40 19/05/2009
CLAUDIO
¥ 2
e NoRO NEW JERSEY VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA s.u. € 30.80000 |  339| 17/05/2011|SAL ?
CLAUDIO VIA SAN SALVATORE 15, E
CALESSANDRO SMONTAGGIO CONTROLLATO IMMOBILI SITI IN VIA: SUCCESSIVO AL CIVICO 55 L'AQUILA 180 27/07/2009 € 106.22057 | 1164  18/11/2009 SAL FINALE
POGGIO SANTA MARIA
€ - € 166.361,28
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DET.
[PlALeL R el OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' |ORDINA DATA| Importo da lig Importo N°DET DATA SAL
DITTA T LIQUIDAZ.
CORRADINO
PALMERINI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 26.254,37 33 19/05/2009
€ G 26.254,37
Soc. P.D.M. LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 48.263,37 69 01/06/2009
€ G 48.263,37
SETTE CROCE LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 16.808,43 4 19/05/2009
€ G 16.808,43
CICOLANI ENZO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 47.285,07 45 19/05/2009
€ G 47.285,07
WALTER MARTINELLI [LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 17.825,54 37 19/05/2009
€ G 17.825,54
Soc. S.E.F.A. LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 24.327,77 36 19/05/2009
€ G 24.327,77
DELTA IMPIANTI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 39.630,62 39 19/05/2009
€ G 39.630,62
AQUILANA
CALCESTRUZZI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 48.096,23 48 19/05/2009
€ G 48.096,23
SARRA MARMI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 20.248,74 46 19/05/2009
€ G 20.248,74
M.A.R.I.S. Costruzioni |LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 16.632,53 144 13/07/2009
€ G 16.632,53
F.LLI LALLI DEMOLIZIONE 362-364 22/05/2009 |EDIFICI \S/‘ﬁ \é‘TTORIO EMANUELE 12E PAGANICA S.u. € 12.937,02 113 24/06/2009 |SAL FINALE
€ G 12.937,02
AUTODEMOLIZIONE
SAN VITTORINO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 29.154,64 49 19/05/2009
€ G 29.154,64
CICOLANI ADELFO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 18.540,24 50 19/05/2009
\ € G 18.540,24
|
FACCIATE RESIDUE E MURI DI
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI PARTICOLARE RILEVANZA ONNA 231 29/04/2010 € 7.366,70 594 13/10/2010
FACCIATE RESIDUE E MURI DI
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI PARTICOLARE RILEVANZA ONNA 231 29/04/2010 € 2.399,40 579 05/10/2010
FACCIATE RESIDUE E MURI DI
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI PARTICOLARE RILEVANZA ONNA 231 29/04/2010 € 12.097,74 535 30/08/2010
FACCIATE RESIDUE E MURI DI
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI PARTICOLARE RILEVANZA ONNA 231 29/04/2010 € 1.765,22 520 27/08/2010
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DET.

DENOMINAZIONE | 5p e pROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' |ORDINA| DATA| Importo da liq Importo NepDET|  DATA SAL
DITTA > LIQUIDAZ.
FACCIATE RESIDUE E MURI DI
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI P S ONNA 231 20/04/2010 4681537 | 452  1507/2010
RIMA SRL FORNITURA RECINZIONE PROVVISORIA ONNA 231 20/04/2010 € 12.278,69 835  06/12/2011
€ 12.278,69 70.444,43
VE-BA Elettroimpianti | OPERE DI URBANIZZAZIONE INSEDIAMENTO TEMPORANEO ONNA 125 26/06/2009 213.510,00 | 344 16/09/2000]1° SAL
VE-BA Elettroimpianti |OPERE DI URBANIZZAZIONE INSEDIAMENTO TEMPORANEO ONNA 125 26/06/2009 269.72000 | 1254)  27/11/2009 2° SAL
VE-BA Elettroimpianti | OPERE DI URBANIZZAZIONE INSEDIAMENTO TEMPORANEO ONNA 125 26/06/2009 17.86950 | 606  13/09/2011 SAL FINALE
€ - 501.099,50
COSSUIMPIANTL ALLAGGIO UTENZE GAS INSEDIAMENTO TEMPORANEO ONNA 209 12/08/2009 58.870,79 | 1252  27/11/2009
€ - 58.870,79
ALLACCIO UTENZE
MARIANIBRUNO E o aNaRIE E INSEDIAMENTO TEMPORANEO ONNA 3872000 | 423 23/09/2009
DELTA IMPIANTI s.a.5.
IDRICHE
€ - 38.720,00
RIMOZIONE RIFIUTI Ao
MANTINI SRL CONTENENTI 1778499 405 0062010/ ALTO L
AMIANTO
RIMOZIONE RIFIUTI
MANTINI SRL CONTENENTI 793643 | 542 30/08/2010
AMIANTO
€ - 25.721,42
Soc. SIGMAS.rl.  occupazione e danno IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI|O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 12673100 581  12/10/2010
AS.D. C.U.S. L'Aquila|occupazione e danno IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI|O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 14478300 | 581 12/10/2010
Green Garden S.rl.  occupazione e danno IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI|O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 128971.04 | 581 12/10/2010
AS.D. Virtus L'Aquila |ocoupazione e danno IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI|O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 2312000 581 12/10/2010
A.S.D. San Gregorio  occupazione e danno IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI|O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 1244800 | 581 12/10/2010
€ - 436.053,04
RECINZIONE
INNAMORATI EDILIZIA PROVVISORIA DI 757512 | 552 09/09/2010/1° SAL
CANTIERE
RECINZIONE
INNAMORATI EDILIZIA PROVVISORIA DI 001800 578/ 05/10/2010 2°SAL
CANTIERE
€ - 16.593,12
FORNITURA PASS E
;E{gcéslzsgog o RELAT. GEST. 7.040,00 555 17/09/2010
AL DATABASE
PROFESSIONAL |SERVIZIO DI SUPER COMPETENZE
i COORDINAMENTO 8035632 556 17/09/2010 gpiahe
PROFESSIONAL _|SERVIZIO DI SUPER COMPETENZE
PROFESSIONAL e 2080800 401 16052011 givESTRE
PROFESSIONAL _|SERVIZIO DI SUPER COMPETENZE
SERVICE SAL. COORDINAMENTO 2380800 527 25/07/2011 g ESTRE
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DET.

DENOMINAZIONE | 5p e pROVVISIONN.ORD DATA DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA LOCALITA' |ORDINA DATA| Importo da lig NepDET |  DATA SAL
DITTA > LIQUIDAZ.
SERVIZIO DI SUPER COMPETENZE
gggcéisgogtL € 6550884 | 526 25/07/2011 BIMESTRE
AL COORDINAMENTO MAGGIO-
SERVIZIO DI SUPER COMPETENZE
PROFESSIONAL BIMESTRE
i € 6550884 | 609 15092011 M CTE
COORDINAMENTO AGOSTO 2011
SERVIZIO DI SUPER COMPETENZE
PROFESSIONAL BIMESTRE
i € 6550884 | 819 05122011 SIS
COORDINAMENTO OTTOBRE 2011
PASS AUTO E
QESCE)SIESISOSﬁL GESTIONE € 5.324,00 818  05/12/2011
AL DATABASE
€ 5.324,00 | € 331.538,84
ATHENAS.CARL. |DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO 1 BAGNO GRAN 622 13/10/2009 € 34.141,31 9| 01/02/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL. |DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO 1 BAGNO GRAN 622 13/10/2009 € 14808 |  614) 20/09/2011|SAL FINALE
ATHENA S.CARL  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO PO STRADALE LUNGOVIA lgaGNo GRAN 622 13/10/2009 € 184.212,90 11 01/02/2011|1° SAL
ATHENA S.CARL  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO e, VIA ORTO BAGNO GRAN 622 13/10/2009 € 175.723,40 12 01/02/2011|1° SAL
ATHENAS.CARL. |PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA DEL PALAZZO BAGNO GRAN 622 13/10/2009 € 66.934,46 10| 01/02/2011/1°SAL
ATHENAS.CARL. |DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 1 BAGNO GRAN 622 13/10/2009 € 107.31328 | 213| 09/03/2011]1°SAL
ATHENAS.CARL. |DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 1 BAGNO GRAN 622 13/10/2009| € 272.664,36 793 09/11/2011)2° SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE :gg2'54‘762670"'AGGR‘63"" COMPARTO 2 BAGNO GRAN 622 13/10/2009| € 30.050,16 797|  09/11/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL. |DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 3 BAGNO GRAN 622 13/10/2009 € 96.556,22 | 215 09/03/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL. |PUNTELLAMENTO EDIFICIO FG 14 PART 1159 VIA CENTRALE 45 BAGNO GRAN 622 13/10/2009 € 112.909,81 303  07/06/2011)1°SAL
ATHENAS.CARL. |PUNTELLAMENTO EDIFICIO 11 FG 14 PART 2640  |PIAZZA DEL PALAZZO BAGNO GRAN 622 13/10/2009 € 55.746,80 | 425 16/06/2011|STATO FINALE
ATHENAS.CARL. |PUNTELLAMENTO EDIFICIO 19FG 14 PART 1031 |VIA DELLA CALDAIA BAGNO GRAN 622 13/10/2009 € 7921302 | 407 16/06/2011|STATO FINALE
ATHENAS.CARL. |PUNTELLAMENTO EDIFICIO F14 PART 1156-1157 |VIA RIPA CENTRALE BAGNO GRAN 622 13/10/2009] € 56.764,97 741 13/10/2011)1° SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO o Jg,'zcg'?;” PART 1145-1148- |\ RIPA CENTRALE BAGNO GRAN 622 13/10/2009| € 54.793,36 740 13/10/2011/1° SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO G e T 11611175 lyia RIPA GENTRALE BAGNO GRAN 622 13/10/2009| € 158.457,18 739  13/10/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO E&'gﬁi‘o FG 14 PART 1222 AGGR |z RipA CENTRALE BAGNO GRAN 622 13/10/2009 € 35.875,31 679| 03/10/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO 36 (CHIESA) VIA CENTRALE BAGNO GRAN 622 13/10/2009 € 127.93335 | 615 20/09/2011|1°SAL
EDIFICIO FG 14 PART 11221123
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO 1126-1127-1128-1120-1132-1133- | VIA CENTRALE BAGNO GRAN 622 13/10/2009| € 65.112,86 745 13/12/2011/1° SAL
2564-2667 AGGR 4920094
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO 1E(%|g|0|o 1516 F 14 PART 1037- |\ A DELLA CALDAIA BAGNO GRAN 622 13/10/2009 € 97.835,41 616|  20/09/2011|1° SAL FINALE
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO fg'f'c'o 9-10) FG 14 PART 1106- |\ » CENTRALE 9-10-12- BAGNO GRAN 622 13110/2009 € 42.729,98 872|  09/12/2011|1° SAL FINALE
ATHENAS.CARL. |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4903434 VIA DEGLI ORTI BAGNO PICC( 622 13/10/2009 € 40.476,23 13| 01/02/2011/1°SAL
ATHENAS.CARL. |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4918170 VIA DEGLI ORTI BAGNO PICC( 622 13/10/2009 € 420168 15| 01/02/2011/1°SAL
ATHENAS.CARL. |DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO BAGNO PICC( 622 13/10/2009 € 32.838,76 14| 01/02/2011/1°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4918170 \émggkLA FONTE, VIADELLA  |gagNo PIcC( 622 13/10/2009 € 1860042 | 273 11/04/2011|1°SAL
VIA DELLA FONTE, VIA DELLE R
ATHENA S.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO CANAPINE, DELLA CHIESA BAGNO PICC( 622 13/10/2009 € 5759975 |  272|  11/04/2011|1° SAL
ATHENA S.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR 4900581, 4900589 |VIA CASTELLO BAGNO PICC( 622 13/10/2009 € 2274450 | 271|  11/04/2011|1° SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO FG 15 PART 2651-2655 | VIA CASTELLO 3-5, PIAZZA BAGNO PICC( 622 13/10/2009 € 10952432 | 690 03/10/2011|1°SAL

AGGR. 4918170
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ATHENA S.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO F 14 PART 2673 VIA DELLA FONTE BAGNO PICC( 622 13/10/2009 € 7.485,08 689  03/10/2011|1°SAL
ATHENA S.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO F 15 PART 768 VIA CANAPINE 4-6-8-10 BAGNO PICC( 622 13/10/2009| € 66.983,43 743)  13/10/2011[1° SAL
EDIFICIO FG 14 PART. 735-739-  |PIAZZA ROTILIO, VIA DELLA R
ATHENA S.CARL. |PUNTELLAMENTO 744-745-2657 FONTE, VIA POMPEO BAGNO PICC( 622 13/10/2009| € 109.438,33 742|  13/10/2011]1° SAL
ATHENA S.CARL. |DEMOLIZIONE Ego'g:'!%% F15PART 676 AGGR. \\1a GANAPINE BAGNO PICC( 622 13/10/2009| € 12.958,77 744)  13/10/2011[1° SAL
€ 869.953,40 | € 1.468.104,09
PUNTELLAMENTO PALAZZO GAGLIOFFI SEDE DEL , N
GAIA Srl LICED D.COTUGNOD L'AQUILA 5130 15/02/2010 € 356.554,95 189|  08/03/2011|1°SAL
PUNTELLAMENTO PALAZZO GAGLIOFFI SEDE DEL .
GAIA Srl LICEO D.COTUGNO L'AQUILA 5130 15/02/2010| € 340.450,23 736)  10/10/2011|SAL FINALE
€ 340.450,23 | € 356.554,95
ENEL RETE GAS ggﬁ'é'éi“sz'ONE INSEDIAMENTO TEMPORANEO ONNA € 96.349,25 713]  14/12/2010|1° SAL
€ - € 96.349,25
’;‘RETR%’I‘CEEQ'OTOME' DEMOLIZIONE 1119 21/09/2009 |EDIFICIO COLLEVERNESCO 20-27 SANTELIA 597 08/10/2009 € 45.903,06 157|  08/03/20111° SAL E FINALE
DEMOLIZIONE E
ARTEDILE DITOMEI |2 1316710NE 751 EDIFICIO COLLEVERNESCO 22 SANTELIA 597 08/10/2009| € 18.852,67 1°SAL E FINALE
PIERGIORGIO
MACERIE
SELE;‘(;E&)TOMEI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO 49 SANTELIA 597 08/10/2009 € 7.359,23 404)  16/06/2011|1° SAL E FINALE
SELE;‘(;E&)TOMEI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO 68 SANTELIA 597 08/10/2009| € 45.309,06 760/  20/10/2011|1° SAL E FINALE
ﬁ?ELEGDIgSGDI'OTOME' PUNTELLAMENTO EDIFICIO COLLEVERNESCO 70 SANTELIA 597 08/10/2009 € 43.376,30 346/  17/05/2011|1° SAL E FINALE
SELE;‘(;E&)TOMEI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO SNC SANTELIA 597 08/10/2009| € 26.122,70 761/ 20/10/2011|1° SAL E FINALE
ARTEDILE DITOMEL |hey101 1z10NE 1447 14/10/2009 |EDIFICIO VIA SANTELIA DI FRONTE AL SANTELIA 597 08/10/2009 € 32.583,21 311|  26/04/2011|1° SAL E FINALE
PIERGIORGIO CIV.24
SELE;‘(;E&)TOMEI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA TORRETTA 1 SANTELIA 597 08/10/2009 € 5.247,15 405 16/06/2011|1° SAL E FINALE
SELE;‘(;E&)TOMEI PUNTELLAMENTO EDIFICIO BERLVEDERE VINCOLATO SANTELIA 597 08/10/2009 € 41.966,91 634  22/09/2011|1° SAL E FINALE
SELE;‘(;E&)TOMEI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA STRADA PRIMA 1 SANT'ELIA 597 08/10/2009| € 53.470,48 800  09/11/2011|1° SAL E FINALE
€ 143.754,91 | € 176.435,86
GEOM RENZO
PARISSE E P.I. PROGETTAZIONE
?
BERARDING ESEGUTIVA INSEDIAMENTO TEMPORANEO  [INSEDIAMENTO TEMPORANEO ~ |ONNA € 7.547,39 6/ 01/02/2011 SAL ?
PAOLUCCI
€ - [€ 7.547,39
CONSORZIO
L'AQUILA NUOVA- PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORTEBRACCIO 58 L'AQUILA 3141 02/02/2010 € 92.987,41 418)  16/06/2011|1° SAL FINALE
EDILGISIA
€ - [€ 92.987,41
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SAN MARCO SAN MARCO
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PESCHIO 1/A 2612 28/01/2010 € 34.635,35 464  26/07/2010|1° SAL E FINALE
DI PRETURO
CIAMMETTI GINO
€ — [€ 34.635,35
RIMOZIONE E
ECOASPA AQUILANA VIA GENERALE FRANCESCO . .
COMBUSTIBILI SRL.  |SMALTIMENTO DI 2 EDIFICI ROSSI 22 VIALUIGI STURZO 33 | -AQUILA € 5.280,00 453|  15/07/2010/1° SAL
SERBATOI
€ — [€ 5.280,00
CAPALDO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96  |L'AQUILA 26602 02/02/2011 € 246.606,83 301 19/04/2011|1° SAL
INTERNATIONAL SRL o
PIERO IRTI CSE PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96  |L'AQUILA 26602 02/02/2011 € 15.239,65 341 17/05/2011|1°SAL
CAPALDO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96  |L'AQUILA 26602 02/02/2011| € 65.496,20 402|  16/06/2011|2°SAL
INTERNATIONAL SRL AR
€ 65.496,20 | € 261.846,48
ESESORZ‘O STABILE | b UNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 90-92  |L'AQUILA 884 24/08/2009 € 139.628,79 495/ 21/07/2011|1° SAL
ES:EORZ‘O STABILE | o NTELLAMENTO PALAZZO DEL GOVERNO PIAZZA DELLA PREFETTURA L'AQUILA 26619 23/05/2011| € 1.013.258,31 804  09/11/2011|1°SAL
€ 1.013.258,31 | € 139.628,79
SPECCHIO F.LLI SRL |PUNTELLAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA G. D'OCRE L'AQUILA 3160 02/02/2010 193.290,95 476/ 19/07/2011|1° SAL
€ — [€ 193.200,95
VIA SANTA CROCE 33, VIA SAN
TEGNO RESTAURI SISTO 50, VIA SAN SISTO 40, VIA
APPALTI SAL DEMOLIZIONE EDIFICI SAN SISTO 54-56-58-60, VIA ROMA, |L'AQUILA 26572 28/04/2010 € 381.264,49 539  26/07/2011|1°SAL
VIA SFRIZZOLI, VIA BOVIANUM 4,
VIA PERSICHELLI 25
€ - e 381.264,49
VIA DELLE CANNELLE, OPPIETI,
EcoLocia AIMOZIONE EDIFICI CALZOLAIO, MURATA, PIAZZA SAN|L'AQUILA 585 29/08/2011 € 18.600,00 836/ 06/12/2011|1°SAL
TRASPORTIS.AS.  |AMIANTO GREGORIO

[€ 18.600,00 | €
I I
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