Totale Lavori

€ 5.095.522,83

€ 211.292.422,55

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE g DET. S ey o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato |N°DET LIQUIDAZ. SAL
13626
COGEA SRL PRESTAZ. SERVIZI S.u. € 15.879,89 34 19/05/2009
VIA BEATO CESIDIO, VIA B
COGEA SRL RIFACIM. STRADA PAOLUCCI E VIA PELLEGRINO L'AQUILA S.u. € 346.597,84 98 17/06/2009 FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 309 20/05/2009 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 54 PAGANICA 109 22/06/2009 € 17.653,01 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE TOTA 355 22/05/2009 VIA VITTORIO EMANUELE 30/36 |PAGANICA 109 22/06/2009 € 2.720,85 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 356 22/05/2009 VIA DELLE VIGNE PAGANICA 109 22/06/2009 € 18.312,05 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 361 22/05/2009 VIA CIMINIELLO PAGANICA 109 22/06/2009 € 351,50 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 369 22/05/2009 VIA IOVNITTI 28/30 PAGANICA 109 22/06/2009 € 7.407,52 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 370 22/05/2009 VIA IOVNITTI FRONTE 38 PAGANICA 109 22/06/2009 € 3.140,88 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE TOTA 371 22/05/2009 VIA DELLE VIGNE 11 PAGANICA 109 22/06/2009 € 14.295,10 574| 02/10/2009 SAL FINALE
PUNTELLAMENTI E
COGEA SRL DEMOLIZIONI DI PAGANICA 592 08/10/2009
PICCOLA ENTITA'
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA OBERDAN 62 PAGANICA 592 08/10/2009 € 63.470,96 230/ 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA OBERDAN 56-58 PAGANICA 592 08/10/2009 € 58.637,76 312| 26/04/2011|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA AIE SCARAZZE 2 PAGANICA 592 08/10/2009 € 36.269,77 27| 13/02/2012|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AIE SCARAZZE 3 PAGANICA 592 08/10/2009 € 28.837,62 631| 21/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AIE SCARAZZE 7 PAGANICA 592 08/10/2009 € 107.751,53 229| 11/03/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \S/)I&AN':_IE’\?I%'TSAZZE ANGOLO VIA PAGANICA 592 08/10/2009 € 23.564,31 26| 13/02/2012|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO fé)?:go%gCA DEGLIABRUZZIN. PAGANICA 592 08/10/2009 € 126.824,44 236| 16/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO X::Q1\é\TTORIO EMANUELE DAL 2 PAGANICA 592 08/10/2009 € 111.097,30 228| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VITTORIO EMANUELE 20-36 |PAGANICA 592 08/10/2009 € 71.260,74 389| 07/06/2011|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO X;Aztgi?u ANGELI19-20-26-43- PAGANICA 592 08/10/2009| € 32.566,83 241| 06/06/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEGLI ANGELI N.72 PAGANICA 592 08/10/2009 € 57.933,88 227| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROMA N. 2-4 PAGANICA 592 08/10/2009 € 35.764,07 222| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROMA 5 PAGANICA 592 08/10/2009 € 25.729,67 821| 05/12/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA EDOARDO SCARFOGLIO N.7 [PAGANICA 592 08/10/2009 € 63.233,19 237| 16/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE BRECCE N. 2-4 PAGANICA 592 08/10/2009 € 152.317,45 224| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 3-5 PAGANICA 592 08/10/2009 € 44.321,19 823| 05/12/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO Yi‘iA DUCA DEGLIABRUZZI 9-11- PAGANICA 592 08/10/2009 € 62.330,69 313| 26/04/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \2”2A DUCA DEGLI ABRUZZI 18-20- PAGANICA 592 08/10/2009 € 38.461,34 603| 12/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 25 |PAGANICA 592 08/10/2009 € 32.661,90 226| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 27 |PAGANICA 592 08/10/2009 € 31.259,00 223| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO g‘OA DUCA DEGLIABRUZZIN. 28- PAGANICA 592 08/10/2009 € 46.305,34 721| 06/10/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I, N. 5-7-9 PAGANICA 592 08/10/2009 € 153.946,72 69| 01/02/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I° N.10 PAGANICA 592 08/10/2009 € 143.999,18 68| 01/02/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I° N.3 PAGANICA 592 08/10/2009 € 141.312,67 220/ 11/03/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO TORRINO PIAZZA UMBERTO I° PAGANICA 592 08/10/2009 € 6.972,43 720| 06/10/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 3-5 PAGANICA 592 08/10/2009 € 39.456,00 605/ 12/09/2011|1° SAL
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COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA IOVENITTI 7 PAGANICA 502 08/10/2009 € 8.213,64 56| 15/02/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA IOVENITTI 7 PAGANICA 502 08/10/2009 € 6.582,94 | 115 30/03/2012[2° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 6-8 PAGANICA 502 08/10/2009 € 1645953 |  822| 05/12/2011]1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 15-17 PAGANICA 502 08/10/2009 € 3432854 |  820| 05/12/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 21-23 PAGANICA 502 08/10/2009 € 21.399,30 57) 15/02/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA IOVENITTI 21-23 PAGANICA 502 08/10/2009 € 1454926 |  162| 20/04/2012|2°E ULTIMO
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 26-28-30 PAGANICA 502 08/10/2009| € 57.040,81 219| 01/06/2012|1° SAL FINAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MONTESANTO 5 PAGANICA 502 08/10/2009 € 3673114 |  604| 12/09/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELL'OLIVO 1 PAGANICA 502 08/10/2009 € 4612394 |  602| 12/09/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL MUNICIPIO 4-6-8-10  |PAGANICA 502 08/10/2009 € 94.380,10 |  630| 21/09/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PIANELLO 7-9-11-13  |PAGANICA 502 08/10/2009 € 27.064,89 |  718| 06/10/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PIANELLO 74 PAGANICA 502 08/10/2009 € 16.892,32 |  719| 06/10/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO CASA GOTICA VIA DEGLI ANGELI 85-87 PAGANICA 502 08/10/2009 € 59.245,81 24 13/02/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO CASA GOTICA VIA DEGLI ANGELI 85-87 PAGANICA 502 08/10/2009 € 21.050,07 |  175| 03/05/2012|2° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 4 PAGANICA 502 08/10/2009 € 40.85579 | 173| 03/05/2012|1°SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 6-8 PAGANICA 502 08/10/2009 € 27.100,20 25| 13/02/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 14 PAGANICA 502 08/10/2009 € 21.926,65 92| 16/03/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 14 PAGANICA 502 08/10/2009 € 718865 | 172 03/05/2012(2° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE 959-912-591 EDIFICIO VIA DELLE VOLPI PAGANICA 502 08/10/2009 € 3845197 |  174| 03/05/2012|1°SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE 959-912-591 EDIFICIO VIA DELLE VOLPI PAGANICA 502 08/10/2009| € 30.970,96 207| 22/05/2012|2° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ARENALI 49 PAGANICA 502 08/10/2009 € 5.300,24 61) 16/02/2012|1°SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ARENALI 49 PAGANICA 502 08/10/2009 € 17.846,13 |  163| 20/04/2012|2° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4915112 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 502 08/10/2009 € 13.901,62 60, 16/02/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4915112 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 502 08/10/2009 € 14.26355 |  141| 18/04/2012|2° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4915112 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 502 08/10/2009 € 2177636 | 171| 03/05/2012|3° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4914546 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 502 08/10/2009| € 23.886,86 220| 01/06/2012|1° SAL FINAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL MELOGRANO 2527 |PAGANICA 502 08/10/2009 € 6.924,87 91 16/03/2012|1° SAL
€ 144.465,46 | €  2.748.644,30
FORNITURA E
POSA IN OPERA
|DELLA VIA CORSO FEDERICO Il, ,

CORMAS SRLNON PIU pE il ma QUATTRO CANTONI L'AQUILA 123 25/06/2009 € 10153080 | 607| 09/10/2009

CON PANNELLI DI

RETE METALLICA

€ - € 101.530,80

CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX VIA DELLE GRAZIE 28-30-32-34  L'AQUILA 747 19/10/2009 € 17491090 127 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO GAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX ‘2’;“ SANGRISANTE 14-16-18-20- | sp g o 747 19/10/2009 € 467.48531 125 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX ‘D’;A SR CERIENE PATITAT G 747 19/10/2009 € 108.660,51 599 01/09/2011 SAL FINALE




DENO[')“IEINI_AAZ'ONE OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DE"gg:';:éﬁ',o"E VIA LOCALITA' OR[:EAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato | N°DET LI&;B:Z. SAL
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX VIA SAN CRISANTE 24-26-28 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 353.426,05 126 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX VIA SAN CRISANTE 24-26-28 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 127.845,31 589 01/09/2011 SAL FINALE
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA |xg:gz:;c;ﬁ;§§::gicsgt:ia delle I aquiLa 747 19/10/2009 € 84.757,67 273 21/05/2010|1°SAL
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX Z::;?;i::gﬁg;ia delle 1 aquiLa 747 19/10/2009 € 701.897,60 595| 01/09/2011SAL FINALE
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO PALAZZO FLORIS-BOTTA |PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 € 398.115,53 566| 21/09/2010|1° SAL
CONSORZIO CAPPA  [PUNTELLAMENTO PALAZZO FLORIS-BOTTA |PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 € 423.179,87 596/ 01/09/2011|SAL FINALE
CONSORZIO CAPPA  [PUNTELLAMENTO ggﬁéégﬁgémem ol PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 € 184.756,79 203| 09/03/2011|1°SAL E FIN
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO HOTEL SOLE LARGO S.SILVESTRO 4 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 82.702,40 446| 22/06/2011|1°E ULTIMO
CONSORZIO CAPPA  [PUNTELLAMENTO FoRICo conPRESO TRA x:ﬁ S'Efgﬁﬁgi%’gééomc“ L'AQUILA 747 19/10/2009 € 379.228,49 34| 13/02/2012|1° SAL FINAL
CONSORZIO CAPPA  [PUNTELLAMENTO FOIFICIO CONPRESO TRA ;’:’SEAN CRISANTE, TOMMASL. |, pquiLa 747 19/10/2009 € 140.733,21 35| 13/02/2012|1° SAL FINAL

€ - € 3.627.699,64
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ALFIERI  |VIA ANDREA BAFILE L'AQUILA 318 11/09/2009 € 645.119,01 528| 29/09/2009]1° SAL
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ALFIERI  |VIA ANDREA BAFILE L'AQUILA 318 11/09/2009 € 539.511,56 160] 25/03/2010[2° SAL
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ALFIERI  |VIA ANDREA BAFILE L'AQUILA 318 11/09/2009 € 398.361,06 584| 26/08/2011|SAL FINALE
€ - € 1.582.991,63

CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANCONI FARINPIAZZA SAN SILVESTRO L'AQUILA 127 02/07/2009

CORSO VITTORIO EMANUELE,
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO COMPLESSO DELIMITATO |VIA TRE MARIE, VIA PATINI, L'AQUILA 130 07/07/2009

PIAZZA DUOMO
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 104.632,02 470| 29/07/2010|1° SAL
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 119.090,46 181| 08/03/2011|2°SAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 981,67 858| 06/12/2011|SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 1-19 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 243.157,98 138| 22/02/2011|1°SAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 1-19 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 44.465,70 140| 22/02/2011|2° SAL FINAL]
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO TETTO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 37.962,53 703| 04/10/2011|1° SAL FINAL|
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA TRE MARIE 2-4-6-10 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 99.640,01 58| 01/02/2011|1° SAL FINAL
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA TRE MARIE 2C-4-6-10 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 35.035,16 702| 04/10/2011|1° SAL FINAL|
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO PORTICI VIA TRE MARIE 3 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 47.687,16 799| 09/11/2011|1° SAL FINAL|
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ EDIFICIO SU VIA PATINI 39 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 599.435,65 397| 15/06/2011|1°SAL
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ Eﬁi{"&ﬁg |¥Ig(|};(|:(|)o SUVIUA [LAQUILA 130 07/07/2009 € 40.924,04 398| 15/06/2011|SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ LOTT(ISOLATO CARISPAQLOTTO Il |L'AQUILA 130 07/07/2009 € 702.535,04 399| 15/06/2011|STATO FINA
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL GUASTO 2-4 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 224.653,34 494| 03/08/2010|1° SAL
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL GUASTO 2-4 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 227.984,06 39| 01/02/2011|2° SAL FINAL
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 89 L'AQUILA 312 11/09/2009 € 279.035,09 355 17/06/2010|1°SAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 89 L'AQUILA 312 11/09/2009 € 273.002,44 564| 21/09/2010|2° SAL E FIN
CONSORZIO FEDERIC(| E#T\;LiLLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL|VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 83.162,00 311| 04/06/2010|1°SAL
CONSORZIO FEDERIC(| E#T\;LiLLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL|VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 166.760,06 348| 16/06/2010|2° SAL
CONSORZIO FEDERIC(| E#T\;LiLLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL|VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 21.939,58 180/ 08/03/2011|3°SAL
CONSORZIO FEDERICG " UNTELLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRES| NELL| /A GARIBALDI 75-SVINCOLO 1, gy p 1046 10/11/2009 € 1.173,52 248| 24/03/2011|4° SAL FINAL

em.parz
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DENOMINAZIONE

DET.

DATA

o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato |N“DET|  ~PT6 | saL
COPERTURA
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO PROVVISORIA PROGETTO |VIA GARIBALDI 75.79 LAQUILA 1046 10/11/2009 € 526.605,60 | 143 22002/2011|1°SAL E ULT]
COPERTURA ‘
CONSORZIO FEDERIC(PUNTELLAMENTO PROVVISORIA PROGETTO|VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 236190 |  209| 09/03/2011|SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 79-85 LAQUILA 1046 10/11/2009 € 364.341,13 48| 01/02/2011|1°SAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 79-85 LAQUILA 1046 10/11/2009 € 548.497.16 |  139| 22002/2011|2° SAL FINAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO OO /A DEL GUASTO, VIA|  pquia 1046 10/11/2009 € 75.923,54 40| 01/02/2011|1° SAL FINAL|
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO PAL. FARINOSI BRANCONI |P.ZZA SAN SILVESTRO LAQUILA 1046 10/11/2009 € 352.331,05 | 420 16/06/2011|1°SAL
€ - |e 522331789
DOMUS DEI FRATELLI {DEMOLIZIONE 252 24/06/2009 | EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 581 15/10/2009 € 15.469,76 | 1162| 18/11/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICI VAR VIE VARIE ARISCHIA 210 1208/2009 € 37075270 | 611 12/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI {DEMOLIZIONE EDIFICI VAR VIE VARIE ARISCHIA 388 22/09/2009 € 191.049.81 | 1309] 01/12/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI CPUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI BARONE VIA | PALAZZO ARISCHIA 114 24/06/2009 € 35.729,85 | 573, 02/10/2009|1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZION! 100 09/06/2009 VIA CORSO 22 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 675890 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ DEMOLIZIONE 101 09/06/2009 VIA ED ARCO PESCE ARISCHIA 128 03/07/2009 € 324279 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DEMOLIZIONE VIA CASTEL DELL'OVO, ANGOLO
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOL 2! 102 09/06/2009 NN ARISCHIA 128 03/07/2009 € 2008483 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( pEMOLIZIONE 106 09/06/2009 VIA COLLEBRINGIONI, 3 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 99.07850 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( pEMOLIZIONE 105 09/06/2009 VIA CORSO, 95 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 2962,88 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DEMOLIZIONE
poMUs DE! FRATELLI (DEVOLL 367 28/08/2009 |EDIFICIO VIA DEL CORSO ARISCHIA 128]  03/07/2009 € 20.062,97 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ DEMOLIZIONE 122 09/06/2009 VIA SECONDO GRESCENZI.2, 4,6 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 296288 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 124 09/06/2009 VIA SECONDO GRESCENZI, 30 | ARISCHIA 128 03/07/2009 € 11.33448 | 575 02/10/2009/SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 133 11/06/2009 VIA SECONDO GIANTRELLA | ARISCHIA 128 03/07/2009 € 4372396 | 575 02/10/2009 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 139 11/06/2009 VIA CORSO ARISCHIA 128 03/07/2009 € 679579 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 367 28/08/2009 VIA CORSO ARISCHIA 128|  03/07/2009 € 1017878 | 241| 21/03/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 367 28/08/2009 VIA CORSO ARISCHIA 128|  03/07/2009 € 20.062,97 39| 13/02/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 129 VIA DEL FOSSATO ARISCHIA 128]  03/07/2009 € 7.931,63 38| 13/02/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (gL TIMENTO XXXX ARISCHIA 128 03/07/2009 € 360000 575 02/10/2009|SAL FINALE
DEMOLIZIONE VIA CACGIANO, VIA ARCO
DOMUS DEI FRATELLI (OEMOL EDIFICI RUOaER VI MARTELL ! ARISCHIA 388 22/09/2009 € 31.788.52 88| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI CPUNTELLAMENTO LARGO MASSAI ROIO COLLE 214]  24/08/2009
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 71 13/08/2009 PIAZZADEGLIAPPENNINL 2 YALLE 216]  24/08/2009 € 840647 | 1036 10/11/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ DEMOLIZIONE VIA DEL PARADOSSO Ill, 8 E 10 |PIANOLA 209 24/08/2009 € 5067279 | 1037| 10/11/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ pEMOLIZIONE 1000 09/09/2009 |HOTEL DUCA DEGLI ABRUZ VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI  L'AQUILA 301 10/09/2009
DOMUS DEI FRATELLI ¢ gsmloc"l'z'ONE 40-755-758-761-76408/09 - 14/09/09 - 26/08/09 - ARISCHIA 388 22/09/2009
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 2298 16/12/2009 |EDIFICI VIA CAVOUR 16 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 10.855,86 | 119] 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 645 02/07/2010 |EDIFICI VIA CAVOUR 1 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 647003 |  243| 23/03/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONI 2299 16/12/2009 |EDIFICI VIA LUCOLI ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 15.900,77 | 118| 10/03/2010 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( PEMOLIZIONE 251 24/06/2009 VIA CAVOUR, 18-20 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 19.865,15 40| 27/01/2010|SAL FINALE?
PUNTELLAMENTI E b
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONI DI VIA DEI GIARDINI 585 02/10/2009 € 17.908,13 41| 27/01/2010|SAL FINALE?
. SANTA
PICCOLA ENTITA N
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 647 29/06/2011  |EDIFICI VIA DEI GIARDINI ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 8.725,55 567| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1730 04/11/2009 | EDIFICI VIA CASALE 4-6 EKLAJ':;I;\IAA 585 02/10/2009 € 14.874,54 20| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1735 04/11/2009 | EDIFICI VIA BELVEDERE gﬁ’:;‘;\fA 585 02/10/2009 € 4.484,23 18| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1733 04/11/2009 | EDIFICI VIA BELVEDERE 13 gﬁ’:;‘;\fA 585 02/10/2009 € 13.587,32 111| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1734 04/11/2009 | EDIFICI LARGO BELVEDERE, 2 gﬁ’:;‘;\fA 585 02/10/2009 € 13.236,37 104| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 2207 11/12/2009 |EDIFICI VIA MAZZINI-VIA FONTE gﬁ’l\:‘mA 585 02/10/2009 € 3.816,23 117| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1069 14/09/2009 |EDIFICI VIA S.NICOLA AIA PRIMA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 29.277,94 113| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 2296 16/12/2009 |EDIFICI VIA PIZZOLI, 7-10-14-18 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 30.483,02 105| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1680 02/11/2009 | EDIFICI VIA LUCOLI 12-14 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 18.798,46 114] 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1744 04/11/2009 | EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 14.057,62 121] 10/03/2010|SAL FINALE
DEMOLIZIONI E
DOMUS DEI FRATELLI (RIMOZIONE 252 24/06/2009 |EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 1.255,50 254| 24/03/2011|SAL FINALE
MACEDIE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 2300 16/12/2009 |EDIFICI VIA CAVOUR 9 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 3.123,26 116| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 993-365-252 del: )/09-22/05/09-24/06/09 VIA DELLA LIBERAZIONE 3 ROIO PIANO 581 02/10/2009 € 33.184,22 39| 27/01/2010|SAL FINALE?)
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 365 22/05/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA PRINCIPE UMBERTO ROIO POGGIO 581 02/10/2009 € 73.629,79 1165 18/11/2009|1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI (gi?ﬂo?\jl_Elell\oll'l\‘AEr\/jfl"gA 365 22/05/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA PRINCIPE UMBERTO ROIO POGGIO 581 02/10/2009 € 600,00 106| 09/03/2010|SAL FINALE
. ROIO PIANO,
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 993-365-252 del: )/09-22/05/09-24/06/09 VIA DEL CERASO ROIO POGGIO 581 02/10/2009 € 15.469,76 1162 18/11/2009|SAL FINALE
VIA PRINCIPE UMBERTO N. 28-
. . 30, VIA PRINCIPE UMBERTO N. 3
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1443-1444 del: 14/10/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: 5. VIA MADONNA DI ROIO N. 8-10- ROIO POGGIO 745 15/10/2009
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1697 02/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 35 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 12.877,54 22| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1728 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 10 EKLAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 14.414,34 24| 07/01/2010|SAL FINALE
DEMOLIZIONE 1729 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA RIPA EKLAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 40.234,34 123| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1770 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA DEGLI ORTI EKLAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 3.689,02 124| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1770 04/11/2009  |IMMOBILI UBICATI IN: VIA DEGLI ORTI integrazione gﬁ’:ITNAA 585 02/10/2009 € 2.593,15 573| 05/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1732 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: LARGO CASCATA ANGOLO VIA | SANTA 585 02/10/2009 € 9.611,13 110| 09/03/2010|SAL FINALE
BELVEDERE RUFINA
DEMOLIZIONE 1761 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI SNC EKLAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 17.794,14 122| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1769 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 22 EKLAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 10.529,29 120| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1736 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 27-29 ROIO COLLE 585 02/10/2009 12.015,66 19| 07/01/2010[SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1736 04/11/2009  |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 15 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 8.604,62 315| 07/06/2010{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2216 11/12/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 3-5 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 13.169,11 328| 08/06/2010{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 101 12/04/2011  |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 2.974,13 199| 15/05/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2209 16/12/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA DEI MUTI ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 21.224,66 112] 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1766 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 3 gﬁ’l\:‘mA 585 02/10/2009 € 9.509,44 23| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1771 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 16 gﬁ’l\:‘mA 585 02/10/2009 € 11.479,72 21| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1762 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI (di fronte al civ.32) gﬁ’l\:‘mA 585 02/10/2009 € 8.133,98 109| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1767 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 15 gﬁ’l\:‘mA 585 02/10/2009 € 17.667,72 108| 09/03/2010|SAL FINALE
. VIA MAZZINI 1-2, ANGOLO VIA  |SANTA
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1763 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: DELLA FONTE RUFINA 585 02/10/2009 € 41.045,12 107| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA COPPITO 1 gglé).E ol 585 02/10/2009 € 12.527,96 564| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1696 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 25 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 6.130,20 17| 07/01/2010[SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2215 11/12/2009 |EDIFICIO VIA GARIBALDI 6 ROIO COLLE 585 02/10/2009 5.736,38 316/ 07/06/2010|SAL FINALE
PROTEZIONE
DOMUS DEI FRATELLI (COPERTURE POST 2215 11/12/2009 |EDIFICIO VIA GARIBALDI 6 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 1.136,77 242| 23/03/2011|SAL FINALE

DEMOLIZIONI
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DENO:;!:_AAZIONE OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENgm:::éﬁ;ONE VIA LOCALITA’ OR[I)JIEI‘II-.AT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET L gl?l‘I[-J:Z SAL
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA GARIBALDI, VIA D'AVILA ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 5.212,46 556| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2217 11/12/2009 |EDIFICIO VIA BARETE ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 22.883,38 302| 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2218 11/12/2009  [EDIFICIO \;gRQF%T\IFI’ElTO 1, VIA DEL ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 31.435,56 567| 23/09/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2219 11/12/2009 |EDIFICI VIA COPPITO 14 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 8.830,90 304| 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (2%2&#%’\“5 1190 25/09/2009 |EDIFICIO x:ﬁ (D;:E}ll]l(_;éﬁﬁxo ANGOLO ARCO ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 1.920,00 305| 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009 |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 1 ROIO COLLE 585 02/10/2009| € 11.936,83 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009  |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 1 ROIO COLLE 585 02/10/2009| € 9.520,79 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009  |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 2 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 12.787,07 162| 08/03/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 207 10/03/2010  |EDEIFICIO \F/gNMI,QZZZBINI ANGOLO VIA DELLA ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 7.5617,90 308| 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 203 10/03/2010  |EDEIFICIO VIA MAZZINI 25-27 S.RUFINA 585 02/10/2009 € 22.309,21 350| 17/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 204 10/03/2010  |EDEIFICIO VIA CASALE 5 S.RUFINA 585 02/10/2009 € 9.152,68 351| 17/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2274-197-200-206-205 EDIFICI XTM%/I\S?%R\A}I(Z\ ZI;\AVIZ%%%\BDI ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 89.699,70 439 15/07/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |2295 16/12/2009 |EDIFICIO VIA ARCO DELLA SCUOLA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 9.688,13 597| 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO |781 07/10/2010  |EDIFICIO X:&AR%%\Q%L:!TAWA DELLA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.694,40 59| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |2280 16/12/2009 |EDIFICIO VIA SAN FRANCO 16 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 17.322,64 60| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 1682 02/11/2009  |EDIFICIO VIA LUCOLI 3 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 15.916,72 61| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO |153 01/03/2010  |EDIFICIO \I_]/K\Ri/\o’\égﬁgl'/\ VIA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 33.359,85 62| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |202 10/03/2010  [EDIFICIO XTREQD'\(IDZE(:LCIAVL\AIA PRIMA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 71.270,12 764| 20/10/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI GIZZI SRL 850 16/11/2010 |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 22.593,95 176| 03/05/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 2288 16/12/2009 |[EDIFICIO VIA CAVOUR VIA DEI GIARDINI  |ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.318,73 81| 01/02/2011|1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |2287 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR 23 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.448,36 86| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI GIZZI SRL 2297 16/12/2009 |[EDIFICIO VIA CAVOUR 24-26 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 5.571,22 563| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2287 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR 25 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 13.079,28 565| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2297 16/12/2009 |[EDIFICIO VIA CAVOUR ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 37.219,88 807| 09/11/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI GIZZI SRL 701 10/08/2010  |EDIFICIO VIA CAVOUR 17, VIA OCRE 2-4  |ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 48.581,17 922 23/12/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2287 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR -ROCCA DI CAMBIO|ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 2.735,12 566| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |239 22/10/2010  |EDIFICIO VIA GUARDIABOSCHI ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 9.323,01 87| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |239 22/10/2010 |EDIFICIO gls MADONNA DELLE STELLE 1- ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.126,45 158| 08/03/2011|1°SAL
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2285 16/12/2009 |EDIFICIO \5”;\ MADONNA DELLE STELLE 3- ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 29.017,65 733| 10/10/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |228-229-231 22/06/2009 |EDIFICIO VIA ROSCETTI 5-11-13-14 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 44.151,31 160| 08/03/2011|1°SAL E FIN
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |228-229-231 22/06/2009 |EDIFICIO VIA ROSCETTI 13 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 2.806,71 161| 08/03/2011|1°SAL
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2281-2284 16/12/2009 |[EDIFICIO VIA DELLA CIVETTA 3-9 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 3.171,98 806| 09/11/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (imgl\zl'lr%NE 2274 16/12/2009 |[EDIFICIO VIA CAVOUR 40 gﬁg}r'\ﬁ\ 585 02/10/2009 € 1.560,00 575| 05/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2211 11/12/2009  |EDIFICIO \ég\R[?rlg’\’x‘EUTl ANGOLO VIA DEL ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 11.136,64 575| 05/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2214 11/12/2009  |EDIFICIO VIA COPPITO 2 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 4.871,12 575| 05/10/2010|SAL FINALE
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE | oer. ) DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato |N“DET|  ~PT6 | saL
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE  [2216 16/12/2009 |EDIFICIO VIA GARIBALDI 3.5 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 303044 | 575 05/10/2010|SAL FINALE
€ - e 20.598,20
SAL FINALE

DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE ~ |206 10/03/2010 |EDEIFICI PIAZZA DELLA PAGLIAIA 585|  02/10/2009 € 473772 | 595| 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE  |424 24/05/2010 |0 ECRAZN. 882 DEL2T- yip pja yiENGA 9-11 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 1339398 | 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE ~ |201 10/03/2010 |EDEIFICI VIA DELLA PARROCCHIA 6 ROIO PIANO 585|  02/10/2009 € 992026 | 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE |43 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA JENCA 7 ROIO POGGIO 585 02/10/2009 € 760808 | 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE ~ |529 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 7 585|  02/10/2009 € 7.72054 | 595| 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 199 10/03/2010 |EDIFICI VIA SACCHETTI 2 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 437850 | 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE ~ |532 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 4 585 02/10/2009 € 1049051 | 595| 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE ~ |523 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 11-13 585 02/10/2009 € 1276974 |  595| 13/10/2010|SAL FINALE

VIA AIA DEL CERASO 11-13 E
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE ~ |523 24/05/2010 |EDIFICI A P A 585 02/10/2009 € 6.696.67 | 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE  |205 10/03/2010 |EDIFICI VIA DELLA PARROCGHIA 11 585 02/10/2009 € 250446 | 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICI ROIO PIANO 585 02/10/2009| € - e 80.409,46 | 595 13/10/2010|SAL FINALE

€ 50.520,59 | €  2.330.343,75
SOLDATI NAZZARENO X S.U. € 9.238,11 70| 01/06/2009|SOMMA URG|
SOLDATI NAZZARENO |DEMOLIZIONE EDIFICI VAR VIE VARIE 129 08/07/2009 € 17552831 | 947| 05/11/2009|SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI
e DEMOLIZIONE PARZ 114 09/06/2009 VIA PIZZALONGA, 14 ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
|N LA DEMOLIZIONE TOTA 118 09/06/2009 VIA SOLDATI ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
|N o o DEMOLIZIONE PARZ 120 09/06/2009 VIA PIZZALONGA ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
|N o DEMOLIZIONE PARZ 123 09/06/2009 VIA CANI ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
|N o DEMOLIZIONE PARZ 104 09/06/2009 VIA MARTELLUCGI, 11 ARISCHIA 129 03/07/2009
|m;§ii‘;§gm’m DEMOLIZIONE PARZ 122 09/06/2009 VIA SECONDO CRESCENZI,21 | ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
|N o DEMOLIZIONE TOTA 107 09/06/2009 PIAZZA URSINI ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
|N o DEMOLIZIONE TOTA 103 11/06/2009 VIA MARTELLUCGI, 11 ARISCHIA 129 03/07/2009
SAN

VIA DELLA CROCE VIA BURRI 9,
IMPRESA SOLDAT! |5 \rE( | AMENTO PALAZZO DE MARCHIS |z pE(| A PARROCCHIA VIA | CREGORIO- 152 13/07/2009 € 14.613.18 01/09/2009
NAZZARENO VIA CAMPONESCHI ROIO COLLE, -

SANTA MARIA DEGLI ANGELI 6 |\

L'AQUILA

PESRA SO-PAT! |pUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS  |VIA CAMPONESCHI LAQUILA 152 13/07/2009 € 457.831,90 |  365| 18/06/2010|1°SAL
RESA SO-PAT! |pUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS | VIA CAMPONESCHI LAQUILA 152 13/07/2009 € 26734512 | 637 02/12/2010|2° SAL
RESA SO-PAT! |PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS | VIA CAMPONESCHI LAQUILA 152 13/07/2009 € 243.610,02 63| 01/02/2011(3° SAL
P RESA SO-PAT! |PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS | VIA CAMPONESCHI LAQUILA 152 13/07/2009 € 235.642,61 | 247 24/03/2011|4° SAL
PRESR SO-PAT! |pUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS | VIA CAMPONESCHI LAQUILA 152 13/07/2009 € 1278299 | 144| 18/04/2012|SAL FINALE
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
IMPRESA SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009 € 270.667,40 73| 17/02/2010(1° SAL
NAZZARENO
N.E.D. COSTRUZIONI
DI SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009 € 195.622,94 349| 16/06/2010|2° SAL
NAZZARENO
N.E.D. COSTRUZIONI
DI SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009 € 3.704,16 143| 18/04/2012|SAL FINALE
NAZZARENO
N.E.D. COSTRUZIONI
DI SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009| € 2.068,23 SVINCOLO R
NAZZARENO
m;gii?gﬁgLDAﬂ PUNTELLAMENTO 22/06/2009 |IMMOBILI SITIIN VIA: VIA DELLA CROCE SAN GREGORI{ 152 13/07/2009 € 7.833,57 44| 27/01/2010 SAL FINALE
|m;§iié§8LDATI PUNTELLAMENTO 22/06/2009 |IMMOBILI SITIIN VIA: VIA DELLA PARROCCHIA ROIO COLLE 152 13/07/2009 € 12.188,03 46| 27/01/2010 SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI . INCROCIO VIA DELLA
|NAZZARENO PUNTELLAMENTO 22/06/2009 |IMMOBILI SITIIN VIA: PARROCCHIA ROIO COLLE 223 24/08/2009 € 15.681,19 47| 27/01/2010 SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI . VIA SANTA MARIA DEGLI '
|NAZZARENO PUNTELLAMENTO 202 22/06/2009 |IMMOBILI SITIIN VIA: ANGELL, 6 L'AQUILA 223 24/08/2009 € 138.204,40 48| 27/01/2010 SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI . |VIABURRI. 5-28, VIA DEGLI \
NAZZARENO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO TRA: SCARDASSIERI N. 3-26-30-32-34 L'AQUILA 1033 10/11/2009
IMPRESA SOLDATI VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI ,
NAZZARENO PUNTELLAMENTO IMMOBILE SITO IN. ANGOLO VIA BRANCONI L'AQUILA 539 01/10/2009 € 61.405,96 72| 12/02/2010|SAL FINALE
€ 2.068,23 | € 2.121.849,89
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO FARRONI VIA BARACCHETTA 1/3 L'AQUILA 132 08/07/2009 € 167.741,91 1313 01/12/2009]1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO FARRONI VIA DELLA BARACCHETTA L'AQUILA 132 08/07/2009 € 58.047,27 143| 15/03/2010|2° E ULTIMO
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO CASALE LAURINI|VIA COLLEVERNESCO SANT'ELIA 137 08/07/2009 € 49.164,48 1161 18/11/2009| SAL FINALE
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO AGNIFILI PIAZZA DEL CARDINALE 29-31 L'AQUILA 314 11/09/2009 € 76.839,94 147| 15/03/2010|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO AGNIFILI PIAZZA DEL CARDINALE 29-31 L'AQUILA 314 11/09/2009 € 308.511,17 43| 01/02/2011|2° SAL
VIA DEL CARDINALE 23, VIA
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI DELLA BARACCHETTA 16, VIA  |L'AQUILA 314 11/09/2009 € 107.555,90 699/ 04/10/2011|1° SAL
AGNIFILI 3
VIA DEL CARDINALE 23, VIA
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI DELLA BARACCHETTA 16, VIA  |L'AQUILA 314 11/09/2009 € 62.444,31 73| 29/02/2012|2° SAL
AGNIFILI 3
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 200.585,61 162| 25/03/2010|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 151.058,53 389| 29/06/2010|2° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 95.055,70 51| 01/02/2011|3° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 228.083,95 6| 07/01/2010|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 75.168,17 146| 15/03/2010|2° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 35.978,23 418| 15/07/2010|3° SAL FINAL]
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO CASA CIRILLO VIA DEI DRAPPIERI L'AQUILA 1719 21/01/2010 € 158.043,43 398| 30/06/2010|1° SAL
€ - € 1.774.278,60
ORIONE COSTRUZIONI LAVORI E PRESTAZIONI DI
272227222272222722227 272227
GENERALI PRESTAZ. SERVIZI SERVIZI |Trreeemrrremrrer 77077 S.u. € 18.974,40 62| 26/05/2009
gé;\%,\é;aOSTRUZ@NI PRESTAZ. SERVIZI 253 17/04/2009 |EDIFICI VIA ANTICA ARISCHIA 45-47-49  |PETTINO S.u. € 35.602,08 57| 26/05/2009
PIAZZA DEI CADUTI 8, STAZIONE
gé;\%,\é;aOSTRUZ@NI PRESTAZ. SERVIZI 252 17/04/2009 EgﬁZgFS(-ZFIFé)OAGRARIO FS L'AQUILA, VIA TANCREDI DA |L'AQUILA S.u. € 241.361,64 58| 26/05/2009
PENTIMA FUORI PORTA RIVERA
gé;\%,\é;aOSTRUZ@NI PRESTAZ. SERVIZI 417 21/04/2009 |EX LORENZINI VIA DELLA CROCE ROSSA 6 L'AQUILA S.u. € 84.474,72 59| 26/05/2009
gé;\%,\é;aOSTRUZ@NI PRESTAZ. SERVIZI 692 23/04/2009 VIA DELLE BRECCE 12 PAGANICA S.u. € 20.868,38 60| 26/05/2009
ORIONE COSTRUZIONI VERSANTE PROSPICIENTE VIA
GENERALI PRESTAZ. SERVIZI 301 18/04/2009 |EDIFICIO FALCONE COPPITO S.u. € 13.322,84 61| 26/05/2009
ORIONE COSTRUZIONI PIAZZA DELLA CHIESA1, LARGO
GENERALI PRESTAZ. SERVIZI 93 14/04/2009 3 VASCHE GIGNANO S.u. € 72.137,28 55| 26/05/2009
gé;\%,\é;aOSTRUZ@NI PRESTAZ. SERVIZI 59 12/04/2009 STRADA PER TEMPERA SR 17 |[TEMPERA S.u. € 9.995,98 56| 26/05/2009
ORIONE COSTRUZIONI VIA DELLA ROCCHETTA
GENERALI PRESTAZ. SERVIZI 250 17/04/2009 FRONTE CIV.1-3 PETTINO S.u. € 129.100,37 54| 26/05/2009
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaura | OET DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato [N°DET|  ~WTh | sAL
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI PIAZZETTA ALFIERI L'AQUILA 134 08/07/2009 341.927,68 | 1311| 01/12/2009| SAL FINALE
gFE‘L?E";;ﬁOSTRUZ'ON' PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI VIA GORIANO VALLE 16 L'AQUILA 134 08/07/2009 341.07597 | 1312 01/12/2009|1° SAL
ORIONE COSTRUZIONI PALAZZO GALLI ) )
A PUNTELLAMENTO ez VIA XX SETTEMBRE 17 L'AQUILA 134 08/07/2009 204.964,80 | 428 24/09/2009|1°SAL
ORIONE COSTRUZIONI PALAZZO GALLI ‘

A PUNTELLAMENTO P VIA XX SETTEMBRE 17 L'AQUILA 134 08/07/2009 4480032 |  597| 01/09/2011|SAL FINALE
ORIONE COSTRUZIONI PALAZZO ,
N PUNTELLAMENTO A GRES| VIA ROMA L'AQUILA 134 08/07/2009
ORIONE COSTRUZIONI . VIA GAMPO DI FOSSA INCROGIO |,
N PUNTELLAMENTO PALAZZO SITO TRA: MRS L'AQUILA 134 08/07/2009
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO PALAZZO GENTILESGHI | VIA GARIBALDI 52 L'AQUILA 134 08/07/2009
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO PALAZZO 2B VIA XX SETTEMBRE, via campo dil, .o o 134 08/07/2009 162.382,21 291| 26/05/2010|1° E UNICO §
GENERALI fossa

VIA DELLE GRAZIE, VIA FABIO

CANNELLA, VIA PIZZADOCA,

CORSO VITTORIO EMANUELE,
ORIONE COSTRUZIONI ISOLATO GIRCOSCRITTO |VIA DEL CINGHIALE, VIASAN | |,
eNmA PUNTELLAMENTO AT CRISANTE. VA DEL L'AQUILA 150 13/07/2009

GUASTATORE, VIA DEL

SIMONETTO, VIA GIUSEPPE

PICA.
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO PALAZZO GAGLIARDI  |p1a77 5. FLAVIANO L'AQUILA 306 10/09/2009 517.759.97 | 1310 01/12/2009 1°SAL
GENERALI SARDI
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO PALAZZO GAGLIARDI  |p1a77 . FLAVIANO L'AQUILA 306 10/09/2009 19285644 562 21/09/2010/2° SAL
GENERALI SARDI
ORIONE COSTRUZIONIp 7| AMENTO PALAZZO GAGLIARDL |pa77p 5. FLAVIANO L'AQUILA 306 10/09/2009 186.779,18 |  480| 20/07/2011|SAL FINALE
GENERALI SARDI
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO PALAZZO EX MARINACCI |VIA XX SETTEMBRE 15 L'AQUILA 302 10/09/2009 377.93836 | 427 24/09/2009 1°SAL
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO PALAZZO EX MARINACCI |VIA XX SETTEMBRE 15 L'AQUILA 302 10/09/2009 30858874 161| 25/03/2010 2°SAL
RO COSTRUZION!lpnTELLAMENTO PALAZZO EX MARINACGI |VIA XX SETTEMBRE 15 L'AQUILA 302 10/09/2009 186.116.95 |  598| 01/09/2011|SAL FINALE

PIAZZA GHIARINO, VIA
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO AGGLOMERATO GARIBALDI, VIA CASCINA, VIA  L'AQUILA 304 10/09/2009 21003642 | 426 24/09/2009 1°SAL
GENERALI CIRCONDATO DA: A
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA GHIARINO L'AQUILA 304 10/09/2009 367.076,29 547 31/08/2010 1°SAL
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA GHIARINO L'AQUILA 304 10/09/2009 2091366 482 20/07/2011 SAL FINALE
ORIONE COSTRUZIONI VIA CASCINA ANGOLO VIA ‘ . i
ooy PUNTELLAMENTO PALAZZO AR L'AQUILA 304 10/09/2009 21570016 |  272| 21/05/2010/1° SAL
ORIONE COSTRUZIONI VIA CASCINA ANGOLO VIA ‘ v
oo PUNTELLAMENTO PALAZZO A L'AQUILA 304 10/09/2009 12324230 | 481| 20/07/2011|SAL FINALE
ORIONE COSTRUZIONI VIA CASCINA ANGOLO VIA ‘ .
A PUNTELLAMENTO PALAZZO e L'AQUILA 304 10/09/2009 150.833,69 19| 01/02/2011|1°SA E FINA

VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO CONVENTO S. TERESA | BARETE, VIAROMA, VIASAN  |L'AQUILA 303 10/09/2009 381.657,31 | 425 24/09/2009 1°SAL
GENERALI

DOMENICO

VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE COSTRUZIONIp 7| AMENTO CONVENTO S. TERESA  |BARETE, VIA ROMA, VIASAN  |L'AQUILA 303 10/09/2009 620.088,26 |  483| 20/07/2011|SAL FINALE
GENERALI

DOMENICO

VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE COSTRUZIONI|p e L AMENTO PALAZZO CRESI BARETE, VIA ROMA, VIASAN  |L'AQUILA 303 10/09/2009 271.10405 | 186| 08/03/2011)1°SAL

GENERALI

DOMENICO
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  (N°DET| | o0 SAL
VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE COSTRUZIONIp \7E | AMENTO PALAZZO CRESI BARETE, VIA ROMA, VIA SAN  [L'AQUILA 303 10/09/2009 124.384,12 478| 20/07/2011|2° SAL
GENERALI
DOMENICO
VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE COSTRUZIONI o\ 7 | AMENTO VARIANTE PALAZZO CRESI BARETE, VIA ROMA, VIA SAN  [L'AQUILA 303 10/09/2009 1°SAL
GENERALI
DOMENICO
EDIFICIO RICOMPRESO | VIA XX SETTEMBRE, CORSO
gg\?E’:;ﬁOSTRUZ'ON' PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO FEDERICO II, VIA L'AQUILA 503 29/09/2009 78.248,89 | 1198| 20/11/2009 SAL FINALE
CIRCOSCRITTO DA: SANT'AGOSTINO
EDIFICIO RICOMPRESO | VIA GORIANO VALLE, VA
gg\?E’:;ﬁOSTRUZ'ON' PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CELESTINO V E VICO DI L'AQUILA 579 02/10/2009
CIRCOSCRITTO DA: PICENZE
gg:&n&iaosmuzmm PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GORIANO VALLE 26-28 L'AQUILA 579 02/10/2009 173.697,66 421| 16/06/2011|1° SAL
gg&r\é‘iﬁosmumom PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GORIANO VALLE 26-28 L'AQUILA 579 02/10/2009 26.118,36 479| 20/07/2011|SAL FINALE
€ - 6.263.129,57
VIA DEL CINGHIALE, CORSO
VITTORIO EMANUELE, VIA
GIUSEPPE PICA, VIA )
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO SIMONETTO, VIA DEL L'AQUILA 577 02/10/2009
GUASTATORE, VIA PIZZADOCA
VIA SAN CRISANTE
€ - -
VIA GARIBALDI DA 5 A 31 E DA 2
A 22; VIA SANT'AMICO
SIMA COSTRUZIONI 1,1A,3,3A,5,7,9,11,13,15; VIA TRE
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO SPIGHE 2,4,4A; VIA DELLA L'AQUILA 135 08/07/2009
RISTRUTTURAZIONI GENCADA2A 16 EDA1A27;
ARCO E VIA DINGHELLI
2.4,6.8.10; VIA CAMARDA DA 1 A
SIMA COSTRUZIONI VIA DELLA GENCA 7-5-3-1, VIA
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO GARIBALDI 19-17-15-13, VIA L'AQUILA 135 08/07/2009 289.010,86 499| 03/08/2010|1° SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI CAMARDA 2-4-6-8-10
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO \C’K*M'i\%r';: 290?;”0?::\21 S27.VIA - aquita 135 08/07/2009 401.573,42 175| 25/03/2010|1° SAL
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
¥d
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO \F"C?GFL'ILC')E;;O G AR 727 3 ) ey 135 08/07/2009 114.417,33 289 26/05/2010 1° SAL E FIN,
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO gfﬁ‘%gﬁf‘af ;I‘L'E\#o 04 |LAQUILA 135 08/07/2009 278.792,35 290| 26/05/2010|1° SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI '
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO VIA GARIBALDI 10-12-14 L'AQUILA 135 08/07/2009 248.550,75 197| 09/03/20111° SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO VIA CARLO FRANCHI 3 L'AQUILA 135 08/07/2009 80.588,75 192| 09/03/2011|1° SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO x:ﬁ fég:ﬁéﬂiﬁf&g’;ﬁgw L'AQUILA 135 08/07/2009 537.963,08 511| 25/07/2011|1° SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI
€ - 1.950.896,54
SCIMIA ARTE E PALAZZO DE MARCHIS- } R
COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO SIMEONIBUS VIA INDIPENDENZA 21 L'AQUILA 136 08/07/2009 749.789,99 862| 29/10/2009|1° SAL
SCIMIA ARTE E PALAZZO DE MARCHIS- ; N
COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO SIVEONIBUS VIA INDIPENDENZA 21 L'AQUILA 136 08/07/2009 272.020,65 129| 12/03/2010|2° SAL




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
SCIMIA ARTE E PALAZZO DE MARCHIS- , B
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO SIMEONIBUS VIA INDIPENDENZA 21 L'AQUILA 136 08/07/2009| € 535.643,81 233| 05/06/2012|3° SAL
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOzzI VIA INDIPENDENZA 9,11,13,15 L'AQUILA 136 08/07/2009
COSTRUZIONI SRL o
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 13 L'AQUILA 136 08/07/2009 501.726,51 423| 16/06/2011|1°SAL
COSTRUZIONI SRL o
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 13 L'AQUILA 136 08/07/2009 462.702,23 791| 09/11/2011|2° SAL
COSTRUZIONI SRL 702,
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 13 L'AQUILA 136 08/07/2009 335.829,59 142| 18/04/2012|3° SAL
COSTRUZIONI SRL B
SCIMIA ARTE E R .
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA INDIPENDENZA 1,3,5,7 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E R .
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: PIAZZA DUOMO DA 43 A 49 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E . VIA DEL SUFFRAGIO \
GOSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: 456.810,12,14,16,18 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E VIA DEL SUFFRAGIO, PIAZZA
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI DELIMITATI DA: DUOMO, VIA L'AQUILA 136 08/07/2009 335.155,44 300/ 04/06/2010|SAL FINALE
DELL'INDIPENDENZA
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO LE CANCELLE  |VIA SIMEONIBUS 8 L'AQUILA 136 08/07/2009 82.693,05 128| 12/03/2010|SAL FINALE
COSTRUZIONI SRL T
SCIMIA ARTE E P.ZZA SAN MARCO, VIA . .
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTISTI. C.SO FEDERICO I, L'AQUILA 136 08/07/2009 827.375,34 337| 14/06/2010|1° SAL
SCIMIA ARTE E P.ZZA SAN MARCO, VIA . .
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTISTI. C.SO FEDERICO I, L'AQUILA 136 08/07/2009 745.823,82 712| 04/10/2011|2° SAL
SCIMIA ARTE E R .
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DEI RAMIERI 6 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E R .
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DEI NERI 3,5. L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E .
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO CASA CANONICA CASA CANONICA 2,4,6 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E . VIA DELL'ARCIVESCOVADO \
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: 20,22.24 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E R .
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA FORCONA 7,9 L'AQUILA 136 08/07/2009
€ 535.643,81 4.313.116,62
ggg¥sizﬁg§‘ZZA PUNTELLAMENTO PALAZZO DI PAOLA QCSRSO VITTORIO EMANUELE Il, L'AQUILA 138 08/07/2009 175.840,60 491| 30/07/2010|1° SAL
ggg¥sizﬁg§‘ZZA PUNTELLAMENTO PALAZZO DI PAOLA QCSRSO VITTORIO EMANUELE Il, L'AQUILA 138 08/07/2009| € 35.232,44 2° SAL FINAL
WALTER FREZZA PUNTELLAMENTO PALAZZO NATELLIS CORSO VITTORIO EMANUELE I, L'AQUILA 140 08/07/2009
COSTRUZIONI
WALTER FREZZA CORSO VITTORIO EMANUELE I
PUNTELLAMENTO PALAZZO NATELLIS 108-114, VIA NAVELLI 1-7, VIA L'AQUILA 140 08/07/2009 470.114,60 486| 30/07/2010(1° SAL
COSTRUZIONI
BOMINACO 2-4
VIA
WALTER FREZZA DELL'ARCIVESCOVADO,S.MARCI |, ,
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO NARDIS ANO 6-8-10, VIA VETUSTI 7-9-11- L'AQUILA 1502 10/12/2009
13
WALTER FREZZA VIA SAN MARCIANO 6-10, VIA , o
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO VETUSTI 7-13 L'AQUILA 1502 10/12/2009 413.878,62 486| 21/07/2011|1°SAL
€ 35.232,44 1.059.833,82
ARMIDO FREZZA SRL |PUNTELLAMENTO 256 PALAZZO CAPPELLI 2C§)RSO VITTORIO EMANUELE Il, L'AQUILA 139 08/07/2009 548.929,79 511| 24/08/2010|1° SAL
CORSO VITTORIO EMANUELE
ILVIA SIMONETTO, VIA S. , o
ARMIDO FREZZA SRL |PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA CRISANTE. VIA DEL L'AQUILA 141 08/07/2009 218.624,79 528| 27/08/2010|1° SAL
GUASTATORE
ARMIDO FREZZA SRL |PUNTELLAMENTO UNIVERSITA' :;AZZA DEL TEATRO, VIA VERDI L'AQUILA 1501 10/12/2009 368.867,32 591| 01/09/2011|1° SAL FINAL|
€ - 1.136.421,90
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

ST OPERE PROVVISIONN.ORD DATA oS VIA LoCALITA" | (Lo DATA| Importo daliquidare | Importo liquidato |N°DET| o | SAL
COSTITUENDA A.T.I.
iag ASL?IC'ETA PALAZZO GOLANTONI,
PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, XXXX L'AQUILA 143 10/07/2009 € 869.853,89 | 1056 10/11/2009 1°SAL
COSTRUZIONI SPA- VISCONTI, PERSICHETTI
COSTRUZIONI IANNINI g
SRL
COSTITUENDA AT.I.
i’;g ASL??'ETA PALAZZO COLANTONI,
PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, XXXX L'AQUILA 143 10/07/2009 € 695.460,41 200| 30/03/2010 2° SAL
COSTRUZIONI SPA- VISCONTI, PERSICHETTI
COSTRUZIONI IANNINI :
SRL
COSTITUENDA AT.I.
SAC SOCIETA' VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39
APPALTI PUNTELLAMENTO (F;?\tzlthz\ﬁcoE?\lLTm\T O AL 51, VIA CESURA 35, ViA L'AQUILA 143 10/07/2009 € 1.200.363,87 | 282| 04/05/2010/3° SAL
COSTRUZIONI SPA- VISCONTI. PERSIGHETT) |CEMBALO DI COLANTONI 28-30- 200969/
COSTRUZIONI IANNINI g 32
SRL
COSTITUENDA AT.I. PALAZZO GOLANTONI | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39
SAC SOCIETA' PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, AL 51, VIA CESURA 35, VIA L'AQUILA 143 10/07/2009 € 714.327,17 | 338| 14/06/2010|4° SAL
APPALTI VISCONTL PERSICHETTI | CEMBALO DI COLANTONI 28-30-
COSTRIIZIONI SPA- 32
COSTITUENDA A T.I. PALAZZO COLANTONI. | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39
SAC SOCIETA' PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, AL 51, VIA GESURA 3-5, VIA L'AQUILA 143 10/07/2009 € 1.711.905,84 554| 16/09/2010|5° SAL
APPALTI VISCONTL. PERSICHETT! | CEMBALO DI COLANTONI 28-30-
COSTRUZIONI SPA- 32
COSTITUENDA A T.I. PALAZZO GOLANTONI | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39
SAC SOCIETA' PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, AL 51, VIA CESURA 35, VIA L'AQUILA 143 10/07/2009 € 473.065.44 | 623| 12/11/2010|6° SAL
APPALTI VISCONTL PERSICHETTI | CEMBALO DI COLANTONI 28-30-
COSTRIIZIONI SPA- 32
COSTITUENDA A T.I.
s OTIET NELLE FRAZ. DI BREGCIASECCA
APPALTI ' ‘ .
A ol spa. |PUNTELLAMENTO EDIFICI £ P OGOIO SANTA MARIA L'AQUILA 8783 11/03/2010| € 232.865,21 1°SALE FIN
COSTRUZIONI IANNINI
oo
€ 232.865,21 | € 5.664.976,62
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI / GALLO |VIA CIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 192.046,47 | 629| 13/10/2009|1° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI / GALLO |VIA CIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009| € 577.742,23 216| 01/06/2012|2° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO m}l‘T‘ﬁOE EXDISTRETTO yx 5asSA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 41946108 | 626 13/10/2009/1°SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO m'l’;f\é(é EXDISTRETTO |\ja sassa L'AQUILA 146 13/07/2009 € 872.873,81 322 07/06/2010(2° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO m'l’;f\é(é EXDISTRETTO \\ja sassa L'AQUILA 146 13/07/2009 € 63151589 | 195 10/05/2012(3° SAL ULTI
MONASTERO DI SANTA
TECNOGROUP SRL  PUNTELLAMENTO CATERINA MURO DI V'ALiﬁ':rcﬁ?"BA"o 2 L'AQUILA 146 13/07/2009 € 4415410 628 13/10/2009 1°SAL
CINTA CeLARE
EX MONASTERO DI ‘ 5
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO SANTA GATERINA VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 833.833,84 | 110 02/02/2011/1°SAL
EX MONASTERO DI ‘ 5
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO SANTA GATERINA VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 12017520 | 696| 04/10/2011|2° SAL
MURO PERIMETRALE ) .
TECNOGROUP SRL  PUNTELLAMENTO MONASTERG 6 CATERINA VIA CEMBALI DEI COLANTONI  L'AQUILA 146 13/07/2009 € 4430507 610 26/10/2010 1°E ULTIMO
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO PADRI VIA SASSA,3 L'AQUILA 146 13/06/2009
ORATORIO
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO FRANCHI VIA SASSA,56 L'AQUILA 146 13/06/2009 € 288.960,13 | 627 13/10/2009 1°SAL
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO BENEDETTI  |VIA SASSA L'AQUILA 146 13/06/2009 € 158.754,91 625/ 13/10/2009|1° SAL
TECNOGROUP SRL __|PUNTELLAMENTO PALAZZO BENEDETTI __|VIA SASSA CAQUILA 146 13/06/2009 € 399.228.14 | 323 07/06/20102° SAL
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
VIA CAVOUR,VIA SASSA,VIA
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO EX-CHIESA SAN FILIPPO |CEMBALO DI COLANTONI, VIA  |L'AQUILA 146 13/06/2009
CESURA
CORSO FEDERICO II,VIA
ISOLATO CIRCOSCRITTO |CIMINO, VI AROSSO '
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO DALLE VIE GUELFAGLIONE, VIA SANTA L'AQUILA 147 13/07/2009
GIUSTA
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI VIA SANTA GIUSTA 10 L'AQUILA 147 13/07/2009 € 827.714,42 317| 07/06/2010|1° SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI VIA SANTA GIUSTA 10 L'AQUILA 147 13/07/2009 € 697.091,00 193| 10/05/2012|2° SAL
CORSO FEDERICO I, VIA
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO ISOLATO DUOMO DRAGONETTI, VIA L'AQUILA 147 13/07/2009 € 395.313,26 300/ 19/04/2011|1° SAL
GUELFAGLIONE, VIA CIMINO
CORSO FEDERICO I, VIA
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO ISOLATO DUOMO DRAGONETTI, VIA L'AQUILA 147 13/07/2009 € 71.771,52 194| 10/05/2012|2° SAL
GUELFAGLIONE, VIA CIMINO
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CIUCCI VIA CIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 453.132,27 417| 16/06/2011|1° SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO CONDOMINIO NON VINC. |VIA SASSA 19-21 L'AQUILA 147 13/07/2009 1°SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BIANCO VIA SASSA 23-27 L'AQUILA 147 13/07/2009 1°SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO CASA DELL'ARCIPRETE VIA SASSA L'AQUILA 147 13/07/2009 € 304.687,62 428| 17/06/2011|1° SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO STUDIO MARIANI VIA SASSA L'AQUILA 147 13/07/2009 € 234.576,19 371| 20/05/2011|1° SAL
VIA CRISPOMONTI 9-11-13, VIA
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO RAINALDI ROSSO GUELFAGLIONE 22-24- |L'AQUILA 147 13/07/2009 € 474.873,41 419| 16/06/2011|1°SAL
26
VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO,
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTENUCCI VIA'S. GIUSTA, VIA ROSSO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 663.005,55 773| 02/11/2011|1° SAL
GUELFAGLIONE
VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO,
TECNOGROUP SRL LIQUIDAZ. CSE PALAZZO ANTENUCCI VIA'S. GIUSTA, VIA ROSSO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 25.753,07 794| 09/11/2011|1° SAL
GUELFAGLIONE
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BETTI \C”(/)\RCS‘EIE%EDER‘CO [ ANGOLO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 605.652,78 178| 07/05/2012|1° SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO Cél(_)/(\)izlg FREZZA DEL VIA CIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 87412414 215 01/06/2012|1° SAL
€ 1.451.866,37 | € 8.758.879,73
ATI TECNOGROUP PUNTELLAMENTI E gﬁ{i:gE E
SRL E TRAVAGLINI DEMOLIZIONI DI BAGNO 582 02/10/2009
SRL PICCOLA ENTITA' PICCOLO
€ - € -
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO LELY VIA PAGANICA L'AQUILA 133 08/08/2009 € 805.641,90 808 22/10/2009|1° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO LELY VIA PAGANICA L'AQUILA 133 08/08/2009 € 133.975,28 157| 20/04/2012|SAL FINALE
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAPPA VIA PAGANICA, VIA GARIBALDI |L'AQUILA 148 13/07/2009
VIA SAN MARTINO, VIA PAVESI E|,, B
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO TRA PIAZZA CHIARINO L'AQUILA 307 10/09/2009 € 498.636,41 70| 01/02/2011|1°SAL
VIA SAN MARTINO, VIA PAVESI E|,, o
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO TRA PIAZZA CHIARINO L'AQUILA 307 10/09/2009 € 169.024,63 416| 16/06/2011|2° SAL FINAL]
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "P" TRA VIA SAN MARTINO, CASERMA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 68.434,40 118| 03/04/2012|1° SAL FINAL|

ANGELINI
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. . DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' | (ot DATA| Importo daliquidare |  Importo liquidato |N°DET|  ~HPP | sAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PERRONE x:ﬁ Eg\fERS“:‘E DEIVENEZIANL |\ pquiLa 307 10/09/2009 € 302.125,95 71) 01/02/2011|1° SAL
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PERRONE x:ﬁ 52&2“72 DEIVENEZIANL |\ aquiLa 307 10/09/2009 € 50.656,40 |  370| 20/05/2011 SAL FINALE
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI g‘:gmlg:“” MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 27242967 | 587 12/10/20101°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI g‘:gmlg:“” MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 279.501,00 | 633 26/11/2010/2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI g‘:gmlg:“” MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 12829345 |  356| 19/05/2011|3° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI g‘:gmlg:“” MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 5415973 | 713 04/10/2011|4° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI g‘:gmlg:“” MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 1253836 |  919] 23/12/2011|SAL FINALE
EDIFICI RICOMPRESI
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 43254196 193 30/03/2010 1°SAL
CIRCOSCRITTO DA VIA
EDIFICI RICOMPRES|
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 14951213 386 28/06/2010 2° SAL
CIRCOSCRITTO DA VIA
EDIFICI RICOMPRESI
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 9951226 487 21/07/2011 3°SAL
CIRCOSCRITTO DA VIA
EDIFICI RICOMPRES| VIA PAGANICA 33-35-37, VIA
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. LAQUILA 307 10/09/2009 € 39331966 190 30/03/2010 1°SAL
CIRCOSCRITTODAVIA  MARIA PAGANICA 13-15
EDIFICI RICOMPRES| VIA PAGANICA 33-35-37, VIA
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. LAQUILA 307 10/09/2009 € 7109006 489 21/07/2011 2°SAL
CIRCOSCRITTODAVIA  MARIA PAGANICA 13-15
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "B" VIA PAGANICA, 36-46 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 571.242.89 191 30/03/2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "B" VIA PAGANICA, 36-46 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 103.119,05 384 28/06/2010 2° SAL
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "B" VIA PAGANICA, 36-46 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 4208635 488 21/07/2011 3°SAL
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "E" VIA PAGANICA 1-9 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 248.647,48 | 234| 05/05/2010|1° SAL
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "E" VIA PAGANICA 1-9 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 40516602 |  631| 26/11/2010]2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "E" VIA PAGANICA 1-9 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 50.371,71 86| 14/03/2012|3° SAL FINAL|
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 409.31214 235 05/05/2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 40844290 385 28/06/2010 2°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 13901927 333 02/05/2011 3°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 58.155,90 87 14/03/2012 4°SAL FINAL]
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "F" VIA PAGANICA 11-15 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 270.371,61 | 236| 05/05/2010|1° SAL
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "F" VIA PAGANICA 11-15 LAQUILA 307 10/09/2009 € 367.76583 | 632] 26/11/2010]2° SAL
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "F" VIA PAGANICA 11-15 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 49.936,62 72| 29/02/2012|3° SAL FINAL]
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 'G" VIA PAGANICA 17-21 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 43507665 233 05/05/2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "G" VIA PAGANICA 17-21 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 177.47500 630 26/11/2010 2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "G" VIA PAGANICA 17-21 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 45.766,31 31 13/02/2012 3°SAL FINAL]
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "C" VIA PAGANICA, 22-34 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 384.651,85 | 192| 30/03/2010|1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "C" VIA PAGANICA, 22-34 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 92.387,06 |  490| 21/07/2011|2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO VIA PAGANICA 23-27 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 68.907,98 | 355 19/05/2011|1°SAL
€ - € 8.258.295,87
%%RSEF,SQRﬁJPO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA VASCAPENTA GIGNANO 149 13/07/2009
|%%RSE§£RﬁJPO PUNTELLAMENTO CASTELLO RIVERA PIAZZA SAN SISTO, 1 L'AQUILA 149 13/07/2009 € 362.339,76 | 249 04/09/2009|SAL FINALE?
IMPRESA GINO PALAZZO GIAVOLI- VIA GUELFI-VIA MINICUGCI )
|PROSPEF(INI PUNTELLAMENTO CORTELLI D'UGOLINO (SAN PIETRO) LAQUILA 149 13/07/2009
IMPRESA GINO ,
PROSPERIN PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  [L'AQUILA 149 13/07/2009 € 209.603,69 | 860 29/10/2009|1°SAL
IMPRESA GINO ‘ .
St PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |[L'AQUILA 149 13/07/2009 € 17767980 | 172| 25/03/2010|2° SAL
MRPORSEPS;R(I?\H\‘O PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |L'AQUILA 149 13/07/2009 € 206.306,76 |  357| 17/06/2010/3° SAL
IMPRESA GINO ‘ u
Al PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |L'AQUILA 149 13/07/2009 € 166.034,64 | 141| 22002/2011|4° SAL E FIN
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

ALBANI

ROSSO GUELFAGLIONE (COMP.
53 LOTTO A)

DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA( Importo da liquidare Importo liquidato N°DET LIQUIDAZ. SAL
FP’\QFZ)RSEPSEAR%PO PUNTELLAMENTO CASA ZECCHERJ VIA COLLE DIROIO, 1 E3 L'AQUILA 149 13/07/2009 85.964,77 861| 29/10/2009|1° SAL
g\gF(’)RSEPSEARﬁ\H\‘O PUNTELLAMENTO CASA ZECCHERJ VIA COLLE DI ROIO, 1 E3 L'AQUILA 149 13/07/2009 110.335,45 171| 25/03/2010|SAL FINALE
g\gF(’)RSEPSEARﬁ\H\‘O PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI VIA ROMA 33 L'AQUILA 476 28/09/2009 373.705,65 584| 12/10/2010(1° SAL
IMPRESA GINO ' °
PROSPERINI PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI VIA ROMA 33 L'AQUILA 476 28/09/2009 182.711,36 176| 08/03/2011(2° SAL
‘P’\QDORSEPSEAR(I?\H\‘O PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI VIA ROMA 33 L'AQUILA 476 28/09/2009 79.170,30 372| 20/05/2011|3° SAL
IMPRESA GINO EDIFICI RICOMPRESI VIA PAVESI, VIA CASCINA, VIA
PROSPERINI PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO ARCO DEI VENEZIANI, VIA SAN  |L'AQUILA 590 07/10/2009

CIRCOSCRITTO DA: MARTINI

TRA: VIA ROIO, VIA
IMPRESA GINO PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI MONTELUCO, VIA DEL L'AQUILA 748 19/10/2009
PROSPERINI DE TORRES

SEMINARIO
IMPRESA GINO '
PROSPERINI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PADRE SISTO CENTI N.9 L'AQUILA 1188 20/11/2009 120.824,55 292| 26/05/2010|SAL FINALE

€ - 2.164.676,73
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 68.721,50 356| 17/06/2010|1° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 66.488,50 442| 15/07/2010(2° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 94.768,63 231| 11/03/2011|3° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 5.890,74 601| 12/09/2011|4° SAL E ULT]
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 192.861,41 117| 08/02/2011|1° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 83.162,94 232| 11/03/2011|2° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 148.550,78 600| 12/09/2011|3° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 107.161,51 434| 17/06/2011|1°SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 160.921,10 789| 08/11/2011[2° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 122.180,32 198| 15/05/2012|3° SAL
€ - 1.050.707,43

VIA ALFIERI, PIAZZETTA

ALFIERI, VIA DEL GRIFO, VIA

CASCELLA, VIA ROSSO
SO.AL.CO SAS DI GUELFAGLIONE, VIA CIMINO,
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DRAGONETTI, VIA L'AQUILA 158 14/07/2009
ALBANI BAZZANO, VIA S. GIUSTA,

PIAZZA S. GIUSTA, VIA

GORIANO VALLI, VIA DEL

DRAGO
con cossso S e
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI'IN VIA: . L'AQUILA 158 14/07/2009 750.403,12 570| 28/09/2010|SAL UNICO H
ALBANI VICO DEL DRAGO (COMP.53

LOTTO C)
SO.AL.CO SAS DI VIA CIMINO, VIA CAMPANA, VIA
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI'IN VIA: GORIANO VALLE, PZZTTA L'AQUILA 158 14/07/2009 528.030,27 154| 19/03/2010|SAL UNICO H
ALBANI ALFIERI (COMP. 53 LOTTO D)
con cossso i o e o 2o
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI'IN VIA: p . L'AQUILA 158 14/07/2009 1.057.663,43 195| 09/03/2011|SAL UNICO H
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , | DET. . DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo daliquidare |  Importo liquidato |N°DET|  ~/ o | SAL

SO.AL.CO SAS DI PALAZZO ALFIERI-

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO DRAGONETTI- DE g%“g?‘:a' PIAZZA SANTA L'AQUILA 158 14/07/2009 € 520.877,68 88| 14/03/2012|1°SAL

ALBANI TORRES

SO.AL.CO SAS DI

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPONESCHI [COMP.136 L'AQUILA 1037 01/12/2009 € 796.45546 | 202 09/03/2011/1°SAL

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPONESCHI [COMP.136 L'AQUILA 1037 01/12/2009 € 418.826,33 | 907| 21/12/2011/2°SAL

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI VALLESINDOL

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA RIPA 927 04/11/2009 € 97.726,16 86| 03/03/2010|SAL UNICO
A DI BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI VALLESINDOL

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELL'ARCO FORMICAIO 927 04/11/2009 € 16.557,52 | 250| 12/05/2010|SAL UNICO

ALBANI A DI BAGNO

SO.AL.CO SAS DI VALLESINDOL

ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA POZZILLO 13 927 04/11/2009 € 137.282,79 | 105| 22/03/2012|SAL UNICO
A DI BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI VALLESINDOL

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CASELLA 8 927 04/11/2009 € 37.383,85 |  108| 22/03/2012|SAL UNICO
A DI BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI cviTA DI

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA ZUZZI 3 587 02/10/2009 € 65.684,53 |  251| 12/05/2010|SAL UNICO
BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI CVITA DI

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 25 BAGNO 587 02/10/2009 € 117.215,58 | 474| 15/07/2011|SAL UNICO §

Al RANI

SO.AL.CO SAS DI cviTA DI

ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA CARBONIERA 32 587 02/10/2009 € 287.101,74 | 252 12/05/2010|SAL UNICO H
BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI CIVITA ol

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 30 BAGNO 587 02/10/2009 € 72.04555 |  544| 31/08/2010|SAL UNICO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI CIVITA ol

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 29 BAGNO 587 02/10/2009 € 47.473,18 |  150| 18/04/2012|SAL UNICO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI CIVITA ol

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DEL LAGO 36 BAGNO 587 02/10/2009 € 86.694,94 |  473| 15/07/2011|SAL UNICO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA LA CAVA 3-5 SANGELO DIl 5g7 02/10/2009 € 51.77944 | 546 31/08/2010|SAL UNICO

E DEMOLIZIONE BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI SANGELO DI

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA FONTE 5 BAGNO 587 02/10/2009 € 79.359,99 |  627| 12/11/2010|SAL UNICO §

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI SANGELO DI

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CHIESA 29 ; 587 02/10/2009 € 67.685,99 |  624| 12/11/2010|SAL UNICO §
BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI CIVITA o

ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA MARSICANA 102-108 587 02/10/2009 € 105.283,90 8| 01/02/2011|SAL UNICO |
BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI cviTA DI

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA ORTO SAN RANIERO 4 BAGNO 587 02/10/2009 € 78.946,11 134| 05/04/2012|SAL UNICO H

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI S.BENEDETTO

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CHIESA 2 f 587 02/10/2009 € 4567427 | 545| 31/08/2010|SAL UNICO
DI BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI S BENEDETTO

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA PALOMBAIA 1-3 : 587 02/10/2009 € 33.987,54 |  472| 15/07/2011|SAL UNICO
DI BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI S.BENEDETTO

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA FONTE 4 f 587 02/10/2009 € 8555852 |  133| 05/04/2012|SAL UNICO

ALBAN DI BAGNO
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. . DATA
iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato [N°DET|  ~WTh | sAL
SAN
BENEDETTO
DI BAGNO,
SO.AL.CO SAS DI PUNTELLAMENTI E SAN BENEDETTO DI BAGNO, | VALLESINDOL
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONI DI CIMITERO VALLESINDOLA, SANTANGELO |A, 587 02/10/2009 € 12.306,61 9| 07/01/2010 SAL FINALE
ALBANI PICCOLA ENTITA' DIBAGNO, CIVITADIBAGNO  |SANT'ANGELO
DI BAGNO,
CIVITA DI
BAGNO
€ - € 5.598.004,50
LARGO TUNISIA, VIA DEL
GATTO, PIAZZA REGINA
MARGHERITA, VIA DEL
CROGEFISSO, VIA CASTELLO,
VIA ASSERGI, VIA DEI SAL, VIA
DEL GARMINE, PIAZZA DELLA
CIFOLELLI EDILIZIA ISOLATO CIRCOSCRITTO |COMMENDA, VIA POGGIO ,
oo PUNTELLAMENTO oALLEVIE PICENSE. VIA TEMPERA via  LAQUILA 159 14/07/2009
GIUSEPPE VERDI, PIAZZA DEL
TEATRO, VIA ARAGNO, VIA
DELLE TERZIARIE, VIA LINIZZO,
VIA VITTORIO VENETO, VIA
SANTA ELISABETTA, VIA ZARA,
VIA PORTA LEONE, VIA ATRI.
CIFOLELLIEDILIZIA | b\ TELLAMENTO ggmzl\‘z,\‘ﬂ LUGENTINI PIAZZA REGINA MARGHERITA  |L'AQUILA 159 14/07/2009 € 203.256,02 | 430 24/09/2009|1°SAL E ULT|
g';f LELLIEDILIZIA - b\ TELLAMENTO IMMOBILE VIA CASTELLO E VIA DEI SALI  L'AQUILA 159 14/07/2009 € 30073329 429 24/09/2009 1°SAL E ULT]
R OLELLIEDILIZIA oy TeLL aMENTO IMMOBILE PIAZZA SANTA ELISABETTA 4 |L'AQUILA 159 14/07/2009 € 132.281,38 | 555| 08/08/2011|1°SALE FIN
R OLELLIEDILIZIA oy TeLL ameNTO IMMOBILE PIAZZA SANTA ELISABETTA5  |L'AQUILA 159 14/07/2009 € 284.47751 | 139] 15/03/2010|1°SAL E ULT]
CIFOLELLIEDILIZIA |5\ TEL | AMENTO IMMOBILE VIA CASTELLO 33-35 L'AQUILA 159 14/07/2009 € 280.250,05 |  140| 15/03/2010|SAL FINALE
CIFOLELLI EDILIZIA VIA SINIZZO ANGOLO ‘ . .
ot PUNTELLAMENTO PALAZZO Jraisiyrsssial L'AQUILA 159 14/07/2009 € 438709,77 | 404| 30/06/2010|1°E ULTIMO
CIFOLELLIEDILIZIA |5\ TEL | AMENTO PALAZZO VIA DEL CROCIFISSO N.6, L'AQUILA 798 13/01/2010 € 100591,52 | 422| 15/07/2010|1°E ULTIMO
AGGR 4904540
g‘FfLOLELU EDILIZIA o NTELLAMENTO PALAZZO CERRONI VIA POGGIO PICENZE 21 L'AQUILA 798 13/01/2010 € 239.303,35 |  443| 20/06/2011|1°SAL FINAL
g‘FfLOLELU EDILIZIA o NTELLAMENTO PALAZZO VIA POGGIO PICENZE 2033 |L'AQUILA 159 14/07/2009 € 22.762,31 69| 29/02/2012|1° SAL FINAL|
g‘FfLOLELU EDILIZIA o NTELLAMENTO PALAZZO VIA ARCO DELLE TERZIARIE  |L'AQUILA 159 14/07/2009 € 65.582,00 | 399 30/06/2010|1°E ULTIMO
g';fLELL' EDILIZIA  |pyNTELLAMENTO IMMOBILE VIA SANTA ELISABETTA 13 L'AQUILA 159 14/07/2009 € 12034329 | 804| 21/10/2009 SAL FINALE
g'F':LOLEL"' EDILIZIA o NTELLAMENTO PALAZZO VIA CASTELLO 59-63 L'AQUILA 159 14/07/2009 € 146.340,90 | 803| 21/10/2009 SAL FINALE
g';fLELL' EDILIZIA - |pUNTELLAMENTO IMMOBILE VIA ZARA 1/B L'AQUILA 1947 07/10/2009 € 377.396,37 42| 27/01/2010|1°SAL
CIFOLELLI EDILIZIA IMMOBILE GIRCOSCRITTO |P.ZZA REGINA MARGHERITA, | | .
o PUNTELLAMENTO DALLEVIE A A CAGTELLG L'AQUILA 159 14/07/2009 € 92.896,82 | 832 27/10/2009|1°SAL
g‘FfLOLELU EDILIZIA | nevoLizioNE IMMOBILE VIA ROTTWEIL 12 L'AQUILA 159 14/07/2009 € 85.636,85 | 849 06/12/2011|1°SAL FINAL
R OLELLIEDILIZIA oy TeLL ameNTO PALAZZO VIA ROTTWEIL 16 L'AQUILA 159 14/07/2009 € 94.284,09 68 20/02/2012|1° SAL FINAL|
PUNTELLAMENTO-
G OLELLEDILIZIA - tacimento copertura PALAZZO PIAZZA SAN BERNARDINO L'AQUILA 159 14/07/2009 € 7463068 |  192| 10/05/2012|1° SAL FINAL
provvisoria
€ - € 3.068.476,20
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 5 DET. N DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
G"\‘TI'II:iEzﬁ.)CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 208.641,92 1123 13/11/2009 1°SAL
GNTI'QE?.?CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 39.838,32 96 09/03/2010 2° SAL
GNTI'QE?.?CCODATO ~  ACQUISTO PONTEGGI PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 57.170,96 257 12/05/2010 3° SAL
GNTI'QE?.?CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 29,41 359 19/05/2011 SAL FINALE
A.T.. SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 22  |VIA COLLEPIETRO 5-7,
U‘N\‘FéEST " |PUNTELLAMENTO AL N. 30, VIA CHIASSETTO DEL CAMPANARO |L'AQUILA 385 22/09/2009 298.398,72 329| 08/06/2010|1° SAL
COLLEPIETRO DAL N. 1 AL [1-3-5-7-9
A.T.. SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 22  |VIA COLLEPIETRO 5-7,
U‘N\‘FéEST " |PUNTELLAMENTO AL N. 30, VIA CHIASSETTO DEL CAMPANARO |L'AQUILA 385 22/09/2009 171.760,05 433| 15/07/2010(2° SAL
COLLEPIETRO DAL N. 1 AL [1-3-5-7-9
A.T.l. SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 22 |VIA COLLEPIETRO 5-7,
U'NI'FiEST " |PUNTELLAMENTO AL N. 30, VIA CHIASSETTO DEL CAMPANARO |L'AQUILA 385 22/09/2009 70,82 323| 02/05/2011|SAL FINALE
COLLEPIETRO DAL N. 1 AL|1-3-5-7-9
g'gé’MSSNC’SI%DATO PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL CAPITANO |VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE [L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 298.218,80 91| 03/03/2010|1° SAL
GN‘F‘"‘:\;Ez?CCODATO " |PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL CAPITANO |VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE [L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 287.356,31 432| 15/07/2010(2° SAL
A.T.I. SOCCODATO - B
UNIREST PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL CAPITANO |VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE |L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009| € - 411| 16/06/2011|SAL FINALE
VIA ACCURSIO DAL N. 14
A.T.l. SOCCODATO - AL N. 20, ViA VIA BOMINACO 7-5-3, VIA
U‘N\‘FéEST PUNTELLAMENTO COLLEPIETRO DAL N. 2 AL ACCURSIO 14-16-18 ! L'AQUILA 383 22/09/2009 296.740,37 306/ 04/06/2010|1° SAL
N. 10, VIA BOMINACO DAL !
N.3ALN. 17
VIA ACCURSIO DAL N. 14
GN‘I—"AE?.I?CCODATO " |PUNTELLAMENTO AL N. 20, VIA X@C?J%Ag:gﬁi? gfga VIA L'AQUILA 383 22/09/2009 189.721,52 508| 24/08/2010|2° SAL
COLLEPIETRO DAL N. 2 AL e
A.T.l. SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 14 VIA BOMINACO 7-5-3, VIA
. " |PUNTELLAMENTO AL N. 20, VIA D L'AQUILA 383 22/09/2009 45.823,21 345| 17/05/2011|3° SAL
UNIREST COLLEPIETRO DAL N. 2 AL ACCURSIO 14-16-18,
GN‘I—"AE?.I?CCODATO " |PUNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA BOMINACO 9-11 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 462.323,57 198| 09/03/2011|1°SAL
GN‘F‘"‘:\;Ez?CCODATO " |PUNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA BOMINACO 9-11 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 64.461,54 361| 19/05/2011|2° SAL
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO CARLI .
UNIREST PUNTELLAMENTO BENEDETT! VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 337.368,91 248| 02/09/2009|1°SAL
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO CARLI .
UNIREST PUNTELLAMENTO BENEDETT! VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 142.973,35 802| 21/10/2009|2°SAL
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO CARLI . o
UNIREST ACQUISTO PONTEGGI BENEDETTI VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 191.481,52 253| 12/05/2010(3° SAL ACQ
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO CARLI . o
UNIREST PUNTELLAMENTO BENEDETTI VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 535.809,22 561| 21/09/2010|1° SAL PROG
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO CARLI B
UNIREST PUNTELLAMENTO BENEDETT! VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 47,82 54| 01/02/2011 APPROVAZ.
A.T.I. SOCCODATO - CASA BUCCIO DI . o
UNIREST PUNTELLAMENTO RANALLO VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 121.000,80 45| 27/01/2010|1° SAL
A.T.l. SOCCODATO - CASA BUCCIO DI . o
UNIREST PUNTELLAMENTO RANALLO VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 10.084,24 97| 09/03/2010(2° SALULTIM!
A.T.I. SOCCODATO - CASA BUCCIO DI .
UNIREST ACQUISTO PONTEGGI RANALLO VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 12.005,92 256| 12/05/2010|ACQUISTO P
A.T.I. SOCCODATO - CASA BUCCIO DI B
UNIREST REGOLARE ESECUZIONE RANALLO VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 69,72 322| 02/05/2011|SAL FINALE
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI . o
UNIREST PUNTELLAMENTO ALESSSANDRI DE ROSIS VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 447.692,40 928| 04/11/2009|1° SAL
A.T.l. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI .
UNIREST PUNTELLAMENTO ALESSSANDRI DE ROSIS VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 116.234,00 95| 09/03/2010|SAL FINALE
ATl SOCCODATO - ACQUISTO PONTEGGI PALAZZO LEPIDI VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 131.819,92 255| 12/05/2010|SAL FINALE

UNIREST

ALESSSANDRI DE ROSIS
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE | oer. ) DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato |N“DET|  ~PT6 | saL
AT.l. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI VIA ACCURSIO 6-10 PROG. ‘ .
ey ACQUISTO PONTEGGI A o osis e L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 384.466,67 |  509| 24/08/2010|1°SAL E ULT|
AT.. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI )
ONibEey PUNTELLAMENTO R oh OE Rosis | VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 8866 426 17/06/2011 SAL FINALE
e COPATO ~ lpUNT.ACQ PONT. EDIFICIO IN VIA ACCURSIO 20 L'AQUILA 419 22/09/2009 513.387.50 52| 01/02/2011|1° SAL
g CCOPATO  TpunTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA ACCURSIO 20 LAQUILA 419 22/09/2009 21842934 | 113 02002/2011|2° SAL
B eaaCCOPATO - pyTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA ACGURSIO 20 L'AQUILA 419 22/09/2009| € - 410| 16/06/2011|SAL FINALE
VIA ACCURSIO DAL N. 5 AL N.
ATl SOCCODATO - |\ AMENTO EDIFICI UBICATI IN: 11A, VIA BOMINACO DAL N. 12 |L'AQUILA 417 22/09/2009
UNIREST
ALN. 16
VIA NAVELLI DAL 12 AL 32, VIA
AT.. SOCCODATO - . |ACCURSIODAL2AL6CORSO |,
i PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIIN via: - ACCUHSIO DAL 2 A6 CORSO  [racuita 418 22/09/2009
12 8PALAZZO GALEOTA9
[ — VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL
T PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: N. 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA [LAQUILA 419 22/09/2009 27197472 | 362 19/05/2011|1°SAL
UNIREST
LN. 46 AL N. 56
1L SOCCODATO - VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL
RS PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: N. 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA [LAQUILA 419 22/09/2009 30153418 |  590| 01/09/20112° SAL
UNIREST
LN. 46 ALN. 56
O eaaCCOPATO - puNTELLAMENTO PALAZZO NAPOLEONE  VIA DELLE AQUILE L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 459.130,00 7 07/01/2010 1°SAL
O aaCCOPATO - pUNTELLAMENTO PALAZZO NAPOLEONE  VIA DELLE AQUILE L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 468.82524 586 12/10/2010 2°SAL
GNTI"'R'E??CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO NAPOLEONE  VIA DELLE AQUILE L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 136.106,56 334 02/05/2011 3°SAL
AT.. SOCCODATO - MULINO DI SAN ;
ONieer PUNTELLAMENTO e, L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 106.812,91 94 09/03/2010 SAL FINALE
AT.. SOCCODATO - MULINO DI SAN ;
ONieer ACQUISTO PONTEGGI e, L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 1444982 254 12/05/2010 SAL FINALE
AT.l. SOCCODATO - MULINO DI SAN ,
ONibess PUNTELLAMENTO SREGORD L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 7204 427 17/06/2011 SAL FINALE
O aaCCOPATO - pUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIIN VIA:  VIA NAVELLI 9,11,13,15,17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 370.395,97 93 09/03/2010 1°SAL
PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIIN VIA:  VIA NAVELLI 9,11,13,15,17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 € - 350 17/05/2011 APPROVAZ.
AT.. SOCCODATO - _ PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA ‘ i
ey PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: R e o [LAQUILA 161 (206) 10/08/2009 55574328 | 592| 12/10/2010/1°SAL
AT.l. SOCCODATO - _ PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA ‘ i
ey PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: R e o [LAqUILA 161 (206) 10/08/2009 22931312 |  792| 09/11/2011/2°SAL
AT.l. SOCCODATO - _ PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA ‘ i
i PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: R R e o [LAQUILA 161 (206) 10/08/2009 230.898,56 |  805| 09/11/2011/3°SAL
AT.. SOCCODATO - _ VIA NAVELLI DALN. 25 ALN. 33 |, 0
i PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: ANAVELL 29, L'AQUILA 420 22/09/2009 322507.60 | 249| 11/05/2010|1°E ULTIMO
AT.l. SOCCODATO - i VIA NAVELLI DAL N. 25 ALN.33 | ,
e PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: (VIANAVELLI 29 L'AQUILA 420 22/09/2009 7128 358 19/05/2011 SAL FINALE
AT.. SOCCODATO - PALAZZO DE NARDIS ED SAN
i PUNTELLAMENTO PARZZ0) AN ORIO 730 15/10/2009
AT.. SOCCODATO - SAN .
i PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS  |VIA DEL PALAZZO o oo 730 15/10/2009 322.097.28 98| 01/02/2011|1°SAL
AT.l. SOCCODATO - SAN .
- PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS  |VIA DEL PALAZZO o om0 730 15/10/2009 331.797,81 99| 01/02/2011|2° SAL
AT.l. SOCCODATO - SAN .
i PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS |VIA DEL PALAZZO o oo 730 15/10/2009 28237016 |  211| 09/03/20113° SAL
AT.l. SOCCODATO - SAN .
- PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS  |VIA DEL PALAZZO o om0 730 15/10/2009 161.64849 | 212| 09/03/2011|4° SAL
AT... SOCCODATO - SAN
e LIQ. CSE PALAZZO DE NARDIS ~|VIA DEL PALAZZO A GORIO 730 15/10/2009 1118054 | 391 07/06/2011|SAL FINALE
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| e ) DATA
iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato [N°DET|  ~WTh | sAL

AT.. SOCCODATO - |PUNTELLAMENTIE COLLEBRINGI
ONibEey DEMOLIZIONI DI G| 5% 02/10/2009

PICCOLA ENTITA'
B eag CCOPATO  IemoLizionE 1357 07/10/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA LUGCHINO 6 COHLEBAINGL | 56 02/10/2009 € 27.437,22 5| 01/02/2011|1° SAL E FIN,
g CCOPATO  TpunTELLAMENTO 1802 16/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA LUGCHINO 27 COHLEBAINGL | 56 02/10/2009| € 65.109,02 228| 01/06/2012|1°E ULTIMO
e COPATO ~ IpenoLizione 1357 07/10/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE 21 COLLEBRINGE | 56 02/10/2009 € 2735994 |  512| 24/08/2010|1°SAL E FIN
A eag CCOPATO  IemoLizionE 2025 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 18-22 COHLEBAINGI | 56 02/10/2009 € 2194609 |  510| 24/08/2010|1° SAL E FIN
e CCOPATO lpuNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 34 E 6 COLLEBRINGE | 56 02/10/2009 € 10.41665 |  161| 20/04/2012|1°E ULTIMO
AT.l. SOCCODATO - o \TEL L AMENTO 49 14/02/2011 |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 19-17-15-9-7-11-3- |COLLEBRINCI | 5g¢ 02/10/2009 € 2769535 |  779| 03/11/2011|1°SAL E FIN,
UNIREST 1-235 OoNI
e COPATO * IpenoLizione 1132 26/02/2010 |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 8 COLLEBRINGE | 56 02/10/2009 € 2048941 |  559| 17/09/2010|1° SAL E FIN

DEMOLIZIONE E
A T.l. SOCCODATO - fyiesen iy 1132 26/03/2010 |EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE PART. 306-307 | COFLEBRINGT | gg6 02/10/2009 € 17.47882 | 576 05/10/2010|1°SAL E FIN,
UNIREST ONI

SICUREZZA
e COPATO * IpenoLizione 1452 E 1132 D/2009 E 26-03-|EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE PART 316 COLLEBRINGE | 56 02/10/2009 € 1957336 |  214| 09/03/2011|1°SAL E FIN.
A heag CCOPATO " IemoLizionE 2025 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA COLLEMEZZANO 31 COILEBAING | 56 02/10/2009 € 27.40379 |  577| 05/10/2010|1°SAL E FIN
AT.. SOCCODATO - ) VIA COLLEMEZZANO 21-23-27-  |COLLEBRINGI i
ey DEMOLIZIONE 1891-834  |11-2009 9-10-2(EDIFICI UBICATI IN: 3 Vin BONAPARTE tiate loni 586 02/10/2009 € 53.502,11 63| 24/02/2012|1°SAL E FIN

) VIA COLLEMEZZANO 21-23-27-  |COLLEBRINGI i
SOCCODATOIGC ~ |RIMOZ. MACERIE EDIFICI UBICATI IN: 3 Vin BONAPARTE tiate loni 586 02/10/2009| € 26.239,65 239| 05/06/2012|1° SAL ULTI
eag CCOPATO - IemoLizionE 2026 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIAARCO DELLA GIUDEA 4 |COLLEBAINGL | 56 02/10/2009 € 25.084,03 83| 01/02/2011|1°SAL E FIN
AT.l. SOCCODATO - o \TEL L AMENTO 45 14/02/2011 |EDIFICI UBICATI IN: VIA DEL FALSO 6-8-14-22-41-57- |COLLEBRINCI | 5q¢ 02/10/2009 € 76.89855 |  808| 15/11/2011|1°SALE FIN
UNIREST 67-60-71 OoNI
g CCOPATO  TpunTELLAMENTO 678 30/07/2010 |EDIFICIO VIA DEL FORNO 5 COHLEBAING | 55 02/10/2009| € 51.908,20 209| 22/05/2012|1°E ULTIMO
g CCOPATO  TpunTELLAMENTO 1893 16/11/2009 |EDIFICIO VIA DEL FORNO 13 COILEBAING | 55 02/10/2009 € 68.809,30 49| 13/02/2012|1°SAL E FIN
AT.l. SOCCODATO - VIA DEL FORNO 12-14-16, VIA _|COLLEBRINCI .
Oibeey PUNTELLAMENTO 1891 16/11/2009 |EDIFICI A o 586 02/10/2009 € 13.076,60 |  113| 30/03/2012|1°E ULTIMO
g CCOPATO  TpunTELLAMENTO 1891 16/11/2009 |EDIFICIO VIA DEL CHIUSO 10 COILEBAING | 55 02/10/2009 € 6.237,19 85| 13/03/2012|1°SAL E FIN
AT.l. SOCCODATO - o \rEL L AMENTO EDIFICIO VIA BONANNI, VIA DEL COLLE 9- |COLLEBRINCI | 5q¢ 02/10/2009 € 63.531,18 | 187 09/05/2012|1°SAL
UNIREST 11-13 ONI
SOCCODATO DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE AIE 9 COILEBAINGI | 55 02/10/2009| € 34.719,79 238| 05/06/2012/1° SAL
€ 177.976,66 | € 10.667.474,66

CONSORZIO STABILE |pigs.IDROG. 101-301 14/06/2009 COPPITO 30 14/05/2009 € 230.654,64 92| 13/06/2009|SAL FINALE
CONSORZIO STABILE - b\ | AMENTO PALAZZO ZUZI A DIEULE EENENOUALLE IS | ayys, 162 16/07/2009 € 60681280 805 21/10/2009 1°SAL
TOTTEA 17-17a-17b
CONSORZIO STABILE - b\ | AMENTO PALAZZO ZUZI IR IS NSNS IS gz 162 16/07/2009 € 2661811 303 26/04/2011 2°SAL E ULT|
TOTTEA 17-17a-17b
CONSORZIO STABILE. pUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE BONENOVELLE, 11-13 |L'AQUILA 162 16/07/2009 € 208.05547 | 806 21/10/2009 1°SAL
CONSORZIO STABILE [puNTELLAMENTO PORTALE PALAZZO ZUZZ! |PIAZZA ROCCA DI CORNO L'AQUILA 162 16/07/2009 € 754.718,62 79| 18/02/2010/1°SAL
CONSORZIO STABILE | j\7e( | AMENTO PALAZZO PIAZZA ROCCA DI CORNO EVIA |, ) 162 16/07/2009 € 447.600,03 | 151| 15/03/2010/1°SAL

TOTTEA

VIGLIANO
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| e ) DATA
iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato [N°DET|  ~WTh | sAL
CONSORZIO STABILE | pEMOLIZIONE TOTALE VIA DEL BARGELLO, 14 L'AQUILA 234 28/08/2009
VIA DEL FALCO, VIA SAN
CONSORZIO STABILE |\ 7e( | AMENTO ISOLATO DOMENICO, PIAZZA ANGIOINA, |L'AQUILA 234 28/08/2009 74.908,52 36| 13/02/2012|1°SAL
TOTTEA
VIA ANGIOINA
CONSORZIO STABILE : VIA BARGELLO 6-8-10 ANGOLO |,
ZoTTEn DEMOLIZIONE TOTA 954 04/09/2009 |IMMOBILI SITI IN VIA: NI L'AQUILA 321 11/09/2009
VIA SAN DOMENICO, VIA DEL
CONSORZIO STABILE | j\7e( | AMENTO EDIFICI FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA |L'AQUILA 321 11/09/2009 200.834,14 |  483| 30/07/2010/1°SAL
TOTTEA
AMITERNINI
EDIFICI RICOMPRESI
?8}“?3\“2'0 STABILE o N TELLAMENTO NELLISOLATO SI"(';SS[?;T;& envi fg;gbaﬁ" L'AQUILA 505 29/09/2009
CIRCOSCRITTO DA: :
CONSORZIO STABILE. |pUNTELLAMENTO PALAZZO CESURA VIA CESURA L'AQUILA 1618 29/09/2009 330.07459 | 381| 28/06/2010/1°SAL
EDIFICI RICOMPRESI PIAZZA ROCCA DI CORNO, VIA
?8}“?3\“2'0 STABILE o N TELLAMENTO NELLISOLATO ROGCA DI CORNO, VIA DELLE  |L'AQUILA 506 29/09/2009
CIRCOSCRITTO DA: BONE NOVELLE
CONSORZIO STABILE |pUNTELLAMENTO PALAZZO VIA VETUSTI 26 L'AQUILA 506 29/09/2009 49.97487 | 270, 21/05/2010|1° SAL
CONSORZIO STABILE |pUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROCCA DI CORNO 2 L'AQUILA 506 29/09/2009 2140860 |  177) 25/03/2010|1°SAL
CONSORZIO STABILE ~|VIA VASCHE DEL VENTON. 27- | . .
oo DISS.IDROG. 636 07/08/2009 | IMMOBILI UBICATIIN: Y1 YASCHE L'AQUILA 252 08/09/2009 4138720 | 271) 21/05/2010|1°SAL
CONSORZIO STABILE |pUNTELLAMENTO PALAZZO DE RUBEIS PAGANICA 1066 11/11/2009 42359185 |  383| 28/06/2010/1°SAL
€ - 3.416.729,44
gﬁég“&ﬁ'_fcmm MOVIMENTO FRANOSO VERSANTE VIA VASCHE DEL VENTO L'AQUILA 26620 26/05/2011 27.41510 | 104| 21/03/2012|1°SAL
CONSORZIO STABILE. MOVIMENTO FRANOSO VERSANTE VIA VASCHE DEL VENTO L'AQUILA 26620 26/05/2011 1.031.752,41 | 160| 20/04/2012|1°ULTIMO S
€ - 1.059.167,51
222';5” FRATELLI D! | o ynTELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO,2 L'AQUILA 163 16/07/2009 228.740,79 43 27/01/2010|1° SAL
222';5” FRATELLI D! | o N TELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO,2 L'AQUILA 163 16/07/2009 340.174,39 7| 07/01/2010|2° SAL
oI FRATELLIDY oy TELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO.2 L'AQUILA 163 16/07/2009 163.899,32 |  165| 25/03/2010|3° SAL
Sgg‘fg“’ FRATELLI DI |pNTELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO 2 L'AQUILA 163 16/07/2009 20.492,04 | 117| 03/04/2012|4° SAL FINAL|
222';5” FRATELLI D! | o ynTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DELLE ROCCE PAGANICA 164 16/07/2009
222';5” FRATELLI D! | o N TELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA SALITA DELLE PRIGIONI,11 |PAGANICA 164 16/07/2009
222';5” FRATELLI D! | o N TELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: LARGO GARIBALDI, 6 PAGANICA 164 16/07/2009
Eggl'fg” FRATELLI DI | o yNTELLAMENTO PALAZZO NANNICELLI  |LARGO GARIBALDI 5-6 PAGANICA 164 16/07/2009 21326849 |  258| 04/04/2011|1°SAL
f‘gggEgA' FRATELLI D! |5 N TELLAMENTO PALAZZO NANNICELLI  |LARGO GARIBALDI 5-6 PAGANICA 164 16/07/2009 47.33043 | 750 20/10/2011|2° SAL
€ - 1.013.905,46
CONVENTO DI SANTA
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO MARIA DEI CORSO VITTORIO EMANUELE | 'AQUILA 165 16/07/2009 22651361 | 807 22/10/2009/1°SAL
RACCOMANDATI
CONVENTO DI SANTA
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO MARIA DEI CORSO VITTORIO EMANUELE | 'AQUILA 165 16/07/2009 261.202,21 53| 27/01/2010(2° SAL
RACCOMANDATI
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO ACA(;';‘\;ESE‘O DISANTA  |GORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 165 16/07/2009 581.05248 |  353| 17/06/2010/3° E ULTIMO
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO ﬁigfg;o DISANTA |GORSO VITTORIO EMANUELE  |LAQUILA 165 16/07/2009 4.802,49 23| 01/02/2011 SVINCOLO Fi
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ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO g%\i\l’fr\"\‘go DI'SAN LAQUILA 166 16/07/2009 € 62.982,22 |  391| 29/06/2010|1°E UNICO §
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO g%‘i\l’f’\"‘go DI'SAN L'AQUILA 166 16/07/2009 € 269,59 27| 01/02/2011 SVINGOLO Fl
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS | VIA VETUSTI LAQUILA 246 28/08/2009 € 137.394,80 51| 27/01/2010 1° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS __|VIA VETUSTI CAQUILA 246 28/08/2009 € 42.288,34 | 153| 19/03/2010]2° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS L'AQUILA 246 28/08/2009 € 51,79 20| 01/02/2011|SVINGOLO Fl
VIA S. MARCIANO, VIA
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUST! |DELL'ARCIVESCOVADO, VIA  |L'AQUILA 167 16/07/2009 € 14843385 | 1038 10/11/2009/1° SAL
VIGLIANO, VIA VETUSTI
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI |VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 338.435,30 50| 27/01/2010 2° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI |VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 368.767.46 | 176] 25/03/2010/3° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI |VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 3.921,90 26| 01/02/2011 SVINGOLO Fi
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GIPRIANI VIA VETUSTI L'AQUILA 167 16/07/2009 € 125.880,12 8| 07/01/2010/1° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GIPRIANI VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 19.292.49 | 142] 15/03/2010|2° SAL FINAL]
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GIPRIANI VIA VIGLIANO L'AQUILA 167 16/07/2009| € - 30| 01/02/2011/ APPROVAZ.
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANDANI VIA BOMINACO 12-14 L'AQUILA 232 26/08/2009 € 377.973.45 |  521| 27/08/2010]1° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANDANI VIA BOMINACO 12-14 L'AQUILA 232 26/08/2009 € 39.900,52 |  613| 27/10/2010|2° SAL E FIN
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO gﬁtﬁgg giﬁﬁgﬂg B |VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 246 28/08/2009 € 238.636,43 | 1125| 13/11/2009 1° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA SAN MARCIANO LAQUILA 246 28/08/2009 € 332.452,29 52| 27/01/2010 2° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 246 28/08/2009 € 40037192 |  352| 17/06/2010/3° E ULTIMO
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 246 28/08/2009 € 4.466,53 24| 01/02/2011/SVINGOLO Fl
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GAMPIONE | VIA SAN MARGIANO 20 L'AQUILA 167 16/07/2009 € 146.926,88 |  431| 24/09/2009|1°SAL E ULT|
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPIONE ___|VIA SAN MARGIANO 20 CAQUILA 246 28/08/2009 € 24.108,91 | 274| 21/05/2010]2°E ULTIMO
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GAMPIONE  |VIA SAN MARGIANO 20 L'AQUILA 246 28/08/2009 € 682,07 29| 01/02/2011/3° SVINGOLG
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO mtgzléo PALITTI DE  |yja SAN MARGIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 17523711 | 141| 15/03/2010|1° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO m';gzéo PALITTI DE VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 96.434,26 | 295 26/05/2010|2° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO Zﬁhﬁz.éo PALITTI DE  |y|a SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 1.203,41 35 01/02/2011|SAL FINALE
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDUINI VIA SAN MARCIANO CAQUILA 167 16/07/2009 € 11.95150 | 275| 21/05/2010/1° E ULTIMO
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDUINI VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 7.638,40 36| 01/02/2011/2° SAL E FIN
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO Y;A DELLARCIVESCXOVADO 13- | p oA 167 16/07/2009 € 349.21855 |  188| 30/03/2010|1° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO Y;A DELLARCIVESCXOVADO 13-, pqjiia 167 16/07/2009 € 176.877,78 | 288| 26/05/2010(2° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO Y;A DELLARCIVESCXOVADO 13- |, Ay A 167 16/07/2009 € 216.097,91 |  390| 29/06/2010|3° E ULTIMO
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO YéA DELUARCIVESCXOVADO 13- pquiia 167 16/07/2009 € 3.372,36 25| 01/02/2011 SVINGOLO Fl
PALAZZO COMP. 66 VIA DELLARCIV-VIA SAN . N
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO INTEGRAZIONE MARGIANG. VIA VETUSTI £ via | LAQUILA 167 16/07/2009 € 6.569,20 193] 09/03/2011 1°SAL E FIN
CHIESA S. MARIA DEL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO SOCCORSO E LOCALI L'AQUILA 1008 09/11/2009 € 186.138,35 | 195 30/03/2010|1°SAL E ULT|
ADIACENTI
CHIESA S. MARIA DEL .
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO SOGGORSO E LOCALI L'AQUILA 1008 09/11/2009 € 817,11 22| 01/02/2011 SVINGOLO Fl
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI %%ﬁaoo VITTORIO EMANUELE |, oA 13300(ESTE 12/04/2010 € 84.332,91 |  482| 30/07/2010|1°SAL E FIN
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO ﬁ?ég%mo S-ANTONIO DE L'AQUILA 246 28/08/2009 € 24767350 | 523| 27/08/2010|1° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO 8;‘3;?8“'0 S-ANTONIO DE L'AQUILA 246 28/08/2009 € 1.086,11 28| 01/02/2011 SVINGOLO F!
€ - € 5.451.546,11
VIA FORTEBRAGCIO, VIA
MD LEADER PUNTELLAMENTO ::)SA?_LLAET\(I)IECIRCOSCHITTO TORREGGIANI, VIA COSTA DUE |L'AQUILA 177 (205) 24/07/2009
STELLE, VIA DELLE GRAZIE
€ - e -
QUE ROBUR ‘ N
CoamL PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 41257921 | 26| 21/05/2010/1° SAL
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QUE ROBUR : o
N PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 766.691,80 56| 01/02/2011|2° SAL
S%EARF?EUR PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 301679,76 |  854| 06/12/2011/3°SAL
QUE ROBUR PUNTELLAMENTO ISOLATO GIRCOSCRITTO |2 ¢ DEL POPOLON 6810 |L'AQUILA 205 10/08/2009 € 153.956,56 |  278| 21/05/2010|1° SAL
S.CARL. DALLE VIE
QUE ROBUR PUNTELLAMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO |4 ¢ pEL POPOLON 6810 |L'AQUILA 205 10/08/2009 € 304.214,89 | 319| 02/05/2011|2°SAL
S.CARL. DALLE VIE
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 19-21, VIA |, .
g PUNTELLAMENTO At L'AQUILA 205 10/08/2009 € 166.969.27 | 340 14/06/2010|1° SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 19-21, VIA |, .
QuEROS PUNTELLAMENTO EDIF.10-11-12 o roRIEsRACEO L'AQUILA 205 10/08/2009 € 155.417,82 | 369 20/05/2011|2° SAL
E FORUR PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRACCIO 33-35-37  |L'AQUILA 205 10/08/2009 € 66.747,29 |  276| 21/05/2010|1°SAL
E FORUR PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRACCIO 39-41 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 134.580,84 | 277| 21/05/2010|1° SAL
UE FORUR PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRACCIO 39-41 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 138.996,88 |  318| 02/05/2011|2° SAL
QUE ROBUR ISOLATO CIRCOSCRITTO |VIA FORTEBRACCIO 45, VI9A | . .
QuEROS PUNTELLAMENTO g it L'AQUILA 205 10/08/2009 € 7212023 | 339| 14/06/2010|1° SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 2931 ‘ .
QuEROS PUNTELLAMENTO EDIFICIO 9-15 G e s |LAQUILA 205 10/08/2009 € 9231875 |  320| 02/05/2011|1°SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 49, VIA ‘ .
QuEROS PUNTELLAMENTO EDIFICIO 3 o L'AQUILA 205 10/08/2009 € 4856876 |  357| 19/05/2011|1°SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 49, VIA ‘ .
QuEROS PUNTELLAMENTO EDIFICIO 3 o L'AQUILA 205 10/08/2009 € 32.975,03 |  855| 06/12/2011|2°SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO, VIA ‘ -
QuEROS PUNTELLAMENTO EDIFICIO 43 TORREGIANI VIA COSTA 2 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 7429891 | 496 21/07/2011|1°SAL
QUE ROBUR VIA LEPIDI 6-8-10-12, VIA ‘ .
QuERoS PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48 R L'AQUILA 205 10/08/2009 € 244.34542 | 704 04/10/2011|1°SAL
QUE ROBUR VIA ROMANELLI 6, VIOA ‘ .
QuEROS PUNTELLAMENTO EDIFICIO 50 BENEDETTI7 (OASA TORRE) | WAQUILA 205 10/08/2009 € 182.62594 | 705| 04/10/2011|1°SAL
€ - € 3.349.096,36
VITALI S.P.A. DEMOLIZIONE CONDOMINIO VIA GERMANIA 1-3-5 PETTINO 198 13/07/2010 € 284.92370 |  444] 20/06/2011|SAL FINALE
€ - € 284.923,70
8';; :NT,\‘%*L%\‘Z'O DEMOLIZIONE 554 20/07/2009 VIA MARTELLUCGI ARISCHIA 207 12/08/2009 € 837583 | 1040 10/11/2009
8';; :NT,\‘%*L%\‘Z'O DEMOLIZIONE 539 20/07/2009 PIAZZA DEL FABBRO ARISCHIA 207 12/08/2009 € 8.966,18 | 1040| 10/11/2009
8';; :NT,\‘%*L%\‘Z'O DEMOLIZIONE 549 20/07/2009 PIAZZA MARIELLA ARISCHIA 207 12/08/2009 € 4679,83 | 1040 10/11/2009
8';; :NT,\‘%*L%\‘Z'O DEMOLIZIONE 550 20/07/2009 PIAZZA MARIELLA ARISCHIA 207 12/08/2009 € 13.464,00 | 1040 10/11/2009
DITTA TERENZIO DEMOLIZIONE 559 20/07/2009 PIAZZA GANI ARISCHIA 207 12/08/2009 € 16.733,92 | 1040| 10/11/2009
CAPANNOLO
€ - € 52.219,76
VIA SAN MICHELE, PIAZZA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GUALTIERI SANTA GIUSTA, VIA GORIANO ~ L'AQUILA 211 21/08/2009 € 246.950,00 1167 18/11/2009 1°SAL
VALLE, VIA DEI GIARDINI,
VIA SAN MICHELE, PIAZZA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GUALTIERI SANTA GIUSTA, VIA GORIANO  L'AQUILA 211 21/08/2009 € 110.830,40 78 18/02/2010 2° SAL
VALLE, VIA DEI GIARDINI,
VIA SAN MICHELE, PIAZZA ;
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GUALTIERI A A e e 211 21/08/2009 € 2004402 608 1509/2011 SAL FINALE
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA DEI FRANCESI 13 L'AQUILA 211 21/08/2009 € 356.927,57 77| 18/02/2010[1°SAL
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA DEI FRANCESI 13 LAQUILA 211 21/08/2009 € 18.920,00 | 87| 30/03/2010/2° SAL
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA DEI FRANCESI 13 LAQUILA 211 21/08/2009 € 63.825.76 | 360] 19/05/2011|3° SAL FINAL
VIA DEI FRANCESI, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 CELESTINO V, VIA GORIANO  |L'AQUILA 211 21/08/2009 € 199.85453 | 149| 15/03/2010|1° SAL
VALLE
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA DEI FRANGESI, VIA L'AQUILA 211 21/08/2009 € 9.377,46 |  457| 07/07/2011|SAL FINALE

CELESTINO V. VIA GORIANO
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VIA CELESTINO V N.3133.35, |, o

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 N LAQUILA 464 25/09/2009 137.41668 | 527| 27/08/2010|1° SAL
VIA CELESTINO V N.31-3335, |,

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 N L'AQUILA 464 25/09/2009 422149 | 762| 20/10/2011|SAL FINALE
VIA DEI FRANCESI, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 CELESTINO V 17-19-21, VIA SAN |L'AQUILA 464 25/09/2009 23122155 |  531| 27/08/2010/1° SAL
MICHELE 6
VIA DEI FRANCESI, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 CELESTINO V 17-18-21, VIA SAN |L'AQUILA 464 25/09/2009 478039 |  859| 06/12/2011|2° SAL FINAL|
MICHELE 6
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 342.009.88 |  318| 07/06/2010/1°SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 3365893 | 530, 27/08/2010|2° SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 17562061 |  413| 16/06/2011(3° SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 4477783 | 440, 20/06/2011|4° SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 103.04008 | 708| 04/10/2011|5° SAL
ABRUZZI
ViA PRETATTI, VIA COPPITO,

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN |L'AQUILA 464 25/09/2009 94.43582 | 599 13/10/2010|1°SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN |LAQUILA 464 25/09/2009 21580854 | 422 16/06/2011|2° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN |L'AQUILA 464 25/09/2009 109.759.75 | 814 24/11/2011|3° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 26051441 |  614] 27/10/2010|1° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 41059043 | 108| 02/02/20112° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 8174694 | 611 16/09/2011|3°SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 8257633 | 746 13110/2011|4°SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 10416580 | 815 24/11/2011|5° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 425.235,93 95| 16/03/2012|6° SAL
PIETRO
ViA COPPITO, VIA PRETATTI-

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI-  |LAQUILA 464 25/09/2009 21523630 | 763| 20/10/2011/1°SAL
VIA SAN BENEDETTO

€ - 4.105.556,43

TADDEI SPA PUNTELLAMENTO m’;‘gsgﬁﬁ‘%\%' VIA DEI CUOI, 1 L'AQUILA 213 24/08/2009 104.876.99 | 830 27/10/2009|1° SAL

EDIMO RESTAURI  PUNTELLAMENTO a0 oSS! VIA DEI CUOL, 1 L'AQUILA 213 24/08/2009 231.171.76 37| 27/01/2010/2° SAL

EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO Lo oSS! VIA DEI CUOL, 1 L'AQUILA 213 24/08/2009 182.969.06 | 417 15/07/2010|3° SAL

EDIMO RESTAURI  PUNTELLAMENTO RALAZZO JAGOPO NOTAR 1 BOMINACO, 20 L'AQUILA 222 24/08/2009 20224869 | 1398 07/12/2009|1° SAL

EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO PALAZZO JACOPO NOTAR |4 gomiNaCO, 20 L'AQUILA 222 24/08/2009 9251624 | 246 10/05/2010|2° SAL

NANNI
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DEN°[')“|!r'frf'°NE OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DE"g[")':'F':(‘;ﬁ'f"E VIA LOCALITA' OR[::;;AT. DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato [N°DET| | gl‘j‘l"[;:z. SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO CONVENTODISANTA  I30RGO RIVERA LAQUILA 228 24/08/2009 € 376.337.64 |  312| 04/06/2010/1°SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO CONENTODISANTA  I30RGO0 RIVERA LAQUILA 228 24/08/2009 € 816.659.95 |  313| 04/06/2010/2° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO COMIENTO DISANTA - |50RG0 RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 € 1.113.789.98 |  380| 28/06/2010(3°SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO CONENTODISANTA  I30RGO0 RIVERA LAQUILA 228 24/08/2009 € 39073830 | 605| 18/10/2010/4° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO COMIENTO DISANTA - |50RG0 RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 € 368.942,35 |  626] 12/11/2010/5° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO CONENTODISANTA  I30RGO0 RIVERA LAQUILA 228 24/08/2009 € 5108651 | 159 08/03/2011|6°SAL E FIN
(églr’\lns(;)mo STABILE o N TELLAMENTO CASA VESPA ;’éf‘zzzzL'ARC'VESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 11724368 | 863 29/10/2009 1° SAL
(églr’\lns(;)mo STABILE o N TELLAMENTO CASA VESPA ;’éf‘zzzzL'ARC'VESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 124.603,16 57| 27/01/2010/2° SAL
CONSORZIO STABILE | pUNTELLAMENTO CASA VESPA ‘z’éf‘zg:giL‘ARC'VESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 153.737,12 | 185 30/03/2010|3° SAL
CONSORZIO STABILE | pNTELLAMENTO CASA VESPA ‘z’éf‘zg:giL‘ARC'VESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 173.130.87 | 324| 08/06/2010|4° SAL
CONSORZIO STABILE | pUNTELLAMENTO CASA VESPA ‘z’éf‘zg:giL‘ARC'VESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 91.02547 | 423 15/07/2010|5° SAL
CONSORZIO STABILE | pNTELLAMENTO CASA VESPA ‘z’éf‘zg:giL‘ARC'VESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 32.41699 | 569 28/09/2010|6°SAL E FIN
(églr’\lns(;)mo STABILE o N TELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 85571.89 | 831 27/10/2009|1°SAL
(églr’\lns(;)mo STABILE o N TELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 122.022.25 1397 07/12/2009 2° SAL
CONSORZIO STABILE | pUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 86.797.84 | 186 30/03/2010|3° SAL
CONSORZIO STABILE | puNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 122.314,16 | 245, 10/05/2010|4° SAL
CONSORZIO STABILE | pUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 101.483.80 | 382 28/06/2010|5° SAL
CONSORZIO STABILE | pUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 1467670 | 424] 15/07/2010|6° SAL E FIN.
CONSORZIO STABILE g Rup PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009| € 121310 229| 01/06/2012|LIQUIDAZIO
CONSORZIO STABILE | pUNTELLAMENTO o SAN VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 9919 19/03/2010 € 330.182,27 | 479| 30/07/20101° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO o o SAN VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 9919 19/03/2010 € 818.174,49 21| 01/02/2011|2° SAL
TADDEI SPA PUNTELLAMENTO o o SAN VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 9919 19/03/2010 € 49532156 | 259| 04/04/2011|3° SAL FINAL

€ 1.213,10 | € 6.809.039,73

DIPE COSTRUZON! oy 7t avenTo ISOLATO CIRCOSCRITTO | VIA BUCCIO DA RANALLO E VA | xqyy1 5 15 24/08/2008

[s):\fg COSTRUZIONI o N TELLAMENTO ;’éA BUCCIO DA RANALLO 51-58- |, oA 215 24/08/2009 € 299.910,01 |  293| 26/05/2010/1°SAL
OVE COSTRUZION!|pyNTELLAMENTO EDIFICIO A BUCCIO DIRANALLO 45:47- i aquiLa 215 24/08/2009 € 31895831 |  851| 06/12/2011/1°SAL
D= COSTRUZION!|pyNTELLAMENTO EDIFICIO E:AéfﬁAﬁTgf?lllﬂAs‘X;‘A BUCCIO | aquiLa 215 24/08/2009 € 547.113,65 37| 01/02/2011|1°SAL
OVE COSTRUZION!|pyNTELLAMENTO EDIFICIO Pinzen AALTg,IC\)/IxAé A BUCCIO i quita 215 24/08/2009 € 3372679 | 177) 08/03/2011|2° SAL
OVE COSTRUZION!|pyNTELLAMENTO EDIFICIO Pinzen AALTg,IC\)/IxAé A BUCCIO i quita 215 24/08/2009 € 23.258,44 30| 13/02/2012(3° SAL
DIPE COSTRUZONI oy 7t avienTo ISOLATO CIRCOSCRITTO | VIA GARIBALDI, LARGO TUNISI. | xqy 15 2 0171072008

D= COSTRUZION!|pyNTELLAMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO I, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009 € 401917,28 |  173| 25/03/2010/1°SAL
ONE COSTRUZION!|pyNTELLAMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO I, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009 € 45349820 |  142| 22/02/20112° SAL
DIPE COSTRUZIONI |y 7e | AMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO I, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009 € 38.897.62 |  424| 16/06/2011|SAL FINALE

SNC
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  (N°DET| | o0 SAL
[S’;\‘P(:E COSTRUZIONE |, 19 Rup VILLA PALITTI VIA UMBERTO I, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009| € 1.908,64 230| 01/06/2012|LIQUIDAZION
VIA PISCIANOLA, VIA SAN
DIPE COSTRUZIONI ISOLATO CIRCOSCRITTO  FRANCESCO DI PAOLA, VIA ,
e PUNTELLAMENTO SAULE Vi FORCONA, VIA DONADE! DALL: 1 JAGUILA 241 28/08/2009 € 140.567,19 13 07/01/2010 SAL FINALE
AL 13 E DAL2AL 16
524 25/07/2011 APPROVAZ.
DIPE COSTRUZIONI PIAZZA DELLA PREFETTURA 16-
ane PUNTELLAMENTO PALAZZO 18, VIA DELL'ARCIVESCOVADO  |L'AQUILA 241 28/08/2009 € 665.326,82 112| 02/02/20111° SAL E FIN
26-28
I EESTRUEN] PIAZZA DELLA PREFETTURA,
PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, L'AQUILA 241 28/08/2009 € 676.192,09 170 25/03/2010 SAL FINALE
SNC
VIA ALEMANNI
PIAZZA DELLA PREFETTURA,
DIPE COSTRUZIONI b \re( | AMENTO PALAZZO VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, L'AQUILA 241 28/08/2009 525 25/07/2011 APPROVAZ.
SNC
VIA ALEMANNI
DIPE COSTRUZIONI PALAZZO FOGLIO 97 VIA BUCCIO DI RANALLO VIA : .
ane DEMOLIZIONE ? PART 2139 DELLE GARCER! L'AQUILA 215 24/08/2009 € 104.664,43 492| 21/07/2011|1° SAL
DIPE COSTRUZIONI PALAZZO FOGLIO 101 VIA DEGLI ALEMANNI 11-13-15- | .
ane PUNTELLAMENTO PART 1399 17 DONADE! 6810, L'AQUILA 983 20/08/2009 € 498.450,67 366| 19/05/20111° SAL E FIN
VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA
DIPE COSTRUZIONI |\ 7 | AMENTO PALAZZO FOGLIO 101 13-15-17, VIA DEGLI ALEMANNI  [L'AQUILA 983 20/08/2009 € 567.064,79 364| 19/05/20111° SAL E FIN
SNC PART. 1392 oas
[S’;\‘P(:E COSTRUZIONI o N TELLAMENTO E:;ﬁz??{goeuo 101 VIA DEGLI ALEMANNI 6-8 L'AQUILA 983 20/08/2009 € 107.691,32 344| 17/05/20111° SAL E FIN
[S’;\‘P(:E COSTRUZIONI o N TELLAMENTO E:t@z?g&;oeuo 1ot VIA DEGLI ALEMANNI 23-25-27 [L'AQUILA 983 20/08/2009 € 489.341,54 365| 19/05/20111° SAL E FIN
VIA ALEMANNI 1-3-5-7,
gﬁCE COSTRUZIONI o N TELLAMENTO PALAZZO ARCIVESCOVADO 25-27-29, L'AQUILA 241 28/08/2009 € 729.064,95 363| 19/05/20111° SAL E FIN
DONADEI 2-2A-4A
DIPE COSTRUZIONI |\ 7 | AMENTO PALAZZO FOGLIO 97 VIA ANGIOINA 2-4-6 L'AQUILA € 90.998,20 304| 26/04/20111° SAL
SNC PART. 2167
€ 1.908,64 | € 6.186.642,30
VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA
VISAN SRL PUNTELLAMENTO :;SLLL‘I\ET\?IS'RCOSCR'HO CRISPOMONTI, VIA DELLE L'AQUILA 219 24/08/2009
GRAZIE, VIA FABIO CANNELLA
PALAZZO CIDONIO,
VISAN SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPOLLONI, CORSO VITTORIO EMANUELE ~ [L'AQUILA 219 24/08/2009 € 1.489.339,32 491| 21/07/2011|1 SAL E ULTI
PALAZZO MARI
PALAZZO CIDONIO,
VISAN SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPOLLONI, CORSO VITTORIO EMANUELE ~ [L'AQUILA 219 24/08/2009 € 7.045,14 700| 04/10/2011|SAL FINALE
PALAZZO MARI
€ - e 1.496.384,46
VIA ROMA, PIAZZA SAN
PIETRO, VIA E PIAZZA
ATI CATENA SAN DOMENICO, VIA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO SATURNINO, VIA VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40 L'AQUILA 220 24/08/2009 € 439.028,36 55/ 27/01/2010|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO ANTONELLI, VIA
FORCELLA, VIA DEL
PAVONE
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40 L'AQUILA 220 24/08/2009 € 745.158,93 371| 21/06/2010|2° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40 L'AQUILA 220 24/08/2009 € 506.955,03 498| 03/08/2010|3° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SATURNINO 24-27-28 L'AQUILA 220 24/08/2009 € 143.671,13 780| 03/11/20111° SAL

CRICCHI CAV. CARLO

26/65



DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' | (ot DATA| Importo daliquidare |  Importo liquidato |N°DET|  ~HPP | sAL
ATI CATENA
RICCARDO SRL- DEMOLIZIONE PARZ 962 04/09/2009 gﬁﬁT\ﬂg'RCOSCR'ﬁo VIALE CORRADO V CIV 50 L'AQUILA 300 10/09/2009 186.052,32 54| 27/01/2010 1° SAL
CRICCHI CAV. GARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- DEMOLIZIONE PARZ 962 04/09/2009 gﬂ_lfg\s)lé;mcoscmﬁo VIALE CORRADO V CIV 50 LAQUILA 300 10/09/2009| € 31.680,00 2°SAL
CRICCHI CAV _CARLO
ATI CATENA VIA ANTONELLI, VIA DEI
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO :DSSLATO CIRCOSCRITTO geTaioLl, via L'AQUILA 313 11/09/2009
CRICCHI CAV. GARLO : DELL'ANNUNZIATA
ATI CATENA .
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO DL L ANNUNZIATA VIA DELL'ANNUNZIATA L'AQUILA 313 11/09/2009 323.366,64 |  781| 03/11/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA cHiESA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO Rl ANNUNZIATA VIA DELL'ANNUNZIATA L'AQUILA 313 11/09/2009 17149699 | 891| 14/12/2011[2° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATl CATENA VIA BURRI E VIA )
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO MURO Rl ANNUNIATA L'AQUILA 347 17/09/2009 110.927,00 | 372| 21/06/2010|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA VIA BURRI, VIA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI | TABIERL FIR L'AQUILA 347 17/09/2009 319.87822 |  539| 30/08/2010/1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA VIA BURRI, VIA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI | TABIERL FIR L'AQUILA 347 17/09/2009 164.829,77 | 173| 08/03/2011|2° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA VIA BURRI, VIA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI |/ S0 VP L'AQUILA 347 17/09/2009 113.607,92 | 785| 03/11/2011(3° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA PUNTELLAMENTI E
RICGARDO SRL- DEMOLIZIONI DI BAZZANO 583 02/10/2009
CRIGCHI CAV. GARLO | PICCOLA ENTITA'
ATI CATENA
RICCARDO SRL- TUNNEL EDIFICI VIA SANTA GIUSTA BAZZANO 583 02/10/2009 7563656 | 351| 17/05/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SANTA GIUSTA 4-6-8 BAZZANO 583 02/10/2009 57.077,68 48 13/02/2012|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI PIAZZA SANTA GIUSTA 16-17  [BAZZANO 583 02/10/2009 7948396 |  748| 17/10/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI PIAZZA SANTA GIUSTA 16-17  |BAZZANO 583 02/10/2009| CARLO 49.694,97 84) 13/03/2012|1° SAL ANCO|
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI AGGREG. 4912272 |SS17 BAZZANO 583 02/10/2009 130.417,30 | 579| 25/08/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA XXV APRILE BAZZANO 583 02/10/2009 2822093 |  580| 25/08/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI PIAZZA MAIELLA 4 BAZZANO 583 02/10/2009 5201694 |  732| 1010/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA VIA CHIASSETTO DELLE
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI Z8 MANDRE 1-2, VIA NAZARIO BAZZANO 583 02/10/2009 37.700,84 | 765| 2510/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO SAURO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901255 \,\"':Z[;EILOCSLZSRSOETTO CEVIA IgazzaNO 583 02/10/2009 92.983,42 41) 13/02/2012|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DEL CHIASSETTO CCIV. 2 [BAZZANO 583 02/10/2009 61.432,84 |  778| 03/11/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA COLONNETTA Z34  [BAZZANO 583 02/10/2009 19.952,97 | 811| 21/11/2011|1°SAL

CRICCHI CAV. CARLO
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

; o
A OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato | N°DET | o/ SAL
ATI CATENA VIA DELLA COLONNETTA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI ANGOLO CHIASSETTO DELLA  [BAZZANO 583 02/10/2009 € 50.647,78 185| 09/05/20121° SAL
CRICCHI CAV. CARLO COLONNETTA
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA GRAN SASSO BAZZANO 583 02/10/2009 € 10.77332 | 817| 05/12/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI g:ﬁgﬁ;‘jé\f&o ANGOLO BAZZANO 583 02/10/2009 € 21.696,02 |  837| 06/12/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PARATIA BAZZANO 583 02/10/2009 € 11.04304 | 871| 09/12/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4918120 |LARGO OBERDAN BAZZANO 583 02/10/2009 € 122.098,19 40| 13/02/2012|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901223 |VIA SANTA GIUSTA BAZZANO 583 02/10/2009 € 36.790,50 67| 29/02/2012|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901661 |VIA DELLE AIE 33-35 BAZZANO 583 02/10/2009 € 68.778,18 145| 18/04/20121° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901328 |VIA DELLE SIRENE BAZZANO 583 02/10/2009| € 31.721,30 208| 22/05/2012|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
€ 63.401,30 | € 4.231.417,75

VIA AMITERNINA, VIA
INVESTMENT TRUST SALLUSTIO, VIA ANTONELLI, VIA
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI DELLA ROSA, VIA DEL FALCO,  |L'AQUILA 221 24/08/2009 € 402.130,15 163| 25/03/20101° SAL
CIANFARANO E C. SS VIA DEL BARGELLO, VIA

ANGIOINA, VIA DEI SETAIOLI
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI \S’K\L/L\l’}gﬁgﬁ\"*: ogi 1163'5'7'5” VIA ILaquita 221 24/08/2009 € 621.469,68 354| 17/06/2010|2° SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI \S’K\L/L\l’}gﬁgﬁ\"*: ogi 1163'5'7'5” VIA ILaquita 221 24/08/2009 € 215.033,78 200| 09/03/2011|3° SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA AMITERNINI N. 3-5 L'AQUILA 221 24/08/2009 € 12.892,76 138| 15/03/2010|1° SAL FINAL|
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL , .
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO. VIA AMITERNINI  |LAQUILA 221 24/08/2009 € 347.336,83 |  488| 30/07/2010|1°SAL
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL , .
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO. VIA AMITERNINI  |LAQUILA 221 24/08/2009 € 569.113,61 609| 26/10/2010|2° SAL
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL , .
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO. VIA AMITERNINI  |LAQUILA 221 24/08/2009 € 393.133,36 | 430 17/06/2011|3° SAL
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL , .
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO. VIA AMITERNINI  |LAQUILA 221 24/08/2009 € 171.789,27 28| 13/02/2012|4° SAL
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 3 L'AQUILA 221 24/08/2009 € 114.840,58 | 431| 17/06/2011|1° SAL
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 3 L'AQUILA 221 24/08/2009 € 4.833,98 | 914| 21/12/2011|SAL FINALE
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 5 L'AQUILA 221 24/08/2009 € 141.421,53 | 892| 14/12/2011|1°SAL
ICIANFABANOE C SS
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INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO SO FoGL. 98 VIA ANGIOINA 13-15-17 L'AQUILA 221 24/08/2009 31267656 | 913 21/12/2011|1°SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST EDIFICIO FOGL. 98
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO a0 e VIA ANGIOINA 13-15-17 L'AQUILA 221 24/08/2009 80.952,51 20| 13/02/2012|2° SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST ‘
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO ISTITUTO PADRE MINOZZI | {17 DESLANNUNZIATAVIABEL 4 p iy p 221 24/08/2009 824.964,55 | 706 04/10/2011|1°SAL
CIANFARANO E C_SS
€ - 4.212.589,15
IMPRESA EDILE
GASPARI GABRIELE  PUNTELLAMENTO PALAZZETTO DEINOBILI |PIAZZA DEI GESUITI L'AQUILA 224 24/08/2009 116.822,97 16/ 07/01/2010|SAL FINALE
SRL
€ - 116.822,97
VIA SAN MARGIANO 31, VIA
JANNI ANGELO E FIGLI GHIBELLINI, VIA DEL , .
e PUNTELLAMENTO PALAZZO GIPOLLONI TS, Ao TEEg, A 231 24/08/2009 222.243,46 63 28/01/2010 1°SAL
VIA DEL CARDINALE
VIA SAN MARGIANO 31, VIA
'SA,\"\‘(;\" ANGELO EFIGLI py\E | AMENTO PALAZZO GIPOLLONI GHIBELLINI, VIA DEL L'AQUILA 231 24/08/2009 1357585 573 09/08/2011 SAL FINALE
SEMINARIO, VIA MONTELUCO,
g‘,\"“é‘" ANGELO B FIGL! |p \ e | AMENTO PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 L'AQUILA 231 24/08/2009 188.359,44 32| 26/01/2010|1°SAL
DI ANGELO E FIGL [y reLL amenTo PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 L'AQUILA 231 24/08/2009 307.858,47 87| 03/03/2010(2° SAL
g\"\g\“ ANGELO E FIGL! |5\ | AMENTO PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 L'AQUILA 231 24/08/2009 7684437 |  299| 04/06/2010|3° SAL FINAL
S\"\‘g‘ ANGELO E FIGL! |5\ | AMENTO EDIFICIO Y;;A DEL SEMINARIO 8-10.1214- |, oA 231 24/08/2009 356.289,01 |  360| 17/06/2010|1°SAL
S\"\‘g‘ ANGELO E FIGL! |5\ | AMENTO EDIFICIO Y;;A DEL SEMINARIO 8-10.1214- |, oA 231 24/08/2009 2307,84 |  572| 09/08/2011|SAL FINALE
IANNI ANGELO E FIGLI VIA DEI GHIBELLINI 6.8, VIA ‘ .
A PUNTELLAMENTO EDIFICIO o e L'AQUILA 231 24/08/2009 20352148 |  358| 17/06/2010/1°SAL
IANNI ANGELO E FIGLI VIA DEI GHIBELLINI 6.8, VIA ‘ .
A PUNTELLAMENTO EDIFICIO o e L'AQUILA 231 24/08/2009 111.180,17 | 571| 09/08/2011|2° SAL FINAL]
IANNI ANGELO E FIGLI ) VIA DEI GHIBELLINI 13-15, VIA | ., .
A PUNTELLAMENTO CASA D'ASCANIO o e L'AQUILA 231 24/08/2009 1335474 |  183| 08/03/2011|1°SAL E FIN
g\"\g\“ ANGELO E FIGL! |5\ | AMENTO CASA PERFETTO VIA DEI GHIBELLINI 4 L'AQUILA 231 24/08/2009 5027422 |  184) 08/03/2011|1°SAL E FIN
€ - 1.545.809,05
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EFO‘L\&FE)SUAT;'ZARCO ASSERGI 233 28/08/2009
ACITELLI PAOLO .
PIAZZA PORTA DEL COLLE 6,
DIA DEL FORNO VEGCHIO 26-28,
ASSERGI 277.570.273.271- VIA DEL FORNO VECCHIO 18,
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO | 727027827 | 24106/20090 VIA DELL'ARCO 46-58, VIA DEL | ASSERGI 308 00/01/1900
ACITELLI PAOLO COLLE 48-50, VIA DELLA COSTA
54, VIA DELLA COSTA 7-9, VIA
DELLA PORTELLA 14
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA COSTA 54 ASSERGI 308 11/09/2009 3041635 |  465| 26/07/2010|1°SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO S eron A ARCO ASSERGI 308 11/09/2009 1171551 | 478| 20/07/2010|1°SAL E FIN
ACITELLI PAOLO :
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA COSTA 7-9 ASSERGI 308 11/09/2009 1327155 | 473| 29/07/2010|1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA PORTA DEL COLLE6  |ASSERGI 308 11/09/2009 11.029.25 |  472| 20/07/2010|1°SAL E FIN

ACITELLI PAOLO
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ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL COLLE 48-50 ASSERGI 308 11/09/2009 € 19.331,58 471] 29/07/2010(1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO VECCHIO 26-28 |ASSERGI 308 11/09/2009 € 8.799,65 474| 29/07/2010(1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PORTELLA ASSERGI 308 11/09/2009 € 3.685,60 475| 29/07/2010(1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELL'ARCO ASSERGI 308 11/09/2009 € 39.902,45 476| 29/07/2010(1°SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO VECCHIO 18 ASSERGI 308 11/09/2009 € 6.041,74 477| 29/07/2010(1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI COLLI 10 ASSERGI 308 11/09/2009 € 13.671,75 541| 30/08/2010|1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI COLLI SNC ASSERGI 308 11/09/2009 € 6.669,79 540| 30/08/2010|1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI COLLI SNC ASSERGI 308 11/09/2009 € 7.442,01 163| 08/03/2011|1°SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI VIA VIGNA COLLI 10, VIA DEL
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE 197-275-274-264 D/06/09 - 24/06/09 RIO PIAZZA S. FRANCO, VIA ASSERGI 309 11/09/2009
ACITELLI PAOLO VIGNA COLLI
€ - € 171.977,23

| PLATANI SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE ROCCE PAGANICA S.u. € 65.001,98 80| 08/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLA RIGA SAN GREGORIO S.u. € 22.011,79 81| 08/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 363 22/05/2009 |EDIFICIO VIA VITTORIO EMANUELE 1-3-5 |PAGANICA S.u. € 28.955,69 112| 24/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE SS 17 KM 42+200 PAGANICA S.u. € 18.370,61 82| 08/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO TEMPERA 235 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 171 18/06/2009 VIA DELLA TORRETTA, 11 SANT'ELIA 236 28/08/2009 € 11.977,57 49| 27/01/2010/SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 282 25/06/2009 VIA DEL BORGO, 22 BAZZANO 237 28/08/2009 € 6.820,91 1129 13/11/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 194 20/06/2009 BAZZANO 238 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 365 22/05/2009 \ZIJ‘AZF;RIZ%CIPE UMBERTO, 9, 22, ROIO POGGIO 239 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 142 11/06/2009 VIA SANT'ELIA 12,14,16 SANT'ELIA 380 22/09/2009 € 23.800,70 1126 13/11/2009 SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 870 28/08/2009 VIA SAN GIULIANO, 6 L'AQUILA 382 22/09/2009 € 13.114,75 1130 13/11/2009/SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 739 18/08/2009 VIA DEGLI ORTI, 13 PAGANICA 433 24/09/2009 € 8.864,53 490| 30/07/2010/SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 365 09/07/2009 VIA DELLE MACCHIOLE 5,7,11 L'AQUILA 381 22/09/2009
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICIN.2, 2A, 4 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 74.710,01 166/ 08/03/2011|1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICI 6-8-10 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 87.018,60 170/ 08/03/2011|1° SAL

VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6, |, , o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO CIRILLO 14-16 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 122.466,62 165/ 08/03/2011|1° SAL

VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6, |, , o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO CIRILLO 14-16 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 66.509,99 329| 02/05/2011|2° SAL

VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3, , o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEL CAPRO 19-21 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 81.457,43 191/ 08/03/2011|1° SAL

VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3, , o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEL CAPRO 19-21 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 102.203,72 691/ 03/10/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 124.185,91 325| 08/06/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 71.100,50 396/ 30/06/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 41.977,36 565/ 21/09/2010|3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 62.828,00 33| 01/02/2011|4° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 124.073,36 137| 22/02/2011|5°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 263.355,87 353| 19/05/2011|6° SAL
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| PLATANI SRL APPARATI DECORATIVI PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 57.331,37 850| 06/12/2011|1°SAL
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 167.260,03 174| 25/03/2010|1° SAL
ANGOLO VIA ROMA
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 183.046,41 401| 30/06/2010(2° SAL
ANGOLO VIA ROMA
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 214.991,34 529| 27/08/2010|3° SAL
ANGOLO VIA ROMA
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 149.336,00 164| 08/03/2011|4° SAL
ANGOLO VIA ROMA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BERTI \[;:?I EOMA:;:;I%? 2, ANGOLO VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 159.987,86 158| 25/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BERTI \é:é\l EOMI\}\A;;FI{\I‘D(I) 2, ANGOLO VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 69.596,47 34| 01/02/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASERMA ANGELINI 5-7 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 105.906,80 133| 15/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASERMA ANGELINI 5-7 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 101.845,92 174| 08/03/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO CIRILLO 6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 60.768,19 167| 25/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO XL’:SE?HTE?O CIRILLO 2 EVIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 221.377,53 135/ 15/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO XL’:SE?HTE?O CIRILLO 2 EVIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 29.486,90 402| 30/06/2010(2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ARISCHIA 6 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 82.592,65 166| 25/03/2010|1° SAL
VIA ARISCHIA 9 ANGOLO VIA \ o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ED ARCO DEL CAPRO L'AQUILA 145 13/07/2009 € 105.763,59 448| 15/07/2010(1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO X::):ég:lg CIRILLO 1, VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 162.147,84 134| 15/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO X::):ég:lg CIRILLO 1, VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 44.730,61 167| 08/03/2011|2° SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 13,
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA DELLA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 71.367,18 400| 30/06/2010(1° SAL
MEZZALUNA
VIA ED ARCO DEL CAPRO 13, s °SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA DELLA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 25.688,87 55| 01/02/2011|2°S
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA DELLA MEZZALUNA 2-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 104.394,52 64| 01/02/2011|1°SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 15 ' o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA ARISCHIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 92.128,63 1401| 07/12/2009|1° SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 15 | B
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA ARISCHIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 53.495,23 145| 15/03/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ARCO DEL CAPRO 27-29 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 112.738,45 802| 09/11/2011|1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ARCO DEL CAPRO 27-29 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 39.593,74 110/ 26/03/2012|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICI 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 91.868,95 196 30/03/2010 1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 236.498,80 169| 25/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 37.007,82 395| 30/06/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 68.954,26 522| 27/08/2010|3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 70.022,50 598| 13/10/2010|4° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 81.338,42 697| 04/10/2011|5° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO XIIQIF:E(?TICI & UAEDAED L'AQUILA 145 13/07/2009 € 70.940,07 1124 13/11/2009 1°SAL
PALAZZO CHIARIZIA E
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMILLI VIA CASCINA 11 e 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 94.932,15 1128 13/11/2009|1° SAL
CICCHETTI
PALAZZO CHIARIZIA E
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMILLI VIA CASCINA 11 e 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 77.222,08 408| 01/07/2010(2° SAL
CICCHETTI
PALAZZO CHIARIZIA E s B
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMILLI VIA CASCINA 11 e 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 240.814,65 516/ 26/08/2010|3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 12 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 74.398,74 407| 01/07/2010(1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 12 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 182.173,18 526/ 27/08/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 19-21-23-25 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 71.080,33 406/ 01/07/2010]1° SAL
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| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO \F’,':VgS\ISC'NA 33-35-37 EVIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 123.901,44 | 1405 07/12/2009|1°SAL
VIA CASCINA 31 ANGOLO VIAED |, .
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO e eIV eNEST L'AQUILA 145 13/07/2009 € 92.888,16 1403 07/12/2009 1°SAL
VIA CASCINA 27 ANGOLO VIA |, R
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO CASERMA ANGELINI L'AQUILA 145 13/07/2009 € 72.396,06 | 1402| 07/12/2009|1° SAL
I PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ANGOLO VIA CASCINA 2024 |LAQUILA 145 13/07/2009 € 96.630,04 392| 29/06/2010]1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \é'é\l fgag'm;ls ANGOLOVIA ) nquiLa 145 13/07/2009 € 102.838,36 | 1404 07/12/2009|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PILERA VIA CASCINA 8-10 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 37.543,51 1132 13/11/2009 1°SAL
ANGOLO VIA ED ARCO DEI
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VENEZIANI 25,27,29-VIASAN ~ |L'AQUILA 145 13/07/2009 € 268.587,27 5/ 07/01/2010|1°SAL
MARTINO 6
ANGOLO VIA ED ARCO DEI
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VENEZIANI 25,27,29-VIA SAN  [L'AQUILA 145 13/07/2009 € 163.338,14 397| 30/06/2010|2° SAL
MARTINO 6
VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO
I PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI |L'AQUILA 145 13/07/2009 € 46.713,32 157| 25/03/2010|1° SAL
20-22-24
VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI [L'AQUILA 145 13/07/2009 € 189.703,03 484| 30/07/2010|2° SAL
20-22-24
VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO
I PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI |L'AQUILA 145 13/07/2009 € 49.462,56 168| 08/03/2011|3° SAL
20-22-24
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 131.042,11 409| 16/06/2011|1° SAL
I PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 53.063,83 783| 03/11/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 130.841,71 23| 13/02/2012|3° SAL
I PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 26.765,85 114| 30/03/2012|4° SAL
VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI,
VIA CASCINA, VIA SAN
PALAZZO PERRONE. VIA 22701 U1 i iSChia, VA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PAVES| ANGOLO VIA . ’ L'AQUILA 145 13/07/2009 € 131.011,67 | 1133 13/11/2009|1° SAL
PAGANICA CASERMA ANGELINI, VIA DEI
VENEZIANI, VIA DEI
LOMBARDI,VIA SAN BENEDETTO
IN PERILLIS, VIA DEI GUELFI
VIA DEI GUELFI 12,14, ANGOLO | , . B
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEL CAPRO L'AQUILA 145 13/07/2009 € 79.099,37 695| 03/10/20111° SAL
VIA DEI GUELFI 12,14, ANGOLO |, .
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEL CAPRO L'AQUILA 145 13/07/2009 € 34.846,61 747| 13/10/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO \SE‘L%E{'F','HAOMEZZALUNA 13eVIA | aquiLa 145 13/07/2009 € 89.590,15 33 26/01/2010/1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASERMA ANGELINI 3 LAQUILA 145 13/07/2009 82.432,28 31| 26/01/2010[1°SAL
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 397 14/07/2009 \5/:;\ SAN GIULIANO, DALL'8 AL A 212 24/08/2009 € 113.985,85 | 1131| 13/11/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 362 09/07/2009 VIA CAPOVERA TEMPERA 217 24/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 362 09/07/2009 \E’)'I;‘LE;:I'S&URA ANGOLOVIA reypERA 218 24/08/2009 € 38.951,06 | 1127| 13/11/2009 SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 3 26/05/2009 VIA COLLEVERNESCO, 59 SANTELIA 227 24/08/2009 € 40.246,02 481| 30/07/2010 SAL FINALE
I PLATANI SRL DEMOLIZIONE 751 18/08/2009 VIA COLLEVERNESCO, 22 SANTELIA 1077 12/11/2009 € 12.072,22 144] 15/03/2010|SAL FINALE?
VIA COLLEVERNESCO, 25-27-31
g : " )
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 1118 21/09/2009 STRADA PRIVA 18,20 SANTELIA 1076 12/11/2009 € 39.261,24 64| 28/01/2010|SAL FINALE?
€ - |€ 7.480.84584
ATI CONTI-SCARPETTI PUNTELLAMENTO comparto 79 agﬁﬁggﬁga‘u L'AQUILA 240 28/08/2009 € 115.541,70 38 27/01/2010 SAL FINALE
VIA DELLE STIMMATINE 2-4,
EDIFICIO VIA DELLE
STIMMATINE 6, EDIFICIO VIA :
ATI CONTI-SCARPETTI [PUNTELLAMENTO comparto 79 BRANCON! 6.6, EDIFIGIO VIA DI |-AQUILA 240 28/08/2009 € 39.629,54 362| 18/06/2010|SAL FINALE
CIGNANO 3-5, VIA SAN
SILVESTRO 9-11.
ATI CONTI-SCARPETTI |[DEMOLIZIONE comparto 79 VIA BRANCONI 3 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 76.149,17 42| 01/02/2011|SAL FINALE
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ATI CONTI-SCARPETTI |DEMOLIZIONE comparto 79 é'lgﬁmggo'\“ 3, VIADI L'AQUILA 240 28/08/2009 34.175,51 593 01/09/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 7-9 L'AQUILA 240 28/08/2009 102.921,82 | 438| 17/06/2011|1° SAL
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 7-9 L'AQUILA 240 28/08/2009 431730 |  594| 01/09/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 15 L'AQUILA 240 28/08/2009 49.068,95 | 375 22/06/2010|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 L'AQUILA 240 28/08/2009 31544754 | 449 15/07/2010/1° SAL
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 L'AQUILA 240 28/08/2009 308.640,86 |  252| 24/03/2011|2° SAL
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 L'AQUILA 240 28/08/2009 83480,00 | 755 20/10/2011|SAL FINALE
VIA BRANCONI 9-13, VIA DEL
GUASTO 8-24A, VIA VICO DI
NUCCIA 6-8, MURO E PORTALE
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 PIOAZZETTA DELLA L'AQUILA 240 28/08/2009 20.117,35 |  376| 22/06/2010 SAL FINALE
MISERICORDIA, PORTALE SAN
SILVESTRO 19, MURO DI
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN SILVESTRO 3 L'AQUILA 240 28/08/2009 136.077,70 | 175| 08/03/2011|1°SAL
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN SILVESTRO 3 L'AQUILA 240 28/08/2009 453146 |  754| 20/10/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETT | DEMOLIZIONE comparto 79 VIA DELLE STIMMATINE 8 L'AQUILA 240 28/08/2009 42.169,66 |  179| 08/03/2011|1°SAL E FIN
€ - 1.341.268,56
g‘;ﬁ/ A COSTRUZIONI |5\ TELLAMENTO PALAZZO MANNETTI %%RSO VITTORIO EMANUELE, |, pquia 242 28/08/2009 237.61858 |  137| 15/03/2010/1°SAL
g‘ri/ A COSTRUZIONI {5\ TELLAMENTO PALAZZO MANNETTI ?;JQRSO VITTORIO EMANUELE, |, pquia 242 28/08/2009 25309494 |  201| 09/03/2011|2° SAL
gﬂi’ A COSTRUZIONI |5 )\ TEL | AMENTO PALAZZO VENTURA VIA ROMA, 26 L'AQUILA 243 28/08/2009 337.667,32 34) 26/01/2010|1°SAL
E‘REC’A COSTRUZIONI | pNTELLAMENTO PALAZZO VENTURA VIA ROMA, 26 L'AQUILA 243 28/08/2009| € 328.332,54 226 01/06/2012(2° SAL
gﬂi’ A COSTRUZIONI |5 )\ TEL | AMENTO PALAZZO GARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 491.271,07 56| 27/01/2010/1° SAL
g‘ri/ A COSTRUZIONI {5\ TELLAMENTO PALAZZO CARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 246.094,17 | 197| 30/03/2010|2° SAL
g‘ri/ AS%SI\RUZ‘ON' PUNTELLAMENTO PALAZZO CARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 1.268.714,00 | 707| 04/10/2011|3° SAL
g‘;ﬁ“‘ COSTRUZIONI | o\ TELLAMENTO PALAZZO BAFILE VIA GARIBALDI, 60 L'AQUILA 1009 09/11/2009 18623349 |  150| 15/03/2010|1° SAL
g‘;&“‘ COSTRUZIONI | pNTELLAMENTO PALAZZO BAFILE VIA GARIBALDI, 60 L'AQUILA 1009 09/11/2009| € 323.171,75 225 01/06/2012|2° SAL
€ 651.504,29 3.020.693,57
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO ISOLATO CIRCOSGRITTO | 18 D5l DHAPEEAT2 L'AQUILA 250 08/09/2009 315.768,17 4| 07/01/2010/1°SAL
DALLE VIE 3A5,79,11,13,15,17
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO JISOLATO CIRCOSCRITTO : LAQUILA 250 08/09/2009 306.642,51 | 247| 10/05/2010|2° SAL
e ROCCA DI CORNO
3A5.7,9,11,13,15,17
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 89,11, | . 0
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO GIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 189.826,72 | 450| 15/07/2010(3° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 89,11, | . 0
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO CIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 9372729 | 591| 12/10/2010|4° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 89,11, | . 0
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO CIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 25889922 |  115| 02/02/2011|5° SAL
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO PALAZZO RUSTIC PIAZZA SAN MARGIANO, 8,911, |, » o1y o 250 08/09/2009 104.77598 | 196| 09/03/2011|6° SAL

:(ISOLATO CIRCOSCRITTO

VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA
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PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | . .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO |SOLATO GIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2 VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 205.894,12 |  378| 06/06/2011|7° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO |SOLATO GIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2 VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 139.562,12 | 569| 09/08/2011(8°SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO |SOLATO GIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2 VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 119.948,35 | 737| 10/10/2011(9° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, |
AURELIA 70 LiQ. RUP |SOLATO GIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2 VIA L'AQUILA 250 08/09/2009| € 12.801,20 231| 01/06/2012SAL FINALE
€ 12.801,20 1.755.044,48
IANNI UMBERTO
COSTRUZIONI DI
PUNTELLAMENTO 18-281  7/05/09 - 25/06/C CASA CAPANNOLO PIERO VIA FONTEGROSSA 138-C-D  SANGIACOMO 305 10/09/2009 19.655,83 60 28/01/2010 SAL FINALE
ANGELONE GIUSEPPE
SAS
IANNI UMBERTO
SOSIRIZIGNID! PUNTELLAMENTO 18-281  7/05/09 - 25/06/C CASA TAMBE' IGNAZIO  VIA LUIGI DI NATALE SAN GIACOMO 305 10/09/2009 8.017,60 59 27/01/2010 SAL FINALE
ANGELONE GIUSEPPE e
SAS
IANNI UMBERTO
COSTRUZIONI DI CASA DI DE SIMONE ,
ANGELONE GlUsEppE |PUNTELLAMENTO 20 27/05/2000 | ZEot oo VIA COLLE SAPONE ALTAN 14 |L'AQUILA 305 10/09/2009 54.909,07 | 777| 03/11/2011|SAL FINALE
SAS
IANNI UMBERTO
COSTRUZIONI DI . ,
ANGELONE GIUSEPPE DEMOLIZIONE 1694 02/11/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: | VIA SAN MARCIANO, L'AQUILA 1064 11/11/2009
sAs
€ - 82.582,50
ANGOLO VIA CELESTINO V -
OPERA SRL PUNTELLAMENTO CORSO FEDERICO Il PER30  |L'AQUILA 310 11/09/2009 339.939,81 | 1160 18/11/2009 SAL FINALE
METRI A SALIRE
ANGOLO VIA CELESTINO V - )
OPERA SRL PUNTELLAMENTO CORSO FEDERICO | PER 30 LAQUILA 310 11/09/2009 522| 25/07/2011/APPROVAZ.
TRATTO VIARIO VIA SAN
BERNARDINO E FACCIATA ,
OPERA SRL PUNTELLAMENTO SGUOLA ELEMENTARE DE L'AQUILA 311 11/09/2009 685.575,61 | 1163 18/11/2009 SAL FINALE
AMICIS
TRATTO VIARIO VIA SAN
OPERA SRL PUNTELLAMENTO BERNARDINO E FACCIATA L'AQUILA 3t 11/09/2009 521| 25/07/2011/APPROVAZ.
SCUOLA ELEMENTARE DE
PERCORSO
PROTETTO
OPERA SRL SICUREZZA VIA PER FOSSA MONTICCHIO 392 22/09/2009 148.557,94 864 29/10/2009 SAL FINALE
PEDONALE E
VEICOLARE
PERCORSO
OPERA SRL e VIA PER FOSSA MONTICCHIO 392 22/09/2009 532 25/07/2011 APPROVAZ.
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA VIA TEMPERA E VIA SAN L'AQUILA 1250 26/11/2009 311.562,18 32| 01/02/2011|1°SAL
BERNARDINO
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA VIA TEMPERA E VIA SAN L'AQUILA 1250 26/11/2009 25342183 | 188 08/03/2011|2° SAL FINAL|
BERNARDINO
VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S.
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI |L'AQUILA 1250 26/11/2009 314.276,68 |  437| 17/06/2011|1° SAL
DA CAPESTRANO
VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S.
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI |L'AQUILA 1250 26/11/2009 71.629,00 | 494| 21/07/2011|2° SAL FINAL
DA CAPESTRANO
OPERA SRL PUNTELLAMENTO SCUOLA DE AMICIS SCUOLA DE AMICIS L'AQUILA 1250 26/11/2009 1.879.148,93 | 394| 07/06/2011/1° SAL FINAL
€ - 4.004.111,98
IMPRESA EDILE )
PUNTELLAMENTO VILLA MASCI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 7 |L'AQUILA 315BIS 11/09/2009 43.157,06 14| 07/01/2010|SAL FINALE

BARATTELLI DANIELE
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TMPRESA EDILE —|VIAFRANCESCO CRISPI 28~ |,
B D ELE | PUNTELLAMENTO coNDOMINIO SITO IN: | &b PPN L'AQUILA 320 11/09/2009 18.176,27 15| 07/01/2010|SAL FINALE
IMPRESA EDILE ‘
o DL JeLE [PUNTELLAMENTO VILLASILVESTRELLA |VIA GIOVANNIBOSCO 1113 [U'AQUILA 317 11/09/2009 29.002,06 |  152| 15/03/2010|SAL FINALE
IMPRESA EDILE }
B D ELE | PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEI SALESIANI |VIA DON BOSCO L'AQUILA 391 22/09/2009 24.213,25 12| 07/01/2010|SAL FINALE
IMPRESA EDILE ‘ CESEDI -
B O ELE | PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SANT'ANNA oreTURo 3162 0210212010 253021 |  368| 18/06/2010|SAL FINALE
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GUSTOZA N.5 CESEDI 3162 02/02/2010 10.689,14 |  366| 18/06/2010|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO '
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MARCHESE QUINZI CESED! 3162 02/02/2010 297669 |  374| 21/06/2010|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO ’
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN GIOVANNI CESED! 3162 02/02/2010 19.760,10 | 373| 21/06/2010|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO '
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN GIOVANNI CESEDI 3162 02/02/2010 5909,10 |  450| 29/06/2011|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO ’
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO- TETTOIA VIA SAN GIOVANNI CESED! 3162 02/02/2010 8.490,56 |  451| 20/06/2011|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO :
€ - 164.904,44
ARRIGO DE NUNTIIS _|DEMOLIZIONE 710 13/08/2008 _[IMMOBILE UBICATO IN:___[SS 615 PIANOLA 316 T1/08/2009 2390462 | 201] 30/03/2010/SAL FINALE
€ - 23.904,62

COSTA MASCIARELLI DAL N. 2
AL 34 (SOLO PARI), VIA
FORTEBRACCIO DAL N. 89 AL

COMPAGNIA DEL ISOLATO CIRCOSCRITTO
PROGETTO DA: 109 (SOLO DISPARI), PIAZZETTA
. DI PORTA BAZZANO N. 1-2-3-4,
VICO SDRUCCIOLO DEI CIUCHI
DAL N. 1 AL 7. VIA SDRUCCIOLO
COMPAGNIA DEL EDIFICIO VIA COSTA MASCIARELLIN.30 |L'AQUILA 1249 26/11/2009 64.181,17 408| 16/06/2011|1° SAL
PROGETTO
COMPAGNIA DEL VIA COSTA MASCIARELLIN. 6-8- |, oy o
PROGETTO EDIFICIO 10-12 L'AQUILA 1249 26/11/2009 212.010,56 456| 07/07/2011|1° SAL
€ - 276.191,73
VIA PORTA NAPOLI E VIA
. |CORRIDONI CON ACCESSI DA , oy
ZOPPOLI & PULCHER |DEMOLIZIONE 964 04/09/2009 |IMMOBILE UBICATO TRA: VIA PORTA NAPOLI N. 1-5 E VIA L'AQUILA 323 11/09/2009 56.160,00 330/ 11/06/2010{SAL FINALE
CORRIDONI N. 26
VIA XX SETTEMBRE N. 46/52, VIA| , oy
ZOPPOLI & PULCHER |DEMOLIZIONE 638-1614 7/08/09-26/10/0[IMMOBILI SITI IN CAMPO DI FOSSA N. 6A-6B-6 L'AQUILA 926 03/11/2009 35.928,00 331| 11/06/2010{SAL FINALE
€ - 92.088,00
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VIA PATINI DAL N. 2 AL N. 22, VIA
TRE MARIE DAL N. 14 AL N. 26,
DALN. 1 AL N. 19, E PIAZZA
COSTRUZIONI EDIFICI RICOMPRESI DUOMO DAL N. 13 AL N. 19; VIA
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO NELLISOLATO SASSA DALN. 2 ALN. 18, L'AQUILA 349 18/09/2009
CIRCOSCRITTO DA VIA: | PIAZZA DUOMO N. 29 AL N. 31,
VIA ROIO DAL N. 1 AL N. 27, VIA
DEGLI SCARDASSIERI DAL N. 1
ALN.3
COSTA SAN FLAVIANO N. 2-2A-4-
6, VIA FORTEBRACCIO DAL N. 59
AL N. 73, COSTA DUE STELLE N.
1-3-5-13-15 E PIAZZA SAN
FLAVIANO N. 2-3, VIA SAN
COSTRUZIONI EDIFICI RICOMPRESI FLAVIANO DAL N. 19 AL N. 41,
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DELLE GRAZIE DALN. 7 AL L'AQUILA 387 22/09/2009
CIRCOSCRITTO DA VIA:  |N. 11, VIA CRISPOMONTI DAL N.
14 AL N. 40, USCITA PIAZZA SAN
FLAVIANO N. 2-4-6, VIA DEI
SARDI N. 6, VIA DEI TORREGIANI
N. 1 E PIAZZA SAN FLAVIANO N.
4.
COSTRUZIONI CHIESA SAN GIUSEPPE | ANGOLO VIA CEMBALO DI
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO DEI MINIMI ED EDIFICIO | COLANTONI, VIA DEGLI L'AQUILA 1039 10/11/2009
ADIACENTE UBICATI IN: | SCARDASSIERI VIA SASSA
EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, VIA
PUNTELLAMENTO NELLISOLATO ' ' L'AQUILA 1063 11/11/2009
GIACOMANTONIO CIRCOSCRITTO DA: TRE MARIE E VIA CAVOUR,
COSTRUZIONI . VIAROSSO GUELFAGLIONEN. |,
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: |- L'AQUILA 858 29/10/2009
€ - -
COAF SRL PUNTELLAMENTO 381 - 382 22/05/2009 VIA DEL FORNO COPPITO 379 22/09/2009 38.193,48 |  1399] 07/12/2009|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI SASSA 8781 11/03/2010 16.756,29 | 525 27/08/2010|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 9 SASSA 8781 11/03/2010 16.756,29 SAL FINALE
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ANGOLO VIA DELLA PRETURA | SASSA 8781 11/03/2010 24.893,65 |  632| 21/09/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROIO cassh 8781 11/03/2010 10.01323 |  419] 15/07/2010|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL DEMOLIZIONE 268 19/03/2010 |EDIFICIO VIA DELLA FONTE N. 11 cassA 8781 11/03/2010 114.882,04 | 593| 13/10/2010|1°SAL
GENZANO DI
COAF SRL DEMOLIZIONE 268 19/03/2010 |EDIFICIO VIA DELLA FONTE N. 11 cassA 8781 11/03/2010 2507430 |  305| 26/04/2011|2° SAL FINAL]
PAGLIARE DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FONTE ORTA SassA 8781 11/03/2010 18.367,64 | 557 17/09/2010|SAL FINALE
PAGLIARE DI
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA FONTE ORTA SassA 8781 11/03/2010 3228835 |  532| 26/07/2011|SAL FINALE
PUNTELLAMENTO E PAGLIARE DI
COAF SRL PASSAGGIO 668 14/07/2010 |EDIFICIO VIA DELL'ARCO 8781 11/03/2010 13.757,89 | 240 16/03/2011|SAL FINALE
PROTETTO SASSA
PAGLIARE DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 666 14/07/2010 |EDIFICIO VIA DELL'ARCO SAsSA 8781 11/03/2010 17.425,11 348| 17/05/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIAMADONNA DELLE PAGLIARE | -\ 8781 11/03/2010 12.162,02 |  261| 06/04/2011|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PRETURA 5 SASSA 8781 11/03/2010 35.499,08 |  239| 16/03/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIAROIO ANGOLO VIAMERUCI |\ 8781 11/03/2010 48.013,87 | 349| 17/05/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA MERUCI SAsSA 8781 11/03/2010 19.95516 | 540 27/07/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 170 31/05/2011 |EDIFICIO VIA MERUCI 39 SAsSA 8781 11/03/2010 4712,94 | 869| 09/12/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 825 08/11/2010 |EDIFICIO VIA BARONI VICO MERUCI SASSA 8781 11/03/2010 11.654,87 |  574| 09/08/2011|SAL FINALE
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GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 826 08/11/2010 |EDIFICIO VIA BARONI VICO MERUCI SASSA 8781 11/03/2010 15.837,43 575| 09/08/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 868 09/12/2011  |EDIFICIO VIA BARONI 5 SASSA 8781 11/03/2010 7.199,25 868| 09/12/2011|SAL FINALE
SASSA
COAF SRL PUNTELLAMENTO CIMITERO 27?727 8781 11/03/2010 9.170,51 576/ 09/08/2011|SAL FINALE
ASSA
COAF SRL PUNTELLAMENTO 169 31/05/2011 EPMFTIQEEINGRESSO 27?727 SASS 8781 11/03/2010 1.178,75 870| 09/12/2011|SAL FINALE
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA PORTA NUOVA 8-10 SASSA 8781 11/03/2010 31.389,08 531| 26/07/2011|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO X?C%%?&ANUOVA ANGOLO VIA SASSA 8781 11/03/2010 39.198,12 529| 26/07/2011|SAL FINALE
ASSA
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CECCHINI FRA5 E 13 SASS 8781 11/03/2010 34.439,29 534| 26/07/2011|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO 168 31/05/2011 |EDIFICIO VIA L'AQUILA 162 SASSA 8781 11/03/2010 5.684,97 867| 09/12/2011|SAL FINALE
€ - 604.503,61
VIA AGNIFILI N. 5-7, VIA DEI
MURICCIOLI N. 1-1A-2, VIA
SANTA CHIARA D'ACQUILI N. 12-
. 15-16-17-18-20-22, VIA \
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: PERSICHETTI N. 28-30, VIA DEI L'AQUILA 386 22/09/2009
CAPPUCCININ. 1-2-3, VIA LEONE
ALATO N. 3-5-7-9, VIA COLLE
ROION. 13
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: VIA PERSICHETTI 28-30 L'AQUILA 386 22/09/2009 125.869,02 164 25/03/2010 SAL FINALE
EDIFICIO SACRO CUORE SUORE
ZELATRICI VIA S.CHIARA . o
ECOPROGET PUNTELLAMENTO ISTITUTO FERRARI D'AQUILI, VIA DEI MURICCIOLI E L'AQUILA 386 22/09/2009 22.113,87 182| 08/03/2011|1°SAL E FIN
VICOLO DEI CAPPUCCINI
ECOPROGET PUNTELLAMENTO VILLA FABI VIA SANTA CHIARA D'AQUILII 15 [L'AQUILA 386 22/09/2009 50.201,25 199| 09/03/2011|1°SAL E FIN
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA LEONE ALATO 3 L'AQUILA 386 22/09/2009 68.533,44 330| 02/05/2011|1°SAL E FIN
VIA SANTA CHIARA D'AQUILI,
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA ZECCA E VIA COLLE [L'AQUILA 386 22/09/2009 146.924,05 415| 16/06/2011|1°SAL E FIN.
DI ROIO
VIA SANTA CHIARA D'AQUILI,
ECOPROGET DEMOLIZIONE EDIFICI UBICATI IN: VIA MURRICCIOLI, VIA LEONE L'AQUILA 386 22/09/2009 84.773,32 414| 16/06/2011|1°SAL
ALATO E VIA AGNIFILI
VIA SANTA CHIARA D'AQUILI,
ECOPROGET DEMOLIZIONE EDIFICI UBICATI IN: VIA MURRICCIOLI, VIA LEONE L'AQUILA 386 22/09/2009 51.369,48 698| 04/10/2011|2° SAL
ALATO E VIA AGNIFILI
€ - 549.784,43
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, . o
SABATINO SRL PUNTELLAMENTO GIRCOSCRITTO DA: VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 390 22/09/2009 301.265,98 314| 07/06/2010|1° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, . °
SABATINO SRL PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DA: VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 390 22/09/2009 365.228,48 441| 15/07/2010(2° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, . o
SABATINO SRL PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DA: VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 390 22/09/2009 312.493,62 487| 30/07/2010(3° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, . °
SABATINO SRL PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DA: VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 390 22/09/2009 321.014,18 50| 01/02/2011|4°SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, . o
SABATINO SRL PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DA: VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 390 22/09/2009 292.177,25 204| 09/03/2011|5° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, . °
SABATINO SRL PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DA: VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 390 22/09/2009 311.065,32 493| 21/07/2011|6° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, . o
SABATINO SRL PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DA: VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 390 22/09/2009 498.735,38 775| 03/11/2011|7° SAL
ngFX?I.IIﬁIgIéIRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 459.507,31 35| 27/01/2010(1°SAL
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FIORDIGIGLI } N
ABATING SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 813.359,45 25| 07/01/2010(2° SAL
gf;ﬂﬁgg’m PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 718.84333 |  440| 15/07/2010/3° SAL
;f;ﬂ'ﬁgg’m PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 34328975 |  507| 24/08/2010|4° SAL
et PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 22245027 | 590 12/10/2010|5° SAL
;f;ﬂ'ﬁgg’m PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 291.583,98 45| 01/02/2011|6° SAL
et PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 418.490,03 |  187| 08/03/2011|7°SAL
;f;ﬂ'ﬁgg’m PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 38542656 | 786 03/11/2011|8°SAL
€ - 6.054.930,89
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI SANTAMICO, VIA DELLE TRE  |L'AQUILA 465 28/09/2009 280.506,55 74| 17/02/2010/1°SAL
SPIGHE VIA DEL GUASTO
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI SANTAMICO, VIA DELLE TRE  |L'AQUILA 465 28/09/2009 277.909,48 85| 03/03/2010/2° SAL
SPIGHE VIA DEL GUASTO
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI SANTAMICO, VIA DELLE TRE  |L'AQUILA 465 28/09/2009 118.033,38 |  589| 12/10/2010|3° SAL E FIN
SPIGHE VIA DEL GUASTO
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO S ormos! COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI |L'AQUILA 465 28/09/2009 237.667,98 75, 17/02/2010|1° SAL
67,
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO S ormos! COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI |L'AQUILA 465 28/09/2009 5075301 | 363 18/06/2010(2°SAL
67,
PALAZZO FARINOSI VIAGARIBALDL, VIA )
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO AN COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI |L'AQUILA 465 28/09/2009 5090490 |  585| 12/10/2010|3°SAL E FIN
67,
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE ) i
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO T =ico |FABBR. VIA ANTINORI N8 L'AQUILA 465 28/09/2009 33056169 |  268| 21/05/2010/1°SAL
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE ) i
DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO SPIGHE VIA SANTAMICO |FABER. VIA ANTINORI N.8 L'AQUILA 465 28/09/2009 39.907,26 |  387| 29/06/2010|2° SAL
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE ) i
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO T eico |FABBR. VIA ANTINORI N.8 L'AQUILA 465 28/09/2009 1316513 |  611| 26/10/2010|3° SAL E FIN.
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE VIA ANTINORI N.26 E MURO ) i
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO SPIGHE VIA SANTAMICO |PLHIGOLANTE S VA3 SpGHE | UAQUILA 465 28/09/2009 7050836 | 100, 01/02/2011|1°SAL
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE VIA ANTINORI N.26 E MURO )
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO SPIGHE VIA SANTAMICO | PERICOLANTE Su VIA 5 SPIGHE |FAQUILA 465 28/09/2009 10590043 | 436| 17/06/2011 SAL FINALE
E VIA DEL GUASTO
VIA GARIBALDI ANGOLO VIA
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEL GUASTO E VIA L'AQUILA 465 28/09/2009 202.339,82 |  388| 29/06/2010/1°SAL
COLLEBRINCIONI
VIA GARIBALDI ANGOLO VIA
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEL GUASTO E VIA L'AQUILA 465 28/09/2009 7308292 | 185 08/03/2011|2° SAL E FIN
COLLEBRINCIONI
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO EDIFICIO ¥QEDSEPH§S€STO ANGOLOVIA | pquiLa 465 28/09/2009 7435478 | 467) 27/07/2010|1° SAL
DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL GUASTO ANGOLO VIA |, pqa 465 28/09/2009 18.813,14 |  588| 12/10/2010|2°SAL E FIN,

TRE SPIGHE
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SEOM.STEFANO ISOLATO VIA GARIBALDI VIA

: COORDINATORE DELLA SICUREZZA LIQUIDAZIONE IVA20%  |SANT'AMICO VIA TRE SPIGHE, 23/11/2009| € 10.311,39 206| 09/03/2011|SAL ?
IOVINELLI

BVIA DEL GUASTO
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEBRINCIONI 14-16 L'AQUILA 465 28/09/2009 220.987,87 435| 17/06/2011|1° SAL FINAL|
DE SANTIS ANTONIO  |LIQUIDAZ. SPESE TECNICHE E CSE PALAZZO DUCALE PIAZZA UMBERTO | PAGANICA 257 30/03/2011 16.067,75 924| 23/12/2011|PROGETTAZ|
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO PALAZZO DUCALE PIAZZA UMBERTO | PAGANICA 257 30/03/2011| € 335.579,44 205| 22/05/2012|1° SAL FINAL]
€ 345.890,83 2.199.414,45
ATI SEMA
(oL pGIN = PUNTELLAMENTO PALAZZO DI NANNA VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 535 30/09/2009 217.891,84 202 30/03/2010 SAL FINALE
GIANCARLO MARIANI R
SRL
ATI SEMA
COSTRUZIONI E COMPETENZE TECNICHE PALAZZO DI NANNA VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 535 30/09/2009 3.720,14 496 03/08/2010
GIANCARLO MARIANI
ég;%"félom e EDIFICI RICOMPRESI VIA DEI GIARDINI, VIA
GIANGARLO MARIANI | PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CELESTINO V, VIAGORIANO  |L'AQUILA 541 01/10/2009
SAL CIRCOSCRITTO DA: VALLE
é(T)IsSTER’\CJ;om c EDIFICI RICOMPRESI
PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA DEI GIARDINI 22 L'AQUILA 630 13/10/2009 323.998,06 204| 30/03/2010|1° SAL

ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
SALCICCIA :
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA DEI GIARDINI 22 L'AQUILA 630 13/10/2009 96.718,24 495| 03/08/2010(2° SAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 22 L'AQUILA 630 13/10/2009 7.269,59 910| 21/12/20113° SAL FINAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA DEI GIARDINI 30 L'AQUILA 630 13/10/2009 78.840,34 44| 01/02/2011(1° SAL E FIN
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 47 L'AQUILA 630 13/10/2009 240.791,83 171| 08/03/2011|1°SAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E COMPETENZE CSE NELL'ISOLATO VIA DEI GIARDINI 47 L'AQUILA 630 13/10/2009 9.468,87 321| 02/05/2011|1° SAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 47 L'AQUILA 630 13/10/2009 50.814,70 865, 09/12/2011|2° SAL FINAL|
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA
ﬁ\‘%sgg%g\g £ PUNTELLAMENTO COMPARTO 107 CELESTINO V L'AQUILA 630 13/10/2009 124.498,12 203| 30/03/2010|1° SAL
SALCICCIA
ATI SEMA PUNTELLAMENTO COMPARTO 107 CELESTINO V L'AQUILA 630 13/10/2009 509.442,09 497| 03/08/2010(2° SAL
COSTRUZIONI E Q .442, 97| 03/08/2010
ATI SEMA . .
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO COMPARTO 107 CELESTINO V L'AQUILA 630 13/10/2009 25.413,79 909| 21/12/2011|3° SAL FINAL
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 12-14 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 35.557,20 340| 17/05/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZIONI E DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CAPAOLO 5 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 15.808,11 373| 20/05/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZIONI E DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CAPAOLO 6-8 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 156.727,02 587| 29/08/2011|SAL FINALE
ATI SEMA PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 20-22 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 49.331,37 396/ 07/06/2011|SAL FINALE
COSTRUZIONI E
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 4 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 38.767,30 395 07/06/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 4 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 85.890,01 449 29/06/2011|SAL FINALE
ATI SEMA PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 9 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 37.140,72 453 07/07/2011|SAL FINALE

COSTRUZIONI E
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ATI SEMA PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 9-19 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 54.588,00 26/07/2011|SAL FINALE
COSTRUZIONI E - 588, 530| 26/07/20
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CIOTTI 26 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 14.598,65 583| 26/08/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
coss'rnumom c PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG.13) COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 76.373,14 544| 27/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA N
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG.11) COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 51.623,37 588| 01/09/2011|1°SAL
ATI SEMA
coss'rnumom c PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG.11) COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 22.303,57 711| 04/10/2011|SAL FINALE
ATI SEMA VIA DELLA FONTANA-VICO
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO CIoTTI COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 57.578,39 471| 15/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA VIA CAPAOLO, VIA DELLA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO CROGE COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 66.630,75 470| 15/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
coss'rnumom c PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA CROCE 6 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 50.648,09 469| 15/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
S PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA CROCE 8 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 34.211,48 613| 20/09/2011 |SAL FINALE
COSTRUZIONI E
ATI SEMA }
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELL'AIA COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 166.445,31 581| 25/08/2011|SAL FINALE
€ - 2.703.090,09
e e e AL ISOLATO CIRCOSCRITTO
’ DA: P.ZZA PALAZZO, VIA |PIAZZA PALAZZO, VIAPATINI, | ,
C.E.I.R. COSTRUZIONI |PUNTELLAMENTO PATINI, VIA MARRELLI, VIA VIA MARRELLI VIA SALLUSTIO | -AQUILA 348 18/09/2009
EDILI INDUSTRIALI SALLUSTIO
SRL E STING SRL -
ATIING. ETTORE E ISOLATO CIRCOSCRITTO
GUIDO DI VEROLI ARL, DA: P.ZZA PALAZZO, VIA  |EDIFICIO FRA PIAZZA PALAZZO
+|PUNTELLAMENT . L'AQUILA 4 18/09/2 233.263, 4 AL FINALE
C.ELR. cosTRUZIONT Y o PATINI, VIA MARRELLI, VIA |E VIA MARRELLI Qu 548 8/09/2009 33.263,46 428| 15/07/2010(S.
EDILI INDUSTRIALI SALLUSTIO
ATI ING. ETTORE E ISOLATO CIRCOSCRITTO
GUIDO DI VEROLI ARL, DA: P.ZZA PALAZZO, VIA  |EDIFICIO TRA P.ZZA PALAZZOE |,
C.E.LR. COSTRUZIONI |PUNTELLAMENTO PATINI. VIA MARRELLI, VIAVIA PATINI L'AQUILA 348 18/09/2009 384.950,39 421| 15/07/2010|SAL FINALE
EDILI INDUSTRIALI SALLUSTIO.
ATIING. ETTORE E VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO E
GUIDO DI VEROLI ARL, VIA PATINI. FOGLIO 98 PART.
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO EDIFICIO TRA: ; . |LaQuiLA 594 08/10/2009 533.513,68 46| 01/02/2011(1°SAL E FIN
1560-1561-1562-1564-1565-1567-
EDILI INDUSTRIALI 1oe8
SRL E STING SRL
AT ING. ETTORE £ VIA PRETATTI 42, VIA DELL
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO EDIFICIO TATIUARI 42 o L'AQUILA 594 08/10/2009 86.585,71 326/ 08/06/2010(1°SAL
C.E.LR. COSTRUZIONI STATIUARIO 5
Al NG ETTORE £ VIA PRETATTI 42, VIA DELLO
GUIDO DI VEROLI ARL, |pUNTELLAMENTO EDIFICIO STATIUARIO S L'AQUILA 594 08/10/2009 19.845,43 90| 16/03/2012|2° SAL FINAL
C.E.LR. COSTRUZIONI
ATIING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL, VIA PRETATTI 44, VIA DELLO )
»|PUNTELLAMENTO EDIFICIO L'AQUILA 594 08/10/2009 122.646,49 198| 30/03/2010|1° SAL
C.E.LR. COSTRUZIONI STATIUARIO 10
EDILLINDUISTRIALL
AT ING. ETTORE £ VIA PRETATTI 44, VIA DELLO
GUIDO DI VEROLI ARL, [PUNTELLAMENTO EDIFICIO STATIUARIO 10 L'AQUILA 594 08/10/2009 44.860,79 446| 15/07/2010|2°SAL E FINA
C.E.LR. COSTRUZIONI
274| 13/04/2011|SAL?
ATI ING. ETTORE E VIA DELL'OSPIZIO 4-6 ANGOLO
GUIDO DI VEROLI ARL, P.ZZA S. LUCIA, V.LE DUCA
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 DEGLI ABRUZZI 55-57, V. L'AQUILA 594 08/10/2009 40.953,65 436| 15/07/2010|SAL FINALE
EDILI INDUSTRIALI PRETATTI 46-48- 48A, V.DELLO
SRL E STING SRL STATUARIO 4-6-8, V.ROCCA
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 VIAPRETATTI 35-43, VIAARCO | aquiLa 594 08/10/2009 429.466,91 146| 03/03/2011|1° SAL

EDILI INDUSTRIALI
SRL E STING SRL

DELLA LUPA 1-3
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ATIING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI |PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 \é:?LEARELlTJ/F\’TAT:%SAS: VIAARCO | aquiLa 594 08/10/2009 290.84358 | 701| 04/10/2011|2° SAL
EDILI INDUSTRIALI
SRL E STING SRL
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI |PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 \é?LEEELE’;I\TJf"“S‘ VIAARCO || aquiLa 594 08/10/2009 185.989,75 | 908 21/12/2011|3° SAL
EDILI INDUSTRIALI
SRL E STING SRL
ATI ING. ETTORE E EDIFICI RICOMPRESI
g%‘?g [(’:'gSETRF%Z'IgT\‘LIv PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO x::foakfg%%%' ABRUZZI 69, | aquiLa 594 08/10/2009 153.387,34 199| 30/03/2010|1° SAL
EI"\I; | I?‘\II'\I IQTRIALL CIRCOSCRITTO DA:
ATI ING. ETTORE E
EDIFICI RICOMPRESI
g_lé'_'ig_ DC'(\)’SETRF%"Z'@T\‘LI' PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO x::LREoEr:/%fQ%%%I ABRUZZI 69, | aquiLa 594 08/10/2009 39.570,26 | 447| 15/07/2010|2° SAL E FIN,
EDILI INDUSTRIALI CIRCOSCRITTO DA:
ATIING. ETTORE E EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO Z:';ALE DUCA DEGLI ABRUZZI 61- || pqiia 594 08/10/2009 3546586 | 438 15/07/2010|SAL FINALE
C.E.LR. COSTRUZIONI CIRCOSCRITTO DA:
ATIING. ETTORE E EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO g;ALE DUCA DEGLI ABRUZZI 65- || pquyjia 594 08/10/2009| RETTIFICATA 437| 15/07/2010 | SAL FINALE
C.E.LR. COSTRUZIONI CIRCOSCRITTO DA:
AT ING. ETTORE £ VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI
GUIDO DI VEROLI ARL, |[RETTIFICA DET.DIRIG. N° 437 DEL 15-7-2010 p 85 |LaquiLa 594 08/10/2009 53.158,90 580| 11/10/2010|SAL FINALE
C.E.LR. COSTRUZIONI
ATIING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL, [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SANTA LUCIA N. 1 L'AQUILA 594 08/10/2009 22.306,91 420| 15/07/2010|1° SAL FINAL
CEIR COSTRIIZIONI
ATIING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL, |[PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PRETATTI 51 L'AQUILA 594 08/10/2009 85.137,61 852| 06/12/2011|1° SAL FINAL
CEIR COSTRIIZIONI
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.ILR. COSTRUZIONI |PUNTELLAMENTO EDIFICIO ggﬁz:qETAm 30-38, VIAROMA |, rquiLa 594 08/10/2009 277.70829 | 923| 23/12/2011|1°SAL
EDILI INDUSTRIALI
SRL E STING SRL
€ - 3.039.655,01
VIA SAN BERNARDINO, VIA
'g;f COSTRUZIONI |5\ TELLAMENTO Egt’ézfg;c')%%g'\“' TEMPERA, VIA VERDI CORSO  |L'AQUILA 421 23/09/2009 835.727,12 596| 13/10/2010|1° SAL
VITTORIO EMANUELE
VIA SAN BERNARDINO, VIA
'g;f COSTRUZIONI |5\ TELLAMENTO Egt’ézfg;c')%%g'\“' TEMPERA, VIA VERDI CORSO  |L'AQUILA 421 23/09/2009 855.589,45 57| 01/02/2011|2° SAL
VITTORIO EMANUELE
VIA SAN BERNARDINO, VIA
'g;f COSTRUZIONI |5\ TELLAMENTO Egt’ézfg;c')%%g'\“' TEMPERA, VIA VERDI CORSO  |L'AQUILA 421 23/09/2009 1.433.201,03 368| 20/05/2011|3° SAL
VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
'g;f COSTRUZIONI |5\ TELLAMENTO Zf‘;éééggﬁ%"‘&_ VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  [L'AQUILA 422 23/09/2009 784.695,87 155| 22/03/2010|1° SAL
i CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
'g;f COSTRUZIONI |5\ TELLAMENTO Zf‘;éééggﬁ%"‘&_ VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  [L'AQUILA 422 23/09/2009 1.119.861,11 229 29/04/2010(2° SAL
i CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
'g;f COSTRUZIONI |5\ TELLAMENTO Zf‘;éééggﬁ%"‘&_ VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  [L'AQUILA 422 23/09/2009 325.451,02 248| 10/05/2010(3° SAL
i CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
'g;f COSTRUZIONI |5\ ELLAMENTO Zf‘;éééggﬁ%"‘&_ VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  [L'AQUILA 422 23/09/2009 889.680,43 |  456| 23/07/2010|4° SAL
: CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
'g:f COSTRUZIONI |5 TELLAMENTO gf‘;@éég;ﬁg“& VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  |L'AQUILA 422 23/09/2009 300.129,68 114| 02/02/2011|5° SAL
: CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
MEG COSTRUZIONI |\ Te | AMENTO PALAZZO CIOLINA VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  [L'AQUILA 422 23/09/2009 141.420,66 314| 28/04/2011|6° SAL FINAL|

SRL

CIRCOSCRITTO DA:

CORSO VITTORIO EMANUELE
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  (N°DET| | o0 SAL
€ - 6.685.756,37
COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO 1574 23/10/2009 |EDIFICIO UBICATO IN:  |VIA PADRE SISTO CENTI VASCHEDIPIA 1188 20/11/2009
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI  |L'AQUILA 1180 08/09/2009 296.155,66 | 1400, 07/12/2009|1°SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI  |L'AQUILA 1180 08/09/2009 363.627,20 15 07/01/2010|2° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI  |L'AQUILA 1180 08/09/2009 217.030,16 80| 18/02/2010(3° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI  |L'AQUILA 1180 08/09/2009 250.423,60 156| 25/03/2010|4° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
EDIFICI RICOMPRESI VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SAN BASILIO, ARCO SAN L'AQUILA 1180 08/09/2009 404.077,60 303| 04/06/2010|5° SAL
CIRCOSCRITTO DA: JACOPO, CHIASSETTO DEGLI
EDIFICI RICOMPRESI VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SAN BASILIO, ARCO SAN L'AQUILA 1180 08/09/2009 384.619,93 537| 30/08/2010|6° SAL
CIRCOSCRITTO DA: JACOPO, CHIASSETTO DEGLI
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI  |L'AQUILA 1180 08/09/2009 224.409,55 47| 01/02/2011|7° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI  |L'AQUILA 1180 08/09/2009 9.812,57 795| 09/11/20118° SAL FINAL|
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO ANGOLO |, .
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO VIA S FLAVIANG 757776 L'AQUILA 1180 08/09/2009 284.726,49 432| 17/06/2011|1° SAL
VIA FORTEBRACCIO ANGOLO |, .
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO VIA S FLAVIANG 757775 L'AQUILA 1180 08/09/2009 91.543,38 853 06/12/2011(2°E ULTIMO
g%%\ﬁyggsglcmau VILLA SAN BASILIO, VIA
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO j FORTEBRACCIO, VIASANTA  |L'AQUILA 560 01/10/2009
NELLISOLATO MARIA DEGLI ANGELI
CIRCOSCRITTO DA VIA:
g%’gﬁg&%’g‘cmﬂu VILLA SAN BASILIO, VIA
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO i FORTEBRACCIO, VIA SANTA  [L'AQUILA 560 01/10/2009 448.839,58 796| 09/11/2011|1° SAL
NELLISOLATO MARIA DEGLI ANGELI
CIRCOSCRITTO DA VIA:
gaﬁg\ﬁygggrg\cmﬂu VILLA SAN BASILIO, VIA
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO i FORTEBRACCIO, VIA SANTA  [L'AQUILA 560 01/10/2009| € 218.269,78 2°SAL
NELLISOLATO MARIA DEGLI ANGELI
CIRCOSCRITTO DA VIA:
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO géim‘é\o?\‘%m DELIZIE |y copPITO, 28 L'AQUILA 1187 20/11/2009 354.742,85 301| 04/06/20101° SAL
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO ggim‘go?\‘%m DELIZIE /A coPPITO, 28 L'AQUILA 1187 20/11/2009 171.478,78 331| 02/05/2011|2° SAL
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO EX LICEO SCIENTIFICO  |VIA MAIELLA L'AQUILA 442 20/06/2011 51.179,72 1| 05/01/2012|1 SAL E ULTI
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO EX LICEO SCIENTIFICO  |VIA MAIELLA L'AQUILA 442 20/06/2011 220,02 45| 13/02/2012|STATO FINA!
€ 218.269,78 3.552.887,09
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
B OPERE PROVVISIONN.ORD DATA IR VIA LOCALITA' | (oriins DATA| Importo da liquidare Importo liquidato | N°DET| o0 SAL
::’S;éTSUELC')FEZEIE)Ll:TE oI COSTA MASCIARELLI, COSTA DI
TOL.SA.SRL PUNTELLAMENTO VARIA BAMBINA AL PICENZE, VIA CELESTINOVE  |L'AQUILA 432 24/09/2009 € 202.837,54 361| 17/06/2010|1° SAL
TEMPIO VICO DI PICENZE
TOL.SA.SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO PICENZE 10-12 L'AQUILA 432 24/09/2009 € 169.088,62 249| 24/03/2011|1° SAL
€ - € 371.926,16
EDILCISA SRL DEMOLIZIONE 1176 25/09/2009 |[IMMOBILE UBICATO IN: | VIA DEI GHIBELLINI 4 L'AQUILA 532 30/09/2009 € 8.040,00 58| 27/01/2010|SAL FINALE
€ - € 8.040,00
MAZZI IMPRESA
GENERALE DEMOLIZIONE 1174 25/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN:  |VIA CASTIGLIONE L'AQUILA 533 30/09/2009
COSTRUZIONI SPA
€ - € -
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO. VIA DEL |VIA GARIBALDI 5-7 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 320.669,44 307| 04/06/2010|1° SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA, : . 5
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO. VIA DEL |V/A GARIBALDI 5-7 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 161.754,18 53| 01/02/2011|2° SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATl MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA, : , ;
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO. VIA DEL | VA GARIBALDI 57 L'AQUILA 593 08/10/2009| € 353.041,95 3°SAL
|EDILERAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO. VIA DEL |VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 154.734,26 309| 04/06/2010|1° SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO, VIA DEL |VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 183.449,34 582| 12/10/2010|2° SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
AL 'O IND
ACCULI ATl MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO, VIA DEL |VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 331.407,00 890| 14/12/2011|3° SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
AL n'LcAlINO
ACCULI ATl MAZZI VIA PORCINARO, VIA 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA,  |VIA RUSTICI 14, ANGOLO VIA ,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO, VIA DEL |DEL CAPRO 30 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 20.463,12 519| 26/08/2010|SAL E
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 1 VIA RUSTICI 27-2 L'AQUILA /10/2 € 4.424,31 3 /02! SALE
GENERALI SPA- 06 29 593 08/10/2009 94.424,3 1| 01/02/2011
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 \éfﬁggﬁx‘g‘é‘)‘ VIAMINICUCCIO| pqia 593 08/10/2009 € 27.571,74 205| 09/03/2011|SAL E
EDILFRAIR
~ncTDEZIAM FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI VIA RUSTICI 20, VIA MINICUCCIO |,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 D'UGOLING 16 MURO D'ANGOLO |-AQUILA 593 08/10/2009 € 25.131,64 210| 09/03/2011|SAL E
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA COPPITO 19-21-23-25-27 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 141.903,43 367| 20/05/2011|SAL E
EDILFRAIR FINALE
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE . DET. . DATA
A OPERE PROVVISIONN.ORD DATA IR VIA LOCALITA' | (oriins DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  (N°DET| o0 SAL
ACCULI ATl MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA COPPITO 20-22 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 180.727,64 889| 14/12/2011|SAL E
GENERALI SPA-
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATl MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA COPPITO 15-17B L'AQUILA 593 08/10/2009 € 92.234,98 866| 09/12/2011|SAL E

GENERALI SPA-
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATl MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI ‘
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA ARISCHIA 17 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 90.939,78 801| 09/11/2011|SALE
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATl MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA ARISCHIA 27-29-31 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 111.010,60 888| 14/12/2011|SAL E
GENERALI SPA- FINALE
ACCULI ATl MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA SAN PIETRO 1-3-5 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 163.624,75 803| 09/11/2011|SALE
GENERALI SPA-
enu enan FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA DEGLI ALBANES| 10 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 30.693,98 694 03/10/2011|SAL E
EDILFRAIR
~ncTDElIZIAN FINALE
ACCULI ATl MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 X‘éi}jg;‘c‘ ANGOLO VIADEGLY| p g a 593 08/10/2009 € 156.572,85 692 03/10/2011|SAL E
EDILFRAIR
~ocTDENZIAN FINALE

€ 353.041,95 | € 2.286.313,04
CIOTTI CARLO PREST.SERVIZI € 54.163,12 67| 01/06/2009
CIOTTI CARLO PUNTELLAMENTO 1117 29/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: | VIA COPPITO 4 L'AQUILA 504 29/09/2009 € 21.804,19 36| 27/01/2010|SAL FINALE

€ - 75.967,31

VIA FRANCHI, CORSO VITTORIO
AMIP EURO COMPANY |5\ LL AMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO | £y ANUELE Il VIA MAZZINI, VIA | L'AQUILA 538 01/10/2009
SRL DA:
ACCURSIO

’S\X'LP EURO COMPANY | o \TELLAMENTO PALAZZO CICOGNA ?g:ssg VITTORIO EMANUELE |, \pquia 538 01/10/2009 € 374.020,79 106 02/02/2011|1° SAL
’S\X'LP EURO COMPANY |o L AMENTO PALAZZO CICOGNA ?g:ssg VITTORIO EMANUELE |, oA 538 01/10/2009 € 104.691,38 146| 18/04/2012|2° SAL
AMIP EURO COMPANY COMPARTO P.ZZA S.MARIA } B
SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CRICCHI PAGANICA. VIALEOSINI Via  |-AQUILA 538 01/10/2009 € 269.321,48 563 21/09/2010|1° SAL
AMIP EURO COMPANY COMPARTO P.ZZA S.MARIA } .
AL PUNTELLAMENTO PALAZZO CRICCHI PAGANICA. VIALEOSINI Via  |-AQUILA 538 01/10/2009 € 262.790,38 107| 02/02/2011|2° SAL
AMIP EURO COMPANY COMPARTO P.ZZA S.MARIA } B
SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CRICCHI PAGANICA. VIALEOSINI Via  |-AQUILA 538 01/10/2009 € 103.430,43 455| 07/07/2011|3° SAL
gg'LP EURO COMPANY |5 N TELLAMENTO COMPARTO 101 %%RSO VITTORIO EMANUELE |, pquiLa 538 01/10/2009 € 15067449 | 431| 15/07/2010|1° SAL

€ - € 1.273.928,95
SEYCA SYSTEM DI . |VIA DELLA ROCCHETTAN. 16-18-| ,
DEL BEATO MASSIMO | PUNTELLAMENTO 1214 20/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: |, "> L'AQUILA 536 30/09/2009 € 39.161,37 148| 15/03/2010|SAL FINALE

€ - € 39.161,37
ETTORE DE NUNTIIS _|PUNTELLAMENTO 1220 29/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: __|VIA DEL PARADOSSO i N. 24 |PIANOLA 543 01/10/2009 € 150.732,15 635 22/09/2011]1°SAL E FIN
ETTORE DE NUNTIIS |PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: | VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 580 02/10/2009
ETTORE DE NUNTIIS  |PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN:  |VIA DELL'AQUILA 48 ROIO POGGIO| 10534 23/03/2010 € 50.610,94 536/ 30/08/2010|1°E ULTIMO
ETTORE DE NUNTIIS _|PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: __|VIA FONTE AUGELLI 4 PIANOLA 10534 23/03/2010 € 28.087,90 377| 22/06/2010[1°E ULTIMO
ETTORE DE NUNTIIS_|DEMOLIZIONE 26 27/05/2010 | IMMOBILE UBICATO IN:__|VIA FONTE AUGELLI 4 PIANOLA 10534 23/03/2010 € 34.704,62 429| 15/07/2010[1° E ULTIMO
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DENOMINAZIONE
DITTA

OPERE PROVVISION

N.ORD

DATA

DENOMINAZIONE
EDIFICIO

VIA

LOCALITA’

DET.
ORDINAT.

DATA| Importo da liquidare

Importo liquidato

N°DET

DATA
LIQUIDAZ.

SAL

ETTORE DE NUNTIIS

PUNTELLAMENTO

PORTALE CIMITERO
MONUMENTALE

SS 17 BIS

L'AQUILA

10534

23/03/2010

12.098,35

-
=3

5

20/09/2010

1°SAL E FIN

276.233,96

MARZI MORENO
COSTRUZIONI

PUNTELLAMENTO

IMMOBILE UBICATO IN:

VIA A. DININO 10

L'AQUILA

540

01/10/2009

MARZI MORENO
COSTRUZIONI

PUNTELLAMENTO

EDIFICIO

VIA DI NINO 10

L'AQUILA

540

01/10/2009

83.438,53

1

o

03/04/2012

1°SAL E FIN

83.438,53

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

PUNTELLAMENTI E
DEMOLIZIONI DI
PICCOLA ENTITA'

ONNA-MONTIC

584

02/10/2009

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

DEMOLIZIONE

EDIFICIO

VIA DOMENICO CICCONE 25-27

MONTICCHIO

584

02/10/2009

19.203,34

517

26/08/2010

SAL FINALE

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

PUNTELLAMENTO

EDIFICIO

VIA DOMENICO CICCONE 31

MONTICCHIO

584

02/10/2009

42.312,23

01/02/2011

SAL FINALE

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

DEMOLIZIONI

EDIFICIO

VIA ACCONCI ANGOLO PIAZZA
SANT'ANTONIO

MONTICCHIO

584

02/10/2009

30.281,34

538

30/08/2010

SAL FINALE

EDIL FRAIR
COSTRIIZIONI

PUNTELLAMENTO

773

01/10/2010

EDIFICIO

VIA ACCONCI 10

MONTICCHIO

584

02/10/2009| € 53.660,08

218

01/06/2012

SAL FINALE

EDIL FRAIR
COSTRIIZIONI

PUNTELLAMENTO

EDIFICIO

VIA SANT'ANTONIO 5-7, VIA
PIEDI I A CROCE

MONTICCHIO

584

02/10/2009

27.459,08

128

22/02/2011

1°SAL E FIN

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

DEMOLIZIONI

EDIFICIO

VIA DELL'OSPEDALE 2-4
ANGOLO VIA BAFILE

MONTICCHIO

584

02/10/2009

12.699,32

518

26/08/2010

SAL FINALE

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

PUNTELLAMENTO

EDIFICIO

VIA ARCO OGNIBENE

MONTICCHIO

584

02/10/2009

21.256,15

v

01/02/2011

SAL FINALE

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

PUNTELLAMENTO

EDIFICIO

VIA CHIASSETTO DELL'ARCO

MONTICCHIO

584

02/10/2009

19.442,98

~

01/02/2011

SAL FINALE

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

PUNTELLAMENTO

EDIFICIO

VIA ARCO BOTTONE 3, VIA
FORRAGINILE 16 ANGOLO VIA
SANT'ANTONIO, VIA BAFILE 55-

MONTICCHIO

584

02/10/2009

42.075,47

130

22/02/2011

SAL FINALE

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

PUNTELLAMENTO

EDIFICIO

VIA DEL MULINO 7

MONTICCHIO

584

02/10/2009

27.883,38

129

22/02/2011

SAL FINALE

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

PUNTELLAMENTO

EDIFICIO

VIA FORRAGINILE 18-20

MONTICCHIO

584

02/10/2009

17.848,34

131

22/02/2011

SAL FINALE

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

PUNTELLAMENTO

EDIFICIO

VIA BAFILE 6

MONTICCHIO

584

02/10/2009

42.402,54

270

11/04/2011

SAL FINALE

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

PUNTELLAMENTO

EDIFICIO

VIA BAFILE 44-46

MONTICCHIO

584

02/10/2009

38.692,09

392

07/06/2011

SAL FINALE

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

DEMOLIZIONE

EDIFICIO

VIA ANIME SANTE 6

MONTICCHIO

584

02/10/2009

46.288,87

390

07/06/2011

1°SAL

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

PUNTELLAMENTO

PALAZZO SPAGNOLI

PIAZZA CASTELLO 2

MONTICCHIO

127

29/10/2010

78.427,89

562

08/08/2011

1°SAL

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

DEMOLIZIONI

EDIFICIO

VIA MARIANA 2-4-6-

ROIO POGGIO-
PIANOLA

605

09/10/2009

66.467,27

136

15/03/2010

SAL FINALE

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

DEMOLIZIONI

477

24/07/2009

EDIFICIO

VIA DEL NIBBIO 17

PIANOLA

605

09/10/2009

40.302,32

296

26/05/2010

SAL FINALE

EDIL FRAIR
COSTRUZIONI

PUNTELLAMENTO

24

27/05/2009

EDIFICIO

VIA PADRE SISTO CENTI 30

PIANOLA

605

09/10/2009

79.813,13

150

08/03/2011

1°SAL E FIN
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato |N“DET|  ~PT6 | saL

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA DEL PICCHIO 2 PIANOLA 605 09/10/2009 3007402 |  582) 26/08/2011|1°SAL E FIN

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 694 05/08/2010 |EDIFICIO VIA DEL MALEPASSO 20 PIANOLA 605 09/10/2009 072079 | 787| 03/11/2011|1°SAL E FIN

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA UMBERTO | N. 18-20 ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 108.958,17 | 327| 08/06/2010|SAL FINALE

CoNERALL apA

EDIL FRAIR ROIO POGGIO.

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA UMBERTO | N. 19 605 09/10/2009 149.375.77 | 430| 15/07/2010|SAL FINALE

PIANOLA

GENERALI SPA

EDIL FRAIR VIA GATTO, VIA DELLORTICA,

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO PIAZZA MISSIONARI, ARCO DEI [ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 22318651 |  601| 14/10/2010|SAL FINALE

GENERALI SPA MEDICI, VIA DEI MURATORI

EDIL FRAIR

COSTRUZION! DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA AIA SAN LORENZO ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 4469851 |  602| 14/10/2010|SAL FINALE

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA DEL SROSIFISSO 1 ANGOLO lpoi0 pocaio| 605 09/10/2009 50.187.72 |  583| 12/10/2010|1°SALE FIN

AENERALL QDA

AL PUNTELLAM-DEM EDIFICIO VIAUMBERTO | N.21-23-25  |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 2483975 |  714) 05/10/2011|1°SAL

Eg”s.TFRRL?Z%M PUNTELLAM-DEM 138 EDIFICIO VIA SPETINO VIALA COSTA  |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 3245901 | 603 14/10/2010|1°SAL

EDIL FRAIR VIA SPETINO 8.6-4-2, VIA LA .

COSTRUZION! PUNTELLAMENTO 138 EDIFICIO UHSPETING. ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 78.08872 | 558 08/08/2011(2°SAL

EDIL FRAIR ‘

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIADELLORTICA PIAZZADEl - |p016 poGaio| 605 09/10/2009 2437283 | 156 08/03/2011|1°SAL
MISSIONARI

GENERALI SPA

EDIL FRAIR ,

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIADELLORTICA PIAZZADEl |66 poGaio| 605 09/10/2009| € 47.383,59 221| 01/06/2012|2° SAL E FIN
MISSIONARI

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA PICCIARILLA, VIA DEI ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 11.832,87 |  342| 17/05/2011|SAL FINALE
MURATORI, VIA DEL GAMBERO

GENERALI SPA

EDIL FRAIR PIAZZA DEI MISSIONARI, ARCO

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 557 31/05/2010 |EDIFICIO : ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 138.008.57 | 151 08/03/2011|1 SAL E FINA
DEI MEDICI

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 554 31/05/2010 |EDIFICIO VIA DELLAQUILA ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 8.43143| 155 08/03/2011|1 SAL E FINA

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 74 03/07/1905 |EDIFICIO VIA DELL'AQUILA 18-20 ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 2379446 | 560 08/08/2011|1 SAL E FINA

GENERALI SPA

EDIL FRAIR VIA DEL PAONE-CHIASSETTO

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 550 31/05/2010 |EDIFICIO ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 20686582 | 152 08/03/2011|1 SAL E FINA
DEI MASTINI VIA ARTISTICA

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 137 01/03/2010 |EDIFICIO VIA DEL GATTO, VIA DEI ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 23.969.83 |  153| 08/03/2011|1 SAL E FINA
MURATORI, VIA DEL GAMBERO

GENERALI SPA

EDIL FRAIR CONVENTO DELLE SUORE

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO "SERVE DI MARIA ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 121.758,79 85| 01/02/2011|1 SAL E FINA

GENERALI SPA RIPARATRICE"

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 255 24/06/2009 |EDIFICI VIA DEL GATTO 57 ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 722716 |  154| 08/03/2011|1°SAL E FIN,

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA UMBERTO 31-33-35 VIAAIA |06 poGaIo| 605 09/10/2009 41.087,00 82| 01/02/2011|1°SAL
DUN VENTO

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA UMBERTO | 11-13 ROIO POGGIO| 605 09/10/2009| € 31.670.27 224| 01/06/2012|SAL FINALE

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 737 30/08/2010 |EDIFICIO VIA UMBERTO | TRA CIV. 13-15  |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 27.08337 | 561| 08/08/2011 SAL FINALE

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 496 18/05/2010 |EDIFICIO VIAUMBERTO | ANGOLOVIA g0 poGaIo| 605 09/10/2009 2027148 |  557| 08/08/2011|SAL FINALE

GENERALI SPA

DEL CROCIFISSO
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
A OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  (N°DET| | o0 SAL
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 159 31/05/2011 |EDIFICIO VIAUMBERTO IANGOLOVIA |66 poGaIo| 605 09/10/2009| € 20.035,11 223| 01/06/2012|SAL FINALE
DEL MORO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA AIA SAN LORENZO ANGOLO |p66 pogaio| 605 09/10/2009 € 36.082,63 343| 17/05/2011|SAL FINALE
VIA DEL GATTO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR RIEMPIMENTO VIA UMBERTO I, PRESSO CIV.
COSTRUZIONI ! PRESSO EDIFICIO ' " |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 € 19.186,07 717| 06/10/2011|1°E ULTIMO
CAVITA' NATURALE 10
GENERALI SPA
EDIL FRAIR RIEMPIMENTO
COSTRUZIONI ) FATTA 1 COPIA... PRESSO EDIFICIO AIA SAN LORENZO ROIO POGGIO| 605 09/10/2009| € 4.131,56 222| 01/06/2012|SAL FINALE
CAVITA' NATURALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 744 18/08/2009 |EDIFICIO VIA AIA SAN LORENZO 8-10 ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 € 17.006,07 790 09/11/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
€ 156.880,61 | € 2.149.432,09
CARMINE PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: | V/A SANTANTONIO PINTO N 12- o 0y o 562 01/10/2009 € 89.587,47 489| 30/07/20101°SAL E FIN
D'ALESSANDRO 16
CARMINE — [VIA SANT'ANTONIO PINTO N, 13- | , .
DALESSANDRO DEMOLIZIONE 296-713 9/06/09-13/08/0|IMMOBILE UBICATO IN: || "> L'AQUILA 562 01/10/2009 € 40.628,27 294| 26/05/2010|1° SAL
CARMINE — |VIA SANT'ANTONIO PINTO N, 13- | , .
DALESSANDRO DEMOLIZIONE 296-713 9/06/09-13/08/0|IMMOBILE UBICATO IN: || "> L'AQUILA 562 01/10/2009 € 20.192,29 250| 24/03/2011|2° SAL
CARMINE DEMOLIZIONE 296-713 9/06/09-13/08/0|IMMOBILE UBICATO IN: | /A SANTANTONIO PINTON. 13-, p g 2 562 01/10/2009 € 269,44 568 09/08/2011|SAL FINALE
D'ALESSANDRO 15-17
g‘//\\RL’\ENS’\éEANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 € 323.664,08 82| 22/02/2010|1° SAL
g‘//\\RL’\ENS’\éEANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 € 250.424,04 205 31/03/2010(2° SAL
g‘//\\RL’\ENS’\éEANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 € 65.834,02 194 09/03/2011(3° ULTIMO S
gﬁglsgir\mno PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 € 2.948,59 592| 01/09/2011|SAL FINALE
CARMINE ) .
DALESSANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 86.162,87 81| 22/02/2010|1° SAL
CARMINE ) .
DALESSANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 295.053,69 206 31/03/2010(2° SAL
CARMINE PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 90.001,05 207| 09/03/2011|3° SAL
D'ALESSANDRO Rl
CARMINE PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 100.576,57 71| 29/02/2012|4° SAL
D'ALESSANDRO -
CARMINE PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 112.293,35 140| 18/04/2012|5° SAL
D'ALESSANDRO R
CARMINE PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SASSA 62-64-66-68 L'AQUILA 1720 21/01/2010 € 155.981,56 782| 03/11/2011|1°SAL
D'ALESSANDRO -
CARMINE ,
DALESSANDRO COMPETENZE TECNICHE PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 7.904,20 41| 01/02/2011|1°E 2°SAL
CARMINE )
DALESSANDRO PUNTELLAMENTO 55 BAFILE MARZIO VIA GOZZANO L'AQUILA 1596 16/12/2009 € 50.120,89 92| 03/03/2010|SAL FINALE
€ - |e 1.691.642,38
PUNTELLAMENTI E
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONI DI COPPITO 598 08/10/2009
PICCOLA ENTITA'
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 259 19/03/2010 |EDIFICIO VIA VICO DEL MURO, 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 96.758,38 460| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 52 08/02/2010 |EDIFICIO VIA VICO PRIMO, 16-18 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.919,07 427| 15/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 63 27/05/2009 |EDIFICIO VIA RUSTICI COPPITO 598 08/10/2009 € 35.188,08 461| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 380 22/05/2010 |EDIFICIO VIA FIUME 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 80.797,21 426| 15/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 2076 27/11/2009 |EDIFICIO VIA VICO PRIMO 39 COPPITO 598 08/10/2009 € 67.871,36 425| 15/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 260 19/03/2010 |EDIFICIO VIA DELLA FERRIERA 1 COPPITO 598 08/10/2009 € 31.989,80 462| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 264 19/03/2010 |EDIFICIO VIA VICO DEL FORNO 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.750,09 458| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 262 19/03/2010 |EDIFICIO VIA FIUME 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.789,67 459| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 2408 30/12/2009 |EDIFICIO VIA CAPO L'AIA 9 COPPITO 598 08/10/2009 € 4.887,57 466] 27/07/2010/SAL FINALE
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DET.
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EDIL DAMA SRL PUNTELLAVMENTO 2075 27/11/2009_|EDIFICIO VIA VICO SECONDO 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 42.141,44 | 457| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2017 24/11/2009_|EDIFICIO VIA CAPO IL MURO COPPITO 598 08/10/2009 € 203.027,82 | 501| 12/08/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 265 19/03/2010 |EDIFICIO ;u;gzxx OLMETTO ACCANTO | 60ppiTo 598 08/10/2009 € 112.274,49 | 548| 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 619 25/06/2010 _|EDIFICIO VIA FIUME 3 COPPITO 598 08/10/2009 € 92.333,92 | 550| 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 475 14/05/2010_|EDIFICIO PIAZZA OLMETTO 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.434,11 | 551] 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 623 25/06/2010 _|EDIFICIO VIA FIUME 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 62.769,88 | 549| 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 620 25/06/2010 |[EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 19, ANGOLO | ,pp 70y 598 08/10/2009 € 59.885,08 72| 01/02/2011|SAL FINALE
VICO CAPO IL MURO o5
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 625 25/06/2010 |[EDIFICIO XK‘R?]%;SRNO 24, ANGOLO VIA 60ppi10 598 08/10/2009 € 37.905,27 65| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 626 25/06/2010 |EDIFICIO VIA MAZZINI SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 37.473,34 66| 01/02/2011|SAL FINALE
VIA MAZZINI SNC, RETRO VIA
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 621 25/06/2010 |[EDIFICIO CAPO 1L MURO 26 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.857,74 73| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE 8-12 COPPITO 598 08/10/2009 € 2.995,29 92| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 476 14/05/2010 |EDIFICIO ‘ég’&gﬂ;\‘?mo ANGOLOVIA 6 0ppiTo 598 08/10/2009 € 25.556,20 75| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 622 25/06/2010 [EDIFICIO VIA RUSTICI 7-9 COPPITO 598 08/10/2009 € 60.943,34 93| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 27 COPPITO 598 08/10/2009 € 31.076,51 89| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO Y'A DEL FORNO ANG. CORTILE |¢5pp 70 598 08/10/2009 € 55.993,59 90| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 1 COPPITO 598 08/10/2009 € 81.036,45 91| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 573 09/06/2010_|EDIFICIO VIA DEL CORSO 57-59 COPPITO 598 08/10/2009 € 50.791,13 74| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 382 22/05/2010_|EDIFICIO VIA DEL FORNO 31 COPPITO 598 08/10/2009 € 46.646,80 67| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 70 28/05/2010_|EDIFICIO VIA DEL FORNO 6 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.139,59 76| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2020 24/11/2009_|EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 24.972,15 | 132| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 624 25/06/2010 |[EDIFICIO VIA FIUME 10 CORTILE INTERNO |COPPITO 598 08/10/2009 € 29.574,93 |  133| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA RUSTICI 11-13 COPPITO 598 08/10/2009 € 28.05586 | 134| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 49 COPPITO 598 08/10/2009 € 39.02555 |  135| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 618 25/06/2010_|EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 32A COPPITO 598 08/10/2009 € 49.52354 | 136| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA RUSTICI 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 30.532,92 | 126| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 659 14/07/2010_|EDIFICIO VIA CASTELLO 24-26 COPPITO 598 08/10/2009 € 50.804,14 | 127| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2015 24/11/2009 |EDIFICIO VIA CASTELLO 26-27 COPPITO 508 08/10/2009 € 183.932,75 |  715| 05/10/2011]1°SAL
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2015 24/11/2009  |[EDIFICIO VIA CASTELLO 26-27 COPPITO 598 08/10/2009 € 114.757,34 | 874| 09/12/2011[2°SAL
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VICO DEL FORNO COPPITO 598 08/10/2009 € 3.381,59 | 233| 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2010 24/11/2009_|EDIFICIO VIA CASTELLO 7-9-11 COPPITO 598 08/10/2009 € 36.394,70 | 125| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA COPPITO 598 08/10/2009 € 35.569,24 | 148| 08/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \é'ECS_‘E:égORNO o1 VIA COPPITO 598 08/10/2009 € 21.940,75 | 149| 08/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FIUME 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 16.647,44 | 147| 08/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE 3 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.751,07 | 217| 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 33 COPPITO 598 08/10/2009 € 22.957,51 | 216| 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CIAVOLA 37-39 COPPITO 598 08/10/2009 € 10.298,99 | 218| 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CIAVOLA 79 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.505,59 | 219] 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4908676 |VIA FUORI LA E MURA COPPITO 598 08/10/2009 € 31.186,19 | 459| 14/07/2011|SAL FINALE
VIA CAPO IL MURO CON
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ANGOLO VICO DEL MURO COPPITO 598 08/10/2009 € 50.194,44 |  458| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CARPIONE 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.639,81 | 465| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA 14-16-18__|COPPITO 598 08/10/2009 € 15.817,78 | 461| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASTELLO 2-4 COPPITO 598 08/10/2009 € 17.180,07 | 460 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA OLMETTO 12 COPPITO 598 08/10/2009 € 14.865,82 | 462| 14/07/2011|SAL FINALE
VICOLO PROSEGUIMENTO
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4808732 | e COPPITO 598 08/10/2009 € 9.286,42 |  463| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MAZZINI 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 8.818,69 | 464| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO CHIASSETTO DELLA VETRERIA |COPPITO 598 08/10/2009 € 7.582,75 | 467| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.169,92 | 466| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZETTA CAPO L'AIA 45 COPPITO 598 08/10/2009 € 3.98597 | 468| 15/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA 13 COPPITO 598 08/10/2009 € 21.002,59 | 535 26/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 32 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.320,67 |  537| 26/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE COPPITO 598 08/10/2009 € 13.762,19 | 536| 26/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA SELVETTA 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 579272 |  538| 26/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA RUSTICI 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 2.369,84 |  731| 10/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL CORSO 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 12.099,05 |  680| 03/10/2011|SAL FINALE
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EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 926552 | 684 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 17 COPPITO 598 08/10/2009 € 351366 | 730 10/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 19 COPPITO 598 08/10/2009 € 13.89548 |  681| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 29 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.229,91 683| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FIUME 22 COPPITO 598 08/10/2009 € 979184 | 682 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MAINETTA 6 COPPITO 598 08/10/2009 € 567475 | 686 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL CORSO 103 COPPITO 598 08/10/2009 € 791579 | 685 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETOIO 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 631566 | 647 26/09/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VICO PRIMO 22 COPPITO 598 08/10/2009 € 10.514,49 | 766| 25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA FERRIERA 57 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.502,51 767| 25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VICO PRIMO 41 COPPITO 598 08/10/2009 € 445299 | 768 25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 36 COPPITO 598 08/10/2009 € 281156 | 769 25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 543 14/11/2011  |EDIFICIO VIA DEL FORNO SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 3.409,13 | 825 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 535 14/11/2011  |EDIFICIO VIA CASTELLO 15-19-21-23 COPPITO 598 08/10/2009 € 1157676 |  831| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 559 14/11/2011  |EDIFICIO VIA VICO PRIMO 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 355664 | 826 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 547 14/11/2011  |EDIFICIO VIA VETRERIA 24 COPPITO 598 08/10/2009 € 257820 | 828 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 554 14/11/2011  |EDIFICIO VIA MONTAGNINO SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 225865 | 824 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 549 14/11/2011  |EDIFICIO VIA DELL'ARCO 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 1350875 |  876| 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 536 14/11/2011  |EDIFICIO VIA COSTARELLA 2-4 COPPITO 598 08/10/2009 € 578573 | 834 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 533 14/11/2011  |EDIFICIO PIAZZA LA SELVA COPPITO 598 08/10/2009 € 1261698 | 875 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 555 14/11/2011  |EDIFICIO VIA MONTAGNINO 9-9A-9B COPPITO 598 08/10/2009 € 24.039,38 | 830 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 552 14/11/2011  |EDIFICIO VIA FORNAGE 16 COPPITO 598 08/10/2009 € 876066 | 832 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 539 14/11/2011  |EDIFICIO VIA DEL FORNO 12A COPPITO 598 08/10/2009 € 6.809,91 833| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 556 14/11/2011  |EDIFICIO VIA MONTAGNINO 25 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.40843 | 829 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 534 14/11/2011  |EDIFICIO PIAZZA DSELL'AIA 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 375482 | 827 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 265 19/03/2010 |EDIFICIO PIAZZA OLMETTO DOPO CIV.23 |COPPITO 598 08/10/2009 € 26.397,46 | 877| 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO \xﬁr\g%ﬁ{/ngopo VIAVAPOIL | 6oppiTo 598 08/10/2009 € 18.850,55 |  878| 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 11 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.197,02| 902 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASTELLO 24-26 COPPITO 598 08/10/2009 € 35.681,94 | 903 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA RUSTICI, VIA DEINOBILI  |COPPITO 598 08/10/2009 € 15518,16 |  904| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CASTELLO DOPO CIV. 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.018,05 |  905| 20/12/2011|SAL FINALE

VIA CAPO IL MURO ANGOLO VIA

EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO DELLA SELVETTA COPPITO 598 08/10/2009 € 13.214,43 | 906| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 30 23/02/2012 |EDIFICIO VIA GIOVANNI FALCONE SNC ~ |COPPITO 598 08/10/2009 € 6331254 | 122| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 379 26/03/2010 |EDIFICIO FIUME 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 724580 | 124 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 618 25/05/2010 |EDIFICIO CAPO IL MURO 32A COPPITO 598 08/10/2009 € 16.725,31 131| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 264 19/03/2010 |EDIFICIO ‘F’('?R?\% FORNO VICO DEL COPPITO 598 08/10/2009 € 678312 | 121 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 49 08/02/2010 |EDIFICIO FORNO 14-16 COPPITO 598 08/10/2009 € 766218 | 127 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 586 07/12/2011  |EDIFICIO FORNAGCE 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 8.077,05| 130 05/04/2012|SAL FINALE
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EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 515 31/10/2011  |EDIFICIO FORNACE FRONTE CIV. 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.265,41 129| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 44 08/02/2010 |EDIFICIO VIA DELLA MAINETTA 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.098,21 128| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 42 08/02/2010 |EDIFICIO VIA DELLA VETRIERA DOPO 17 |COPPITO 598 08/10/2009 € 25.142,64 125| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 29 23/02/2012 |EDIFICIO \F/\‘CMDIEL CORSO ANGOLO VIA COPPITO 598 08/10/2009 € 47.080,64 123| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 20 23/01/2012 |EDIFICIO PIAZZA OLMETTO 19-20-21 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.222,98 126/ 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZETTA DELL'AIA 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 16.349,94 138| 18/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 50 08/03/2012 |EDIFICIO VIA FUORI LA E MURA 11 COPPITO 598 08/10/2009 € 32.493,06 190/ 10/05/2002|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 84 04/05/2012 |EDIFICIO VIA MAZZINI 2 COPPITO 598 08/10/2009| € 64.446,66 201| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 85 04/05/2012 |EDIFICIO \ZICLA CAPO IL MURO A FIANCO AL COPPITO 598 08/10/2009| € 47.487,22 202| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 83 04/05/2012  |EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 7-11 COPPITO 598 08/10/2009| € 30.430,52 203| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 82 04/05/2012 |EDIFICIO PIAZZA RUSTICI COPPITO 598 08/10/2009| € 28.676,07 204| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO gfggigt\METTo ANGOLO VIA COPPITO 598 08/10/2009| € 69.699,46 SAL FINALE
€ 240.739,93 | € 2.996.218,89
BIPINI VITTORIO EDIFICI RICOMPRESI VIA DELLA GENCA, VIA
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GARIBALDI, VIA'S. AMICO VIALE |L'AQUILA 678 13/10/2009
CIRCOSCRITTO DA: DUCA DEGLI ABRUZZI
€ - € -
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
VIA PALLANTE 2-4-6, VIA , o
ATl ECOANNIBALE PUNTELLAMENTO EDIFICIO LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 119.752,16 172| 08/03/2011|1° SAL
1
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
ATl ECOANNIBALE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PALLANTE 2-4-6, VIA L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 262.768,52 570/ 09/08/2011|2° SAL
LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
ATl ECOANNIBALE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PALLANTE 2-4-6, VIA L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 256.553,65 864| 09/12/2011|3°E ULTIMO
LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO
VIA ROMA 86-88-90-92-94, VIA
ATl ECOANNIBALE PUNTELLAMENTO EDIFICIO GIOVANNI XXIIl 1-1A, VIA DELLA |L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 62.615,02 178| 08/03/2011|1° SAL FINAL|
CUTRETTOLA 2-4
VIA ROMA, VIA CUTRETTOLA,
ATl ECOANNIBALE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA LOPARDI, VIA. MADONNA L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 113.559,29 776| 03/11/2011|1° SAL FINAL]
DELLA NEVE
€ - € 815.248,64
PACIFICI EMIDIO PRESTAZ. SERVIZI S.u. € 50.962,12 38| 19/05/2009
PACIFICI EMIDIO PRESTAZ. SERVIZI S.u. € 35.583,64 32| 19/05/2009
PACIFICI EMIDIO DEMOLIZIONE 344 20/04/2009  |EDIFICIO UBICATO IN: VIA DELLE CAVE GIGNANO S.u. € 50.776,47 101| 17/06/2009|SAL FINALE
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 L'AQUILA 595 08/10/2009 € 128.824,79 61| 28/01/2010|1° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 L'AQUILA 595 08/10/2009 € 29.223,28 194| 30/03/2010|2° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 L'AQUILA 595 08/10/2009 € 55.136,88 369| 21/06/2010|3° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 L'AQUILA 595 08/10/2009 € 5.282,71 137| 18/04/2012|4° SAL FINAL|
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: VIA ROMA 128 L'AQUILA 1549 14/12/2009 € 44.049,59 230] 29/04/2010]1° SAL
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PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: | VIA ROMA 128 L'AQUILA 1549 14/12/2009 € 67.87542 | 370, 21/06/2010|2° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: | VIA ROMA 128-136 LAQUILA 1549 1411212009 € 72.97801| 798| 09/11/2011(3°SAL
€ - € 540.692,91
PUNTELLAMENTI E FILETTO -
CONS.ITSCRL  |DEMOLIZIONI DI PESCOMAGGI 596 08/10/2009
PICCOLA ENTITA ORE
€ e €
PUNTELLAMENTI E
O S AT) ;| DEMOLIZIONI DI TEMPERA 591 08/10/2009
PICCOLA ENTITA
SOLBIT SEVI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CROCE N 2-4 TEMPERA 591 08/10/2009 € 5022600 | 221| 11/08/2011|1°SAL
CONGLOMERATI SRL : 226,
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI $.8.17 CIV. 2031 TEMPERA 591 08/10/2009 € 18.885,11 |  347| 17/05/2011/1° SAL FINAL
CONGLOMERATI SRL SA7CIV. 885,
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI SS.17BIS, CIV. 14-16-18 TEMPERA 591 08/10/2009 € 18.923,93 79| 01/02/2011|1°SAL E FIN
CONGLOMERATI SRL 17 BIS, CIV. .
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI SS.17CIV. 9 /A TEMPERA 591 08/10/2009 € 1467577 | 234| 16/03/2011/1°SAL E FIN
CONGLOMERATI SRL : : 675,
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA LAQUILA 13 TEMPERA 591 08/10/2009 € 34.400,56 80| 01/02/2011|1°SAL E FIN
CONGLOMERATI SRL 400,
SOLBIT SEVI PIAZZETTA DELLE OCHE 1-234- .
S ATI S| PUNTELLAMENTO EDIFICI nhe TEMPERA 591 08/10/2009 € 86.428,55 78| 01/02/2011|1°SAL
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA MONS. MARIO PIMPO TEMPERA 591 08/10/2009 € 770033 | 235| 16/03/2011|1°SAL E FIN
CONGLOMERATI SRL : 700,
SoLBIT SEVI DEMOLIZIONI E
RIMOZIONE EDIFICI VIA GUTINA TEMPERA 501 08/10/2009 € 8.814.85 | 225 11/03/2011|1°SALE FIN
CONGLOMERATI SRL
AMIANTO
1421-1422-1423- VIA DELLA CROGE SN.C.,
LARGO DELLE BIADE 3, VIA DEL
COLLETRONE 9, VIA DELLA
SOLBIT SEVI CROCE 19, LARGO DELLE BIADE .
S S a1 spL | DEMOLIZIONI 1486-1488-1489- EDIFICI S A2, TEMPERA 591 08/10/2009 € 12074156 | 493| 03/08/2010/1°SAL E FIN
LARGO DELLE BIADE S.N.C.,
LARGO DELLE BIADE 5, VIA
1490-1491-1492 DELLA CROGE 11.
€ - e 378.796,66
CORSO FEDERICO Il, VIA
ATI CONSORZIO SARA- PALAZZO IACOBUCCI  |BAZZANO, VIA ROSSO .
EDIL SISTEMA PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DA: GUELFAGLIONE VIA CELESTINO WAQUILA 364 22/09/2009
v
CORSO FEDERICO II, VIA
ATI CONSORZIO SARA- PALAZZO IACOBUCCI  |BAZZANO, VIA ROSSO ‘ .
Al Cohsona PUNTELLAMENTO PRLAZZO 1ICOBHC D S LEsTING |MAQUILA 384 22/09/2009 € 602.581,61 | 111 02002/2011|1°SAL
v
CORSO FEDERICO 1T, VA
ATI CONSORZIO SARA- PALAZZO IACOBUCCI  |BAZZANO, VIA ROSSO ‘ i
A PUNTELLAMENTO s o S L EsTING |LAQUILA 384 22/09/2009| € 156.747,27 217| 01/06/2012|2° SAL
v
CORSO FEDERICO II, VIA
CSE ING. DINO PALAZZO IACOBUCCI  |BAZZANO, VIA ROSSO ‘ .
S ol LIQUIDAZIONE CSE PRLAZZ0 1ICOBHC o LesTING |LAquILA 384 22/09/2009| € 29.978,90 206| 22/05/2012|CSE 2° SAL
v
VIA DEGLI ORTOLANIN. 1A-3.5.7-
911-13-19-21-25, VIA
EDIFICI RICOMPRESI  |FONTESECCO N. 2-4-6-8-10-12-
AT CONSOR2I0 SARA PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO 14-16-18-20-22-24-26-28-30-32, |LAQUILA 945 04/11/2009
CIRCOSCRITTO DA: PIAZZA FONTESECCO N. 7-8.9-
10-11, VIA SANTANTONIO PINTO
N. 8-10-18-20-22
ATI CONSORZIO SARAY o\ 7| AMENTO EDIFICI VIA FONTESECCO 2-4, PIAZZA |, \quiia 945 04/11/2009 € 115.602,93 89| 14/03/2012|1°SAL

EDIL SISTEMA

FONTESECCO 9-11
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ATI CONSORZIO SARA- ey 101 1z10NE EDIFICI VIA DEGLI ORTOLANI 7-11 LAQUILA 945 04/11/2009 € 93.124,21 94| 16/03/2012|1°SAL
EDIL SISTEMA
PIAZZA BARISCIANELLO
ANGOLO VIA FORTEBRACCIO N.
810-12-14-16-18, VIA
FORTEBRACCIO N. 20-22-24-26-
EDIFICI RICOMPRESI
ATI CONSORZIO SARA- : 28.30-32.34-36, PIAZZA ,
EDIL SISTEMA PUNTELLAMENTO O DA BARISCIANELLO N. 14235, via | WAQUILA 946 04/11/2009
: VINGENZO SPERANZAN. 1, VIA
VINGENZO CAMERINI N. 3, VIA
FORFONA N. 1-3SNC VIA S.
JACOPO N. 2
AT CONSORZI0 SARA pUNTELLAMENTO EDIFICI VIA FORTEBRACCIO 22-24 L'AQUILA 946 04/11/2009 € 114.266,40 83| 13/03/2012|1°SAL
€ 186.726,17 | € 925.575,15
PUNTELLAMENTI E
[{%ﬁl&)smummo DEMOLIZIONI DI CAMARDA 746 15/10/2009
PICCOLA ENTITA'
NOUGSOSTAUIAMO. | pUNTELLAMENTO 431432 EDIFICI VIA DEL VALLONE, 25 CAMARDA 746 15/10/2009 € 99.298,05 | 403 16/06/2011|1°SAL
NAUMOOSTRUIAMO | penyotizione 874 28/08/2009 |EDIFICIO VIA TERRATA 4 CAMARDA 746 15/10/2009 € 70471.89 | 809 17/11/2011|1°SAL
NAUOOSTRUIAMO | penjotizione 879 28/08/2009 |EDIFICIO- TORRE LARGO CASTELLO CAMARDA 746 15/10/2009 € 120.450,68 37| 13/02/2012|1°SAL
NAUMOOSTRUIAMO | penyotizione 881-885 EDIFICIO VIA CASTELLO CAMARDA 746 15/10/2009 € 6773215 | 149 18/04/2012|1°SAL
NOUMOOSTRUIAMO | penjotizione 884 EDIFICIO VIA CASTELLO 45 CAMARDA 746 15/10/2009 € 3027227 | 148 18/04/2012|1°SAL
NOUMOOSTRUIAMO | penyotizione 880-886 EDIFICIO VIA CASTELLO 53-59 CAMARDA 746 15/10/2009 € 102.212,00 | 151 18/04/2012|1° SAL
NOUMOOSTRUIAMO | penjotizione EDIFICIO SITO IN LARGO TORRE CAMARDA 746 15/10/2009 € 7421752 | 147| 18/04/2012|1°SAL
NOUGSOSTRUIAMO. | pUNTELLAMENTO 208 EDIFICIO VIA PAGLIARE 34 CAMARDA 746 15/10/2000| € 52.710,30 227| 01/06/2012/1° SAL
€ 52.710,30 | € 564.354,56
EDIFICI RICOMPRESI | GOS0 VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO . L'AQUILA 1010 09/11/2009
O DA PICENZE, VIA DEL CARMINE
: (ESCLUSO PALAZZO DI PAOLA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO TRA VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 € 113.632.33 | 444| 15/07/2010|1° SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
. CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALRZZO PALITTI'LA1VICO GAVALIERI DI MALTA, LAQUILA 1010 09/11/2009 € 53.862,10 18| 01/02/2011|2° SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
. CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO DATAZZD PALITTI'LA \IGO GAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 € 221.621.22 |  860| 06/12/2011|3° SAL FINAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI-GATTI  |CORSO VITTORIO EMANUELE E |, 0y o 1010 09/11/2009 € 13246441 |  109| 02/02/2011|1°SAL
VIA DEL CARMINE
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI-GATTI  |CORSO VITTORIO EMANUELE E |, 50y o 1010 09/11/2009 € 27052699 | 485| 21/07/2011|2° SAL FINAL

VIA DEL CARMINE
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CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO gﬁléﬁ:%o FlLoMUs VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 74.040,02 17| 01/02/2011|1° SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO gﬁléﬁ:%o FlLoMUs VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 150.387,52 101| 02/02/2011|2° SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO gﬁll‘gﬁifo FlLOMUSI VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 205.147,86 774| 03/11/2011|3° SAL FINAL]
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
€ - 1.221.682,45
EDIFICI RICOMPRESI VIA SALLUSTIO, VIA
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CAMPONESCHI, VIA BURRI, VIA  |L'AQUILA 1122 13/11/2009
CIRCOSCRITTO DA: SCARDASSIERI
EDIFICIO COMP. 109 SUB |VIA DEGLI SCARDASSIERI . o
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO > ANGOLO VIA BURRI L'AQUILA 1122 13/11/2009 501.134,62 484| 20/07/2011|1°SAL
VIA SANT'ANDREA N. 2-7-9-10-
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: 16, VIA COLA DELL'AMATRICE N. [L'AQUILA 1078 12/11/2009
5-7-9-11-13
EDIL 2000 SRL DEMOLIZIONE 1692 02/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA COLA DELL'AMATRICE 11 L'AQUILA 1078 12/11/2009 117.040,19 16| 01/02/2011|1° SAL E FIN
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 6 VIA SANT'ANDREA 9 L'AQUILA 1078 12/11/2009 99.274,75 159| 20/04/2012|1° SAL E FIN
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 109 SUB 1 VIA SALLUSTIO L'AQUILA 1078 12/11/2009 114.587,17 158| 20/04/2012|1° SAL E FIN
€ - 832.036,73
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DI COLA MICHELE PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA L'AQUILA 1065 11/11/2009
CIRCOSCRITTO DA: DELGI ABRUZZI
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DI COLA MICHELE PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA L'AQUILA 769 08/02/2010 382.080,84 359| 17/06/2010|1° SAL
CIRCOSCRITTO DA: DELGI ABRUZZI
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DI COLA MICHELE PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA L'AQUILA 769 08/02/2010 148.393,83 38| 01/02/2011|2° SAL
CIRCOSCRITTO DA: DELGI ABRUZZI
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DI COLA MICHELE PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA L'AQUILA 769 08/02/2010 150.810,99 784| 03/11/2011|SAL FINALE
CIRCOSCRITTO DA: DELGI ABRUZZI
DI COLA MICHELE PUNTELLAMENTO CINTA MURARIA VIA DELL'ARCO ASSERGI 1850 12/04/2010 304.956,55 515| 25/08/2010|1° SAL E FIN
€ - 986.242,21
ATI MEES IMPRESA
COSTRUZIONI CONVITTO NAZIONALE,
SOCCODATO GEOM.
ENNIO, EDILFRAIR CAMERA DI COMMERCIO
COSTF&UZIONI COMPLESSO COSTITUITO |BIBLIOTECA PROVINCIALE E
PUNTELLAMENTO DAI FABBRICATI SEDE DELLE STRADE CORSO L'AQUILA 886 02/11/2009
GENERALI SPA, SOC. .
DEL: VITTORIO EMANUELE 11, VIA
CONSORTILE ERIGEO
SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
ARL E MAZZI IMPRESA PRINCIPE UMBERTO
GENERALI
COSTRUZIONI SPA
ATI MEE IMPRESA
COSTRUZIONI COMPARTO T 20
SOCCODATO GEOM. COMPLESSO COSTITUITO |CIRCOSCRITTO DA: CORSO
ENNIO, EDILFRAIR PUNTELLAMENTO DAI FABBRICATI SEDE VITTORIO EMANUELE I, VIA L'AQUILA 886 02/11/2009 623.832,52 505| 20/08/2010|1° SAL
COSTRUZIONI DEL: SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO

GENERALI SPA, SOC.
CONSORTILE ERIGEO

PRINCIPE UMBERTO




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
B OPERE PROVVISIONN.ORD DATA IR VIA LOCALITA' | (oriins DATA| Importo da liquidare Importo liquidato | N°DET| o0 SAL
ATI MEE IMPRESA
COSTRUZIONI COMPARTO T 20
SOCCODATO GEOM. COMPLESSO COSTITUITO [CIRCOSCRITTO DA: CORSO
ENNIO, EDILFRAIR PUNTELLAMENTO DAI FABBRICATI SEDE  |VITTORIO EMANUELE II, VIA L'AQUILA 886 02/11/2009 2.415.171,10 600| 13/10/2010|2° SAL
COSTRUZIONI DEL: SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
GENERALI SPA, SOC. PRINCIPE UMBERTO
CONSORTILE ERIGEO
COMPLESSO COSTITUITO g%%gg%&?ﬁéom, CORSO
ATI MEE.... PARCELLA Bé:. FABBRICATI SEDE | \1TORIO EMANUELE I, VIA L'AQUILA 886 02/11/2009 329.361,32 49| 01/02/2011|2° SAL
: SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
ATI MEE IMPRESA COMPARTO T 20
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO SZMF'Z\LE:EE?;E)ACT??EJE 70| cIRcosCRITTO DA: CORSO L'AQUILA 886 02/11/2009 514.967,13 477| 20/07/2011|3° SAL
SOCCODATO GEOM. o VITTORIO EMANUELE II, VIA Q 867, 0/07/20
ENNIO, EDILFRAIR : SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
ATI MEE IMPRESA COMPARTO T 20
COSTRUZIONI PUNTELLAMENT ggIMFF;\LBEBSFﬁoAQFCI)SEgg 70| ciRcosCRITTO DA: CORSO L'AQUILA °SAL
SOGCODATO GEOM. PV (¢} DAl CATI S VITTORIO EMANUELE 1. VIA Qu 886 02/11/2009 1.155.440,25 920| 23/12/2011/4°S,
ENNIO, EDILFRAIR ’ SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
€ - 5.038.772,32
PUNTELLAMENTI E SAN
NEON APPALTISRL | DEMOLIZIONI DI GREGORIO 606 09/10/2009
PICCOLA ENTITA'
NEON APPALTISRL  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PALAZZO N.27 ZQNEGOR‘O 150 30/03/2011 42.387,39 753| 20/10/2011/1° SAL
NEON APPALTI SRL  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE AIE 8 ZQNEGOR‘O 150 30/03/2011 11.228,61 2| 05/01/2012|1° SAL
NEON APPALTISRL  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE AIE 2 ZQNEGOR‘O 150 30/03/2011 15.673,03 3| 05/01/2012|1° SAL
NEON APPALTI SRL EEQ"?“Z‘ONE 1218 29/09/2009 |EDIFICIO VIA COSTANTINOPOLI 35 SAN 606 09/10/2009 30.588,13 186| 09/05/2012|1° SAL FINAL]
- GREGORIO
€ - 99.877,16
CONSORZIO STABILE
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009
INNOVAZIONE E : :
RESTAURO
CONSORZIO STABILE VEGGHIA CHIESA DI
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PETTING VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009 137.083,74 607| 13/09/2011|1° SAL
INNOVAZIONE E
CONSORZIO STABILE VECCHIA CHIESA DI
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009 341.889,17 810 21/11/2011|2° SAL FINAL
INNOVAZIONE E PETTINO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETT! |\ onTELUGO, VIA DEL L'AQUILA 748 19/10/2009
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIO
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETT! |\ oNTE| UCO, VIA DEL L'AQUILA 1007 09/11/2009 288.735,82 169| 08/03/2011|1° SAL
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIS
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETT! |\ oNTE| UCO, VIA DEL L'AQUILA 1007 09/11/2009 709.322,40 441| 20/06/2011|2° SAL
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIS
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETT! |\ oNTE| UCO, VIA DEL L'AQUILA 1007 09/11/2009 740.390,51 648| 28/09/20113° SAL
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIS
RESTAURO
€ - 2.217.421,64
VIALE FRANCESCO CRISPI N. 6-
CONTI SRL IMMOBILI UBICATI IN: 6A8, VIAPIAVEN. 1-3-5-2A-2D- |, o 1151 16/11/2009

2E, VIA G. D'ANNUNZIO N. 5-7-9-
"




DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

B OPERE PROVVISIONN.ORD DATA IR VIA LOCALITA' | (oriins DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  (N°DET| o0 SAL
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA CRISPIN.8 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 24.902,71 281| 25/05/2010|1° SAL
CONTI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PLACIDI VIA PIAVE N. 1 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 290.915,86 282| 25/05/2010|1° SAL
CONTI SRL PALAZZO PLACIDI VIA PIAVE N. 1 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 136.646,25 251| 24/03/2011|2° SAL E FIN
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 3-5 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 60.313,73 279| 25/05/2010|1° SAL
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 3-5 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 133.627,20 253| 24/03/2011|2° SAL E FIN
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 2A, 2B, 2C L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 30.412,18 280| 25/05/2010|1° SAL
€ - € 676.817,93
MIC - MOLISANA
INERTI PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 736.148,17 364| 18/06/20101° SAL
CONGLOMERATI SRL
MIC - MOLISANA } O
INERTI PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 282.673,72 116| 08/02/2011|2° SAL
MIC - MOLISANA .
INERT! PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 242.171,51 429| 17/06/2011|SAL FINALE
€ - € 1.260.993,40
CONSORZIO STABILE |\ | AMENTO EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE ~ |L'AQUILA 316 29/04/2011 € 294.946,26 687| 03/10/2011/1°SAL
ABRUZZO LAVORI
CONSORZIO STABILE |COMPETENZE , .
ABRUZZO LAVORI TECNICHE EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 316 29/04/2011 € 25.151,93 688| 03/10/2011/1°SAL
CONSORZIO STABILE |\ | AMENTO EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 316 29/04/2011 € 328.757,00 873| 09/12/2011|2° SAL
ABRUZZO LAVORI
CONSORZIO STABILE ATTENZIONE DETERMINA .
ABRUZZO LAVORI MANCANTE!HHTHTH € 25.959,86 82| 13/03/2012|3° SAL
CONSORZIO STABILE |COMPETENZE , B
ABRUZZO LAVORI TECNICHE EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 316 29/04/2011 € 31.844,98 93| 16/03/2012|3° SAL
CONSORZIO STABILE |5\ | AMENTO EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 316 29/04/2011 € 3.195,58 96| 20/03/2012|STATO FINA
ABRUZZO LAVORI
CONSORZIO STABILE |COMPETENZE ,
ABRUZZO LAVOR TEGNIGHE DL EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 316 29/04/2011 € 805,51 103| 21/03/2012
€ - € 710.661,12
1)TRA: VIA PATINI DAL 2 AL 22,
VIA TRE MARIE DAL 14 AL 26,
CONSORZIO cATO VIA MARRELLI DALL'1 AL 19 E
NSORZI FABBRICATO 1 E P.ZZA D'UOMO DAL 13 AL 19. . o
PUNTELLAMENTO L'AQUILA 349 18/09/2009 € 308.042,66 62| 28/01/2010| 1°SAL
PROIMECO FABBRICATO 2 2)TRA VIA SASSA DAL 2 AL 18,
P.ZZA DUOMO DAL29 AL 31, VIA
ROIO DALL'1 AL 27, VIA DEGLI
QAARNAQRIERI NAL 1 Al 2
TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL
CONSORZIO 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, |, .
PROIMECO PUNTELLAMENTO FABBR. N. 82 VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, L'AQUILA 349 18/09/2009 € 366.074,48 159| 25/03/2010| 2° SAL
VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.
TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL
CONSORZIO 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, |, .
PROIMECO PUNTELLAMENTO FABBR. N. 82 VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, L'AQUILA 349 18/09/2009 € 17.811,17 285| 26/05/2010 3° SAL
VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.
TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL
CONSORZIO 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, |,
PROIMECO PUNTELLAMENTO FABBR. N. 82 VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, L'AQUILA 349 18/09/2009 € 93.843,64 916| 21/12/2011| SAL FINALE

VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE | et . DATA
iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO via Locaura | OET DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato [N°DET|  ~WTh | sAL
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 | VIA PATINI 6-22, VIA TRE MARIE | |, .
e PUNTELLAMENTO AR e B N L'AQUILA 349 18/09/2009 63.039,19 | 354 19/05/2011| 1°SAL
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 | VIA PATINI 6-22, VIA TRE MARIE | , .
e LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE e oSS L'AQUILA 349 18/09/2009 375005 | 911| 21/12/2011| 1°SAL
SopsoRzio PUNTELLAMENTO EDIFICIO WAROSSO GUELFAGLIONEN. | aquita 858 29/10/2009 215319,83 |  287| 26/05/2010| 1°SAL
CONSORZIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIAROSSO GUELFAGLIONEN. | g0 858 29/10/2009 2173530 | 103| 02/02/2011| 2°SAL
PROIMECO 60
Soneonzo PUNTELLAMENTO TORRETTA VIA MARRELLI| VIA MARRELLI LAQUILA 349 18/09/2009 218.482,78 | 179| 25/03/2010 1°SAL
CONSORZIO ‘
e PUNTELLAMENTO TORRETTA VIA MARRELLI| VIA MARRELLI L'AQUILA 349 18/09/2009 9.84329 |  286| 26/05/2010| 2°SAL
CONSORZIO : -
el PUNTELLAMENTO BACCANALE VIA TORREGIANI L'AQUILA 387 22/09/2009 120.926,14 | 180| 25/03/2010| 1°SAL
CONSORZIO ‘
v PUNTELLAMENTO BACCANALE VIA TORREGIANI L'AQUILA 387 22/09/2009 6.600.20 | 284| 26/05/2010| 2° SAL
COSTA S.FLAVIANO, VIA
CONSORZIO FORTEBRACCIO, COSTA 2 . B
e PUNTELLAMENTO IMMOBILI IN o o L'AQUILA 387 22/09/2009 150.159,36 | 283| 26/05/2010| 1°SAL
FLAVIANO
CONSORZIO COSTA S FLAVIANO, VIA
A PUNTELLAMENTO IMMOBILI IN FORTEBRACCIO, COSTA 2 L'AQUILA 387 22/09/2009 5242915 | 332| 02/05/2011| 2° SAL
STELLE E PIAZZA SAN
CONSORZIO PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA
PUNTELLAMENTO FABBR. 82 DEGLI SCARDASSIERI, VIA L'AQUILA 349 18/09/2009 21854538 | 43| 15/07/2010] 1°SAL
PROIMECO peeL
CONSORZIO PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA
PUNTELLAMENTO FABBR. 82 DEGLI SCARDASSIERI, VIA L'AQUILA 349 18/09/2009 211.63652 | 105 02/02/2011| 2°SAL
PROIMECO
SASSA
CONSORZIO PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA
PUNTELLAMENTO FABER. 82 DEGLI SCARDASSIERI, VIA L'AQUILA 349 18/09/2009 67.24413 | 917| 21/12/2011| 3°SAL
PROIMECO
SASSA
CONSORZIO VIA TRE MARIE 15-17, VIA ‘ ,
SomEee PUNTELLAMENTO EDIFICI oA L'AQUILA 349 18/09/2009 4621303 | 208 09/03/2011| 1°SAL
CONSORZIO VIA TRE MARIE 15-17, VIA ‘ ,
SoEee LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE EDIFICI oA L'AQUILA 349 18/09/2009 3.040,67 | 918| 21/12/2011| 1°SAL
CONSORZIO VIA TRE MARIE 15-17, VIA ‘ ,
SoEee PUNTELLAMENTO EDIFICI oA L'AQUILA 349 18/09/2009 1724983 |  184) 09/05/2012| 2° SAL
CONSORZIO VIE TRE MARIE 23-31, VIA ‘ ,
e PUNTELLAMENTO EDIFICI VABRELLI D L'AQUILA 349 18/09/2009 158.650,58 | 183| 09/05/2012] 1°SAL
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
e PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 |MARIE 45-37, PZZA MAGHILONE | L'AQUILA 1063 11/11/2009 47641999 | 435 15/07/2010| 1°SAL
24
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 |MARIE 45-37, PZZA MACHILONE | LAQUILA 1063 11/11/2009 471.36899 | 514) 24/08/2010| 2° SAL
24
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
e PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 |MARIE 45-37, PZZA MAGHILONE | LAQUILA 1063 11/11/2009 50.325.04 | 104 02/02/2011| 3°SAL
24
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
SoEee LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE PART 1678 FOGLIO 101 |MARIE 45-37, PZZA MACHILONE | LAQUILA 1063 11/11/2009 33.067.84 | 857| 06/12/2011| SAL FINALE
24
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
PUNTELLAMENTO PART 1677 FOGLIO 101 (3335, VIA CAVOUR...PIAZZA | LAQUILA 1063 11/11/2009 124719,65 | 445| 15/07/2010| 1°SAL
PROIMECO
MACHILONE 1
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
e PUNTELLAMENTO PART 1577 FOGLIO 101 [33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA | LAQUILA 1063 11/11/2009 1949554 | 102 02/02/2011| 2° SAL

MACHILONE 1




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. . DATA
iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato [N°DET|  ~WTh | sAL
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE PART 1577 FOGLIO 101  |33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA | L'AQUILA 1063 11/11/2009 € 7.820,60 | 856 06/12/2011| 1°E 2°SAL
PROIMECO
MACHILONE 1
CONSORZIO COMPARTO CHIESA SAN | VIA CEMBALO DEI COLANTONI,
PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MIMI PART |VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA | L'AQUILA 1039 10/11/2009 € 17758344 | 434 15/07/2010| 1°SAL
PROIMECO
1667 SASSA
CONSORZIO COMPARTO CHIESA SAN | VIA CEMBALO DEI COLANTONI,
PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MIMI PART |VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA | L'AQUILA 1039 10/11/2009 € 109.309,50 95| 01/02/2011| 2°SAL
PROIMECO
1667 SASSA
CONSORZIO COMPARTO CHIESA SAN | VIA CEMBALO DEI COLANTONI,
LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE GIUSEPPE DEI MIMI PART |VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA | 'AQUILA 1039 10/11/2009 € 11.22670 | 912 21/12/2011| 1°E 2°SAL
PROIMECO
1667 SASSA
COMPARTO CHIESA SAN
CONSORZIO PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MiMI PART | CHIESA DISAN GIUSEPPE DEI | )y 1039 10/11/2009 € 4677072 | 324) 02/05/2011| 1°SAL E Fl
PROIMECO s MINIMI
VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41,
CONSORZIO VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL' (1, | |, i
ISl PUNTELLAMENTO VA CRISEOMONT! DAL 14 AL 40, | LAQUILA 387 22/09/2009 € 362.417,97 |  513| 24/08/2010) 1°SAL
PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6
VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41,
CONSORZIO VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'1, | |, i
SR PUNTELLAMENTO VA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40, | LAQUILA 387 22/09/2009 € 925254 | 433 17/06/2011| 2°SAL
PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6
VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41,
CONSORZIO VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL' 1, | |, i
IS PUNTELLAMENTO VA CRISEOMONT! DAL 14 AL 40, | LAQUILA 387 22/09/2009 € 2537424 |  915| 21/12/2011| 3° SAL FINA
PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6
CONSORZIO VIA CRISPOMONTI 42-42°-44-46-
ISl PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, | L'AQUILA 387 22/09/2009 € 335.204,16 96| 01/02/2011| 1°SAL
VIA CESARE CAMPANA 1
CONSORZIO VIA CRISPOMONTI 42-42°-44-46-
ISl PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, | L'AQUILA 387 22/09/2009 € 5752093 | 412 16/06/2011| 2°SAL
VIA CESARE CAMPANA 1
VIA GRISPOMONTI 56-58-60-62-
CONSORZIO 66, VIA CESARE CAMPANA 5.7-9- | |, i
IS PUNTELLAMENTO EDIFICIO O T | LAQUILA 387 22/09/2009 € 1845716 |  190| 08/03/2011| 1°SAL
87
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 ) i
IS PUNTELLAMENTO e VIA CESARE CAMPANA 313 | LAQUILA 387 22/09/2009 € 100.098,92 97| 01/02/2011| 1°SAL
€ - € 4.816.071,40
FORNITURA
PROJOB S.R.L. TRANSENNE 1070 04/09/2009 € 166.716,00 | 604| 09/10/2009
ORSOGRIL
VIA S.JACOPO DELLA RIVERA
ANGOLO VIA POGGIO SANTA
EABBRICATI BORGO MARIA, VIA BORGO RIVERA 4-6- |
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO e 8, MURO DI CONTENIMENTO  |L'AQUILA 5104 15/02/2010 € 188.471,49 |  485| 30/07/2010|1°E ULTIMO
ANTESTANTE L'HOTEL 99
CANNELLE, PIAZZA SAN VITO 4-
56
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925745 |22222229222222? COLLEMARE | 8780 11/03/2010 € 88.47520 | 306 26/04/2011|1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925745 |222222292222272 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 € 13.573,75 50| 13/02/2012|2° SAL FINAL|
€ 66.877,80 |  307| 26/04/2011|1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO E?O'F'C'O AGGR. 4925764 - | 599999999999999 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 € 46.077,82 80| 13/03/2012|SAL FINALE
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925722 |222222292222222 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 € 3554320 | 308 26/04/2011|1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925722 |222222292222222 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 € 15.880,01 81| 13/03/2012|SAL FINALE
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| e ) DATA
iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato [N°DET|  ~WTh | sAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925720 |2722222292222222 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 € 2145550 | 309 26/04/2011|1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925720 |272227292222222 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 € 18.182,68 64| 24/02/2012|2° SAL FINAL|
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925719 |222222292222222 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 € 93.022,60 | 310 26/04/2011|1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925719 |222222292222272 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 € 2864851 |  894| 14/12/2011|2° SAL FINAL
€ - € 782.924,56
CONSORZIO
RICOSTRUIRE PUNELLAMENTO AGGREGATO X'SQSQAQVYTP?ZESGTT' VAT Laquita 1615 18/12/2009
L'AQUILA :
CONSORZIO
RICOSTRUIRE PUNELLAMENTO LOCANDA ORAZI VIA ROMA 175 L'AQUILA 1615 18/12/2009 € 6822153 |  317) 02/05/2011|1°SAL
L'AQUILA
€ - € 68.221,53
ATl LA REGENTE
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO \E/?TGERMAN'A 791113, LATO | aquita 812 22/10/2009 € 191.520,00 | 178| 25/03/2010|1°SAL
STRADE SRL
ATl LA REGENTE
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO \E/?TGERMAN‘A 791113, LATO | aquita 812 22/10/2009 € 217.440,00 | 224| 20/04/2010|2° SAL
STRADE SRL
ATl LA REGENTE o1
SAL E ABRUZZO perizia di variante PALAZZO ‘E’?TGERMAN'A 791113, LATO |\ pquia 812 22/10/2009 553 13/09/2010 3° SAL
QTRANE QDI
ATI LA REGENTE o1
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO i GERMANIAT-9-11-18, LATO |y pquiLa 812 22/10/2009 € 2599594 |  608| 25/10/2010|3° SAL
QTRANE QRI
AT LA REGENTE o1
SAL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO \E/?TGERMAN'A 791113, LATO |\ pquia 812 22/10/2009 € 62.084,06 |  784| 21/12/2010|3° SAL
QTRANE QDI
ATI LA REGENTE o1
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO i GERMANIAT-9-11-18, LATO 1 pquiLa 812 22/10/2009 € 108.240,00 | 738 12/10/2011|4° SAL
STRANDE CPR)
€ - € 605.280,00
EURO PIEMME DEMOLIZIONE 102 09/02/2010 |PALAZZO VIA XX SETTEMBRE, 79 LAQUILA 4703 11/02/2010 € 51.358,78 | 168| 25/03/2010|1° SAL
EURO PIEMME DEMOLIZIONE 102 09/02/2010 |PALAZZO VIA XX SETTEMBRE, 79 LAQUILA 4703 11/02/2010 3 273.399.43 | 716| 05/10/2011|SAL FINALE
€ - € 324.758,21
MARZI TERENZIO s.a.5. PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA FONTANELLA 6 PRETURO 62000 23/03/2010 € 3929508 | 451) 15/07/2010|1° SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.s. PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PALOMMARETTA __ |PRETURO 62000 23/03/2010 € 41.349,84 | 346] 16/06/2010]1° SALE FIN
VIA CENTRALE ANGOLO VIA
MARZI TERENZIO s.a.s. PUNTELLAMENTO EDIFICIO N eSeMi PRETURO 62000 23/03/2010 € 2463020 |  524| 27/08/2010|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.s.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAVOUR PRETURO 62000 23/03/2010 € 4847953 | 533] 30/08/2010|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.s. PUNTELLAMENTO EDIFICIO b SENTRALE ANGOLOVIA - lpReTuR0 62000 23/03/2010 € 10.849.35 |  534| 30/08/2010|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.5.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CENTRALE PRETURO 62000 23/03/2010 € 36.470,83 | 625 12/11/2010|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.s. PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AMITERNINA PRETURO 62000 23/03/2010 € 1861431 | 119] 11/02/2011|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.5.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO R AT ERIINA, VIA DEL PRETURO 62000 23/03/2010 € 3327397 |  628| 16/11/2010|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.s. PUNTELLAMENTO EDIFICIO N MONTE |PRETURO 62000 23/03/2010 € 3027865 |  246| 24/03/2011|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.5.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AMITERNINA-VIACOLLE |pperpo 62000 23/03/2010 € 1834235  586| 29/08/2011|1°SAL E FIN

PRETURO
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€ - € 310.584,20
COCOCCIA TONINO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 35.886,29 47| 19/05/2009
€ - € 35.886,29
ICS Stanchieri Quintino |LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 48.764,40 42| 19/05/2009
€ - € 48.764,40
CLAUDIO
D'ALESSANDRO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.u. € 20.340,71 40| 19/05/2009
CLAUDIO NEW JERSEY VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA S.u € 39.800,00 339| 17/05/2011|SAL ?
D'ALESSANDRO o B :
GCLAUDIO VIA SAN SALVATORE 15, E
D'ALESSANDRO SMONTAGGIO CONTROLLATO IMMOBILI SITI IN VIA: SUCCESSIVO AL CIVICO 55 L'AQUILA 180 27/07/2009 € 106.220,57 1164 18/11/2009 SAL FINALE
POGGIO SANTA MARIA
€ - € 166.361,28
CORRADINO
PALMERINI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.u. € 26.254,37 33| 19/05/2009
€ - € 26.254,37
Soc. P.D.M. LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 48.263,37 69| 01/06/2009
€ - € 48.263,37
SETTE CROCE LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 16.808,43 41| 19/05/2009
€ - € 16.808,43
CICOLANI ENZO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 47.285,07 45| 19/05/2009
CICOLANI ENZO PUNTELLAMENTO 277 16/05/2010 |EDIFICIO VIA VASCA PENTA 1B GIGNANO 5124 15/02/2010 € 52.190,70 22| 13/02/2012|SAL FINALE
CICOLANI ENZO PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEL '700 VIA BAZZANESE 7 GIGNANO 5124 15/02/2010 € 124.382,08 70| 29/02/2012|SAL FINALE
€ - € 223.857,85
WALTER MARTINELLI |LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 17.825,54 37| 19/05/2009
€ - € 17.825,54
Soc. S.E.F.A. LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 24.327,77 36| 19/05/2009
€ - € 24.327,77
DELTA IMPIANTI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 39.630,62 39| 19/05/2009
€ - € 39.630,62
AQUILANA
CALCESTRUZZI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 48.096,23 48| 19/05/2009
€ - € 48.096,23
SARRA MARMI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 20.248,74 46| 19/05/2009
€ - € 20.248,74
M.A.R.I.S. Costruzioni _|LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 16.632,53 144| 13/07/2009
€ - € 16.632,53
F.LLI LALLI DEMOLIZIONE 362-364 22/05/2009 |EDIFICI VIAVITTORIO EMANUELE 12 PAGANICA S.U. € 12.937,02 113| 24/06/2009|SAL FINALE

S.N.C.
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€ - 12.937,02
AUTODEMOLIZIONE
SAN VITTORINO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. 29.154,64 49| 19/05/2009
€ - 29.154,64
CICOLANI ADELFO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. 18.540,24 50| 19/05/2009
[ € - 18.540,24
\
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 7.366,70 594| 13/10/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 2.399,40 579| 05/10/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 12.097,74 535/ 30/08/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 1.765,22 520| 27/08/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 46.815,37 452| 15/07/2010
RILEVANZA
RIMA SRL FORNITURA RECINZIONE PROVVISORIA ONNA 231 29/04/2010 12.278,69 835| 06/12/2011
€ - 82.723,12
— INSEDIAMENTO o
VE-BA Elettroimpianti  |OPERE DI URBANIZZAZIONE TEMPORANEO ONNA 125 26/06/2009 213.510,00 344| 16/09/2009|1° SAL
N INSEDIAMENTO °
VE-BA Elettroimpianti OPERE DI URBANIZZAZIONE TEMPORANEO ONNA 125 26/06/2009 269.720,00 1254| 27/11/2009|2° SAL
N INSEDIAMENTO
VE-BA Elettroimpianti OPERE DI URBANIZZAZIONE TEMPORANEO ONNA 125 26/06/2009 17.869,50 606 13/09/2011|SAL FINALE
€ - 501.099,50
COSSU IMPIANTI INSEDIAMENTO
SRL ALLACCIO UTENZE GAS TEMPORANEO ONNA 209 12/08/2009 58.870,79 1252| 27/11/2009
€ - 58.870,79
ALLACCIO UTENZE
MARIANI BRUNO E INSEDIAMENTO
DELTA IMPIANTI sas. | fOGNARIEE TEMPORANEO ONNA 38.72000 | 423) 23/09/2009
€ - 38.720,00
RIMOZIONE RIFIUTI ATTO
MANTINI SRL CONTENENTI 17.784,99 405| 30/06/2010 ESECUTIVO
AMIANTO "
RIMOZIONE RIFIUTI
MANTINI SRL CONTENENTI 7.936,43 542| 30/08/2010
AMIANTO
€ - 25.721,42
. IMPIANTI SPORTIVI E
Soc. SIGMA S.r.l. occupazione e danno TENDOPOLI 0O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 126.731,00 581| 12/10/2010
A.S.D. C.US. L'Aquila |occupazione e danno 'T”I'EFSSCN)EOSLF;ORT'V' E 0.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 14478300 | 581 12/10/2010
. IMPIANTI SPORTIVI E
Green Garden S.r.l. occupazione e danno TENDOPOLI 0O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 128.971,04 581| 12/10/2010
. A i : IMPIANTI SPORTIVI E
A.S.D. Virtus L'Aquila |occupazione e danno TENDOPOLI 0O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 23.120,00 581| 12/10/2010
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. . IMPIANTI SPORTIVI E
A.S.D. San Gregorio occupazione e danno TENDOPOLI 0O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 € 12.448,00 581| 12/10/2010
€ - € 436.053,04
RECINZIONE
INNAMORATI EDILIZIA |PROVVISORIA DI € 7.575,12 552| 09/09/2010|1° SAL
CANTIERE
RECINZIONE
INNAMORATI EDILIZIA |PROVVISORIA DI € 9.018,00 578| 05/10/2010|2° SAL
CANTIERE
€ - € 16.593,12
FORNITURA PASS E
SEQCESESISOSCL RELAT. GEST. € 7.040,00 555/ 17/09/2010
o DATABASE
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
SEQCESESISOSCL € 80.356,32 556/ 17/09/2010|BIMESTRE
o LUGLIO-
COORDINAMENTO AGOSTO
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
SEQCESESISOSCL € 23.808,00 401 16/06/2011/BIMESTRE
.R.L. GENNAIO -
COORDINAMENTO FEBBRAIO
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
SEQSESESISOSCL € 23.808,00 527| 25/07/2011|BIMESTRE
T MARZO-
COORDINAMENTO APRILE 2011
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
PROFESSIONAL BIMESTRE
SERVICE SRL. € 65.508,84 526| 25/07/2011 MAGGIO-
COORDINAMENTO '(ﬂl‘{GNO
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
PROFESSIONAL
€ 65.508,84 609| 15/09/2011 BIMESTRE
SERVICE SR.L. LUGLIO-
COORDINAMENTO AGOSTO
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
PROFESSIONAL ZE
SERVICE S.R.L. € 65.508,84 819| 05/12/2011 gg\ﬁ-sELFéiE
COORDINAMENTO ATTARDE
PASS AUTO E
;E{gCE:SESISOgtL GESTIONE € 5.324,00 818| 05/12/2011
N DATABASE
SERVIZIO DI SUPER .
affidamento
complementa
re del
servizio di
PROFESSIONAL supercoordin
SERVICE SR.L. € 96.800,00 120| 05/04/2012 amento
cantieri a
supporto
dell'amm.ne
comunale

COORDINAMENTO




DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

o o
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SELE VIA LOCALITA" | (prnr DATA| Importo da liquidare Importo liquidato | NDET |\~ SAL
SERVIZIO DI SUPER
COMPETEN
ZE
PROFESSIONAL NOVEMBRE
SERVICE SRL. € 96.800,00 189| 10/05/2012| 5" -
FEBBRAIO
2012
COORDINAMENTO
€ - € 530.462,84
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO 1 BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 34.141,31 9| 01/02/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO 1 BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 148,08 614| 20/09/2011|SAL FINALE
ATHENAS.CARL.  |[PUNTELLAMENTO STRADA PORZIONE STRADALELUNGO  |gaGNo GRAND 622 13/10/2009 € 184.212,20 11| 01/02/2011|1°SAL
VIA CENTRALE
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO STRADA CS\RCZémE ELTSADALE LUNGO 1paGNO GRANE 622 13/10/2009| € 111.352,74 234| 05/06/2012|2° SAL FINAL|
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO \P’:’E\TC:ANMTI’S’:}LE + VIAORTO BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 175.723,40 12| 01/02/2011|1° SAL
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO \P’:’E\TC:ANMTI’S’:}LE + VIAORTO BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 10.719,17 106| 22/03/2012|2° SAL FINAL|
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO 14 PIAZZA DEL PALAZZO BAGNO GRANL| 622 13/1 0/2009‘ ‘ € 66.934,46 10| 01/02/2011|1° SAL
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO 14 PIAZZA DEL PALAZZO BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 24.987,97 107| 22/03/2012|2° SAL FINAL|
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 1 BAGNO GRANL| 622 13/10/2009‘ ‘ € 107.313,28 213| 09/03/20111° SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 1 BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 272.664,36 793| 09/11/2011|2° SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE —AA(?B%RF.I 2‘67526(750———/&@(3;1,63,,, COMPARTO 2 BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 30.050,16 797| 09/11/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 3 BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 96.556,22 215| 09/03/20111° SAL
ATHENAS.CARL.  |[PUNTELLAMENTO EDIFICIO FG 14 PART 1159|VIA CENTRALE 45 BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 112.909,81 393| 07/06/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO gg"g ICIO 11 FG 14 PART b 0774 DEL PALAZZO BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 55.746,80 425 16/06/2011|STATO FINA!
ATHENAS.CARL.  |[PUNTELLAMENTO i%'f'c'o 19FG 14 PART  |\A DELLA CALDAIA BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 79.213,02 407| 16/06/2011|STATO FINA
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO F14 PART 1156- |yia RIPA CENTRALE BAGNO GRANL 622 13/10/2009 € 56.764,97 741| 13/10/2011|1° SAL
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO fﬂ?ﬂ%g:sg’\m 1145 1yiA RIPA CENTRALE BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 54.793,36 740| 13/10/2011|1° SAL
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO f%'??:g;:‘fszﬁ’?&”(s“ VIA RIPA CENTRALE BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 158.457,18 739| 13/10/2011|1° SAL
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO iggﬂgoﬁg PART 1222|\/\A RIPA CENTRALE BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 35.875,31 679| 03/10/20111° SAL
EDIFICIO FG 14 PART. VIA RIPA CENTRALE VIA DEL R
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO 311 22/03/2010 |1217.1220-1221- AGGR. | TRADITORE BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 27.641,34 235| 05/06/2012|1° SAL
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO 36 (CHIESA) VIA CENTRALE BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 127.933,35 615| 20/09/20111° SAL
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO 36 (CHIESA) VIA CENTRALE BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 60.552,68 901| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIFICIO FG 14 PART 1122]
1123-1126-1127-1128-1129- .
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO 11394193 05642667 VIA CENTRALE BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 65.112,86 745| 13/12/2011|1° SAL
AGGR 4920094
EDIFICI FG 14 PART 1188-
ATHENAS.CARL.  |[PUNTELLAMENTO 1192-1195-1199 AGGR.  |VIA CENTRALE BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 6.166,30 236| 05/06/2012|1° SAL
4900672
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO 15(?45!%281 516 F 14 PART |\ DELLA GALDAIA BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 97.835,41 616| 20/09/2011|1° SAL FINAL|
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO (EDIFICIO 9-10) FG 14 VIA CENTRALE 9-10-12- BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 42.729,98 872| 09/12/2011|1° SAL FINAL

PART 1106-1107
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ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELL'AQUILA 38/B BAGNO GRANI 622 13/10/2009 28957778 109| 22/03/2012|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4903434 |VIA DEGLI ORTI BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 40.476,23 13| 01/02/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4918170 |VIA DEGLI ORTI BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 4.291,68 15 01/02/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 32.838,76 14| 01/02/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4918170 \é':IEDSEkLA FONTE, VIADELLA |gaGNo PICCO| 622 13/10/2009 18.600,42 | 273 11/04/2011|1° SAL
VIA DELLA FONTE, VIA DELLE i
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4918170 | DELLA FONTE, VI DF! BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 5759975 |  272| 11/04/2011|1°SAL
EDIFICIO FG 14 PART. 794-
796-795-798-799-803-807-  |VIA DELLA FONTE, VIA DELLE .
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO [oeabooibrahs o CANAPINE. DELLA CHIESA BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 197.597,29 | 165| 20/04/2012|2° SAL
4918170
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE Eg%'géggo AGGR.4900581, |\A CASTELLO BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 2274450 | 271| 11/04/2011|1° SAL
EDIFICIO FG 15 PART 2651 |VIA CASTELLO 3.5, PIAZZA .
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO e e e HoTo s BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 10952432 | 690| 03/10/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO F 14 PART 2673 |VIA DELLA FONTE BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 748508 | 689 03/10/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO F 15 PART 768  |VIA CANAPINE 4-6-8-10 BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 66.983,43 |  743| 13/10/2011|1°SAL
EDIFICIO FG 14 PART. 735-|PIAZZA ROTILIO, VIA DELLA .
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO it o i e BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 109.438.33 | 742 13/10/2011|1°SAL
EDIFICIO F 15 PART 676 .
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE et VIA CANAPINE BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 12.958.77 | 744| 13/10/2011|1°SAL
EDIFICIO FG 14 PART. 771 .
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO 235 1600312010 |50 e | |VIA CANAPINE BAGNO PICCO| 622 1310/2009 € 23.597,38 237| 05/06/2012|1° SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AIA CHIAVELLA 16, LILLETTA |BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 37.03541 |  900| 20/12/2011|1°SAL FINAL
EDIFICI FG 14 PART. 2654-
2652-1337-726-733-2656- .
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO T T . |VIA DEL FORNO E VIA POMPEO |BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 206.586,64  164| 20/04/2012|1°SAL
4918170
EDIFICIO FG 14 PART. 756,
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO 757-758-750-761-762-763- |V~ FOMPEO, VIA DELLAFONTE, |55\ 0 piocol 622 13/10/2009 97.860,26  166| 20/04/2012|1°SAL
VIA ARCO PALLOTTA
764 AGGR. 4918170
€ 168.757,76 3.262.973,99
PUNTELLAMENTO PALAZZO GAGLIOFFI
GAIA Sl SEDE DEL LICEO L'AQUILA 5130 15/02/2010 356.554,95 |  189| 08/03/2011|1°SAL
D.COTUGNO
PUNTELLAMENTO PALAZZO GAGLIOFFI
GAIA St SEDE DEL LICEO L'AQUILA 5130 15/02/2010 340.450,23 | 736/ 10/10/2011|SAL FINALE
D.COTUGNO
€ - 697.005,18
REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO N
ENEL RETE GAS Rt TEMPORANED ONNA 96.349,25 | 713 14/12/20101°SAL
€ - 96.349,25
ARTEDILE DI TOMEI ) 1°SALE
A eoaa0 DEMOLIZIONE 1119 21/09/2009 |EDIFICIO COLLEVERNESCO 20-27 SANTELIA 597 08/10/2009 4590306 | 157| 0g/03r2011| S
DEMOLIZIONE E X
ARTEDILE DITOME! |2 v16710NE 751 EDIFICIO COLLEVERNESCO 22 SANTELIA 597 08/10/2009 18.85267 |  893| 14/12/2011|1 SALE
PIERGIORGIO FINALE
MACERIE
ARTEDILE DI TOMEI ) 1°SALE
S PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO 49 SANTELIA 597 08/10/2009 735923 40| 16/06/2011| L SAL
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ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
BIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO 68 SANT'ELIA 597 08/10/2009 45.309,06 760| 20/10/2011|,
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
BIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO COLLEVERNESCO 70 SANT'ELIA 597 08/10/2009 43.376,30 346| 17/05/2011|, o
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
BIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO SNC SANT'ELIA 597 08/10/2009 26.122,70 761| 20/10/2011|,
ARTEDILE DI TOMEI VIA SANT'ELIA DI FRONTE AL \ 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE 1447 14/10/2009 |EDIFICIO A SANT'ELIA 597 08/10/2009 32.583,21 31| 26/04/2011| L, 0
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA TORRETTA 1 SANT'ELIA 597 08/10/2009 5.247,15 405| 16/06/2011|, o
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO BERLVEDERE VINCOLATO SANT'ELIA 597 08/10/2009 41.966,91 634 22/09/2011| L,
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA STRADA PRIMA 1 SANT'ELIA 597 08/10/2009 53.470,48 800| 09/11/2011| L, »/
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL TRATTURO 7 SANT'ELIA 597 08/10/2009 22.860,40 33| 13/0212012|
’;‘RETF%’I‘CEEQ'OTOME' DEMOLIZIONE 426 26/04/2009 |EDIFICIO LOC. LORETUCCIO SANTELIA 597 08/10/2009 17.114,00 77| 07/03/2012|1°SAL
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
BIERGIORGIO DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA POLVERIERA 40-42 SANT'ELIA 597 08/10/2009 33.945,20 139) 18/04/2012|
€ - 394.110,37
GEOM RENZO
PARISSE E P.I. PROGETTAZIONE INSEDIAMENTO
”
BERARDING ESECUTIVA TEMPORANEO INSEDIAMENTO TEMPORANEO | ONNA 7.547,39 6 01/02/2011|SAL ?
PAOLUCCI
€ - 7.547,39
CONSORZIO LAQUILA . 1°SAL
NUOVA. EDILGISIA |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORTEBRACCIO 58 L'AQUILA 3141 02/02/2010 92.987,41 418| 16/06/2011| L, o
€ - 92.987,41
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PESCHIO 1/A SAN MARCO 2612 28/01/2010 34.635,35 464 26/07/2010| " SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROCELI- VIA FORCELLA SAN MARCO 2612 28/01/2010 3.951,86 4| osi01/2012|!"SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PESCHIO 3-5-7 gf‘s;’&ﬁ%g 2612 28/01/2010 10.431,86 7| 11/01/2012 1F‘NS:LLEE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA CASCINA SAN MARCO 2612 28/01/2010 5.469,60 9| 11/01/2012|! SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI gf‘s;’gﬁgg 2612 28/01/2010 11.156,90 16| 11/01/2012 1F‘NS:LLEE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI, VIA COTORE | oAN MARCO 2612 28/01/2010 57.198,54 65 24/12i2012|! " SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
€ - 122.844,11
RIMOZIONE E
ECOASPA AQUILANA VIA GENERALE FRANCESCO , .
COMBUSTIBILI SRL  |SMALTIMENTO DI 2 EDIFICI ROSSI 22 VIA LUIGI STURZO 33 |-AQUILA 5.280,00 453| 15/07/2010|1° SAL
SERBATOI
€ - 5.280,00
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CAPALDO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96 |L'AQUILA 26602 02/02/2011 € 246.606,83 301| 19/04/2011|1° SAL
INTERNATIONAL SRL o
PIERO IRTI CSE PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96 |L'AQUILA 26602 02/02/2011 € 15.239,65 341| 17/05/2011|1° SAL
CAPALDO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96 |L'AQUILA 26602 02/02/2011 € 65.496,20 402| 16/06/2011|2°SAL
INTERNATIONAL SRL T
€ - € 327.342,68
ES:SORZ‘O STABILE PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 90-92 |L'AQUILA 884 24/08/2009 € 139.628,79 495 21/07/2011|1° SAL
ESXEORZ‘O STABILE PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL GOVERNO |PIAZZA DELLA PREFETTURA L'AQUILA 26619 23/05/2011 € 1.013.258,31 804/ 09/11/2011|1° SAL
ESXEORZ‘O STABILE PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL GOVERNO |PIAZZA DELLA PREFETTURA L'AQUILA 26619 23/05/2011 € 804.207,62 52| 13/02/2012|2° SAL
€ - € 1.957.094,72
SPECCHIO F.LLI SRL  |[PUNTELLAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA G. D'OCRE L'AQUILA 3160 02/02/2010 € 193.290,95 476| 19/07/2011|1° SAL
€ - € 193.290,95
VIA SANTA CROCE 33, VIA SAN
TEGNO RESTAURI SISTO 50, VIA SAN SISTO 40, VIA
APPALTI SRL DEMOLIZIONE EDIFICI SAN SISTO 54-56-58-60, VIA L'AQUILA 26572 28/04/2010 € 381.264,49 539| 26/07/2011|1° SAL
ROMA, VIA SFRIZZOLI, VIA
BOVIANUM 4, VIA PERSICHELLI
€ - € 381.264,49
VIA DELLE CANNELLE, OPPIETI,
ECOLOGIA RIMOZIONE EDIFICI CALZOLAIO, MURATA, PIAZZA  |L'AQUILA 585 29/08/2011 € 18.600,00 836/ 06/12/2011|1° SAL
TRASPORTI S.A.S. AMIANTO
SAN GREGORIO
RIMOZIONE
ECOLOGIA VIA GENNARO FINAMORE 2, VIA |, .
TRASPORTI S.AS. COPERTURA EDIFICI LOPARDI 16 L'AQUILA 585 29/08/2011 € 8.107,00 182| 09/05/2012|1° SAL
AMIANTO
€ - € 26.707,00
SISTEMA
INFORMATICO X LA
VIDEO TRAVEL DI 1°E2°
GESTIONE 445 22/06/2011 € 15.125,00 812| 24/11/2011
SERGIO CIARROCCA MULTIMEDIALE DEI ACCONTO
DATI
€ - € 15.125,00
CORSO
EDIFICIO FEDERICO II, VIA
TOLLIS LEANDRO . |DRAGONETTI, 5126 15/02/2012 € 158.282,64 76| 06/03/2012|1° SAL
COMPRESO TRA:
VIA ROSSO
GUELFAGLIONE
€ - € 158.282,64
EDIL SOL S.R.L. PUNTELLAMENTO TIRO A SEGNO VIOA SILA PERSICHELLI 2090484102, € 11.038,20 210| 06/03/2012|1° SAL
€ 11.038,20 | € -
POZZA,
MA.GI Costruzioni di MENZANO E 1°SAL
Giuliano Calandrella PUNTELLAMENTO 3 FABBRICATI VARIE SANTI DI 335 03/05/2011 € 40.037,00 79| 13/03/2012 FINALE
PRETURO
[€ - € 40.037,00 |




