Totale Lavori

€  4.724.989,81

€ 215.447.075,85

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE g DET. ey ey o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato |N°DET LIQUIDAZ. SAL
13626
COGEA SRL PRESTAZ. SERVIZI S.u. € 15.879,89 34 19/05/2009
VIA BEATO CESIDIO, VIA B
COGEA SRL RIFACIM. STRADA PAOLUCCI E VIA PELLEGRINO L'AQUILA S.u. € 346.597,84 98 17/06/2009 FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 309 20/05/2009 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 54 PAGANICA 109 22/06/2009 € 17.653,01 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE TOTA 355 22/05/2009 VIA VITTORIO EMANUELE 30/36 |PAGANICA 109 22/06/2009 € 2.720,85 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 356 22/05/2009 VIA DELLE VIGNE PAGANICA 109 22/06/2009 € 18.312,05 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 361 22/05/2009 VIA CIMINIELLO PAGANICA 109 22/06/2009 € 351,50 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 369 22/05/2009 VIA IOVNITTI 28/30 PAGANICA 109 22/06/2009 € 7.407,52 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 370 22/05/2009 VIA IOVNITTI FRONTE 38 PAGANICA 109 22/06/2009 € 3.140,88 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE TOTA 371 22/05/2009 VIA DELLE VIGNE 11 PAGANICA 109 22/06/2009 € 14.295,10 574| 02/10/2009 SAL FINALE
PUNTELLAMENTI E
COGEA SRL DEMOLIZIONI DI PAGANICA 592 08/10/2009
PICCOLA ENTITA'
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA OBERDAN 62 PAGANICA 592 08/10/2009 € 63.470,96 230/ 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA OBERDAN 56-58 PAGANICA 592 08/10/2009 € 58.637,76 312| 26/04/2011|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA AIE SCARAZZE 2 PAGANICA 592 08/10/2009 € 36.269,77 27| 13/02/2012|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AIE SCARAZZE 3 PAGANICA 592 08/10/2009 € 28.837,62 631| 21/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AIE SCARAZZE 7 PAGANICA 592 08/10/2009 € 107.751,53 229| 11/03/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \S/)I&AN':_IE’\?I%'TSAZZE ANGOLO VIA PAGANICA 592 08/10/2009 € 23.564,31 26| 13/02/2012|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO fé)?:go%gCA DEGLIABRUZZIN. PAGANICA 592 08/10/2009 € 126.824,44 236| 16/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO X::Q1\é\TTORIO EMANUELE DAL 2 PAGANICA 592 08/10/2009 € 111.097,30 228| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VITTORIO EMANUELE 20-36 |PAGANICA 592 08/10/2009 € 71.260,74 389| 07/06/2011|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO X;Aztgi?u ANGELI19-20-26-43- PAGANICA 592 08/10/2009 € 32.566,83 241| 06/06/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEGLI ANGELI N.72 PAGANICA 592 08/10/2009 € 57.933,88 227| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROMA N. 2-4 PAGANICA 592 08/10/2009 € 35.764,07 222| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROMA 5 PAGANICA 592 08/10/2009 € 25.729,67 821| 05/12/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA EDOARDO SCARFOGLIO N.7 [PAGANICA 592 08/10/2009 € 63.233,19 237| 16/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE BRECCE N. 2-4 PAGANICA 592 08/10/2009 € 152.317,45 224| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 3-5 PAGANICA 592 08/10/2009 € 44.321,19 823| 05/12/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO Yi‘iA DUCA DEGLIABRUZZI 9-11- PAGANICA 592 08/10/2009 € 62.330,69 313| 26/04/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \2”2A DUCA DEGLI ABRUZZI 18-20- PAGANICA 592 08/10/2009 € 38.461,34 603| 12/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 25 |PAGANICA 592 08/10/2009 € 32.661,90 226| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 27 |PAGANICA 592 08/10/2009 € 31.259,00 223| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO g‘OA DUCA DEGLIABRUZZIN. 28- PAGANICA 592 08/10/2009 € 46.305,34 721| 06/10/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I, N. 5-7-9 PAGANICA 592 08/10/2009 € 153.946,72 69| 01/02/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I° N.10 PAGANICA 592 08/10/2009 € 143.999,18 68| 01/02/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I° N.3 PAGANICA 592 08/10/2009 € 141.312,67 220/ 11/03/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO TORRINO PIAZZA UMBERTO I° PAGANICA 592 08/10/2009 € 6.972,43 720| 06/10/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 3-5 PAGANICA 592 08/10/2009 € 39.456,00 605/ 12/09/2011|1° SAL
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COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA IOVENITTI 7 PAGANICA 592 08/10/2009 € 8.213,64 56| 15/02/2012|1°SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA IOVENITTI 7 PAGANICA 592 08/10/2009 € 6.582,94 115| 30/03/2012|2° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 6-8 PAGANICA 592 08/10/2009 € 16.459,53 822| 05/12/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 15-17 PAGANICA 592 08/10/2009 € 34.328,54 820| 05/12/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 21-23 PAGANICA 592 08/10/2009 € 21.399,30 57| 15/02/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA IOVENITTI 21-23 PAGANICA 592 08/10/2009 € 14.549,26 162| 20/04/2012|2° E ULTIMO
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 26-28-30 PAGANICA 592 08/10/2009 € 57.040,81 219| 01/06/2012|1° SAL FINAL]
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MONTESANTO 5 PAGANICA 592 08/10/2009 € 36.731,14 604| 12/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELL'OLIVO 1 PAGANICA 592 08/10/2009 € 46.123,94 602| 12/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL MUNICIPIO 4-6-8-10 PAGANICA 592 08/10/2009 € 94.380,10 630/ 21/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PIANELLO 7-9-11-13 PAGANICA 592 08/10/2009 € 27.064,89 718| 06/10/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PIANELLO 74 PAGANICA 592 08/10/2009 € 16.892,32 719| 06/10/2011|1°SAL
VIA DEGLI ANGELI 1, ANGOLO .
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL CAVALIERE PAGANICA 592 08/10/2009| € 38.755,07 255| 25/06/2012|1° SAL FINAL]
COGEA SRL PUNTELLAMENTO CASA GOTICA VIA DEGLI ANGELI 85-87 PAGANICA 592 08/10/2009 € 59.245,81 24| 13/02/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO CASA GOTICA VIA DEGLI ANGELI 85-87 PAGANICA 592 08/10/2009 € 21.050,07 175| 03/05/2012|2° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 4 PAGANICA 592 08/10/2009 € 40.855,79 173| 03/05/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 6-8 PAGANICA 592 08/10/2009 € 27.100,20 25| 13/02/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 14 PAGANICA 592 08/10/2009 € 21.926,65 92| 16/03/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 14 PAGANICA 592 08/10/2009 € 7.188,65 172| 03/05/2012|2° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 15-17 PAGANICA 592 08/10/2009 8361,79 291| 04/07/2012|1° SAL FINAL]
COGEA SRL DEMOLIZIONE 959-912-591 EDIFICIO VIA DELLE VOLPI PAGANICA 592 08/10/2009 € 38.451,97 174| 03/05/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE 959-912-591 EDIFICIO VIA DELLE VOLPI PAGANICA 592 08/10/2009 € 30.970,96 207| 22/05/2012|2° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ARENALI 49 PAGANICA 592 08/10/2009 € 5.309,24 61| 16/02/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ARENALI 49 PAGANICA 592 08/10/2009 € 17.846,13 163| 20/04/2012|2° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4915112 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 592 08/10/2009 € 13.901,62 60| 16/02/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4915112 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 592 08/10/2009 € 14.263,55 141| 18/04/2012|2° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4915112 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 592 08/10/2009 € 21.776,36 171| 03/05/2012|3° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4914546 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 592 08/10/2009 € 23.886,86 220| 01/06/2012|1° SAL FINAL]
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL MELOGRANO 25-27 PAGANICA 592 08/10/2009 € 6.924,87 91| 16/03/2012|1° SAL
VIA VITTORIO VENETO 20-22, o
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO ANGOLO VIA DEL MUNICIPIO PAGANICA 592 08/10/2009 42688,18 254| 25/06/2012|1° SAL FINAL]
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO YJ‘ABEI(J) ??CO DEI GIUDEI PAGANICA 592 08/10/2009 64728,16 240| 06/06/2012|1° SAL
€ 89.805,04 | € 2.957.837,92
FORNITURA E
POSA IN OPERA
o DELLA VIA CORSO FEDERICO I, '

CORMAS SRL NON PIU TRANSENNATURA QUATTRO CANTONI L'AQUILA 123 25/06/2009 € 101.530,80 607| 09/10/2009

CON PANNELLI DI

RETE METALLICA
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€ - € 101.530,80
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX VIA DELLE GRAZIE 28-30-32-34 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 17491090 127 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO GAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX ‘2’;“ SANGRISANTE 14-16-18-20- 15 g o 747 19/10/2009 € 467.48531 125 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX ‘D’;A SR CERIENE PATIEAT G 747 19/10/2009 € 108.66051 599 01/09/2011 SAL FINALE
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX VIA SAN CRISANTE 242628 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 35342605 126 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO GAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX VIA SAN CRISANTE 24-2628  L'AQUILA 747 19/10/2009 € 127.84531 589 01/09/2011 SAL FINALE
CONSORZIO GAPPA  |PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA |xg:gzgiﬁ‘xfigfg?sg{e‘”a delle Il aquiLa 747 19/10/2009 € 84.757,67 | 273| 21/05/2010/1°SAL
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX Z!:;T;i::gﬁg{e‘”a delle 1 aquiLa 747 19/10/2009 € 701.897,60 | 595 01/09/2011|SAL FINALE
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO PALAZZO FLORIS-BOTTA |PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 € 398.11553 |  566| 21/09/2010|1°SAL
CONSORZIO CAPPA  [PUNTELLAMENTO PALAZZO FLORIS-BOTTA |PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 € 42317987 |  596| 01/09/2011|SAL FINALE
CONSORZIO CAPPA  [PUNTELLAMENTO Egﬁéég(ﬁgwm ol PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 € 184.756,79 | 203| 09/03/2011|1°SAL E FIN
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO HOTEL SOLE LARGO S.SILVESTRO 4 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 82.702,40 446| 22/06/2011|1°E ULTIMO
CONSORZIO CAPPA  [PUNTELLAMENTO FoRICo conPRESO TRA x}ﬁ S'E‘E’gﬁﬁ’gi%géé()[)ock L'AQUILA 747 19/10/2009 € 379.228,49 34| 13/02/2012|1° SAL FINAL]
CONSORZIO CAPPA  [PUNTELLAMENTO FOIFICIO CONPRESO TRA ‘P’}QEAN CRISANTE, TOMMASL. |, A quiLa 747 19/10/2009 € 140.733,21 35| 13/02/2012|1° SAL FINAL]

€ - € 3.627.699,64
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ALFIERI _|VIA ANDREA BAFILE LAQUILA 318 11/09/2009 € 64511901 | 528] 29/09/2009 1° SAL
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ALFIERI _|VIA ANDREA BAFILE L'AQUILA 318 11/09/2009 € 539.511,56 | 160 25/03/2010/2° SAL
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ALFIERI  |VIA ANDREA BAFILE L'AQUILA 318 11/09/2009 € 308.361,06 |  584| 26/08/2011|SAL FINALE

€ - € 1.582.991,63
CONSORZIO FEDERICC PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANCONI FARINPIAZZA SAN SILVESTRO CAQUILA 127 02/07/2009

CORSO VITTORIO EMANUELE,
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO COMPLESSO DELIMITATO |VIA TRE MARIE, VIA PATINI, L'AQUILA 130 07/07/2009
PIAZZA DUOMO

CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 104.632,02 | 470| 29/07/2010|1° SAL
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 119.090,46 |  181| 08/03/2011(2° SAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 981,67 | 858 06/12/2011|SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICCIPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 1-19 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 24315798 |  138| 22/02/2011|1° SAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 1-19 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 4446570 | 140| 22/02/2011|2° SAL FINAL
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO TETTO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 37.962,53 |  703| 04/10/2011|1°SAL FINAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA TRE MARIE 2-4-6-10 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 99.640,01 58] 01/02/2011|1° SAL FINAL|
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA TRE MARIE 2G-4-6-10 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 3503516 |  702| 04/10/2011|1°SAL FINAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO PORTICI VIA TRE MARIE 3 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 47.687,16 | 799| 09/11/2011|1° SAL FINAL
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ EDIFICIO SU VIA PATINI 39 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 509.435.65 |  397| 15/06/2011|1°SAL
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ Eﬁm&fﬁ{'gﬁg@ SU ViU |UAQUILA 130 07/07/2009 € 40.924.04 | 398| 15/06/2011|SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ LOTT(ISOLATO CARISPAQ LOTTO Il |L'AQUILA 130 07/07/2009 70253504 | 399| 15/06/2011|STATO FINA
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL GUASTO 2-4 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 22465334 |  494| 03/08/2010|1°SAL
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL GUASTO 2-4 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 207.984,06 39| 01/02/2011|2° SAL FINAL]
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 89 L'AQUILA 312 11/09/2009 € 279.035,09 |  355| 17/06/2010/1° SAL
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CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 89 L'AQUILA 312 11/09/2009 € 273.002,44 564| 21/09/2010|2° SAL E FIN
CONSORZIO FEDERIC( Eﬁ’\:;rEZLLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL|VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 83.162,00 311| 04/06/2010{1° SAL
CONSORZIO FEDERIC( Eﬁ’\:;rEZLLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL|VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 166.760,06 348| 16/06/2010(2° SAL
CONSORZIO FEDERIC( Eﬁ’\:;rEZLLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL|VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 21.939,58 180| 08/03/2011(3° SAL
CONSORZIO FEDERIC( PUNTELLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL‘\”A GARIBALDI 75-SVINCOLO L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 1.173,52 248| 24/03/2011|4° SAL FINAL]
em.parz QUOTA GARANZIA
COPERTURA
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO PROVVISORIA PROGETTO |VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 526.605,60 | 143 22/02/2011|1°SAL E ULT|
COPERTURA
CONSORZIO FEDERICQPUNTELLAMENTO PROVVISORIA PROGETTO | VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 2.361,90 209| 09/03/2011SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 79-85 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 364.341,13 48| 01/02/2011|1° SAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 79-85 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 548.497,16 139| 22/02/2011|2° SAL FINAL]
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO I‘;\‘\%RI(CB)ISIIIIS\IX)‘A DEL GUASTO, VIA L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 75.923,54 40| 01/02/2011|1° SAL FINAL]
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO PAL. FARINOSI BRANCONI |P.ZZA SAN SILVESTRO L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 352.331,05 420| 16/06/2011|1°SAL
€ - € 5.223.317,89
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 252 24/06/2009 |EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 581 15/10/2009 € 15.469,76 1162| 18/11/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICI VARI VIE VARIE ARISCHIA 210 12/08/2009 € 370.752,70 611| 12/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICI VARI VIE VARIE ARISCHIA 388 22/09/2009 € 191.049,81 1309| 01/12/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI BARONEVIA | PALAZZO ARISCHIA 114 24/06/2009 € 35.729,85 573| 02/10/2009|1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI EEQZ?;ILZIIONI 100 09/06/2009 VIA CORSO 22 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 6.758,90 575| 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ($5¥ELLI;ZIONE 101 09/06/2009 VIA ED ARCO PESCE ARISCHIA 128 03/07/2009 € 3.242,79 575| 02/10/2009|SAL FINALE
DEMOLIZIONE VIA CASTEL DELL'OVO, ANGOLO
DOMUS DEI FRATELLI PARZIALE 102 09/06/2009 VIA ED ARCO PESCE ARISCHIA 128 03/07/2009 € 22.084,83 575| 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ EEQZ?;ILZEIONE 106 09/06/2009 VIA COLLEBRINCIONI, 3 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 99.078,59 575| 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI EEQZ?;ILZEIONE 105 09/06/2009 VIA CORSO, 95 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 2.962,88 575| 02/10/2009|SAL FINALE
DEMOLIZIONE
DOMUS DEI FRATELLI (TOTALE 367 28/08/2009 |EDIFICIO VIA DEL CORSO ARISCHIA 128 03/07/2009| € 29.062,97 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( EEQS;EONE 122 09/06/2009 VIA SECONDO CRESCENZI,2, 4,6 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 2.962,88 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ($S¥SLLéZIONE 124 09/06/2009 VIA SECONDO CRESCENZI, 30 |ARISCHIA 128 03/07/2009 € 11.334,48 575| 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ($S¥SLLéZIONE 133 11/06/2009 VIA SECONDO CIANTRELLA ARISCHIA 128 03/07/2009 € 43.723,96 575| 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ($S¥SLLéZIONE 139 11/06/2009 VIA CORSO ARISCHIA 128 03/07/2009 € 6.795,79 575| 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (?S_’\FISLLE‘Z‘ONE 367 28/08/2009 VIA CORSO ARISCHIA 128 03/07/2009 € 10.178,78 241| 21/03/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (?S_’\FISLLE‘Z‘ONE 367 28/08/2009 VIA CORSO ARISCHIA 128 03/07/2009 € 29.062,97 39| 13/02/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (?S_’\FISLLE‘Z‘ONE 129 VIA DEL FOSSATO ARISCHIA 128 03/07/2009 € 7.931,63 38| 13/02/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (im;:LJ.:_'gENTO XXXX ARISCHIA 128 03/07/2009 € 3.600,00 575| 02/10/2009|SAL FINALE
DEMOLIZIONE VIA CACCIANO, VIA ARCO
DOMUS DEI FRATELLI (TOTALE EDIFICI RUGGERI, VIA MARTELLUCCI ARISCHIA 388 22/09/2009 € 31.788,52 88| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO LARGO MASSAI ROIO COLLE 214 24/08/2009
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 711 13/08/2009 PIAZZA DEGLI APPENNINI, 2 \F/’QII—EEI'EARA 216 24/08/2009 € 8.406,47 1036| 10/11/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ($5¥ELLI;ZIONE VIA DEL PARADOSSO Ill, 8E 10 |PIANOLA 229 24/08/2009 € 50.672,79 1037| 10/11/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ EEQZ?;ILZEIONE 1000 09/09/2009 |HOTEL DUCA DEGLI ABRUZ VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI L'AQUILA 301 10/09/2009
DOMUS DEI FRATELLI ¢ Egm%‘lIZIONE 40-755-758-761-76408/09 - 14/09/09 - 26/08/09 - ARISCHIA 388 22/09/2009
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 2298 16/12/2009 [EDIFICI VIA CAVOUR 16 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 10.855,86 119] 10/03/2010|SAL FINALE
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DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 645 02/07/2010 |EDIFICI VIA CAVOUR 1 ROIO PIANO 585 02/10/2009 6.470,03 243| 23/03/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 2299 16/12/2009 |EDIFICI VIA LUCOLI ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 15.900,77 118| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( [E)SmIOCI'IIZIONE 251 24/06/2009 VIA CAVOUR, 18-20 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 19.865,15 40| 27/01/2010|SAL FINALE?)
PUNTELLAMENTI E 28:8 ZI(?I[\‘L% E
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI DI VIA DEI GIARDINI 585 02/10/2009 € 17.908,13 41| 27/01/2010|SAL FINALE?)
i SANTA
PICCOLA ENTITA'
RUFINA
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 647 29/06/2011 |EDIFICI VIA DEI GIARDINI ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 8.725,55 567| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1730 04/11/2009 | EDIFICI VIA CASALE 4-6 gﬁ':LAA 585 02/10/2009 € 14.874,54 20| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1735 04/11/2009 | EDIFICI VIA BELVEDERE EKLAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 4.484,23 18| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1733 04/11/2009 | EDIFICI VIA BELVEDERE 13 EKLAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 13.587,32 111| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1734 04/11/2009 | EDIFICI LARGO BELVEDERE, 2 EKLAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 13.236,37 104| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 2207 11/12/2009 |EDIFICI VIA MAZZINI-VIA FONTE EKLAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 3.816,23 117| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1069 14/09/2009 |EDIFICI VIA S.NICOLA AIA PRIMA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 29.277,94 113] 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 2296 16/12/2009 |EDIFICI VIA PIZZOLI, 7-10-14-18 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 30.483,02 105| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1680 02/11/2009 | EDIFICI VIA LUCOLI 12-14 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 18.798,46 114| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1744 04/11/2009 | EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 14.057,62 121] 10/03/2010|SAL FINALE
DEMOLIZIONI E
DOMUS DEI FRATELLI (RIMOZIONE 252 24/06/2009 |EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 1.255,50 254| 24/03/2011|SAL FINALE
MACERIE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 2300 16/12/2009 |EDIFICI VIA CAVOUR 9 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 3.123,26 116] 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 993-365-252 del: }/09-22/05/09-24/06/09 VIA DELLA LIBERAZIONE 3 ROIO PIANO 581 02/10/2009 € 33.184,22 39| 27/01/2010|SAL FINALE?)
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 365 22/05/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA PRINCIPE UMBERTO ROIO POGGIO 581 02/10/2009 € 73.629,79 1165 18/11/2009|1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI (CD)E:VCIJ?QIIEIZA:%:\‘E[\/SI(')\A 365 22/05/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA PRINCIPE UMBERTO ROIO POGGIO 581 02/10/2009 € 600,00 106| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 993-365-252 del: 1/09-22/05/09-24/06/09 VIA DEL CERASO Sg:g SIC;)\('S\ISI,O 581 02/10/2009 € 15.469,76 1162| 18/11/2009|SAL FINALE
VIA PRINCIPE UMBERTO N. 28-
. . 30, VIA PRINCIPE UMBERTO N. 3-
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1443-1444 del: 14/10/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: 5, VIA MADONNA DI ROIO N. 8-10- ROIO POGGIO 745 15/10/2009
12
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1697 02/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 35 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 12.877,54 22| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1728 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 10 gﬁ’:;‘;\fA 585 02/10/2009 € 14.414,34 24| 07/01/2010|SAL FINALE
DEMOLIZIONE 1729 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA RIPA gﬁgKA 585 02/10/2009 € 40.234,34 123| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1770 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA DEGLI ORTI gﬁgKA 585 02/10/2009 € 3.689,02 124| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1770 04/11/2009  |IMMOBILI UBICATI IN: VIA DEGLI ORTI integrazione EGEFNAA 585 02/10/2009 € 2.593,15 573| 05/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1732 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: LARGO CASCATA ANGOLO VIA - |SANTA 585 02/10/2009 € 9.511,13 110| 09/03/2010|SAL FINALE
BELVEDERE RUFINA
DEMOLIZIONE 1761 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI SNC gﬁ’:;‘;\fA 585 02/10/2009 € 17.794,14 122| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1769 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 22 gﬁ’:;‘;\fA 585 02/10/2009 € 10.529,29 120| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1736 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 27-29 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 12.015,66 19| 07/01/2010[SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1736 04/11/2009  |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 15 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 8.604,62 315/ 07/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2216 11/12/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 3-5 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 13.169,11 328| 08/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 101 12/04/2011  |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 297413 199| 15/05/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2209 16/12/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA DEI MUTI ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 21.224,66 112] 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1766 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 3 EKLAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 9.509,44 23| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1771 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 16 EKLAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 11.479,72 21| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1762 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI (di fronte al civ.32) EKLAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 8.133,98 109| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1767 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 15 EKLAJ':;I;QAA 585 02/10/2009 € 17.667,72 108| 09/03/2010|SAL FINALE
. VIA MAZZINI 1-2, ANGOLO VIA  |SANTA
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1763 04/11/2009  [IMMOBILI UBICATI IN: DELLA FONTE RUFINA 585 02/10/2009 € 41.045,12 107| 09/03/2010|SAL FINALE
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DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA COPPITO 1 gg'l'(')'E bl 585 02/10/2009 € 12.527,96 |  564| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1696 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 25 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 6.130,20 17| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2215 11/12/2009 |EDIFICIO VIA GARIBALDI 6 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 5736,38 | 316 07/06/2010 SAL FINALE

PROTEZIONE
DOMUS DEI FRATELLI (COPERTURE POST 2215 11/12/2009  |EDIFICIO VIA GARIBALDI 6 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 113677 |  242| 23/03/2011|SAL FINALE
DEMOLIZIONI

DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA GARIBALDI, VIA D'AVILA ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 521246 | 556 08/08/2011/SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2217 11/12/2009|[EDIFICIO VIA BARETE ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 22.883,38 |  302| 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2218 11/12/2009 |EDIFICIO X@Rﬁ%mm 1, VIA DEL ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 31.43556 |  567| 23/09/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2219 11/12/2009_|EDIFICI VIA COPPITO 14 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 8.830,90 | 304| 04/06/2010/SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (2"\;’:25'%‘"5 1190 25/09/2009 |EDIFICIO x:ﬁ g%ggﬁ&o ANGOLO ARCO | 3016 coLLE 585 02/10/2009 € 1.920,00 | 305| 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009 |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 1 ROIO COLLE 585 02/10/2009| € 11.936,83 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009 |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 1 ROIO COLLE 585 02/10/2009| € 9.520,79 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009  |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 2 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 12.787,07 | 162| 08/03/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 207 10/03/2010 |EDEIFICIO \F’gN"ﬁézzzg'N' ANGOLO VIABELLA g6 oL LE 585 02/10/2009 € 7.517,90 | 308| 04/06/2010 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 203 10/03/2010 |EDEIFICIO VIA MAZZINI 25-27 S.RUFINA 585 02/10/2009 € 22.309,21 350| 17/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 204 10/03/2010 |EDEIFICIO VIA CASALE 5 S.RUFINA 585 02/10/2009 € 9.152,68 |  351| 17/06/2010 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2274-197-200-206-205 EDIFICI XTM%?S?%?C& éfvg%%%g ' |roio piaNO 585 02/10/2009 € 89.699,70 |  439| 15/07/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |2295 16/12/2009 |EDIFICIO VIA ARCO DELLA SCUOLA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 9.688,13 |  507| 13/10/2010 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |781 07/10/2010 |EDIFICIO XTR%Q{%:‘TAV'A DELLA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.694,40 59| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |2280 16/12/2009 |EDIFICIO VIA SAN FRANCO 16 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 17.322,64 60| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |1682 02/11/2009 |EDIFICIO VIA LUCOLI 3 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 15.916,72 61| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |153 01/03/2010 |EDIFICIO grﬁi’g‘égﬁg“’ Vi ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 33.359,85 62| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |202 10/03/2010 |EDIFICIO Xr@%’}‘sgﬁgf\ei;\vﬁ;\ PRIMA  |ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 71.270,12 | 764| 20/10/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI GIzzI SRL 850 16/11/2010 |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 22.503,95 |  176| 03/05/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |2288 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR VIA DEI GIARDINI  [ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.318,73 81| 01/02/2011|1°SAL

DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |2287 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR 23 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.448,36 86| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI GIzzI SRL 2297 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR 24-26 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 5571,22 | 563 08/08/2011/SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2287 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR 25 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 13.079,28 | 565 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2297 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 37.219,88 |  807| 09/11/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI GIzzI SRL 701 10/08/2010 |EDIFICIO VIA CAVOUR 17, VIA OCRE 24 [ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 48.581,17 | 922| 23/12/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2287 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR -ROCCA DI CAMBIO|ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 273512 | 566 08/08/2011/SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  [239 22/10/2010 |EDIFICIO VIA GUARDIABOSCHI ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 9.323,01 87| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  [239 22/10/2010 |EDIFICIO \3"5A MADONNA DELLE STELLE1- |50 prano 585 02/10/2009 € 16.12645 |  158| 08/03/20111°SAL

DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2285 16/12/2009 |EDIFICIO \5";\ MADONNA DELLE STELLE 3~ |56, piano 585 02/10/2009 € 20.017,65 |  733| 10/10/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  [228-229-231 22/06/2009 |EDIFICIO VIA ROSCETTI 5-11-13-14 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 44.151,31 160| 08/03/2011|1° SAL E FIN;
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  [228-229-231 22/06/2009 |EDIFICIO VIA ROSCETTI 13 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 2.806,71 161| 08/03/2011|1°SAL
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DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2281-2284 16/12/2009 |EDIFICIO VIA DELLA CIVETTA 3-9 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 3.171,98 806| 09/11/2011|SAL FINALE
RIMOZIONE SANTA
DOMUS DEI FRATELLI (AM\ANTO 2274 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR 40 RUFINA 585 02/10/2009 € 1.560,00 575| 05/10/2010{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2211 11/12/2009 |EDIFICIO ggR[‘)rg[\’j\f;UTl ANGOLO VIA DEL ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 11.136,64 575| 05/10/2010{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2214 11/12/2009 |EDIFICIO VIA COPPITO 2 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 4.871,12 575| 05/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2216 16/12/2009 |EDIFICIO VIA GARIBALDI 3-5 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 3.030,44 575/ 05/10/2010|SAL FINALE
€ - € 20.598,20
SAL FINALE

DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 206 10/03/2010 |EDEIFICI PIAZZA DELLA PAGLIAIA 585 02/10/2009 € 4.737,72 595/ 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 424 24/05/2010 I;(‘):(EGRAZ'N' 642 DEL 2-7- VIA AIA JIENCA 9-11 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 13.393,98 595/ 13/10/2010{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 201 10/03/2010 |EDEIFICI VIA DELLA PARROCCHIA 6 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 9.920,26 595/ 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 423 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA JENCA 7 ROIO POGGIO 585 02/10/2009 € 7.698,08 595/ 13/10/2010{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 529 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 7 585 02/10/2009 € 7.729,54 595/ 13/10/2010{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 199 10/03/2010 |EDIFICI VIA SACCHETTI 2 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 4.378,50 595/ 13/10/2010{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 532 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 4 585 02/10/2009 € 10.490,51 595/ 13/10/2010|{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 523 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 11-13 585 02/10/2009 € 12.769,74 595/ 13/10/2010{SAL FINALE

VIA AIA DEL CERASO 11-13 E
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 523 24/05/2010 |EDIFICI RETT. 610 DEL 25-6-2010 585 02/10/2009 € 6.696,67 595/ 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 205 10/03/2010 |EDIFICI VIA DELLA PARROCCHIA 11 585 02/10/2009 € 2.594,46 595/ 13/10/2010{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICI ROIO PIANO 585 02/10/2009| € - € 80.409,46 595/ 13/10/2010|SAL FINALE

€ 50.520,59 | € 2.330.343,75
SOLDATI NAZZARENO X S.u. € 9.238,11 70| 01/06/2009| SOMMA URG]
SOLDATI NAZZARENO |DEMOLIZIONE EDIFICI VARI VIE VARIE 129 08/07/2009 € 175.528,31 947| 05/11/2009|SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI
NAZZARENO DEMOLIZIONE PARZ 114 09/06/2009 VIA PIZZALONGA, 14 ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
NAZZARENO DEMOLIZIONE TOTA 118 09/06/2009 VIA SOLDATI ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
NAZZARENO DEMOLIZIONE PARZ 120 09/06/2009 VIA PIZZALONGA ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
NAZZARENO DEMOLIZIONE PARZ 123 09/06/2009 VIA CANI ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
NAZZARENO DEMOLIZIONE PARZ 104 09/06/2009 VIA MARTELLUCCI, 11 ARISCHIA 129 03/07/2009
mF;F;iiAEﬁgLDATI DEMOLIZIONE PARZ 122 09/06/2009 VIA SECONDO CRESCENZI,21 ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
NAZZARENO DEMOLIZIONE TOTA 107 09/06/2009 PIAZZA URSINI ARISCHIA 129 03/07/2009
IMPRESA SOLDATI
NAZZARENO DEMOLIZIONE TOTA 103 11/06/2009 VIA MARTELLUCCI, 11 ARISCHIA 129 03/07/2009
SAN

VIA DELLA CROCE VIA BURRI 9,
IMPRESA SOLDATI PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA DELLA PARROCCHIA VIA GREGORIO- 152 13/07/2009 € 14.613,18 01/09/2009
NAZZARENO VIA CAMPONESCHI ROIO COLLE, -

SANTA MARIA DEGLI ANGELI6 |,

L'AQUILA

m’;@iﬁéﬁgLDAﬂ PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 457.831,90 365/ 18/06/2010|1° SAL
m’;@iﬁéﬁgLDAﬂ PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 267.345,12 637| 02/12/2010|2° SAL
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
m’;@iﬁéﬁgLDAﬂ PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 243.610,02 63| 01/02/2011|3° SAL
m’;@iﬁéﬁgLDATl PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 235.642,61 247| 24/03/2011|4° SAL
m’;@iﬁéﬁgLDATl PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 12.732,99 144| 18/04/2012|SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009 € 270.667,40 73| 17/02/2010(1° SAL
NAZZARENO
N.E.D. COSTRUZIONI
DI SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009 € 195.622,94 349| 16/06/2010|2° SAL
NAZZARENO
N.E.D. COSTRUZIONI
DI SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009 € 3.704,16 143| 18/04/2012|SAL FINALE
NAZZARENO
N.E.D. COSTRUZIONI
DI SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009| € 2.068,23 SVINCOLO R
NAZZARENO
m;giiésgLDAﬂ PUNTELLAMENTO 22/06/2009 IMMOBILI SITIIN VIA: VIA DELLA CROCE SAN GREGORI{ 152 13/07/2009 € 7.833,57 44| 27/01/2010 SAL FINALE
|m;§iiésgLDATl PUNTELLAMENTO 22/06/2009 |IMMOBILI SITIIN VIA: VIA DELLA PARROCCHIA ROIO COLLE 152 13/07/2009 € 12.188,03 46| 27/01/2010 SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI . INCROCIO VIA DELLA
|NAZZARENO PUNTELLAMENTO 22/06/2009 |IMMOBILI SITIIN VIA: PARROCCHIA ROIO COLLE 223 24/08/2009 € 15.681,19 47| 27/01/2010 SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI . VIA SANTA MARIA DEGLI '
|NAZZARENO PUNTELLAMENTO 202 22/06/2009 |IMMOBILI SITIIN VIA: ANGELL, 6 L'AQUILA 223 24/08/2009 € 138.204,40 48| 27/01/2010 SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI . |VIABURRI. 5-28, VIA DEGLI \
NAZZARENO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO TRA: SCARDASSIERI N. 3-26-30-32-34 L'AQUILA 1033 10/11/2009
IMPRESA SOLDATI VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI ,
NAZZARENO PUNTELLAMENTO IMMOBILE SITO IN. ANGOLO VIA BRANCONI L'AQUILA 539 01/10/2009 € 61.405,96 72| 12/02/2010|SAL FINALE
€ 2.068,23 | € 2.121.849,89

ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO FARRONI VIA BARACCHETTA 1/3 L'AQUILA 132 08/07/2009 € 167.741,91 1313 01/12/2009]1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO FARRONI VIA DELLA BARACCHETTA L'AQUILA 132 08/07/2009 € 58.047,27 143| 15/03/2010|2° E ULTIMO
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO CASALE LAURINI|VIA COLLEVERNESCO SANT'ELIA 137 08/07/2009 € 49.164,48 1161 18/11/2009| SAL FINALE
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO AGNIFILI PIAZZA DEL CARDINALE 29-31 L'AQUILA 314 11/09/2009 € 76.839,94 147| 15/03/2010|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO AGNIFILI PIAZZA DEL CARDINALE 29-31 L'AQUILA 314 11/09/2009 € 308.511,17 43| 01/02/2011|2° SAL

VIA DEL CARDINALE 23, VIA
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI DELLA BARACCHETTA 16, VIA  |L'AQUILA 314 11/09/2009 € 107.555,90 699/ 04/10/2011|1° SAL

AGNIFILI 3

VIA DEL CARDINALE 23, VIA
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI DELLA BARACCHETTA 16, VIA  |L'AQUILA 314 11/09/2009 € 62.444,31 73| 29/02/2012|2° SAL

AGNIFILI 3
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 200.585,61 162| 25/03/2010|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 151.058,53 389| 29/06/2010|2° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 95.055,70 51| 01/02/2011|3° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 228.083,95 6| 07/01/2010|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 75.168,17 146| 15/03/2010|2° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 35.978,23 418| 15/07/2010|3° SAL FINAL]
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO CASA CIRILLO VIA DEI DRAPPIERI L'AQUILA 1719 21/01/2010 € 158.043,43 398| 30/06/2010|1° SAL

€ - € 1.774.278,60

ORIONE COSTRUZIONI LAVORI E PRESTAZIONI DI

272227222272222722227 272227
GENERALI PRESTAZ. SERVIZI SERVIZI |TrreeemrrRemrrer 77097 S.u. € 18.974,40 62| 26/05/2009
gé;\%,\é;aOSTRUZ@NI PRESTAZ. SERVIZI 253 17/04/2009 |EDIFICI VIA ANTICA ARISCHIA 45-47-49  |PETTINO S.u. € 35.602,08 57| 26/05/2009

PIAZZA DEI CADUTI 8, STAZIONE
gé;\%,\é;aOSTRUZ@NI PRESTAZ. SERVIZI 252 17/04/2009 EgﬁZgFS(-ZrE)OAGRARIO FS L'AQUILA, VIA TANCREDI DA |L'AQUILA S.u. € 241.361,64 58| 26/05/2009

PENTIMA FUORI PORTA RIVERA
gé;\%,\é;aOSTRUZ@NI PRESTAZ. SERVIZI 417 21/04/2009 |EX LORENZINI VIA DELLA CROCE ROSSA 6 L'AQUILA S.u. € 84.474,72 59| 26/05/2009
gé;\%,\é;aOSTRUZ@NI PRESTAZ. SERVIZI 692 23/04/2009 VIA DELLE BRECCE 12 PAGANICA S.u. € 20.868,38 60| 26/05/2009
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato [N°DET|  ~WTh | sAL
ORIONE COSTRUZIONI VERSANTE PROSPICIENTE VIA
e PRESTAZ. SERVIZI 301 18/04/2009 |EDIFICIO A COPPITO S.. 13.322,84 61| 26/05/2009
ORIONE COSTRUZIONI PIAZZA DELLA CHIESAT, LARGO
e PRESTAZ. SERVIZI 93 14/04/2009 JSorre GIGNANO S.U. 72.137.28 55 26/05/2009
RO COSTRUZION!lpResTaz. SERVIZI 59 12104/2009 STRADA PER TEMPERA SR 17 | TEMPERA S.U. 9.995,98 56| 26/05/2009
ORIONE COSTRUZIONI VIA DELLA ROCCHETTA
e PRESTAZ. SERVIZI 250 17/04/2009 PRDELA Bo PETTINO S.U. 129.100,37 54| 26/05/2009
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI PIAZZETTA ALFIERI L'AQUILA 134 08/07/2009 341.927,68 | 1311| 01/12/2009| SAL FINALE
gFE‘L?E";;ﬁOSTRUZ'ON' PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI VIA GORIANO VALLE 16 L'AQUILA 134 08/07/2009 341.07597 | 1312 01/12/2009|1°SAL
ORIONE COSTRUZIONI PALAZZO GALLI ) )
SENERAL) PUNTELLAMENTO ¥ VIA XX SETTEMBRE 17 L'AQUILA 134 08/07/2009 204.964,80 | 428 24/09/2009|1°SAL
ORIONE COSTRUZIONI PALAZZO GALLI ‘
e PUNTELLAMENTO P VIA XX SETTEMBRE 17 L'AQUILA 134 08/07/2009 4480032 | 597| 01/09/2011|SAL FINALE
ORIONE COSTRUZIONI PALAZZO ,
N PUNTELLAMENTO A GRES| VIA ROMA L'AQUILA 134 08/07/2009
ORIONE COSTRUZIONI . VIA GAMPO DI FOSSA INCROGIO |,
N PUNTELLAMENTO PALAZZO SITO TRA: MRS L'AQUILA 134 08/07/2009
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO PALAZZO GENTILESGHI | VIA GARIBALDI 52 L'AQUILA 134 08/07/2009
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO PALAZZO 2B VIA XX SETTEMBRE, via campo dil, .oy o 134 08/07/2009 162.382,21 291| 26/05/2010|1° E UNICO §
GENERALI fossa
VIA DELLE GRAZIE, VIA FABIO
CANNELLA, VIA PIZZADOCA,
CORSO VITTORIO EMANUELE,
ORIONE COSTRUZIONI ISOLATO GIRCOSCRITTO |VIA DEL CINGHIALE, VIASAN | |,
eNamA PUNTELLAMENTO AT CRISANTE. VA DEL L'AQUILA 150 13/07/2009
GUASTATORE, VIA DEL
SIMONETTO, VIA GIUSEPPE
PICA.
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO PALAZZO GAGLIARDI  |p1a770 . FLAVIANO L'AQUILA 306 10/09/2009 517.759.97 | 1310 01/12/2009 1°SAL
GENERALI SARDI
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO PALAZZO GAGLIARDI  |p1a77 5. FLAVIANO L'AQUILA 306 10/09/2009 19285644 562 21/09/2010/2° SAL
GENERALI SARDI
ORIONE COSTRUZIONIp 7| AMENTO PALAZZO GAGLIARDL|pia77p 5. FLAVIANO L'AQUILA 306 10/09/2009 186.779,18 | 480| 20/07/2011|SAL FINALE
GENERALI SARDI
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO PALAZZO EX MARINACCI |VIA XX SETTEMBRE 15 L'AQUILA 302 10/09/2009 377.93836 | 427| 24/09/2009 1°SAL
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO PALAZZO EX MARINACCI |VIA XX SETTEMBRE 15 L'AQUILA 302 10/09/2009 30858874 161| 25/03/2010 2°SAL
RN COSTRUZION!lpnTELLAMENTO PALAZZO EX MARINACCI |VIA XX SETTEMBRE 15 L'AQUILA 302 10/09/2009 186.116.95 |  598| 01/09/2011|SAL FINALE
PIAZZA GHIARINO, VIA
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO AGGLOMERATO GARIBALDI, VIA CASCINA, VIA  L'AQUILA 304 10/09/2009 21003642 | 426 24/09/2009 1°SAL
GENERALI CIRCONDATO DA: A
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA GHIARINO L'AQUILA 304 10/09/2009 367.076,29 547 31/08/2010 1°SAL
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA GHIARINO L'AQUILA 304 10/09/2009 2091366 482 20/07/2011 SAL FINALE
ORIONE COSTRUZIONI VIA CASCINA ANGOLO VIA ‘ . i
oo PUNTELLAMENTO PALAZZO AR L'AQUILA 304 10/09/2009 21570016 |  272| 21/05/2010/1° SAL
ORIONE COSTRUZIONI VIA CASCINA ANGOLO VIA ‘ v
oo PUNTELLAMENTO PALAZZO A L'AQUILA 304 10/09/2009 12324230 | 481| 20/07/2011|SAL FINALE
ORIONE COSTRUZIONIp 7| AMENTO PALAZZO VIA CASCINA ANGOLO VIA L'AQUILA 304 10/09/2009 150.833,69 19| 01/02/2011|1°SA E FINA

GENERALI

PAVESE




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE | oer. ) DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato |N“DET|  ~P"6 | saL
VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO CONVENTO S. TERESA | BARETE, VIA ROMA, VIASAN  |L'AQUILA 303 10/09/2009 € 381.657,31 | 425 24/09/2009 1°SAL
GENERALI
DOMENICO
VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO CONVENTO S. TERESA  |BARETE, VIA ROMA, VIASAN  |L'AQUILA 303 10/09/2009 € 620.088.26 |  483| 20/07/2011|SAL FINALE
GENERALI
DOMENICO
VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO PALAZZO CRESI BARETE, VIA ROMA, VIASAN  |LAQUILA 303 10/09/2009 € 27110405 |  186| 08/03/2011|1°SAL
DOMENICO
VIA SANTA TERESA VIA
gg&r\i\gosmuzmm PUNTELLAMENTO PALAZZO CRES| BARETE, VIA ROMA, VIASAN  |L'AQUILA 303 10/09/2009 € 12438412 | 478| 20/07/2011|2° SAL
DOMENICO
VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE COSTRUZIONI BARETE, VIA ROMA, VIASAN |, i
e PUNTELLAMENTO VARIANTE PALAZZO CRESI D o s 46, |LAQUILA 303 10/09/2009| € 402.580,53 209 17/07/2012/1° SAL
485052
EDIFICIO RICOMPRESO | VIA XX SETTEMBRE, CORSO
RO COSTRUZION! pyTeLLAMENTO NELL'ISOLATO FEDERICO Il, VIA L'AQUILA 503 29/09/2009 € 7824889 | 1198| 20/11/2009| SAL FINALE
CIRCOSCRITTO DA: SANT'AGOSTINO
EDIFICIO RICOMPRESO | VIA GORIANO VALLE, VA
g:@r\é‘iﬁosmumom PUNTELLAMENTO NELLISOLATO CELESTINO V E VICO DI L'AQUILA 579 02/10/2009
CIRCOSCRITTO DA: PICENZE
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO EDIFICIO VIA GORIANO VALLE 26-28 LAQUILA 579 02/10/2009 € 173.607,66 | 421| 16/06/2011|1°SAL
RO COSTRUZION!lpnTELLAMENTO EDIFICIO VIA GORIANO VALLE 26-28 L'AQUILA 579 02/10/2009 € 2611836 |  479| 20/07/2011|SAL FINALE
€ 402.580,53 | € 6.263.129,57
VIA DEL CINGHIALE, CORSO
VITTORIO EMANUELE, VIA
GIUSEPPE PICA, VIA ‘
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO CIVONETTO VIA DEL L'AQUILA 577 02/10/2009
GUASTATORE, VIA PIZZADOCA
VIA SAN GRISANTE
€ - Je -
VIA GARIBALDI DA 5 A 31 E DA 2
A 22; VIA SANTAMICO
SIMA COSTRUZIONI 1,1A.3,3A5.7,9,11,13,15; VIA TRE
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO SPIGHE 2,4,4A; VIA DELLA L'AQUILA 135 08/07/2009
RISTRUTTURAZIONI GENCA DA 2A 16 E DA 1 A 27;
ARCO E VIA DINGHELLI
2.4.6.8.10: VIA CAMARDA DA 1 A
SIMA COSTRUZIONI VIA DELLA GENCA 7-5:3-1, VIA
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO GARIBALDI 19-17-15-13, VIA  |LAQUILA 135 08/07/2009 € 280.010,86 |  499| 03/08/2010|1°SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI CAMARDA 2-4-6-8-10
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO A LA GERCR 12 VIR laquita 135 08/07/2009 € 40157342 | 175| 25/03/2010|1° SAL
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
¥d
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO PO S a0 8 PART 72T 728 | aquia 135 08/07/2009 @ 11441733 289 26/05/2010 1°SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO D A s [LAQUILA 135 08/07/2009 € 27879235 |  290| 26/05/2010|1°SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI :
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO VIA GARIBALDI 10-12-14 LAQUILA 135 08/07/2009 € 24855075 | 197| 09/03/2011|1°SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO VIA CARLO FRANCHI 3 L'AQUILA 135 08/07/2009 € 80.588,75 |  192| 09/03/2011|1°SAL E FIN

RISTRUTTURAZIONI
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE | oer. ) DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato |N“DET|  ~P"6 | saL
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO A GAREALDI 1320, ARGOLO ILaquiLA 135 08/07/2009 € 537.963,08 | 511 25/07/2011|1°SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI
€ - € 1.950.896,54

SCIMIA ARTE E PALAZZO DE MARGHIS- } N
S N sRL  [PUNTELLAMENTO A VIA INDIPENDENZA 21 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 749789.99 | 862 29/10/2009 1°SAL
SCIMIA ARTE E PALAZZO DE MARCHIS- ‘ .
A A FsmL | PUNTELLAMENTO ey VIA INDIPENDENZA 21 LAQUILA 136 08/07/2009 € 27202065 |  129| 12003/2010|2° SAL
SCIMIA ARTE E PALAZZO DE MARCHIS- ‘ .
A A spL  |PUNTELLAMENTO ey VIA INDIPENDENZA 21 LAQUILA 136 08/07/2009 € 53564381 | 233 05/06/2012|3° SAL
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 9,11,13,15  L'AQUILA 136 08/07/2009
COSTRUZIONI SRL 1,13,
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 13 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 50172651 |  423| 16/06/2011/1°SAL
COSTRUZIONI SRL 726,
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 13 LAQUILA 136 08/07/2009 € 46270223 | 791| 09/11/2011|2° SAL
COSTRUZIONI SRL 702,
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 13 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 33582050 | 142| 18/04/20123° SAL
COSTRUZIONI SRL 829,
SCIMIA ARTE E : :
A rshL | PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIIN VIA: |VIA INDIPENDENZA 1,3,5,7 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E : '
A rsmL | PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIIN VIA: | PIAZZA DUOMO DA 43 A 49 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E ~|VIA DEL SUFFRAGIO }
A e rsmL | PUNTELLAMENTO voBILI SITI N via; 1A DEL SUTERRSS L'AQUILA 136 08/07/2009
COMIA ARTE £ VIA DEL SUFFRAGIO, PIAZZA
A A Fan | PUNTELLAMENTO EDIFICI DELIMITATI DA:  |DUOMO, VIA L'AQUILA 136 08/07/2009 € 335.155.44 |  300| 04/06/2010|SAL FINALE

DELLINDIPENDENZA
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO LE CANCELLE  |VIA SIMEONIBUS 8 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 82.693,05 |  128| 12/03/2010|SAL FINALE
COSTRUZIONI SRL 693,
SCIMIA ARTE E P.ZZA SAN MARCO, VIA ‘ -
R A s |PUNTELLAMENTO PALAZZO R S e emco 1 |Laauia 136 08/07/2009 € 827.37534 | 337 14/06/2010|1° SAL
SCIMIA ARTE E P.ZZA SAN MARCO, VIA ‘ -
R A s |PUNTELLAMENTO PALAZZO R S e emco 1 |Laauia 136 08/07/2009 € 74582382 |  712| 04/10/2011|2° SAL
SCIMIA ARTE E : '
A rsAL | PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: |VIA DEI RAMIERI 6 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E : '
e rshL | PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DEI NERI 3,5. L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEI NERI 5.7 L'AQUILA 136 08/07/2009| € 260.609.80 256| 25/06/2012|1° SAL
COSTRUZIONI SRL 609,
SCIMIA ARTE E }
S FspL PUNTELLAMENTO CASA CANONICA CASA CANONIGA 2,46 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E ~|VIA DELLARCIVESCOVADO }
S FspL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIINVIA: % 20 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E ) }
S FspL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI INVIA: | VIA FORCONA 7,9 L'AQUILA 136 08/07/2009

€ 260.609,80 | € 4.848.760,43
WALTERFREZZA PUNTELLAMENTO PALAZZO DI PAOLA SORSO VITTORIO EMANUELE L |y pquiLa 138 08/07/2009 € 175.840.60 | 491 30/07/2010|1° SAL
WALTERFREZZA PUNTELLAMENTO PALAZZO DI PAOLA SORSO VITTORIO EMANUELE L |y pquiLa 138 08/07/2009| € 36.626,44 263| 25/06/2012|2° SAL FINAL]
WALTER FREZZA PUNTELLAMENTO PALAZZO NATELLIS CGORSO VITTORIO EMANUELE Il |, o o 140 08/07/2009
COSTRUZIONI
ALTER FREZIA CORSO VITTORIO EMANUELE II
PUNTELLAMENTO PALAZZO NATELLIS 108-114, VIA NAVELLI 17, VIA  |L'AQUILA 140 08/07/2009 € 47011460 | 486| 30/07/2010|1° SAL

COSTRUZIONI

BOMINACO 2-4
WALTER FREssA CORSO VITTORIO EMANUELE I

PUNTELLAMENTO PALAZZO NATELLIS 108114, VIANAVELLI 17, VIA  |L'AQUILA 140 08/07/2009| € 22.492.72 269| 25/06/2012|2° SAL FINAL]

COSTRUZIONI

BOMINACO 2-4

ViA
WALTER FREZZA o NTELLAMENTO PALAZZO NARDIS DELU'ARGIVESCOVADO,S MARC | p ;o 1502 1011212009

COSTRUZIONI

ANO 6-8-10, VIA VETUSTI 7-9-11-
13
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , | DET. . DATA
e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA a0 via LOCALITA' | (it DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato |N°DET| -/ v | SAL
WALTER FREZZA VIA SAN MARCIANO 6-10, VIA | S
COSTRUZION! PUNTELLAMENTO PALAZZO VETUSTI 71 L'AQUILA 1502 10/12/2009 41387862 | 486| 21/07/2011/1°SAL
WALTER FREZZA VIA SAN MARCIANO 610, VIA | .
COSTRUZION PUNTELLAMENTO PALAZZO VETUSTI 743 L'AQUILA 1502 10/12/2009| € 73.851,31 264| 25/06/2012|2° SAL FINAL
€ 132.970,47 1.059.833,82
ARMIDO FREZZA SRL |PUNTELLAMENTO 256 PALAZZO CAPPELLI SORSO VITTORIO EMANUELE . |, aquiLa 139 08/07/2009 548.920,79 |  511| 24/08/20101°SAL
CORSO VITTORIO EMANUELE
ILVIA SIMONETTO, VIA'S. ‘ .
ARMIDO FREZZA SRL |PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA CRISANTE, VIA DEL L'AQUILA 141 08/07/2009 218.624,79 |  528| 27/08/2010|1°SAL
GUASTATORE
ARMIDO FREZZA SRL |PUNTELLAMENTO UNIVERSITA PIAZZA DEL TEATRO, VIA VERD! | quia 1501 10/12/2009 368.867,32 |  591| 01/09/2011|1°SAL FINAL
€ - 1.136.421,90
COSTITUENDA AT.L.
SAC SOOIETA PALAZZO COLANTONI,
PUNTELLAMENTO CARLI, VIGENTINI, XXXX L'AQUILA 143 10/07/2009 869.853,89 | 1056 10/11/2009 1°SAL
COSTRUZIONI SPA- VISCONTI, PERSICHETTI
COSTRUZIONI IANNINI :
SRL
COSTITUENDA ATl
RS MJCIETA PALAZZO COLANTONI,
PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, XXXX L'AQUILA 143 10/07/2009 695.460,41 |  200| 30/03/2010|2°SAL
COSTRUZIONI SPA VISCONTI, PERSICHETT!I
COSTRUZIONI IANNINI :
SRL
COSTITUENDA A.T.I.
AL PALAZZO COLANTONL 51 GESURA 0.5, VIA
COSTRUZIONI SpA. |PUNTELLAMENTO GARLL VIGENTINL __ [CEVBALG DI COLANTONI 28-30- |“AQUILA 143 10/07/2009 1.200.363,87 | 232| 04/05/2010|3° SAL
COSTRUZIONI IANNINI : 32
SRL
COSTITUENDA AT.I PALAZZO GOLANTONI | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39
SAC SOCIETA PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, AL 51, VIA CESURA 35, VIA L'AQUILA 143 10/07/2009 714.327,17 | 338| 14/06/2010|4° SAL
APPALTI VISCONTI. PERSIGHETTI | CEMBALO DI COLANTONI 28-30-
COSTRLIZIONI SPA- 32
COSTITUENDA A T.I PALAZZO COLANTONI, | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39
SAC SOCIETA PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA L'AQUILA 143 10/07/2009 1.711.905.84 | 558| 16/09/2010|5° SAL
APPALTI VISCONTI, PERSICHETTI |CEMBALO DI COLANTONI 28-30-
COSTRIIZIONI SPA- 22
COSTITUENDA A T.I PALAZZO GOLANTONI | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39
SAC SOCIETA PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, AL 51, VIA GESURA 35, VIA L'AQUILA 143 10/07/2009 473.065,44 | 623 12/11/2010/6° SAL
APPALTI VISCONTI. PERSIGHETTI | CEMBALO DI COLANTONI 28-30-
COSTRLIZIONI SPA- 32
COSTITUENDA AT.I.
SAC SOCIETA'
APPALTI NELLE FRAZ. DI BRECCIASECCA | , .
A zioN spa. | PUNTELLAMENTO EDIFICI £ POGGIO SANTA MARIA L'AQUILA 8783 11/03/2010| € 232.865,21 1°SALEFIN
COSTRUZIONI IANNINI
ol
COSTITUENDA A.T.I.
SAC SOCIETA'
APPALTI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA NOGELLA 8-18 POGGIO S.MAF 8783 11/03/2010| € 38.981,21 292| 04/07/2012|1° SAL E FIN
COSTRUZIONI SPA-
COSTRUZIONI IANNINI
ol
€ 271.846,42 5.664.976,62
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI / GALLO |VIA CIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 19204647 | 629 13/10/2009|1° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI / GALLO |VIA CIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 577.742,23 | 216| 01/06/2012|2°SAL
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO EXDISTRETTO ya sassA L'AQUILA 146 13/07/2009 419.461,08 | 626 13/10/2009|1°SAL

MILITARE
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO :\jl?l}l?ié(é EXDISTRETTO VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 872.873,81 322| 07/06/2010|2° SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO :\jl?l}l?ié(é EXDISTRETTO VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 631.515,89 195/ 10/05/2012|3° SAL ULTI
MONASTERO DI SANTA
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO CATERINA MURO DI YA DEL GO 2l L'AQUILA 146 13/07/2009 44.154,10 628 13/10/2009 1°SAL
COLANTONI
CINTA
EX MONASTERO DI , .
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO SANTA CATERINA VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 833.833,84 110| 02/02/2011|1° SAL
EX MONASTERO DI , o
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO SANTA CATERINA VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 120.175,20 696/ 04/10/2011|2° SAL
MURO PERIMETRALE . N
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO MONASTERO S.CATERINA VIA CEMBALI DEI COLANTONI L'AQUILA 146 13/07/2009 44.305,07 610 26/10/2010 1°E ULTIMO
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PADRI VIA SASSA,3 L'AQUILA 146 13/06/2009
ORATORIO
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO FRANCHI VIA SASSA,56 L'AQUILA 146 13/06/2009 288.960,13 627| 13/10/2009|1° SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BENEDETTI VIA SASSA L'AQUILA 146 13/06/2009 158.754,91 625 13/10/2009|1°SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BENEDETTI VIA SASSA L'AQUILA 146 13/06/2009 399.228,14 323| 07/06/2010|2° SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BENEDETTI VIA SASSA L'AQUILA 146 13/06/2009| € 150.182,14 301/ 10/07/2012|3° SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO CONDOMINIO 23-27 VIA SASSA L'AQUILA 146 13/06/2009| € 189.670,74 300/ 10/07/2012|1° SAL
VIA CAVOUR,VIA SASSA,VIA
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO EX-CHIESA SAN FILIPPO |CEMBALO DI COLANTONI, VIA  |L'AQUILA 146 13/06/2009
CESURA
CORSO FEDERICO IILVIA
ISOLATO CIRCOSCRITTO |CIMINO, VI AROSSO '
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO DALLE VIE GUELFAGLIONE, VIA SANTA L'AQUILA 147 13/07/2009
GIUSTA
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI VIA SANTA GIUSTA 10 L'AQUILA 147 13/07/2009 827.714,42 317| 07/06/2010|1° SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI VIA SANTA GIUSTA 10 L'AQUILA 147 13/07/2009 697.091,00 193| 10/05/2012|2° SAL
CORSO FEDERICO I, VIA
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO ISOLATO DUOMO DRAGONETTI, VIA L'AQUILA 147 13/07/2009 395.313,26 300/ 19/04/2011|1° SAL
GUELFAGLIONE, VIA CIMINO
CORSO FEDERICO I, VIA
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO ISOLATO DUOMO DRAGONETTI, VIA L'AQUILA 147 13/07/2009 71.771,52 194| 10/05/2012|2° SAL
GUELFAGLIONE, VIA CIMINO
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CIUCCI VIA CIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 453.132,27 417| 16/06/2011|1°SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO CONDOMINIO NON VINC. |VIA SASSA 19-21 L'AQUILA 147 13/07/2009 1°SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BIANCO VIA SASSA 23-27 L'AQUILA 147 13/07/2009 1°SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO CASA DELL'ARCIPRETE VIA SASSA L'AQUILA 147 13/07/2009 304.687,62 428| 17/06/2011|1°SAL
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO STUDIO MARIANI VIA SASSA L'AQUILA 147 13/07/2009 234.576,19 371| 20/05/2011|1°SAL
VIA CRISPOMONTI 9-11-13, VIA
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO RAINALDI ROSSO GUELFAGLIONE 22-24- |L'AQUILA 147 13/07/2009 474.873,41 419| 16/06/2011|1°SAL
26
VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO,
TECNOGROUP SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTENUCCI VIA'S. GIUSTA, VIA ROSSO L'AQUILA 147 13/07/2009 663.005,55 773| 02/11/2011|1° SAL
GUELFAGLIONE
VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO,
TECNOGROUP SRL LIQUIDAZ. CSE PALAZZO ANTENUCCI VIA'S. GIUSTA, VIA ROSSO L'AQUILA 147 13/07/2009 25.753,07 794| 09/11/2011|1° SAL

GUELFAGLIONE
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. . DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' | (ot DATA| Importo daliquidare | Importo liquidato |N°DET|  ~PP | sAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO BETTI S“ZRS?ME%EDER‘CO ITANGOLO |\ pquiLa 147 13/07/2009 60565278 |  178| 07/05/2012|1°SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO Cééﬁﬁg FREZZADEL 1A ciMIND L'AQUILA 147 13/07/2009 874124,14) 215 01/06/2012|1°SAL
€ 339.852,88 10.210.746,10
ATITECNOGROUP  |PUNTELLAMENTI E gﬁ&ng e
SRL E TRAVAGLINI | DEMOLIZIONI DI BAGNG 582 02/10/2009
SRL PICCOLA ENTITA PICeOLO
€ - -
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO LELY VIA PAGANICA L'AQUILA 133 08/08/2009 805.641,90 | 808| 22/10/2009 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO LELY VIA PAGANICA L'AQUILA 133 08/08/2009 13397528 |  157| 20/04/2012|SAL FINALE
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GAPPA VIA PAGANICA, VIA GARIBALDI |L'AQUILA 148 13/07/2009
VIA SAN MARTINO, VIA PAVESI E| | .
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO TRA IS CLIARING L'AQUILA 307 10/09/2009 498.636,41 70| 01/02/2011|1° SAL
VIA SAN MARTINO, VIA PAVESI E| | .

MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO TRA BT oA CHAAING L'AQUILA 307 10/09/2009 169.02463 |  416| 16/06/2011|2° SAL FINAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "P" TRA X‘,\"\Gi’l\_"\‘N"‘MRT'NQ CASERMA | aquiLa 307 10/09/2009 68.434,40 | 118| 03/04/2012|1° SAL FINAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PERRONE x:ﬁ 52\252?2 DEIVENEZIANL |\ pquiLa 307 10/09/2009 302.125,95 71) 01/02/2011|1° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PERRONE x:ﬁ Eg\fg‘:g DEIVENEZIANL |\ aquiLa 307 10/09/2009 50.656,40 | 370| 20/05/2011 SAL FINALE
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI g‘:gmlg:“” MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 27242967 | 587 12/10/20101°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI g‘:gmlg:“” MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 279.501,00 | 633 26/11/2010/2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI g‘:gmlg:“” MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 12829345 |  356| 19/05/2011|3° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI g‘:gmlg:“” MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 5415973 | 713 04/10/2011|4° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI g‘:gmlg:“” MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 1253836 |  919] 23/12/2011|SAL FINALE

EDIFICI RICOMPRESI
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 43254196 193 30/03/2010 1°SAL

CIRCOSCRITTO DA VIA

EDIFICI RICOMPRESI
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 14951213 386 28/06/2010 2°SAL

CIRCOSCRITTO DA VIA

EDIFICI RICOMPRESI
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 9951226 487 21/07/2011 3°SAL

CIRCOSCRITTO DA VIA

EDIFICI RICOMPRESI VIA PAGANICA 33-35-37, VIA
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. L'AQUILA 307 10/09/2009 39331966 190 30/03/2010 1°SAL

CIRCOSCRITTO DA VIA  MARIA PAGANIGA 13-15

EDIFICI RICOMPRESI VIA PAGANICA 33-35-37, VIA
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. L'AQUILA 307 10/09/2009 € 71.090,06 489 21/07/2011 2°SAL

CIRCOSCRITTODA VIA  MARIA PAGANIGA 13-15
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "B" VIA PAGANICA, 36-46 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 571.242.89 191 30/03/2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "B" VIA PAGANICA, 36-46 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 103.119,05 384 28/06/2010 2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "B" VIA PAGANICA, 36-46 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 4208635 488 21/07/2011 3°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "E" VIA PAGANICA 1-9 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 248.647,48 | 234| 05/05/2010|1° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "E" VIA PAGANICA 1-9 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 40516602 |  631| 26/11/2010]2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "E" VIA PAGANICA 1-9 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 50.371,71 86| 14/03/2012|3° SAL FINAL|
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 409.31214 235 05/05/2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 40844290 385 28/06/2010 2°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 139.01927 333 02/05/2011 3°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 58.155,90 87 14/03/2012 4°SAL FINAL]
|MANCINI SRL |PUNTELLAMENTO | |PALAZZO "F" |VIA PAGANICA 11-15 |L'AQUILA 307 10/09/2009 | € 270.371,61 | 236| 05/05/2010|1°SAL




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE | oer. ) DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato |N“DET|  ~P"6 | saL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 'F" VIA PAGANICA 11-15 LAQUILA 307 10/09/2009 € 367.765.83 | 632] 26/11/2010]2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "F" VIA PAGANICA 11-15 LAQUILA 307 10/09/2009 € 49.936,62 72| 29/02/2012|3° SAL FINAL|
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 'G" VIA PAGANICA 17-21 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 43507665 233 05/05/:2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 'G" VIA PAGANICA 17-21 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 17747500 630 26/11/2010 2°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 'G" VIA PAGANICA 17-21 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 45.766,31 31 13/02/2012 3° SAL FINAL|
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 'C" VIA PAGANICA, 2234 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 384.651,85 | 192| 30/03/2010/1° SAL
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 'C" VIA PAGANICA, 2234 LAQUILA 307 10/09/2009 € 92.387,06 | 490 21/07/2011|2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO VIA PAGANICA 23-27 LAQUILA 307 10/09/2009 € 68.907.08 | 355 19/05/2011]1°SAL
€ - € 8.258.295,87
O PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI INVIA: | VIA VASCAPENTA GIGNANO 149 13/07/2009
O PUNTELLAMENTO CASTELLO RIVERA PIAZZA SAN SISTO, 1 L'AQUILA 149 13/07/2009 € 362.339,76 | 249 04/09/2009|SAL FINALE?)
IMPRESA GINO PALAZZO CIAVOLI- VIA GUELFI-VIA MINICUCCI )
PROSPERINI PUNTELLAMENTO CORTELLI D'UGOLINO (SAN PIETRO) LAQUILA 149 18/07/2009
O PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |LAQUILA 149 13/07/2009 € 209.603,69 860 29/10/2009 1°SAL
IMPRESA GING ‘ .
SA o PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |L'AQUILA 149 13/07/2009 € 177.679.80 | 172 25/03/2010|2° SAL
MPRESA CINO PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |LAQUILA 149 13/07/2009 € 20630676 | 357 17/06/2010|3° SAL
IMPRESA GINO ‘ .
ResA PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |LAQUILA 149 13/07/2009 € 166.034,64 | 141| 22/02/2011|4° SAL E FIN
IMPRESA GINO ,
et PUNTELLAMENTO CASA ZECCHERJ VIA COLLE DI ROIO, 1 E 3 L'AQUILA 149 13/07/2009 € 85.964,77 861 29/10/2009|1°SAL
MPRESA SO PUNTELLAMENTO CASA ZEGCHERJ VIA COLLE DI ROIO, 1 E 3 L'AQUILA 149 13/07/2009 € 11033545 | 171| 25/03/2010|SAL FINALE
MPRESA SO PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI  |VIA ROMA 33 L'AQUILA 476 28/09/2009 € 37370565 |  584| 12/10/2010/1°SAL
IMPRESA GINO ‘ .
A o PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI  |VIA ROMA 33 L'AQUILA 476 28/09/2009 € 182.711.36 | 176| 08/03/2011|2° SAL
IMPRESA GINO ‘ .
sl PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI  |VIA ROMA 33 LAQUILA 476 28/09/2009 € 7947030 | 372| 20/05/2011(3° SAL
MPRESA GING EDIFICI RICOMPRESI |VIA PAVESI, VIA CASCINA, VIA
et PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO ARCO DEI VENEZIANI, VIA SAN | L'AQUILA 500 07/10/2009
CIRCOSCRITTO DA: MARTINI
TRA: VIA ROIO, VIA
IMPRESA GINO PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI | onTE| UCO, VIA DEL L'AQUILA 748 19/10/2009
PROSPERINI DE TORRES
SEMINARIO
IMPRESA GING ‘
A o PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PADRE SISTO GENTIN.G  |L'AQUILA 1188 20/11/2009 € 12082455 |  202| 26/05/2010|SAL FINALE
€ - € 2.164.676,73
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 € 68.72150 | 356 17/06/2010|1°SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 € 66.488,50 | 442 15/07/2010|2° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 € 9476863 |  231) 11/03/2011|3° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 € 580074 | 601 12/09/2011|4°SAL E ULT|
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 € 192.861.41 | 117 08/02/2011|1°SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 € 8316294 | 232 11/03/2011|2° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 € 148.550.78 | 600 12/09/2011|3° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIGENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 € 10716151 | 434 17/06/2011|1° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIGENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 € 160.921,10 | 789| 08/11/2011|2° SAL
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE B DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato N°DET LIQUIDAZ. SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 € 122.180,32 198| 15/05/2012|3° SAL
€ - € 1.050.707,43
VIA ALFIERI, PIAZZETTA
ALFIERI, VIA DEL GRIFO, VIA
CASCELLA, VIA ROSSO
SO.AL.CO SAS DI GUELFAGLIONE, VIA CIMINO,
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DRAGONETTI, VIA L'AQUILA 158 14/07/2009
ALBANI BAZZANO, VIA S. GIUSTA,
PIAZZA S. GIUSTA, VIA
GORIANO VALLI, VIA DEL
DRAGO
sonco s s s ua shzzw,
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: . L'AQUILA 158 14/07/2009 € 750.403,12 570| 28/09/2010|SAL UNICO H
ALBANI VICO DEL DRAGO (COMP.53
LOTTO C)
SO.AL.CO SAS DI VIA CIMINO, VIA CAMPANA, VIA
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI'IN VIA: GORIANO VALLE, PZZTTA L'AQUILA 158 14/07/2009 € 528.030,27 154| 19/03/2010|SAL UNICO H
ALBANI ALFIERI (COMP. 53 LOTTO D)
sonco s s, om0 A o
E&LENIIED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI'IN VIA: ROSSO GUELFAGLIONE (COMP. L'AQUILA 158 14/07/2009 € 1.057.663,43 195| 09/03/2011|SAL UNICO H
53 LOTTO A)
SO.AL.CO SAS DI PALAZZO ALFIERI-
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO DRAGONETTI- DE gﬁj\gﬁ,"f& PIAZZA SANTA L'AQUILA 158 14/07/2009 € 520.877,68 88| 14/03/2012|1° SAL
ALBANI TORRES
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPONESCHI |COMP.136 L'AQUILA 1037 01/12/2009 € 796.455,46 202| 09/03/2011|1° SAL
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPONESCHI |COMP.136 L'AQUILA 1037 01/12/2009 € 418.826,33 907| 21/12/2011|2° SAL
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPONESCHI |COMP.136 L'AQUILA 1037 01/12/2009| rivedere determina con atto sostitutivo.......... 3°SAL
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI VALLESINDOL
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA RIPA 927 04/11/2009 € 97.726,16 86| 03/03/2010|SAL UNICO H
ALBANI A DI BAGNO
SO.AL.CO SAS DI VALLESINDOL
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELL'ARCO FORMICAIO 927 04/11/2009 € 16.557,52 250| 12/05/2010|SAL UNICO H
ALBANI A DI BAGNO
SO.AL.CO SAS DI VALLESINDOL
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA POZZILLO 13 927 04/11/2009 € 137.282,79 105| 22/03/2012|SAL UNICO H
A DI BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI VALLESINDOL
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CASELLA 8 927 04/11/2009 € 37.383,85 108| 22/03/2012|SAL UNICO H
A DI BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI GIVITA DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA ZUZZI 3 587 02/10/2009 € 65.684,53 251| 12/05/2010|SAL UNICO H
ALBANI BAGNO
SO.AL.CO SAS DI cVITA DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 25 BAGNO 587 02/10/2009 € 117.215,58 474| 15/07/2011|SAL UNICO H
Al RANI
SO.AL.CO SAS DI GIVITA DI
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA CARBONIERA 32 587 02/10/2009 € 287.101,74 252| 12/05/2010|SAL UNICO H
ALBANI BAGNO
SO.AL.CO SAS DI CIVITA DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 30 BAGNO 587 02/10/2009 € 72.045,55 544| 31/08/2010|SAL UNICO H
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI CIVITA DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 29 BAGNO 587 02/10/2009 € 47.473,18 150| 18/04/2012|SAL UNICO H

AL BANI|
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SO.AL.CO SAS DI CIVITA DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DEL LAGO 36 o 587 02/10/2009 86.694.94 |  473| 15/07/2011|SAL UNICO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA LA CAVA 3.5 SANGELO DIl 547 02/10/2009 51.779.44 | 546| 31/08/2010{SAL UNICO &
o E DEMOLIZIONE BAGNO
SO.AL.CO SAS DI S ANGELO D
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA FONTE 5 ; 587 02/10/2009 79.359,99 |  627| 12/11/2010|SAL UNICO
BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI SANGELO D)
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CHIESA 29 ; 587 02/10/2009 67.68599 | 624 12/11/2010{SAL UNICO &
BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI oA o
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA MARSICANA 102-108 587 02/10/2009 105.283,90 8 01/02/2011|SAL UNICO H
BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI oA o
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA ORTO SAN RANIERO 4 587 02/10/2009 78.946,11|  134| 05/04/2012|SAL UNICO H
BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI S BENEDETTO
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CHIESA 2 : 587 02/10/2009 4567427 |  545| 31/08/2010|SAL UNICO
DI BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI S BENEDETTO
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA PALOMBAIA 1-3 : 587 02/10/2009 33.98754 | 472| 15/07/2011|SAL UNICO §
DI BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI S BENEDETTO
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA FONTE 4 : 587 02/10/2009 8555852 |  133| 05/04/2012|SAL UNICO
DI BAGNO
ALBANI
SAN
BENEDETTO
DI BAGNO,
SO.AL.CO SAS DI PUNTELLAMENTI E SAN BENEDETTO DI BAGNO,  VALLESINDOL
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONI DI CIMITERO VALLESINDOLA, SANTANGELO A, 587 02/10/2009 12.306,61 9| 07/01/2010|SAL FINALE
ALBANI PICCOLA ENTITA DI BAGNO, CIVITA DI BAGNO | SANTANGELO
DI BAGNO,
CIVITA DI
BAGNO
€ - 5.598.004,50
LARGO TUNISIA, VIA DEL
GATTO, PIAZZA REGINA
MARGHERITA, VIA DEL
CROCEFISSO, VIA CASTELLO,
VIA ASSERGI, VIA DEI SALI, VIA
DEL CARMINE, PIAZZA DELLA
CIFOLELLI EDILIZIA ISOLATO GIRCOSCRITTO |COMMENDA, VIA POGGIO )
o PUNTELLAMENTO A s FIOENZE VIA TENPERA VA LAQUILA 159 14/07/2009
GIUSEPPE VERDI, PIAZZA DEL
TEATRO, VIA ARAGNO, VIA
DELLE TERZIARIE, VIA LINIZZO,
VIA VITTORIO VENETO, VIA
SANTA ELISABETTA, VIA ZARA,
VIA PORTA LEONE, VIA ATRI.
g';?'—ELU EDILIZIA o NTELLAMENTO ;g’,—\&ZNZ,\‘ﬂ LUGENTINI PIAZZA REGINA MARGHERITA  |LAQUILA 159 14/07/2009 20325602 |  430| 24/09/2009|1° SAL E ULT|
OFOLELLIEDILIZIA pynTELLAMENTO IMMOBILE VIA GASTELLO E VIA DEI SALI  L'AQUILA 159 14/07/2009 30073320 429 24/09/2009 1°SAL E ULT|
CFOLELLIEDILIZIA o \TELL AMENTO IMMOBILE PIAZZA SANTA ELISABETTA 4 |L'AQUILA 159 14/07/2009 132.281,38 | 555 08/08/2011|1°SAL E FIN
CFOLELLIEDILIZIA- o \TELL AMENTO IMMOBILE PIAZZA SANTA ELISABETTA 5 |L'AQUILA 159 14/07/2009 284.477.51 | 139| 15/03/2010|1° SAL E ULT|
FOLELLIEDILZIA o NTEL AVENTO IMMOBILE VIA CASTELLO 3335 LAQUILA 159 14/07/2009 28025005 |  140| 15/03/2010|SAL FINALE
CIFOLELLIEDILIZIA |5 e | AMENTO PALAZZO VIA SINIZZO ANGOLO L'AQUILA 159 14/07/2009 43870077 | 404| 30/06/2010|1°E ULTIMO

SRL

AGGR.4907737
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
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CIFOLELLI EDILIZIA VIA DEL CROCIFISSO N.6, } .
Rl PUNTELLAMENTO PALAZZO AGGR 4904540 L'AQUILA 798 13/01/2010 10059152 | 422 15/07/2010|1°E ULTIMO
g‘FfLOLEL“ EDILIZIA o NTELLAMENTO PALAZZO CERRONI VIA POGGIO PICENZE 21 L'AQUILA 798 13/01/2010 239.303,35 |  443| 20/06/2011|1° SAL FINAL]
g‘FfLOLEL“ EDILIZIA o NTELLAMENTO PALAZZO VIA POGGIO PICENZE 29-33 L'AQUILA 159 14/07/2009 22.762,31 69| 29/02/2012|1° SAL FINAL|
g‘FfLOLEL“ EDILIZIA o NTELLAMENTO PALAZZO VIA ARCO DELLE TERZIARIE  |L'AQUILA 159 14/07/2009 65.582,00 |  399| 30/06/2010|1°E ULTIMO
g'FfLO"ELL' EDILIZIA - |pyNTELLAMENTO IMMOBILE VIA SANTA ELISABETTA 13 L'AQUILA 159 14/07/2009 129.343,29 | 804 21/10/2009|SAL FINALE
g':I?LEL"' EDILIZIA o NTELLAMENTO PALAZZO VIA CASTELLO 59-63 L'AQUILA 159 14/07/2009 146.340,90 | 803 21/10/2009|SAL FINALE
g';l_o"ELL' EDILIZIA - |oyNTELLAMENTO IMMOBILE VIA ZARA 1/B L'AQUILA 1947 07/10/2009 377.396,37 42| 27/01/2010|1° SAL
CIFOLELLI EDILIZIA IMMOBILE CIRCOSCRITTO P.ZZA REGINA MARGHERITA, |, .
SRL PUNTELLAMENTO DALLE VIE ANGOLO VIA CASTELLO L'AQUILA 159 14/07/2009 92.896,82 |  832| 27/10/2009|1°SAL
g‘FfLOLEL“ EDILIZIA | nevoLizIONE IMMOBILE VIA ROTTWEIL 12 L'AQUILA 159 14/07/2009 85.636,85 |  849| 06/12/2011|1° SAL FINAL|
ggLOLELL‘ EDILIZIA o NTELLAMENTO PALAZZO VIA ROTTWEIL 16 L'AQUILA 159 14/07/2009 94.284,09 68 29/02/2012|1° SAL FINAL|
PUNTELLAMENTO-
ggLOLELL‘ EDILIZIA it cimento copertura PALAZZO PIAZZA SAN BERNARDINO L'AQUILA 159 14/07/2009 74630,68 | 192| 10/05/2012|1° SAL FINAL
provvisoria
€ - 3.068.476,20
GNTI';EZ?CCODATO  PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 208.641,92 1123 13/11/2009 1°SAL
GNTI";Eg‘?CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 39.838,32 96 09/03/2010 2°SAL
GNTI";Eg‘?CCODATO ° ACQUISTO PONTEGGI PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 5717096 257 12/05/2010 3°SAL
GNTI";Eg‘?CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 2941 350 19/05/2011 SAL FINALE
A.T.. SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 22 |VIA COLLEPIETRO 5-7,
UNIREST “ |PUNTELLAMENTO ALN. 30, VIA CHIASSETTO DEL CAMPANARO |L'AQUILA 385 22/09/2009 298.398,72 |  329| 08/06/2010|1°SAL
COLLEPIETRO DAL N. 1 AL|1-3-5.7-9
A.T.. SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 22 |VIA COLLEPIETRO 5-7,
UNIREST “ |PUNTELLAMENTO ALN. 30, VIA CHIASSETTO DEL CAMPANARO |L'AQUILA 385 22/09/2009 171.760,05 | 433 15/07/2010(2° SAL
COLLEPIETRO DAL N. 1 AL|1-3-5.7-9
AT.. SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 22 |VIA COLLEPIETRO 57,
UNIREST * |PUNTELLAMENTO ALN. 30, VIA CHIASSETTO DEL CAMPANARO |L'AQUILA 385 22/09/2009 70,82 | 323 02/05/2011|SAL FINALE
COLLEPIETRO DAL N. 1 AL|1-3-5.7-9
g‘ET A‘MSE’NCSI%DATO PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL CAPITANO |VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE |L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 298.218,80 91| 08/03/2010|1° SAL
GNT“QEE‘;’CCODATO " |PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL CAPITANO |VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE |L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 287.356,31 432| 15/07/2010|2° SAL
GNTI'QE‘;?CCODATO “ |PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL CAPITANO | VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 € - 411] 16/06/2011 SAL FINALE
VIA ACCURSIO DAL N. 14
AT.l. SOCCODATO - AL N. 20, VIA VIA BOMINACO 7-5-3, VIA
UNIREST PUNTELLAMENTO COLLEPIETRO DAL N. 2 AL |y ~oo o S0 o0 L'AQUILA 383 22/09/2009 296.740,37 | 306| 04/06/2010|1°SAL
N. 10, VIA BOMINACO DAL :
N.3ALN. 17
VIA ACCURSIO DAL N. 14
GNT‘";EECT’CCODATO “ |PUNTELLAMENTO ALN. 20, VIA Xgﬁ%"g}gﬁiﬂ g '15:' VIA L'AQUILA 383 22/09/2009 18972152 | 508 24/08/2010(2° SAL
COLLEPIETRO DAL N. 2 AL -16-18,
AT.l. SOCCODATO VIAACCURSIO DAL N. 14 1, 60MINAGO 7-6-3, VIA
e " |PUNTELLAMENTO ALN. 20, VIA o L'AQUILA 383 22/09/2009 45.823,21 345| 17/05/2011(3° SAL
UNIREST COLLEPIETRO DAL N. 2 AL | ACCURSIO 14-16-18,
GNT‘";EECT’CCODATO “ |PUNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA BOMINACO 9-11 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 462.32357 | 198| 09/03/2011|1°SAL
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g CCOPATO  TpunTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA BOMINACO 9-11 LAQUILA 161 (206) 10/08/2009 64.46154 | 361 19/05/2011(2°SAL
AT.. SOCCODATO - PALAZZO CARLI }
e PUNTELLAMENTO AAzoC VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 337.368.91 |  248| 02/09/2009|1°SAL
AT... SOCCODATO - PALAZZO CARLI }
e PUNTELLAMENTO AAzoC VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 14297335 802 21/10/2009|2°SAL
AT.l. SOCCODATO - PALAZZO CARLI ‘ .
i ACQUISTO PONTEGGI PAAzOC VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 191.48152 | 253 12/05/2010|3° SAL ACQ
AT.l. SOCCODATO - PALAZZO CARLI ‘ .
i PUNTELLAMENTO PAAzOC VIA ACCURSIO 17 LAQUILA 161 (206) 10/08/2009 53580022 | 561 21/09/2010|1°SAL PROG
AT.. SOCCODATO - PALAZZO CARLI )
ONibEey PUNTELLAMENTO A VIA AGGURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 47,82 54| 01/02/2011| APPROVAZ.
AT.l. SOCCODATO - CASA BUGCIO DI } N
e PUNTELLAMENTO NI VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 121.000,80 45| 27/01/2010/1°SAL
AT.. SOCCODATO - CASA BUCCIO DI ‘ .
ey PUNTELLAMENTO e VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 10.084,24 97| 09/03/2010|2° SALULTIM
AT.l. SOCCODATO - CASA BUCCIO DI ‘
i ACQUISTO PONTEGGI AN VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 12.00592 |  256| 12/05/2010 ACQUISTO P
AT.. SOCCODATO - CASA BUGCIO DI )
e REGOLARE ESECUZIONE NI VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 6972 322 02/05/2011 SAL FINALE
AT.. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI ) N
i PUNTELLAMENTO A oD Rosis | VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 447692,40 | 928| 04/11/2009 1°SAL
AT.. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI ‘
b PUNTELLAMENTO A o mosis V1A ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 116.234,00 95| 09/03/2010|SAL FINALE
AT.l. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI ‘
b ACQUISTO PONTEGGI D rosis |VIAACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 131.81992 |  255| 12/05/2010|SAL FINALE
AT.l. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI VIA ACCURSIO 6-10 PROG. ‘ R
ey ACQUISTO PONTEGGI o rosis IS L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 384.466.67 |  509| 24/08/2010|1°SAL E ULT|
AT.. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI )
ONibEey PUNTELLAMENTO e oh OE Rosis | VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 8866 426 17/06/2011 SAL FINALE
e COPATO ~ lpuNT.ACQ PONT. EDIFICIO IN VIA ACCURSIO 20 L'AQUILA 419 22/09/2009 513.387.50 52| 01/02/2011|1° SAL
g CCOPATO  TpunTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA ACCURSIO 20 LAQUILA 419 22/09/2009 21842934 | 113 02002/2011|2° SAL
B eaaCCOPATO - pyNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA ACGURSIO 20 L'AQUILA 419 22/09/2009| € - 410| 16/06/2011|SAL FINALE

VIA ACCURSIO DAL N. 5 AL N.
ATl SOCCODATO - |\ AMENTO EDIFICI UBICATI IN: 11A, VIA BOMINACO DAL N. 12 |L'AQUILA 417 22/09/2009
UNIREST

ALN. 16

VIA NAVELLI DAL 12 AL 32, VIA
AT.. SOCCODATO - . |ACCURSIODAL2AL6CORSO |,
e PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIIN via: - ACCUHSIO DAL 2 AL6 CORSO  [raquita 418 22/09/2009

12 8PALAZZO GALEOTA9
[ — VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL

T PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: N. 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA [LAQUILA 419 22/09/2009 27197472 | 362 19/05/2011|1°SAL

UNIREST

LN. 46 AL N. 56
1L SOCCODATO - VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL

RS PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: N. 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA [LAQUILA 419 22/09/2009 30153418 |  590| 01/09/20112° SAL

UNIREST

LN. 46 ALN. 56
O eaaCCOPATO - puNTELLAMENTO PALAZZO NAPOLEONE  VIA DELLE AQUILE L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 459.130,00 7 07/01/2010 1°SAL
O eaaCCOPATO - pUNTELLAMENTO PALAZZO NAPOLEONE ~ VIA DELLE AQUILE L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 468.82524 586 12/10/2010 2°SAL
GNTI"'R'E??CCODATO * PUNTELLAMENTO PALAZZO NAPOLEONE  VIA DELLE AQUILE L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 136.106,56 334 02/05/2011 3°SAL
AT.. SOCCODATO - MULINO DI SAN ;
ONieer PUNTELLAMENTO e, L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 106.812,91 94 09/03/2010 SAL FINALE
AT.. SOCCODATO - MULINO DI SAN ;
ONieer ACQUISTO PONTEGGI e, L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 1444982 254 12/05/2010 SAL FINALE
AT.. SOCCODATO - MULINO DI SAN ,
ONibess PUNTELLAMENTO SREGORID L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 7204 427 17/06/2011 SAL FINALE
ATl SOCCODATO - py\rE || AMENTO IMMOBILI SITIIN VIA:  VIA NAVELLI 9,11,13,15,17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 370.395,97 93 09/03/2010 1°SAL

UNIREST
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B OPERE PROVVISIONN.ORD DATA Eee VIA LOCALITA" | (oraT DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato (N°DET| | 0\ SAL
PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA NAVELLI 9,11,13,15,17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 € - 350 17/05/2011 APPROVAZ.
A.T.l. SOCCODATO - . PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA ) .
UNIREST PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: NAVELLI 12.32. VIA AGCURSIO  |NAQUILA 161 (206) 10/08/2009 555.743,28 592| 12/10/2010|1° SAL
A.T.l. SOCCODATO - ) PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA ) .
UNIREST PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: NAVELLI 12.32. VIA AGCURSIO  |NAQUILA 161 (206) 10/08/2009 229.313,12 792| 09/11/2011|2° SAL
A.T.l. SOCCODATO - ) PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA ) .
UNIREST PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: NAVELLI 12.32. VIA AGCURSIO  |NAQUILA 161 (206) 10/08/2009 230.898,56 805 09/11/2011|3° SAL
A.T.l. SOCCODATO - ) VIANAVELLIDALN. 25 ALN.33 |, .
UNIREST PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: (VIA NAVELLI 29) L'AQUILA 420 22/09/2009 322.507,60 249 11/05/20101°E ULTIMO
A.T.I. SOCCODATO - I VIA NAVELLIDALN. 25ALN.33 |,
UNIREST PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: (VIA NAVELLI 29) L'AQUILA 420 22/09/2009 71,28 358| 19/05/2011 SAL FINALE
A.T.l. SOCCODATO - PALAZZO DE NARDIS ED SAN
UNIREST PUNTELLAMENTO L MULING GREGORIO 730 15/10/2009
A.T.l. SOCCODATO - SAN .
UNIREST PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA DEL PALAZZO CREGORIO 730 15/10/2009 322.097,28 98| 01/02/2011[1° SAL
A.T.I. SOCCODATO - SAN .
UNIREST PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA DEL PALAZZO CREGORIO 730 15/10/2009 331.797,81 99| 01/02/2011(2° SAL
A.T.l. SOCCODATO - SAN .
UNIREST PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA DEL PALAZZO CREGORIO 730 15/10/2009 282.370,16 211| 09/03/20113° SAL
A.T.I. SOCCODATO - SAN .
UNIREST PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA DEL PALAZZO CREGORIO 730 15/10/2009 161.648,49 212| 09/03/20114° SAL
A.T.I. SOCCODATO - SAN
UNIREST LIQ. CSE PALAZZO DE NARDIS VIA DEL PALAZZO GREGORIO 730 15/10/2009 11.180,54 391| 07/06/2011 SAL FINALE
AT.. SOCCODATO - |PUNTELLAMENTIE COLLEBRINGI
UNIREST DEMOLIZIONI DI ONI- ARAGNG| 586 02/10/2009
PICCOLA ENTITA'
G'JI'AEECT)CCODATO " |DEMOLIZIONE 1357 07/10/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA LUCCHINO 6 gﬁILLEBR'NC' 586 02/10/2009 27.437,22 5| 01/02/2011|1° SAL E FIN
G'JI'AEECT)CCODATO " |PUNTELLAMENTO 1892 16/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA LUCCHINO 27 gﬁILLEBR'NC' 586 02/10/2009 65.109,02 228| 01/06/2012|1°E ULTIMO
G‘J{éé‘?coomw " |DEMOLIZIONE 1357 07/10/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE 21 ggILLEBR'NC' 586 02/10/2009 27.359,94 512| 24/08/2010|1° SAL E FIN
G'JI'AEECT)CCODATO " |DEMOLIZIONE 2025 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 18-22 gﬁILLEBR'NC' 586 02/10/2009 21.946,09 510| 24/08/20101° SAL E FIN
G‘J{éé‘?coomw " |PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 34 E 6 ggILLEBR'NC' 586 02/10/2009 10.416,65 161| 20/04/2012|1°E ULTIMO
A T.l. SOCCODATO - o\ TELLAMENTO 49 14/02/2011  |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 19-17-15-6-7-11-3- | COLLEBRINCI 586 02/10/2009 27.695,35 779 03/11/2011|1°SAL E FIN
UNIREST 1-23-5 ONI
G‘J{éé‘?coomw " |DEMOLIZIONE 1132 26/02/2010 |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 8 ggILLEBR'NC' 586 02/10/2009 20.489,41 559| 17/09/2010|1° SAL E FIN
DEMOLIZIONE E
AT.l. SOCCODATO - fyiesen iy 1132 26/03/2010 |EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE PART. 306-307 | COL-EBRINGI 586 02/10/2009 17.478,82 576| 05/10/20101°SAL E FIN
UNIREST ONI
SICUREZZA
G‘J{éé‘?coomw " |DEMOLIZIONE 1452 E 1132 /2009 E 26-03-|EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE PART 316 ggILLEBR'NC' 586 02/10/2009 19.573,36 214| 09/03/2011|1° SAL E FIN
G'JI'AEECT)CCODATO " |DEMOLIZIONE 2025 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA COLLEMEZZANO 31 gﬁILLEBR'NC' 586 02/10/2009 27.403,79 577| 05/10/2010|1° SAL E FIN
A.T.l. SOCCODATO - . VIA COLLEMEZZANO 21-23-27-  |COLLEBRINCI .
UNIREST DEMOLIZIONE 1891-834 11-2009 9-10-2(EDIFICI UBICATI IN: 39, VIA BONAPARTE 10-12.-16  |ONI 586 02/10/2009 53.592,11 63| 24/02/2012[1° SAL E FIN
. VIA COLLEMEZZANO 21-23-27-  |COLLEBRINCI .
SOCCODATO IGC RIMOZ. MACERIE EDIFICI UBICATI IN: 39, VIA BONAPARTE 10-12.-16  |ONI 586 02/10/2009 26.239,65 239| 05/06/2012|1°SAL ULTI
COLLEBRINCI
SOCCODATO IGC PUNTELLAMENTO 9 29/03/2011 |EDIFICIO PARTICELLA N.4 [MURO IN VIA DEL FALSO ont 586 02/10/2009| € 21.286,54 268| 25/06/2012|1° SAL
COLLEBRINCI
SOCCODATO IGC DEMOLIZIONE 370 01/08/2011 |EDIFICIO VIA BONAPARTE 7 oni 586 02/10/2009| € 6.987,58 266| 25/06/2012|1° SAL
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
B OPERE PROVVISIONN.ORD DATA IR VIA LOCALITA' | (oriins DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato  |N°DET| o/ SAL
GNT"F;EECT)CCODATO " |DEMOLIZIONE 2026 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA ARCO DELLA GIUDEA 4 gﬁ‘LLEBR‘NC‘ 586 02/10/2009 € 25.084,03 83| 01/02/2011[1°SAL E FIN
A T.l. SOCCODATO - o\ TELLAMENTO 45 14/02/2011  |EDIFICI UBICATI IN: VIA DEL FALSO 6-8-14-22-41-57- | COLLEBRINCI 586 02/10/2009 € 76.898,55 808 15/11/2011|1° SAL E FIN,
UNIREST 67-69-71 ONI
GNT"F;EECT)CCODATO " |PUNTELLAMENTO 678 30/07/2010 |EDIFICIO VIA DEL FORNO 5 gﬁ‘LLEBR‘NC‘ 586 02/10/2009 € 51.908,20 209| 22/05/2012|1°E ULTIMO
GNT"F;EECT)CCODATO " |PUNTELLAMENTO 1893 16/11/2009 |EDIFICIO VIA DEL FORNO 13 gﬁ‘LLEBR‘NC‘ 586 02/10/2009 € 68.809,30 49| 13/02/2012[1° SAL E FIN
A.T.I. SOCCODATO - VIA DEL FORNO 12-14-16, VIA  |COLLEBRINCI .
UNIREST PUNTELLAMENTO 1891 16/11/2009 |EDIFICI DEL FALSO 1.3 ol 586 02/10/2009 € 13.076,60 113| 30/03/2012|1°E ULTIMO
GNT"F;EECT)CCODATO " |PUNTELLAMENTO 1891 16/11/2009 |EDIFICIO VIA DEL CHIUSO 10 gg‘LLEBR‘NC‘ 586 02/10/2009 € 6.237,19 85| 13/03/2012[1° SAL E FIN
A T.l. SOCCODATO - o\ TELLAMENTO EDIFICIO VIA BONANNI, VIA DEL COLLE 9- |COLLEBRINCI 586 02/10/2009 € 63.531,18 187| 09/05/20121° SAL
UNIREST 11-13 ONI
SOCCODATO DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE AIE 9 gg‘LLEBR‘NC‘ 586 02/10/2009 € 34.719,79 238| 05/06/20121° SAL
SOCCODATO DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE AIE 9 gg‘LLEBR‘NC‘ 586 02/10/2009| € 25.078,25 267| 25/06/2012|2° SAL
€ 53.352,37 | € 10.845.451,32
$8$‘TS§L\RZ'O STABILE |piss.IDROG. 101-301 14/06/2009 COPPITO 30 14/05/2009 € 230.654,64 92| 13/06/2009|SAL FINALE
CONSORZIO STABILE b\ | AMENTO PALAZZO zUzI IR I NSNS IS ez 162 16/07/2009 € 606.812,80 805 21/10/2009 1° SAL
TOTTEA 17-17a-17b
CONSORZIO STABILE b\ | AMENTO PALAZZO zUZI A DIELLE eI NOUALLE I | gy, 162 16/07/2009 € 26.618,11 303 26/04/2011 2° SAL E ULT|
TOTTEA 17-17a-17b
(ngrng\Rmo STABILE 5 N TELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE BONENOVELLE,11-13 |LAQUILA 162 16/07/2009 € 208.055,47 806| 21/10/2009|1° SAL
%)%SSARZ‘O STABILE | b NTELLAMENTO PORTALE PALAZZO ZUZZ| |PIAZZA ROCCA DI CORNO L'AQUILA 162 16/07/2009 € 754.718,62 79| 18/02/2010|1° SAL
CONSORZIO STABILE PIAZZA ROCCA DI CORNO E VIA |, 5
TOTTEA PUNTELLAMENTO PALAZZO VIGLIANG L'AQUILA 162 16/07/2009 € 447.690,03 151| 15/03/2010|1° SAL
CONSORZIO STABILE , VIA DELL'ARCIVESCOVADO 21- |, .
TOTTEA PUNTELLAMENTO COMUNITA'MONTANA |2 N E NOVELLE 2 L'AQUILA 162 16/07/2009| € 238.374,72 296| 10/07/2012|1° SAL ULTI
?g?f&“z'o STABILE | hEMOLIZIONE TOTALE VIA DEL BARGELLO, 14 L'AQUILA 234 28/08/2009
VIA DEL FALCO, VIA SAN
CONSORZIO STABILE | j\7¢( | AMENTO ISOLATO DOMENICO, PIAZZA ANGIOINA, |L'AQUILA 234 28/08/2009 € 74.908,52 36| 13/02/2012|1° SAL
TOTTEA
VIA ANGIOINA
CONSORZIO STABILE . VIA BARGELLO 6-8-10 ANGOLO |,
TOTTEA DEMOLIZIONE TOTA 954 04/09/2009 |IMMOBILI SITI IN VIA: VIA ANGIOINA 21.23 L'AQUILA 321 11/09/2009
VIA SAN DOMENICO, VIA DEL
CONSORZIO STABILE |\ Te( | AMENTO EDIFICI FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA |L'AQUILA 321 11/09/2009 € 200.834,14 483| 30/07/2010|1° SAL
TOTTEA
AMITERNINI
EDIFICI RICOMPRESI
?81@?352'0 STABILE o NTELLAMENTO NELL'ISOLATO 8:?3'3355?3 AD,\"EIG\ﬂ fgggbaﬁ" L'AQUILA 505 29/09/2009
CIRCOSCRITTO DA: '
$g$‘TSEC’ARZ‘O STABILE | b NTELLAMENTO PALAZZO CESURA VIA CESURA L'AQUILA 1618 29/09/2009 € 330.074,59 381| 28/06/2010|1° SAL
EDIFICI RICOMPRESI PIAZZA ROCCA DI CORNO, VIA
?81@?352'0 STABILE o NTELLAMENTO NELL'ISOLATO ROCCA DI CORNO, VIA DELLE  |L'AQUILA 506 29/09/2009
CIRCOSCRITTO DA: BONE NOVELLE
VIA DELE BONE NOVELLE 1, VIA
%)%SSARZ‘O STABILE | b NTELLAMENTO EDIFICI DELL'ARCIVESCOVADO 17-17A- |L'AQUILA 506 29/09/2009| € 80.624,75 297| 10/07/2012|1° SAL ULTI
19, VIA VETUSTI 2-4-6
CONSORZIO STABILE |\ Te( | AMENTO EDIPICI FG. 101 part. 1761- |\ 2 gONE NOVELLE 21-23, L'AQUILA 506 29/09/2009| € 78.273,12 295| 10/07/2012|1° SAL ULTI
TOTTEA 1757-2610
$g$‘TSEC’ARZ‘O STABILE | b NTELLAMENTO PALAZZO VIA VETUSTI 26 L'AQUILA 506 29/09/2009 € 49.974,87 270| 21/05/2010|1° SAL
$g$‘TSEC’ARZ‘O STABILE | b NTELLAMENTO PALAZZO VIA ROCCA DI CORNO 2 L'AQUILA 506 29/09/2009 € 21.408,60 177| 25/03/2010|1° SAL
CONSORZIO STABILE | p\55 ipRoG. 636 07/08/2009  {IMMOBILI UBICATI IN: VIA VASCHE DEL VENTON. 27- |, p o 252 08/09/2009 € 41.387,20 271| 21/05/2010|1° SAL

TOTTEA

27A-27B-27C




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. . DATA
iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato [N°DET|  ~WTh | sAL
$8$‘TSEOARZ‘O STABILE | b NTELLAMENTO PALAZZO DE RUBEIS PAGANICA 1066 11/11/2009 € 42359185 |  383| 28/06/2010/1°SAL
€ 397.272,59 | € 3.416.729,44
gﬁ\‘%':‘F?Eﬁ'_ICCARDO MOVIMENTO FRANOSO VERSANTE VIA VASCHE DEL VENTO L'AQUILA 26620 26/05/2011 € 27.41510 | 104] 21/03/2012|1°SAL
$8$‘TSEOARZ‘O STABILE | \1oVIMENTO FRANOSO VERSANTE VIA VASCHE DEL VENTO L'AQUILA 26620 26/05/2011 € 1.031.752,41 | 160| 20/04/2012|1°ULTIMO S
€ - e 1.059.167,51
ﬁgggg A'FRATELLI DI\ TELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO,2 L'AQUILA 163 16/07/2009 € 228.740,79 43 27/01/2010|1°SAL
ﬁgggg A"FRATELLI DI o\ TELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO,2 L'AQUILA 163 16/07/2009 € 340.174,39 7| 07/01/2010|2° SAL
f‘gggg” FRATELLI DI | o N TELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO,2 L'AQUILA 163 16/07/2009 € 163.899.32 | 165 25/03/2010|3°SAL
f‘g%EgA' FRATELLI DI |\ pNTELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO,2 L'AQUILA 163 16/07/2009 € 2049204 |  117| 03/04/2012|4° SAL FINAL]
ﬁgggg A'FRATELLI DI o\ TELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DELLE ROCGE PAGANICA 164 16/07/2009
ﬁgggg A'FRATELLI DI o\ TELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA SALITA DELLE PRIGIONI,11 |PAGANICA 164 16/07/2009
ﬁgggg A'FRATELLI DI o\ TELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: LARGO GARIBALDI, 6 PAGANICA 164 16/07/2009
EQ%ESAI FRATELLI D! |5 N TELLAMENTO PALAZZO NANNICELLI  |LARGO GARIBALDI 5-6 PAGANICA 164 16/07/2009 € 213.268,49 |  258| 04/04/2011|1°SAL
EE\)SIIDECIN FRATELLI DI | o yNTELLAMENTO PALAZZO NANNICELLI  |LARGO GARIBALDI 56 PAGANICA 164 16/07/2009 € 47.33043 | 750| 20/10/2011|2° SAL
€ - € 1.013.905,46
CONVENTO DI SANTA
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO MARIA DEI CORSO VITTORIO EMANUELE | 'AQUILA 165 16/07/2009 € 22651361 | 807 22/10/2009|1°SAL
RACCOMANDAT!
CONVENTO DI SANTA
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO MARIA DEI CORSO VITTORIO EMANUELE | 'AQUILA 165 16/07/2009 € 261.202,21 53| 27/01/2010|2° SAL
RACCOMANDATI
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO fﬂgg‘\fg‘g? DISANTA  |cORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 165 16/07/2009 € 581.052,48 | 353 17/06/2010|3°E ULTIMO
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO ﬁfﬁ}ﬁgf’ DISANTA |GORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 165 16/07/2009 € 4.802,49 23| 01/02/2011 SVINGOLO F!
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO g%\i\l’fr\'}go DI'SAN L'AQUILA 166 16/07/2009 € 6298222 |  391| 29/06/2010|1°E UNICO §
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO gﬁj’\l‘_\lﬁ"\‘go DI SAN L'AQUILA 166 16/07/2009 € 269,59 27| 01/02/2011 SVINCOLO Fi
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS | VIA VETUSTI LAQUILA 246 28/08/2009 € 137.394,80 51 27/01/2010/1° SAL
ARCHEORES SRL __|PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS __|VIA VETUSTI LAQUILA 246 28/08/2009 € 4228834 | 153) 19/03/2010|2° SAL
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS L'AQUILA 246 28/08/2009 € 51,79 20, 01/02/2011/SVINCOLO Fi
VIA S. MARCIANO, VIA
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI |DELLARCIVESCOVADO, VIA  |LAQUILA 167 16/07/2009 € 148.433,85 | 1038| 10/11/2009|1° SAL
VIGLIANO, VIA VETUSTI
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI |VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 338.435,30 50, 27/01/2010/2° SAL
ARCHEORES SRL ___|PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI_|VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 368.767,46 | 176 25/03/2010/3° SAL
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI |VIA VETUSTI L'AQUILA 167 16/07/2009 € 3.921,90 26, 01/02/2011SVINCOLO Fi
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPRIANI VIA VETUSTI L'AQUILA 167 16/07/2009 € 125.880,12 8 07/01/2010/1°SAL
ARCHEORES SRL ___|PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPRIANI VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 19.202.49 | 142| 15/03/2010/2° SAL FINAL|
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPRIANI VIA VIGLIANO L'AQUILA 167 16/07/2009| € - 30, 01/02/2011 APPROVAZ.
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANDANI VIA BOMINACO 12-14 L'AQUILA 232 26/08/2009 € 377.97345 |  521| 27/08/2010|1°SAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANDANI VIA BOMINACO 12-14 L'AQUILA 232 26/08/2009 € 3990052 |  613] 27/10/2010]2° SAL E FIN
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO gﬁtﬁgg gi,mgﬂg B |VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 246 28/08/2009 € 238.636,43 | 1125 13/11/2009|1°SAL
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO LAQUILA 246 28/08/2009 € 332.452,29 52 27/01/2010(2° SAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS |VIA SAN MARCIANO LAQUILA 246 28/08/2009 € 40037192 |  352| 17/06/2010|3° E ULTIMO
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 246 28/08/2009 € 4.466,53 24) 01/02/2011/SVINCOLO Fi
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ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GAMPIONE | VIA SAN MARGIANO 20 L'AQUILA 167 16/07/2009 € 146.926,88 |  431| 24/09/2009|1°SAL E ULT]
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPIONE ___|VIA SAN MARGIANO 20 CAQUILA 246 28/08/2009 € 24.108,91 | 274| 21/05/2010]2°E ULTIMO
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GAMPIONE  |VIA SAN MARGIANO 20 L'AQUILA 246 28/08/2009 682,07 29| 01/02/2011|3° SVINCOLQ]
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO m;’\DZéO PALITTI DE  |ja SAN MARGIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 17523741 | 141| 15/03/2010|1° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO :ﬁ;’\DZéO PALITTI DE VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 96.434,26 | 295| 26/05/2010|2° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO Zﬁhﬁz.éo PALITTI DE  |y1a SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 1.203,41 35 01/02/2011|SAL FINALE
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDUINI VIA SAN MARCIANO CAQUILA 167 16/07/2009 € 11.95150 | 275| 21/05/2010/1° E ULTIMO
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDUINI VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 7.638,40 36| 01/02/2011/2° SAL E FIN
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO Y;A DELLARCIVESCXOVADO 13-, A A 167 16/07/2009 € 349.21855 |  188| 30/03/2010|1° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO YgA DELLARGIVESCXOVADO 13- |, Aoy A 167 16/07/2009 € 176.877,78 | 288| 26/05/2010(2° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO YgA DELLARGIVESCXOVADO 13- |, Aoy A 167 16/07/2009 € 216.097,91 |  390| 29/06/2010|3° E ULTIMO
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO Y;A DELUARCIVESCXOVADO 13- | pquiia 167 16/07/2009 € 3.372,36 25| 01/02/2011 SVINGOLO Fl

PALAZZO COMP. 66 VIA DELLARCIV-VIA SAN . N
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO INTEORAZIONE MARGIANG. VIA VETUSTI £ via | LAQUILA 167 16/07/2009 € 6.569,20 193] 09/03/2011 1°SAL E FIN

CHIESA S. MARIA DEL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO SOCCORSO E LOCALI L'AQUILA 1008 09/11/2009 € 186.138,35 | 195 30/03/2010|1°SAL E ULT|

ADIACENTI

CHIESA S. MARIA DEL .
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO SOGGORSO E LOCALI L'AQUILA 1008 09/11/2009 € 817,11 22| 01/02/2011SVINGOLO Fl
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI ?S%ﬁaoo VITTORIO EMANUELE |, A 13300(ESTE 12/04/2010 € 84.332,91 |  482| 30/07/2010|1°SAL E FIN
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO gﬁég%mo S-ANTONIO DE L'AQUILA 246 28/08/2009 € 24767350 | 523| 27/08/2010|1° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO SERA;OSR'O S-ANTONIO DE L'AQUILA 246 28/08/2009 € 1.086,11 28| 01/02/2011 SVINGOLO F!

€ - € 5.451.546,11
VIA FORTEBRAGCIO, VIA
MD LEADER PUNTELLAMENTO L)sg_ll__/g\(l)lé:mcoscmﬂo TORREGGIANI, VIA COSTA DUE |L'AQUILA 177 (205) 24/07/2009
STELLE, VIA DELLE GRAZIE
€ - e -

QUE ROBUR ‘ N
CoanL PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 41257921 | 26| 21/05/2010/1° SAL
S%EARSEUR PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 766.691,80 56| 01/02/2011/2° SAL
S%EARSEUR PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 301.679,76 |  854| 06/12/2011/3° SAL
QUE ROBUR PUNTELLAMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO |4 ¢ pEL POPOLON 6810 |L'AQUILA 205 10/08/2009 € 153.956,56 |  278| 21/05/2010|1° SAL
S.CARL. DALLE VIE
QUE ROBUR PUNTELLAMENTO ISOLATO GIRCOSCRITTO |2 ¢ DEL POPOLON 6810 |L'AQUILA 205 10/08/2009 € 30421489 |  319| 02/05/2011|2° SAL
S.CARL. DALLE VIE
S%EARSEUR PUNTELLAMENTO 'DS:’LLL‘ET\?IEC‘RCOSCR'TTO VIA C.DEL POPOLON 6-8-10  |L'AQUILA 205 10/08/2009| € 32.272,69 260| 25/06/20123° SAL FINAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 1921, VIA | | N
CoamL PUNTELLAMENTO HOMANELL: 2o 5 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 166.969,27 | 340| 14/06/2010|1° SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRAGCIO 1921, VIA | N
N PUNTELLAMENTO EDIF.10-11-12 st L'AQUILA 205 10/08/2009 € 155.417,82 | 369| 20/05/2011(2° SAL
S%EARSEUR PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRACCIO 33-35-37  |L'AQUILA 205 10/08/2009 € 66.747,29 | 276| 21/05/2010|1° SAL
S%EARSEUR PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRACCIO 39-41 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 134.589,84 | 277| 21/05/2010|1° SAL
S%EARSEUR PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRACCIO 39-41 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 138.996,88 |  318| 02/05/2011[2° SAL
QUE ROBUR ISOLATO CIRCOSCRITTO |VIA FORTEBRACCIO 45, VIA ‘ o
o PUNTELLAMENTO SAas Lo e L'AQUILA 205 10/08/2009 € 7212023 | 339| 14/06/2010|1° SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 29-31 ‘ o
o PUNTELLAMENTO EDIFICIO 9-15 NGOG V1A HOANEI s |LAQUILA 205 10/08/2009 € 92.318,75 | 320| 02/05/2011|1°SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 29-31 ‘ .
o PUNTELLAMENTO EDIFICIO 9-15 NGOG V1A BOANEI s |LAQUILA 205 10/08/2009| € 17.295,39 261| 25/06/2012/2° SAL FINAL
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QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 49, VIA ‘ Q
QuEROS PUNTELLAMENTO EDIFICIO 3 A FORIEBRACCIO w5, VY L'AQUILA 205 10/08/2009 € 4856876 | 357 19/05/2011|1°SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 49, VIA ‘ .
QuEROS PUNTELLAMENTO EDIFICIO 3 A FORIEBRACCIO w5, VY L'AQUILA 205 10/08/2009 € 3297503 | 855 06/12/2011|2°SAL
QUE ROBUR ViA FORTEBRACCIO, VIA ) -
QuEROS PUNTELLAMENTO EDIFICIO 43 T ORREGIANI VIA COSTA 2 LAQUILA 205 10/08/2009 € 7420891 | 496| 21/07/2011|1° SAL
QUE ROBUR ViA FORTEBRAGCIO, VIA ) -
QuEROS PUNTELLAMENTO EDIFICIO 43 TORREGIANI VIA COSTA 2 LAQUILA 205 10/08/2009| € 19.564,84 262| 25/06/2012|2° SAL FINAL]
QUE ROBUR VIA LEPIDI 6-8-10-12, VIA ‘ .
QUEROS PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48 phERD et LAQUILA 205 10/08/2009 € 24434542 | 704 04/10/2011|1°SAL
QUE ROBUR VIA ROMANELLI 6, VIOA ‘ .
QuEROS PUNTELLAMENTO EDIFICIO 50 BENCETT! 7. (OASA TORRE) |LAQUILA 205 10/08/2009 € 18262594 | 705| 04/10/2011|1°SAL
€ 69.132,92 | € 3.349.096,36
VITALI S.P.A. DEMOLIZIONE CONDOMINIO VIA GERMANIA 1-3-5 PETTINO 198 13/07/2010 € 284.92370 |  444| 20/06/2011|SAL FINALE
€ - 284.923,70
8'ATPT :NT,\‘ES‘LEONZ'O DEMOLIZIONE 554 20/07/2009 VIA MARTELLUGCI ARISCHIA 207 12/08/2009 € 837583 | 1040 10/11/2009
A ANNENZ10 DEMOLIZIONE 539 20/07/2009 PIAZZA DEL FABBRO ARISCHIA 207 12/08/2009 € 8.966,18 1040 10/11/2009
A ANNENZ10 DEMOLIZIONE 549 20/07/2009 PIAZZA MARIELLA ARISCHIA 207 12/08/2009 € 4.679.83 | 1040 10/11/2009
A ANNENZ10 DEMOLIZIONE 550 20/07/2009 PIAZZA MARIELLA ARISCHIA 207 12/08/2009 € 13.464,00 | 1040 10/11/2009
DITTA TERENZIO DEMOLIZIONE 559 20/07/2009 PIAZZA CANI ARISCHIA 207 12/08/2009 € 16.733,92 | 1040 10/11/2009
CAPANNOLO
€ - € 52.219,76
VIA SAN MICHELE, PIAZZA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GUALTIERI  SANTA GIUSTA, VIA GORIANO  L'AQUILA 211 21/08/2009 € 246950,00 1167 18/11/2009 1°SAL
VALLE, VIA DEI GIARDINI,
VIA SAN MICHELE, PIAZZA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GUALTIERI  SANTA GIUSTA, VIA GORIANO  L'AQUILA 211 21/08/2009 € 110.830,40 78 18/02/2010 2°SAL
VALLE, VIA DEI GIARDINI,
VIA SAN MICHELE, PIAZZA ;
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GUALTIER g e B e N LAQUILA 211 21/08/2009 € 2004402 608 15/09/2011 SAL FINALE
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA DEI FRANGESI 13 L'AQUILA 211 21/08/2009 € 356.927.57 77| 18/02/2010[1° SAL
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA DEI FRANGESI 13 LAQUILA 211 21/08/2009 € 18.920,00 | 187| 30/03/2010/2° SAL
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA DEI FRANGESI 13 LAQUILA 211 21/08/2009 € 63.825.76 | 360] 19/05/2011|3° SAL FINAL
VIA DET FRANCESI, VA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 CELESTINO V, VIAGORIANO  |L'AQUILA 211 21/08/2009 € 199.85453 | 149| 15/03/2010|1°SAL
VALLE
VIA DET FRANCEST, VA ‘
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 D o anG | AQUILA 211 21/08/2009 € 937746 |  457| 07/07/2011|SAL FINALE
VIA CELESTINO V N.31-33-35, |, .
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 N LAQUILA 464 25/09/2009 € 137.41668 | 527| 27/08/2010|1° SAL
VIA CELESTINO V N.31-3335, |,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 N L'AQUILA 464 25/09/2009 € 422149 | 762| 20/10/2011|SAL FINALE
VIA DEI FRANCESI, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 CELESTINO V 17-19-21, VIA SAN |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 23122155 |  531| 27/08/2010/1° SAL
MICHELE 6
VIA DEI FRANCESI, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 CELESTINO V 17-18-21, VIA SAN |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 478039 |  859| 06/12/2011|2° SAL FINAL]
MICHELE 6
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 342.000.88 | 318 07/06/2010|1°SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 3365893 | 530, 27/08/2010|2° SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 17562061 |  413| 16/06/2011(3° SAL

ABRUZZI
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VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 44.777.83 | 440| 20/06/2011|4° SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 103.040,08 | 708 04/10/2011|5° SAL
ABRUZZI
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN |LAQUILA 464 25/09/2009 € 9443582 | 599| 13/10/2010|1°SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 21580854 |  422| 16/06/2011/2° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN |LAQUILA 464 25/09/2009 € 100.750,75 | 814| 24/11/2011|3° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 € 26051441  614| 27/10/2010/1°SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 € 41050043 | 108 02002/2011|2° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 € 8174694 | 611 16/09/2011|3° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 € 8257633 | 746| 13/10/2011|4°SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN LAQUILA 464 25/09/2009 € 104.16580 | 815| 24/11/2011|5° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN LAQUILA 464 25/09/2009 € 425.235,93 95| 16/03/2012|6° SAL
PIETRO
ViA COPPITO, VA PRETATTI-
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI-  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 21523630 |  763| 20/10/2011/1°SAL
VIA SAN BENEDETTO
€ - € 4.105.556,43
TADDEI SPA PUNTELLAMENTO PALAZZO ROSS! VIA DEI CUOI, 1 L'AQUILA 213 24/08/2009 € 10487699 830 27/10/2009 1°SAL
EDIMO RESTAURI  PUNTELLAMENTO PALAZZO ROSS! VIA DEI CUOI, 1 L'AQUILA 213 24/08/2009 € 231.171,76 37| 27/01/2010/2°SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO PRz oSS! VIA DEI CUOI, 1 LAQUILA 213 24/08/2009 € 182.969.06 | 417| 15/07/2010[3° SAL
EDIMO RESTAURI  PUNTELLAMENTO RALAZZO JAGOPO NOTARy 1 BOMINACO, 20 L'AQUILA 222 24/08/2009 € 20224869 1398 07/12/2009 1°SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO FALAZZO JAGOPO NOTAR 1 BOMINACO, 20 LAQUILA 222 24/08/2009 € 9251624 | 246| 10/05/2010/2° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO CONENTODISANTA  I30RGO RIVERA LAQUILA 228 24/08/2009 € 376.337,64 |  312| 04/06/2010|1° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO CONVENTODISANTA  I30RGO RIVERA LAQUILA 228 24/08/2009 € 816.659,95 | 313 04/06/2010|2° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO COMIENTO DISANTA  |50RG0 RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 € 1.113.789.98 |  380| 28/06/2010(3°SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO CONVENTODISANTA  I30RGO RIVERA LAQUILA 228 24/08/2009 € 39073830 |  605| 18/10/2010|4° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO COMIENTO DISANTA  |50RG0 RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 € 368.042,35 |  626] 12/11/2010/5° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO CONVENTODISANTA  I30RGO RIVERA LAQUILA 228 24/08/2009 € 51.08651 | 159 08/03/2011|6°SAL E FIN
(églr’\lns(;)mo STABILE 5 N TELLAMENTO CASA VESPA ;’éAzg'Z';L ARCIVESCOVADO | pquiLa 225 24/08/2009 € 117.24368 | 863| 29/10/2009|1° SAL
CONSORZIO STABILE | pyTELLAMENTO CASA VESPA WA DELUARCIVESCOVADO i :aquiLa 225 24/08/2009 € 124.603,16 57| 27/01/2010/2° SAL
CONSORZIO STABILE \o\re( | AMENTO CASA VESPA VIA DELLUARCIVESCOVADO | pquiia 225 24/08/2009 € 153.737,12 | 185 30/03/2010|3° SAL

EDIMO

20,22,24
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gg‘wsoom\o STABILE | b NTELLAMENTO CASA VESPA \Z’Q)AZSEEL‘ARC‘VESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 173.130,87 | 324 08/06/2010|4° SAL
gg‘wsoom\o STABILE | b NTELLAMENTO CASA VESPA \Z’Q)AZSEEL‘ARC‘VESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 9102547 |  423| 15/07/2010|5° SAL
gg‘wsoom\o STABILE | b NTELLAMENTO CASA VESPA \Z’Q)AZSEEL‘ARC‘VESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 € 3241699 | 569 28/09/2010|6°SAL E FIN
ggﬁ\%’ﬁz'o STABILE o NTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 85.571,89 | 831 27/10/2009|1°SAL
ggﬁ\%’ﬁz'o STABILE o NTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 122.022,25 1397 07/12/2009 2° SAL
gg‘wsoom\o STABILE | b NTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 86.797,84 | 186 30/03/2010|3° SAL
gg‘wsoom\o STABILE | b NTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 122.314,16 | 245 10/05/2010|4° SAL
gg‘wsoom\o STABILE | b NTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 10148380 | 382 28/06/2010|5° SAL
gg‘wsoom\o STABILE | b NTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 1467670 | 424| 15/07/2010|6° SAL E FIN
gg‘wsoom\o STABILE || 1o RUP PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 121310  229| 01/06/2012|LIQUIDAZIO!
CONSORZIO STABILE CONVENTO SAN ‘ .
o PUNTELLAMENTO oD VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 9919 19/03/2010 € 339.182,27 | 479| 30/07/2010/1°SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO g?&'ﬁfggg SAN VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 9919 19/03/2010 € 818.174,49 21| 01/02/2011|2° SAL
TADDEI SPA PUNTELLAMENTO g?&'ﬁfggg SAN VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 9919 19/03/2010 € 49532156 | 259| 04/04/2011|3° SAL FINAL
€ - € 6.810.252,83
DIPE COSTRUZIONI ISOLATO CIRCOSCRITTO |VIA BUCCIO DA RANALLO E VIA | ,
NG PUNTELLAMENTO A ANGIONA L'AQUILA 215 24/08/2009
e COSTRUZION! oy TELLAMENTO A BUCCIO DA RANALLO S1:53- |y pquiLa 215 24/08/2009 € 209.910,01 |  293| 26/05/2010/1°SAL
[S’,‘\TCE COSTRUZIONI o )\ TELLAMENTO ;’gA BUCCIO DA RANALLO 51-58- || oA 215 24/08/2009| € 3.054,85 SAL FINALE
e COSTRUZION! oy TELLAMENTO EDIFICIO o BUCCIO DIRANALLO 4547y pquiLa 215 24/08/2009 € 318.958,31 |  851| 06/12/2011|1°SAL
DIPE COSTRUZIONI PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO | . :
e PUNTELLAMENTO EDIFICIO DI BANALLO. VIA SAN L'AQUILA 215 24/08/2009 € 547.113,65 37) 01/02/2011]1°SAL
DIPE COSTRUZIONI PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO | . :
o PUNTELLAMENTO EDIFICIO DI BANALLO. VIA SAN L'AQUILA 215 24/08/2009 € 3372679 |  177| 08/03/2011|2° SAL
DIPE COSTRUZIONI PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO | . :
o PUNTELLAMENTO EDIFICIO DI BANALLO. VIA SAN L'AQUILA 215 24/08/2009 € 23.258,44 30, 13/02/2012(3° SAL
DIPE COSTRUZIONI ISOLATO CIRCOSCRITTO |VIA GARIBALDI, LARGO TUNISIA, | ,
NG PUNTELLAMENTO o Ny L'AQUILA 542 01/10/2009
e COSTRUZION! o\ TELLAMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO |, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009 € 401.917.28 | 173| 25/03/2010/1°SAL
e COSTRUZION! o\ TELLAMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO |, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009 € 45349820 |  142| 22/02/2011|2°SAL
[S’;\‘P(:E COSTRUZIONI o )\ TELLAMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO I, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009 € 38.897,62 |  424| 16/06/2011|SAL FINALE
e GOSTRUZIONE g Rup VILLA PALITTI VIA UMBERTO |, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009| € 1.908,64 230| 01/06/2012|LIQUIDAZIO
VIA PISCIANOLA, VIA SAN
DIPE COSTRUZIONI ISOLATO GIRCOSCRITTO FRANGESCO DI PAOLA, VIA ,
Bt PUNTELLAMENTO oALLEVIE oo VI oA e i AW 241 28/08/2009 € 140.567,19 13 07/01/2010 SAL FINALE
AL13EDAL2AL 16
524 25/07/2011 APPROVAZ.
BIPE COSTRUZION! PIAZZA DELLA PREFETTURA 16-
o PUNTELLAMENTO PALAZZO 18, VIA DELLARCIVESCOVADO  |L'AQUILA 241 28/08/2009 € 665.326,82 | 112 02/02/2011|1°SAL E FIN
2628
BIPE COSTRUZION! PIAZZA DELLA PREFETTURA,
PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, L'AQUILA 241 28/08/2009 € 676.192,09 170 25/03/2010 SAL FINALE

SNC

VIA ALEMANNI
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BIPE GOSTAUZION! PIAZZA DELLA PREFETTURA,
PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, L'AQUILA 241 28/08/2009 525 25/07/2011 APPROVAZ.
SNC
VIA ALEMANNI
DIPE COSTRUZIONI PALAZZO FOGLIO 97 VIA BUCCIO DI RANALLO VIA | , .
o DEMOLIZIONE ot ey L'AQUILA 215 24/08/2009 € 104.664.43 | 492 21/07/2011|1°SAL
DIPE COSTRUZIONI PALAZZO FOGLIO 97 VIA BUCCIO DI RANALLO VIA |, .
o DEMOLIZIONE ot ey LAQUILA 215 24/08/2009] € 43.655,47 302 10/07/2012|2° SAL
DIPE COSTRUZIONI PALAZZO FOGLIO 101 |VIA DEGLI ALEMANNI 11-1345 | . .
o PUNTELLAMENTO ystissoot e ey LAQUILA 083 20/08/2009 € 498.450,67 |  366| 19/05/2011|1°SAL E FIN
VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA
DIPE COSTRUZIONI |\ 7 | AMENTO PALAZZO FOGLIO 101 |45 45 17 viA DEGLI ALEMANNI | L'AQUILA 983 20/08/2009 € 567.064.79 | 364 19/05/2011|1°SAL E FIN
SNC PART. 1392 e
ONE COSTRUZION!|pyNTELLAMENTO PALAZZ0 FOGLIOTOT  |yiA DEGLI ALEMANNI 68 L'AQUILA 083 20/08/2009 € 107.69132 | 344| 17/05/2011|1°SAL E FIN
D= COSTRUZION! | pyNTELLAMENTO PALAZZO FOGLIOTOT  |viA DEGLI ALEMANNI23-25.27 |L'AGUILA 983 20/08/2009 € 489.34154 | 365 19/05/2011|1°SAL E FIN
ViA ALEMANNI 1357,
e COSTRUZION! o\ TELLAMENTO PALAZZO ARCIVESCOVADO 25-27-29,  |L'AQUILA 241 28/08/2009 € 720.064.95 |  363| 19/05/2011|1°SAL E FIN
DONADE! 2 2A-4A
DIPE COSTRUZIONI |\ 7 | AMENTO PALAZZO FOGLIO 97 VIA ANGIOINA 2-4-6 LAQUILA € 90.99820 | 304| 26/04/2011|1°SAL
SNC PART. 2167
€ 48.618,96 | € 6.186.642,30
VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA
VISAN SRL PUNTELLAMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO | GRISPOMONTI, VA DELLE L'AQUILA 219 24/08/2009
GRAZIE, VIA FABIO CANNELLA
PALAZZO GIDONIO,
VISAN SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPOLLONI,  |CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 219 24/08/2009 € 1.489.330,32 |  491| 21/07/2011|1 SAL E ULTI
PALAZZO MARI
PALAZZO CIDONIO,
VISAN SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPOLLONI,  |CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 219 24/08/2009 € 7.045.14 | 700| 04/10/2011|SAL FINALE
PALAZZO MARI
€ - e 1.496.384,46
VIA ROMA, PIAZZA SAN
PIETRO, VIA E PIAZZA
ATI CATENA SAN DOMENICO, VIA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO SATURNINO, VIA VIAROMADALGIV.24 AL40  L'AQUILA 220 24/08/2009 € 439.028,36 55 27/01/2010/1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO ANTONELLL, VIA
FORCELLA, VIA DEL
PAVONE
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIAROMA DAL CIV.24 AL40  |L'AQUILA 220 24/08/2009 € 74515893 |  371| 21/06/2010|2° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIAROMA DAL CIV.24 AL40  |L'AQUILA 220 24/08/2009 € 506.955.03 |  498| 03/08/2010/3° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SATURNINO 24-27-28 LAQUILA 220 24/08/2009 € 14367113 | 780| 03/11/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- DEMOLIZIONE PARZ 962 04/00/2009 [ SOLATO GIRCOSCRITTO Iy £ GoRRADO v CIV 50 L'AQUILA 300 10/09/2009 € 186.052,32 54| 27/01/2010/1°SAL
CRICGHI CAV. GARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- DEMOLIZIONE PARZ 962 04/00/2009 | SOLATO GIRCOSCRITTO Iy £ GorRADO v CIV 50 L'AQUILA 300 10/09/2009| € 31.680,00 2°SAL
CRICCHI AV CARI O
ATI CATENA VIA ANTONELLI, VIA DEI
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO 'DSI?_LATO CIRCOSCRITTO | geraioL, via L'AQUILA 313 11/09/2009
CRICGHI CAV. CARLO : DELL'ANNUNZIATA
ATI CATENA CHESA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO VIA DELL'ANNUNZIATA L'AQUILA 313 11/09/2009 € 323.366,64 |  781| 03/11/2011/1°SAL

CRICCHI CAV. CARLO

DELL'ANNUNZIATA
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ATI GATENA CHIESA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO DELLANNUNZIATA VIA DELLANNUNZIATA L'AQUILA 313 11/09/2009 171.496,99 | 891| 14/12/2011[2° SAL

CRICCHI CAV. CARLO

ATl CATENA VIA BURRI E VIA )

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO MURO DELLANNUNZIATA L'AQUILA 347 17/09/2009 110.927,00 | 372| 21/06/2010|1°SAL

CRICGHI CAV. CARLO

ATI CATENA VIA BURRI, VIA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI | St v L'AQUILA 347 17/09/2009 319.87822 |  539| 30/08/2010|1° SAL

CRICGHI CAV. GARLO

ATI CATENA VIA BURRI, VIA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI URRL, L'AQUILA 347 17/09/2009 164.829,77 | 173| 08/03/2011|2° SAL
DELL'ANNUNZIATA

CRICGHI CAV. GARLO

ATI CATENA VIA BURRI, VIA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI URRL, L'AQUILA 347 17/09/2009 113.607,92 | 785| 03/11/2011(3° SAL
DELL'ANNUNZIATA

CRICGHI CAV. GARLO

ATI CATENA VIA BURRI, VIA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI | St v L'AQUILA 347 17/09/2009| € 337.349,34 275| 25/06/2012|4° SAL

CRICGHI CAV. GARLO

ATI GATENA PUNTELLAMENTI E

RICCARDO SRL- DEMOLIZIONI DI BAZZANO 583 02/10/2009

GRIGCHI CAV. CARLO |PICGOLA ENTITA'

ATI CATENA

RICCARDO SRL- TUNNEL EDIFICI VIA SANTA GIUSTA BAZZANO 583 02/10/2009 7563656 |  351| 17/05/2011(1°SAL

CRICGHI CAV. CARLO

ATI CATENA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SANTA GIUSTA 4-6-8 BAZZANO 583 02/10/2009 57.077.68 48| 13/02/2012|1°SAL

CRICGHI CAV. CARLO

ATI CATENA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI PIAZZA SANTA GIUSTA 16-17  |BAZZANO 583 02/10/2009 7948396 | 748 17/10/2011|1°SAL

CRICGHI CAV. CARLO

ATI GATENA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI PIAZZA SANTA GIUSTA 16-17  |BAZZANO 583 02/10/2009| CARLO 49.694,97 84| 13/03/2012|1° SAL ANCO|

GRIGCHI CAV. CARLO

ATI CATENA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI AGGREG. 4912272 [SS17 BAZZANO 583 02/10/2009 130.417,30 | 579| 25/08/2011|1°SAL

CRICGHI CAV. CARLO

ATI CATENA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA XXV APRILE BAZZANO 583 02/10/2009 2822093 |  580| 25/08/2011(1°SAL

CRICGHI CAV. CARLO

ATI CATENA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI PIAZZA MAIELLA 4 BAZZANO 583 02/10/2009 5201694 | 732 10/10/2011|1°SAL

CRICGHI CAV. CARLO

ATI CATENA VIA CHIASSETTO DELLE

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI Z8 MANDRE 1-2, VIA NAZARIO BAZZANO 583 02/10/2009 37.700,84 |  765| 25/10/2011(1°SAL

CRICGHI CAV. CARLO SAURO

ATI CATENA VIA CHIASSETTO DELLE

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI Z8 MANDRE 1-2, VIA NAZARIO BAZZANO 583 02/10/2009| € 3.705,31 272| 25/06/2012|2° SAL

CRICGHI CAV. CARLO SAURO

ATI CATENA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901255 \,\"K\ZiEILOG'S"A'\TJSngTTO CEVIA gazzaNO 583 02/10/2009 92.983,42 41| 13/02/2012|1°SAL

CRICGHI CAV. CARLO

ATI CATENA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DEL CHIASSETTO GCIV. 2 |BAZZANO 583 02/10/2009 61.432,84 |  778| 03/11/2011(1°SAL

CRICGHI CAV. CARLO

ATI CATENA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA COLONNETTAZ34  |BAZZANO 583 02/10/2009 19.952,97 | 811] 21/11/2011|1°SAL

CRICGHI CAV. CARLO

ATI CATENA VIA DELLA COLONNETTA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI ANGOLO CHIASSETTO DELLA ~ |BAZZANO 583 02/10/2009 50.647,78 | 185 09/05/2012|1°SAL

CRICGHI CAV. CARLO COLONNETTA

ATI CATENA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI AGGR. 4901328 |VIA DELLA COLONNETTA BAZZANO 583 02/10/2009 77978,88 271| 25/06/2012|1° SAL

CRICCHI CAV. CARLO
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ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA GRAN SASSO BAZZANO 583 02/10/2009 1077332 | 817| 05/12/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI \Ff:ﬁZGZF;A,\;‘ASIéLS&O ANGOLO BAZZANO 583 02/10/2009 21.696,02 |  837| 06/12/2011(1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PARATIA BAZZANO 583 02/10/2009 11.04304 | 871| 09/12/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4918120 |LARGO OBERDAN BAZZANO 583 02/10/2009 122.098,19 40| 13/02/2012{1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901223 |VIA SANTA GIUSTA BAZZANO 583 02/10/2009 36.790,50 67| 20/02/2012|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901661 |VI ADELLE AIE 27-29-31 BAZZANO 583 02/10/2009 164853,51 273| 25/06/2012|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901661 |VIA DELLE AIE 33-35 BAZZANO 583 02/10/2009 68.778,18 |  145| 18/04/2012(1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901328 |VIA DELLE SIRENE BAZZANO 583 02/10/2009 31.721,30 | 208| 22/05/2012{1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901327 |VIA NAZARIO SAURO BAZZANO 583 02/10/2009| € 42.365,18 259| 25/06/2012|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901219 |VIA NAZARIO SAURO BAZZANO 583 02/10/2009| € 129.091,86 274| 25/06/2012|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
€ 787.024,08 4.263.139,05

VIA AMITERNINA, VIA
INVESTMENT TRUST SALLUSTIO, VIA ANTONELLI, VIA
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI DELLA ROSA, VIA DEL FALCO,  |L'AQUILA 221 24/08/2009 402.130,15 | 163| 25/03/2010|1° SAL
CIANFARANO E C. SS VIA DEL BARGELLO, VIA

ANGIOINA, VIA DEI SETAIOLI
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI gnﬁf}‘;ﬁgﬁfﬁ: ogl 1‘63'5'7'& VIA ILaquita 221 24/08/2009 621.469,68 | 354 17/06/2010/2° SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI gnﬁf}‘;ﬁgﬁfﬁ: ogl 1‘63'5'7'& VIA ILaquita 221 24/08/2009 215.033,78 | 200 09/03/20113°SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA AMITERNINI N. 3-5 L'AQUILA 221 24/08/2009 12.892,76 | 138| 15/03/2010|1° SAL FINAL
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL , .
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO. VIA AMITERNINI | FAQUILA 221 24/08/2009 347.336,83 |  488| 30/07/20101°SAL
CIANFARANQ E C. SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL , .
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO. VIA AMITERNINI  |LAQUILA 221 24/08/2009 569.113,61 609| 26/10/2010(2° SAL
CIANFARANQ E C. SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL , .
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO. VIA AMITERNINI  |LAQUILA 221 24/08/2009 393.13336 | 430 17/06/2011/3°SAL
CIANFARANQ E C. SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL , .
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO. VIA AMITERNINI  |LAQUILA 221 24/08/2009 171.789,27 28| 13/02/2012|4° SAL
CIANFARANQ E C. SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE VIA DEL FALCO, VIA DEL L'AQUILA 221 24/08/2009 13465,88 265| 25/06/2012|5° SAL FINAL|

ICIANFABANOE C SS

BARGELLO, VIA AMITERNINI




DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato [N°DET|  ~WTh | sAL
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 3 L'AQUILA 221 24/08/2009 114.84058 | 431| 17/06/2011|1° SAL
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 3 L'AQUILA 221 24/08/2009 483398 |  914| 21/12/2011|SAL FINALE
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 5 L'AQUILA 221 24/08/2009 14142153 | 892| 14/12/2011|1°SAL
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST EDIFICIO FOGL. 98
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO a0 e VIA ANGIOINA 13-15-17 L'AQUILA 221 24/08/2009 31267656 | 913 21/12/2011|1°SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST EDIFICIO FOGL. 98
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO a0 e VIA ANGIOINA 13-15-17 L'AQUILA 221 24/08/2009 80.952,51 20| 13/02/2012[2° SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST ‘
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO ISTITUTO PADRE MINOZZI | {11 DESLANNUNZIATAVIABEL 4 gy p 221 24/08/2009 824.964,55 | 706 04/10/2011|1°SAL
CIANFARANO E C_SS
€ 13.465,88 4.212.589,15
IMPRESA EDILE
GASPARI GABRIELE  PUNTELLAMENTO PALAZZETTO DEINOBILI |PIAZZA DEI GESUITI L'AQUILA 224 24/08/2009 116.822,97 16/ 07/01/2010|SAL FINALE
SRL
€ - 116.822,97
VIA SAN MARGIANO 31, VIA
JANNI ANGELO E FIGLI GHIBELLINI, VIA DEL , .
e PUNTELLAMENTO PALAZZO GIPOLLONI TS, Ao TEEg, A 231 24/08/2009 222.243,46 63 28/01/2010 1°SAL
VIA DEL CARDINALE
VIA SAN MARGIANO 31, VIA
'SA,\"\'(;\" ANGELO EFIGLI py\TE | AMENTO PALAZZO GIPOLLONI GHIBELLINI, VIA DEL L'AQUILA 231 24/08/2009 1357585 573 09/08/2011 SAL FINALE
SEMINARIO, VIA MONTELUCO,
g‘,\"“é‘" ANGELO EFIGL! |p \ e | AMENTO PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 L'AQUILA 231 24/08/2009 188.359,44 32| 26/01/2010|1°SAL
DI ANGELO E FIGL [y reLL amenTo PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 L'AQUILA 231 24/08/2009 307.858,47 87| 03/03/2010(2° SAL
g\"\g\“ ANGELO E FIGL! |5\ | AMENTO PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 L'AQUILA 231 24/08/2009 76.844,37 |  299| 04/06/2010|3° SAL FINAL]
S\"\‘g‘ ANGELO E FIGL! |5\ | AMENTO EDIFICIO Y;;A DEL SEMINARIO 8-10.1214- |, oA 231 24/08/2009 356.289,01 |  360| 17/06/2010|1°SAL
S\"\g\” ANGELO E FIGL! |5\ | AMENTO EDIFICIO Y;;A DEL SEMINARIO 8-10.1214- |, oA 231 24/08/2009 2307,84 |  572| 09/08/2011|SAL FINALE
IANNI ANGELO E FIGLI VIA DEI GHIBELLINI 6.8, VIA ‘ .
W PUNTELLAMENTO EDIFICIO o e L'AQUILA 231 24/08/2009 20352148 |  358| 17/06/2010/1°SAL
IANNI ANGELO E FIGLI VIA DEI GHIBELLINI 6.8, VIA ‘ .
W PUNTELLAMENTO EDIFICIO o e L'AQUILA 231 24/08/2009 111.180,17 | 571| 09/08/2011|2° SAL FINAL]
IANNI ANGELO E FIGLI ) VIA DEI GHIBELLINI 13-15, VIA | ., .
A PUNTELLAMENTO CASA D'ASCANIO o e L'AQUILA 231 24/08/2009 1335474 |  183| 08/03/2011|1°SAL E FIN
g\"\g\“ ANGELO E FIGL! |5\ | AMENTO CASA PERFETTO VIA DEI GHIBELLINI 4 L'AQUILA 231 24/08/2009 5027422 |  184) 08/03/2011|1°SAL E FIN
€ - 1.545.809,05
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO Egﬁéi%su‘%“\zmco ASSERGI 233 28/08/2009
ACITELLI PAOLO .
PIAZZA PORTA DEL COLLE 6,
DIA DEL FORNO VEGCHIO 26-28,
ASSERGI 277.570.273.271- VIA DEL FORNO VECCHIO 18,
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO | 27270278271 | 24106/2000 VIA DELL'ARCO 46-58, VIA DEL | ASSERGI 308 00/01/1900
ACITELLI PAOLO COLLE 48-50, VIA DELLA COSTA
54, VIA DELLA COSTA 7-9, VIA
DELLA PORTELLA 14
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA COSTA 54 ASSERGI 308 11/09/2009 3041635 |  465| 26/07/2010|1°SAL E FIN

ACITELLI PAOLO




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO ggﬁ\éi%i@ém ARCO ASSERGI 308 11/09/2009 € 11.715,51 478| 29/07/2010(1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO ’
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA COSTA 7-9 ASSERGI 308 11/09/2009 € 13.271,55 473| 29/07/2010(1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA PORTA DEL COLLE 6 ASSERGI 308 11/09/2009 € 11.029,25 472| 29/07/2010(1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL COLLE 48-50 ASSERGI 308 11/09/2009 € 19.331,58 471| 29/07/2010|1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO VECCHIO 26-28 |ASSERGI 308 11/09/2009 € 8.799,65 474| 29/07/2010(1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PORTELLA ASSERGI 308 11/09/2009 € 3.685,60 475| 29/07/2010(1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELL'ARCO ASSERGI 308 11/09/2009 € 39.902,45 476| 29/07/2010(1°SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO VECCHIO 18 ASSERGI 308 11/09/2009 € 6.041,74 477| 29/07/2010(1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI COLLI 10 ASSERGI 308 11/09/2009 € 13.671,75 541| 30/08/2010|1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI COLLI SNC ASSERGI 308 11/09/2009 € 6.669,79 540| 30/08/2010|1° SAL E FIN.
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI COLLI SNC ASSERGI 308 11/09/2009 € 7.442,01 163| 08/03/2011|1°SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI VIA VIGNA COLLI 10, VIA DEL
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE 197-275-274-264 D/06/09 - 24/06/09 RIO PIAZZA S. FRANCO, VIA ASSERGI 309 11/09/2009
ACITELLI PAOLO VIGNA COLLI
€ - € 171.977,23

| PLATANI SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE ROCCE PAGANICA S.u. € 65.001,98 80| 08/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLA RIGA SAN GREGORIO S.u. € 22.011,79 81| 08/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 363 22/05/2009 |[EDIFICIO VIA VITTORIO EMANUELE 1-3-5 |PAGANICA S.u. € 28.955,69 112| 24/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE SS 17 KM 42+200 PAGANICA S.u. € 18.370,61 82| 08/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO TEMPERA 235 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 171 18/06/2009 VIA DELLA TORRETTA, 11 SANT'ELIA 236 28/08/2009 € 11.977,57 49| 27/01/2010/SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 282 25/06/2009 VIA DEL BORGO, 22 BAZZANO 237 28/08/2009 € 6.820,91 1129 13/11/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 194 20/06/2009 BAZZANO 238 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 365 22/05/2009 \2/‘I1A2|;RI21\[I;CIPE UMBERTO, 9, 22, ROIO POGGIO 239 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 142 11/06/2009 VIA SANT'ELIA 12,14,16 SANT'ELIA 380 22/09/2009 € 23.800,70 1126| 13/11/2009 | SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 870 28/08/2009 VIA SAN GIULIANO, 6 L'AQUILA 382 22/09/2009 € 13.114,75 1130| 13/11/2009 | SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 739 18/08/2009 VIA DEGLI ORTI, 13 PAGANICA 433 24/09/2009 € 8.864,53 490| 30/07/2010|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 365 09/07/2009 VIA DELLE MACCHIOLE 5,7,11 L'AQUILA 381 22/09/2009
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICIN.2, 2A, 4 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 74.710,01 166/ 08/03/2011|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICI 6-8-10 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 87.018,60 170/ 08/03/2011|1°SAL

VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6, |, , o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO CIRILLO 14-16 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 122.466,62 165/ 08/03/2011|1° SAL

VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6, |, , B
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO CIRILLO 14-16 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 66.509,99 329| 02/05/2011|2° SAL

VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3, , B
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEL CAPRO 19-21 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 81.457,43 191/ 08/03/2011|1°SAL

VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3, , o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEL CAPRO 19-21 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 102.203,72 691/ 03/10/2011|2° SAL
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 124.185,91 325| 08/06/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 71.100,50 396/ 30/06/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 41.977,36 565/ 21/09/2010|3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 62.828,00 33| 01/02/2011|4° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 124.073,36 137| 22/02/2011|5°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 263.355,87 353| 19/05/2011|6° SAL
| PLATANI SRL APPARATI DECORATIVI PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 57.331,37 850| 06/12/2011|1°SAL
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 167.260,03 174| 25/03/2010|1° SAL
ANGOLO VIA ROMA
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 183.046,41 401| 30/06/2010(2° SAL
ANGOLO VIA ROMA
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 214.991,34 529| 27/08/2010|3° SAL
ANGOLO VIA ROMA
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 149.336,00 164| 08/03/2011|4° SAL
ANGOLO VIA ROMA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BERTI \é:é\l EOMI\}\A;;FIK’\I‘D(I} 2, ANGOLO VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 159.987,86 158| 25/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BERTI \[;:?I EOMI\;\::;;\E‘)? 2, ANGOLO VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 69.596,47 34| 01/02/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASERMA ANGELINI 5-7 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 105.906,80 133| 15/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASERMA ANGELINI 5-7 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 101.845,92 174| 08/03/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO CIRILLO 6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 60.768,19 167| 25/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO XK‘\ISE(?H/I\EgO CIRILLO 2 EVIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 221.377,58 135/ 15/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO XK‘\ISE(?H/I\EgO CIRILLO 2 EVIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 29.486,90 402| 30/06/2010(2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ARISCHIA 6 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 82.592,65 166| 25/03/2010|1° SAL
VIA ARISCHIA 9 ANGOLO VIA \ o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ED ARCO DEL CAPRO L'AQUILA 145 13/07/2009 € 105.763,59 448| 15/07/2010(1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO X:‘«l‘\lé\gl-(!:lg CIRILLO 1, VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 162.147,84 134| 15/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO X:‘«l‘\lé\gl-(!:lg CIRILLO 1, VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 44.730,61 167| 08/03/2011|2° SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 13,
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA DELLA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 71.367,18 400| 30/06/2010(1° SAL
MEZZALUNA
VIA ED ARCO DEL CAPRO 13, s N
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA DELLA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 25.688,87 55| 01/02/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA DELLA MEZZALUNA 2-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 104.394,52 64| 01/02/2011|1°SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 15 ' °
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA ARISCHIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 92.128,63 1401| 07/12/2009|1° SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 15 \ o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA ARISCHIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 53.495,23 145| 15/03/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ARCO DEL CAPRO 27-29 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 112.738,45 802| 09/11/2011|1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ARCO DEL CAPRO 27-29 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 39.593,74 110/ 26/03/2012|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICI 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 91.868,95 196 30/03/2010 1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 236.498,80 169| 25/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 37.007,82 395| 30/06/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 68.954,26 522| 27/08/2010|3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 70.022,50 598| 13/10/2010|4° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 81.338,42 697| 04/10/2011|5° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO XIIQIEI:JOSTICI & MAED AR L'AQUILA 145 13/07/2009 € 70.940,07 1124 13/11/2009 1°SAL
PALAZZO CHIARIZIA E
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMILLI VIA CASCINA 11 e 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 94.932,15 1128 13/11/2009|1° SAL

CICCHETTI
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.
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PALAZZO CHIARIZIA E
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMILLI VIA CASCINA 11 e 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 77.222,08 408| 01/07/2010|2° SAL
CICCHETTI
PALAZZO CHIARIZIA E . B
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMILLI VIA CASCINA 11 e 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 240.814,65 516| 26/08/2010|3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 12 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 74.398,74 407| 01/07/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 12 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 182.173,18 526/ 27/08/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 19-21-23-25 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 71.080,33 406 01/07/2010/1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO \FI,XAVEQISCINA 33-35-37 EVIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 123.901,44 1405 07/12/2009|1° SAL
VIA CASCINA 31 ANGOLO VIAED |, o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ARCO DEI VENEZIANI L'AQUILA 145 13/07/2009 € 92.888,16 1403 07/12/2009 1°SAL
VIA CASCINA 27 ANGOLO VIA B o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO CASERMA ANGELINI L'AQUILA 145 13/07/2009 € 72.396,06 1402| 07/12/2009|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ANGOLO VIA CASCINA 20-24 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 96.630,04 392| 29/06/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \élél fgfﬁ%‘g‘g;ls ANGOLO VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 102.838,36 1404 07/12/2009|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PILERA VIA CASCINA 8-10 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 37.543,51 1132 13/11/2009 1°SAL
ANGOLO VIA ED ARCO DEI
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VENEZIANI 25,27,29-VIA SAN L'AQUILA 145 13/07/2009 € 268.587,27 5| 07/01/2010(1° SAL
MARTINO 6
ANGOLO VIA ED ARCO DEI
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VENEZIANI 25,27,29-VIA SAN L'AQUILA 145 13/07/2009 € 163.338,14 397| 30/06/2010|2° SAL
MARTINO 6
VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI |L'AQUILA 145 13/07/2009 € 46.713,32 157| 25/03/2010|1° SAL
20-22-24
VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI |L'AQUILA 145 13/07/2009 € 189.703,03 484| 30/07/2010(2° SAL
20-22-24
VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI |L'AQUILA 145 13/07/2009 € 49.462,56 168| 08/03/2011|3° SAL
20-22-24
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 131.042,11 409| 16/06/2011|1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 53.063,83 783| 03/11/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 130.841,71 23| 13/02/2012(3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 26.765,85 114| 30/03/2012|4° SAL
VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI,
VIA CASCINA, VIA SAN
PALAZZO PERRONE, VIA- 2771 i, VA ARISCHIA, VA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PAVESI ANGOLO VIA N - L'AQUILA 145 13/07/2009 € 131.011,67 1133 13/11/2009|1° SAL
PAGANICA CASERMA ANGELINI, VIA DEI
VENEZIANI, VIA DEI
LOMBARDI,VIA SAN BENEDETTO
IN PERILLIS, VIA DEI GUELFI
VIA DEI GUELFI 12,14, ANGOLO |, o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEL CAPRO L'AQUILA 145 13/07/2009 € 79.099,37 695 03/10/2011|1°SAL
VIA DEI GUELFI 12,14, ANGOLO |, o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEL CAPRO L'AQUILA 145 13/07/2009 € 34.846,61 747| 13/10/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO \EI)II)EAL%EAL;'RAOMEZZALUNA 13eVIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 89.590,15 33| 26/01/2010|1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASERMA ANGELINI 3 L'AQUILA 145 13/07/2009 82.432,28 31| 26/01/2010|1°SAL
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 397 14/07/2009 \5%A SAN GIULIANO, DALL" 8 AL L'AQUILA 212 24/08/2009 € 113.985,85 1131 13/11/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 362 09/07/2009 VIA CAPOVERA TEMPERA 217 24/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 362 09/07/2009 \EI)II)EALEE%I_SLCEURA ANGOLO VIA TEMPERA 218 24/08/2009 € 38.951,06 1127 13/11/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 3 26/05/2009 VIA COLLEVERNESCO, 59 SANT'ELIA 227 24/08/2009 € 40.246,02 481| 30/07/2010 SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 751 18/08/2009 VIA COLLEVERNESCO, 22 SANT'ELIA 1077 12/11/2009 € 12.072,22 144| 15/03/2010|SAL FINALE?)
VIA COLLEVERNESCO, 25-27-31
g : " )
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 1118 21/09/2009 STRADA PRIMA 18-20 SANT'ELIA 1076 12/11/2009 € 39.261,24 64| 28/01/2010|SAL FINALE?
€ - € 7.480.845,84




DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.
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ATI CONTI-SCARPETT! PUNTELLAMENTO comparto 79 APJQZEZFaﬁcII)/;zEE\LLA L'AQUILA 240 28/08/2009 115.541,70 38 27/01/2010 SAL FINALE
VIA DELLE STIMMATINE 2-4,
EDIFICIO VIA DELLE
STIMMATINE 6, EDIFICIO VIA |,
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 BRANCONI 6.6, EDIFIGIO ViA DI |FAQUILA 240 28/08/2009 39.629,54 |  362| 18/06/2010|SAL FINALE
CIGNANO 3-5, VIA SAN
SILVESTRO 9-11.
ATI CONTI-SCARPETT | DEMOLIZIONE comparto 79 VIA BRANCONI 3 L'AQUILA 240 28/08/2009 76.149,17 42| 01/02/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETTI |DEMOLIZIONE comparto 79 é‘lgﬁmggo"“ 3, VIADI L'AQUILA 240 28/08/2009 34.175,51 593 01/09/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 7-9 L'AQUILA 240 28/08/2009 102.921,82 | 438| 17/06/2011|1° SAL
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 7-9 L'AQUILA 240 28/08/2009 431730 |  594| 01/09/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 15 L'AQUILA 240 28/08/2009 49.068,95 | 375 22/06/2010|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 L'AQUILA 240 28/08/2009 31544754 | 449 15/07/2010/1° SAL
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 L'AQUILA 240 28/08/2009 308.640,86 |  252| 24/03/2011|2° SAL
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 L'AQUILA 240 28/08/2009 83480,00 | 755 20/10/2011|SAL FINALE
VIA BRANCONI 9-13, VIA DEL
GUASTO 8-24A, VIA VICO DI
NUCCIA 6-8, MURO E PORTALE
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 PIOAZZETTA DELLA L'AQUILA 240 28/08/2009 20.117,35 |  376| 22/06/2010 SAL FINALE
MISERICORDIA, PORTALE SAN
SILVESTRO 19, MURO DI
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN SILVESTRO 3 L'AQUILA 240 28/08/2009 136.077,70 | 175| 08/03/2011|1°SAL
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN SILVESTRO 3 L'AQUILA 240 28/08/2009 453146 |  754| 20/10/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETT | DEMOLIZIONE comparto 79 VIA DELLE STIMMATINE 8 L'AQUILA 240 28/08/2009 42.169,66 |  179| 08/03/2011|1°SAL E FIN
€ - 1.341.268,56
:\;&/A COSTRUZIONI | o\ TELLAMENTO PALAZZO MANNETTI %%RSO VITTORIO EMANUELE, |, pquia 242 28/08/2009 237.61858 |  137| 15/03/2010|1°SAL
g‘ri/ A COSTRUZIONI {5\ TELLAMENTO PALAZZO MANNETTI %%RSO VITTORIO EMANUELE, |, pquia 242 28/08/2009 25309494 |  201| 09/03/2011|2° SAL
gﬂi’ A COSTRUZIONI |5 )\ TEL| AMENTO PALAZZO VENTURA VIA ROMA, 26 L'AQUILA 243 28/08/2009 337.667,32 34) 26/01/2010|1°SAL
E‘REC’A COSTRUZIONI | o NTELLAMENTO PALAZZO VENTURA VIA ROMA, 26 L'AQUILA 243 28/08/2009 328.332,54 | 226 01/06/2012|2° SAL
gﬂi’ A COSTRUZIONI |5 )\ TEL| AMENTO PALAZZO GARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 491.271,07 56| 27/01/2010/1° SAL
g‘ri/ A COSTRUZIONI {5\ TELLAMENTO PALAZZO CARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 246.094,17 | 197| 30/03/2010|2° SAL
g‘ri/ AS%SI\RUZ‘ON' PUNTELLAMENTO PALAZZO CARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 1.268.714,00 | 707| 04/10/2011(3° SAL
:\;&/A COSTRUZIONI | o\ TELLAMENTO PALAZZO BAFILE VIA GARIBALDI, 60 L'AQUILA 1009 09/11/2009 18623349 |  150| 15/03/2010|1° SAL
g‘;&“‘ COSTRUZIONI |pNTELLAMENTO PALAZZO BAFILE VIA GARIBALDI, 60 L'AQUILA 1009 09/11/2009 32317175 | 225 01/06/2012|2° SAL
€ - 3.672.197,86
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO JISOLATO CIRCOSCRITTO . L'AQUILA 250 08/09/2009 315.768,17 4| 07/01/2010/1°SAL
e VIE ROCCA DI CORNO

3A5,7,9,11,13,15,17




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SELE VIA LOCALITA" | (prnr DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato | N°DET| o\ SAL
oxzo msTo [T SR
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO :ISOLATO CIRCOSCRITTO ’ L'AQUILA 250 08/09/2009 € 306.642,51 247| 10/05/2010|2° SAL
DALLE ViE ROCCA DI CORNO
3A,5,7,9,11,13,15,17
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | | N
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO JSOLATO CIRCOSGRITTO |VIA DEI DRAPPIER! 2, VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 € 189.826,72 | 450 15/07/2010(3° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | | B
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO JSOLATO CIRCOSGRITTO |VIA DEI DRAPPIER! 2, VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 € 93.727,29 591| 12/10/2010|4° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | | N
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO JSOLATO CIRCOSGRITTO |VIA DEI DRAPPIER! 2, VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 € 258.899,22 115| 02/02/20115° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | | B
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO JSOLATO CIRCOSGRITTO |VIA DEI DRAPPIER! 2, VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 € 104.775,98 196| 09/03/20116° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | | .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO JSOLATO CIRCOSGRITTO |VIA DEI DRAPPIER! 2, VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 € 225.894,12 378| 06/06/2011|7° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | | N
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO JSOLATO CIRCOSGRITTO |VIA DEI DRAPPIER! 2, VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 € 139.562,12 569| 09/08/2011|8° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | | N
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO JSOLATO CIRCOSGRITTO |VIA DEI DRAPPIER! 2, VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 € 119.948,35 737| 10/10/2011|9° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | |
AURELIA 70 LiQ. RUP JSOLATO CIRCOSGRITTO |VIA DEI DRAPPIER! 2, VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 € 12.801,20 231| 01/06/2012|SAL FINALE
€ - € 1.767.845,68
IANNI UMBERTO
232;58&?2:&"9% PUNTELLAMENTO 18 - 281 7/05/09 - 25/06/ CASA CAPANNOLO PIERO VIA FONTEGROSSA 13B-C-D  SAN GIACOMO 305 10/09/2009 € 19.655,83 60 28/01/2010 SAL FINALE
SAS
IANNI UMBERTO
EeSIRCZIONID! PUNTELLAMENTO 18 - 281 7/05/09 - 25/06/C CASA TAMBE' IGNAZIO  VIA LUIGI DI NATALE SAN GIACOMO 305 10/09/2009 € 8.017,60 59 27/01/2010 SAL FINALE
ANGELONE GIUSEPPE KL
SAS
IANNI UMBERTO
COSTRUZIONI DI CASA DI DE SIMONE ,
ANGELONE GlUSEPPE | PUNTELLAMENTO 20 27/05/2009 | ErptiaNno VIA COLLE SAPONE ALTAN 14  |L'AQUILA 305 10/09/2009 € 54.909,07 |  777| 03/11/2011 SAL FINALE
SAS
IANNI UMBERTO
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE 1694 02/11/2009 |IMMOBILE UBICATO IN:  |PIAZZA SAN MARCIANO 56,7 |L'AQUILA 1064 11/11/2009| € 329.797,63 303| 10/07/2012|SAL FINALE
ANGELONE GIUSEPPE : o i O
SAS
€ 329.797,63 | € 82.582,50
ANGOLO VIA CELESTINO V -
OPERA SRL PUNTELLAMENTO CORSO FEDERICO Il PER30  |L'AQUILA 310 11/09/2009 € 339.939,81 | 1160 18/11/2009 SAL FINALE
METRI A SALIRE
ANGOLO VIA CELESTINO V - )
OPERA SRL PUNTELLAMENTO CORSO FEDERICO Il PER 30 |UAQUILA 310 11/09/2009 522| 25/07/2011 APPROVAZ.
TRATTO VIARIO VIA SAN
BERNARDINO E FACCIATA ,
OPERA SRL PUNTELLAMENTO SGUOLA ELEMENTARE DE L'AQUILA 311 11/09/2009 € 685.575,61 | 1163 18/11/2009 SAL FINALE
AMICIS
TRATTO VIARIO VIA SAN
OPERA SRL PUNTELLAMENTO BERNARDINO E FACCIATA L'AQUILA 311 11/09/2009 521| 25/07/2011 APPROVAZ.
SCUOLA ELEMENTARE DE
PERCORSO
PROTETTO
OPERA SRL SICUREZZA VIA PER FOSSA MONTICCHIO 392 22/09/2009 € 148.557,94 864 29/10/2009 SAL FINALE
PEDONALE E
VEICOLARE
PERCORSO
OPERA SRL e VIA PER FOSSA MONTICCHIO 392 22/09/2009 532 25/07/2011 APPROVAZ.
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA VIA TEMPERA E VIA SAN L'AQUILA 1250 26/11/2009 € 311.562,18 32| 01/02/2011|1°SAL
BERNARDINO
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA ;E*RLE\"QE?,\F“S E VIA SAN L'AQUILA 1250 26/11/2009 € 253.421,83 188| 08/03/20112° SAL FINAL|
VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S.
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI [L'AQUILA 1250 26/11/2009 € 314.276,68 |  437| 17/06/2011|1° SAL
DA CAPESTRANO

35/67



DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
A OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato  |N°DET(, -\ SAL
VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI [L'AQUILA 1250 26/11/2009 € 71.629,00 494| 21/07/2011|2° SAL FINAL
DA CAPESTRANO
OPERA SRL PUNTELLAMENTO SCUOLA DE AMICIS SCUOLA DE AMICIS L'AQUILA 1250 26/11/2009 € 1.879.148,93 394| 07/06/2011|1° SAL FINAL
€ - € 4.004.111,98
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO VILLA MASCI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 7 L'AQUILA 315BIS 11/09/2009 € 43.157,06 14| 07/01/2010 SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE 157
IMPRESA EDILE ~ |VIAFRANCESCO CRISPI 28 - ,
BARATTELLI DANIELE |PUNTELLAMENTO CONDOMINIO SITO IN: | gy e L'AQUILA 320 11/09/2009 € 18.176,27 15/ 07/01/2010 SAL FINALE
IMPRESA EDILE : o
BARATTELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO VILLA SILVESTRELLA VIA GIOVANNI BOSCO 11-13 L'AQUILA 317 11/09/2009 € 29.002,06 152| 15/03/2010|SAL FINALE
IMPRESA EDILE ,
BARATTELLI DANIELE |PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEI SALESIANI | VIA DON BOSCO L'AQUILA 391 22/09/2009 € 24.213,25 12| 07/01/2010 SAL FINALE
IMPRESA EDILE ) CESE DI
BARATTELLI DANIELE |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SANT'ANNA PRETURO 3162 02/02/2010 € 2.530,21 368| 18/06/2010|SAL FINALE
CESE DI
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CUSTOZA N.5 3162 02/02/2010 € 10.689,14 366| 18/06/2010| SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MARCHESE QUINZI CESED! 3162 02/02/2010 € 2.976,69 374| 21/06/2010|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO ’
CESE DI
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN GIOVANNI 3162 02/02/2010 € 19.760,10 373| 21/06/2010|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN GIOVANNI CESED! 3162 02/02/2010 € 5.909,10 450 29/06/2011|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO '
IMPRESA EDILE CESE DI
PUNTELLAMENTO EDIFICIO- TETTOIA VIA SAN GIOVANNI 3162 02/02/2010 € 8.490,56 451| 29/06/2011|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO
€ - € 164.904,44
ARRIGO DE NUNTIIS _|DEMOLIZIONE 710 13/08/2009_|IMMOBILE UBICATO IN:_|SS 615 PIANOLA 316 11/09/2009 € 23.904,62 201] 30/03/2010/SAL FINALE
€ - € 23.904,62

COSTA MASCIARELLI DAL N. 2

AL 34 (SOLO PARI), VIA
FORTEBRACCIO DAL N. 89 AL
MPAGNIA DEL ISOLATO CIR RITT
ggOGE?TO DSS O CIRCOSC °© 109 (SOLO DISPARI), PIAZZETTA
i DI PORTA BAZZANO N. 1-2-3-4,
VICO SDRUCCIOLO DEI CIUCHI
DAL N. 1 AL 7. VIA SDRUCCIOLO

COMPAGNIA DEL

PROGETTO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COSTA MASCIARELLIN.30 |L'AQUILA 1249 26/11/2009 € 64.181,17 408| 16/06/2011|1°SAL
COMPAGNIA DEL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COSTA MASCIARELLIN. 6-8- L'AQUILA 1249 26/11/2009 € 212.010,56 456| 07/07/2011|1°SAL
PROGETTO 10-12
COMPAGNIA DEL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COSTA MASCIARELLIN. 14- L'AQUILA 1249 26/11/2009| € 131.722,25 298| 10/07/2012|1° SAL FINAL]
PROGETTO 16

€ 131.722,25 | € 276.191,73
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
VIA PORTA NAPOLI E VIA
. |CORRIDONI CON ACCESSI DA ,
ZOPPOLI & PULCHER |DEMOLIZIONE 964 04/09/2009 |IMMOBILE UBICATO TRA: VIA PORTA NAPOLI N. 1-5 E VIA L'AQUILA 323 11/09/2009 € 56.160,00 330/ 11/06/2010{SAL FINALE
CORRIDONI N. 26
i VIA XX SETTEMBRE N. 46/52, VIA|
ZOPPOLI & PULCHER |DEMOLIZIONE 638-1614 7/08/09-26/10/0 IMMOBILI SITI IN: CAMPO DI FOSSA N. 6A-6B-6 L'AQUILA 926 03/11/2009 € 35.928,00 331| 11/06/2010|SAL FINALE
€ - € 92.088,00
VIA PATINI DAL N. 2 AL N. 22, VIA
TRE MARIE DAL N. 14 AL N. 26,
DALN. 1 AL N. 19, E PIAZZA
COSTRUZIONI EDIFICI RICOMPRESI DUOMO DAL N. 13 AL N. 19; VIA
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SASSA DAL N.2ALN. 18, L'AQUILA 349 18/09/2009
CIRCOSCRITTO DA VIA:  |PIAZZA DUOMO N. 29 AL N. 31,
VIA ROIO DAL N. 1 ALN. 27, VIA
DEGLI SCARDASSIERI DAL N. 1
ALN. 3
COSTA SAN FLAVIANO N. 2-2A-4-
6, VIA FORTEBRACCIO DAL N. 59
AL N. 73, COSTA DUE STELLE N.
1-3-5-13-15 E PIAZZA SAN
FLAVIANO N. 2-3, VIA SAN
COSTRUZIONI EDIFICI RICOMPRESI FLAVIANO DAL N. 19 AL N. 41,
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA DELLE GRAZIE DAL N. 7 AL  |L'AQUILA 387 22/09/2009
CIRCOSCRITTO DA VIA:  |N. 11, VIA CRISPOMONTI DAL N.
14 AL N. 40, USCITA PIAZZA SAN
FLAVIANO N. 2-4-6, VIA DEI
SARDI N. 6, VIA DEI TORREGIANI
N. 1 E PIAZZA SAN FLAVIANO N.
4.
COSTRUZIONI CHIESA SAN GIUSEPPE ~ |ANGOLO VIA CEMBALO DI
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO DEI MINIMI ED EDIFICIO  |[COLANTONI, VIA DEGLI L'AQUILA 1039 10/11/2009
ADIACENTE UBICATI IN:  |[SCARDASSIERI VIA SASSA
EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, VIA
PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO ! ! L'AQUILA 1063 11/11/2009
GIACOMANTONIO GIRCOSCRITTO DA: TRE MARIE E VIA CAVOUR,
COSTRUZIONI . VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. '
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: 60 L'AQUILA 858 29/10/2009
€ - € -
COAF SRL PUNTELLAMENTO 381 - 382 22/05/2009 VIA DEL FORNO COPPITO 379 22/09/2009 € 38.193,48 1399 07/12/2009SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI SASSA 8781 11/03/2010 € 16.756,29 525| 27/08/2010|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 9 SASSA 8781 11/03/2010 € 16.756,29 SAL FINALE
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ANGOLO VIA DELLA PRETURA SASSA 8781 11/03/2010 € 24.893,65 632| 21/09/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROIO SASSA 8781 11/03/2010 € 10.013,23 419| 15/07/2010|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL DEMOLIZIONE 268 19/03/2010 |EDIFICIO VIA DELLA FONTE N. 11 SASSA 8781 11/03/2010 € 114.882,04 593| 13/10/2010|1° SAL
GENZANO DI
COAF SRL DEMOLIZIONE 268 19/03/2010 |EDIFICIO VIA DELLA FONTE N. 11 SASSA 8781 11/03/2010 € 25.074,30 305| 26/04/2011|2° SAL FINAL|
PAGLIARE DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FONTE ORTA SASSA 8781 11/03/2010 € 18.367,64 557| 17/09/2010|SAL FINALE
PAGLIARE DI
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA FONTE ORTA SASSA 8781 11/03/2010 € 32.288,35 532| 26/07/2011|SAL FINALE
PUNTELLAMENTO E PAGLIARE DI
COAF SRL PASSAGGIO 668 14/07/2010 |EDIFICIO VIA DELL'ARCO 8781 11/03/2010 € 13.757,89 240| 16/03/2011|SAL FINALE
PROTETTO SASSA
PAGLIARE DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 666 14/07/2010  |EDIFICIO VIA DELL'ARCO SASSA 8781 11/03/2010 € 17.425,11 348| 17/05/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MADONNA DELLE PAGLIARE SASSA 8781 11/03/2010 € 12.162,02 261| 06/04/2011|SAL FINALE
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

g °
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PRETURA 5 SASSA 8781 11/03/2010 35.499,08 239| 16/03/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROIO ANGOLO VIA MERUCI SASSA 8781 11/03/2010 48.013,87 349| 17/05/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA MERUCI SASSA 8781 11/03/2010 19.955,16 540| 27/07/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 170 31/05/2011 |EDIFICIO VIA MERUCI 39 SASSA 8781 11/03/2010 4.712,94 869| 09/12/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 825 08/11/2010 |EDIFICIO VIA BARONI VICO MERUCI SASSA 8781 11/03/2010 11.654,87 574| 09/08/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 826 08/11/2010 |EDIFICIO VIA BARONI VICO MERUCI SASSA 8781 11/03/2010 15.837,43 575| 09/08/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 868 09/12/2011  |EDIFICIO VIA BARONI 5 SASSA 8781 11/03/2010 7.199,25 868| 09/12/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MACERA 13 SASSA 8781 11/03/2010| € 25.161,26 293| 04/07/2012|SAL FINALE
SASSA
COAF SRL PUNTELLAMENTO CIMITERO 277727 8781 11/03/2010 9.170,51 576/ 09/08/2011|SAL FINALE
ASSA
COAF SRL PUNTELLAMENTO 169 31/05/2011 ZPMFTIQEEINGRESSO 277727 SASS 8781 11/03/2010 1.178,75 870| 09/12/2011|SAL FINALE
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA PORTA NUOVA 8-10 SASSA 8781 11/03/2010 31.389,08 531| 26/07/2011|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO X?C%%TI\BANUOVA ANGOLO VIA SASSA 8781 11/03/2010 39.198,12 529| 26/07/2011|SAL FINALE
ASSA
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CECCHINI FRA5E 13 SASS 8781 11/03/2010 34.439,29 534| 26/07/2011|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO 168 31/05/2011  |EDIFICIO VIA L'AQUILA 162 SASSA 8781 11/03/2010 5.684,97 867| 09/12/2011|SAL FINALE
€ 25.161,26 604.503,61
VIA AGNIFILI N. 5-7, VIA DEI
MURICCIOLI N. 1-1A-2, VIA
SANTA CHIARA D'ACQUILI N. 12-
. 15-16-17-18-20-22, VIA \
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: PERSICHETTI N. 28-30, VIA DEI L'AQUILA 386 22/09/2009
CAPPUCCININ. 1-2-3, VIA LEONE
ALATO N. 3-5-7-9, VIA COLLE
ROION. 13
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: VIA PERSICHETTI 28-30 L'AQUILA 386 22/09/2009 125.869,02 164 25/03/2010 SAL FINALE
EDIFICIO SACRO CUORE SUORE
ZELATRICI VIA S.CHIARA , o
ECOPROGET PUNTELLAMENTO ISTITUTO FERRARI D'AQUILI, VIA DEI MURIGCIOLI E L'AQUILA 386 22/09/2009 22.113,87 182| 08/03/2011|1°SAL E FIN
VICOLO DEI CAPPUCCINI
ECOPROGET PUNTELLAMENTO VILLA FABI VIA SANTA CHIARA D'AQUILII 15 |L'AQUILA 386 22/09/2009 50.201,25 199| 09/03/2011|1°SAL E FIN
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA LEONE ALATO 3 L'AQUILA 386 22/09/2009 68.533,44 330| 02/05/2011|1°SAL E FIN
VIA SANTA CHIARA D'AQUILI,
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA ZECCA E VIA COLLE |L'AQUILA 386 22/09/2009 146.924,05 415 16/06/2011|1°SAL E FIN
DI ROIO
VIA SANTA CHIARA D'AQUILI,
ECOPROGET DEMOLIZIONE EDIFICI UBICATI IN: VIA MURRICCIOLI, VIA LEONE L'AQUILA 386 22/09/2009 84.773,32 414| 16/06/2011|1° SAL
ALATO E VIA AGNIFILI
VIA SANTA CHIARA D'AQUILI,
ECOPROGET DEMOLIZIONE EDIFICI UBICATI IN: VIA MURRICCIOLI, VIA LEONE L'AQUILA 386 22/09/2009 51.369,48 698| 04/10/2011|2° SAL
ALATO E VIA AGNIFILI
€ - 549.784,43
FIORDIGIGLI PUNTELLAMENTO PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, L'AQUILA 390 22/09/2009 301.265,98 314| 07/06/2010|1° SAL

SABATINO SRL

CIRCOSCRITTO DA:

VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DET. DATA

iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato [N°DET|  ~WTh | sAL
;f;ﬂ'ﬁgg’m PUNTELLAMENTO zf‘;ééégé?ﬁfo oA x:ﬁ I\CA(X\FIzggE\QﬁézAkLgA\S&g'zo L'AQUILA 390 22/09/2009 € 36522848 |  441| 15/07/2010|2° SAL
;'/SBFZDT'E'S';RL PUNTELLAMENTO gf‘;@éégé?ﬁfo oA x:ﬁ ﬁi‘égg&l\gﬁégk"gf&gzo L'AQUILA 390 22/09/2009 € 31249362 |  487| 30/07/2010/3° SAL
;f;ﬂ'ﬁgg’m PUNTELLAMENTO zf‘;ééégé?ﬁfo oA x:ﬁ I\CA(X\FIzggE\QﬁézAkLgA\S&g'zo L'AQUILA 390 22/09/2009 € 321.014,18 50, 01/02/2011|4° SAL
;'/SBFZDT'E'S';RL PUNTELLAMENTO gf‘;@éégé?ﬁfo oA x:ﬁ ﬁi‘égg&l\gﬁégk"gf&gzo L'AQUILA 390 22/09/2009 € 20217725 | 204| 09/03/2011/5° SAL
;f;ﬂ'ﬁgg’m PUNTELLAMENTO zf‘;ééégé?ﬁfo oA x:ﬁ I\CA(X\FIzggE\QﬁézAkLgA\S&g'zo L'AQUILA 390 22/09/2009 € 311.06532 | 493 21/07/2011|6°SAL
;'/SBFZDT'E'S';RL PUNTELLAMENTO gf‘;@éégé?ﬁfo oA x:ﬁ ﬁi‘égg&l\gﬁégk"gf&gzo L'AQUILA 390 22/09/2009 € 498.73538 | 775| 03/11/2011|7° SAL
ngF;\DTﬁggRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 459.507,31 35| 27/01/2010|1° SAL
ngF;\DTﬁggRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 813.359,45 25| 07/01/2010|2° SAL
gf;ﬂﬁgg’m PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 718.84333 |  440| 15/07/2010/3° SAL
;f;ﬂ'ﬁgg’m PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 34328975 |  507| 24/08/2010|4° SAL
pomoee PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 22245027 | 590 12/10/2010|5° SAL
;f;ﬂ'ﬁgg’m PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 291.583,98 45| 01/02/2011|6° SAL
pomoeed PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 418.490,03 |  187| 08/03/2011|7°SAL
;f;ﬂ'ﬁgg’m PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 € 38542656 | 786 03/11/2011|8°SAL
€ - € 6.054.930,89

VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO  |[PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI SANT'AMICO, VIA DELLE TRE L'AQUILA 465 28/09/2009 € 280.506,55 7
SPIGHE VIA DEL GUASTO

N

17/02/2010(1° SAL

VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO  |[PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI SANT'AMICO, VIA DELLE TRE L'AQUILA 465 28/09/2009 € 277.909,48 8!
SPIGHE VIA DEL GUASTO

@

03/03/2010|2° SAL

VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO  [PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI SANT'AMICO, VIA DELLE TRE L'AQUILA 465 28/09/2009 € 118.033,38 58
SPIGHE VIA DEL GUASTO

©

12/10/2010|3° SAL E FIN,

PALAZZO FARINOSI VIA GARIBALDI, VIA

DE SANTIS ANTONIO  [PUNTELLAMENTO BRANCONIO COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI |L'AQUILA 465 28/09/2009 € 237.667,98 75| 17/02/2010(1° SAL
67,
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO  [PUNTELLAMENTO EQI‘&/’\\‘ZCZSNTSRINOSI COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI |L'AQUILA 465 28/09/2009 € 59.753,01 363| 18/06/2010|2° SAL
67,
PALAZZO FARINOSI VIA GARIBALDI, VIA , \
DE SANTIS ANTONIO  |[PUNTELLAMENTO BRANCONIO COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI |L'AQUILA 465 28/09/2009 € 59.904,90 585 12/10/2010|3° SAL E FIN
67,
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE \ B
DE SANTIS ANTONIO  |[PUNTELLAMENTO SPIGHE. VIA SANT'AMICO FABBR. VIA ANTINORI N.8 L'AQUILA 465 28/09/2009 € 330.561,69 268| 21/05/2010|1° SAL
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE \ o
DE SANTIS ANTONIO  [PUNTELLAMENTO SPIGHE, VIA SANTAMICO FABBR. VIA ANTINORI N.8 L'AQUILA 465 28/09/2009 € 39.907,26 387| 29/06/2010|2° SAL
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
DE SANTIS ANTONIO  |[PUNTELLAMENTO GARIBALDI, VIA TRE FABBR. VIA ANTINORI N.8 L'AQUILA 465 28/09/2009 € 13.165,13 611| 26/10/2010|3° SAL E FIN

SPIGHE, VIA SANT'AMICO
E VIA DEL GUASTO

ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE VIA ANTINORI N.26 E MURO

DE SANTIS ANTONIO  [PUNTELLAMENTO SPIGHE, VIA SANT'AMICO |PERICOLANTE SU VIA 3 SPIGHE L'AQUILA 465 28/09/2009 € 70.508,36 100/ 01/02/2011|1° SAL
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO GARIBALDI, VIA TRE VIA ANTINORI N.26 E MURO L'AQUILA 465 28/09/2009 € 105.900,43 436| 17/06/2011|SAL FINALE

SPIGHE, VIA SANT'AMICO |PERICOLANTE SU VIA 3 SPIGHE
E VIA DEL GUASTO
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

, .
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' | (ot DATA| Importo daliquidare | Importo liquidato |N°DET|  ~PP | sAL
VIA GARIBALDI ANGOLO VIA
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEL GUASTO E VIA L'AQUILA 465 28/09/2009 20233982 | 388| 29/06/2010|1° SAL
COLLEBRINGIONI
VIA GARIBALDI ANGOLO VIA
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEL GUASTO E VIA L'AQUILA 465 28/09/2009 7303292 |  185| 08/03/2011|2° SALE FIN
COLLEBRINGIONI
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO EDIFICIO ¥:§EDSEPLIGG':J£STO ANGOLOVIA |\ pquiLa 465 28/09/2009 74.354,78 | 467| 27/07/2010|1° SAL
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO EDIFICIO ¥QEDSEPL|§S€STO ANGOLOVIA | pquiLa 465 28/09/2009 18.813,14 |  588| 12/10/2010[2° SAL E FIN,
EOMLSTEFANG ISOLATO VIA GARIBALDI VIA
: COORDINATORE DELLA SICUREZZA LIQUIDAZIONE IVA 20%  |SANT'AMICO VIA TRE SPIGHE, 23/11/2009| € 10.311,39 206| 09/03/2011|SAL ?
IOVINELLI
BVIA DEL GUASTO
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEBRINCIONI 14-16 L'AQUILA 465 28/09/2009 220.987,87 | 435 17/06/2011|1°SAL FINAL
DE SANTIS ANTONIO  |LIQUIDAZ. SPESE TECNICHE E CSE PALAZZO DUCALE PIAZZA UMBERTO | PAGANICA 257 30/03/2011 16.067,75 |  924| 23/12/2011|PROGETTAZ
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO PALAZZO DUCALE PIAZZA UMBERTO | PAGANICA 257 30/03/2011 335.579.44 | 205 22/05/2012|1°SAL FINAL
€ 10.311,39 2.534.993,89
ATI SEMA
(oL pGIN = PUNTELLAMENTO PALAZZO DI NANNA VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 535 30/09/2009 217.891,84 202 30/03/2010 SAL FINALE
GIANCARLO MARIANI A2l
SRL
ATI SEMA
COSTRUZIONI E COMPETENZE TECNICHE PALAZZO DI NANNA VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 535 30/09/2009 372014 |  496| 03/08/2010
GIANCARLO MARIANI
é-gSSTE%’\CJAZIONI e EDIFICI RICOMPRES| VIA DEI GIARDINI, VIA
ANCAR OMARIANI  PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CELESTINO V, VIAGORIANO  |L'AQUILA 541 01/10/2009
oo CIRCOSCRITTO DA: VALLE
é(T)IsSTERhﬂ;om c EDIFICI RICOMPRESI
PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 22 L'AQUILA 630 13/10/2009 323.998.06 |  204| 30/03/2010|1°SAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
SALCICCIA :
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 22 LAQUILA 630 13/10/2009 9671824 |  495| 03/08/2010|2° SAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 22 L'AQUILA 630 13/10/2009 726059 |  910| 21/12/2011|3° SAL FINAL]
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 30 LAQUILA 630 13/10/2009 78.840,34 44) 01/02/2011|1° SAL E FIN
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 47 L'AQUILA 630 13/10/2009 24079183 | 171| 08/03/2011|1°SAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E COMPETENZE CSE NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 47 L'AQUILA 630 13/10/2009 9.468,87 | 321 02/05/2011|1°SAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 47 L'AQUILA 630 13/10/2009 50.814,70 | 865 09/12/2011|2° SAL FINAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA
ﬁ\‘%sgg%g\g £ PUNTELLAMENTO COMPARTO 107 CELESTINO V L'AQUILA 630 13/10/2009 12449812 | 203| 30/03/2010|1° SAL
SALCICCIA
ATI SEMA PUNTELLAMENTO COMPARTO 107 CELESTINO V L'AQUILA 630 13/10/2009 500.442,09 |  497| 03/08/2010|2° SAL
COSTRUZIONI E Q 442, 97| 03/08/2010
ATI SEMA ‘ a
COSTRUZION! £ PUNTELLAMENTO COMPARTO 107 CELESTINO V L'AQUILA 630 13/10/2009 2541379 | 909| 21/12/2011|3° SAL FINAL
ATI SEMA PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 12-14 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 35.557,20 | 340| 17/05/2011|SAL FINALE

COSTRUZIONI E
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DENOMINAZIONE

DET.

DATA

o o
B OPERE PROVVISIONN.ORD DATA IR VIA LOCALITA' | (oriins DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato  |N°DET| o/ SAL
ATI SEMA DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CAPAOLO 5 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 15.808,11 73| 20/05/2011|SAL FINALE
COSTRUZIONI E .808, 373| 20/05/20
ATI SEMA
COSTRUZIONI E DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CAPAOLO 6-8 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 156.727,02 587| 29/08/2011|SAL FINALE
ATI SEMA PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 20-22 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 49.331,37 396| 07/06/2011|SAL FINALE
COSTRUZIONI E
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 4 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 38.767,30 395| 07/06/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 4 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 85.890,01 449| 29/06/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 9 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 37.140,72 453| 07/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 9-19 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 54.588,00 530| 26/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CIOTTI 26 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 14.598,65 583| 26/08/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
coss'rnumom c PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG.13) COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 76.373,14 544| 27/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA .
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG.11) COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 51.623,37 588| 01/09/2011|1°SAL
ATI SEMA
coss'rnumom c PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG.11) COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 22.303,57 711| 04/10/2011|SAL FINALE
ATI SEMA VIA DELLA FONTANA-VICO
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO CIOTTI COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 57.578,39 471| 15/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA VIA CAPAOLO, VIA DELLA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO CROGE COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 66.630,75 470| 15/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
coss'rnumom c PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA CROCE 6 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 50.648,09 469| 15/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA CROCE 8 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 34.211,48 613| 20/09/2011|SAL FINALE
COSTRUZIONI E
ATI SEMA )
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELL'AIA COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 166.445,31 581| 25/08/2011|SAL FINALE
€ - 2.703.090,09

e e e AL ISOLATO GIRCOSGRITTO

’ DA: P.ZZA PALAZZO, VIA |PIAZZA PALAZZO, VIAPATINI, | ,
C.E.I.R. COSTRUZIONI |PUNTELLAMENTO PATINI. VIA MARRELLL, VIA VIA MARRELLI VA SALLUSTIO |=AQUILA 348 18/09/2009
EDILI INDUSTRIALI SALLUSTIO
SRL E STING SRL -
ATIING. ETTORE E ISOLATO CIRCOSCRITTO
GUIDO DI VEROLI ARL, DA: P.ZZA PALAZZO, VIA  |EDIFICIO FRA PIAZZA PALAZZO

*|PUNTELLAMENTO . L'AQUILA 348 18/09/2009 233.263,46 428| 15/07/2010|SAL FINALE
C.E.LR. COSTRUZIONI PATINI, VIA MARRELLI, VIA |E VIA MARRELLI
EDILI INDUSTRIALI SALLUSTIO
ATIING. ETTORE E ISOLATO CIRCOSCRITTO
GUIDO DI VEROLI ARL, DA: P.ZZA PALAZZO, VIA  |EDIFICIO TRA P.ZZA PALAZZOE |,
C.E.LR. COSTRUZIONI |PUNTELLAMENTO PATINI. VIA MARRELLI, VIA|VIA PATINI L'AQUILA 348 18/09/2009 384.950,39 421| 15/07/2010|SAL FINALE
EDILI INDUSTRIALI SALLUSTIO.
ATIING. ETTORE E VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO E
GUIDO DI VEROLI ARL, VIA PATINI. FOGLIO 98 PART.
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO EDIFICIO TRA: ; . |LAaQuiLA 594 08/10/2009 533.513,68 46| 01/02/2011(1°SAL E FIN

1560-1561-1562-1564-1565-1567-

EDILI INDUSTRIALI 1268
SRL E STING SRL
ATl ING. ETTORE E VIA PRETATTI 42, VIA DELL
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO EDIFICIO 42 o L'AQUILA 594 08/10/2009 86.585,71 326| 08/06/2010(1°SAL
C UZIONI STATIUARIO 5
A . Ec VIA PRETATTI 42, VIA DELLO
GUIDO DI VEROLI ARL, |pUNTELLAMENTO EDIFICIO ’ L'AQUILA 594 08/10/2009 19.845,43 90| 16/03/2012|2° SAL FINAL
C.E.ILR. COSTRUZIONI STATIUARIO 5
ATIING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL, VIA PRETATTI 44, VIA DELLO )

»|PUNTELLAMENTO EDIFICIO L'AQUILA 594 08/10/2009 122.646,49 198| 30/03/2010|1° SAL
C.E.LR. COSTRUZIONI STATIUARIO 10
EDILLINDUISTRIALL
ATl ING. ETTORE E VIA PRETATTI 44, VIA DELLO
GUIDO DI VEROLI ARL, [PUNTELLAMENTO EDIFICIO ’ L'AQUILA 594 08/10/2009 44.860,79 446| 15/07/2010|2°SAL E FINA

C.E.ILR. COSTRUZIONI

STATIUARIO 10
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DET.
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B OPERE PROVVISIONN.ORD DATA IR VIA LOCALITA' | (oriins DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato (N°DET| | 0\ SAL
274| 13/04/2011|SAL?
ATI ING. ETTORE E VIA DELL'OSPIZIO 4-6 ANGOLO
GUIDO DI VEROLI ARL, P.ZZA S. LUCIA, V.LE DUCA
C.E.LLR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 DEGLI ABRUZZI 55-57, V. L'AQUILA 594 08/10/2009 40.953,65 436 15/07/2010|SAL FINALE
EDILI INDUSTRIALI PRETATTI 46-48- 48A, V.DELLO
SRL E STING SRL STATUARIO 4-6-8, V.ROCCA
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 \[;?LEEELEE\TL%S“a VIAARCO || aquiLa 594 08/10/2009 429.466,91 146| 03/03/2011/1° SAL
EDILI INDUSTRIALI
SRL E STING SRL
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 EE\LEAREU;I\T:,SSS"‘& VIAARCO | aquiLa 594 08/10/2009 290.843,58 701| 04/10/2011|2° SAL
EDILI INDUSTRIALI
SRL E STING SRL
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 \é?LEEELE’;I\TJf"“S‘ VIAARCO || aquiLa 594 08/10/2009 185.989,75 908| 21/12/2011|3° SAL
EDILI INDUSTRIALI
SRL E STING SRL
ATIING. ETTORE E EDIFICI RICOMPRESI
g%‘?g [(’:'gSETRF%Z'IgT\‘LIv PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO x::foakfg%%%' ABRUZZI 69, | aquiLa 594 08/10/2009 153.387,34 199| 30/03/2010|1° SAL
EI"\I; I Ir‘\ll'\l IQTRIALL CIRCOSCRITTO DA:
ATI ING. ETTORE E
EDIFICI RICOMPRESI
g_lé'_'ig_ %'(\)’SETR%‘Z'@T\‘LI' PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO x::LREoEr:/%fQ%%%I ABRUZZI 69, | aquiLa 594 08/10/2009 39.570,26 447| 15/07/2010|2° SAL E FIN,
EDILI INDUSTRIALI CIRCOSCRITTO DA:
ATIING. ETTORE E EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI ARL, [PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO Z;ALE DUCA DEGLI ABRUZZI 61- || pqjia 594 08/10/2009 35.465,86 438| 15/07/2010|SAL FINALE
C.E.LLR. COSTRUZIONI CIRCOSCRITTO DA:
ATI ING. ETTORE E EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO g;ALE DUCA DEGLI ABRUZZI 65- || pquyia 594 08/10/2009| RETTIFICATA 437| 15/07/2010|SAL FINALE
C.E.I.R. COSTRUZIONI CIRCOSCRITTO DA:
AT ING. ETTORE £ VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI
GUIDO DI VEROLI ARL, |RETTIFICA DET.DIRIG. N° 437 DEL 15-7-2010 p 85 |LaquiLa 594 08/10/2009 53.158,90 580| 11/10/2010|SAL FINALE
C.E.LR. COSTRUZIONI
ATIING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SANTA LUCIA N.1 L'AQUILA 594 08/10/2009 22.306,91 420| 15/07/2010|1° SAL FINAL|
CEI1R COSTRIIZIONI
ATIING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PRETATTI 51 L'AQUILA 594 08/10/2009 85.137,61 852| 06/12/2011|1° SAL FINAL|
CEIR COSTRIIZIONI
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO EDIFICIO ggﬁz:qETAm 30-38, VIAROMA |, rquiLa 594 08/10/2009 277.708,29 923| 23/12/20111° SAL
EDILI INDUSTRIALI
SRL E STING SRL
€ - 3.039.655,01
VIA SAN BERNARDINO, VIA
'g;f COSTRUZIONI |5\ TELLAMENTO Egt’ézfg;c')%%g'\“' TEMPERA, VIA VERDI CORSO  |L'AQUILA 421 23/09/2009 835.727,12 596| 13/10/2010|1° SAL
VITTORIO EMANUELE
VIA SAN BERNARDINO, VIA
'g;f COSTRUZIONI |5\ TELLAMENTO Egt’ézfg;c')%%g'\“' TEMPERA, VIA VERDI CORSO  |L'AQUILA 421 23/09/2009 855.589,45 57| 01/02/2011|2° SAL
VITTORIO EMANUELE
VIA SAN BERNARDINO, VIA
'g;f COSTRUZIONI |5\ TELLAMENTO Egt’ézfg;c')%%g'\“' TEMPERA, VIA VERDI CORSO  |L'AQUILA 421 23/09/2009 1.433.201,03 368| 20/05/2011|3° SAL
VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
'g;f COSTRUZIONI |5\ TELLAMENTO Zf‘;éééggﬁ%"‘&_ VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI L'AQUILA 422 23/09/2009 784.695,87 155| 22/03/2010|1° SAL
: CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
'g;f COSTRUZIONI |5\ TELLAMENTO Zf‘;éééggﬁ%"‘&_ VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI L'AQUILA 422 23/09/2009 1.119.861,11 229| 29/04/2010|2° SAL
: CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
MEG COSTRUZIONI |5\ 7e | AMENTO PALAZZO CIOLINA VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI L'AQUILA 422 23/09/2009 325.451,02 248| 10/05/2010|3° SAL

SRL

CIRCOSCRITTO DA:

CORSO VITTORIO EMANUELE
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CORSO PRINCIPE UMBERTO,
ZFEI? COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO (F;f\RLééégF({:\[?r%NISA VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI L'AQUILA 422 23/09/2009 € 889.680,43 456| 23/07/2010|4° SAL
. CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
g:f COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO E?&ééégsﬁgNSA VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI L'AQUILA 422 23/09/2009 € 300.129,68 114| 02/02/2011|5° SAL
. CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
ZFEI? COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO (F;f\RLééégF({:\[?r%NISA VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI L'AQUILA 422 23/09/2009 € 141.420,66 314| 28/04/2011|6° SAL FINAL|
: CORSO VITTORIO EMANUELE
€ - € 6.685.756,37
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO 1574 23/10/2009 |EDIFICIO UBICATO IN: VIA PADRE SISTO CENTI VASCHE DI PIA 1188 20/11/2009
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 € 296.155,66 1400 07/12/2009|1° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 € 363.627,20 15| 07/01/2010|2° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 € 217.030,16 80| 18/02/2010|3° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 € 250.423,60 156| 25/03/2010|4° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
EDIFICI RICOMPRESI VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SAN BASILIO, ARCO SAN L'AQUILA 1180 08/09/2009 € 404.077,60 303| 04/06/2010|5° SAL
CIRCOSCRITTO DA: JACOPO, CHIASSETTO DEGLI
EDIFICI RICOMPRESI VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SAN BASILIO, ARCO SAN L'AQUILA 1180 08/09/2009 € 384.619,93 537| 30/08/2010|6° SAL
CIRCOSCRITTO DA: JACOPO, CHIASSETTO DEGLI
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 € 224.409,55 47| 01/02/2011|7°SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 € 9.812,57 795 09/11/2011/8° SAL FINAL|
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO ANGOLO . o
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO VIA S.FLAVIANO . 75-77-79 L'AQUILA 1180 08/09/2009 € 284.726,49 432| 17/06/2011|1°SAL
VIA FORTEBRACCIO ANGOLO . o
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO VIA S.FLAVIANO . 75-77-79 L'AQUILA 1180 08/09/2009 € 91.543,38 853| 06/12/2011|2°E ULTIMO
EDIFICI RICOMPRESI zb\o&%% EVYLCgEg):gE
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO ! L'AQUILA 1180 08/09/2009| € 189.032,65 1°SAL
CIRCOSCRITTO DA: CAMPANA E CHIASSETTO DEGLI
EBREI
gl%l\(l)\ﬁ;\gEOslgICARELLI VILLA SAN BASILIO, VIA
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO | FORTEBRACCIO, VIA SANTA L'AQUILA 560 01/10/2009
NELLISOLATO MARIA DEGLI ANGELI
CIRCOSCRITTO DA VIA:
g%\é\ﬁggé)sr\é\cmau VILLA SAN BASILIO, VIA
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO FORTEBRACCIO, VIA SANTA L'AQUILA 560 01/10/2009 € 448.839,58 796/ 09/11/2011|1°SAL

NELL'ISOLATO

CIRCOSCRITTO DA VIA:

MARIA DEGLI ANGELI
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gaﬁg\ﬁygggrg\cmﬂu VILLA SAN BASILIO, VIA
COID SRL E RESTAURI |[PUNTELLAMENTO ! FORTEBRACCIO, VIA SANTA  |L'AQUILA 560 01/10/2009 € 218.260,78 2°SAL
NELLISOLATO MARIA DEGLI ANGELI
CIRCOSCRITTO DA VIA:
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO géiﬁégf&m DELIZIE |y copPITO, 28 L'AQUILA 1187 20/11/2009 35474285 |  301| 04/06/2010/1°SAL
COID SRL E RESTAURI |[PUNTELLAMENTO ggim‘go?\‘%m DELIZIE A coPPITO, 28 L'AQUILA 1187 20/11/2009 17147878 | 331| 02/05/2011|2° SAL
COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO EX LICEO SCIENTIFICO  |VIA MAIELLA LAQUILA 442 20/06/2011atto esecutivo incomplet 51.179,72 1| 05/01/2012/1 SAL E ULTI
COID SRL E RESTAURI |[PUNTELLAMENTO EX LICEO SCIENTIFICO  |VIA MAIELLA L'AQUILA 442 20/06/2011 220,02 45| 13/02/2012|STATO FINA
€ 407.302,43 3.552.887,09
:f;é;g?f;g& o COSTA MASCIARELLI, COSTA DI
TOL.SA.SRL PUNTELLAMENTO PICENZE, VIA CELESTINO VE  |L'AQUILA 432 24/09/2009 202.837,54 |  361| 17/06/2010|1° SAL
MARIA BAMBINA AL
eagits VICO DI PICENZE
TOL.SA.SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO PICENZE 10-12 L'AQUILA 432 24/09/2009 160.088,62 |  249| 24/03/2011|1° SAL
€ - 371.926,16
EDILCISA SRL DEMOLIZIONE 1176 25/09/2009 _|IMMOBILE UBICATO IN: __|VIA DEI GHIBELLINI 4 LAQUILA 532 30/09/2009 8.040,00 58] 27/01/2010|SAL FINALE
€ - 8.040,00
MAZZI IMPRESA
GENERALE DEMOLIZIONE 1174 25/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: | VIA CASTIGLIONE L'AQUILA 533 30/09/2009
COSTRUZIONI SPA
€ - -
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COPPITO, VIA ARISCHIA,
ggsggﬂﬂ%’&_ PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO. VIA DEL |VIA GARIBALDI 5.7 L'AQUILA 503 08/10/2009 320.669,44 |  307| 04/06/2010|1°SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA, ] ‘ i
el PUNTELLAMENTO 1174 T PSR VA GARIBALDI 5.7 L'AQUILA 503 08/10/2009 161.754,18 53] 01/02/2011(2° SAL
|EDILERAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATl MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA, ] ‘ i
peabiviul PUNTELLAMENTO 1174 VA SAN PIETRO. Vi DEL | V1A GARIBALDI 57 L'AQUILA 593 08/10/2009| € 353.041,95 3°SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO. VIA DEL |VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 593 08/10/2009 154.734,26 | 309| 04/06/2010|1° SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATI MAZZI VIA PORGINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO, VIA DEL |VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 593 08/10/2009 18344934 | 582| 12/10/2010[2° SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
AL n'LcAlINO
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO. VIA DEL |VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 503 08/10/2009 331.407,00 | 890 14/12/2011|3°SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
AL N'LIcALINO
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA, |VIA RUSTICI 14, ANGOLO VIA |,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO, VIA DEL |l GAPRO 30 L'AQUILA 503 08/10/2009 2046312 |  519| 26/08/2010|SAL E
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA FINALE
ACCULI ATI MAZZI T°E ULTIMO
COSTRUZIONI ‘
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA RUSTICI 27-29 L'AQUILA 593 08/10/2009 94.42431 31| 01/02/2011|SAL E
EDILFRAIR FINALE
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ACCULI ATl MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 \éfﬁggﬂ‘g‘f? VIAMINICUCCIO| pquia 593 08/10/2009 € 27.571,74 205| 09/03/2011|SAL E
EDILFRAIR
~ncTDELIZIAN FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI VIA RUSTICI 20, VIA MINICUCCIO | ,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 DUGOLING 16 MURO D'ANGOLG|-AQUILA 593 08/10/2009 € 25.131,64 210| 09/03/2011|SAL E
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI ‘
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA COPPITO 19-21-23-25-27 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 141.903,43 367| 20/05/2011|SAL E
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATl MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA COPPITO 20-22 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 180.727,64 889| 14/12/2011|SAL E
GENERALI SPA-
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATl MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA COPPITO 15-17B L'AQUILA 593 08/10/2009 € 92.234,98 866| 09/12/2011|SAL E

GENERALI SPA-
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATl MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI ‘
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA ARISCHIA 17 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 90.939,78 801| 09/11/2011|SALE
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATl MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA ARISCHIA 27-29-31 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 111.010,60 888| 14/12/2011|SAL E
GENERALI SPA- FINALE
ACCULI ATl MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA SAN PIETRO 1-3-5 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 163.624,75 803| 09/11/2011|SALE
GENERALI SPA-
enu enan FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA DEGLI ALBANES| 10 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 30.693,98 694 03/10/2011|SAL E
EDILFRAIR
~ncTDEIIZINN FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 X‘éi}jé_‘;‘c‘ ANGOLO VIADEGLY| pqa 593 08/10/2009 € 155.572,85 692| 03/10/2011|SAL E
EDILFRAIR
~AcTDENZIAN FINALE

€ 353.041,95 | € 2.286.313,04
CIOTTI CARLO PREST.SERVIZI € 54.163,12 67| 01/06/2009
CIOTTI CARLO PUNTELLAMENTO 1117 29/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: | VIA COPPITO 4 L'AQUILA 504 29/09/2009 € 21.804,19 36| 27/01/2010|SAL FINALE

€ - 75.967,31

VIA FRANCHI, CORSO VITTORIO
AMIP EURO COMPANY |5\ LL AMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO | £y ANUELE Il VIA MAZZINI, VIA | L'AQUILA 538 01/10/2009
SRL DA:
ACCURSIO

’S\X'LP EURO COMPANY | o \TELLAMENTO PALAZZO CICOGNA ?gﬁ%g VITTORIO EMANUELE |, A 538 01/10/2009 € 374.020,79 106 02/02/2011|1° SAL
’S\g'LP EURO COMPANY |p\TELLAMENTO PALAZZO CICOGNA ?gﬁ%g VITTORIO EMANUELE |, oA 538 01/10/2009 € 104.691,38 146| 18/04/2012|2° SAL
AMIP EURO COMPANY COMPARTO P.ZZA S.MARIA } N
SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CRICCHI PAGANICA. VIA LEOSINI Via  |-AQUILA 538 01/10/2009 € 269.321,48 563 21/09/2010|1° SAL
AMIP EURO COMPANY COMPARTO P.ZZA S.MARIA } .
AL PUNTELLAMENTO PALAZZO CRICCHI PAGANICA. VIALEOSINI Via  |-AQUILA 538 01/10/2009 € 262.790,38 107| 02/02/2011|2° SAL
AMIP EURO COMPANY COMPARTO P.ZZA S.MARIA } N
AL PUNTELLAMENTO PALAZZO CRICCHI PAGANICA. VIALEOSINI Via  |-AQUILA 538 01/10/2009 € 103.430,43 455| 07/07/2011|3° SAL
gg'LP EURO COMPANY |5 N TELLAMENTO COMPARTO 101 %%RSO VITTORIO EMANUELE |, aquiLa 538 01/10/2009 € 15067449 | 431| 15/07/2010|1° SAL

€ - € 1.273.928,95
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. . DATA
ST OPERE PROVVISIONN.ORD DATA oS VIA LoCALITA" | (Lo DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato |N°DET| oo | SAL

SEYCA SYSTEM DI  |VIA DELLA ROCCHETTA N. 16-18- ,

DEL BEATO MASSIMG |PUNTELLAMENTO 1214 29/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: | "0 L'AQUILA 536 30/09/2009 € 39.161,37 |  148| 15/03/2010|SAL FINALE
€ - € 39.161,37

ETTORE DE NUNTIIS _|PUNTELLAMENTO 1220 29/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: __|VIA DEL PARADOSSO Il N. 24 |PIANOLA 543 01/10/2009 € 150.732,15 | 635| 22/09/2011|1°SALE FIN

ETTORE DE NUNTIIS _ PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBIGATO IN: | VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 LAQUILA 580 02/10/2009

ETTORE DE NUNTIIS |PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: | VIA DELL'AQUILA 48 ROIO POGGIO| 10534 23/03/2010 € 50.610,94 |  536| 30/08/2010|1°E ULTIMO

ETTORE DE NUNTIIS _|PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: __|VIA FONTE AUGELLI 4 PIANOLA 10534 23/03/2010 € 28.087,90 | 377| 22/06/2010|1°E ULTIMO

ETTORE DE NUNTIIS _|DEMOLIZIONE 26 27/05/2010 |IMMOBILE UBICATO IN: __|VIA FONTE AUGELLI 4 PIANOLA 10534 23/03/2010 € 3470462 | 429] 15/07/2010/1°E ULTIMO

PORTALE CIMITERO ‘ .

ETTORE DE NUNTIIS |PUNTELLAMENTO VONUMENTALE SS17BIS L'AQUILA 10534 23/03/2010 € 12.098,35 | 560 20/09/2010|1°SAL E FIN
€ - € 276.233,96

MARZI MORENO . )

COSTRUZION! PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN:  |VIA A. DI NINO 10 L'AQUILA 540 01/10/2009

MARZI MORENO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DI NINO 10 L'AQUILA 540 01/10/2009 € 8343853 |  116| 03/04/2012|1° SAL E FIN

COSTRUZIONI
€ - € 83.438,53

EDIL FRAIR PUNTELLAMENTI E

GOSTRUZIONI DEMOLIZIONI DI ONNA-MONTIC 584 02/10/2009

GENERALI SPA PICCOLA ENTITA'

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DOMENICO CICCONE 25-27 [MONTIGCHIO 584 02/10/2009 € 19.203,34 | 517| 26/08/2010|SAL FINALE

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DOMENICO CICCONE 31 |MONTIGCHIO 584 02/10/2009 € 42.312,23 84| 01/02/2011|SAL FINALE

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA ACCONCI ANGOLO PIAZZA | oniccHio 584 02/10/2009 € 30.281,34 |  538| 30/08/2010|SAL FINALE

SANT'ANTONIO

GENERALI SPA

EE)‘QLTFRFTT\;%M PUNTELLAMENTO 773 01/10/2010 |EDIFICIO VIA ACCONCI 10 MONTICCHIO 584 02/10/2009 € 53.660,08 218| 01/06/2012|SAL FINALE

EDIL FRAIR PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SANTANTONIO 5-7, VIA MONTICCHIO 584 02/10/2009 € 27.459,08 |  128| 22/02/2011|1°SAL E FIN

COSTRIIZIONI PIEDI I A CROCE

EDIL FRAIR VIA DELL'OSPEDALE 2-4

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 12.699,32 |  518| 26/08/2010|SAL FINALE

ANGOLO VIA BAFILE

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ARCO OGNIBENE MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 21.256,15 77| 01/02/2011|SAL FINALE

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CHIASSETTO DELL'ARCO  [MONTIGCHIO 584 02/10/2009 € 19.442,98 7| 01/02/2011|SAL FINALE

GENERALI SPA

EDIL FRAIR VIA ARCO BOTTONE 3, VIA

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO FORRAGINILE 16 ANGOLO VIA | MONTICCHIO 584 02/10/2009 € 4207547 | 130| 22/02/2011|SAL FINALE

GENERALI SPA SANTANTONIO, VIA BAFILE 55-

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL MULINO 7 MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 27.883,38 |  129| 22/02/2011|SAL FINALE

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORRAGINILE 18-20 MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 17.84834 | 131| 22/02/2011|SAL FINALE

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA BAFILE 6 MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 4240254 | 270| 11/04/2011|SAL FINALE

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA BAFILE 44-46 MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 38.692,09 |  392| 07/06/2011|SAL FINALE

GENERALI SPA
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato [N°DET|  ~WTh | sAL

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ANIME SANTE 6 MONTICCHIO | 584 02/10/2009 46.288,87 |  390| 07/06/2011|1°SAL

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO SPAGNOLI PIAZZA CASTELLO 2 MONTICCHIO | 127 29/10/2010 78.427,89 |  562| 08/08/2011|1°SAL

GENERALI SPA

EDIL FRAIR ROIO POGGIO.

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA MARIANA 2-4-6- 605 09/10/2009 66.467,27 |  136| 15/03/2010 SAL FINALE

PIANOLA

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 477 24/07/2009 |EDIFICIO VIA DEL NIBBIO 17 PIANOLA 605 09/10/2009 4030232 |  296| 26/05/2010SAL FINALE

GENERALI SPA

EcD)IgLTFR'Tj\zIﬁw PUNTELLAMENTO 24 27/05/2009 |[EDIFICIO VIA PADRE SISTO GENTI 30 |PIANOLA 605 09/10/2009 79.813,13 | 150| 08/03/2011|1°SAL E FIN.

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA DEL PICCHIO 2 PIANOLA 605 09/10/2009 3007402 |  582| 26/08/2011|1°SAL E FIN

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 694 05/08/2010 |EDIFICIO VIA DEL MALEPASSO 20 PIANOLA 605 09/10/2009 972979 |  787| 03/11/2011|1°SAL E FIN

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA UMBERTO | N. 18-20 ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 108.958,17 | 327| 08/06/2010|SAL FINALE

AENERALL aPA

EDIL FRAIR ROIO POGGIO-

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA UMBERTO | N. 19 605 09/10/2009 14937577 | 430| 15/07/2010|SAL FINALE

PIANOLA

GENERALI SPA

EDIL FRAIR VIA GATTO, VIA DELL'ORTICA,

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO PIAZZA MISSIONARI, ARCO DEI [ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 22318651 |  601| 14/10/2010|SAL FINALE

GENERALI SPA MEDICI, VIA DEI MURATORI

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA AIA SAN LORENZO ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 4469851 |  602| 14/10/2010|SAL FINALE

oy

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO x:ﬁ B;léggggmsso TANGOLO |poi0 PoGaIO| 605 09/10/2009 50.187,72 |  583| 12/10/2010|1°SAL E FIN

AemEnar apa

EDIL FRAIR .

CoSTRUZION PUNTELLAM-DEM EDIFICIO VIAUMBERTO | N.21-23-25  |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 2483975 |  714) 05/10/2011|1°SAL

gg”éTFRRL?ZI:RONI PUNTELLAM-DEM 138 EDIFICIO VIA SPETINO VIA LA COSTA  |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 3245901 |  603| 14/10/2010|1° SAL

EDIL FRAIR VIA SPETINO 8-6-4-2, VIA LA .

COSTRUZION! PUNTELLAMENTO 138 EDIFICIO ranueioed ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 78.088,72 |  558| 08/08/2011|2° SAL

EDIL FRAIR }

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIADELLORTICA PIAZZADEl |66 poGaio| 605 09/10/2009 2437283 | 156 08/03/2011|1°SAL
MISSIONARI

GENERALI SPA

EDIL FRAIR .

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIADELLORTICA PIAZZADEl |06 poGaio| 605 09/10/2009 47.38359 | 221| 01/06/2012|2° SAL E FIN
MISSIONARI

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA PICCIARILLA, VIA DEI ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 11.832,87 |  342| 17/05/2011|SAL FINALE
MURATORI, VIA DEL GAMBERO

GENERALI SPA

EDIL FRAIR PIAZZA DEI MISSIONARI, ARCO

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 557 31/05/2010 |EDIFICIO g ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 138.008,57 | 151 08/03/2011|1 SAL E FINA
DEI MEDICI

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 554 31/05/2010 |EDIFICIO VIA DELL'AQUILA ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 843143 | 155/ 08/03/2011|1 SAL E FINA

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 74 03/07/1905 |[EDIFICIO VIA DELL'AQUILA 18-20 ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 2379446 | 560 08/08/2011|1 SAL E FINA

GENERALI SPA

EDIL FRAIR VIA DEL PAONE-CHIASSETTO

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 559 31/05/2010 |EDIFICIO ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 206.865,82 | 152 08/03/2011|1 SAL E FINA
DEI MASTINI VIA ARTISTICA

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 137 01/03/2010 |EDIFICIO VIA DEL GATTO, VIA DEI ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 23.969.83 |  153| 08/03/2011|1 SAL E FINA

GENERALI SPA

MURATORI, VIA DEL GAMBERO




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE | oer. ) DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato |N“DET|  ~P"6 | saL
EDIL FRAIR CONVENTO DELLE SUORE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO "SERVE DI MARIA ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 121.758,79 85| 01/02/2011|1 SAL E FINA
GENERALI SPA RIPARATRICE"
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 255 24/06/2009 |EDIFICI VIA DEL GATTO 57 ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 722716 |  154| 08/03/2011|1°SAL E FIN,
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA UMBERTO 31-33-35 VIAAIA |66 poGaIo| 605 09/10/2009 41.087,00 82| 01/02/2011|1°SAL
DUN VENTO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA UMBERTO | 11-13 ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 3167027 |  224| 01/06/2012|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 737 30/08/2010 |EDIFICIO VIA UMBERTO | TRA CIV. 13-15  |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 27.08337 | 561 08/08/2011 SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 496 18/05/2010 |EDIFICIO VIAUMBERTO I ANGOLOVIA |06 poGaio| 605 09/10/2009 2027148 |  557| 08/08/2011|SAL FINALE
DEL CROCIFISSO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR VIA UMBERTO | ANGOLO VIA
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 159 31/05/2011 |EDIFICIO ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 2008511 |  223| 01/06/2012|SAL FINALE
DEL MORO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA AIA SAN LORENZO ANGOLO |p06 poGaio| 605 09/10/2009 36.082,63 |  343| 17/05/2011|SAL FINALE
VIA DEL GATTO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR RIEMPIMENTO VIA UMBERTO |, PRESSO CIV
COSTRUZIONI . PRESSO EDIFICIO : * |rolo PoGGIO| 605 09/10/2009 19.186,07 | 717| 06/10/2011/1°E ULTIMO
CAVITA' NATURALE 10
GENERALI SPA
EDIL FRAIR RIEMPIMENTO
COSTRUZIONI : FATTA 1 COPIA... PRESSO EDIFICIO AIA SAN LORENZO ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 413156 |  222| 01/06/2012|SAL FINALE
CAVITA' NATURALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 744 18/08/2009 |EDIFICIO VIA AIA SANLORENZO 810 |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 17.00607 | 790| 09/11/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
€ - 2.306.312,70
CARMINE PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN; | V/A SANTANTONIO PINTON. 12-, 17y o 562 01/10/2009 80.587.47 |  489| 30/07/2010|1°SAL E FIN
D'ALESSANDRO 16
CARMINE ~|VIA SANTANTONIO PINTO N, 13- | , .
e oRO DEMOLIZIONE 206718 |9/06/09-13/08/0/IMMOBILE UBICATO IN: |17\ L'AQUILA 562 01/10/2009 4062827 | 204 26/05/2010|1°SAL
CARMINE " |VIA SANTANTONIO PINTO N, 13- | , .
e oRO DEMOLIZIONE 206718 19/06/09-13/08/0/IMMOBILE UBICATO IN: |11\ L'AQUILA 562 01/10/2009 2019220 | 250, 24/03/2011|2° SAL
CARMINE ~|VIA SANTANTONIO PINTO N, 13- | ,
e oRO DEMOLIZIONE 206718 19/06/09-13/08/0/IMMOBILE UBICATO IN: |17\ L'AQUILA 562 01/10/2009 269,44 |  568| 09/08/2011|SAL FINALE
CARMINE ‘ .
e oRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI  |PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 323.664,08 82| 22/02/2010/1°SAL
CARMINE ‘ .
e oRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI  |PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 250.424,04 |  205| 31/03/2010/2° SAL
e oo PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI  |PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 65.834.02 |  194| 09/03/2011|3° ULTIMO S
e DRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI | PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 294859 |  592| 01/09/2011|SAL FINALE
CARMINE ‘ .
N NoRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI  |VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 86.162,87 81| 22/02/2010/1°SAL
CARMINE ‘ .
N NoRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI  |VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 205.053,69 |  206| 31/03/2010/2° SAL
CARMINE PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI  |VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 90.001,05 |  207| 09/03/2011|3° SAL
D'ALESSANDRO 001,
CARMINE PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI  |VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 100.576,57 71| 29/02/2012|4° SAL
D'ALESSANDRO 576,
CARMINE PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI  |VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 11220335 | 140| 18/04/2012|5° SAL
D'ALESSANDRO 293,
CARMINE , i
PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI  |VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 65344,83 257| 25/06/2012|6° SAL

D'ALESSANDRO




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE ., | DET. . DATA
e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA a0 VIA LOCALITA' | (it DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato |N°DET| -/ v | SAL

CARMINE PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SASSA 62-64-66-68 L'AQUILA 1720 21/01/2010 € 155.981,56 | 782| 03/11/2011|1°SAL
D'ALESSANDRO R
CARMINE ,

4 COMPETENZE TECNICHE PALAZZO ANTONELLI  |VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 7.904,20 41| 01/02/2011|1°E 2° SAL
D'ALESSANDRO
CARMINE .
DALESSANDRO PUNTELLAMENTO 55 BAFILE MARZIO VIA GOZZANO L'AQUILA 1596 16/12/2009 € 50.120,89 92| 03/03/2010|SAL FINALE

€ 65.344,83 | € 1.691.642,38
PUNTELLAMENTI E
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONI DI COPPITO 598 08/10/2009
PICCOLA ENTITA
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 259 19/03/2010_|EDIFICIO VIA VICO DEL MURO, 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 96.758,38 | 460| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 52 08/02/2010_|EDIFICIO VIA VICO PRIMO, 16-18 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.919,07 | 427| 15/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 63 27/05/2009_|EDIFICIO VIA RUSTICI COPPITO 598 08/10/2009 € 35.188,08 | 461| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 380 22/05/2010_|EDIFICIO VIA FIUME 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 80.797,21 | 426| 15/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 2076 27/11/2009_|EDIFICIO VIA VICO PRIMO 39 COPPITO 598 08/10/2009 € 67.871,36 | 425| 15/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 260 19/03/2010_|EDIFICIO VIA DELLA FERRIERA 1 COPPITO 598 08/10/2009 € 31.989,80 | 462| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 264 19/03/2010_|EDIFICIO VIA VICO DEL FORNO 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.750,09 | 458| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 262 19/03/2010_|EDIFICIO VIA FIUME 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.789,67 | 459| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 2408 30/12/2009 _|EDIFICIO VIA CAPO L'AIA 9 COPPITO 598 08/10/2009 € 4.887,57 | 466| 27/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 2075 27/11/2009_|EDIFICIO VIA VICO SECONDO 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 42.141,44 | 457| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2017 24/11/2009_|EDIFICIO VIA CAPO IL MURO COPPITO 598 08/10/2009 € 203.027,82 | 501| 12/08/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 265 19/03/2010 |EDIFICIO ;u;gzxx OLMETTO ACCANTO | 60ppiTo 598 08/10/2009 € 112.274,49 | 548| 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 619 25/06/2010 _|EDIFICIO VIA FIUME 3 COPPITO 598 08/10/2009 € 92.333,92 | 550| 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 475 14/05/2010_|EDIFICIO PIAZZA OLMETTO 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.434,11 | 551] 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 623 25/06/2010 _|EDIFICIO VIA FIUME 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 62.769,88 | 549| 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 620 25/06/2010 |[EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 19, ANGOLO | ,pp 70y 598 08/10/2009 € 59.885,08 72| 01/02/2011|SAL FINALE
VICO CAPO IL MURO o5
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 625 25/06/2010 |EDIFICIO XK‘R?]T(';;SRNO 24, ANGOLO VIA 60ppi10 598 08/10/2009 € 37.905,27 65| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 626 25/06/2010 _|EDIFICIO VIA MAZZINI SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 37.473,34 66| 01/02/2011|SAL FINALE
VIA MAZZINI SNC, RETRO VIA

EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 621 25/06/2010 |EDIFICIO CAPO 1L MURO 26 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.857,74 73| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE 8-12 COPPITO 598 08/10/2009 € 2.995,29 92| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 476 14/05/2010 |EDIFICIO EE’PF%E';\IEORNO ANGOLOVIA 6 0ppiTo 598 08/10/2009 € 25.556,20 75| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 622 25/06/2010 [EDIFICIO VIA RUSTICI 7-9 COPPITO 598 08/10/2009 € 60.943,34 93| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 27 COPPITO 598 08/10/2009 € 31.076,51 89| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO Y'A DEL FORNO ANG. CORTILE |¢5pp 70 598 08/10/2009 € 55.993,59 90| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 1 COPPITO 598 08/10/2009 € 81.036,45 91| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 573 09/06/2010 _|EDIFICIO VIA DEL CORSO 57-59 COPPITO 598 08/10/2009 € 50.791,13 74| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 382 22/05/2010_|EDIFICIO VIA DEL FORNO 31 COPPITO 598 08/10/2009 € 46.646,80 67| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 70 28/05/2010_|EDIFICIO VIA DEL FORNO 6 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.139,59 76| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2020 24/11/2009_|EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 24.972,15 | 132| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 624 25/06/2010 |[EDIFICIO VIA FIUME 10 CORTILE INTERNO |COPPITO 598 08/10/2009 € 29.574,93 |  133| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA RUSTICI 11-13 COPPITO 598 08/10/2009 € 28.05586 | 134| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 49 COPPITO 598 08/10/2009 € 39.02555 |  135| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 618 25/06/2010_|EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 32A COPPITO 598 08/10/2009 € 49.52354 | 136| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA RUSTICI 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 30.532,92 | 126| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 659 14/07/2010_|EDIFICIO VIA CASTELLO 24-26 COPPITO 598 08/10/2009 € 50.804,14 | 127| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2015 24/11/2009 |EDIFICIO VIA CASTELLO 26-27 COPPITO 508 08/10/2009 € 183.932,75 |  715| 05/10/2011]1°SAL
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2015 24/11/2009  |EDIFICIO VIA CASTELLO 26-27 COPPITO 598 08/10/2009 € 114.757,34 | 874| 09/12/2011[2° SAL
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VICO DEL FORNO COPPITO 598 08/10/2009 € 3.381,59 | 233| 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2010 24/11/2009_|EDIFICIO VIA CASTELLO 7-9-11 COPPITO 598 08/10/2009 € 36.394,70 | 125| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA COPPITO 598 08/10/2009 € 35.569,24 | 148| 08/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \é'ECS_‘E:égORNO o1 VIA COPPITO 598 08/10/2009 € 21.940,75 | 149| 08/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FIUME 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 16.647,44 | 147| 08/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE 3 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.751,07 | 217| 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 33 COPPITO 598 08/10/2009 € 22.957,51 | 216| 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CIAVOLA 37-39 COPPITO 598 08/10/2009 € 10.298,99 | 218| 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CIAVOLA 79 COPPITO 598 08/10/2009 € 550559 | 219] 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4908676 |VIA FUORI LA E MURA COPPITO 598 08/10/2009 € 31.186,19 | 459| 14/07/2011|SAL FINALE
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EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO X:\?Ga%ovl:bguoﬁ %%go COPPITO 598 08/10/2009 € 50.194,44 |  458| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CARPIONE 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.639,81 | 465| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA 14-16-18__|COPPITO 598 08/10/2009 € 15.817,78 | 461| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASTELLO 2-4 COPPITO 598 08/10/2009 € 17.180,07 | 460 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA OLMETTO 12 COPPITO 598 08/10/2009 € 14.865,82 | 462] 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4908732 g:ﬁg's'gEPTF}%SEGU'MENTO COPPITO 598 08/10/2009 € 9.286,42 |  463| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MAZZINI 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 8.818,69 | 464| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO CHIASSETTO DELLA VETRERIA_|COPPITO 598 08/10/2009 € 7.582,75 | 467| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.169,92 | 466| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZETTA CAPO L'AIA 45 COPPITO 598 08/10/2009 € 3.98597 | 468| 15/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA 13 COPPITO 598 08/10/2009 € 21.00259 | 535 26/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 32 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.320,67 |  537| 26/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE COPPITO 598 08/10/2009 € 13.762,19 | 536| 26/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA SELVETTA 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 579272 |  538| 26/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA RUSTICI 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 2.369,84 |  731| 10/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL CORSO 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 12.099,05 |  680| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.26552 |  684| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 17 COPPITO 598 08/10/2009 € 351366 |  730| 10/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 19 COPPITO 598 08/10/2009 € 1389548 |  681| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 29 COPPITO 598 08/10/2009 € 922091 |  683| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FIUME 22 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.791,84 |  682| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MAINETTA 6 COPPITO 598 08/10/2009 € 567475 |  686| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL CORSO 103 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.91579 |  685| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETOIO 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 631566 |  647| 26/09/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VICO PRIMO 22 COPPITO 598 08/10/2009 € 10.514,49 |  766| 25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA FERRIERA 5-7 COPPITO 598 08/10/2009 € 550251 |  767| 25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VICO PRIMO 41 COPPITO 598 08/10/2009 € 4.452,99 |  768| 25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 36 COPPITO 598 08/10/2009 € 281156 |  769| 25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 543 14/11/2011 |EDIFICIO VIA DEL FORNO SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 3.409,13 |  825| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 535 14/11/2011 |EDIFICIO VIA CASTELLO 15-19-21-23 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.576,76 |  831| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 559 14/11/2011 |EDIFICIO VIA VICO PRIMO 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 3.556,64 |  826| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 547 14/11/2011 |EDIFICIO VIA VETRERIA 24 COPPITO 598 08/10/2009 € 257820 |  828| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 554 14/11/2011 |EDIFICIO VIA MONTAGNINO SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 225865 |  824| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 549 14/11/2011 |EDIFICIO VIA DELL'ARCO 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 13.508,75 |  876| 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 536 14/11/2011 |EDIFICIO VIA COSTARELLA 2-4 COPPITO 598 08/10/2009 € 578573 |  834| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 533 14/11/2011 |EDIFICIO PIAZZA LA SELVA COPPITO 598 08/10/2009 € 1261698 |  875| 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 555 14/11/2011 |EDIFICIO VIA MONTAGNINO 9-9A-98 COPPITO 598 08/10/2009 € 24.039,38 | 830| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 552 14/11/2011 |EDIFICIO VIA FORNACE 16 COPPITO 598 08/10/2009 € 8.760,66 |  832| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 539 14/11/2011 |EDIFICIO VIA DEL FORNO 12A COPPITO 598 08/10/2009 € 6.809,91 |  833| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 556 14/11/2011 |EDIFICIO VIA MONTAGNINO 25 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.408,43 |  829| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 534 14/11/2011 |EDIFICIO PIAZZA DSELL'AIA 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 3.754,82 |  827| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 265 19/03/2010 |EDIFICIO PIAZZA OLMETTO DOPO CIV.23 |COPPITO 598 08/10/2009 € 26.397,46 | 877| 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO \xﬁr\g%ﬁ{/r\.uzgopo VIAVAPOIL 60ppiT0 598 08/10/2009 € 18.850,55 |  878| 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 11 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.197,02 |  902| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASTELLO 24-26 COPPITO 598 08/10/2009 € 35.681,94 | 903 20/12/2011|SAL FINALE
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EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA RUSTICI, VIA DEINOBILI  |COPPITO 598 08/10/2009 € 15.518,16 | 904| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CASTELLO DOPO CIV. 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.018,05 905| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \SE\LEQZ(E)L”\;QATUTF:\O ANGOLOVIA|66ppiTo 598 08/10/2009 € 13.214,43 906| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 30 23/02/2012  |EDIFICIO VIA GIOVANNI FALCONE SNC  |COPPITO 598 08/10/2009 € 63.312,54 122| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 379 26/03/2010 |EDIFICIO FIUME 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.245,80 124| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 618 25/05/2010 |EDIFICIO CAPO IL MURO 32A COPPITO 598 08/10/2009 € 16.725,31 131| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 264 19/03/2010 |EDIFICIO \F’gR?\% FORNO VICO DEL COPPITO 598 08/10/2009 € 6.783,12 121| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 49 08/02/2010  |[EDIFICIO FORNO 14-16 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.662,18 127| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 586 07/12/2011  |EDIFICIO FORNACE 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 8.077,05 130| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 515 31/10/2011 |[EDIFICIO FORNACE FRONTE CIV. 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.265,41 129| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 44 08/02/2010 |EDIFICIO VIA DELLA MAINETTA 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.098,21 128| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 42 08/02/2010  [EDIFICIO VIA DELLA VETRIERA DOPO 17 |COPPITO 598 08/10/2009 € 25.142,64 125| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 29 23/02/2012 |EDIFICIO \F/:GMDEEL CORSOANGOLOVIA  |60ppiTo 598 08/10/2009 € 47.080,64 123| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 20 23/01/2012  |EDIFICIO PIAZZA OLMETTO 19-20-21 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.222,98 126| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZETTA DELL'AIA 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 16.349,94 138| 18/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 50 08/03/2012  |[EDIFICIO VIA FUORI LA E MURA 11 COPPITO 598 08/10/2009 € 32.493,06 190| 10/05/2002|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 84 04/05/2012 |EDIFICIO VIA MAZZINI 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 64.446,66 201| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 85 04/05/2012  |EDIFICIO \2/:|3A CAPO IL MURO A FIANCO AL |50 10 598 08/10/2009 € 47.487,22 202| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 83 04/05/2012 |EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 7-11 COPPITO 598 08/10/2009 € 30.430,52 203| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 82 04/05/2012  |EDIFICIO PIAZZA RUSTICI COPPITO 598 08/10/2009 € 28.676,07 204| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO SK\%’I\_SEMETTO ANGOLOVIA H60ppiTo 598 08/10/2009| € 69.699,46 270| 25/06/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAPO L'AIA 4 COPPITO 598 08/10/2009| € 23.328,29 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SELVETTA A FIANCO AL 23 |COPPITO 598 08/10/2009| € 22.486,49 SAL FINALE
€ 115.514,24 | € 3.167.259,36
BIPINI VITTORIO EDIFICI RICOMPRESI VIA DELLA GENCA, VIA
COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GARIBALDI, VIA S. AMICO VIALE |L'AQUILA 678 13/10/2009
CIRCOSCRITTO DA: DUCA DEGLI ABRUZZI
€ - e .
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
ATI ECOANNIBALE  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PALLANTE 2-46, VIA L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 119.752,16 172| 08/03/2011|1°SAL

LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO
1

51/67



DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

, .
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato |N“DET|  ~P"6 | saL
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
ATI ECOANNIBALE  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PALLANTE 2-4-6, VIA LAQUILA 22045 15/06/2010 € 26276852 |  570| 09/08/20112° SAL
LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
ATI ECOANNIBALE | PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PALLANTE 2-4-6, VIA LAQUILA 20945 15/06/2010 € 256.553,65 |  864| 09/12/2011|3°E ULTIMO
LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO
VIA ROMA 86-88-90-92-94, VIA
ATI ECOANNIBALE  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO GIOVANNI XXIll 1-1A, VIA DELLA |L'AQUILA 20945 15/06/2010 € 6261502 |  178| 08/03/2011|1°SAL FINAL
CUTRETTOLA 2.4
VIA ROMA, VIA CUTRETTOLA,
ATI ECOANNIBALE  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA LOPARDI, VIA MADONNA  |L'AQUILA 20945 15/06/2010 € 113.559.20 | 776| 03/411/2011|1° SAL FINAL|
DELLA NEVE
€ - e 815.248,64
PACIFICI EMIDIO PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 50.962,12 38| 19/05/2009
PACIFICI EMIDIO PRESTAZ. SERVIZI S.. € 35.583,64 32| 19/05/2009
PACIFICI EMIDIO DEMOLIZIONE 344 20/04/2009 |EDIFICIO UBICATO IN:  |VIA DELLE CAVE GIGNANO S.U. € 5077647 |  101| 17/06/2009|SAL FINALE
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 L'AQUILA 595 08/10/2009 € 128.824,79 61| 28/01/2010/1°SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 LAQUILA 595 08/10/2009 € 2022328 | 194] 30/03/2010|2° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 LAQUILA 595 08/10/2009 € 55.136.88 | 360| 21/06/2010/3° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 LAQUILA 595 08/10/2009 € 5.282.71 | 137] 18/04/2012]4° SAL FINAL|
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: ___|VIA ROMA 128 LAQUILA 1549 14/12/2009 € 44.049,50 | 230] 29/04/2010|1° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: | VIA ROMA 128 LAQUILA 1549 1411212009 € 67.875.42 |  370| 21/06/2010[2° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: | VIA ROMA 128-136 LAQUILA 1549 14/12/2009 € 72.97801 | 798| 09/11/2011[3°SAL
€ - € 540.692,91
PUNTELLAMENTI E FILETTO -
CONS.ITS.CRL ~ DEMOLIZIONI DI PESCOMAGGI | 59 08/10/2009
PICCOLA ENTITA' ORE
€ e .
PUNTELLAMENTI E
2‘8’&2{5&‘; AT SR DEMOLIZIONI DI TEMPERA 501 08/10/2009
PICCOLA ENTITA'
SOLBIT SEVI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CROCE N. 2-4 TEMPERA 501 08/10/2009 € 50.226,00 |  221| 11/03/2011|1°SAL
CONGLOMERATI SRL : 226,
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI S.5.17 CIV. 2031 TEMPERA 501 08/10/2009 € 18.885.11 |  347| 17/05/2011|1° SAL FINAL
CONGLOMERATI SRL SA7CIV. 885,
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI SS.17BIS, CIV. 14-16-18 TEMPERA 501 08/10/2009 € 18.923,93 79| 01/02/2011|1° SAL E FIN
CONGLOMERATI SRL -17BIS, CIV. 923,
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI SS.17CIV. 9 /A TEMPERA 501 08/10/2009 € 1467577 | 234] 16/03/2011|1°SAL E FIN
CONGLOMERATI SRL : : 675,
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA L'AQUILA 13 TEMPERA 501 08/10/2009 € 34.400,56 80| 01/02/2011|1°SAL E FIN
CONGLOMERATI SRL 400,
SOLBIT SEVI PIAZZETTA DELLE OCHE 1-23.4- .
T S AT S| PUNTELLAMENTO EDIFICI e TEMPERA 501 08/10/2009 € 86.428,55 78| 01/02/2011|1°SAL
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA MONS. MARIO PIMPO TEMPERA 501 08/10/2009 € 770033 | 235 16/03/2011|1°SALE FIN
CONGLOMERATI SRL : 700,
O — DEMOLIZIONI E
RIMOZIONE EDIFICI VIA CUTINA TEMPERA 591 08/10/2009 € 881485 | 225 11/03/2011|1°SAL E FIN
CONGLOMERATI SRL
AMIANTO
1421-1422-1423- VIA DELLA CROCE SN.C.,
LARGO DELLE BIADE 3, VIA DEL
COLLETRONE 9, VIA DELLA
SOLBIT SEVI CROCE 19, LARGO DELLE BIADE 3
SNl OrkATI L | DEMOLIZIONI 1486-1488-1489- EDIFICI o Uk cApOVERA . TEMPERA 501 08/10/2009 € 120.741,56 | 493| 03/08/2010|1° SAL E FIN
LARGO DELLE BIADE S.N.C.,
LARGO DELLE BIADE 5, VIA
1490-1491-1492 DELLA CROGE 11.
SOLBIT SEVI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SAN BIAGIO ADIACENTE gy pERa 501 08/10/2009| € 28.064.24 251| 25/06/2012|1° SAL

CONGLOMERATI SRL
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o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato |N“DET|  ~P"6 | saL
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA DELLORTONUOVO 8-12 | TEMPERA 501 08/10/2009| € 431750 252| 25/06/2012/1° SAL
CONGLOMERATI SRL 317,
SOLBIT SEVI VIA DELLA CANONICA ANGOLO i
S AT SR | PUNTELLAMENTO EDIFICI A oA TEMPERA 501 08/10/2009| € 93.278.79 253 25/06/2012|1° SAL
€ 125.660,53 378.796,66
CORSO FEDERICO Il, VIA
ATI CONSORZIO SARA- PALAZZO IACOBUCCI  |BAZZANO, VIA ROSSO .
EDIL SISTEMA PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DA: GUELFAGLIONE VIA CELESTINO WAQUILA 364 22/09/2009
v
CORSO FEDERICO II, VIA
ATI CONSORZIO SARA- PALAZZO IACOBUCCI  |BAZZANO, VIA ROSSO ‘ i
Al Cohsona PUNTELLAMENTO PRLAZZ0 1ICOBHC D O LEsTING |MAQUILA 384 22/09/2009 602.581,61 | 11| 02002/2011|1°SAL
v
CORSO FEDERICO 1T, VIA
ATI CONSORZIO SARA- PALAZZO IACOBUCCI  |BAZZANO, VIA ROSSO ‘ .
A PUNTELLAMENTO Ty I S L EsTING |LAQUILA 384 22/09/2009 156.747.27 | 217 01/06/2012|2° SAL
v
CORSO FEDERICO II, VIA
CSE ING. DINO PALAZZO IACOBUCCI  |BAZZANO, VIA ROSSO ‘ i
S ol LIQUIDAZIONE CSE PRLAZZO 1ICOBHC B O LESTING |MAQUILA 384 22/09/2009 2097890 | 208| 22/05/2012|CSE 2° SAL
v
VIA DEGLI ORTOLANIN. 1A-3.5.7-
911-13-19-21-25, VIA
EDIFICI RICOMPRESI ~ |FONTESECCO N. 2-4-6-8-10-12-
A CONSOR2I0 SARA PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO 14-16-18-20-22-24-26-28-30-32,  |L'AQUILA 945 04/11/2009
CIRCOSCRITTO DA: PIAZZA FONTESECCO N. 7-8.9-
10-11, VIA SANTANTONIO PINTO
N. 8-10-18-20-22
ATI CONSORZIO SARA- VIA FONTESECCO 2-4, PIAZZA | ., .
Al Cohsona PUNTELLAMENTO EDIFICI PO TONTESEOCO. LAQUILA 945 04/11/2009 115.602,93 89| 14/03/2012|1°SAL
ATI CONSORZIO SARA 5y 161 1710NE EDIFICI VIA DEGLI ORTOLANI 7-11 L'AQUILA 945 04/11/2009 93.124.21 94| 16/03/2012|1°SAL
EDIL SISTEMA
PIAZZA BARISCIANELLO
ANGOLO VIA FORTEBRAGCIO N.
810-12-14-16-18, VIA
FORTEBRACCIO N. 20-22-24-26-
EDIFICI RICOMPRESI
ATI CONSORZIO SARA- ‘ 28-30-32-34-36, PIAZZA )
EDIL SISTEMA PUNTELLAMENTO e oA BARISCIANELLO N. 1A-2-35, via |- AQUILA 946 04/11/2009
: VINCENZO SPERANZAN. 1, VIA
VINGENZO CAMERINI N. 3, VIA
FORFONA N. 1-3-SNC VIA S.
JACOPO N. 2
AT CONSOR2I0 SARA pUNTELLAMENTO EDIFICI VIA FORTEBRACCIO 22-24 LAQUILA 946 04/11/2009 114.266,40 83| 13/03/2012|1°SAL
€ - 1.112.301,32
PUNTELLAMENTI E
DGOBOSTRUIAMO | pemoLiZIoNI DI CAMARDA 746 15/10/2009
PICCOLA ENTITA
NOURICOSTRUIAMO | pUNTELLAMENTO 431-432 EDIFICI VIA DEL VALLONE, 25 CAMARDA 746 15/10/2009 99.208,05 | 403| 16/06/2011|1°SAL
NOURICOSTRUIAMO | pewvoLizione 874 28/08/2009 |EDIFICIO VIA TERRATA 4 CAMARDA 746 15/10/2009 7047189 |  809| 17/11/2011|1°SAL
NOURICOSTRUIAMO | pewvoLizione 879 28/08/2009 |EDIFICIO- TORRE LARGO CASTELLO CAMARDA 746 15/10/2009 120.450,68 37| 13/02/2012|1° SAL
NOURICOSTRUIAMO | pewvoLizione 881-885 EDIFICIO VIA CASTELLO CAMARDA 746 15/10/2009 6773215 | 149| 18/04/2012|1°SAL
NOI RICOSTRUIAMO | ey 1651 1z10NE 884 EDIFICIO VIA CASTELLO 45 CAMARDA 746 15/10/2009 3027227 | 148| 18/04/2012]1°SAL

L'AQUILA




DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

. 5
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato | N“DET | /0 SAL
'C‘,g(']ﬁ"(EZ’STRU‘AMO DEMOLIZIONE 880-886 EDIFICIO VIA CASTELLO 53-59 CAMARDA 746 15/10/2009 102.212,00 151| 18/04/2012|1° SAL
NOI RICOSTRUIAMO VIA CASTELLO 29-30,PIZZO .
LAQUILA DEMOLIZIONE EDIFICIO DELLORTO 2.4 CAMARDA 746 15/10/2009 121000,69 258| 25/06/2012|1° SAL
'C‘,g(']ﬁ"(EZ’STRU‘AMO DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LARGO TORRE CAMARDA 746 15/10/2009 74.217,52 147| 18/04/2012|1° SAL
'C‘,g(']ﬁ"(EZ’STRU‘AMO PUNTELLAMENTO 208 EDIFICIO VIA PAGLIARE 34 CAMARDA 746 15/10/2009 52.710,30 227| 01/06/2012|1° SAL
€ 121.000,69 617.064,86
EDIFICI RICOMPRESI SS\R\ISE?R\EI)IIT$3\RIL%(§2:®UELE’
FAM SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO : L'AQUILA 1010 09/11/2009
CIRCOSCRITTO DA: PICENZE, VIA DEL CARMINE
: (ESCLUSO PALAZZO DI PAOLA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO TRA VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 113.632,33 | 444 15/07/2010|1° SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
. CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO gﬁtﬁéé&f“ﬂﬂ LA VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 53.862,10 18| 01/02/2011|2° SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
. CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO gﬁtﬁg‘&fmmﬂ LA VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 221.621,22 | 860| 06/12/2011|3° SAL FINAL|
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI-GATTI  |CORSOVITTORIO EMANUELEE |, \p y o 1010 09/11/2009 132.464,41 109| 02/02/2011|1°SAL
VIA DEL CARMINE
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI-GATTI  |CORSO VITTORIO EMANUELE E |, \p ;o 1010 09/11/2009 270.526,99 |  485| 21/07/2011|2° SAL FINAL|
VIA DEL CARMINE
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO gﬁLEﬁfo FILOMUSI VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 74.040,02 17| 01/02/2011|1°SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO gﬁLEﬁfo FILOMUSI VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 150.387,52 101| 02/02/2011|2° SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO gﬁ"EALZFfO FILOMUSI VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 205.147,86 774| 03/11/2011|3° SAL FINAL|
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
€ - 1.221.682,45
EDIFICI RICOMPRESI VIA SALLUSTIO, VIA
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CAMPONESCHI, VIA BURRI, VIA |L'AQUILA 1122 13/11/2009
CIRCOSCRITTO DA: SCARDASSIERI
EDIFICIO COMP. 109 SUB | VIA DEGLI SCARDASSIERI . .
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO 5 ANGOLO VIA BURRI L'AQUILA 1122 13/11/2009 501.134,62 |  484| 20/07/2011|1°SAL
VIA SANT'ANDREA N. 2-7-9-10-
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: 16, VIA COLA DELL'AMATRICE N. |L'AQUILA 1078 12/11/2009
5-7-9-11-13
EDIL 2000 SRL DEMOLIZIONE 1692 02/11/2009  |EDIFICI UBICATI IN: VIA COLA DELL'AMATRICE 11 [L'AQUILA 1078 12/11/2009 117.040,19 16| 01/02/2011|1° SAL E FIN
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 6 VIA SANT'ANDREA 9 L'AQUILA 1078 12/11/2009 99.274,75 159| 20/04/2012|1°SAL E FIN
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 109 SUB 1 |VIA SALLUSTIO L'AQUILA 1078 12/11/2009 114.587,17 158| 20/04/2012|1°SAL E FIN
€ - 832.036,73
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DI COLA MICHELE PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA  |L'AQUILA 1065 11/11/2009

CIRCOSCRITTO DA:

DELGI ABRUZZI




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE | e . DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' | (ot DATA| Importo daliquidare | Importo liquidato |N°DET|  ~PP | sAL
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA  |L'AQUILA 769 08/02/2010 382.080,84 |  359| 17/06/2010|1° SAL
CIRCOSCRITTO DA: DELGI ABRUZZI
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA  |L'AQUILA 769 08/02/2010 148.393,83 38 01/02/2011(2° SAL
CIRCOSCRITTO DA: DELGI ABRUZZI
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA  |L'AQUILA 769 08/02/2010 150.810,09 | 784| 03/11/2011|SAL FINALE
CIRCOSCRITTO DA: DELGI ABRUZZI
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO CINTA MURARIA VIA DELL'ARCO ASSERGI 1850 12/04/2010 304.956,55 | 515 25/08/2010|1°SAL E FIN
€ - 986.242,21
ATI MEES IMPRESA
COSTRUZIONI CONVITTO NAZIONALE,
SOCCODATO GEOM.
ENNG. EDILFRAR CAMERA DI COMMERCIO
SOSTRUZION! COMPLESSO COSTITUITO | BIBLIOTECA PROVINGIALE E
PUNTELLAMENTO DAI FABBRICATI SEDE | DELLE STRADE CORSO L'AQUILA 886 02/11/2009
GENERALI SPA, SOC. :
DEL: VITTORIO EMANUELE Il, VIA
CONSORTILE ERIGEO
SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
ARL E MAZZI IMPRESA PRINGIPE UMBERTO
GENERALI
COSTRUZIONI SPA
ATI MEE IMPRESA
COSTRUZIONI COMPARTO T 20
SOCCODATO GEOM. COMPLESSO COSTITUITO |CIRCOSCRITTO DA: CORSO
ENNIO, EDILFRAIR  |PUNTELLAMENTO DAI FABBRICATISEDE  |VITTORIO EMANUELE I, VIA  |[L'AQUILA 886 02/11/2009 623.83252 | 505 20/08/20101°SAL
COSTRUZIONI DEL: SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
GENERALI SPA, SOC. PRINCIPE UMBERTO
CONSORTILE ERIGEO
ATI MEE IMPRESA
COSTRUZIONI COMPARTO T 20
SOCCODATO GEOM. COMPLESSO COSTITUITO |CIRCOSCRITTO DA: CORSO
ENNIO, EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO DAI FABBRICATI SEDE  |VITTORIO EMANUELE I, VIA  [LAQUILA 886 02/11/2009 241517110 | 600 13/10/2010(2° SAL
COSTRUZIONI DEL: SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
GENERALI SPA, SOC. PRINGIPE UMBERTO
CONSORTILE ERIGEO
COMPLESSO GOSTITUITO ggggﬁgg;ﬁ#éom. GCORSO
ATI MEE.... PARGCELLA gé:_ FABBRICATISEDE | \TTGRI0 EMANUELE I via | UAQUILA 886 02/11/2009 329.361,32 49| 01/02/2011(2°SAL
: SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
ATI MEE IMPRESA COMPARTO T 20
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO DAl FABBRIGATI SEDE | [CIRCOSCRITTIO DA:GORSO. |, o 886 02/11/2009 51496713 |  477| 20/07/2011/3° SAL
SOCCODATO GEOM. ol VITTORIO EMANUELE II, VIA Q 867, 0/07/20
ENNIO, EDILFRAIR : SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
ATI MEE IMPRESA COMPARTO T 20
COSTRUZIONI PUNTELLAMENT DAl FABBRIGAT SEDE | [CIRCOSCRITTO DA:CORSO | 1 o °SAL
S oeCODATO GEOM. |PY o DAl CATI'S VITTORIO EMANDELE 1L VIR Qu 886 02/11/2009 115544025 | 920| 23/12/2011(4°S
ENNIO, EDILFRAIR : SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
€ - 5.038.772,32
PUNTELLAMENTI E AN
NEON APPALTISRL | DEMOLIZIONI DI OREGORIO 606 09/10/2009
PICCOLA ENTITA
NEON APPALTISRL  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PALAZZO N.27 ZQNEGOR‘O 150 30/03/2011 4238739 | 753 20/10/2011|1°SAL
NEON APPALTISRL  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE AIE 8 ZQNEGOR‘O 150 30/03/2011 11.228,61 2| 05/01/20121° SAL
NEON APPALTISRL  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE AIE 2 ZQNEGOR‘O 150 30/03/2011 15.673,03 3| 05/01/20121° SAL
NEON APPALTISRL  |DEMOLIZIONE 1218 29/09/2009 |[EDIFICIO VIA COSTANTINOPOLI 35 SAN 606 09/10/2009 30588,13 | 186 09/05/2012|1°SAL FINAL
PARZ. GREGORIO
€ - 99.877,16




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
B OPERE PROVVISIONN.ORD DATA IR VIA LOCALITA" | (oraT DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato (N°DET| | 0\ SAL
CONSORZIO STABILE
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009
INNOVAZIONE E : :
RESTAURO
CONSORZIO STABILE VEGGHIA CHIESA DI
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009 € 137.083,74 607| 13/09/2011|1°SAL
INNOVAZIONE E PETTINO
CONSORZIO STABILE VEGGHIA GHIESA DI
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009 € 341.889,17 810| 21/11/2011|2° SAL FINAL|
INNOVAZIONE E PETTINO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI |\ oNTEL UCO, VIA DEL L'AQUILA 748 19/10/2009
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIO
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETT! |\ o\ TE| UCO, VIA DEL L'AQUILA 1007 09/11/2009 € 288.735,82 169| 08/03/2011|1° SAL
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIS
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETT! |\ o\ TE| UCO, VIA DEL L'AQUILA 1007 09/11/2009 € 709.322,40 441| 20/06/2011|2° SAL
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIS
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETT! |\ o\ TE| UCO, VIA DEL L'AQUILA 1007 09/11/2009 € 740.390,51 648| 28/09/20113° SAL
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIS
RESTAURO
€ - € 2.217.421,64
VIALE FRANCESCO CRISPI N. 6-
. 6A-8, VIA PIAVE N. 1-3-5-2A-2D- |,
CONTI SRL IMMOBILI UBICATI IN: 2E. VIA G. DANNUNZIO N, 5.7.9. |WAQUILA 1151 16/11/2009
11
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA CRISPI N.8 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 24.902,71 281| 25/05/20101° SAL
CONTI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PLACIDI VIA PIAVE N. 1 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 290.915,86 282| 25/05/2010|1° SAL
CONTI SRL PALAZZO PLACIDI VIA PIAVE N. 1 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 136.646,25 251| 24/03/2011|2° SAL E FIN
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 3-5 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 60.313,73 279| 25/05/2010|1° SAL
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 3-5 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 133.627,20 253| 24/03/2011|2° SAL E FIN
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 2A, 2B, 2C L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 30.412,18 280| 25/05/2010|1° SAL
€ - € 676.817,93
MIC - MOLISANA
INERTI PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 736.148,17 364| 18/06/20101° SAL
CONGLOMERATI SRL
MIC - MOLISANA . °
INERT! PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 282.673,72 116| 08/02/20112° SAL
MIC - MOLISANA }
INERTI PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 242.171,51 429| 17/06/2011|SAL FINALE
€ - € 1.260.993,40
CONSORZIO STABILE |5\ | AMENTO EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE ~ |L'AQUILA 316 29/04/2011 € 294.946,26 687| 03/10/2011/1°SAL
ABRUZZO LAVORI
CONSORZIO STABILE |COMPETENZE , B
ABRUZZO LAVOR TECNICHE EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE ~ |L'AQUILA 316 29/04/2011 € 25.151,93 688 03/10/2011|1°SAL
CONSORZIO STABILE |5\ | AMENTO EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 316 29/04/2011 € 328.757,00 873| 09/12/2011|2° SAL
ABRUZZO LAVORI
CONSORZIO STABILE ATTENZIONE DETERMINA € 25.950,86 82| 13/03/2012|3° SAL

ABRUZZO LAVORI

MANCANTE!TTTTTTTTT

56/67



DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE . DET. . DATA
B OPERE PROVVISIONN.ORD DATA IR VIA LOCALITA' | (oriins DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato  |N°DET| o/ SAL
CONSORZIO STABILE |COMPETENZE , B
ABRUZZO LAVORI TECNICHE EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 316 29/04/2011 31.844,98 93| 16/03/2012|3° SAL
2;’23%2?&%??"*5 PUNTELLAMENTO EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 316 29/04/2011 3.195,58 96| 20/03/2012|STATO FINA
CONSORZIO STABILE |COMPETENZE ,
ABRUZZO LAVOR TEGNIGHE DL EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 316 29/04/2011 805,51 103| 21/03/2012
€ - 710.661,12
1)TRA: VIA PATINI DAL 2 AL 22,
VIA TRE MARIE DAL 14 AL 26,
VIA MARRELLI DALL'1 AL 19 E
CONSORZIO FABBRICATO 1 E P.ZZA D'UOMO DAL 13 AL 19 B
PUNTELLAMENTO - : L'AQUILA 349 18/09/2009 308.042,66 62| 28/01/2010| 1°SAL
PROIMECO FABBRICATO 2 2)TRA VIA SASSA DAL 2 AL 18,
P.ZZA DUOMO DAL29 AL 31, VIA
ROIO DALL'1 AL 27, VIA DEGLI
QAARNAQRIERI NAL 1 Al 2
TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL
CONSORZIO 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, |, .
PROIMECO PUNTELLAMENTO FABBR. N. 82 VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, L'AQUILA 349 18/09/2009 366.074,48 159| 25/03/2010| 2° SAL
VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.
TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL
CONSORZIO 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, | |, .
PROIMECO PUNTELLAMENTO FABBR. N. 82 VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, L'AQUILA 349 18/09/2009 17.811,17 285| 26/05/2010 3° SAL
VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.
TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL
CONSORZIO 28, VIA MARRELLI DAL2 AL 16, | |,
PROIMECO PUNTELLAMENTO FABBR. N. 82 VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, L'AQUILA 349 18/09/2009 93.843,64 916| 21/12/2011| SAL FINALE
VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 VIA PATINI 6-22, VIA TRE MARIE | .
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART. 1488 E 1485 1420 L'AQUILA 349 18/09/2009 63.039,19 354| 19/05/2011/ 1° SAL
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 VIA PATINI 6-22, VIA TRE MARIE | .
PROIMECO LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE PART. 1488 E 1485 1420 L'AQUILA 349 18/09/2009 3.750,05 911| 21/12/2011| 1°SAL
;:’%\:;(éggo PUNTELLAMENTO EDIFICIO G\QA ROSSO GUELFAGLIONEN. || pquiia 858 29/10/2009 215.319,83 287| 26/05/2010| 1° SAL
CONSORZIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROSSO GUELFAGLIONEN. || pqyia 858 29/10/2009 21.735,30 103| 02/02/2011| 2° SAL
PROIMECO 60
F?F%‘:aggé‘o PUNTELLAMENTO TORRETTA VIA MARRELLI| VIA MARRELLI L'AQUILA 349 18/09/2009 218.482,78 179| 25/03/2010| 1°SAL
CONSORZIO ;
PROIMECO PUNTELLAMENTO TORRETTA VIA MARRELLI| VIA MARRELLI L'AQUILA 349 18/09/2009 9.843,29 286| 26/05/2010 2° SAL
CONSORZIO } N
PROIMECO PUNTELLAMENTO BACCANALE VIA TORREGIANI L'AQUILA 387 22/09/2009 120.926,14 180| 25/03/2010| 1°SAL
CONSORZIO ;
PROIMECO PUNTELLAMENTO BACCANALE VIA TORREGIANI L'AQUILA 387 22/09/2009 6.600,20 284| 26/05/2010 2° SAL
COSTA S.FLAVIANO, VIA
CONSORZIO FORTEBRACCIO, COSTA 2 . 5
PROIMECO PUNTELLAMENTO IMMOBILI IN STELLE E PIAZZA SAN L'AQUILA 387 22/09/2009 159.159,36 283| 26/05/2010| 1°SAL
FLAVIANO
CONSORZIO COSTA S.FLAVIANO, VIA
PROIMECO PUNTELLAMENTO IMMOBILI IN FORTEBRACCIO, COSTA 2 L'AQUILA 387 22/09/2009 52.429,15 332| 02/05/2011| 2° SAL
STELLE E PIAZZA SAN
CONSORZIO PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA
PUNTELLAMENTO FABBR. 82 DEGLI SCARDASSIERI, VIA L'AQUILA 349 18/09/2009 218.545,38 443| 15/07/2010| 1°SAL
PROIMECO SASSA
CONSORZIO PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA
PUNTELLAMENTO FABBR. 82 DEGLI SCARDASSIERI, VIA L'AQUILA 349 18/09/2009 211.636,52 105 02/02/2011| 2° SAL
PROIMECO
SASSA
CONSORZIO PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA
PROIMECO PUNTELLAMENTO FABBR. 82 DEGLI SCARDASSIERI, VIA L'AQUILA 349 18/09/2009 67.244,13 917| 21/12/2011| 3° SAL

SASSA
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CONSORZIO VIA TRE MARIE 15-17, VIA ‘ ,
Shomeee PUNTELLAMENTO EDIFICI S LAQUILA 349 18/09/2009 46.213,03 | 208| 09/03/2011| 1°SAL
CONSORZIO VIA TRE MARIE 15-17, VIA ‘ ,
homees LIQUIDAZ. GSE WALTER EMILIO PACE EDIFICI - LAQUILA 349 18/09/2009 304067 |  918| 21/12/2011| 1°SAL
CONSORZIO VIA TRE MARIE 15-17, VIA ‘ ,
homees PUNTELLAMENTO EDIFICI - LAQUILA 349 18/09/2009 1724983 | 184 09/05/2012| 2°SAL
CONSORZIO VIE TRE MARIE 23-31, VIA ‘ ,
homeee PUNTELLAMENTO EDIFICI A AR LAQUILA 349 18/09/2009 168.650,58 | 183 09/05/2012| 1°SAL
CONSORZIO VIA PATINI , VIA SALLUSTIO, VIA| |, .
homeee PUNTELLAMENTO EDIFICI FG 101 PART 1572 /% PAT! LAQUILA 349 18/09/2009 197704 1o8AL
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
e PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 | MARIE 45-37, PZZA MACHILONE | LAQUILA 1063 11/11/2009 47641999 | 435| 15/07/2010] 1°SAL
24
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
e PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 |MARIE 45-37, PZZA MACHILONE | LAQUILA 1063 11/11/2009 47136899 | 514| 24/08/2010| 2° SAL
2-4
CONSORZIO VIA GAVOUR 17-15, VIA TRE
e PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 | MARIE 45-37, PZZA MACHILONE | LAQUILA 1063 11/11/2009 50.325,04 | 104| 02/02/2011| 3°SAL
24
CONSORZIO VIA GAVOUR 17-15, VIA TRE
Shomeee LIQUIDAZ. GSE WALTER EMILIO PACE PART 1578 FOGLIO 101 |MARIE 45-37, PZZA MACHILONE | LAQUILA 1063 11/11/2009 33.067,84 |  857| 06/12/2011| SAL FINALE
24
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
PUNTELLAMENTO PART 1577 FOGLIO 101 |33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA | LAQUILA 1063 11/11/2009 12471965 | 445 15/07/2010| 1°SAL
PROIMECO
MACHILONE 1
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
PUNTELLAMENTO PART 1577 FOGLIO 101 |33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA | LAQUILA 1063 11/11/2009 1949554 | 102| 02/02/2011| 2°SAL
PROIMECO
MACHILONE 1
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
LIQUIDAZ. GSE WALTER EMILIO PACE PART 1577 FOGLIO 101 |33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA | LAQUILA 1063 11/11/2009 7.62069 |  856| 06/12/2011| 1°E 2°SAL
PROIMECO
MACHILONE 1
CONSORZIO COMPARTO CHIESA SAN | VIA CEMBALO DEI COLANTONI,
PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MIMI PART |VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA | LAQUILA 1039 10/11/2009 17756344 | 434) 15/07/2010| 1°SAL
PROIMECO
1667 SASSA
CONSORZIO COMPARTO CHIESA SAN | VIA CEMBALO DEI COLANTONI,
PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MIMI PART |VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA | LAQUILA 1039 10/11/2009 10030950 | 95 01/02/2011 2°SAL
PROIMECO
1667 SASSA
CONSORZIO COMPARTO CHIESA SAN | VIA CEMBALO DEI GOLANTONI,
LIQUIDAZ. GSE WALTER EMILIO PACE GIUSEPPE DEI MIMI PART |VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA | LAQUILA 1039 10/11/2009 1122670 | 912 21/12/2011| 1°E 2° SAL
PROIMECO
1667 SASSA
COMPARTO CHIESA SAN
CONSORZIO PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MiMI PART | CHIESA DISAN GIUSEPPE DEI 1 o 1039 10/11/2009 4677072 | 324| 02/05/2011| 1°SALEFI
PROIMECO s MINIMI
VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41,
CONSORZIO VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'1, | |, .
e PUNTELLAMENTO VIR CRISEOMONT! DAL 14 AL 40, | LAQUILA 387 22/09/2009 362.417,07 | 513| 24/08/2010] 1°SAL
PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6
VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41,
CONSORZIO VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'1, | |, ,
Shomeee PUNTELLAMENTO Vin CRISPOMONT! DAL 14 AL 40.| LAQUILA 387 22/09/2009 925254 |  433| 17/06/2011| 2°SAL
PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6
VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41,
CONSORZIO VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, | |, .
el PUNTELLAMENTO VA CRISEOMONT! DAL 14 AL 40, | LAQUILA 387 22/09/2009 2537424 | 915| 21/12/2011| 3° SAL FINA
PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6
CONSORZIO VIA CRISPOMONTI 42-42°-44-46-
e PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, | L'AQUILA 387 22/09/2009 33520416 | 96| 01/02/2011| 1°SAL
VIA CESARE CAMPANA 1
CONSORZIO VIA CRISPOMONTI 42-42A-44-46-
e PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, | L'AQUILA 387 22/09/2009 57.520,03 | 412| 16/06/2011| 2°SAL

VIA CESARE CAMPANA 1
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CONSORZIO VIA CRISPOMONTI 42-42A-44-46-
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, | L'AQUILA 387 22/09/2009| € 101.241,45 277| 25/06/2012| 3° SAL
VIA CESARE CAMPANA 1
VIA CRISPOMONTI 56-58-60-62-
CONSORZIO 66, VIA CESARE CAMPANA 5-7-9-| , .
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 11:13-15-17, VIA FORTEBRACCIO L'AQUILA 387 22/09/2009 18.457,16 190| 08/03/2011| 1°SAL
87
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 , B
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART. 1089 VIA CESARE CAMPANA 3-13 L'AQUILA 387 22/09/2009 100.098,92 97| 01/02/2011| 1°SAL
€ 121.011,85 4.816.071,40
FORNITURA
PROJOB S.R.L. TRANSENNE 1070 04/09/2009 166.716,00 604/ 09/10/2009
ORSOGRIL
VIA S.JACOPO DELLA RIVERA
ANGOLO VIA POGGIO SANTA
MARIA, VIA BORGO RIVERA 4-6-
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO ;’IA\?;FEXCATI BORGO 8, MURO DI CONTENIMENTO L'AQUILA 5104 15/02/2010 188.471,49 485| 30/07/2010|1°E ULTIMO
ANTESTANTE L'HOTEL 99
CANNELLE, PIAZZA SAN VITO 4-
5-6
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925745 |???2??2?2?2?277?7 COLLEMARE 8780 11/03/2010 88.475,20 306/ 26/04/2011|1° SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925745 |??7??2?2?2?277?7 COLLEMARE 8780 11/03/2010 13.673,75 50| 13/02/2012|2° SAL FINAL
66.877,80 307| 26/04/2011|1° SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925764 - 292?22222277277 COLLEMARE 8780 11/03/2010 46.077,82 80| 13/03/2012|SAL FINALE
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925722 |??7???72?2?2277?7 COLLEMARE 8780 11/03/2010 35.543,20 308| 26/04/2011|1° SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925722 |??7??2?2?2?2277?7 COLLEMARE 8780 11/03/2010 15.880,01 81| 13/03/2012|SAL FINALE
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925720 |??????72?2?277?7 COLLEMARE 8780 11/03/2010 21.455,50 309| 26/04/2011|1° SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925720 |??7???72?2?277?7 COLLEMARE 8780 11/03/2010 18.182,68 64| 24/02/2012|2° SAL FINAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925719 |???2??2?2272?2277?7 COLLEMARE 8780 11/03/2010 93.022,60 310| 26/04/2011|1° SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925719 |?????2?22?2?2272?7 COLLEMARE 8780 11/03/2010 28.648,51 894| 14/12/2011|2° SAL FINAL]
€ - 782.924,56
CONSORZIO
RICOSTRUIRE PUNELLAMENTO AGGREGATO VIA ROMA VIA PRETATTI VIA L'AQUILA 1615 18/12/2009
. S.CROCE VIA PIZZOLI
L'AQUILA
CONSORZIO
RICOSTRUIRE PUNELLAMENTO LOCANDA ORAZI VIA ROMA 175 L'AQUILA 1615 18/12/2009 68.221,53 317| 02/05/2011|1° SAL
L'AQUILA
€ - 68.221,53
ATl LA REGENTE
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO L'AQUILA 812 22/10/2009 191.520,00 178| 25/03/2010|1° SAL
EST
STRADE SRL
ATl LA REGENTE
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO L'AQUILA 812 22/10/2009 217.440,00 224| 20/04/2010|2° SAL
EST
STRADE SRL
ATl LA REGENTE .9-11-
SRL E ABRUZZO perizia di variante PALAZZO VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO L'AQUILA 812 22/10/2009 553| 13/09/2010|3° SAL

STRANE apI

EST




DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato [N°DET|  ~WTh | sAL

ATl LA REGENTE o
SAL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO \E/?TGERMAN‘A 791113, LATO |\ pquia 812 22/10/2009 € 2599594 |  608| 25/10/2010|3°SAL
QTRANE QDI
ATI LA REGENTE o1
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO i GERMANIAT-9-11-18, LATO |y pquiLa 812 22/10/2009 € 62.084,06 |  784| 21/12/2010|3° SAL
QTRANE QRI
ATl LA REGENTE o1
SAL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO \E/?TGERMAN‘A 791113, LATO | aquita 812 22/10/2009 € 108.240,00 | 738| 12/10/2011|4° SAL
STRADE SPI

€ - € 605.280,00
EURO PIEMME DEMOLIZIONE 102 09/02/2010 |PALAZZO VIA XX SETTEMBRE, 79 CAQUILA 4703 11/02/2010 € 51.358,78 | 168, 25/03/2010|1° SAL
EURO PIEMME DEMOLIZIONE 102 09/02/2010 |PALAZZO VIA XX SETTEMBRE, 79 LAQUILA 4703 11/02/2010 € 27339943 | 716 05/10/2011|SAL FINALE

€ - € 324.758,21
MARZI TERENZIO s.a.5. PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA FONTANELLA 6 PRETURO 62000 23/03/2010 € 39.295,08 | 451] 15/07/2010]1° SALE FIN
MARZI TERENZIO s.a.s.| PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PALOMMARETTA __|PRETURO 62000 23/03/2010 € 4134984 | 346] 16/06/2010|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.5.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO x‘/fngSETFSALE ANGOLOVIA pperyRo 62000 23/03/2010 € 2463029 |  524| 27/08/2010|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.5. PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAVOUR PRETURO 62000 23/03/2010 € 4847953 | 533] 30/08/2010|1° SALE FIN
MARZI TERENZIO s.a.5.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO \S"SA‘EE?TTEALE ANGOLOVIA |ppeTyRO 62000 23/03/2010 € 10.84935 |  534| 30/08/2010|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.s. PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GENTRALE PRETURO 62000 23/03/2010 € 36.470,83 | 625 12/11/2010|1°SALE FIN
MARZI TERENZIO s.a.5.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AMITERNINA PRETURO 62000 23/03/2010 € 1861431 | 119] 11/02/2011|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.s. PUNTELLAMENTO EDIFICIO L D EFNINA, VIA DEL PRETURO 62000 23/03/2010 € 3327397 |  628| 16/11/2010|1°SALE FIN
MARZI TERENZIO s.a.5.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO \;QE’;“SQSFQN\LT‘AA(&Q”@"F‘:AELE PRETURO 62000 23/03/2010 € 3027865 |  246| 24/03/2011|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.s. PUNTELLAMENTO EDIFICIO U AMITERNINA-VIAGOLLElpReTuURO 62000 23/03/2010 € 18.342,35  586| 20/08/2011|1°SAL E FIN

€ - € 310.584,20
COCOCCIA TONINO _|LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 35.886,20 47| 19/05/2009

€ - € 35.886,29
ICS Stanchieri Quintino_|LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 48.764,40 42 19/05/2009

€ - € 48.764,40
CLAUDIO
AL ESSANDRO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 20.340,71 40, 19/05/2009
CLAUDIO

¥ ?
e DRO NEW JERSEY VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA S.U. € 39.800,00 |  339| 17/05/2011 SAL 7
CLAUDIO VIA SAN SALVATORE 15, E
DAL ESSANDRO SMONTAGGIO CONTROLLATO IMMOBILI SITI IN VIA: SUCCESSIVOALCIVICO 55 |L'AQUILA 180 27/07/2009 € 10622057 | 1164| 18/11/2009 SAL FINALE
POGGIO SANTA MARIA

€ - € 166.361,28
CORRADINO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 26.254,37 33| 19/05/2009

€ - € 26.254,37
Soc. P.DM. LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 48.263,37 69| 01/06/2009

€ - € 48.263,37
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SETTE CROCE LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 16.808,43 41| 19/05/2009
€ - € 16.808,43
CICOLANI ENZO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 47.285,07 45| 19/05/2009
CICOLANI ENZO PUNTELLAMENTO 277 16/05/2010 |EDIFICIO VIA VASCA PENTA 1B GIGNANO 5124 15/02/2010 € 52.190,70 22| 13/02/2012|SAL FINALE
CICOLANI ENZO PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEL '700 VIA BAZZANESE 7 GIGNANO 5124 15/02/2010 € 124.382,08 70| 29/02/2012|SAL FINALE
€ - € 223.857,85
WALTER MARTINELLI |LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 17.825,54 37| 19/05/2009
€ - € 17.825,54
Soc. S.E.F.A. LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 24.327,77 36| 19/05/2009
€ - € 24.327,77
DELTA IMPIANTI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 39.630,62 39| 19/05/2009
€ - € 39.630,62
AQUILANA
CALCESTRUZZI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.u. € 48.096,23 48| 19/05/2009
€ - € 48.096,23
SARRA MARMI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 20.248,74 46| 19/05/2009
€ - € 20.248,74
M.A.R.I.S. Costruzioni _|LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 16.632,53 144| 13/07/2009
€ - € 16.632,53
F.LLI LALLI DEMOLIZIONE 362-364 22/05/2009 |EDIFICI \S”ﬁ \é‘TTORIO EMANUELE 12 & PAGANICA S.U. € 12.937,02 113| 24/06/2009|SAL FINALE
€ - € 12.937,02
AUTODEMOLIZIONE
SAN VITTORINO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 29.154,64 49| 19/05/2009
€ - € 29.154,64
CICOLANI ADELFO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 18.540,24 50| 19/05/2009
[ € - |€ 18.540,24
\
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 € 7.366,70 594| 13/10/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 € 2.399,40 579| 05/10/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 € 12.097,74 535/ 30/08/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 € 1.765,22 520| 27/08/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 € 46.815,37 452| 15/07/2010
RILEVANZA
RIMA SRL FORNITURA RECINZIONE PROVVISORIA ONNA 231 29/04/2010 € 12.278,69 835| 06/12/2011
€ - € 82.723,12
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— INSEDIAMENTO o
VE-BA Elettroimpianti  |OPERE DI URBANIZZAZIONE TEMPORANEO ONNA 125 26/06/2009 213.510,00 344| 16/09/2009|1° SAL
T INSEDIAMENTO °
VE-BA Elettroimpianti OPERE DI URBANIZZAZIONE TEMPORANEO ONNA 125 26/06/2009 269.720,00 1254| 27/11/2009|2° SAL
N INSEDIAMENTO
VE-BA Elettroimpianti OPERE DI URBANIZZAZIONE TEMPORANEO ONNA 125 26/06/2009 17.869,50 606 13/09/2011|SAL FINALE
€ - 501.099,50
COSSU IMPIANTI INSEDIAMENTO
SRL ALLACCIO UTENZE GAS TEMPORANEO ONNA 209 12/08/2009 58.870,79 1252| 27/11/2009
€ - 58.870,79
ALLACCIO UTENZE
MARIANI BRUNO E INSEDIAMENTO
DELTA IMPIANTI sas. | fOGNARIEE TEMPORANEO ONNA 38.72000 | 423) 23/09/2009
€ - 38.720,00
RIMOZIONE RIFIUTI ATTO
MANTINI SRL CONTENENTI 17.784,99 405| 30/06/2010 ESECUTIVO
AMIANTO n
RIMOZIONE RIFIUTI
MANTINI SRL CONTENENTI 7.936,43 542| 30/08/2010
AMIANTO
€ - 25.721,42
. IMPIANTI SPORTIVI E
Soc. SIGMA S.r.l. occupazione e danno TENDOPOLI 0O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 126.731,00 581| 12/10/2010
A.S.D. C.US. L'Aquila |occupazione e danno 'T”I'EFSSCN)EOSLF;ORT'V' E 0.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 14478300 | 581 12/10/2010
. IMPIANTI SPORTIVI E
Green Garden S.r.l. occupazione e danno TENDOPOLI 0O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 128.971,04 581| 12/10/2010
. A i : IMPIANTI SPORTIVI E
A.S.D. Virtus L'Aquila |occupazione e danno TENDOPOLI 0O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 23.120,00 581| 12/10/2010
. . IMPIANTI SPORTIVI E
A.S.D. San Gregorio occupazione e danno TENDOPOLI 0O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 12.448,00 581| 12/10/2010
€ - 436.053,04
RECINZIONE
INNAMORATI EDILIZIA |PROVVISORIA DI 7.575,12 552| 09/09/2010|1° SAL
CANTIERE
RECINZIONE
INNAMORATI EDILIZIA |PROVVISORIA DI 9.018,00 578| 05/10/2010|2° SAL
CANTIERE
€ - 16.593,12
FORNITURA PASS E
PROFESSIONAL RELAT. GEST. 7.040,00 555| 17/09/2010
SERVICE S.R.L.
DATABASE
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
;E{SCI%SESISOF’{\‘)EL 80.356,32 556| 17/09/2010BIMESTRE
R.L. LUGLIO-
COORDINAMENTO AGOSTO
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
;E{SCI%SESISO;{\LEL 23.808,00 401 16/06/2011/BIMESTRE
o GENNAIO -
COORDINAMENTO FEBBRAIO
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SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
;ESCIE)SESISOS)EL € 23.808,00 527| 25/07/2011|BIMESTRE
o MARZO-
COORDINAMENTO APRILE 2011
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
PROFESSIONAL BIMESTRE
SERVICE SRL € 65.508,84 526| 25/07/2011 MAGGIO-
COORDINAMENTO GIUGNO
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
;ES\’;I%SESISOS)EL € 65.508,84 609| 15/09/2011 BIMESTRE
la LUGLIO-
COORDINAMENTO AGOSTO
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
PROFESSIONAL ZE
SERVICE SRL. € 65.508,84 819| 05/12/2011 gg\q—E—SE‘:\'nFéEHE
COORDINAMENTO NTTNADDC
PASS AUTO E
gggcﬁ;séséog CL GESTIONE € 532400 818 05/12/2011
N DATABASE
SERVIZIO DI SUPER )
affidamento
complementa
re del
servizio di
PROFESSIONAL supercoordin
SERVICE S.R.L. € 96.800,00 120| 05/04/2012 amento
cantieri a
supporto
dell'amm.ne
|
COORDINAMENTO comunale
SERVIZIO DI SUPER
COMPETEN
ZE
PROFESSIONAL NOVEMBRE
SERVICE S.R.L. € 96.800,00 189| 10/05/2012 2011-
FEBBRAIO
2012
COORDINAMENTO
€ - € 530.462,84
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO 1 BAGNO GRANI]| 622 13/10/2009 € 34.141,31 9| 01/02/2011|1° SAL
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO 1 BAGNO GRANI]| 622 13/10/2009 € 148,08 614| 20/09/2011|SAL FINALE
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO STRADA PORZIONE STRADALE LUNGO BAGNO GRANI]| 622 13/10/2009 € 184.212,20 11| 01/02/2011|1° SAL
VIA CENTRALE
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO STRADA CaRCZIIEON"\‘I'EASITSADALE LUNGO BAGNO GRANTI| 622 13/10/2009 € 111.352,74 234| 05/06/2012|2° SAL FINAL|
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO g:éT%iN’\LEgLE » VIA ORTO BAGNO GRANTI| 622 13/10/2009‘ ‘ € 175.723,40 12| 01/02/2011|1° SAL
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO g:éTCRiN’\LF(;gLE » VIA ORTO BAGNO GRANTI| 622 13/10/2009 € 10.719,17 106| 22/03/2012|2° SAL FINAL|
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO 14 PIAZZA DEL PALAZZO BAGNO GRANTI| 622 131 0/2009‘ ‘ € 66.934,46 10| 01/02/2011|1° SAL
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO 14 PIAZZA DEL PALAZZO BAGNO GRANTI| 622 13/10/2009 € 24.987,97 107| 22/03/2012|2° SAL FINAL|
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 1 BAGNO GRANI]| 622 13/10/2009‘ ‘ € 107.313,28 213| 09/03/2011|1° SAL
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 1 BAGNO GRANI]| 622 13/10/2009 € 272.664,36 793| 09/11/2011|2° SAL
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE AGGR. 4,62,70--AGGR 63 COMPARTO 2 BAGNO GRANI]| 622 13/10/2009 € 30.050,16 797| 09/11/2011|1° SAL

-AGGR.5,7,66
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ATHENA S.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 3 BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 96.556,22 | 215, 09/03/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO FG 14 PART 1159 |VIA CENTRALE 45 BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 112.909.81 | 393 07/06/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO SipICIo 11 FG14 PART o177 DEL PALAZZO BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 5574680 |  425| 16/06/2011|STATO FINA
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO l1£0DSI1FICIO 19FG 14 PART \\\A DELLA CALDAIA BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 7921302 |  407| 16/06/2011|STATO FINA
ATHENAS.CARL.  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO F14 PART 1156- |yiA RIPA GENTRALE BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 56.764,97 741| 13/10/2011|1° SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO f?;;}?:i’g_FZ‘Z“SEART 1145 1yiA RIPA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 5479336 | 740, 13/10/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO f?;g_'ﬂ%i‘fszﬁ?gz”“' VIA RIPA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 158.457,18 | 739 13/10/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO iggﬂ%oﬁs? PART 1222\/1A RIPA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 35.87531| 679 03/10/2011|1°SAL
EDIFICIO FG 14 PART.
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO 311 220082010 |1p17.1200 1221 AGGR. o s VAPEL lsaGNO GRAND 622 13/10/2009 2764134 235 05/06/2012|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO 36 (CHIESA)  |VIA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 127.93335 | 615 20/09/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO 36 (CHIESA)  |VIA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 60552,68  901| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIFICIO FG 14 PART 1122]
1123-1126-1127-1128-1129- i
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO e VIA GENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 65.112,86 | 745 13/12/2011|1°SAL
AGGR 4920094
EDIFICI FG 14 PART 1188-
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO 1192-11951199 AGGR. | VIA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 616630 236 0506/2012|1°SAL
4900672
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO fg;;f?(;gg‘ 516 F 14 PART |ya DELLA CALDAIA BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 97.83541| 616 20/09/2011|1°SAL FINAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO (EDIFICIO 9 10) FG 14 viA GENTRALE 9-10-12- BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 4272098 872) 09/12/2011|1°SAL FINAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELL'AQUILA 38/8 BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 28057778 109| 22/03/20121° SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4903434 |VIA DEGLI ORTI BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 40.476,23 13| 01/02/2011/1°SAL
ATHENASCARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4918170 |VIA DEGLI ORTI BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 4.201,68 15| 01/02/2011/1° SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 32.838,76 14] 01/02/2011/1°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4918170 | (/A DELLA FONTE VIADELLA g aano piccol 622 13/10/2009 1860042 |  273| 11/04/2011/1°SAL
VIA DELLA FONTE, VIA DELLE .
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4918170 | [ e PO e BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 57.599,75 |  272| 11/04/2011|1°SAL
EDIFICIO FG 14 PART. 794-
796-795-798-799-803-807- | VIA DELLA FONTE, VIA DELLE i
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO roco a0 noan T ANAPINE. DELLA OHIESA BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 197.507.20 | 165 20/04/2012|2° SAL
4918170
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE Ego'géggo AGGR.4900581, |5 cASTELLO BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 2074450 | 271) 11/04/2011|1° SAL
EDIFICIO FG 15 PART 2651|VIA CASTELLO 3.5, PIAZZA .
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO IO Fa e oo s, BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 109.524.32 | 690 03/10/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO F 14 PART 2673 |VIA DELLA FONTE BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 748508 | 689 03/10/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO F 15 PART 768 |VIA CANAPINE 4-6-8-10 BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 6698343 | 743 13/10/2011|1°SAL
EDIFICIO FG 14 PART. 735-|PIAZZA ROTILIO, VIA DELLA .
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO et o o oo BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 109.438.33 | 742 13/10/2011|1°SAL
EDIFICIO F 15 PART 676 .
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE RN VIA CANAPINE BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 1295877 | 744| 13/10/2011/1°SAL
EDIFICIO FG 14 PART. 771 .
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO 235 1600312010 |50 | |VIA CANAPINE BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 2359738 237 05/06/2012|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AIA CHIAVELLA 16, LILLETTA |BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 37.08541| 900 20/12/2011|1°SAL FINAL
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EDIFICI FG 14 PART. 2654-
2652-1337-726-733-2656- .
ATHENA S.CAR.L. PUNTELLAMENTO 083.709.728.2671.AGGR, | VA DEL FORNO E VIA POMPEO [BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 206.586,64 164| 20/04/20121° SAL
4918170
EDIFICIO FG 14 PART. 756/
ATHENA S.CAR.L. PUNTELLAMENTO 757-758-750-761-762-763- |V~ FOMPEO, VIA DELLAFONTE, |55 5\0 piocol 622 13/10/2009 97.860,26 166| 20/04/2012|1°SAL
VIA ARCO PALLOTTA
764 AGGR. 4918170
€ - 3.431.731,75
PUNTELLAMENTO PALAZZO GAGLIOFFI
GAIA Srl SEDE DEL LICEO L'AQUILA 5130 15/02/2010 356.554,95 189| 08/03/2011|1° SAL
D.COTUGNO
PUNTELLAMENTO PALAZZO GAGLIOFFI
GAIA Srl SEDE DEL LICEO L'AQUILA 5130 15/02/2010 340.450,23 736| 10/10/2011|SAL FINALE
D.COTUGNO
€ - 697.005,18
REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO N
ENEL RETE GAS RETE GAS TEMPORANEO ONNA 96.349,25 713 14/12/2010[1°SAL
€ - 96.349,25
ARTEDILE DI TOMEI , 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE 1119 21/09/2009 |EDIFICIO COLLEVERNESCO 20-27 SANTELIA 597 08/10/2009 45.903,06 157| 08/03/2011|, 7
DEMOLIZIONE E R
ARTEDILE DITOME! |2y16710NE 751 EDIFICIO COLLEVERNESCO 22 SANTELIA 597 08/10/2009 18.852,67 893 1a/12i2011| SALE
PIERGIORGIO FINALE
MACERIE
ARTEDILE DI TOMEI , 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO 49 SANTELIA 597 08/10/2009 7.359,23 404) 16/06/2011| 7\
ARTEDILE DI TOMEI , 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO 68 SANTELIA 597 08/10/2009 45.309,06 760| 20/10/2011| 7\
ARTEDILE DI TOMEI , 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO COLLEVERNESCO 70 SANTELIA 597 08/10/2009 43.376,30 346| 17/05/2011| 7\ o
ARTEDILE DI TOMEI , 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO SNC SANTELIA 597 08/10/2009 26.122,70 761) 20/10/2011| 7\
ARTEDILE DI TOMEI VIA SANTELIA DI FRONTE AL , 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE 1447 14/10/2009 |EDIFICIO CIV.24 SANTELIA 597 08/10/2009 32.583,21 311) 26/04/2011| 7\
ARTEDILE DI TOMEI , 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA TORRETTA 1 SANTELIA 597 08/10/2009 5.247,15 405| 16/06/2011| 7\ '
ARTEDILE DI TOMEI , 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO BERLVEDERE VINCOLATO SANTELIA 597 08/10/2009 41.966,91 634) 22/09/2011| 7\
ARTEDILE DI TOMEI , 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA STRADA PRIMA 1 SANTELIA 597 08/10/2009 53.470,48 800| 09/11/2011| v\ '
ARTEDILE DI TOMEI , 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL TRATTURO 7 SANTELIA 597 08/10/2009 22.860,40 33 13/0212012| ¢ o
’;‘F*ETF%’I‘C%EQ'C)TOME' DEMOLIZIONE 426 26/04/2009 |EDIFICIO LOC. LORETUCCIO SANTELIA 597 08/10/2009 17.114,00 77| 07/03/20121° SAL
ARTEDILE DI TOMEI , 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA POLVERIERA 40-42 SANTELIA 597 08/10/2009 33.945,20 139| 18/04/2012| "
€ - 394.110,37
GEOM RENZO
PARISSE E P.I. PROGETTAZIONE INSEDIAMENTO
»
BERARDING ESEGUTIVA TEMPORANEO INSEDIAMENTO TEMPORANEO |ONNA 7.547,39 6 01/02/2011|SAL ?
PAOLUCCI
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€ - 7.547,39
CONSORZIO L'AQUILA , 1°SAL
NUOVA- EDILGISIA PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORTEBRACCIO 58 L'AQUILA 3141 02/02/2010 92.987,41 418| 16/06/2011 FINALE
€ - 92.987,41
SAN MARCO o
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PESCHIO 1/A SAN MARCO 2612 28/01/2010 34.635,35 464| 26/07/2010 1"SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROCELI- VIA FORCELLA SAN MARCO 2612 28/01/2010 3.951,86 4| 05/01/2012 1°SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PESCHIO 3-5-7 SIIAERAQ{\FTJ%% 2612 28/01/2010 10.431,86 7| 11/01/2012 ;”\‘S:LLEE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA CASCINA SAN MARCO 2612 28/01/2010 5.469,60 9| 11/01/2012 1°SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI SIIAERAQ{\FTJ%% 2612 28/01/2010 11.156,90 16| 11/01/2012 ;”\‘S:LLEE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO o
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI, VIA COTORE SAN MARCO 2612 28/01/2010 57.198,54 65| 24/12/2012 1°SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
€ - 122.844,11
RIMOZIONE E
ECOASPA AQUILANA VIA GENERALE FRANCESCO , o
COMBUSTIBILI SRL SMALTIMENTO DI 2 EDIFICI ROSSI 22, VIA LUIGI STURZO 33 L'AQUILA 5.280,00 453| 15/07/2010{1° SAL
SERBATOI
€ - 5.280,00
CAPALDO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96 |L'AQUILA 26602 02/02/2011 246.606,83 301| 19/04/2011{1° SAL
INTERNATIONAL SRL o
PIERO IRTI CSE PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96 |L'AQUILA 26602 02/02/2011 15.239,65 341| 17/05/2011|1° SAL
CAPALDO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96 |L'AQUILA 26602 02/02/2011 65.496,20 402| 16/06/2011|2°SAL
INTERNATIONAL SRL .
€ - 327.342,68
ES:EORZ‘O STABILE PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 90-92 |L'AQUILA 884 24/08/2009 139.628,79 495/ 21/07/2011|1° SAL
ESESORZ\O STABILE PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL GOVERNO |PIAZZA DELLA PREFETTURA L'AQUILA 26619 23/05/2011 1.013.258,31 804/ 09/11/2011|1° SAL
ESESORZ\O STABILE PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL GOVERNO |PIAZZA DELLA PREFETTURA L'AQUILA 26619 23/05/2011 804.207,62 52| 13/02/2012|2° SAL
€ - 1.957.094,72
SPECCHIO F.LLI SRL  [PUNTELLAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA G. D'OCRE L'AQUILA 3160 02/02/2010 193.290,95 476| 19/07/2011|1° SAL
€ - 193.290,95
VIA SANTA CROCE 33, VIA SAN
TECNO RESTAURI SISTO 50, VIA SAN SISTO 40, VIA
APPALTI SRL DEMOLIZIONE EDIFICI SAN SISTO 54-56-58-60, VIA L'AQUILA 26572 28/04/2010 381.264,49 539| 26/07/2011|1° SAL
ROMA, VIA SFRIZZOLI, VIA
BOVIANUM 4, VIA PERSICHELLI
€ - 381.264,49
VIA DELLE CANNELLE, OPPIETI
ECOLOGIA RIMOZIONE ’ . o
TRASPORTI S.AS. AMIANTO EDIFICI CALZOLAIO, MURATA, PIAZZA  |L'AQUILA 585 29/08/2011 18.600,00 836/ 06/12/2011|1° SAL

SAN GREGORIO
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RIMOZIONE
ECOLOGIA VIA GENNARO FINAMORE 2, VIA |, e B
TRASPORTI S.AS. COPERTURA EDIFICI LOPARDI 16 L'AQUILA 585 29/08/2011 € 8.107,00 182| 09/05/2012|1° SAL
AMIANTO
€ - € 26.707,00
SISTEMA
INFORMATICO X LA oE e
\SIERI‘EC?I(;F(‘]\AX:;CI)D(‘ICA GESTIONE 445 22/06/2011 € 15.125,00 812| 24/11/2011 )\CE]CZ)NTO
MULTIMEDIALE DEI
DATI
€ - € 15.125,00
CORSO
EDIFICIO FEDERICO II, VIA
TOLLIS LEANDRO . |DRAGONETTI, 5126 15/02/2012 € 158.282,64 76| 06/03/2012|1° SAL
COMPRESO TRA:
VIA ROSSO
GUELFAGLIONE
€ - € 158.282,64
EDIL SOL S.R.L. PUNTELLAMENTO TIRO A SEGNO VIOA SILA PERSICHELLI 2090484102, € 11.038,20 210| 06/03/2012|1° SAL
€ - € 11.038,20
POZZA,
MA.GI Costruzioni di MENZANO E e 1°SAL
Giuliano Calandrella PUNTELLAMENTO 3 FABBRICATI VARIE SANTI DI 335 03/05/2011 € 40.037,00 79| 13/03/2012 FINALE
PRETURO
[€ - € 40.037,00 |
\ \
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