Totale Lavori

€ 3.458.510,75

€ 219.727.117,07
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13626
COGEA SRL PRESTAZ. SERVIZI S.u. € 15.879,89 34 19/05/2009
VIA BEATO CESIDIO, VIA B
COGEA SRL RIFACIM. STRADA PAOLUCCI E VIA PELLEGRINO L'AQUILA S.u. € 346.597,84 98 17/06/2009 FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 309 20/05/2009 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 54 PAGANICA 109 22/06/2009 € 17.653,01 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE TOTA 355 22/05/2009 VIA VITTORIO EMANUELE 30/36 |PAGANICA 109 22/06/2009 € 2.720,85 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 356 22/05/2009 VIA DELLE VIGNE PAGANICA 109 22/06/2009 € 18.312,05 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 361 22/05/2009 VIA CIMINIELLO PAGANICA 109 22/06/2009 € 351,50 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 369 22/05/2009 VIA IOVNITTI 28/30 PAGANICA 109 22/06/2009 € 7.407,52 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 370 22/05/2009 VIA IOVNITTI FRONTE 38 PAGANICA 109 22/06/2009 € 3.140,88 574| 02/10/2009 SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE TOTA 371 22/05/2009 VIA DELLE VIGNE 11 PAGANICA 109 22/06/2009 € 14.295,10 574| 02/10/2009 SAL FINALE
PUNTELLAMENTI E
COGEA SRL DEMOLIZIONI DI PAGANICA 592 08/10/2009
PICCOLA ENTITA'
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA OBERDAN 62 PAGANICA 592 08/10/2009 € 63.470,96 230/ 11/03/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA OBERDAN 56-58 PAGANICA 592 08/10/2009 € 58.637,76 312| 26/04/2011|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA AIE SCARAZZE 2 PAGANICA 592 08/10/2009 € 36.269,77 27| 13/02/2012|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AIE SCARAZZE 3 PAGANICA 592 08/10/2009 € 28.837,62 631| 21/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AIE SCARAZZE 7 PAGANICA 592 08/10/2009 € 107.751,53 229| 11/03/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \SIEN):"‘E;I%IAC?AZZE ANGOLO VIA PAGANICA 592 08/10/2009 € 23.564,31 26| 13/02/2012|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO fé)?:go%gCA DEGLIABRUZZIN. PAGANICA 592 08/10/2009 € 126.824,44 236| 16/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO X::Q1\é\TTORIO EMANUELE DAL 2 PAGANICA 592 08/10/2009 € 111.097,30 228| 11/03/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VITTORIO EMANUELE 20-36 |PAGANICA 592 08/10/2009 € 71.260,74 389| 07/06/2011|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO X‘7A4[9)§<13U ANGELI19-20-26-43- PAGANICA 592 08/10/2009 € 32.566,83 241| 06/06/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO X‘7A4SESC1;U ANGELI19-20-26-45- PAGANICA 592 08/10/2009 66131,98 307| 17/07/2012|2° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO X‘7A4[9)§<13U ANGELI19-20-26-43- PAGANICA 592 08/10/2009 55829 340| 03/08/2012|3° SAL
VIA DEGLI ANGELI o
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO 63,50,57,42,44,46,53,55 PAGANICA 592 08/10/2009 188022,49 341| 03/08/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ZLA DEGLI ANGELI 71-69-67-65A- PAGANICA 592 08/10/2009 85549,36 306/ 17/07/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEGLI ANGELI N.72 PAGANICA 592 08/10/2009 € 57.933,88 227| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO CASA GOTICA VIA DEGLI ANGELI 85-87 PAGANICA 592 08/10/2009 € 59.245,81 24| 13/02/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO CASA GOTICA VIA DEGLI ANGELI 85-87 PAGANICA 592 08/10/2009 € 21.050,07 175| 03/05/2012|2° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROMA N. 2-4 PAGANICA 592 08/10/2009 € 35.764,07 222| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROMA 5 PAGANICA 592 08/10/2009 € 25.729,67 821| 05/12/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA EDOARDO SCARFOGLIO N.7 [PAGANICA 592 08/10/2009 € 63.233,19 237| 16/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE BRECCE N. 2-4 PAGANICA 592 08/10/2009 € 152.317,45 224| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 3-5 PAGANICA 592 08/10/2009 € 44.321,19 823| 05/12/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO Y:‘;A DUCA DEGLI ABRUZZI 9-11- PAGANICA 592 08/10/2009 € 62.330,69 313| 26/04/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \2/‘2A DUCA DEGLI ABRUZZI 18-20- PAGANICA 592 08/10/2009 € 38.461,34 603| 12/09/2011|1° SAL
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COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIADUCA DEGLI ABRUZZI N. 25 |PAGANICA 592 08/10/2009 € 32.661,90 226| 11/03/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 27 |PAGANICA 592 08/10/2009 € 31.259,00 223| 11/03/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \SI(I)A DUCA DEGLIABRUZZIN. 28- PAGANICA 592 08/10/2009 € 46.305,34 721| 06/10/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I, N. 5-7-9 PAGANICA 592 08/10/2009 € 153.946,72 69| 01/02/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO 1° N.10 PAGANICA 592 08/10/2009 € 143.999,18 68| 01/02/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I° N.3 PAGANICA 592 08/10/2009 € 141.312,67 220| 11/03/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO TORRINO PIAZZA UMBERTO I° PAGANICA 592 08/10/2009 € 6.972,43 720| 06/10/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 3-5 PAGANICA 592 08/10/2009 € 39.456,00 605 12/09/2011|1°SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIAIOVENITTI 7 PAGANICA 592 08/10/2009 € 8.213,64 56| 15/02/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIAIOVENITTI 7 PAGANICA 592 08/10/2009 € 6.582,94 115| 30/03/2012|2° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 6-8 PAGANICA 592 08/10/2009 € 16.459,53 822| 05/12/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 15-17 PAGANICA 592 08/10/2009 € 34.328,54 820 05/12/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 21-23 PAGANICA 592 08/10/2009 € 21.399,30 57| 15/02/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA IOVENITTI 21-23 PAGANICA 592 08/10/2009 € 14.549,26 162| 20/04/2012|2° E ULTIMO
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 26-28-30 PAGANICA 592 08/10/2009 € 57.040,81 219| 01/06/2012|1° SAL FINAL]
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MONTESANTO 5 PAGANICA 592 08/10/2009 € 36.731,14 604| 12/09/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELL'OLIVO 1 PAGANICA 592 08/10/2009 € 46.123,94 602 12/09/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL MUNICIPIO 4-6-8-10 PAGANICA 592 08/10/2009 € 94.380,10 630| 21/09/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PIANELLO 7-9-11-13 PAGANICA 592 08/10/2009 € 27.064,89 718| 06/10/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PIANELLO 74 PAGANICA 592 08/10/2009 € 16.892,32 719| 06/10/2011|1°SAL

COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 4 PAGANICA 592 08/10/2009 € 40.855,79 173| 03/05/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 6-8 PAGANICA 592 08/10/2009 € 27.100,20 25| 13/02/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 14 PAGANICA 592 08/10/2009 € 21.926,65 92| 16/03/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 14 PAGANICA 592 08/10/2009 € 7.188,65 172| 03/05/2012|2° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 15-17 PAGANICA 592 08/10/2009 8361,79 291| 04/07/2012|1° SAL FINAL]
COGEA SRL DEMOLIZIONE 959-912-591 EDIFICIO VIA DELLE VOLPI PAGANICA 592 08/10/2009 € 38.451,97 174| 03/05/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE 959-912-591 EDIFICIO VIA DELLE VOLPI PAGANICA 592 08/10/2009 € 30.970,96 207| 22/05/2012|2° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ARENALI 49 PAGANICA 592 08/10/2009 € 5.309,24 61| 16/02/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ARENALI 49 PAGANICA 592 08/10/2009 € 17.846,13 163| 20/04/2012|2° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4915112 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 592 08/10/2009 € 13.901,62 60| 16/02/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4915112 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 592 08/10/2009 € 14.263,55 141| 18/04/2012|2° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4915112 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 592 08/10/2009 € 21.776,36 171| 03/05/2012|3° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4914546 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 592 08/10/2009 € 23.886,86 220| 01/06/2012|1° SAL FINAL]
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL MELOGRANO 25-27 PAGANICA 592 08/10/2009 € 6.924,87 91| 16/03/2012|1° SAL
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COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO YLASE[(’) fZRCO DEI GIUDE! PAGANICA 502 08/10/2009 64728,16|  240| 06/06/2012|1° SAL
€ 243.851,49 | € 3.199.324,30
FORNITURA E
POSA IN OPERA
DELLA VIA CORSO FEDERICO i, )
CORMAS SRLNON PIU' 2orie | i QUATTRO GANTONI L'AQUILA 123 25/06/2009 € 101.530,80 | 607| 09/10/2009
CON PANNELLI DI
RETE METALLICA
€ - € 101.530,80
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX VIA DELLE GRAZIE 28-30-32-34  L'AQUILA 747 19/10/2009 € 17491090 127 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO GAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX ‘2’;“ SEINCIRINE T Gy 747 19/10/2009 € 467.485,31 125 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX ‘9’;“ SAN CRISANTE 14-16-18-20- | :pquLA 747 19/10/2009 € 108.660,51 599 01/09/2011 SAL FINALE
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX VIA SAN CRISANTE 24-26-28  L'AQUILA 747 19/10/2009 € 35342605 126 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO GAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX VIA SAN CRISANTE 24-26-28  L'AQUILA 747 19/10/2009 € 127.84531 589 01/09/2011 SAL FINALE
CONSORZIO GAPPA  |PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PiazzA Ix | /A FORTEBRACCIO viadelle |, r 747 19/10/2009 € 84.757,67 |  273| 21/05/2010|1°SAL
grazie e via san crisante
CONSORZIO CAPPA  [PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PiAzzA Ix| VA FORTEBRACCIO viadelle |, ;) o 747 19/10/2009 € 701.897,60 | 595 01/09/2011|SAL FINALE
grazie e via san crisante
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO PALAZZO FLORIS-BOTTA |PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 € 398.11553 | 566 21/09/2010]1°SAL
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO PALAZZO FLORIS-BOTTA |PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 € 42317987 |  596| 01/09/2011|SAL FINALE
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO Zgﬁéégggwm ol PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 € 184.756,79 | 203| 09/03/2011|1°SAL E FIN
CONSORZIO CAPPA  |[PUNTELLAMENTO HOTEL SOLE LARGO S.SILVESTRO 4 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 82.702,40 446| 22/06/2011|1° E ULTIMO
EDIFICIO COMPRESO TRA
VIA S. GRISANTE, PIZZODOGA, |, B
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO VI DEL GUASTATORE L'AQUILA 747 19/10/2009 € 379.228,49 34| 13/02/2012|1° SAL FINAL]
EDIFICIO COMPRESO TRA
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO g}éASAN CRISANTE, TOMMASI, |, AquiLA 747 19/10/2009 € 140.733,21 35| 13/02/2012|1° SAL FINAL
€ - € 3.627.699,64
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ALFIERI | VIA ANDREA BAFILE LAQUILA 318 11/09/2009 € 645.119,01 528| 29/09/2009|1° SAL
GORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PIGA ALFIERI | VIA ANDREA BAFILE L'AQUILA 318 11/09/2009 € 539.511,56 | 160 25/03/20102° SAL
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ALFIERI  |VIA ANDREA BAFILE L'AQUILA 318 11/09/2009 € 398.361,06 | 584 26/08/2011|SAL FINALE
€ - € 1.582.991,63
CONSORZIO FEDERICC PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANCONI FARINPIAZZA SAN SILVESTRO LAQUILA 127 02/07/2009
CORSO VITTORIO EMANUELE,
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO COMPLESSO DELIMITATO | VIA TRE MARIE, VIA PATINI, LAQUILA 130 07/07/2009
PIAZZA DUOMO
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 104.632,02 |  470| 29/07/2010|1°SAL
CONSORZIO FEDERICQPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 119.090,46 | 181| 08/03/2011|2° SAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 981,67 |  858| 06/12/2011|SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICQPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 1-19 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 24315798 | 138| 22/02/2011|1° SAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 1-19 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 4446570 | 140| 22/02/2011|2° SAL FINAL]
CONSORZIO FEDERICQPUNTELLAMENTO TETTO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 37.962,53 |  703| 04/10/2011|1°SAL FINAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA TRE MARIE 2-4-6-10 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 99.640,01 58| 01/02/2011|1° SAL FINAL]
CONSORZIO FEDERICQPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA TRE MARIE 2C-4-6-10 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 3508516 |  702| 04/10/2011|1°SAL FINAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO PORTICI VIA TRE MARIE 3 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 47.687,16 |  799| 09/11/2011(1° SAL FINAL]
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CONSORZIO FEDERIC(PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ EDIFICIO SU VIA PATINI 39 L'AQUILA 130]  07/07/2009 € 500.43565 |  397| 15/06/2011/1°SAL
CONSORZIO FEDERIC(PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ Eﬁm&f:”\{'gﬁé?o SUVIUA |UAQUILA 180  07/07/2009 € 4092404 |  398| 15/06/2011|SAL FINALE
CONSORZIO FEDERIC(PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ LOTT(ISOLATO CARISPAQ LOTTO Il |L'AQUILA 130]  07/07/2009 € 70253504 |  399| 15/06/2011|STATO FINA
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL GUASTO 2-4 LAQUILA 1046 10/11/2009 € 224.65334 |  494| 03/08/2010|1°SAL
CONSORZIO FEDERIC(PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL GUASTO 2-4 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 227.984,06 39| 01/02/2011|2° SAL FINAL|
CONSORZIO FEDERIC(PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 89 L'AQUILA 312 11/09/2009 € 279.035.09 |  355| 17/06/2010/1°SAL
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 89 LAQUILA 312 11/09/2009 € 27300244 | 564| 21/09/2010|2°SAL E FIN
CONSORZIO FEDERICG Eﬂgi‘-LAMENTO“ EDIFICI RICOMPRES| NELL|VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 8316200 |  311) 04/06/2010|1°SAL
CONSORZIO FEDERICG Eﬂgi‘-LAMENTO“ EDIFICI RICOMPRES| NELL|VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 166.760.06 | 348 16/06/2010|2° SAL
CONSORZIO FEDERICG Eﬂgi‘-LAMENTO“ EDIFICI RICOMPRES| NELL|VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 2193958 | 180 08/03/2011|3° SAL
CONSORZIO FEDERICG Eﬂgi‘-LAMENTO“ EDIFICI RICOMPRESI NeLL| A SARBALE 7o SVINCOLO i aquita 1046 10/11/2009 € 117352 | 248| 24/03/2011|4° SAL FINAL
CONSORZIO FEDERIC(PUNTELLAMENTO s PROGETTO | VIA GARIBALDI 75.79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 526.605.60 |  143| 22/02/2011|1°SAL E ULT]
CONSORZIO FEDERICCPUNTELLAMENTO e PROGETTO| VIA GARIBALDI 7579 LAQUILA 1046 10/11/2009 € 236190 | 209| 09/03/2011|SAL FINALE
CONSORZIO FEDERIC(PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 79-85 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 364.341,13 48| 01/02/2011|1°SAL
CONSORZIO FEDERIC(PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 79-85 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 548.497.16 |  139| 22/02/2011|2° SAL FINAL
CONSORZIO FEDERIC(PUNTELLAMENTO EDIFICIO o DEL GUASTO VIA L nquita 1046 10/11/2009 € 75.923,54 40| 01/02/2011|1° SAL FINAL|
CONSORZIO FEDERIC(PUNTELLAMENTO PAL. FARINOSI BRANCONI |P.ZZA SAN SILVESTRO L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 352.331.05 |  420| 16/06/2011/1°SAL

€ - € 5.223.317,89

DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 252 24/06/2009 | EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 581 15/10/2009 € 15.469,76 | 1162| 18/11/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICI VAR VIE VARIE ARISCHIA 210 12/08/2009 € 37075270 | 611 12/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI {DEMOLIZIONE EDIFICI VAR VIE VARIE ARISCHIA 388 22/09/2009 € 191.049.81 | 1309| 01/12/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI BARONE VIA | PALAZZO ARISCHIA 114 24/06/2009 € 35.729,85 | 573 02/10/2000]1° SAL

DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLZION! 100 09/06/2009 VIA CORSO 22 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 6.75890 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 101 09/06/2009 VIA ED ARCO PESCE ARISCHIA 128 03/07/2009 € 324279 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ DEMOLIZIONE 102 09/06/2009 ViA CASTEL DELLOVO. ANGOLO aRisHia 128 03/07/2009 € 2208483 575 02/10/2009 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ DEMOLIZIONE 106 09/06/2009 VIA COLLEBRINCIONI, 3 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 99.07859 | 575| 02/10/2009 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ DEMOLIZIONE 105 09/06/2009 VIA CORSO, 95 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 296288 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 367 28/08/2009 |EDIFICIO VIA DEL CORSO ARISCHIA 128]  03/07/2009] € 29.062,97 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ pEMOLIZIONE 122 09/06/2009 VIA SECONDO CRESCENZI,2, 4,6 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 2962,88 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ DCMOLIZIONE 124 09/06/2009 VIA SECONDO CRESCENZI, 30 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 11.334,48 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ DCMOLIZIONE 133 11/06/2009 VIA SECONDO CIANTRELLA ~ ARISCHIA 128 03/07/2009 € 4372396 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ DEMOLIZIONE 139 11/06/2009 VIA CORSO ARISCHIA 128 03/07/2009 € 679579 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 367 28/08/2009 VIA CORSO ARISCHIA 128]  03/07/2009 € 1017878 |  241| 21/03/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 367 28/08/2009 VIA CORSO ARISCHIA 128]  03/07/2009 € 290.062,97 39| 13/02/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ DEMOLIZIONE 129 VIA DEL FOSSATO ARISCHIA 128]  03/07/2009 € 7.931,63 38| 13/02/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (SMALTIMENTO XXXX ARISCHIA 128 03/07/2009 € 360000 575 02/10/2009|SAL FINALE

AMIANTO
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DEMOLIZIONE VIA CACCIANO, VIA ARCO
DOMUS DEI FRATELLI (OEMOLE EDIFICI RUOaER VI MARTELLC!  ARISCHIA 388 22/09/2009 € 31.788.52 88| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI CPUNTELLAMENTO LARGO MASSAI ROIO COLLE 214]  24/08/2009
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 711 13/08/2009 PIAZZADEGLIAPPENNINL 2 YALLE 216)  24/08/2009 € 840647 | 1036 10/11/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ DEMOLIZIONE VIA DEL PARADOSSO Ill, 8 E 10 |PIANOLA 209 24/08/2009 € 5067279 | 1037| 10/11/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ pEMOLIZIONE 1000 09/09/2009 | HOTEL DUCA DEGLI ABRUZ VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI  L'AQUILA 301 10/09/2009
DOMUS DEI FRATELLI ¢ gsmloc"l'z'ONE 40-755-758-761-76408/09 - 14/09/09 - 26/08/09 - ARISCHIA 388 22/09/2009
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 2298 16/12/2009 |EDIFICI VIA CAVOUR 16 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 10.855,86 | 119] 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 645 02/07/2010 |EDIFICI VIA CAVOUR 1 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 647003 |  243| 23/03/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONI 2299 16/12/2009_|EDIFICI VIA LUCOLI ROIO PIANO 585]  02/10/2009 5 15.900,77 | 18] 10/03/2010/SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( PEMOLIZIONE 251 24/06/2009 VIA CAVOUR, 18-20 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 19.865,15 40| 27/01/2010|SAL FINALE?
PUNTELLAMENTI E o0 PN ¢
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONI DI VIA DEI GIARDINI 585 02/10/2009 € 17.908,13 41| 27/01/2010|SAL FINALE?
, SANTA
PICCOLA ENTITA
RUFINA
DOMUS DEI FRATELLI {DEMOLIZIONE 647 20/06/2011 |EDIFICI VIA DEI GIARDINI ROIO PIANO 585|  02/10/2009 € 872555 |  567| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1730 04/11/2009 | EDIFICI VIA CASALE 4-6 RN 585/ 02/10/2009 € 14.874,54 20| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONI 1735 04/11/2009 |EDIFICI VIA BELVEDERE RN 585 02/10/2009 € 4.484,23 18| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1783 04/11/2009 |EDIFICI VIA BELVEDERE 13 R 585 02/10/2009 € 18587,32 | 111| 09/03/2010 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONI 1734 04/11/2009 |EDIFICI LARGO BELVEDERE, 2 R 585 02/10/2009 € 1323637 |  104| 09/03/2010 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONI 2207 11/12/2009 |EDIFICI VIA MAZZINI-VIA FONTE RN 585 02/10/2009 € 381623 | 117| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONI 1069 14/09/2009 | EDIFICI VIA S.NICOLA AIA PRIMA ROIO PIANO 585  02/10/2009 5 2027794 | 113] 09/03/2010/SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 2296 16/12/2009 |EDIFICI VIA PIZZOLI, 7-10-14-18 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 30.483,02 | 105] 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1680 02/11/2009 |EDIFICI VIA LUCOLI 12-14 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 18.798,46 | 114] 09/03/2010/SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1744 04/11/2009 |EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 14.057,62 | 121] 10/03/2010/SAL FINALE
DEMOLIZIONI E
DOMUS DEI FRATELLI {RIMOZIONE 252 24/06/2009 |EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 125550 | 254| 24/03/2011|SAL FINALE
MACERIE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 2300 16/12/2009 | EDIFICI VIA CAVOUR 9 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 312326 | 116 10/03/2010/SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 993-365-252 del: }/09-22/05/09-24/06/09 VIA DELLA LIBERAZIONE 3 ROIO PIANO 581 02/10/2009 € 33.184,22 39| 27/01/2010/SAL FINALE?
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 365 22/05/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: | VIA PRINCIPE UMBERTO ROIO POGGIO 581 02/10/2009 € 7362979 | 1165 18/11/2009|1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI ¢ SoMOLZIONE A 365 22/05/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: | VIA PRINCIPE UMBERTO ROIO POGGIO 581 02/10/2009 € 600,00 | 106 09/03/2010|SAL FINALE
. ROIO PIANO,
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 993-365-252 del: }/09-22/05/09-24/06/09 VIA DEL CERASO o oo 581 02/10/2009 € 15.469.76 | 1162 18/11/2009|SAL FINALE
VIA PRINGIPE UMBERTO N. 28-
. 130, VIA PRINCIPE UMBERTO N. 3-
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 14431444 del: | 14102000 immoiLiusicaTi: 30, P EEREEE SRECRTO N & Roio pocaio 745 15/10/2009
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1697 02/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: __|VIA GARIBALDI 35 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 12.877,54 22| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1728 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: |VIA MAZZINI 10 RN 585 02/10/2009 € 14.414,34 24| 07/01/2010|SAL FINALE
DEMOLIZIONE 1729 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN:  |VIA RIPA RN 585/ 02/10/2009 € 4023434 |  123| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1770 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATIIN: | VIA DEGLI ORTI RN 585/ 02/10/2009 € 368902 124 10/03/2010/SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1770 04/11/2000 IMMOBILI UBICATIIN: |VIA DEGLI ORTI integrazione | S 1% 585 02/10/2009 € 259315 |  573| 05/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1732 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: | <ARGO CASCATA ANGOLO VIA |SANTA 585 02/10/2009 € 951,13 | 110| 09/03/2010|SAL FINALE
BELVEDERE RUFINA
DEMOLIZIONE 1761 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: |VIA MAZZINI SNC RN 585/ 02/10/2009 € 17.79414 | 122| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1769 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: |VIA MAZZINI 22 RN 585 02/10/2009 € 10.529.20 | 120| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1736 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATIIN: | VIA GARIBALDI 27-20 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 12.015,66 19| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2210 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: |VIA GARIBALDI 15 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 860462 | 315 07/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2216 11/12/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: | VIA GARIBALDI 3.5 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 13.160,11 |  328| 08/06/2010|SAL FINALE
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , | DET. . DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SELE VIA LOCALITA" | (prnr DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato  |N°DET( o | SAL
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 101 12/04/2011  |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 297413 |  199| 15/05/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2209 16/12/2009 |IMMOBILI UBICAT! IN: VIA DEI MUTI ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 21.224,66 | 112] 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1766 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 3 EGEK\A 585 02/10/2009 € 9.509,44 23| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1771 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 16 EGEK\A 585 02/10/2009 € 11.479,72 21| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1762 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI (di fronte al civ.32) EGEK\A 585 02/10/2009 € 8.133,98 |  109] 09/03/2010 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1767 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 15 EGEK\A 585 02/10/2009 € 17.667,72 | 108 09/03/2010|SAL FINALE
) VIAMAZZINI 1-2, ANGOLO VIA  |SANTA
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1763 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: DELLA FONTE RUFINA 585 02/10/2009 € 41.045,12 | 107| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA COPPITO 1 gglL(')‘E bl 585 02/10/2009 € 12.527,96 |  564| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1696 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 25 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 6.130,20 17| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2215 11/12/2009 |EDIFICIO VIA GARIBALDI 6 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 5736,38 | 316 07/06/2010 SAL FINALE
PROTEZIONE
DOMUS DEI FRATELLI (COPERTURE POST 2215 11/12/2009  |EDIFICIO VIA GARIBALDI 6 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 1.136,77 | 242| 23/03/2011|SAL FINALE
DEMOLIZIONI
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA GARIBALD, VIAD'AVILA  |ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 521246 |  556| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2217 11/12/2009_|EDIFICIO VIA BARETE ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 22.883,38 | 302| 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2218 11/12/2009  |EDIFICIO ‘ngRi%i‘Fé'To 1, VIA DEL ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 31.43556 |  567| 23/09/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2219 11/12/2009_|EDIFICI VIA COPPITO 14 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 8.830,90 | 304| 04/06/2010/SAL FINALE
RIMOZIONE VIA DELLARCO ANGOLO ARCO
DOMUS DEI FRATELLI (0~ 1190 25/09/2009 |EDIFICIO VIA GIPICCHIA ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 1.920,00 | 305| 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009 |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 1 ROIO COLLE 585 02/10/2009| € 11.936,83 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009 |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 1 ROIO COLLE 585 02/10/2009| € 9.520,79 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009  |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 2 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 12.787,07 | 162| 08/03/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 207 10/03/2010 |EDEIFICIO \F/g\Nr\422228|N| ANGOLO VIADELLA 016 colLE 585 02/10/2009 € 7.517,90 | 308| 04/06/2010 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 203 10/03/2010 |EDEIFICIO VIA MAZZINI 25-27 S.RUFINA 585 02/10/2009 € 22.309,21 350| 17/06/2010 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 204 10/03/2010 |EDEIFICIO VIA CASALE 5 S.RUFINA 585 02/10/2009 € 9.152,68 |  351| 17/06/2010|SAL FINALE
VIA CAVOUR 40, VIA ROCCADI
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2274-197-200-206-205 EDIFICI CAMBIO 1-5, VIA CAVOUR 6.5, | FOIO PIANO 585 02/10/2009 € 89.699,70 |  439| 15/07/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |2295 16/12/2009 |EDIFICIO VIA ARCO DELLA SCUOLA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 9.688,13 |  507| 13/10/2010 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |781 07/10/2010 |EDIFICIO \Ffngg‘g%L:fl‘AV'A DELLA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.694,40 59| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |2280 16/12/2009 |EDIFICIO VIA SAN FRANCO 16 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 17.322,64 60| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |1682 02/11/2009 |EDIFICIO VIA LUCOLI 3 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 15.916,72 61| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |153 01/03/2010 |EDIFICIO grﬁiﬁ)’\‘cgﬁ%’* Vi ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 33.359,85 62| 01/02/2011|SAL FINALE
VIA SAN NICOLA, VIA
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  [202 10/03/2010 |EDIFICIO PARROGCHIA, VIA AlA PRIMA RO PIANO 585 02/10/2009 € 7127012 | 764| 20/10/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI GIzzI SRL 850 16/11/2010 |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 22.503,95 |  176| 03/05/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |2288 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR VIA DEI GIARDINI  [ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.318,73 81| 01/02/2011|1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |2287 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR 23 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.448,36 86| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI GIzzI SRL 2297 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR 24-26 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 557122 |  563| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2287 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR 25 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 13.079,28 | 565 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2297 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 37.219.88 |  807| 09/11/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI GIzzI SRL 701 10/08/2010 |EDIFICIO VIA CAVOUR 17, VIA OCRE 24 [ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 48.581,17 | 922| 23/12/2011|SAL FINALE
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DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2287 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR -ROCCA DI CAMBIO [ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 2.735,12 566/ 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO |239 22/10/2010 |EDIFICIO VIA GUARDIABOSCHI ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 9.323,01 87| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |239 22/10/2010 |EDIFICIO \3”5A MADONNA DELLE STELLE 1- ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 16.126,45 158| 08/03/2011|1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2285 16/12/2009 |EDIFICIO ;/‘7A MADONNA DELLE STELLE 3- ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 29.017,65 733| 10/10/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |228-229-231 22/06/2009 |EDIFICIO VIA ROSCETTI 5-11-13-14 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 44.151,31 160| 08/03/2011|1°SAL E FIN
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |228-229-231 22/06/2009 |EDIFICIO VIA ROSCETTI 13 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 2.806,71 161/ 08/03/2011|1°SAL
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2281-2284 16/12/2009 |EDIFICIO VIA DELLA CIVETTA 3-9 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 3.171,98 806| 09/11/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (imgﬁ_lr%NE 2274 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR 40 gﬁ’l\:‘rl\?A 585 02/10/2009 € 1.560,00 575| 05/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2211 11/12/2009 |EDIFICIO \'D/gR[.)rg,\"\gUTl ANGOLO VIA DEL ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 11.136,64 575| 05/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2214 11/12/2009 |EDIFICIO VIA COPPITO 2 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 4.871,12 575| 05/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2216 16/12/2009 |EDIFICIO VIA GARIBALDI 3-5 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 3.030,44 575| 05/10/2010{SAL FINALE
€ - € 20.598,20

SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 206 10/03/2010 |EDEIFICI PIAZZA DELLA PAGLIAIA 585 02/10/2009 € 4.737,72 595/ 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 424 24/05/2010 IZA(‘):(EGRAZ'N' 642 DEL 2-7- VIA AIA JIENCA 9-11 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 13.393,98 595/ 13/10/2010{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 201 10/03/2010 |EDEIFICI VIA DELLA PARROCCHIA 6 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 9.920,26 595/ 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 423 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA JENCA 7 ROIO POGGIO 585 02/10/2009 € 7.698,08 595/ 13/10/2010{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 529 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 7 585 02/10/2009 € 7.729,54 595/ 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 199 10/03/2010 |EDIFICI VIA SACCHETTI 2 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 4.378,50 595/ 13/10/2010{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 532 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 4 585 02/10/2009 € 10.490,51 595/ 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 523 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 11-13 585 02/10/2009 € 12.769,74 595/ 13/10/2010{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 523 24/05/2010 |EDIFICI X?T{\F‘./:S?OEIE)IECIF?QSEO11E13 £ 585 02/10/2009 € 6.696,67 595/ 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 205 10/03/2010 |EDIFICI VIA DELLA PARROCCHIA 11 585 02/10/2009 € 2.594,46 595/ 13/10/2010{SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICI ROIO PIANO 585 02/10/2009| € - € 80.409,46 595/ 13/10/2010|SAL FINALE

€ 50.520,59 | € 2.330.343,75

SOLDATI NAZZARENO X S.u. € 9.238,11 70| 01/06/2009| SOMMA URG]
SOLDATI NAZZARENO |DEMOLIZIONE EDIFICI VARI VIE VARIE 129 08/07/2009 € 175.528,31 947| 05/11/2009|SAL FINALE
m;gi%éﬁgLDAﬂ DEMOLIZIONE PARZ 114 09/06/2009 VIA PIZZALONGA, 14 ARISCHIA 129 03/07/2009
m;gi%éﬁgLDAﬂ DEMOLIZIONE TOTA 118 09/06/2009 VIA SOLDATI ARISCHIA 129 03/07/2009
m;gi%éﬁgLDAﬂ DEMOLIZIONE PARZ 120 09/06/2009 VIA PIZZALONGA ARISCHIA 129 03/07/2009
m;gi%éﬁgLDAﬂ DEMOLIZIONE PARZ 123 09/06/2009 VIA CANI ARISCHIA 129 03/07/2009
m;gi%éﬁgLDAﬂ DEMOLIZIONE PARZ 104 09/06/2009 VIA MARTELLUCCI, 11 ARISCHIA 129 03/07/2009
m;gi%éﬁgLDAﬂ DEMOLIZIONE PARZ 122 09/06/2009 VIA SECONDO CRESCENZI,21 ARISCHIA 129 03/07/2009
m;gi%éﬁgLDAﬂ DEMOLIZIONE TOTA 107 09/06/2009 PIAZZA URSINI ARISCHIA 129 03/07/2009
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
IMPRESA SOLDATI
|;lAZZARENO DEMOLIZIONE TOTA 103 11/06/2009 VIA MARTELLUCCI, 11 ARISCHIA 129 03/07/2009
SAN

VIA DELLA CROCE VIA BURRI 9,
IMPRESA SOLDATI PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA DELLA PARROCCHIA VIA GREGORIO- 152 13/07/2009 € 14.613,18 01/09/2009
NAZZARENO VIA' CAMPONESCHI ROIO COLLE, -

SANTA MARIA DEGLI ANGELI 6 B

L'AQUILA
m’;@iﬁéﬁgLDAﬂ PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 457.831,90 365/ 18/06/2010|1° SAL
m’;@iﬁéﬁgLDAﬂ PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 267.345,12 637| 02/12/2010|2° SAL
m’;@iﬁéﬁgLDAﬂ PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 243.610,02 63| 01/02/2011(3° SAL
m’;@iﬁéﬁgLDAﬂ PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 235.642,61 247| 24/03/2011|4° SAL
m’;@iﬁéﬁgLDAﬂ PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 12.732,99 144| 18/04/2012|SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009 € 270.667,40 73| 17/02/2010(1° SAL
NAZZARENO
N.E.D. COSTRUZIONI
DI SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009 € 195.622,94 349| 16/06/2010|2° SAL
NAZZARENO
N.E.D. COSTRUZIONI
DI SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009 € 3.704,16 143| 18/04/2012|SAL FINALE
NAZZARENO
N.E.D. COSTRUZIONI
DI SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009| € 2.068,23 SVINCOLO R
NAZZARENO
m;giiéﬁgLDAﬂ PUNTELLAMENTO 22/06/2009 |IMMOBILI SITIIN VIA: VIA DELLA CROCE SAN GREGORI{ 152 13/07/2009 € 7.833,57 44| 27/01/2010 SAL FINALE
|m;§iié§8LDATI PUNTELLAMENTO 22/06/2009 |IMMOBILI SITIIN VIA: VIA DELLA PARROCCHIA ROIO COLLE 152 13/07/2009 € 12.188,03 46| 27/01/2010 SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI . INCROCIO VIA DELLA
|NAZZARENO PUNTELLAMENTO 22/06/2009 |IMMOBILI SITIIN VIA: PARROCCHIA ROIO COLLE 223 24/08/2009 € 15.681,19 47| 27/01/2010 SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI . VIA SANTA MARIA DEGLI '
|NAZZARENO PUNTELLAMENTO 202 22/06/2009 |IMMOBILI SITIIN VIA: ANGELI, 6 L'AQUILA 223 24/08/2009 € 138.204,40 48| 27/01/2010 SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI . |VIABURRI. 5-28, VIA DEGLI '
NAZZARENO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO TRA: SCARDASSIERI N. 3-26-30-32-34 L'AQUILA 1033 10/11/2009
IMPRESA SOLDATI VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI ,
NAZZARENO PUNTELLAMENTO IMMOBILE SITO IN. ANGOLO VIA BRANCONI L'AQUILA 539 01/10/2009 € 61.405,96 72| 12/02/2010|SAL FINALE
€ 2.068,23 | € 2.121.849,89

ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO FARRONI VIA BARACCHETTA 1/3 L'AQUILA 132 08/07/2009 € 167.741,91 1313 01/12/2009|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO FARRONI VIA DELLA BARACCHETTA L'AQUILA 132 08/07/2009 € 58.047,27 143| 15/03/2010|2° E ULTIMO
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO CASALE LAURINI|VIA COLLEVERNESCO SANT'ELIA 137 08/07/2009 € 49.164,48 1161 18/11/2009| SAL FINALE
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO AGNIFILI PIAZZA DEL CARDINALE 29-31 L'AQUILA 314 11/09/2009 € 76.839,94 147| 15/03/2010|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO AGNIFILI PIAZZA DEL CARDINALE 29-31 L'AQUILA 314 11/09/2009 € 308.511,17 43| 01/02/2011|2° SAL

VIA DEL CARDINALE 23, VIA
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI DELLA BARACCHETTA 16, VIA  |L'AQUILA 314 11/09/2009 € 107.555,90 699/ 04/10/2011|1° SAL

AGNIFILI 3

VIA DEL CARDINALE 23, VIA
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI DELLA BARACCHETTA 16, VIA  |L'AQUILA 314 11/09/2009 € 62.444,31 73| 29/02/2012|2° SAL

AGNIFILI 3
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 200.585,61 162| 25/03/2010|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 151.058,53 389| 29/06/2010|2° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 95.055,70 51| 01/02/2011|3° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 228.083,95 6| 07/01/2010|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 75.168,17 146| 15/03/2010|2° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 35.978,23 418| 15/07/2010|3° SAL FINAL]
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO CASA CIRILLO VIA DEI DRAPPIERI L'AQUILA 1719 21/01/2010 € 158.043,43 398| 30/06/2010|1° SAL

€ - € 1.774.278,60
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| e ) DATA
iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo daliquidare |  Importo liquidato  [N°DET| | 207" | sAL
ORIONE COSTRUZIONI LAVORI E PRESTAZIONI DI
e PRESTAZ. SERVIZI oron 229222292229222227 22222 S.. 18.974,40 62| 26/05/2009
O COSTRUZION!lppesTaz. SERVIZI 253 17/04/2009 |EDIFICI VIA ANTICA ARISCHIA 45-47-49 |PETTINO S.U. 35.602,08 57| 26/05/2009
PIAZZA DEI CADUTI 8, STAZIONE
RO COSTRUZION!lpResTaz. SERVIZI 252 170412000 |S00MOSTRO. o |FS LAQUILA, VIA TANGREDI DA | LAQUILA S.. 241.361,64 58| 26/05/2009
PENTIMA FUORI PORTA RIVERA
RO COSTRUZION!lppesTaz. SERVIZI 417 21/04/2009 |EX LORENZINI VIA DELLA CROCE ROSSA6  |L'AQUILA S.. 84.474,72 50| 26/05/2009
RO COSTRUZION!lpResTaz. SERVIZI 692 23/04/2009 VIA DELLE BRECGE 12 PAGANICA S.. 20.868,38 60| 26/05/2009
ORIONE COSTRUZIONI VERSANTE PROSPICIENTE VIA
e PRESTAZ. SERVIZI 301 18/04/2009 |EDIFICIO i COPPITO S.. 13.322,84 61| 26/05/2009
ORIONE COSTRUZIONI PIAZZA DELLA CHIESAT, LARGO
e PRESTAZ. SERVIZI 93 14/04/2009 JSorre GIGNANO S.U. 72.137.28 55 26/05/2009
O COSTRUZION!lppesTaz. SERVIZI 59 12104/2009 STRADA PER TEMPERA SR 17 | TEMPERA S.U. 9.995,98 56| 26/05/2009
ORIONE COSTRUZIONI VIA DELLA ROCCHETTA
R PRESTAZ. SERVIZI 250 17/04/2009 PRDELA Bo PETTINO S.U. 129.100,37 54| 26/05/2009
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI PIAZZETTA ALFIERI L'AQUILA 134 08/07/2009 341.927,68 | 1311| 01/12/2009| SAL FINALE
gFE‘L?E";;ﬁOSTRUZ'ON' PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI VIA GORIANO VALLE 16 L'AQUILA 134 08/07/2009 341.07597 | 1312 01/12/2009|1°SAL
ORIONE COSTRUZIONI PALAZZO GALLI ) 3
SENERAL) PUNTELLAMENTO VAmRRS VIA XX SETTEMBRE 17 L'AQUILA 134 08/07/2009 204.964,80 | 428 24/09/2009|1°SAL
ORIONE COSTRUZIONI PALAZZO GALLI ‘
e PUNTELLAMENTO P VIA XX SETTEMBRE 17 L'AQUILA 134 08/07/2009 4480032 |  597| 01/09/2011|SAL FINALE
ORIONE COSTRUZIONI PALAZZO ,
N PUNTELLAMENTO A GRES| VIA ROMA L'AQUILA 134 08/07/2009
ORIONE COSTRUZIONI . VIA GAMPO DI FOSSA INCROGIO |,
N PUNTELLAMENTO PALAZZO SITO TRA: MRS L'AQUILA 134 08/07/2009
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO PALAZZO GENTILESGHI | VIA GARIBALDI 52 L'AQUILA 134 08/07/2009
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO PALAZZO 2B VIA XX SETTEMBRE, via campo dil, .oy o 134 08/07/2009 162.382,21 291| 26/05/2010/1° E UNICO §
GENERALI fossa
VIA DELLE GRAZIE, VIA FABIO
CANNELLA, VIA PIZZADOCA,
CORSO VITTORIO EMANUELE,
ORIONE COSTRUZIONI ISOLATO GIRCOSCRITTO |VIA DEL CINGHIALE, VIASAN | |,
eNamA PUNTELLAMENTO AT CRISANTE. VA DEL L'AQUILA 150 13/07/2009
GUASTATORE, VIA DEL
SIMONETTO, VIA GIUSEPPE
PICA.
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO PALAZZO GAGLIARDI 51277 5. FLAVIANO L'AQUILA 306 10/09/2009 517.759.97 | 1310 01/12/2009 1°SAL
GENERALI SARDI
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO PALAZZO GAGLIARDI  |p1a77 5. FLAVIANO L'AQUILA 306 10/09/2009 19285644 562 21/09/2010/2° SAL
GENERALI SARDI
ORIONE COSTRUZIONIp 7| AMENTO PALAZZO GAGLIARDL |pia77p 5. FLAVIANO L'AQUILA 306 10/09/2009 186.779,18 |  480| 20/07/2011|SAL FINALE
GENERALI SARDI
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO PALAZZO EX MARINACCI |VIA XX SETTEMBRE 15 L'AQUILA 302 10/09/2009 377.93836 | 427) 24/09/2009 1°SAL
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO PALAZZO EX MARINACCI |VIA XX SETTEMBRE 15 L'AQUILA 302 10/09/2009 30858874 161| 25/03/2010 2°SAL
RN COSTRUZION! oy TELLAMENTO PALAZZO EX MARINACGI |VIA XX SETTEMBRE 15 L'AQUILA 302 10/09/2009 186.116.95 |  598| 01/09/2011|SAL FINALE
PIAZZA GHIARINO, VIA
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO AGGLOMERATO GARIBALDI, VIA CASCINA, VIA  L'AQUILA 304 10/09/2009 21003642 | 426 24/09/2009 1°SAL

GENERALI

CIRCONDATO DA:

PAVESI
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato [ N°DET| || SFTR | sAL
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA GHIARINO L'AQUILA 304 10/09/2009 367.076,29 547 31/08/2010 1°SAL
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA GHIARINO L'AQUILA 304 10/09/2009 2091366 482 20/07/2011 SAL FINALE
ORIONE COSTRUZIONI VIA CASCINA ANGOLO VIA ‘ i
RS PUNTELLAMENTO PALAZZO sl LAQUILA 304 10/09/2009 21570016 | 272| 21/05/2010|1° SAL
ORIONE COSTRUZIONI ViA CASCINA ANGOLO VIA ‘
o PUNTELLAMENTO PALAZZO unchso L'AQUILA 304 10/09/2009 12324230 | 481| 20/07/2011|SAL FINALE
ORIONE COSTRUZIONI VIA CASCINA ANGOLO VIA ‘ 0
e PUNTELLAMENTO PALAZZO g L'AQUILA 304 10/09/2009 150.833,69 19| 01/02/2011|1°SA E FINA
VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO CONVENTO S. TERESA | BARETE, VIAROMA, VIASAN  |L'AQUILA 303 10/09/2009 381.657,31 | 425 24/09/2009 1°SAL
GENERALI
DOMENICO
VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE COSTRUZIONI| o\ | AMENTO CONVENTO S. TERESA  |BARETE, VIA ROMA, VIASAN  |L'AQUILA 303 10/09/2009 620.088,26 |  483| 20/07/2011|SAL FINALE
GENERALI
DOMENICO
ViA SANTA TERESA VIA
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO PALAZZO CRESI BARETE, VIA ROMA, VIASAN  |LAQUILA 303 10/09/2009 27110405 |  186| 08/03/2011|1°SAL
DOMENICO
VIA SANTA TERESA VIA
gg&r\i\gosmumom PUNTELLAMENTO PALAZZO CRES| BARETE, VIA ROMA, VIASAN  |L'AQUILA 303 10/09/2009 12438412 | 478| 20/07/2011|2° SAL
DOMENICO
VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE COSTRUZIONI BARETE, VIA ROMA, VIASAN |, i
ORONE S PUNTELLAMENTO VARIANTE PALAZZO CRESI D o s 46, |LAQUILA 303 10/09/2009 40258053 | 299| 17/07/20121° SAL
485052
EDIFICIO RICOMPRESO | VIA XX SETTEMBRE, CORSO
RO SOSTRUZION! pyTeLLAMENTO NELL'ISOLATO FEDERICO Il, VIA L'AQUILA 503 20/09/2009 7824889 | 1198| 20/11/2009| SAL FINALE
CIRCOSCRITTO DA: SANT'AGOSTINO
EDIFICIO RICOMPRESO | VIA GORIANO VALLE, VA
g:@r\é‘iﬁosmumom PUNTELLAMENTO NELLISOLATO CELESTINO V E VICO DI L'AQUILA 579 02/10/2009
CIRCOSCRITTO DA: PICENZE
ORIONE SOSTRUZION! pynTELLAMENTO EDIFICIO VIA GORIANO VALLE 26-28 LAQUILA 579 02/10/2009 173.607,66 | 421| 16/06/2011|1° SAL
ORIONE COSTRUZION! pynTELLAMENTO EDIFICIO VIA GORIANO VALLE 26-28 L'AQUILA 579 02/10/2009 2611836 |  479| 20/07/2011|SAL FINALE
€ - 6.665.710,10
VIA DEL CINGHIALE, CORSO
VITTORIO EMANUELE, VIA
GIUSEPPE PICA, VIA ,
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO CIVONETTO VIA DEL L'AQUILA 577 02/10/2009
GUASTATORE, VIA PIZZADOCA
VIA SAN GRISANTE
€ R N
VIA GARIBALDI DA 5 A 31 E DA 2
A 22; VIA SANTAMICO
SIMA COSTRUZIONI 1,1A.3,3A5.7,9,11,13,15; VIA TRE
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO SPIGHE 2,4,4A; VIA DELLA L'AQUILA 135 08/07/2009
RISTRUTTURAZIONI GENCA DA 2A 16 E DA 1 A 27;
ARCO E VIA DINGHELLI
2.4.6.8.10: VIA CAMARDA DA 1 A
SIMA COSTRUZIONI VIA DELLA GENCA 7-5:3-1, VIA
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO GARIBALDI 19-17-15-13, VA |L'AQUILA 135 08/07/2009 280.010,86 |  499| 03/08/2010|1°SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI CAMARDA 2-4-6-8-10
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO U LA GERCR 12 VIR laquita 135 08/07/2009 40157342 | 175| 25/03/2010|1° SAL
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
¥d
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO VIR HSINROCR, RN T2 B2 ez 135 08/07/2009 11441733 289 26/05/2010 1°SALE FIN

RISTRUTTURAZIONI
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COSTRUZIONI

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO \éfMi;FlgEﬁLfl\?lf Il|1I:EYIL¢O o4 L'AQUILA 135 08/07/2009 € 278.792,35 290/ 26/05/2010|1° SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI !
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO VIA GARIBALDI 10-12-14 L'AQUILA 135 08/07/2009 € 248.550,75 197| 09/03/2011|1° SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO VIA CARLO FRANCHI 3 L'AQUILA 135 08/07/2009 € 80.588,75 192/ 09/03/2011|1°SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO x:ﬁ gég:ﬁéﬂﬁ:aglﬁgm L'AQUILA 135 08/07/2009 € 537.963,08 511| 25/07/2011|1° SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO FG.98 PART 717 325187%\2[:?:'0 EMANUELE L'AQUILA 135 08/07/2009| € 167.603,90 346/ 03/08/2012|1° SAL E FIN
RISTRUTTURAZIONI
€ 167.603,90 | € 1.950.896,54
SCIMIA ARTE E PALAZZO DE MARCHIS- ' o
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO SIMEONIBUS VIA INDIPENDENZA 21 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 749.789,99 862| 29/10/2009|1° SAL
SCIMIA ARTE E PALAZZO DE MARCHIS- \ B
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO SIMEONIBUS VIA INDIPENDENZA 21 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 272.020,65 129| 12/03/2010|2° SAL
SCIMIA ARTE E PALAZZO DE MARCHIS- \ B
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO SIMEONIBUS VIA INDIPENDENZA 21 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 535.643,81 233| 05/06/2012|3° SAL
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOzzI VIA INDIPENDENZA 9,11,13,15 L'AQUILA 136 08/07/2009
COSTRUZIONI SRL o
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 13 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 501.726,51 423| 16/06/2011|1°SAL
COSTRUZIONI SRL o
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 13 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 462.702,23 791| 09/11/2011|2° SAL
COSTRUZIONI SRL 702,
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 13 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 335.829,59 142| 18/04/2012|3° SAL
COSTRUZIONI SRL B
SCIMIA ARTE E R .
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA INDIPENDENZA 1,3,5,7 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E R .
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: PIAZZA DUOMO DA 43 A 49 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E . VIA DEL SUFFRAGIO \
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: 456.810,12,14,16,18 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E VIA DEL SUFFRAGIO, PIAZZA
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI DELIMITATI DA: DUOMO, VIA L'AQUILA 136 08/07/2009 € 335.155,44 300/ 04/06/2010{SAL FINALE
DELL'INDIPENDENZA
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO LE CANCELLE  |VIA SIMEONIBUS 8 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 82.693,05 128| 12/03/2010|SAL FINALE
COSTRUZIONI SRL o
SCIMIA ARTE E P.ZZA SAN MARCO, VIA \ B
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTISTI, C.SO FEDERICO I, L'AQUILA 136 08/07/2009 € 827.375,34 337| 14/06/2010|1° SAL
SCIMIA ARTE E P.ZZA SAN MARCO, VIA \ B
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTISTI, C.SO FEDERICO I, L'AQUILA 136 08/07/2009 € 745.823,82 712| 04/10/2011|2° SAL
SCIMIA ARTE E R .
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DEI RAMIERI 6 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E R .
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DEI NERI 3,5. L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E '
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO CASA CANONICA CASA CANONICA 2,4,6 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E . VIA DELL'ARCIVESCOVADO '
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: 20,22,24 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E . '
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA FORCONA 7,9 L'AQUILA 136 08/07/2009
€ - € 5.109.370,23
WALTER FREZZA PUNTELLAMENTO PALAZZO DI PAOLA gg)RSO VITTORIO EMANUELE I, L'AQUILA 138 08/07/2009 € 175.840,60 491| 30/07/2010(1° SAL
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

COSTRUZIONI SPA-
COSTRUZIONI IANNINI

oD

E POGGIO SANTA MARIA

DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA oS VIA LoCALITA" | (Lo DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato  [NDET| oo | SAL
WALTER FREZZA CORSO VITTORIO EMANUELE T, |
COSTRUZION PUNTELLAMENTO PALAZZO NATELLIS T L'AQUILA 140 08/07/2009
WALTER FREZZA CORSO VITTORIO EMANUELE Il
PUNTELLAMENTO PALAZZO NATELLIS 108114, VIANAVELLI 17, VIA  |L'AQUILA 140 08/07/2009 470.114,60 | 486| 30/07/2010|1° SAL
COSTRUZIONI BOMINACG 2
VIA
WALTER FREZZA DELL'ARCIVESCOVADO,S.MARCI |,
COSTRUZION PUNTELLAMENTO PALAZZO NARDIS ANO 68,10, VIA VETUST! 7611, |-AQUILA 1502 10/12/2009
13
WALTER FREZZA VIA SAN MARCIANO 6-10, VIA | , s
COSTRUZION: PUNTELLAMENTO PALAZZO VETOSTI 7ty LAQUILA 1502 10/12/2009 413.87862 |  486| 21/07/2011/1°SAL
€ - 1.192.804,29
ARMIDO FREZZA SRL |PUNTELLAMENTO 256 PALAZZO CAPPELLI CORSO VITTORIO EMANUELE Il |, pquyi o 139 08/07/2009 548.929,79 |  511| 24/08/2010/1°SAL
23
CORSO VITTORIO EMANUELE
ARMIDO FREZZA SRL |PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ILVIA SIMONETTO, VIA S. LAQUILA 141 08/07/2009 218.624,79 |  528| 27/08/2010|1° SAL
CRISANTE, VIA DEL
GUASTATORE
ARMIDO FREZZA SRL |PUNTELLAMENTO UNIVERSITA zéAZZA DEL TEATRO, VIAVERD! | nquiLa 1501 10/12/2009 368.867,32 |  591| 01/09/2011|1°SAL FINAL
€ - 1.136.421,90
COSTITUENDA AT.I.
igg ASL?IC'ETA PALAZZO COLANTONI,
COSTRUZIONI SpA.  PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, XXXX L'AQUILA 143 10/07/2009 869.853,89 | 1056 10/11/2009|1° SAL
VISCONTI, PERSICHETTI
COSTRUZIONI IANNINI
SRL
COSTITUENDA AT,
iﬁg ASL??'ETA PALAZZO COLANTONI,
COSTRUZIONI SPA. |PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, XXXX LAQUILA 143 10/07/2009 695.460,41 |  200| 30/03/2010|2° SAL
VISCONTI, PERSICHETTI
COSTRUZIONI IANNINI
SRL
COSTITUENDA AT,
s soces cnszzocounton 100 OO0
COSTRUZIONI SpA. |PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, CEMBALO Dr COLANTONI 98.30. |WAQUILA 143 10/07/2009 1.200.363,87 | 232| 04/05/2010|3° SAL
COSTRUZIONI IANNINI VISCONTI, PERSICHETTI |5,
SRL
COSTITUENDA ATl PALAZZO GOLANTONI, | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39
SAC SOCIETA PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA LAQUILA 143 10/07/2009 714.327,17 | 338| 14/06/2010 4° SAL
APPALTI VISCONT! PERSICHETTI | CEMBALO DI COLANTONI 28-30-
COSTRUZIONI SPA- 32
COSTITUENDA AT PALAZZO COLANTONI, | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39
SAC SOCIETA PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, AL 51, VIA CESURA 35, VIA L'AQUILA 143 10/07/2009 1711.90584 | 554 16/09/2010|5°SAL
APPALTI VISCONTI. PERSICHETTI | CEMBALO DI COLANTONI 28-30-
COSTRIIZIONI SPA- 32
COSTITUENDA ATl PALAZZO GOLANTONI, | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39
SAC SOCIETA PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA LAQUILA 143 10/07/2009 473.08544 | 628| 12/11/2010 6° SAL
APPALTI VISCONT! PERSICHETTI | CEMBALO DI COLANTONI 28-30-
COSTRUZIONI SPA- 32
COSTITUENDA AT.I.
SAC SOCIETA'
APPALTI PUNTELLAMENTO EDIFICI NELLE FRAZ. DI BRECCIASECCA| 8783 11/03/2010| € 232.865,21 1°SALE FIN,
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo daliquidare |  Importo liquidato  [N°DET| | 207" | sAL
COSTITUENDA AT,
SAC SOCIETA'
APPALTI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA NOCELLA 8-18 POGGIO S.MAF 8783 11/03/2010 € 38.981,21 292| 04/07/2012|1° SAL E FIN
COSTRUZIONI SPA-
COSTRUZIONI IANNINI
s
€ 232.865,21 | € 5.703.957,83
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI / GALLO VIA CIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 192.046,47 | 629| 13/10/2009|1° SAL
TECNOGROUP SRL |PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI / GALLO |VIA CIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 57774223 | 216| 01/06/2012|2° SAL
TEGNOGROUP SRL  PUNTELLAMENTO PALAZZO EXDISTRETTO lyja sassa L'AQUILA 146 13/07/2009 € 41946108 | 626 13/10/2009 1°SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO EXDISTRETTO |y1a sassa L'AQUILA 146 13/07/2009 € 872.87381|  322| 07/06/2010/2° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO EXDISTRETTO |y1a sassa L'AQUILA 146 13/07/2009 € 63151589 | 195 10/05/2012/3° SAL ULTI
MONASTERO DI SANTA
TEGNOGROUP SRL  PUNTELLAMENTO CATERINA MURO DI VA EIEL GO B L'AQUILA 146 13/07/2009 € 4415410 628 13/10/2009 1°SAL
oA COLANTONI
EX MONASTERO DI ‘ .
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO AR AR VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 833.833,84 |  110| 02/02/2011/1°SAL
EX MONASTERO DI ‘ .
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO AR s VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 12017520 | 696| 04/10/2011|2° SAL
MURO PERIMETRALE ; .
TEGNOGROUP SRL  PUNTELLAMENTO ONSTENG & CATEa VIA CEMBALI DEI COLANTONI  LAQUILA 146 13/07/2009 € 4430507 610 26/10/2010 1°E ULTIMO
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO PADRI VIA SASSA,3 L'AQUILA 146 13/06/2009
ORATORIO
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO FRANGHI VIA SASSA.56 L'AQUILA 146 13/06/2009 € 288.960,13 | 627 13/10/2009/1°SAL
TEGNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO BENEDETTI  |VIA SASSA L'AQUILA 146 13/06/2009 € 158.754,91 | 625, 13/10/2009/1° SAL
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO BENEDETTI  |VIA SASSA L'AQUILA 146 13/06/2009 € 39922814 |  323| 07/06/2010/2° SAL
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO BENEDETTI  |VIA SASSA L'AQUILA 146 13/06/2009 € 150.182,14 | 301 10/07/2012|3° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO BIANCO VIA SASSA 23-27 L'AQUILA 146 13/06/2009 € 189.670.74 | 300, 10/07/2012|1°SAL
VIA CAVOUR, VIA SASSA VIA
TEGNOGROUP SRL  PUNTELLAMENTO EX-GHIESA SAN FILIPPO |GEMBALO DI COLANTONI, VIA  L'AQUILA 146 13/06/2009
CESURA
CORSO FEDERICO Il,VIA
ISOLATO GIRCOSCRITTO |GIMINO, VI AROSSO ,
TEGNOGROUP SRL  PUNTELLAMENTO AT GUELFAGLIONE VA SANTA | LAQUILA 147 13/07/2009
GIUSTA
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI  |VIA SANTA GIUSTA 10 L'AQUILA 147 13/07/2009 € 827.71442 |  317| 07/06/2010/1°SAL
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI  |VIA SANTA GIUSTA 10 L'AQUILA 147 13/07/2009 € 697.091.00| 193] 10/05/20122° SAL
CORSO FEDERICO II, VIA
TECNOGROUP SRL |PUNTELLAMENTO ISOLATO DUOMO DRAGONETTI, VIA L'AQUILA 147 13/07/2009 € 39531326 | 300| 19/04/20111°SAL
GUELFAGLIONE, VIA GIMINO
CORSO FEDERICO Il, VIA
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO ISOLATO DUOMO DRAGONETTI, VIA L'AQUILA 147 13/07/2009 € 7177152 | 194| 10/05/2012|2° SAL
GUELFAGLIONE, VIA CIMINO
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO CIUCCI VIA CIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 45313227 | 417) 16/06/2011/1°SAL
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO CONDOMINIO NON VINC. | VIA SASSA 19-21 L'AQUILA 147 13/07/2009 1°SAL
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO CASA DELL'ARCIPRETE  |VIA SASSA L'AQUILA 147 13/07/2009 € 304.687.62 |  428| 17/06/2011/1°SAL
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO STUDIO MARIANI VIA SASSA L'AQUILA 147 13/07/2009 € 23457619 |  371| 20/05/2011/1°SAL
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. . DATA
ST OPERE PROVVISIONN.ORD DATA oS VIA LoCALITA" | (Lo DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato  [NDET| oo | SAL
VIA CRISPOMONTI 9-11-13, VIA
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO RAINALDI ROSSO GUELFAGLIONE 22-24-  |L'AQUILA 147 13/07/2009 € 47487341 |  419] 16/06/2011/1°SAL
26
VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO,
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTENUCGI  |VIA S. GIUSTA, VIA ROSSO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 663.00555 | 773 02/11/2011/1°SAL
GUELFAGLIONE
VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO,
TECNOGROUP SRL  |LIQUIDAZ. GSE PALAZZO ANTENUCGI  |VIA S. GIUSTA, VIA ROSSO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 2575307 |  794| 09/11/2011(1°SAL
GUELFAGLIONE
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO BETTI S‘?\RSEIE%EDER‘CO ITANGOLO |\ aquiLa 147 13/07/2009 € 605.652,78 | 178 07/05/2012|1°SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO Céggﬁg FREZZADEL \yia ciMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 87412414 215 01/06/2012|1° SAL
€ - € 10.550.598,98
ATITECNOGROUP  |PUNTELLAMENTI E gﬁing e
SRL E TRAVAGLINI | DEMOLIZIONI DI BAGNO 582 02/10/2009
SRL PICCOLA ENTITA' PIGCOLO
€ - € -
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO LELY VIA PAGANICA L'AQUILA 133 08/08/2009 € 805.641,90 | 808| 22/10/2009 1° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO LELY VIA PAGANICA L'AQUILA 133 08/08/2009 € 133.97528 |  157| 20/04/2012|SAL FINALE
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GAPPA VIA PAGANICA, VIA GARIBALDI | L'AQUILA 148 13/07/2009
VIA SAN MARTINO, VIA PAVESI E| | .
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO TRA AT CLIARING L'AQUILA 307 10/09/2009 € 498.636,41 70| 01/02/2011|1° SAL
VIA SAN MARTINO, VIA PAVESI E| | .
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO TRA BIAZZA CHIARING L'AQUILA 307 10/09/2009 € 169.024,63 |  416| 16/06/2011|2° SAL FINAL]
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "P" TRA X‘,\fGSEAL"\‘N"‘AART'NO‘ CASERMA | aquiLa 307 10/09/2009 € 68.434,40 | 118| 03/04/2012|1°SAL FINAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PERRONE x:ﬁ Eg\fg‘:g DEIVENEZIANL |\ aquiLa 307 10/09/2009 € 302.125,95 71| 01/02/2011|1°SAL
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PERRONE x:ﬁ 52\252?2 DEIVENEZIANL |\ pquiLa 307 10/09/2009 € 50.656,40 |  370| 20/05/2011|SAL FINALE
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI EX‘FZZCIE’:NTA MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 272.42967 | 587| 12/10/2010|1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI EX‘FZZCIE’:NTA MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 279.501,00 | 633 26/11/2010/2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI EX‘FZZCIE’:NTA MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 128.293,45 |  356| 19/05/2011|3° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI EX‘FZZCIE’:NTA MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 5415973 |  713| 04/10/2011|4° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI EX‘FZZCIE’:NTA MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 1253836 | 919| 23/12/2011|SAL FINALE
EDIFICI RICOMPRESI
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 432541,96 193 30/03/2010 1°SAL
CIRCOSCRITTO DA VIA
EDIFICI RICOMPRESI
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 149.512,13 386 28/06/2010 2°SAL
CIRCOSCRITTO DA VIA
EDIFICI RICOMPRESI
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 99.512,26 487 21/07/2011 3°SAL
CIRCOSCRITTO DA VIA
EDIFICI RICOMPRESI VIA PAGANICA 33-35-37, VIA
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. L'AQUILA 307 10/09/2009 € 393.319,66 190 30/03/2010 1°SAL
CIRCOSCRITTODAVIA  MARIA PAGANICA 13-15
EDIFICI RICOMPRESI VIA PAGANICA 33-35-37, VIA
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. L'AQUILA 307 10/09/2009 € 7109006 489 21/07/2011 2°SAL

CIRCOSCRITTO DA VIA

MARIA PAGANICA 13-15
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE | oer. ) DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato [ N°DET| || SFTR | sAL
MANCINT SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 'B" VIA PAGANICA, 36-46 TAQUILA 307 70/09/2009 < 57124289 191 30/03/2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "B" VIA PAGANICA. 36-46 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 103.119.05 384 28/06/2010 2°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 'B" VIA PAGANICA, 36-46 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 4208635 488 21/07/2011 3°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 'E" VIA PAGANICA 1-9 LAQUILA 307 10/09/2009 € 248.647.48 | 234| 05/05/2010]1° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 'E" VIA PAGANICA 1-9 LAQUILA 307 10/09/2009 € 405.166,02 | 631 26/11/2010|2° SAL
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "E" VIA PAGANICA 1-9 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 50.371,71 86| 14/03/2012|3° SAL FINAL|
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO D" VIA PAGANICA 220 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 40931214 235 05/05/2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO D" VIA PAGANICA 220 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 40844290 385 28/06/2010 2°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 139.019.27 333 02/05/2011 3°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 58.155,90 87 14/03/2012 4° SAL FINAL|
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "F" VIA PAGANICA 11-15 LAQUILA 307 10/09/2009 € 270371:61 | 236| 05/05/2010]1° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO F" VIA PAGANICA 11-15 LAQUILA 307 10/09/2009 € 367.765.83 | 632] 26/11/2010|2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "F" VIA PAGANICA 11-15 LAQUILA 307 10/09/2009 € 49.936,62 72| 29/02/2012|3° SAL FINAL|
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 'G" VIA PAGANICA 17-21 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 43507665 233 05/05/:2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "G" VIA PAGANICA 17-21 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 17747500 630 26/11/2010 2°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "G" VIA PAGANICA 17-21 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 45.766,31 31 13/02/2012 3° SAL FINAL|
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO C" VIA PAGANICA, 2234 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 384.651,85 | 192| 30/03/2010/1° SAL
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 'C" VIA PAGANICA, 2234 LAQUILA 307 10/09/2009 € 92.387,06 | 490 21/07/2011|2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "H" VIA PAGANICA 23-27 LAQUILA 307 10/09/2009 € 68.907,08 | 355 19/05/2011|1°SAL
€ - € 8.258.295,87
R aNO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI INVIA: | VIA VASCAPENTA GIGNANO 149 13/07/2009
O PUNTELLAMENTO CASTELLO RIVERA PIAZZA SAN SISTO, 1 L'AQUILA 149 13/07/2009 € 362.339,76 | 249 04/09/2009|SAL FINALE?)
IMPRESA GINO PALAZZO CIAVOLI- VIA GUELFI-VIA MINICUCCI )
PROSPERINI PUNTELLAMENTO CORTELLI DUGOLINO (SAN PIETRO) LAQUILA 149 18/07/2009
O PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |L'AQUILA 149 13/07/2009 € 209.603,69 860 29/10/2009 1°SAL
IMPRESA GING ‘ .
A o PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |L'AQUILA 149 13/07/2009 € 177.679.80 | 172 25/03/2010|2° SAL
MPRESA GING PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |LAQUILA 149 13/07/2009 € 20630676 | 357 17/06/2010|3° SAL
IMPRESA GINO ‘ .
el PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |LAQUILA 149 13/07/2009 € 166.034,64 | 141| 22/02/2011|4° SAL E FIN
IMPRESA GINO ,
st PUNTELLAMENTO CASA ZEGCHERJ VIA COLLE DI ROIO, 1 E 3 L'AQUILA 149 13/07/2009 € 85.964,77 861 29/10/2009|1°SAL
MPRESA SO PUNTELLAMENTO CASA ZEGCHERJ VIA COLLE DI ROIO, 1 E 3 L'AQUILA 149 13/07/2009 € 11033545 | 171| 25/03/2010|SAL FINALE
MPRESA SO PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI  |VIA ROMA 33 L'AQUILA 476 28/09/2009 € 37370565 |  584| 12/10/2010/1°SAL
IMPRESA GINO ‘ .
A o PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI  |VIA ROMA 33 L'AQUILA 476 28/09/2009 € 182.711.36 | 176| 08/03/2011|2° SAL
IMPRESA GINO ‘ .
sl PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI  |VIA ROMA 33 LAQUILA 476 28/09/2009 € 7947030 | 372| 20/05/2011|3° SAL
MPRESA GING EDIFICI RICOMPRESI |VIA PAVESI, VIA CASCINA, VIA
At PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO ARCO DEI VENEZIANI, VIA SAN | L'AQUILA 500 07/10/2009
CIRCOSCRITTO DA: MARTINI
TRA: VIA ROIO, VIA
IMPRESA GINO PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI |\ onTE| UCO, VIA DEL L'AQUILA 748 19/10/2009
PROSPERINI DE TORRES
SEMINARIO
IMPRESA GING ‘
A o PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PADRE SISTO GENTIN.G  |L'AQUILA 1188 20/11/2009 € 12082455 |  202| 26/05/2010|SAL FINALE
€ - € 2.164.676,73
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 € 68.72150 | 356 17/06/2010|1°SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 € 66.488,50 | 442 15/07/2010|2° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 € 9476863 |  231) 11/03/2011|3° SAL

15/69



DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE B DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato N°DET LIQUIDAZ. SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 5.890,74 601| 12/09/2011|4° SAL E ULT]
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 192.861,41 117| 08/02/2011|1° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 83.162,94 232| 11/03/2011|2° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 148.550,78 600| 12/09/2011|3° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 107.161,51 434| 17/06/2011|1°SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 160.921,10 789| 08/11/2011|2° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 122.180,32 198| 15/05/2012|3° SAL
€ - 1.050.707,43

VIA ALFIERI, PIAZZETTA

ALFIERI, VIA DEL GRIFO, VIA

CASCELLA, VIA ROSSO
SO.AL.CO SAS DI GUELFAGLIONE, VIA CIMINO,
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DRAGONETTI, VIA L'AQUILA 158 14/07/2009
ALBANI BAZZANO, VIA S. GIUSTA,

PIAZZA S. GIUSTA, VIA

GORIANO VALLI, VIA DEL

DRAGO
sonco s ST ua shzzw,
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: . L'AQUILA 158 14/07/2009 750.403,12 570| 28/09/2010|SAL UNICO H
ALBANI VICO DEL DRAGO (COMP.53

LOTTO C)
SO.AL.CO SAS DI VIA CIMINO, VIA CAMPANA, VIA
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: GORIANO VALLE, PZZTTA L'AQUILA 158 14/07/2009 528.030,27 154| 19/03/2010|SAL UNICO H
ALBANI ALFIERI (COMP. 53 LOTTO D)
sonco s s, om0 A anco
E&LENIIED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: ROSSO GUELFAGLIONE (COMP. L'AQUILA 158 14/07/2009 1.057.663,43 195 09/03/2011|SAL UNICO H

53 LOTTO A)
SO.AL.CO SAS DI PALAZZO ALFIERI-
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO DRAGONETTI- DE gﬁj\gﬁ,"f& PIAZZA SANTA L'AQUILA 158 14/07/2009 520.877,68 88| 14/03/2012|1° SAL
ALBANI TORRES
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPONESCHI |COMP.136 L'AQUILA 1037 01/12/2009 796.455,46 202| 09/03/2011|1° SAL
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPONESCHI |COMP.136 L'AQUILA 1037 01/12/2009 418.826,33 907| 21/12/2011|2° SAL
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPONESCHI |COMP.136 L'AQUILA 1037 01/12/2009| € 853.538,69 335| 02/08/2012|3° SAL
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI VALLESINDOL
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA RIPA 927 04/11/2009 97.726,16 86| 03/03/2010|SAL UNICO H
ALBANI A DI BAGNO
SO.AL.CO SAS DI VALLESINDOL
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELL'ARCO FORMICAIO 927 04/11/2009 16.557,52 250| 12/05/2010|SAL UNICO H
ALBANI A DI BAGNO
SO.AL.CO SAS DI VALLESINDOL
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA POZZILLO 13 927 04/11/2009 137.282,79 105| 22/03/2012|SAL UNICO H

A DI BAGNO

ALBANI
SO.AL.CO SAS DI VALLESINDOL
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CASELLA 8 927 04/11/2009 37.383,85 108| 22/03/2012|SAL UNICO H

ALBANI

A DI BAGNO
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SELE VIA LOCALITA" | (prnr DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato | N°DET( | o SAL
SO.AL.CO SAS DI CVITA o
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA ZUZZ1 3 587 02/10/2009 65.684,53 251| 12/05/2010/SAL UNICO §
ALBANI BAGNO
SO.AL.CO SAS DI CIVITA ol
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 25 BAGNO 587 02/10/2009 117.215,58 474| 15/07/2011|SAL UNICO §
Al RANI
SO.AL.CO SAS DI CIVITA o
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA CARBONIERA 32 587 02/10/2009 287.101,74 252| 12/05/2010SAL UNICO §
ALBANI BAGNO
SO.AL.CO SAS DI CVITA ol
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 30 BAGNO 587 02/10/2009 72.045,55 544| 31/08/2010|SAL UNICO |
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI CIVITA DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 29 BAGNO 587 02/10/2009 47.473,18 150| 18/04/2012|SAL UNICO |
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI CVITA ol
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DEL LAGO 36 BAGNO 587 02/10/2009 86.694,94 473| 15/07/2011|SAL UNICO §
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA LA CAVA 3-5 SANGELO DIl 547 02/10/2009 51.779,44 546| 31/08/2010/SAL UNICO §
ALBAN] E DEMOLIZIONE BAGNO
SO.AL.CO SAS DI SANGELO DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA FONTE 5 . 587 02/10/2009 79.359,99 627| 12/11/2010|SAL UNICO |
BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI SANGELO DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CHIESA 29 ; 587 02/10/2009 67.685,99 624| 12/11/2010/SAL UNICO §
BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI CIVITA o
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA MARSICANA 102-108 587 02/10/2009 105.283,90 8| 01/02/2011|SAL UNICO H
BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI CIVITA o)
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA ORTO SAN RANIERO 4 587 02/10/2009 78.946,11 134| 05/04/2012|SAL UNICO §
BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI S BENEDETTO
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CHIESA 2 : 587 02/10/2009 45.674,27 545| 31/08/2010|SAL UNICO |
DI BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI S BENEDETTO
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA PALOMBAIA 1-3 : 587 02/10/2009 33.987,54 472| 15/07/2011|SAL UNICO
DI BAGNO
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI S BENEDETTO
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA FONTE 4 : 587 02/10/2009 85.558,52 133| 05/04/2012|SAL UNICO |
DI BAGNO
ALBANI
SAN
BENEDETTO
DI BAGNO,
SO.AL.CO SAS DI PUNTELLAMENTI E SAN BENEDETTO DI BAGNO,  |VALLESINDOL
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONI DI CIMITERO VALLESINDOLA, SANT'ANGELO  |A, 587 02/10/2009 12.306,61 9| 07/01/2010|SAL FINALE
ALBANI PICCOLA ENTITA' DI BAGNO, CIVITA DIBAGNO  |SANT'ANGELO
DI BAGNO,
CIVITA DI
BAGNO
5.598.004,50
LARGO TUNISIA, VIA DEL
GATTO, PIAZZA REGINA
MARGHERITA, VIA DEL
CROCEFISSO, VIA CASTELLO,
VIA ASSERGI, VIA DEI SALI, VIA
DEL CARMINE, PIAZZA DELLA
CIFOLELLI EDILIZIA ISOLATO CIRCOSCRITTO |COMMENDA, VIA POGGIO ,
SRL PUNTELLAMENTO DALLE VIE PICENZE, VIA TEMPERA, viA | LAQUILA 159 14/07/2009

GIUSEPPE VERDI, PIAZZA DEL
TEATRO, VIA ARAGNO, VIA
DELLE TERZIARIE, VIA LINIZZO,
VIA VITTORIO VENETO, VIA
SANTA ELISABETTA, VIA ZARA,
VIA PORTA LEONE, VIA ATRI.




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| e ) DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato [ N°DET| || SFTR | sAL
g';?'—ELU EDILIZIA o NTELLAMENTO ;g’,—\&ZNZ,\‘ﬂ LUGENTINI PIAZZA REGINA MARGHERITA  |LAQUILA 159 14/07/2009 € 20325602 |  430| 24/09/2009|1° SAL E ULT|
OFOLELLIEDILIZIA pynTELLAMENTO IMMOBILE VIA GASTELLO E VIA DEI SALI  L'AQUILA 159 14/07/2009 € 30073320 429 24/09/2009 1°SAL E ULT|
R OLELLIEDILIZIA oy TeLL aMENTO IMMOBILE PIAZZA SANTA ELISABETTA 4 |L'AQUILA 159 14/07/2009 € 132.281,38 | 555 08/08/2011|1°SAL E FIN
R OLELLIEDILIZIA oy TeLL aMENTO IMMOBILE PIAZZA SANTA ELISABETTA 5 |LAQUILA 159 14/07/2009 € 284.477.51 | 139| 15/03/2010|1°SAL E ULT|
FOLELLIEDILZIA o nTEL AVENTO IMMOBILE VIA CASTELLO 3335 LAQUILA 159 14/07/2009 € 280.250,05 |  140| 15/03/2010|SAL FINALE
CIFOLELLIEDILIZIA |5 e | AMENTO PALAZZO A SINzE0 ANGOLO LAQUILA 159 14/07/2009 € 43870077 | 404| 30/06/2010|1°E ULTIMO
CIFOLELLI EDILIZIA VIA DEL CROCIFISSO N.6, ‘ .
o PUNTELLAMENTO PALAZZO Hh D RS LAQUILA 798 13/01/2010 € 100.50152 | 422| 15/07/2010/1°E ULTIMO
CIFOLELLI EDILIZIA ‘ .
o PUNTELLAMENTO PALAZZO CERRONI VIA POGGIO PICENZE 21 LAQUILA 798 13/01/2010 € 23030835 | 443 20/06/2011|1°SAL FINAL
FOLELLIEDILZIA o NTEL AVENTO PALAZZO VIA POGGIO PICENZE 2933 |L'AQUILA 159 14/07/2009 € 22.762,31 69| 29/02/2012|1° SAL FINAL|
FOLELLIEDILZIA o NTEL AVENTO PALAZZO VIA ARCO DELLE TERZIARIE  |L'AQUILA 159 14/07/2009 € 65.582,00 |  399| 30/06/2010|1°E ULTIMO
OFOLELLIEDILIZIA  pynTELLAMENTO IMMOBILE VIA SANTA ELISABETTA 13 L'AQUILA 159 14/07/2009 € 12034329 | 804| 21/10/2009SAL FINALE
g'F';?LE""' EDILIZIA o NTELLAMENTO PALAZZO VIA CASTELLO 59-63 L'AQUILA 159 14/07/2009 € 146.340,90 | 803 21/10/2009 SAL FINALE
CFOLELLIEDILIZIA  pynTELLAMENTO IMMOBILE VIA ZARA 1/B L'AQUILA 1947 07/10/2009 € 377.396,37 42| 27/01/2010/1°SAL
CIFOLELLI EDILIZIA IMMOBILE CIRCOSCRITTO |P.ZZA REGINA MARGHERITA, | |, .
o PUNTELLAMENTO PV SN RIS L'AQUILA 159 14/07/2009 € 9289682 | 832 27/10/2009|1°SAL
SFOLELLIEDILZIApevoLizione IMMOBILE VIA ROTTWEIL 12 LAQUILA 159 14/07/2009 € 85.636,85 |  849| 06/12/2011|1° SAL FINAL
R OLELLIEDILIZIA oy TeLL aMENTO PALAZZO VIA ROTTWELL 16 L'AQUILA 159 14/07/2009 € 94.284,09 68| 29/02/2012|1° SAL FINAL|
PUNTELLAMENTO-
G OLELLEDILIZIA - tacimento copertura PALAZZO PIAZZA SAN BERNARDINO L'AQUILA 159 14/07/2009 € 74.630,68 | 192 10/05/2012|1° SAL FINAL]
provvisoria
€ - € 3.068.476,20
GNTI';EE‘.?CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 € 20864192 1123 13/11/2009 1°SAL
GNTI";Eg‘?CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 € 39.838,32 96 09/03/2010 2° SAL
GNTI';Eg‘?CCODATO " ACQUISTO PONTEGGI PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 € 5717096 257 12/05/2010 3°SAL
GNTI";Eg‘?CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 € 2941 350 19/05/2011 SAL FINALE
A.T.. SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 22 |VIA COLLEPIETRO 5-7,
ey " |PUNTELLAMENTO ALN. 30, VIA CHIASSETTO DEL CAMPANARO |L'AQUILA 385 22/09/2009 € 208.398,72 |  329| 08/06/20101°SAL
COLLEPIETRO DAL N. 1 AL|1-3-5.7-9
A.T.. SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 22 |VIA COLLEPIETRO 5-7,
ey " |PUNTELLAMENTO ALN. 30, VIA CHIASSETTO DEL CAMPANARO |L'AQUILA 385 22/09/2009 € 171.760.05 | 433 15/07/2010|2° SAL
COLLEPIETRO DAL N. 1 AL|1-3-5.7-9
AT SOGCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 22 |VIA COLLEPIETRO 5.7,
e " |PUNTELLAMENTO AL N. 30, VIA CHIASSETTO DEL CAMPANARO | L'AQUILA 385 22/09/2009 € 7082 323 02/05/2011 SAL FINALE
COLLEPIETRO DAL N. 1 AL 1-3-5.7-9
A1l SOUCODATO lpuNTELLAMENTO PALAZZO DEL CAPITANO |VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE |'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 € 298.218,80 91| 03/03/2010|1°SAL
g CCOPATO  TpunTELLAMENTO PALAZZO DEL CAPITANO |VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE |'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 € 287.356,31 | 432 15/07/2010|2° SAL
ATl SOCCODATO - |\ AMENTO PALAZZO DEL CAPITANO |VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009| € - 41| 16/06/2011|SAL FINALE

UNIREST
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
VIA ACCURSIO DAL N. 14
A.T.l. SOCCODATO - AL N. 20, ViA VIA BOMINACO 7-5-3, VIA
U‘N\‘FéEST PUNTELLAMENTO COLLEPIETRO DAL N. 2 AL ACCURSIO 14-16-18 ! L'AQUILA 383 22/09/2009 296.740,37 306| 04/06/2010|1°SAL
N. 10, VIA BOMINACO DAL !
N.3ALN. 17
VIA ACCURSIO DAL N. 14
GN‘I-";E?.?CCODATO " |PUNTELLAMENTO AL N. 20, VIA X@C?J%Ag:gﬁi? 51583 VIA L'AQUILA 383 22/09/2009 189.721,52 508| 24/08/2010|2° SAL
COLLEPIETRO DAL N. 2 AL e
A.T.l. SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 14 VIA BOMINACO 7-5-3, VIA
e " |PUNTELLAMENTO AL N. 20, VIA D L'AQUILA 383 22/09/2009 45.823,21 345| 17/05/2011|3° SAL
UNIREST COLLEPIETRO DAL AL |ACCURSIO 14-16-18,
GN‘I-";E?.?CCODATO " |PUNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA BOMINACO 9-11 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 462.323,57 198| 09/03/2011|1°SAL
GNT"’;Ez?CCODATO " |PUNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA BOMINACO 9-11 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 64.461,54 361/ 19/05/2011|2° SAL
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO CARLI '
UNIREST PUNTELLAMENTO BENEDETT! VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 337.368,91 248| 02/09/2009|1°SAL
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO CARLI '
UNIREST PUNTELLAMENTO BENEDETT! VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 142.973,35 802| 21/10/2009|2°SAL
A.T.l. SOCCODATO - PALAZZO CARLI , o
UNIREST ACQUISTO PONTEGGI BENEDETTI VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 191.481,52 253| 12/05/2010|3° SAL ACQ
A.T.l. SOCCODATO - PALAZZO CARLI , .
UNIREST PUNTELLAMENTO BENEDETTI VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 535.809,22 561| 21/09/2010|1° SAL PROQ
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO CARLI '
UNIREST PUNTELLAMENTO BENEDETT! VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 47,82 54| 01/02/2011 APPROVAZ.
A.T.I. SOCCODATO - CASA BUCCIO DI ' °
UNIREST PUNTELLAMENTO RANALLO VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 121.000,80 45| 27/01/2010|1° SAL
A.T.l. SOCCODATO - CASA BUCCIO DI , B
UNIREST PUNTELLAMENTO RANALLO VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 10.084,24 97| 09/03/2010(2° SALULTIM!
A.T.l. SOCCODATO - CASA BUCCIO DI ,
UNIREST ACQUISTO PONTEGGI RANALLO VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 12.005,92 256/ 12/05/2010|ACQUISTO P|
A.T.I. SOCCODATO - CASA BUCCIO DI '
UNIREST REGOLARE ESECUZIONE RANALLO VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 69,72 322| 02/05/2011|SAL FINALE
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI ' °
UNIREST PUNTELLAMENTO ALESSSANDRI DE ROSIS VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 447.692,40 928| 04/11/2009|1° SAL
A.T.l. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI ,
UNIREST PUNTELLAMENTO ALESSSANDRI DE ROSIS VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 116.234,00 95| 09/03/2010|SAL FINALE
A.T.l. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI ,
UNIREST ACQUISTO PONTEGGI ALESSSANDRI DE ROSIS VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 131.819,92 255| 12/05/2010|SAL FINALE
A.T.l. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI VIA ACCURSIO 6-10 PROG. , B
UNIREST ACQUISTO PONTEGGI ALESSSANDRI DE ROSIS |INTEGR. L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 384.466,67 509| 24/08/2010|1° SAL E ULT|
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI '
UNIREST PUNTELLAMENTO ALESSSANDRI DE ROSIS VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 88,66 426 17/06/2011 SAL FINALE
GN‘I-";E?.?CCODATO " |PUNT-ACQ.PONT. EDIFICIO IN VIA ACCURSIO 20 L'AQUILA 419 22/09/2009 513.387,50 52| 01/02/2011|1° SAL
GNT"’;Ez?CCODATO " |PUNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA ACCURSIO 20 L'AQUILA 419 22/09/2009 218.429,34 113| 02/02/2011|2° SAL
GN‘E’;EESF)CCODATO " |PUNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA ACCURSIO 20 L'AQUILA 419 22/09/2009| € - 410/ 16/06/2011 SAL FINALE
VIA ACCURSIO DAL N. 5 AL N.
AT.l. SOCCODATO - PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: 11A, VIABOMINACO DAL N. 12 [L'AQUILA 417 22/09/2009
UNIREST
ALN. 16
VIA NAVELLI DAL 12 AL 32, VIA
A.T.I. SOCCODATO - . ACCURSIO DAL 2 AL 6 CORSO '
UNIREST PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: PRINCIPE UMBERTO DAL N. 1 AL L'AQUILA 418 22/09/2009
12 8PALAZZO GALEOTA9
AT.l. SOCCODATO - VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL
o PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: N. 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA |L'AQUILA 419 22/09/2009 271.974,72 362| 19/05/2011|1° SAL
UNIREST
L N. 46 AL N. 56
AT.. SOCCODATO - VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL
o PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: N. 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA |L'AQUILA 419 22/09/2009 301.534,18 590| 01/09/2011|2° SAL
UNIREST
L N. 46 AL N. 56
GIERSOCEORAICY PUNTELLAMENTO PALAZZO NAPOLEONE VIA DELLE AQUILE L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 459.130,00 7 07/01/2010 1°SAL

UNIREST
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo daliquidare |  Importo liquidato  [N°DET| | 207" | sAL
ONiResr 0" PUNTELLAMENTO PALAZZO NAPOLEONE VA DELLE AQUILE LAQUILA 161 (206) 10/08/2009 468.82524 586 12/10/2010 2° SAL
heag CCOPATO pUNTELLAMENTO PALAZZO NAPOLEONE  VIA DELLE AQUILE LAQUILA 161 (206) 10/08/2009 13610656 334 02/05/2011 3°SAL
AT.l. SOCCODATO - MULINO DI SAN ;
UNiAEST PUNTELLAMENTO SRECORO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 106.812,91 94 09/03/2010 SAL FINALE
AT.. SOCCODATO - MULINO DI SAN ;
UNiAEST ACQUISTO PONTEGGI SRECORO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 1444982 254 12/05/2010 SAL FINALE
AT.. SOCCODATO - MULINO DI SAN .
e PUNTELLAMENTO SRERGH L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 7204 427 17/06/2011 SAL FINALE
heag CCOPATO pUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIINVIA:  VIANAVELLI 9,11,13,15,17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 37039597 93 09/03/2010 1°SAL
PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIINVIA:  VIANAVELLI 9,11,13,15,17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 € . 350 17/05/2011 APPROVAZ.
AT.. SOCCODATO - _ |piazza PALAZZO 1-12, VIA ‘ .
Onimeer PUNTELLAMENTO IMMOBILISITIINVIA: | BeZh Az 1 s |LAQUILA 161 (206) 10/08/2009 55574328 | 52| 12/10/2010|1°SAL
AT.. SOCCODATO - _ |piazzaPALAZZO 1-12, VIA ‘ .
Onimeer PUNTELLAMENTO IMMOBILISITIINVIA: | BeZh Az 1 e |LAQUILA 161 (206) 10/08/2009 22031312 | 792| 09/11/2011/2°SAL
AT.. SOCCODATO - _ |piazzaPALAZZO 1-12, VIA ‘ .
Oibeey PUNTELLAMENTO IMMOBILISITIINVIA: | BeZh Az 1 s |LAQUILA 161 (206) 10/08/2009 230.898,56 |  805| 09/11/2011/3°SAL
A.T.I. SOCCODATO - . VIA NAVELLI DAL N. 25ALN. 33 |, )
Onimeer PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: A NAVELL 26, LAQUILA 420 22/09/2009 322.507,60 | 249| 11/05/2010|1°E ULTIMO
AT.. SOCCODATO - i VIA NAVELLI DAL N. 25ALN. 33 | ,
UNIFEST PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: (V1A NAVELL 29) L'AQUILA 420 22/09/2009 7128|358 19/052011/SAL FINALE
AT.. SOCCODATO - PALAZZO DE NARDIS ED SAN
UNIREST PUNTELLAMENTO AT OREGORIO 730 15/10/2009
AT.. SOCCODATO - SAN -
Onimeer PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS  |VIA DEL PALAZZO om0 730 15/10/2009 322.007,28 98| 01/02/2011]1°SAL
AT.1 SOCCODATO - SAN .
Unieer PUNTELLAMENTO PALAZZO DENARDIS  |VIA DEL PALAZZO o om0 730 15/10/2009 331.797,81 99| 01/02/2011|2° SAL
AT.. SOCCODATO - SAN -
Dibeey PUNTELLAMENTO PALAZZO DENARDIS  |VIA DEL PALAZZO om0 730 15/10/2009 282370,16 | 21| 09/03/2011/3°SAL
AT.1 SOCCODATO - SAN .
Unieer PUNTELLAMENTO PALAZZO DENARDIS  |VIA DEL PALAZZO o om0 730 15/10/2009 161.64849 |  212| 09/03/2011|4° SAL
AT.. SOCCODATO - SAN
UNIFEST LIQ. CSE PALAZZO DENARDIS  |VIA DEL PALAZZO SREGORIO 730 15/10/2009 11.18054 | 391| 07/06/2011 SAL FINALE
AT1 SOGCODATO . |PUNTELLAMENTIE COLLEBAING!
UNIREST DEMOLIZIONI DI o NG| 5% 02/10/2009
PICCOLA ENTITA
e COPATO * IpenoLizione 1357 07/10/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA LUGCHINO 6 COLLEBRINGE | 56 02/10/2009 27.437,22 5| 01/02/2011/1°SALE FIN
e CCOPATO lpuNTELLAMENTO 1892 16/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA LUGCHINO 27 COLLEBRINGE | 56 02/10/2009 6510902 |  228| 01/06/2012[1°E ULTIMO
B eag CCOPATO - IevoLizionE 1357 071102009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE 21 COHLEBAINGL | 56 02/10/2009 27.359,94 | 512| 24/08/2010|1°SAL E FIN
e COPATO * IpenoLizione 2025 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 18-22 COLLEBRINGE | 56 02/10/2009 2194600 | 510 24/08/2010|1° SAL E FIN
g CCOPATO  TpunTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 34 E 6 COILEBAINGI | 56 02/10/2009 1041665 |  161) 20/04/2012|1°E ULTIMO
AT.l. SOCCODATO - o nrELLAMENTO 49 14/02/2011 |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 19-17-15-9-7-11-3- \COLLEBRINCI | ggq 02/10/2009 27.695,35 |  779| 03/11/2011|1°SAL E FIN
UNIREST 1-23-5 OoNI
A eag CCOPATO  IemoLizionE 1132 26/02/2010 |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 8 COILEBAING | 56 02/10/2009 2048941 | 559| 17/09/2010|1°SAL E FIN
DEMOLIZIONE E
AT.l. SOCCODATO - fyieaen iy 1132 26/03/2010 |[EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE PART. 306-307 |COMLEBRINGT [ g6 02/10/2009 17.47882 | 576 05/10/2010|1°SAL E FIN
UNIREST ol
SICUREZZA
A eag CCOPATO IemoLizionE 1452 E 1132 /2009 E 26-03-|EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE PART 316 COILEBAING | 55 02/10/2009 1957336 | 214) 09/03/2011|1°SAL E FIN

20/69



DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. . DATA
iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo daliquidare |  Importo liquidato  [N°DET| | 207" | sAL
G'JI";EE(T)GGODATO * |pEmoLIZIONE 2025 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA COLLEMEZZANO 31 gg'l'LEBR'NC' 586 02/10/2009 27.40379 |  577| 05/10/2010|1°SALE FIN
AT.|. SOCCODATO - ) VIA COLLEMEZZANO 21-23-27- |COLLEBRINCI .
Onimeer DEMOLIZIONE 1891-834  |11-2009 9-10-2(EDIFICI UBICATI IN: 39, VIA BONAPARTE 101018 |oNI 586 02/10/2009 53.592,11 63| 24/02/2012|1° SAL E FIN
) VIA COLLEMEZZANO 21-23-27-  |COLLEBRINCI .
SOCCODATOIGC ~ |RIMOZ. MACERIE EDIFICI UBICATI IN: 39, VIA BONAPARTE 101018 |oNI 586 02/10/2009 2623065 |  239| 05/06/2012|1°SAL ULTI
COLLEBRINGI .
SOCCODATOIGC ~ |DEMOLIZIONE 402 31/08/2011 |EDIFICIO VIA BONAPARTE 28 o 586 02/10/2009 31674,18|  321| 23/07/2012|1°SAL
COLLEBRINGI .
SOCCODATOIGC ~ |DEMOLIZIONE 401 31/08/2011 |EDIFICIO VIA DEL GHIUSO 2-4 o 586 02/10/2009 1670,27|  319| 23/07/2012|1°SAL
VIA INGHETTO 30, VIA COLLEBRING!
SOCCODATOIGC ~ |DEMOLIZIONE 371372373 | 31/08/2011 |EDIFICI BONAPARTE 22, VIA o 586 02/10/2009 18160,2] 320 23/07/2012|1°SAL
COLLEMEZZANO 6-8-10
G'JI";EE(T)GGODATO " |pEmoLIZIONE 2026 24/11/2009 |[EDIFICI UBICATI IN: VIA ARCO DELLA GIUDEA 4 gﬁ'l'LEBR'NC' 586 02/10/2009 25.084,03 83| 01/02/2011|1°SAL E FIN
ATl SOCCODATO - oL AMENTO 45 14/02/2011  |EDIFICI UBICATI IN: VIA DEL FALSO 6-8-14-22-41-57- |COLLEBRINCI 586 02/10/2009 76.898,55 808| 15/11/2011|1° SAL E FIN
UNIREST 67-69-71 ONI
G'JI";EE(T)GGODATO * |PUNTELLAMENTO 678 30/07/2010 |[EDIFICIO VIA DEL FORNO 5 gg'l'LEBR'NC' 586 02/10/2009 5190820 |  209| 22/05/2012/1°E ULTIMO
G'JI";EE(T)GGODATO * |PUNTELLAMENTO 1893 16/11/2009 |EDIFICIO VIA DEL FORNO 13 gﬁ'l'LEBR'NC' 586 02/10/2009 68.809,30 49| 13/02/2012|1° SAL E FIN
AT.. SOCCODATO - VIA DEL FORNO 12-14-16, VIA |COLLEBRINCI .
ONiEes PUNTELLAMENTO 1891 16/11/2009 |EDIFICI e alsos o 586 02/10/2009 13.076,60 |  113| 30/03/2012|1°E ULTIMO
G'JI";EE(T)GGODATO * |PUNTELLAMENTO 1891 16/11/2009 |EDIFICIO VIA DEL CHIUSO 10 gﬁ'l'LEBR'NC' 586 02/10/2009 6.237,19 85| 13/03/2012|1° SAL E FIN
ATl SOCCODATO - oL AMENTO EDIFICIO VIA BONANNI, VIA DEL COLLE 9- |COLLEBRINCI | a0 02/10/2009 63.531,18 |  187| 09/05/2012|1°SAL
UNIREST 11-13 OoNI
SOCCODATO DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE AIE 9 gg'l'LEBR'NC' 586 02/10/2009 3471979 | 238| 05/06/2012|1°SAL
€ - 10.950.308,34
?81’!?352'0 STABILE |piss.IDROG. 101-301 14/06/2009 COPPITO 30 14/05/2009 230.654,64 92| 13/06/2009|SAL FINALE
CONSORZIO STABILE b\ AMENTO PALAZZO ZUZI IR DI NSNS IS ez 162 16/07/2009 606.812,80 805 21/10/2009 1°SAL
TOTTEA 17-17a-17b
CONSORZIO STABILE b\ | AMENTO PALAZZO ZUZI A DIELLE eI NOUALLE I | auun, 162 16/07/2009 2661811 303 26/04/2011 2°SAL E ULT|
TOTTEA 17-17a-17b
?g?fgfz'o STABILE o N TELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE BONENOVELLE, 11-13 | 'AQUILA 162 16/07/2009 208.05547 | 806 21/10/2009 1°SAL
$8$‘TS§L\RZ'O STABILE |5 NTELLAMENTO PORTALE PALAZZO ZUZZ! |PIAZZA ROCCA DI CORNO L'AQUILA 162 16/07/2009 754.718,62 79| 18/02/2010|1° SAL
CONSORZIO STABILE PIAZZA ROGCA DI CORNO E VIA | , .
CovTen PUNTELLAMENTO PALAZZO AT LAQUILA 162 16/07/2009 447.690,03 | 151| 15/03/2010|1°SAL
CONSORZIO STABILE : VIA DELL'ARCIVESCOVADO 21- |, X
o PUNTELLAMENTO coMUNITA MONTANA |yt e e e 2 L'AQUILA 162 16/07/2009 238.374.72 | 296 10/07/2012|1°SAL ULTI
?g?fgfz'o STABILE | hEMOLIZIONE TOTALE VIA DEL BARGELLO, 14 L'AQUILA 234 28/08/2009
VIA DEL FALCO, VIA SAN
CONSORZIO STABILE | \TELLAMENTO ISOLATO DOMENICO, PIAZZA ANGIOINA, |L'AQUILA 234 28/08/2009 74.908,52 36| 13/02/2012|1° SAL
TOTTEA
VIA ANGIOINA
CONSORZIO STABILE ; VIA BARGELLO 6-8-10 ANGOLO |,
ZoTren DEMOLIZIONE TOTA 954 04/09/2009 |IMMOBILI SITI IN VIA: V1A ANGIOINA 21 5 L'AQUILA 321 11/09/2009
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. . DATA
iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo daliquidare |  Importo liquidato  [N°DET| | 207" | sAL
VIA SAN DOMENICO, VIA DEL
CONSORZIO STABILE |\ Te | AMENTO EDIFICI FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA |L'AQUILA 321 11/09/2009 € 200.834,14 |  483| 30/07/2010|1°SAL
TOTTEA
AMITERNINI
EDIFICI RICOMPRESI
?81'1?&%0 STABILE o NTELLAMENTO NELLISOLATO S%SSI:‘S;TFB AD,\"EIG\';: fgggbaﬁ" L'AQUILA 505 20/09/2009
CIRCOSCRITTO DA: .
$g$‘TSEOARZ‘O STABILE | b NTELLAMENTO PALAZZO CESURA VIA CESURA L'AQUILA 1618 29/09/2009 € 330.074,59 |  381| 28/06/2010|1°SAL
EDIFICI RICOMPRESI PIAZZA ROCCA DI CORNO, VIA
?81'1?&%0 STABILE o NTELLAMENTO NELLISOLATO ROCGA DI CORNO, VIADELLE | 'AQUILA 506 20/09/2009
CIRCOSCRITTO DA: BONE NOVELLE
VIA DELE BONE NOVELLE 1, VIA
CONSORZIO STABILE |pUNTELLAMENTO EDIFICI DELL'ARCIVESCOVADO 17-17A- |L'AQUILA 506 20/09/2009 € 80.624,75 |  207| 10/07/2012|1° SAL ULTI
19, VIA VETUSTI 2-4-6
CONSORZIO STABILE |pUNTELLAMENTO EDIFICI o\ DELE BONE NOVELLE 57 |y pquiLa 506 20/09/2009| € 50.425,14 344| 03/08/2012|1° SAL
CONSORZIO STABILE EDIFICI FG. 101 PART.  |VIA DELE BONE NOVELLE ‘ i
SO PUNTELLAMENTO o o L'AQUILA 506 20/09/2009| € 109.152,90 331| 02/08/2012|1°SAL
CONSORZIO STABILE |\ 7e( | AMENTO EDIPICI FG. 101 part. 1761- |\ 2 pONE NOVELLE 21-23, L'AQUILA 506 20/09/2009 € 7827312 | 295 10/07/2012|1°SAL ULTI
TOTTEA 1757-2610
CONSORZIO STABILE. |pUNTELLAMENTO PALAZZO VIA VETUSTI 8-10-12-14 L'AQUILA 506 20/09/2009| € 201.523,04 345| 03/08/2012|1° SAL
$g$‘TSEOARZ‘O STABILE | b NTELLAMENTO PALAZZO VIA VETUSTI 26 L'AQUILA 506 29/09/2009 € 4997487 | 270| 21/05/2010|1° SAL
$g$‘TSEOARZ‘O STABILE | b NTELLAMENTO PALAZZO VIA ROCCA DI CORNO 2 L'AQUILA 506 29/09/2009 € 2140860 |  177| 25/03/2010|1°SAL
CONSORZIO STABILE VA VASCHE DEL VENTO N. 27- | ., .
e DISS.IDROG. 636 07/08/2009 |IMMOBILI UBICATIIN: YA YASCHE L'AQUILA 252 08/09/2009 € 4138720 |  271) 21/05/2010|1°SAL
$g$‘TSEOARZ‘O STABILE | b NTELLAMENTO PALAZZO DE RUBEIS PAGANICA 1066 11/11/2009 € 42359185 |  383| 28/06/2010/1°SAL
€ 381.101,08 | € 3.814.002,03
gﬁ\‘%':‘FfEﬁ'_ICCARDO MOVIMENTO FRANOSO VERSANTE VIA VASCHE DEL VENTO L'AQUILA 26620 26/05/2011 € 27.41510 | 104] 21/03/2012|1°SAL
$g$‘TSEOARZ‘O STABILE | \1oVIMENTO FRANOSO VERSANTE VIA VASCHE DEL VENTO L'AQUILA 26620 26/05/2011 € 103175241 | 160| 20/04/2012|1°ULTIMO S
€ - e 1.059.167,51
ﬁggggA FRATELLID! | o\ TELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO,2 L'AQUILA 163 16/07/2009 € 228.740,79 43 27/01/2010|1°SAL
ﬁggggA FRATELLID! o\ TELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO,2 L'AQUILA 163 16/07/2009 € 340.174,39 7| 07/01/2010|2° SAL
f‘gggg” FRATELLI DI | o\ TELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO,2 L'AQUILA 163 16/07/2009 € 163.899,32 |  165| 25/03/2010|3° SAL
f‘gggg“' FRATELLI DI |\ pNTELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO,2 L'AQUILA 163 16/07/2009 € 2049204 |  117| 03/04/2012|4° SAL FINAL]
ﬁggggA FRATELLID! o TELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DELLE ROCGE PAGANICA 164 16/07/2009
ﬁggggA FRATELLID! o\ TELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA SALITA DELLE PRIGIONI,11 |PAGANICA 164 16/07/2009
ﬁggggA FRATELLID! | o\ TELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: LARGO GARIBALDI, 6 PAGANICA 164 16/07/2009
f‘ggBEgA' FRATELLI DI |5 N TELLAMENTO PALAZZO NANNICELLI  |LARGO GARIBALDI 5-6 PAGANICA 164 16/07/2009 € 21326849 |  258| 04/04/2011|1°SAL
Eggl'fg” FRATELLI DI | o yNTELLAMENTO PALAZZO NANNICELLI  |LARGO GARIBALDI 56 PAGANICA 164 16/07/2009 € 47.33043 | 750| 20/10/2011|2° SAL
€ - € 1.013.905,46




DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo daliquidare |  Importo liquidato  [N°DET| | 207" | sAL
CONVENTO DI SANTA
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO MARIA DEI CORSO VITTORIO EMANUELE | 'AQUILA 165 16/07/2009 € 22651361 | 807 22/10/2009|1°SAL
RACCOMANDAT!
CONVENTO DI SANTA
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO MARIA DEI CORSO VITTORIO EMANUELE | 'AQUILA 165 16/07/2009 € 261.202,21 53| 27/01/2010|2° SAL
RACCOMANDATI
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO aﬁg‘\fg‘g‘o DISANTA  |cORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 165 16/07/2009 € 581.052,48 |  353| 17/06/2010|3° E ULTIMO
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO ﬁfﬁ}ﬁ,‘;" DISANTA |GORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 165 16/07/2009 € 4.802,49 23| 01/02/2011 SVINGOLO F!
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO g%\i\l’fr\"\‘go DI'SAN L'AQUILA 166 16/07/2009 € 6298222 |  391| 29/06/2010|1°E UNICO §
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO gICL)J’\i\IIAEI\’l\‘C-)rO DI SAN L'AQUILA 166 16/07/2009 € 269,59 27| 01/02/2011 SVINCOLO Fi
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS | VIA VETUSTI LAQUILA 246 28/08/2009 € 137.394,80 51 27/01/2010/1° SAL
ARCHEORES SRL __|PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS __|VIA VETUSTI LAQUILA 246 28/08/2009 € 4228834 | 153] 19/03/2010|2° SAL
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS L'AQUILA 246 28/08/2009 € 51,79 20, 01/02/2011/SVINCOLO Fi
VIA S. MARCIANO, VIA
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI |DELLARCIVESCOVADO, VIA  |LAQUILA 167 16/07/2009 € 148.433,85 | 1038| 10/11/2009|1° SAL
VIGLIANO, VIA VETUSTI
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI |VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 338.435,30 50, 27/01/2010/2° SAL
ARCHEORES SRL __|PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI |VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 368.767,46 | 176 25/03/2010/3° SAL
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI |VIA VETUSTI L'AQUILA 167 16/07/2009 € 3.921,90 26, 01/02/2011SVINCOLO Fi
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPRIANI VIA VETUSTI L'AQUILA 167 16/07/2009 € 125.880,12 8 07/01/2010/1°SAL
ARCHEORES SRL ___|PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPRIANI VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 19.202,49 | 142| 15/03/2010/2° SAL FINAL|
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPRIANI VIA VIGLIANO L'AQUILA 167 16/07/2009| € - 30, 01/02/2011 APPROVAZ.
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANDANI VIA BOMINACO 12-14 L'AQUILA 232 26/08/2009 € 377.97345 |  521| 27/08/2010/1°SAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANDANI VIA BOMINACO 12-14 L'AQUILA 232 26/08/2009 € 3990052 |  613] 27/10/2010]2° SAL E FIN
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO gﬁtﬁgg gf\rmg%lg B |VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 246 28/08/2009 € 238.636,43 | 1125 13/11/2009|1°SAL
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO LAQUILA 246 28/08/2009 € 332.452,29 52 27/01/2010(2° SAL
ARCHEORES SRL |PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS |VIA SAN MARCIANO LAQUILA 246 28/08/2009 € 40037192 |  352| 17/06/2010|3° E ULTIMO
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 246 28/08/2009 € 4.466,53 24) 01/02/2011/SVINCOLO Fi
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPIONE | VIA SAN MARGIANO 20 LAQUILA 167 16/07/2009 € 14692688 |  431| 24/09/2009|1° SAL E ULT|
ARCHEORES SRL __|PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPIONE ___|VIA SAN MARGIANO 20 CAQUILA 246 28/08/2009 € 2410891 | 274] 21/05/2010]2° E ULTIMO
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPIONE  |VIA SAN MARCIANO 20 L'AQUILA 246 28/08/2009 € 682,07 20| 01/02/2011/3° SVINCOLQ]
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO FALAZZOPALITTDEyia SAN MARGIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 17523711 | 141| 15/03/2010|1° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO m';gzéo PALITTI DE VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 96.434,26 | 205| 26/05/2010|2° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO Zﬁhﬁz.éo PALITTI DE  |y|a SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 1.203,41 35 01/02/2011|SAL FINALE
ARCHEORES SRL ___|PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDUINI VIA SAN MARCIANO CAQUILA 167 16/07/2009 € 11.951,50 | 275| 21/05/2010]1°E ULTIMO
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDUINI VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 7.638,40 36| 01/02/2011|2° SAL E FIN
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO Y;A DELLARCIVESCXOVADO 13- |, oA 167 16/07/2009 € 349.21855 |  188| 30/03/2010|1°SAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO Y;A DELLARCIVESCXOVADO 13- |, A A 167 16/07/2009 € 176.877.78 | 28| 26/05/2010|2° SAL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO Y;A DELLARCIVESCXOVADO 13- |, pquiia 167 16/07/2009 € 216.097.91 |  390| 29/06/2010|3° E ULTIMO
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO YéA DELUARCIVESCXOVADO 13- pquiia 167 16/07/2009 € 3.372,36 25/ 01/02/2011 SVINCOLO Fi
PALAZZO COMP. 66 VIA DELL'ARCIV-VIA SAN . N
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO INTRORAZIONE MARGIANG VIA VETUST! E via LAQUILA 167 16/07/2009 € 6.569,20 193 09/03/2011|1°SAL E FIN
CHIESA S. MARIA DEL
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO SOCCORSO E LOCALI L'AQUILA 1008 09/11/2009 € 186.138,35 | 195| 30/03/2010|1°SAL E ULT|
ADIACENTI
CHIESA S. MARIA DEL .
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO SOGOORSO E LOGALI L'AQUILA 1008 09/11/2009 € 817,11 22| 01/02/2011 SVINCOLO Fi
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO EDIFICI CORSOVITTORIO EMANUELE I aquia  |13300(ESTE 12/04/2010 € 84.332,91 |  482| 30/07/2010|1° SALE FIN
ARCHEORES SRL  |PUNTELLAMENTO A IRIO S ANTONIO BE L'AQUILA 246 28/08/2009 € 247.67350 |  523| 27/08/2010|1°SAL
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO 823;%“'0 S-ANTONIO DE L'AQUILA 246 28/08/2009 € 1.086,11 28/ 01/02/2011 SVINCOLO Fi
€ - € 5.451.546,11
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE B DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
VIA FORTEBRACCIO, VIA
MD LEADER PUNTELLAMENTO :DSACI)}L?ET\?ISIRCOSCRIHO TORREGGIANI, VIA COSTA DUE |L'AQUILA 177 (205) 24/07/2009
STELLE, VIA DELLE GRAZIE

€ - € -
QUE ROBUR \ B
S.CARL PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 412.579,21 269| 21/05/2010|1° SAL
S%EARQEUR PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 766.691,80 56| 01/02/2011|2° SAL
S%EARQEUR PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 301.679,76 854| 06/12/2011(3° SAL
S%EARQEUR PUNTELLAMENTO :DS:T_II'.;ET\%:IRCOSCRWTO VIA C.DEL POPOLO N 6-8-10 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 153.956,56 278| 21/05/2010|1° SAL
QUE ROBUR PUNTELLAMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO VIA C.DEL POPOLO N 6-8-10 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 304.214,89 319| 02/05/2011|2° SAL
S.C.AR.L. DALLE VIE
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 19-21, VIA |, B
S.CARL. PUNTELLAMENTO ROMANELLI 23-25.27 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 166.969,27 340| 14/06/2010|1° SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 19-21, VIA |, o
S.CARL. PUNTELLAMENTO EDIF.10-11-12 ROMANELLI 23-25.27 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 155.417,82 369| 20/05/2011|2° SAL
S%EARHOI?UR PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRACCIO 33-35-37 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 66.747,29 276| 21/05/2010|1° SAL
S%EARHOI?UR PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRACCIO 39-41 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 134.589,84 277| 21/05/2010|1° SAL
S%EARHOI?UR PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRACCIO 39-41 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 138.996,88 318| 02/05/2011|2° SAL
QUE ROBUR ISOLATO CIRCOSCRITTO |VIA FORTEBRACCIO 45, VIA . o
S.CARL. PUNTELLAMENTO DALLE VIE LEPIDI 20 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 72.120,23 339/ 14/06/2010|1° SAL
QUE ROBUR ISOLATO CIRCOSCRITTO |VIA FORTEBRACCIO 45, VIA . o
S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO DALLE VIE LEPIDI 20 L'AQUILA 205 10/08/2009| € 30.949,74 343| 03/08/2012|2° SAL FINAL]
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 29-31 . o
S.CARL. PUNTELLAMENTO EDIFICIO 9-15 ANGOLO VIA ROMANELLI 13 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 92.318,75 320/ 02/05/2011|1° SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 49, VIA . o
S.CARL. PUNTELLAMENTO EDIFICIO 3 CAVALIER DEL POPOLO 13 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 48.568,76 357| 19/05/2011|1° SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 49, VIA . o
S.CARL. PUNTELLAMENTO EDIFICIO 3 CAVALIER DEL POPOLO 13 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 32.975,03 855| 06/12/2011(2° SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO, VIA s R
S.CARL. PUNTELLAMENTO EDIFICIO 43 TORREGIANI, VIA COSTA 2 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 74.298,91 496| 21/07/2011|1°SAL
QUE ROBUR VIA LEPIDI 6-8-10-12, VIA . o
S.CARL. PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48 ROMANELLI 4 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 244.345,42 704| 04/10/2011|1°SAL
QUE ROBUR VIA ROMANELLI 6, VIOA . o
S.CARL. PUNTELLAMENTO EDIFICIO 50 BENEDETTI 7, (CASA TORRE) L'AQUILA 205 10/08/2009 € 182.625,94 705| 04/10/2011|1°SAL
S%EARHOI?UR PUNTELLAMENTO EDIFICIO 41 VIA COSTA 2 STELLE 2-4 L'AQUILA 205 10/08/2009| € 36.447,28 334| 02/08/2012|1° SAL FINAL|

€ 67.397,02 | € 3.418.229,28
VITALI S.P.A. DEMOLIZIONE CONDOMINIO VIA GERMANIA 1-3-5 PETTINO 198 13/07/2010 € 284.923,70 444| 20/06/2011|SAL FINALE

€ - € 284.923,70
gEJ:N-II-\IEgLE(;\‘ZIO DEMOLIZIONE 554 29/07/2009 VIA MARTELLUCCI ARISCHIA 207 12/08/2009 € 8.375,83 1040| 10/11/2009
gEJ:N-II-\IEgLE(;\‘ZIO DEMOLIZIONE 539 29/07/2009 PIAZZA DEL FABBRO ARISCHIA 207 12/08/2009 € 8.966,18 1040| 10/11/2009
gEJ:N-II-\IEgLE(;\‘ZIO DEMOLIZIONE 549 29/07/2009 PIAZZA MARIELLA ARISCHIA 207 12/08/2009 € 4.679,83 1040| 10/11/2009
gEJ:N-II-\IEgLE(;\‘ZIO DEMOLIZIONE 550 29/07/2009 PIAZZA MARIELLA ARISCHIA 207 12/08/2009 € 13.464,00 1040| 10/11/2009
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DATA
LIQUIDAZ.

SAL

DITTA TERENZIO
CAPANNOLO

DEMOLIZIONE

559

29/07/2009

PIAZZA CANI

ARISCHIA

207

12/08/2009

16.733,92

1040

10/11/2009

52.219,76

TODIMA SRL

TODIMA SRL

TODIMA SRL
TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

PUNTELLAMENTO

PUNTELLAMENTO
PUNTELLAMENTO

PALAZZO GUALTIERI

PALAZZO GUALTIERI

PALAZZO GUALTIERI
COMPARTO 75

VIA SAN MICHELE, PIAZZA
SANTA GIUSTA, VIA GORIANO
VALLE, VIA DEI GIARDINI,

VIA SAN MICHELE, PIAZZA
SANTA GIUSTA, VIA GORIANO
VALLE, VIA DEI GIARDINI,

VIA SAN MICHELE, PIAZZA
SANTA GIUSTA, VIA GORIANO
VIA DEI FRANCESI 13

L'AQUILA

L'AQUILA

L'AQUILA
L'AQUILA

211

211

211
211

21/08/2009

21/08/2009

21/08/2009
21/08/2009

246.950,00

110.830,40

22.044,02
356.927,57

1167

78

608
7

18/11/2009

18/02/2010

15/09/2011
18/02/2010

1°SAL

2°SAL

SAL FINALE
1°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 75

VIA DEI FRANCESI 13

L'AQUILA

211

21/08/2009

18.920,00

187

30/03/2010

2°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 75

VIA DEI FRANCESI 13

L'AQUILA

211

21/08/2009

[ |dh ey

63.825,76

360

19/05/2011

3° SAL FINAL|

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 75

VIA DEI FRANCESI, VIA
CELESTINO V, VIA GORIANO
VALLE

L'AQUILA

211

21/08/2009

a

199.854,53

149

15/03/2010

1°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 75

VIA DEI FRANCESI, VIA
CELESTINO V, VIA GORIANO

L'AQUILA

211

21/08/2009

9.377,46

457

07/07/2011

SAL FINALE

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 75

VIA CELESTINO V N.31-33-35,
VIA GORIANO VALLE

L'AQUILA

464

25/09/2009

137.416,68

527

27/08/2010

1°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 75

VIA CELESTINO V N.31-33-35,
VIA GORIANO VALLE

L'AQUILA

464

25/09/2009

4.221,49

762

20/10/2011

SAL FINALE

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 75

VIA DEI FRANCESI, VIA
CELESTINO V 17-19-21, VIA SAN
MICHELE 6

L'AQUILA

464

25/09/2009

231.221,55

531

27/08/2010

1°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 75

VIA DEI FRANCESI, VIA
CELESTINO V 17-19-21, VIA SAN
MICHELE 6

L'AQUILA

464

25/09/2009

4.789,39

859

06/12/2011

2° SAL FINAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 96

VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI
ABRUZZI

L'AQUILA

464

25/09/2009

342.009,88

318

07/06/2010

1°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 96

VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI
ABRUZZI

L'AQUILA

464

25/09/2009

33.658,93

530

27/08/2010

2°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 96

VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI
ABRUZZI

L'AQUILA

464

25/09/2009

175.620,61

413

16/06/2011

3°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 96

VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI
ABRUZZI

L'AQUILA

464

25/09/2009

44.777,83

440

20/06/2011

4°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 96

VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA
PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI
ABRUZZI

L'AQUILA

464

25/09/2009

103.040,08

04/10/2011

5°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 96

VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN
PIETRO

L'AQUILA

464

25/09/2009

94.435,82

599

13/10/2010

1°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 96

VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN
PIETRO

L'AQUILA

464

25/09/2009

215.808,54

422

16/06/2011

2°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 96

VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN
PIETRO

L'AQUILA

464

25/09/2009

109.759,75

814

24/11/2011

3°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 96

VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
VIA ROMA E PIAZZA SAN
PIETRO

L'AQUILA

464

25/09/2009

260.514,41

614

27/10/2010

1°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 96

VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
VIA ROMA E PIAZZA SAN
PIETRO

L'AQUILA

464

25/09/2009

410.590,43

108

02/02/2011

2°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 96

VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
VIA ROMA E PIAZZA SAN
PIETRO

L'AQUILA

464

25/09/2009

81.746,94

611

16/09/2011

3°SAL

TODIMA SRL

PUNTELLAMENTO

COMPARTO 96

VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
VIA ROMA E PIAZZA SAN
PIETRO

L'AQUILA

464

25/09/2009

82.576,33

746

13/10/2011

4°SAL

25/69



DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE | oer. ) DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato [ N°DET| || SFTR | sAL

VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 € 10416580 | 815 24/11/2011|5° SAL

PIETRO

VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 € 425.235,93 95| 16/03/2012|6° SAL

PIETRO

ViA COPPITO, VIA PRETATTI-
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI-  |LAQUILA 464 25/09/2009 € 21523630 | 763 20/10/2011|1°SAL

VIA SAN BENEDETTO

€ - |€  4.105.556,43

TADDEI SPA PUNTELLAMENTO m’h“éﬁgﬁﬁ‘%\%' VIA DEI CUOI, 1 L'AQUILA 213 24/08/2009 € 104.876.99 | 830 27/10/2009|1° SAL
EDIMO RESTAURI  PUNTELLAMENTO a0 oSS! VIA DEI CUOL, 1 L'AQUILA 213 24/08/2009 € 231.171,76 37| 27/01/2010/2° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO Lo oSS! VIA DEI CUOL, 1 L'AQUILA 213 24/08/2009 € 182.969.06 | 417 15/07/2010|3° SAL
EDIMO RESTAURI  PUNTELLAMENTO RALAZZO JAGOPO NOTAR 1 BOMINACO, 20 L'AQUILA 222 24/08/2009 € 20224869 1398 07/12/2009 1°SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO RALASZO JAGOPO NOTAR 1 BOMINACO, 20 L'AQUILA 222 24/08/2009 € 9251624 | 246 10/05/2010|2° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO COMIENTO DISANTA - |50RG0 RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 € 376.337.64 |  312| 04/06/2010/1°SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO COMPENTO DISANTA  |50RG0 RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 € 816.659.95 |  313| 04/06/2010/2° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO CONVENTODISANTA  I30RGO RIVERA LAQUILA 228 24/08/2009 € 111378098 |  380| 28/06/2010|3° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO COMPENTO DISANTA - |50RG0 RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 € 39073830 | 605| 18/10/2010/4° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO CONVENTODISANTA  I30RGO RIVERA LAQUILA 228 24/08/2009 € 368.942,36 | 626 12/11/2010|5° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO COMPENTO DISANTA - |50RG0 RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 € 51.08651 | 159 08/03/2011|6°SAL E FIN
CONSORZIO STABILE. pynTELLAMENTO CASA VESPA WA DELLARCIVESCOVADO i aquiLa 225 24/08/2009 € 11724368 | 863, 29/10/2009 1° SAL
CONSORZIO STABILE. pynTELLAMENTO CASA VESPA WA DELLARCIVESCOVADO i aquiLa 225 24/08/2009 € 124.603,16 57| 27/01/2010/2° SAL
CONSORZIO STABILE |pNTELLAMENTO CASA VESPA WA DELLARCIVESCOVADD | aquiLa 225 24/08/2009 € 153.737,12 | 185| 30/03/2010[3° SAL
CONSORZIO STABILE |piNTELLAMENTO CASA VESPA WA DELLARCIVESCOVADD |l aquiLa 225 24/08/2009 € 17343087 |  324| 08/06/2010|4°SAL
CONSORZIO STABILE |piNTELLAMENTO CASA VESPA WA DELLARCIVESCOVADD |l aquiLa 225 24/08/2009 € 91.02547 | 423| 15/07/2010|5° SAL
CONSORZIO STABILE |piNTELLAMENTO CASA VESPA WA DELLARCIVESCOVADD |l aquiLa 225 24/08/2009 € 3241699 |  569| 28/09/2010/6°SAL E FIN
CONSORZIO STABILE. pynTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 85.571,80 831 27/10/2009|1°SAL
CONSORZIO STABILE. pynTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 122.022,25 | 1397 07/12/2009|2° SAL
CONSORZIO STABILE. |piNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 86.797,84 | 186| 30/03/2010/3° SAL
CONSORZIO STABILE. |piNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 122.31416 | 245| 10/05/2010|4° SAL
CONSORZIO STABILE |piNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 101.48380 |  382| 28/06/2010|5° SAL
CONSORZIO STABILE |piNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 1467670 | 424| 15/07/2010/6° SAL E FIN
CONSORZIOSTABILE | 1q Rup PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 € 121310 |  229| 01/06/2012|LIQUIDAZIO
CONSORZIO STABILE CONVENTO SAN ‘ Q
conee PUNTELLAMENTO e VIA XX SETTEMBRE LAQUILA 9919 19/03/2010 € 330.182.27 | 479| 30/07/2010|1° SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO CONENTO SAN VIA XX SETTEMBRE LAQUILA 9919 19/03/2010 € 818.174,49 21| 01/02/2011|2° SAL
TADDEI SPA PUNTELLAMENTO CONENTO SAN VIA XX SETTEMBRE LAQUILA 9919 19/03/2010 € 49532156 | 259| 04/04/2011|3° SAL FINAL
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| e ) DATA
iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA Locaura | OET DATA| Importo daliquidare |  Importo liquidato  [N°DET| | 207" | sAL
€ - € 6.810.252,83
DIPE COSTRUZIONI ISOLATO CIRCOSCRITTO |VIA BUCCIO DA RANALLO E VIA | ,
NG PUNTELLAMENTO A ANGIONA L'AQUILA 215 24/08/2009
e COSTRUZION! oy TELLAMENTO A BUCCIO DARANALLO 1:53- |y pquiLa 215 24/08/2009 € 209.910,01 |  293| 26/05/2010/1°SAL
[S’,‘\TCE COSTRUZIONI o\ TELLAMENTO ;’gA BUCCIO DA RANALLO 51-58- |, o qyyii.a 215 24/08/2009| € 3.054,85 SAL FINALE
e COSTRUZION! oy TELLAMENTO EDIFICIO o BUCCIO DIRANALLO 4547y pquiLa 215 24/08/2009 € 318.958,31 |  851| 06/12/2011|1°SAL
DIPE COSTRUZIONI PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO | . :
o PUNTELLAMENTO EDIFICIO DI BANALLO. VIA SAN L'AQUILA 215 24/08/2009 € 547.113,65 37) 01/02/2011]1°SAL
DIPE COSTRUZIONI PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO | . :
o PUNTELLAMENTO EDIFICIO DI BANALLO. VIA SAN L'AQUILA 215 24/08/2009 € 3372679 |  177| 08/03/2011|2° SAL
DIPE COSTRUZIONI PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO | . :
o PUNTELLAMENTO EDIFICIO DI BANALLO. VIA SAN L'AQUILA 215 24/08/2009 € 23.258,44 30, 13/02/2012(3° SAL
DIPE COSTRUZIONI ISOLATO CIRCOSCRITTO |VIA GARIBALDI, LARGO TUNISIA, | ,
NG PUNTELLAMENTO o Ny L'AQUILA 542 01/10/2009
e COSTRUZION! o\ TELLAMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO I, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009 € 401.917.28 | 173| 25/03/2010/1°SAL
e COSTRUZION! [N TELLAMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO |, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009 € 45349820 |  142| 22/02/2011|2°SAL
[S’;\‘P(:E COSTRUZIONI o )\ TELLAMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO I, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009 € 38.897,62 |  424| 16/06/2011|SAL FINALE
e COSTRUZIONE 1 Rup VILLA PALITTI VIA UMBERTO |, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009| € 1.908,64 230| 01/06/2012|LIQUIDAZIO
VIA PISCIANOLA, VIA SAN
DIPE COSTRUZIONI ISOLATO GIRCOSCRITTO  FRANGESCO DI PAOLA, VIA ,
Bt PUNTELLAMENTO oALLEVIE O SOR T V1A oA e AW 241 28/08/2009 € 140.567,19 13 07/01/2010 SAL FINALE
AL13EDAL2AL 16
524 25/07/2011 APPROVAZ.
BIPE COSTRUZION! PIAZZA DELLA PREFETTURA 16-
e PUNTELLAMENTO PALAZZO 18, VIA DELLARCIVESCOVADO  |L'AQUILA 241 28/08/2009 € 665.326,82 | 112 02/02/2011|1°SAL E FIN
2628
BIPE COSTRUZION! PIAZZA DELLA PREFETTURA,
PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, L'AQUILA 241 28/08/2009 € 676.192,09 170 25/03/2010 SAL FINALE
SNG
VIA ALEMANNI
DIPE COSTRUZION! PIAZZA DELLA PREFETTURA,
PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, L'AQUILA 241 28/08/2009 505 25/07/2011 APPROVAZ.
SNG
VIA ALEMANNI
DIPE COSTRUZIONI PALAZZO FOGLIO 97 VIA BUCCIO DI RANALLO VIA |, .
e DEMOLIZIONE Ao o L'AQUILA 215 24/08/2009 € 104.664,43 | 492| 21/07/2011|1°SAL
DIPE COSTRUZIONI PALAZZO FOGLIO 97 VIABUCCIO DI RANALLO VIA |, i
S DEMOLIZIONE SRS Al ety L'AQUILA 215 24/08/2009 € 4365547 | 302 10/07/2012|2° SAL
DIPE COSTRUZIONI PALAZZO FOGLIO 101 |VIA DEGLI ALEMANNI 11-1315- | , .
S PUNTELLAMENTO A 1 oNADE Bt L'AQUILA 983 20/08/2009 € 498.450,67 |  366| 19/05/2011|1°SAL E FIN
VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA
DIPE COSTRUZIONI |5\ 7e( | AMENTO PALAZZO FOGLIO 101 |45 45 17 viA DEGLI ALEMANNI | L'AQUILA 983 20/08/2009 € 567.064,79 |  364| 19/05/2011|1°SAL E FIN
SNC PART. 1302 o
[S’;\‘P(:E COSTRUZIONI o N TELLAMENTO E:;ﬁzfgggoeuo 101 |\VIA DEGLI ALEMANNI 6-8 L'AQUILA 983 20/08/2009 € 107.691,32 | 344| 17/05/2011|1°SAL E FIN
[S’;\‘P(:E COSTRUZIONI o N TELLAMENTO E:;ﬁz?ggsoeuo 101 V1A DEGLI ALEMANNI 23-25-27 |L'AQUILA 983 20/08/2009 € 48934154 |  365| 19/05/2011|1°SAL E FIN
VIA ALEMANNI 1-3.57,
e COSTRUZION! o TELLAMENTO PALAZZO ARCIVESCOVADO 25-27-29, L'AQUILA 241 28/08/2009 € 729.064,95 | 363 19/05/2011|1°SAL E FIN
DONADEI 2-2A-4A
DIPE COSTRUZIONI |5\ 7e( | AMENTO PALAZZO FOGLIO 97 VIA ANGIOINA 2-4-6 L'AQUILA € 9099820 | 304 26/04/2011|1°SAL
SNC PART. 2167
€ 4.963,49 | € 6.230.297,77
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

CRICCHI CAV._CARLO

o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato [ N°DET| || SFTR | sAL
VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA
VISAN SRL PUNTELLAMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO | GRISPOMONTI, VA DELLE L'AQUILA 219 24/08/2009
GRAZIE, VIA FABIO CANNELLA
PALAZZO GIDONIO,
VISAN SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPOLLONI,  |CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 219 24/08/2009 1489.339.32 |  491| 21/07/2011|1 SAL E ULTI
PALAZZO MARI
PALAZZO CIDONIO,
VISAN SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPOLLONI,  |CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 219 24/08/2009 7.045.14 | 700| 04/10/2011|SAL FINALE
PALAZZO MARI
€ E 1.496.384,46
VIA ROMA, PIAZZA SAN
PIETRO, VIA E PIAZZA
ATI CATENA SAN DOMENICO, VIA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO SATURNINO, VIA VIAROMADALGIV.24 AL40  L'AQUILA 220 24/08/2009 439.028,36 55| 27/01/2010/1°SAL
CRIGGHI CAV. GARLO ANTONELLI, VIA
FORGELLA, VIA DEL
PAVONE
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIAROMADALCIV.24 AL40  |L'AQUILA 220 24/08/2009 74515893 | 371| 21/06/2010/2° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIAROMA DAL CIV.24 AL40  |L'AQUILA 220 24/08/2009 506.955.03 |  498| 03/08/2010/3° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SATURNINO 24-27-28 L'AQUILA 220 24/08/2009 143.671,13 | 780 03/11/2011|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- DEMOLIZIONE PARZ 962 04/09/2009 L)sg_ll__/g\(l)lé:mooscnmo VIALE CORRADO V CIV 50 L'AQUILA 300 10/09/2009 186.052,32 54 27/01/2010/1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- DEMOLIZIONE PARZ 962 04/00/2009 [ SOLATO GIRCOSCRITTO Iy £ GoRRADO v CIV 50 LAQUILA 300 10/09/2008 | € 31.680,00 2°SAL
ATICATENA 0 VIA ANTONELLI, VIA DEI
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO 'DSSLATO CIRCOSCRITTO | geraioL, via L'AQUILA 313 11/09/2009
CRICCHI CAV. CARLO : DELL'ANNUNZIATA
ATI CATENA oHESA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO O NUNZIATA VIA DELL'ANNUNZIATA L'AQUILA 313 11/09/2009 323.366,64 |  781| 03/11/2011/1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA .
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO e NUNZIATA VIA DELLANNUNZIATA L'AQUILA 313 11/09/2009 17149699 | 891 14/12/2011|2° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
AT CATENA VIA BURRI E VIA )
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO MURO e AtA L'AQUILA 347 17/09/2009 110.927.00 | 372 21/06/2010|1° SAL
CRICCHI CAV. GARLO
ATI CATENA VIA BURRI, VIA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI | WABURRL VA L'AQUILA 347 17/09/2009 319.87822 |  539| 30/08/20101°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA VIA BURRI, VIA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI URR, L'AQUILA 347 17/09/2009 164.829.77 | 173 08/03/2011|2° SAL
DELLANNUNZIATA
CRICCHI CAV. CARLO
A PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI | V/A BURRI, VIA L'AQUILA 347 17/09/2009 113.607,92 | 785 03/11/2011|3°SAL
RIGGARDO SRL- DELL'ANNUNZIATA o007

CRICCHI CAV. CARLO

ATI CATENA PUNTELLAMENTI E

RICCARDO SRL- DEMOLIZIONI DI BAZZANO 583 02/10/2009

CRICCHI CAV. CARLO |PICCOLA ENTITA

ATI CATENA

RICCARDO SRL- TUNNEL EDIFICI VIA SANTA GIUSTA BAZZANO 583 02/10/2009 75.636,56 351| 17/05/2011|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO

ATI CATENA

RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SANTA GIUSTA 4-6-8 BAZZANO 583 02/10/2009 57.077,68 48| 13/02/2012|1° SAL
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DENOMINAZIONE
DITTA

OPERE PROVVISION

N.ORD

DATA

DENOMINAZIONE
EDIFICIO

VIA
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DET.
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Importo da liquidare

Importo liquidato

N°DET

DATA
LIQUIDAZ.

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

PIAZZA SANTA GIUSTA 16-17

BAZZANO

583

02/10/2009

79.483,96

748

17/10/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

PIAZZA SANTA GIUSTA 16-17

BAZZANO

583

02/10/2009

CARLO

49.694,97

13/03/2012

1°SAL ANCO|

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI AGGREG. 4912272

8817

BAZZANO

583

02/10/2009

130.417,30

579

25/08/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

VIA XXV APRILE

BAZZANO

583

02/10/2009

28.220,93

580

25/08/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

PIAZZA MAIELLA 4

BAZZANO

583

02/10/2009

52.016,94

732

10/10/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI Z8

EDIFICIO AGGR. 4901255

VIA CHIASSETTO DELLE
MANDRE 1-2, VIA NAZARIO
SAURO

VIA DEL CHIASSETTO C E VIA

NAZARIO SAURO

BAZZANO

BAZZANO

583

583

02/10/2009

02/10/2009

37.700,84

92.983,42

765

&

by

25/10/2011

13/02/2012

1°SAL

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

VIA DEL CHIASSETTO C CIV. 2

BAZZANO

583

02/10/2009

61.432,84

778

03/11/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

VIA DELLA COLONNETTA Z34

BAZZANO

583

02/10/2009

19.952,97

811

21/11/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

EDIFICI

VIA DELLA COLONNETTA

ANGOLO CHIASSETTO DELLA

COLONNETTA

VIA GRAN SASSO

BAZZANO

BAZZANO

583

583

02/10/2009

02/10/2009

50.647,78

10.773,32

185

817

09/05/2012

05/12/2011

1°SAL

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

VIA GRAN SASSO ANGOLO
PIAZZA MAIELLA

BAZZANO

583

02/10/2009

21.696,02

837

06/12/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

PARATIA

BAZZANO

583

02/10/2009

11.043,04

871

09/12/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICIO AGGR. 4918120

LARGO OBERDAN

BAZZANO

583

02/10/2009

122.098,19

13/02/2012

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

PUNTELLAMENTO

EDIFICIO AGGR. 4901223

EDIFICIO AGGR. 4901661

VIA SANTA GIUSTA

VIA DELLE AIE 33-35

BAZZANO

BAZZANO

583

583

02/10/2009

02/10/2009

36.790,50

68.778,18

)
B

1

N

5

29/02/2012

18/04/2012

1°SAL

1°SAL
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DET. DATA

DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901328 |VIA DELLE SIRENE BAZZANO 583 02/10/2009 € 31.721,30 208| 22/05/2012|1°SAL

CRICCHI CAV. CARLO

€ 31.680,00 | € 5.018.483,13

VIA AMITERNINA, VIA
INVESTMENT TRUST SALLUSTIO, VIA ANTONELLI, VIA
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI DELLA ROSA, VIA DEL FALCO,  |L'AQUILA 221 24/08/2009 € 402.130,15 163| 25/03/2010|1° SAL
CIANFARANO E C. SS VIA DEL BARGELLO, VIA

ANGIOINA, VIA DEI SETAIOLI
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI \S’K\Lfggggi""‘: ogl 11(;3’5'7’9' VIA ILaquita 221 24/08/2009 € 621.469,68 354| 17/06/2010|2° SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI \S’K\Lfggggi""‘: ogl 11(;3’5'7’9' VIA ILaquita 221 24/08/2009 € 215.033,78 200| 09/03/2011|3° SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA AMITERNINI N. 3-5 L'AQUILA 221 24/08/2009 € 12.892,76 138| 15/03/2010|1° SAL FINAL|
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE ;}?Rgiié"sa X,!AAITDEEF'{NINI L'AQUILA 221 24/08/2009 € 347.336,83 |  488| 30/07/2010|1°SAL
CIANFARANO E C. SS ’
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE ;}?Rgiié"sa X,!AAITDEEF'{NINI L'AQUILA 221 24/08/2009 € 569.113,61 609 26/10/2010(2° SAL
CIANFARANO E C. SS ’
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE ;}?Rgiié"sﬁ'xmé%mm L'AQUILA 221 24/08/2009 € 393.133,36 | 430| 17/06/2011|3° SAL
CIANFARANO E C. SS ’
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE ;}?Rgiié"sa X,!AAITDEEF'{NINI L'AQUILA 221 24/08/2009 € 171.789,27 28| 13/02/2012|4° SAL
CIANFARANO E C_SS ’
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 3 L'AQUILA 221 24/08/2009 € 114.84058 | 431 17/06/2011|1° SAL
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 3 L'AQUILA 221 24/08/2009 € 483398 | 914 21/12/2011|SAL FINALE
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 5 L'AQUILA 221 24/08/2009 € 14142153 | 892 14/12/2011|1°SAL
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 5 L'AQUILA 221 24/08/2009| € 1.060,97 333| 02/08/2012|SAL FINALE
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST EDIFICIO FOGL. 98
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PART 2106 VIA ANGIOINA 13-15-17 L'AQUILA 221 24/08/2009 € 312.676,56 |  913| 21/12/2011|1°SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST EDIFICIO FOGL. 98
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PART 2106 VIA ANGIOINA 13-15-17 L'AQUILA 221 24/08/2009 € 80.952,51 29| 13/02/2012|2° SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST EDIFICIO FOGL. 98
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PART 2106 VIA ANGIOINA 13-15-17 L'AQUILA 221 24/08/2009 2710,56 332| 02/08/2012SAL FINALE
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST .
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO ISTITUTO PADRE MINOZZI \é?Tﬁ%I'_‘IANNUNZ'ATA'V'A PEL | aquita 221 24/08/2009 € 824.964,55 |  706| 04/10/2011|1°SAL
ICIANFARANO E C. SS

€ 3.771,53 | € 4.226.055,03
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

ACITELLI PAOLO

A OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo daliquidare | Importo liquidato  (N°DET| o0 SAL
|IMPRESA EDILE
GASPARI GABRIELE | PUNTELLAMENTO PALAZZETTO DEI NOBILI |PIAZZA DEI GESUITI L'AQUILA 224 24/08/2009 116.822,97 16/ 07/01/2010 SAL FINALE
SRL
€ - 116.822,97

VIA SAN MARCIANO 31, VIA
IANNI ANGELO E FIGLI GHIBELLINI, VIA DEL , .
e PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPOLLONI SEMINARIO, VIA MONTELUGO,  LAQUILA 231 24/08/2009 222.243,46 63 28/01/2010 1°SAL

VIA DEL CARDINALE

VIA SAN MARCIANO 31, VIA
g*,\"“c"" ANGELO EFIGLI b\ e | AMENTO PALAZZO CIPOLLONI GHIBELLINI, VIA DEL L'AQUILA 231 24/08/2009 13.575,85 573 09/08/2011 SAL FINALE

SEMINARIO, VIA MONTELUCO,
g\,\’“‘é‘" ANGELO EFIGL! | o \TELLAMENTO PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 L'AQUILA 231 24/08/2009 188.359,44 32| 26/01/2010|1° SAL
S\"\‘é\” ANGELO E FIGL! |5\ | AMENTO PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 L'AQUILA 231 24/08/2009 307.858,47 87| 03/03/2010|2° SAL
g*,\’l“c’\” ANGELO E FIGL! | o\t aMENTO PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 L'AQUILA 231 24/08/2009 76.844,37 299| 04/06/2010|3° SAL FINAL]
g*,\’l“c’\” ANGELO E FIGL! | oL aMENTO EDIFICIO YgA DEL SEMINARIO 8-10.1214- 1, LA 231 24/08/2009 356.289,01 360| 17/06/2010|1° SAL
g*,\’l“c’\” ANGELO E FIGL! | o\ aMENTO EDIFICIO YgA DEL SEMINARIO 8-10.1214- 1, LA 231 24/08/2009 2.307,84 572 09/08/2011|SAL FINALE
IANNI' ANGELO E FIGLI VIA DEI GHIBELLINI 6-8, VIA } N
NG PUNTELLAMENTO EDIFICIO VONTELLICO 4 L'AQUILA 231 24/08/2009 203.521,48 358| 17/06/2010|1° SAL
IANNI' ANGELO E FIGLI VIA DEI GHIBELLINI 6-8, VIA } N
NG PUNTELLAMENTO EDIFICIO VONTELLICO 4 L'AQUILA 231 24/08/2009 111.180,17 571| 09/08/2011|2° SAL FINAL]
IANNI' ANGELO E FIGLI ) VIA DEI GHIBELLINI 13-15, VIA | N
aNe PUNTELLAMENTO CASA D'ASCANIO VONTELLICO 2 L'AQUILA 231 24/08/2009 13.354,74 183| 08/03/2011|1°SAL E FIN
g*,\’l“c’\” ANGELO E FIGL! | o\t aMENTO CASA PERFETTO VIA DEI GHIBELLINI 4 L'AQUILA 231 24/08/2009 50.274,22 184| 08/03/2011|1°SAL E FIN

€ - 1.545.809,05

ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO (T;g‘,\\‘vCEEFéSUATg”\ZARCO ASSERGI 233 28/08/2009
ACITELLI PAOLO '

PIAZZA PORTA DEL COLLE 6,

DIA DEL FORNO VECCHIO 26-28,
ASSERGI 277.270-273-271- VIA DEL FORNO VECCHIO 18,
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO | & epgg | 24/06/2000 VIA DELL'ARCO 46-58, VIA DEL  |ASSERGI 308 00/01/1900
ACITELLI PAOLO COLLE 48-50, VIA DELLA COSTA

54, VIA DELLA COSTA 7-9, VIA

DELLA PORTELLA 14
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA COSTA 54 ASSERGI 308 11/09/2009 30.416,35 465| 26/07/2010|1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO Eg’;‘g;iﬁgm ARCO ASSERGI 308 11/09/2009 11.715,51 478| 29/07/20101°SAL E FIN
ACITELLI PAOLO )
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA COSTA 7-9 ASSERGI 308 11/09/2009 13.271,55 473| 29/07/2010|1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA PORTA DEL COLLE 6  |ASSERGI 308 11/09/2009 11.029,25 472| 29/07/20101°SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL COLLE 48-50 ASSERGI 308 11/09/2009 19.331,58 471| 29/07/20101° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO VECCHIO 26-28 |ASSERGI 308 11/09/2009 8.799,65 474| 29/07/20101°SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PORTELLA ASSERGI 308 11/09/2009 3.685,60 475| 29/07/2010|1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELL'ARCO ASSERGI 308 11/09/2009 39.902,45 476| 29/07/20101°SAL E FIN

31/69



DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO VECCHIO 18 ASSERGI 308 11/09/2009 € 6.041,74 477| 29/07/2010(1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI COLLI 10 ASSERGI 308 11/09/2009 € 13.671,75 541| 30/08/2010|1° SAL E FIN.
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI COLLI SNC ASSERGI 308 11/09/2009 € 6.669,79 540| 30/08/2010|1° SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI COLLI SNC ASSERGI 308 11/09/2009 € 7.442,01 163| 08/03/2011|1°SAL E FIN
ACITELLI PAOLO
ASSERGI VIA VIGNA COLLI 10, VIA DEL
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE 197-275-274-264 D/06/09 - 24/06/09 RIO PIAZZA S. FRANCO, VIA ASSERGI 309 11/09/2009
ACITELLI PAOLO VIGNA COLLI
€ - € 171.977,23
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE ROCCE PAGANICA S.u. € 65.001,98 80| 08/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLA RIGA SAN GREGORIO S.u. € 22.011,79 81| 08/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 363 22/05/2009 |EDIFICIO VIA VITTORIO EMANUELE 1-3-5 |PAGANICA S.u. € 28.955,69 112| 24/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE SS 17 KM 42+200 PAGANICA S.u. € 18.370,61 82| 08/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO TEMPERA 235 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 171 18/06/2009 VIA DELLA TORRETTA, 11 SANT'ELIA 236 28/08/2009 € 11.977,57 49| 27/01/2010/SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 282 25/06/2009 VIA DEL BORGO, 22 BAZZANO 237 28/08/2009 € 6.820,91 1129 13/11/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 194 20/06/2009 BAZZANO 238 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 365 22/05/2009 \ZILAZF;RIE%CIPE UMBERTO, 9, 22, ROIO POGGIO 239 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 142 11/06/2009 VIA SANT'ELIA 12,14,16 SANT'ELIA 380 22/09/2009 € 23.800,70 1126 13/11/2009 SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 870 28/08/2009 VIA SAN GIULIANO, 6 L'AQUILA 382 22/09/2009 € 13.114,75 1130 13/11/2009SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 739 18/08/2009 VIA DEGLI ORTI, 13 PAGANICA 433 24/09/2009 € 8.864,53 490| 30/07/2010/SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 365 09/07/2009 VIA DELLE MACCHIOLE 5,7,11 L'AQUILA 381 22/09/2009
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICIN.2, 2A, 4 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 74.710,01 166/ 08/03/2011|1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICI 6-8-10 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 87.018,60 170/ 08/03/2011|1° SAL
VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6, |, , o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO CIRILLO 14-16 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 122.466,62 165/ 08/03/2011|1° SAL
VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6, |, o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO CIRILLO 14-16 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 66.509,99 329| 02/05/2011|2° SAL
VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3, , o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEL CAPRO 19-21 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 81.457,43 191/ 08/03/2011|1° SAL
VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3, , o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEL CAPRO 19-21 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 102.203,72 691/ 03/10/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 124.185,91 325| 08/06/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 71.100,50 396/ 30/06/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 41.977,36 565/ 21/09/2010|3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 62.828,00 33| 01/02/2011|4° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 124.073,36 137| 22/02/2011|5°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 263.355,87 353| 19/05/2011|6° SAL
| PLATANI SRL APPARATI DECORATIVI PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 57.331,37 850| 06/12/2011|1°SAL
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 167.260,03 174| 25/03/2010|1° SAL
ANGOLO VIA ROMA
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 183.046,41 401| 30/06/2010(2° SAL
ANGOLO VIA ROMA
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 214.991,34 529| 27/08/2010|3° SAL
ANGOLO VIA ROMA
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE | oer. ) DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato [ N°DET| || SFTR | sAL
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIACASCINA2  |L'AQUILA 145 13/07/2009 € 149.336.00 | 164| 08/03/2011|4° SAL
ANGOLO VIA ROMA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BERTI R T 2 ANGOLOVIA 4 pquia 145 13/07/2009 € 150.987.86 | 158 25/03/2010|1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BERTI ViA SUARTING 2 ANGOLOVIA | aquiLa 145 13/07/2009 € 60.506,47 34| 01/02/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASERMA ANGELINI 57 |L'AQUILA 145 13/07/2009 € 105.906.80 | 133 15/03/2010|1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASERMA ANGELINI 57 |L'AQUILA 145 13/07/2009 € 10184592 | 174] 08/03/2011|2° SAL
TPLATANI SAL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO CIRILLO 6-8 LAQUILA 145 13/07/2009 € 60.768,19 | 167 25/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO TR D AICOCIRILLOZEVIA 1 pquiLa 145 13/07/2009 € 22137753 | 135| 15/03/2010/1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO TR D AICOCIRILLOZEVIA 1 pquiLa 145 13/07/2009 € 2048690 | 402 30/06/2010|2° SAL
T PLATANI SAL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ARISCHIA 6 LAQUILA 145 13/07/2009 € 82.592,65 | 166, 25/03/2010|1° SAL
VIA ARISCHIA 9 ANGOLO VIA | ., .
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO n BRSO S S LAQUILA 145 13/07/2009 € 10576359 | 448| 15/07/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO HAS00 CIRILLO 1, ViA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 162.147.84 | 134 15/03/2010|1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO HAS00 CIRILLO 1, ViA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 4473061 | 167) 08/03/2011|2° SAL
ViA ED ARCO DEL CAPRO 13,
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA DELLA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 7136718 | 400, 30/06/2010|1° SAL
MEZZALUNA
VIA ED ARCO DEL CAPRO 13, |, -
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VA DELLA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 25.688,87 55 01/02/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA DELLA MEZZALUNA 268 |L'AQUILA 145 13/07/2009 € 104.394,52 64| 01/02/2011|1°SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 15|,
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO o S o L'AQUILA 145 13/07/2009 € 9212863 | 1401 07/12/2009|1°SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 15|, .
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO A L'AQUILA 145 13/07/2009 € 5349523 | 145 15/03/2010(2°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ARCO DEL CAPRO 2729  |L'AQUILA 145 13/07/2009 € 11273845 | 802 09/11/2011|1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ARCO DEL CAPRO 2729 |L'AQUILA 145 13/07/2009 € 3050374 | 110| 26/08/2012[2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICI 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 9186895 196 30/03/2010 1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO __|VIA CASCINA 28 LAQUILA 145 13/07/2009 € 236.498,80 | 169] 25/03/20101° SAL
[PLATANI SAL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO __|VIA CASCINA 28 LAQUILA 145 13/07/2009 € 37.007.82 | 395, 30/06/2010|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO _|VIA CASCINA 28 LAQUILA 145 13/07/2009 € 68.954,26 |  522| 27/08/2010/3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO _|VIA CASCINA 28 LAQUILA 145 13/07/2009 € 7002250 | 598| 13/10/2010/4° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO _|VIA CASCINA 28 LAQUILA 145 13/07/2009 € 8133842 |  697| 04/10/2011]5°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO YARLSTICN, VIAEDARCO | :aquia 145 13/07/2009 € 7094007 1124 13/11/2009 1°SAL
PALAZZO CHIARIZIA E
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMILLI VIA CASCINA 11 ¢ 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 0493215 1128 13/11/2009|1° SAL
CICCHETTI
PALAZZO CHIARIZIA E
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMILLI VIA CASCINA 11 ¢ 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 77.222,08 | 408| 01/07/2010(2° SAL
CICCHETTI
PALAZZO CHIARIZIA E ‘ :
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO ALAZaO oAt VIA CASCINA 11 ¢ 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 240.814.65 |  516| 26/08/2010/3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 12 LAQUILA 145 13/07/2009 € 7430874 | 407| 01/07/2010]1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 12 LAQUILA 145 13/07/2009 € 18217318 |  526| 27/08/2010|2° SAL
TPLATANI SAL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 19.21-23.25 LAQUILA 145 13/07/2009 € 71.080,33 | 406| 01/07/2010]1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO VA CASCINASIISITEVIA L 'aquiLA 145 13/07/2009 € 123.901.44 1405, 07/12/2009 1°SAL
VIA CASCINA 31 ANGOLO VIA ED |,
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO FEAANEVANIEANG L'AQUILA 145 13/07/2009 € 9288816 1403 07/12/2009 1°SAL
VIA CASCINA 27 ANGOLO VIA | , .
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO e L'AQUILA 145 13/07/2009 € 7239606 | 1402, 07/12/2009|1° SAL
TPLATANI SAL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ANGOLO VIA CASCINA 2024 |LAQUILA 145 13/07/2009 € 96.630.04 | 392 20/06/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO s Eéfn%'i’\“:[;f ANGOLOVIA ) pquiLa 145 13/07/2009 € 102.838,36 | 1404| 07/12/2009|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PILERA VIA CASCINA 8-10 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 3754351 1132 13/11/2009 1°SAL
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ANGOLO VIA ED ARCO DEI
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VENEZIANI 25,27,29-VIASAN  [L'AQUILA 145 13/07/2009 € 268.587,27 5| 07/01/2010/1° SAL
MARTINO 6
ANGOLO VIA ED ARCO DEI
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VENEZIANI 25,27,29-VIA SAN  |L'AQUILA 145 13/07/2009 € 163.338,14 | 397| 30/06/2010(2° SAL
MARTINO 6
VIA PAVESI 7-9, VIA S MARTINO
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI [L'AQUILA 145 13/07/2009 € 4671332 | 157| 25/03/2010/1°SAL
202224
VIA PAVESI 7-9, VIA S MARTINO
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI [L'AQUILA 145 13/07/2009 € 189.703,03 | 484| 30/07/2010|2° SAL
20-22-24
VIA PAVESI 7-9, VIA S MARTINO
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI [L'AQUILA 145 13/07/2009 € 49.46256 |  168| 08/03/2011/3°SAL
202224
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 LAQUILA 145 13/07/2009 € 131.042,11|  409| 16/06/2011|1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 LAQUILA 145 13/07/2009 € 53.063,83 |  783| 03/11/20112°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 LAQUILA 145 13/07/2009 € 130.841,71 23| 13/02/2012|3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 LAQUILA 145 13/07/2009 € 2676585 |  114| 30/03/2012/4°SAL
VIA DEL GAPRO, VIA RUSTICI,
VIA CASGINA, VIA SAN
PALAZZO PERRONE. VIA- 4277\ T Vi ARISCHIA, VA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PAVESI ANGOLO VIA . - YA ILaquita 145 13/07/2009 € 131.011,67 | 1133 13/11/2009|1° SAL
AN CASERMA ANGELINI, VIA DEI
VENEZIANI, VIA DEI
LOMBARDI,VIA SAN BENEDETTO
IN PERILLIS, VIA DEI GUELFI
VIA DEI GUELFI 12,14, ANGOLO | .
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO NS LAQUILA 145 13/07/2009 € 79.099,37 | 695| 03/10/2011|1° SAL
VIA DEI GUELFI 12,14, ANGOLO |, .
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO Ui o A E A LAQUILA 145 13/07/2009 € 3484661 | 747 13/10/2011(2°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO i DELLR SIEZZALUNA TS @ VIA | iaquia 145 13/07/2009 € 89.590,15 33| 26/01/2010 1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASERMA ANGELINI 3 L'AQUILA 145 13/07/2009 8243228 31 26/01/2010/1°SAL
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 397 14/07/2009 VIASAN GIULIANO, DALLBAL | aquia 212 24/08/2009 € 113.985,85 | 1131] 13/11/2009 SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 362 09/07/2009 VIA CAPOVERA TEMPERA 217 24/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 362 09/07/2009 ViA DELLA CURAANGOLOVIA Irepera 218 24/08/2009 € 38.951,06 1127 13/11/2009 SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 3 26/05/2009 VIA COLLEVERNESCO, 59 SANTELIA 227 24/08/2009 € 4024602 | 481| 30/07/2010 SAL FINALE
I PLATANI SRL DEMOLIZIONE 751 18/08/2009 VIA COLLEVERNESCO, 22 SANTELIA 1077 12/11/2009 € 12.072,22 | 144] 15/03/2010/SAL FINALE?
VIA COLLEVERNESCO, 25-27-31
| , g 2
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 1118 21/09/2009 TRASA PR SANTELIA 1076 12/11/2009 € 3926124 64 28/01/2010|SAL FINALE?
€ . |e 7.480845,84
ATI CONTI-SCARPETTI PUNTELLAMENTO comparto 79 PIAZZETTA DELLA L'AQUILA 240 28/08/2009 € 115.541,70 38 27/01/2010 SAL FINALE
VIA DELLE STIMMATINE 2-4,
EDIFICIO VIA DELLE
STIMMATINE 6, EDIFICIOVIA |,
ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO comparto 79 BRANCON! 6.6 EDIHICIO viA DI |LAQUILA 240 28/08/2009 € 39.62954 | 362 18/06/2010SAL FINALE
CIGNANO 3-5, VIA SAN
SILVESTRO 9-11.
ATI CONTI-SCARPETTI |DEMOLIZIONE comparto 79 VIA BRANCONI 3 LAQUILA 240 28/08/2009 € 7614917 | 42| 01/02/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETTI |DEMOLIZIONE comparto 79 A BANCONIS, VIA O LAQUILA 240 28/08/2009 € 3417551 |  593| 01/09/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 7-9 LAQUILA 240 28/08/2009 € 10292182 |  438| 17/06/2011|1°SAL
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 7-9 LAQUILA 240 28/08/2009 € 4317,30 | 594| 01/09/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 15 LAQUILA 240 28/08/2009 € 49.06895 |  375| 22/06/2010|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 LAQUILA 240 28/08/2009 € 31544754 | 449| 15/07/2010|1° SAL
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ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 L'AQUILA 240 28/08/2009 308.640,86 |  252| 24/03/2011|2° SAL
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 L'AQUILA 240 28/08/2009 83480,00 | 755/ 20/10/2011|SAL FINALE
VIA BRANCONI 9-13, VIA DEL
GUASTO 8-24A, VIA VICO DI
NUCCIA 6-8, MURO E PORTALE
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO comparto 79 PIOAZZETTA DELLA L'AQUILA 240 28/08/2009 29.117,35 |  376| 22/06/2010|SAL FINALE
MISERICORDIA, PORTALE SAN
SILVESTRO 19, MURO DI
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN SILVESTRO 3 L'AQUILA 240 28/08/2009 136.077,70 | 175| 08/03/2011|1°SAL
ATI CONTI-SCARPETTI |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN SILVESTRO 3 L'AQUILA 240 28/08/2009 453146 | 754 20/10/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETTI |DEMOLIZIONE comparto 79 VIA DELLE STIMMATINE 8 L'AQUILA 240 28/08/2009 42.169,66 |  179| 08/03/2011|1°SAL E FIN
€ - 1.341.268,56
g‘;ﬁ/ A COSTRUZIONI |5\ TELLAMENTO PALAZZO MANNETTI %%RSO VITTORIO EMANUELE, |, pquia 242 28/08/2009 237.61858 |  137| 15/03/2010/1° SAL
g‘ri/ A COSTRUZIONI {5\ TELLAMENTO PALAZZO MANNETTI ?;JQRSO VITTORIO EMANUELE, |, pquia 242 28/08/2009 25309494 |  201| 09/03/2011|2° SAL
gﬂi’ A COSTRUZIONI |5 )\ TEL | AMENTO PALAZZO VENTURA VIA ROMA, 26 L'AQUILA 243 28/08/2009 337.667,32 34) 26/01/2010|1°SAL
E‘REC’A COSTRUZIONI | pNTELLAMENTO PALAZZO VENTURA VIA ROMA, 26 L'AQUILA 243 28/08/2009 328.332,54 | 226 01/06/2012|2° SAL
gﬂi’ A COSTRUZIONI |5 )\ TEL | AMENTO PALAZZO GARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 491.271,07 56| 27/01/2010/1° SAL
g‘ri/ A COSTRUZIONI {5\ TELLAMENTO PALAZZO GARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 246.094,17 | 197| 30/03/2010|2° SAL
g‘ri/ AS%SI\RUZ‘ON' PUNTELLAMENTO PALAZZO GARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 1.268.714,00 | 707| 04/10/2011|3° SAL
g‘;ﬁ“‘ COSTRUZIONI | o\ TELLAMENTO PALAZZO BAFILE VIA GARIBALDI, 60 L'AQUILA 1009 09/11/2009 186.233,49 | 150| 15/03/2010|1° SAL
g‘;&“‘ COSTRUZIONI | NTELLAMENTO PALAZZO BAFILE VIA GARIBALDI, 60 L'AQUILA 1009 09/11/2009 32317175 | 225 01/06/2012|2° SAL
€ - 3.672.197,86
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO o 5 DFRAPEEN & L'AQUILA 250 08/09/2009 315.768,17 4| 07/01/2010/1° SAL
DALLE VIE 3A5,7,9,11,13,15,17
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO JISOLATO CIRCOSCRITTO : LAQUILA 250 08/09/2009 306.64251 |  247| 10/05/2010/2° SAL
A ROCCA DI CORNO
3A5.7,9,11,13,15,17
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 89,11, | . 0
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO CIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 189.826,72 | 450| 15/07/2010(3° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 89,11, | . 0
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO CIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 9372729 | 591| 12/10/2010(4° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 89,11, | . 0
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO CIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 25889922 |  115| 02/02/2011|5° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 89,11, | . 0
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO CIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 104.77598 | 196| 09/03/2011(6° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 89,11, | . 0
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO GIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 20589412 |  378| 06/06/2011|7° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 89,11, | . 0
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO GIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 139.562,12 | 569| 09/08/2011(8° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 89,11, | . 0
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO GIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 119.948,35 | 737| 10/10/2011|9° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 89,11, | .
AURELIA 70 LiQ. RUP 1SOLATO CIRCOSCRITTO |VIA DEI DRAPPIERI 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 1280120 | 231| 01/06/2012|SAL FINALE
€ - 1.767.845,68
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IANNI UMBERTO
COSTRUZIONI DI
PUNTELLAMENTO 18 - 281 7/05/09 - 25/06/( CASA CAPANNOLO PIERO VIA FONTEGROSSA 138B-C-D ~ SAN GIACOMO 305 10/09/2009 19.655,83 60 28/01/2010 SAL FINALE
ANGELONE GIUSEPPE
SAS
IANNI UMBERTO
SOSIRIZIGNID! PUNTELLAMENTO 18 - 281 7/05/09 - 25/06/( CASA TAMBE' IGNAZIO ~ VIA LUIGI DI NATALE SAN GIACOMO 305 10/09/2009 8.017.60 59 27/01/2010 SAL FINALE
ANGELONE GIUSEPPE S
SAS
IANNI UMBERTO
COSTRUZIONI DI CASA DI DE SIMONE ,
ANGELONE Gluseppg PUNTELLAMENTO 20 27/05/2009 | Cen ino VIA COLLE SAPONE ALTAN 14 |L'AQUILA 305 10/09/2009 54.909,07 777 03/11/2011 SAL FINALE
SAS
IANNI UMBERTO
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE 1694 02/11/2009 |IMMOBILE UBICATO IN:  |PIAZZA SAN MARCIANO 5,6,7 |[L'AQUILA 1064 11/11/2009 329.797,63 303| 10/07/2012|SAL FINALE
ANGELONE GIUSEPPE "~ o ’
SAS
€ - 412.380,13
ANGOLO VIA CELESTINO V -
OPERA SRL PUNTELLAMENTO CORSO FEDERICO Il PER 30 L'AQUILA 310 11/09/2009 339.939,81 | 1160 18/11/2009 SAL FINALE
METRI A SALIRE
ANGOLO VIA CELESTINO V - ,
OPERA SRL PUNTELLAMENTO CORSO FEDERICO Il PER 30 L'AQUILA 310 11/09/2009 522 25/07/2011 APPROVAZ.
TRATTO VIARIO VIA SAN
BERNARDINO E FACCIATA ,
OPERA SRL PUNTELLAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DE L'AQUILA 311 11/09/2009 685.575,61 | 1163 18/11/2009 SAL FINALE
AMICIS
TRATTO VIARIO VIA SAN
OPERA SRL PUNTELLAMENTO BERNARDINO E FACCIATA L'AQUILA 311 11/09/2009 521 25/07/2011 APPROVAZ.
SCUOLA ELEMENTARE DE
PERCORSO
PROTETTO
OPERA SRL SICUREZZA VIA PER FOSSA MONTICCHIO 392 22/09/2009 148.557,94 864 29/10/2009 SAL FINALE
PEDONALE E
VEICOLARE
PERCORSO
OPERA SRL PROTETTO VIA PER FOSSA MONTICCHIO 392 22/09/2009 532 25/07/2011 APPROVAZ.
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA VIA TEMPERA E VIA SAN L'AQUILA 1250 26/11/2009 311.562,18 32| 01/02/2011|1°SAL
BERNARDINO
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA VIA TEMPERA E VIA SAN L'AQUILA 1250 26/11/2009 253.421,83 188| 08/03/2011|2° SAL FINAL|
BERNARDINO
VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S.
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI [L'AQUILA 1250 26/11/2009 314.276,68 437| 17/06/2011|1° SAL
DA CAPESTRANO
VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S.
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI [L'AQUILA 1250 26/11/2009 71.629,00 494| 21/07/2011|2° SAL FINAL|
DA CAPESTRANO
OPERA SRL PUNTELLAMENTO SCUOLA DE AMICIS SCUOLA DE AMICIS L'AQUILA 1250 26/11/2009 1.879.148,93 394| 07/06/2011|1° SAL FINAL]
€ - 4.004.111,98
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO VILLA MASCI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 7 L'AQUILA 315BIS 11/09/2009 43.157,06 14| 07/01/2010 SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE e
IMPRESA EDILE _ |VIAFRANCESCO CRISPI 28 - ,
BARATTELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO CONDOMINIO SITOIN: gy o' L'AQUILA 320 11/09/2009 18.176,27 15| 07/01/2010 SAL FINALE
IMPRESA EDILE '
BARATTELLI DANIELE |PUNTELLAMENTO VILLA SILVESTRELLA VIA GIOVANNI BOSCO 11-13 L'AQUILA 317 11/09/2009 29.002,06 152| 15/03/2010|SAL FINALE
IMPRESA EDILE )
BARATTELLI DANIELE  PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEI SALESIANI | VIA DON BOSCO L'AQUILA 391 22/09/2009 24.213,25 12| 07/01/2010 SAL FINALE
IMPRESA EDILE , CESE DI
BARATTELLI DANIELE |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SANT'ANNA PRETURO 3162 02/02/2010 2.530,21 368| 18/06/2010SAL FINALE
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CUSTOZA N.5 CESEDI 3162 02/02/2010 10.689,14 366| 18/06/2010|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO e '
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IMPRESA EDILE CESEDI
PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MARCHESE QUINZI 3t62 02/02/2010 297669 |  374| 21/06/2010|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN GIOVANNI CESED! 3162 02/02/2010 19.760,10 | 373| 21/06/2010|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO '
CESE DI
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN GIOVANNI 3162 02/02/2010 5.909,10 |  450| 29/06/2011|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO- TETTOIA VIA SAN GIOVANNI CESED! 3162 02/02/2010 8.490,56 |  451| 20/06/2011|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO :
€ - 164.904,44
ARRIGO DE NUNTIIS _|DEMOLIZIONE 710 13/08/2008 _[IMMOBILE UBICATO IN:__[SS 615 PIANOLA 316 T1/08/2009 2390462 | 201] 30/03/2010/SAL FINALE
€ - 23.904,62

COSTA MASCIARELLI DAL N. 2

AL 34 (SOLO PARI), VIA

FORTEBRACCIO DAL N. 89 AL
COMPAGNIA DEL ISOLATO CIRCOSCRITTO
PROGETTO DA: 109 (SOLO DISPARI), PIAZZETTA

. DI PORTA BAZZANO N. 1-2-3-4,

VICO SDRUCCIOLO DEI CIUCHI

DAL N. 1 AL 7. VIA SDRUCCIOLO
ggg)ﬂgé‘?‘rNgl)A DEL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COSTA MASCIARELLIN.30 |L'AQUILA 1249 26/11/2009 64.181,17 408| 16/06/2011|1° SAL
COMPAGNIA DEL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COSTA MASCIARELLIN. 6-8- L'AQUILA 1249 26/11/2009 212.010,56 456| 07/07/2011|1° SAL
PROGETTO 10-12
COMPAGNIA DEL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COSTA MASCIARELLIN. 6-8- L'AQUILA 1249 26/11/2009| € 129.220,08 342| 03/08/2012|2° SAL
PROGETTO 10-12
COMPAGNIA DEL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COSTA MASCIARELLIN. 14- L'AQUILA 1249 26/11/2009 131.722,25 298| 10/07/2012|1° SAL FINAL]
PROGETTO 16

€ 129.220,08 407.913,98
VIA PORTA NAPOLI E VIA
. |CORRIDONI CON ACCESSI DA , oy

ZOPPOLI & PULCHER |DEMOLIZIONE 964 04/09/2009 |IMMOBILE UBICATO TRA: VIA PORTA NAPOLI N. 1-5 E VIA L'AQUILA 323 11/09/2009 56.160,00 330/ 11/06/2010{SAL FINALE

CORRIDONI N. 26

VIA XX SETTEMBRE N. 46/52, VIA| , oy
ZOPPOLI & PULCHER |DEMOLIZIONE 638-1614 7/08/09-26/10/0IMMOBILI SITI IN CAMPO DI FOSSA N. 6A-6B-6 L'AQUILA 926 03/11/2009 35.928,00 331| 11/06/2010{SAL FINALE

€ - 92.088,00
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VIA PATINI DAL N. 2 AL N. 22, VIA
TRE MARIE DAL N. 14 AL N. 26,
DALN. 1 AL N. 19, E PIAZZA
COSTRUZIONI EDIFICI RICOMPRESI DUOMO DAL N. 13 AL N. 19; VIA
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO NELLISOLATO SASSA DALN. 2 ALN. 18, L'AQUILA 349 18/09/2009
CIRCOSCRITTO DA VIA: | PIAZZA DUOMO N. 29 AL N. 31,
VIA ROIO DAL N. 1 AL N. 27, VIA
DEGLI SCARDASSIERI DAL N. 1
ALN.3
COSTA SAN FLAVIANO N. 2-2A-4-
6, VIA FORTEBRACCIO DAL N. 59
AL N. 73, COSTA DUE STELLE N.
1-3-5-13-15 E PIAZZA SAN
FLAVIANO N. 2-3, VIA SAN
COSTRUZIONI EDIFICI RICOMPRESI FLAVIANO DAL N. 19 AL N. 41,
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DELLE GRAZIE DALN. 7 AL L'AQUILA 387 22/09/2009
CIRCOSCRITTO DA VIA:  |N. 11, VIA CRISPOMONTI DAL N.
14 AL N. 40, USCITA PIAZZA SAN
FLAVIANO N. 2-4-6, VIA DEI
SARDI N. 6, VIA DEI TORREGIANI
N. 1 E PIAZZA SAN FLAVIANO N.
4.
COSTRUZIONI CHIESA SAN GIUSEPPE | ANGOLO VIA CEMBALO DI
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO DEI MINIMI ED EDIFICIO | COLANTONI, VIA DEGLI L'AQUILA 1039 10/11/2009
ADIACENTE UBICATI IN: | SCARDASSIERI VIA SASSA
EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, VIA
PUNTELLAMENTO NELLISOLATO ' ' L'AQUILA 1063 11/11/2009
GIACOMANTONIO CIRCOSCRITTO DA: TRE MARIE E VIA CAVOUR,
COSTRUZIONI . VIAROSSO GUELFAGLIONEN. |,
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: |- L'AQUILA 858 29/10/2009
€ - -
COAF SRL PUNTELLAMENTO 381 - 382 22/05/2009 VIA DEL FORNO COPPITO 379 22/09/2009 38.193,48 |  1399] 07/12/2009|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI SASSA 8781 11/03/2010 16.756,29 | 525 27/08/2010|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 9 SASSA 8781 11/03/2010 16.756,29 SAL FINALE
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ANGOLO VIA DELLA PRETURA | SASSA 8781 11/03/2010 24.893,65 |  632| 21/09/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROIO cassA 8781 11/03/2010 10.01323 |  419] 15/07/2010|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL DEMOLIZIONE 268 19/03/2010 |EDIFICIO VIA DELLA FONTE N. 11 cassA 8781 11/03/2010 114.882,04 | 593| 13/10/2010|1°SAL
GENZANO DI
COAF SRL DEMOLIZIONE 268 19/03/2010 |EDIFICIO VIA DELLA FONTE N. 11 cassA 8781 11/03/2010 2507430 |  305| 26/04/2011|2° SAL FINAL]
PAGLIARE DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FONTE ORTA SassA 8781 11/03/2010 18.367,64 | 557 17/09/2010|SAL FINALE
PAGLIARE DI
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA FONTE ORTA SassA 8781 11/03/2010 3228835 |  532| 26/07/2011|SAL FINALE
PUNTELLAMENTO E PAGLIARE DI
COAF SRL PASSAGGIO 668 14/07/2010 |EDIFICIO VIA DELL'ARCO 8781 11/03/2010 13.757,89 | 240 16/03/2011|SAL FINALE
PROTETTO SASSA
PAGLIARE DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 666 14/07/2010 |EDIFICIO VIA DELL'ARCO SAsSA 8781 11/03/2010 17.425,11 348| 17/05/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIAMADONNA DELLE PAGLIARE | -\ 8781 11/03/2010 12.162,02 |  261| 06/04/2011|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PRETURA 5 SASSA 8781 11/03/2010 35.499,08 |  239| 16/03/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIAROIO ANGOLO VIAMERUCH | -\ 8781 11/03/2010 48.013,87 | 349| 17/05/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA MERUCI SAsSA 8781 11/03/2010 19.95516 | 540 27/07/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 170 31/05/2011 |EDIFICIO VIA MERUCI 39 SAsSA 8781 11/03/2010 4712,94 | 869| 09/12/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 825 08/11/2010 |EDIFICIO VIA BARONI VICO MERUCI SAsSA 8781 11/03/2010 11.654,87 |  574| 09/08/2011|SAL FINALE
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GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 826 08/11/2010 |EDIFICIO VIA BARONI VICO MERUCI hcen 8781 11/03/2010 1583743 |  575| 09/08/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO 868 09/12/2011 |EDIFICIO VIA BARONI 5 pcen 8781 11/03/2010 719925 |  868| 09/12/2011|SAL FINALE
GENZANO DI
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MACERA 13 hcen 8781 11/03/2010 2516126 |  203| 04/07/2012|SAL FINALE
SASSA
COAF SRL PUNTELLAMENTO CIMITERO 222977 8781 11/03/2010 917051 |  576| 09/08/2011|SAL FINALE
ASSA
COAF SRL PUNTELLAMENTO 169 31/05/2011 ZPMF:IQEE'NGRESSO 222972 SASS 8781 11/03/2010 117875 | 70| 09/12/2011|SAL FINALE
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA PORTA NUOVA 8-10 SASSA 8781 11/03/2010 31.389,08 |  531| 26/07/2011|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO X?C%%FI‘JIANUOVA ANGOLO VIA g pgsp 8781 11/03/2010 3919812 |  529| 26/07/2011|SAL FINALE
ASSA
COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CECCHINI FRA 5 E 13 SASS 8781 11/03/2010 3443929 |  534| 26/07/2011|SAL FINALE
COAF SRL PUNTELLAMENTO 168 31/05/2011 |EDIFICIO VIA 'AQUILA 162 SASSA 8781 11/03/2010 568497 |  867| 09/12/2011|SAL FINALE
€ - 629.664,87
VIA AGNIFILI N. 57, VIA DEI
MURICCIOLI N, 1-1A-2, VIA
SANTA CHIARA D'ACQUILI N. 12-
_ 15-16-17-18-20-22, VIA )
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: P ROICHET T 1. 28,80, ViA DEI | LAQUILA 386 22/09/2009
CAPPUCCININ. 1-2-3, VIA LEONE
ALATO N. 3-5-7-9, VIA COLLE
ROIO N. 13
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: VIA PERSICHETTI 28-30 L'AQUILA 386 22/09/2009 12586002 164 25/03/2010 SAL FINALE
EDIFICIO SAGRO CUORE SUORE
ZELATRICI VIA S.CHIARA ‘ i
ECOPROGET PUNTELLAMENTO ISTITUTO FERRARI DAQUILLVIA DE) MURIBGIOLI £ |LAQUILA 386 22/09/2009 22.113,87 |  182| 08/03/2011|1°SALE FIN
VICOLO DEI GAPPUCCINI
ECOPROGET PUNTELLAMENTO VILLA FABI VIA SANTA CHIARA D'AQUILII 15 |L'AQUILA 386 22/09/2009 5020125 |  199| 09/03/2011|1°SAL E FIN
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA LEONE ALATO 3 L'AQUILA 386 22/09/2009 6853344 |  330| 02/05/2011|1°SAL E FIN
VIA SANTA CHIARA D'AQUILI,
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA ZECCA E VIA COLLE |L'AQUILA 386 22/09/2009 146.924,05 |  415| 16/06/2011|1°SALE FIN
DI ROIO
VIA SANTA CHIARA D'AQUILI,
ECOPROGET DEMOLIZIONE EDIFICI UBICATI IN: VIA MURRICCIOLI, VIA LEONE  |L'AQUILA 386 22/09/2009 8477332 |  414| 16/06/2011|1°SAL
ALATO E VIA AGNIFILI
VIA SANTA CHIARA D'AQUILI,
ECOPROGET DEMOLIZIONE EDIFICI UBICATI IN: VIA MURRICCIOLI, VIA LEONE  |L'AQUILA 386 22/09/2009 5136948 | 698 04/10/2011|2°SAL
ALATO E VIA AGNIFILI
€ - 549.784,43
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, |, .
S, PUNTELLAMENTO o oA I R oA S a2ye [LAQUILA 390 22/09/2009 30126598 |  314| 07/06/2010/1°SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, |, S
et PUNTELLAMENTO L IAE  oa. T, o [LAquILA 390 22/09/2009 36522848 |  441| 15/07/2010/2° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, |, .
pomoeed PUNTELLAMENTO A oA O o o) [LAQUILA 390 22/09/2009 312.493,62 |  487| 30/07/2010|3° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, |, S
et PUNTELLAMENTO L IAr  oa. R T, o LAquILA 390 22/09/2009 321.014,18 50| 01/02/2011|4° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, |, .
et PUNTELLAMENTO A oA O o oy, [LAQUILA 390 22/09/2009 202.177.25 |  204| 09/03/2011|5°SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, |, S
et PUNTELLAMENTO LI oa. T, o LAquILA 390 22/09/2009 311.06532 | 493| 21/07/2011/6° SAL
FIORDIGIGLI PUNTELLAMENTO PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, _ |, 1pqjy o 390 22/09/2009 498.73538 | 775| 03/11/2011|7° SAL

SABATINO SRL

CIRCOSCRITTO DA:

VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO
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FIORDIGIGLI }
ABATING SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 459.507,31 35| 27/01/2010|1° SAL
ngF;\DTﬁggRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 813.359,45 25| 07/01/2010(2° SAL
E'SBFLE;'E'SLS'RL PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 718.84333 | 440| 15/07/2010/3° SAL
;'E;ﬂ'ﬁgg'm PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 34328975 |  507| 24/08/2010|4° SAL
pomoeed PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 22245027 | 590 12/10/2010|5° SAL
;'E;ﬂ'ﬁgg'm PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 291.583,98 45| 01/02/2011|6° SAL
pomoee PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 418.490,03 |  187| 08/03/2011|7°SAL
;'E;ﬂ'ﬁgg'm PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 38542656 | 786 03/11/2011|8°SAL
€ - 6.054.930,89
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI SANTAMICO, VIA DELLE TRE  |L'AQUILA 465 28/09/2009 280.506,55 74| 17/02/2010/1°SAL
SPIGHE VIA DEL GUASTO
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI SANTAMICO, VIA DELLE TRE  |L'AQUILA 465 28/09/2009 277.909,48 85| 03/03/2010/2° SAL
SPIGHE VIA DEL GUASTO
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI SANTAMICO, VIA DELLE TRE  |L'AQUILA 465 28/09/2009 118.033,38 |  589| 12/10/2010|3° SAL E FIN
SPIGHE VIA DEL GUASTO
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO S ormos! COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI |L'AQUILA 465 28/09/2009 237.667,98 75| 17/02/2010|1° SAL
67,
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO S ormos! COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI |L'AQUILA 465 28/09/2009 5075301 | 363 18/06/2010(2°SAL
67,
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO gg;ﬁ‘zcngllfgmNo& COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI |L'AQUILA 465 28/09/2009 5090490 |  585| 12/10/2010|3°SAL E FIN
67,
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE ) i
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO T eico |FABBR. VIA ANTINORI N.8 L'AQUILA 465 28/09/2009 33056169 |  268| 21/05/2010/1°SAL
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE ) i
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO SPIGHE VIA SANTAMICO |FABER. VIA ANTINORI N.8 L'AQUILA 465 28/09/2009 39.907,26 |  387| 29/06/2010|2° SAL
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE ) i
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO T eico |FABBR. VIA ANTINORI N.8 L'AQUILA 465 28/09/2009 1316513 |  611| 26/10/2010|3° SAL E FIN.
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE VIA ANTINORI N.26 E MURO ) i
DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO SPIGHE VIA SANTAMICO |PLHIGOLANTE S VA3 SpGHE | UAQUILA 465 28/09/2009 7050836 | 100, 01/02/2011|1°SAL
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE VIA ANTINORI N.26 E MURO )
DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO CPICHE V1A SANTAMICO | PERIGOLANIE S VA SmGHE UAQUILA 465 28/09/2009 105.900,43 | 436| 17/06/2011|SAL FINALE
E VIA DEL GUASTO
VIA GARIBALDI ANGOLO VIA
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEL GUASTO E VIA L'AQUILA 465 28/09/2009 202.339,82 |  388| 29/06/2010/1°SAL
COLLEBRINCIONI
VIA GARIBALDI ANGOLO VIA
DE SANTIS ANTONIO |PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEL GUASTO E VIA L'AQUILA 465 28/09/2009 7303292 | 185 08/03/2011|2° SAL E FIN
COLLEBRINGIONI
DE SANTIS ANTONIO [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL GUASTO ANGOLO VIA | pqa 465 28/09/2009 7435478 | 467) 27/07/2010|1° SAL

TRE SPIGHE
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DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO ¥:§EDSEPL|§':J£STO ANGOLOVIA  pquiLa 465 28/09/2009 18.813,14 588| 12/10/2010(2° SAL E FIN
GEOM STEFANO ISOLATO VIA GARIBALDI VIA

: COORDINATORE DELLA SICUREZZA LIQUIDAZIONE IVA20%  |SANT'AMICO VIA TRE SPIGHE, 23/11/2009| € 10.311,39 206| 09/03/2011|SAL ?
IOVINELLI

BVIA DEL GUASTO
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEBRINCIONI 14-16 L'AQUILA 465 28/09/2009 220.987,87 | 435| 17/06/2011|1° SAL FINAL]
DE SANTIS ANTONIO  |LIQUIDAZ. SPESE TECNICHE E CSE PALAZZO DUCALE PIAZZA UMBERTO | PAGANICA 257 30/03/2011 16.067,75 |  924| 23/12/2011|PROGETTAZ
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO PALAZZO DUCALE PIAZZA UMBERTO | PAGANICA 257 30/03/2011 335.579,44 205| 22/05/2012|1° SAL FINAL|
€ 10.311,39 2.534.993,89
ATI SEMA
SO ONIE PUNTELLAMENTO PALAZZO DI NANNA VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 535 30/09/2009 217.891,84 202 30/03/2010 SAL FINALE
GIANCARLO MARIANI s
SRL
ATI SEMA
COSTRUZIONI E COMPETENZE TECNICHE PALAZZO DI NANNA VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 535 30/09/2009 3.720,14 | 496 03/08/2010
GIANCARLO MARIANI
égssﬂfj%om e EDIFICI RICOMPRESI VIA DEI GIARDINI, VIA
GIANGARLO MARIANI | PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CELESTINO V, VIA GORIANO  |L'AQUILA 541 01/10/2009
SRL CIRCOSCRITTO DA: VALLE
égSSTER’\fJAZIONI c EDIFICI RICOMPRESI
PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 22 L'AQUILA 630 13/10/2009 323.998,06 204| 30/03/2010|1° SAL

ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
SALCICCIA :
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA DEI GIARDIN| 22 L'AQUILA 630 13/10/2009 96.718,24 | 495| 03/08/2010|2° SAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA DEI GIARDINI 22 L'AQUILA 630 13/10/2009 7.26959 | 910| 21/12/2011|3° SAL FINAL|
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA DEI GIARDINI 30 L'AQUILA 630 13/10/2009 78.840,34 44| 01/02/2011|1°SAL E FIN.
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA DEI GIARDINI 47 L'AQUILA 630 13/10/2009 240.791,83 171| 08/03/2011|1°SAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E COMPETENZE CSE NELL'ISOLATO VIA DEI GIARDIN| 47 L'AQUILA 630 13/10/2009 9.468,87 321| 02/05/2011|1°SAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA DEI GIARDINI 47 L'AQUILA 630 13/10/2009 50.814,70 | 865| 09/12/2011|2° SAL FINAL|
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA
ﬁ\‘%sgg\%g\g E PUNTELLAMENTO COMPARTO 107 CELESTINO V L'AQUILA 630 13/10/2009 124.498,12 203| 30/03/20101° SAL
SALCICCIA
ATISEMA PUNTELLAMENTO COMPARTO 107 CELESTINO V L'AQUILA 630 13/10/2009 500.442,09 |  497| 03/08/2010|2°SAL
COSTRUZIONI E A4s
ATI SEMA ) .
COSTRUZION! £ PUNTELLAMENTO COMPARTO 107 CELESTINO V L'AQUILA 630 13/10/2009 2541379 | 909| 21/12/2011|3° SAL FINAL|
ATI SEMA
COSTRUZION! £ PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 12-14 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 35.557,20 340| 17/05/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! £ DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CAPAOLO 5 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 15.808,11 373| 20/05/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! £ DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CAPAOLO 6-8 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 156.727,02 587| 29/08/2011|SAL FINALE
ATISEMA PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 20-22 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 49.331,37 396| 07/06/2011|SAL FINALE
COSTRUZIONI E
ATISEMA PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 4 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 38.767,30 395| 07/06/2011|SAL FINALE

COSTRUZIONI E
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ATI SEMA PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 4 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 85.890,01 449| 29/06/2011|SAL FINALE
COSTRUZIONI E .890, 9| 29/06/20
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 9 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 37.140,72 453| 07/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 9-19 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 54.588,00 530| 26/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CIOTTI 26 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 14.598,65 583| 26/08/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
coss'rnumom c PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG.13) COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 76.373,14 544| 27/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA N
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG.11) COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 51.623,37 588| 01/09/2011|1°SAL
ATI SEMA
coss'rnumom c PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG.11) COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 22.303,57 711| 04/10/2011|SAL FINALE
ATI SEMA VIA DELLA FONTANA-VICO
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO CIOTTI COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 57.578,39 471| 15/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA VIA CAPAOLO, VIA DELLA
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO CROGE COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 66.630,75 470| 15/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
coss'rnumom c PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA CROCE 6 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 50.648,09 469| 15/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
S PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA CROCE 8 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 34.211,48 613| 20/09/2011|SAL FINALE
COSTRUZIONI E
ATI SEMA }
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELL'AIA COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 166.445,31 581| 25/08/2011|SAL FINALE
€ - 2.703.090,09
e e e AL ISOLATO CIRCOSCRITTO
’ DA: P.ZZA PALAZZO, VIA |PIAZZA PALAZZO, VIAPATINI, | ,
C.E.I.R. COSTRUZIONI |PUNTELLAMENTO PATINI, VIA MARRELLI, VIA VIA MARRELLI VIA SALLUSTIO | -AQUILA 348 18/09/2009
EDILI INDUSTRIALI SALLUSTIO
SRL E STING SRL -
ATIING. ETTORE E ISOLATO CIRCOSCRITTO
GUIDO DI VEROLI ARL, DA: P.ZZA PALAZZO, VIA  |EDIFICIO FRA PIAZZA PALAZZO
+|PUNTELLAMENT . L'AQUILA 4 18/09/2 233.263, 4 AL FINALE
C.E.LR. cosTRuzION! |V © PATINI, VIA MARRELLI, VIA |E VIA MARRELLI av 48 6/09/2009 33.263.46 428| 15/07/2010/S
EDILI INDUSTRIALI SALLUSTIO
ATI ING. ETTORE E ISOLATO CIRCOSCRITTO
GUIDO DI VEROLI ARL, DA: P.ZZA PALAZZO, VIA  |EDIFICIO TRA P.ZZA PALAZZOE |,
C.E.LR. COSTRUZIONI |PUNTELLAMENTO PATINI. VIA MARRELLI, VIAVIA PATINI L'AQUILA 348 18/09/2009 384.950,39 421| 15/07/2010|SAL FINALE
EDILI INDUSTRIALI SALLUSTIO.
ATIING. ETTORE E VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO E
GUIDO DI VEROLI ARL, VIA PATINI. FOGLIO 98 PART.
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO EDIFICIO TRA: ; . |LaQuiLA 594 08/10/2009 533.513,68 46| 01/02/2011(1°SAL E FIN
1560-1561-1562-1564-1565-1567-
EDILI INDUSTRIALI 1e08
SRL E STING SRL
AT ING. ETTORE £ VIA PRETATTI 42, VIA DELL
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO EDIFICIO TATIUARI 42 o L'AQUILA 594 08/10/2009 86.585,71 326| 08/06/2010(1°SAL
C.E.LR. COSTRUZIONI STATIUARIO 5
Al NG ETTORE £ VIA PRETATTI 42, VIA DELLO
GUIDO DI VEROLI ARL, |pUNTELLAMENTO EDIFICIO STATIUARIO S L'AQUILA 594 08/10/2009 19.845,43 90| 16/03/2012|2° SAL FINAL
C.E.LR. COSTRUZIONI
ATIING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL, VIA PRETATTI 44, VIA DELLO .
»|PUNTELLAMENTO EDIFICIO L'AQUILA 594 08/10/2009 122.646,49 198| 30/03/2010|1° SAL
C.E.LR. COSTRUZIONI STATIUARIO 10
EDILLINDUISTRIALL
AT ING. ETTORE £ VIA PRETATTI 44, VIA DELLO
GUIDO DI VEROLI ARL, [PUNTELLAMENTO EDIFICIO STATIUARIO 10 L'AQUILA 594 08/10/2009 44.860,79 446| 15/07/2010|2°SAL E FINA
C.E.LR. COSTRUZIONI
274| 13/04/2011|SAL?
ATI ING. ETTORE E VIA DELL'OSPIZIO 4-6 ANGOLO
GUIDO DI VEROLI ARL, P.ZZA S. LUCIA, V.LE DUCA
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 DEGLI ABRUZZI 55-57, V. L'AQUILA 594 08/10/2009 40.953,65 436| 15/07/2010|SAL FINALE

EDILI INDUSTRIALI
SRL E STING SRL

PRETATTI 46-48- 48A, V.DELLO
STATUARIO 4-6-8, V.ROCCA




DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

o o
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SELE VIA LOCALITA" | (prnr DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato | N°DET( | o SAL
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI |PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 VIAPRETATTI 35-43, VIAARCO | aquiLa 594 08/10/2009 429.466,91 146| 08/03/20111° SAL
DELLA LUPA 1-3
EDILI INDUSTRIALI
SRL E STING SRL
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI |PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 VIAPRETATTI 35-43, VIAARCO |, pquiLa 594 08/10/2009 290.843,58 701| 04/10/2011|2° SAL
DELLA LUPA 1-3
EDILI INDUSTRIALI
SRL E STING SRL
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI |PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 VIAPRETATTI 35-43, VIAARCO | aquiLa 594 08/10/2009 185.989,75 908| 21/12/20113° SAL
DELLA LUPA 1-3
EDILI INDUSTRIALI
SRL E STING SRL
ATI ING. ETTORE E
EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI ARL, |pyNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 69, || p gy a 594 08/10/2009 153.387,34 199| 30/03/2010|1° SAL
C.E.LLR. COSTRUZIONI CIRCOSCRITTO DA: VIA ROMA 87-89-91
ENILLINDILIQTRIALL )
ATI ING. ETTORE E
EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI ARL, |5\ 1| amENTO NELL'ISOLATO VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 69, || p gy a 594 08/10/2009 39.570,26 447| 15/07/2010(2° SAL E FIN
C.E.LR. COSTRUZIONI CIRCOSCRITTO DA: VIA ROMA 87-89-91
EDILI INDUSTRIALI :
ATI ING. ETTORE E EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO XC';ALE DUCA DEGLI ABRUZZI 61- || pquia 594 08/10/2009 35.465,86 438| 15/07/2010|SAL FINALE
C.E.L.R. COSTRUZIONI CIRCOSCRITTO DA:
ATIING. ETTORE E EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO X;A"E DUCA DEGLI ABRUZZI 65 || p qiyiia 594 08/10/2009| RETTIFICATA 437| 15/07/2010|SAL FINALE
C.E.I.R. COSTRUZIONI CIRCOSCRITTO DA:
AT ING. ETTORE £ VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 65
GUIDO DI VEROLI ARL, |[RETTIFICA DET.DIRIG. N° 437 DEL 15-7-2010 p " |LAQuILA 594 08/10/2009 53.158,90 580| 11/10/2010|SAL FINALE
C.E.LR. COSTRUZIONI
ATIING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL, |[PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SANTA LUCIA N.1 L'AQUILA 594 08/10/2009 22.306,91 420| 15/07/2010/1° SAL FINAL|
CEIR COSTRIIZIONI
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL, |[PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PRETATTI 51 L'AQUILA 594 08/10/2009 85.137,61 852| 06/12/2011|1° SAL FINAL|
CFEIR COSTRIIZIONI
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI |PUNTELLAMENTO EDIFICIO g&E?ETATT' 3038, VIAROMA |, \quiLa 594 08/10/2009 277.708,29 923| 23/12/2011|1°SAL
EDILI INDUSTRIALI
SRL E STING SRL
€ - 3.039.655,01
VIA SAN BERNARDINO, VIA
'g:f COSTRUZIONI |5 TELLAMENTO Eé',;’éf;&%g”" TEMPERA, VIA VERDI CORSO  |L'AQUILA 421 23/09/2009 835.727,12 596| 13/10/20101° SAL
VITTORIO EMANUELE
VIA SAN BERNARDINO, VIA
'g:f COSTRUZIONI |5 TELLAMENTO ES'F;’;ZZSAT(')%%%N" TEMPERA, VIA VERDI CORSO  |L'AQUILA 421 23/09/2009 855.589,45 57| 01/02/2011|2° SAL
VITTORIO EMANUELE
VIA SAN BERNARDINO, VIA
'g:f COSTRUZIONI |5 TELLAMENTO ES'F;’;ZZSAT(')%%%N" TEMPERA, VIA VERDI CORSO  |L'AQUILA 421 23/09/2009 1.433.201,03 368| 20/05/2011|3° SAL
VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
'g:f COSTRUZIONI |5 TELLAMENTO gf‘;@éég;ﬁg“& VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  [L'AQUILA 422 23/09/2009 784.695,87 155| 22/03/2010|1° SAL
: CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
'g:f COSTRUZIONI |5 TELLAMENTO gf‘;@éég;ﬁg“& VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  [L'AQUILA 422 23/09/2009 1.119.861,11 229| 29/04/2010|2° SAL
: CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
'g:f COSTRUZIONI |5 TELLAMENTO gf‘;@éég;ﬁg“& VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  [L'AQUILA 422 23/09/2009 325.451,02 248| 10/05/2010|3° SAL
: CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
MEG COSTRUZIONI | e L AMENTO PALAZZO CIOLINA VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  [L'AQUILA 422 23/09/2009 889.680,43 456| 23/07/2010|4° SAL

SRL

CIRCOSCRITTO DA:

CORSO VITTORIO EMANUELE




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
’g;f" COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO zf\;ééég;[?r%NSA VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI L'AQUILA 422 23/09/2009 300.129,68 114| 02/02/2011|5° SAL
. CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
g:f COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO (PIIAFlk_ééég:\!?rlzl)NDAA VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI L'AQUILA 422 23/09/2009 141.420,66 314| 28/04/2011|6° SAL FINAL]
. CORSO VITTORIO EMANUELE
€ - 6.685.756,37
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO 1574 23/10/2009 |EDIFICIO UBICATO IN: VIA PADRE SISTO CENTI VASCHE DI PIA 1188 20/11/2009
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 296.155,66 1400| 07/12/2009|1° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 363.627,20 15| 07/01/2010|2° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 217.030,16 80| 18/02/2010(3° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 250.423,60 156/ 25/03/2010|4° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
EDIFICI RICOMPRESI VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SAN BASILIO, ARCO SAN L'AQUILA 1180 08/09/2009 404.077,60 303| 04/06/2010|5° SAL
CIRCOSCRITTO DA: JACOPO, CHIASSETTO DEGLI
EDIFICI RICOMPRESI VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SAN BASILIO, ARCO SAN L'AQUILA 1180 08/09/2009 384.619,93 537| 30/08/2010|6° SAL
CIRCOSCRITTO DA: JACOPO, CHIASSETTO DEGLI
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 224.409,55 47| 01/02/2011|7° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 9.812,57 795 09/11/2011/8° SAL FINAL|
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO ANGOLO , o
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO VIA S.FLAVIANO . 75-77-79 L'AQUILA 1180 08/09/2009 284.726,49 432| 17/06/2011|1°SAL
VIA FORTEBRACCIO ANGOLO , o
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO VIA S.FLAVIANO . 75-77-79 L'AQUILA 1180 08/09/2009 91.543,38 853| 06/12/2011|2°E ULTIMO
EDIFICI RICOMPRESI \F/ITACI’Z?\I% EV\\/IIXC(?EE//:,;E
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO ’ L'AQUILA 1180 08/09/2009| € 189.032,65 330/ 02/08/2012|1° SAL
CIRCOSCRITTO DA: CAMPANA E CHIASSETTO DEGLI
EBREI
gICél\cl)\waFl’\gé)slc\ll)lCARELLl VILLA SAN BASILIO, VIA
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO | FORTEBRACCIO, VIA SANTA L'AQUILA 560 01/10/2009
NELLISOLATO MARIA DEGLI ANGELI
CIRCOSCRITTO DA VIA:
g%né\ﬁgggsrg\cmﬂu VILLA SAN BASILIO, VIA
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO FORTEBRACCIO, VIA SANTA L'AQUILA 560 01/10/2009 448.839,58 796/ 09/11/2011|1°SAL

NELL'ISOLATO

CIRCOSCRITTO DA VIA:

MARIA DEGLI ANGELI
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. . DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' | (ot DATA| Importo daliquidare [ Importo liquidato |N°DET| " | sAL
gaﬁg\ﬁygggrg\cmﬂu VILLA SAN BASILIO, VIA
COID SRL E RESTAURI |[PUNTELLAMENTO ! FORTEBRACCIO, VIASANTA  |L'AQUILA 560 01/10/2009 € 218.260,78 2°SAL
NELLISOLATO MARIA DEGLI ANGELI
CIRCOSCRITTO DA VIA:
COID SRL E RESTAURI [PUNTELLAMENTO géiﬁégf&m DELIZIE |y copPITO, 28 L'AQUILA 1187 20/11/2009 € 354.742,85 |  301| 04/06/2010/1°SAL
COID SRL E RESTAURI |[PUNTELLAMENTO ggim‘go?\‘%m DELIZIE | coPPITO, 28 L'AQUILA 1187 20/11/2009 € 17147878 | 331| 02/05/2011|2° SAL
COID SRL E RESTAURI |[PUNTELLAMENTO ggim‘go?\‘%m DELIZIE | coPPITO, 28 L'AQUILA 1187 20/11/2009| € 3.446,42 349| 07/08/2012|SAL FINALE
COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO EX LICEO SCIENTIFICO  |VIA MAIELLA LAQUILA 442 20/06/2011 atto esecutivo incomplet| € 51.179,72 1| 05/01/2012/1 SAL E ULTI
COID SRL E RESTAURI |[PUNTELLAMENTO EX LICEO SCIENTIFICO  |VIA MAIELLA L'AQUILA 442 20/06/2011 € 220,02 45| 13/02/2012|STATO FINA
€ 410.748,85 | € 3.552.887,09
:f;é;g?f;g& o COSTA MASCIARELLI, COSTA DI
TOL.SA.SRL PUNTELLAMENTO PICENZE, VIA CELESTINO VE  |L'AQUILA 432 24/09/2009 € 202.837,54 |  361| 17/06/2010|1° SAL
MARIA BAMBINA AL
eagiots VICO DI PICENZE
TOL.SA.SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO PICENZE 10-12 L'AQUILA 432 24/09/2009 € 160.088,62 |  249| 24/03/2011|1° SAL
€ - € 371.926,16
EDILCISA SRL DEMOLIZIONE 1176 25/09/2009 _|IMMOBILE UBICATO IN: __|VIA DEI GHIBELLINI 4 LAQUILA 532 30/09/2009 € 8.040,00 58] 27/01/2010|SAL FINALE
€ - € 8.040,00
MAZZI IMPRESA
GENERALE DEMOLIZIONE 1174 25/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: | VIA CASTIGLIONE L'AQUILA 533 30/09/2009
COSTRUZIONI SPA
€ - € -
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COPPITO, VIA ARISCHIA,
ggsggﬂﬂ%’&_ PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO. VIA DEL |VIA GARIBALDI 5.7 L'AQUILA 503 08/10/2009 € 320.669,44 |  307| 04/06/2010|1°SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA, ] ‘ i
el PUNTELLAMENTO 1174 T oSl VA GARIBALDI 5.7 L'AQUILA 503 08/10/2009 € 161.754,18 53] 01/02/2011(2° SAL
|EDILERAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATl MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA, ] ‘ i
peabiviul PUNTELLAMENTO 1174 VA SAN PIETRO. Vi DEL | V1A GARIBALDI 57 L'AQUILA 593 08/10/2009| € 353.041,95 3°SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO. VIA DEL |VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 154.734,26 | 309| 04/06/2010|1° SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATI MAZZI VIA PORGINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO, VIA DEL |VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 18344934 | 582| 12/10/2010(2° SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
AL n'LcAlINO
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO. VIA DEL |VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 503 08/10/2009 € 331.407,00 | 890 14/12/2011|3°SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
AL N'LIcALIND
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA, |VIA RUSTICI 14, ANGOLO VIA |,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO, VIA DEL |l GAPRO 30 L'AQUILA 503 08/10/2009 € 2046312 |  519| 26/08/2010|SAL E
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA FINALE
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

A OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato  (N°DET| o0 SAL

ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI ‘
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA RUSTICI 27-29 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 94.424,31 31| 01/02/2011|SAL E
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 g!ﬁggﬂg'f; VIAMINICUCCIO| pquia 593 08/10/2009 € 27.571,74 205 09/03/2011|SAL E
EDILFRAIR
~ncTDELIZIAN FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI VIA RUSTICI 20, VIA MINICUCCIO |, ,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 DUGOLING 16 MURO D'ANGOLG|-AQUILA 593 08/10/2009 € 25.131,64 210 09/03/2011|SAL E
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI ‘
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA COPPITO 19-21-23-25-27 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 141.903,43 367| 20/05/2011|SAL E
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI

PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA COPPITO 20-22 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 180.727,64 889| 14/12/2011|SAL E
GENERALI SPA-
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI

PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA COPPITO 15-17B L'AQUILA 593 08/10/2009 € 92.234,98 866| 09/12/2011|SAL E
GENERALI SPA-
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI ‘
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA ARISCHIA 17 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 90.939,78 801| 09/11/2011|SALE
EDILFRAIR FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA ARISCHIA 27-29-31 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 111.010,60 888| 14/12/2011|SAL E
GENERALI SPA- FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA SAN PIETRO 1-3-5 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 163.624,75 803| 09/11/2011|SALE
GENERALI SPA-
Fruenam FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA DEGLI ALBANESI 10 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 30.693,98 694 03/10/2011|SAL E
EDILFRAIR
~AcTDELZIAM FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 X'&?gg;c' ANGOLO VIADEGLY| pqa 593 08/10/2009 € 156.572,85 692 03/10/2011|SAL E
EDILFRAIR
~acToElZION FINALE

€ 353.041,95 | € 2.286.313,04
CIOTTI CARLO PREST.SERVIZI € 54.163,12 67| 01/06/2009
CIOTTI CARLO PUNTELLAMENTO 1117 29/09/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA COPPITO 4 L'AQUILA 504 29/09/2009 € 21.804,19 36] 27/01/2010/SAL FINALE
€ - 75.967,31
VIA FRANCHI, CORSO VITTORIO
AMIP EURO COMPANY |5\ LL AMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO | £y ANUELE Il VIA MAZZINI, VIA | L'AQUILA 538 01/10/2009
SRL DA:
ACCURSIO

’S\X'LP EURO COMPANY | o \TELLAMENTO PALAZZO CICOGNA ?gﬁ%g VITTORIO EMANUELE |, A 538 01/10/2009 € 374.020,79 106 02/02/2011|1° SAL
’S\X'LP EURO COMPANY |p\TELLAMENTO PALAZZO CICOGNA ?gﬁ%g VITTORIO EMANUELE |, oA 538 01/10/2009 € 104.691,38 146| 18/04/2012|2° SAL
AMIP EURO COMPANY COMPARTO P.ZZA S.MARIA } B
SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CRICCHI PAGANICA. VIA LEOSINI Via  |-AQUILA 538 01/10/2009 € 269.321,48 563 21/09/2010|1° SAL
AMIP EURO COMPANY COMPARTO P.ZZA S.MARIA } .
AL PUNTELLAMENTO PALAZZO CRICCHI PAGANICA. VIALEOSINI Via  |-AQUILA 538 01/10/2009 € 262.790,38 107| 02/02/2011|2° SAL
AMIP EURO COMPANY COMPARTO P.ZZA S.MARIA } B
AL PUNTELLAMENTO PALAZZO CRICCHI PAGANICA. VIA LEOSINI Via  |-AQUILA 538 01/10/2009 € 103.430,43 455| 07/07/2011|3° SAL
AMIP EURO COMPANY |\ TELL AMENTO COMPARTO 101 CORSO VITTORIO EMANUELE |, quyia 538 01/10/2009 € 15067449 | 431| 15/07/2010|1° SAL

SRL

166
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. . DATA
ST OPERE PROVVISIONN.ORD DATA oS VIA LoCALITA" | (Lo DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato  [NDET| oo | SAL
€ - € 1.273.928,95
SEYCA SYSTEM DI _ |VIA DELLA ROCCHETTA N. 16-18-| ,
DEL BEATO MASSIMO | PUNTELLAMENTO 1214 29/09/2009 IMMOBILE UBICATO IN: | 5% L'AQUILA 536 30/09/2009 € 39.161,37 |  148| 15/03/2010|SAL FINALE
€ - € 39.161,37
ETTORE DE NUNTIIS _|PUNTELLAMENTO 1220 29/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: __|VIA DEL PARADOSSO Il N. 24 |PIANOLA 543 01/10/2009 € 150.732,15 | 635| 22/09/2011|1°SALE FIN
ETTORE DE NUNTIIS _ PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: | VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 580 02/10/2009
ETTORE DE NUNTIIS |PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: | VIA DELL'AQUILA 48 ROIO POGGIO| 10534 23/03/2010 € 50.610.94 | 536 30/08/2010|1°E ULTIMO
ETTORE DE NUNTIIS _|PUNTELLAMENTO IMVOBILE UBICATO IN: __|VIA FONTE AUGELLI 4 PIANOLA 10534 23/03/2010 € 28.087,90 | 77| 22/06/2010/1°E ULTIMO
ETTORE DE NUNTIIS | DEMOLIZIONE 26 27/05/2010 |IMMOBILE UBICATO IN: __|VIA FONTE AUGELLI 4 PIANOLA 10534 23/03/2010 € 34.704,62 | 429| 15/07/2010|1°E ULTIMO
ETTORE DE NUNTIIS |PUNTELLAMENTO PORTALE CIMITERO SS17BIS L'AQUILA 10534 23/03/2010 € 12.098,35 | 560 20/09/2010|1°SAL E FIN
MONUMENTALE
€ - € 276.233,96
MARZI MORENO . )
COSTRUZION! PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: | VIA A. DI NINO 10 L'AQUILA 540 01/10/2009
MARZI MORENO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DI NINO 10 L'AQUILA 540 01/10/2009 € 8343853 |  116| 03/04/2012|1° SAL E FIN
COSTRUZIONI
€ - € 83.438,53
EDIL FRAIR PUNTELLAMENTI E
GOSTRUZIONI DEMOLIZIONI DI ONNA-MONTIC 584 02/10/2009
GENERALI SPA PICCOLA ENTITA'
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DOMENICO CIGCONE 25-27 [MONTIGCHIO 584 02/10/2009 € 1920334 |  517| 26/08/2010|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DOMENICO CICCONE 31 [MONTIGCHIO 584 02/10/2009 € 4231223 84| 01/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA ACCONCI ANGOLO PIAZZA | onriccio 584 02/10/2009 € 30.281,34 | 538 30/08/2010|SAL FINALE
SANT'ANTONIO
GENERALI SPA
EZ‘QLTFRFI‘T‘;::;’NI PUNTELLAMENTO 773 01/10/2010 |EDIFICIO VIA ACCONCI 10 MONTICCHIO 584 02/10/2009 € 53.660,08 |  218| 01/06/2012|SAL FINALE
EDIL FRAIR PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SANT'ANTONIO 5-7, VIA MONTICCHIO 584 02/10/2009 € 27.459,08 128| 22/02/20111° SAL E FIN
COSTRUZIONI PIEDI I A CROCE
EDIL FRAIR VIA DELL'OSPEDALE 2-4
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 12.699,32 | 518 26/08/2010|SAL FINALE
ANGOLO VIA BAFILE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ARCO OGNIBENE MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 21.256,15 77| 01/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CHIASSETTO DELLARCO  [MONTIGCHIO 584 02/10/2009 € 19.442,98 7| 01/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR VIA ARCO BOTTONE 3, VIA
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO FORRAGINILE 16 ANGOLO VIA  |MONTICCHIO 584 02/10/2009 € 4207547 | 130| 22/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA SANT'ANTONIO, VIA BAFILE 55-
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL MULINO 7 MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 27.883,38 |  120| 22/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORRAGINILE 18-20 MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 17.848,34 | 131| 22/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA BAFILE 6 MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 4240254 | 270| 11/04/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA BAFILE 44-46 MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 38.692,09 |  392| 07/06/2011|SAL FINALE

GENERALI SPA
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| e ) DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato [ N°DET| || SFTR | sAL

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ANIME SANTE 6 MONTICCHIO | 584 02/10/2009 € 4628887 | 390 07/06/2011|1°SAL

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO SPAGNOLI PIAZZA CASTELLO 2 MONTICCHIO | 127 29/10/2010 € 78.427,89 | 562 08/08/2011|1°SAL

GENERALI SPA

EDIL FRAIR ROIO POGGIO-

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA MARIANA 2-4-6- 605 09/10/2009 € 66.467.27 |  136| 15/03/2010|SAL FINALE

PIANOLA

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 477 24/07/2009 |EDIFICIO VIA DEL NIBBIO 17 PIANOLA 605 09/10/2009 € 4030232 | 296| 26/05/2010|SAL FINALE

GENERALI SPA

EcD)IgLTFR'Tj\zIﬁw PUNTELLAMENTO 24 27/05/2009 |[EDIFICIO VIA PADRE SISTO GENTI 30 |PIANOLA 605 09/10/2009 € 79.813,13 | 150 08/03/2011|1°SAL E FIN.

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA DEL PICCHIO 2 PIANOLA 605 09/10/2009 € 3007402 |  582| 26/08/2011|1°SAL E FIN

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 694 05/08/2010 |EDIFICIO VIA DEL MALEPASSO 20 PIANOLA 605 09/10/2009 € 972979 | 787| 03/11/2011|1°SAL E FIN,

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA DI BAGNO 15-17 RO POGGIOY 605 09/10/2009| € 21.183,64 1°SAL E FIN.

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA UMBERTO | N. 18-20 ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 € 108.958,17 |  327| 08/06/2010|SAL FINALE

oNERALL apA

EDIL FRAIR ROIO POGGIO.

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA UMBERTO | N. 19 605 09/10/2009 € 149.375.77 | 430| 15/07/2010|SAL FINALE

PIANOLA

GENERALI SPA

EDIL FRAIR VIA GATTO, VIA DELL'ORTICA,

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO PIAZZA MISSIONARI, ARCO DEI [ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 € 22318651 |  601| 14/10/2010|SAL FINALE

GENERALI SPA MEDICI, VIA DEI MURATORI

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA AIA SAN LORENZO ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 € 4469851 |  602| 14/10/2010|SAL FINALE

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA DEL SROSIFISSO 1 ANGOLO lpoi0 pogaio| 605 09/10/2009 € 50.187.72 |  583| 12/10/2010|1°SALE FIN

AENERALL QDA

L PUNTELLAM-DEM EDIFICIO VIAUMBERTO | N.21-2325  |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 € 2483975 |  714) 05/10/2011|1°SAL

Eg”s.TFRRL?Z%M PUNTELLAM-DEM 138 EDIFICIO VIA SPETINO VIALACOSTA  |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 € 3245901 | 603 14/10/2010|1°SAL

EDIL FRAIR VIA SPETINO 8-6-4-2, VIA LA .

COSTRUZION! PUNTELLAMENTO 138 EDIFICIO AR ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 € 78.088,72 | 558 08/08/2011|2° SAL

EDIL FRAIR .

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIADELLORTICA PIAZZADEl - |p016 poGaio| 605 09/10/2009 € 2437283 | 156 08/03/2011|1°SAL
MISSIONARI

GENERALI SPA

EDIL FRAIR )

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIADELLORTICA PIAZZADEl |66 poGaio| 605 09/10/2009 € 4738359 |  221| 01/06/2012|2° SAL E FIN
MISSIONARI

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA PICCIARILLA, VIA DEI ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 € 11.832,87 |  342| 17/05/2011|SAL FINALE
MURATORI, VIA DEL GAMBERO

GENERALI SPA

EDIL FRAIR PIAZZA DEI MISSIONARI, ARCO

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 557 31/05/2010 |EDIFICIO : ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 € 138.008.57 | 151 08/03/2011|1 SAL E FINA
DEI MEDICI

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 554 31/05/2010 |EDIFICIO VIA DELL'AQUILA ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 € 843143 | 155 08/03/2011|1 SAL E FINA

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 74 03/07/1905 |EDIFICIO VIA DELL'AQUILA 18-20 ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 € 2379446 | 560 08/08/2011|1 SAL E FINA

GENERALI SPA

EDIL FRAIR VIA DEL PAONE-CHIASSETTO

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 559 31/05/2010 |EDIFICIO ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 € 206.865,82 |  152| 08/03/2011|1 SAL E FINA

e DEI MASTINI VIA ARTISTICA
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 137 01/03/2010  |EDIFICIO VIA DEL GATTO, ViA DEI ROIO POGGIO 1968 09/10/2009 23.969,83 153| 08/03/2011|1 SAL E FINA]
MURATORI, VIA DEL GAMBERO

GENERALI SPA

EDIL FRAIR CONVENTO DELLE SUORE

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO "SERVE DI MARIA ROIO POGGIO 605 09/10/2009 121.758,79 85| 01/02/2011|1 SAL E FINA]

GENERALI SPA RIPARATRICE"

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 255 24/06/2009 |EDIFICI VIA DEL GATTO 5-7 ROIO POGGIO 605 09/10/2009 7.227,16 154| 08/03/2011|1°SAL E FIN

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI V!A UMBERTO 31-33-35 VIA AIA ROIO POGGIO 605 09/10/2009 41.087,00 82| 01/02/2011|1°SAL
D'UN VENTO

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA UMBERTO | 11-13 ROIO POGGIO 605 09/10/2009 31.670,27 224| 01/06/2012|SAL FINALE

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 737 30/08/2010  |EDIFICIO VIA UMBERTO I TRA CIV. 13-15  |ROIO POGGIO 605 09/10/2009 27.083,37 561| 08/08/2011|SAL FINALE

GENERALI SPA

EDIL FRAIR VIA UMBERTO | ANGOLO VIA

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 496 18/05/2010  |EDIFICIO ROIO POGGIO 605 09/10/2009 29.271,48 557| 08/08/2011|SAL FINALE
DEL CROCIFISSO

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 159 31/05/2011  |EDIFICIO VIA UMBERTO [ ANGOLO VIA ROIO POGGIO 605 09/10/2009 20.035,11 223| 01/06/2012|SAL FINALE
DEL MORO

GENERALI SPA

EDIL FRAIR VIA AIA SAN LORENZO ANGOLO

COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO ROIO POGGIO 605 09/10/2009 36.082,63 343| 17/05/2011|SAL FINALE
VIA DEL GATTO

GENERALI SPA

EDIL FRAIR RIEMPIMENTO VIA UMBERTO I, PRESSO CIV.

COSTRUZIONI , PRESSO EDIFICIO ! * |ROIO POGGIO 605 09/10/2009 19.186,07 717| 06/10/2011|1°E ULTIMO

CAVITA' NATURALE 1

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIBFICIO VIA UMBERTO | 12 E SEGUENTI |ROIO POGGIO 605 09/10/2009| € 41.121,23 1°SAL

GENERALI SPA

EDIL FRAIR RIEMPIMENTO

COSTRUZIONI , FATTA 1 COPIA... PRESSO EDIFICIO AIA SAN LORENZO ROIO POGGIO 605 09/10/2009 4.131,56 222| 01/06/2012|SAL FINALE

CAVITA' NATURALE

GENERALI SPA

EDIL FRAIR

COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 744 18/08/2009 |EDIFICIO VIA AIA SAN LORENZO 8-10 ROIO POGGIO 605 09/10/2009 17.006,07 790| 09/11/2011|SAL FINALE

GENERALI SPA

€ 62.304,87 2.306.312,70

C,ARMlNE PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: VIA SANTANTONIO PINTO N. 12- L'AQUILA 562 01/10/2009 89.587,47 489| 30/07/2010|1° SAL E FIN,

D'ALESSANDRO 16

CARMINE . |VIASANT'ANTONIO PINTO N. 13- |, o

D'ALESSANDRO DEMOLIZIONE 296-713 9/06/09-13/08/0|IMMOBILE UBICATO IN: 1517 L'AQUILA 562 01/10/2009 40.628,27 294| 26/05/2010|1°SAL

CARMINE . |VIASANT'ANTONIO PINTO N. 13- |, o

D'ALESSANDRO DEMOLIZIONE 296-713 9/06/09-13/08/0|IMMOBILE UBICATO IN: 1517 L'AQUILA 562 01/10/2009 20.192,29 250| 24/03/2011|2° SAL

CARMINE . |VIASANT'ANTONIO PINTO N. 13- |,

D'ALESSANDRO DEMOLIZIONE 296-713 9/06/09-13/08/0|IMMOBILE UBICATO IN: 1517 L'AQUILA 562 01/10/2009 269,44 568| 09/08/2011|SAL FINALE

CARMINE . o

D'ALESSANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 323.664,08 82| 22/02/2010|1° SAL

CARMINE . o

D'ALESSANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 250.424,04 205| 31/03/2010|2° SAL

S‘//\\RL’\ENS’;EANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 65.834,02 194| 09/03/2011|3°ULTIMO S

SQRLglng\NDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 2.948,59 592| 01/09/2011|SAL FINALE

CARMINE . o

D'ALESSANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 86.162,87 81| 22/02/2010|1° SAL

CARMINE . o

D'ALESSANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 295.058,69 206| 31/03/2010|2° SAL

CARMINE PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 90.001,05 207| 09/03/2011|3° SAL

D'ALESSANDRO Y

CARMINE PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 100.576,57 71| 29/02/2012|4° SAL

D'ALESSANDRO B
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE ., | DET. . DATA
e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA a0 VIA LOCALITA' | (it DATA| Importo daliquidare | Importo liquidato  [N°DET|  on | SAL
CARMINE PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI  |VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 112.20335 | 140| 18/04/2012|5° SAL
D'ALESSANDRO 9
CARMINE PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SASSA 62-64-66-68 L'AQUILA 1720 21/01/2010 € 155.981,56 | 782| 03/11/2011|1°SAL
D'ALESSANDRO R
CARMINE COMPETENZE TECNICHE PALAZZO ANTONELLI  |VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 7.904,20 41| 01/02/2011|1°E 2°SAL
D'ALESSANDRO ol
CARMINE .
DALESSANDRO PUNTELLAMENTO 55 BAFILE MARZIO VIA GOZZANO L'AQUILA 1596 16/12/2009 € 50.120,89 92| 03/03/2010|SAL FINALE
€ - e 1.756.987,21
PUNTELLAMENTI E
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONI DI COPPITO 598 08/10/2009
PICCOLA ENTITA
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 259 19/03/2010_|EDIFICIO VIA VICO DEL MURO, 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 96.758,38 | 460| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 52 08/02/2010_|EDIFICIO VIA VICO PRIMO, 16-18 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.919,07 | 427| 15/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 63 27/05/2009 _|EDIFICIO VIA RUSTICI COPPITO 598 08/10/2009 € 35.188,08 | 461| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 380 22/05/2010_|EDIFICIO VIA FIUME 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 80.797,21 | 426| 15/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 2076 27/11/2009_|EDIFICIO VIA VICO PRIMO 39 COPPITO 598 08/10/2009 € 67.871,36 | 425| 15/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 260 19/03/2010_|EDIFICIO VIA DELLA FERRIERA 1 COPPITO 598 08/10/2009 € 31.989,80 | 462| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 264 19/03/2010_|EDIFICIO VIA VICO DEL FORNO 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.750,09 | 458| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 262 19/03/2010_|EDIFICIO VIA FIUME 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.789,67 | 459| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 2408 30/12/2009_|EDIFICIO VIA CAPO L'AIA 9 COPPITO 598 08/10/2009 € 4.887,57 | 466| 27/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 2075 27/11/2009_|EDIFICIO VIA VICO SECONDO 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 42.141,44 | 457| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2017 24/11/2009_|EDIFICIO VIA CAPO IL MURO COPPITO 598 08/10/2009 € 203.027,82 | 501| 12/08/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 265 19/03/2010 |EDIFICIO ;u;gzxx OLMETTO ACCANTO | 60ppiTo 598 08/10/2009 € 112.274,49 | 548| 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 619 25/06/2010 _|EDIFICIO VIA FIUME 3 COPPITO 598 08/10/2009 € 92.333,92 | 550| 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 475 14/05/2010_|EDIFICIO PIAZZA OLMETTO 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.434,11 | 551] 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 623 25/06/2010_|EDIFICIO VIA FIUME 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 62.769,88 | 549| 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 620 25/06/2010 |EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 19, ANGOLO | ,pp 70y 598 08/10/2009 € 59.885,08 72| 01/02/2011|SAL FINALE
VICO CAPO IL MURO o5
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 625 25/06/2010 |EDIFICIO XK‘R?]%;SRNO 24, ANGOLO VIA 60ppi10 598 08/10/2009 € 37.905,27 65| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 626 25/06/2010 _|EDIFICIO VIA MAZZINI SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 37.473,34 66| 01/02/2011|SAL FINALE
VIA MAZZINI SNC, RETRO VIA
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 621 25/06/2010 |EDIFICIO CAPO 1L MURO 26 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.857,74 73| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE 8-12 COPPITO 598 08/10/2009 € 2.995,29 92| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 476 14/05/2010 |EDIFICIO ‘ég’&gﬂ;\‘?mo ANGOLOVIA 6 0ppiTo 598 08/10/2009 € 25.556,20 75| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 622 25/06/2010 [EDIFICIO VIA RUSTICI 7-9 COPPITO 598 08/10/2009 € 60.943,34 93| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 27 COPPITO 598 08/10/2009 € 31.076,51 89| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO Y'A DEL FORNO ANG. CORTILE |¢5pp 70 598 08/10/2009 € 55.993,59 90| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 1 COPPITO 598 08/10/2009 € 81.036,45 91| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 573 09/06/2010 _|EDIFICIO VIA DEL CORSO 57-59 COPPITO 598 08/10/2009 € 50.791,13 74| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 382 22/05/2010_|EDIFICIO VIA DEL FORNO 31 COPPITO 598 08/10/2009 € 46.646,80 67| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 70 28/05/2010_|EDIFICIO VIA DEL FORNO 6 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.139,59 76| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2020 24/11/2009_|EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 24.972,15 | 132| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 624 25/06/2010 |[EDIFICIO VIA FIUME 10 CORTILE INTERNO |COPPITO 598 08/10/2009 € 29.574,93 |  133| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA RUSTICI 11-13 COPPITO 598 08/10/2009 € 28.05586 | 134| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 49 COPPITO 598 08/10/2009 € 39.02555 |  135| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 618 25/06/2010_|EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 32A COPPITO 598 08/10/2009 € 49.52354 | 136| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA RUSTICI 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 30.532,92 | 126| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 659 14/07/2010_|EDIFICIO VIA CASTELLO 24-26 COPPITO 598 08/10/2009 € 50.804,14 | 127| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2015 24/11/2009 |EDIFICIO VIA CASTELLO 26-27 COPPITO 508 08/10/2009 € 183.932,75 |  715| 05/10/2011]1°SAL
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2015 24/11/2009  |EDIFICIO VIA CASTELLO 26-27 COPPITO 598 08/10/2009 € 114.757,34 | 874| 09/12/2011[2° SAL
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VICO DEL FORNO COPPITO 598 08/10/2009 € 3.381,59 | 233| 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2010 24/11/2009_|EDIFICIO VIA CASTELLO 7-9-11 COPPITO 598 08/10/2009 € 36.394,70 | 125| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA COPPITO 598 08/10/2009 € 35.569,24 | 148| 08/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \é'ECS_‘E:égORNO o1 VIA COPPITO 598 08/10/2009 € 21.940,75 | 149| 08/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FIUME 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 16.647,44 | 147| 08/03/2011|SAL FINALE
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA a0 VIA LOCALITA' | (it DATA| Importo daliquidare | Importo liquidato  [N°DET|  on | SAL

EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE 3 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.751,07 | 217] 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 33 COPPITO 598 08/10/2009 € 22.957,51 | _ 216| 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CIAVOLA 37-39 COPPITO 598 08/10/2009 € 1029899 | 218| 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CIAVOLA 79 COPPITO 598 08/10/2009 € 550559 | 219] 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4908676 |VIA FUORI LA E MURA COPPITO 598 08/10/2009 € 31.186,19 | 459| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO X:\?G%.%O\):E:’\(QUDF:ECI)_ %%go COPPITO 598 08/10/2009 € 50.194,44 |  458| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CARPIONE 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.639,81 | 465| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA 14-16-18__|COPPITO 598 08/10/2009 € 15.817,78 | 461| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASTELLO 2-4 COPPITO 598 08/10/2009 € 17.180,07 | 460 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA OLMETTO 12 COPPITO 598 08/10/2009 € 14.865,82 | 462| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4908732 g:ﬁg's'gEPTF}%SEGU'MENTO COPPITO 598 08/10/2009 € 9.286,42 |  463| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MAZZINI 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 8.818,69 |  464| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO CHIASSETTO DELLA VETRERIA_|COPPITO 598 08/10/2009 € 7.582,75 | 467| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.169,92 | 466| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZETTA CAPO L'AIA 45 COPPITO 598 08/10/2009 € 3.98597 | 468| 15/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA 13 COPPITO 598 08/10/2009 € 21.00259 | 535 26/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 32 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.320,67 |  537| 26/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE COPPITO 598 08/10/2009 € 13.762,19 | 536| 26/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA SELVETTA 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 579272 |  538| 26/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA RUSTICI 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 2369,84 |  731| 10/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL CORSO 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 12.099,05 |  680| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.26552 |  684| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 17 COPPITO 598 08/10/2009 € 351366 |  730| 10/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 19 COPPITO 598 08/10/2009 € 1389548 |  681| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 29 COPPITO 598 08/10/2009 € 922091 |  683| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FIUME 22 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.791,84 |  682| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MAINETTA 6 COPPITO 598 08/10/2009 € 567475 |  686| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL CORSO 103 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.91579 |  685| 03/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETOIO 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.315,66 |  647| 26/09/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VICO PRIMO 22 COPPITO 598 08/10/2009 € 10.514,49 |  766| 25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA FERRIERA 5-7 COPPITO 598 08/10/2009 € 550251 |  767| 25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VICO PRIMO 41 COPPITO 598 08/10/2009 € 4.452,99 |  768| 25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 36 COPPITO 598 08/10/2009 € 281156 |  769| 25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 543 14/11/2011 |EDIFICIO VIA DEL FORNO SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 3.409,13 |  825| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 535 14/11/2011 |EDIFICIO VIA CASTELLO 15-19-21-23 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.576,76 |  831| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 559 14/11/2011 |EDIFICIO VIA VICO PRIMO 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 3.556,64 |  826| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 547 14/11/2011 |EDIFICIO VIA VETRERIA 24 COPPITO 598 08/10/2009 € 257820 |  828| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 554 14/11/2011 |EDIFICIO VIA MONTAGNINO SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 225865 |  824| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 549 14/11/2011 |EDIFICIO VIA DELL'ARCO 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 13.508,75 |  876| 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 536 14/11/2011 |EDIFICIO VIA COSTARELLA 2-4 COPPITO 598 08/10/2009 € 578573 |  834| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 533 14/11/2011 |EDIFICIO PIAZZA LA SELVA COPPITO 598 08/10/2009 € 1261698 |  875| 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 555 14/11/2011 |EDIFICIO VIA MONTAGNINO 9-9A-98 COPPITO 598 08/10/2009 € 24.039,38 | 830| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 552 14/11/2011 |EDIFICIO VIA FORNACE 16 COPPITO 598 08/10/2009 € 8.760,66 |  832| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 539 14/11/2011 |EDIFICIO VIA DEL FORNO 12A COPPITO 598 08/10/2009 € 6.809,91 |  833| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 556 14/11/2011 |EDIFICIO VIA MONTAGNINO 25 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.40843 |  829| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 534 14/11/2011 |EDIFICIO PIAZZA DSELL'AIA 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 3.754,82 |  827| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 265 19/03/2010 |EDIFICIO PIAZZA OLMETTO DOPO CIV.23 |COPPITO 598 08/10/2009 € 26.397,46 | 877| 09/12/2011|SAL FINALE
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EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO \’QSRMOA(Z;ﬁ{/’\_HZIZOPO VIAVAPO IL COPPITO 598 08/10/2009 € 18.850,55 878| 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 11 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.197,02 902| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASTELLO 24-26 COPPITO 598 08/10/2009 € 35.681,94 903| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA RUSTICI, VIA DEI NOBILI COPPITO 598 08/10/2009 € 15.518,16 904| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CASTELLO DOPO CIV. 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.018,05 905| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \[gléLEAAZ(éLl\L/éATL':'FA(\O ANGOLO VIA COPPITO 598 08/10/2009 € 13.214,43 906 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 30 23/02/2012  |EDIFICIO VIA GIOVANNI FALCONE SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 63.312,54 122| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 379 26/03/2010 |EDIFICIO FIUME 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.245,80 124| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 618 25/05/2010  |EDIFICIO CAPO IL MURO 32A COPPITO 598 08/10/2009 € 16.725,31 131| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 264 19/03/2010  |EDIFICIO \lh{(ISAR[!J\IECI). FORNO VICO DEL COPPITO 598 08/10/2009 € 6.783,12 121| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 49 08/02/2010  [EDIFICIO FORNO 14-16 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.662,18 127| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 586 07/12/2011  |EDIFICIO FORNACE 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 8.077,05 130| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 515 31/10/2011  |EDIFICIO FORNACE FRONTE CIV. 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.265,41 129| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 44 08/02/2010  [EDIFICIO VIA DELLA MAINETTA 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.098,21 128| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 42 08/02/2010  |EDIFICIO VIA DELLA VETRIERA DOPO 17 |COPPITO 598 08/10/2009 € 25.142,64 125| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 29 23/02/2012  |EDIFICIO \F{IIGI\;JEEL CORSO ANGOLO VIA COPPITO 598 08/10/2009 € 47.080,64 123| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 20 23/01/2012  |EDIFICIO PIAZZA OLMETTO 19-20-21 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.222,98 126| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 60 28/03/2012  |EDIFICIO PIAZZETTA DELL'AIA 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 16.349,94 138| 18/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 50 08/03/2012  [EDIFICIO VIA FUORI LA E MURA 11 COPPITO 598 08/10/2009 € 32.493,06 190| 10/05/2002|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 84 04/05/2012  |EDIFICIO VIA MAZZINI 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 64.446,66 201| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 85 04/05/2012  |EDIFICIO \2/1|3A CAPO IL MURO A FIANCO AL COPPITO 598 08/10/2009 € 47.487,22 202| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 83 04/05/2012  |EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 7-11 COPPITO 598 08/10/2009 € 30.430,52 203| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 82 04/05/2012  |EDIFICIO PIAZZA RUSTICI COPPITO 598 08/10/2009 € 28.676,07 204| 22/05/2012|SAL FINALE
focomnon eovesseno eree | GERREONO o e wews | awe m s
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 130 20/07/2012  |EDIFICIO VIA CAPO L'AIA 4 COPPITO 598 08/10/2009| € 23.328,29 318| 23/07/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 116 11/07/2012  |EDIFICIO VIA SELVETTA A FIANCO AL 23 |COPPITO 598 08/10/2009 € 22.486,49 317| 23/07/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 131 20/07/2012  |EDIFICIO VIA CASTELLO 13-15 COPPITO 598 08/10/2009 € 39.866,87 316| 23/07/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 17 11/07/2012  |EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 1-11 COPPITO 598 08/10/2009 € 73.805,15 315| 23/07/2012|SAL FINALE
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo daliquidare | Importo liquidato  (N°DET| o0 SAL
€ 23.328,20 | € 3.373.117,33
BIPINI VITTORIO EDIFICI RICOMPRESI VIA DELLA GENCA, VIA
COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GARIBALDI, VIA S. AMICO VIALE |L'AQUILA 678 13/10/2009
CIRCOSCRITTO DA: DUCA DEGLI ABRUZZI
€ - e :
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
VIA PALLANTE 2-4-6, VIA : .
ATl ECOANNIBALE ~ [PUNTELLAMENTO EDIFICIO L OPARDI E VIA DEL PAPAVERG |LAQUILA 22945 15/06/2010 € 119.752,16 172| 08/03/20111° SAL
1
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
ATl ECOANNIBALE  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PALLANTE 2-4-6, VIA L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 262.768,52 570| 09/08/2011|2° SAL
LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
ATl ECOANNIBALE  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PALLANTE 2-4-6, VIA L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 256.553,65 864| 09/12/2011(3°E ULTIMO
LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO
VIA ROMA 86-88-90-92-94, VIA
ATl ECOANNIBALE  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO GIOVANNI XXIIIl 1-1A, VIA DELLA |L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 62.615,02 178| 08/03/2011|1° SAL FINAL|
CUTRETTOLA 2-4
VIA ROMA, VIA CUTRETTOLA,
ATl ECOANNIBALE  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA LOPARDI, VIA MADONNA  |L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 113.559,29 776| 03/11/20111° SAL FINAL|
DELLA NEVE
€ - e 815.248,64
PACIFICI EMIDIO PRESTAZ. SERVIZI s.u. € 50.962,12 38| 19/05/2009
PACIFICI EMIDIO PRESTAZ. SERVIZI S.u. € 35.583,64 32| 19/05/2009
PACIFICI EMIDIO DEMOLIZIONE 344 20/04/2009  |EDIFICIO UBICATO IN: VIA DELLE CAVE GIGNANO Su. € 50.776,47 101| 17/06/2009|SAL FINALE
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 LAQUILA 595 08/10/2009 € 128.824,79 61 28/01/2010[1°SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 LAQUILA 595 08/10/2009 € 29.223,28 194] 30/03/2010]2° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 LAQUILA 595 08/10/2009 € 55.136,88 369| 21/06/2010]3° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 LAQUILA 595 08/10/2009 € 5.282,71 137| 18/04/20124° SAL FINAL|
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: VIA ROMA 128 LAQUILA 1549 14/12/2009 € 44.049,59 230| 29/04/2010]1° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: VIA ROMA 128 L'AQUILA 1549 14/12/2009 € 67.875,42 370| 21/06/2010|2° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: VIA ROMA 128-136 L'AQUILA 1549 14/12/2009 € 72.978,01 798| 09/11/2011|3° SAL
€ - € 540.692,91
PUNTELLAMENTI E FILETTO -
CONS.I.T.S.CR.L. DEMOLIZIONI DI PESCOMAGGI | 596 08/10/2009
PICCOLA ENTITA' ORE
€ - e -
PUNTELLAMENTI E
gglﬁ%[c?ﬁ\ék ATI SRL | DEMOLIZIONI DI TEMPERA 591 08/10/2009
PICCOLA ENTITA'
SOLBIT SEVI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CROCE N. 2-4 TEMPERA 591 08/10/2009 € 59.226,00 221| 11/03/20111° SAL
CONGLOMERATI SRL : =<0,
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI S.8.17 CIV. 29-31 TEMPERA 591 08/10/2009 € 18.885,11 347| 17/05/2011|1° SAL FINAL|
CONGLOMERATI SRL > : 05,
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI SS.17 BIS, CIV. 14-16-18 TEMPERA 591 08/10/2009 € 18.923,93 79| 01/02/2011|1°SAL E FIN
CONGLOMERATI SRL . , CIV. 25,
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI SS.17CIV. 9 /A TEMPERA 591 08/10/2009 € 14.675,77 234| 16/03/20111° SAL E FIN
CONGLOMERATI SRL : : o7
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA LAQUILA 13 TEMPERA 591 08/10/2009 € 34.400,56 80| 01/02/2011|1°SAL E FIN
CONGLOMERATI SRL 40
SOLBIT SEVI PIAZZETTA DELLE OCHE 1-2-3-4- .
CONGLOMERATI SR |PUNTELLAMENTO EDIFICI s TEMPERA 591 08/10/2009 € 86.428,55 78| 01/02/2011|1°SAL
SOLBIT SEVI
DEMOLIZIONI EDIFICI VIA MONS. MARIO PIMPO TEMPERA 591 08/10/2009 € 7.700,33 235/ 16/03/20111° SAL E FIN

CONGLOMERATI SRL
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE | oer. ) DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A VIA Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato [ N°DET| || SFTR | sAL
JRS— DEMOLIZIONI E
RIMOZIONE EDIFICI VIA CUTINA TEMPERA 501 08/10/2009 8.814,85 | 225 11/03/2011|1°SAL E FIN,
CONGLOMERATI SRL |RIMOZIO!
1421-1422-1423- VIA DELLA CROGE SN.C.,
LARGO DELLE BIADE 3, VIA DEL
COLLETRONE 9, VIA DELLA
SOLBIT SEVI CROCE 19, LARGO DELLE BIADE .
S S a1 spL | DEMOLIZIONI 1486-1488-1489- EDIFICI o Ao a2, TEMPERA 591 08/10/2009 12074156 | 493| 03/08/2010/1°SAL E FIN
LARGO DELLE BIADE S.N.C.,
LARGO DELLE BIADE 5, VIA
1490-1491-1492 DELLA CROGE 11.
€ - 504.457,19
CORSO FEDERICO Il, VIA
ATI CONSORZIO SARA- PALAZZO IACOBUCCI  |BAZZANO, VIA ROSSO .
EDIL SISTEMA PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DA: GUELFAGLIONE VIA CELESTINO WAQUILA 364 22/09/2009
v
CORSO FEDERICO II, VA
ATI CONSORZIO SARA- PALAZZO IACOBUCGI  |BAZZANO, VIA ROSSO , i
Al Cohsona PUNTELLAMENTO PRLAZZO 10BN e LesTING |LAQUILA 384 22/09/2009 602.581,61 | 111 02002/2011|1°SAL
v
CORSO FEDERICO I, VIA
ATI CONSORZIO SARA- PALAZZO IACOBUCCI  |BAZZANO, VIA ROSSO ) i
I PUNTELLAMENTO Sy e LEsTING |LAuILA 384 22/09/2009 156.747.27 | 217 01/06/2012|2° SAL
v
CORSO FEDERICO II, VIA
CSE ING. DINO PALAZZO IACOBUCGI  |BAZZANO, VIA ROSSO , i
S ol LIQUIDAZIONE CSE PRLAZZO 10BN e s TING |LAQuILA 384 22/09/2009 2097890 | 208| 22/05/2012|CSE 2° SAL
v
VIA DEGLI ORTOLANIN. 1A-3.5.7-
911-13-19-21-25, VIA
EDIFICI RICOMPRESI  |FONTESECCO N. 2-4-6-8-10-12-
AT CONSOR2I0 SARA PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO 14-16-18-20-22-24-26-28-30-32,  |LAQUILA 945 04/11/2009
CIRCOSCRITTO DA: PIAZZA FONTESECCO N. 7-8.9-
10-11, VIA SANTANTONIO PINTO
N. 8-10-18-20-22
ATI CONSORZIO SARA- VIA FONTESECCO 2.4, PIAZZA |, .
Al Cohsona PUNTELLAMENTO EDIFICI PO TONTESEOCO. L'AQUILA 945 04/41/2009 115.602,93 89| 14/03/2012|1°SAL
ATI CONSORZIO SARA 5y 101 1710NE EDIFICI VIA DEGLI ORTOLANI 7-11 L'AQUILA 945 04/11/2009 93.124.21 94| 16/03/2012|1°SAL
EDIL SISTEMA
PIAZZA BARISCIANELLO
ANGOLO VIA FORTEBRAGCIO N.
8-10-12-14-16-18, VIA
FORTEBRACCIO N. 20-22-24-26-
EDIFICI RICOMPRESI
ATI CONSORZIO SARA- ‘ 28-30-32-34-36, PIAZZA )
EDIL SISTEMA PUNTELLAMENTO e oA BARISCIANELLO N. 1A-2:35, via |- AQUILA 946 04/11/2009
: VINCENZO SPERANZAN. 1, VIA
VINGENZO CAMERINI N. 3, VIA
FORFONA N. 1-3-SNC VIA S.
JACOPO N. 2
AT CONSOR2I0 SARA bUNTELLAMENTO EDIFICI VIA FORTEBRACCIO 22.24 L'AQUILA 946 04/11/2009 114.266,40 83| 13/08/2012|1°SAL
€ - 1.112.301,32
PUNTELLAMENTI E
NOI RICOSTRUIAMO | nenio1 ZiONI DI CAMARDA 746 15/10/2009

L'AQUILA

PICCOLA ENTITA'




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , | DET. . DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SELE VIA LOCALITA" | (prnr DATA| Importo daliquidare | Importo liquidato (N°DET| o0 | SAL
'C‘,‘:gﬁ'IEE’STRU'AMO PUNTELLAMENTO 431-432 EDIFICI VIA DEL VALLONE, 25 CAMARDA 746 15/10/2009 € 99.298,05 |  403| 16/06/2011(1°SAL
[{ggﬁllfgsmummo DEMOLIZIONE 874 28/08/2009 |EDIFICIO VIA TERRATA 4 CAMARDA 746 15/10/2009 € 70171,89 | 809| 17/11/2011{1°SAL
[{ggﬁllfgsmummo DEMOLIZIONE 879 28/08/2009 |EDIFICIO- TORRE LARGO CASTELLO CAMARDA 746 15/10/2009 € 120.450,68 37| 13/02/2012[1°SAL
[{ggﬁllfgsmummo DEMOLIZIONE 881-885 EDIFICIO VIA CASTELLO CAMARDA 746 15/10/2009 € 67.732,15 |  149| 18/04/2012{1°SAL
[{ggﬁllfgsmummo DEMOLIZIONE 884 EDIFICIO VIA CASTELLO 45 CAMARDA 746 15/10/2009 € 30.272.27 | 148| 18/04/2012{1°SAL
[{ggﬁllfgsmummo DEMOLIZIONE 880-886 EDIFICIO VIA CASTELLO 53-59 CAMARDA 746 15/10/2009 € 102.212,00 | 151| 18/04/2012{1°SAL
[{ggﬁllfgsmummo DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LARGO TORRE CAMARDA 746 15/10/2009 € 7421752 | 147| 18/04/2012{1°SAL
[{ggﬁllfgsmummo PUNTELLAMENTO 208 EDIFICIO VIA PAGLIARE 34 CAMARDA 746 15/10/2009 € 5271030 | 227| 01/06/2012{1°SAL
€ - e 738.065,55
EDIFICI RICOMPRESI szﬁf;{\[’)r&aﬁ;%éggwﬂa
FAM SRL PUNTELLAMENTO NELLISOLATO : L'AQUILA 1010 09/11/2009
CIRCOSCRITTO DA: PICENZE, VIA DEL CARMINE
: (ESCLUSO PALAZZO DI PAOLA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO TRA VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 € 113.632,33 | 444| 15/07/2010|1°SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
. CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO gﬁtﬁéé&f’“'m A VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 € 53.862,10 18| 01/02/2011|2° SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
. CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO Zﬁtﬁéé&f’“'m LA VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 € 221.621,22 | 860| 06/12/2011|3°SAL FINAL|
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI-GATTI | CORSO VITTORIO EMANUELEE |, 5y o 1010 09/11/2009 € 132.464,41 109| 02/02/2011|1°SAL
VIA DEL CARMINE
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI-GATTI  |CORSO VITTORIO EMANUELEE |, p 1 o 1010 09/11/2009 € 270.526,99 | 485 21/07/2011|2° SAL FINAL
VIA DEL CARMINE
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO gﬁ;ﬁfo FlLOmUS! VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 € 74.040,02 17| 01/02/2011|1°SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO gﬁ;ﬁfo FlLomus! VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 € 150.387,52 | 101| 02/02/2011|2°SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO gﬁ'ﬁﬁo FlLomus! VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 € 205.147,86 |  774| 03/11/20113° SAL FINAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
€ - € 1.221.682,45
EDIFICI RICOMPRESI VIA SALLUSTIO, VIA
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO NELLISOLATO CAMPONESCHI, VIA BURRI, VIA |L'AQUILA 1122 13/11/2009
CIRCOSCRITTO DA: SCARDASSIERI
EDIFICIO COMP. 109 SUB  |VIA DEGLI SCARDASSIERI ) .
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO 5 ANGOLO VIA BURR! L'AQUILA 1122 13/11/2009 € 501.134,62 |  484| 20/07/2011/1°SAL
VIA SANT'ANDREA N. 2-7-9-10-
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: 16, VIA COLA DELL'AMATRICE N. |L'AQUILA 1078 12/11/2009
5-7-9-11-13

55/69



DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. . DATA
iy OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFIO VIA LOCALITA' | (ot DATA| Importo daliquidare [ Importo liquidato |N°DET| " | sAL
EDIL 2000 SRL DEMOLIZIONE 1602 02/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA COLA DELL'AMATRICE 11 |L'AQUILA 1078 12/11/2009 117.040,19 16| 01/02/2011|1° SAL E FIN
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 6 VIA SANT'ANDREA 9 L'AQUILA 1078 12/11/2009 9927475 | 159| 20/04/2012|1° SAL E FIN
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 109 SUB 1 |VIA SALLUSTIO L'AQUILA 1078 12/11/2009 11458717 | 158| 20/04/2012|1° SAL E FIN
€ - 832.036,73
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO NELLISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA | L'AQUILA 1065 11/11/2009
CIRCOSCRITTO DA: DELGI ABRUZZI
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA  |L'AQUILA 769 08/02/2010 382.080,84 |  359| 17/06/2010|1°SAL
CIRCOSCRITTO DA: DELGI ABRUZZI
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA  |L'AQUILA 769 08/02/2010 148.393,83 38 01/02/2011(2° SAL
CIRCOSCRITTO DA: DELGI ABRUZZI
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA  |L'AQUILA 769 08/02/2010 150.810,99 |  784| 03/11/2011|SAL FINALE
CIRCOSCRITTO DA: DELGI ABRUZZI
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO CINTA MURARIA VIA DELL'ARCO ASSERGI 1850 12/04/2010 304.956,55 | 515 25/08/2010|1°SAL E FIN
€ - 986.242,21
ATI MEES IMPRESA
COSTRUZIONI CONVITTO NAZIONALE,
SOCCODATO GEOM.
ENND. EDILRAR CAMERA DI COMMERCIO
cosTRUZION! COMPLESSO COSTITUITO |BIBLIOTEGA PROVINGIALE E
PUNTELLAMENTO DAI FABBRICATI SEDE | DELLE STRADE CORSO L'AQUILA 886 02/11/2009
GENERALI SPA, SOC. F
DEL: VITTORIO EMANUELE Il, VIA
CONSORTILE ERIGEO
SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
ARL E MAZZI IMPRESA PAINGIPE UNBERTO,
GENERALI
COSTRUZIONI SPA
ATI MEE IMPRESA
COSTRUZIONI COMPARTO T 20
SOCCODATO GEOM. COMPLESSO COSTITUITO | CIRCOSCRITTO DA: CORSO
ENNIO, EDILFRAIR  |PUNTELLAMENTO DAI FABBRICATI SEDE  |VITTORIO EMANUELE I, VIA  |LAQUILA 886 02/11/2009 623.832,52 | 505 20/08/2010|1°SAL
COSTRUZIONI DEL: SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
GENERALI SPA, SOC. PRINCIPE UMBERTO
CONSORTILE ERIGEO
ATI MEE IMPRESA
COSTRUZIONI COMPARTO T 20
SOCCODATO GEOM. COMPLESSO COSTITUITO |CIRCOSCRITTO DA: CORSO
ENNIO, EDILFRAIR  |PUNTELLAMENTO DAI FABBRICATI SEDE  |VITTORIO EMANUELE I, VIA  |LAQUILA 886 02/11/2009 241517110 600 13/10/2010|2° SAL
COSTRUZIONI DEL: SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
GENERALI SPA, SOC. PRINCIPE UMBERTO
CONSORTILE ERIGEO
COMPLESSO COSTITUITO |G A0 T 20 o
ATI MEE.... PARCELLA DAY FABBRICATISEDE  |\ir70RI0 EMANUELE I via  LAQUILA 886 02/11/2009 329.361,32 49| 01/02/2011 2° SAL
: SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
ATI MEE IMPRESA COMPARTO T 20
COSTRUZIONI PUNTELLAMENT DAl FABBRIOAT) SEDE | [CIRCOSCRITTO DA: GORSO |\ 0 °SAL
S oeCODATO GEOM. U o DAl CATIS VITTORIO EMANUELE 11 VIA Qu 886 02/11/2009 514.967,13 |  477| 20/07/2011|3°S
ENNIO, EDILFRAIR : SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
ATI MEE IMPRESA COMPARTO T 20
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO DAl FABBRIOAT! SEDE | [CIRCOSCRITTO DA: GORSO |\ 0 886 02/11/2009 1.155.440,25 20| 23/12/2011|4° SAL
SOGCODATO GEOM. ol VITTORIO EMANUELE II, VIA Q -155.440, 920 23
ENNIO, EDILFRAIR : SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
€ - 5.038.772,32
PUNTELLAMENTI E AN
NEON APPALTISRL | DEMOLIZIONI DI SREGORIO 606 09/10/2009

PICCOLA ENTITA'




DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

A OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo daliquidare | Importo liquidato  (N°DET| o0 SAL
NEON APPALTISRL  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PALAZZO N.27 (Sagy\éeomo 150 30/03/2011 € 42.387,39 753 20/10/2011|1° SAL
NEON APPALTISRL  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE AIE 8 (Sagy\éeomo 150 30/03/2011 € 11.228,61 2| 05/01/2012|1° SAL
NEON APPALTISRL  [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE AIE 2 (Sagy\éeomo 150 30/03/2011 € 15.673,03 3| 05/01/2012|1° SAL
DEMOLIZIONE SAN .
NEON APPALTISRL |5 o 1218 29/09/2009 |EDIFICIO VIA COSTANTINOPOLI 35 CREGORIO 606 09/10/2009 € 30.588,13 186 09/05/2012|1° SAL FINAL]
DEMOLIZIONE SAN .
DEMOLIZIONE PARZ. |5 oo EDIFICIO AGGR. 4918592 |VIA CAPO LA TERRA CREGORIO 606 09/10/2009 217342,49 338| 02/08/2012|1° SAL FINAL
€ 217.342,49 | € 99.877,16
CONSORZIO STABILE
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009
INNOVAZIONE E : :
RESTAURO
CONSORZIO STABILE VEGCHIA GHIESA DI
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009 € 137.083,74 607| 13/09/2011|1° SAL
INNOVAZIONE E PETTINO
CONSORZIO STABILE VEGGHIA GHIESA DI
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009 € 341.889,17 810 21/11/2011|2° SAL FINAL|
INNOVAZIONE E PETTINO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI |\ oNTEL UCO, VIA DEL L'AQUILA 748 19/10/2009
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIO
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETT! |\ o\ TE| UCO, VIA DEL L'AQUILA 1007 09/11/2009 € 288.735,82 169| 08/03/20111° SAL
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIO
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETT! |\ o\ TE| UCO, VIA DEL L'AQUILA 1007 09/11/2009 € 709.322,40 441| 20/06/2011|2° SAL
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIO
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETT! |\ o\ TE| UCO, VIA DEL L'AQUILA 1007 09/11/2009 € 740.390,51 648| 28/09/2011|3° SAL
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIO
RESTAURO
€ - € 2.217.421,64
VIALE FRANCESCO CRISPI N. 6-
. 6A-8, VIA PIAVE N. 1-3-5-2A-2D- | ,
CONTI SRL IMMOBILI UBICATI IN: 2E. VIA G. DANNUNZIO N, 5.7.6. |"AQUILA 1151 16/11/2009
1
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA CRISPIN.8 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 24.902,71 281| 25/05/2010|1° SAL
CONTI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PLACIDI VIA PIAVE N. 1 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 290.915,86 282| 25/05/2010|1° SAL
CONTI SRL PALAZZO PLACIDI VIA PIAVE N. 1 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 136.646,25 251| 24/03/2011|2° SAL E FIN
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 3-5 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 60.313,73 279| 25/05/2010|1° SAL
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 3-5 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 133.627,20 253| 24/03/2011|2° SAL E FIN
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 2A, 2B, 2C L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 30.412,18 280| 25/05/2010|1° SAL
€ - € 676.817,93
MIC - MOLISANA
INERTI PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 736.148,17 364| 18/06/20101° SAL
CONGLOMERATI SRL
MIC - MOLISANA . B
INEATI PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 282.673,72 116] 08/02/2011|2° SAL
MIC - MOLISANA ;
INERTI PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 242.171,51 429| 17/06/2011|SAL FINALE
€ - € 1.260.993,40




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
A OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo daliquidare | Importo liquidato  (N°DET| o0 SAL
CONSORZIO STABILE |\ | AMENTO EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE ~ |L'AQUILA 316 29/04/2011 294.946,26 687| 03/10/20111° SAL
ABRUZZO LAVORI
CONSORZIO STABILE |COMPETENZE , .
ABRUZZG LAVORI TECNIGHE EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA 316 29/04/2011 25.151,93 688| 03/10/20111° SAL
CONSORZIO STABILE | )7y | AMENTO EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE ~ |L'AQUILA 316 29/04/2011 328.757,00 873| 09/12/2011|2° SAL
ABRUZZO LAVORI
CONSORZIO STABILE ATTENZIONE DETERMINA .
ABRUZZO LAVORI MANCANTE!HIHHIHIHI 25.959,86 82| 13/03/2012/3° SAL
CONSORZIO STABILE |COMPETENZE , i
ABRUZZO LAVORI TECNICHE EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE ~ |L'AQUILA 316 29/04/2011 31.844,98 93| 16/03/2012|3° SAL
CONSORZIO STABILE |5\ | AMENTO EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE ~ |L'AQUILA 316 29/04/2011 3.195,58 96| 20/03/2012|STATO FINA!
ABRUZZO LAVORI
CONSORZIO STABILE |COMPETENZE )
ABRUZZ0 LAVORI TECNICHE DL EX BANCO DI NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE ~ |L'AQUILA 316 29/04/2011 805,51 103| 21/03/2012
€ - 710.661,12
1)TRA: VIA PATINI DAL 2 AL 22,
VIA TRE MARIE DAL 14 AL 26,
CONSORZIO Ao VIA MARRELLI DALL'1 AL 19 E
NSORZI FABBRICATO 1 E P.ZZA D'UOMO DAL 13 AL 19. . o
PUNTELLAMENTO L'AQUILA 349 18/09/2009 308.042,66 62 28/01/2010| 1°SAL
PROIMECO FABBRICATO 2 2)TRA VIA SASSA DAL 2 AL 18,
P.ZZA DUOMO DAL29 AL 31, VIA
ROIO DALL'1 AL 27, VIA DEGLI
QAARNAQRIERI NAL 1 Al 2
TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL
CONSORZIO 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, | |, .
PROIMECO PUNTELLAMENTO FABBR. N. 82 VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, | DAQUILA 349 18/09/2009 366.074,48 159| 25/03/2010| 2° SAL
VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.
TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL
CONSORZIO 28, VIA MARRELLI DAL2 AL 16, | |, .
PROIMECO PUNTELLAMENTO FABBR. N. 82 VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, | LAQUILA 349 18/09/2009 17.811,17 285| 26/05/2010| 3° SAL
VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.
TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL
CONSORZIO 28, VIA MARRELLI DAL2 AL 16, | |,
PROIMECO PUNTELLAMENTO FABBR. N. 82 VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, | LAQUILA 349 18/09/2009 93.843,64 916| 21/12/2011| SAL FINALE
VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 VIA PATINI 6-22, VIA TRE MARIE | |, .
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART. 1488 E 1485 1450 L'AQUILA 349 18/09/2009 63.039,19 354| 19/05/2011| 1°SAL
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 VIA PATINI 6-22, VIA TRE MARIE | |, .
PROIMECO LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE PART. 1488 E 1485 1420 L'AQUILA 349 18/09/2009 3.750,05 911| 21/12/2011] 1°SAL
}f%\:;(ézé‘o PUNTELLAMENTO EDIFICIO G‘QA ROSSO GUELFAGLIONEN. || pquiLa 858 29/10/2009 215.319,83 287| 26/05/2010| 1°SAL
CONSORZIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROSSO GUELFAGLIONEN. || pqua 858 29/10/2009 21.735,30 103| 02/02/2011] 2° SAL
PROIMECO 60
F?F%‘:agggo PUNTELLAMENTO TORRETTA VIA MARRELLI | VIA MARRELLI L'AQUILA 349 18/09/2009 218.482,78 179| 25/03/2010| 1°SAL
}f%\:;(ézé‘o PUNTELLAMENTO TORRETTA VIA MARRELLI | VIA MARRELLI L'AQUILA 349 18/09/2009 9.843,29 286 26/05/2010| 2° SAL
F?F%‘:agggo PUNTELLAMENTO BACCANALE VIA TORREGIANI L'AQUILA 387 22/09/2009 120.926,14 180| 25/03/2010| 1°SAL
CONSORZIO .
PUNTELLAMENTO BACCANALE VIA TORREGIANI L'AQUILA 387 22/09/2009 6.600,20 284 26/05/2010| 2° SAL

PROIMECO




DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA A via Locaua' | ORE DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato [ N°DET| || SFTR | sAL
COSTA S.FLAVIANO, VIA
CONSORZIO FORTEBRACCIO, COSTA 2 , ,
e PUNTELLAMENTO IMMOBILI IN O, o LAQUILA 387 22/09/2009 150.159,36 | 283| 26/05/2010| 1°SAL
FLAVIANO
CONSORZIO COSTA S FLAVIANO, VIA
Shomees PUNTELLAMENTO IMMOBILI IN FORTEBRACCIO, COSTA 2 LAQUILA 387 22/09/2009 5242915 |  332| 02/05/2011| 2°SAL
STELLE E PIAZZA SAN
CONSORZIO PIAZZA DUONIO, VIA ROIO, VIA
PUNTELLAMENTO FABBR. 82 DEGLI SCARDASSIERI, VIA LAQUILA 349 18/09/2009 21854538 | 43| 15/07/2010| 1°SAL
PROIMECO preL
CONSORZIO PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA
PUNTELLAMENTO FABBR. 82 DEGLI SCARDASSIERI, VIA LAQUILA 349 18/09/2009 21163652  105| 02/02/2011| 2° SAL
PROIMECO
SASSA
CONSORZIO PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA
PUNTELLAMENTO FABBR. 82 DEGLI SCARDASSIER, VIA LAQUILA 349 18/09/2009 67.244,13 | 917| 21/12/2011| 3°SAL
PROIMECO
SASSA
CONSORZIO VIA TRE MARIE 15-17, VIA ‘ .
Shomees PUNTELLAMENTO EDIFICI S LAQUILA 349 18/09/2009 46.213,03 | 208| 09/03/2011| 1°SAL
CONSORZIO VIA TRE MARIE 15-17, VIA ‘ .
homees LIQUIDAZ. GSE WALTER EMILIO PACE EDIFICI S LAQUILA 349 18/09/2009 3.04067 |  918| 21/12/2011| 1°SAL
CONSORZIO VIA TRE MARIE 15-17, VIA ‘ .
Shomeee PUNTELLAMENTO EDIFICI S LAQUILA 349 18/09/2009 1724983 | 184 09/05/2012| 2°SAL
CONSORZIO VIE TRE MARIE 23-31, VIA ‘ .
Shomeee PUNTELLAMENTO EDIFICI A AR LAQUILA 349 18/09/2009 168.650,58 | 183 09/05/2012| 1°SAL
CONSORZIO VIA PATINI , VIA SALLUSTIO, VIA| |, .
Shomees PUNTELLAMENTO EDIFICI FG 101 PART 1572 /% PAT! LAQUILA 349 18/09/2009 197704 336| 02/08/2012| 1°SAL
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
e PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 | MARIE 4537, PZZA MACHILONE | LAQUILA 1063 11/11/2009 47641999 | 435| 15/07/2010| 1°SAL
24
CONSORZIO VIA GAVOUR 17-15, VIA TRE
e PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 | MARIE 4537, PZZA MACHILONE | LAQUILA 1063 11/11/2009 47136899 514| 24/08/2010| 2° SAL
2-4
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
e PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 |MARIE 4537, PZZA MACHILONE | LAQUILA 1063 11/11/2009 5032504 | 104| 02/02/2011| 3°SAL
2.4
CONSORZIO VIA GAVOUR 17-15, VIA TRE
Shomeee LIQUIDAZ. GSE WALTER EMILIO PACE PART 1578 FOGLIO 101 |MARIE 45-37, PZZA MACHILONE | LAQUILA 1063 11/11/2009 33.067,84 |  857| 06/12/2011| SAL FINALE
24
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
PUNTELLAMENTO PART 1577 FOGLIO 101 |33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA | LAQUILA 1063 11/11/2009 12471965 | 445 15/07/2010| 1°SAL
PROIMECO
MACHILONE 1
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
PUNTELLAMENTO PART 1577 FOGLIO 101 |33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA | LAQUILA 1063 11/11/2009 19.49554 | 102| 02002/2011| 2°SAL
PROIMECO
MACHILONE 1
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
LIQUIDAZ. GSE WALTER EMILIO PACE PART 1577 FOGLIO 101 |33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA | LAQUILA 1063 11/11/2009 7.62069 |  856| 06/12/2011| 1°E 2°SAL
PROIMECO
MACHILONE 1
CONSORZIO COMPARTO CHIESA SAN | VIA CEMBALO DEI COLANTONI,
PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MIMI PART |VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA | LAQUILA 1039 10/11/2009 177.583.44 | 434| 15/07/2010] 1°SAL
PROIMECO
1667 SASSA
CONSORZIO COMPARTO CHIESA SAN | VIA CEMBALO DEI COLANTONI,
PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MIMI PART |VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA | LAQUILA 1039 10/11/2009 10930950 | 95| 01/0212011| 2°SAL
PROIMECO
1667 SASSA
CONSORZIO COMPARTO CHIESA SAN | VIA CEMBALO DEI COLANTONI,
LIQUIDAZ. GSE WALTER EMILIO PACE GIUSEPPE DEI MIMI PART |VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA | LAQUILA 1039 10/11/2009 1122670 | 912 21/12/2011| 1°E 2° SAL
PROIMECO
1667 SASSA
COMPARTO CHIESA SAN
Soneonzo PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MiMI PART | SHIESA DI SAN GIUSEPPE DEI | | s qu1 4 1039 10/11/2009 4677072 | 324| 02/05/2011| 1°SALEFI
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41,
CONSORZIO VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, | |, .
PROIMECO PUNTELLAMENTO VIA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40, L'AQUILA 387 22/09/2009 362.417,97 513| 24/08/2010| 1° SAL
PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6
VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41,
CONSORZIO VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, |, o
PROIMECO PUNTELLAMENTO VIA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40, L'AQUILA 387 22/09/2009 9.252,54 433| 17/06/2011| 2° SAL
PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6
VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41,
CONSORZIO VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, | |, o
PROIMECO PUNTELLAMENTO VIA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40, L'AQUILA 387 22/09/2009 25.374,24 915 21/12/2011| 3° SAL FINAI
PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6
CONSORZIO VIA CRISPOMONTI 42-42°-44-46-
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, | L'AQUILA 387 22/09/2009 335.204,16 96| 01/02/2011| 1°SAL
VIA CESARE CAMPANA 1
CONSORZIO VIA CRISPOMONTI 42-42A-44-46-
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, | L'AQUILA 387 22/09/2009 57.520,93 412| 16/06/2011| 2° SAL
VIA CESARE CAMPANA 1
VIA CRISPOMONTI 56-58-60-62-
CONSORZIO 66, VIA CESARE CAMPANA 5-7-9-| o
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 11:13-15-17, VIA FORTEBRACCIO L'AQUILA 387 22/09/2009 18.457,16 190| 08/03/2011| 1°SAL
87
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 \ o
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART. 1089 VIA CESARE CAMPANA 3-13 L'AQUILA 387 22/09/2009 100.098,92 97| 01/02/2011| 1°SAL
€ 19.770,40 4.917.312,85
FORNITURA
PROJOB S.R.L. TRANSENNE 1070 04/09/2009 166.716,00 604/ 09/10/2009
ORSOGRIL
VIA S.JACOPO DELLA RIVERA
ANGOLO VIA POGGIO SANTA
MARIA, VIA BORGO RIVERA 4-6-
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO ;‘IA\?SEAGATI BORGO 8, MURO DI CONTENIMENTO L'AQUILA 5104 15/02/2010 188.471,49 485 30/07/2010|1° E ULTIMO
ANTESTANTE L'HOTEL 99
CANNELLE, PIAZZA SAN VITO 4-
5-6
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925745 |?27?2?272722727 COLLEMARE 8780 11/03/2010 88.475,20 306| 26/04/2011|1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925745 |?27?2?272722727 COLLEMARE 8780 11/03/2010 13.673,75 50| 13/02/2012|2° SAL FINAL
66.877,80 307| 26/04/2011|1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO E?OIFIGIO AGGR. 4925764 - 27272222222727? COLLEMARE 8780 11/03/2010 46.077,82 80| 13/03/2012|SAL FINALE
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925722 |?27?2?272722727 COLLEMARE 8780 11/03/2010 35.543,20 308| 26/04/2011|1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925722 |?27?2?272722727 COLLEMARE 8780 11/03/2010 15.880,01 81| 13/03/2012|SAL FINALE
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925720 |??2??2?2727227?7 COLLEMARE 8780 11/03/2010 21.455,50 309| 26/04/2011|1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925720 |??2??2?272722727 COLLEMARE 8780 11/03/2010 18.182,68 64| 24/02/2012|2° SAL FINAL]
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925719 |?27?2?272722727 COLLEMARE 8780 11/03/2010 93.022,60 310| 26/04/2011|1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925719 |?2??2?2727?227?7 COLLEMARE 8780 11/03/2010 28.648,51 894| 14/12/2011|2° SAL FINAL
€ - 782.924,56
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CONSORZIO
RICOSTRUIRE PUNELLAMENTO AGGREGATO IR PONA I ERETATTIVIA | aquiLA 1615 18/12/2009
LAQUILA i
CONSORZIO
RICOSTRUIRE PUNELLAMENTO LOCANDA ORAZI VIA ROMA 175 L'AQUILA 1615 18/12/2009 € 68.221,53 | 317| 02/05/2011/1°SAL
LAQUILA
€ - € 68.221,53
ATl LA REGENTE
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO i GERMANIAT-9-11-18, LATO 1 pquiLa 812 22/10/2009 € 191.620,00 | 178| 25/03/2010/1° SAL
STRADE SAL
ATI LA REGENTE
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO i GERMANIAT-9-11-18, LATO 1 pquiLa 812 22/10/2009 € 217.44000 |  224| 20/04/2010/2° SAL
STRADE SAL
ATI LA REGENTE P
SRL E ABRUZZO perizia di variante PALAZZO i GERMANIAT-9-11-18, LATO 1 pquiLa 812 22/10/2009 553| 13/09/2010(3° SAL
QTRANE QRI
ATI LA REGENTE o1
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO Vib GERMANIAT-9-T1-18, LATO. i aquiLa 812 22/10/2009 € 2599594 | 608| 25/10/2010|3° SAL
QTRANE QRI
ATI LA REGENTE P
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO i GERMANIAT-9-11-18, LATO 1 pquiLa 812 22/10/2009 € 6208406 |  784| 21/12/20103° SAL
QTRANE QRI
ATI LA REGENTE o1
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO Vib GERMANIAT-9-T118, LATO. i aquiLa 812 22/10/2009 € 108.24000 | 738| 12/10/2011|4° SAL
STRADE QBRI
€ - e 605280000
EURO PIEMME DEMOLIZIONE 102 09/02/2010_|PALAZZO VIA XX SETTEMBRE, 79 LAQUILA 4703 11/02/2010 € 51.356,78 | 168| 25/03/2010|1° SAL
EURO PIEMME DEMOLIZIONE 102 09/02/2010_|PALAZZO VIA XX SETTEMBRE, 79 LAQUILA 4703 11/02/2010 3 273.399,43 | 716] 05/10/2011|SAL FINALE
€ - € 324.758,21
MARZI TERENZIO s.a.5.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA FONTANELLA 6 PRETURO 62000 23/03/2010 € 39.295,08 | 451] 15/07/2010|1°SALE FIN
MARZI TERENZIO s.a.5. PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PALOMMARETTA __|PRETURO 62000 23/03/2010 € 41.349,84 | 346] 16/06/20101°SALE FIN
MARZI TERENZIO s.a.5. PUNTELLAMENTO EDIFICIO Y SFTTRALE ANGOLOVIA - pReTuR0 62000 23/03/2010 € 2463029 |  524| 27/08/2010|1° SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.5.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAVOUR PRETURO 62000 23/03/2010 € 48.479,53 | 533| 30/08/2010|1°SALE FIN
MARZI TERENZIO s.a.5. PUNTELLAMENTO EDIFICIO b CENTRALE ANGOLOVIA- - pgeTiRo 62000 23/03/2010 € 1084935 | 534 30/08/2010/1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.5.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CENTRALE PRETURO 62000 23/03/2010 € 36.470,83 | 625 12/11/2010|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.5. PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AMITERNINA PRETURO 62000 23/03/2010 € 1861431 | 119 11/02/2011|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.5. |PUNTELLAMENTO EDIFICIO L D EFNINA, VIA DEL PRETURO 62000 23/03/2010 € 33.273,97 | 628| 16/11/2010|1°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.5. PUNTELLAMENTO EDIFICIO N MONIE . |PRETURO 62000 23/03/2010 € 39.278,65 |  246| 24/03/20111°SAL E FIN
MARZI TERENZIO s.a.5. |PUNTELLAMENTO EDIFICIO i AMITERNINA-VIAGOLLElpReTuURO 62000 23/03/2010 € 1834235 586 29/08/2011(1°SAL E FIN
€ - € 310.584,20
COCOCCIA TONING | LAV.PRESTAZ. SERVIZI Su. 3 35.886,20 | 47| 19/052009
€ T Te 35.886,29
ICS Stanchieri Quintino _|LAV.PRESTAZ. SERVIZI Su. 3 48.764,40 | 42| 19/052009
€ -~ [€ 48.764,40
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CLAUDIO
D'ALESSANDRO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 20.340,71 40| 19/05/2009
CLAUDIO NEW JERSEY VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA S.U € 39.800,00 339| 17/05/2011|SAL ?
D'ALESSANDRO o . ’ .
CLAUDIO VIA SAN SALVATORE 15, E
D'ALESSANDRO SMONTAGGIO CONTROLLATO IMMOBILI SITI IN VIA: SUCCESSIVO AL CIVICO 55 L'AQUILA 180 27/07/2009 € 106.220,57 1164| 18/11/2009|SAL FINALE
POGGIO SANTA MARIA
€ - e 166.361,28
CORRADINO
PALMERINI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 26.254,37 33| 19/05/2009
€ - e 26.254,37
Soc. P.D.M. LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 48.263,37 69| 01/06/2009
€ - e 48.263,37
SETTE CROCE LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 16.808,43 41| 19/05/2009
€ - e 16.808,43
CICOLANI ENZO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 47.285,07 45| 19/05/2009
CICOLANI ENZO PUNTELLAMENTO 277 16/05/2010 |EDIFICIO VIA VASCA PENTA 1B GIGNANO 5124 15/02/2010 € 52.190,70 22| 13/02/2012|SAL FINALE
CICOLANI ENZO PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEL '700 VIA BAZZANESE 7 GIGNANO 5124 15/02/2010 € 124.382,08 70| 29/02/2012|SAL FINALE
€ - e 223.857,85
WALTER MARTINELLI |LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 17.825,54 37| 19/05/2009
€ - e 17.825,54
Soc. S.E.F.A. LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 24.327,77 36| 19/05/2009
€ - e 24.327,77
DELTA IMPIANTI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 39.630,62 39| 19/05/2009
€ - e 39.630,62
AQUILANA
CALCESTRUZZI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 48.096,23 48| 19/05/2009
€ - e 48.096,23
SARRA MARMI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 20.248,74 46| 19/05/2009
€ - e 20.248,74
M.A.R.I.S. Costruzioni LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 16.632,53 144| 13/07/2009
€ - e 16.632,53
F.LLI LALLI DEMOLIZIONE 362-364 22/05/2009 |EDIFICI VIA VITTORIO EMANUELE 12 E PAGANICA S.U. € 12.937,02 113| 24/06/2009|SAL FINALE
€ - e 12.937,02
AUTODEMOLIZIONE
SAN VITTORINO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 29.154,64 49| 19/05/2009
€ - e 29.154,64
CICOLANI ADELFO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 18.540,24 50| 19/05/2009
\ € - [€ 18.540,24




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE B DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato N°DET LIQUIDAZ. SAL
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 7.366,70 594| 13/10/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 2.399,40 579| 05/10/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 12.097,74 535/ 30/08/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 1.765,22 520| 27/08/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 46.815,37 452| 15/07/2010
RILEVANZA
RIMA SRL FORNITURA RECINZIONE PROVVISORIA ONNA 231 29/04/2010 12.278,69 835| 06/12/2011
€ - 82.723,12
— INSEDIAMENTO o
VE-BA Elettroimpianti  |OPERE DI URBANIZZAZIONE TEMPORANEO ONNA 125 26/06/2009 213.510,00 344| 16/09/2009|1° SAL
N INSEDIAMENTO °
VE-BA Elettroimpianti OPERE DI URBANIZZAZIONE TEMPORANEO ONNA 125 26/06/2009 269.720,00 1254| 27/11/2009|2° SAL
N INSEDIAMENTO
VE-BA Elettroimpianti OPERE DI URBANIZZAZIONE TEMPORANEO ONNA 125 26/06/2009 17.869,50 606 13/09/2011|SAL FINALE
€ - 501.099,50
COSSU IMPIANTI INSEDIAMENTO
SRL ALLACCIO UTENZE GAS TEMPORANEO ONNA 209 12/08/2009 58.870,79 1252| 27/11/2009
€ - 58.870,79
ALLACCIO UTENZE
MARIANI BRUNO E INSEDIAMENTO
DELTAIMPIANTI sas. fONARIEE TEMPORANEO ONNA 38.720,00 | 423) 23/09/2009
€ - 38.720,00
RIMOZIONE RIFIUTI ATTO
MANTINI SRL CONTENENTI 17.784,99 405| 30/06/2010 ESECUTIVO
AMIANTO "
RIMOZIONE RIFIUTI
MANTINI SRL CONTENENTI 7.936,43 542| 30/08/2010
AMIANTO
€ - 25.721,42
. IMPIANTI SPORTIVI E
Soc. SIGMA S.r.l. occupazione e danno TENDOPOLI 0O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 126.731,00 581| 12/10/2010
A.S.D. C.US. L'Aquila |occupazione e danno 'T”I'EFSSCN)EOSLF;ORT'V' E 0.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 14478300 | 581 12/10/2010
. IMPIANTI SPORTIVI E
Green Garden S.r.l. occupazione e danno TENDOPOLI 0O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 128.971,04 581| 12/10/2010
. A i : IMPIANTI SPORTIVI E
A.S.D. Virtus L'Aquila |occupazione e danno TENDOPOLI 0O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 23.120,00 581| 12/10/2010
. . IMPIANTI SPORTIVI E
A.S.D. San Gregorio occupazione e danno TENDOPOLI 0O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 12.448,00 581| 12/10/2010
€ - 436.053,04
RECINZIONE
INNAMORATI EDILIZIA |PROVVISORIA DI 7.575,12 552| 09/09/2010|1° SAL
CANTIERE
RECINZIONE
INNAMORATI EDILIZIA |PROVVISORIA DI 9.018,00 578| 05/10/2010|2° SAL
CANTIERE
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€ - 16.593,12
FORNITURA PASS E
ggg\fﬁfés'sogﬁ" RELAT. GEST. 7.040,00 555| 17/09/2010
T DATABASE
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
ggg\fﬁfés'sogﬁ" 80.356,32 556| 17/09/2010 BIMESTRE
e LUGLIO-
COORDINAMENTO AGOSTO
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
ggch;sESISog CL 23.808,00 401| 16/06/2011 BIMESTRE
Sk GENNAIO -
COORDINAMENTO FEBBRAIO
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
ggg\fﬁfés'sogﬁ" 23.808,00 527| 25/07/2011 BIMESTRE
i MARZO-
COORDINAMENTO APRILE 2011
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
PROFESSIONAL BIMESTRE
SERVICE S.AL. 65.508,84 526| 25/07/2011 oy
COORDINAMENTO GIUGNO
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
ZE
PROFESSIONAL
65.508,84 609 15/09/2011 BIMESTRE
SERVICE S.R.L. LUGLIO-
COORDINAMENTO AGOSTO
SERVIZIO DI SUPER COMPETEN
PROFESSIONAL P
SERVICE S.R.L. 65.508,84 819| 05/12/2011 32—”@2@? ]
COORDINAMENTO ATTADDE
PASS AUTO E
;E{SCE;?ESISOQ ﬁL GESTIONE 5.324,00 818| 05/12/2011
o DATABASE
SERVIZIO DI SUPER )
affidamento
complementa
re del
servizio di
PROFESSIONAL supercoordin
SERVICE S.AL. 96.800,00 120| 05/04/2012)7 ~°
cantieri a
supporto
dell'amm.ne
COORDINAMENTO comunale
SERVIZIO DI SUPER
COMPETEN
ZE
PROFESSIONAL NOVEMBRE
SERVICE S.AL. 96.800,00 189| 10/05/2012| 3"
FEBBRAIO
2012
COORDINAMENTO
€ - 530.462,84
ATHENA S.CAR.L DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO 1 BAGNO GRAN[| 622 13/10/2009 34.141,31 9| 01/02/2011|1°SAL
ATHENA S.CAR.L DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO 1 BAGNO GRAN[| 622 13/10/2009 148,08 614| 20/09/2011|SAL FINALE
ATHENA S.CAR.L PUNTELLAMENTO STRADA PORZIONE STRADALELUNGO g, 6n0 GRAN 622 13/10/2009 184.212,20 11| 01/02/2011[1° SAL

VIA CENTRALE
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ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO STRADA CIC;RCZ&(K#E S TFADALELUNGO  lgaGNo GRANG 622 13/10/2009 € 11135274 | 234| 05/06/2012|2° SAL FINAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO YA CENRALE VIAORTO BAGNO GRANI| 622 134 0/2009‘ ‘ € 175.723,40 12| 01/02/2011/1° SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO YA CENRALE VIAORTO BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 1071917 | 106| 22/03/2012|2° SAL FINAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO 14 PIAZZA DEL PALAZZO BAGNO GRANI| 622 134 0/2009‘ ‘ € 66.934,46 10| 01/02/2011/1° SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO 14 PIAZZA DEL PALAZZO BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 24.987.97 | 107) 22/03/2012|2° SAL FINAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 1 BAGNO GRANI| 622 13/10/2009) E 107.313.28 | 213] 09/03/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 1 BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 27266436 |  793| 09/11/2011/2° SAL
ATHENASCARL.  |DEMOLIZIONE AOCR. 462.70-AGGR83 coMPARTO 2 BAGNO GRANI 622 13/10/2009 € 30.050,16 | 797| 09/11/2011/1°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 3 BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 9655622 | 215 09/03/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO FG 14 PART 1159 |VIA CENTRALE 45 BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 112.909.81 | 393 07/06/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO SDIFICIO 11 FG 14 PART b7z DEL PALAZZO BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 55.746,80 | 425 16/06/2011|STATO FINA
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO 19FG 14 PART 1 DELLA GALDAIA BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 7921302 |  407| 16/06/2011|STATO FINA
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO F14 PART 1156- |yia RIPA CENTRALE BAGNO GRANL 622 13/10/2009 € 56.764,97 741| 13/10/2011|1° SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO G a1 1145” ViA RIPA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 5479336 |  740| 13/10/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO G AT 6" [VIA RIPA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 158.457,18 | 739| 13/10/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO D 010 FG 1 PART 1222\ RipA GENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 3587531 |  679| 03/10/2011|1°SAL

EDIFICIO FG 14 PART. VIA RIPA CENTRALE VIA DEL °
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO 311 220092010 | 151712001221 AGGR. [ YET IO BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 2764134 235| 05/06/2012|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO 36 (CHIESA)  |VIA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 127.93335 | 615| 20/09/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO 36 (CHIESA)  |VIA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 6055268 901| 20/12/2011|SAL FINALE

EDIFICIO FG 14 PART 1122

1123-1126-1127-1128-1129- i
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO e VIA GENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 65.112,86 | 745 13/12/2011|1°SAL

AGGR 4920094

EDIFICI FG 14 PART 1188-
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO 1192-11951199 AGGR.  |VIA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 616630 236 05/06/2012|1°SAL

4900672
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICI0, 516 F 14 PART iz DELLA GALDAIA BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 97.83541| 616 20/09/2011|1°SAL FINAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO (EDFICIO 19 FG 14 VIA GENTRALE 9-10-12- BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 4272998 872) 09/12/2011|1°SAL FINAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELL'AQUILA 38/B BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 28957778 109| 22/03/20121°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4903434 |VIA DEGLI ORTI BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 € 40.476,23 13| 01/02/2011/1° SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4918170 |VIA DEGLI ORTI BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 € 4.291,68 15| 01/02/2011/1° SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 € 32.838,76 14] 01/02/2011/1° SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR 4918170 | ¥}/ DELA FONTE, VIADELLA |5 /gNo PicCO| 622 13/10/2009 € 1860042 |  273| 11/04/2011|1°SAL

VIA DELLA FONTE, VIA DELLE i

ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4918170 |/p REL L8 PO T e BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 € 57.509.75 |  272| 11/04/2011|1°SAL

EDIFICIO FG 14 PART. 794-

796-795-798-799-803-807- | VIA DELLA FONTE, VIA DELLE i
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO JSsabenial ANAPINE, DRLLA e BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 € 197.597.29 | 165 20/04/2012|2° SAL

4918170
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR.4900581, |z GASTELLO BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 € 2074450 | 271) 11/04/2011|1°SAL

4900589
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da liquidare Importo liquidato  |N°DET LIQUIDAZ. SAL
EDIFICIO FG 15 PART 2651{VIA CASTELLO 3-5, PIAZZA B
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 2655 AGGR. 4918170 ROTILIO 4-3, BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 109.524,32 690/ 03/10/2011|1° SAL
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO F 14 PART 2673 |VIA DELLA FONTE BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 7.485,08 689| 03/10/2011|1°SAL
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO F 15 PART 768  |VIA CANAPINE 4-6-8-10 BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 66.983,43 743| 13/10/2011|1°SAL
EDIFICIO FG 14 PART. 735-|PIAZZA ROTILIO, VIA DELLA .
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 739-744-746-2657 FONTE, VIA POMPEO BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 109.438,33 742| 13/10/2011|1°SAL
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO F 15 PART 676 VIA CANAPINE BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 12.958,77 744| 13/10/2011|1°SAL
AGGR. 49003458
EDIFICIO FG 14 PART. 771 .
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 235 16/03/2010 AGGREGATO 4903430 VIA CANAPINE BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 23.597,38 237| 05/06/2012|1° SAL
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AIA CHIAVELLA 16, LILLETTA [BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 37.035,41 900| 20/12/2011|1° SAL FINAL]
EDIFICI FG 14 PART. 2654-
2652-1337-726-733-2656- .
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 2653-729.728-2671-AGGR. VIA DEL FORNO E VIA POMPEO |BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 206.586,64 164| 20/04/2012|1° SAL
4918170
EDIFICIO FG 14 PART. 756
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 757-758-759-761-762-763- VIA POMPEO, VIA DELLA FONTE, BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 97.860,26 166/ 20/04/2012|1° SAL
VIA ARCO PALLOTTA
764 AGGR. 4918170
€ - 3.431.731,75
PUNTELLAMENTO PALAZZO GAGLIOFFI
GAIA Srl SEDE DEL LICEO L'AQUILA 5130 15/02/2010 356.554,95 189| 08/03/2011|1° SAL
D.COTUGNO
PUNTELLAMENTO PALAZZO GAGLIOFFI
GAIA Srl SEDE DEL LICEO L'AQUILA 5130 15/02/2010 340.450,23 736| 10/10/2011|SAL FINALE
D.COTUGNO
€ - 697.005,18
REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO °
ENEL RETE GAS RETE GAS TEMPORANEO ONNA 96.349,25 713| 14/12/2010{1° SAL
€ - 96.349,25
ARTEDILE DI TOMEI y 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE 1119 21/09/2009 |EDIFICIO COLLEVERNESCO 20-27 SANT'ELIA 597 08/10/2009 45.903,06 157| 08/03/2011 FINALE
DEMOLIZIONE E o
ARTEDILE DI TOMEI RIMOZIONE 751 EDIFICIO COLLEVERNESCO 22 SANT'ELIA 597 08/10/2009 18.852,67 893| 14/12/2011 1°SALE
PIERGIORGIO FINALE
MACERIE
ARTEDILE DI TOMEI y 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO 49 SANT'ELIA 597 08/10/2009 7.359,23 404| 16/06/2011 FINALE
ARTEDILE DI TOMEI y 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO 68 SANT'ELIA 597 08/10/2009 45.309,06 760| 20/10/2011 FINALE
ARTEDILE DI TOMEI y 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO COLLEVERNESCO 70 SANT'ELIA 597 08/10/2009 43.376,30 346| 17/05/2011 FINALE
ARTEDILE DI TOMEI y 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO SNC SANT'ELIA 597 08/10/2009 26.122,70 761| 20/10/2011 FINALE
ARTEDILE DI TOMEI VIA SANT'ELIA DI FRONTE AL y 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE 1447 14/10/2009 |EDIFICIO CIV.24 SANT'ELIA 597 08/10/2009 32.583,21 311| 26/04/2011 FINALE
ARTEDILE DI TOMEI y 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA TORRETTA 1 SANT'ELIA 597 08/10/2009 5.247,15 405/ 16/06/2011 FINALE
ARTEDILE DI TOMEI y 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO BERLVEDERE VINCOLATO SANT'ELIA 597 08/10/2009 41.966,91 634| 22/09/2011 FINALE
ARTEDILE DI TOMEI y 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA STRADA PRIMA 1 SANT'ELIA 597 08/10/2009 53.470,48 800/ 09/11/2011 FINALE
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ARTEDILE DI TOME! , 1°SALE
IERGIORGIO DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL TRATTURO 7 SANTELIA 597 08/10/2009 22.860,40 33 13/022012| 1 L
e O OV bEmoLIZIONE 426 26/04/2009 |EDIFICIO LOC. LORETUCCIO SANTELIA 597 08/10/2009 17.114,00 77| 07/03/2012|1° SAL
ARTEDILE DI TOME , 1°SALE
IERGIORGIO DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA POLVERIERA 40-42 SANTELIA 597 08/10/2009 3394520 | 139) 180042012 P
€ - 394.110,37
GEOM RENZO
PARISSE E P.I. PROGETTAZIONE INSEDIAMENTO
”
BERARDING ESEOUTIVA TEMPORANED INSEDIAMENTO TEMPORANEO |ONNA 7.547,39 6| 01/02/2011|SAL ?
PAOLUCCI
€ - 7.547,39
CONSORZIO LAQUILA ‘ 1°SAL
MOV toncrsia T [PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORTEBRACCIO 58 LAQUILA 3141 02/02/2010 9298741 | 418| 16/06/2011| L P
€ - 92.987,41
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PESCHIO 1/A SANMARCO | 2612 28/01/2010 3463535 | 464] 260072010 L SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIAROCELI- VIAFORCELLA  SANMARCO o615 28/01/2010 3.951,86 4| os01/2012] L SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PESCHIO 357 SANMARCO | 2612 28/01/2010 10.431,86 7| 11ov2012|! SALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO MURO DI SOSTEGNO ~ |VIA CASCINA SANMARCO | 2612 28/01/2010 5.469,60 o 11012012 SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI SANMARCO | 2612 28/01/2010 11.156,90 16 11012012 L SALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI, VIACOTORE  SANMARCO | o615 28/01/2010 57.198,54 65 24/12i2012| L SPLE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
€ . 122.844,11
RIMOZIONE E
ECOASPA AQUILANA VIA GENERALE FRANCESCO |, .
COMBUSTIBILISRL  |SMALTIMENTO DI 2 EDIFICI ROSSI 22 VIA LUIG] STURZO 33 |WAQUILA 528000 |  453| 15/07/2010|1° SAL
SERBATOI
€ - 5.280,00
CAPALDO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 9496 [LAQUILA 26602 0200212011 246.606,83 | 301| 19/04/2011|1° SAL
INTERNATIONAL SRL 005
PIERO IRTI CSE PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 9496 [L'AQUILA 26602 02/02/2011 15.239,65 |  341| 17/05/2011|1°SAL
CAPALDO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96  [L'AQUILA 26602 02/02/2011 65.496,20 | 402 16/06/2011|2°SAL
INTERNATIONAL SRL 496,
€ - 327.342,68
CONSORZIO STABILE oy TeLLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 9092 [L'AQUILA 884 24/08/2009 189.628,79 | 495| 21/07/2011/1° SAL
CONSORZIO STABILE b\ TELLAMENTO PALAZZO DEL GOVERNO |PIAZZA DELLA PREFETTURA  |L'AQUILA 26619 23/05/2011 1.013.258,31 | 804| 09/11/2011|1°SAL
CONSORZIO STABILE b\ TELLAMENTO PALAZZO DEL GOVERNO |PIAZZA DELLA PREFETTURA  |L'AQUILA 26619 23/05/2011 804.207,62 52| 13/02/2012|2° SAL
[€ - e 1.957.004,72 |
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Dia OPERE PROVVISIONN.ORD DATA Eee VIA LOCALITA" | (oraT DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato  |N°DET| 0 SAL
ING. ALBERTO LEMME |LIQUIDAZIONE CSE PALAZZO DEL GOVERNO |PIAZZA DELLA PREFETTURA  |L'AQUILA 26619 23/05/2011 € 27.816,67 313 19/07/2012|1°SAL
€ - [€ 27.816,67
SPECCHIO F.LLI SRL  |PUNTELLAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA G. D'OCRE L'AQUILA 3160 02/02/2010 € 193.290,95 476 19/07/2011|1°SAL
SPECCHIO F.LLI SRL  |PUNTELLAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA G. D'OCRE L'AQUILA 3160 02/02/2010 € 87.230,00 308 17/07/2012|2° SAL
€ - € 280.520,95
VIA SANTA CROCE 33, VIA SAN
ECNORESTAURI E SISTO 50, VIA SAN SISTO 40, VIA
APPALTI DEMOLIZIONE EDIFICI SAN SISTO 54-56-58-60, VIA L'AQUILA 26572 28/04/2010 € 381.264,49 539| 26/07/2011|1°SAL
ROMA, VIA SFRIZZOLI, VIA
BOVIANUM 4, VIA PERSICHELLI
;E‘PDQE’TF:ESTAUR' B |bemoLizionE EDIFICI VIA CHIETI E PIAZZALE PAOLI  |L'AQUILA 26572 28/04/2010 € 258.998,71 294| 06/07/2012|2° SAL
€ - € 640.263,20
VIA DELLE CANNELLE, OPPIETI,
Eggggg%l SAS imgﬁ'%”E EDIFICI CALZOLAIO, MURATA, PIAZZA  |L'AQUILA 585 29/08/2011 € 18.600,00 836 06/12/2011|1°SAL
e SAN GREGORIO
RIMOZIONE
ECOLOGIA VIA GENNARO FINAMORE 2, VIA |, .
TRASPORTI SAS. COPERTURA EDIFICI LOPARDI 16 L'AQUILA 585 29/08/2011 € 8.107,00 182 09/05/2012|1° SAL
AMIANTO
VIA DELL'ARCO, VIA PIANOLA,
53%2&‘:;' SAS ;‘mgﬁ'%“E EDIFICI CARBONIERA, VIA JACOPO CIVITA DI 211 22/05/2012| € 6.171,00 347| 07/08/2012|1° SAL
e DELLA RIVERA BAGNO
€ 6.171,00 | € 26.707,00
SISTEMA
INFORMATICO X LA
VIDEO TRAVEL DI 1°E 2°
GESTIONE 445 22/06/2011 € 15.125,00 812| 24/11/2011
SERGIO GIARROCCA |’ e L E DEI ACCONTO
DATI
€ - € 15.125,00
CORSO
COIFICIO FEDERICO II, VIA
TOLLIS LEANDRO DRAGONETTI, 5126 15/02/2012 € 158.282,64 76| 06/03/20121° SAL
COMPRESO TRA:
VIA ROSSO
GUELFAGLIONE
€ - € 158.282,64
EDIL SOLS.R.L. PUNTELLAMENTO TIRO A SEGNO VIOA SILA PERSICHELLI 7090484102 € 11.038,20 210| 06/03/2012[1°SAL
€ - [€ 11.038,20
POZZA,
MA.GI Costruzioni di MENZANO E 1°SAL
Giuliano Galandrella PUNTELLAMENTO 3 FABBRICATI VARIE SANTI DI 335 03/05/2011 € 40.037,00 79| 13/03/2012|, )
PRETURO
€ - € 40.037,00
FABBRICATI FOGLIO 80 , 1°SAL
EDILECO PUNTELLAMENTO PART. 4895 VIA SAN SISTO L'AQUILA GARA € 12.611,38 328) 23/07/2012| 7\ '©
€ 12.611,38 [ € -




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DET. DATA

e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA a0 VIA LOCALITA' | (it DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato  [N°DET|, ~ W | SAL
EDIL IMI DEMOLIZIONE ATER FG. 98 PART. 2002 |VIA SALLUSTIO L'AQUILA 3140 02/02/2010| € 174.298,82 348| 07/08/2012 1F\QNS:LLE
€ 174.298,82 | € -
CONTRIBUTO AVCP  |PUNTELLAMENTO MURA DI CINTA VIA STRINELLA L'AQUILA GARA € 25500 | 312 18/07/2012
[€ - e 255,00
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