Totale Lavori € 5.206.385,60 | € 234.924.584,88
DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| oer. . . DATA
ey OPERE PROVVISIONN.ORD DATA Do via LocaLITA' | Rt DATA| Importo da li p NeDET| | SAL
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COGEA SAL PRESTAZ. SERVIZI s.u. € 15.879,89 34 19/05/2009

VIA BEATO CESIDIO, VIA ,
COGEA SRL RIFACIM. STRADA PAOLUOOLE VA poL LeaRING  LAQUILA su. € 346.507,84 98 17/06/2009 FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 309 20/05/2009 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 54 |PAGANICA 109 22/06/2009 € 17.653,01 | 574| 02/10/2009|SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE TOTA 355 22/05/2009 VIA VITTORIO EMANUELE 30/36 | PAGANICA 109 22/06/2009 € 2720,85 | 574] 02/10/2009|SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 356 22/05/2009 VIA DELLE VIGNE PAGANICA 109 22/06/2009 € 18.312,05 | 574| 02/10/2009|SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 361 22/05/2009 VIA CIMINIELLO PAGANICA 109 22/06/2009 € 351,50 574 02/10/2009|SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 369 22/05/2009 VIA IOVNITTI 28/30 PAGANICA 109 22/06/2009 € 7.407,52 | 574] 02/10/2009|SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE PARZ 370 22/05/2009 VIA IOVNITTI FRONTE 38 PAGANICA 109 22/06/2009 € 3.140,88 | 574| 02/10/2009|SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE TOTA an 22/05/2009 VIA DELLE VIGNE 11 PAGANICA 109 22/06/2009 € 14.295,10 | 574] 02/10/2009|SAL FINALE

PUNTELLAMENTI E
COGEA SRL DEMOLIZIONI DI PAGANICA 502 08/10/2009
PICCOLA ENTITA'

COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA OBERDAN 62 PAGANICA 502 08/10/2009 € 63.47096 |  230| 11/03/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA OBERDAN 56-58 PAGANICA 502 08/10/2009 € 56.637,76 |  312| 26/04/12011|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA AIE SCARAZZE 2 PAGANICA 592 08/10/2009 € 3626077 | 27| 13/02/2012[1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AIE SCARAZZE 3 PAGANICA 592 08/10/2009 € 28.837,62 |  631| 21/09/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AIE SCARAZZE 7 PAGANICA 592 08/10/2009 € 10775153 | 220) 11/08/2011(1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO UAIE SORRAZZE ANGOLOVIA paGANICA 592 08/10/2009 € 23.564,31 26| 13/02/2012[1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO CORSO DIGA DEGLIABRUZZIN. lpaGaNicA 592 08/10/2009 € 126.824,44 | 236| 16/03/2011/1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 1A LITTORIO EMANUELE DAL 2 |paganica 592 08/10/2009 € 11108730 | 228) 11/08/2011[1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VITTORIO EMANUELE 20-36 |PAGANICA 592 08/10/2009 € 71.260,74 | 389| 07/06/2011/1°SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO YA DEGLIANGELI 19-2026:43- | paGaNICA 592 08/10/2009 € 32.566,83 |  241| 06/06/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO IR SECLIANGELI19:2026-45 IpaGANIcA 592 08/10/2009 6613198| 307 17/07/20122° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO YA DEGLIANGELI 19-2026:43- | paGaNICA 592 08/10/2009 55820 340 03/08/2012|3° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO IR SECLIANGELI19:2026-45 |paGANIcA 592 08/10/2009 83233,28| 488 26/11/2012(4° SAL FINALE

VIA DEGLI ANGELI .
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO e 56 55 a0t 4623 55 PAGANICA 592 08/10/2009 18802249 341 03/08/2012)1°SAL

VIA DEGLI ANGELI .
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO 556 £ a2 41 46,2555 PAGANICA 592 08/10/2009 156639,04|  364| 24/08/2012[2° SAL

VIA DEGLI ANGELI .
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 56 55 a5 a4 4623 55 PAGANICA 592 08/10/2009 20790329  455| 23/10/2012(3° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VI DEGLIANGELI71-69-67.65A- |paganica 592 08/10/2009 85549,36|  306| 17/07/2012|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEGLI ANGELI N.72 PAGANICA 592 08/10/2009 € 57.933.88 |  227| 11/03/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO CASA GOTICA VIA DEGLI ANGELI 85-87 PAGANICA 592 08/10/2009 € 59.245,81 24| 13/02/2012[1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO CASA GOTICA VIA DEGLI ANGELI 85-87 PAGANICA 592 08/10/2009 € 21.050,07 | 175| 08/05/2012/2° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROMA N. 2-4 PAGANICA 592 08/10/2009 € 3576407 | 222| 11/03/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROMA 5 PAGANICA 592 08/10/2009 € 2572067 | 821| 05/12/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA EDOARDO SCARFOGLIO N.7 | PAGANICA 592 08/10/2009 € 63.233,19 |  237| 16/03/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE BRECCE N. 2-4 PAGANICA 592 08/10/2009 € 16231745 | 224) 11/03/2011[1°SAL
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COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 35 |PAGANICA 502 08/10/2009 € 4432119 | 823| 05/12/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUGA DEGLIABRUZZI 911~ |ppganica 502 08/10/2009 € 62.330,60 | 313 26/04/2011|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO Z;A DUCA DEGLI ABRUZZI 18-20- |5 A aNiGA 502 08/10/2009 € 38.461,34 | 603 12/09/2011/1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIADUCA DEGLI ABRUZZI N. 25 [PAGANICA 502 08/10/2009 € 3266190 |  226| 11/08/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIADUCA DEGLI ABRUZZI N. 27 [PAGANICA 502 08/10/2009 € 3125000 |  223| 11/08/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO WA DUGA DEGLIABRUZZIN. 28 paGanica 502 08/10/2009 € 4630534 | 721 06/10/2011/1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO |, N.57-9  |PAGANICA 502 08/10/2009 € 153.946,72 69| 01/02/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I° N.10 PAGANICA 502 08/10/2009 € 143.999.18 68| 01/02/2011/1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I° N.3 PAGANICA 502 08/10/2009 € 141.312,67 | 220| 11/03/2011/1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO TORRINO PIAZZA UMBERTO [° PAGANICA 502 08/10/2009 € 6.97243 |  720| 06/10/2011/1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 3-5 PAGANICA 502 08/10/2009 € 30.456,00 | 605, 12/09/2011/1°SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA IOVENITTI 7 PAGANICA 502 08/10/2009 € 8.213.64 56| 15/02/2012/1°SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA IOVENITTI 7 PAGANICA 502 08/10/2009 € 6.582,94 |  115| 30/03/2012/2° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 6-8 PAGANICA 502 08/10/2009 € 1645053 | 822 05/12/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 15-17 PAGANICA 502 08/10/2009 € 3432854 | 820, 0512/2011/1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 21-23 PAGANICA 502 08/10/2009 € 21.399,30 57| 15/02/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA IOVENITTI 21-23 PAGANICA 502 08/10/2009 € 1454926 | 162| 20/04/2012|2°E ULTIMO SA!
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA IOVENITTI 26-28-30 PAGANICA 502 08/10/2009 € 57.04081|  219| 01/06/2012|1°SAL FINALE
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MONTESANTO 5 PAGANICA 502 08/10/2009 € 36.731,14 |  604| 12/09/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLOLIVO 1 PAGANICA 502 08/10/2009 € 4612394 |  602| 12/09/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO {ih DELLOLIVO SNG. FRONTE 9. ppgaica 502 08/10/2009| € 153.969,59 28| 24/01/2013|1° SAL FINALE
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL MUNICIPIO 46810 |PAGANICA 502 08/10/2009 € 94.380,10 |  630| 21/09/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PIANELLO 7-9-1143  |PAGANICA 502 08/10/2009 € 27.064.89 |  718| 06/10/2011|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PIANELLO 74 PAGANICA 502 08/10/2009 € 16.892,32 |  719] 06/10/2011|1°SAL
VIA DEGLI ANGELI 1, ANGOLO R
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO A DG oL PAGANICA 502 08/10/2009 € 38.75507 | 255 25/06/2012|1°SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 4 PAGANICA 502 08/10/2009 € 4085579 | 173| 03/05/2012(1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 6.8 PAGANICA 502 08/10/2009 € 27.100,20 25| 13/02/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 14 PAGANICA 502 08/10/2009 € 21.926,65 92| 16/03/2012|1° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 14 PAGANICA 502 08/10/2009 € 718865 172 03/05/2012[2° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE VIGNE 1517 PAGANICA 502 08/10/2009 836179  291| 04/07/2012/1° SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE 959.912.591 EDIFICIO VIA DELLE VOLPI PAGANICA 502 08/10/2009 € 3845197 |  174| 03/05/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE 959.912-591 EDIFICIO VIA DELLE VOLPI PAGANICA 502 08/10/2009 € 30.97096 |  207| 22/05/2012(2° SAL
VIA ARENALI 332729 3114-16-

COGEA SRL PUNT-DEM EDIFICIO AGGR. 4317006 |10 1.8 | ARGO FONTENUOVA |PAGANICA 502 08/10/2009 14331793 405| 26/09/2012|1° SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA FONTENUOVA PAGANICA 502 08/10/2009 248237.21  467| 07/11/2012|1°SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA FONTENUOVA PAGANICA 502 08/10/2009 81383,95 193] 19/02/2013|2° SAL
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COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA FONTENUOVA PAGANICA 592 08/10/2009 169465,83 27| 24/01/2013|1° SAL
40,33,31,29,27,21,
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ARENALI 45 PAGANICA 592 08/10/2009 14798.92|  408| 26/09/2012|1° SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ARENALI 49 PAGANICA 592 08/10/2009 € 5.309,24 61| 16/02/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ARENALI 49 PAGANICA 592 08/10/2009 € 17.846,13 | 163| 20/04/2012|2° SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4908145 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 592 08/10/2009 19765,88|  410| 26/09/2012|1° SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4915112 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 592 08/10/2009 € 13.901,62 60| 16/02/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4915112 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 502 08/10/2009 € 1426355 | 141| 18/04/2012]2° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4915112 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 502 08/10/2009 € 2177636 | 171| 03/05/2012(3° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4914546 |VIA DELLE ROCCE PAGANICA 592 08/10/2009 € 23.886,86 |  220| 01/06/2012|1°SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL MELOGRANO 2527 |PAGANICA 592 08/10/2009 € 6.924,87 91| 16/03/2012|1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL MELOGRANO 2527 |PAGANICA 592 08/10/2009 21807,24| 41| 26/09/2012|2° SAL FINALE
VIA VITTORIO VENETO 20-22, .
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO ANGOLO VA DEL MUNIar [PAGANICA 592 08/10/2009 42688,18|  254| 25/06/2012|1° SAL FINALE
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO YLASE% ﬁ‘QRCO DEI GIUDEI PAGANICA 592 08/10/2009 6472816  240| 06/06/2012|1°SAL
COGEA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO YLASE% ﬁ‘QRCO DEI GIUDEI PAGANICA 592 08/10/2009 7777824 408| 26/09/2012|2° SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA SAN GIOVANNI PAGANICA 502 08/10/2009 1395445 439| 11/10/2012]1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE 5-982-891-894-890-893 EDIFICIO VIA DEL CARDARELLO PAGANICA 502 08/10/2009 24232055 452| 23/10/2012]1° SAL
COGEA SRL DEMOLIZIONE 5-982-891-894-890-893 EDIFICIO VIA DEL CARDARELLO PAGANICA 592 08/10/2009 110051,29|  454| 23/10/2012/2° SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA PESCOMAGGIORE 7 PAGANICA 592 08/10/2009 4647343  453| 23/10/2012|1° SAL FINALE
COGEA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA SAN FILIPPO 3-5.7-9 PAGANICA 592 08/10/2009 74732,89  466| 07/11/2012|1° SAL FINALE
€ 404.819,37 | € 5.029.779,48
FORNITURA E
POSA IN OPERA
|DELLA VIA CORSO FEDERICO II, ,
CORMAS SRLNON PIU DEate oo QUATTRO CANTONI L'AQUILA 123 25/06/2009 € 101.530,80 | 607 09/10/2009
CON PANNELLI DI
RETE METALLICA
€ - € 101.530,80
CONSORZIO GAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX VIA DELLE GRAZIE 28-30-32-34 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 17491090 127 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX Z;A SN CRIRINTE T g 747 19/10/2009 € 467.485,31 125 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO CAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX ‘9’;‘\ SAN CRISANTE 14-16-18-20- | :pquiiA 747 19/10/2009 € 108.660,51 599 01/09/2011 SAL FINALE
CONSORZIO GAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX VIA SAN CRISANTE 24-26-28  L'AQUILA 747 19/10/2009 € 35342605 126 10/03/2010 1°SAL
CONSORZIO GAPPA  PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA IX VIA SAN CRISANTE 242628 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 127.84531 589 01/09/2011 SAL FINALE
CONSORZIO GAPPA | PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZzA Ix /A FORTEBRACCIO viadelle |,y o 747 19/10/2009 € 84.757,67 273| 21/05/2010/1°SAL
grazie e via san crisante
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO AGGLOMERATO PIAZZA Ix| VA FORTEBRACCIO ~viadelle |,y o 747 19/10/2009 € 701.897,60 |  595| 01/09/2011|SAL FINALE
grazie e via san crisante
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO PALAZZO FLORIS-BOTTA |PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 € 39811553 |  566| 21/09/2010]1°SAL
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO PALAZZO FLORIS-BOTTA |PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 € 423.179,87 |  596| 01/09/2011 SAL FINALE
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DE"OI';!I'_'rAAZ'O"E OPERE PROVVISIONN.ORD DATA DENgl')“I';:SIZ(;ONE VIA LOCALITA' onll))::;ir}n. DATA| Importo da lig p N°DET ngll.l\lTDll\\Z. SAL
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO zgﬁéégé:lgwm bl PIAZZA IX MARTIRI L'AQUILA 747 19/10/2009 € 184.756,79 203| 09/03/20111° SAL E FINALE]|
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO HOTEL SOLE LARGO S.SILVESTRO 4 L'AQUILA 747 19/10/2009 € 82.702,40 446| 22/06/2011|1°E ULTIMO SA|
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO Forio conrRESe A x:: gggﬁﬁg%gééomck L'AQUILA 747 19/10/2009 € 379.228,49 34| 13/02/20121° SAL FINALE
CONSORZIO CAPPA  |PUNTELLAMENTO FDIFICIO COMPRESO TRA \F’,:éASAN CRISANTE, TOMMASL, |, s quiLa 747 19/10/2009 € 140.733,21 35| 13/02/20121° SAL FINALE

€ € 3.627.699,64
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ALFIERI  |VIA ANDREA BAFILE L'AQUILA 318 11/09/2009 € 645.119,01 528] 29/09/2009|1° SAL
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ALFIERI  |VIA ANDREA BAFILE L'AQUILA 318 11/09/2009 € 539.511,56 160| 25/03/2010[2° SAL
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA ALFIERI  |VIA ANDREA BAFILE L'AQUILA 318 11/09/2009 € 398.361,06 584 26/08/2011|SAL FINALE
€ € 1.582.991,63
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANCONI FARINPIAZZA SAN SILVESTRO L'AQUILA 127 02/07/2009
CORSO VITTORIO EMANUELE,
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO COMPLESSO DELIMITATO |VIA TRE MARIE, VIA PATINI, L'AQUILA 130 07/07/2009
PIAZZA DUOMO
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 104.632,02 470 29/07/2010|1° SAL
CONSORZIO FEDERICC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 119.090,46 181| 08/03/2011|2° SAL
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 981,67 858 06/12/2011|SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 1-19 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 243.157,98 138| 22/02/2011|1°SAL
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PATINI 1-19 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 44.465,70 140| 22/02/2011|2° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICC|PUNTELLAMENTO TETTO VIA PATINI 27 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 37.962,53 703| 04/10/2011/1° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA TRE MARIE 2-4-6-10 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 99.640,01 58| 01/02/2011|1°SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA TRE MARIE 2C-4-6-10 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 35.035,16 702| 04/10/2011/1° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO PORTICI VIA TRE MARIE 3 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 47.687,16 799 09/11/2011|1° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICC|PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ EDIFICIO SU VIA PATINI 39 L'AQUILA 130 07/07/2009 € 599.435,65 397| 15/06/20111° SAL
CONSORZIO FEDERICC|PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ Eai;'&fg IY';&T&?O SUVIUA |LAQUILA 130 07/07/2009 € 40.924,04 398| 15/06/2011|SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICC|PUNTELLAMENTO ISOLATO CARISPAQ LOTT(ISOLATO CARISPAQ LOTTO Il [L'AQUILA 130 07/07/2009 702.535,04 399| 15/06/2011|STATO FINALE
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL GUASTO 2-4 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 224.653,34 494 03/08/2010|1° SAL
CONSORZIO FEDERICC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL GUASTO 2-4 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 227.984,06 39| 01/02/2011(2° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 89 L'AQUILA 312 11/09/2009 € 279.035,09 355| 17/06/20101° SAL
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 89 L'AQUILA 312 11/09/2009 € 273.002,44 564 21/09/2010|2° SAL E FINALE
CONSORZIO FEDERICC| :ﬂgiLLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL{VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 83.162,00 311| 04/06/20101° SAL
CONSORZIO FEDERICC| :ﬂgiLLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL{VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 166.760,06 348| 16/06/2010(2° SAL
CONSORZIO FEDERICC| :ﬂgiLLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL{VIA GARIBALDI 75-79 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 21.939,58 180| 08/03/20113° SAL
CONSORZIO FEDERICC| :ﬂgiLLAMENTO/d EDIFICI RICOMPRESI NELL| é'SO(BT’:\RéigLE;‘ZTi'SV'NCOLO L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 1.173,52 248| 24/03/2011(4° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICC|PUNTELLAMENTO SSS\E,\F,‘ITS“OF‘RA,A PROGETTO |VIA GARIBALDI 7579 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 526.605,60 143| 22/02/2011|1° SAL E ULTIM(
COPERTURA
CONSORZIO FEDERICC/PUNTELLAMENTO PROVVISORIA PROGETTO |V!A GARIBALDI 7579 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 2.361,90 209 09/03/2011|SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 79-85 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 364.341,13 48| 01/02/2011{1° SAL
CONSORZIO FEDERICC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI 79-85 L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 548.497,16 139| 22/02/20112° SAL FINALE
CONSORZIO FEDERICC|PUNTELLAMENTO EDIFICIO INCROCIO VIA DEL GUASTO, VIAJ, . qyia 1046 10/11/2009 € 75.923,54 40| 01/02/2011|1° SAL FINALE

DI GIGNANO
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CONSORZIO FEDERICGPUNTELLAMENTO PAL. FARINOSI BRANCONI |P.ZZA SAN SILVESTRO L'AQUILA 1046 10/11/2009 € 352.331,05|  420| 16/06/20111°SAL
€ - |e 522331789
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 252 24/06/2009 |EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 581 15/10/2009 € 15.460,76 | 1162| 18/11/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE EDIFICI VAR VIE VARIE ARISCHIA 210 12108/2009 € 370.752,70 | 611| 12/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE EDIFICI VARI VIE VARIE ARISCHIA 388 22/09/2009 € 191.049,81 |  1309| 01/12/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI CPUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI BARONE VIA | PALAZZO ARISCHIA 114 24/06/2009 € 35.729,85 | 573, 02/10/2009 1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI ¢ DEMOLZION! 100 09/06/2009 VIA CORSO 22 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 6.75890 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ DCMOLIZIONE 101 09/06/2009 VIA ED ARCO PESCE ARISCHIA 128 03/07/2009 € 324279 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DEMOLIZIONE VIA CASTEL DELL'OVO, ANGOLO
DOMUS DEI FRATELLI (DFMOLZ! 102 09/06/2009 e e Doy ARISCHIA 128 03/07/2009 € 22.084,83 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ pE oL ZIONE 106 09/06/2009 VIA COLLEBRINCIONI, 3 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 99.078,59 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ pE oL ZIONE 105 09/06/2009 VIA CORSO, 95 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 2962,88 | 575 02/10/2009|SAL FINALE
DEMOLIZIONE
DOMUS DEI FRATELLI (OEMOL! 367 28/08/2009 |EDIFICIO VIA DEL CORSO ARISCHIA 128 03/07/2000] € 20.062,97 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ EMOLZIONE 122 09/06/2009 VIA SECONDO CRESCENZI,2, 4,6 ARISCHIA 128 03/07/2000 € 296288 | 575 02/10/2009 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ SEVIOLIZIONE 124 09/06/2009 VIA SECONDO CRESCENZI, 30 ARISCHIA 128 03/07/2009 € 11.334,48 | 575 02/10/2009 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ SEVIOLIZIONE 133 11/06/2009 VIA SECONDO CIANTRELLA | ARISCHIA 128 03/07/2000 € 4372396 | 575 02/10/2009 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ SEVIOLIZIONE 139 11/06/2009 VIA CORSO ARISCHIA 128 03/07/2000 € 679579 | 575 02/10/2009 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ JEVIOLIZIONE 367 28/08/2009 VIA CORSO ARISCHIA 128|  03/07/2000 € 10.178,78 | 241| 21/03/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI c?S“T”ELLE'Z'ONE 367 28/08/2009 VIA CORSO ARISCHIA 128 03/07/2009 € 20.062,97 39| 13/02/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ JEVIOLIZIONE 129 VIA DEL FOSSATO ARISCHIA 128)  03/07/2009 € 7.931,63 38| 13/02/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( shar MENTO XXXX ARISCHIA 128 03/07/2000 € 360000 | 575 02/10/2009 SAL FINALE
DEMOLIZIONE VIA CACCIANO, VIA ARCO
N ?
DOMUS DEI FRATELLI (EMOL! EDIFICI RUGGER VA MARTELLUCG!  ARISCHIA 388 22/09/2000 € 31.788,52 88| 01/02/2011|SAL FINALE 7
DOMUS DEI FRATELLI CPUNTELLAMENTO LARGO MASSAI ROIO COLLE 214 24/08/2009
DOMUS DEI FRATELLI C DEMOLIZIONE 711 13/08/2009 PIAZZADEGLI APPENNINL 2 (VALEE 216 24/08/2009 € 8.406.47 | 1036 10/11/2009|SAL FINALE
RIMOZIONE - VALLE .
DOMUS DEI FRATELLI (M OZ1O) 711 13/08/2009 |EDIFICI VIA DEGLI APPENNINI 2 A 216]  24/08/2009 € 300000 447 19/10/2012|1°SAL
DEMOLIZIONE
DOMUS DEI FRATELLI (MO VIA DEL PARADOSSO Iil, 8 E 10 |PIANOLA 220 24/08/2009 € 50.672,79 | 1037| 10/11/2009 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ EMOLZIONE 1000 09/09/2009 | HOTEL DUGA DEGLI ABRUZVIALE DUGA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA 301 10/09/2009
DOMUS DEI FRATELLI ¢ DEMOLIZIONE 40-755-758-761-76/08/09 - 14/09/09 - 26/08/09 - ARISCHIA 388 22/09/2000
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONI 2298 16/12/2009 |EDIFICI VIA CAVOUR 16 ROIO PIANG 585 02/10/2009 € 10.855,86 | 119] 10/03/2010 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI { DEMOLIZIONI 645 02/07/2010 |EDIFICI VIA CAVOUR 1 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 647003 |  243| 23/03/2011/SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI C DEMOLIZIONI 2299 16/12/2009 |EDIFICI VIA LUCOLI ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 15.900,77 | 118| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ PEMOLIZIONE 251 24/06/2009 VIA CAVOUR, 18-20 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 19.865,15 40| 27/01/2010|SAL FINALE?
PUNTELLAMENTI E oo NS
DOMUS DEI FRATELLI C DEMOLIZIONI DI VIA DEI GIARDINI 585 02/10/2009 € 17.908,13 41) 27/01/2010|SAL FINALE?
PICCOLA ENTITA' SANTA
RUFINA
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 647 20/06/2011 |EDIFICI VIA DEI GIARDINI ROIO PIANO 585 02/10/2000 € 8.72555 |  567| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONI 1730 04/11/2009 |EDIFICI VIA CASALE 4-6 R 585 02/10/2009 € 14.874,54 20| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI C DEMOLIZIONI 1735 04/11/2009 |EDIFICI VIA BELVEDERE N 585 02/10/2009 € 4.484.23 18| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI C DEMOLIZIONI 1733 04/11/2009 | EDIFICI VIA BELVEDERE 13 N 585 02/10/2009 € 1358732 | 111] 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI C DEMOLIZIONI 1734 04/11/2009 | EDIFICI LARGO BELVEDERE, 2 N 585 02/10/2009 € 1323637 | 104| 09/03/2010|SAL FINALE
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DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONI 2207 11/12/2009 |EDIFICI VIA MAZZINI-VIA FONTE gﬁﬁr’fA 585 02/10/2009 € 3.816,23 117| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1069 14/09/2009 |EDIFICI VIA S.NICOLA AIA PRIMA ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 29.277,94 113| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 2296 16/12/2009 |EDIFICI VIA PIZZOLI, 7-10-14-18 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 30.483,02 105| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1680 02/11/2009 |EDIFICI VIA LUCOLI 12-14 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 18.798,46 114] 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONI 1744 04/11/2009 |EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 14.057,62 121] 10/03/2010|SAL FINALE
DEMOLIZIONI E
DOMUS DEI FRATELLI (RIMOZIONE 252 24/06/2009 |EDIFICI VIA DEL CERASO ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 1.255,50 254| 24/03/2011|SAL FINALE
MACERIE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONI 2300 16/12/2009 |EDIFICI VIA CAVOUR 9 ROIO PIANO 585 02/10/2009 € 3.123,26 116| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 993-365-252 del: 1/09-22/05/09-24/06/09 VIA DELLA LIBERAZIONE 3 ROIO PIANO 581 02/10/2009 € 33.184,22 39| 27/01/2010|SAL FINALE?
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 365 22/05/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA PRINCIPE UMBERTO ROIO POGGIO 581 02/10/2009 € 73.629,79 1165| 18/11/2009|1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI (gg:\goNléZA?n’;‘AE'f‘?gn 365 22/05/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA PRINCIPE UMBERTO ROIO POGGIO 581 02/10/2009 € 600,00 106| 09/03/2010|SAL FINALE
. ROIO PIANO,
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 993-365-252 del: 1/09-22/05/09-24/06/09 VIA DEL CERASO ROIO POGGIO 581 02/10/2009 € 15.469,76 1162| 18/11/2009 |SAL FINALE
VIA PRINCIPE UMBERTO N. 28-
. . 30, VIA PRINCIPE UMBERTO N. 3-|
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1443-1444 del: 14/10/2009  |IMMOBILI UBICATI IN: 5, VIA MADONNA DI ROIO N. 8-10- ROIO POGGIO 745 15/10/2009
12
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1697 02/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 35 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 12.877,54 22| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1728 04/11/2009  |IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 10 iﬁﬁr’\fA 585 02/10/2009 € 14.414,34 24| 07/01/2010|SAL FINALE
DEMOLIZIONE 1729 04/11/2009  |IMMOBILI UBICATI IN: VIA RIPA iﬁﬁr’\fA 585 02/10/2009 € 40.234,34 123| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1770 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA DEGLI ORTI iﬁﬁr’\fA 585 02/10/2009 € 3.689,02 124| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 1770 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA DEGLI ORTI integrazione gﬁ’;r,\ﬁ\ 585 02/10/2009 € 2.593,15 573| 05/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1732 04/11/2009  |IMMOBILI UBICATI IN: LARGO CASCATA ANGOLO VIA - |SANTA 585 02/10/2009 € 9.511,13 110| 09/03/2010|SAL FINALE
BELVEDERE RUFINA
DEMOLIZIONE 1761 04/11/2009  |IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI SNC iﬁﬁr’\fA 585 02/10/2009 € 17.794,14 122| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1769 04/11/2009  |IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 22 iﬁﬁr’\fA 585 02/10/2009 € 10.529,29 120| 10/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1736 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 27-29 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 12.015,66 19| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2210 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 15 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 8.604,62 315| 07/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2216 11/12/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 3-5 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 13.169,11 328| 08/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 101 12/04/2011  |IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 2.974,13 199| 15/05/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 2209 16/12/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: VIA DEI MUTI ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 21.224,66 112] 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1766 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 3 gﬁﬁr’fA 585 02/10/2009 € 9.509,44 23| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 177 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 16 gﬁﬁr’fA 585 02/10/2009 € 11.479,72 21| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1762 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI (di fronte al civ.32) gﬁﬁr’fA 585 02/10/2009 € 8.133,98 109| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1767 04/11/2009 |IMMOBILI UBICATI IN: VIA MAZZINI 15 gﬁﬁr’fA 585 02/10/2009 € 17.667,72 108| 09/03/2010|SAL FINALE
. VIA MAZZINI 1-2, ANGOLO VIA  |SANTA
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1763 04/11/2009  |IMMOBILI UBICATI IN: DELLA FONTE RUFINA 585 02/10/2009 € 41.045,12 107| 09/03/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA COPPITO 1 gg:‘éE ol 585 02/10/2009 € 12.527,96 564| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 1696 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: VIA GARIBALDI 25 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 6.130,20 17| 07/01/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2215 11/12/2009 |EDIFICIO VIA GARIBALDI 6 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 5.736,38 316| 07/06/2010|SAL FINALE
PROTEZIONE
DOMUS DEI FRATELLI (COPERTURE POST 2215 11/12/2009 |EDIFICIO VIA GARIBALDI 6 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 1.136,77 242| 23/03/2011|SAL FINALE
DEMOLIZIONI
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA GARIBALDI, VIA D'AVILA ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 5.212,46 556/ 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2217 11/12/2009 |EDIFICIO VIA BARETE ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 22.883,38 302| 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2218 11/12/2009 |EDIFICIO \F/’ICA)\R(':I%T\ETO 1, VIA DEL ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 31.435,56 567| 23/09/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2219 11/12/2009 |EDIFICI VIA COPPITO 14 ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 8.830,90 304| 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ¢ AIMOZIONE 1190 25/09/2009 |EDIFICIO VIA DELLARCO ANGOLO ARCO ROIO COLLE 585 02/10/2009 € 1.920,00 305| 04/06/2010|SAL FINALE

AMIANTO

VIA CIPICCHIA
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DOMUS DEI FRATELLI ((PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009  |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 1 ROIO COLLE 585 02/10/2009| € 11.936,83 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009 |EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 1 ROIO COLLE 585 02/10/2009 9.520,59 444| 16/10/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ((PUNTELLAMENTO 2208 11/12/2009  [EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA 2 ROIO COLLE 585 02/10/2009 12.787,07 162| 08/03/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 207 10/03/2010 |EDEIFICIO ‘égm'ézzé"\“ ANGOLO VIADELLA| o616 coLLE 585 02/10/2009 7.517,90 308| 04/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 203 10/03/2010 |EDEIFICIO VIA MAZZINI 25-27 S.RUFINA 585 02/10/2009 22.309,21 350 17/06/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 204 10/03/2010 |EDEIFICIO VIA CASALE 5 S.RUFINA 585 02/10/2009 9.152,68 351| 17/06/2010|SAL FINALE

VIA CAVOUR 40, VIA ROCCADI
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2274-197-200-206-205 EDIFICI CAMBIO 1-5, VIA CAVOUR 6-8,  |ROIO PIANO 585 02/10/2009 89.699,70 439| 15/07/2010|SAL FINALE

PIAZZA DELLA PAGLIAIA, VIA
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO (2295 16/12/2009 |EDIFICIO VIA ARCO DELLA SCUOLA ROIO PIANO 585 02/10/2009 9.688,13 597| 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ((PUNTELLAMENTO  |781 07/10/2010 |EDIFICIO ‘éfR%‘g‘/COCL:"TAV'A DELLA ROIO PIANO 585 02/10/2009 16.694,40 59| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 17 EDIFICIO VIA DELLA PARROCHIA SNC ROIO PIANO 585 02/10/2009| € 30.626,79 31| 24/01/2013[1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI ((DEMOLIZIONE 17 EDIFICIO VIA DELLA PARROCHIA SNC ROIO PIANO 585 02/10/2009| € 11.781,69 176| 13/02/2013|2° SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO (2280 16/12/2009 |EDIFICIO VIA SAN FRANCO 16 ROIO PIANO 585 02/10/2009 17.322,64 60| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ((PUNTELLAMENTO  |1682 02/11/2009 |EDIFICIO VIA LUCOLI 3 ROIO PIANO 585 02/10/2009 15.916,72 61| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  [153 01/03/2010 |EDIFICIO ‘F{Z\R%g\ég:ig“‘ VIA ROIO PIANO 585 02/10/2009 33.359,85 62| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO 202 10/03/2010  |[EDIFICIO ‘é}fé‘g‘cgﬁg}a AV/':}A PRIMA  |ROIO PIANO 585 02/10/2009 71.270,12 764 20/10/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 64 EDIFICIO VIA AIA PRIMA ROIO PIANO 585 02/10/2009| € 10.689,27 340| 22/03/2013|1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI GIZZI SRL 850 16/11/2010 |[EDIFICIO VIA DELLA PARROCCHIA ROIO PIANO 585 02/10/2009 22.593,95 176| 03/05/2012|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO (2288 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR VIA DEI GIARDINI  |ROIO PIANO 585 02/10/2009 16.318,73 81| 01/02/2011{1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI ((PUNTELLAMENTO  |2287 16/12/2009  |[EDIFICIO VIA CAVOUR 23 ROIO PIANO 585 02/10/2009 16.448,36 86| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI GIZZI SRL 2297 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR 24-26 ROIO PIANO 585 02/10/2009 5.571,22 563| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (DEMOLIZIONE 2287 16/12/2009  |[EDIFICIO VIA CAVOUR 25 ROIO PIANO 585 02/10/2009 13.079,28 565, 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 2297 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR ROIO PIANO 585 02/10/2009 37.219,88 807| 09/11/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI GIZZI SRL 701 10/08/2010  |[EDIFICIO VIA CAVOUR 17, VIA OCRE 2-4  |ROIO PIANO 585 02/10/2009 48.581,17 922 23/12/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 2287 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR -ROCCA DI CAMBIO|ROIO PIANO 585 02/10/2009 2.735,12 566| 08/08/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO (239 22/10/2010 |EDIFICIO VIA GUARDIABOSCHI ROIO PIANO 585 02/10/2009 9.323,01 87| 01/02/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  |239 22/10/2010 |EDIFICIO g': MADONNA DELLE STELLE 1| 265/5 piano 585 02/10/2009 16.126,45 158| 08/03/2011|1°SAL
DOMUS DEI FRATELLI ((DEMOLIZIONE 2285 16/12/2009  [EDIFICIO )5"7’\ MADONNA DELLE STELLE 3- | 55,5 piano 585 02/10/2009 29.017,65 733 10/10/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 2285 16/12/2009 |EDIFICIO ;/';\ MADONNA DELLE STELLE 3| 365/ piano 585 02/10/2009 11.939,57 446| 19/10/2012|2° SAL
DOMUS DEI FRATELLI ((PUNTELLAMENTO  |228-229-231 22/06/2009 |EDIFICIO VIA ROSCETTI 5-11-13-14 ROIO PIANO 585 02/10/2009 44.151,31 160| 08/03/2011|1°SAL E FINALE|
DOMUS DEI FRATELLI (PUNTELLAMENTO  [228-229-231 22/06/2009 |EDIFICIO VIA ROSCETTI 13 ROIO PIANO 585 02/10/2009 2.806,71 161| 08/03/2011|1°SAL
DOMUS DEI FRATELLI ((DEMOLIZIONE 2281-2284 16/12/2009  |[EDIFICIO VIA DELLA CIVETTA 3-9 ROIO PIANO 585 02/10/2009 3.171,98 806 09/11/2011|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 95 EDIFICIO VIA PIZZOLI ROIO PIANO 585 02/10/2009 40.545,82 445| 16/10/2012|1° SAL
DOMUS DEI FRATELLI ((DEMOLIZIONE 95 EDIFICIO ‘é:QZ%L}_YOUR ANGOLO VIA ROIO PIANO 585 02/10/2009 775505 472 12/11/2012/2° SAL ULTIMO
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 64 EDIFICIO VIA MONTELEONE ROIO PIANO 585 02/10/2009 63254,72|  483| 21/11/2012|1° SAL
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DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 64 EDIFICIO VIA MONTELEONE ROIO PIANO 585 02/10/2009 25022,56|  484| 21/11/2012|2° SAL
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 648 EDIFICIO DEI CALZOLAI 3 ROIO PIANO 585 02/10/2009 97348 503 05/12/2012|1°SAL E FINALE
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 600 EDIFICIO DEI CALZOLAI 4-6-8 ROIO PIANO 585 02/10/2009 1248499  504| 05/12/2012|1° SAL E FINALE]
DOMUS DEI FRATELLI ( im%%\m 2074 16/12/2009 |EDIFICIO VIA CAVOUR 40 gﬁ’l\:‘KA 585 02/10/2009 1560,00 | 575 0510/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 2211 11/12/2009 |EDIFICIO \F/,'c‘)‘R[%r\'}"EUT‘ ANGOLO VIADEL 206 coLLE 585 02/10/2009 1113664 |  575| 05/10/2010 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 2214 1111212009 |EDIFICIO VIA COPPITO 2 ROIO COLLE 585 02/10/2009 487112  575| 05/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 2216 16/12/2009 |EDIFICIO VIA GARIBALDI 3-5 ROIO COLLE 585 02/10/2009 303044 |  575| 05/10/2010|SAL FINALE

€ - 20.598,20

SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 206 10/03/2010 |EDEIFICI PIAZZA DELLA PAGLIAIA 585 02/10/2009 4737.72|  595| 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 424 24/05/2010 ;%TEGRAZ'N' 642 DEL 27 |1z AlA JIENCA 9-11 ROIO PIANO 585 02/10/2009 1339398 |  595| 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 201 10/03/2010 |EDEIFICI VIA DELLA PARROCCHIA 6 ROIO PIANO 585 02/10/2009 992026  595| 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 423 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA JENCA 7 ROIO POGGIO 585 02/10/2009 769808 |  595| 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI ( DEMOLIZIONE 529 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 7 585 02/10/2009 772954 | 595 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 199 10/03/2010 |EDIFICI VIA SACCHETTI 2 ROIO PIANO 585 02/10/2009 437850 | 595| 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 532 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 4 585 02/10/2009 1049051 |  595| 13/10/2010/SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 523 24/05/2010 |EDIFICI VIA AIA DEL CERASO 11-13 585 02/10/2009 12.769.74 | 595| 13/10/2010 SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 523 24/05/2010 |EDIFICI \F/zlé\TAT\I.Qs?oESECLE?;fg&gm £ 585 02/10/2009 6.696.67 |  595| 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE 205 10/03/2010 |EDIFICI VIA DELLA PARROCCHIA 11 585 02/10/2009 259446 |  595| 13/10/2010|SAL FINALE
DOMUS DEI FRATELLI  DEMOLIZIONE EDIFICI ROIO PIANO 585 02/10/2009| € . 80.400,46 |  595| 13/10/2010|SAL FINALE

€ 94.097,55 2.491.382,06
SOLDATI NAZZARENO X S.U. 9.238,11 70, 01/06/2009 SOMMA URGEN
SOLDATI NAZZARENO |DEMOLIZIONE EDIFICI VARI VIE VARIE 129 08/07/2009 17552831 |  947| 05/11/2009|SAL FINALE
ngiiﬁﬁgwm DEMOLIZIONE PARZ 114 09/06/2009 VIA PIZZALONGA, 14 ARISCHIA 129 03/07/2009
mgiﬁgﬁg LOAT! | pEMOLIZIONE TOTA 118 09/06/2009 VIA SOLDATI ARISCHIA 129 03/07/2009
ngiiﬁﬁgwm DEMOLIZIONE PARZ 120 09/06/2009 VIA PIZZALONGA ARISCHIA 129 03/07/2009
mgiﬁgﬁg LDAT! | DEMOLIZIONE PARZ 123 09/06/2009 VIA GANI ARISCHIA 129 03/07/2009
mgiﬁgﬁg LOAT! | DEMOLIZIONE PARZ 104 09/06/2009 VIA MARTELLUGCI, 11 ARISCHIA 129 03/07/2009
ngiiﬁﬁgwm DEMOLIZIONE PARZ 122 09/06/2009 VIA SECONDO GRESGENZI21 | ARISCHIA 129 03/07/2009
mgiﬁgﬁg LOAT! | pEMOLIZIONE TOTA 107 09/06/2009 PIAZZA URSINI ARISCHIA 129 03/07/2009
mgiz‘ésgmm DEMOLIZIONE TOTALE 11/06/2009 VIA MARTELLUCCI, 11 ARISCHIA 129 03/07/2009 3074731 |  477| 12/11/2012/1° SAL FINALE
mgia‘éggm”' DEMOLIZIONE TOTALE 11/06/2009 VIA MARTELLUCGI ARISCHIA 129 03/07/2009 7955174 |  476| 12/11/2012|1° SAL FINALE
SAN
IWPRESA SOLOAT! 1y pwieno PALAZZO DEMATCHS V14 DE(LA PARROCCHI VIA ~ OREGORIO: | 1gp 0712000 1461318 10912009
SANTA MARIA DEGLI ANGELI6 |12 019!
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da lig! p N°DET LIQUIDAZ. SAL
m’;@iﬁéﬁgLDATl PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 457.831,90 365 18/06/2010|1° SAL
m’;@iﬁéﬁgLDATl PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 267.345,12 637| 02/12/2010(2° SAL
m’;@iﬁéﬁgLDATl PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 243.610,02 63| 01/02/2011(3° SAL
m’;@iﬁéﬁgLDATl PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 235.642,61 247| 24/03/2011|4° SAL
m’;@iﬁéﬁgLDATl PUNTELLAMENTO PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI L'AQUILA 152 13/07/2009 € 12.732,99 144 18/04/2012|SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009 € 270.667,40 73| 17/02/2010|1° SAL
NAZZARENO
N.E.D. COSTRUZIONI
DI SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009 € 195.622,94 349| 16/06/2010(2° SAL
NAZZARENO
N.E.D. COSTRUZIONI
DI SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009 € 3.704,16 143| 18/04/2012|SAL FINALE
NAZZARENO
N.E.D. COSTRUZIONI
DI SOLDATI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BURRI N. 5-7-9 L'AQUILA 152 13/07/2009| € 2.068,23 SVINCOLO RITE
NAZZARENO
m;giiéﬁgLDAﬂ PUNTELLAMENTO 22/06/2009 |IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DELLA CROCE SAN GREGORI| 152 13/07/2009 € 7.833,57 44| 27/01/2010|SAL FINALE
|m;§iié§8LDATI PUNTELLAMENTO 22/06/2009 |IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DELLA PARROCCHIA ROIO COLLE 152 13/07/2009 € 12.188,03 46| 27/01/2010|SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI . INCROCIO VIA DELLA
|NAZZARENO PUNTELLAMENTO 22/06/2009 |IMMOBILI SITI IN VIA: PARROCCHIA ROIO COLLE 223 24/08/2009 € 15.681,19 47| 27/01/2010|SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI . VIA SANTA MARIA DEGLI .
|NAZZARENO PUNTELLAMENTO 202 22/06/2009 |IMMOBILI SITI IN VIA: ANGELI, 6 L'AQUILA 223 24/08/2009 € 138.204,40 48| 27/01/2010|SAL FINALE
IMPRESA SOLDATI . |VIABURRI. 5-28, VIA DEGLI .
NAZZARENO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO TRA: SCARDASSIERI N. 3-26-30-32-34 L'AQUILA 1033 10/11/2009
IMPRESA SOLDATI VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI .
NAZZARENO PUNTELLAMENTO IMMOBILE SITO IN. ANGOLO VIA BRANCONI L'AQUILA 539 01/10/2009 € 61.405,96 72| 12/02/2010|SAL FINALE
€ 2.068,23 | € 2.241.148,94

ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO FARRONI VIA BARACCHETTA 1/3 L'AQUILA 132 08/07/2009 € 167.741,91 1313| 01/12/2009|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO FARRONI VIA DELLA BARACCHETTA L'AQUILA 132 08/07/2009 € 58.047,27 143| 15/03/2010{2° E ULTIMO SA
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO CASALE LAURINI |VIA COLLEVERNESCO SANTELIA 137 08/07/2009 € 49.164,48 1161| 18/11/2009 |SAL FINALE
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO AGNIFILI PIAZZA DEL CARDINALE 29-31 L'AQUILA 314 11/09/2009 € 76.839,94 147| 15/03/2010|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO AGNIFILI PIAZZA DEL CARDINALE 29-31 L'AQUILA 314 11/09/2009 € 308.511,17 43| 01/02/2011|2° SAL

VIA DEL CARDINALE 23, VIA
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI DELLA BARACCHETTA 16, VIA  |L'AQUILA 314 11/09/2009 € 107.555,90 699| 04/10/2011|1°SAL

AGNIFILI 3

VIA DEL CARDINALE 23, VIA
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI DELLA BARACCHETTA 16, VIA  |L'AQUILA 314 11/09/2009 € 62.444,31 73| 29/02/2012|2° SAL

AGNIFILI 3
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 200.585,61 162| 25/03/2010|1° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 151.058,53 389| 29/06/2010|2° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO MAROTTA VIA ROCCA DI CORNO 49 L'AQUILA 315 11/09/2009 € 95.055,70 51| 01/02/2011|3° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 228.083,95 6| 07/01/2010|1°SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 75.168,17 146| 15/03/2010|2° SAL
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTAGLIA PIAZZA DEL CARDINALE 35 L'AQUILA 319 11/09/2009 € 35.978,23 418| 15/07/2010|3° SAL FINALE
ROSA EDILIZIA SRL PUNTELLAMENTO CASA CIRILLO VIA DEI DRAPPIERI L'AQUILA 1719 21/01/2010 € 158.043,43 398| 30/06/2010|1°SAL

€ - € 1.774.278,60

ORIONE COSTRUZIONI LAVORI E PRESTAZIONI DI

272227222222222227 272222
GENERALI PRESTAZ. SERVIZI SERVIZI |Trreemmreenarrer 1200 s.u. € 18.974,40 62| 26/05/2009
gz;\%,\é;aOSTRUZIONI PRESTAZ. SERVIZI 253 17/04/2009 |EDIFICI VIA ANTICA ARISCHIA 45-47-49  |PETTINO s.u. € 35.602,08 57| 26/05/2009
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| oET . DATA
e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA s VIA Locauma: | BT DATA| Importo daliquidare |  Importo liquidato [N°DET| | S5 SAL
PIAZZA DEI CADUTI 8, STAZIONE
RO COSTRUZION! pResTaz. seRvizi 252 17042000 |EONOSTHO. o [FSLAQUILA, VIA TANCREDI DA | L'AQUILA S.U. 241.361,64 58| 26/05/2009
PENTIMA FUORI PORTA RIVERA
RO COSTRUZION! pResTaz. seRvizi 417 21/04/2009 |EX LORENZINI VIA DELLA CROCE ROSSA 6 |L'AQUILA S.U. 84.474.72 50| 26/05/2009
RO COSTRUZION! pResTaz. seRvizi 602 23/04/2009 VIA DELLE BRECGE 12 PAGANICA S.U. 20.868,38 60| 26/05/2009
ORIONE COSTRUZIONI VERSANTE PROSPICIENTE VIA
N PRESTAZ. SERVIZI 301 18/04/2009 |EDIFICIO i COPPITO S.U. 13.322,84 61| 26/05/2009
ORIONE COSTRUZIONI PIAZZA DELLA CHIESAT, LARGO
e PRESTAZ. SERVIZI 93 14/04/2009 e GIGNANO S.U. 72.137.28 55| 26/05/2009
RO COSTRUZION! pResTaz. seRvizi 59 12/04/2009 STRADA PER TEMPERA SR 17 | TEMPERA S.U. 9.995.98 56| 26/05/2009
ORIONE COSTRUZIONI VIA DELLA ROCCHETTA
R PRESTAZ. SERVIZI 250 17/04/2009 DA no PETTINO S.U. 129.100.37 54| 26/05/2009
ORIONE SOSTRUZION!lpNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI PIAZZETTA ALFIERI L'AQUILA 134 08/07/2009 341.927,68 | 1311| 01/12/2009|SAL FINALE
gFE‘L?E";;ﬁOSTRUZ'ON' PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI VIA GORIANO VALLE 16 L'AQUILA 134 08/07/2009 341.07597 | 1312 01/12/2009/1°SAL
ORIONE COSTRUZIONI PALAZZO GALLI ) .
ENERAL) PUNTELLAMENTO Wi VIA XX SETTEMBRE 17 L'AQUILA 134 08/07/2009 204.964,89 | 428 24/09/2009/1° SAL
ORIONE COSTRUZIONI PALAZZO GALLI ) .
e PUNTELLAMENTO oS VIA XX SETTEMBRE 17 L'AQUILA 134 08/07/2009 4480032 |  597| 01/09/2011|SAL FINALE
ORIONE COSTRUZIONI PALAZZO )
N PUNTELLAMENTO A IGRES! VIA ROMA L'AQUILA 134 08/07/2009
ORIONE COSTRUZIONI . VIA CAMPO DI FOSSA INCROCIO |,
N PUNTELLAMENTO PALAZZO SITO TRA: NSRS L'AQUILA 134 08/07/2009
ORIONE SOSTRUZION!|pNTELLAMENTO PALAZZO GENTILESCHI  |VIA GARIBALDI 52 L'AQUILA 134 08/07/2009
82&"'530“'“2'0”' PUNTELLAMENTO PALAZZO 28 YO'SAS :X SETTEMBRE, via campo dil x i p 134 08/07/2009 162.382,21 291| 26/05/2010|1° E UNICO SAL
VIA DELLE GRAZIE, VIA FABIO
CANNELLA, VIA PIZZADOGA,
CORSO VITTORIO EMANUELE,
ORIONE COSTRUZIONI ISOLATO GIRCOSCRITTO | VIA DEL CINGHIALE, VIASAN |,
eNmAL PUNTELLAMENTO A CRISANTE VA DEL L'AQUILA 150 13/07/2009
GUASTATORE, VIA DEL
SIMONETTO, VIA GIUSEPPE
PICA.
ORIONE COSTRUZION b\ | AMENTO PALAZZO GAGLIARDI - pia774 5. FLAVIANO L'AQUILA 306 10/09/2009 517.750.97 | 1310] 01/12/2009 1°SAL
GENERALI SARDI
ORIONE COSTRUZIONI b\ | AMENTO PALAZZO GAGLIARDI  pia774 5. FLAVIANO L'AQUILA 306 10/09/2009 19285644 562 21/09/2010 2° SAL
GENERALI SARDI
ORIONE COSTRUZIONI| by | AMENTO PALAZZO GAGLIARD! |pia774 5. FLAVIANO L'AQUILA 306 10/09/2009 186.779.18 | 480| 20/07/2011|SAL FINALE
GENERALI SARDI
ORIONE SOSTRUZION!|pNTELLAMENTO PALAZZO EX MARINAGC! |VIA XX SETTEMBRE 15 L'AQUILA 302 10/09/2009 377.93836 | 427| 24/09/2009 1°SAL
ORIONE SOSTRUZION!|pNTELLAMENTO PALAZZO EX MARINAGC! |VIA XX SETTEMBRE 15 L'AQUILA 302 10/09/2009 30858874 161| 25/03/2010 2°SAL
RO COSTRUZION! b nTELLAMENTO PALAZZO EX MARINACCI |VIA XX SETTEMBRE 15 L'AQUILA 302 10/09/2009 186.116.95 |  598| 01/09/2011|SAL FINALE
PIAZZA CHIARINO, VIA
ORIONE COSTRUZION b\ | AMENTO AGGLOMERATO GARIBALDI, VIA CASCINA, VIA  |L'AQUILA 304 10/09/2009 210.03642 | 426] 24/09/2009 1°SAL
GENERALI CIRCONDATO DA: A
ORIONE SOSTRUZION! pynELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA GHIARINO L'AQUILA 304 10/09/2009 367.07629 547 31/08/2010 1°SAL
ORIONE SOSTRUZION! py\TELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA GHIARINO L'AQUILA 304 10/09/2009 2091366 482 20/07/2011 SAL FINALE
ORIONE COSTRUZIONI VIA CASCINA ANGOLO VIA ) X
oo PUNTELLAMENTO PALAZZO RN L'AQUILA 304 10/09/2009 21570016 | 272| 21/05/2010/1°SAL
ORIONE COSTRUZIONI VIA CASCINA ANGOLO VIA }
oo PUNTELLAMENTO PALAZZO A L'AQUILA 304 10/09/2009 123.242.30 | 481| 20/07/2011|SAL FINALE
ORIONE COSTRUZIONI| by | AMENTO PALAZZO VIA CASCINA ANGOLO VIA L'AQUILA 304 10/09/2009 159.833,69 19| 01/02/2011|1°SA E FINALE

GENERALI

PAVESE
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| oET. . DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA AN VIA Locauma: | BOeb DATA| Importo da lig nepeT| OO SAL
VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE COSTRUZIONI b\ | AMENTO CONVENTOS. TERESA  |BARETE, VIA ROMA, VIASAN  |L'AQUILA 303 10/09/2009 381.657,31 | 425 24/09/2009 1°SAL
GENERALI
DOMENICO
VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE COSTRUZIONI| b | AMENTO CONVENTO S. TERESA  |BARETE, VIA ROMA, VIASAN  |L'AQUILA 303 10/09/2009 620.088,.26 |  483| 20/07/2011|SAL FINALE
GENERALI
DOMENICO
VIA SANTA TERESA VIA
R ONE SOSTRUZION! b TELLAMENTO PALAZZO CRESI BARETE, VIA ROMA, VIASAN | L'AQUILA 303 10/09/2009 271.104,05 |  186| 08/03/20111°SAL
DOMENICO
VIA SANTA TERESA VIA
gg&r\i\gosmuzmm PUNTELLAMENTO PALAZZO CRESI BARETE, VIA ROMA, VIA SAN  |L'AQUILA 303 10/09/2009 124.384,12 | 478| 20/07/2011|2°SAL
DOMENICO
VIA SANTA TERESA VIA
ORIONE COSTRUZIONI BARETE, VIA ROMA, VIASAN | , .
e PUNTELLAMENTO VARIANTE PALAZZO CRES! DOMENICO: VA ROMA 4.4445. |UAQUILA 303 10/09/2009 40258053 | 299| 17/07/2012|1° SAL
48.50-52
EDIFICIO RICOMPRESO | VIA XX SETTEMBRE, CORSO
RO COSTRUZION! pynTELLAMENTO NELL'ISOLATO FEDERICO Il, VIA L'AQUILA 503 29/09/2009 78.248,80 | 1198 20/11/2009|SAL FINALE
CIRCOSCRITTO DA: SANT'AGOSTINO
EDIFICIO RICOMPRESO | VIA GORIANO VALLE, VA
g:@r\é‘iﬁosmumom PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO CELESTINO V E VICO DI L'AQUILA 579 02/10/2009
CIRCOSCRITTO DA: PICENZE
R ONE SOSTRUZION! b TeLLAMENTO EDIFICIO VIA GORIANO VALLE 26-28 L'AQUILA 579 02/10/2009 173.607.66 |  421| 16/06/2011|1° SAL
RN COSTRUZION! b TELLAMENTO EDIFICIO VIA GORIANO VALLE 26-28 L'AQUILA 579 02/10/2009 2611836 | 479 20/07/2011|SAL FINALE
€ 6.665.710,10
VIA DEL CINGHIALE, CORSO
VITTORIO EMANUELE, VIA
GIUSEPPE PICA, VIA )
CORMAS SRL PUNTELLAMENTO SIMONETTO, VIA DEL L'AQUILA 577 02/10/2009
GUASTATORE, VIA PIZZADOCA
VIA SAN CRISANTE
€ -
VIA GARIBALDI DA 5 A 31 E DA 2
A 22; VIA SANTAMICO
SIMA COSTRUZIONI 1,1A.3,3A5.7,9,11.13,15; VIA TRE
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO SPIGHE 2,4,4A; VIA DELLA L'AQUILA 135 08/07/2009
RISTRUTTURAZIONI GENCA DA 2 A'16 E DA 1 A27;
ARCO E VIA DINGHELLI
2.4,6.8.10: VIA CAMARDA DA 1 A
SIMA COSTRUZIONI VIA DELLA GENCA 7-5:3-1, VIA
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO GARIBALDI 19-17-15-13, VIA  |L'AQUILA 135 08/07/2009 280.010,86 | 499 03/08/2010|1° SAL E FINALE
RISTRUTTURAZIONI CAMARDA 2-4-6.8-10
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO U DELLA SERCA 19T VIAaquita 135 08/07/2009 40157342 | 175| 25/03/2010/1° SAL
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
2
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO VAT eTa0 8 PART 727 ET28 | aquia 135 08/07/2009 11441733 289 26/05/2010 1°SAL E FINALE
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO L LA o4 |LAQUILA 135 08/07/2009 27879235 |  290| 26/05/2010/1° SAL E FINAL]
RISTRUTTURAZIONI :
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO VIA GARIBALDI 10-12-14 L'AQUILA 135 08/07/2009 24855075 |  197| 09/03/2011|1° SAL E FINALE
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO VIA CARLO FRANCHI 3 L'AQUILA 135 08/07/2009 80.588.75 | 192 09/03/2011|1°SAL E FINALE

RISTRUTTURAZIONI
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE | oET . DATA
e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA s via Locauma: | BT DATA| Importo da liq neDET| ST SAL
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO VIAGARBALD] 1320 ARGOLO | aquiLa 135 08/07/2009 € 537.963,08 | 511 25/07/2011|1°SAL E FINALE
RISTRUTTURAZIONI
SIMA COSTRUZIONI
SRL RESTAURI E PUNTELLAMENTO FG.98 PART 717 CORS0 N Tor!O EMANUELE N |y aquita 135 08/07/2009 € 167.603,90 | 346| 03/08/2012/1° SAL E FINALE]
RISTRUTTURAZIONI
€ - € 2.118.500,44
SCIMIA ARTE E PALAZZO DE MARCHIS- , \
SoSTRURION SR |PUNTELLAMENTO [pyrasories VIA INDIPENDENZA 21 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 74978999 | 862| 29/10/2009|1°SAL
SCIMIA ARTE E PALAZZO DE MARGHIS- , .
G oL |PUNTELLAMENTO K VIA INDIPENDENZA 21 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 27202065 |  129| 12/03/2010|2° SAL
SCIMIA ARTE E PALAZZO DE MARCHIS- , .
S Tl [PUNTELLAMENTO K VIA INDIPENDENZA 21 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 53564381 | 233| 05/06/2012(3° SAL
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 9,11,13,15 | L'AQUILA 136 08/07/2009
COSTRUZIONI SRL 11,13,
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO GICCOZZI VIA INDIPENDENZA 13 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 50172651 |  423| 16/06/2011|1°SAL
COSTRUZIONI SRL 72,
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI VIA INDIPENDENZA 13 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 462.702,23 | 791| 09/11/20112°SAL
COSTRUZIONI SRL 702,
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO GICCOZZI VIA INDIPENDENZA 13 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 335.82059 | 142| 18/04/2012]3° SAL
COSTRUZIONI SRL 829,
SCIMIA ARTE E , .
A SR |PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITHIN VIA:  VIA INDIPENDENZA 1,3,5,7 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE & PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIINVIA: ~ PIAZZADUOMODA43A49  L'AQUILA 136 08/07/2009
COSTRUZIONI SRL :
SCIMIA ARTE E ~\VIADEL SUFFRAGIO .
A SR |PUNTELLAMENTO IMMOBILISITIINVIA: o O e L'AQUILA 136 08/07/2009
SOIMIA ARTE £ VIA DEL SUFFRAGIO, PIAZZA
e NISAL  [PUNTELLAMENTO EDIFICI DELIMITATI DA: | DUOMO, VIA L'AQUILA 136 08/07/2009 € 33515544 | 300| 04/06/2010|SAL FINALE
DELL'INDIPENDENZA
SCIMIA ARTE E PUNTELLAMENTO PALAZZO LE CANCELLE  |VIA SIMEONIBUS 8 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 82693,05 |  128| 12/03/2010|SAL FINALE
COSTRUZIONI SRL 693,
SCIMIA ARTE E P.ZZA SAN MARGO, VIA , -
S Tl [PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTIST C.80 FEDERICO [l |WAQUILA 136 08/07/2009 € 827.375,34 |  337| 14/06/2010|1°SAL
SCIMIA ARTE E P.ZZA SAN MARCO, VIA , -
G rorL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTIST C.80 FEDERICO [l |UAQUILA 136 08/07/2009 € 74582382 | 712| 04/10/2011/2° SAL
SCIMIA ARTE E P.ZZA SAN MARCO, VIA , -
S Tl [PUNTELLAMENTO PALAZZO BATTIST C.80 FEDERICO [, |WAQUILA 136 08/07/2009| € 334.313,58 558 21/12/2012/3° SAL
SCIMIA ARTE & PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI INVIA: | VIA DEI RAMIERI 6 L'AQUILA 136 08/07/2009
COSTRUZIONI SAL :
SCIMIA ARTE E , .
A SR |PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIIN'VIA:  VIA DEI NERI 3,5. L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEI NERI 57 L'AQUILA 136 08/07/2009 € 260.609,80 |  256| 25/06/2012]1°SAL
COSTRUZIONI SRL 609,
SCIMIA ARTE E DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEI NERI 57 L'AQUILA 136 08/07/2009 272194,44|  358| 20/08/2012[2° SAL FINALE
COSTRUZIONI SRL :
SCIMIA ARTE E .
A SR |PUNTELLAMENTO CASA CANONICA CASA CANONICA 2,46 L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E ~\VIADELL'ARCIVESCOVADO .
A SR |PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIINVIA: 30" E L'AQUILA 136 08/07/2009
SCIMIA ARTE E , .
A SR |PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITIIN VIA: | VIA FORCONA 7,9 L'AQUILA 136 08/07/2009
€ 334.313,58 | € 5.381.564,67
T en T A |PUNTELLAMENTO PALAZZO DI PAOLA SORSO VITTORIO EMANUELELL |y pquita 138 08/07/2009 € 175.840,60 | 491| 30/07/2010/1° SAL
T en T N |PUNTELLAMENTO PALAZZO DI PAOLA SORSO VITTORIO EMANUELELL |y pquita 138 08/07/2009 € 36.626.44 |  263| 25/06/2012|2° SAL FINALE
WALTER FREZZA CORSO VITTORIO EMANUELE I, |,
oS TRUBION PUNTELLAMENTO PALAZZO NATELLIS oW L'AQUILA 140 08/07/2009
WALTER ez CORSO VITTORIO EMANUELE Il
JasIS R PUNTELLAMENTO PALAZZO NATELLIS 108-114, VIANAVELLI 17, VIA  |L'AQUILA 140 08/07/2009 € 47011460 | 486| 30/07/2010|1°SAL

BOMINACO 2-4
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ALTER FREZZA CORSO VITTORIO EMANUELE Il
PUNTELLAMENTO PALAZZO NATELLIS 108-114, VIANAVELLI1-7, VIA  |L'AQUILA 140 08/07/2009 2249272 |  269| 25/06/2012(2° SAL FINALE
COSTRUZIONI
BOMINACO 2-4
VIA
WALTER FREZZA DELL'ARCIVESCOVADO,S.MARCI  ,
COSTRUZION! PUNTELLAMENTO PALAZZO NARDIS ANO 6.6-10. VIA VETUSTI 7-0.11. | LAGUILA 1502 10/12/2009
13
WALTER FREZZA VIA SAN MARCIANO 6-10, VIA |, R
COSTRLZION! PUNTELLAMENTO PALAZZO VETUSTI T4 L'AQUILA 1502 10/12/2009 41387862 |  486| 21/07/20111°SAL
WALTER FREZZA VIA SAN MARCIANO 6-10, VIA |, R
CoSTRUZION! PUNTELLAMENTO PALAZZO VETUSTI 718 L'AQUILA 1502 10/12/2009 73851,31 | 264 25/06/2012(2° SAL FINALE
€ 1.192.804,29
ARMIDO FREZZA SRL  |PUNTELLAMENTO 256 PALAZZO CAPPELLI SORSO VITTORIO EMANUELEIL |y aquia 139 08/07/2009 548.929,79 |  511| 24/08/2010|1° SAL
ARMIDO FREZZA SRL  |PUNTELLAMENTO 256 PALAZZO CAPPELLI SORSOVITTORIO EMANUELEIL | aquia 139 08/07/2009 18.890,47 | 506| 05/12/2012|2° SAL FINALE
CORSO VITTORIO EMANUELE
11,VIA SIMONETTO, VIA'S. , .
ARMIDO FREZZA SRL |PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA CRISANTE. VIA DEL LAQUILA 141 08/07/2009 21862479 |  528| 27/08/2010|1°SAL
GUASTATORE
CORSO VITTORIO EMANUELE
11,VIA SIMONETTO, VIA S. , .
ARMIDO FREZZA SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA CRISANTE, VIA DEL L'AQUILA 141 08/07/2009 2380023 | 438 11/10/2012/2° SAL
GUASTATORE
CORSO VITTORIO EMANUELE
ARMIDO FREZZA SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO PICA VIR SIMONETTO, VIA'S. LAQUILA 141 08/07/2009 58.90592 | 451 19/10/2012(3° SAL FINALE
CRISANTE, VIA DEL
GUASTATORE
ARMIDO FREZZA SRL  |PUNTELLAMENTO UNIVERSITA' PAZZA DEL TEATRO, VIA VERDL| | p i 1501 10/12/2000 368.867,32 |  591| 01/09/20111°SAL FINALE
€ 1.238.027,52
COSTITUENDA A.T.I.
SAC SOOIETA PALAZZO COLANTONI,
PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, XXXX L'AQUILA 143 10/07/2009 869.853,89 |  1056| 10/11/2009 1°SAL
COSTRUZIONI SPA- VISCONTI, PERSICHETTI
COSTRUZIONI IANNINI :
SRL
COSTITUENDA A T.I.
RS MJCIETA PALAZZO COLANTONI,
PUNTELLAMENTO CARLI, VIGENTINI, XXXX LAQUILA 143 10/07/2009 695.460,41 |  200| 30/03/2010(2° SAL
COSTRUZION SPA VISCONTI, PERSICHETTI
COSTRUZIONI IANNINI :
SAL
COSTITUENDA A T.I.
APPALTT PALAZZO COLANTONL |51V GG 5.5, VA
COSTRUZIONI SPA.  |PUNTELLAMENTO GARLL VIGENTINL G \saL 0 DI GOLANTONI 28.30- |“AQUILA 143 10/07/2009 1.200.363,87 |  232| 04/05/2010(3° SAL
COSTRUZIONI IANNINI : 32
SAL
COSTITUENDA AT PALAZZO COLANTONI, _|VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39
SAC SOCIETA PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, AL 51, VIA CESURA 35, VIA L'AQUILA 143 10/07/2009 714.327,17 | 338| 14/06/2010/4° SAL
APPALTI VISCONTI, PERSICHETT| |CEMBALO DI COLANTONI 28-30-
COSTRLIZIONI SPA- 32
COSTITUENDA AT PALAZZO COLANTONI, _|VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39
SAC SOCIETA PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, AL 51, VIA GESURA 35, VIA L'AQUILA 143 10/07/2009 171190584 | 554 16/09/2010|5° SAL
APPALTI VISCONTI. PERSICHETT| | CEMBALO DI COLANTONI 28-30-
COSTRIIZIONI SPA- 22
COSTITUENDA AT PALAZZO COLANTONI, _|VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39
SAC SOCIETA PUNTELLAMENTO CARLI, VICENTINI, AL 51, VIA CESURA 35, VIA L'AQUILA 143 10/07/2009 473.06544 | 623| 12/11/2010|6°SAL
APPALTI CEMBALO DI COLANTONI 28-30-

COSTRIIZIONI SPA-

VISCONTI, PERSICHETTI

32
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COSTITUENDA AT.I.
SAC SOCIETA'
APPALTI NELLE FRAZ. DI BRECCIASECCA | , .
N zioNI spa. | PUNTELLAMENTO EDIFICI £ POGGIO SANTA MARIA L'AQUILA 8783 11/03/2010| € 232.865,21 1°SAL E FINALE]
COSTRUZIONI IANNINI
co
COSTITUENDA AT.I.
SAC SOCIETA'
APPALTI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA NOCELLA 8-18 POGGIO S.MAF 8783 11/03/2010 € 38.981,21 292| 04/07/2012|1° SAL E FINALE]
COSTRUZIONI SPA-
COSTRUZIONI IANNINI
oo
€ 232.865,21 | € 5.703.957,83
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI / GALLO |VIA CIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 192.046,47 629| 13/10/2009|1° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO ALFIERI / GALLO |VIA CIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 577.742,23 216| 01/06/2012[2° SAL ULTIMO
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO mﬁé% EXDISTRETTO |y sassaA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 419.461,08 626 13/10/2009|1° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO mﬁ;ﬁ EXDISTRETTO |2 sassA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 872.873,81 322| 07/06/2010(2° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO mﬁ;ﬁ EXDISTRETTO |2 sassA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 631.515,89 195| 10/05/2012|3° SAL ULTIMO
MONASTERO DI SANTA
TECNOGROUP SRL  PUNTELLAMENTO CATERINA MURO DI VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 44.154,10 628 13/10/2009 1°SAL
CINTA
EX MONASTERO DI , .
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO SANTA GATERINA VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 833.833,84 110| 02/02/2011|1° SAL
EX MONASTERO DI , .
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO SANTA GATERINA VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 120.175,20 696| 04/10/2011[2° SAL
EX MONASTERO DI )
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO SANTA CATERINA VIA SASSA L'AQUILA 146 13/07/2009 € 7.352,78 403| 26/09/2012|SAL FINALE
MURO PERIMETRALE , .
TECNOGROUP SRL  PUNTELLAMENTO MONASTERO S.CATERINA VA CEMBALI DEI COLANTONI  L'AQUILA 146 13/07/2009 € 44.305,07 610 26/10/2010 1°E ULTIMO SA
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO PADRI VIA SASSA,3 L'AQUILA 146 13/06/2009
ORATORIO
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO FRANCHI VIA SASSA,56 L'AQUILA 146 13/06/2009 € 288.960,13 627| 13/10/2009|1° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO FRANCHI VIA SASSA 56 L'AQUILA 146 13/06/2009 € 175.444,72 449| 19/10/2012[2° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO FRANCHI VIA SASSA,56 L'AQUILA 146 13/06/2009 206527,26 3°SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO BENEDETTI VIA SASSA L'AQUILA 146 13/06/2009 € 158.754,91 625 13/10/2009|1° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO BENEDETTI VIA SASSA L'AQUILA 146 13/06/2009 € 399.228,14 323| 07/06/2010(2° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO BENEDETTI VIA SASSA L'AQUILA 146 13/06/2009 € 150.182,14 301| 10/07/2012(3° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO BIANCO VIA SASSA 23-27 L'AQUILA 146 13/06/2009 € 189.670,74 300| 10/07/2012|1°SAL
VIA CAVOUR,VIA SASSAVIA
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO EX-CHIESA SAN FILIPPO |CEMBALO DI COLANTONI, VIA  L'AQUILA 146 13/06/2009
CESURA
CORSO FEDERICO II,VIA
ISOLATO CIRCOSCRITTO |CIMINO, VI AROSSO ,
TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO DALLE VIE GUELFAGLIONE. VIA SANTA L'AQUILA 147 13/07/2009
GIUSTA
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI  |VIA SANTA GIUSTA 10 L'AQUILA 147 13/07/2009 € 827.714,42 317| 07/06/20101° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI  |VIA SANTA GIUSTA 10 L'AQUILA 147 13/07/2009 € 697.091,00 193] 10/05/2012|2° SAL
CORSO FEDERICO I, VIA
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO ISOLATO DUOMO DRAGONETTI, VIA L'AQUILA 147 13/07/2009 € 395.313,26 300| 19/04/2011|1°SAL

GUELFAGLIONE, VIA CIMINO
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CORSO FEDERICO II, VIA
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO ISOLATO DUOMO DRAGONETTI, VIA L'AQUILA 147 13/07/2009 € 7177152 | 194| 10/05/2012|2° SAL
GUELFAGLIONE, VIA GIMINO
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO GIUGCI VIA GIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 45313227 | 417| 16/06/2011/1°SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO GIUGCI VIA GIMINO L'AQUILA 147 13/07/2009| € 103.220,02 338| 22/03/2013|2° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO CONDOMINIO NON VING. |VIA SASSA 19-21 L'AQUILA 147 13/07/2009| € 200.664,88 367| 28/03/2013|1° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO CASA DELL'ARCIPRETE  |VIA SASSA L'AQUILA 147 13/07/2009 € 304.687,62 |  428| 17/06/2011/1°SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO STUDIO MARIANI VIA SASSA L'AQUILA 147 13/07/2009 € 23457619 |  371| 20/05/2011/1°SAL
VIA CRISPOMONTI 9-11-13, VIA
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO RAINALDI ROSSO GUELFAGLIONE 22-24-  |[L'AQUILA 147 13/07/2009 € 47487341 | 419] 16/06/2011/1°SAL
26
VIA CRISPOMONTI 9-11-13, VIA
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO RAINALDI ROSSO GUELFAGLIONE 22-24-  |[L'AQUILA 147 13/07/2009| € 202.336,00 297| 12/03/2013/2° SAL
2
VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO,
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTENUCGI  |VIA S. GIUSTA, VIA ROSSO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 663.005,55 | 773 02/11/2011|1°SAL
GUELFAGLIONE
VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO,
TECNOGROUP SRL  |LIQUIDAZ. CSE PALAZZO ANTENUCGI  |VIA S. GIUSTA, VIA ROSSO L'AQUILA 147 13/07/2009 € 25.753,07 |  794| 09/11/2011|1°SAL
GUELFAGLIONE
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO BETTI SI(Z\RSSAIE%EDER'CO I1ANGOLO | aquiLa 147 13/07/2009 € 605.652,78 | 178 07/05/2012|1°SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO C’ééﬁﬁg FREZZADEL lyia cimiND L'AQUILA 147 13/07/2009 87412414 215 01/06/2012|1° SAL
TECNOGROUP SRL  |PUNTELLAMENTO PALAZZO SAN BIAGIO  |PIAZZA SAN BIAGIO L'AQUILA 147 13/07/2009 78965,14 37| 30/01/2013[1° SAL
€ 811.713,30 | € 10.733.396,48
ATITECNOGROUP | PUNTELLAMENTI E ?;ﬁ&:gs £
SRL E TRAVAGLINI | DEMOLIZIONI DI BAGNO 582 02/10/2009
SRL PICCOLA ENTITA' PIGCOLO
€ - € -
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO LELY VIA PAGANICA L'AQUILA 133 08/08/2009 € 805.641,90 |  808| 22/10/2009|1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO LELY VIA PAGANICA L'AQUILA 133 08/08/2009 € 133.97528 |  157| 20/04/2012|SAL FINALE
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GAPPA VIA PAGANICA, VIA GARIBALDI |LAQUILA 148 13/07/2009
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO TRA VIA SAN MARTINO, VIA PAVESI B p 3y o 307 10/09/2009 € 498.636,41 70| 01/02/2011/1° SAL
PIAZZA CHIARINO
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO TRA VIA SAN MARTINO, VIA PAVESI E|| p )1 307 10/09/2009 € 169.024,63 |  416| 16/06/2011|2° SAL FINALE
PIAZZA CHIARINO
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "P" TRA XL?GSEAL'I“N':"ART'NO' CASERMA | aquiLa 307 10/09/2009 € 68.434,40 | 118| 03/04/2012|1° SAL FINALE
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PERRONE x:ﬁ ngAERSCIE DEIVENEZIANL | aquiLa 307 10/09/2009 € 302.125,95 71| 01/02/2011/1°SAL
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PERRONE x:: gE\)VAERs(le) DEIVENEZIANL |\ aquiLa 307 10/09/2009 € 50.656,40 |  370| 20/05/2011|SAL FINALE
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI  |P!AZZA SANTA MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 27242967 | 587| 12/10/2010/1°SAL

PAGANICA
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MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI Ergzﬁ‘gi"‘” MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 279.501,00 | 633 26/11/2010(2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI Ergzﬁ‘gi"‘” MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 128.293.45 |  356| 19/05/2011|3° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI Ergzﬁ‘gi"‘” MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 5415973 |  713| 04/10/2011|4° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDINGHELLI Ergzﬁ‘gi"‘” MARIA L'AQUILA 307 10/09/2009 € 1253836 | 919] 23/12/2011|SAL FINALE
EDIFICI RICOMPRESI
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 43254196 193 30/03/2010 1°SAL
GIRCOSCRITTO DA VIA
EDIFICI RICOMPRESI
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 14951213 386 28/06/2010 2°SAL
GIRCOSCRITTO DA VIA
EDIFICI RICOMPRESI
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA PAGANICA 48-54 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 9951226 487 21/07/2011 3°SAL
CIRCOSCRITTO DA VIA
EDIFICI RICOMPRESI VIA PAGANICA 33-35-37, VIA
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELLISOLATO GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. L'AQUILA 307 10/09/2009 € 39331966 190 30/03/2010 1°SAL
CIRCOSCRITTODAVIA  MARIA PAGANICA 13-15
EDIFICI RICOMPRESI VIA PAGANICA 33-35-37, VIA
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO NELLISOLATO GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. L'AQUILA 307 10/09/2009 € 71.090,06 489 21/07/2011 2°SAL
CIRCOSCRITTODAVIA  MARIA PAGANICA 13-15
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "B" VIA PAGANICA, 36-46 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 571.242,89 191 30/03/2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "B" VIA PAGANICA, 36-46 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 103.119,05 384 28/06/2010 2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "B" VIA PAGANICA, 36-46 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 4208635 488 21/07/2011 3°SAL
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "E" VIA PAGANICA 1-9 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 248.647,48 | 234| 05/05/2010[1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "E" VIA PAGANICA 1-9 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 405.166,02 |  631| 26/11/2010]2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "E" VIA PAGANICA 1-9 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 50.371,71 86| 14/03/2012[3° SAL FINALE
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 409.312,14 235 05/05/2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 40844290 385 28/06/2010 2°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 139.01927 333 02/05/2011 3°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "D" VIA PAGANICA 2-20 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 58.155,90 87 14/03/2012 4° SAL FINALE
MANGINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "F" VIA PAGANICA 11-15 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 27037161 | 236| 05/05/2010[1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "F" VIA PAGANICA 11-15 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 367.765,83 | 632] 26/11/2010]2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "F" VIA PAGANICA 11-15 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 49.936,62 72| 29/02/2012|3° SAL FINALE
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "G" VIA PAGANICA 17-21 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 43507665 233 05/05/2010 1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "G" VIA PAGANICA 17-21 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 17747500 630 26/11/2010 2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO " VIA PAGANICA 17-21 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 45.766,31 31 13/02/2012 3° SAL FINALE
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO " VIA PAGANICA, 22-34 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 384.651,85 | 192| 30/03/2010|1°SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO " VIA PAGANICA, 22-34 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 92.387,06 | 490 21/07/2011|2° SAL
MANCINI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO "H" VIA PAGANICA 23-27 L'AQUILA 307 10/09/2009 € 68.907,98 | 355 19/05/2011|1°SAL
€ € 8.258.295,87
:,NF'{PORSEPSQR%':“O PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA VASCAPENTA GIGNANO 149 13/07/2009
|:.",\:I:{PORSEPSEARﬁ\::\‘O PUNTELLAMENTO CASTELLO RIVERA PIAZZA SAN SISTO, 1 L'AQUILA 149 13/07/2009 € 362.339,76 249| 04/09/2009 |SAL FINALE?
IMPRESA GINO PALAZZO GIAVOLI- VIA GUELFI-VIA MINICUCCI )
|PROSPEF(INI PUNTELLAMENTO CORTELLI D'UGOLINO (SAN PIETRO) LAQUILA 149 18/07/2009
IMPRESA GINO .
PROSPERINI PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |L'AQUILA 149 13/07/2009 € 299.603,69 | 860  29/10/2009]1°SAL
IMPRESA GINO . .
St PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |L'/AQUILA 149 13/07/2009 € 17767980 | 172| 25/03/2010|2° SAL
%%RSES;R%PO PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |L'AQUILA 149 13/07/2009 € 206.306,76 |  357| 17/06/2010|3° SAL
%%RSES;R%PO PUNTELLAMENTO PALAZZO RIVERA PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO  |L'AQUILA 149 13/07/2009 € 166.034,64 | 141| 22/02/2011|4° SAL E FINALE
|IMPRESA GINO \ R
PROSPERINI PUNTELLAMENTO CASA ZECCHERJ VIA COLLE DI ROIO, 1 E 3 L'AQUILA 149 13/07/2009 € 85.964,77  861| 29/10/2009/1°SAL
x%RSEF,SE“Rﬁ\)PO PUNTELLAMENTO CASA ZECCHERJ VIA COLLE DI ROIO, 1 E 3 L'AQUILA 149 13/07/2009 € 11033545 | 171| 25/03/2010|SAL FINALE
g\f:{F(’)RSEPSEARﬁ\H\‘O PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI  |VIA ROMA 33 L'AQUILA 476 28/09/2009 € 373.705,65 |  584| 12/10/2010|1°SAL
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE . DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da lig p N°DET LIQUIDAZ. SAL
g\gF(’)RSEPSEARﬁ\H\‘O PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI VIA ROMA 33 L'AQUILA 476 28/09/2009 182.711,36 176| 08/03/2011|2° SAL
‘P’\QDORSEPSEAR(I?\H\‘O PUNTELLAMENTO PALAZZO PORCINARI VIA ROMA 33 L'AQUILA 476 28/09/2009 79.170,30 372| 20/05/2011|3° SAL
IMPRESA GINO EDIFICI RICOMPRESI VIA PAVESI, VIA CASCINA, VIA
PROSPERINI PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO ARCO DEI VENEZIANI, VIA SAN  [L'AQUILA 590 07/10/2009
CIRCOSCRITTO DA: MARTINI

TRA: VIA ROIO, VIA
IMPRESA GINO PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETTI MONTELUCO, VIA DEL L'AQUILA 748 19/10/2009
PROSPERINI DE TORRES

SEMINARIO
IMPRESA GINO '
PROSPERINI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PADRE SISTO CENTI N.9 L'AQUILA 1188 20/11/2009 120.824,55 292| 26/05/2010|SAL FINALE

€ 2.164.676,73
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 68.721,50 356| 17/06/2010(1° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 66.488,50 442| 15/07/2010|2° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 94.768,63 231| 11/03/2011|3° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO MULINO GASBARRI TEMPERA 151 13/07/2009 5.890,74 601| 12/09/2011|4° SAL E ULTIM{
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 192.861,41 117| 08/02/2011|1° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 83.162,94 232| 11/03/2011|2° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO EX RAMERIA TEMPERA 151 13/07/2009 148.550,78 600| 12/09/2011|3° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 107.161,51 434| 17/06/2011|1° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 160.921,10 789| 08/11/2011|2° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 122.180,32 198| 15/05/2012(3° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 217182,53 350| 08/08/2012|4° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 22325,98 531| 18/12/2012|5° SAL
VETOIO SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VICENTINI TEMPERA 151 13/07/2009 51130,94 545| 21/12/2012|6° SAL
€ 1.341.346,88

VIA ALFIERI, PIAZZETTA

ALFIERI, VIA DEL GRIFO, VIA

CASCELLA, VIA ROSSO
SO.AL.CO SAS DI GUELFAGLIONE, VIA CIMINO,
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DRAGONETTI, VIA L'AQUILA 158 14/07/2009
ALBANI BAZZANO, VIA S. GIUSTA,

PIAZZA S. GIUSTA, VIA

GORIANO VALLI, VIA DEL

DRAGO
con cossso Squmms a0
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: . L'AQUILA 158 14/07/2009 750.403,12 570| 28/09/2010|SAL UNICO FINA
ALBANI VICO DEL DRAGO (COMP.53

LOTTO C)
SO.AL.CO SAS DI VIA CIMINO, VIA CAMPANA, VIA
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: GORIANO VALLE, PZZTTA L'AQUILA 158 14/07/2009 528.030,27 154| 19/03/2010|SAL UNICO FINA
ALBANI ALFIERI (COMP. 53 LOTTO D)
con cossso s g oo o a0
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: y . L'AQUILA 158 14/07/2009 1.057.663,43 195| 09/03/2011|SAL UNICO FINA

ALBANI

ROSSO GUELFAGLIONE (COMP.
53 LOTTO A)
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
oA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SEE VIA LOCALITA | (orns DATA| Importo da liq N°DET|, ~libaz. SAL
SO.AL.CO SAS DI PALAZZO ALFIERI-
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO DRAGONETTI- DE COMP. 53 PIAZZA SANTA L'AQUILA 158 14/07/2009 520.877,68 88| 14/03/2012|1° SAL
GIUSTA (COMP. 53 LOTTO B)
ALBANI TORRES
SO.AL.CO SAS DI PALAZZO ALFIERI-
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO DRAGONETTI- DE COMP. 53 PIAZZA SANTA L'AQUILA 158 14/07/2009 399082,24| 450 19/10/2012|2° SAL
GIUSTA (COMP. 53 LOTTO B)
ALBANI TORRES
SO.AL.CO SAS DI PALAZZO ALFIERI-
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO DRAGONETTI- DE COMP. 53 PIAZZA SANTA L'AQUILA 158 14/07/2009 600796,28|  507| 05/12/2012|3°SAL FINALE
GIUSTA (COMP. 53 LOTTO B)
ALBANI TORRES
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPONESCHI |COMP.136 L'AQUILA 1037 01/12/2009 796.455,46 202| 09/03/20111°SAL
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPONESCHI |COMP.136 L'AQUILA 1037 01/12/2009 418.826,33 907| 21/12/2011|2° SAL
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPONESCHI |COMP.136 L'AQUILA 1037 01/12/2009 853.538,69 335 02/08/2012(3° SAL
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
VIA CIMINO, VIA SANTA GIUSTA, | , .
LTLABL:NIED ENNIO PUNTELLAMENTO PALAZZO TOMASSI VIA GASELLA E VIA CAMPANA | UAQUILA 1037 01/12/2009 868093,24| 505 05/12/2012|1°SAL
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA RIPA XAD"I"::(;NN[?L 927 04/11/2009 97.726,16 86| 03/03/2010|SAL UNICO E FI
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELL'ARCO FORMICAIO XAD"I"::(;NN[?L 927 04/11/2009 16.557,52 250| 12/05/2010|SAL UNICO E FI
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA POZZILLO 13 XAD"I"::(;NN[?L 927 04/11/2009 137.282,79 105| 22/03/2012|SAL UNICO E FI
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CASELLA 8 XAD"I"::(;NN[?L 927 04/11/2009 37.383,85 108| 22/03/2012|SAL UNICO E FI
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA ZUZZI 3 SR’G'L% DIl 57 02/10/2009 65.684,53 251| 12/05/2010|SAL UNICO E FI
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA ZUZZI 14-16 SR’G'L% DIl 57 02/10/2009 8.940,76 532| 18/12/2012|SAL UNICO E FI
Al RANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 17 SR’G'L% DIl 57 02/10/2009 4.655,87 528| 18/12/2012|SAL UNICO E FI
Al RANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 25 SR’G'L% DIl 57 02/10/2009 117.215,58 474| 15/07/2011|SAL UNICO E FI
Al RANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA CARBONIERA 27 SR’G'L% DIl 57 02/10/2009| € 115.611,12 334| 21/03/2013|SAL UNICO E FI
Al RANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA CARBONIERA 32 SR’G'L% DIl 57 02/10/2009 287.101,74 252| 12/05/2010|SAL UNICO E FI
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 30 gRgLAO DIl gg7 02/10/2009 72.045,55 544| 31/08/2010|SAL UNICO E FI
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA CARBONIERA 29 gRgLAO DIl gg7 02/10/2009 47.473,18 150| 18/04/2012|SAL UNICO E FI
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA CARBONIERA 28-30 gRgLAO DIl gg7 02/10/2009 63233,24 123| 11/02/2013|SAL UNICO E FI
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DEL LAGO 4 gRgLAO DIl gg7 02/10/2009 46243,52|  435| 11/10/2012|1° SAL E FINALE|
ALBANI
SO.AL.CO SAS DI
ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DEL LAGO 36 gRgLAO DIl gg7 02/10/2009 86.694,94 473| 15/07/2011|SAL UNICO E FI

ALBANI|
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da lig! N°DET LIQUIDAZ. SAL

SO.AL.CO SAS DI

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA LA CAVA 3-5 SANGELO DI 587 02/10/2009 51.779,44 546| 31/08/2010|SAL UNICO E FI

ALBANI E DEMOLIZIONE BAGNO

SO.AL.CO SAS DI SANGELO DI

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA FONTE 5 y 587 02/10/2009 79.359,99 627| 12/11/2010|SAL UNICO E FI
BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI S.ANGELO DI

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CHIESA 29 ) 587 02/10/2009 67.685,99 624| 12/11/2010|SAL UNICO E FI
BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI SANGELO DI

ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA S.BENEDETTO 1 y 587 02/10/2009| € 52.386,73 333| 21/03/2013|SAL UNICO E FI
BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI CIVITA DI

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA MARSICANA 37 587 02/10/2009 98.016,67 530| 18/12/2012|SAL UNICO E FI
BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI CIVITA DI

ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA MARSICANA 77-79-81 587 02/10/2009 143.303,04 529| 18/12/2012|SAL UNICO E FI
BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI CIVITA DI

ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA MARSICANA 102-108 587 02/10/2009 105.283,90 8| 01/02/2011|SAL UNICO E FI
BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI CIVITA DI

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA ORTO SAN RANIERO 4 BAGNO 587 02/10/2009 78.946,11 134| 05/04/2012|SAL UNICO E FI

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI S.BENEDETTO

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CHIESA 2 | 587 02/10/2009 45.674,27 545| 31/08/2010|SAL UNICO E FI
DI BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI S.BENEDETTO

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA PALOMBAIA 1-3 | 587 02/10/2009 33.987,54 472| 15/07/2011|SAL UNICO E FI
DI BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI S.BENEDETTO

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA FONTE 4 | 587 02/10/2009 85.558,52 133| 05/04/2012|SAL UNICO E FI
DI BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI S.BENEDETTO

ITALO ED ENNIO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BARONI PART. 211 | 587 02/10/2009 93585,11 124| 11/02/2013|SAL UNICO E FI
DI BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI S.BENEDETTO

ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA DELLA FORNACE 3 | 587 02/10/2009 58938,55 122| 11/02/2013|SAL UNICO E FI
DI BAGNO

ALBANI

SO.AL.CO SAS DI S.BENEDETTO

ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONE EDIFICI VIA DELLE VIGNE 16 | 587 02/10/2009 35560,78 335| 21/03/2013|SAL UNICO E FI
DI BAGNO

ALBANI
SAN
BENEDETTO
DI BAGNO,

SO.AL.CO SAS DI PUNTELLAMENTI E SAN BENEDETTO DI BAGNO, VALLESINDOL

ITALO ED ENNIO DEMOLIZIONI DI CIMITERO VALLESINDOLA, SANT'ANGELO A, 587 02/10/2009 12.306,61 9| 07/01/2010|SAL FINALE

ALBANI PICCOLA ENTITA DI BAGNO, CIVITA DI BAGNO SANT'ANGELO
DI BAGNO,
CIVITADI
BAGNO

€ 419.315,53 8.620.674,81
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| oET . DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA s VIA Locauma: | BT DATA| Importo daliquidare |  Importo liquidato [N°DET| | S5 SAL

LARGO TUNISIA, VIA DEL

GATTO, PIAZZA REGINA

MARGHERITA, VIA DEL

CROCEFISSO, VIA CASTELLO,

VIA ASSERGI, VIA DEI SALI, VIA

DEL CARMINE, PIAZZA DELLA
CIFOLELLI EDILIZIA ISOLATO GIRCOSCRITTO |COMMENDA, VIA POGGIO .
o PUNTELLAMENTO A PIOLNSE VIA TEMPERA via | LAQUILA 159 14/07/2009

GIUSEPPE VERDI, PIAZZA DEL

TEATRO, VIA ARAGNO, VIA

DELLE TERZIARIE, VIA LINIZZO,

VIA VITTORIO VENETO, VIA

SANTA ELISABETTA, VIA ZARA,

VIA PORTA LEONE, VIA ATRI.
g:_fLOLELL' EDILIZIA | bUNTELLAMENTO ggly_\ﬁ\z’\‘z’g LUGENTINI PIAZZA REGINA MARGHERITA  |L'AQUILA 159 14/07/2009 203.256,02 |  430| 24/09/2009|1°SAL E ULTIM(
g‘FfLOLEL“ EDILIZIA | \ANTOVANA ;gh:zNzﬁ LUCENTINI PIAZZA REGINA MARGHERITA  |L'AQUILA 159 14/07/2009 15.075,49 | 357| 20/08/2012|1°SAL FINALE
OFOLELLIEDILIZIA N TELLAMENTO IMMOBILE VIA CASTELLO E VIA DEI SALI  L'AQUILA 159 14/07/2009 30073329 429 24/09/2009 1°SAL E ULTIMG
QROLELLIEDILIZIA - lounTeL L AMENTO IMMOBILE PIAZZA SANTA ELISABETTA 4 |L'AQUILA 159 14/07/2009 132.281,38 | 555 08/08/2011|1°SAL E FINALE
QROLELLIEDILIZIA- - lounTeL L AMENTO IMMOBILE PIAZZA SANTA ELISABETTA 5 |L'AQUILA 159 14/07/2009 284.47751|  139] 15/03/2010[1° SAL E ULTIMG
GFOLELLIEDILIZIA - TounTELLAMENTO IMMOBILE VIA CASTELLO 33-35 L'AQUILA 159 14/07/2009 280.25005 |  140| 15/03/2010|SAL FINALE
CIFOLELLIEDILIZIA o \TELLAMENTO PALAZZO M SIIaZ0 ANGOLO L'AQUILA 159 14/07/2009 438.709,77 | 404| 30/06/2010|1° E ULTIMO SA
CIFOLELLI EDILIZIA VIA DEL CROCIFISSO N.6, ) .
o PUNTELLAMENTO PALAZZO Jrasciin L'AQUILA 798 13/01/2010 10059152 | 422| 15/07/2010|1°E ULTIMO SA!
CFOLELLIEDILIZIA TounTELLAMENTO PALAZZO CERRONI VIA POGGIO PICENZE 21 L'AQUILA 798 13/01/2010 239.30335 |  443| 20/06/2011[1° SAL FINALE
CFOLELLIEDILIZIA - foynTELLAMENTO PALAZZO VIA POGGIO PICENZE 20-33  |'AQUILA 159 14/07/2009 22.762,31 69| 29/02/2012|1° SAL FINALE
CFOLELLIEDILIZIA - foynTELLAMENTO PALAZZO VIA ARCO DELLE TERZIARIE  |L'AQUILA 159 14/07/2009 65.582,00 | 399 30/06/2010|1°E ULTIMO SA
OFOLELLIEDILIZIA louNTELLAMENTO IMMOBILE VIA SANTA ELISABETTA 13 L'AQUILA 159 14/07/2009 12034329 | 804| 21/10/2009|SAL FINALE
(S;'F':LOLE"L' EDILIZIA | bUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASTELLO 59-63 L'AQUILA 159 14/07/2009 146.340,90 | 803 21/10/2009 SAL FINALE
OFOLELLIEDILIZIA lpUNTELLAMENTO IMMOBILE VIA ZARA 1/B L'AQUILA 1947 07/10/2009 377.396,37 42| 27/01/2010/1° SAL
CIFOLELLI EDILIZIA IMMOBILE CIRCOSCRITTO |P.ZZA REGINA MARGHERITA, |, .
o PUNTELLAMENTO e SN L'AQUILA 159 14/07/2009 92.806,82 | 832 27/10/2009 1°SAL
CFOLELLIEDILIZIA IpevoL izione IMMOBILE VIA ROTTWEIL 12 L'AQUILA 159 14/07/2009 85.636,85 | 849 06/12/2011|1°SAL FINALE
QROLELLIEDILIZIA- lounTeL L AMENTO PALAZZO VIA ROTTWEIL 16 L'AQUILA 159 14/07/2009 94.284,00 68| 29/02/2012|1° SAL FINALE

PUNTELLAMENTO-
GROLELLIEDILIZIA - iacimento copertura PALAZZO PIAZZA SAN BERNARDINO L'AQUILA 159 14/07/2009 74630,68 |  192) 10/05/2012|1° SAL FINALE
provvisoria
€ - 3.083.551,69

GN"'I';E%.’CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 20864192 1123 13/11/2009 1°SAL
GNTI"'R'E??CCODATO " PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 39.838,32 96 09/03/2010 2° SAL
GNTI"'R'E??CCODATO " ACQUISTO PONTEGGI PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 5717096 257 12/05/2010 3°SAL
ATl SOCCODATO - by L AMENTO PALAZZO VIA COLLEPIETRO 1-3 L'AQUILA 245 28/08/2009 2041 359 19/05/2011 SAL FINALE

UNIREST
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
D OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SRER VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo da liq N°DET| |~ ibAz. SAL
AT.l. SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 22 |VIA COLLEPIETRO 5-7,
UNIREST " |PUNTELLAMENTO AL N. 30, VIA CHIASSETTO DEL CAMPANARO |L'AQUILA 385 22/09/2009 298.398,72 329| 08/06/2010|1° SAL
COLLEPIETRO DAL N. 1 AL |1-3-5-7-9
AT.l. SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 22 |VIA COLLEPIETRO 5-7,
UNIREST " |PUNTELLAMENTO AL N. 30, VIA CHIASSETTO DEL CAMPANARO |L'AQUILA 385 22/09/2009 171.760,05 433| 15/07/2010|2° SAL
COLLEPIETRO DAL N. 1 AL |1-3-5-7-9
AT.l. SOCCODATO VIA ACCURSIO DAL N. 22 |VIA COLLEPIETRO 5-7,
UNIREST " |PUNTELLAMENTO AL N. 30, VIA CHIASSETTO DEL CAMPANARO |L'AQUILA 385 22/09/2009 70,82 323 02/05/2011|SAL FINALE
COLLEPIETRO DAL N. 1 AL |1-3-5.7-9
g'gé'MSSNCNCI%DATO PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL CAPITANO |VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE |L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 298.218,80 91| 03/03/2010|1° SAL
GNT‘";Ez(T)CCODATO " |PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL CAPITANO |VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE |L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 287.356,31 432| 15/07/2010|2° SAL
A.T.I. SOCCODATO - ,
UNIREST PUNTELLAMENTO PALAZZO DEL CAPITANO |VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE |L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009| € 411 16/06/2011|SAL FINALE
VIA ACCURSIO DAL N. 14
A.T.I. SOCCODATO - ALN. 20, VIA VIA BOMINACO 7-5-3, VIA
UNIREST PUNTELLAMENTO COLLEPIETRO DAL N. 2 AL |\ f/me 777 e L'AQUILA 383 22/09/2009 296.740,37 306| 04/06/2010|1° SAL
N. 10, VIA BOMINACO DAL g
N.3ALN. 17
VIA ACCURSIO DAL N. 14
GNT"QEE(?CCODATO " |PUNTELLAMENTO AL N. 20, VIA Xg&%’g:gﬁ% ;1557;3' VIA L'AQUILA 383 22/09/2009 189.721,52 508| 24/08/2010|2° SAL
COLLEPIETRO DAL N. 2 AL -16-15,
AT SOCCODATO VIAACCURSIO DALN. 14 [\ /oo e o via
NIR " |PUNTELLAMENTO AL N. 20, VIA b L'AQUILA 383 22/09/2009 45.823,21 345| 17/05/2011(3° SAL
UNIREST COLLEPIETRO DAL N. 2 AL |[ACCURSIO 14-16-18,
GNT“QEE(?CCODATO " |PUNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA BOMINACO 9-11 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 462.323,57 198| 09/03/2011/1°SAL
GNT‘";E?CCODATO " |PUNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA BOMINACO 9-11 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 64.461,54 361| 19/05/2011|2° SAL
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO CARLI ,
UNIREST PUNTELLAMENTO BENEDETTI VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 337.368,91 248| 02/09/2009|1°SAL
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO CARLI ,
UNIREST PUNTELLAMENTO BENEDETTI VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 142.973,35 802| 21/10/2009|2°SAL
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO CARLI ) .
UNIREST ACQUISTO PONTEGGI BENEDETTI VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 191.481,52 253| 12/05/2010|3° SAL ACQ
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO CARLI ) .
UNIREST PUNTELLAMENTO BENEDETTI VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 535.809,22 561| 21/09/2010|1° SAL PROG IN
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO CARLI ,
UNIREST PUNTELLAMENTO BENEDETTI VIA ACCURSIO 17 L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 47,82 54| 01/02/2011/APPROVAZ. STA
A.T.I. SOCCODATO - CASA BUCCIO DI , .
UNIREST PUNTELLAMENTO RANALLO VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 121.000,80 45| 27/01/2010{1° SAL
AT.. SOCCODATO - CASA BUCCIO DI ) .
UNIREST PUNTELLAMENTO FANALLO VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 10.084,24 97| 09/03/2010|2° SALULTIMO
A.T.I. SOCCODATO - CASA BUCCIO DI ,
UNIREST ACQUISTO PONTEGGI FANALLO VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 12.005,92 256/ 12/05/2010|ACQUISTO PON
A.T.I. SOCCODATO - CASA BUCCIO DI ,
UNIREST REGOLARE ESECUZIONE RANALLO VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 69,72 322 02/05/2011|SAL FINALE
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI , .
UNIREST PUNTELLAMENTO ALESSSANDRI DE ROSIs | VVA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 16/07/2009 447.692,40 928| 04/11/2009|1° SAL
AT.. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI )
UNIREST PUNTELLAMENTO ALESSSANDRI DE ROSIs | VA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 116.234,00 95| 09/03/2010|SAL FINALE
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI ,
UNIREST ACQUISTO PONTEGGI ALESSSANDRI DE ROSIs | VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 131.819,92 255| 12/05/2010|SAL FINALE
A.T.I. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI VIA ACCURSIO 6-10 PROG. ) .
UNIREST ACQUISTO PONTEGGI ALESSSANDRI DE ROSIS INTEGE. L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 384.466,67 509| 24/08/2010|1° SAL E ULTIM(
A.T.l. SOCCODATO - PALAZZO LEPIDI ,
UNIREST PUNTELLAMENTO ALESSSANDRI DE ROSIs | VIA ACCURSIO L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 88,66 426 17/06/2011|SAL FINALE
GNT“QEE(?CCODATO " |PUNT-ACQ.PONT. EDIFICIO IN VIA ACCURSIO 20 L'AQUILA 419 22/09/2009 513.387,50 52| 01/02/2011|1° SAL
GNT‘";Ez(T)CCODATO " |PUNTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA ACCURSIO 20 L'AQUILA 419 22/09/2009 218.429,34 113| 02/02/2011|2° SAL
AT.l. SOCCODATO - |p NTELLAMENTO EDIFICIO IN VIA ACCURSIO 20 LAQUILA 419 22/09/2009 € 410| 16/06/2011|SAL FINALE

UNIREST
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| oET . DATA
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA AN VIA Locauma: | BOeb DATA| Importo da lig nepeT| OO SAL
VIA ACCURSIO DAL N. 5 AL N.
ATl SOCCODATO - b\ | AMENTO EDIFICI UBICATI IN: 11A, VIA BOMINACO DAL N. 12 L'AQUILA 417 22/09/2009
UNIREST
ALN. 16
VIA NAVELLI DAL 12 AL 32, VIA
AT.. SOCCODATO - . ACCURSIO DAL 2 AL 6 CORSO |,
ONibEey PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: R B oadRSO | LaquILA 418 22/09/2009
12 8PALAZZO GALEOTA9
1 SOGCODATO - VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL
L PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: N. 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA |L'AQUILA 419 22/09/2009 271.97472 | 362| 19/05/2011|1°SAL
UNIREST
LN. 46 AL N. 56
1 SOGCODATO - VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL
A PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: N. 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA |L'AQUILA 419 22/09/2009 30153418 |  590| 01/09/2011|2° SAL
UNIREST
LN. 46 AL N. 56
bear CCOPATO pUNTELLAMENTO PALAZZO NAPOLEONE  VIA DELLE AQUILE L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 459.130,00 7 07/01/2010 1°SAL
heag CCOPATO pUNTELLAMENTO PALAZZO NAPOLEONE  VIA DELLE AQUILE L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 468.82524 586 12/10/2010 2°SAL
heag CCOPATO pUNTELLAMENTO PALAZZO NAPOLEONE  VIA DELLE AQUILE L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 13610656 334 02/05/2011 3°SAL
AT.. SOCCODATO - MULINO DI SAN ,
OMibeey PUNTELLAMENTO SR L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 106.812,91 94 09/03/2010 SAL FINALE
AT.. SOCCODATO - MULINO DI SAN ,
OMibeey ACQUISTO PONTEGGI S L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 1444982 254 12/05/2010 SAL FINALE
AT.I. SOCCODATO - MULINO DI SAN ;
e PUNTELLAMENTO ARESoRD L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 72,04 427 17/06/2011 SAL FINALE
g CCOPATO pUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA NAVELLI 9,11,13,15,17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 370.395,97 93 09/03/2010 1°SAL
PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA NAVELLI 9,11,13,15,17 L'AQUILA 161 (206) 10/08/2009 € - 350 17/05/2011 APPROVAZ. STA
AT.. SOCCODATO - ) PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA ) .
s PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: RAVELL| 1o A nasURSIo  |LAQUILA 161 (206) 10/08/2009 55574328 | 592| 12/10/2010(1°SAL
AT.. SOCCODATO - ) PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA ) .
s PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: RAVELL| 1o A nasURSIo  |LAQUILA 161 (206) 10/08/2009 20931312 |  792| 09/11/2011|2°SAL
AT.. SOCCODATO - ) PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA ) .
i PUNTELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: RAVELL| 1o A nasURSIo  |LAQUILA 161 (206) 10/08/2009 230.898,56 |  805| 09/11/2011(3°SAL
AT.l. SOCCODATO - ) VIA NAVELLI DAL N. 25 ALN. 33 |, .
i PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: A VAVELLL20) L'AQUILA 420 22/09/2009 32250760 |  249| 11/05/2010[1° E ULTIMO SA
AT.. SOCCODATO - ) VIA NAVELLI DAL N. 25 ALN. 33 |,
ONibEey PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: (V1A NAVELL) 26) L'AQUILA 420 22/09/2009 7128 358 19/05/2011/SAL FINALE
AT.l. SOCCODATO - PALAZZO DE NARDIS ED SAN
e PUNTELLAMENTO v OREGORIO 730 15/10/2009
AT.l. SOCCODATO - SAN .
b PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS  |VIA DEL PALAZZO o oo 730 15/10/2009 322.097,28 98| 01/02/2011/1°SAL
AT... SOCCODATO - SAN .
ey PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS  |VIA DEL PALAZZO o o 730 15/10/2009 331.797.81 99| 01/02/2011|2° SAL
AT.l. SOCCODATO - SAN .
i PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS  |VIA DEL PALAZZO o oo 730 15/10/2009 282.37016 | 21| 09/03/2011(3°SAL
AT... SOCCODATO - SAN .
ey PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS  |VIA DEL PALAZZO o oRo 730 15/10/2009 161.648.49 | 212| 09/03/2011/4° SAL
AT.. SOCCODATO - SAN
ONibEey LIQ. CSE PALAZZO DE NARDIS | VIA DEL PALAZZO SEGORIO 730 15/10/2009 1118054 | 391| 07/06/2011|SAL FINALE
AT.. SOCCODATO - | PUNTELLAMENTIE COLLEBRINGI
UNIREST DEMOLIZIONI DI ONI-ARAGNG| 588 02/10/2009
PICCOLA ENTITA'
e COPATOIpewmoLizione 1357 07/10/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA LUCCHINO 6 SOFLESRINGL | 54 02/10/2009 27.437.22 5 01/02/2011|1°SAL E FINALE]
e CCOPATO - lpUNTELLAMENTO 1802 16/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA LUCCHINO 27 SOFLEBRINGL ) 54 02/10/2009 65.100,02 |  228| 01/06/2012|1°E ULTIMO SA
e COPATOIpewmoLizione 369 01/08/2011 |EDIFICIO PART. 224 VIA BONAPARTE 2 SOFLEBRINGL | 54 02/10/2009 15993,45 366| 28/03/2013|1°E ULTIMO SA
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o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA AN VIA Locauma: | BOeb DATA| Importo da lig nepeT| OO SAL
S aaCCOPATO - IpevoLizione 1357 07/10/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE 21 COLLEBRINGI | 56 02/10/2009 27.359.94 | 512 24/08/2010|1° SAL E FINALE
_ COLLEBRINCI X
SOCCODATOIGC ~ |RIMOZ. MAGERIE 1357 07/10/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE 21 e 586 02/10/2009 8250004 |  457| 23/10/2012|2° SAL E ULTIM(
AT... SOCCODATO - |RIMOZIONE ) COLLEBRINCI .,
s pvesiand 2025 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 18-22 o 586 02/10/2009 1201837 | 482 19/11/2012|2°SAL
AT.. SOCCODATO - |RIMOZIONE _ COLLEBRINCI X
b oo 2025 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 18-22 o 586 02/10/2009 25328,37 330 20/03/2013(3° SAL
N eaaCOOPATO  lpyNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 34 E 6 COLLEBRINGI | 5gq 02/10/2009 1041665 |  161| 20/04/2012|1°E ULTIMO SA!
ATl SOCCODATO - o\ | AMENTO 49 14/02/2011 |EDIFIGI UBICATI IN: VIA INGHETTO 19-17-15-6-7-11-3- \COLLEBRINCI | 545 02/10/2009 27.69535 | 779 03/11/2011|1°SAL E FINALE
UNIREST 1235 ONI
S aaCCOPATO - IpevoLizione 1132 26/02/2010 |EDIFICI UBICATI IN: VIA INGHETTO 8 COLLEBRINGI | 5gq 02/10/2009 2048941 | 559 17/09/2010|1° SAL E FINALE
DEMOLIZIONE E
ATl SOCCODATO - |\ Egsa iy 1132 26/03/2010 |EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE PART. 306-307 [CO-LEBRINGE | g4 02/10/2009 17.47882 |  576| 05/10/2010|1°SAL E FINALE]
UNIREST OoNI
SICUREZZA
S aa COPATO - IpevoLizione 1452 E 1132 D/2009 E 26-03-|EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE PART 316 COLLEBRINGI | 56 02/10/2009 1957336 | 214| 09/03/2011|1°SAL E FINALE]
S aa COPATO - IpevoLizione 1452 E 1132 D/2009 E 26-03-|EDIFICI UBICATI IN: VIA BONAPARTE PART 316.317 |90 -EENC! | 5gg 02/10/2009| € 34.743,31 331| 20/03/2013|1° SAL ULTIMO
ear CCOPATO  IpenoLizione 2025 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA COLLEMEZZANO 31 COLLEBRINGI | 56 02/10/2009 27.40379 |  577| 05/10/2010|1° SAL E FINALE]
AT... SOCCODATO - ) VIA COLLEMEZZANO 21-23-27-  |COLLEBRINGI .
s DEMOLIZIONE 1891-834  |11-2009 9-10-2( EDIFICI UBICATI IN: 3 \in BONAPARTE totate lon 586 02/10/2009 53.502,11 63| 24/02/2012|1°SAL E FINALE]
) VIA COLLEMEZZANO 21-23-27-  |COLLEBRINGI .
SOCCODATOIGC ~ |RIMOZ. MACERIE EDIFICI UBICATI IN: 3 \in BONAPARTE totate lon 586 02/10/2009 26.239,65 | 239 05/06/2012|1°SAL ULTIMO
) VIA COLLEMEZZANO 21-23-27-  |COLLEBRINGI .
SOCCODATOIGC ~ |RIMOZ. MACERIE EDIFICI UBICATI IN: 3 \in BONAPARTE totate lon 586 02/10/2009 75367.44)  436| 11/10/2012|2° E ULTIMO SA
) VIA COLLEMEZZANO 21-23-27-  |COLLEBRINGI .
SOCCODATOIGC ~ |RIMOZ. MACERIE EDIFICI UBICATI IN: 3 Vin BONAPARTE totate lon 586 02/10/2009 55357,32 126| 11/02/2013[3° E ULTIMO SA!
COLLEBRINCI
SOCCODATOIGC ~ |PUNTELLAMENTO 9% 20/03/2011 |EDIFICIO PARTICELLA N.4 |MURO IN VIA DEL FALSO o 586 02/10/2009 2128654 | 268 25/06/2012|1° SAL
COLLEBRINCI
SOCCODATO GG~ |DEMOLIZIONE 370 01/08/2011 |EDIFICIO VIA BONAPARTE 7 o 586 02/10/2009 6.987.58 | 266 25/06/2012|1°SAL
COLLEBRINCI
SOCCODATO GG~ |DEMOLIZIONE 402 31/08/2011 |EDIFICIO VIA BONAPARTE 28 o 586 02/10/2009 31674,18|  321| 23/07/2012/1° SAL
COLLEBRINCI
SOCCODATO GG~ |DEMOLIZIONE 401 31/08/2011 |EDIFICIO VIA DEL CHIUSO 2-4 o 586 02/10/2009 167027 319] 23/07/2012|1°SAL
VIA INGHETTO 30, VIA COLLEBAING)
SOCCODATO GG~ |DEMOLIZIONE 371-372:373 | 31/08/2011 |EDIFICI BONAPARTE 22, VIA & 586 02/10/2009 181602 320 23/07/2012|1°SAL
COLLEMEZZANO 6-8-10
ear CCOPATO  IpenoLizione 2026 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIAARCO DELLA GIUDEA 4 |SQMEBAING | 566 02/10/2009 25.084,03 83| 01/02/2011|1° SAL E FINALE
hear CCOPATO  IpenoLizione 2026 24/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIAARCO DELLA GIUDEA 4 |SQMEBAING | 566 02/10/2009 186.667,14 |  468| 07/11/2012|2° SAL ULTIMO
ATl SOCCODATO - o\ | AMENTO 45 14/02/2011 |EDIFIGI UBICATI IN: VIA DEL FALSO 6-8-14-22-41-67- |COLLEBRINCI | 545 02/10/2009 76.898,55 | 808, 15/11/2011|1°SAL E FINALE
UNIREST 67-69-71 ONI
g CCOPATO lpUNTELLAMENTO 678 30/07/2010 |EDIFICIO VIA DEL FORNO 5 COLLEBRINGI | 56 02/10/2009 51.90820 |  209| 22/05/2012|1°E ULTIMO SAl
g CCOPATO lpUNTELLAMENTO 1893 16/11/2009 |EDIFICIO VIA DEL FORNO 13 COLLEBRINGI | 56 02/10/2009 68.809,30 49| 13/02/2012|1° SAL E FINALE
AT.. SOCCODATO - VIA DEL FORNO 12-14-16, VIA__|COLLEBRINCI R
b PUNTELLAMENTO 1891 16/11/2009 |EDIFICI L L EORN e 586 02/10/2009 13.076,60 | 113| 30/03/2012/1° E ULTIMO SA
g CCOPATO lpUNTELLAMENTO 1891 16/11/2009 |EDIFICIO VIA DEL CHIUSO 10 COLLEBRINGI | 56 02/10/2009 6.237,19 85| 13/03/2012|1° SAL E FINALE
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e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA s VIA Locauma: | BT DATA| Importo da lig p neDET| ST SAL
A T.l. SOCCODATO - | b L | AMENTO EDIFICIO VIA BONANNI, VIA DEL COLLE 8- |COLLEBRINC | 5oq 02/10/2009 6353118 |  187| 09/05/2012|1° SAL
UNIREST 11-13 OoNI
SOCCODATO GG~ |DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE AIE 9 SOFLEBRINGL | 54 02/10/2009 3471979 |  238| 05/06/2012|1° SAL
SOCCODATO GG~ |DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE AIE 9 SOFLEBRINGL | 54 02/10/2009 25.07825 |  267| 25/06/2012|2° SAL
COLLEBRINGI
SOCCODATO GG |RIMOZIONE MACERIE EDIFICIO VIA DELLE AIE 9 o 586 02/10/2009 8965.07|  479| 12/11/2012|3° SAL ULTIMO
COLLEBRINGI
SOCCODATO GG~ |DEMOLIZIONE 25 27,01,2012 |EDIFICIO VIA DELLE AIE SNC o 586 02/10/2009 9750,18 127| 11/02/2013|1° SAL E FINALE]
€ 141.172,63 11.293.889,31
$8$‘TS§L\RZ'O STABILE |55 1DROG. 101-301 14/06/2009 COPPITO 30 14/05/2009 230.654,64 92| 13/06/2009|SAL FINALE
CONSORZIO STABILE - b\ 7| | AMENTO PALAZZO ZUZI VIR DI N NOULS IS e 162 16/07/2009 606.812,80 805 21/10/2009 1°SAL
TOTTEA 17-17a-17b
CONSORZIO STABILE b\ | AMENTO PALAZZO ZUZI WA DIEULE RN ENOYEILE IS | @y 162 16/07/2009 2661811 303 26/04/2011 2°SAL E ULTIM
TOTTEA 17-17a-17b
?gyfgfz'o STABILE | o NTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE BONENOVELLE,11-13 | L'AQUILA 162 16/07/2009 208.055,47 | 806 21/10/2009/1°SAL
CONSORZIO STABILE |pUNTELLAMENTO PORTALE PALAZZO ZUZZI |PIAZZA ROCCA DI CORNO L'AQUILA 162 16/07/2009 754.718,62 79| 18/02/2010|1° SAL
CONSORZIO STABILE PIAZZA ROCCA DI CORNOE VIA | , i
oo PUNTELLAMENTO PALAZZO AT L'AQUILA 162 16/07/2009 447.69003 | 151| 15/03/2010/1°SAL
CONSORZIO STABILE ‘ VIA DELL'ARGIVESCOVADO 21- |, )
oo PUNTELLAMENTO comunITA MONTANA |3 e b L'AQUILA 162 16/07/2009 238.374,72 | 296 10/07/2012|1°SAL ULTIMO
?gyfgfz'o STABILE | 5EMOLIZIONE TOTALE VIA DEL BARGELLO, 14 L'AQUILA 234 28/08/2009
VIA DEL FALCO, VIA SAN
CONSORZIO STABILE o\ AMENTO ISOLATO DOMENICO, PIAZZA ANGIOINA, |L'AQUILA 234 28/08/2009 74.908,52 36| 13/02/2012|1°SAL
TOTTEA
VIA ANGIOINA
CONSORZIO STABILE . VIA BARGELLO 6-8-10 ANGOLO |,
S DEMOLIZIONE TOTA 954 04/09/2009 | IMMOBILI SITI IN VIA: VIR ANGIONA 2 o9 L'AQUILA 321 11/09/2009
VIA SAN DOMENICO, VIA DEL
CONSORZIO STABILE o\ AMENTO EDIFICI FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA [L'AQUILA 321 11/09/2009 200.834,14 |  483| 30/07/2010|1°SAL
TOTTEA
AMITERNINI
EDIFICI RICOMPRESI
%ﬂfgfz'o STABILE | bUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO 3:"0'8505528 ADhﬁG'\;: fgggtj‘gx" L'AQUILA 505 29/09/2009
CIRCOSCRITTO DA: .
%;‘fé’fmo STABILE | o UNTELLAMENTO PALAZZO CESURA VIA CESURA L'AQUILA 1618 20/09/2009 330.07459 |  381| 28/06/2010/1°SAL
EDIFICI RICOMPRESI PIAZZA ROCCA DI CORNO, VIA
%ﬂfgfz'o STABILE | bUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO ROCCA DI CORNO, VIA DELLE  |L'AQUILA 506 29/09/2009
CIRCOSCRITTO DA: BONE NOVELLE
VIA DELE BONE NOVELLE 1, VIA
CONSORZIO STABILE |pUNTELLAMENTO EDIFICI DELL'ARCIVESCOVADO 17-17A- |L'AQUILA 506 29/09/2009 8062475 |  207| 10/07/2012/1° SAL ULTIMO
19, VIA VETUSTI 2-4-6
CONSORZIO STABILE |pUNTELLAMENTO EDIFICI J!A DELE BONE NOVELLES'7- | pquita 506 20/09/2009 5042514 |  344| 03/08/2012|1° SAL
CONSORZIO STABILE EDIFICI FG. 101 PART.  |VIA DELE BONE NOVELLE ) .
oo PUNTELLAMENTO o T L'AQUILA 506 20/09/2009 10015290 | 331| 02/08/2012|1° SAL
CONSORZIO STABILE oL AMENTO EDIFICI FG. 101 part. 1761- |y » BoNE NOVELLE 21-23, L'AQUILA 506 29/09/2009 7827312 |  205| 10/07/2012/1° SAL ULTIMO
TOTTEA 17572610
CONSORZIO STABILE |pUNTELLAMENTO EDIFICI FG. 101 part. 1767 |VIA BONE NOVELLE 26-28-30-32, [L'AQUILA 506 20/09/2009 30506,89|  361| 20/08/20121° SAL ULTIMO
CONSORZIO STABILE. |pUNTELLAMENTO TOIFICIFG. 10T part 1414 |y BONE NOVELLE L'AQUILA 506 20/09/2009 233029,88)  359| 20/08/2012|1° SAL ULTIMO
CONSORZIO STABILE oL AMENTO PALAZZO VIA VETUSTI 8-10-12-14-16 L'AQUILA 506 20/09/2009 20152304 | 345 03/08/2012|1°SAL

TOTTEA
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. ) DATA
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%;“TSEOARZ‘O STABILE | o NTELLAMENTO PALAZZO VIA VETUSTI 26 L'AQUILA 506 20/09/2009 49.97487 | 270, 21/05/2010/1° SAL
%;“TSEOARZ‘O STABILE | oNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROCCA DI CORNO 2 L'AQUILA 506 20/09/2009 2140860 | 177 25/03/2010|1°SAL
%;“TSEOARZ‘O STABILE | pemoLizIONE PALAZZO VIA ROCCA DI CORNO 1826 |'AQUILA 506 20/09/2009 55.418,86 | 360 20/08/2012|1°SAL ULTIMO
CONSORZIO STABILE VA VASCHE DEL VENTON. 27- |, .
Coe DISS.IDROG. 636 07/08/2009 |IMMOBILI UBICATIIN: |11 YASOHE L'AQUILA 252 08/09/2009 4138720 | 271| 21/05/2010|1° SAL
MESSA IN
CONSORZIO STABILE |SICUREZZA .
Coe e VIA VASCVHE DEL VENTO 0602669A2E 212 14/06/2011 1.031.752,41 | 160| 02/04/2012|1°SAL ULTIMO
FRANOSO
%;“TSEOARZ‘O STABILE | o NTELLAMENTO PALAZZO DE RUBEIS PAGANICA 1066 11/11/2009 42359185  383| 28/06/2010/1°SAL
CONSORZIO STABILE|pUNTELLAMENTO PALAZZO DE RUBEIS PAGANICA 1066 11/11/2009 26.38592 |  448| 19/10/2012|2° SAL FINALE
EQL\‘TSEARZ‘O STABILE | DEMOLIZIONE EDIFICI VIA DONADEI 5-7-9-11 L'AQUILA 506 29/09/2009 359.447 81 456| 23/10/2012|1° SAL
GABRIELE MANTINI  |CSE EDIFICI el DARGELLO. VIA L'AQUILA 234 28/08/2009 19942,47|  548| 21/12/2012|1° SAL
€ - 5.932.544,88
gﬁ‘%TSEEI'_ICCARDO MOVIMENTO FRANOSO VERSANTE VIA VASCHE DEL VENTO L'AQUILA 26620 26/05/2011 2741510 | 104| 21/03/2012|1° SAL
%;“TSEOARZ‘O STABILE |\ I0VIMENTO FRANOSO VERSANTE VIA VASCHE DEL VENTO L'AQUILA 26620 26/05/2011 1.031.752,41 | 160, 20/04/2012|1° ULTIMO SAL
€ - 1.059.167,51
ﬁggggA FRATELLI DI b\ TELLAMENTO PALAZZO MANIER VIA BAZZANO 2 L'AQUILA 163 16/07/2009 228.740,79 43| 27/01/2010|1° SAL
ﬁggggA FRATELLI DI b\ TELLAMENTO PALAZZO MANIER VIA BAZZANO 2 L'AQUILA 163 16/07/2009 340.174,39 7| 07/01/2010/2° SAL
f‘ggBEgA' FRATELLI DI b\ TELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO 2 L'AQUILA 163 16/07/2009 163.899.32 | 165 25/03/2010/3° SAL
f‘gggg“' FRATELLI DI |pNTELLAMENTO PALAZZO MANIERI VIA BAZZANO 2 L'AQUILA 163 16/07/2009 2049204 |  117| 03/04/2012|4° SAL FINALE
ﬁggggA FRATELLI DI b\ TELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA DELLE ROCCE PAGANICA 164 16/07/2009
ﬁggggA FRATELLI DI b\ TELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: VIA SALITA DELLE PRIGIONI,11 | PAGANICA 164 16/07/2009
ﬁggggA FRATELLI DI b\ TELLAMENTO IMMOBILI SITI IN VIA: LARGO GARIBALDI, 6 PAGANICA 164 16/07/2009
f‘ggéfg” FRATELLI D! o N TELLAMENTO PALAZZO NANNICELLI  |LARGO GARIBALDI 5-6 PAGANICA 164 16/07/2009 213.268,49 |  258| 04/04/2011|1°SAL
Eggl'g” FRATELLI D! o N TELLAMENTO PALAZZO NANNICELLI  |LARGO GARIBALDI 5-6 PAGANICA 164 16/07/2009 47.33043 | 750| 20/10/2011|2°SAL
f‘ggéfg” FRATELLI D! b N TELLAMENTO PALAZZO NANNICELLI  |LARGO GARIBALDI 5-6 PAGANICA 164 16/07/2009| € 2.465,34 255| 04/03/2013|SAL FINALE
€ 2.465,34 1.013.905,46
CONVENTO DI SANTA
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO MARIA DEI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA 165 16/07/2009 20651361 | 807 22/10/2009/1°SAL
RACCOMANDATI
CONVENTO DI SANTA
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO MARIA DEI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA 165 16/07/2009 261.202,21 53| 27/01/2010(2° SAL
RACCOMANDATI
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO mgl‘fgg? DISANTA - |6ORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 165 16/07/2009 581.05248 |  353| 17/06/2010|3° E ULTIMO SA
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO CONIENTOPISANTA  |GORSO VITTORIO EMANUELE | LAQUILA 165 16/07/2009 4.802,49 23| 01/02/2011|SVINCOLO FINAI
ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO SO D SAN L'AQUILA 166 16/07/2009 6298222 |  391| 29/06/2010|1° E UNICO SAL
ARCHEORES SRL  PUNTELLAMENTO gﬁ;‘_\l’f’\"‘go DI SAN L'AQUILA 166 16/07/2009 269,59 27| 01/02/2011|SVINCOLO FINAI
ARCHEORES SRL ___ PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS __VIA VETUSTI LAQUILA 246 28/08/2009 137.394.80 51]_27/01/2010/1° SAL
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ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS __|VIA VETUSTI TAQUILA 246 28/08/2009 € 42.088,34 | 153| 19/03/2010]2° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DE ANGELIS L'AQUILA 246 28/08/2009 € 51,79 20| 01/02/2011|SVINGOLO FINA
VIA S. MARCIANO, VIA
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI |DELL'ARCIVESCOVADO, VIA  |L'AQUILA 167 16/07/2009 € 14843385 | 1038 10/11/2009 1° SAL
VIGLIANO, VIA VETUSTI
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI |VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 338.435,30 50| 27/01/2010/2° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI |VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 368.767.46 | 176] 25/03/2010]3° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO OLIVA VETUSTI |VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 3.921,90 26| 01/02/2011|SVINGOLO FINA
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GIPRIANI VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 125.880,12 8| 07/01/2010/1°SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GIPRIANI VIA VETUSTI LAQUILA 167 16/07/2009 € 19.292.49 | 142| 15/03/2010]2° SAL FINALE
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GIPRIANI VIA VIGLIANO L'AQUILA 167 16/07/2009| € 30| 01/02/2011 APPROVAZ. REG
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANDANI VIA BOMINACO 12-14 L'AQUILA 232 26/08/2009 € 377.973.45 |  521| 27/08/2010]1°SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BRANDANI VIA BOMINACO 12-14 L'AQUILA 232 26/08/2009 € 39.900,52 |  613| 27/10/2010[2° SAL E FINALE
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO m%gg gi,\’;‘ggﬂg B |via saN MARCIANO L'AQUILA 246 28/08/2009 € 238.636,43 | 1125 13/11/2009]1° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA SAN MARCIANO LAQUILA 246 28/08/2009 € 332.452,29 52| 27/01/2010/2° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 246 28/08/2009 € 40037192 |  352| 17/06/2010[3° E ULTIMO SA
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO DE NARDIS VIA SAN MARGIANO L'AQUILA 246 28/08/2009 € 4.466,53 24| 01/02/2011|SVINGOLO FINA
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPIONE | VIA SAN MARCGIANO 20 L'AQUILA 167 16/07/2009 € 146.926,88 |  431| 24/09/2009|1°SAL E ULTIM(]
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPIONE ___|VIA SAN MARGIANO 20 CAQUILA 246 28/08/2009 € 24.108,91 | 274] 21/05/2010/2°E ULTIMO SA
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMPIONE | VIA SAN MARGIANO 20 L'AQUILA 246 28/08/2009 € 682,07 20| 01/02/2011 3° SVINGOLO Fl
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO Zﬁ;ﬁz‘go PALITTI DE 1A SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 175.237,11 | 141| 15/03/2010|1°SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO Z’;LR‘I\JZéO PALITTI DE VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 96.434,26 |  295| 26/05/2010|2° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO m‘iﬁf}o PALITTI DE VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 1.203,41 35 01/02/2011 SAL FINALE app
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDUINI VIA SAN MARCIANO CAQUILA 167 16/07/2009 € 1195150 | 275 21/05/2010]1° E ULTIMO SAI
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARDUINI VIA SAN MARCIANO L'AQUILA 167 16/07/2009 € 7.638,40 36| 01/02/2011|2° SAL E FINALE]
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO Y;A DELL'ARCIVESCXOVADO 13- pqui A 167 16/07/2009 € 34921855 |  188| 30/03/2010|1° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO Y;A DELL'ARCIVESCXOVADO 13- pquia 167 16/07/2009 € 176.877,78 | 288| 26/05/2010[2° SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO Y;A DELL'ARCIVESCXOVADO 13- p g A 167 16/07/2009 € 216.097,91 |  390| 29/06/2010|3° E ULTIMO SA
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO VIA DELLARCIVESCXOVADO 13- qia 167 16/07/2009 € 3.372,36 25| 01/02/2011|SVINGOLO FINA
PALAZZO COMP. 66 VIA DELL'ARCIV-VIA SAN ) N
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO INTEGRAZIONE MARGIANG. VIA VETUSTI E via | LAQUILA 167 16/07/2009 € 656920 193] 09/03/2011/1°SAL E FINALE]
CHIESA S. MARIA DEL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO SOCCORSO E LOCALI L'AQUILA 1008 09/11/2009 € 186.138,35 | 195 30/03/2010|1°SAL E ULTIM(]
ADIACENTI
CHIESA S. MARIA DEL .
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO SOCCORSO E LOGALI L'AQUILA 1008 09/11/2009 € 817,11 22| 01/02/2011|SVINGOLO FINA
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI 10306'?1842 VITTORIO EMANUELE |, quiia 13300(ESTE 12/04/2010 € 84.332,91 |  482| 30/07/2010|1°SAL E FINALE
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO ,c\‘);zég%mo S-ANTONIO DE L'AQUILA 246 28/08/2009 € 24767350 | 523| 27/08/2010|1°SAL
ARCHEORES SRL PUNTELLAMENTO g;‘sg%“'o S.ANTONIO DE L'AQUILA 246 28/08/2009 € 1.086,11 28| 01/02/2011|SVINGOLO FINA
€ € 5.451.546,11
VIA FORTEBRAGCIO, VIA
MD LEADER PUNTELLAMENTO 'E?S_'L‘;T\%g'RCOSCR'TTO TORREGGIANI, VIA COSTA DUE |L'AQUILA 177 (205) 24/07/2009
STELLE, VIA DELLE GRAZIE
€ € -
QUE ROBUR } N
CoanL PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 41257921 | 269| 21/05/2010|1°SAL
S%EAR:EUR PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 766.691,80 56| 01/02/2011|2° SAL
QUE ROBUR PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 € 30167976 |  854| 06/12/2011/3°SAL
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QUE ROBUR :
SCARL PUNTELLAMENTO COMPARTO 39 VIA DELLE GRAZIE 19 L'AQUILA 205 10/08/2009 2224005 |  459| 07/11/2012|4° SAL
QUE ROBUR PUNTELLAMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO |y 0. DEL POPOLON 6-6-10  |L'AQUILA 205 10/08/2009 153.956,56 | 278 21/05/2010|1° SAL
S.CARL. DALLE VIE
QUE ROBUR PUNTELLAMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO |y 6.DEL POPOLON 6610 |LAQUILA 205 10/08/2009 304.214,89 | 319| 02/05/2011|2°SAL
SCARL DALLE VIE
S%EAR:EUR PUNTELLAMENTO :Js/&/g\c])mcmcoscmﬁo VIA C.DEL POPOLON 6-8-10  |L'AQUILA 205 10/08/2009 3227269 |  260| 25/06/2012 3° SAL FINALE
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 19-21, VIA |, .
SCARL PUNTELLAMENTO EDIF.10-11-12 ROMANELLI 23.95.57 L'AQUILA 205 10/08/2009 166.969,27 | 340 14/06/2010|1° SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 19-21, VIA |, .
SeARL PUNTELLAMENTO EDIF.10-11-12 ROMANELL! 23,2627 L'AQUILA 205 10/08/2009 155.417,82 | 36| 20/05/2011|2° SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO 19-21, VIA |, .
SCARL PUNTELLAMENTO EDIF.10-11-12 ROMANELL! 25,26 27 L'AQUILA 205 10/08/2009 4915022 | 550| 21/12/2012|3° SAL FINALE
S%EARF?LBUR PUNTELLAMENTO EDIFICIO 8 VIA FORTEBRAGCIO 33-35-37  |L'AQUILA 205 10/08/2009 66.747,29 |  276| 21/05/2010|1° SAL
S%EAR:EUR PUNTELLAMENTO EDIFICIO 8 VIA FORTEBRACCIO 33-35-37  |L'AQUILA 205 10/08/2009 2692291 |  527| 18/12/20122° SAL FINALE
QUE ROBUR :
CCARL PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRAGCIO 39-41 L'AQUILA 205 10/08/2009 134589,84 | 277| 21/05/2010|1° SAL
QUE ROBUR :
CCARL PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRAGCIO 39-41 L'AQUILA 205 10/08/2009 138.996,88 |  318| 02/05/2011|2° SAL
S%EARF?LBUR PUNTELLAMENTO VIA FORTEBRAGCIO 39-41 L'AQUILA 205 10/08/2009 4404157 | 515| 07/12/2012/3° SAL FINALE
QUE ROBUR ISOLATO CIRCOSCRITTO |VIA FORTEBRACCIO 45, VIA ) .
SCARL PUNTELLAMENTO DALLE VIE LEPID! 20 L'AQUILA 205 10/08/2009 7212023 | 339| 14/06/2010|1° SAL
QUE ROBUR ISOLATO CIRCOSCRITTO |VIA FORTEBRACCIO 45, VIA ) .
SCARL PUNTELLAMENTO DALLE VIE LEPID! 20 L'AQUILA 205 10/08/2009 3094974 |  343| 03/08/2012 2° SAL FINALE
QUE ROBUR VIA FORTEBRAGCIO 29-31 ) .
SCARL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 9-15 ANGOLO VIA ROMANELLI 13 |AQUILA 205 10/08/2009 9231875 | 320 02/05/2011|1°SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRAGCIO 29-31 ) .
SCARL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 9-15 ANGOLO VIA ROMANELLI 13 |LAQUILA 205 10/08/2009 17.29539 |  261| 25/06/2012|2° SAL FINALE
QUE ROBUR VIA FORTEBRAGCIO 49, VIA ) .
SCARL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 3 CAVALIER DEL POPOLO 13 L'AQUILA 205 10/08/2009 4856876 |  357| 19/05/2011|1° SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRAGCIO 49, VIA ) .
SCARL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 3 CAVALIER DEL POPOLO 13 L'AQUILA 205 10/08/2009 3297503 |  855| 06/12/2011|2° SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO, VIA } .
SCARL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 43 TORREGIANI, VIA COSTA 2 L'AQUILA 205 10/08/2009 7429891 |  496| 21/07/2011|1° SAL
QUE ROBUR VIA FORTEBRACCIO, VIA } .
SCARL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 43 TORREGIANI, VIA COSTA 2 L'AQUILA 205 10/08/2009 19.564,84 |  262| 25/06/2012|2° SAL FINALE
QUE ROBUR VIA LEPIDI 6-8-10-12, VIA ) .
SCARL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48 ROMANELLI 4 L'AQUILA 205 10/08/2009 244.34542 | 704| 04/10/2011|1°SAL
QUE ROBUR VIA LEPIDI 6-8-10-12, VIA ) .
SCARL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48 ROMANELLI 4 L'AQUILA 205 10/08/2009 4291836 |  387| 11/09/2012 2° SAL FINALE
QUE ROBUR VIA ROMANELLI 6, VIOA ) .
SCARL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 50 BENEDETTI 7, (CASA TORRE) | ~AQUILA 205 10/08/2009 18262594 | 70| 04/10/2011|1°SAL
QUE ROBUR VIA ROMANELLI 6, VIOA ) .
SCARL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 50 BENEDETTI 7, (CASA TORRE) | ~AQUILA 205 10/08/2009 3136478 |  517| 07/12/20122° SAL FINALE
QUE ROBUR :
SCARL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 41 VIA COSTA 2 STELLE 2-4 L'AQUILA 205 10/08/2009 36.447,28 | 334| 02/08/2012|1° SAL FINALE
QUE ROBUR VIA FORTEBRACGIO, VIA
SCARL PUNTELLAMENTO COMPARTO 80 TORREGIANI, VIA COSTA 2 L'AQUILA 205 10/08/2009 88079,13|  437| 11/10/2012/1° SAL FINALE
e STELLE, VIA DELLE GRAZIE
QUE ROBUR VIA ROMANELLI, ANGOLO VIA
SCARL PUNTELLAMENTO COMPARTO 80, edificio 26 |DI GAVALIERI DEL POPOLO, VIA |L'AQUILA 205 10/08/2009 65346,44 36| 30/01/2013|1° SAL FINALE
R A. RICCI 21
QUE ROBUR VIA DELLE GRAZIE 27-27A-29, |, .
SCARL PUNTELLAMENTO COMPARTO 80 VIA BENEDETT! 2.4-6.8.10 L'AQUILA 205 10/08/2009 41661,18|  516| 07/12/20121° SAL FINALE
€ 65.346,44 3.832.004,50
VITALI S.P.A. DEMOLIZIONE CONDOMINIO VIA GERMANIA 1-3-5 PETTINO 198 13/07/2010 284.923,70 | 444] 20/06/2011|SAL FINALE
€ - 284.923,70
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g'ATFT :NT,\‘EC?L%“Z'O DEMOLIZIONE 554 29/07/2009 VIA MARTELLUCCI ARISCHIA 207 12/08/2009 € 8.375,83 | 1040  10/11/2009

g'ATFT :NT,\‘EC?L%“Z'O DEMOLIZIONE 539 29/07/2009 PIAZZA DEL FABBRO ARISCHIA 207 12/08/2009 € 8.966,18 | 1040  10/11/2009

g'ATFT :NT,\‘EC?L%“Z'O DEMOLIZIONE 549 29/07/2009 PIAZZA MARIELLA ARISCHIA 207 12/08/2009 € 4.679,83 | 1040 10/11/2009

g'ATFT :NT,\‘EC?L%“Z'O DEMOLIZIONE 550 29/07/2009 PIAZZA MARIELLA ARISCHIA 207 12/08/2009 € 13.464,00 | 1040| 10/11/2009

DITTA TERENZIO DEMOLIZIONE 559 29/07/2009 PIAZZA CANI ARISCHIA 207 12/08/2009 € 16.733,92 | 1040| 10/11/2009

CAPANNOLO

€ € 52.219,76

VIA SAN MICHELE, PIAZZA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GUALTIERI SANTA GIUSTA, VIA GORIANO  L'AQUILA 211 21/08/2009 € 246.950,00 1167 18/11/2009 1°SAL
VALLE, VIA DEI GIARDINI,
VIA SAN MICHELE, PIAZZA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GUALTIERI SANTA GIUSTA, VIA GORIANO  L'AQUILA 211 21/08/2009 € 110.830,40 78 18/02/2010 2° SAL
VALLE, VIA DEI GIARDINI,
VIA SAN MICHELE, PIAZZA :

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO GUALTIERI ST G Vi Eore | AeUe 211 21/08/2009 € 2204402 608 15/09/2011 SAL FINALE

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA DEI FRANCESI 13 L'AQUILA 211 21/08/2009 € 356.927,57 77| 18/02/2010[1° SAL

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA DEI FRANCESI 13 AQUILA 211 21/08/2009 € 18.920,00 | 187| 30/03/2010[2° SAL

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA DEI FRANCESI 13 LAQUILA 211 21/08/2009 € 63.825,76 |  360| 19/05/2011|3° SAL FINALE
VIA DEI FRANCESI, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 CELESTINO V, VIA GORIANO  |L'AQUILA 211 21/08/2009 € 199.85453 | 149 15/03/2010|1° SAL
VALLE
VIA DEI FRANCESI, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 CELESTINO V, VIA GORIANO  |L'AQUILA 211 21/08/2009 € 9.377,46 |  457| 07/07/2011|SAL FINALE
VALLE
VIA CELESTINO V N.31-33-35, ; .

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIn GORIANG VALLE L'AQUILA 464 25/09/2009 € 137.416,68 | 527 27/08/20101° SAL
VIA CELESTINO V N.31-33-35, .

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 VIA GORIANG VALLE L'AQUILA 464 25/09/2009 € 422149 | 762 20/10/2011|SAL FINALE
VIA DEI FRANCESI, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 CELESTINO V 17-19-21, VIA SAN |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 231.221,55 | 531 27/08/2010|1° SAL
MICHELE 6
VIA DEI FRANCESI, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 75 CELESTINO V 17-19-21, VIA SAN |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 478939 |  859| 06/12/2011|2° SAL FINALE
MICHELE 6
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 342.009,88 |  318| 07/06/20101°SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 33.65893 |  530| 27/08/2010|2° SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 175.620,61 413| 16/06/2011|3° SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 44.777,83 | 440 20/06/2011|4° SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 103.040,08 | 708 04/10/2011|5° SAL
ABRUZZI
VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 61.829,11 434) 11/10/2012|SAL FINALE
ABRUZZI
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 9443582 |  599| 13/10/2010|1°SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 215.808,54 | 422 16/06/2011[2° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,

TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN  |L'AQUILA 464 25/09/2009 € 109.759,75 | 814] 24/11/2011|3° SAL

PIETRO
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VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 260.514,41 614| 27/10/2010|1°SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 410.590,43 108| 02/02/2011|2° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 81.746,94 611 16/09/2011|3° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 82.576,33 746| 13/10/2011|4° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 104.165,80 815| 24/11/2011|5° SAL
PIETRO
VIA PRETATTI, VIA COPPITO,
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIA ROMA E PIAZZA SAN L'AQUILA 464 25/09/2009 425.235,93 95| 16/03/2012|6° SAL
PIETRO
VIA COPPITO, VIA PRETATTI-
TODIMA SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 96 VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI- L'AQUILA 464 25/09/2009 215.236,30 763| 20/10/2011|1°SAL
VIA SAN BENEDETTO
€ 4.167.385,54
TADDEI SPA PUNTELLAMENTO ;’:E:éngT.&SSI VIA DEI CUOI, 1 L'AQUILA 213 24/08/2009 104.876,99 830 27/10/2009|1° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO ;’:E:éngT.&SSI VIA DEI CUOI, 1 L'AQUILA 213 24/08/2009 231.171,76 37| 27/01/2010|2° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO fﬂilhAéHzgR’?%SSI VIA DEI CUOI, 1 L'AQUILA 213 24/08/2009 182.969,06 417| 15/07/2010(3° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO zﬁhANZIZO JACOPO NOTAR VIA BOMINACO, 20 L'AQUILA 222 24/08/2009 202.248,69 1398| 07/12/2009|1° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO ;/;I,:‘?\‘Z‘ZO JACOPO NOTAR VIA BOMINACO, 20 L'AQUILA 222 24/08/2009 92.516,24 246| 10/05/2010(2° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO 83\’7\\;/:5\NTO DISANTA BORGO RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 376.337,64 312| 04/06/2010|1° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO 83\’7\\;/:5\NTO DISANTA BORGO RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 816.659,95 313| 04/06/2010(2° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO ES(X\;&VTO DI'SANTA BORGO RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 1.113.789,98 380| 28/06/2010(3° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO 83\’7\\;/:5\NTO DISANTA BORGO RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 390.738,30 605 18/10/2010|4° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO ES(X\;&VTO DI'SANTA BORGO RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 368.942,36 626 12/11/2010(5° SAL
EDIMO RESTAURI PUNTELLAMENTO 83\’7\\;/:5\NTO DISANTA BORGO RIVERA L'AQUILA 228 24/08/2009 51.086,51 159| 08/03/2011|6° SAL E FINALE]
(E;gl';\ldsg)RZIO STABILE PUNTELLAMENTO CASA VESPA \2/(|]A22DI;|;LARCIVESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 117.243,68 863 29/10/2009 1° SAL
(E;gl';\ldsg)RZIO STABILE PUNTELLAMENTO CASA VESPA \2/(|]A22DI;|;L ARCIVESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 124.603,16 57| 27/01/2010|2° SAL
ggmeORZ‘O STABILE PUNTELLAMENTO CASA VESPA \2/(|)A22D§‘|;L'ARCIVESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 153.737,12 185| 30/03/2010(3° SAL
ggmeORZ‘O STABILE PUNTELLAMENTO CASA VESPA \2/(|)A22D§‘|;L'ARCIVESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 173.130,87 324| 08/06/2010(4° SAL
ggmeORZ‘O STABILE PUNTELLAMENTO CASA VESPA \2/(|)A22D§‘|;L'ARCIVESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 91.025,47 423| 15/07/2010|5° SAL
ggmeORZ‘O STABILE PUNTELLAMENTO CASA VESPA \2/(|)A22D§‘|;L'ARCIVESCOVADO L'AQUILA 225 24/08/2009 32.416,99 569| 28/09/2010(6° SAL E FINALE]
(E;gl';\ldsg)RZIO STABILE PUNTELLAMENTO PALAZZO CICccOzzI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 85.571,89 831 27/10/2009|1° SAL
(E;gl';\ldsg)RZIO STABILE PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOzzI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 122.022,25 1397| 07/12/2009|2° SAL
ggmeORZ‘O STABILE PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 86.797,84 186| 30/03/2010|3° SAL
ggmeORZ‘O STABILE PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 122.314,16 245| 10/05/2010|4° SAL
CONSORZIO STABILE PUNTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 226 24/08/2009 101.483,80 382| 28/06/2010|5° SAL

EDIMO
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gg‘wsoom\o STABILE | o NTELLAMENTO PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 206 24/08/2009 1467670 | 424| 15/07/2010|6° SAL E FINALE]
gg‘wsoom\o STABILE | 1q RuP PALAZZO CICCOZZI PIAZZA AIA | ROIO PIANO 206 24/08/2009 121310|  229| 01/06/2012|LIQUIDAZIONE R
CONSORZIO STABILE CONVENTO SAN ) .
o PUNTELLAMENTO AR VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 9919 19/03/2010 339.18227 | 479] 30/07/2010/1°SAL
EDIMO RESTAURI  |PUNTELLAMENTO gg&%ﬁggg SAN VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 9919 19/03/2010 818.174,49 21| 01/02/2011|2° SAL
TADDEI SPA PUNTELLAMENTO gg&%ﬁggg SAN VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 9919 19/03/2010 49532156 |  259| 04/04/2011|3° SAL FINALE
€ - 6.810.252,83
DIPE COSTRUZIONI ISOLATO CIRCOSCRITTO |VIA BUCCIO DA RANALLO E VIA | ,
NG PUNTELLAMENTO A ANGIONA L'AQUILA 215 24/08/2009
e COSTRUZIONI |pUnTELLAMENTO VIABUCCIO DA RANALLO 8153 |, pquita 215 24/08/2009 299.910,01 |  293| 26/05/2010|1°SAL
[s)r‘\TcE COSTRUZIONI | 5y TELLAMENTO ;/;A BUCCIO DA RANALLO 51-53- | g4 215 24/08/2009 3.054,85 |  383| 11/09/2012/SAL FINALE
e COSTRUZIONI |pUnTELLAMENTO EDIFICIO Vi BUCCIO DIRANALLO 45:47- |, pquita 215 24/08/2009 318.958,31 | 851 06/12/2011|1°SAL
DIPE COSTRUZIONI PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO | . :
o PUNTELLAMENTO EDIFICIO DI RANALLO. VIA SAN L'AQUILA 215 24/08/2009 547.113,65 37| 01/02/2011|1°SAL
DIPE COSTRUZIONI PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO | . :
o PUNTELLAMENTO EDIFICIO DI RANALLO. VIA SAN L'AQUILA 215 24/08/2009 3372679 |  177| 08/03/2011|2° SAL
DIPE COSTRUZIONI PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO | :
o PUNTELLAMENTO EDIFICIO DI RANALLO. VIA SAN L'AQUILA 215 24/08/2009 23.258,44 30| 13/02/2012|3° SAL
DIPE COSTRUZIONI ISOLATO CIRCOSCRITTO |VIA GARIBALDI, LARGO TUNISIA, | ,
NG PUNTELLAMENTO AN Nyl L'AQUILA 542 01/10/2009
e COSTRUZIONI |pUnTELLAMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO |, SNG ROIO POGGIO| 230 24/08/2009 401.917,28 |  173| 25/03/2010/1°SAL
e COSTRUZIONI |pUnTELLAMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO |, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009 45349820 |  142| 22/02/2011|2° SAL
[S’;\‘P(:E COSTRUZIONI | 5y TELLAMENTO VILLA PALITTI VIA UMBERTO |, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009 38.897,62 |  424| 16/06/2011|SAL FINALE
e COSTRUZIONE 0 Rup VILLA PALITTI VIA UMBERTO |, SNC ROIO POGGIO| 230 24/08/2009| € 1.908,64 230| 01/06/2012|LIQUIDAZIONE
VIA PISCIANOLA, VIA SAN
DIPE COSTRUZIONI ISOLATO GIRCOSCRITTO  FRANCESCO DI PAOLA, VIA ,
Bt PUNTELLAMENTO SALLEVIE oA VI DONADEI AL LAGUIA 241 28/08/2009 140.567,19 13 07/01/2010 SAL FINALE
AL13EDAL2AL 16
524 25/07/2011 APPROVAZ. QUA
BIPE COSTRUZION! PIAZZA DELLA PREFETTURA 16-
o PUNTELLAMENTO PALAZZO 18, VIA DELL'ARCIVESCOVADO  |L'AQUILA 241 28/08/2009 665.326,82 |  112| 02/02/2011|1° SAL E FINALE
2628
BIPE COSTRUZION! PIAZZA DELLA PREFETTURA,
PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, L'AQUILA 241 28/08/2009 67619209 170 25/03/2010 SAL FINALE
SNG
VIA ALEMANNI
BIPE COSTRUZION! PIAZZA DELLA PREFETTURA,
PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, L'AQUILA 241 28/08/2009 525 25/07/2011 APPROVAZ. QUA
SNG
VIA ALEMANNI
DIPE COSTRUZIONI PALAZZO FOGLIO 97 VIA BUCCIO DI RANALLO VIA |, .
o DEMOLIZIONE e ety L'AQUILA 215 24/08/2009 10466443 | 492| 21/07/2011|1° SAL
DIPE COSTRUZIONI PALAZZO FOGLIO 97 VIA BUCCIO DI RANALLO VIA | |, R
S DEMOLIZIONE AN Ay L'AQUILA 215 24/08/2009 4365547 | 302 10/07/2012/2° SAL
DIPE COSTRUZIONI PALAZZO FOGLIO 97 VIABUCCIO DI RANALLO VIA |,
o DEMOLIZIONE NS ety L'AQUILA 215 24/08/2009 1231,73|  382| 11/09/2012|SAL FINALE
DIPE COSTRUZIONI PALAZZO FOGLIO 101 |VIA DEGLI ALEMANNI 11-13-15- |, R
o PUNTELLAMENTO et 1 ONADE Bt L'AQUILA 983 20/08/2009 498.450,67 |  366| 19/05/2011|1° SAL E FINALE
VIA SAN FRANGESCO DI PAOLA
DIPE COSTRUZIONI oL AMENTO PALAZZO FOGLIO 101 143 4547 viA DEGLI ALEMANNI | L'AQUILA 983 20/08/2009 567.064,79 |  364| 19/05/20111°SAL E FINALE]
SNC PART. 1392 heN
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e COSTRUZIONI |pUnTELLAMENTO PALAZZO FOGLIOTOT  |yiA DEGLI ALEMANNI 6.8 L'AQUILA 983 20/08/2009 € 107.691,32 | 344| 17/05/2011|1° SAL E FINALE
e COSTRUZIONI |pUnTELLAMENTO PALAZZO FOGHOTOT  \yia DEGLI ALEMANNI 282527 |L'AQUILA 983 20/08/2009 € 489.34154 |  365| 19/05/20111° SAL E FINALE]
VIA ALEMANNI 1-3.5-7,
DIPE COSTRUZION!  |p N TELLAMENTO PALAZZO ARCIVESCOVADO 25-27-28,  |L'AQUILA 241 28/08/2009 € 720.064,95 | 363| 19/05/2011|1°SAL E FINALE
SNC
DONADEI 2-2A-4A
DIPE COSTRUZIONI PALAZZO FOGLIO 97 ) .
o PUNTELLAMENTO e VIA ANGIOINA 2-4-6 L'AQUILA € 9099820 | 304 26/04/2011|1°SAL
€ 1.908,64 | € 6.234.584,35
VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA
VISAN SRL PUNTELLAMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO | GRISPOMONTI, ViA DELLE LAQUILA 219 24/08/2009
GRAZIE, VIA FABIO CANNELLA
PALAZZO CIDONIO,
VISAN SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPOLLONI,  |CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 219 24/08/2009 € 148933932 |  491| 21/07/2011|1 SAL E ULTIMO
PALAZZO MARI
PALAZZO CIDONIO,
VISAN SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPOLLONI,  |CORSO VITTORIO EMANUELE ~ |L'AQUILA 219 24/08/2009 € 7.04514 | 700| 04/10/2011|SAL FINALE
PALAZZO MARI
€ - e 1.496.384,46
VIA ROMA, PIAZZA SAN
PIETRO, VIA E PIAZZA
ATI CATENA SAN DOMENICO, VIA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO SATURNINO, VIA VIAROMADALCIV.24 AL40  |L'AQUILA 220 24/08/2009 € 439.028,36 55 27/01/2010 1°SAL
CRICGHI CAV. GARLO ANTONELLI, VIA
FORGELLA, VIA DEL
PAVONE
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIAROMA DAL CIV.24 AL40  |L'AQUILA 220 24/08/2009 € 74515893 |  371| 21/06/2010)2° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIAROMADALCIV.24AL40  |L'AQUILA 220 24/08/2009 € 506.955,03 |  498| 03/08/2010(3° SAL
CRICGHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SATURNINO 24-27-28 L'AQUILA 220 24/08/2009 € 143.671,13 | 780 03/11/2011/1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICGARDO SRL- DEMOLIZIONE PARZ 962 0410912009 ISOLATO CIRCOSCAITTO v £ GoRRADO v GIV 50 L'AQUILA 300 10/09/2009 € 186.052,32 54| 27/01/2010/1° SAL
CRICCHI CAV. GARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- DEMOLIZIONE PARZ 962 0410912009 [[SOLATO CIRCOSCRITTO v £ GoRRADO v GIV 50 L'AQUILA 300 10/09/2009| € 31.680,00 2°SAL
CRICCHI CAV CARIO
ATI CATENA VIA ANTONELLI, VIA DEI
RICGARDO SRL- PUNTELLAMENTO ISOLATO CIRCOSCRITTO IseTaioL, via L'AQUILA 313 11/09/2009
CRICCHI CAV. GARLO : DELL'ANNUNZIATA
ATI CATENA CHIESA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO A UNZIATA VIA DELL'ANNUNZIATA L'AQUILA 313 11/09/2009 € 323.366,64 |  781| 03/11/2011|1°SAL
CRICGHI CAV. CARLO
ATI CATENA CHIESA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO O NUNZIATA VIA DELL'ANNUNZIATA L'AQUILA 313 11/09/2009 € 17149699 | 891 14/12/2011 2° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA VIA BURRI E VIA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO MURO AU A L'AQUILA 347 17/09/2009 € 110.927,00 | 372| 21/06/2010/1°SAL
CRICGHI GAV. CARLO
ATI CATENA VIA BURRI, VIA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI | 1A BISRL VIR L'AQUILA 347 17/09/2009 € 319.87822 |  539| 30/08/2010/1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA VIA BURRI, VIA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI | 1A BIRL VIR L'AQUILA 347 17/09/2009 € 164.829.77 | 173| 08/03/2011/2° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA VIA BURRI, VIA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI GATTI . L'AQUILA 347 17/09/2009 € 113.607,92 | 785 03/11/2011/3°SAL

CRICCHI CAV. CARIO

DELL'ANNUNZIATA
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SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

PALAZZO BURRI GATTI

VIA BURRI, VIA
DELL'ANNUNZIATA

L'AQUILA

347

17/09/2009

337.349,34

275

25/06/2012

4°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTI E
DEMOLIZIONI DI
PICCOLA ENTITA

BAZZANO

583

02/10/2009

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

TUNNEL

EDIFICI

VIA SANTA GIUSTA

BAZZANO

583

02/10/2009

75.636,56

351

17/05/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

VIA SANTA GIUSTA 4-6-8

BAZZANO

583

02/10/2009

57.077,68

48

13/02/2012

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

PIAZZA SANTA GIUSTA 16-17

BAZZANO

583

02/10/2009

79.483,96

748

17/10/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

PIAZZA SANTA GIUSTA 16-17

BAZZANO

583

02/10/2009

CARLO

49.694,97

84

13/03/2012

1°SAL ANCORA

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI AGGREG. 4912272

8817

BAZZANO

583

02/10/2009

130.417,30

579

25/08/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

VIA XXV APRILE

BAZZANO

583

02/10/2009

28.220,93

580

25/08/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

PIAZZA MAIELLA 4

BAZZANO

583

02/10/2009

52.016,94

732

10/10/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI Z8

VIA CHIASSETTO DELLE
MANDRE 1-2, VIA NAZARIO
SAURO

BAZZANO

583

02/10/2009

37.700,84

765

25/10/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI Z8

VIA CHIASSETTO DELLE
MANDRE 1-2, VIA NAZARIO
SAURO

BAZZANO

583

02/10/2009

3.705,31

272

25/06/2012

2°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICIO AGGR. 4901255

VIA DEL CHIASSETTO C E VIA
NAZARIO SAURO

BAZZANO

583

02/10/2009

92.983,42

P

13/02/2012

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

VIA DEL CHIASSETTO C CIV. 2

BAZZANO

583

02/10/2009

61.432,84

778

03/11/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

VIA DELLA COLONNETTA Z34

BAZZANO

583

02/10/2009

19.952,97

811

21/11/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

VIA DELLA COLONNETTA
ANGOLO CHIASSETTO DELLA
COLONNETTA

BAZZANO

583

02/10/2009

50.647,78

185

09/05/2012

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI AGGR. 4901328

VIA DELLA COLONNETTA

BAZZANO

583

02/10/2009

77978,88

271

25/06/2012

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

VIA GRAN SASSO

BAZZANO

583

02/10/2009

10.773,32

817

05/12/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICI

VIA GRAN SASSO ANGOLO
PIAZZA MAIELLA

BAZZANO

583

02/10/2009

21.696,02

837

06/12/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

PARATIA

BAZZANO

583

02/10/2009

11.043,04

871

09/12/2011

1°SAL

ATI CATENA
RICCARDO SRL-
CRICCHI CAV. CARLO

PUNTELLAMENTO

EDIFICIO AGGR. 4918120

LARGO OBERDAN

BAZZANO

583

02/10/2009

122.098,19

40

13/02/2012

1°SAL

32/77



DENOMINAZIONE

DET.

DATA

DENOMINAZIONE 0 B o
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da lig! N°DET LIQUIDAZ. SAL
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901223 |VIA SANTA GIUSTA BAZZANO 583 02/10/2009 36.790,50 67| 29/02/2012|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901661 |VI ADELLE AIE 27-29-31 BAZZANO 583 02/10/2009 164853,51 273| 25/06/2012|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901661 |VIA DELLE AIE 33-35 BAZZANO 583 02/10/2009 68.778,18 145| 18/04/2012|1° SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901328 |VIA DELLE SIRENE BAZZANO 583 02/10/2009 31.721,30 208| 22/05/2012|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901327 |VIA NAZARIO SAURO BAZZANO 583 02/10/2009 42.365,18 259| 25/06/2012|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901219 |VIA NAZARIO SAURO BAZZANO 583 02/10/2009 129.091,86 274| 25/06/2012|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
ATI CATENA
RICCARDO SRL- PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4901220 |VIA DEGLI ARCHI BAZZANO 583 02/10/2009 249656,74 492| 28/11/2012|1°SAL
CRICCHI CAV. CARLO
€ 31.680,00 5.268.139,87

VIA AMITERNINA, VIA
INVESTMENT TRUST SALLUSTIO, VIA ANTONELLI, VIA
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI DELLA ROSA, VIA DEL FALCO, |L'AQUILA 221 24/08/2009 402.130,15 163| 25/03/2010|1° SAL
CIANFARANO E C. SS VIA DEL BARGELLO, VIA

ANGIOINA, VIA DEI SETAIOLI
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI gnfﬁ;ﬁgﬁbﬂ 0’;‘:11073757779’ ViA L'AQUILA 221 24/08/2009 621.469,68 354| 17/06/2010(2° SAL
CIANFARANO E C. SS .
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI gnfﬁ;ﬁgﬁbﬂ 0’;‘:11073757779’ ViA L'AQUILA 221 24/08/2009 215.033,78 200| 09/03/2011|3° SAL
CIANFARANO E C. SS .
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO LIQUIDAZ. CSE PALAZZO ANTONELLI gZ\LCG‘;—'(I?IgEI\lIL: 0?;11073757779' VIA L'AQUILA 221 24/08/2009 18.295,22 388| 11/09/2012|PARCELLA AL 3
CIANFARANO E C. SS .
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI gnfﬁ;ﬁgﬁbﬂ 0’;‘:11073757779’ ViA L'AQUILA 221 24/08/2009 10.990,83 404| 26/09/2012|SAL FINALE
CIANFARANO E C. SS .
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AMITERNINI N. 3-5 L'AQUILA 221 24/08/2009 12.892,76 138| 15/03/2010|1° SAL FINALE
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL . N
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO, VIA AMITERNINI L'AQUILA 221 24/08/2009 347.336,83 488| 30/07/2010(1°SAL
GIANFARANO E C_SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL . N
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO, VIA AMITERNINI L'AQUILA 221 24/08/2009 569.113,61 609| 26/10/2010(2° SAL
GCIANFARANO E C_SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL . N
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO, VIA AMITERNINI L'AQUILA 221 24/08/2009 393.133,36 430| 17/06/2011|3° SAL
GIANFARANO E C_SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL . N
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO, VIA AMITERNINI L'AQUILA 221 24/08/2009 171.789,27 28| 13/02/2012|4° SAL
GIANFARANO E C_SS
INVESTMENT TRUST

VIA DEL FALCO, VIA DEL . N
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO PALAZZO FALCONE BARGELLO, VIA AMITERNINI L'AQUILA 221 24/08/2009 13465,88 265| 25/06/2012|5° SAL FINALE
ICIANFABANOE C SS
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| oET . DATA
e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA s VIA Locauma: | BT DATA| Importo da lig p neDET| ST SAL
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 3 L'AQUILA 221 24/08/2009 11484058 | 431| 17/06/2011|1° SAL
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 3 L'AQUILA 221 24/08/2009 483398 |  914| 21/12/2011|SAL FINALE
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 5 L'AQUILA 221 24/08/2009 14142153 | 892 14/12/2011/1°SAL
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ANGIOINA 5 L'AQUILA 221 24/08/2009 1.060,97 | 333 02/08/2012|SAL FINALE
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST EDIFICIO FOGL. 98
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO e oG VIA ANGIOINA 13-15-17 L'AQUILA 221 24/08/2009 312.67656 |  913| 21/12/2011|1°SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST EDIFICIO FOGL. 98
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO o oG VIA ANGIOINA 13-15-17 L'AQUILA 221 24/08/2009 80.952,51 20| 13/02/2012|2° SAL
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST EDIFICIO FOGL. 98
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO o oG VIA ANGIOINA 13-15-17 L'AQUILA 221 24/08/2009 271056|  332| 02/08/2012|SAL FINALE
CIANFARANO E C. SS :
INVESTMENT TRUST }
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO ISTITUTO PADRE MINOZZI |17 DESLANNUNZIATAVIADEL 4 p iy 221 24/08/2009 824.964,55 | 706 04/10/2011|1°SAL
CIANFARANO E C. SS
INVESTMENT TRUST }
DI VALENTINO PUNTELLAMENTO ISTITUTO PADRE MINOZZI |17 DESLANNUNZIATAVIADEL 4 p iy 221 24/08/2009| € 374.306,21 252| 28/02/2013|2° SAL
CIANFARANO E C_SS
€ 374.306,21 4.259.112,61
IMPRESA EDILE
GASPARI GABRIELE  PUNTELLAMENTO PALAZZETTO DEI NOBILI |PIAZZA DEI GESUITI L'AQUILA 224 24/08/2009 116.822,97 16/ 07/01/2010 SAL FINALE
SRL
€ - 116.822,97
VIA SAN MARGIANO 31, VIA
JANNI ANGELO E FIGLI GHIBELLINI, VIA DEL , 5
e PUNTELLAMENTO PALAZZO CIPOLLONI SEVINARIO. VIA MONTELUCO,  LAQUILA 231 24/08/2009 222243 46 63 28/01/2010 1°SAL
VIA DEL CARDINALE
VIA SAN MARGIANO 31, VIA
! ANGELO E FIGLL by L amENTO PALAZZO GIPOLLONI GHIBELLINI, VIA DEL L'AQUILA 231 24/08/2009 1357585 573 09/08/2011 SAL FINALE
SEMINARIO, VIA MONTELUCO,
e ANGELO EFIGLI b\ | AMENTO PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 L'AQUILA 231 24/08/2009 188.359,44 32| 26/01/2010/1°SAL
D ANGELO B FIGL |y TeL L AMENTO PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 L'AQUILA 231 24/08/2009 307.858,47 87| 03/03/2010|2° SAL
NI ANGELO E FIGL [y eLLAMENTO PALAZZO VISCA P.ZZA SAN MARCIANO 2.3 L'AQUILA 231 24/08/2009 76.844,37 | 299 04/06/2010|3° SAL FINALE
S\"\‘g‘ ANGELO E FIGLI by 7e | AMENTO EDIFICIO YéA DEL SEMINARIO 8-10.12.14- |, pqia 231 24/08/2009 356.289,01 |  360| 17/06/2010|1°SAL
S\"\‘g‘ ANGELO E FIGLI by 7e | AMENTO EDIFICIO YéA DEL SEMINARIO 8-10.12.14- |, pqia 231 24/08/2009 2.307,84 |  572| 09/08/2011 SAL FINALE
IANNI ANGELO E FIGLI VIA DEI GHIBELLINI 6.8, VIA } .
o PUNTELLAMENTO EDIFICIO T L'AQUILA 231 24/08/2009 20352148 |  358| 17/06/2010/1°SAL
IANNI ANGELO E FIGLI VIA DEI GHIBELLINI 6.8, VIA } .
A PUNTELLAMENTO EDIFICIO T L'AQUILA 231 24/08/2009 111.180,17 | 571 09/08/2011|2° SAL FINALE
IANNI ANGELO E FIGLI ‘ VIA DEI GHIBELLINI 1315, VIA |, .
A PUNTELLAMENTO CASA D'ASCANIO T i L'AQUILA 231 24/08/2009 1335474 |  183| 08/03/2011|1°SAL E FINALE]
NI ANGELO E FIGL [y TeLLAMENTO CASA PERFETTO VIA DEI GHIBELLINI 4 L'AQUILA 231 24/08/2009 5027422 |  184| 08/03/2011|1°SAL E FINALE]
€ - 1.545.809,05
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO TRAVERSA VIA ARCO ASSERGI 233 28/08/2009

ACITELLI PAOLO

CONCEDUTO, 2
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE \ DET. . DATA
e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIEA0 VIA LOCALITA' | (it DATA| Importo da lig| N°DET| |\ ouibaz. SAL
PIAZZA PORTA DEL COLLE 6,
DIA DEL FORNO VECCHIO 26-28,
ASSERGI 977-970-273-271- VIA DEL FORNO VECCHIO 18,
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO | G e ogg | 2410612009 VIA DELL'ARCO 46-58, VIADEL | ASSERGI 308 00/01/1900
ACITELLI PAOLO COLLE 48-50, VIA DELLA COSTA
54, VIA DELLA COSTA 7-9, VIA
DELLA PORTELLA 14
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA COSTA 54 ASSERGI 308 11/09/2009 € 30.416,35 |  465| 26/07/2010|1° SAL E FINALE]
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO gg‘,‘\‘vcEEF[‘)SUATg'A ARCO ASSERGI 308 11/09/2009 € 11.715,51 478| 29/07/2010|1° SAL E FINALE]
ACITELLI PAOLO '
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA COSTA 7-9 ASSERGI 308 11/09/2009 € 1327155 | 473| 29/07/2010|1° SAL E FINALE]
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA PORTA DEL COLLE6  |ASSERGI 308 11/09/2009 € 11.029,25 | 472| 29/07/2010|1° SAL E FINALE]
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL COLLE 48-50 ASSERGI 308 11/09/2009 € 19.33158 | 471| 29/07/2010|1° SAL E FINALE]
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO VEGCHIO 26-28 |ASSERGI 308 11/09/2009 € 8799,65 |  474| 29/07/2010|1° SAL E FINALE]
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PORTELLA ASSERGI 308 11/09/2009 € 3.68560 |  475| 29/07/2010|1°SAL E FINALE]
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELL'ARCO ASSERGI 308 11/09/2009 € 39.90245 |  476| 29/07/2010|1° SAL E FINALE]
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO VECCHIO 18 |ASSERGI 308 11/09/2009 € 6.041,74 |  477| 29/07/2010|1° SAL E FINALE]
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI GOLLI 10 ASSERGI 308 11/09/2009 € 13.671,75 |  541| 30/08/2010|1° SAL E FINALE]
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI COLLI SNC ASSERGI 308 11/09/2009 € 6.669,79 |  540| 30/08/2010|1°SAL E FINALE]
ACITELLI PAOLO
ASSERGI
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA VIGNA DEI COLLI SNC ASSERGI 308 11/09/2009 € 7.442,01 163| 08/03/2011|1° SAL E FINALE]
ACITELLI PAOLO
ASSERGI VIA VIGNA COLLI 10, VIA DEL
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE 197-275-274-264 D/06/09 - 24/06/09 RIO PIAZZA S. FRANCO, VIA  |ASSERGI 309 11/09/2009
ACITELLI PAOLO VIGNA COLLI
€ € 171.977,23
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE ROCCE PAGANICA s.u. € 65.001,98 80| 08/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLA RIGA SAN GREGORIO s.u. € 22.011,79 81 08/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 363 22/05/2009 |EDIFICIO VIA VITTORIO EMANUELE 1-3-5 |PAGANICA s.u. € 28.95569 |  112| 24/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE SS 17 KM 42+200 PAGANICA s.u. € 18.370,61 82 08/06/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO TEMPERA 235 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 71 18/06/2009 VIA DELLA TORRETTA, 11 SANTELIA 236 28/08/2009 € 11.977,57 49 27/01/2010 SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 282 25/06/2009 VIA DEL BORGO, 22 BAZZANO 237 28/08/2009 € 6.820,91 | 1129 13/11/2009|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 194 20/06/2009 BAZZANO 238 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 365 22/05/2009 ;"LA;;R';;C'PE UMBERTO, 9,22, poi0 POGGIO| 239 28/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 142 11/06/2009 VIA SANTELIA 12,14,16 SANTELIA 380 22/09/2009 € 23.800,70 | 1126| 13/11/2009 SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 870 28/08/2009 VIA SAN GIULIANO, 6 L'AQUILA 382 22/09/2009 € 13.114,75 | 1130| 13/11/2009 SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 739 18/08/2009 VIA DEGLI ORTI, 13 PAGANICA 433 24/09/2009 € 8.864,53 | 490  30/07/2010|SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 365 09/07/2009 VIA DELLE MACCHIOLE 5,7,11 | LAQUILA 381 22/09/2009
I PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICIN.2, 2A, 4 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 74.710,01 166| 08/03/20111° SAL
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
SR OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA" | (or AT, DATA| Importo da lig N°DET || ~UiDAz. SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICI 6-8-10 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 87.018,60 170| 08/03/2011|1°SAL
VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6, |, .
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARGO GIRILLO 14-16 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 122.466,62 165| 08/03/2011|1°SAL
VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6, |, )
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARGO GIRILLO 14-16 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 66.509,99 329| 02/05/2011[2° SAL
VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3, |, )
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARGO DEL GAPRO 19.51 |FAQUILA 145 13/07/2009 € 81.457,43 191| 08/03/2011|1°SAL
VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3, |, )
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARGO DEL GAPRO 19.51 |FAQUILA 145 13/07/2009 € 102.203,72 691| 03/10/2011[2° SAL
I PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 124.185,91 325 08/06/2010]1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 71.100,50 396 30/06/20102° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 41.977,36 565| 21/09/2010(3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 62.828,00 33| 01/02/2011|4° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 124.073,36 137| 22/02/2011|5°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 263.355,87 353 19/05/20116° SAL
| PLATANI SRL APPARATI DECORATIVI PALAZZO QUINZI VIA BAFILE L'AQUILA 145 13/07/2009 € 57.331,37 850| 06/12/2011[1°SAL
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 167.260,03 174| 25/03/2010{1° SAL
ANGOLO VIA ROMA
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 183.046,41 401/ 30/06/2010 2° SAL
ANGOLO VIA ROMA
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 214.991,34 529 27/08/20103° SAL
ANGOLO VIA ROMA
VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 149.336,00 164| 08/03/2011|4° SAL
ANGOLO VIA ROMA
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BERTI ‘[/)'Ff\l fy@;;%? 2 ANGOLOVIA || pquia 145 13/07/2009 € 159.987,86 158| 25/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BERTI ‘é'é\l EOMN/I\S\TFIR’\I‘J(I) 2 ANGOLOVIA |\ pquiia 145 13/07/2009 € 69.596,47 34| 01/02/2011(2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASERMA ANGELINI 5-7 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 105.906,80 133| 15/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASERMA ANGELINI 5-7 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 101.845,92 174| 08/03/2011|2° SAL
I PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO CIRILLO 6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 60.768,19 167| 25/03/2010]1° SAL
VIA ED ARCO CIRILLO 2 E VIA ) )
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ARISCHIA 7 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 221.377,53 135| 15/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO X'FGSE(?H‘::“;O CIRILLO2EVIA | aquiLa 145 13/07/2009 € 29.486,90 402| 30/06/2010(2° SAL
I PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ARISCHIA 6 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 82.592,65 166] 25/03/2010]1° SAL
VIA ARISCHIA 9 ANGOLO VIA |, .
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ED ARGO DEL CAPRO L'AQUILA 145 13/07/2009 € 105.763,59 448 15/07/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO X'Fﬁs‘\gﬁg CIRILLO 1, VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 162.147,84 134| 15/03/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO X'Fﬁs‘\gﬁg CIRILLO 1, VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 44.730,61 167| 08/03/20112° SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 13,
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA DELLA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 71.367,18 400| 30/06/20101° SAL
MEZZALUNA
VIA ED ARCO DEL CAPRO 13, ) .
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA DELLA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 25.688,87 55| 01/02/2011[2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA DELLA MEZZALUNA 2-6-8  |L'AQUILA 145 13/07/2009 € 104.394,52 64| 01/02/2011[1°SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 15 , R
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA ARISCHIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 92.128,63 | 1401 07/12/2009 1°SAL
VIA ED ARCO DEL CAPRO 15 ) )
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ANGOLO VIA ARISGHIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 53.495,23 145| 15/03/20102° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ARCO DEL CAPRO 27-29 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 112.738,45 802| 09/11/2011[1°SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ARCO DEL CAPRO 27-29 L'AQUILA 145 13/07/2009 39.593,74 110| 26/03/2012|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA RUSTICI 2 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 91.868,95 196 30/03/2010 1°SAL
| PLATANI SRL |PUNTELLAMENTO | |PALAZZO ZANCHIELLO __ [VIA CASCINA 28 |L'AQUILA 145 13/07/2009| | € 236.498,80 | 169| 25/03/2010|1° SAL
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE . DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da lig N°DET LIQUIDAZ. SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 37.007,82 395| 30/06/2010(2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 68.954,26 522| 27/08/2010(3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 70.022,50 598| 13/10/2010(4° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO ZANCHIELLO VIA CASCINA 28 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 81.338,42 697| 04/10/2011|5° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO X:git’gﬂm A REDAED L'AQUILA 145 13/07/2009 € 70.940,07 1124 13/11/2009 1° SAL
PALAZZO CHIARIZIA E
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMILLI VIA CASCINA 11 e 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 94.932,15 1128| 13/11/2009|1° SAL
CICCHETTI
PALAZZO CHIARIZIA E
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMILLI VIA CASCINA 11 e 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 77.222,08 408| 01/07/2010(2° SAL
CICCHETTI
PALAZZO CHIARIZIA E | .
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO CAMILLI VIA CASCINA 11 e 4-6-8 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 240.814,65 516| 26/08/2010(3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 12 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 74.398,74 407| 01/07/2010(1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 12 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 182.173,18 526| 27/08/2010(2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA CASCINA 19-21-23-25 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 71.080,33 406| 01/07/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO \FI,IAAVEQISCINA 33-35-37 E VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 123.901,44 1405 07/12/2009|1° SAL
VIA CASCINA 31 ANGOLO VIAED |, o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ARCO DEI VENEZIANI L'AQUILA 145 13/07/2009 € 92.888,16 1403 07/12/2009 1° SAL
VIA CASCINA 27 ANGOLO VIA \ o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO CASERMA ANGELINI L'AQUILA 145 13/07/2009 € 72.396,06 1402 07/12/2009|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ANGOLO VIA CASCINA 20-24 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 96.630,04 392| 29/06/2010(1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \I;IEAI ECA);CBIXIF?DF’ ANGOLO VIA L'AQUILA 145 13/07/2009 102.838,36 1404 07/12/2009|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PILERA VIA CASCINA 8-10 L'AQUILA 145 13/07/2009 37.543,51 1132 13/11/2009 1° SAL
ANGOLO VIA ED ARCO DEI
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VENEZIANI 25,27,29-VIA SAN L'AQUILA 145 13/07/2009 € 268.587,27 5| 07/01/2010{1°SAL
MARTINO 6
ANGOLO VIA ED ARCO DEI
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VENEZIANI 25,27,29-VIA SAN L'AQUILA 145 13/07/2009 € 163.338,14 397| 30/06/2010(2° SAL
MARTINO 6
VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI [L'AQUILA 145 13/07/2009 € 46.713,32 157| 25/03/2010|1° SAL
20-22-24
VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI [L'AQUILA 145 13/07/2009 € 189.703,03 484| 30/07/2010(2° SAL
20-22-24
VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI [L'AQUILA 145 13/07/2009 € 49.462,56 168| 08/03/2011|3° SAL
20-22-24
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 131.042,11 409| 16/06/2011|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 53.063,83 783| 03/11/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 130.841,71 23| 13/02/2012|3° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ROMA 17-19-21-23 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 26.765,85 114| 30/03/2012|4° SAL
VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI,
VIA CASCINA, VIA SAN
a0 eamone v WASTH WA SOt Ao
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PAVESI ANGOLO VIA N . L'AQUILA 145 13/07/2009 € 131.011,67 1133] 13/11/2009|1° SAL
PAGANICA CASERMA ANGELINI, VIA DEI
VENEZIANI, VIA DEI
LOMBARDI,VIA SAN BENEDETTO
IN PERILLIS, VIA DEI GUELFI
VIA DEI GUELFI 12,14, ANGOLO , °
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEL CAPRO L'AQUILA 145 13/07/2009 € 79.099,37 695| 03/10/2011|1° SAL
VIA DEI GUELFI 12,14, ANGOLO B o
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO VIA ED ARCO DEL CAPRO L'AQUILA 145 13/07/2009 € 34.846,61 747| 13/10/2011|2° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO \[I)IEAL%EAL;FA{OMEZZALUNA 13eVIA L'AQUILA 145 13/07/2009 € 89.590,15 33| 26/01/2010|1° SAL
| PLATANI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASERMA ANGELINI 3 L'AQUILA 145 13/07/2009 € 82.432,28 31| 26/01/2010|1° SAL
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 397 14/07/2009 VIA SAN GIULIANO, DALL' 8 AL L'AQUILA 212 24/08/2009 € 113.985,85 1131] 13/11/2009|SAL FINALE
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA s VIA Locauma: | BT DATA| Importo da lig p neDET| ST SAL
TPLATANI SRL DEMOLIZIONE 362 09/07/2009 VIA CAPOVERA TEMPERA 217 24/08/2009
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 362 09/07/2009 ;E\LEE'RALSLCEURA ANGOLOVIA - |reypERA 218 24/08/2009 € 3895106 | 1127| 13/11/2009 SAL FINALE
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 3 26/05/2009 VIA COLLEVERNESCO, 59 SANTELIA 207 24/08/2009 € 40.246,02 | 481 30/07/2010 SAL FINALE
I PLATANI SRL DEMOLIZIONE 751 18/08/2009 VIA COLLEVERNESCO, 22 SANTELIA 1077 12/11/2009 € 12.072.22 | 144] 15/03/2010|SAL FINALE?
VIA COLLEVERNESCO, 25-27-31
) : , N
| PLATANI SRL DEMOLIZIONE 1118 21/09/2009 TRADABAMA o SANTELIA 1076 12/11/2009 € 39.261,24 64 28/01/2010 SAL FINALE?
€ € 7.480.845,84
ATI CONTI-SCARPETTI PUNTELLAMENTO comparto 79 ;'ﬁf&ﬁgim L'AQUILA 240 28/08/2009 € 115.541,70 38 27/01/2010 SAL FINALE
VIA DELLE STIMMATINE 24,
EDIFICIO VIA DELLE
STIMMATINE 6, EDIFICIO VIA | ,
ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO comparto 79 e o o Via i |LAQUILA 240 28/08/2009 € 3062054 |  362| 18/06/2010|SAL FINALE
CIGNANO 35, VIA SAN
SILVESTRO 9-11.
ATI CONTI-SCARPETT! | DEMOLIZIONE comparto 79 VIA BRANCONI 3 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 76.149,17 42| 01/02/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETTI | DEMOLIZIONE comparto 79 é"gsmgio'\” 3, VIADI L'AQUILA 240 28/08/2009 € 34.17551 | 593| 01/09/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETT! | PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 7-9 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 10292182 |  438| 17/06/2011|1° SAL
ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 7-9 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 431730 594| 01/09/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETT! | PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA BRANCONI 15 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 4906895 |  375| 22/06/2010|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 315447,54 |  449| 15/07/2010|1°SAL
ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 308.640,86 |  252| 24/03/2011|2° SAL
ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO comparto 79 VIA DEL GUASTO 6 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 83.480,00 |  755| 20/10/2011|SAL FINALE
VIA BRANCONI 9-13, VIA DEL
GUASTO 8-24A, VIA VICO DI
NUCCIA 6-8, MURO E PORTALE
PIOAZZETTA DELLA )
ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO comparto 79 A CORDIA PORTALE SAN | NAQUILA 240 28/08/2009 € 2011735 |  376| 22/06/2010|SAL FINALE
SILVESTRO 19, MURO DI
RECINZIONE VIA ED ARCO
DELLA MISERICORDIA.
ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN SILVESTRO 3 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 136.077,70 | 175| 08/03/2011|1° SAL
ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN SILVESTRO 3 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 453146 |  754| 20/10/2011|SAL FINALE
ATI CONTI-SCARPETT! | DEMOLIZIONE comparto 79 VIA DELLE STIMMATINE 8 L'AQUILA 240 28/08/2009 € 42.160.66 |  179| 08/03/2011|1° SAL E FINALE]
€ € 1.341.268,56
:\;&/A COSTRUZIONI |y TEL LAMENTO PALAZZO MANNETTI %%RSO VITTORIO EMANUELE, |, aquiia 242 28/08/2009 € 237.618,58 |  137| 15/03/2010/1°SAL
VA COSTRUZIONI  |punTELLAMENTO PALAZZO MANNETTI CORISO VITTORIO EMANUELE. i aquita 242 28/08/2009 € 253.004,94 |  201| 09/03/2011|2° SAL
gﬂi’ A COSTRUZIONI | o \TELLAMENTO PALAZZO VENTURA VIA ROMA, 26 L'AQUILA 243 28/08/2009 € 337.667,32 34 26/01/2010|1°SAL
E‘REC’A COSTRUZIONI | p N TELLAMENTO PALAZZO VENTURA VIA ROMA, 26 L'AQUILA 243 28/08/2009 € 328.332,54 | 226 01/06/2012[2° SAL
gﬂi’ A COSTRUZIONI | o\ TELLAMENTO PALAZZO CARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 € 491.271,07 56/ 27/01/2010|1°SAL
VA COSTRUZIONI  |punTELLAMENTO PALAZZO CARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 € 246.004,17 | 197| 30/03/2010|2° SAL
R SOSTRUZIONI - |pUNTELLAMENTO PALAZZO CARLI PIAZZA RIVERA L'AQUILA 244 28/08/2009 € 1.268.714,00 |  707| 04/10/2011|3° SAL
SILVA COSTRUZIONI o\ AMENTO PALAZZO BAFILE VIA GARIBALDI, 60 L'AQUILA 1009 09/11/2009 € 18623349 | 150/ 15/03/2010|1° SAL

SRL
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| oET. ) DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA" | (oiele DATA| Importo da liquidare | Importo liquidato  (N°DET| | “W'F SAL
g‘é&“‘ COSTRUZIONI | p N TELLAMENTO PALAZZO BAFILE VIA GARIBALDI, 60 L'AQUILA 1009 09/11/2009 323.171,75 | 225 01/06/2012[2° SAL
€ - 3.672.197,86
o TS S0
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO {ISOLATO GIRCOSCRITTO . L'AQUILA 250 08/09/2009 315.768,17 4| 07/01/2010/1°SAL
SALLE VIE ROGCCA DI GORNO
3A57,9,11,13,15,17
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO {ISOLATO CIRCOSCRITTO : L'AQUILA 250 08/09/2009 306.642,51 |  247| 10/05/2010[2° SAL
T ROCCA DI CORNO
3A5,7.9.11,13,15,17
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | . — .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO CIRCOBCRITTO [VIA DE| DRAPPIER 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 189.826,72 |  450| 15/07/2010(3° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | . — .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO CIRCOBCRITTO [VIA DE| DRAPPIER! 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 93.727,29 | 591| 12/10/2010/4°SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,911, | . — .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO CIRCOBCRITTO [VIA DE| DRAPPIER! 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 258.89922 |  115| 02/02/2011|5° SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,911, | . — .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO CIRCOBCRITTO [VIA DE| DRAPPIER! 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 10477598 | 196| 09/03/2011|6°SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | . — .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO CIRCOBGRITTO [VIA DE| DRAPPIER! 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 20589412 |  378| 06/06/2011|7°SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | . — .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO CIRCOBGRITTO [VIA DE| DRAPPIER 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 139.562,12 | 569| 09/08/2011|8°SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8.9,11, | . — .
AURELIA 70 PUNTELLAMENTO 1SOLATO CIRCOBGRITTO [VIA DE| DRAPPIER! 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 119.948,35 | 737| 10/10/2011|9°SAL
PALAZZO RUSTICI PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, | . —
AURELIA 70 LiQ. RUP 1SOLATO CIRCOBGRITTO [VIA DE| DRAPPIER! 2. VIA L'AQUILA 250 08/09/2009 12.801,20 | 231| 01/06/2012|SAL FINALE E LI
€ - 1.767.845,68
IANNI UMBERTO
COSTRUZIONI DI
PUNTELLAMENTO 18-281  7/05/09 - 25/06/ CASA CAPANNOLO PIERO VIA FONTEGROSSA 138-C-D  SAN GIACOMO 305 10/09/2009 19.655.83 60 28/01/2010 SAL FINALE
ANGELONE GIUSEPPE
SAS
IANNI UMBERTO
EeSIRCZIONID! PUNTELLAMENTO 18-281  7/05/09 - 25/06/ CASA TAMBE' IGNAZIO  VIA LUIGI DI NATALE SAN GIACOMO 305 10/09/2009 8.017,60 59 27/01/2010 SAL FINALE
ANGELONE GIUSEPPE il
SAS
IANNI UMBERTO
COSTRUZIONI DI CASA DI DE SIMONE ,
ANGELONE GlUSERPE | PUNTELLAMENTO 20 2710512009 |E0 N VIA COLLE SAPONE ALTAN 14 |L'AQUILA 305 10/09/2009 54.909,07  777| 03/11/2011 SAL FINALE
SAS
JANNT UMBERTO
COSTRUZIONI DI DEMOLIZIONE 1694 02/11/2009 |IMMOBILE UBICATO IN:  |PIAZZA SAN MARCIANO 56,7 |L'AQUILA 1064 11/11/2009 329.797,63 | 303 10/07/2012|SAL FINALE
ANGELONE GIUSEPPE o : 2 e
SAS
€ - 412.380,13
ANGOLO VIA CELESTINO V -
OPERA SRL PUNTELLAMENTO CORSO FEDERICO lPER30  |L'AQUILA 310 11/09/2009 339.939,81 | 1160 18/11/2009 SAL FINALE
METRI A SALIRE
ANGOLO VIA CELESTINO V - .
OPERA SRL PUNTELLAMENTO CORSO FEDERICO Il PER 30 |AQUILA 310 11/09/2009 522| 25/07/2011 APPROVAZ. QUA
TRATTO VIARIO VIA SAN
BERNARDINO E FACCIATA ,
OPERA SRL PUNTELLAMENTO SoLOLA ELEMENTARE DE L'AQUILA 3t 11/09/2009 68557561 | 1163 18/11/2009 SAL FINALE
AMICIS
TRATTO VIARIO VIA SAN
OPERA SRL PUNTELLAMENTO BERNARDINO E FACCIATA L'AQUILA 3t 11/09/2009 521| 25/07/2011 APPROVAZ. QUA
SCUOLA ELEMENTARE DE
PERCORSO
PROTETTO
OPERA SRL SICUREZZA VIA PER FOSSA MONTICCHIO 392 22/09/2009 148.557,94 864 29/10/2009 SAL FINALE
PEDONALE E
VEICOLARE
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
i OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SRR VIA LOCALITA | (orns DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato  [N°DET| o\ SAL
PERCORSO
OPERA SRL PR VIA PER FOSSA MONTICCHIO 392 22/09/2009 532 25/07/2011 APPROVAZ. QUA
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA VIA TEMPERA EVIA SAN L'AQUILA 1250 26/11/2009 311.562,18 32| 01/02/2011|1° SAL
BERNARDINO
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA gg&%gﬁg E VIASAN L'AQUILA 1250 26/11/2009 253.421,83 188| 08/03/2011|2° SAL FINALE
VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI [L'AQUILA 1250 26/11/2009 314.276,68 437| 17/06/2011|1° SAL
DA CAPESTRANO
VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S
OPERA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI FRA BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI |[L'AQUILA 1250 26/11/2009 71.629,00 494| 21/07/2011|2° SAL FINALE
DA CAPESTRANO
OPERA SRL PUNTELLAMENTO SCUOLA DE AMICIS SCUOLA DE AMICIS L'AQUILA 1250 26/11/2009 1.879.148,93 394| 07/06/2011|1° SAL FINALE
€ - 4.004.111,98
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO VILLA MASCI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 7 L'AQUILA 315BIS 11/09/2009 43.157,06 14| 07/01/2010|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE S0
IMPRESA EDILE ~ |VIAFRANCESCO CRISPI 28 - ,
BARATTELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO CONDOMINIO SITO IN: | g oy e L'AQUILA 320 11/09/2009 18.176,27 15| 07/01/2010|SAL FINALE
IMPRESA EDILE )
BARATTELLI DANIELE |PUNTELLAMENTO VILLA SILVESTRELLA VIA GIOVANNI BOSCO 11-13 L'AQUILA 317 11/09/2009 29.002,06 152| 15/03/2010|SAL FINALE
IMPRESA EDILE ,
BARATTELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEI SALESIANI  |VIA DON BOSCO L'AQUILA 391 22/09/2009 24.213,25 12| 07/01/2010|SAL FINALE
IMPRESA EDILE ) CESE DI -
BARATTELLI DANIELE |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SANT'ANNA CRETURO 3162 02/02/2010 2.530,21 368| 18/06/2010|SAL FINALE
CESE DI
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CUSTOZA N.5 3162 02/02/2010 10.689,14 366| 18/06/2010|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MARCHESE QUINZI CESED! 3162 02/02/2010 2.976,69 374| 21/06/2010|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO
CESE DI
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN GIOVANNI 3162 02/02/2010 19.760,10 373| 21/06/2010|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO
IMPRESA EDILE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SAN GIOVANNI CESED! 3162 02/02/2010 5.909,10 450| 29/06/2011|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO
IMPRESA EDILE CESE DI
PUNTELLAMENTO EDIFICIO- TETTOIA VIA SAN GIOVANNI 3162 02/02/2010 8.490,56 451| 29/06/2011|SAL FINALE
BARATTELLI DANIELE PRETURO
€ - 164.904,44
ARRIGO DE NUNTIIS _|DEMOLIZIONE 710 13/08/2009_|IMMOBILE UBICATO IN:_|SS 615 PIANOLA 316 11/09/2009 23.904,62 201| 30/03/2010|SAL FINALE
€ - 23.904,62

COMPAGNIA DEL
PROGETTO

ISOLATO CIRCOSCRITTO
DA:

COSTA MASCIARELLI DAL N. 2
AL 34 (SOLO PARI), VIA
FORTEBRACCIO DAL N. 89 AL
109 (SOLO DISPARI), PIAZZETTA
DI PORTA BAZZANO N. 1-2-3-4,
VICO SDRUCCIOLO DEI CIUCHI
DAL N. 1 AL 7. VIA SDRUCCIOLO
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , | DET. . DATA
oA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SRR VIA LOCALITA | (orns DATA| Importo da liquidare |  Importo liquidato  [N°DET| o\ " SAL
ggggéﬂ‘g‘\ DEL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COSTA MASCIARELLIN.30  |L'AQUILA 1249 26/11/2009 64.181,17 |  408| 16/06/2011|1°SAL
COMPAGNIA DEL VIA COSTA MASCIARELLI N. 6-8- |, .
PROGETTO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 1042 L'AQUILA 1249 26/11/2009 212.010,56 | 456 07/07/2011|1°SAL
COMPAGNIA DEL VIA COSTA MASCIARELLI N. 6-8- |, .
PROGETTO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 1042 L'AQUILA 1249 26/11/2009 129.220,08 |  342| 03/08/2012|2° SAL
COMPAGNIA DEL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COSTAMASCIARELLIN. 14- |, pquyiia 1249 26/11/2009 131.722,25 | 208 10/07/2012|1° SAL FINALE
PROGETTO 16
COMPAGNIA DEL VIA COSTA MASCIARELLIN. 18- |, .
PROGETTO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 0.9 L'AQUILA 1249 26/11/2009 55657,33 32| 24/01/2013|1° SAL FINALE
COMPAGNIA DEL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COSTAMASCIARELLIN. 26- |, pquyjia 1249 26/11/2009 51569,55|  384| 11/09/2012|1° SAL FINALE
PROGETTO 28
VIA COSTA MASCIARELLI, VIA
COMPAGNIA DEL FORTEBRACCIO, VIA . .
PROGETTO PUNTELLAMENTO EDIFICIO COMPARTO 51 | e AZ7ETTA Dl |UAQUILA 1249 26/11/2009 24199,07 29| 24/01/2013|1° SAL FINALE
PORTA BAZZANO
Sgggéﬂ\g\ DEL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORTEBRACCIO 89-91-93-95 |L'AQUILA 1249 26/11/2009 23872,78|  464| 07/11/2012|1° SAL FINALE
COMPAGNIA DEL VIA FORTEBRACCIO 99,
PUNTELLAMENTO EDIFICIO SDRUCCIOLO DEI POETI 6, L'AQUILA 1249 26/11/2009 14120,93|  460| 07/11/2012|1° SAL FINALE
PROGETTO
CIUCHI 5
€ 79.856,40 626.697,32
VIA PORTA NAPOLI E VIA
. |CORRIDONI CON ACCESSIDA | ,
ZOPPOLI & PULCHER |DEMOLIZIONE 964 04/09/2009 |IMMOBILE UBICATO TRA: | ¢ "oy i D PR PEPo U [LAQUILA 323 11/09/2009 56.160,00 |  330| 11/06/2010|SAL FINALE
CORRIDONI N. 26
: VIA XX SETTEMBRE N. 46/52, VIA| ,
ZOPPOLI & PULCHER |DEMOLIZIONE 638-1614  |7/08/09-26/10/0/IMMOBILI SITI IN: GCAMPO DI FOSSA N. 6A6B.6 |-AQUILA 926 03/11/2009 35.928,00 |  331| 11/06/2010|SAL FINALE
€ - 92.088,00
VIA PATINI DAL N. 2 ALN. 22, VIA
TRE MARIE DAL N. 14 AL N. 26,
DALN. 1 ALN. 19, E PIAZZA
COSTRUZIONI EDIFICI RICOMPRESI DUOMO DAL N. 13 AL N. 19; VIA
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SASSA DALN. 2 ALN. 18, L'AQUILA 349 18/09/2009
CIRCOSCRITTO DA VIA:  PIAZZA DUOMO N. 29 AL N. 31,
VIA ROIO DAL N. 1 AL N. 27, VIA
DEGLI SCARDASSIERI DAL N. 1
ALN.3
COSTA SAN FLAVIANO N. 2-2A-4-
6, VIA FORTEBRACCIO DAL N. 59
AL N. 73, COSTA DUE STELLE N.
1-3-5-13-15 E PIAZZA SAN
FLAVIANO N. 2-3, VIA SAN
COSTRUZIONI EDIFICI RICOMPRESI FLAVIANO DAL N. 19 AL N. 41,
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA DELLE GRAZIE DALN. 7 AL |L'AQUILA 387 22/09/2009
CIRCOSCRITTO DA VIA: . 11, VIA CRISPOMONTI DAL N.
14 AL N. 40, USCITA PIAZZA SAN
FLAVIANO N. 2-4-6, VIA DEI
SARDI N. 6, VIA DEI TORREGIANI
N. 1 E PIAZZA SAN FLAVIANO N.
4.
COSTRUZIONI CHIESA SAN GIUSEPPE  |ANGOLO VIA CEMBALO DI
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO DEI MINIMI ED EDIFICIO | COLANTONI, VIA DEGLI L'AQUILA 1039 10/11/2009
ADIAGENTE UBICATI IN: | SCARDASSIERI VIA SASSA
EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI ! VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, VIA |,
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO TRE MARIE E VIA CAVOUR, L'AQUILA 1063 11/11/2009

CIRCOSCRITTO DA:
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COSTRUZIONI . VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. .
GIACOMANTONIO PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: 5 L'AQUILA 858 29/10/2009
€ -

COAF SRL PUNTELLAMENTO 381 - 382 22/05/2009 VIA DEL FORNO COPPITO 379 22/09/2009 38.193,48 1399| 07/12/2009 |SAL FINALE

COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZ| SASSA 8781 11/03/2010 16.756,29 525 27/08/2010 SAL FINALE

COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 9 SASSA 8781 11/03/2010 16.756,29 SAL FINALE

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ANGOLO VIA DELLA PRETURA SASSA 8781 11/03/2010 24.893,65 632| 21/09/2011|SAL FINALE
GENZANO DI

COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROIO SASSA 8781 11/03/2010 10.013,23 419| 15/07/2010|SAL FINALE
GENZANO DI

COAF SRL DEMOLIZIONE 268 19/03/2010 |EDIFICIO VIA DELLA FONTE N. 11 SASSA 8781 11/03/2010 114.882,04 593| 13/10/2010(1°SAL
GENZANO DI

COAF SRL DEMOLIZIONE 268 19/03/2010 |EDIFICIO VIA DELLA FONTE N. 11 SASSA 8781 11/03/2010 25.074,30 305| 26/04/2011|2° SAL FINALE
PAGLIARE DI

COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FONTE ORTA SASSA 8781 11/03/2010 18.367,64 557| 17/09/2010|SAL FINALE
PAGLIARE DI

COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA FONTE ORTA SASSA 8781 11/03/2010 32.288,35 532| 26/07/2011|SAL FINALE

PUNTELLAMENTO E PAGLIARE DI
COAF SRL PASSAGGIO 668 14/07/2010 |EDIFICIO VIA DELL'ARCO 8781 11/03/2010 13.757,89 240| 16/03/2011|SAL FINALE
PROTETTO SASSA

PAGLIARE DI

COAF SRL PUNTELLAMENTO 666 14/07/2010 |EDIFICIO VIA DELL'ARCO SASSA 8781 11/03/2010 17.425,11 348| 17/05/2011|SAL FINALE
GENZANO DI

COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MADONNA DELLE PAGLIARE SASSA 8781 11/03/2010 12.162,02 261| 06/04/2011|SAL FINALE

COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PRETURA 5 SASSA 8781 11/03/2010 35.499,08 239| 16/03/2011|SAL FINALE
GENZANO DI

COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROIO ANGOLO VIA MERUCI SASSA 8781 11/03/2010 48.013,87 349| 17/05/2011|SAL FINALE
GENZANO DI

COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA MERUCI SASSA 8781 11/03/2010 19.955,16 540| 27/07/2011|SAL FINALE
GENZANO DI

COAF SRL PUNTELLAMENTO 170 31/05/2011 |EDIFICIO VIA MERUCI 39 SASSA 8781 11/03/2010 4.712,94 869| 09/12/2011|SAL FINALE
GENZANO DI

COAF SRL PUNTELLAMENTO 825 08/11/2010 |EDIFICIO VIA BARONI VICO MERUCI SASSA 8781 11/03/2010 11.654,87 574| 09/08/2011|SAL FINALE
GENZANO DI

COAF SRL PUNTELLAMENTO 826 08/11/2010 |EDIFICIO VIA BARONI VICO MERUCI SASSA 8781 11/03/2010 15.837,43 575| 09/08/2011|SAL FINALE
GENZANO DI

COAF SRL PUNTELLAMENTO 868 09/12/2011  |EDIFICIO VIA BARONI 5 SASSA 8781 11/03/2010 7.199,25 868| 09/12/2011|SAL FINALE
GENZANO DI

COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MACERA 13 SASSA 8781 11/03/2010 25.161,26 293| 04/07/2012|SAL FINALE
SASSA

COAF SRL PUNTELLAMENTO CIMITERO 27?277 8781 11/03/2010 9.170,51 576| 09/08/2011|SAL FINALE
SASSA

COAF SRL PUNTELLAMENTO 169 31/05/2011 S%F:IQEEINGRESSO 27?277 8781 11/03/2010 1.178,75 870| 09/12/2011|SAL FINALE

COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA PORTA NUOVA 8-10 SASSA 8781 11/03/2010 31.389,08 531| 26/07/2011|SAL FINALE

COAF SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ZEGF(;O'E\LANUOVA ANGOLO VIA SASSA 8781 11/03/2010 39.198,12 529| 26/07/2011|SAL FINALE
SASSA

COAF SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CECCHINI FRA5 E 13 8781 11/03/2010 34.439,29 534| 26/07/2011|SAL FINALE

COAF SRL PUNTELLAMENTO 168 31/05/2011 |EDIFICIO VIA L'AQUILA 162 SASSA 8781 11/03/2010 5.684,97 867| 09/12/2011|SAL FINALE

€ 629.664,87
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VIA AGNIFILI N, 57, VIA DEI

MURICGIOLI N. 1-1A-2, VIA

SANTA CHIARA D'ACQUILI N, 12-

. 15-16-17-18-20-22, VIA ,

ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: PROICHET T . 28.50, ViA DEI | LAQUILA 386 22/09/2009

CAPPUGCININ. 1-2-3, VIA LEONE

ALATO N. 3-5-7-9, VIA COLLE

ROIO N. 13
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: VIA PERSICHETTI 28-30 L'AQUILA 386 22/09/2009 12586902 164 25/03/2010 SAL FINALE

EDIFICIO SACRO CUORE SUORE

ZELATRICI VIA S.CHIARA ) .
ECOPROGET PUNTELLAMENTO ISTITUTO FERRARI DRI VI DEUReGIOL £ | HAQUILA 386 22/09/2009 2211387 | 182 08/03/2011|1°SAL E FINALE

VICOLO DEI CAPPUCCINI
ECOPROGET PUNTELLAMENTO VILLA FABI VIA SANTA CHIARA D'AQUILII 15 |L'AQUILA 386 22/09/2009 5020125 |  199| 09/03/2011|1° SAL E FINALE]
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA LEONE ALATO 3 L'AQUILA 386 22/09/2009 68.533,44 |  330| 02/05/2011|1°SAL E FINALE]

VIA MURICCIOLI 4, VIA LEONE |, R
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICIO ALATO 6 A GNIFIL She L'AQUILA 386 22/09/2009 134.899,70 | 432| 11/10/2012|1° SAL E FINALE]

VIA SANTA CHIARA D'AQUILI,
ECOPROGET PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA ZECCA E VIA COLLE |'AQUILA 386 22/09/2009 146.924,05 | 415 16/06/2011|1° SAL E FINALE

DI ROIO

VIA SANTA CHIARA D'AQUILI,
ECOPROGET DEMOLIZIONE EDIFICI UBICATI IN: VIA MURRICCIOLI, VIA LEONE  |L'AQUILA 386 22/09/2009 8477332 | 414 16/06/2011|1°SAL

ALATO E VIA AGNIFILI

VIA SANTA CHIARA D'AQUILI,
ECOPROGET DEMOLIZIONE EDIFICI UBICATI IN: VIA MURRICCIOLI, VIA LEONE  |L'AQUILA 386 22/09/2009 5136048 |  698| 04/10/2011|2° SAL

ALATO E VIA AGNIFILI

€ 684.684,13
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, |, .
ey PUNTELLAMENTO o A oA, A T S Aoy [LAQuILA 390 22/09/2009 301.26598 |  314| 07/06/2010|1°SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, |, .
pomoead PUNTELLAMENTO A O e T o |LAQUILA 390 22/09/2009 365.228,48 |  441| 15/07/2010[2° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, |, .
et PUNTELLAMENTO A T S & |AQUILA 390 22/09/2009 312.49362 |  487| 30/07/2010(3° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, |, .
ety PUNTELLAMENTO A, O e T o |LAQUILA 390 22/09/2009 321.014,18 50, 01/02/2011|4° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, |, .
et PUNTELLAMENTO A B S & |AQUILA 390 22/09/2009 20217725  204| 09/03/2011|5°SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, |, .
pomoead PUNTELLAMENTO A O T o |LAQUILA 390 22/09/2009 311.06532 |  493| 21/07/2011|6° SAL
FIORDIGIGLI PALAZZO IBAP VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, |, .
et PUNTELLAMENTO A B S & |AQUILA 390 22/09/2009 49873538 |  775| 03/11/2011|7°SAL
;L?;ﬂﬁomélm PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 459.507,31 35| 27/01/2010 1°SAL
;L?;ﬂﬁomélm PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 813.359,45 25| 07/01/2010[2° SAL
e PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 718.843,33 |  440| 15/07/2010|3° SAL
ety PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 343.289,75 |  507| 24/08/2010/4° SAL
;'S;ﬂﬁgg'm PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 20245027 | 590| 12/10/2010|5° SAL
ety PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 291.583,98 45| 01/02/2011|6° SAL
;'S;ﬂﬁgg'm PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 418.490,03 |  187| 08/03/2011|7°SAL
et PUNTELLAMENTO PALAZZO MARGHERITA  |PIAZZA PALAZZO L'AQUILA 389 22/09/2009 385.426,56 |  786| 03/11/2011|8° SAL
€ 6.054.930,89
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VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI SANT'AMICO, VIA DELLE TRE  [L'AQUILA 465 28/09/2009 280.506,55 74 17/02/20101° SAL
SPIGHE VIA DEL GUASTO
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI SANT'AMICO, VIA DELLE TRE  [L'AQUILA 465 28/09/2009 277.909,48 85| 03/03/2010[2° SAL
SPIGHE VIA DEL GUASTO
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTINORI SANT'AMICO, VIA DELLE TRE  |L'AQUILA 465 28/09/2009 118.033,38 | 589 12/10/2010(3° SAL E FINALE
SPIGHE VIA DEL GUASTO
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO gg';‘,\\lzcngTgﬁ'Nos' COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI |L'AQUILA 465 28/09/2009 237.667,98 75| 17/02/2010|1° SAL
67,
VIA GARIBALDI, VIA
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO gg';‘,\\lzcngTgﬁ'Nos' COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI |L'AQUILA 465 28/09/2009 59.753,01 363| 18/06/2010|2° SAL
67,
PALAZZO FARINOSI VIAGARIBALDL VIA ,
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO BRANGONIO COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI [L'AQUILA 465 28/09/2009 59.904,90 |  585| 12/10/2010|3° SAL E FINALE|
67,
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE , .
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO SPIGHE, VIA SANTAMICO |FABBR. VIA ANTINORI N.g L'AQUILA 465 28/09/2009 330.561,69 |  268| 21/05/20101°SAL
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE ) .
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO SPIGHE, VIA SANT-AMICO | FABBR. VIA ANTINORI N.8 L'AQUILA 465 28/09/2009 39.907,26 |  387| 29/06/2010|2° SAL
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO GARIBALDI, VIA TRE FABBR. VIA ANTINORI N.8 L'AQUILA 465 28/09/2009 13.165,13 | 611| 26/10/2010|3° SAL E FINALE]
SPIGHE, VIA SANT'AMICO : ’ 1o
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE VIA ANTINORI N.26 E MURO , .
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO SPIGHE, VIA SANTAMICO |PERICOLANTE SU VIA 3 SPIGHE |ZAQUILA 465 28/09/2009 70.508,36 100| 01/02/2011|1° SAL
E VIA DEL GUASTO
ISOLATO FRA VIA
GARIBALDI, VIA TRE VIA ANTINORI N.26 E MURO ,
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO SPIGHE, VIA SANTAMICO |PERICOLANTE SU VIA 8 SPIGHE |AQUILA 465 28/09/2009 105.900,43 | 436 17/06/2011|SAL FINALE
E VIA DEL GUASTO
VIA GARIBALDI ANGOLO VIA
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEL GUASTO E VIA L'AQUILA 465 28/09/2009 202.339,82 |  388| 29/06/20101°SAL
COLLEBRINCIONI
VIA GARIBALDI ANGOLO VIA
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO DEL GUASTO E VIA L'AQUILA 465 28/09/2009 73.032,92 185| 08/03/2011|2° SAL E FINALE
COLLEBRINCIONI
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO \T”FfEDSEPLI g}:’é‘STO ANGOLOVIA | pquiLa 465 28/09/2009 74.354,78 | 467| 27/07/20101°SAL
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO ‘T"F‘;\EDSEF}K?#?STO ANGOLOVIA  aquiLa 465 28/09/2009 18.813,14 |  588| 12/10/2010|2° SAL E FINALE]
GEOM STEFANO ISOLATO VIA GARIBALDI VIA
: COORDINATORE DELLA SICUREZZA LIQUIDAZIONE IVA 20%  [SANT'AMICO VIA TRE SPIGHE, 23/11/2009| € 10.311,39 206| 09/03/2011|SAL ?
IOVINELLI
BVIA DEL GUASTO
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEBRINCIONI 14-16 L'AQUILA 465 28/09/2009 220.987,87 | 435 17/06/2011|1° SAL FINALE
DE SANTIS ANTONIO  |LIQUIDAZ. SPESE TECNICHE E CSE PALAZZO DUCALE PIAZZA UMBERTO | PAGANICA 257 30/03/2011 16.067,75 |  924| 23/12/2011|PROGETTAZION
DE SANTIS ANTONIO  |PUNTELLAMENTO PALAZZO DUCALE PIAZZA UMBERTO | PAGANICA 257 30/03/2011 335.579,44 |  205| 22/05/2012|1° SAL FINALE
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€ 10.311,39 2.534.993,89

ATI SEMA
(oL GIN (= PUNTELLAMENTO PALAZZO DI NANNA VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 535 30/09/2009 217.891,84 202 30/03/2010 SAL FINALE
GIANCARLO MARIANI LAk
SRL
ATI SEMA
COSTRUZIONI E COMPETENZE TECNICHE PALAZZO DI NANNA VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 535 30/09/2009 372014 |  496| 03/08/2010
GIANCARLO MARIANI
é-gSSTE%’\CJAZIONI e EDIFICI RICOMPRES! VIA DEI GIARDINI, VIA
ANCARLOMARIANI | PUNTELLAMENTO NELLISOLATO CELESTINO V, VIA GORIANO  |L'AQUILA 541 01/10/2009
oo CIRCOSCRITTO DA: VALLE
égss'r?ﬂ;om c EDIFICI RICOMPRESI

PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 22 L'AQUILA 630 13/10/2009 323.998,06 |  204| 30/03/2010|1°SAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
SALCICCIA :
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIA DEI GIARDINI 22 L'AQUILA 630 13/10/2009 9671824 |  495| 03/08/2010|2° SAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRES]
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 22 L'AQUILA 630 13/10/2009 7.26059 |  910| 21/12/2011|3° SAL FINALE
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 30 L'AQUILA 630 13/10/2009 78.840,34 44| 01/02/2011|1° SAL E FINALE]
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 47 L'AQUILA 630 13/10/2009 240.791,83 | 171| 08/03/2011/1°SAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E COMPETENZE CSE NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 47 L'AQUILA 630 13/10/2009 046887 |  321| 02/05/2011|1°SAL
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA EDIFICI RICOMPRESI
COSTRUZIONI E PUNTELLAMENTO NELLISOLATO VIA DEI GIARDINI 47 L'AQUILA 630 13/10/2009 50.814,70 | 865 09/12/2011|2° SAL FINALE
ING.OSVALDO CIRCOSCRITTO DA:
ATI SEMA
ﬁ\‘%sgg%g\g £ PUNTELLAMENTO COMPARTO 107 CELESTINO V L'AQUILA 630 13/10/2009 12449812 | 203| 30/03/2010|1° SAL
SALCICCIA
ATI SEMA PUNTELLAMENTO COMPARTO 107 CELESTINO V L'AQUILA 630 13/10/2009 509.442,09 |  497| 03/08/20102° SAL
COSTRUZIONI E A 442, 97| 03/08/2010
ATI SEMA ) .
COSTRUZION! £ PUNTELLAMENTO COMPARTO 107 CELESTINO V L'AQUILA 630 13/10/2009 2541379 |  909| 21/12/2011|3° SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 12-14 COLLEFRACID{ 8779 11/03/2010 35.557,20 | 340| 17/05/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! E DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CAPAOLO 5 COLLEFRACID{ 8779 11/03/2010 15.808,11 |  373| 20/05/2011 SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! E DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CAPAOLO 6-8 COLLEFRACID{ 8779 11/03/2010 156.727,02 | 587| 29/08/2011|SAL FINALE
ATI SEMA PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 20-22 COLLEFRACID{ 8779 11/03/2010 49.331,37 | 396| 07/06/2011|SAL FINALE
COSTRUZIONI E
ATI SEMA
COSTRUZION! £ PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 4 COLLEFRACID{ 8779 11/03/2010 38.767,30 | 395 07/06/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! £ PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 4 COLLEFRACID{ 8779 11/03/2010 85.800,01 |  449| 20/06/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! £ PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 9 COLLEFRACID{ 8779 11/03/2010 37.140,72 | 453| 07/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! £ PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI 9-19 COLLEFRACID{ 8779 11/03/2010 54.588,00 |  530| 26/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSTRUZION! E PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CIOTTI 26 COLLEFRACID{ 8779 11/03/2010 1459865 |  583| 26/08/2011 SAL FINALE
ATI SEMA
coss'rnumom c PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG. 13) COLLEFRACID{ 8779 11/03/2010 76.373,14 | 544| 27/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA .
COSTRUZION! £ PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG. 11) COLLEFRACID{ 8779 11/03/2010 5162337 |  588| 01/09/2011|1°SAL
ATI SEMA
coss'rnumom c PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO CIOTTI (PROG. 11) COLLEFRACID{ 8779 11/03/2010 2230357 | 711| 04/10/2011|SAL FINALE
ATI SEMA PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA FONTANA-VICO COLLEFRACID{ 8779 11/03/2010 5757839 |  471| 15/07/2011|SAL FINALE

COSTRUZIONI E

CIOTTI
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ATI SEMA VIA CAPAOLO, VIA DELLA
COSTRUZION! £ PUNTELLAMENTO EDIFICIO CROGE COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 66.630,75 470| 15/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSSTRUZIONI c PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA CROCE 6 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 50.648,09 469| 15/07/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSSTRUZIONI c PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA CROCE 8 COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 34.211,48 613| 20/09/2011|SAL FINALE
ATI SEMA
COSSTRUZIONI c PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELL'AIA COLLEFRACID( 8779 11/03/2010 166.445,31 581| 25/08/2011|SAL FINALE
€ 2.703.090,09
(A;‘I,IIIIIZ)NOGI.DFE&F;EIE\RL ISOLATO GIRCOSCRITTO
g DA: P.ZZA PALAZZO, VIA |PIAZZA PALAZZO, VIA PATINI, |,
g;ﬂﬁﬁgggslﬁ'l%"gl_ PUNTELLAMENTO PATINI, VIA MARRELLI, VIA|VIA MARRELLI VIA SALLUSTIO | WAQUILA 348 18/09/2009
£ STING SAL SALLUSTIO.
ATI ING. ETTORE E ISOLATO CIRCOSCRITTO
glé”ljg %‘(‘)’SETR%LZ'I’(\)’?\‘LIY PUNTELLAMENTO E::TRIZZ\;T;Q;‘;‘ZRZ&L‘I"CIA E?}ﬂ%ﬁ;;éi:AZZA PALAZZO || pquiLa 348 18/09/2009 233.26346 | 428 15/07/2010|SAL FINALE
EDILI INDUSTRIALL SRL SALLUSTIO i
ATI ING. ETTORE E ISOLATO CIRCOSCRITTO
GUIDO DI VEROLI ARL, DA: P.ZZA PALAZZO, VIA  [EDIFICIO TRA P.ZZA PALAZZOE | ,
C.E.LR. COSTRUZIONI |PUNTELLAMENTO PATINI, VIA MARRELL, VIA VIA PATINI L'AQUILA 348 18/09/2009 384.950,39 421| 15/07/2010|SAL FINALE
EDILI INDUSTRIALI SRL SALLUSTIO.
éLllllnNonﬂEgcﬁ)EliRL VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO E
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO EDIFICIO TRA: YégoTsTé:{Ii 5':62761"5'&?18529?;377 L'AQUILA 594 08/10/2009 533.513,68 46| 01/02/2011|1° SAL E FINALE|
EDILI INDUSTRIALI SRL
E STING SRL 1568
AT NG ETTORE £ VIA PRETATTI 42, VIA DELL
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO EDIFICIO STATIUARIO 542' o L'AQUILA 594 08/10/2009 86.585,71 326 08/06/2010|1°SAL
C.E.LR. COSTRUZIONI
ATIING. ETTORE E - VIA PRETATTI 42, VIA DELLO
GUIDO DI VEROLI ARL, |pPUNTELLAMENTO EDIFICIO STATIUARIOS L'AQUILA 594 08/10/2009 19.845,43 90| 16/03/2012|2° SAL FINALE
C.E.LR. COSTRUZIONI
A ) EE
g%‘?g [(’:'gSETRF%Z'IgT\‘LIv PUNTELLAMENTO EDIFICIO g'TAA%Ffi\TFQ(T)T: 6‘4' VIADELLO 1 aquiLa 594 08/10/2009 12264649 | 198 30/03/2010]1° SAL
EDILLINDIISTRIALISRI
AT ING. ETTORE £ VIA PRETATTI 44, VIA DELLO
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO EDIFICIO STATIUARIO 10 L'AQUILA 594 08/10/2009 44.860,79 446| 15/07/2010(2°SAL E FINALE
C.E.LR. COSTRUZIONI
274| 13/04/2011|SAL?
ATI ING. ETTORE E VIA DELL'OSPIZIO 4-6 ANGOLO
GUIDO DI VEROLI ARL, P.ZZA'S. LUCIA, V.LE DUCA
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 DEGLI ABRUZZI 55-57, V.. L'AQUILA 594 08/10/2009 40.953,65 436| 15/07/2010|SAL FINALE
EDILI INDUSTRIALI SRL PRETATTI 46-48- 48A, V.DELLO
E STING SRL STATUARIO 4-6-8, V.ROCCA
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 \SE\LEEEL?:LT: 7%5'43' VIAARCO | aquiLa 594 08/10/2009 429.466,91 146| 08/03/2011|1° SAL
EDILI INDUSTRIALI SRL
E STING SRL
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 \E’)'EALE;‘EL‘F\LT:%{’ 43, VIAARCO | aquiLa 594 08/10/2009 290.843,58 701| 04/10/2011[2° SAL
EDILI INDUSTRIALI SRL
E STING SRL
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO COMPARTO 88 \SE\LEEEL?:LT: 7%5'43' VIAARCO | aquiLa 594 08/10/2009 185.989,75 908| 21/12/2011(3° SAL
EDILI INDUSTRIALI SRL
E STING SRL
ATI ING. ETTORE E
EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI ARL, |pyNTELLAMENTO NELL'ISOLATO VIALE DUGA DEGLI ABRUZZI 69, |, pquiLa 594 08/10/2009 153.387,34 | 199 30/03/2010|1° SAL

C.E.ILR. COSTRUZIONI
EDILINDIIGTRIALL QDI

CIRCOSCRITTO DA:

VIA ROMA 87-89-91
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ATI ING. ETTORE E
EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI ARL, |1, 11 amENTO NELL'ISOLATO VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 69, |, 7 ;1 594 08/10/2009 € 39.570,26 447| 15/07/2010(2° SAL E FINALE]
C.E.I.R. COSTRUZIONI CIRCOSCRITTO DA: VIA ROMA 87-89-91
EDILI INDUSTRIALI SRL :
ATIING. ETTORE E EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO X;A"E DUCA DEGLIABRUZZI 61- | aqa 594 08/10/2009 € 35.465,86 438| 15/07/2010|SAL FINALE
C.E.I.R. COSTRUZIONI CIRCOSCRITTO DA:
ATIING. ETTORE E EDIFICI RICOMPRESI
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO NELLISOLATO X;A"E DUCA DEGLI ABRUZZI 65~ || pqyiip 594 08/10/2009| RETTIFICATA 437| 15/07/2010|SAL FINALE
C.E.LR. COSTRUZIONI CIRCOSCRITTO DA:
AT ING. ETTORE £ VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 65
GUIDO DI VEROLI ARL, |RETTIFICA DET.DIRIG. N° 437 DEL 15-7-2010 e " |LAQUILA 594 08/10/2009 € 53.158,90 580| 11/10/2010|SAL FINALE
C.E.LR. COSTRUZIONI
ATIING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SANTA LUCIA N.1 L'AQUILA 594 08/10/2009 € 22.306,91 420| 15/07/2010|1° SAL FINALE
CEIR COSTRIIZIONI
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL, |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PRETATTI 51 L'AQUILA 594 08/10/2009 € 85.137,61 852| 06/12/20111° SAL FINALE
CEIR COSTRIIZIONI
ATI ING. ETTORE E
GUIDO DI VEROLI ARL,
C.E.LR. COSTRUZIONI [PUNTELLAMENTO EDIFICIO g;ﬁzf‘ETATT' 3038, VIAROMA 1, s quiLa 594 08/10/2009 € 277.708,29 923| 23/12/2011|1°SAL
EDILI INDUSTRIALI SRL
E STING SRL
€ € 3.039.655,01
VIA SAN BERNARDINO, VIA
ZSLG COSTRUZIONI 1y TEL LAMENTO ESEQZZ?SA%BC%(SN" TEMPERA, VIA VERDI CORSO  |L'AQUILA 421 23/09/2009 € 835.727,12 596| 13/10/20101° SAL
VITTORIO EMANUELE
VIA SAN BERNARDINO, VIA
ZSLG COSTRUZIONI 1y TEL LAMENTO ESEQZZ?SA%BC%(SN" TEMPERA, VIA VERDI CORSO  |L'AQUILA 421 23/09/2009 € 855.589,45 57| 01/02/2011|2° SAL
VITTORIO EMANUELE
VIA SAN BERNARDINO, VIA
ZSLG COSTRUZIONI 1y TEL LAMENTO ESEQZZ?SA%BC%(SN" TEMPERA, VIA VERDI CORSO  |L'AQUILA 421 23/09/2009 € 1.433.201,03 368| 20/05/2011(3° SAL
VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
ZSLG COSTRUZIONI 1y TEL LAMENTO z%gggg;ﬁ%”&_ VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  [L'AQUILA 422 23/09/2009 € 784.695,87 155| 22/03/2010|1° SAL
: CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
ZSLG COSTRUZIONI |y TEL LAMENTO z%gggg;ﬁ%”&_ VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  [L'AQUILA 422 23/09/2009 € 1.119.861,11 229| 29/04/2010(2° SAL
: CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
ZSLG COSTRUZIONI |y TEL LAMENTO z%gggg;ﬁ%”&_ VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  [L'AQUILA 422 23/09/2009 € 325.451,02 248| 10/05/2010(3° SAL
: CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
ZSLG COSTRUZIONI by TEL LAMENTO z%gggg;ﬁ%”&_ VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  [L'AQUILA 422 23/09/2009 € 889.680,43 456| 23/07/2010|4° SAL
: CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
'g;f‘ COSTRUZIONI |5y TEL LAMENTO z%gggggﬁ%“&_ VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  |L'AQUILA 422 23/09/2009 € 300.129,68 114] 02/02/2011|5° SAL
: CORSO VITTORIO EMANUELE
CORSO PRINCIPE UMBERTO,
ZSLG COSTRUZIONI Iy TEL LAMENTO z%gggg;ﬁ%”&_ VIA ACCURSIO, VIANAVELLI  [L'AQUILA 422 23/09/2009 € 141.420,66 314| 28/04/2011(6° SAL FINALE
: CORSO VITTORIO EMANUELE
€ € 6.685.756,37
COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO 1574 23/10/2009 | EDIFICIO UBICATO IN: VIA PADRE SISTO CENTI VASCHE DIPIA 1188 20/11/2009
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO NELLISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI  |L'AQUILA 1180 08/09/2009 € 296.155,66 | 1400 07/12/2009|1° SAL

CIRCOSCRITTO DA:

EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
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VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 363.627,20 15| 07/01/2010|2° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 217.030,16 80| 18/02/2010|3° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 250.423,60 156| 25/03/2010|4° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
EDIFICI RICOMPRESI VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SAN BASILIO, ARCO SAN L'AQUILA 1180 08/09/2009 404.077,60 303| 04/06/2010|5° SAL
CIRCOSCRITTO DA: JACOPO, CHIASSETTO DEGLI
EDIFICI RICOMPRESI VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO SAN BASILIO, ARCO SAN L'AQUILA 1180 08/09/2009 384.619,93 537| 30/08/2010(6° SAL
CIRCOSCRITTO DA: JACOPO, CHIASSETTO DEGLI
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 224.409,55 47| 01/02/2011|7° SAL
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA
EDIFICI RICOMPRESI SAN BASILIO, ARCO SAN
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELLISOLATO JACOPO, CHIASSETTO DEGLI L'AQUILA 1180 08/09/2009 9.812,57 795 09/11/2011/8° SAL FINALE
CIRCOSCRITTO DA: EBREI, COSTA CESARE
CAMPANA
VIA FORTEBRACCIO ANGOLO B °
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO VIA S.FLAVIANO , 75-77-79 L'AQUILA 1180 08/09/2009 284.726,49 432| 17/06/2011|1°SAL
VIA FORTEBRACCIO ANGOLO B °
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO VIA S.FLAVIANO , 75-77-79 L'AQUILA 1180 08/09/2009 91.543,38 853| 06/12/2011|2° E ULTIMO SAl
EDIFICI RICOMPRESI ztﬁcaﬁ%EVY)\CgEgigE
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO ! L'AQUILA 1180 08/09/2009 189.032,65 330| 02/08/2012|1°SAL
CIRCOSCRITTO DA: CAMPANA E CHIASSETTO DEGLI
EBREI
EDIFICI RICOMPRESI \F/II_I:CB\%%EV\I/AC(?EEQEE
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELLISOLATO ! L'AQUILA 1180 08/09/2009 53485,98 481| 19/11/2012|2° SAL
CIRCOSCRITTO DA: CAMPANA E CHIASSETTO DEGLI
EBREI
EDIFICI RICOMPRESI \;ILQCSA%%EVY)\CSEEQEE
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO ! L'AQUILA 1180 08/09/2009 1551,24 508| 05/12/2012|SAL FINALE
CIRCOSCRITTO DA: CAMPANA E CHIASSETTO DEGLI
EBREI
(F){%l\é\:\/lE;lF‘:'é)sl\OAICAHELLI VILLA SAN BASILIO, VIA
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO y FORTEBRACCIO, VIA SANTA L'AQUILA 560 01/10/2009
NELLISOLATO MARIA DEGLI ANGELI
CIRCOSCRITTO DA VIA:
g%r\(l)v;;vggsr\échRELu VILLA SAN BASILIO, VIA
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO . FORTEBRACCIO, VIA SANTA L'AQUILA 560 01/10/2009 448.839,58 796/ 09/11/2011|1°SAL
NELLISOLATO MARIA DEGLI ANGELI
CIRCOSCRITTO DA VIA:
g%\év’;gggsr\élcmau VILLA SAN BASILIO, VIA
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO , FORTEBRACCIO, VIA SANTA L'AQUILA 560 01/10/2009 208.440,32 526| 18/12/2012|2° SAL
NELLISOLATO MARIA DEGLI ANGELI
CIRCOSCRITTO DA VIA:
g%\(‘)\/;gggs’gmARELu VILLA SAN BASILIO, VIA
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO . FORTEBRACCIO, VIA SANTA L'AQUILA 560 01/10/2009 23100 339| 22/03/2013|1° SAL
NELLISOLATO MARIA DEGLI ANGELI
CIRCOSCRITTO DA VIA:
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO géi‘l\’l\‘(?otf)\ﬁéLE DELIZIE VIA COPPITO, 28 L'AQUILA 1187 20/11/2009 354.742,85 301| 04/06/2010|1°SAL
COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO SQIS\‘I\II\ICAO?\E(ISLE DELIZIE VIA COPPITO, 28 L'AQUILA 1187 20/11/2009 171.478,78 331| 02/05/2011|2° SAL
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CASINA DELLE DELIZIE

COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO BRANCONIO VIA COPPITO, 28 L'AQUILA 1187 20/11/2009 € 3.446,42 349| 07/08/2012|SAL FINALE

COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO EX LICEO SCIENTIFICO VIA MAIELLA L'AQUILA 442 20/06/2011 |atto esecutivo incomplet| € 51.179,72 1| 05/01/2012|1 SAL E ULTIMO

COID SRL E RESTAURI |PUNTELLAMENTO EX LICEO SCIENTIFICO VIA MAIELLA L'AQUILA 442 20/06/2011 € 220,02 45| 13/02/2012|STATO FINALE H
€ 23.100,00 | € 4.008.843,70

ISTITUTO DELLA

PRESENTAZIONE DI COSTA MASCIARELLI, COSTA DI

TOL.SA.SRL PUNTELLAMENTO VARIA BAMEINA AL \F/’:gSNDZIEP,I\(I;Ié\NC;EELESTINO VE |LAQUILA 432 24/09/2009 € 202.837,54 | 361 17/06/2010|1° SAL
TEMPIO
TOL.SA.SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO PICENZE 10-12 L'AQUILA 432 24/09/2009 € 169.088,62 |  249| 24/03/2011|1° SAL
TOL.SA.SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VICO PICENZE 10-12 L'AQUILA 432 24/09/2009| € 19.250,00 271| 05/03/2013/2° SAL
€ 19.250,00 | € 371.926,16
EDILCISA SRL DEMOLIZIONE 1176 25/09/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA DEI GHIBELLINI 4 L'AQUILA 532 30/09/2009 € 8.040,00 58| 27/01/2010|SAL FINALE
€ - € 8.040,00
MAZZI IMPRESA
GENERALE DEMOLIZIONE 1174 25/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: | VIA CASTIGLIONE L'AQUILA 533 30/09/2009
COSTRUZIONI SPA
€ - € -
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO. VIA DEL |VIA GARIBALDI 5-7 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 320.669.44 | 307 04/06/2010|1°SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISGHIA, ) )
R PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO, VIA DEL |V!A GARIBALDI 5.7 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 161.754,18 53| 01/02/2011|2° SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA, ] ) i
pealiviou PUNTELLAMENTO 1174 V1A SAN PIETRO, ViA DEL |VIA GARIBALDI 5.7 L'AQUILA 593 08/10/2009| € 353.041,95 30| 24/01/2013|3° SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISGHIA,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO, VIA DEL |VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 154.73426 | 309| 04/06/2010|1°SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
ACCULI ATI MAZZI VIA PORGINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISCHIA,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO, VIA DEL |VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 18344934 | 582| 12/10/2010|2° SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
AL NNl INDY
ACCULI ATI MAZZI VIA PORCINARO, VIA
COSTRUZIONI COPPITO, VIA ARISGHIA,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA SAN PIETRO, VIA DEL |VIA GARIBALDI 70-72 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 331.407.00 | 890 14/12/2011(3° SAL
EDILFRAIR CAPRO, VIA RUSTICI E VIA
AL DNl INDY
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 VIA RUSTICI 9-17 L'AQUILA 593 08/10/2009| € 145.914,89 120| 11/02/2013
EDILFRAR SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI VIA RUSTICI 14, ANGOLO VIA |,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 BEL CAPRO 30 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 2046312 |  519| 26/08/2010
EDILFRAIR SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA RUSTICI 25 L'AQUILA 593 08/10/2009| € 54.260,84 119| 11/02/2013
GENERALI SPA- 260,
EDILFRAIR SAL E FINALE
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ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA RUSTICI 27-29 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 94.424,31 31| 01/02/2011
EDILFRAIR SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 ‘é!ﬁggiﬂg'éo’ VIAMINICUCCIO g a 593 08/10/2009 € 27.571,74 205| 09/03/2011
EDILFRAIR
~ncTDELIZIAN SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI VIA RUSTICI 20, VIA MINICUCCIO |, ,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 DUGOLING 16 MURO D'ANGOLO|-AQUILA 593 08/10/2009 € 25.131,64 210| 09/03/2011
EDILFRAIR SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI ,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA COPPITO 19-21-23-25-27 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 141.903,43 367| 20/05/2011
EDILFRAIR SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI ,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA COPPITO 20-22 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 180.727,64 889 14/12/2011
EDILFRAIR SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI ,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA COPPITO 15-17B L'AQUILA 593 08/10/2009 € 92.234,98 866| 09/12/2011
EDILFRAIR SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI ,
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA ARISCHIA 17 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 90.939,78 801| 09/11/2011
EDILFRAIR SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA ARISCHIA 27-29-31 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 111.010,60 888| 14/12/2011
GENERALI SPA- SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA SAN PIETRO 1-3-5 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 163.624,75 803| 09/11/2011
GENERALI SPA- SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA DEGLI ALBANESI 10 L'AQUILA 593 08/10/2009 € 30.693,98 694| 03/10/2011
EDILFRAIR
~ncTDElZIAN SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 VIA DEGLI ALBANESI 9-11 L'AQUILA 593 08/10/2009| € 98.417,11 121| 11/02/2013
EDILFRAIR
~ncTDELIZIAN SAL E FINALE
ACCULI ATI MAZZI 1°E ULTIMO
COSTRUZIONI
GENERALI SPA- PUNTELLAMENTO 1174 COMPARTO 106 XL‘E;‘#?QC' ANGOLO VIA DEGLI || gy 593 08/10/2009 € 156.572,85 692| 03/10/2011
EDILFRAIR
rneTDELZIAM SAL E FINALE
€ 651.634,79 | € 2.286.313,04
CIOTTI CARLO PREST.SERVIZI € 54.163,12 67| 01/06/2009
CIOTTI CARLO PUNTELLAMENTO 1117 29/09/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA GOPPITO 4 L'AQUILA 504 29/09/2009 € 21.804,19 36] 27/01/2010|SAL FINALE
€ - € 75.967,31
VIA FRANCHI, CORSO VITTORIO
AMIP EURO COMPANY b\ 1 | AMENTO ISOLATO CIRGOSCRITTO £\ ANUELE 11, VIA MAZZINI, VIA | L'AQUILA 538 01/10/2009
SRL DA:
ACCURSIO
gg'LP EURO COMPANY | o\ TELLAMENTO PALAZZO CICOGNA ?‘gissg VITTORIO EMANUELE |, quia 538 01/10/2009 € 374.020,79 106| 02/02/20111°SAL
gg'LP EURO COMPANY | o\ TELLAMENTO PALAZZO CICOGNA ?251852 VITTORIO EMANUELE |, quia 538 01/10/2009 € 104.691,38 146| 18/04/2012|2° SAL
AMIP EURO COMPANY | L | AMENTO PALAZZO CRICCHI COMPARTO P.ZZA S.MARIA L'AQUILA 538 01/10/2009 € 269.321,48 563| 21/09/2010|1° SAL

SRL

PAGANICA, VIA LEOSINI, VIA
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. ’ . DATA
e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA oS VIA LOCALITA" | (ool DATA| Importo da liq p N°DET| | olioaz. SAL
AMIP EURO COMPANY COMPARTO P.ZZA 5 MARIA } D
oL PUNTELLAMENTO PALAZZO GRIGCHI PAGANIGA. Vin1EOSINI VA |LAQUILA 538 01/10/2009 € 262.790,38 | 107| 02/02/2011[2° SAL
AMIP EURO COMPANY COMPARTO P.ZZA S.MARIA ) .
oL PUNTELLAMENTO PALAZZO GRIGCHI PAGANIGA. Via1EOSINI VA |LAQUILA 538 01/10/2009 € 103.430,43 | 455| 07/07/2011|3° SAL
gg'LP EURO COMPANY | L AMENTO COMPARTO 101 ?(?SRSO VITTORIO EMANUELE || aquia 538 01/10/2009 € 15067449 | 431| 15/07/2010|1° SAL
€ € 1.273.928,95
SEYCA SYSTEM DI ~|VIA DELLA ROCCHETTAN. 16-18
DEL BEATO MASSIMG | PUNTELLAMENTO 1214 29/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: |0 L'AQUILA 536 30/09/2009 € 39.161,37 |  148| 15/03/2010|SAL FINALE
€ € 39.161,37
ETTORE DE NUNTIIS _|PUNTELLAMENTO 1220 29/09/2009 |IMMOBILE UBICATO IN: __|VIA DEL PARADOSSO Il N. 24 |PIANOLA 543 01/10/2009 € 150.732,15 | 635| 22/09/2011|1° SAL E FINALE
ETTORE DE NUNTIIS _|PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBIGATO IN: | VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 LAQUILA 580 02/10/2009
ETTORE DE NUNTIIS  |PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: | VIA DELL'AQUILA 48 ROIO POGGIO| 10534 23/03/2010 € 50.610,94 |  536| 30/08/2010|1°E ULTIMO SAl
ETTORE DE NUNTIIS _|PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: __|VIA FONTE AUGELLI 4 PIANOLA 10534 23/03/2010 € 28.087,90 | 377| 22/06/2010|1°E ULTIMO SAI
ETTORE DE NUNTIIS | DEMOLIZIONE 26 27/05/2010 |IMMOBILE UBICATO IN: __|VIA FONTE AUGELLI 4 PIANOLA 10534 23/03/2010 € 34.704,62 | 429| 15/07/2010[1°E ULTIMO SAI
ETTORE DE NUNTIIS  |PUNTELLAMENTO PORTALE CIMITERO $S17BIS L'AQUILA 10534 23/03/2010 € 12.098.35 | 560 20/09/2010|1°SAL E FINALE]
MONUMENTALE
€ € 276.233,96
MARZI MORENO ) .
COSTRUZION! PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN:  |VIA A. DI NINO 10 L'AQUILA 540 01/10/2009
MARZI MORENO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DI NINO 10 L'AQUILA 540 01/10/2009 € 8343853 |  116| 03/04/2012|1°SAL E FINALE]
COSTRUZIONI
€ € 83.438,53
EDIL FRAIR PUNTELLAMENTI E
GOSTRUZIONI DEMOLIZIONI DI ONNA-MONTIC 584 02/10/2009
GENERALI SPA PICCOLA ENTITA'
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DOMENICO GICCONE 25-27 |MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 19.203,34 | 517| 26/08/2010(SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DOMENICO CIGCONE 31 |MONTICCHIO 584 02/10/2009 € 42.312,23 84| 01/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA ACCONCI ANGOLO PIAZZA |y onTiGCHIO 584 02/10/2009 € 30.281,34 |  538| 30/08/2010|SAL FINALE
SANT'ANTONIO
GENERALI SPA
E(D)'QLTFRFTT\;IF;NI PUNTELLAMENTO 773 01/10/2010 |EDIFICIO VIA ACCONCI 10 MONTICCHIO 584 02/10/2009 € 53.660,08 218| 01/06/2012|SAL FINALE
EDIL FRAIR VIA SANTANTONIO 5-7, VIA
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO ' MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 27.459,08 |  128| 22/02/2011|1° SAL E FINALE]
PIEDI LA GROCE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR }
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA DELL'OSPEDALE 2-4 MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 12.699,32 |  518| 26/08/2010|SAL FINALE
ANGOLO VIA BAFILE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ARCO OGNIBENE MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 21.256,15 77| 01/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CHIASSETTO DELLARCO  |MONTIGCHIO 584 02/10/2009 € 19.442,98 7| 01/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR VIA ARCO BOTTONE 3, VIA
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO FORRAGINILE 16 ANGOLO VIA | MONTICCHIO 584 02/10/2009 € 42.07547 | 130| 22/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA SANT'ANTONIO, VIA BAFILE 55-
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL MULINO 7 MONTICGHIO 584 02/10/2009 € 27.883,38 |  129| 22/02/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORRAGINILE 18-20 MONTICCHIO 584 02/10/2009 € 17.848,34 | 131 22/02/2011|SAL FINALE

GENERALI SPA

51/77



DENOMINAZIONE

DET.

DATA

DENOMINAZIONE : ! )
o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA AN VIA Locauma: | BOeb DATA| Importo da lig nepeT| OO SAL
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA BAFILE 6 MONTICCHIO | 584 02/10/2009 4240254 | 270| 11/04/2011 SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA BAFILE 44-46 MONTICCHIO | 584 02/10/2009 38.692,09 |  392| 07/06/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ANIME SANTE 6 MONTICCHIO | 584 02/10/2009 46.288,87 | 390 07/06/2011|1°SAL
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO SPAGNOLI PIAZZA CASTELLO 2 MONTICCHIO | 127 29/10/2010 78.427,80 | 562 08/08/2011/1° SAL
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO PALAZZO SPAGNOLI PIAZZA CASTELLO 2 MONTICCHIO | 127 2911012010 610364 | 366 24/08/2012|2° SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA S.ANTONIO 3-6-8, VIA MONTICCHIO | 127 20/10/2010 50.402,40 | 367 24/08/2012|1° SAL FINALE
BAFILE, VIA CERULLI 19
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BEATO TIMOTEO 2-4 MONTICCHIO | 127 2911012010 78427,54)  535| 18/12/2012/1° SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR ROIO POGGIO
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA MARIANA 2-4-6- 605 09/10/2009 66.467,27 |  136| 15/03/2010|SAL FINALE
PIANOLA
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 477 24/07/2009 |EDIFICIO VIA DEL NIBBIO 17 PIANOLA 605 09/10/2009 4030232 |  296| 26/05/2010|SAL FINALE
GENERALI SPA
EoLeRAn PUNTELLAMENTO 2 27/05/2009 |EDIFICIO VIA PADRE SISTO GENTI 30 |PIANOLA 605 09/10/2009 7981313 | 150 08/03/2011|1°SAL E FINALE
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA DEL PICCHIO 2 PIANOLA 605 09/10/2009 3007402 | 582 26/08/2011|1°SAL E FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 604 05/08/2010 |EDIFICIO VIA DEL MALEPASSO 20 PIANOLA 605 09/10/2009 072079 | 787| 03/11/2011|1°SAL E FINALE]
GENERALI SPA
EDIL FRAIR ROIO POGGIO-
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA DI BAGNO 15-17 605 09/10/2009 2118364 | 352 13/08/2012|1° SAL E FINALE
PIANOLA
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 745 18/08/2012 |EDIFICIO VIAUMBERTOIANGOLO VA |g66 poGaio| 605 09/10/2009 17.504,38 | 365 24/08/2012|1°SAL E FINALE
DEL GIOGO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 556 31/05/2010 |EDIFICI VIAUMBERTO I N.8, ANGOLO |p6i0 poGaio| 605 09/10/2009 2749221 | 390 11/09/2012|1° SAL
VIA CRISPI
GENERALI SPA
EDIL FRAIR VIA UMBERTO | N. 8, ANGOLO
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 556 31/05/2010 |EDIFICI -8, ROIOPOGGIO| 605 09/10/2009 11346,57 98| 06/02/2013|2° SAL FINALE
VIA CRISPI
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA UMBERTO | N. 18-20 ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 108.95817 |  327| 08/06/2010|SAL FINALE
GENFRAI | QSPA
EDIL FRAIR ROIO POGGIO-
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA UMBERTO | N. 19 605 09/10/2009 149.37577 | 430| 15/07/2010|SAL FINALE
PIANOLA
GENERALI SPA
EDIL FRAIR VIA GATTO, VIA DELL'ORTICA,
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO PIAZZA MISSIONARI, ARCO DEI |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 223.186,51|  601| 14/10/2010|SAL FINALE
GENERALI SPA MEDICI, VIA DEI MURATORI
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA AIA SAN LORENZO ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 4469851 | 602) 14/10/2010|SAL FINALE
P bol
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VA D CROCIFISSO 1 ANGOLO R010 poGGIO| 605 09/10/2009 50.187.72 | 583 12/10/2010|1°SAL E FINALE
ACNERAIL QDA
EDIL FRAIR
oSt PUNTELLAM-DEM EDIFICIO VIAUMBERTO | N.21-23-25  |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 24.839.75 | 74| 05/0/2011/1°SAL
EDIL FRAIR
oSt DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA UMBERTO | N. 3234 ROIO POGGIO| 605 09/10/2009| € 53.839,28 99| 06/02/2013|1° SAL E FINALE
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

o OPERE PROVVISIONN.ORD DATA AN VIA Locauma: | BOeb DATA| Importo da lig nepeT| OO SAL
EDIL FRAIR
DEMOLIZIONI EDIFICIO LARGO CASE NUOVE ROIO POGGIO| 605 09/10/2009| € 23.921.73 100| 06/02/2013|1° SAL
COSTRUZIONI
gg”s.TFRRL?Z%M PUNTELLAM-DEM 138 EDIFICIO VIASPETINO VIALACOSTA  |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 3245901 | 603 14/10/2010/1° SAL
EDIL FRAIR VIA SPETINO 86-4-2, VIA LA R
COSTRUZION! PUNTELLAMENTO 138 EDIFICIO AR ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 78.088,72 | 558 08/08/2011/2°SAL
EDIL FRAIR VIA SPETINO 8-6-4-2, VIA LA N
COSTRUZION! PUNTELLAMENTO 138 EDIFICIO UDSEETIN. ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 1510515 |  372| 24/08/2012|3° SAL
EDIL FRAIR )
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIADELLORTICAPIAZZADEl |266 poGaio| 605 09/10/2009 2437283 | 156 08/03/2011|1°SAL
MISSIONARI
GENERALI SPA
EDIL FRAIR }
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIADELLORTICAPIAZZADEl |26 poGaio| 605 09/10/2009 4738359 |  221) 01/06/2012|2° SAL E FINALE
MISSIONARI
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO VIA PICCIARILLA, VIA DEI ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 11.832,87 |  342| 17/05/2011|SAL FINALE
MURATORI, VIA DEL GAMBERO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR PIAZZA DEI MISSIONARI, ARGO
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 557 31/05/2010 |EDIFICIO ' ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 138.00857 |  151| 08/03/2011|1 SAL E FINALE
DEI MEDICI
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 554 31/05/2010 |EDIFICIO VIA DELL'AQUILA ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 843143 | 155/ 08/03/2011|1 SAL E FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 74 03/07/1905 |EDIFICIO VIA DELL'AQUILA 18-20 ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 23.794,46 | 560, 08/08/2011/1 SAL E FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR VIA DEL PAONE-CHIASSETTO
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 559 31/05/2010 |EDIFICIO ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 206.865.82 |  152| 08/03/2011/1 SAL E FINALE
DEI MASTINI VIA ARTISTICA
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 137 01/03/2010 |EDIFICIO VIA DEL GATTO, VIA DEI ROIO POGGIO| 1968 09/10/2009 23.969,83 | 153 08/03/2011/1 SAL E FINALE
MURATORI, VIA DEL GAMBERO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR CONVENTO DELLE SUORE
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO "SERVE DI MARIA ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 121.758.79 85| 01/02/2011/1 SAL E FINALE
GENERALI SPA RIPARATRICE"
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 255 24/06/2009 |EDIFICI VIA DEL GATTO 5.7 ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 7.227.16 | 154 08/03/2011/1°SAL E FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA UMBERTO 31-33-35 VIAAIA |26, poGGIO| 605 09/10/2009 41.087,00 82| 01/02/2011|1° SAL
D'UN VENTO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA UMBERTO | 11-13 ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 3167027 | 224| 01/06/2012|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 737 30/08/2010 |EDIFICIO VIA UMBERTO | TRACIV. 1315 |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 27.083.37 |  561| 08/08/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR VIA UMBERTO | ANGOLO VIA
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 496 18/05/2010 |EDIFIGIO ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 2027148 |  557| 08/08/2011|SAL FINALE
DEL CROCIFISSO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI 159 31/05/2011 |EDIFICIO VIAUMBERTOIANGOLOVIA |26 poGaIo| 605 09/10/2009 2003511 |  223| 01/06/2012|SAL FINALE
DEL MORO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR VIA AIA SAN LORENZO ANGOLO
COSTRUZIONI DEMOLIZIONI EDIFICIO ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 36.082,63 |  343| 17/05/2011|SAL FINALE
VIA DEL GATTO
GENERALI SPA
EDIL FRAIR RIEMPIMENTO VIA UMBERTO |, PRESSO CIV
COSTRUZIONI : PRESSO EDIFICIO : " |ROIOPOGGIO| 605 09/10/2009 19.186,07 |  717| 06/10/2011|1°E ULTIMO SA!
CAVITA' NATURALE 10
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIBFICIO VIA UMBERTO | 12 E SEGUENTI |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 4112123 | 351 13/08/2012|1°SAL
GENERALI SPA
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO EDIBFICIO VIA UMBERTO | 12 E SEGUENTI |ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 1630062 |  394| 17/09/2012|2° SAL FINALE
GENERALI SPA
EDIL FRAIR RIEMPIMENTO
COSTRUZIONI FATTA 1 GOPIA... PRESSO EDIFICIO AIA SAN LORENZO ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 413156 | 222| 01/06/2012|SAL FINALE

GENERALI SPA

CAVITA' NATURALE
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
i OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SRR VIA LOCALITA | (orns DATA| Importo da liq p N°DET|, ~libaz. SAL
EDIL FRAIR
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO 744 18/08/2009 |EDIFICIO VIA AIA SAN LORENZO 8-10 ROIO POGGIO| 605 09/10/2009 € 17.006,07 790| 09/11/2011|SAL FINALE
GENERALI SPA
€ 89.107,58 | € 2.580.043,51
CARMINE PUNTELLAMENTO IMMOBILE UBICATO IN: | VA SANTANTONIO PINTON. 12- 1, 0.0 562 01/10/2009 € 89.587,47 489| 30/07/2010|1° SAL E FINALE]
D'ALESSANDRO 16
CARMINE — [VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 13- | , .
DALESSANDRO DEMOLIZIONE 296-713 9/06/09-13/08/0/IMMOBILE UBICATO IN: |2 L'AQUILA 562 01/10/2009 € 40.628,27 204| 26/05/2010|1° SAL
CARMINE ~ [VIA'SANT'ANTONIO PINTO N. 13- | , .
DALESSANDRO DEMOLIZIONE 296-713 9/06/09-13/08/0/IMMOBILE UBICATO IN: |2 L'AQUILA 562 01/10/2009 € 20.192,29 250| 24/03/2011|2° SAL
CARMINE DEMOLIZIONE 296-713 9/06/09-13/08/0|IMMOBILE UBICATO IN: | V/A SANTANTONIO PINTO N 13-, a1 o 562 01/10/2009 € 269,44 568| 09/08/2011|SAL FINALE
D'ALESSANDRO 15-17
SC\RLII\ENS’;EANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 € 323.664,08 82| 22/02/2010|1° SAL
SC\RLII\ENS’;EANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 € 250.424,04 205| 31/03/2010|2° SAL
SC\RLII\ENS’;EANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 € 65.834,02 194| 09/03/2011(3° ULTIMO SAL
gﬁglsgir\mno PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI PIAZZA FONTESECCO L'AQUILA 561 01/10/2009 € 2.948,59 592| 01/09/2011|SAL FINALE
CARMINE ) .
DALESSANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 86.162,87 81| 22/02/2010|1° SAL
CARMINE ) .
DALESSANDRO PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 295.053,69 206| 31/03/2010|2° SAL
CARMINE PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 90.001,05 207| 09/03/2011|3° SAL
D'ALESSANDRO PO
CARMINE PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 100.576,57 71| 29/02/2012|4° SAL
D'ALESSANDRO e
CARMINE PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 112.293,35 140| 18/04/2012|5° SAL
D'ALESSANDRO e
CARMINE PUNTELLAMENTO PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 65344,83|  257| 25/06/2012|6° SAL
D'ALESSANDRO ’
CARMINE PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SASSA 62-64-66-68 L'AQUILA 1720 21/01/2010 € 155.981,56 782| 03/11/2011|1° SAL
D'ALESSANDRO R
CARMINE PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA SASSA 62-64-66-68 L'AQUILA 1720 21/01/2010 € 57.407,73 431| 11/10/2012|2° SAL
D'ALESSANDRO A
CARMINE ,
DALESSANDRO COMPETENZE TECNICHE PALAZZO ANTONELLI VIA SASSA L'AQUILA 561 01/10/2009 € 7.904,20 41] 01/02/2011|1°E 2° SAL
CARMINE )
DALESSANDRO PUNTELLAMENTO 55 BAFILE MARZIO VIA GOZZANO L'AQUILA 1596 16/12/2009 € 50.120,89 92| 03/03/2010|SAL FINALE
€ - e 1.814.394,94
PUNTELLAMENTI E
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONI DI COPPITO 598 08/10/2009
PICCOLA ENTITA'
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 259 19/03/2010_|EDIFICIO VIA VICO DEL MURO, 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 96.758,38 460| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 52 08/02/2010 |EDIFICIO VIA VICO PRIMO, 16-18 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.919,07 427| 15/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 63 27/05/2009|EDIFICIO VIA RUSTICI COPPITO 598 08/10/2009 € 35.188,08 461| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 380 22/05/2010 |EDIFICIO VIA FIUME 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 80.797,21 426| 15/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 2076 27/11/2009_|EDIFICIO VIA VICO PRIMO 39 COPPITO 598 08/10/2009 € 67.871,36 425| 15/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 260 19/03/2010_|EDIFICIO VIA DELLA FERRIERA 1 COPPITO 598 08/10/2009 € 31.989,80 462| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 264 19/03/2010_|EDIFICIO VIA VICO DEL FORNO 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.750,09 458| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 262 19/03/2010_|EDIFICIO VIA FIUME 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.789,67 459| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 2408 30/12/2009 |EDIFICIO VIA CAPO L'AIA 9 COPPITO 598 08/10/2009 € 4.887,57 466| 27/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 2075 27/11/2009|EDIFICIO VIA VICO SECONDO 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 42.141,44 457| 23/07/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2017 24/11/2009|EDIFICIO VIA CAPO IL MURO COPPITO 598 08/10/2009 € 203.027,82 501| 12/08/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 265 19/03/2010 |EDIFICIO E";\gz’\ OLMETTO ACCANTO | 565ppiT0 598 08/10/2009 € 112.274,49 548| 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 619 25/06/2010 |EDIFICIO VIA FIUME 3 COPPITO 598 08/10/2009 € 92.333,92 550] 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 475 14/05/2010 |EDIFICIO PIAZZA OLMETTO 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.434,11 551] 08/09/2010|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 623 25/06/2010 |EDIFICIO VIA FIUME 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 62.769,88 549| 08/09/2010|SAL FINALE
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EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 620 25/06/2010 |EDIFICIO x:éggPAg(lelLMaTjgég ANGOLO COPPITO 598 08/10/2009 € 59.885,08 72| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 625 25/06/2010 |EDIFICIO XTRE’IEOLI\TSRNO 24, ANGOLO VIA COPPITO 598 08/10/2009 € 37.905,27 65| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 626 25/06/2010 |EDIFICIO VIA MAZZINI SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 37.473,34 66| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 621 25/06/2010 |EDIFICIO XK\P’\C’I}AIEZI\/IITJIRSO,\‘; RETRO VIA COPPITO 598 08/10/2009 € 9.857,74 73| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE 8-12 COPPITO 598 08/10/2009 € 2.995,29 92| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 476 14/05/2010 |EDIFICIO \SEDLOF[%EINFOORNO ANGOLO VIA COPPITO 598 08/10/2009 € 25.556,20 75| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 622 25/06/2010 |EDIFICIO VIA RUSTICI 7-9 COPPITO 598 08/10/2009 € 60.943,34 93| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 27 COPPITO 598 08/10/2009 € 31.076,51 89| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO YIA DEL FORNO ANG. CORTILE COPPITO 598 08/10/2009 € 55.993,59 90| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 1 COPPITO 598 08/10/2009 € 81.036,45 91| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 573 09/06/2010 |EDIFICIO VIA DEL CORSO 57-59 COPPITO 598 08/10/2009 € 50.791,18 74| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 382 22/05/2010 |EDIFICIO VIA DEL FORNO 31 COPPITO 598 08/10/2009 € 46.646,80 67| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 70 28/05/2010 |EDIFICIO VIA DEL FORNO 6 COPPITO 598 08/10/2009 € 41.139,59 76| 01/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2020 24/11/2009 |EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 24.972,15 132] 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 624 25/06/2010 |EDIFICIO VIA FIUME 10 CORTILE INTERNO [COPPITO 598 08/10/2009 € 29.574,93 133| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA RUSTICI 11-13 COPPITO 598 08/10/2009 € 28.055,86 134| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 49 COPPITO 598 08/10/2009 € 39.025,55 135| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 618 25/06/2010 |EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 32A COPPITO 598 08/10/2009 € 49.523,54 136| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA RUSTICI 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 30.532,92 126| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 659 14/07/2010 |EDIFICIO VIA CASTELLO 24-26 COPPITO 598 08/10/2009 € 50.804,14 127| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2015 24/11/2009 |EDIFICIO VIA CASTELLO 26-27 COPPITO 598 08/10/2009 € 183.932,75 715 05/10/2011|1°SAL

EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2015 24/11/2009 |EDIFICIO VIA CASTELLO 26-27 COPPITO 598 08/10/2009 € 114.757,34 874| 09/12/2011|2° SAL

EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VICO DEL FORNO COPPITO 598 08/10/2009 € 3.381,59 233 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 2010 24/11/2009 |EDIFICIO VIA CASTELLO 7-9-11 COPPITO 598 08/10/2009 € 36.394,70 125| 22/02/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA COPPITO 598 08/10/2009 € 35.569,24 148| 08/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO \élé)ﬁlgg(lngRNO 911, ViA COPPITO 598 08/10/2009 € 21.940,75 149| 08/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FIUME 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 16.647,44 147| 08/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE 3 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.751,07 217| 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 33 COPPITO 598 08/10/2009 € 22.957,51 216 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CIAVOLA 37-39 COPPITO 598 08/10/2009 € 10.298,99 218 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CIAVOLA 79 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.505,59 219| 11/03/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4908676 |VIA FUORI LA E MURA COPPITO 598 08/10/2009 € 31.186,19 459| 14/07/2011|SAL FINALE

VIA CAPO IL MURO CON

EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO ANGOLO VICO DEL MURO COPPITO 598 08/10/2009 € 50.194,44 458| 14/07/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CARPIONE 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.639,81 465 14/07/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA 14-16-18 |COPPITO 598 08/10/2009 € 15.817,78 461 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASTELLO 2-4 COPPITO 598 08/10/2009 € 17.180,07 460 14/07/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA OLMETTO 12 COPPITO 598 08/10/2009 € 14.865,82 462| 14/07/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4908732 éﬁgggEi?%SEGUIMENTO COPPITO 598 08/10/2009 € 9.286,42 463 14/07/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MAZZINI 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 8.818,69 464 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO CHIASSETTO DELLA VETRERIA |COPPITO 598 08/10/2009 € 7.582,75 467| 14/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA COSTARELLA 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.169,92 466 14/07/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZETTA CAPO L'AIA 45 COPPITO 598 08/10/2009 € 3.985,97 468 15/07/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA VETRERIA 13 COPPITO 598 08/10/2009 € 21.002,59 535 26/07/2011 | SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 32 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.320,67 537| 26/07/2011 | SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FORNACE COPPITO 598 08/10/2009 € 13.762,19 536 26/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA SELVETTA 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.792,72 538| 26/07/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO PIAZZA RUSTICI 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 2.369,84 731| 10/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL CORSO 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 12.099,05 680 03/10/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.265,52 684 03/10/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 17 COPPITO 598 08/10/2009 € 3.513,66 730| 10/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETRERIA 19 COPPITO 598 08/10/2009 € 13.895,48 681 03/10/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 29 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.229,91 683 03/10/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA FIUME 22 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.791,84 682| 03/10/2011|SAL FINALE
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EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA MAINETTA 6 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.674,75 686 03/10/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL CORSO 103 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.915,79 685 03/10/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VETOIO 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.315,66 647| 26/09/2011 | SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VICO PRIMO 22 COPPITO 598 08/10/2009 € 10.514,49 766 25/10/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA FERRIERA 5-7 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.502,51 767| 25/10/2011 | SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA VICO PRIMO 41 COPPITO 598 08/10/2009 € 4.452,99 768 25/10/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 36 COPPITO 598 08/10/2009 € 2.811,56 769| 25/10/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 543 14/11/2011  |EDIFICIO VIA DEL FORNO SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 3.409,13 825 05/12/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 535 14/11/2011  |EDIFICIO VIA CASTELLO 15-19-21-23 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.576,76 831| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 559 14/11/2011  |EDIFICIO VIA VICO PRIMO 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 3.556,64 826 05/12/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 547 14/11/2011  |EDIFICIO VIA VETRERIA 24 COPPITO 598 08/10/2009 € 2.578,20 828| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 554 14/11/2011  |EDIFICIO VIA MONTAGNINO SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 2.258,65 824| 05/12/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 549 14/11/2011 |EDIFICIO VIA DELL'ARCO 8 COPPITO 598 08/10/2009 € 13.508,75 876 09/12/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 536 14/11/2011  |EDIFICIO VIA COSTARELLA 2-4 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.785,73 834| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 533 14/11/2011  |EDIFICIO PIAZZA LA SELVA COPPITO 598 08/10/2009 € 12.616,98 875| 09/12/2011 | SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 555 14/11/2011  |EDIFICIO VIA MONTAGNINO 9-9A-9B COPPITO 598 08/10/2009 € 24.039,38 830 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 552 14/11/2011  |EDIFICIO VIA FORNACE 16 COPPITO 598 08/10/2009 € 8.760,66 832 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 539 14/11/2011  |EDIFICIO VIA DEL FORNO 12A COPPITO 598 08/10/2009 € 6.809,91 833| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 556 14/11/2011  |EDIFICIO VIA MONTAGNINO 25 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.408,43 829| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 534 14/11/2011  |EDIFICIO PIAZZA DSELL'AIA 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 3.754,82 827| 05/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 265 19/03/2010 |EDIFICIO PIAZZA OLMETTO DOPO CIV.23 |COPPITO 598 08/10/2009 € 26.397,46 877| 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO \’\;ISRN(I)A(Z:ﬁLNIZZOPO VIAVAPO IL COPPITO 598 08/10/2009 € 18.850,55 878| 09/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FORNO 11 COPPITO 598 08/10/2009 € 9.197,02 902| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CASTELLO 24-26 COPPITO 598 08/10/2009 € 35.681,94 903| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA RUSTICI, VIA DEI NOBILI COPPITO 598 08/10/2009 € 15.518,16 904| 20/12/2011|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA CASTELLO DOPO CIV. 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 11.018,05 905 20/12/2011|SAL FINALE
VIA CAPO IL MURO ANGOLO VIA
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO DELLA SELVETTA COPPITO 598 08/10/2009 € 13.214,43 906| 20/12/2011 SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 30 23/02/2012 |EDIFICIO VIA GIOVANNI FALCONE SNC COPPITO 598 08/10/2009 € 63.312,54 122| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 379 26/03/2010 |EDIFICIO FIUME 10 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.245,80 124| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 618 25/05/2010 |EDIFICIO CAPO IL MURO 32A COPPITO 598 08/10/2009 € 16.725,31 131| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 264 19/03/2010 |EDIFICIO \ég\REl)\l%L FORNO VICO DEL COPPITO 598 08/10/2009 € 6.783,12 121| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 49 08/02/2010 |EDIFICIO FORNO 14-16 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.662,18 127| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 586 07/12/2011 |EDIFICIO FORNACE 15 COPPITO 598 08/10/2009 € 8.077,05 130| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 515 31/10/2011 |EDIFICIO FORNACE FRONTE CIV. 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 7.265,41 129| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 44 08/02/2010 |EDIFICIO VIA DELLA MAINETTA 4 COPPITO 598 08/10/2009 € 5.098,21 128| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL DEMOLIZIONE 42 08/02/2010 |EDIFICIO VIA DELLA VETRIERA DOPO 17 |COPPITO 598 08/10/2009 € 25.142,64 125| 05/04/2012|SAL FINALE
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EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 29 23/02/2012 |EDIFICIO \FIIIG!\?EEL CORSO ANGOLO VIA COPPITO 598 08/10/2009 € 47.080,64 123| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 20 23/01/2012 |EDIFICIO PIAZZA OLMETTO 19-20-21 COPPITO 598 08/10/2009 € 6.222,98 126| 05/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 60 28/03/2012 |EDIFICIO PIAZZETTA DELL'AIA 5 COPPITO 598 08/10/2009 € 16.349,94 138| 18/04/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 50 08/03/2012 |EDIFICIO VIA FUORI LA E MURA 11 COPPITO 598 08/10/2009 € 32.493,06 190, 10/05/2002|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 84 04/05/2012 |EDIFICIO VIA MAZZINI 2 COPPITO 598 08/10/2009 € 64.446,66 201| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 85 04/05/2012 |EDIFICIO \ZléA CAPO IL MURO A FIANCO AL COPPITO 598 08/10/2009 € 47.487,22 202| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 83 04/05/2012 |EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 7-11 COPPITO 598 08/10/2009 € 30.430,52 203| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 82 04/05/2012 |EDIFICIO PIAZZA RUSTICI COPPITO 598 08/10/2009 € 28.676,07 204| 22/05/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO zrscz)i,g:;\METTo ANGOLO VIA COPPITO 598 08/10/2009 € 69.699,46 270| 25/06/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 130 20/07/2012 |EDIFICIO VIA CAPO L'AIA 4 COPPITO 598 08/10/2009| € 23.328,29 318| 23/07/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 116 11/07/2012  |EDIFICIO VIA SELVETTA A FIANCO AL 23 |COPPITO 598 08/10/2009 € 22.486,49 317| 23/07/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 131 20/07/2012 |EDIFICIO VIA CASTELLO 13-15 COPPITO 598 08/10/2009 € 39.866,87 316| 23/07/2012|SAL FINALE
EDIL DAMA SRL PUNTELLAMENTO 117 11/07/2012  |EDIFICIO VIA CAPO IL MURO 1-11 COPPITO 598 08/10/2009 € 73.805,15 315| 23/07/2012|SAL FINALE
€ 23.328,29 | € 3.373.117,33
BIPINI VITTORIO EDIFICI RICOMPRESI VIA DELLA GENCA, VIA
COSTRUZIONI SRL PUNTELLAMENTO NELL'ISOLATO GARIBALDI, VIA S. AMICO VIALE |L'AQUILA 678 13/10/2009
CIRCOSCRITTO DA: DUCA DEGLI ABRUZZ|
€ - € -
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
VIA PALLANTE 2-4-6, VIA . N
ATl ECOANNIBALE PUNTELLAMENTO EDIFICIO LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 119.752,16 172| 08/03/2011|1°SAL
1
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
ATl ECOANNIBALE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PALLANTE 2-4-6, VIA L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 262.768,52 570| 09/08/2011|2° SAL
LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO
VIA ROMA 114-116-118-120-122,
ATl ECOANNIBALE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA PALLANTE 2-4-6, VIA L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 256.553,65 864| 09/12/2011(3° E ULTIMO SAl
LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO
VIA ROMA 86-88-90-92-94, VIA
ATl ECOANNIBALE PUNTELLAMENTO EDIFICIO GIOVANNI XXIIl 1-1A, VIA DELLA |L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 62.615,02 178| 08/03/2011|1° SAL FINALE
CUTRETTOLA 2-4
VIA ROMA, VIA CUTRETTOLA,
ATl ECOANNIBALE PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA LOPARDI, VIA. MADONNA L'AQUILA 22945 15/06/2010 € 113.559,29 776| 03/11/2011|1° SAL FINALE
DELLA NEVE
€ - € 815.248,64
PACIFICI EMIDIO PRESTAZ. SERVIZI S.u. € 50.962,12 38| 19/05/2009
PACIFICI EMIDIO PRESTAZ. SERVIZI S.u. € 35.583,64 32| 19/05/2009
PACIFICI EMIDIO DEMOLIZIONE 344 20/04/2009 |EDIFICIO UBICATO IN: VIA DELLE CAVE GIGNANO S.u. € 50.776,47 101| 17/06/2009 |SAL FINALE
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRON. 14 L'AQUILA 595 08/10/2009 € 128.824,79 61| 28/01/2010|1° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 L'AQUILA 595 08/10/2009 € 29.223,28 194| 30/03/2010]2° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRON. 14 L'AQUILA 595 08/10/2009 € 55.136,88 369] 21/06/2010|3° SAL
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DENOMINAZIONE

DET.

DATA

DENOMINAZIONE 0 B q o
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da lig! p N°DET LIQUIDAZ. SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO PALAZZO VIVIO VIA DEL CAPRO N. 14 L'AQUILA 595 08/10/2009 € 5.282,71 137| 18/04/2012]4° SAL FINALE
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: VIA ROMA 128 L'AQUILA 1549 14/12/2009 € 44.049,59 230| 29/04/2010|1°SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: VIA ROMA 128 L'AQUILA 1549 14/12/2009 € 67.875,42 370| 21/06/2010(2° SAL
PACIFICI EMIDIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: VIA ROMA 128-136 L'AQUILA 1549 14/12/2009 € 72.978,01 798| 09/11/2011(3°SAL
€ € 540.692,91

PUNTELLAMENTI E FILETTO -
CONS.I.T.S.C.R.L. DEMOLIZIONI DI PESCOMAGGI 596 08/10/2009

PICCOLA ENTITA ORE
CONS.I.T.S.C.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CESA 34-36 FILETTO 596 08/10/2009 € 9.155,36 381| 05/09/2012|1°SAL
CONS.I.T.S.C.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CESA 34-36 FILETTO 596 08/10/2009 € 3.298,85 355 13/08/2012|1°SAL
CONS.L.T.S.C.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4919910 |VIA SALERE FILETTO 596 08/10/2009 € 4.788,15 389| 11/09/2012|1°SAL
CONS.I.T.S.C.R.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA SALERE 23 FILETTO 596 08/10/2009 € 7.993,39 356| 13/08/2012|1°SAL
CONS.L.T.S.C.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLE AIE 26-27-28 FILETTO 596 08/10/2009 € 38.551,41 377| 24/08/2012|1° SAL

EDIFICI AGGR. °
CONS.I.T.S.C.R.L. PUNTELLAMENTO COMPRESO TRA 4919916 VIA CAMARDA FILETTO 596 08/10/2009 € 39.969,81 393| 17/09/2012|1° SAL
CONS.L.T.S.C.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR 4919848  |VIA DELLE AIE 30 FILETTO 596 08/10/2009 € 22.130,29 414| 26/09/2012|1° SAL
CONS.I.T.S.C.R.L. PUNTELLAMENTO AGGREG. 4919790 VIA DEL FORNO 12 FILETTO 596 08/10/2009 € 4.085,30 463| 07/11/2012|1°SAL
CONS.L.T.S.C.R.L. PUNTELLAMENTO AGGREG. 4919849 VIA ARUCCIA CASTELLO 10 FILETTO 596 08/10/2009 € 14.489,85 462| 07/11/2012|1°SAL
CONS.I.T.S.C.R.L. PUNTELLAMENTO AGGREGATO 4919818 VIA ARUCCIA CASTELLO 10 FILETTO 596 08/10/2009 € 2.930,06 461| 07/11/2012|1°SAL
CONS.L.T.S.C.R.L. PUNTELLAMENTO AGGREGATO 4913582 VIA CASTELLO 2-4-6 FILETTO 596 08/10/2009 € 6.001,45 513| 07/12/2012|1° SAL
CONS.I.T.S.C.R.L. PUNTELLAMENTO AGGREGATO 4913609 VIA CASTELLO 34 FILETTO 596 08/10/2009 € 2.891,14 511| 06/12/2012|1° SAL
PESCOMAGGI
CONS.I.T.S.C.R.L. PUNTELLAMENTO MURO DI CONTENIMENTO |PIAZZA DELLA CHIESA ORE 596 08/10/2009 € 1.461,83 512| 07/12/2012|1° SAL
PESCOMAGGI
CONS.I.T.S.C.R.L. PUNTELLAMENTO AGGREGATO 4913614 VIA CAPO LE CASE 1 ORE 596 08/10/2009 € 15.788,67 514| 07/12/2012|1° SAL
€ € 173.535,56

PUNTELLAMENTI E
28'&%'[35!::‘AT| SRL DEMOLIZIONI DI TEMPERA 591 08/10/2009

PICCOLA ENTITA
SOLBIT SEVI PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELLA CROCE N. 2-4 TEMPERA 591 08/10/2009 € 59.226,00 221| 11/03/2011|1°SAL
CONGLOMERATI SRL i T
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI S.5.17 CIV. 29-31 TEMPERA 591 08/10/2009 € 18.885,11 347| 17/05/2011|1° SAL FINALE
CONGLOMERATI SRL o ) T
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI $§8.17 BIS, CIV. 14-16-18 TEMPERA 591 08/10/2009 € 18.923,93 79| 01/02/2011|1° SAL E FINALE|
CONGLOMERATI SRL ) | ) T
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI SS.17CIV.9/A TEMPERA 591 08/10/2009 € 14.675,77 234| 16/03/2011|1° SAL E FINALE]
CONGLOMERATI SRL ) ) o
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA L'AQUILA 13 TEMPERA 591 08/10/2009 € 34.400,56 80| 01/02/2011|1° SAL E FINALE|
CONGLOMERATI SRL o
SOLBIT SEVI PIAZZETTA DELLE OCHE 1-2-3-4- N
CONGLOMERATI SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI 5.6.7 TEMPERA 591 08/10/2009 € 86.428,55 78| 01/02/2011|1°SAL
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA MONS. MARIO PIMPO TEMPERA 591 08/10/2009 € 7.700,33 235| 16/03/2011|1° SAL E FINALE]
CONGLOMERATI SRL ) o
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI E

RIMOZIONE EDIFICI VIA CUTINA TEMPERA 591 08/10/2009 € 8.814,85 225| 11/03/2011|1° SAL E FINALE]
CONGLOMERATI SRL AMIANTO
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIEA0 VIA LOCALITA' | (it DATA| Importo da lig| N°DET| | | cuipAz. SAL
1421-1422-1423- VIA DELLA CROCE S.N.C,,

LARGO DELLE BIADE 3, VIA DEL

COLLETRONE 9, VIA DELLA
SOLBIT SEVI CROCE 19, LARGO DELLE BIADE .
CONGLOMERATI SRL | PEMOLIZIONI 1486-1488-1489- EDIFICI 10-11. VIA CAPOVERA 42, TEMPERA 591 08/10/2009 € 129.741,56 | 493 03/08/2010|1° SAL E FINALE]

LARGO DELLE BIADE SN.C.,

LARGO DELLE BIADE 5, VIA

1490-1491-1492 DELLA CROGE 11.

SOLBIT SEVI VIA SAN BIAGIO ADIACENTE .
CONGLOMERATI SRL|PUNTELLAMENTO EDIFICI oV s TEMPERA 591 08/10/2009 € 28.064,24 |  251| 25/06/2012|1°SAL
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA DELL'ORTO NUOVO 8-12 | TEMPERA 591 08/10/2009 € 431750 | 252| 25/06/2012|1°SAL
CONGLOMERATI SRL 317,
SOLBIT SEVI VIA DELL'ORTO NUOVO 16-18-20- .
CONGLOMERATI SRL |PEMOLIZIONI EDIFICI s TEMPERA 591 08/10/2009 3821641  487| 26/11/2012|1°SAL
SOLBIT SEVI VIA DELL'ORTO NUOVO 16-18-20- .
CONGLOMERATI SR | PEMOLIZIONI EDIFICI s TEMPERA 591 08/10/2009 23800,23|  549| 21/12/2012|2° SAL FINALE
SOLBIT SEVI VIA DELL'ORTO NUOVO A
CONGLOMERATI SRL |PEMOLIZIONI EDIFICI SCENDERE FINO A VIA DEI TEMPERA 591 08/10/2009 158224,27 177| 13/02/2013|1° SAL FINALE

CONIGLI DAL 16 AL 26
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI LARGO COLLETRONE 1 TEMPERA 591 08/10/2009 13394,21|  486| 26/11/2012|1°SAL FINALE
CONGLOMERATI SRL .
SOLBIT SEVI VIA DELLA CANONIGA ANGOLO .
CONGLOMERATI SRL | PUNTELLAMENTO EDIFICI PIAZZA DE| GANTATORI TEMPERA 591 08/10/2009 € 9327879 |  253| 25/06/2012|1°SAL
SOLBIT SEVI VIA DELLA CANONIGA ANGOLO .
CONGLOMERATI SR |PEMOLIZIONE EDIFICI PIAZZA DE| CANTATORI TEMPERA 591 08/10/2009 98548,81 192| 19/02/2013|2° SAL FINALE
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA DELLA CANONICA 5 TEMPERA 591 08/10/2009 69194,09|  353| 13/08/2012|1° SAL FINALE
CONGLOMERATI SRL :
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA DELLA CURA 1 TEMPERA 591 08/10/2009 4554441 430 11/10/2012|1° SAL FINALE
CONGLOMERATI SRL .
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA DELLA CURA 7-9 TEMPERA 591 08/10/2009 710055 354| 13/08/2012|1°SAL FINALE
CONGLOMERATI SRL i
SOLBIT SEVI DEMOLIZIONI EDIFICI VIA DEI CONIGLI 4-6-7-8-10-12 | TEMPERA 591 08/10/2009 138222,75|  544| 21/12/2012|1° SAL FINALE
CONGLOMERATI SRL :

€ 256.773,08 | € 903.834,79

CORSO FEDERICO Ii, VIA
ATI CONSORZIO SARA- PALAZZO IACOBUCCI BAZZANO, VIA ROSSO .
EDIL SISTEMA PUNTELLAMENTO CIRCOSCRITTO DA: GUELFAGLIONE VIA CELESTINO WAQUILA 364 22/09/2009

v

CORSO FEDERICO I, VIA
ATI CONSORZIO SARA- PALAZZO IACOBUCCI BAZZANO, VIA ROSSO ) .
EDIL SISTEMA PUNTELLAMENTO CIRCOSORITTO DA: GUELFAGLIONE VIA GELESTING |WAQUILA 384 22/09/2009 € 602.581,61 11| 02/02/2011]1° SAL

v

CORSO FEDERICO II, VIA
ATI CONSORZIO SARA- PALAZZO IACOBUGCI BAZZANO, VIA ROSSO ) .
DI SiSTEMA PUNTELLAMENTO CIRCOSORITTO DA GUELFAGLIONE VIA GELESTING | VAQUILA 384 22/09/2009 € 156.747,27 | 217 01/06/2012|2° SAL

v

CORSO FEDERICO I, VIA
CSE ING. DINO PALAZZO IACOBUCCI BAZZANO, VIA ROSSO ) .
PIGNATELLI LIQUIDAZIONE CSE CIRCOSORITTO DA: GUELFAGLIONE VIA GELESTING | WAQUILA 384 22/09/2009 € 29.97890 |  206| 22/05/2012|CSE 2° SAL

v

VIA DEGLI ORTOLANIN. 1A-3-5-7-

9-11-13-19-21-25, VIA

EDIFICI RICOMPRESI FONTESECCO N. 2-4-6-8-10-12-

ATI CONSORZIO SARA- b\ 1 | AMENTO NELLISOLATO 14-16-18-20-22-24-26-28-30-32,  |L'AQUILA 945 04/11/2009

EDIL SISTEMA

CIRCOSCRITTO DA:

PIAZZA FONTESECCO N. 7-8-9-
10-11, VIA SANT'ANTONIO PINTO
N. 8-10-18-20-22
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

oA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SEE VIA LOCALITA | (orns DATA| Importo da liq N°DET|, ~libaz. SAL

ATI CONSORZIO SARA-| VIA FONTESECCO 2-4, PIAZZA | , D
EDIL SISTEMA PUNTELLAMENTO EDIFICI FONTESEGGO 911 L'AQUILA 945 04/11/2009 115.602,93 89| 14/03/2012|1° SAL
ATI CONSORZIO SARA- b1 1z10NE EDIFICI VIA DEGLI ORTOLANI 7-11 L'AQUILA 945 04/11/2009 93.124,21 94| 16/03/2012|1° SAL
EDIL SISTEMA

PIAZZA BARISCIANELLO

ANGOLO VIA FORTEBRACCIO N.

8-10-12-14-16-18, VIA

FORTEBRACCIO N. 20-22-24-26-

EDIFICI RICOMPRESI
ATI CONSORZIO SARA- \ 28-30-32-34-36, PIAZZA ,
EDIL SISTEMA PUNTELLAMENTO g%ééssocﬁ?o DA BARISCIANELLO N. 1A-2-3-5, viA WAQUILA 946 04/11/2009
: VINCENZO SPERANZAN. 1, VIA

VINCENZO CAMERINI N. 3, VIA

FORFONA N. 1-3-SNC VIA S.

JACOPO N. 2
é;‘fgg?g;i‘o SARAY bUNTELLAMENTO EDIFICI VIA FORTEBRACCIO 22-24 L'AQUILA 946 04/11/2009 114.266,40 83| 13/03/2012|1° SAL

€ - 1.112.301,32
PUNTELLAMENTI E
ﬂg&ﬁlﬂc‘gsmummo DEMOLIZIONI DI CAMARDA 746 15/10/2009
PICCOLA ENTITA'

'C‘,g('}ﬁ"ffSTRU‘AMO PUNTELLAMENTO 431-432 EDIFICI VIA DEL VALLONE, 25 CAMARDA 746 15/10/2009 99.298,05 403| 16/06/20111°SAL
'C‘,g('}ﬁ"ffSTRU‘AMO PUNTELLAMENTO 779 EDIFICI VIA DEL VALLONE SNC CAMARDA 746 15/10/2009| € 20.861,01 224| 22/02/2013|1° SAL
'C‘,g('}ﬁ"ffSTRU‘AMO DEMOLIZIONE 874 28/08/2009 |EDIFICIO VIA TERRATA 4 CAMARDA 746 15/10/2009 70.171,89 809| 17/11/2011|1°SAL
'C‘,g('}ﬁ"ffSTRU‘AMO DEMOLIZIONE 1592 EDIFICIO VIA TERRATA 5 CAMARDA 746 15/10/2009| € 24.222,28 125| 11/02/20131° SAL
'C‘,g('}ﬁ"ffSTRU‘AMO DEMOLIZIONE 875 EDIFICIO VIA TERRATA 5 CAMARDA 746 15/10/2009| € 68.235,14 226| 22/02/2013|1°SAL
'C‘,g('}ﬁ"ffSTRU‘AMO PUNTELLAMENTO 760 EDIFICIO VIA TERRATA 53-55 CAMARDA 746 15/10/2009| € 19.994,66 228| 22/02/2013|1°SAL
'C‘,g('}ﬁ"ffSTRU‘AMO DEMOLIZIONE 879 28/08/2009  |EDIFICIO- TORRE LARGO CASTELLO CAMARDA 746 15/10/2009 120.450,68 37| 13/02/2012|1°SAL
'C‘,g('}ﬁ"ffSTRU‘AMO DEMOLIZIONE 881-885 EDIFICIO VIA CASTELLO CAMARDA 746 15/10/2009 67.732,15 149| 18/04/2012|1° SAL
NOI RICOSTRUIAMO VIA CASTELLO 2, PIAZZETTA .
LAQUILA PUNTELLAMENTO EDIFICIO OROLOGIO DELTRED CAMARDA 746 15/10/2009 65645.1| 510 06/12/2012|1° SAL
'C‘,g('}ﬁ"ffSTRU‘AMO DEMOLIZIONE 887-889 EDIFICIO VIA CASTELLO 16-18-26 CAMARDA 746 15/10/2009 185694,57 227| 22/02/2013|1° SAL
'C‘,g('}ﬁ"ffSTRU‘AMO DEMOLIZIONE 884 EDIFICIO VIA CASTELLO 45 CAMARDA 746 15/10/2009 30.272,27 148| 18/04/2012|1° SAL
'C‘,g('}ﬁ"ffSTRU‘AMO DEMOLIZIONE 880-886 EDIFICIO VIA CASTELLO 53-59 CAMARDA 746 15/10/2009 102.212,00 151| 18/04/2012|1° SAL
NOI RICOSTRUIAMO VIA CASTELLO 29-30,PIZZO .
UAQUILA DEMOLIZIONE EDIFICIO DELLORTO 2.4 CAMARDA 746 15/10/2009 121000,69|  258| 25/06/2012|1° SAL
NOI RICOSTRUIAMO VIA PIZZO DELL'ORTO E VIA .
UAQUILA PUNTELLAMENTO EDIFICIO MURA GIRARD! 2.4-6-8-10 CAMARDA 746 15/10/2009 70763,44|  518| 10/12/2012|1°SAL
'C‘,g('}ﬁ"ffSTRU‘AMO DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LARGO TORRE CAMARDA 746 15/10/2009 74.217,52 147| 18/04/2012|1° SAL
'C‘,g('}ﬁ"ffSTRU‘AMO PUNTELLAMENTO 208 EDIFICIO VIA PAGLIARE 34 CAMARDA 746 15/10/2009 52.710,30 227| 01/06/2012|1° SAL
'C‘,g('}ﬁ"ffSTRU‘AMO PUNTELLAMENTO 873 EDIFICIO VIA PROSPERARO CAMARDA 746 15/10/2009 23580,23|  509| 06/12/2012|1°SAL
NOI RICOSTRUIAMO o\ aMENTO 830 EDIFICIO VIA PROSPERARO CAMARDA 746 15/10/2009 76215,46 225| 22/02/2013|1° SAL

L'AQUILA
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DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

oA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SEE VIA LOCALITA' | (orns DATA| Importo da lig| N°DET| | | cuipAz. SAL
'C‘,g('}ﬁ"fgSTRU‘AMO DEMOLIZIONE 878 EDIFICIO VIA MURA GIRARDI 6 CAMARDA 746 15/10/2009 4633534  546| 21/12/2012|1°SAL
'C‘,g('}ﬁ"fgSTRU‘AMO DEMOLIZIONE 396 EDIFICIO PIAZZA DEL TREO 1,2,3 CAMARDA 746 15/10/2009 13701,79 250| 28/02/2013|1°SAL
'C‘,g('}ﬁ"fgSTRU‘AMO DEMOLIZIONE 398 EDIFICIO VIA DELLE PLACHE 6,8 CAMARDA 746 15/10/2009 21109,03 251| 28/02/2013|1°SAL
€ 430.033,94 944.389,66
EDIFICI RICOMPRESI SgRVS;“[’)'IT\T/aRF',%EgIAONUELE’
FAM SRL PUNTELLAMENTO NELLISOLATO : L'AQUILA 1010 09/11/2009
CIRCOSCRITTO DA: PICENZE, VIA DEL CARMINE
: (ESCLUSO PALAZZO DI PAOLA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO TRA VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 113.632,33 | 444] 15/07/2010|1° SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
. CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO g’;ﬁgﬂf“'m LA VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 53.862,10 18| 01/02/2011|2° SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
., CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO gﬁtﬁéé?:’*“m LA VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 221.621,22 | 860 06/12/2011(3° SAL FINALE
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI-GATT|  |CORSOVITTORIO EMANUELEE |, 5y o 1010 09/11/2009 132.464,41 109| 02/02/2011|1° SAL
VIA DEL CARMINE
FAM SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO BURRI-GATT|  |CORSO VITTORIO EMANUELEE |, . o 1010 09/11/2009 270.526,99 | 485 21/07/2011|2° SAL FINALE
VIA DEL CARMINE
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO ZGLEALEO FILOMUSI VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 74.040,02 17| 01/02/2011|1°SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO ZGLEALEO FILOMUSI VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 150.387,52 | 101 02/02/2011[2° SAL
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
CORSO VITTORIO EMANUELE,
FAM SRL PUNTELLAMENTO gﬁgl\_z;o FILOMUSI VICO CAVALIERI DI MALTA, L'AQUILA 1010 09/11/2009 205.147,86 |  774| 03/11/2011|3° SAL FINALE
PIAZZETTA DELLA COMMENDA
€ - 1.221.682,45
EDIFICI RICOMPRESI VIA SALLUSTIO, VIA
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO NELLISOLATO CAMPONESCHI, VIA BURRI, VIA |L'AQUILA 1122 13/11/2009
CIRCOSCRITTO DA: SCARDASSIERI
EDIFICIO COMP. 109 SUB |VIA DEGLI SCARDASSIERI ) .
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO 5 ANGOLO VIA BURRI L'AQUILA 1122 13/11/2009 501.134,62 |  484| 20/07/2011|1°SAL
EDIFICIO COMP. 109 SUB |VIA DEGLI SCARDASSIERI ) .
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO 5 ANGOLO VIA BURRI L'AQUILA 1122 13/11/2009 98.900,05 |  557| 21/12/2012|2° SAL FINALE
VIA SANT'ANDREA N. 27-9-10-
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI UBICATI IN: 16, VIA COLA DELL'AMATRICE N. |L'AQUILA 1078 12/11/2009
5-7-9-11-13
EDIL 2000 SRL DEMOLIZIONE 1692 02/11/2009 |EDIFICI UBICATI IN: VIA COLA DELL'AMATRICE 11 |L'AQUILA 1078 12/11/2009 117.040,19 16| 01/02/2011|1° SAL E FINALE
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO EDIFICIO 6 VIA SANT'ANDREA 9 L'AQUILA 1078 12/11/2009 99.274,75 |  159| 20/04/2012|1° SAL E FINALE|
EDIL 2000 SRL PUNTELLAMENTO COMPARTO 109 SUB 1 |VIA SALLUSTIO L'AQUILA 1078 12/11/2009 114.587,17 | 158| 20/04/2012|1° SAL E FINALE
€ - 930.936,78
EDIFICI RICOMPRESI VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DI COLA MICHELE PUNTELLAMENTO NELLISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA | L'AQUILA 1065 11/11/2009

CIRCOSCRITTO DA:

DELGI ABRUZZ|




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| DET. ) DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA" | (oiele DATA| Importo da liq p N°DET|  ~ioas SAL
EDIFICI RICOMPRES VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO NELLISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA  |L'AQUILA 769 08/02/2010 382.080,84 |  359| 17/06/2010|1°SAL
CIRCOSCRITTO DA: DELGI ABRUZZI
EDIFICI RICOMPRES VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO NELLISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA  |L'AQUILA 769 08/02/2010 148.393,83 38| 01/02/2011|2° SAL
CIRCOSCRITTO DA: DELGI ABRUZZI
EDIFICI RICOMPRES VIA ROMA, VIA BARETE, VIA
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO NELLISOLATO SANTA TERESA, VIALE DUCA  |L'AQUILA 769 08/02/2010 150.810,99 | 784| 03/11/2011|SAL FINALE
CIRCOSCRITTO DA: DELGI ABRUZZI
DICOLAMICHELE  |PUNTELLAMENTO CINTA MURARIA VIA DELL'ARCO ASSERGI 1850 12/04/2010 30495655 |  515| 25/08/2010|1°SAL E FINALE]
€ 986.242,21
ATIMEES IMPRESA
COSTRUZIONI CONVITTO NAZIONALE,
SOCCODATO GEOM.
ENNG. EDILFRAR CAMERA DI COMMERGIO
SOSTRUZION! COMPLESSO COSTITUITO |BIBLIOTEGA PROVINCIALE E
PUNTELLAMENTO DAI FABBRICATI SEDE  DELLE STRADE CORSO L'AQUILA 886 02/11/2009
GENERALI SPA, SOC. ;
DEL: VITTORIO EMANUELE Il, VIA
CONSORTILE ERIGEO
SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
ARL E MAZZI IMPRESA PRINCIPE UMBERTO
GENERALI
COSTRUZIONI SPA
ATI MEE IMPRESA
COSTRUZIONI COMPARTO T 20
SOCCODATO GEOM. COMPLESSO COSTITUITO |CIRCOSCRITTO DA: CORSO
ENNIO, EDILFRAIR  |PUNTELLAMENTO DAI FABBRICATI SEDE  |VITTORIO EMANUELE II, VIA  |L'AQUILA 886 02/11/2009 623.832,52 | 505 20/08/2010|1°SAL
COSTRUZIONI DEL: SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
GENERALI SPA, SOC. PRINCIPE UMBERTO
CONSORTILE ERIGEO
ATI MEE IMPRESA
COSTRUZIONI COMPARTO T 20
SOCCODATO GEOM. COMPLESSO COSTITUITO |CIRCOSCRITTO DA: CORSO
ENNIO, EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO DAI FABBRICATI SEDE  |VITTORIO EMANUELE II, VIA  |L'AQUILA 886 02/11/2009 2415171,10 | 600| 13/10/2010|2° SAL
COSTRUZIONI DEL: SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
GENERALI SPA, SOC. PRINCIPE UMBERTO
CONSORTILE ERIGEO
COMPLESSO COSTITUITO g%"égg%;?TTTSODA, CORSO
ATIMEE.... PARCELLA gé‘L FABBRICATISEDE | \TTGRIO EMANUELE I viA | LAQUILA 886 02/11/2009 329.361,32 49| 01/02/2011/2° SAL
: SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
ATI MEE IMPRESA COMPARTO T 20
COSTRUZIONI PUNTELLAMENTO gg\’\gLBEBSfigAcT?gégg 17 |CIRCOSCRITTO DA: CORSO L'AQUILA 886 02/11/2009 514.967,13 |  477| 20/07/2011|3° SAL
SOGCODATO GEOM. ! VITTORIO EMANUELE II, VIA Q 967, 0/07/20
ENNIO, EDILFRAIR : SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
ATI MEE IMPRESA COMPARTO T 20
COSTRUZIONI PUNTELLAMENT ggwwrlfiLBEE;SFioA%?sgg 17 |cIRCOSGRITTO DA: CORSO L'AQUILA 11/ °SAL
coocopaTo GEoM. |PU 0 DAL CATIS VITTORIO EMANUELE Il VIA Qu 886 02/11/2009 115544025 |  920| 23/12/2011/4°S
ENNIO, EDILFRAIR : SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO
€ 5.038.772,32
PUNTELLAMENTI E AN
NEON APPALTISRL  |DEMOLIZIONI DI OREGORIO 606 09/10/2009
PICCOLA ENTITA'
NEON APPALTISRL  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PALAZZO N.27 Zﬁ:\éeomo 150 30/03/2011 4238739 | 753| 20/10/2011|1° SAL
NEON APPALTISRL  |DEMOLIZIONE EDIFICI VIA DELLE AIE 10-12 Zﬁ:\éeomo 150 30/03/2011 6857602 |  543| 21/12/2012/1°SAL FINALE
NEON APPALTISRL  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE AIE 8 Zﬁ:\éeomo 150 30/03/2011 11.228,61 2| 05/01/2012|1°SAL
NEON APPALTISRL  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLE AIE 2 Zﬁ:\éeomo 150 30/03/2011 15.673,03 3| o0s/01/2012|1°SAL
DEMOLIZIONE SAN .
NEON APPALTISRL |0 M0 1218 29/09/2009 |EDIFICIO VIA COSTANTINOPOLI 35 SALGORIO 606 09/10/2009 3058813 |  186| 09/05/2012|1°SAL FINALE
DEMOLIZIONE SAN .
NEON APPALTISRL |0 M0 EDIFICIO AGGR. 4918592 |VIA CAPO LA TERRA SALGORIO 606 09/10/2009 21734249  338| 02/08/2012|1° SAL FINALE
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CERNITA E SAN
NEON APPALTI SRL  |RIMOZIONE EDIFICI VIA DELLA RIGA 606 09/10/2009 47743,64|  378| 28/08/2012|1° SAL FINALE
GREGORIO
MACERIE
NEON APPALTI SRL  |DEMOLIZIONE EDIFICI VIA DELLA PIKETA' 18-16-12-4 Zﬁ:\éeomo 606 09/10/2009 270168,93|  402| 26/09/2012|1°SAL FINALE
VIA CAPO LA TERRA E VIA SAN .
NEON APPALTI SRL  |DEMOLIZIONE EDIFICI DELLE ORTAGLIE CREGORIO 606 09/10/2009 317774,45|  542| 21/12/2012|1° SAL FINALE
€ € 1.021.482,69
CONSORZIO STABILE
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO EDIFICIO UBICATO IN: VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009
INNOVAZIONE E : :
RESTAURO
CONSORZIO STABILE VECGHIA GHIESA DI
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009 € 137.083,74 607| 13/09/20111°SAL
PETTINO
INNOVAZIONE E
CONSORZIO STABILE
VECCHIA CHIESA DI ,
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 L'AQUILA 1150 16/11/2009 € 341.889,17 810| 21/11/2011|2° SAL FINALE
PETTINO
INNOVAZIONE E
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETT! \1oNTEUCO, VIA DEL L'AQUILA 748 19/10/2009
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIO
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETT! | o\TE | UCO, VIA DEL L'AQUILA 1007 09/11/2009 € 288.735,82 169| 08/03/2011|1°SAL
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIG
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETT! | o\TE L UCO, VIA DEL L'AQUILA 1007 09/11/2009 € 709.322,40 441| 20/06/2011(2° SAL
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIG
RESTAURO
CONSORZIO STABILE
TRA: VIA ROIO, VIA
ABRUZZESE PUNTELLAMENTO PALAZZO DRAGONETT! | o\TE | UCO, VIA DEL L'AQUILA 1007 09/11/2009 € 740.390,51 648| 28/09/2011(3° SAL
INNOVAZIONE E DE TORRES SEMINARIG
RESTAURO
€ € 2.217.421,64
VIALE FRANCESCO CRISPI N. 6-
. 6A-8, VIA PIAVE N. 1-3-5-2A-2D- |,
CONTI SRL IMMOBILI UBICATI IN: 2E. VIA G. D'ANNUNZIO N 5.7.9. | WAQUILA 1151 16/11/2009
1
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA CRISPI N.8 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 24.902,71 281| 25/05/20101° SAL
CONTI SRL PUNTELLAMENTO PALAZZO PLACIDI VIA PIAVE N. 1 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 290.915,86 282| 25/05/2010|1° SAL
CONTI SRL PALAZZO PLACIDI VIA PIAVE N. 1 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 136.646,25 251| 24/03/2011|2° SAL E FINALE]|
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 3-5 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 60.313,73 279| 25/05/2010|1° SAL
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 3-5 L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 133.627,20 253| 24/03/2011|2° SAL E FINALE]|
CONTI SRL PUNTELLAMENTO FABBRICATO VIA PIAVE N. 2A, 2B, 2C L'AQUILA 1151 16/11/2009 € 30.412,18 280| 25/05/20101° SAL
€ € 676.817,93
MIC - MOLISANA
INERTI PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 736.148,17 364| 18/06/2010|1° SAL
CONGLOMERATI SRL
MIC - MOLISANA ) .
INERTI PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 282.673,72 116| 08/02/2011|2° SAL
MIC - MOLISANA ,
INERT! PUNTELLAMENTO PALAZZO CENTI PIAZZA SANTA GIUSTA L'AQUILA 1308 01/12/2009 € 242.171,51 429| 17/06/2011|SAL FINALE
€ € 1.260.993,40




DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE .| oET . DATA
e OPERE PROVVISIONN.ORD DATA s VIA Locauma: | BT DATA| Importo da lig neDET| ST SAL
CONSORZIO STABILE |\ 1y | AMENTO EXBANCO DINAPOLI  |CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 316 20/04/2011 204.946,26 | 687 03/10/2011|1°SAL
ABRUZZO LAVORI
CONSORZIO STABILE |GOMPETENZE , i
vl A EXBANCO DINAPOLI  |CORSO VITTORIO EMANUELE  L'AQUILA 316 20/04/2011 25.151,93 | 688 03/10/2011/1°SAL
CONSORZIO STABILE |\ 1y | AMENTO EXBANCO DINAPOLI  |CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 316 20/04/2011 328.757,00 873 09/12/2011|2° SAL
ABRUZZO LAVORI
CONSORZIO STABILE ATTENZIONE DETERMINA i
ABRUZZO LAVORI MANCANTE!IT111111111] 25.959.86 82| 13/03/2012/3° SAL
CONSORZIO STABILE |COMPETENZE ) .
ABRUZZO LAVORI | TECNIGHE EXBANCO DINAPOLI  |CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 316 20/04/2011 31.844,98 93| 16/03/2012/3° SAL
S ORZI0 SUASILE  |pUNTELLAMENTO EXBANCO DINAPOLI  |CORSO VITTORIO EMANUELE  L'AQUILA 316 20/04/2011 319558 96| 20/03/2012|STATO FINALE
CONSORZIO STABILE |COMPETENZE )
ABRUZZO LAVORI | TECNIGHE DL EXBANCO DINAPOLI  |CORSO VITTORIO EMANUELE  |L'AQUILA 316 20/04/2011 80551 103 21/03/2012
€ 710.661,12
1)TRA: VIA PATINI DAL 2 AL 22,
VIA TRE MARIE DAL 14 AL 26,
CONSORZIO ato VIA MARRELLI DAL AL 19 E
NSORZI FABBRICATO 1 E P.ZZA D'UOMO DAL 13 AL 19. ) °
PUNTELLAMENTO L'AQUILA 349 18/09/2009 308.042,66 62| 28/01/2010| 1°SAL
PROIMECO FABBRICATO 2 2)TRA VIA SASSA DAL 2 AL 18,
P.ZZA DUOMO DAL29 AL 31, VIA
ROIO DALL'1 AL 27, VIA DEGLI
QMARNAQRIERI NAL 1 Al 2
TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL
CONSORZIO 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, | |, i
Sonsore PUNTELLAMENTO FABBR. N. 82 B e oy a2l | LAQUILA 349 18/09/2009 366.07448 | 159| 25/03/2010| 2°SAL
VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.
TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL
CONSORZIO 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, | |, .
Sorsone PUNTELLAMENTO FABBR. N. 82 B o el | LAQUILA 349 18/09/2009 1781117 | 285 26/05/2010| 3°SAL
VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.
TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL
CONSORZIO 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, | |,
Sorsone PUNTELLAMENTO FABBR. N. 82 B el | LAQUILA 349 18/09/2009 93.843,64 | 916 21/12/2011| SAL FINALE
VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 | VIA PATINI 622, VIA TRE MARIE | |, .
Sorsone PUNTELLAMENTO e e L'AQUILA 349 18/09/2009 63.039,19 | 354 19/05/2011| 1°SAL
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 | VIA PATINI 622, VIA TRE MARIE | , .
IS LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE e o L'AQUILA 349 18/09/2009 3.750,05 | 911 2112/2011| 1°SAL
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 | VIA PATINI 622, VIA TRE MARIE | , .
IS PUNTELLAMENTO e o L'AQUILA 349 18/09/2009 402170 | 373| 24/08/2012] 2°SAL
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 | VIA PATINI 622, VIA TRE MARIE | ,
IS PUNTELLAMENTO e o L'AQUILA 349 18/09/2009 63557 |  386| 11/09/2012| SAL FINALE
SopsoRzio PUNTELLAMENTO EDIFICIO op A ROSSO GUELFAGLIONEN. | | :aquiLa 858 29/10/2009 21531983 |  287| 26/05/2010| 1°SAL
CONSORZIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROSSO GUELFAGLIONEN. | qia 858 20/10/2009 2173530 | 103 02/02/2011| 2°SAL
PROIMECO 60
Soneonzo PUNTELLAMENTO TORRETTA VIA MARRELLI | VIA MARRELLI L'AQUILA 349 18/09/2009 218.482,78 |  179] 25/03/2010| 1°SAL
SopsoRzio PUNTELLAMENTO TORRETTA VIA MARRELLI | VIA MARRELLI L'AQUILA 349 18/09/2009 084329  286| 26/05/2010| 2° SAL
Soneonzo PUNTELLAMENTO BACCANALE VIA TORREGIANI L'AQUILA 387 22/09/2009 120.926,14 | 180| 25/03/2010| 1°SAL
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CONSORZIO .
PROIMECO PUNTELLAMENTO BACCANALE VIA TORREGIANI L'AQUILA 387 22/09/2009 6.600,20 284| 26/05/2010| 2° SAL
COSTA S.FLAVIANO, VIA
CONSORZIO FORTEBRACCIO, COSTA 2 . N
PROIMECO PUNTELLAMENTO IMMOBILI IN STELLE E PIAZZA SAN L'AQUILA 387 22/09/2009 159.159,36 283| 26/05/2010| 1° SAL
FLAVIANO
CONSORZIO COSTA S.FLAVIANO, VIA
PROIMECO PUNTELLAMENTO IMMOBILI IN FORTEBRACCIO, COSTA 2 L'AQUILA 387 22/09/2009 52.429,15 332| 02/05/2011| 2° SAL
STELLE E PIAZZA SAN
CONSORZIO PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA
PUNTELLAMENTO FABBR. 82 DEGLI SCARDASSIERI, VIA L'AQUILA 349 18/09/2009 218.545,38 443| 15/07/2010| 1° SAL
PROIMECO SASSA
CONSORZIO PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA
PUNTELLAMENTO FABBR. 82 DEGLI SCARDASSIERI, VIA L'AQUILA 349 18/09/2009 211.636,52 105| 02/02/2011| 2° SAL
PROIMECO
SASSA
CONSORZIO PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA
PUNTELLAMENTO FABBR. 82 DEGLI SCARDASSIERI, VIA L'AQUILA 349 18/09/2009 67.244,13 917| 21/12/2011| 3°SAL
PROIMECO
SASSA
CONSORZIO VIA TRE MARIE 15-17, VIA B o
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICI PATINI 24-28 L'AQUILA 349 18/09/2009 46.213,03 208| 09/03/2011| 1°SAL
CONSORZIO VIA TRE MARIE 15-17, VIA B o
PROIVECO LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE EDIFICI PATIN 24.28 L'AQUILA 349 18/09/2009 3.04067 |  918| 21/12/2011| 1°SAL
CONSORZIO VIA TRE MARIE 15-17, VIA B o
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICI PATINI 24-28 L'AQUILA 349 18/09/2009 17.249,83 184| 09/05/2012| 2° SAL
CONSORZIO VIA TRE MARIE 15-17, VIA B
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICI PATINI 24-28 L'AQUILA 349 18/09/2009 598,39 369| 24/08/2012| SAL FINALE
CONSORZIO VIE TRE MARIE 23-31, VIA B o
PROIVECO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIARRELLI 2127 L'AQUILA 349 18/09/2009 158.650,58 |  183| 09/05/2012| 1°SAL
CONSORZIO VIE TRE MARIE 23-31, VIA B
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICI MARRELLI 21-27 L'AQUILA 349 18/09/2009 1279,67 374| 24/08/2012| SAL FINALE
CONSORZIO VIA PATINI, VIA SALLUSTIO, VIA| |, o
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICI FG 101 PART 1572 MARRELLI L'AQUILA 349 18/09/2009 19770,4 336| 02/08/2012| 1°SAL
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 |MARIE 45-37, PZZA MACHILONE | L'AQUILA 1063 11/11/2009 476.419,99 435| 15/07/2010| 1° SAL
2-4
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 |MARIE 45-37, PZZA MACHILONE | L'AQUILA 1063 11/11/2009 47136899 |  514| 24/08/2010| 2°SAL
2-4
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 |MARIE 45-37, PZZA MACHILONE | L'AQUILA 1063 11/11/2009 50.325,04 104| 02/02/2011| 3° SAL
2-4
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
PROIMECO LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE PART 1578 FOGLIO 101 MARIE 45-37, PZZA MACHILONE | L'AQUILA 1063 11/11/2009 33.067,84 857| 06/12/2011| PARCELLA CSE|
24
CONSORZIO VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART 1578 FOGLIO 101 |MARIE 45-37, PZZA MACHILONE | L'AQUILA 1063 11/11/2009 84.989,05 519| 12/12/2012| 4° SAL ULTIMO
2-4
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
PUNTELLAMENTO PART 1577 FOGLIO 101 |33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA L'AQUILA 1063 11/11/2009 124.719,65 445| 15/07/2010| 1° SAL
PROIMECO
MACHILONE 1
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
PUNTELLAMENTO PART 1577 FOGLIO 101 33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA L'AQUILA 1063 11/11/2009 19.495,54 102| 02/02/2011| 2° SAL
PROIMECO
MACHILONE 1
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE PART 1577 FOGLIO 101 |33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA L'AQUILA 1063 11/11/2009 7.820,69 856| 06/12/2011| 1°E 2° SAL PAR]
PROIMECO
MACHILONE 1
CONSORZIO VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART 1577 FOGLIO 101 33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA L'AQUILA 1063 11/11/2009 2.525,57 370| 24/08/2012| SAL FINALE

MACHILONE 1
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CONSORZIO COMPARTO GHIESA SAN | VIA GEMBALO DEI COLANTONI,
PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MIMI PART |VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA | L'AQUILA 1039 10/11/2009 17758344 | 434| 15/07/2010| 1°SAL
PROIMECO
1667 SASSA
CONSORZIO COMPARTO GHIESA SAN | VIA GEMBALO DEI COLANTONI,
PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MIMI PART |VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA | L'AQUILA 1039 10/11/2009 109.309,50 95| 01/02/2011| 2° SAL
PROIMECO
1667 SASSA
CONSORZIO COMPARTO CHIESA SAN | VIA CEMBALO DEI COLANTONI,
LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE GIUSEPPE DEI MIMI PART |VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA | L'AQUILA 1039 10/11/2009 11.226,70 | 912| 21/12/2011| 1°E 2° SAL PAH]
PROIMECO
1667 SASSA
CONSORZIO COMPARTO GHIESA SAN | VIA GEMBALO DEI COLANTONI,
PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MIMI PART |VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA | L'AQUILA 1039 10/11/2009 259058 |  375| 24/08/2012| SAL FINALE
PROIMECO
1667 SASSA
COMPARTO CHIESA SAN
CONSORZIO PUNTELLAMENTO GIUSEPPE DEI MiMI PART | CHIESA DI SAN GIUSEPPEDEL | 3q ) o 1039 10/11/2009 4677072 |  324| 02/05/2011| 1°SAL E FINALE
PROIMECO proe MINIMI
VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41,
CONSORZIO VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'1, | |, .
PROIMECO PUNTELLAMENTO VIA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40| WAQUILA 387 22/09/2009 362417,97 |  513| 24/08/2010| 1°SAL
PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6
VIA 'S FLAVIANO DAL 19 AL 41,
CONSORZIO VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL1T, | |, .
PROIMECO PUNTELLAMENTO VIA CRISPOMONT! DAL 14 AL 40,| DAQUILA 387 22/09/2009 925254 | 433| 17/06/2011| 2° SAL
PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6
VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41,
CONSORZIO VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'1, | |, .
PROIMECO PUNTELLAMENTO VIA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40| WAQUILA 387 22/09/2009 2537424 | 915| 21/12/2011) 3° SAL FINALE
PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6
CONSORZIO VIA CRISPOMONTI 42-42°-44-46-
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, | L'AQUILA 387 22/09/2009 335.204,16 96| 01/02/2011| 1°SAL
VIA CESARE CAMPANA 1
CONSORZIO VIA CRISPOMONTI 42-42A-44-46-
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, | L'AQUILA 387 22/09/2009 5752093 |  412| 16/06/2011 2° SAL
VIA CESARE CAMPANA 1
CONSORZIO VIA CRISPOMONTI 42-42A-44-46-
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, | L'AQUILA 387 22/09/2009 10124145 | 277| 25/06/2012| 3° SAL
VIA CESARE CAMPANA 1
CONSORZIO VIA CRISPOMONTI 42-42A-44-46-
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, | L'AQUILA 387 22/09/2009 336851  391| 12/09/2012| SAL FINALE
VIA CESARE CAMPANA 1
VIA CRISPOMONTI 56-58-60-62-
CONSORZIO 66, VIA CESARE CAMPANA 5:7-9-| .
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 11134547 VIA FORTEBRAGCIO| LAQUILA 387 22/09/2009 18.457,16 | 190 08/03/2011| 1°SAL
87
VIA GRISPOMONTI 56-58-60-62-
CONSORZIO 66, VIA CESARE CAMPANA 5:7-9-| |,
PROIMECO PUNTELLAMENTO EDIFICIO 11131517 VIA FORTEBRAGCIO| LAQUILA 387 22/09/2009 311,11 | 376| 24/08/2012| SAL FINALE
87
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 . .
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART. 1089 VIA CESARE CAMPANA 3-13 | L'AQUILA 387 22/09/2009 100.098.92 97| 01/02/2011| 1°SAL
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 . .
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART. 1089 VIA CESARE CAMPANA 3-13 | L'AQUILA 387 22/09/2009 1174343 | 368| 24/08/2012| 2° SAL
CONSORZIO EDIFICIO FOGLIO 101 .
PROIMECO PUNTELLAMENTO PART. 1089 VIA CESARE CAMPANA 3-13 | L'AQUILA 387 22/09/2009 724,26 | 385 11/09/2012| SAL FINALE
€ 5.049.871,09
FORNITURA
PROJOB SRL. TRANSENNE 1070 04/09/2009 166.716,00 | 604 09/10/2009

ORSOGRIL
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VIA S JACOPO DELLA RIVERA
ANGOLO VIA POGGIO SANTA
MARIA, VIA BORGO RIVERA 4-6-
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO FABBRICATI BORGO 8, MURO DI CONTENIMENTO  |'AQUILA 5104 15/02/2010 18847149 |  485| 30/07/2010|1°E ULTIMO SA!
ANTESTANTE LHOTEL 99
CANNELLE, PIAZZA SAN VITO 4-
56
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925745 |222222222222972 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 8847520 | 306 26/04/2011/1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925745 |222222222222972 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 13.573,75 50| 13/02/2012|2° SAL FINALE
66.877,80 | 307 26/04/2011/1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO E?O'F'C'O AGGR. 4925764 - | 009999999999999 COLLEMARE 8780 11/03/2010 46.077,82 80| 13/03/2012|SAL FINALE
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925722  |222222222222972 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 3554320 | 308 26/04/2011/1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925722  |222292222222972 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 15.880,01 81| 13/03/2012|SAL FINALE
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925720 |227222222222972 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 2145550 | 309 26/04/2011/1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925720 |227222222222972 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 18.182,68 64| 24/02/2012|2° SAL FINALE
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925719 |222222222222972 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 93.022,60 | 310, 26/04/2011|1°SAL
PROJOB S.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO AGGR. 4925719 |222222222222972 COLLEMARE | 8780 11/03/2010 28.648,51 |  894| 14/12/2011|2° SAL FINALE
€ - 782.924,56
CONSORZIO
RICOSTRUIRE PUNELLAMENTO AGGREGATO VIAROMA VIA PRETATTIVIA 1, .0 o 1615 18/12/2009
! S.CROCE VIA PIZZOLI
L'AQUILA
CONSORZIO
RICOSTRUIRE PUNELLAMENTO EDIFICIO VIA ROMA 165 L'AQUILA 1615 18/12/2009| € 133.949,70 265| 05/03/2013/1° SAL
L'AQUILA
CONSORZIO
RICOSTRUIRE PUNELLAMENTO LOCANDA ORAZI VIA ROMA 175 L'AQUILA 1615 18/12/2009 68.221,53 | 317 02/05/2011|1°SAL
L'AQUILA
CONSORZIO
RICOSTRUIRE PUNELLAMENTO LOCANDA ORAZI VIA ROMA 175 L'AQUILA 1615 18/12/2009 17277040 | 458| 07/11/2012/2° SAL
L'AQUILA
CONSORZIO
RICOSTRUIRE PUNELLAMENTO EDIFICIO VIA ROMA 183 L'AQUILA 1615 18/12/2009 112047,04 266| 05/03/2013|1° SAL
L'AQUILA
€ 245.996,74 240.991,93
ATl LA REGENTE
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO || pquiia 812 22/10/2009 191.520,00 | 178| 25/03/20101°SAL
EST
STRADE SRL
ATl LA REGENTE
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO || pquyiia 812 22/10/2009 217.440,00 | 224| 20/04/2010|2° SAL
EST
STRADE SRL
ATl LA REGENTE o1
SAL E ABRUZZO perizia di variante PALAZZO \E’g\TGERMAN'A 791118, LATO | pquiLa 812 22/10/2009 553| 13/09/2010/3° SAL
QTRANE QDI
ATI LA REGENTE o
SRL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO Yib GERMANIA 791118, LATO. i aquita 812 22/10/2009 2599594 |  608| 25/10/2010|3° SAL
QTRANE QRI
ATl LA REGENTE o
SAL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO \E’g\TGERMAN'A 791113, LATO | nquiLa 812 22/10/2009 62.084,06 |  784| 21/12/2010[3°SAL
QTRANE QDI
ATI LA REGENTE o
SAL E ABRUZZO DEMOLIZIONE PALAZZO VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO |, pquiia 812 22/10/2009 108.240,00 | 738| 12/10/2011|4° SAL

STRANE apI

EST

67/77



DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

DET.

DATA

DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da lig! N°DET LIQUIDAZ. SAL
€ € 605.280,00
EURO PIEMME DEMOLIZIONE 102 09/02/2010 |PALAZZO VIA XX SETTEMBRE, 79 L'AQUILA 4703 11/02/2010 € 51.358,78 168| 25/03/2010|1° SAL
EURO PIEMME DEMOLIZIONE 102 09/02/2010 |PALAZZO VIA XX SETTEMBRE, 79 L'AQUILA 4703 11/02/2010 € 273.399,43 716| 05/10/2011|SAL FINALE
€ € 324.758,21
MARZI TERENZIO s.a.s.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA FONTANELLA 6 PRETURO 62000 23/03/2010 € 39.295,08 451| 15/07/2010|1° SAL E FINALE]
MARZI TERENZIO s.a.s.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA PALOMMARETTA PRETURO 62000 23/03/2010 € 41.349,84 346| 16/06/2010|1° SAL E FINALE]
MARZI TERENZIO s.a.s.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO xIAAS(?EF’(\gFLAALE ANGOLO VIA PRETURO 62000 23/03/2010 € 24.630,29 524| 27/08/2010|1° SAL E FINALE]
MARZI TERENZIO s.a.s.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CAVOUR PRETURO 62000 23/03/2010 € 48.479,53 533| 30/08/2010|1° SAL E FINALE]
MARZI TERENZIO s.a.s.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO é'IZ)AAEE"FqEALE ANGOLO VIA PRETURO 62000 23/03/2010 € 10.849,35 534| 30/08/2010|1° SAL E FINALE]
MARZI TERENZIO s.a.s.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA CENTRALE PRETURO 62000 23/03/2010 € 36.470,83 625| 12/11/2010(1° SAL E FINALE]
MARZI TERENZIO s.a.s.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AMITERNINA PRETURO 62000 23/03/2010 € 18.614,31 119| 11/02/2011|1° SAL E FINALE]|
MARZI TERENZIO s.a.s.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO éz\Nﬁxg;i'\gNA VIA DEL PRETURO 62000 23/03/2010 € 33.273,97 628| 16/11/2010(1° SAL E FINALE]
VIA AMITERNINA , MONTE N
MARZI TERENZIO s.a.s.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO PRETURO E VIA GENTRALE PRETURO 62000 23/03/2010 € 39.278,65 246| 24/03/2011|1° SAL E FINALE]
MARZI TERENZIO s.a.s.|PUNTELLAMENTO EDIFICIO \F/’IF?E_?\SIIF\‘EERN\NA'V\A COLLE PRETURO 62000 23/03/2010 € 18.342,35 586| 29/08/2011|1°SAL E FINALE]
€ € 310.584,20
COCOCCIA TONINO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.uU. € 35.886,29 47| 19/05/2009
€ € 35.886,29
ICS Stanchieri Quintino |LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.uU. € 48.764,40 42| 19/05/2009
€ € 48.764,40
CLAUDIO
D'ALESSANDRO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.uU. € 20.340,71 40| 19/05/2009
CLAUDIO NEW JERSEY VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA s.u € 39.800,00 339| 17/05/2011|SAL ?
D'ALESSANDRO o R :
GCLAUDIO VIA SAN SALVATORE 15, E
D'ALESSANDRO SMONTAGGIO CONTROLLATO IMMOBILI SITIIN VIA: SUCCESSIVO AL CIVICO 55 L'AQUILA 180 27/07/2009 € 106.220,57 1164| 18/11/2009 |SAL FINALE
POGGIO SANTA MARIA
€ € 166.361,28
CORRADINO
PALMERINI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.uU. € 26.254,37 33| 19/05/2009
€ € 26.254,37
Soc. P.D.M. LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.uU. € 48.263,37 69| 01/06/2009
€ € 48.263,37
SETTE CROCE LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.u. € 16.808,43 41| 19/05/2009
€ € 16.808,43
CICOLANI ENZO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.u. € 47.285,07 45| 19/05/2009
CICOLANI ENZO PUNTELLAMENTO 277 16/05/2010 |EDIFICIO VIA VASCA PENTA 1B GIGNANO 5124 15/02/2010 € 52.190,70 22| 13/02/2012|SAL FINALE
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CICOLANI ENZO PUNTELLAMENTO 16/05/2010 |EDIFICIO DEL '700 VIA BAZZANESE 7 GIGNANO 5124 15/02/2010 € 124.382,08 70| 29/02/2012|SAL FINALE
CICOLANI ENZO PUNTELLAMENTO 224 16/05/2010 |EDIFICIO VIA BAZZANESE 40 GIGNANO 5124 15/02/2010 24951,24 465| 07/11/2012|SAL FINALE
CICOLANI ENZO PUNTELLAMENTO 223 16/05/2010 |CASALE NARDIS VIA TRE VASCHE 1-7 GIGNANO 5124 15/02/2010 113751,02 469| 07/11/2012|SAL FINALE
CICOLANI ENZO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEI CAPPUCCINI 15 GIGNANO 5124 15/02/2010 19456,63 470| 07/11/2012|SAL FINALE
CICOLANI ENZO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SANTA VERONICA SNC GIGNANO 5124 15/02/2010 9011,4 475| 12/11/2012|SAL FINALE
CICOLANI ENZO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA SANTA VERONICA 14 GIGNANO 5124 15/02/2010 22492,95 473| 12/11/2012|SAL FINALE
€ G 413.521,09
WALTER MARTINELLI |LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 17.825,54 37| 19/05/2009
€ G 17.825,54
Soc. S.E.F.A. LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 24.327,77 36| 19/05/2009
€ G 24.327,77
DELTA IMPIANTI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 39.630,62 39| 19/05/2009
€ G 39.630,62
AQUILANA
CALCESTRUZZI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 48.096,23 48| 19/05/2009
€ G 48.096,23
SARRA MARMI LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 20.248,74 46| 19/05/2009
€ G 20.248,74
M.A.R.I.S. Costruzioni LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 16.632,53 144| 13/07/2009
€ G 16.632,53
F.LLI LALLI DEMOLIZIONE 362-364 22/05/2009 |EDIFICI gla \CI;ITTORIO EMANUELE 12 E PAGANICA S.U. € 12.937,02 113| 24/06/2009|SAL FINALE
€ G 12.937,02
AUTODEMOLIZIONE
SAN VITTORINO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 29.154,64 49| 19/05/2009
€ G 29.154,64
CICOLANI ADELFO LAV.PRESTAZ. SERVIZI S.U. € 18.540,24 50| 19/05/2009
\ € G 18.540,24
|
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 € 7.366,70 594| 13/10/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 € 2.399,40 579| 05/10/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 € 12.097,74 535| 30/08/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 € 1.765,22 520| 27/08/2010
RILEVANZA
FACCIATE RESIDUE E
RIMA SRL FORNITURA MATERIALI MURI DI PARTICOLARE ONNA 231 29/04/2010 € 46.815,37 452| 15/07/2010
RILEVANZA
RIMA SRL FORNITURA RECINZIONE PROVVISORIA ONNA 231 29/04/2010 € 12.278,69 835| 06/12/2011
€ G 82.723,12
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S INSEDIAMENTO s
VE-BA Elettroimpianti | OPERE DI URBANIZZAZIONE T AN, ONNA 125 26/06/2009 21351000 344| 16/09/2009 1°SAL
N INSEDIAMENTO .
VE-BA Elettroimpianti | OPERE DI URBANIZZAZIONE L s ONNA 125 26/06/2009 269.720,00 | 1254| 27/11/2009 2° SAL
— INSEDIAMENTO
VE-BA Elettroimpianti | OPERE DI URBANIZZAZIONE s ONNA 125 26/06/2009 17.86950 | 606 13/09/2011|SAL FINALE
€ - 501.099,50
COSSU IMPIANTI INSEDIAMENTO
5o ALLACCIO UTENZE GAS T AN, ONNA 209 12/08/2009 58.870,79 | 1252 27/11/2009
€ - 58.870,79
ALLACCIO UTENZE
MARIANI BRUNO E INSEDIAMENTO
A AT e . |FOGNARIE E T AN, ONNA 38.720,00 | 423 23/09/2009
IDRICHE
€ - 38.720,00
RIMOZIONE RIFIUTI ATTO
MANTINI SRL CONTENENTI 1778499 | 405 300820108112 L
AMIANTO
RIMOZIONE RIFIUTI
MANTINI SRL CONTENENTI 7.93643 | 542| 30/08/2010
AMIANTO
€ - 25.721,42
) IMPIANTI SPORTIVI E
Soc. SIGMA S.r.l. occupazione e danno TENDOPOLI O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 126.731,00 581| 12/10/2010
A.S.D. C.US. L'Aquila |occupazione e danno 'T"gﬂégyosl‘j’om'v' E 0.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 14478300 581 12/10/2010
Green Garden S.rl.  |occupazione e danno 'T"gngg;'oslj’om'v' E 0.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 128.971,04 | 581 12/10/2010
A.S.D. Virtus L'Aquila |occupazione e danno 'T"gﬂégyosl‘j’om'v' E 0.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 23.120,00 | 581 12/10/2010
) ) IMPIANTI SPORTIVI E
A.S.D. San Gregorio occupazione e danno TENDOPOLI O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 12.448,00 581| 12/10/2010
€ - 436.053,04
RECINZIONE
INNAMORATI EDILIZIA |PROVVISORIA DI 757512 | 552 09/09/2010/1°SAL
CANTIERE
RECINZIONE
INNAMORATI EDILIZIA | PROVVISORIA DI 9.01800 | 578 05/10/2010 2°SAL
CANTIERE
€ - 16.593,12
FORNITURA PASS E
PROPESSIONAL RELAT. GEST. 7.040,00 | 555 17/09/2010
SERVICE S.R.L.
DATABASE
SERVIZIO DI SUPER COMPETENZE
PROFESSIONAL BIMESTRE
P vios S AL 8035632 556 17/09/2010 0 S
COORDINAMENTO AGOSTO 2010
SERVIZIO DI SUPER COMPETENZE
PROFESSIONAL BIMESTRE
Vs S AL 2380800 401 16062011 SECOTHE
FEBBRAIO 2011

COORDINAMENTO
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SERVIZIO DI SUPER
COMPETENZE
PROFESSIONAL BIMESTRE
SERVICE S.R.L. € 23.808,00 527| 25/07/2011 MARZO-APRILE
2011
COORDINAMENTO
SERVIZIO DI SUPER
COMPETENZE
PROFESSIONAL BIMESTRE
SERVICE SR.L € 65.508,84 526| 25/07/2011 MAGGIO-
GIUGNO 2011
COORDINAMENTO
SERVIZIO DI SUPER
COMPETENZE
PROFESSIONAL BIMESTRE
SERVICE S.R.L. € 65.508,84 609| 15/09/2011 LUGLIO-
AGOSTO 2011
COORDINAMENTO
SERVIZIO DI SUPER COMPETENZE
PROFESSIONAL BIMESTRE
SERVICE SR.L € 65.508,84 819| 05/12/2011 SETTEMBRE-
COORDINAMENTO OTTOBRE 2011
PASS AUTO E
QE%FE;SES'SOFT CL GESTIONE € 532400 818 05/12/2011
N DATABASE
SERVIZIO DI SUPER
affidamento
complementare
del servizio di
PROFESSIONAL supercoordiname
SERVICE S.R.L. € 96.800,00 120| 05/04/2012 nto cantieri a
supporto
dell'amm.ne
comunale
COORDINAMENTO
SERVIZIO DI SUPER
COMPETENZE
PROFESSIONAL NOVEMBRE201
SERVICE S.A.L. € 96.800,00 189| 10/05/2012 1-FEBBRAIO
2012
COORDINAMENTO
€ - € 530.462,84
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO 1 BAGNO GRANI]| 622 13/10/2009 € 34.141,31 9| 01/02/2011|1°SAL
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO 1 BAGNO GRANI]| 622 13/10/2009 € 148,08 614| 20/09/2011|SAL FINALE
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO STRADA PORZIONE STRADALE LUNGO BAGNO GRANI]| 622 13/10/2009 € 184.212,20 11| 01/02/2011|1° SAL
VIA CENTRALE
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO STRADA \F/’IC:\R(?\EONNFEASJ;ADALE LUNGO BAGNO GRANI]| 622 13/10/2009 € 111.352,74 234| 05/06/2012|2° SAL FINALE
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO \F/’:Q'SRE\NN-IF\ZQ)LE » VIAORTO BAGNO GRANI| 622 13/10/2009‘ ‘ € 175.723,40 12| 01/02/2011|1°SAL
ATHENA S.C.A.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO \F/’:Q'SRE\NN-IF\ZQ)LE » VIAORTO BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 10.719,17 106| 22/03/2012|2° SAL FINALE
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO 14 PIAZZA DEL PALAZZO BAGNO GRANI| 622 13/10/2009‘ ‘ € 66.934,46 10| 01/02/2011|1°SAL
ATHENA S.C.A.R.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO 14 PIAZZA DEL PALAZZO BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 24.987,97 107| 22/03/2012|2° SAL FINALE
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 1 BAGNO GRANI]| 622 13/10/2009‘ ‘ € 107.313,28 213| 09/03/2011|1°SAL
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 1 BAGNO GRANI]| 622 13/10/2009 € 272.664,36 793| 09/11/2011|2° SAL
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 1 BAGNO GRANI]| 622 13/10/2009 € 160.479,05 552| 21/12/2012|3° SAL

7
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ATHENA S.CAR.L. DEMOLIZIONE :GG%T% ‘;'gzégo"’AGGR'“’" COMPARTO 2 BAGNO GRANL| 622 13/10/2009 € 30.050,16 797| 09/11/2011|1° SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE AGGR. 4.62.70--AGGR.63-|comPARTO 2 BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 10.984.85  541| 21/12/2012|2° SAL FINALE
ATHENAS.CARL  |DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 3 BAGNO GRANI| 622 1311012009] e 96.556,22 | 215, 09/03/2011/1° SAL
ATHENAS.CARL  |DEMOLIZIONE EDIFICIO COMPARTO 3 BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 23120465 |  551| 21/12/2012|2°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO FG 14 PART 1159 |VIA CENTRALE 45 BAGNO GRANI| 622 1311012009] [ 112.900.81 |  393| 07/06/2011/1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO FG 14 PART 1159 |VIA CENTRALE 45 BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 24.642,96 | 443 11/10/2012|2° SAL FINALE
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO /1011 FGT4 PART o177 DEL PALAZZO BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 55.746,80 | 425 16/06/2011/STATO FINALE
ATHENA S.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO 19FG 14 PART y1a DELLA CALDAIA BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 7921302 | 407 16/06/2011|STATO FINALE
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO F14 PART 1156- |y|A RIPA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 56.764,97 741| 13/10/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO ’f?‘:g_'ﬁ'?;;;eg“m 11451y RIPA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 5479336 | 740, 13/10/2011/1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO ’151[’7';'?1"737_':111485_‘:F1‘;21 161 VIA RIPA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 158.457,18 | 739| 13/10/2011/1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO iggchgoﬁsr PART 122217 RIPA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 3587531 | 679 0310/2011/1°SAL

EDIFICIO FG 14 PART. VIA RIPA CENTRALE VIA DEL R
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO 311 220032010 | 1517-1200-1221- AGGR.  THABIIONE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 2764134 235 05/06/2012|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO 36 (CHIESA)  |VIA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 127.93335 | 615 20/09/2011/1°SAL
ATHENA S.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICIO 36 (CHIESA)  |VIA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 60552,68  901| 20/12/2011|SAL FINALE

EDIFICIO FG 14 PART 1122]

1123-1126-1127-1128-1129- i
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO e VIA GENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 65.112,86 | 745 13/12/2011/1°SAL

AGGR 4920094

EDIFICI FG 14 PART 1188-
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO 1192-1195-1199 AGGR.  |VIA CENTRALE BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 616630 236 05/06/2012/1°SAL

4900672
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO G0, 516 F 14 PART Iyia DELLA CALDAIA BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 97.83541 | 616 20/09/2011|1° SAL FINALE
ATHENA S.CARL.  |PUNTELLAMENTO (EDFICIOS 10 FG 14 viA GENTRALE 8-10-12- BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 4272998 872 09/12/2011|1°SAL FINALE
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA DELL'AQUILA 38/B BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 28957778 109| 22/03/2012|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ARA CIOCCIA 9 BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 37.06409 440, 11/10/2012|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ARA CIOCCIA 9 BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 1141462 441| 11/10/2012|2° SAL FINALE
ATHENAS.CARL  |DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA ARCO CENTRALE 31 BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 1645244 442| 11/10/2012|1°SAL FINALE

COMPARTO 4 FG.14 PART
ATHENAS.CARL  |DEMOLIZIONE 1083 1084 1085 1086 1087 |VIA ? BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 198.513.82 547 21/12/2012|1° SAL FINALE

1088 1857 1858 2666 1041
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO COMPARTO 5 AGGREGATI 24-26-34-67 BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 17.386.97  553| 21/12/2012|1°SAL FINALE
ATHENA S.CARL.  |PUNTELLAMENTO COMPARTO 6 AGGREGATI 308 309 311 312 313 |BAGNO GRANI| 622 13/10/2009 € 566227 554 21/12/2012|1°SAL FINALE
ATHENAS.CARL.  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4903434 |VIA DEGLI ORTI BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 € 40.476.23 13| 01/02/2011|1°5AL
ATHENAS.CARL  |DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4918170 |VIA DEGLI ORTI BAGNO PICCO| 622 13/10/2009 € 4.201,68 15| 01/02/2011|1°SAL
ATHENAS.CARL.  |PUNTELLAMENTO MURO FG.15 PART. 2362 |MURO VIA DEGLI ORTI BAGNO PICCO| 622 13/10/2009] € 26.972,88 274| 05/03/2013|1° SAL FINALE
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 0 DET. o DATA
DITTA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA EDIFICIO VIA LOCALITA' ORDINAT. DATA| Importo da lig! p N°DET LIQUIDAZ. SAL
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL FORNO BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 32.838,76 14| 01/02/2011|1°SAL
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4918170 ZLAISSE:LA FONTE, VIA DELLA BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 18.600,42 273| 11/04/2011|1°SAL
VIA DELLA FONTE, VIA DELLE N
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO AGGR. 4918170 CANAPINE, DELLA CHIESA BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 57.599,75 272| 11/04/2011|1°SAL
EDIFICIO FG 14 PART. 794-
796-795-798-799-803-807-  |VIA DELLA FONTE, VIA DELLE N
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 2660-801-1601 AGGR. CANAPINE, DELLA CHIESA BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 197.597,29 165| 20/04/2012|2° SAL
4918170
EDIFICIO FG 14 PART. 794-
796-795-798-799-803-807-  |VIA DELLA FONTE, VIA DELLE .
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 2660-801-1601 AGGR. CANAPINE, DELLA CHIESA BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 54.538,99 268| 05/03/2013|3° SAL FINALE
4918170
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EEI)JOIgéCsIgO AGGR.4900581, VIA CASTELLO BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 22.744,50 271| 11/04/2011|1°SAL
EDIFICIO FG 15 PART 2651-VIA CASTELLO 3-5, PIAZZA N
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 2655 AGGR. 4918170 ROTILIO 4-3. BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 109.524,32 690| 03/10/2011|1°SAL
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO F 14 PART 2673 |VIA DELLA FONTE BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 7.485,08 689| 03/10/2011|1°SAL
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO MURO FG.14 PART.1615  IMURO IN VIA DELLA FONTE BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 12.982,51 269| 05/03/2013|1°SAL FINALE
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE EDIFICIO F 15 PART 768  |VIA CANAPINE 4-6-8-10 BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 66.983,43 743| 13/10/2011|1°SAL
EDIFICIO FG 14 PART. 735-|PIAZZA ROTILIO, VIA DELLA N
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 739.744-746.2657 FONTE. VIA POMPEO BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 109.438,33 742| 13/10/2011|1°SAL
EDIFICIO F 15 PART 676 N
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE AGGR. 49003458 VIA CANAPINE BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 12.958,77 744| 13/10/2011|1°SAL
EDIFICIO FG 14 PART. 771 °
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 235 16/03/2010 AGGREGATO 4903430 VIA CANAPINE BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 23.597,38 237| 05/06/2012|1°SAL
EDIFICIO FG 14 PART. 771 N
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 235 16/03/2010 AGGREGATO 4903430 VIA CANAPINE BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 2.390,54 270| 05/03/2013|2° SAL FINALE
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA AIA CHIAVELLA 16, LILLETTA |BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 37.035,41 900| 20/12/2011|1°SAL FINALE
ATHENA S.C.AR.L. DEMOLIZIONE ESBITQCE;O FG. 15 PART. 196, VIA AIA CHIAVELLA BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 59.731,94 267| 05/03/2013|1° SAL FINALE
EDIFICI FG 14 PART. 2654-
2652-1337-726-733-2656- °
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 2653.729.728-2671-AGGR. VIA DEL FORNO E VIA POMPEO |BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 206.586,64 164| 20/04/2012|1° SAL
4918170
EDIFICI FG 14 PART. 2654-
2652-1337-726-733-2656- °
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 2653.729.728-2671-AGGR. VIA DEL FORNO E VIA POMPEO |BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 13.236,23 275| 05/03/2013|2° SAL FINALE
4918170
EDIFICIO FG 14 PART. 756
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 757-758-759-761-762-763- VIA POMPEO, VIA DELLA FONTE, BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 97.860,26 166| 20/04/2012|1° SAL
VIA ARCO PALLOTTA
764 AGGR. 4918170
EDIFICIO FG 14 PART. 756
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 757-758-759-761-762-763- VIA POMPEO, VIA DELLA FONTE, BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 32.573,09 272| 05/03/2013|2° SAL FINALE
VIA ARCO PALLOTTA
764 AGGR. 4918170
EDIFICIO FG 14 PART. VIA POMPEO, VIA DELLA FONTE, N
ATHENA S.C.AR.L. PUNTELLAMENTO 747,748,749.750,752, VIA ARCO PALLOTTA BAGNO PICCO 622 13/10/2009 € 63.384,33 273| 05/03/2013|1° SAL FINALE
€ 265.810,51 | € 4.145.327,47
PUNTELLAMENTO PALAZZO GAGLIOFFI
GAIA Srl SEDE DEL LICEO L'AQUILA 5130 15/02/2010 € 356.554,95 189| 08/03/2011|1°SAL

D.COTUGNO
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DENOMINAZIONE

DET.

DATA

DENOMINAZIONE , L | .
SR OPERE PROVVISIONN.ORD DATA e VIA LOCALITA" | (or AT, DATA| Importo da lig p N°DET || ~UiDAz. SAL
PUNTELLAMENTO PALAZZO GAGLIOFFI
GAIA Sl SEDE DEL LICEO L'AQUILA 5130 15/02/2010 340.450,23 736 10/10/2011|SAL FINALE
D.COTUGNO
€ - 697.005,18
REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO N
ENEL RETE GAS RETE GAS TEMPORANEO ONNA 96.349,25 713| 14/12/2010/1° SAL
€ - 96.349,25
ARTEDILE DI TOMEI , 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE 1119 21/09/2009 |EDIFICIO COLLEVERNESCO 20-27 SANTELIA 597 08/10/2009 45.903,06 157| 08/03/2011| 7\
DEMOLIZIONE E .
ARTEDILE DITOMEl | g\y10710NE 751 EDIFICIO COLLEVERNESCO 22 SANTELIA 597 08/10/2009 18.852,67 893 141220111 SALE
PIERGIORGIO FINALE
MACERIE
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO 49 SANTELIA 597 08/10/2009 7.359,23 404| 16/06/2011), 0\ '
ARTEDILE DI TOMEI VIA COLLEVERNESCO 56-58-60- \ 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE EDIFICIO 6264 SANTELIA 597 08/10/2009 70.588,77 499| 04/12/2012, 0\
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO 68 SANTELIA 597 08/10/2009 45.309,06 760| 20/10/2011| )
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO COLLEVERNESCO 70 SANTELIA 597 08/10/2009 43.376,30 346| 17/05/2011| 7\
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO 86-88 SANTELIA 597 08/10/2009 82.403,49 500 04/12/2012| 7\
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA COLLEVERNESCO SNC SANTELIA 597 08/10/2009 26.122,70 761) 20/10/2011| )
ARTEDILE DI TOMEI VIA SANTELIA DI FRONTE AL \ 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE 1447 14/10/2009 |EDIFICIO CIv.24 SANTELIA 597 08/10/2009 32.583,21 311) 26/04/2011| )
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DELLA TORRETTA 1 SANTELIA 597 08/10/2009 5.247,15 405| 16/06/2011), 0\ /'
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO BERLVEDERE VINCOLATO SANTELIA 597 08/10/2009 41.966,91 634) 22/09/2011| )
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
PIERGIORGIO PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA STRADA PRIMA 1 SANTELIA 597 08/10/2009 53.470,48 800| 09/11/2011), 0\ '
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DEL TRATTURO 7 SANTELIA 597 08/10/2009 22.860,40 33 13/02/2012|¢, O
’;‘F*ETF%’I‘C%E;'OTOME' DEMOLIZIONE 426 26/04/2009 |EDIFICIO LOC. LORETUCCIO SANTELIA 597 08/10/2009 17.114,00 77| 07/03/2012[1° SAL
ﬁFELEGDIgEGDI'OTOME' DEMOLIZIONE 426 26/04/2009 |EDIFICIO LOC. LORETUCCIO SANTELIA 597 08/10/2009 12196,15 253| 28/02/2013|2° SAL FINALE
ARTEDILE DI TOMEI , 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA POLVERIERA 40-42 SANTELIA 597 08/10/2009 33.945,20 139) 18/04/2012| 7\
ARTEDILE DI TOMEI \ 1°SALE
PIERGIORGIO DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA MANIERI SNC SANTELIA 597 08/10/2009 23369,46 254) 28/02/2013| )
€ 35.565,61 547.102,63
GEOM RENZO
PARISSE E P.I. PROGETTAZIONE INSEDIAMENTO
?
BERARDING ESECUTIVA TEMPORANEO INSEDIAMENTO TEMPORANEO |ONNA 7.547,39 6| 01/02/2011 SAL ?
PAOLUCCI
€ - 7.547,39
CONSORZIO LAQUILA o\ amMENTO EDIFICIO VIA FORTEBRACCIO 58 L'AQUILA 3141 02/02/2010 92.987,41 418 16/06/2011|1° SAL FINALE

NUOVA- EDILGISIA
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE \ DET. . DATA
oA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SEE VIA LOCALITA' | (orns DATA| Importo da lig) N°DET| | | cuipAz. SAL
€ B 92.987,41
SAN MARCO :
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PESCHIO 1/A SAN MARCO 2612 28/01/2010 € 3463535 |  a64| 26/07/2010| ! SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA ROCELI- VIA FORGELLA SAN MARCO 2612 28/01/2010 € 3.951,86 4| o5/01/2012|1 " SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PESCHIO 3-5-7 S’I\gﬁ"g_\rﬁ% 2612 28/01/2010 € 10.431,86 7| 11/01/2012 ::I!\IS:LLEE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA CASCINA SAN MARCO 2612 28/01/2010 € 5.469,60 o| 11/01/2012 1 SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI S’I\gﬁ"g_\rﬁ% 2612 28/01/2010 € 11.156,90 16| 11/01/2012 ::I!\IS:LLEE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA GARIBALDI, VIA COTORE  |SAN MARCO 2612 28/01/2010 € 57.198,54 65 24/12/2012|! SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA TOSELLI 23 S’I\gﬁ"g_\rﬁ% 2612 28/01/2010 284746 395 18/09/2012 ::I!\IS:LLEE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL PIANO 5-7 S’I\gﬁ"g_\rﬁ% 2612 28/01/2010 414121 396 18/09/2012 ::I!\IS:LLEE
CIAMMETTI GINO
SAN MARCO .
COSTRUZIONI DI PUNTELLAMENTO EDIFICIO VIA DEL FOSSATO SNGC SAN MARCO 2612 28/01/2010 825099  397| 18092012 SALE
DI PRETURO FINALE
CIAMMETTI GINO
€ - e 138.002,77
RIMOZIONE E
ECOASPA AQUILANA VIA GENERALE FRANCESCO ) .
COMBUSTIBILI SRL.  |SMALTIMENTO DI 2 EDIFICI ROSSI 22, VIA LUIGI STURZO 33 |-AQUILA € 5280,00 | 453 15/07/2010|1° SAL
SERBATOI
€ - e 5.280,00
CAPALDO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96  |L'AQUILA 26602 02/02/2011 € 246.606,83 301| 19/04/2011/1° SAL
INTERNATIONAL SRL 006,
PIERO IRTI CSE PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96  [L'AQUILA 26602 02/02/2011 € 15.239,65 341| 17/05/2011|1° SAL
CAPALDO PUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96  [L'AQUILA 26602 02/02/2011 € 65.496,20 | 402| 16/06/2011(2°SAL
INTERNATIONAL SRL 490
€ - e 327.342,68
ES:EIORZ'O STABILE | bUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 90-92  |L'AQUILA 884 24/08/2009 € 139.628,79 | 495 21/07/2011|1° SAL
ICSEISIORZ'O STABILE |pUNTELLAMENTO EDIFICI VIA BUCCIO DI RANALLO 78-88  |L'AQUILA 884 24/08/2009 € 513.029,78 502 05/12/2012|1° SAL FINALE
ES:EIORZ'O STABILE | bNTELLAMENTO PALAZZO DEL GOVERNO |PIAZZA DELLA PREFETTURA  |L'AQUILA 26619 23/05/2011 € 1.013.258,31 804 09/11/2011|1°SAL
ES:EIORZ'O STABILE | bNTELLAMENTO PALAZZO DEL GOVERNO |PIAZZA DELLA PREFETTURA  |L'AQUILA 26619 23/05/2011 € 804.207,62 52| 13/02/2012|2° SAL
ES:EIORZ'O STABILE | bNTELLAMENTO PALAZZO DEL GOVERNO |PIAZZA DELLA PREFETTURA  |L'AQUILA 26619 23/05/2011 € 414.314,60 540| 21/12/2012|3° SAL FINALE
[€ G 2.884.439,10
J [
ING. ALBERTO LEMME |LIQUIDAZIONE CSE PALAZZO DEL GOVERNO |PIAZZA DELLA PREFETTURA  |L'AQUILA 26619 23/05/2011 € 27.816,67 313| 19/07/2012|1° SAL
€ - € 27.816,67
SPECCHIO F.LLISRL  [PUNTELLAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA G. DOCRE L'AQUILA 3160 02/02/2010 € 193.290,95 | 476 19/07/2011|1° SAL
SPECCHIO F.LLISRL  [PUNTELLAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA G. DOCRE L'AQUILA 3160 02/02/2010 € 87.230,00 308| 17/07/2012|2° SAL
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
D OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SRER VIA LOCALITA' | (oo DATA| Importo da lig N°DET || ~UiDAz. SAL
SPECCHIO F.LLI SRL  |PUNTELLAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA G. D'OCRE L'AQUILA 3160 02/02/2010 158577 24 194| 19/02/2013|3° SAL
€ 158.577,24 | € 280.520,95
VIA SANTA CROCE 33, VIA SAN
ECNORESTAURI E SISTO 50, VIA SAN SISTO 40, VIA
APPALTI DEMOLIZIONE EDIFICI SAN SISTO 54-56-58-60, VIA L'AQUILA 26572 28/04/2010 € 381.264,49 539| 26/07/2011|1°SAL
ROMA, VIA SFRIZZOLI, VIA
BOVIANUM 4, VIA PERSICHELLI
ZE‘;QSTF:ESTAUR' B |pEmoLizionE EDIFICI VIA CHIETI E PIAZZALE PAOLI  |L'AQUILA 26572 28/04/2010 € 258.998,71 294| 06/07/2012|2° SAL
€ - € 640.263,20
VIA DELLE CANNELLE, OPPIETI,
532;?5&% SAS im%‘%\m EDIFICI CALZOLAIO, MURATA, PIAZZA  |L'AQUILA 585 29/08/2011 € 18.600,00 836| 06/12/2011|1° SAL
e SAN GREGORIO
RIMOZIONE
ECOLOGIA VIA GENNARO FINAMORE 2, VIA |, .
TRASPORTI SAS. COPERTURA EDIFICI LOPARDI 16 L'AQUILA 585 29/08/2011 € 8.107,00 182| 09/05/2012|1° SAL
AMIANTO
VIA DELL'ARCO, VIA PIANOLA,
%QSLSSF‘RATI SAS imgNz‘T%NE EDIFICI CARBONIERA, VIA JACOPO CIVITA DI 211 22/05/2012 € 6.171,00 347| 07/08/2012|1° SAL
S DELLA RIVERA BAGNO,
ECOLOGIA RIMOZIONE VIA S.GIULIANO INCROCIO VIA
COPERTURA EDIFICI MADONNA FORE E VIA LOPARDI |L'AQUILA 339 02/08/2012 4247,1 478| 12/11/2012[1° SAL
TRASPORTI S.A.S.
AMIANTO 9/A
ECOLOGIA CASERMA COMANDO , .
TRASPORTI SAS. DEMOLIZIONE PROVINGIALE VIA PESCARA 85 L'AQUILA 304 10/07/2012 11253)  471| 12/11/2012|1° SAL
€ - e 48.378,10
SISTEMA
INFORMATICO X LA
VIDEO TRAVEL DI 1°E 2°
GESTIONE 445 22/06/2011 € 15.125,00 812| 24/11/2011
SERGIO CIARROGCA | n’re e ) e by ACCONTO
DATI
€ - € 15.125,00
EDIFICIO CORSO FEDERICO I, VIA
TOLLIS LEANDRO EDIFICI DRAGONETTI, VIA ROSSO L'AQUILA 5126 15/02/2012 € 158.282,64 76| 06/03/2012[1° SAL
COMPRESO TRA:
GUELFAGLIONE
EDIFICIO CORSO FEDERICO 11, VIA
TOLLIS LEANDRO ) EDIFICI DRAGONETTI, VIA ROSSO L'AQUILA 5126 15/02/2012 € 128.167,18 433| 11/10/2012|SAL FINALE
COMPRESO TRA:
GUELFAGLIONE
€ - e 286.449,82
EDIL SOLSR.LL. PUNTELLAMENTO TIRO A SEGNO VIOA SILA PERSICHELLI 7090484102 € 11.038,20 210] 06/03/2012]1° SAL
€ - (€ 11.038,20
POZZA,
MA.GI Costruzioni di o\ AMENTO 3 FABBRICATI VARIE MENZANG E 335 03/05/2011 € 40.037,00 79| 13/03/2012|1° SAL FINALE
Giuliano Calandrella SANTI DI
PRETURO
€ - [€ 40.037,00
EDILECO PUNTELLAMENTO FABBRICATIFOGLIO 80 |y saN s1STO L'AQUILA GARA € 12.611,38 328| 23/07/2012|1° SAL FINALE

PART. 4895
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DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE , DET. . DATA
oA OPERE PROVVISIONN.ORD DATA SEE VIA LOCALITA' | (orns DATA| Importo da lig) N°DET| | | cuipAz. SAL
€ - [€ 12.611,38
EDIL IMI DEMOLIZIONE ATER FG. 98 PART. 2902 _|VIA SALLUSTIO CAQUILA 3140 02/02/2010 € 174.298,82 348| 07/08/2012]1° SAL FINALE
EDIL IMI )
(SUBAPPALTATORE) |PEMOLIZIONE ATER FG. 98 PART. 2902  |VIA SALLUSTIO L'AQUILA 3140 02/02/2010 € 42.350,00 401| 26/09/2012(SAL FINALE
€ - [€ 216.648,82
CONTRIBUTO AVCP  [PUNTELLAMENTO MURA DI CINTA VIA STRINELLA L'AQUILA GARA € 255,00 312| 18/07/2012
€ - [€ 255,00
POZZA,
ING. LUCA GENTILE  |CSE MENZANO, GARA € 3.169,80 371| 24/08/2012
SANTI
€ - [€ 3.169,80
RUP. FABIO VALLESE, |PROG. INTERNA,
GEOM. PARISSE, CSE, RUP, POZZA, MENZANO E SANTI PRETURO € 818,15 398| 19/09/2012
RESP. FABRIZI SEGRETERIA
€ - € 818,15
STRUTTURA SPECIALE
ARCH. MAURIZIO DAL 01,03,2012
ALTA CONSULENZA | coonn € 8.250,00 416| 28/09/2012| ;"0 oS
(SSAC)
STRUTTURA SPECIALE
DOTT. ROBERTO DAL 01,03,2012
ALTA CONSULENZA |21 Poe € 8.249,99 17| 28/09/2012| ;"0 P Tl
(SSAC)
STRUTTURA SPECIALE
ARCH. GEORG DAL 01,03,2012
ALTA CONSULENZA | e 2o 0o € 8.250,00 18| 28/09/2012| ;"0 oSS
(SSAC)
€ - [€ 24.749,99
VIA SFRIZZOLI, VIA PITINUM, VIA .
SUNSHINE SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI ANTICA ARISCHIA, VIA CATELLG | PETTINO 26706 30/10/2012 102926,14|  485| 26/11/2012|1° SAL
VIA SFRIZZOLI, VIA PITINUM, VIA .
SUNSHINE SRL PUNTELLAMENTO EDIFICI ANTIGA ARISCHIA, VIA CATELLO | PETTINO 26706 30/10/2012 53648,01|  494| 30/11/2012|2° SAL FINALE
€ - e 156.574,15
CARTELLO )
SIGNABRUZZO PERICOLO L'AQUILA 32 13,02,2012 € 968,00 329| 20/03/2013|FATTURA
€ 968,00 | € -
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